

PLAN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS 2019 - INVERSIÓN  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS

Gerencia	Dirección	GRUPO CONTRATACIÓN	Detalle actividad	FECHA ENVÍO TÉRMINOS	FECHA CONST. REGISTRO27	TIPO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE PROCESO - CLASE DE CONTRATO	Total		
Gerencia Gestión	Dir-Servicios Administrativos	104	SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LAS SEDES DE LA EAAB-ESP	23/04/2019	4/06/2019	INVITACIÓN PÚBLICA SIMPLIFICADA	CONSULTORIA	\$ 761.500.000		
		105	REUBICACION DE AULAS Y SEDE ADMINISTRATIVA COLEGIO RAMÓN B JIMENO PARA LA COEXISTENCIA CON EL TANQUE SAN DIEGO	18/06/2019	29/07/2019	INVITACIÓN PÚBLICA SIMPLIFICADA	CONSULTORIA	\$ 550.500.000		
		106	MEJORAMIENTO VIAL Y SEÑALÉTICA PARA LA CENTRAL DE OPERACIONES, SUBCENTRAL DE USAQUEN Y SUBCENTRAL SANTA LUCIA DE LA EAAB-ESP	9/07/2019	20/08/2019	INVITACIÓN PÚBLICA SIMPLIFICADA	CONSULTORIA	\$ 408.150.000		
		107	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PLANTA VITELMA	4/05/2019	17/06/2019	INVITACIÓN PÚBLICA SIMPLIFICADA	OBRA CIVIL	\$ 2.000.000.000		
		108	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PLANTA VITELMA	17/05/2019	17/06/2019	INVITACIÓN DIRECTA	INTERVENTORIA	\$ 200.000.000		
		109	RENOVACION VEHICULOS LIVIANOS DE LA EAAB-ESP FASE II	29/05/2019	28/06/2019	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	SUMINISTRO	\$ 6.500.000.000		
		110	SISTEMA PORTATIL PARA PURIFICACION DEL AIRE Y LIMPIEZA DE INTERIORES, PARA ARCHIVOS GESTION DE LA EAAB	5/03/2019	5/04/2019	INVITACIÓN DIRECTA	SUMINISTRO	\$ 64.644.778		
		111	TERMOHIDROMETRO DE MAXIMA Y MINIMA DATALOGGER CON SOFTWARE DESCARGADA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASAS	5/03/2019	5/04/2019	INVITACIÓN DIRECTA	SUMINISTRO	\$ 47.222.781		
		112	PREFABRICADAS PARA LA CASA EL MOLINO (CERROS)	31/05/2019	2/07/2019	INVITACIÓN DIRECTA	COMPRAVENTA	\$ 90.000.000		
		113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASAS PREFABRICADAS PARA LA CASA EL TACHO (EMBALSE)	31/05/2019	2/07/2019	INVITACIÓN DIRECTA	COMPRAVENTA	\$ 90.000.000		
		114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASAS PREFABRICADAS PARA LA CASA SAUCEDAL (CANAL)	31/05/2019	2/07/2019	INVITACIÓN DIRECTA	COMPRAVENTA	\$ 90.000.000		
		115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASAS PREFABRICADAS PARA LA CASA EL HATO (EMBALSE)	31/05/2019	2/07/2019	INVITACIÓN DIRECTA	COMPRAVENTA	\$ 90.000.000		
		116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASAS PREFABRICADAS PARA LA CASA EL TESORO (EMBALSE)	31/05/2019	2/07/2019	INVITACIÓN DIRECTA	COMPRAVENTA	\$ 90.000.000		
		117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASAS PREFABRICADAS PARA LA CASA EL BOQUERON	31/05/2019	2/07/2019	INVITACIÓN DIRECTA	COMPRAVENTA	\$ 90.000.000		
		<b>Total general</b>								<b>\$ 11.072.017.559</b>