

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
01 Subsidios y transferencias para la equidad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
7 Subsidiar a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá en el servicio de acueducto y alcantarillado (Acuerdo Distrital 659 de 2016)	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 7 Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>60.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.																																																															
Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de los subsidios a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá. Suscriptores Subsidiados promedio facturados a septiembre de 2022 en Bogotá D.C: Para el estrato 1: 151.250 Para el estrato 2: 635.890 Para el estrato 3: 741.061 Total 1.528.201																																																															
8 Transferir utilidades a la Secretaría Distrital de Hacienda para otorgar el beneficio social del mínimo vital a la población de estratos 1 y 2 en Bogotá en 6 m3 por suscriptor por mes, en el servicio de acueducto	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 8 Beneficio social del mínimo vital																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>60.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.																																																															
Avances y Logros: Se está cumpliendo con el 100% de beneficio del Mínimo Vital. Los recursos a través de los cuales se cubre este beneficio son presupuestados y transferidos por la Secretaría de Hacienda Distrital. La liquidación del costo del beneficio de Mínimo Vital se realiza de forma semestral. Para el año 2022 se liquidó el costo correspondiente al 2do semestre de 2021 y 1er semestre de 2022 por un total de \$ 75.481,52 Millones de pesos Al corte de Septiembre de 2022: Se beneficiaron en promedio un total de 151.250 Suscriptores facturado de estrato 1 y 635.890 Suscriptores facturados de estrato 2 de la ciudad de Bogotá D.C.																																																															
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,104	\$1,783,436	80.66	\$875,153	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,053,333	\$2,295,942	56.64																																													
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales	\$40,787	\$3,247	7.96	\$38,613	\$37,904	98.16	\$341,742	\$256,070	74.93	\$6,989	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$428,130	\$297,221	69.42																																													
0 N/A	\$40,787	\$3,247	7.96	\$38,613	\$37,904	98.16	\$341,742	\$256,070	74.93	\$6,989	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$428,130	\$297,221	69.42																																													
203 Diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico para los humedales de Tibánica, Conejera, Juan Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca y Capellanía	\$825	\$777	94.20	\$0	\$0	0.00	\$2,186	\$2,186	100.00	\$1	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,012	\$2,963	98.38																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,104	\$1,783,436	80.66	\$875,153	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,053,333	\$2,295,942	56.64

(S) 218 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales (indicador original del Acuerdo es Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	4.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	4.00	4.00	1.00	25.00%	40.00%
2023	2.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	2.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: El contrato se encuentra suspendido hasta el 13 de octubre del 2022.

Avances y Logros: Con el contrato número 1-02-24300-1434-2019, se reporta el diagnostico de caudal ecologico para el Humedal Salitre.

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)17 Ejecutar 10 unidades de diagnosticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales	Magnitud	10.00	1.00	10.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	20.00
	Recursos	\$825	\$777	94.20	\$0	\$0	0.00	\$2,186	\$2,186	100.00	\$1	\$0	0.00	\$0	\$0	\$3,012	\$2,963	98.38

205 Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los espacios del agua y su biodiversidad asociada	\$17,894	\$840	4.69	\$9,263	\$9,016	97.33	\$208,207	\$205,793	98.84	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$236,365	\$215,649	91.24
--	----------	-------	------	---------	---------	-------	-----------	-----------	-------	---------	-----	------	-----	-----	------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(S) 220 Número de corredores ambientales construidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.69	69.00%	
2022	1.00	1.31	0.64	48.85%	66.50%
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	1.33	al Plan de Desarrollo	44.33%

Retrasos y soluciones: Parque Lineal Arzobispo

El contrato finalizó el 29 de septiembre del 2022, no se ha facturado el total restante referente al 17,56%.

Corredor Ambiental Córdoba

Grupo 1 (Sector 2) El proyecto se encuentra en una etapa de finalización para entrega, senderos finalizados en un 100%.

Aula ambiental en un 96%.

El grupo 2 (El sector 1 y 3)se encuentra en presunto incumplimiento desde el 23 de diciembre del 2021.

Avances y Logros: Se presenta el avance del Parque Lineal Arzobispo 82,44%

Ciclorutas: 1.49 km (meta 1.5km)

Senderos: 2,7 km. (meta 2.5km)

Estancias: 100% (meta 100%)

Nota. El avance incluye ponderación de obras de urbanismo complementarias a cada uno de los 3 indicadores (instalaciones eléctricas y sanitarias, paisajismo, mobiliario urbano).

Corredor Ambiental Humedal de Córdoba 50,59%

Realizar la construcción de 3,2 km del sendero elevado Córdoba:

Se adelanta la construcción de los senderos, con la ejecución de

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,104	\$1,783,436	80.66	\$875,153	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,053,333	\$2,295,942	56.64

SECTOR 1: 73 ML
 SECTOR 2: SENDERO 1- 588 ml
 SENDERO 2 - 422ML de sendero
 SECTOR 3: 274 Pilotes y 87 dados
 Construcción del Aula Ambiental 96% de avance

(S) 698 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Estudios corredor Teusacá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	50.00	50.00%	
2022	0.00	50.00	0.00	0.00%	50.00%
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	50.00	al Plan de Desarrollo	50.00%

Retrasos y soluciones: a. El plazo contractual de la consultoría finalizó el pasado 9 de diciembre de 2021. Con la entrega del primer producto de la consultoría contratada 50%. Se adelanta un proceso por el presunto incumplimiento por la ejecución incompleta del contrato sin embargo los resultados del trabajo con la comunidad mostraban la inviabilidad de pasar al producto 2 de estudios de detalle.
 Avances y Logros: a. Mejorar la calidad de la información asociada al río Teusacá y su área de entorno Bogotá - La Calera
 b. Consolidación del primer producto de la consultoría equivalente al 50% , en el que se concluye con la revisión de alternativas posibles y la selección de la más viable evaluada con la comunidad.

Proyecto(s) de inversión

81 - Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3	Terminar 3 unidad intervenciones en Corredores Ambientales	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.69	69.00	1.31	0.64	48.85	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.33	44.33
		Recursos	\$17,894	\$840	4.69	\$9,263	\$9,016	97.33	\$208,207	\$205,793	98.84	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	\$236,365	\$215,649	91.24

208 Construcción campamento Piedras Gordas - PMA Chingaza	\$0	\$0	0.00	\$891	\$891	100.00	\$3,059	\$2,859	93.46	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,950	\$3,750	94.94
---	-----	-----	------	-------	-------	--------	---------	---------	-------	-----	-----	------	-----	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 223 Porcentaje de avance en la construcción del campamento piedras gordas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	3.00	15.00%	
2021	80.00	97.00	62.60	64.54%	
2022	0.00	34.40	17.90	52.03%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	83.50%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	83.50	al Plan de Desarrollo	83.50%

Retrasos y soluciones: Corte a Septiembre 2022: Desde la fecha de reinicio del contrato (17 de agosto 2022) se vienen ejecutando las actividades con total normalidad. Teniendo en cuenta la adición presupuestal y prórroga del contrato modifica el porcentaje de avance, el cual debió ser recalculado.
 Avances y Logros: Este indicador mide el avance físico de la obra en la construcción del campamento Piedras Gordas de 973 m2, en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza, con el fin de prestar servicios para la administración de los predios de propiedad de la empresa y de control de acceso al Sistema y al Parque Nacional Natural Chingaza. (Incluye módulo administrativo y módulo auxiliar).
 La ejecución del presente indicador se desarrolla dentro de las actividades del contrato de obra No. 1-01-25300-441-2020, que tiene por objeto "La construcción de la portería y campamento piedras gordas y del campamento el silencio en el sistema Chingaza...", con acta de inicio del 31 de agosto de 2020.
 Avance corte a 31 de agosto 2022: A la fecha se tiene un avance acumulado de 83.5% para el campamento Piedras Gordas.
 El contrato 1-01-25300-441-2020 reinició el 17 de agosto de 2022 y se suscribió prórroga para ampliación del plazo contractual, por tres (3) meses adicionales, la nueva fecha de terminación del contrato es 30 de noviembre de 2022. para el periodo comprendido entre el 17 y el 31 de agosto en el que el contratista reporta un avance para el frente piedras gordas del 83.50% de la obra.
 A partir de la semana 81, entra en vigencia el modificatorio en adicional y en prórroga, de ahí que los porcentajes se afectan por el nuevo cronograma y flujo de caja.

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,104	\$1,783,436	80.66	\$875,153	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,053,333	\$2,295,942	56.64	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)16 Construir 100 % del campamentos Piedras Gordas PMA Chingaza	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	65.60	65.60	34.40	17.90	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	83.50	83.50	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$891	\$891	100.00	\$3,059	\$2,859	93.46	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,950	\$3,750	94.94

209 Formular e implementar intervención integral de 30 Ha en la Estructura Ecológica Principal que incluya áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$5,183	\$701	13.52	\$6,051	\$6,049	99.98	\$35,021	\$15,999	45.68	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$47,255	\$22,749	48.14
---	---------	-------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	---------	-----	------	-----	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 224 Número de hectáreas con Intervención integral en la estructura ecológica principal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	3.50	23.20	23.20	100.00%	
2022	10.00	6.60	20.72	313.94%	147.38%
2023	10.00	0.10	0.00	0.00%	
2024	6.50	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	43.92	al Plan de Desarrollo	146.40%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se mantiene el avance de junio 2022, se supera la meta.

A través de las acciones de mantenimiento integral de las reservas de humedales, se ha contribuido con la intervención de 11,47 Ha durante el primer semestre del año 2022, adicional, considerando que a la fecha con corte a Junio 2022, se han plantado 13.109 árboles (596 de arborización, 3030 de corredores ambientales y 9.483 de compensaciones). Se hace la equivalencia en área, asignándole a cada individuo arbóreo un área de ocupación de 7.06 metros (área de un círculo de 1.5 m de radio), lo cual, da un área total intervenida de 9,25 hectáreas por concepto de plantación arbórea. Sumando un total de 20,72 hectáreas intervenidas durante el primer semestre del 2022.

Proyecto(s) de inversión

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)18 Intervenir 30 Hectáreas integralmente en la Estructura Ecológica Principal	Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.50	2.40	68.57	0.02	0.00	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2.40	8.00
	Recursos	\$5,183	\$701	13.52	\$6,051	\$6,049	99.98	\$35,021	\$15,999	45.68	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	\$47,255	\$22,749	48.14

213 Incrementar en 6,000 Has, las áreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	\$16,885	\$929	5.50	\$22,408	\$21,947	97.94	\$93,268	\$29,233	31.34	\$4,988	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$137,548	\$52,109	37.88
--	----------	-------	------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	---------	-----	------	-----	-----	------	-----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 228 Número de áreas de conservación incrementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	787.17	700.00	787.17	112.45%	
2021	800.00	800.00	553.23	69.15%	
2022	1,000.00	1,000.00	103.07	10.31%	61.68%
2023	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
2024	1,500.00	1,659.60	0.00	0.00%	
TOTAL	6,087.17	6,000.00	1,443.47	al Plan de Desarrollo	24.06%

Retrasos y soluciones: Dado que el proceso de adquisición predial conlleva componentes normativos como el señalamiento de la norma de uso del suelo, con lo cual se proceden a realizar los avalúos, la expedición del POT Decreto 555 de 2021, la suspensión provisional del mismo y su nueva entrada en vigencia, generaron retrasos y reprocesos lo cual afecto la adquisición de unas 193 hectáreas. Adicionalmente, los tiempos extensos en la obtención de las incorporaciones prediales en la Unidad Administrativa Especial de Catastro- UAECED y expedición de actualización de cabida y linderos han ido retrasando el avance programado de predios para la presente vigencia.

Por lo aludido, ya se presenta irrealizable la adquisición de 1000 hectáreas para la presente vigencia.

Avances y Logros: Con relación a incrementar hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica es de relieves que se adquirieron en el transcurso del año 2020, 2021 y 2022 a favor de la Secretaría Distrital de Ambiente, 1.443 Has 4785 m2 en áreas de importancia estratégica,

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,104	\$1,783,436	80.66	\$875,153	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,053,333	\$2,295,942	56.64	
inmersas en 78 predios . Por su parte para la presente vigencia, con corte al 30 de septiembre del 2022, se llevan adquiridos 33 predios en nombre y representación de la SDA, con un área de 103,0744, esto representa un avance del 10.3 % en relación con las 1.000 Has programadas para adquisición para la presente vigencia.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)15 Incrementar 6,000 Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	Magnitud	700.00	0.00	0.00	800.00	553.23	69.15	1,000.00	103.07	10.31	4,446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	656.30	10.94
	Recursos	\$16,885	\$929	5.50	\$22,408	\$21,947	97.94	\$93,268	\$29,233	31.34	\$4,988	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$137,548	\$52,109	37.88
33 Más árboles y más y mejor espacio público		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
0 N/A		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
254 Siembra de 47.000 individuos arbóreos en zonas de ronda y ZMPA de ríos, quebradas y canales		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 271 Número de individuos arbóreos sembrados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	47,000.00	23,500.00	20,866.00	88.79%	
2022	0.00	26,134.00	17,987.00	68.83%	82.67%
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	47,000.00	47,000.00	38,853.00	al Plan de Desarrollo	82.67%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: En el marco del programa de plantar individuos vegetales, el avance acumulado en lo corrido del Plan de Desarrollo ¿Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la EAAB presenta para el corte de agosto a plantado un total de 17,987 individuos arboreos.
 Contrato 1498 de 2019: 5,469
 Corredores: 3,035
 Compensaciones: 9,483
 Acumulado a septiembre 2022:
 Contrato Arborización: Reporte acumulado 26.335 individuos arboreos sembrados.
 Contratos Corredores Ambientales : Reporte es acumulado 3.035
 Compensaciones: No se ha avanzado , se sigue con el acumulado 9.483 reportado en junio 2022
 META ACOMULADA PLANTADOS POR EAAB: 38853 Individuos Arboreos Sembrados.

36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua	\$36,596	\$17,119	46.78	\$168,587	\$136,686	81.08	\$499,853	\$382,115	76.45	\$141,691	\$0	0.00	\$97,747	\$0	0.00	\$944,473	\$535,921	56.74
0 N/A	\$36,596	\$17,119	46.78	\$168,587	\$136,686	81.08	\$499,853	\$382,115	76.45	\$141,691	\$0	0.00	\$97,747	\$0	0.00	\$944,473	\$535,921	56.74
273 Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024	\$32,931	\$16,851	51.17	\$139,719	\$110,786	79.29	\$425,997	\$314,642	73.86	\$126,838	\$0	0.00	\$78,565	\$0	0.00	\$804,051	\$442,278	55.01

Indicador(es)

(K) 290 Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	90.00	90.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	68.00	68.00%	86.00%
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	51.60%

Retrasos y soluciones: RFU-T3-360: En la actualidad las obras se están viendo impactadas por la negación del PMT por la calle 17 dado que la Secretaría Distrital de Movilidad priorizó el proyecto de Transmilenio Av 68 Grupo 4.

RSA-T2-0141: El contrato de obra se terminó en el mes de mayo de 2022, a la fecha se suscribió el acta de entrega y recibo final y se avanza en la liquidación.

RTU-T4-0230: Resultado del proceso licitatorio se suscribió el contrato 1-01-25500-1039-2022 el 6 de abril de 2022. Este punto en particular ya cuenta con licencia de excavación y Plan de Manejo de Tránsito, se encuentra en ejecución con un avance del 45%, se estima terminar la intervención en

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,104	\$1,783,436	80.66	\$875,153	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,053,333	\$2,295,942	56.64	
noviembre de 2022. Avances y Logros: MANIJA DE INTERCONEXIÓN LA PAZ RFU-T3-0360 = 59 % Se presenta avance con los contratos de Obra No. 1-01-25500-1008-2022 e Interventoria No. 1-15-25500-1009-2022, los cuales iniciaron el 18 de abril de 2022 para terminar en diciembre y dar cumplimiento al compromiso. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAS DE ALIVIO RSA-T2-0141 =100% Las obras en el alivio RSA-T2-0141 ya están terminadas y contribuyen al manejo del vertimiento. ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN DE CAUDALES RTU-T4-0230 = 45% La obra para la eliminación de este punto esta incluida en el contrato No. 1-01-25500-1039-2022 suscrito el 6 de abril de 2022, priorizando este punto para dar cumplimiento al compromiso del PSMV.																			
Proyecto(s) de inversión																			
51 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)9 Renovar 13,920 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	110.00	110.00	100.00	832.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00	13,920.00	110.00	0.79
	Recursos	\$477	\$477	100.00	\$5,351	\$5,349	99.95	\$42,905	\$25,455	59.33	\$6,953	\$0	0.00	\$18,048	\$0	0.00	\$73,734	\$31,281	42.42
(S)10 Renovar 56,495 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	14,701.00	16,550.00	112.58	39,944.00	37,300.00	93.38	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,495.00	53,850.00	95.32	
	Recursos	\$9,296	\$7,797	83.87	\$84,797	\$60,460	71.30	\$165,887	\$130,859	78.88	\$40,480	\$0	0.00	\$0	\$0	\$300,460	\$199,117	66.27	
(S)11 Renovar 2 unidades de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	
	Recursos	\$1,158	\$0	0.00	\$5,873	\$5,471	93.16	\$46,298	\$28,478	61.51	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	\$54,330	\$33,949	62.49	
52 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Renovar 5,920 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	2,095.00	2,490.00	118.85	3,430.00	3,430.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	5,920.00	100.00	
	Recursos	\$7,467	\$725	9.71	\$2,174	\$2,174	100.00	\$29,099	\$23,664	81.32	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$38,741	\$26,564	68.57	
(S)9 Renovar 26,202 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.01	0.00	0.00	11,439.00	10,900.00	95.29	15,300.00	15,300.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	26,202.00	26,200.00	99.99	
	Recursos	\$2,992	\$2,881	96.30	\$29,892	\$26,904	90.00	\$87,947	\$69,880	79.46	\$24,740	\$0	0.00	\$9,277	\$0	\$154,847	\$99,664	64.36	
(S)10 Renovar 245 unidades de sumideros	Magnitud	0.01	0.00	0.00	62.00	47.00	75.81	197.00	137.00	69.54	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	184.00	75.10	
	Recursos	\$406	\$0	0.00	\$3,112	\$2,760	88.68	\$3,065	\$2,895	94.47	\$2,752	\$0	0.00	\$0	\$0	\$9,335	\$5,655	60.58	
53 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Renovar 7,640 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado	Magnitud	0.01	0.00	0.00	500.01	500.00	100.00	440.00	440.00	100.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	940.00	12.30	
	Recursos	\$4,348	\$4,160	95.67	\$1,868	\$1,049	56.17	\$23,459	\$14,271	60.83	\$468	\$0	0.00	\$0	\$0	\$30,143	\$19,480	64.63	
82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Renovar 14,772 metros de redes de alcantarillado combinado	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,920.01	1,920.00	100.00	12,850.00	12,850.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14,772.00	14,770.00	99.99	
	Recursos	\$5,998	\$425	7.08	\$3,316	\$3,316	100.00	\$19,487	\$16,377	84.04	\$49,976	\$0	0.00	\$51,240	\$0	\$130,017	\$20,118	15.47	
(S)5 Renovar 5,561 metros de redes de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	5,560.00	5,560.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.00	5,560.00	99.98	
	Recursos	\$789	\$386	48.98	\$3,334	\$3,302	99.03	\$7,852	\$2,762	35.18	\$469	\$0	0.00	\$0	\$0	\$12,444	\$6,451	51.84	
275 Eliminar 1.500 conexiones erradas que generan carga contaminante a las fuentes hídricas de la ciudad		\$3,664	\$269	7.33	\$28,868	\$25,900	89.72	\$73,855	\$67,473	91.36	\$14,853	\$0	0.00	\$19,182	\$0	\$140,422	\$93,642	66.69	
Indicador(es)																			
Avance																			

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,104	\$1,783,436	80.66	\$875,153	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,053,333	\$2,295,942	56.64

(S) 292 Número de conexiones erradas corregidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	200.00	200.00	0.00	0.00%	
2021	350.00	735.00	735.00	100.00%	
2022	350.00	350.00	1,152.00	329.14% ★	173.92% ★
2023	350.00	350.00	0.00	0.00%	
2024	250.00	65.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	1,500.00	1,887.00	al Plan de Desarrollo	125.80% ★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se eliminaron 1152 conexiones que redujeron carga contaminante en Canal Salitre, Canal San Francisco, Humedal Cordoba, Humedal de Techo, Humedal Jaboque, Humedal Juan Amarillo, Humedal Salitre, Quebrada Chiguaza, Quebrada La Salitrosa, Quebrada Limas, Quebrada Los Toches o Paseito, Quebrada Nueva Delhi, Quebrada Verejones, Río Fucha o San Cristobal

Proyecto(s) de inversión

82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Eliminar 1,900 Unidad Conexiones Erradas	Magnitud	0.01	0.00	0.00	735.00	735.00	100.00	1,152.00	1,152.00	100.00	10.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1,900.00	1,887.00	99.32
	Recursos	\$3,664	\$269	7.33	\$28,868	\$25,900	89.72	\$73,855	\$67,473	91.36	\$14,853	\$0	0.00	\$19,182	\$0	0.00	\$140,422	\$93,642	66.69
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos		\$60,889	\$39,138	64.28	\$347,309	\$278,412	80.16	\$1,369,509	\$1,145,251	83.62	\$726,474	\$0	0.00	\$176,549	\$0	0.00	\$2,680,730	\$1,462,801	54.57
0 N/A		\$60,889	\$39,138	64.28	\$347,309	\$278,412	80.16	\$1,369,509	\$1,145,251	83.62	\$726,474	\$0	0.00	\$176,549	\$0	0.00	\$2,680,730	\$1,462,801	54.57
276 A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m3/s, resultado de las intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc		\$4,428	\$3,577	80.79	\$46,394	\$18,617	40.13	\$178,387	\$165,977	93.04	\$34,083	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$263,292	\$188,172	71.47

Indicador(es)

(C) 293 Número de metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento Línea Base: 16.89

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	16.89	16.89	16.89	0.00%	
2021	19.60	19.60	16.89	0.00%	
2022	19.60	19.60	16.89	0.00% ⓧ	0.00% ⓧ
2023	21.20	21.20	0.00	0.00%	
2024	21.20	21.20	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00% ⓧ

Retrasos y soluciones: 1. CONTRATO AMPLIACIÓN UNIDADES DE FILTRACIÓN PLANTA WIESNER.

Declaratoria de caducidad realizada sobre el contrato de obra.

Para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner, se realizó publicación del proceso de invitación pública ICSM-1068-2022; objeto la "Culminación de la construcción, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias", al cierre de la invitación, 12 julio 2022, no se presentó oferta alguna, por lo cual se declaró desierto.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,104	\$1,783,436	80.66	\$875,153	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,053,333	\$2,295,942	56.64																																												
<p>Avances y Logros: 2. CONTRATO OPTIMIZACIÓN PLANTA TIBITOC: Se solicitó al contratista realizar una adecuada planificación con sus proveedores para garantizar la ejecución de las obras en el tiempo programado y con la menor cantidad de inconvenientes de último momento. Con el fin de cumplir con las metas propuestas encaminadas al aumento en la capacidad de tratamiento de las Plantas Tibitoc y Wiesner, se suscribieron contratos de mejoramiento que permitieran la optimización de los procesos: Se encuentra en ejecución el contrato No. 1-01-25300-1455-2019 cuyo objeto es "Construcción de las obras de suministro y montaje de equipos y puesta en marcha para la optimización de la Planta de tratamiento de agua potable Tibitoc. Avance corte Septiembre 2022: a la fecha el avance corresponde a 45.79% Se han adelantado actividades en los siguientes frentes: Estaciones de monitoreo de calidad de agua cruda, Compuertas El Espino, Bocatomas Norte y Sur, Bocatoma Aposentos (Bajo Teusacá), Alcantarillado Sanitario, PTAR de aguas residuales domésticas, Alcantarillado Pluvial, Floculadores y Sedimentadores Trenes de tratamiento 7 y 6, Filtros 10, 12, 14 y 16, Tanque Alto de Almacenamiento, SIPRA (Sistema de protección contra descargas atmosféricas) y Sistema de Tratamiento de Lodos (aguas residuales industriales). El contrato 1-1-25300-1455-2019 para las obras de optimización de la PTAP de Tibitoc, continúa ejecutándose de manera normal, se avanza de manera paralela en los tres proyectos, estaciones de monitores, actividades de optimización y actividades del nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales industriales.</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)12 Optimizar 2.02 unidades Plantas de Tratamiento de Agua Potable	Magnitud	0.01	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.00	99.01																																											
	Recursos	\$4,428	\$3,577	80.79	\$46,394	\$18,617	40.13	\$178,387	\$165,977	93.04	\$34,083	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$263,292	\$188,172	71.47																																											
277 Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro. (Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo Marco No. 037 de 2017 , Acuerdo Específico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Específico No.1)	\$622	\$534	85.91	\$52,013	\$49,621	95.40	\$123,718	\$115,326	93.22	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$176,354	\$165,482	93.84																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 294 Porcentaje de avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>16.00</td> <td>16.00</td> <td>15.91</td> <td>99.44%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>37.14</td> <td>53.14</td> <td>32.41</td> <td>60.99%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>35.14</td> <td>88.28</td> <td>68.77</td> <td>77.90%</td> <td>77.90%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>7.81</td> <td>96.09</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>3.91</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>68.77%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	16.00	16.00	15.91	99.44%		2021	37.14	53.14	32.41	60.99%		2022	35.14	88.28	68.77	77.90%	77.90%	2023	7.81	96.09	0.00	0.00%		2024	3.91	100.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				68.77%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	16.00	16.00	15.91	99.44%																																																										
2021	37.14	53.14	32.41	60.99%																																																										
2022	35.14	88.28	68.77	77.90%	77.90%																																																									
2023	7.81	96.09	0.00	0.00%																																																										
2024	3.91	100.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				68.77%	⚠																																																									
<p>Retrasos y soluciones: Grupo 2 + 6: Se presentó modificación del contrato retirando de las metas propuestas las interferencias 3s y 4s, teniendo en cuenta que no son traslados principales del acuerdo EAAB-TAR. Grupo 4: Se presentó disminución del rendimiento por situaciones externas de aprobación de PMT (Planes de Manejo de Tránsito) teniendo en cuenta las complejidades de la zona en temas de movilidad. Grupo 7 Fase 1: Por hallazgo fortuito de agua subterránea no prevista en diseños, fue necesario suspender la obra hasta contar con un replanteo del sistema constructivo para la etapa 2 del reforzamiento de la línea Silencio Casablanca y los ajustes contractuales requeridos (balance de cantidades, apropiación presupuestal) Grupo 7 fase 2: Declarados por segunda vez los procesos de contratación de obra se adelantó la contratación de forma directa. Las obras corresponden a la automatización y monitoreo de la operación de la red Silencio Casablanca.</p>																																																														
<p>Avances y Logros: El objetivo del proyecto de Traslado Anticipado de las Redes de acueducto y alcantarillado es despejar el corredor de las redes que presentan interferencias con la cimentación de la superestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Para el manejo de la contratación se dividió el proyecto en 2 fases: la primera fase compuesta por 5 grupos de obra y 2 de diseños. La segunda fase compuesta por las obras productos de los dos grupos de diseño. Los contratos de obra e interventoría del grupo 7 se reiniciaron y están en ejecución.</p> <p>Actividades al 30 de septiembre de 2022:</p> <p>Avance físico grupo 1 Contrato 1-01-25500-0431-2020: 100% Avance físico grupo 2 y 6 Contrato 1-01-25400-0372-2020: 89.91% Avance físico grupo 3 Contrato 1-01-25400-1493-2019: 35% Avance físico grupo 4 Contrato 1-01-25500-1486-2019: 45% Avance físico grupo 5 Diseños Contrato 1-02-25500-1353-2019: 100% Avance físico grupo 7 Diseños Contrato 1-02-25400-1454-2019: Avance 100% Avance físico grupo 7 Contrato 1-01-25400-1090-2021 - 100%: Avance 29%</p>																																																														
El resultado del indicador es la sumatoria de los avances físicos de los contratos por el peso de cada actividad, el soporte es el estado de avance mensual de cada contrato aprobado y firmado por el supervisor. Resultado del indicador acumulado septiembre 2022: 68.77%																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,104	\$1,783,436	80.66	\$875,153	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,053,333	\$2,295,942	56.64																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
68 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)6 Adecuar 20,170 metros de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.00	3,260.00	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.00	3,260.00	16.16																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$3,337	\$2,914	87.33	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,337	\$2,914	87.33																																												
(S)7 Adecuar 13,550 metros de redes de alcantarillado asociadas a infraestructura vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	100.00	11,860.00	4,400.00	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	6,090.00	44.94																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4,374	\$4,195	95.91	\$13,142	\$5,325	40.52	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$17,516	\$9,520	54.35																																												
(S)8 Adecuar 5,740 metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,473.00	460.00	31.23	5,280.00	5,280.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	5,740.00	100.00																																												
	Recursos	\$622	\$534	85.91	\$18,468	\$16,447	89.06	\$34,570	\$34,418	99.56	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$53,660	\$51,399	95.79																																												
(S)9 Adecuar 30,060 metros de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,500.00	640.00	25.60	29,420.00	29,420.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,060.00	30,060.00	100.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$29,172	\$28,979	99.34	\$72,669	\$72,669	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$101,841	\$101,648	99.81																																												
279 Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción , operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts/3. Las actividades de construcción, operación y mantenimiento podrán desarrollarse de manera conjunta o separada		\$697	\$682	97.86	\$2,695	\$2,695	100.00	\$3,829	\$3,487	91.07	\$426,851	\$0	0.00	\$0	\$0	\$434,071	\$6,863	1.58																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 296 Porcentaje de avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>36.00</td> <td>36.00</td> <td>33.80</td> <td>93.89%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20.00</td> <td>56.00</td> <td>51.70</td> <td>92.32%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>31.80</td> <td>87.80</td> <td>54.40</td> <td>61.96%</td> <td>61.96%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>12.20</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>54.40%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	36.00	36.00	33.80	93.89%		2021	20.00	56.00	51.70	92.32%		2022	31.80	87.80	54.40	61.96%	61.96%	2023	12.20	100.00	0.00	0.00%		2024	0.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	54.40%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	36.00	36.00	33.80	93.89%																																																										
2021	20.00	56.00	51.70	92.32%																																																										
2022	31.80	87.80	54.40	61.96%	61.96%																																																									
2023	12.20	100.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	54.40%																																																									
Retrasos y soluciones: Se esta ejecutando el contrato que dara las pautas para la apertura del proceso de selección.																																																														
Avances y Logros: Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s Radicación del Estudio de Impacto Ambiental en ANLA: El estudio de Impacto Ambiental, fue radicado número de radicado 2021017575-1-000. Avance 100% Contratación del estructurador: En el mes de diciembre se firmó el contrato 2022022550001366-2020 cuyo objeto es "ESTRUCTURAR TÉCNICA, LEGAL, ECONÓMICA, FINANCIERAMENTE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CANOAS, Y ACOMPAÑAR A LA EAAB EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA DE LA PTAR CANOAS, HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO RESPECTIVO". Avance 100% Obtención Modificación Licencia Ambiental: Mediante resolución 01347 de 2021 del 30 de julio la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA ¿ Modificar la licencia ambiental del programa de descontaminación del río Bogotá en el sentido de aprobar la Construcción y Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas. Avance 100% Apertura proceso de Selección: El contrato 1366-2020 que dará las pautas en la estructuración del proyecto, se obtuvo la licencia ambiental y se esta ejecutando la etapa 1 Estructuración avance 99% Se logra avance en Producto 1 debida diligencia, Producto 2 analisis de alternativas de contratación, Producto 3 informe seleccion alternativas de contratación y Producto 4 Estructuración tecnica, legal y financiera. Además se esta ejecutando la etapa 2 Asesoría y acompañamiento a la EAAB avance 9%, Se avanza en el producto 5 Plan de promoción, plan de gestión y estrategia para apertura del proceso de selección avance 44%, Producto 6 Asesoría en proceso de contratación avance 4% con elaboración de documentos para el inicio del proceso de selección avance 60%. El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de las actividades por el peso, 1. Contratación del estructurador, soporte estado de avance mensual del contrato 2022022550001366-2020 aprobado y firmado por el supervisor 2.Obtención Modificación Licencia Ambiental y 3. Apertura proceso de Selección. Resultado del indicador acumulado septiembre de 2022: 54,40%																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)11 Adelantar 100 % en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s	Magnitud	36.00	33.80	93.89	22.20	17.90	80.63	38.80	2.70	6.96	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.40	54.40																																												
	Recursos	\$697	\$682	97.86	\$2,695	\$2,695	100.00	\$3,829	\$3,487	91.07	\$426,851	\$0	0.00	\$0	\$0	\$434,071	\$6,863	1.58																																												
280 Construcción de la Estación Elevadora Canoas		\$2,385	\$2,370	99.37	\$11,289	\$11,289	100.00	\$168,767	\$168,615	99.91	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$182,441	\$182,274	99.91																																												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,104	\$1,783,436	80.66	\$875,153	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,053,333	\$2,295,942	56.64

Indicador(es)

(C) 297 Porcentaje de avance en la construcción de la estación elevadora Canoas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	19.18	19.18	21.10	110.01%		
2021	36.92	56.10	48.55	86.54%		
2022	43.90	100.00	72.21	72.21%	✓	
2023	0.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	72.21%	✓

Retrasos y soluciones: Durante la ejecución del proyecto se presentaron atrasos en el componente de construcción. Se realizó la modificación No. 02 del contrato de obra, el 25 de marzo de 2022, donde se prorrogó el plazo en 345 días calendario y se modifica algunas cláusulas del contrato.

Avances y Logros: Actividades CONTRATO 1-01-25500-1268-2018. Se tienen los siguientes avances por producto:
 Diseños
 Modelos CFD y Físico = 100%; Trabajos de Campo = 100%; Diseño al 50% = 100%; Diseño al 80% = 100%; Diseño al 100% = 98%.
 Construcción:
 Adecuaciones sitio del proyecto - Avance 100%
 Adecuación sitio del proyecto (vías de acceso, paisajismo etc.). Avance acumulado 62,7%.
 Pozo de Bombeo - Avance 86,5%
 Pozo de Cribado - Avance 72%
 Estructuras Conexas - Avance 64,9%

El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de las actividades por el peso. 1. Adecuaciones sitio del proyecto, 2. Adecuación sitio del proyecto (vías de acceso, paisajismo etc.), 3. Pozo de Bombeo, 4. Pozo de cribado, 5. Estructuras Conexas. Avance acumulado del compromiso gerencial a septiembre de 2022 es 72,21%

Proyecto(s) de inversión

54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)10 Construir 100 % de la estación elevadora Canoas	Magnitud	19.18	21.10	110.01	36.92	27.45	74.35	53.37	23.66	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	72.21	72.21	
	Recursos	\$2,385	\$2,370	99.37	\$11,289	\$11,289	100.00	\$168,767	\$168,615	99.91	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$182,441	\$182,274	99.91

281 Construir la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

Indicador(es)

(C) 298 Porcentaje de avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	42.98	214.90%		
2021	62.40	82.40	100.00	121.36%		
2022	17.60	100.00	100.00	100.00%	★	
2023	0.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Meta cumplida en diciembre de 2021.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,104	\$1,783,436	80.66	\$875,153	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,053,333	\$2,295,942	56.64
284 Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha	\$16,640	\$9,215	55.38	\$36,672	\$35,289	96.23	\$239,681	\$174,194	72.68	\$79,930	\$0	0.00	\$95,346	\$0	0.00	\$468,269	\$218,698	46.70

Indicador(es)

(S) 301 Número de suscriptores de acueducto incorporados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	17,829.00	17,829.00	14,999.00	84.13%	
2021	34,019.00	31,936.00	44,164.00	138.29%	
2022	32,160.00	32,160.00	32,627.00	101.45%	★
2023	31,136.00	31,136.00	0.00	0.00%	
2024	13,856.00	6,541.00	0.00	0.00%	
TOTAL	129,000.00	129,000.00	91,790.00	al Plan de Desarrollo	71.16%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se supera la meta programada para el año.

Proyecto(s) de inversión

7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(S)12	Construir u optimizar 46,123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	24,430.00	13,441.00	55.02	4,000.00
	Recursos	\$12,121	\$8,410	69.39	\$13,668	\$12,796	93.62	\$147,728	\$100,848	68.27
(S)13	Construir 4 unidad Estación de bombeo de agua potable	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00
	Recursos	\$607	\$171	28.21	\$2,605	\$2,579	99.02	\$14,293	\$13,075	91.48
(S)14	Construir 6 unidad Tanques de almacenamiento	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	5.00	2.00	40.00	1.00
	Recursos	\$118	\$0	0.00	\$8,112	\$8,092	99.76	\$40,121	\$27,492	68.52
(S)15	Construir 1 unidad campamento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.66	66.00	0.34	0.20	58.82
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$887	\$887	100.00	\$7,196	\$6,986	97.08
(S)16	Ejecutar 100 % de los diseños detallados para la optimización del sistema de abastecimiento del municipio de Fómeque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	99.99
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$145	\$0	0.00

7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(S)8	Construir 46,796 metros de redes locales de acueducto	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	21,085.00	11,450.00	54.30	22,693.00
	Recursos	\$789	\$361	45.80	\$9,192	\$8,744	95.12	\$28,361	\$23,956	84.47
(S)9	Construir 15 unidades de Estaciones Regulatoras de Presión	0.01	0.00	0.00	5.00	3.00	60.00	12.00	9.00	75.00
	Recursos	\$3,006	\$273	9.08	\$2,209	\$2,191	99.20	\$1,837	\$1,837	100.00

285 Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha	\$17,834	\$15,545	87.16	\$23,978	\$23,619	98.50	\$65,529	\$51,938	79.26	\$75,407	\$0	0.00	\$54,470	\$0	0.00	\$237,218	\$91,102	38.40
---	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 302 Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	21,122.00	21,122.00	14,956.00	70.81%	
2021	37,273.00	37,273.00	43,362.00	116.34%	
2022	32,081.00	32,081.00	29,579.00	92.20%	★
2023	31,056.00	31,056.00	0.00	0.00%	
2024	13,468.00	13,545.00	0.00	0.00%	
TOTAL	135,000.00	135,000.00	87,897.00	al Plan de Desarrollo	65.11%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,104	\$1,783,436	80.66	\$875,153	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,053,333	\$2,295,942	56.64																																													
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Avances y Logros: Resultado próximo a la meta del año.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
20 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)7 Construir 62,906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,869.00	1,460.00	78.12	26,378.00	10,480.00	39.73	22,180.00	0.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00	62,906.00	11,940.00	18.98																																												
	Recursos	\$2,060	\$627	30.45	\$10,221	\$9,988	97.72	\$39,389	\$26,047	66.13	\$66,919	\$0	0.00	\$24,902	\$0	0.00	\$143,491	\$36,663	25.55																																												
21 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)8 Construir 2,125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	800.00	800.00	100.00	1,125.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,125.00	800.00	37.65																																												
	Recursos	\$15,774	\$14,917	94.57	\$13,757	\$13,631	99.08	\$26,139	\$25,891	99.05	\$8,488	\$0	0.00	\$29,568	\$0	0.00	\$93,726	\$54,439	58.08																																												
286 Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá	\$7,301	\$5,739	78.61	\$20,381	\$10,313	50.60	\$61,756	\$35,312	57.18	\$42,896	\$0	0.00	\$11,460	\$0	0.00	\$143,792	\$51,363	35.72																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 303 Porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>99.15</td> <td>99.15</td> <td>99.16</td> <td>100.01%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>99.15</td> <td>99.15</td> <td>99.67</td> <td>100.52%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>99.15</td> <td>99.15</td> <td>100.00</td> <td>100.86%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>99.15</td> <td>99.15</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>99.15</td> <td>99.15</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>60.28%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	99.15	99.15	99.16	100.01%		2021	99.15	99.15	99.67	100.52%		2022	99.15	99.15	100.00	100.86%	★	2023	99.15	99.15	0.00	0.00%		2024	99.15	99.15	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	60.28%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	99.15	99.15	99.16	100.01%																																																											
2021	99.15	99.15	99.67	100.52%																																																											
2022	99.15	99.15	100.00	100.86%	★																																																										
2023	99.15	99.15	0.00	0.00%																																																											
2024	99.15	99.15	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	60.28%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos. Avances y Logros: Se supera la meta.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
19 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)7 Construir 53,310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.01	0.00	0.00	2,010.00	1,730.00	86.07	22,925.00	6,180.00	26.96	22,623.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00	53,310.00	7,910.00	14.84																																												
	Recursos	\$2,720	\$1,541	56.65	\$18,400	\$8,332	45.28	\$35,959	\$24,404	67.87	\$42,896	\$0	0.00	\$11,460	\$0	0.00	\$111,435	\$34,277	30.76																																												
22 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)15 Construir 420 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	334.90	300.00	89.58	120.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	100.00																																													
	Recursos	\$4,580	\$4,198	91.65	\$1,980	\$1,980	100.00	\$25,796	\$10,908	42.29	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$32,357	\$17,086	52.81																																													
287 Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y Gachancipá	\$2,261	\$515	22.78	\$93,750	\$68,570	73.14	\$406,597	\$325,913	80.16	\$33,437	\$0	0.00	\$14,427	\$0	0.00	\$550,470	\$394,998	71.76																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$138,271	\$59,504	43.03	\$554,509	\$453,002	81.69	\$2,211,104	\$1,783,436	80.66	\$875,153	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,053,333	\$2,295,942	56.64

(K) 304 Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.98	0.98	0.99	101.02%		
2021	0.98	98.36	99.40	101.06%		
2022	0.98	98.36	99.22	100.87%	★	
2023	0.98	98.36	0.00	0.00%	★	
2024	0.98	98.36	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	50.61%	⚠

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: El dato de continuidad de servicio de acueducto promedio Empresa a agosto de 2022 supera la meta establecida. Se supera la meta programada.

Proyecto(s) de inversión

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)10	Renovar 37,379 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,290.01	1,290.00	100.00	10,160.00	10,160.00	100.00	7,440.00	0.00	0.00	18,489.00	0.00	0.00	37,379.00	11,450.00	30.63
		Recursos	\$704	\$176	24.95	\$57,848	\$49,604	85.75	\$284,121	\$232,258	81.75	\$32,436	\$0	0.00	\$14,427	\$0	0.00	\$389,536	\$282,037	72.40
(S)13	Renovar 9 unidades de Estaciones de Bombeo de Agua Potable	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	5.00	100.00	4.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	5.00	55.56
		Recursos	\$1,217	\$0	0.00	\$31,921	\$15,666	49.08	\$108,612	\$80,603	74.21	\$1	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$141,751	\$96,269	67.91
(S)15	Construcción 8 unidades de las obras de captacion y paso de caudal ecologico y del sistema de medicion de caudales (bocatomas)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00	1.40	0.00	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.18	2.25
		Recursos	\$339	\$339	100.00	\$3,981	\$3,299	82.89	\$13,863	\$13,053	94.15	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$19,183	\$16,691	87.01

288 Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario facturado por mes en Bogotá	\$8,722	\$960	11.01	\$60,137	\$58,400	97.11	\$121,247	\$104,489	86.18	\$33,871	\$0	0.00	\$846	\$0	0.00	\$224,823	\$163,850	72.88
--	---------	-------	-------	----------	----------	-------	-----------	-----------	-------	----------	-----	------	-------	-----	------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(K) 305 Índice de pérdidas por usuario facturado - IPUF

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	6.82	6.82	7.07	103.67%		
2021	6.82	6.82	6.92	101.47%		
2022	6.82	6.82	6.94	101.76%	★	
2023	6.82	6.82	0.00	0.00%	★	
2024	6.82	6.82	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	61.38%	⚠

Retrasos y soluciones: Indicador no disponible a septiembre de 2022 debido a la metodología aplicada. La población migrante no registrada como usuarios en la EAAB-ESP genera mayor producción de agua que no se refleja en el volumen facturado. De otra parte la mejora del presente indicador también depende de la reactivación del consumo del sector no residencial.

Avances y Logros: El dato de perdidas por usuario facturado promedio 12 meses al mes de junio de 2022 de 6,94 m3 no cumple con la meta máxima establecida. Pendiente descontar la totalidad de los consumos técnicos que no constituyen pérdidas de agua lo cual mejoraría el resultado de IPUF.

Proyecto(s) de inversión

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)11	Renovar 124,570 metros de redes locales de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	16,699.00	8,790.00	52.64	107,036.00	73,030.00	68.23	8,743.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	124,570.00	81,820.00	65.68
		Recursos	\$5,725	\$960	16.77	\$57,565	\$55,848	97.02	\$119,480	\$102,722	85.97	\$33,871	\$0	0.00	\$846	\$0	0.00	\$217,487	\$159,531	73.35
(S)14	Renovar 24 unidades de Estaciones Reguladoras de Presión	Magnitud	0.01	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	16.00	13.00	81.25	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	19.00	79.17
		Recursos	\$2,997	\$0	0.00	\$2,572	\$2,552	99.23	\$1,767	\$1,767	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,336	\$4,319	58.87

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$47,261	\$9,136	19.33	\$43,677	\$43,677	78.11	\$155,844	\$62,763	40.27	\$2,848	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$261,871	\$115,576	44.13
---	----------	---------	-------	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	---------	-----	------	-----	-----	------	-----------	-----------	-------

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$47,261	\$9,136	19.33	\$55,918	\$43,677	78.11	\$155,844	\$62,763	40.27	\$2,848	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$261,871	\$115,576	44.13
52 Integración regional, distrital y local	\$47,261	\$9,136	19.33	\$55,918	\$43,677	78.11	\$155,844	\$62,763	40.27	\$2,848	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$261,871	\$115,576	44.13
0 N/A	\$47,261	\$9,136	19.33	\$55,918	\$43,677	78.11	\$155,844	\$62,763	40.27	\$2,848	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$261,871	\$115,576	44.13
442 Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional	\$47,261	\$9,136	19.33	\$55,918	\$43,677	78.11	\$155,844	\$62,763	40.27	\$2,848	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$261,871	\$115,576	44.13

Indicador(es)

(S) 477 Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2023	0.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

55 - Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)7	Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,605	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,605	\$0	0.00
(S)8	Ejecutar 9 unidades de proyectos Consultoría Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo	Magnitud	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	6.00	6.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	8.00	88.89
		Recursos	\$4,606	\$2,255	48.95	\$4,225	\$4,057	96.03	\$16,936	\$3,948	23.31	\$241	\$0	0.00	\$0	\$0	\$26,008	\$10,260	39.45
(S)9	Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisición de Maquinaria y Equipos	Magnitud	13.00	2.00	15.38	11.00	10.00	90.91	7.00	5.00	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	17.00	89.47
		Recursos	\$23,701	\$3,446	14.54	\$27,441	\$21,594	78.69	\$71,067	\$27,852	39.19	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$122,209	\$52,892	43.28
(S)10	Ejecutar 18 unidades de proyectos obras Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo	Magnitud	2.00	0.00	0.00	1.01	1.00	99.01	6.00	1.00	16.67	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	2.00	11.11
		Recursos	\$1,685	\$384	22.78	\$10,037	\$5,622	56.01	\$44,276	\$15,616	35.27	\$1	\$0	0.00	\$0	\$0	\$55,999	\$21,622	38.61
(S)11	Ejecutar 29 unidades de proyectos software y hardware	Magnitud	11.00	3.00	27.27	3.00	3.00	100.00	6.00	4.00	66.67	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	10.00	34.48
		Recursos	\$17,270	\$3,052	17.67	\$14,214	\$12,403	87.26	\$23,565	\$15,347	65.13	\$1	\$0	0.00	\$0	\$0	\$55,050	\$30,802	55.95

TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	\$185,532	\$68,639	37.00	\$610,427	\$496,680	81.37	\$2,366,948	\$1,846,199	78.00	\$878,001	\$0	0.00	\$274,296	\$0	0.00	\$4,315,204	\$2,411,518	55.88
---	-----------	----------	-------	-----------	-----------	-------	-------------	-------------	-------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	-------------	-------------	-------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %