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3.2.2.2 Plan De Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para Bogotá del 
Siglo XXI - UNCSAB364 
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humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”366 
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3.2.2.2.2 Proyecto No. 81 “Construcción de Corredores Ambientales en el área de 
cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”368 
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de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”374 
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secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”378 
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Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”382 
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disciplinaria por pago de Sanciones e intereses de mora por concepto de impuesto 
predial de 8 terrenos propiedad de la EAAB correspondientes a las vigencias 2016, 
2017, 2018, 2019 y 2020 por cuantía $72.890.000 pesos402 

3.3.1.2. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria por pago de Sanciones e intereses de mora por concepto de 
declaración de emplazamiento 2020EE21489 emitida por la Secretaria de Hacienda 
Distrital SHD por Impuesto Predial unificado de 59 predios propiedad de la EAAB-
ESP, correspondientes a las vigencias 2015,2016, 2018, y 2019 por cuantía de 
$838.681.000 de pesos.405 
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3.3.1.3. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria por pago de Sanciones impuesta por la Autoridad Nacional de Licencias 
ambientales ANLA debido a infracciones ambientales ejecutadas por la EAAB-ESP 
por cuantía de $ 292.342.060 pesos.409 

3.3.1.4. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria por pago de multas por concepto de Silencios Administrativos impuesta 
por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios por cuantía $23.177.623 
pesos y el pago de intereses moratorios por valor de $681.079 pesos para un total 
de $23.858.702 pesos.412 

3.3.1.5. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria, por pago de embargos causado por fallos decretados en sentencias de 
procesos judiciales que originan perdida del erario público por cuantía de 
$11.844.741.380414 

3.3.1.6. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria por pagos realizados por la EAAB ESP, bajo el concepto de Daño 
emergente y Lucro cesante causando menoscabo en los recursos públicos del 
distrito por valor de $ 9.069.270.023.420 

3.3.1.7. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria por pagos de costas procesales realizados por la EAAB ESP, causando 
daño patrimonial por valor de $85.654.061.425 

3.3.1.8. “Observación desvirtuada” Observación administrativa por subestimación 
de la subcuenta 141525 - Créditos a Empleados por $14.823,2 millones436 

3.3.1.9. Hallazgo administrativo por sobreestimación en Anticipos por adquisición 
de bienes y servicios y anticipos proyectos de inversión por $ 8.786,9 millones de 
pesos.438 

3.3.1.10. Hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta contable 1908- 
Recursos entregados en administración por valor de $ 7.221 millones de pesos 
correspondientes a convenios que ya fueron terminados y liquidados.442 

3.3.1.11. Hallazgo administrativo por incertidumbre en la Cuenta Contable No. 1908- 
Recursos entregados en administración por valor de $734.58 millones de pesos 
correspondientes a convenios que no han registrado movimientos desde la entrega 
de los recursos.443 

3.3.1.12. Hallazgo administrativo cuenta contable 1909- depósitos entregados en 
garantía por valor de $74,8 millones de pesos correspondientes a registro de la 
vigencia 2019 que se refleja en el 2020 en el movimiento debito de la cuenta445 

3.3.1.13. Hallazgo administrativo por sobreestimación en la cuenta 249040 Saldos 
a favor de Beneficiarios, por $18,7 millones de pesos.449 

3.3.1.14. “Observación desvirtuada” Observación administrativa por diferencia 
presentada entre el total de las contingencias obtenidas de la sumatoria de los 
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riesgos probables, posibles y remotos contabilizados en las cuentas 2701- 
Provisiones y 9120 litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos y el 
valor presentado en la nota 23 de los estados financieros en lo referido al valor total 
de la pretensión del 2020.451 

3.3.1.15. Hallazgo administrativo por sobreestimación en las cuentas 2901010113, 
2901010114, 2901010115 – Anticipos Depósitos Judiciales por $295,8 millones de 
pesos.452 

3.3.1.16. Hallazgo administrativo por sobreestimación en la cuenta - 2901010300 – 
Anticipos Ventas Bienes y Servicios por $41,2 millones de pesos.454 

3.3.1.17. Hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta contable 2902- 
Recursos recibidos en administración por valor de $ 2.170 millones de pesos 
correspondientes a convenios que ya fueron terminados y liquidados pero cuyo 
saldo se reflejan al cierre de la vigencia 2020.458 

3.3.1.18. Hallazgo administrativo por incertidumbre en la Cuenta - 290303 – 
Depósitos Judiciales por valor de $23,1 millones de pesos.459 

3.3.1.19. Hallazgo administrativo por sobreestimación en la cuenta - 2903040100 - 
Depósitos sobre Contratos por valor de $403,6 millones de pesos.460 

3.3.1.20. Hallazgo administrativo por diferencias en los saldos recíprocos 
presentados por la EAAB ESP frente a lo reportando por las entidades 
reciprocas463 

3.3.1.21. “Observación desvirtuada” Observación administrativa por el reporte de 
operaciones reciprocas en conceptos contables que presentan deterioro.466 

3.3.2. Factor Control Interno Contable466 
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Públicos.474 
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vigencia 2020.508 
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3.3.4.3. Hallazgo administrativo por la baja ejecución de giros en el presupuesto de 
gastos.542 

3.3.4.4. Hallazgo administrativo por inadecuada gestión del riesgo.543 
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pagar vigentes.547 
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3.3.4.7. Hallazgo administrativo por los recursos no utilizados de vigencias 
futuras.556 
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4.1.5. DPC – 2021– 20.571 

4.1.6. DPC No. 2031 de 2020, Radicado No. 1-2020-22254 – el peticionario da a 
conocer presuntas irregularidades que relaciona en la ejecución obra de la EAAB 
ESP en la carrera 11 este, entre calles 13 y 14 sur.572 

4.1.7. DPC – Comunicado recibido de la veeduría ciudadana Sostibabuyes – 
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CUADRO No: 34  META No. 10 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA “EJECUTAR 100 % DE LAS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN MATRIZ DE ACUEDUCTO”135 
CUADRO NO: 35 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META 10136 
CUADRO No: 36 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 11 “EJECUTAR 100 % 
LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, PARA LA AMPLIACIÓN U 
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OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DE DISTRIBUCIÓN MATRIZ DE 
ACUEDUCTO”139 
CUADRO No: 37 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 11145 
CUADRO No: 38 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 020 A 31 DE MAYO DE 
2020155 
CUADRO No: 39 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LA META No. 5 “CONSTRUIR 62.40 
KILÓMETROS DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO”155 
CUADRO No: 40 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 5156 
CUADRO No: 41 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DE META No. 6 “EJECUTAR 100% LAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, REQUERIDAS PARA LA 
AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO”158 
CUADRO No: 42 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 6161 
CUADRO NO: 43 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 021 VIGENCIA 2020165 
CUADRO No: 44 EJECUCION FINANCIERO Y FISICO META No. 6 “EJECUTAR LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO”165 
CUADRO No: 45 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 6165 
CUADRO No: 46 EJECUCION FINANCIERO Y FISICO META No. 7 “EJECUTAR 100 DE 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
TRONCAL, SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO”166 
CUADRO No: 47 EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR META No. 7166 
CUADRO No: 48 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 019 VIGENCIA 
2020167 
CUADRO No: 49 AVANCE EJECUCION FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 4 
“CONSTRUIR 73.67 KILÓMETROS RED LOCAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL” DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN No. 19168 
CUADRO No: 50 EJECUCIÓN DE LA META No. 4 CON RECURSOS DE VIGENCIAS 
ANTERIORES169 
CUADRO No: 51 AVANCE EJECUCION FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 5 “EJECUTAR 
100%  LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, REQUERIDAS PARA 
LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL”170 
CUADRO NO: 52 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 5173 
CUADRO No: 53 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 022 VIGENCIA 2020177 
CUADRO No: 54 EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA DE LA META No.12 “CONSTRUIR 4.75 KM 
DE REDES TRONCALES Y SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (CANALES Y 
COLECTORES)”177 
CUADRO NO: 55 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No.  12177 
CUADRO No: 56 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 13178 
CUADRO No: 57 EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA DE LA META No. 14 “EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, PARA LA AMPLIACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL”179 
CUADRO No: 58 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 14179 
CUADRO No: 59 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 052 VIGENCIA 
2019181 
CUADRO No: 60 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 5 “RENOVAR 14.59 KM 
DE REDES TRONCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL”182 
CUADRO No: 61 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No.5183 
CUADRO NO: 62 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 6 “RENOVAR 63.15 KM 
DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL”183 
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CUADRO No: 63 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No.6185 
CUADRO No: 64 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7 “EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO PLUVIAL”187 
CUADRO No: 65 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 7190 
CUADRO No: 66 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 050 VIGENCIA 
2019193 
CUADRO No: 67 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 6193 
CUADRO No: 68 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 6194 
CUADRO No: 69 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7 “RENOVAR 136.97 KM 
DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO”195 
CUADRO No: 70 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 7197 
CUADRO No: 71 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 8 “EJECUTAR LAS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO”199 
CUADRO No: 72 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 8201 
CUADRO No: 73 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No.9 “EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, PARA LA RENOVACIÓN O 
REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO”206 
CUADRO No: 74 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 9212 
CUADRO No: 75 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 051 VIGENCIA 
2020219 
CUADRO No: 76 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 5 “RENOVAR 142.22 KM 
DE REDES LOCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO”220 
CUADRO No: 77 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No.5224 
CUADRO No: 78 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA METANo. 6 “RENOVAR DE 
MANERA INTEGRAL EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO TRONCAL SANITARIO DE 4 
SUBCUENCAS”227 
CUADRO No: 79 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 6227 
CUADRO No: 80 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7“EJECUTAR LAS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO”227 
CUADRO No: 81 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 7228 
CUADRO No: 82 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 8“EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, PARA LA RENOVACIÓN O 
REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO”228 
CUADRO No: 83 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 8232 
CUADRO No.: 84 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 053 VIGENCIA 
2020243 
CUADRO No: 85 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7243 
CUADRO No: 86 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 7245 
CUADRO No: 87 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 054 VIGENCIA 
2020246 
CUADRO No: 88 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 6246 
CUADRO No: 89 AVANCE CUENTAS POR PAGAR META No. 6247 
CUADRO No: 90 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA META No. 7 “AVANZAR 20 EN LA 
GESTIÓN DEL PROYECTO PTAR CANOAS FASE I”248 
CUADRO No: 91 EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR META No. 7248 
CUADRO No: 92 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 8 “TERMINAR 100 EL 
SISTEMA DE INTERCEPTORES RÍO BOGOTÁ”249 
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CUADRO No: 93 AVANCE CUENTAS POR PAGAR META No. 8250 
CUADRO NO: 94 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 068 VIGENCIA 2020251 
CUADRO No: 95 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA META No. 4 “EJECUTAR 100 DE 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN DE REDES ASOCIADAS A LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y METRO”252 
CUADRO No: 96 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 4253 
CUADRO No: 97 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 5 “ADECUAR 117.61 
KILOMETROS DE REDES ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA VIAL”273 
CUADRO No: 98 EJECUCION CUENTAS POR PAGAR META No. 5273 
CUADRO No: 99 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 055 VIGENCIA 
2020286 
CUADRO No: 100 EJECUCION META No. 6 EJECUTAR 100 DE LAS ACTIVIDADES PARA EL 
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL286 
CUADRO No: 101 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. No. 6290 
CUADRO No: 102 ARTICULACION PLAN DE DESARROLLO EAAB ESP Y UNCSAB293 
CUADRO No: 103 META No. 12 “OPTIMIZAR 2 UNIDADES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 50296 
CUADRO No: 104 META 10 “RENOVAR 37,379 METROS DE REDES DE CONDUCCIÓN O 
MATRICES DE ACUEDUCTO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50299 
CUADRO No: 105 META No. 13 “RENOVAR 9 UNIDADES DE ESTACIONES DE BOMBEO DE 
AGUA POTABLE” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50301 
CUADRO No: 106 META No. 15 “CONSTRUCCIÓN 8 UNIDADES DE LAS OBRAS DE 
CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE 
CAUDALES (BOCATOMAS)” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 50302 
CUADRO No: 107 META No. 11 “RENOVAR 124,570 METROS DE REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50302 
CUADRO No: 108 META No. 14 “RENOVAR 24 UNIDADES DE ESTACIONES REGULADORAS 
DE PRESIÓN” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50305 
CUADRO No: 109 META No. 6“ADECUAR 20,170 METROS DE REDES DE ACUEDUCTO 
ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA VIAL CONVENIO IDU” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
68306 
CUADRO No: 110 META No. 7 “ADECUAR 13,550 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO 
ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA VIAL” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 68307 
CUADRO No: 111  META No. 8“ADECUAR 3,170 METROS DE REDES DE ACUEDUCTO 
PROYECTO TAR METRO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 68308 
CUADRO NO: 112 META 11“ADELANTAR 100  EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DE CANOAS PARA EL TRATAMIENTO DE HASTA 16M3/S” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
No. 54309 
CUADRO No: 113 META No. 10“CONSTRUIR 100 DE LA ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS” 
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 54309 
CUADRO No: 114  META 12 “CONSTRUIR U OPTMIZAR 46,123 METROS DE REDES DE 
CONDUCCIÓN O MATRICES DE ACUEDUCTO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN  No. 7334311 
CUADRO No: 115  META 13 “CONSTRUIR 4 UNIDAD ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA 
POTABLE” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7334314 
CUADRO No: 116  META 14 “CONSTRUIR 6 UNIDAD TANQUES DE ALMACENAMIENTO” DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7334316 
CUADRO No: 117  META 8 “CONSTRUIR 46,796 METROS DE REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7338317 
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CUADRO No: 118  META 9 “CONSTRUIR 15 UNIDADES DE ESTACIONES REGULADORAS DE 
PRESIÓN” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7338321 
CUADRO No: 119  META No. 7 “CONSTRUIR 62,906 METROS DE REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 20322 
CUADRO No: 120   META No. 8 “CONSTRUIR 2,125 METROS DE REDES TRONCALES Y 
SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 
21324 
CUADRO No: 121   META No. 7 “CONSTRUIR 53,310 METROS DE REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 19325 
CUADRO No: 122  META No. 15 “CONSTRUIR 335 METROS DE REDES TRONCALES Y 
SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL327 
CUADRO No: 123   META No. 8  “EJECUAR 4 UNIDADES DE PROYECTOS CONSULTORÍA 
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 
50330 
CUADRO No: 124   META No. 9 “EJECUTAR 20 UNIDADES DE PROYECTOS ADQUISICION DE 
MAQUINARIA Y EQUIPOS” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN  No. 50331 
CUADRO No: 125   META No. 10 “EJECUTAR 19 UNIDADES DE PROYECTOS OBRAS 
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 
50332 
CUADRO NO: 126   META No. 11 “EJECUTAR 30 UNIDADES DE PROYECTOS SOFTWARE Y 
HARDWARE” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No.50333 
CUADRO No: 127- PROYECTOS DE INVERSION QUE FORMAN PARTE DEL P.A.C.A338 
CUADRO No: 128 EJECUCION PROYECTO DE INVERSION  No. 81 GESTION VIGENCIA 
2020339 
CUADRO No: 129 AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA META  No. 1 “TERMINAR 4 
INTERVENCIONES DE CORREDORES AMBIENTALES” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 
81341 
CUADRO No: 130 INVERSION Y EJECUCIÓN REALIZADA EN LA VIGENCIA 2020 CON 
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES343 
CUADRO No: 131 AVANCE DE LA META 2 “AVANZAR EN EL 67,5 EN PROMEDIO DE LA 
EJECUCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE CORREDORES AMBIENTALES” DEL PROYECTO 
DE INVERSIÓN 81344 
CUADRO No: 132 AVANCE DE LA META No. 2 CON RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 
A 2020345 
CUADRO No: 133 AVANCE PROYECTO DE INVERSIÓN No.  82 EN LA VIGENCIA 2020346 
CUADRO No: 134 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 1 “INTERVENIR 115 
PUNTOS DE VERTIMIENTO”346 
CUADRO No: 135 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA META  No. 1 - VIGENCIAS 
ANTERIORES347 
CUADRO No: 136 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LA META No. 2 “ELIMINAR 1.393 
CONEXIONES ERRADAS”351 
CUADRO No: 137   AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LA META 2 CON RECURSOSO DE 
VIGENCIAS ANTERIORES354 
CUADRO No: 138 AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7341357 
CUADRO No: 139 AVANCE META No. 12 “REALIZAR 100 % DE ACCIONES DEFINIDAS PARA 
CUENCAS ABASTECEDORAS”357 
CUADRO No: 140 EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR META  No. 12359 
CUADRO No: 141 AVANCE META No. 13 “REALIZAR 100 % DE ACCIONES DEFINIDAS PARA 
HUMEDALES”360 
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CUADRO No: 142 CUENTAS POR PAGAR META 13 RECURSOS DE VIGENCIAS 
ANTERIORES361 
CUADRO No: 143 - META  No. 14 “REALIZAR 100% DE ACCIONES DEFINIDAS PARA 
QUEBRADAS”362 
CUADRO No: 144 EJECUCION DE LA INVERSIÓN CON CUENTAS POR PAGAR META  No. 
14363 
CUADRO No: 145 ARTICULACION PACA CON EL PLAN DE DESARROLLO - UNCSAB364 
CUADRO No: 146 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FISICA DE LA META No. 17 “EJECUTAR 10 
UNIDADES DE DIAGNOSTICOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO367 
CUADRO NO: 147 EJECUCIÓN META No. 3 “TERMINAR 3 UNIDAD INTERVENCIONES EN 
CORREDORES AMBIENTALES” DEL PROYECTO DE INVERSION No. 81368 
CUADRO No: 148 EJECUCIÓN META 18 “INTERVENIR 30 HECTÁREAS INTEGRALMENTE EN 
LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL” DEL PROYECTO DE INVERSION No. 7341370 
CUADRO No: 149 EJECUCIÓN META No. 15 “INCREMENTAR 6,000 HECTÁREAS PARA LA 
CONSERVACIÓN EN CUENCAS ABASTECEDORAS Y OTRAS ÁREAS DE IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ.” DEL 
PROYECTO DE INVERSION No. 7341372 
CUADRO No: 150  META No. 9 “RENOVAR 13,920 METROS DE REDES TRONCALES O 
SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 51374 
CUADRO No: 151 META No. 10 “RENOVAR 55,535 METROS DE REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 51375 
CUADRO No: 152 META No. 11 “RENOVAR 2 UNIDADES DE ESTACIONES DE BOMBEO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 51378 
CUADRO No: 153 META No. 8 “RENOVAR 4,500 METROS DE REDES TRONCALES O 
SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (CANALES Y COLECTORES)” DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN No. 52378 
CUADRO No: 154 META No. 9 “RENOVAR 22,024 METROS DE REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 52379 
CUADRO No: 155 META No. 10 “RENOVAR 245 UNIDADES DE SUMIDEROS” DEL PROYECTO 
DE INVERSIÓN No. 52381 
CUADRO No: 156 META No. 8 “RENOVAR 7,640 METROS DE REDES LOCALES O 
SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO COMBINADO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 
53382 
CUADRO NO: 157 META No. 4 “RENOVAR 12,854 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO 
COMBINADO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 82383 
CUADRO No: 158 META No. 5 “RENOVAR 840 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 82384 
CUADRO No: 159 META3 “RENOVAR No. 840 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No.82385 
CUADRO No: 160 - CALIFICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL DE LOS PLANES DE 
DESARROLLO BMPT Y UNCSAB EN LA VIGENCIA 2020389 
CUADRO No: 161 - ARMONIZACION PRESUPUESTAL A MAYO 31 DE 2020390 
CUADRO No: 162 - ARTICULACION ODS PLAN DE DESARROLLO BMPT394 
CUADRO No: 163 - ARTICULACION ODS PLAN DE DESARROLLO BMPT395 
CUADRO No: 164 - VARIACIONES ESTADOS FINANCIEROS398 
CUADRO No: 166 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVOS399 
CUADRO No: 167 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE PASIVOS399 
CUADRO No: 168 - COMPOSICIÓN DEL ACTIVO399 
CUADRO No: 169 - DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS400 
CUADRO No: 170 - SALDOS CUENTAS CORRIENTES401 
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CUADRO No: 171 - SALDOS CUENTAS DE AHORROS401 
CUADRO No: 172 - SANCIONES E INTERESES MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO 
DEL IMPUESTO PREDIAL402 
CUADRO No: 173 - SANCIONES E INTERESES MORATORIOS POR PAGO DE 
EMPLAZAMIENTO NO. 2020EE21489405 
CUADRO No: 174 - RESOLUCIONES MULTAS POR SILENCIOS ADMINISTRATIVOS 
POSITIVOS412 
CUADRO No: 175 - LIQUIDACIÓN INTERESES DEL 18 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 
2019416 
CUADRO No: 176 - LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE 
MARZO DEL 2020 Y SALDO TOTAL DEL EMBARGO416 
CUADRO No: 177 - MOVIMIENTOS LIBROS AUXILIAR CUENTA 111006- CUESTAS DE 
AHORRO- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE420 
CUADRO No: 178 - PROCESOS  QUE DECRETARON INDEMNIZACIÓN POR DAÑO 
EMERGENTE Y LUCRO CESANTE421 
CUADRO No: 179 - MOVIMIENTOS LIBRO AUXILIAR CUENTA CONTABLE 111006- CUENTAS 
DE AHORRO – COSTAS PROCESALES426 
CUADRO No: 180 - COSTAS DECRETADAS EN PROCESOS JUDICIALES426 
CUADRO No: 181 - EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO429 
CUADRO No: 182 - HOMOLOGACIÓN DE CUENTAS EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO429 
CUADRO No: 183 - INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS430 
CUADRO No: 184 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR432 
CUADRO No: 185 - CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO433 
CUADRO No: 186 - DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR434 
CUADRO No: 187 - PRESTAMOS POR COBRAR435 
CUADRO No: 188- PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES – ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN436 
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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley  No.1421 de 1993 y la Ley No. 42 de 1993, 
modificados por el Acto Legislativo  No. 4/19, practicó auditoría de regularidad a la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP al evaluar los 
principios de economía, eficiencia y eficacia, con que administró los recursos 
puestos a su disposición; los resultados de los planes, programas y proyectos; la 
gestión contractual; la calidad y eficiencia del control fiscal interno; el cumplimiento 
al plan de mejoramiento; la gestión financiera a través del examen de la situación 
financiera a 31 de diciembre de 2020 y el estado de resultados integral bajo el marco 
normativo adoptado mediante la Resolución No. 414 de 2014, por el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020; cifras que fueron 
comparadas con las de la vigencia anterior, se auditaron el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultado, Integral, el Cambios en el Patrimonio y el 
Estado de Flujos de Efectivo; la comprobación de las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizó conforme a las normas legales, estatutarias 
y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la administración de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, el contenido de la información suministrada y 
analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. Igualmente, es responsable por la 
preparación y presentación fiel de los estados financieros de conformidad con el 
Régimen de Contabilidad Publica el Marco Normativo para Empresas que no 
Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro Público  
prescritos por la Contaduría General de la Nación. Igualmente, por la normatividad 
expedida por otras entidades competentes. 
 
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe 
integral que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta, con 
fundamento en la aplicación de los sistemas de control de Gestión, Resultados y 
Financiero con una opinión sin salvedades sobre la razonabilidad de los Estados 
Financieros, el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del 
Control Fiscal Interno. 
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de Auditoría, fueron corregidos (o serán 
corregidos) por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la 
organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en 
la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio 
de la ciudadanía, fin último del control. 
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos 
de Auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.; compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución 
del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el dictamen integral. El control 
incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los 
Estados Financieros y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la 
adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
 
En el trabajo de Auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la evaluación a los factores de Estados Financieros, Control Interno Contable, 
Gestión Financiera y Gestión Presupuestal.  
 
Las observaciones se dieron a conocer a la entidad en el informe preliminar de 
Auditoría, la respuesta de la administración fue valorada y analizada tal como se 
señala en el Capítulo de resultados del presente informe de Auditoría. 
 
1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Producto de la evaluación realizada por este organismo de control se determinaron 
los siguientes aspectos: 
 
1.1 Control de Gestión 
 

 Factor de Control Fiscal Interno 
 
El factor de Control Fiscal Interno se evalúo de forma transversal para los factores 
de gestión contractual, planes programas y proyectos, gestión presupuestal y 
gestión financiera. Como resultado de la auditoría realizada a cada uno de estos 
factores se obtuvo una calificación por principio de eficacia de 94% y de eficiencia 
del 97%.  

 Factor de Gestión Contractual 

El resultado de la calificación de la gestión contractual arrojó un cumplimiento a nivel 
de eficacia del 85,31% y de economía del 83.14% conforme a las acciones 
adelantadas por parte del equipo auditor. Se encuentran inconsistencias en la 
planeación contractual, en diseños de obra, en actas de terminación con faltantes y 
en procesos administrativos de la entidad que se ven reflejados en la calificación 
del factor,  donde se verificó la totalidad de la muestra contractual seleccionada a 
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partir de su importancia, su necesidad, su valor monetario así como el fin perseguido 
por la empresa, entre otros, se evidenció debilidades en la planeación, seguimiento 
a la ejecución, en especial en los contratos que tenía por objeto la ejecución de 
obras civiles; se determinó, igualmente falencias en algunos documentos 
contractuales respecto a la identificación precisa de la fecha de producción de los 
mismos, situación última que puede originar incertidumbre a la empresa en caso de 
controversias, caso de los contratos: 2-02-255500-0762-2011, 2-05-26800-0066-
2020 y 1-05-11500-0712-2018, entre otros. Se verificó deficiencias en la planeación 
contractual, estudios previos insuficientes que dieron lugar a suprimir, modificar o 
adicionar cantidades de obra, en algunos contratos dando lugar a diferencias y 
controversias entre las partes, caso de los contratos de obra: 1-01-25400-0838-
2015, 1-01-25100-1466-2018 y 1-01-14500-0007-2020. Se presentaron situaciones 
en que se suscribieron las Actas de Terminación con pendientes de obra, caso de 
los contratos: 1-01-34100-0874-2015, 1-01-35100-01209-2017 y 1-01-33100-1324-
2017. Se estableció que en el contrato 9-99-24300-0714-2019, la documentación 
requerida fue entregada de manera incompleta, desorganizada además de 
inoportuna. Se verificó la existencia de obra inconclusa contratada mediante el 
contrato 1-01-25500-1227-2017. En algunos de estos procesos contractuales se 
transgredió el principio de economía el cual busca la eficiencia y premura de todas 
las actuaciones que adelanta la entidad. Además, se materializaron riesgos en 
desarrollo de los contratos, relacionados con el plazo contractual y la calidad de los 
productos de diseño de los contratos y pagos realizados con cálculos que no 
concuerdan con la disposición final de residuos de construcción y demolición RCD. 
En desarrollo de la presente auditoría se determinaron 2 hallazgos con presunta 
incidencia fiscal en cuantía de $15.370.116.287, dando como resultado una gestión 
económica y eficaz.  

 Factor plan de mejoramiento 

Por último, la evaluación del plan de mejoramiento de la vigencia 2020, se realizó 
conforme a lo establecido en la Resolución Reglamentaria No.036 del 20 de 
septiembre de 2019, expedida por la Contraloría de Bogotá. Como resultado del 
análisis realizado, se obtuvo 55 acciones cumplidas efectivas y 26 acciones 
cumplidas inefectivas de las cuales concluyeron en 12 observaciones nuevas. 
Dando un porcentaje de acciones efectivas del 67.90% y de cumplimento del 90%.  
 
1.2 Control de Resultados 
 

 Factor Planes Programa y Proyectos 
 
Por lo descrito en el presente factor, se concluye que el resultado de la Gestión 
fiscal realizada por la Empresa de Acueducto de Bogotá durante la Vigencia 2020, 
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fue ineficiente en el 49.2% por su baja ejecución de los recursos, debido a que 
programó recursos, pero no ejecución física. Fue ineficaz en el cumplimiento de la 
magnitud física de las metas, porque solo alcanzo el 33% debido al incumplimiento 
de 28 metas entre dos planes, es de anotar, que para la vigencia en el plan 
UNCSAB, no programo iniciar la ejecución física de la mayoría de las metas. 
 
Del detalle de ejecución de las metas se observó la suspensión de contratos de obra 
debido a la implementación de los protocolos de bioseguridad que requerían la 
autorización para la reactivación de las obras. 
 
Otras de las causas que conllevaron al incumplimiento de las metas fueron las 
medidas cautelares en obras como corredores ambientales y parques. También se 
observó obras suspendidas por falta de autorizaciones de Movilidad, secretaria de 
Ambiente, ANLA y la CAR. 
 
La gestión ambiental del distrito capital en el primer semestre de 2020 fue nula, 
debido a la suspensión de contratos para la elaboración de planes de bioseguridad 
y la aprobación de los mismos, otras causas fueron los trámites de permisos 
ambientales, declaratoria de medidas cautelares por autoridades judiciales entre 
otras causas. La calificación de la gestión ambiental se fundamentó en los principios 
de la gestión fiscal de eficiencia que fue del 27,8% y de eficacia del 27,8%. 
 
1.3 Control Financiero 
 

 Factor de Estados Financieros 
 
La auditoría a los Estados Financieros se realizó a corte 31 de diciembre de 2020, 
los cuales fueron aprobados en sesión Ordinaria No. 2615 de la Junta Directiva 
mediante Acuerdo No. 65 del 25 de marzo de 2021. Se presentaron unos activos 
por $9.065.447 millones de pesos, unos pasivos por valor de $ 4.745.754 millones 
y un patrimonio total de $ 4.319.693 millones.  
 
Se realizó la evaluación a las cuentas contables del activo de efectivo y 
equivalentes de efectivo, inversiones e instrumentos derivados, otras cuentas por 
cobrar, cuentas de difícil recaudo, préstamos concedidos y su deterioro, de 
propiedad planta y equipo se audito las cuentas de plantas, ductos y túneles y de  
líneas y cables, avances y anticipos entregados, recursos entregados y recibidos  
en administración, depósitos entregados en garantía, en cuanto al pasivo se evalúo 
las cuentas de  financiamiento interno de largo plazo, otras cuentas por pagar, 
litigios y demandas, provisiones diversas, avances y anticipos recibidos, recursos 
recibidos en administración y depósitos recibidos en garantía.   
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Como resultado de la auditoría realizada a los estados financieros se evidenciaron 
observaciones administrativas que generaron sobrestimaciones en anticipo por 
adquisición de bienes, por recursos entregados y recibidos en administración, 
saldos a favor a beneficiarios, anticipos por depósitos judiciales y en ventas de 
bienes y servicios, e incertidumbres en recursos entregados en administración, en 
depósitos entregados en garantía y depósitos judiciales. Asimismo, se registraron 
observaciones con incidencia fiscal por concepto del pago de multas, sanciones e 
intereses de mora a la Secretaria de Hacienda Distrital, a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales-ANLA, a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, de igual manera se presentó por concepto de embargos a cuentas de 
ahorro, pagos de daños emergentes y lucro cesante y por pago de costas 
procesales.  
 

 Factor de control Interno contable 
 
Para la evaluación y calificación de la gestión fiscal de este factor se tomó en cuenta 
la auditoría realizada a las cuentas objeto de evaluación de los estados financieros, 
donde se verificó el marco de referencia del proceso contable es decir los elementos 
del marco normativo, las etapas del proceso contable, la rendición de cuentas e 
información a partes interesadas y la gestión del riesgo contable; de igual manera, 
se revisaron selectivamente los soportes del informe de Control Interno Contable. 
Como resultado del análisis se evidenció, entre otros aspectos, falencias por 
inadecuada utilización de cuentas o códigos contables y por la extemporaneidad 
del cargue a SIVICOF de la información contable.  
 
Calificada la gestión fiscal de este factor se obtuvo una eficiencia del 99.17%, una 
eficacia de 92.39% y una efectividad del 94.42%. 
 

 Factor de Gestión Financiera:  
 

En este factor se evaluaron la eficacia y la eficiencia de los indicadores financieros 
de liquidez, endeudamiento y rendimiento, asimismo, se evalúo la deuda pública, 
los cupos de endeudamiento y las inversiones de la EAAB-ESP al corte del 31 de 
diciembre de 2020. Calificada la gestión fiscal de este factor se observa una 
eficiencia del 99%, una eficacia de 98% y por ultima una efectividad 98.5%. 
 

 Factor de Gestión Presupuestal  
 

Evaluado el presupuesto como herramienta de planeación, gestión y control para 
el cumplimiento de la misión empresarial, se estableció que la gestión presupuestal 
en la vigencia 2020 se ajustó a las normas y procedimientos adoptados por la 
empresa; sin embargo, la EAAB - ESP presenta debilidades en la ejecución de los 
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ingresos definitivos asignados, toda vez que sólo recaudó el 69,9%, se evidenció 
alto número de modificaciones presupuestales, las vigencias futuras no se ejecutan 
en su totalidad, se reitera el registro de cuentas por pagar de mínima cuantía, la 
baja ejecución de giros, así como oportunidades de mejora en la gestión del riesgo 
presupuestal, hechos que evidencian deficiencias en el proceso de programación y 
ejecución de los recursos asignados para la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado. Aplicada la metodología de calificación de la gestión 
fiscal - MCGF., del factor gestión presupuestal, se obtuvo como resultado una 
calificación eficaz del 83,1%. 

 
1.4 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta 
 
El Representante Legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
EAAB-ESP, rindió la cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal del 2020,  
dentro de los plazos previstos en la Resolución No. 011 de 2014 y sus normas 
modificatorias, presentada a la Contraloría de Bogotá a través del Sistema de 
Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF con fecha de recepción 15 de febrero de 2021, 
dando cumplimiento a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales 
que para tal efecto ha establecido la Contraloría de Bogotá D.C.. 
 
No obstante, revisada la cuenta anual, en lo referido al informe de contabilidad, las 
notas de los estados financieros no fueron rendidas en el SIVICOF, según la 
empresa, por estar en auditoría externa en la fecha de la rendición.  La EAAB-ESP 
solicitó a la Contraloría de Bogotá con Oficio No.10200-2021-S-083474 del 26 de 
marzo de 2021, la apertura de la plataforma SIVICOF para proceder a la 
retransmisión de la información financiera definitiva aprobada por la Junta Directiva 
de la entidad mediante Acuerdo 65 del 25 de marzo de 2021, proceso que se realizó 
el 07 de abril de 2021, previa autorización de la Contraloría de Bogotá con Oficio 
No 2-2021-09274 del 06 abril del 2021.  
 
1.5 Opinión sobre los estados financieros 
 
Opinión sin salvedades 
 
En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan 
razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP., a 31 de diciembre de 2020, 
así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes 
y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos 
por el Contador General de la Nación 
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1.6. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno 
 
El control fiscal interno implementado en la Empresa de Acueducto y 
alcantarillado de Bogotá  en cumplimiento de los objetivos del sistema de 
control interno y de los principios de la gestión fiscal, obtuvo una calificación del 
96% de eficiencia, porcentajes que permite evidenciar que el conjunto de 
mecanismos, controles e instrumentos establecidos para salvaguardar los 
bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, garantizan su 
protección y adecuado uso; así mismo permite el logro de los objetivos 
institucionales. 

 
El control fiscal interno implementado en la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá ESP en cumplimiento de los objetivos del sistema de 
control interno y de los principios de la gestión fiscal, obtuvo una calificación del 
94% de eficacia y 97% de eficiencia, porcentaje que permite evidenciar que el 
conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos para 
salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, 
garantizan su protección y adecuado uso; así mismo permite el logro de los 
objetivos institucionales.  
 
La Empresa de Acueducto establece el contexto en el cual se adelanta el 
Proceso de Contratación, Identifica y clasifica los Riesgos del Proceso de 
Contratación, Evalúa y Califica los Riesgos, Asigna y trata los Riesgos y 
Monitorea y revisa la Gestión de los Riesgos. Esto elaborando una matriz que 
incluye todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación 
 
En el factor de planes programas y proyectos se obtuvo como resultado una 
calificación de control fiscal interno de 97% de eficacia y 96% de eficiencia. 
 
En el factor de gestión financiera se evidenció que los controles se encuentran 
asociados a los riesgos auditados, así mismo, el diseño de estos es adecuado 
y presentaron una eficiencia y eficacia el 98%. Por lo tanto, no se presentan 
hallazgos respecto a este factor.  
 
1.7. Concepto sobre el fenecimiento 

 
Los resultados descritos en los numerales anteriores, producto de la aplicación 
de los sistemas de control de gestión, de resultados y financiero permiten 
establecer que la gestión fiscal de la vigencia 2020 realizada por La Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB-ESP; en cumplimiento de su 
misión, objetivos, planes y programas, se ajustó a los principios de economía, 
eficiencia y eficacia evaluados. 
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Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la 
cuenta correspondiente a la vigencia 2020 auditada se FENECE. 
 
 

 
Presentación del plan de mejoramiento 
 
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de 
vigilancia y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión 
pública, respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, 
la entidad a su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que 
permita subsanar las causas de los hallazgos, en el menor tiempo posible, 
dando cumplimiento a los principios de la gestión fiscal; documento que debe 
ser presentado a la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema de 
Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- dentro de los diez (10) días hábiles de 
radicado el informe final, es decir hasta el 01 de julio de 2021, en la forma, 
términos y contenido previstos por la Contraloría de Bogotá D.C.. El 
incumplimiento a este requerimiento dará origen a las sanciones previstas en 
los Artículos 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993. 

 
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar 
seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento 
y la efectividad de las acciones formuladas, el cual deberá mantenerse 
disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C. 

 
 

El presente informe contiene los resultados y hallazgos evidenciados por este 
Organismo de Control. “Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los 
responsables del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o 
irregulares relacionadas con ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el 
juicio fiscal1”. 
 
 
 
 
 

                                            
1 Artículo 17 ley 42 de 1993. Se mantiene en el evento de obtener el fenecimiento de la cuenta en caso contrario se 
debe retirar. 
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Sin otro particular 
 
Atentamente, 
 

 
PASTOR HUMBERTO BORDA GARCÍA 

Director Técnico Sectorial Servicios Públicos  
 

Revisó: Gonzalo Carlos Sierra Vergara, Subdirector de Fiscalización Acueducto y Saneamiento Básico y  
               Juan Francisco Girón Leuro - Gerente 
Elaboró: Equipo Auditor –  
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA  
 

La evaluación de la gestión fiscal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado de 
Bogotá, EAAB – E.S.P, se realiza de manera posterior y selectiva, a partir de una 
muestra representativa, mediante la aplicación de las normas de Auditoría de 
general aceptación, el examen de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas, para determinar la confiabilidad de las cifras, la legalidad de las 
operaciones, la revisión de la cuenta, la economía y eficiencia con que actuó el 
gestor público, con el fin de opinar sobre los estados financieros, conceptuar sobre 
la calidad y eficiencia del control fiscal interno y emitir el fenecimiento o no de la 
cuenta correspondiente a la vigencia auditada. 
 
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Bogotá, EAAB – E.S.P hace parte de 
la administración distrital y tiene como misión: Agua para la vida, generando 
bienestar para la gente, tal como lo establece el Acuerdo No. 761 de 2020 “Por 
medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas del Distrito Capital 2020- 2024 Un nuevo contrato social y ambiental 
para la Bogotá del siglo XXI. 
 
La evaluación en la auditoría de regularidad, incluye los siguientes componentes y 
factores: 
 

CUADRO No: 1 - METODOLOGÍA DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

COMPONENTE FACTOR PONDERACIÓN PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 
EFICACIA EFICIENCIA ECONOMÍA 

CONTROL DE 
GESTIÓN (40%) 

CONTROL FISCAL 
INTERNO 15% X X  

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 10% X   

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 75% X  X 

CONTROL DE 
RESULTADOS (30%) 

PLANES , 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
100% X X  

CONTROL 
FINANCIERO (30%) 

ESTADOS 
FINANCIEROS 60% X   

CONTROL 
INTERNO 

CONTABLE 
10% X X  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

10% X X  

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 20% X   

Total ponderación  100%    

  Fuente: MCGF adoptada mediante la Circular Interna No. 14 del 19 de Julio 2019 

Es importante destacar que en toda auditoría se debe examinar el aspecto legal, 
el control fiscal interno y las acciones del plan de mejoramiento de manera integral. 
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Adicional a lo anterior en la ejecución de la presente Auditoría se deben atender 
las siguientes peticiones: 
 
1. DPC No. 740-20   Radicado No. 1-2020-08989 – Cerramiento y realce de 

jarillones en el Humedal Juan amarillo y abandono de obra de ciclo ruta, la cual 
no se terminó. 

2. DPC No. 528-20   Radicado No. 1-2020-06486 - Presuntas irregularidades en 
el manejo de recursos públicos y mala preparación de los proyectos por parte 
de la EAAB. 

3. DPC No.1733-20 Radicado No. 1-2020-18427 – Se realice seguimiento a la 
entrega de la obra Alameda Calle 53 Consorcio Hidráulico- EAAB.  

4. DPC No.1867-20 Radicado No. 1-2020-20144 – posibles irregularidades 
relacionadas con la contratación de la Empresa Mota Engil por la EAAB- ESP. 

5. DPC No. 2021-20 Radicado No. 1-2020-22038- Solicitud de investigación en 
la EAAB-ESP, sobre del destino de los dineros del proyecto de “Construcción 
de las obras de adecuación, control de crecientes y descontaminación, a 
través de interceptores y colectores para la Quebrada Bolonia” ya  que 
después de 13 años no se ha ejecutado. 

6. DPC No. 2031-20 Radicado No. 1-2020-22254 – El peticionario da a conocer 
presuntas irregularidades que relaciona en la ejecución obra de la EAAB ESP 
en la carrera 11 Este, entre calles 13 y 14 sur. 

7. Comunicado recibido de la Veeduría Ciudadana - Sostibabuyes – Radicado 
No. 1-2021-00834- referido a las obras en el humedal Juan Amarillo.  

8. Comunicado recibido de la “Comisión de Movilidad de la Localidad de Suba” – 
Radicado No. 1-2020-22598 – Referido a la mesa de concertación con 
entidades del distrito y localidad de suba JAC de San José de Bavaria. 

9. oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano con el Radicado No. 1-
2021-03825 el 18 de febrero de 2021, en el cual se hacen denuncias sobre 
presuntas irregularidades en los Procesos Nos. ICSC 1563- 20, 1567-20, 
0733-19, 0736-19 y 0737-19, ICSM 0637-19, 1147-19 y 1204-19, ICSC 1196-
19 y 1262-19, ICSM 1234-19, ICSC 1324-19, ICSM 1314-19, ICSC 1384-19, 
ICSM 1318-19, ICSC 1322-19, ICSM 1337-19, 1226-19, 1340-19 y 1316-19, 
ICGH 1080-19, IA 1195-19,ICSC 1516-19 y 1368-19, ICSM 1498-19, ICSC 
1514-19, ICSM 1506-19, ICSC 1519-19, 1510-19,1522-19 y 1500-19, ICSM 
1592-19, ICSC 0809- 20 e ICSM 1347-20. 

10. Se solicita se revise el oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano 
con el Radicado No. 1-2021-03148 del 12 de febrero de 2021, que viene 
trasladado de la Contraloría General de la Republica, Radicados 
Nos.2021ER0014955 y 2021EE0018469, en el cual se hacen denuncias sobre 
presuntas irregularidades en la ejecución de las obras del Consorcio Picce3, 
Zona 2.
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
3.1. COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 
 
3.1.1. Factor de Control Fiscal Interno 
 
La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP aprobó el Plan 
Anual de Auditoría PAA-2020 mediante El Comité de Auditoría de la Junta Directiva 
en la vigencia 2020, bajo el marco del modelo MECI-COSO-2013.  
 
Durante el desarrollo de la auditoría fue posible evidenciar que la EAAB-ESP en 
especial que la Oficina de Control Interno OCIG durante la vigencia 2020, dio 
cumplimiento a los roles asignados mediante Decreto No. 1083 de 2015. 
 

 Liderazgo Estratégico: En dicha vigencia la OCIG participó activamente en 
los diferentes comités realizados por la EAAB-ESP entre los cuales 
encontramos el Comité de auditoría, comité corporativo, de gestión y 
desempeño, de Conciliaciones, de Sostenibilidad Contables, entre otros  
 

 Evaluación de la Gestión del Riesgo: La OCIG a través de las auditorías 
internas de gestión evalúo la idoneidad y eficacia de cada uno de los 
controles implementados para la mitigación de los impactos que genere la 
materialización de los riesgos.  
 

Asimismo, se realizó los seguimientos a los riesgos de corrupción y gestión 
lo cual se evidencia en los diferentes informes emitidos durante la vigencia 
2020, en donde se revelan el cumplimiento de las diferentes etapas de la 
gestión del riesgo (identificación, análisis de causas, determinación del riesgo 
inherente, verificación de controles, análisis del riesgo residual e 
identificación de la materialización del riesgo). De acuerdo a lo informado por 
la empresa “De manera semestral se emite informe de avance respecto a la 
gestión de riesgos y oportunidades, siendo la matriz de riesgos el documento 
soporte para la generación del Riesgo Institucional” 
 
El Manual de Administración de Riesgo y Oportunidades MPEE0301M01 
versión 3 fue aprobado el 10 de enero de 2020. Asimismo, la política de 
Administración del Riesgo y Oportunidades versión 6 fue aprobada en la 
Sesión No.2608 del 29 de octubre de 2020, de la Junta Directiva allí mismo 
se aprobó el Plan General Estratégico 2020-2024. 
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 Enfoque hacia la Prevención: En las diferentes actividades realizadas por la 

OCIG se presentaron recomendaciones preventivas, se realizaron 
monitoreos constantes advirtiendo rezagos frente al compromiso adquiridos 
y se implementaron de forma oportuna las acciones correctivas.  
 

 Relación con los Entes Externo de Control Interno: Durante todo el 2020, se 
mantuvo una comunicación constante con los organismos de control, ante 
las diferentes auditorías realizadas a la empresa. 
 

 Evaluación y Seguimiento: El plan Anual de Auditoría se ejecutó en un 100%. 
Según informe de gestión presentado a la Contralora de Bogotá en la cuenta 
anual.  
 

La auditoría del control fiscal interno de la EAAB ESP, se realizó mediante la 
evaluación a los controles establecidos por el sujeto para mitigar los riesgos 
identificados en los diferentes procesos con el fin de determinar el grado de 
confianza, la calidad y eficiencia de estos en el cumplimiento de sus objetivos.   
 
La EAAB ESP, durante la vigencia 2020, presentó en su Mapa de riesgos 139, 
divididos en 37 de corrupción, 7 estratégicos y 95 de gestión, en los siguientes 
términos: 
 

CUADRO No: 2 - UNIVERSO RIESGOS DE LA EAAB ESP POR PROCESOS 

PROCESO CLASE 
RIESGO 

CANTIDAD 
DE 

RIESGOS 

TOTAL DE 
RIESGOS 

Direccionamiento Estratégico 
Estratégico 3 

6 Gestión 2 
Corrupción 1 

Evaluación Independiente 
Gestión 3 

5 
Corrupción 2 

Gestión Ambiental 
Gestión  7 

9 
Corrupción  2 

Gestión Comercial 
Estratégico 1 

5 Gestión 3 
Corrupción 1 

Gestión Contractual 
Gestión  11 

15 
Corrupción 4 

Gestión CHE-Tecnología 
Gestión  5 

6 
Corrupción 1 

Gestión de comunicaciones 
Gestión  3 

4 
Corrupción 1 

Gestión de mantenimiento 
Gestión  2 

3 
Corrupción 1 
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PROCESO 
CLASE 
RIESGO 

CANTIDAD 
DE 

RIESGOS 

TOTAL DE 
RIESGOS 

Gestión de servicios administrativos 
Gestión  8 

12 
Corrupción 4 

Gestión de TIC 
Gestión  10 

12 
Corrupción 2 

Gestión del conocimiento e innovación Gestión 3 3 

Gestión del Talento Humano 
Gestión  6 

9 
Corrupción 3 

Gestión Documental 
Gestión  4 

5 
Corrupción 1 

Gestión Financiera 
Gestión  9 

15 
Corrupción 6 

Gestión Jurídica 
Gestión  2 

4 
Corrupción 2 

Gestión Predial 
Gestión  6 

8 
Corrupción 2 

Gestión Social 
Gestión  1 

2 
Corrupción 1 

Investigaciones Disciplinarias 
Gestión  1 

2 
Corrupción 1 

Seguimiento Monitoreo y Control  Estratégico 3 3 

Servicio Acueducto  
Gestión 4 

5 
Corrupción 1 

Servicio Alcantarillado, sanitario y pluvial 
Gestión 5 

6 
Corrupción 1 

 Fuente:  Matriz de Riesgo suministrada por la EAAB-ESP mediante oficio 1-2021-00632 del 15 de enero de 
2020 
   

139 

 
Muestra: 
 
De acuerdo a la matriz de riesgo y a los controles allí establecidos por la EAAB-
ESP, se determinó la siguiente muestra: 

 
CUADRO No: 3 - MUESTRA EVALUACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO 

Factor Procedimien
to y/o fuente 

Punto crítico o 
actividad clave 
identificada 

Descripción del 
control y/o 
punto de control 
a evaluar 

Justificación Auditor 
Responsable 

Fecha 
Programada 
Inicio de la 
evaluación 

Fecha 
Programada 
terminación 
de La 
evaluación 

Seguimient
o (fecha y 
Responsabl
e) 

 GESTIÓN 
FINANCIERA 

Gestión 
Financiera 
EAAB-ESP 
 

Gestionar el 
Portafolio de 
inversiones 
favoreciendo 
intereses 
particulares o de 
terceros 

Seguimiento a las 
órdenes de 
Tesorería 

Riesgos 
asociados al 
factor e 
identificados 
por el sujeto de 
control  
 

Olga Stella 
Cely Luna 

Johanna Martín 
González 

 

01/02/2021 13/05/2021 
18/05/2021 
Juan 
Francisco 
Girón Leuro 

Grabación de 
llamadas de las 
negociaciones 

Generar y/o 
publicar informes 
financieros de 
manera 
inoportuna y/o 

Seguimiento a la 
información del 
portafolio de 
inversiones en el 
Comité de 

01/02/2021 13/05/2021 
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Factor Procedimien
to y/o fuente 

Punto crítico o 
actividad clave 
identificada 

Descripción del 
control y/o 
punto de control 
a evaluar 

Justificación Auditor 
Responsable 

Fecha 
Programada 
Inicio de la 
evaluación 

Fecha 
Programada 
terminación 
de La 
evaluación 

Seguimient
o (fecha y 
Responsabl
e) 

con deficiencias 
de calidad en la 
información 

Riesgos 
Financieros 
Aplicación del 
Manual de 
Políticas 
Contables 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

Gestión 
Financiera 
EAAB-ESP 
 

Asignación o 
modificación 
errada del 
presupuesto 

Aplicación 
políticas Manual 
de Presupuesto y 
Cartilla de 
Presupuestación 

Riesgos 
asociados al 
factor e 
identificados 
por el sujeto de 
control 
 

Gonzalo 
Sánchez Parra 
Nidia Carolina 

Lozano 
 

01/02/2021 13/05/2021 

18/05/2021 
Juan 
Francisco 
Girón Leuro 

Generar y/o 
publicar informes 
financieros de 
manera 
inoportuna y/o 
con deficiencias 
de calidad en la 
información 

Verificación de 
información para 
Informes 
presupuestales 

01/02/2021 13/05/2021 

PLAN DE 
MEJORMAIENTO 

Seguimiento, 
Monitoreo y 
Control 
EAAB- ESP 

Generación de 
informes, 
seguimientos y 
alertas sobre el 
desempeño de 
los planes, 
programas, 
proyectos y 
acuerdos, de 
manera 
imprecisa, 
inoportuna o que 
no cubra el 
alcance 
requerido. 

Revisión de la 
aplicación de 

lineamientos para 
Seguimiento Plan 
de Mejoramiento 

Riesgos 
asociados al 

factor e 
identificados 

por el sujeto de 
control 

Wilmer Rueda 
Granados 
Adriana 

Jiménez Navia 
Francisco 

Trujillo Cortés 
Javier 

Cifuentes 
Barato 

Mauricio Olarte 
Ramírez 
Gonzalo 

Sánchez Parra 
Nidia Carolina 

Lozano 
Olga Stella 
Cely Luna 

Johanna Martín 
González 

01/02/2021 13/05/2021 

18/05/2021 
Juan 
Francisco 
Girón Leuro 

CONTROL 
FISCAL 
INTERNO 

Evaluación 
Independient
e – EAAB-
ESP 

Omisión del 
reporte a Entes de 
Control 

Aplicación de 
Estatuto de 
Auditoría 

Riesgos 
asociados al 

factor e 
identificados 

por el sujeto de 
control 

Wilmer Rueda 
Granados 
Adriana 

Jiménez Navia 
Francisco 

Trujillo Cortés 
Javier 

Cifuentes 
Barato 

Mauricio Olarte 
Ramírez 
Gonzalo 

Sánchez Parra 
Nidia Carolina 

Lozano 
Olga Stella 
Cely Luna 

Johanna Martín 
González 

01/02/2021 13/05/2021 

18/05/2021 
Juan 
Francisco 
Girón Leuro 

 
GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Dirección de 
Contratación 
y Compras 

Incumplimiento 
de la contratación 
de bienes y 
servicios en los 
términos y plazos 
establecidos en el 
Plan de 
Contratación y 
Compras de la 
vigencia 

Seguimiento al 
cumplimiento del 

plan de 
contratación 

Riesgos 
asociados al 

factor e 
identificados 

por el sujeto de 
control 

Adriana 
Jiménez Navia 

Francisco 
Trujillo Cortés 

Javier 
Cifuentes 

Barato 
Mauricio Olarte 

Ramírez 

01/02/2021 13/05/2021 

18/05/2021 
Juan 
Francisco 
Girón Leuro 
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Factor Procedimien
to y/o fuente 

Punto crítico o 
actividad clave 
identificada 

Descripción del 
control y/o 
punto de control 
a evaluar 

Justificación Auditor 
Responsable 

Fecha 
Programada 
Inicio de la 
evaluación 

Fecha 
Programada 
terminación 
de La 
evaluación 

Seguimient
o (fecha y 
Responsabl
e) 

Dirección de 
Contratación 
y Compras, 
Direcciones y 
Gerencias 

Contratación de 
bienes y servicios 
en condiciones 
que no 
corresponden a la 
realidad del 
mercado, del 
sector, las 
necesidades de la 
Empresa o que 
contravienen los 
principios de 
imparcialidad, 
economía e 
igualdad. 

Verificación 
precios de 

referencia SAI 

Revisión 
interdisciplinaria 
Estudios previos 

Gerencias y 
Secretaria 
General 

Incumplimiento 
de 
especificaciones 
de los productos y 
servicios 
contratados 

Definición y 
aplicación de 
lineamientos y 

responsabilidade
s para la labor del 

Supervisor e 
interventor 

Gerencias y 
Secretaria 
General 

Incumplimiento 
de las 
obligaciones 
financieras 
especificadas en 
el contrato 
relacionadas con 
anticipos, 
rendimientos 
financieros, 
radicación de 
facturas y sus 
soportes 

Aplicación de 
lineamientos 
sobre tiempos 
para revisión de 
informes de 
gestión 

Gerencias y 
Secretaria 
General 

Incumplimiento 
del contratista de 
obligaciones 
complementarias 
establecidas en el 
contrato 

Capacitación en 
contratación y en 
gestión de la 
supervisión e 
interventoría 

Gerencias y 
Secretaria 
General 

Incumplimiento 
de los términos 
para la liquidación 
de contratos y 
convenio por 
parte del 
supervisor y/o 
contratista. 

Definición y 
aplicación de 
lineamientos y 
responsabilidade
s para la labor del 
Supervisor e 
interventor 
Aplicación de 
lineamientos y 
responsabilidade
s  en los trámites 
para 
modificaciones y 
novedades del 
contrato o 
convenio 

Secretaria 
General 

Deficiencias en la 
gestión 
documental de los 
contratos o 
convenios 

Aplicación de 
lineamientos para 
la conformación 
del expediente 
contractual 
Reporte de 
estado de entrega 
de Actas y otros 
documentos de 
contratos 
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Factor Procedimien
to y/o fuente 

Punto crítico o 
actividad clave 
identificada 

Descripción del 
control y/o 
punto de control 
a evaluar 

Justificación Auditor 
Responsable 

Fecha 
Programada 
Inicio de la 
evaluación 

Fecha 
Programada 
terminación 
de La 
evaluación 

Seguimient
o (fecha y 
Responsabl
e) 

Revisión de 
documentos de 
contratos en el 
momento de 
radicación en la 
Dir. Contratación 
y Compras 

Secretaria 
General 

Ejecución 
financiera del 
contrato que no 
corresponde a la 
realidad técnica y 
fáctica del 
contrato 

Seguimiento a la 
Supervisión e 
Interventoría por 
el ordenador de 
gasto 

Revisión informe 
de gestión y 
estado de avance 
del contrato 

PLANES 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Dirección 
Planeación y 
Control de 
Resultados 
Corporativos 

La estrategia 
empresarial 
establecida es 
inoportuna o no 
responde al 
Contexto 
analizado, a las 
necesidades o 
misionalidad de la 
Empresa o a las 
expectativas de 
los grupos de 
interés. 

Aplicación del 
procedimiento 
"Identificación y 
actualización de 
normatividad, 
requisitos legales 
y otros requisitos" Riesgos 

asociados al 
factor e 
identificados 
por el sujeto de 
control 

Wilmer Rueda 
Granados 
 

01/02/2021 13/05/2021 

18/05/2021 
Juan 
Francisco 
Girón Leuro 

Aplicación de los 
procedimientos 
"MPEE0102P-
Formulación del 
plan general 
estratégico" y 
"MPEE01010P- 
Diagnóstico 
General 
Estratégico" 

Dirección 
Planeación y 
Control de 
Resultados 
Corporativos 

El Modelo 
Integrado de 
Planeación  y 
Gestión  de la 
Empresa no se 
aplica, actualiza o 
articula con la 
Estrategia, las 
necesidades de la 
empresa, 
requerimientos 
normativos, o 
necesidades y 
expectativas de 
los grupos de 
interés. 

Aplicación de los 
procedimientos 
Implementación y 
sostenibilidad del 
Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión, 
Formulación de 
Planes de Acción 
y del Manual del 
Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión - MIPG 

Riesgos 
asociados al 
factor e 
identificados 
por el sujeto de 
control 

Wilmer Rueda 
Granados 

 
01/02/2021 13/05/2021 

18/05/2021 
Juan 
Francisco 
Girón Leuro 

Dirección 
Planeación y 
Control de 
Resultados 
Corporativos 

Asignación de 
recursos a 
actividades que 
no estén 
alineadas con la 
estrategia de la 
Empresa o el Plan 
de Desarrollo 
Distrital. 

Aplicación de los 
lineamientos y 
políticas para la 
asignación y 
priorización de 
recursos de 
funcionamiento y 
operación 

Riesgos 
asociados al 
factor e 
identificados 
por el sujeto de 
control 

Wilmer Rueda 
Granados 

 
01/02/2021 13/05/2021 

18/05/2021 
Juan 
Francisco 
Girón Leuro 

Verificar la 
alineación de los 
proyectos de 
inversión con la 
estrategia 
empresarial y 
PDD  
Aplicación del 
Procedimiento   
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Factor Procedimien
to y/o fuente 

Punto crítico o 
actividad clave 
identificada 

Descripción del 
control y/o 
punto de control 
a evaluar 

Justificación Auditor 
Responsable 

Fecha 
Programada 
Inicio de la 
evaluación 

Fecha 
Programada 
terminación 
de La 
evaluación 

Seguimient
o (fecha y 
Responsabl
e) 

Formulación y 
seguimiento a 
Acuerdos de 
Gestión  
Aplicación de las 
fases de 
maduración y 
gestión de 
Proyectos 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Gerencia 
Corporativa 
Ambiental, 
Gerencia 
Corporativa 
Sistema 
Maestro, 
Gerencia 
Corporativa 
Servicio al 
Cliente, 
Gerencia de 
Tecnología, 
Gerencia de 
Gestión 
Humana 

Incumplimiento 
de los objetivos y 
metas de gestión 
ambiental 
definidas en 
planes, 
programas y 
planes de acción 
del Sistema de 
Gestión 
Ambiental. 

Seguimiento en el 
Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 

Riesgos 
asociados al 
factor e 
identificados 
por el sujeto de 
control 

Wilmer Rueda 
Granados 
 

01/02/2021 13/05/2021 

18/05/2021 
Juan 
Francisco 
Girón Leuro 

Seguimiento a los 
resultados 
esperados de la 
gestión ambiental 
por parte de la 
Gerencia 
Corporativa 
Ambiental  
Auto seguimiento 
al cumplimiento 
de los planes de 
acción PIGA y 
PACA mediante 
los soportes 
cargados en la 
plataforma 
ARCHER 
 

Dirección 
Saneamiento 
Ambiental, 
Dirección 
Gestión 
Ambiental del 
Sistema 
Hídrico, 
Dirección 
Abastecimien
to 

Gestión 
inadecuada en el 
trámite de 
permisos 
ambientales o en 
la utilización de 
los mismos 

Aplicación 
procedimiento 
Gestión 
Ambiental de 
proyectos 
 

Riesgos 
asociados al 
factor e 
identificados 
por el sujeto de 
control 

Wilmer Rueda 
Granados 

 
01/02/2021 13/05/2021 

18/05/2021 
Juan 
Francisco 
Girón Leuro 

   Fuente: Matriz de Riesgo suministrada por la EAAB – ESP mediante radicado CB 1-2021-00632 del 15 enero de 2021 

 
Evaluación del CFI de la Gestión Financiera: 
 
Se realizó la evaluación a los controles identificados para dos puntos críticos 
relacionados en la muestra:   
 

 Punto Crítico: “Gestionar el Portafolio de inversiones favoreciendo intereses 
particulares a terceros” 

 
En el proceso de Gestión Financiera de la EAAB ESP, se encuentra el subproceso 
denominado “Análisis de Riesgos Financieros”, en el cual se incluyen los 
procedimientos relativos a la gestión de riesgos de mercado, operativos, de liquidez 
y de crédito a los que se enfrenta la administración de los recursos del portafolio de 
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inversiones, los cuales se evalúan y se implementan las metodologías y modelos 
de gestión del riesgo, así como los controles para su mitigación.   
 
De igual manera, el subproceso “Gestión del portafolio de Inversión” incluye, entre 
otros, los procedimientos relativos a la adquisición y venta de títulos valores y 
causación de las inversiones. Es de mencionar que el seguimiento a la información 
del portafolio de inversiones se realiza en el Comité de Riesgos Financieros, tal 
como se evidenció en las respectivas actas suscritas durante el 2020.  
 
El Comité de Riesgos promueve el desarrollo de las políticas tendientes a minimizar 
los riesgos inherentes a la tesorería y, a su vez, el Comité de Inversiones analiza el 
comportamiento del mercado financiero y los flujos de caja de la Empresa para 
definir las estrategias de inversión de acuerdo con las políticas mínimas 
establecidas por el Comité de Riesgos Financieros. 
 
En el Manual de Políticas de la Empresa, se encuentran las aplicables para el 
tratamiento de las inversiones de administración de liquidez e inversiones en 
controladas. Las políticas contables fueron definidas en concordancia con la 
naturaleza y la actividad empresarial, se aplican en el proceso y se reflejan en la 
presentación de la información financiera de acuerdo con la Resolución No. 414 de 
2014, modificada por la Resolución No. 426 de 2019, expedidas por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
En la matriz de riesgos de la Gerencia Financiera se identifican riesgos asociados 
al portafolio de inversiones con sus puntos de control, estableciendo que los 
controles existen y son efectivos, toda vez que no se encontraron evidencias que 
lleven a la materialización de los riesgos.  
 

 Punto Crítico: “Generar y/o publicar informes financieros de manera 
inoportuna y/o con deficiencias de calidad en la información” 

 
De la evaluación realizada al factor de Gestión Financiera, se observó que la 
empresa dio cumplimiento durante la vigencia 2020, a lo establecido por la 
Contraloría de Bogotá, en la presentación de los documentos y formularios 
electrónicos en las fechas establecidas (mensuales y anuales) mediante el 
aplicativo SIVICOF. Donde se evidenció la aplicación de las políticas y 
procedimientos establecidos por la empresa para el manejo de la gestión financiera, 
así como, el seguimiento al Portafolio de Inversiones en el Comité de Riesgos 
Financieros, al quedar demostrado la efectividad y eficiencia de los controles 
establecidos por la empresa para la no materialización del riesgo.  
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Evaluación del CFI de la Gestión Presupuestal: 
 
De conformidad con lo establecido en el plan de trabajo, una vez revisada la gestión 
de riesgos efectuada por el sujeto de control, se establece lo siguiente: 
 
Riesgo FFR6: “Asignación o modificación errada del presupuesto”  
 
Punto crítico o actividad clave identificada: “Asignación o modificación errada del 
presupuesto”. 
 
El riesgo del factor Gestión Presupuestal, fue registrado con un nivel residual 
moderado, identificando el siguiente punto de control: 
 

 Aplicación políticas Manual de Presupuesto y Cartilla de Presupuestación. 
 

Frente a este riesgo registrado con un nivel moderado, la empresa manifestó que 
no requiere de la formulación de planes de tratamiento. Igualmente, no se ha 
reportado a la Dirección Gestión de Calidad y Procesos su materialización. 
 
Punto crítico o actividad clave identificada: “Generar y/o publicar informes 
financieros de manera inoportuna y/o con deficiencias de calidad en la información.” 
 
Este riesgo del factor Gestión Presupuestal, fue registrado con un nivel de riesgo 
residual bajo, identificando el siguiente punto de control: 
 

 Verificación de información para Informes presupuestales. 
 

Este riesgo se encuentra registrado con un nivel bajo, la empresa manifiesta que 
no requiere de la formulación de planes de tratamiento. Igualmente, no se ha 
reportado a la Dirección Gestión de Calidad y Procesos su materialización. 
 
Evaluación del CFI de la Gestión contractual 
 
Para los posesos de contratación, la EAAB ESP, en relación con cada uno de los 
riesgos residuales la empresa registro el estado de los mismos, por punto crítico o 
actividad clave identificada catalogando dos (2) como riesgo “importante”, dos (2) 
como riesgo “moderado” y cuatro (4) como riesgo “bajo”. 
 
Los riesgos identificados y gestionados por la Empresa de Acueducto de Bogotá 
para el proceso de contratación se muestran en la siguiente tabla:  
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CUADRO No: 4 - RIESGOS Y CONTROLES DEFINIDOS POR LA EMPRESA, INHERENTES AL 
FACTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y A LOS CONTRATOS DE LA MUESTRA. 

 

Factor Procedimiento y/o fuente 
Punto crítico o actividad clave 

identificada 
Descripción del control y/o punto de control a 

evaluar 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Dirección de Contratación y 
Compras 

Incumplimiento de la contratación 
de bienes y servicios en los 
términos y plazos establecidos en 
el Plan de Contratación y Compras 
de la vigencia 

Seguimiento al cumplimiento del plan de contratación 

Dirección de Contratación y 
Compras, Direcciones y 

Gerencias 

Contratación de bienes y servicios 
en condiciones que no 
corresponden a la realidad del 
mercado, del sector, las 
necesidades de la Empresa o que 
contravienen los principios de 
imparcialidad, economía e 
igualdad. 

Verificación precios de referencia SAI 

Revisión interdisciplinaria Estudios previos 

Gerencias y Secretaria 
General 

Incumplimiento de 
especificaciones de los productos 
y servicios contratados 

Definición y aplicación de lineamientos y 
responsabilidades para la labor del Supervisor e 
interventor 

Gerencias y Secretaria 
General 

Incumplimiento de las 
obligaciones financieras 
especificadas en el contrato 
relacionadas con anticipos, 
rendimientos financieros, 
radicación de facturas y sus 
soportes 

Aplicación de lineamientos sobre tiempos para revisión 
de informes de gestión 

Gerencias y Secretaria 
General 

Incumplimiento del contratista de 
obligaciones complementarias 
establecidas en el contrato 

Capacitación en contratación y en gestión de la 
supervisión e interventoría 

Gerencias y Secretaria 
General 

Incumplimiento de los términos 
para la liquidación de contratos y 
convenio por parte del supervisor 
y/o contratista. 

Definición y aplicación de lineamientos y 
responsabilidades para la labor del Supervisor e 
interventor 

Aplicación de lineamientos y responsabilidades  en los 
trámites para modificaciones y novedades del contrato 
o convenio 

Secretaria General 
Deficiencias en la gestión 
documental de los contratos o 
convenios 

Aplicación de lineamientos para la conformación del 
expediente contractual 

Reporte de estado de entrega de Actas y otros 
documentos de contratos 

Revisión de documentos de contratos en el momento 
de radicación en la Dir. Contratación y Compras 

Secretaria General 
Ejecución financiera del contrato 
que no corresponde a la realidad 
técnica y fáctica del contrato 

Seguimiento a la Supervisión e Interventoría por el 
ordenador de gasto 

Revisión informe de gestión y estado de avance del 
contrato 

Fuente: Matriz de Riesgo suministrada por la EAAB – ESP mediante radicado CB 1-2021-00632 del 15 enero de 2021 

 
En la evaluación al control fiscal interno del factor contractual, este ente de control 
verificó los controles asociados a los riesgos en cada contrato de la muestra 
seleccionada para la auditoría. 
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Evaluación CFI Planes Programas y Proyectos 
 
En el Control Fiscal Interno del proceso de Direccionamiento Estratégico, frente al 
Riesgo EER1 
 
La EAAB ESP Aprobó cambios en el Plan General Estratégico, dio Aplicación del 
procedimiento "Normograma e Identificación, actualización y evaluación de 
requisitos legales y otros requisitos" 
 
Aplicación de los procedimientos "Formulación del plan general estratégico" y 
"Diagnóstico General Estratégico. 
 
EER2 para mitigar el riesgo realizó entrenamientos y sensibilizaciones de las 
herramientas que componen el modelo de Planeación y Gestión Empresarial. 
 
EER3 Dio aplicación de los lineamientos y políticas para la asignación y priorización 
de recursos de funcionamiento y operación y aplicó el Procedimiento de 
Formulación y seguimiento a Acuerdos de Gestión y aplicó las fases de maduración 
y gestión de Proyectos MMGPI en el mismo sentido aplicó el Procedimiento de 
Planificación de centros de beneficio 
 
EER4 la EAAB ESP Presentó los documentos de observaciones, ajustes a la 
metodología tarifaria y consultas, presentó los documentos de observaciones, 
ajustes a la metodología tarifaria y consultas para la validación e interpretación y los 
criterios de cálculo de las metodologías tarifarias (Firma Especializada), luego 
procedió a Validar cálculos tarifarios, mediante la solicitud oficial de información 
base para el cálculo y presentó los documentos soportes sobre impacto de la 
decisión. 
 
EER5 Aplicación de las fases de maduración y gestión de Proyectos MMGPI 
Maduración de los proyectos y/o actividades de proyectos en el Sistema de Gestión 
de Infraestructura (SGI). 
 
Aplicación de los lineamientos y políticas para la asignación y priorización de 
recursos de funcionamiento y operación Inscripción y priorización de los proyectos 
o actividades de proyectos en el Banco de proyectos. 
 
Aplicación de las fases de maduración y gestión de Proyectos MMGPI 
Aplicación de los lineamientos y políticas para la asignación y priorización de 
recursos de funcionamiento y operación. 
 
Aplicación del Procedimiento Formulación y seguimiento a Acuerdos de Gestión 
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Gestion Ambiental 
 
Se evaluaron los siguientes riesgos en la Gerencia Corporativa de Planeamiento y 
Control / Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos MIR1 
Incumplimiento de políticas, lineamientos, disposiciones y acciones establecidas en 
los planes, programas y proyectos de la EAAB que incidan en su desempeño 
ambiental, la EAAB buscó: 
 
Expedición certificación ambiental (obras). 
Seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
Seguimiento a la gestión de la GCA en el Subcomité de Control Interno  
Seguimiento semestral al cumplimiento del PSMV 
Visita de seguimiento a obras del PSMV 
Visitas técnicas a usuarios no residenciales para el manejo de efluentes 
Seguimiento al PICCE (Pluvial) 
 
MIR2 Uso y/o disposición inadecuada de residuos vegetales 
 
MIR3 Realizar intervenciones silviculturales que no se ajustan a las normas técnicas 
de servicio y legales asociadas, inventario de especies en el parque San Rafael 
 
Verificación del cargue en el SIGAU (manejo silvicultural DGASH) 
Verificación del cargue en el SIGAU (obras). 
 
Revisión de documentos asociados al Formulario único de aprovechamiento forestal 
MIR4 Gestión inadecuada en el trámite de permisos ambientales o en la utilización 
de los mismos. 
 
Aplicación procedimiento Gestión Ambiental de proyectos 
 
MIR 5 Fallas que afecten la gestión para la protección, recuperación y conservación 
de las cuencas hidrográficas de las fuentes abastecedoras y áreas de interés de la 
EAAB. 
 
Verificación de fuentes de información técnica asociada al sistema hídrico. 
Visita técnica de campo para verificar estado actual del cuerpo de agua. 
Seguimiento a atención solicitudes de manejo silvicultural. 
 
Mesa interinstitucional de alinderamiento de cuerpos de agua 
Generación de estudios técnicos para la delimitación de la Ronda Hidráulica y el 
cauce. 
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Supervisión del contrato de Mantenimiento de Humedales 
Procedimiento de Gestión Socio ambiental 
 
 
3.1.2. Factor de Plan de Mejoramiento 
 
La evaluación del plan de mejoramiento de la vigencia 2020, se realizó conforme 
a lo establecido en la Resolución Reglamentaria No.036 del 20 de septiembre de 
2019, expedida por la Contraloría de Bogotá. 
 
La muestra fue tomada de lo reportado en el SIVICOF e incluyó las acciones 
vencidas a 01 de enero de 2021. Se evaluaron 81 acciones de mejora que fueron 
implementadas por la EAAB-ESP, correspondiente a 47 hallazgos formulados por 
el ente de control. 
 
Como resultado del análisis realizado a cada uno de los soportes allegados por la 
EAAB-ESP y con el fin de establecer el cumplimiento de cada acción de mejora 
implementada (EFICACIA), así como la eliminación de la causa raíz de la condición 
dada (EFECTIVIDAD), se obtuvo 55 acciones cumplidas efectivas y 26 acciones 
cumplidas inefectivas de las cuales concluyeron en 12 observaciones nuevas 
 

CUADRO No: 5 - RESUMEN RESULTADO DE ACCIONES EVALUADAS PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

FACTOR HALLAZGOS 
CANTIDAD 

NUMERO DE 
ACCIONES 

CUMPLIDA 
EFECTIVA 

CUMPLIDA 
INEFECTIVA 

Gestión Contractual  20 35 31 4 
Planes Programas y Proyectos 4 5 5  

Estados Financieros 19 28 13 15 
Gestión Presupuestal 5 13 6 7 

Total 47 81 55 26 

.  FUENTE: Plan de mejoramiento reportado en el SIVICOF 

 
De acuerdo a lo anterior, se detalla cada una de las acciones evaluadas con su 
calificación respectiva, tal y como se muestra a continuación:  
 
 

CUADRO No: 6 - EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO A LAS ACCIONES VENCIDAS 
CON CORTE DE ENERO DE 2021 

MacBook
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VIGENCIA 
PAD 

AUDITORÍA 
o VISITA 

CODIGO 
AUDITORÍA 

SEGÚN 
PAD DE LA 
VIGENCIA 

No. 
HALLAZGO 

O 
NUMERAL 

DEL 
INFORME 

DE LA 
AUDITORÍA 

O VISITA 

FACTOR CODIGO 
ACCION 

ANÁLISIS 
EVALUACIÓN 

AUDITOR 
EFICACIA EFECTIVIDAD ESTADO Y EVALUACIÓN 

AUDITOR 

2019 2019 170 3.1.4.1  
Gestión 
Presupuestal 1 

Al cierre de la 
vigencia 2020 la 
EAAB-ESP expidió 
29 resoluciones 
ordinarias de 
modificación al 
presupuesto para el 
cumplimiento de la 
acción planteada en 
el Plan de 
Mejoramiento, 
excediendo en 5 el 
número de 
resoluciones 
modificatorias 
establecidas en la 
acción implementada 
por la empresa (2 
resoluciones al mes).  

100% 70% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.4.1  
Gestión 
Presupuestal 

2 

Una vez revisadas las 
resoluciones 
extraordinarias se 
evidenció que para 
cada una de ellas 
existe la justificación 
por parte de las áreas 
de la empresa que 
requieren los 
recursos para cumplir 
su objeto social.  

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.4.2  Gestión 
Presupuestal 

1 

Al cierre de la fecha 
de terminación de la 
acción, 25 de junio de 
2020, se encuentran 
los soportes de los 
memorandos 
mensuales enviados 
a las áreas 
correspondientes. 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.4.2  
Gestión 
Presupuestal 

2 

Al cierre de la fecha 
de terminación de la 
acción, 25 de junio de 
2020, se encuentran 
los soportes de los 
memorandos 
mensuales enviados 
a las áreas 
correspondientes. 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.4.2  
Gestión 
Presupuestal 3 

Al cierre de la fecha 
de terminación de la 
acción, 25 de junio de 
2020, se encuentran 
los soportes de los 
memorandos 
mensuales enviados 
a las áreas 
correspondientes. 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.4.2  
Gestión 
Presupuestal 

4 

Al cierre de la fecha 
de terminación de la 
acción, 25 de junio de 
2020, se encuentran 
los soportes de los 
memorandos 
mensuales enviados 
a las áreas 
correspondientes. 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.4.3  
Gestión 
Presupuestal 

2 

Al cierre de la fecha 
de terminación de la 
acción, 25 de junio de 
2020, la empresa 
aportó los soportes 
mensuales enviados 
a las áreas 
correspondientes. 

100% 74% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

MacBook

MacBook

MacBook

MacBook

MacBook

MacBook

MacBook

MacBook

MacBook
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VIGENCIA 
PAD 

AUDITORÍA 
o VISITA 

CODIGO 
AUDITORÍA 

SEGÚN 
PAD DE LA 
VIGENCIA 

No. 
HALLAZGO 

O 
NUMERAL 

DEL 
INFORME 

DE LA 
AUDITORÍA 

O VISITA 

FACTOR CODIGO 
ACCION 

ANÁLISIS 
EVALUACIÓN 

AUDITOR 
EFICACIA EFECTIVIDAD ESTADO Y EVALUACIÓN 

AUDITOR 

2019 2019 170 3.1.4.3  
Gestión 
Presupuestal 

3 

Se evidencia la 
Resolución 1354 de 
2019 correspondiente 
a los lineamientos 
financieros para la 
depuración de las 
cuentas por pagar de 
las vigencias 
anteriores. De igual 
forma, se encuentra 
el ajuste al 
procedimiento e 
instructivo 
correspondientes al 
seguimiento de las 
cuentas por pagar 
presupuestales, con 
su correspondiente 
socialización. 
También se observa, 
el seguimiento 
realizado por la 
Gerencia Corporativa 
y financiera sobre las 
cuentas de menor 
cuantía de cada uno 
de los centros 
gestores en la 
vigencia 2020, al 
igual que diferentes 
comunicaciones y 
correos.  

100% 74% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.4.3  
Gestión 
Presupuestal 

4 

Al cierre de la fecha 
de terminación de la 
acción, 25 de junio de 
2020, se encuentran 
los soportes 
correspondientes al 
control y seguimiento 
mensual de los 
saldos de menor 
cuantía efectuados a 
cada uno de los 
centros gestores.  

100% 74% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.4.4  Gestión 
Presupuestal 

1 

Se enviaron los 
memorandos a las 
dependencias 
informando los 
proyectos que 
cuentan con 
vigencias futuras 
aprobadas. 

100% 70% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.4.4  
Gestión 
Presupuestal 

2 

La empresa ha 
venido generando los 
memorandos con 
base en la 
información enviada 
por la Gerencia 
Corporativa de 
Planeamiento y 
Control requiriendo la 
radicación de los de 
los proyectos que 
cuentan con 
vigencias futuras. 

100% 70% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.4.4  
Gestión 
Presupuestal 

3 

La empresa aporta 
las evidencias de 
reuniones que se 
desarrollaron por el 
aplicativo Microsoft 
Teams efectuadas en 
el mes de junio de 
2020.  

100% 70% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2009 2009 807 6.0 
Gestión 
Presupuestal 1 

La empresa 
comunicó en oficio 100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 
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VIGENCIA 
PAD 

AUDITORÍA 
o VISITA 

CODIGO 
AUDITORÍA 

SEGÚN 
PAD DE LA 
VIGENCIA 

No. 
HALLAZGO 

O 
NUMERAL 

DEL 
INFORME 

DE LA 
AUDITORÍA 

O VISITA 

FACTOR CODIGO 
ACCION 

ANÁLISIS 
EVALUACIÓN 

AUDITOR 
EFICACIA EFECTIVIDAD ESTADO Y EVALUACIÓN 

AUDITOR 

No. 1050001-S-2021-
034192 del 9 de 
febrero de 2021 que, 
“Es importante 
mencionar que, en el 
seguimiento 
realizado por la 
Contraloría de 
Bogotá con corte al 
30 de junio de 2020, 
declaró esta acción 
con estado de 
evaluación “Cumplida 
Efectiva”. (Se adjunta 
reporte extraído de 
SIVICOF).” Revisado 
el reporte del 
formulario CB-
04025A Plan de 
Mejoramiento 
evaluación auditor, 
con corte 2020-06-
30, el seguimiento a 
este hallazgo fue 
realizado por la 
auditora Martha 
Rubiela Reyes el 
13/05/2020, 
calificándola 
CUMPLIDA 
EFECTIVA. .Por lo 
anterior, no se 
efectúa seguimiento. 

2019 2019 170 3.1.3.1 
Gestión 
Contractual 1 

Se verificó lista de 
chequeo en Excel 
donde el sujeto de 
control ajusta los 
requisitos del Literal 
C Articulo 35 del 
Manual de 
Contratación 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.1 
Gestión 
Contractual 

2 

Se verifico las 
minutas 
contractuales donde 
se establecen las 
actividades y los 
descuentos por mora 
o atrasos 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.1 
Gestión 
Contractual 

3 

Se evidencia la 
actualización de la 
cláusula de anticipo y 
actualización en sus 
procesos 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.10 
Gestión 
Contractual 1 

Se evidencia el ajuste 
a la Circular 039 por 
parte del sujeto de 
control y su 
publicación 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.10 Gestión 
Contractual 

2 

Se evidencia el ajuste 
a la circular de 
Amparos Requeridos 
dentro del proceso de 
contratación  

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.11 
Gestión 
Contractual 

1 

Se evidencia el ajuste 
a la Circular 039 por 
parte del sujeto de 
control y su 
publicación 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.12 
Gestión 
Contractual 

1 

Se verifico las 
minutas 
contractuales donde 
se establecen las 
actividades y los 
descuentos por mora 
o atrasos 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 
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VIGENCIA 
PAD 

AUDITORÍA 
o VISITA 

CODIGO 
AUDITORÍA 

SEGÚN 
PAD DE LA 
VIGENCIA 

No. 
HALLAZGO 

O 
NUMERAL 

DEL 
INFORME 

DE LA 
AUDITORÍA 

O VISITA 

FACTOR CODIGO 
ACCION 

ANÁLISIS 
EVALUACIÓN 

AUDITOR 
EFICACIA EFECTIVIDAD ESTADO Y EVALUACIÓN 

AUDITOR 

2019 2019 170 3.1.3.13 
Gestión 
Contractual 1 

Se evidencia el 
procedimiento 
aprobado para la 
publicación de los 
contratos por parte 
del sujeto de control 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.13 
Gestión 
Contractual 

2 

Se evidencia la 
solicitud del 
hipervínculo ante 
Colombia Compra 
Eficiente  

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.13 
Gestión 
Contractual 3 

Se evidencia la 
implementación de la 
Herramienta SAP por 
parte del sujeto de 
control  

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.14 
Gestión 
Contractual 

1 

Verificada la 
información se 
evidencia la 
digitalización de los 
contratos en 
ejecución por parte 
del sujeto de control 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.15 Gestión 
Contractual 

1 

Se verifico la revisión  
a las clausulas 
existentes en las 
minutas de los 
contratos que envía 
como soporte el 
sujeto de control 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.2 
Gestión 
Contractual 

1 

Se verifico la 
implementación de la 
especificación 
técnica 
correspondiente a la 
acción planteada, sin 
embargo esta acción 
no resuelve la 
problemática 
planteada en el 
Hallazgo 

100% 65% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.3 
Gestión 
Contractual 1 

Se verifico la 
implementación de la 
especificación 
técnica 
correspondiente a la 
acción planteada, sin 
embargo esta acción 
no resuelve la 
problemática 
planteada en el 
Hallazgo 

100% 65% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.4 
Gestión 
Contractual 

1 

Se verifico la 
implementación de la 
lista de chequeo por 
parte del sujeto de 
control 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.4 
Gestión 
Contractual 

2 

Se verifico la 
actualización donde 
se detalla los 
descuentos por mora 
o atrasos en los 
documentos 
contractuales 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.4 Gestión 
Contractual 

3 

Se evidencian alertas 
en el tablero de 
control y su 
socialización 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.4 
Gestión 
Contractual 

4 

Se evidencia la 
revisión de las 
cláusulas  
contractuales en los 
soportes 
contractuales 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 
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VIGENCIA 
PAD 

AUDITORÍA 
o VISITA 

CODIGO 
AUDITORÍA 

SEGÚN 
PAD DE LA 
VIGENCIA 

No. 
HALLAZGO 

O 
NUMERAL 

DEL 
INFORME 

DE LA 
AUDITORÍA 

O VISITA 

FACTOR CODIGO 
ACCION 

ANÁLISIS 
EVALUACIÓN 

AUDITOR 
EFICACIA EFECTIVIDAD ESTADO Y EVALUACIÓN 

AUDITOR 

enviados por el sujeto 
de control 

2019 2019 170 3.1.3.5 Gestión 
Contractual 

1 

Se verifico la 
implementación de la 
especificación 
técnica 
correspondiente a la 
acción planteada, sin 
embargo esta acción 
no resuelve la 
problemática 
planteada en el 
Hallazgo 

100% 65% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.6 
Gestión 
Contractual 

1 

En revisión a los 
soportes  se 
evidencian 
efectuadas las 
capacitaciones a los 
supervisores e 
interventores 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.7 
Gestión 
Contractual 1 

Se verifico la 
implementación de la 
especificación 
técnica 
correspondiente a la 
acción planteada, sin 
embargo esta acción 
no resuelve la 
problemática 
planteada en el 
Hallazgo 

100% 65% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.8 Gestión 
Contractual 

1 

En revisión a los 
soportes  se 
evidencian 
efectuadas las 
capacitaciones a los 
ordenadores del 
gasto 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.8 
Gestión 
Contractual 

2 

En revisión a los 
soportes  se 
evidencian 
efectuadas las 
capacitaciones a los 
supervisores e 
interventores 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.1.3.9 
Gestión 
Contractual 

1 

Se verifica en la 
información allegada 
la definición e 
implementación del 
modelo de 
tratamiento de lodos 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 177 3.2.3.1 Gestión 
Contractual 

1 

se evidencia soportes 
en cuanto a la 
actualización de 
recorridos y usuarios 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 177 3.2.3.1 
Gestión 
Contractual 2 

En los soportes 
allegados se 
evidencia la campaña 
de sensibilización 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 177 3.2.3.1 
Gestión 
Contractual 3 

Se verificaron los 
documentos 
allegados donde se 
evidencia la 
capacitación en el 
manual de 
supervisión e 
interventoría 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 177 3.2.4.1 
Gestión 
Contractual 1 

En los soportes 
allegados se 
evidencia la 
actualización del 
expediente 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 177 3.2.4.1 
Gestión 
Contractual 

2 
Verificada la 
información se 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 
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VIGENCIA 
PAD 

AUDITORÍA 
o VISITA 

CODIGO 
AUDITORÍA 

SEGÚN 
PAD DE LA 
VIGENCIA 

No. 
HALLAZGO 

O 
NUMERAL 

DEL 
INFORME 

DE LA 
AUDITORÍA 

O VISITA 

FACTOR CODIGO 
ACCION 

ANÁLISIS 
EVALUACIÓN 

AUDITOR 
EFICACIA EFECTIVIDAD ESTADO Y EVALUACIÓN 

AUDITOR 

evidencia el informe 
de diagnóstico y 
recomendaciones, y 
el informe de 
socialización         

2019 2019 177 3.2.7.1 
Gestión 
Contractual 1 

Se evidencia el ajuste 
a los estudios previos 
en los soportes 
allegados 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 177 3.2.7.1 
Gestión 
Contractual 

2 

Se verificaron los 
documentos 
allegados donde se 
evidencia la 
capacitación en el 
manual de 
supervisión e 
interventoría 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 177 3.2.7.2 
Gestión 
Contractual 

1 

Se evidencia el ajuste 
de los estudios 
previos en  
documentos soporte 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 177 3.2.7.2 
Gestión 
Contractual 

2 

Se verificaron los 
documentos 
allegados donde se 
evidencia la 
capacitación en el 
manual de 
supervisión e 
interventoría a los 
funcionarios de la 
Dirección de 
Servicios 
Administrativos 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 1777 3.2.7.3 
Gestión 
Contractual 

1 

Se evidencia el ajuste 
del objeto contractual 
en los documentos 
soporte 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 177 3.2.7.3 Gestión 
Contractual 

2 

Se verificaron los 
documentos 
allegados donde se 
evidencia la 
capacitación en el 
manual de 
supervisión e 
interventoría a los 
funcionarios de la 
Dirección de 
Servicios 
Administrativos 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.1 Estados 
Financieros  

1 

Revisados los 
soportes entregados 
por la EAAB -ESP se 
evidencio el Acta de 
comité de castigo de 
cartera dando 
cumplimiento a la 
acción formulada 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.1 
Estados 
Financieros  

2 

Revisados los 
soportes entregados 
por la EAAB -ESP.  
Se evidencio el 
registro contable en la 
cuenta 1386 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.1 
Estados 
Financieros  

3 

Revisado los 
documentos 
allegados , se 
evidencio el 
seguimiento a los 
procesos  

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.10 
Estados 
Financieros  1 

Se evidencia la 
gestión realizada por 
la Empresa. Sin 
embargo, esta acción 
no fue efectiva a la 

100% 70% CUMPLIDA_INEFECTIVA 
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VIGENCIA 
PAD 

AUDITORÍA 
o VISITA 

CODIGO 
AUDITORÍA 

SEGÚN 
PAD DE LA 
VIGENCIA 

No. 
HALLAZGO 

O 
NUMERAL 

DEL 
INFORME 

DE LA 
AUDITORÍA 

O VISITA 

FACTOR CODIGO 
ACCION 

ANÁLISIS 
EVALUACIÓN 

AUDITOR 
EFICACIA EFECTIVIDAD ESTADO Y EVALUACIÓN 

AUDITOR 

causa raíz de la 
condición 
encontrada. Lo que 
sigue generando 
sanciones y pago de 
intereses por 
inexactitudes  

2019 2019 170 3.3.1.11 
Estados 
Financieros  1 

Se evidencia la 
gestión realizada por 
la empresa. En la 
vigencia 2020 no se 
presentaron pagos de 
sanciones e intereses 
de mora por 
correcciones a 
declaraciones de IVA, 
Evidenciando el 
cumplimiento de la 
acción formulada.  

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.12 Estados 
Financieros  

1 

En la vigencia 2020 
no se evidencio 
pagos por sanciones 
impuestas por la 
Superintendencia de 
Industria comercio. 
Revisados los 
documentos 
allegados se observa 
el cumplimientos de 
las acciones 
formuladas en el 
Plan,  

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.12 
Estados 
Financieros  

2 

En la vigencia 2020 
no se evidencio 
pagos por sanciones 
impuestas por la 
Superintendencia de 
Industria comercio. 
Revisados los 
documentos 
allegados se observa 
el cumplimientos de 
las acciones 
formuladas en el 
Plan,  

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.13 
Estados 
Financieros  

1 

Se evidencia las 
gestiones realizadas 
por la empresa sin 
embargo se siguen 
presentando 
sanciones por la 
misma causa raíz del 
presente hallazgo. Lo 
que ocasiona la no 
efectividad de la 
acción formulada.  

100% 70% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.13 
Estados 
Financieros  

2 

Se evidencia las 
gestiones realizadas 
por la empresa sin 
embargo se siguen 
presentando 
sanciones por la 
misma causa raíz del 
presente hallazgo. Lo 
que ocasiona la no 
efectividad de la 
acción formulada.  

100% 70% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.13 
Estados 
Financieros  

3 

Se evidencia las 
gestiones realizadas 
por la empresa sin 
embargo se siguen 
presentando 
sanciones por la 
misma causa raíz del 
presente hallazgo. Lo 

100% 70% CUMPLIDA_INEFECTIVA 
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VIGENCIA 
PAD 

AUDITORÍA 
o VISITA 

CODIGO 
AUDITORÍA 

SEGÚN 
PAD DE LA 
VIGENCIA 

No. 
HALLAZGO 

O 
NUMERAL 

DEL 
INFORME 

DE LA 
AUDITORÍA 

O VISITA 

FACTOR CODIGO 
ACCION 

ANÁLISIS 
EVALUACIÓN 

AUDITOR 
EFICACIA EFECTIVIDAD ESTADO Y EVALUACIÓN 

AUDITOR 

que ocasiona la no 
efectividad de la 
acción formulada.  

2019 2019 170 3.3.1.14 Estados 
Financieros  

1 

Se evidencia la 
gestión realizada por 
la empresa y el 
cumplimiento de la 
acción formulada.  

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.15 
Estados 
Financieros  

1 

Se evidencia el 
cumplimiento de la 
acción. En la vigencia 
2020 no se presentó 
sanción por este 
concepto lo que 
establece la 
efectividad de la 
acción formulada. 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.16 
Estados 
Financieros  

1 

De los soportes 
allegados y la 
información 
suministrada se 
observó la gestión 
que ha venido 
realizado la empresa 
para la conciliación 
de las operaciones 
reciprocas, sin 
embargo se siguen 
presentando algunos 
saldos que aún no 
muestran la 
efectividad de las 
acciones formuladas 

100% 72% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.2 
Estados 
Financieros  

1 

Se evidencia la 
gestión realizada por 
la entidad, sin 
embargo, durante la 
vigencia 2020 aún se 
presentan saldos que 
siguen 
sobrestimando la 
cuenta.  

100% 73% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.2 Estados 
Financieros  

2 

Se evidencia la 
gestión realizada por 
la entidad, sin 
embargo, durante la 
vigencia 2020 aún se 
presentan saldos que 
siguen 
sobrestimando la 
cuenta.  

100% 73% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.2 
Estados 
Financieros  

3 

Se evidencia la 
gestión realizada por 
la entidad, sin 
embargo, durante la 
vigencia 2020 aún se 
presentan saldos que 
siguen 
sobrestimando la 
cuenta.  

100% 73% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.2 
Estados 
Financieros  4 

Se evidencia la 
gestión realizada por 
la entidad, sin 
embargo, durante la 
vigencia 2020 aún se 
presentan saldos que 
siguen 
sobrestimando la 
cuenta.  

100% 73% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.2 
Estados 
Financieros  

5 

Se evidencia la 
gestión realizada por 
la entidad, sin 
embargo, durante la 
vigencia 2020 aún se 
presentan saldos que 

100% 73% CUMPLIDA_INEFECTIVA 
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VIGENCIA 
PAD 

AUDITORÍA 
o VISITA 

CODIGO 
AUDITORÍA 

SEGÚN 
PAD DE LA 
VIGENCIA 

No. 
HALLAZGO 

O 
NUMERAL 

DEL 
INFORME 

DE LA 
AUDITORÍA 

O VISITA 

FACTOR CODIGO 
ACCION 

ANÁLISIS 
EVALUACIÓN 

AUDITOR 
EFICACIA EFECTIVIDAD ESTADO Y EVALUACIÓN 

AUDITOR 

siguen 
sobrestimando la 
cuenta. Lo que 
genera un nuevo 
hallazgo. 

2019 2019 170 3.3.1.5 
Estados 
Financieros  1 

Se evidencia mayor 
nivel de detalle en la 
revelación de la notas 
a los estados 
financieros dando 
cumplimiento a la 
acción formulada por 
la entidad. 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.6 Estados 
Financieros  

1 

En la vigencia 2020 
se siguen 
presentando 
incertidumbres en los 
saldos presentados 
en la cuenta. 
Observando la no 
efectividad de la 
acción formulada por 
la empresa  

100% 70% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.7 
Estados 
Financieros  

1 

Durante la vigencia 
2020 no se 
presentaron 
sanciones por 
inexactitudes en las 
declaraciones de 
impuesto predial 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.8 
Estados 
Financieros  

1 

Durante la vigencia 
2020 no se 
presentaron 
sanciones por 
omisión en las 
declaraciones de 
impuesto predial 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.3.1.9 
Estados 
Financieros  1 

Se evidencia las 
gestiones realizadas, 
sin embargo, en la 
vigencia 2020 se 
presentaron 
emplazamientos por 
concepto de 
impuesto predial que 
generó sanciones e 
intereses de mora 

100% 70% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2020 2020 222 3.3.1.13 
Estados 
Financieros  

1 

Se evidencia 
cumplimiento de las 
acciones formuladas 
por la empresa, 
alcanzando una 
efectividad del 100% 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2020 2020 222 3.3.1.15 
Estados 
Financieros  1 

Se evidencia las 
gestiones realizadas 
por la empresa sin 
embargo se siguen 
presentando 
sanciones por la 
misma causa raíz del 
presente hallazgo. Lo 
que ocasiona la no 
efectividad de la 
acción formulada.  

100% 70% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2020 2020 222 3.3.1.17 
Estados 
Financieros  1 

Se evidencia el 
cumplimiento de la 
acción formulada por 
lo tanto se observa la 
efectividad de esta, 
debido a que en el 
2020 no se 
presentaron 
sanciones por este 
mismo concepto. 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 
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VIGENCIA 
PAD 

AUDITORÍA 
o VISITA 

CODIGO 
AUDITORÍA 

SEGÚN 
PAD DE LA 
VIGENCIA 

No. 
HALLAZGO 

O 
NUMERAL 

DEL 
INFORME 

DE LA 
AUDITORÍA 

O VISITA 

FACTOR CODIGO 
ACCION 

ANÁLISIS 
EVALUACIÓN 

AUDITOR 
EFICACIA EFECTIVIDAD ESTADO Y EVALUACIÓN 

AUDITOR 

2020 2020 222 3.3.1.3 
Estados 
Financieros  

16 

Se evidencia la 
gestión realizada por 
la Empresa al revisar 
los soportes 
suministrados con 
ocasión de la acción 
comprometida; sin 
embargo, se 
continúan 
presentando valores 
pendientes por 
amortizar referentes 
a anticipos 
entregados y, en 
consecuencia, las 
acciones adelantadas 
por el sujeto de 
vigilancia y control 
fiscal no eliminan la 
causa del hallazgo de 
auditoría.   

100% 65% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2020 2020 222 3.3.1.4 Estados 
Financieros  

1 

La empresa ha 
realizado gestiones 
que han conllevado a 
legalizar los recursos 
entregados. Sin 
embargo, durante la 
vigencia 2020 se 
siguen presentado 
saldos que generaron 
incertidumbre y 
conllevo a la 
formulación de un 
nuevo hallazgo 

100% 73% CUMPLIDA_INEFECTIVA 

2019 2019 170 3.2.1.13 
Planes, 
Programas y 
proyectos 

1 

Del seguimiento a las 
acciones adelantadas 
por la entidad a través 
del 1210001-2020-
1330 suscrito por 
Gerente Corporativo 
de Planeamiento y 
Control, se 
establecieron 
indicadores para 
desagregar los 
productos generados 
por cada proyecto las 
acciones adelantadas 
se velicaron en el 
plan de Acción 
UNCSAB 2020-2014. 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.2.1.14 
Planes, 
Programas y 
proyectos 

1 

De la revisión del 
Plan de Acción del 
Plan de Desarrollo 
Distrital 2020-2024, 
Un nuevo contrato 
social y ambiental 
para el siglo XXI - 
UNCSAB en el marco 
del Acuerdo 761 de 
junio de 2020. 
El cual se verificó en 
cuales se ajustan los 
indicadores medibles 
físicamente. 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.2.1.15 
Planes, 
Programas y 
proyectos 

1 

Revisada el acta A-
FQ-184 del 20d e 
diciembre de 2019, se 
adelantó revisión de 
los informes del 
SEGPLAN, en el 
campo de 
observaciones se 
identificaran que son 
con recursos de 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 
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VIGENCIA 
PAD 

AUDITORÍA 
o VISITA 

CODIGO 
AUDITORÍA 

SEGÚN 
PAD DE LA 
VIGENCIA 

No. 
HALLAZGO 

O 
NUMERAL 

DEL 
INFORME 

DE LA 
AUDITORÍA 

O VISITA 

FACTOR CODIGO 
ACCION 

ANÁLISIS 
EVALUACIÓN 

AUDITOR 
EFICACIA EFECTIVIDAD ESTADO Y EVALUACIÓN 

AUDITOR 

reservas 

2019 2019 170 3.2.2.4.1 
Planes, 
Programas y 
proyectos 

1 

Revisados los 
informes del PSMV 
de la vigencia 2020, 
se observa la 
identificación y 
acciones de 
corrección de las 
conexiones erradas y 
puntos de vertimiento 
que reducen la carga 
contaminante vertida 
a los cuerpos de 
agua.  

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

2019 2019 170 3.2.2.4.1. 
Planes, 
Programas y 
proyectos 

2 

Revisados los 
informes del PSMV 
de la vigencia 2020, 
se observa la 
identificación y 
acciones de 
corrección de las 
conexiones erradas y 
puntos de vertimiento 
que reducen la carga 
contaminante vertida 
a los cuerpos de 
agua. 

100% 100% CUMPLIDA EFECTIVA 

FUENTE: Plan de mejoramiento reportado en el SIVICOF 
  
Las acciones calificadas como cumplidas inefectivas cumplieron con una eficacia 
del 100% de acuerdo a la auditoría realizada a cada soporte aportado por la EAAB- 
ESP, donde fue posible evidenciar que cada meta formulada se llevó a cabalidad, 
sin embargo, la situación detectada en el hallazgo no fue corregida por cuanto en la 
auditoría realizada demuestra que persiste la causa que originó el hallazgo, razón 
porla cual se formula un nuevo hallazgo. Los cuales se detallan en el factor de 
gestión presupuestal, gestión contractual y estados financieros. 
 
Frente a la solicitud efectuada por el sujeto de control en respuesta dada al informe 
preliminar el 09 de junio de 2020, de retirar “Hallazgo Administrativo por no conciliar 
cuentas por pagar de menor cuantía”, es importante señalar, que los tiempos para 
esta solicitud ya se surtieron en la respuesta dada por la empresa al informe del 
componente financiero. 
 
 
3.1.3. Factor de Gestión Contractual  
 
De acuerdo con la información reportada por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, ESP, con relación a la contratación suscrita durante la 
vigencia 2020, se evidencia un total de 1319 contratos por un valor total de 
$620.303,96 millones y que, de acuerdo con la tipología señalada, se desagregan 
de la siguiente manera: 
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CUADRO NO: 7 - CONTRATACIÓN EAAB SUSCRITA EN AÑO 2020 

Cifras en pesos 

 
Fuente: Información Tomada de SIVICOF 

 
Como se observa en el cuadro y de acuerdo a la tipología presentada, los contratos 
de tipo obra civil, con un 51.98%; compraventa, con 0.81%; arrendamiento, con 
1.73%; convenio, con 1.73%; consultoría, con 6.11%; servicios profesionales, con 
3.69%; suministros 4.02%; otros servicios 20.93%; seguros, con 10.06% y; otros 
con el 0.47%, son los contratos que abarcan el 100% del total de los recursos 
comprometidos para la contratación suscrita en la vigencia del 2020. 
 
Adicionalmente, se verifica durante la vigencia 2020, los contratos que fueron 
terminados, que para el caso concreto son 1281, así como los liquidados que 
ascienden a 240 suscritos, tanto en esa vigencia como en vigencias anteriores, 
teniendo como resultado 1521 contratos por valor $ 704.750,59 millones. 

TIPOLOGIA TIPO DE GASTO CANTIDAD VALOR %VR

CONTRATO DE OBRA 31 322,427,797,431 51.98%

FUNCIONAMIENTO 10 12,063,915,367 1.94%

INVERSION 21 310,363,882,064 50.03%

COMPRAVENTA (BIENES MUEBLES) 21 5,013,995,186 0.81%

FUNCIONAMIENTO 12 1,790,228,585 0.29%

INVERSION 9 3,223,766,601 0.52%

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 4 1,121,354,501 0.18%

FUNCIONAMIENTO 4 1,121,354,501 0.18%

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1 10,735,737,271 1.73%

FUNCIONAMIENTO 1 10735737271 1.73%

CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) 27 36,650,895,066 5.91%

INVERSION 27 36650895066 5.91%

CONSULTORÍA (ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD) 1 134,970,000 0.02%

FUNCIONAMIENTO 1 134970000 0.02%

CONSULTORÍA (OTROS) 7 1,134,672,432 0.18%

FUNCIONAMIENTO 3 366,553,150 0.06%

INVERSION 4 768119282 0.12%

SERVICIOS PROFESIONALES 524 22,903,368,874 3.69%

FUNCIONAMIENTO 461 19854041596 3.20%

INVERSION 63 3049327278 0.49%

SERVICIOS APOYO A LA GESTION DE LA 

ENTIDAD (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) 1 2,427,333 0.00%

FUNCIONAMIENTO 1 2427333 0.00%

SERVICIOS DE OUTSOURCING 1 32,481,000 0.01%

FUNCIONAMIENTO 1 32481000 0.01%

SUMINISTRO DE BIENES EN GENERAL 5 503,692,602 0.08%

FUNCIONAMIENTO 5 503692602 0.08%

OTROS SUMINISTROS 111 24,450,750,147 3.94%

FUNCIONAMIENTO 110 24279617389 3.91%

INVERSION 1 171132758 0.03%

OTROS SERVICIOS 577 129,855,448,579 20.93%

FUNCIONAMIENTO 552 125,731,617,528 20.27%

INVERSION 25 4123831051 0.66%

CONTRATO DE SEGUROS 7 62,397,529,684 10.06%

FUNCIONAMIENTO 7 62,397,529,684 10.06%

OTRO TIPO DE NATURALEZA DE 

CONTRATOS 1 2,937,842,880 0.47%

FUNCIONAMIENTO 1 2937842880 0.47%

TOTAL GENERAL 1,319 620,302,962,986 100.00%
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Muestra 
 
Para adelantar la auditoría, se tiene como criterio de selección los contratos con 
gestión fiscal en la vigencia 2020, terminados y/o liquidados, suspendidos, las 
alertas a la contratación que por su mayor valor serán considerados. Con base en 
esto, se delimita la selección a 22 contratos por valor de $342.081,53 millones, que 
corresponden al 48,44% del valor del universo. 
 
Los contratos que hacen parte de la muestra se reseñan en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO NO: 8 - MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL 

Cifras en pesos 

N° Contra Tipo Contrato Objeto Valor en millones Alcance Justificación para la 
selección 

9-07-25100-0779-2019 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
(SCRD), LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ (EAAB-
ESP) Y CANAL CAPITAL, PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE 
PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO, 
APROPIACIÓN, VALORACIÓN Y CUIDADO 
DE LA FLORA, LA FAUNA Y EL RECURSO 
HÍDRICO, EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA 
"BOGOTÁ VIVE NATURAL 

 $                 8.060.607.125  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

1-01-31100-1015-2016 CONTRATO DE OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 
BARRIO SAN FRANCISCO PARTE ALTA II, 
PLUVIAL BARRIO PUERTA DEL SOL II Y 
OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE 
ACUEDUCTO DEL SECTOR HIDRAULICO 5, 
EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 
1 DE LA EAB-ESPEN EL AREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAB-
ESP DE BOGOTA D.C 

 $                 8.571.252.642  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

1-06-25596-0616-2018 OTROS SUMINISTROS 

SUMINISTRO DE CLORURO FÉRRICO AL 
42% PARA LA PTAR EL SALITRE PARA EL 
PROCESO DE COAGULACIÓN DENTRO 
DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALESEL PLAZO ES DE 7 MESES Y 
18 DIAS. 

 $                9.422.670.070  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

1-05-14500-1153-2018 OTROS SERVICIOS 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA EAAB-ESP., Y PARA 
AQUELLOS SERVICIOS ESPECIALES QUE 
REQUIERA LA EMPRESA 

 $                 9.683.581.580  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

1-02-31100-1172-2017 CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y 
DISEÑOS TECNICOS) 

 CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS PARA LA RENOVACIÓN O 
REHABILITACIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL EN BARRIOS DE 
LAS UPZ LOS CEDROS, LA ALHAMBRA, Y 
LOS ANDES, Y PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE COBERTURA 
DE LA ZONA 1 DE LA EAB-ESP. 

 $             10.089.976.329  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

9-99-24300-0714-2019 OTROS SERVICIOS 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DE LOS PARQUES ECOLÓGICOS 
DISTRITALES DE HUMEDAL QUE 
PERMITAN SU PROTECCIÓN, 
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
LAS CONDICIONES ECOSISTÉMICAS Y LA 
MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS DE 
INUNDACIÓN, COMO MEDIDA DE 
PREVENCIÓN EN EL SISTEMA HÍDRICO 
AFERENTE EN EL DISTRITO CAPITAL 

 $              10.292.046.019  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

1-06-30100-0918-2016 OTROS SUMINISTROS 

SUMINISTRO DE  ELEMENTOS Y 
ACCESORIOS EN MATERIAL NO 
RECICLABLE TALES COMO: TAPAS, 
REJILLAS, CILINDROS DE POZO, 
CARGUES Y CONOS PARA EL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO; CAJILLAS CON TAPA 
DE SEGURIDAD Y TAPAS DE SEGURIDAD 
PARA CAJILLAS DE MEDIDORES Y 

 $              10.599.380.951  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  
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N° Contra Tipo Contrato Objeto Valor en millones Alcance Justificación para la 
selección 

SUMINISTRODE TAPAS PARA VÁLVULAS 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EAB 
ESP". 

1-01-33100-1197-2017 CONTRATO DE OBRA 

ELIMINACIÓN CONEXIONES ERRADAS 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILALDO 
SANITARIO AL PLUVIAL SUBCUENCAS 
FUCHA Y CAPELLANIA, EN EL MARCO DEL 
PICCE FASE II, PARA 
DESCONTAMINACION DEL RIO BOGOTA. 
ZONA 3 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA 

 $               11.135.939.652  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

1-01-35100-1209-2017 CONTRATO DE OBRA 

RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO, RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES 
LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DEL AREA AFERENTE AL COLECTOR 
PIAMONTE ALTO FASE I EN LA LOCALIDAD 
DE BOSA ZONA 5 

 $              11.249.333.750  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

1-01-35100-1108-2017 CONTRATO DE OBRA 

CONSTRUCCIÓN COLECTOR PIAMONTE 
ALTO DEL POZO 501 AL 506  RENOVACIÓN 
DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO Y 
RENOVACION Y CONSTRUCCION DE 
REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DEL AREA AFERENTE AL COLECTOR JUAN 
PABLO SEGUNDO Y COLECTOR 
NARANJOS SECTOR GRANCOLOMBIANO 
EN LA LOCALIDAD DE BOSA - ZONA 5. 

 $               11.936.721.679  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

1-01-25100-1466-2018 CONTRATO DE OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL 
CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO 
TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), 
GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y 
GRUPO CUATRO (4) 

 $               15.187.079.515  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

1-01-25300-1275-2017 CONTRATO DE OBRA 

EJECUTAR LAS OBRAS PARA INTERVENIR 
LOS SITIOS CON VULNERABILIDAD 
ESTRUCTURAL Y OPERATIVA DEL TUNEL 
GUATIQUIA Y DE LAS VIAS DE ACCESO AL 
SISTEMA CHINGAZA Y SUS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS. CONSORCIO TUNEL 
GUATIQUIA 1252 

 $              16.319.595.906  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

1-01-35100-1067-2018 CONTRATO DE OBRA 

RENOVACIÓN DE RED LOCAL DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, 
CONSTRUCCIÓN DE RED LOCAL DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO 
SAN PEDRO FASE II Y RENOVACION DE 
RED LOCAL DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
CONSTRUCCIÓN DE RED LOCAL DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL AFERENTE AL 
COLECTOR PIAMONTE  SECTOR GRAN 
COLOMBIANO EN LA LOCALIDAD DE BOSA 
ZONA 

 $               16.561.089.158  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

1-01-31100-1192-2018 CONTRATO DE OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA 
VEREDA CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3, 
DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN 
CUMPLIMENTO DE ACCIÓN POPULAR NO 
11001 33 31 039 2011 00150 01 EN BOGOTÁ 
D C 

 $              18.473.012.880  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

1-01-34100-0874-2015 CONTRATO DE OBRA 

CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE 
LA QUEBRADA LIMAS Y OBRAS ANEXAS, 
EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR 
DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ D.C. 

 $              18.864.812.268  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

1-06-26300-0998-2016 OTROS SUMINISTROS 
RENOVACION ESTACION BOMBEO 
USAQUENCONSORCIO CONTELAC ELEHI 
USAQUEN 2017 

 $             19.889.084.393  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

1-01-33100-1324-2017 CONTRATO DE OBRA 

RENOVACION REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 
CIUDAD MONTES DE LA ZONA 3 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTA LOCALIDAD DE 
PUENTE ARANDA 

 $              43.163.317.054  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

1-05-11500-0712-2018 OTROS SERVICIOS 

PRESTACION DEL SERVICIO DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA 
PROTEGER Y CUSTODIAR LAS 
PERSONAS, LAS OPERACIONES Y EL 
PATRIMONIO DE LA EMPRESADE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE BOGOTA - EAB-ESP, EN EL DISTRITO 
CAPITAL Y LOS MUNICIPIOS EN DONDE LA 
EMPRESA PRESTA SU SERVICIO 

 $             55.021.445.899  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

2-05-26800-0066-2020 OTROS SERVICIOS 

MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LAS 
LICENCIAS SAP DE PROPIEDAD DE 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP. 

 $                 8.731.575.333  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Alerta a la contratación  
Mayor Valor Suscrito  

1-01-14500-0007-2020 CONTRATO DE OBRA 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE 
LAS SEDES PROPIEDAD DE LA EAAB-ESP 

 $                2.507.342.382  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  

1-01-25400-0838-2015 CONTRATO DE OBRA 
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA 
PROLONGACION DE LA AVENIDA EL 
RINCON 

 $                   6.834.811.010  

 Verificar etapa 
precontractual, 
contractual y 
liquidación  

 Contrato por 
representatividad y 
terminado en el 2020  
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N° Contra Tipo Contrato Objeto Valor en millones Alcance Justificación para la 
selección 

1-01-25500-1227-2017 CONTRATO DE OBRA 

GRUPO 1: CONSTRUCCIÓN DEL BY-PASS 
DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS 
RESIDUALES DE BRITALIA. GRUPO 2: 
CONSTRUCCIÓN DEL BY-PASS DE 

 $             19.486.852.023  
 Verificar etapa 
precontractual y 
contractual  

 Alerta a la contratación  
Mayor Valor Suscrito  

TOTAL $          342.081.527.618    

Fuente: A partir de información SIVICOF y EAAB ESP 
 

3.1.3.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $15.279.903.926, 
por deficiencias en los diseños elaborados por el Contrato No. 2-02-255500-0762-
2011 y obra sin terminar del Contrato No. 1-01-25500-1227-2017. 
 
El Contrato de Consultoría de Diseños N° 2-02-255500-0762-2011, cuyo objeto es: 
 
“Diseño detallado de las obras necesarias para la construcción del bypass en las 
estaciones de bombeo Britalia y el Recreo” por valor de $ 524.236.397, y la 
Interventoría de Diseños N° 2-15-25500-0789-2011, cuyo objeto es: “Interventoría 
técnica, administrativa, financiera, ambiental y social al diseño detallado de las 
obras necesarias para la construcción del bypass en las estaciones de bombeo 
Britalia y el Recreo” por valor de $89.990.028, dieron origen al Contrato  No. 1-01-
25500-1227-2017 cuyo objeto es: “Construcción del By-pass de la estación de 
bombeo de aguas residuales de Britalia.” 
 
Así las cosas, según lo establecido en el Informe de Seguimiento Mensual No. 27 
del Contrato No. 1-01-25500-1227-2017 a 20 de noviembre de 2020, página 184, la 
obra registra un avance físico ejecutado del 63,38% versus programado del 88,96%. 
 
Por otra parte, el Contrato No. 1-01-25500-1227-2017, se encuentra suspendido 
según lo registrado en el “ACTA PRÓRROGA No. 2 SUSPENSIÓN No. 3”, en el 
cual se indican las razones que motivan tal acto:  
 

“...teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con una solución total a la 
problemática originada por la falencia de los diseños, para terminar la 
construcción de los pozos de lanzamiento y salida, por esto, es necesario 
contar con la aprobación de la EAAB-ESP, de la Modificación No. 6 contractual 
legalizada, que recoja los ítems con sus cantidades de obra completos, 
presupuesto y tiempo, los cuales permitan ejecutar el alcance del proyecto 
establecido. Modificación que se radicó en la E.A.A.B. ESP el 30 de noviembre 
de 2020 y que se encuentra en complementación de los conceptos 
geotécnicos por parte del Contratista y de la Interventoría, de acuerdo con las 
observaciones y la solicitud de la E.A.A.B. ESP del 07 de enero de 2021. 
Circunstancias que motivan la presente prórroga No. 2 de la suspensión No. 3 
del contrato de obra No. 1-01-25500-1227-2017…”  
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Dicha acta se encuentra fechada el día 21 de noviembre de 2020, de lo anterior se 
establece que el contrato se encuentra suspendido por la deficiencia de los estudios 
y diseños proveídos por el Contrato No. 2-02-255500-0762 de 2011.  
 
También, el contrato presenta modificaciones entre las cuales se resalta la 
Modificación No.2, la cual contempla una adición en recursos por valor de $ 
6.265.490.203 y una prórroga en tiempo de 10.5 meses con lo cual el valor del 
contrato es del orden de $ 19.486.852.023, esta modificación se da en razón según 
lo expone el acta:  

 
“Con base al oficio EAB-1227-0B-0918-095 de fecha 17 de Septiembre de 
2018, en la cual el Consorcio YS EBAR Britalia expone las causas que han 
generado las subsidencias, que se vienen presentado en superficie y que ha 
afectado el entorno circundante de los pozos de lanzamiento y recepción, en 
especial el espacio público andenes, sardineles y vías de los pozos 19, 18, 17, 
16, 14, 13, 12, 8, 6, 5, 3, 2 y 1 y en las viviendas vecinas a los pozos 22, 20, 
los cuales se deben estabilizar mediante la aplicación de inyecciones de 
lechada en cemento mejoramiento geotécnico, de tal forma que se atenúen 
las subsidencias y se pueda continuar con la construcción de los pozos de 
manera segura y sobre todo evitando las subsidencias en superficie, con lo 
cual se pueda llegar a la cota fondo de cada uno de los pozos”.  

 
Modificación No. 2 del 19 de julio 2019, de lo registrado en el párrafo anterior se 
ratifica que la modificación se da por la necesidad técnica para dar solución a la 
situación planteada por los diseños deficientes del Contrato No. 2-02-255500-0762 
de 2011. 
 
Lo anterior, se corrobora en acta de visita fiscal del 23 de marzo de 2021, efectuada 
por este ente de control donde se preguntó al sujeto de control cuáles fueron las 
acciones del contratista, interventor y contratante cuando determinan la falencia de 
los estudios y diseños, respondiendo así la empresa:  
 

“Se realiza la suspensión número uno del contrato, se revisa técnicamente la 
solución, la cual es implementada en el contrato y funciona para 14 de los 19 
pozos, para 5 se requieren acciones adicionales que se están evaluando.” 
 

De igual forma, en el acta de visita también se preguntó en relación con las 
actuaciones que ha efectuado la EAAB ESP en relación con el contrato de diseño a 
lo cual la empresa respondió lo siguiente:  
 

“el contrato de consultoría-diseño termina en el año 2013, se contratan las 
obras en el año 2017 en el mes de diciembre, lapsos de tiempo cuando las 
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pólizas han perdido vigencia. A la fecha se han hecho las consultas al consultor 
respecto a los cambios presentados al contrato a los cuales ha manifestado: 
es factible hacer los ajustes de acuerdo por lo propuesto por el contratista e 
interventor. (Ver anexo 3: soportes de consultas y respuestas del diseñador). 
Se ha requerido por parte del ordenador del gasto las denuncias ante el 
COPNIA de los profesionales que acompañaron el diseño.”.  

 
Lo anterior reconoce la situación crítica a la que se ve abocada la empresa en 
cuanto a la insuficiencia de los diseños que conllevan al caos en la ejecución del 
Contrato de Obra No. 1-01-25500-1227 de 2017.  
 
Del mismo modo, en el acta se preguntó en relación a que recursos adicionales se 
han determinado para la terminación y cumplimiento del contrato, a lo cual la 
empresa responde:  
 

“A la fecha se encuentra la interventoría aun resolviendo dudas presentadas 
por la EAAB en el mes de enero de 2021, para así determinar los recursos 
requeridos para la terminación y cumplimiento del objeto contractual (la obra).”, 
de la respuesta de la empresa se deduce que aun hoy no existe un escenario 
claro para dar cumplimiento al contrato para la construcción del denominado 
“By-pass de la estación de bombeo de aguas residuales de Britalia”. 

 
Así las cosas, las obras se encuentran suspendidas y se adicionaron en 
$6.265.490.203 en razón a la falencia de los diseños y/o estudios previos tal como 
se afirma en el “ACTA PRÓRROGA No. 2 SUSPENSIÓN No. 3” del contrato, y los 
hechos narrados con anterioridad, lo cual nos coloca frente a la ocurrencia de un 
daño al patrimonio por los diseños que dan origen al Contrato No. 1-01-25500  1227 
de 2017 denominado “By-pass de la estación de bombeo de aguas residuales de 
Britalia” y de los recursos adicionados para dar solución a las situaciones técnicas 
presentadas por la inexactitud del contrato de diseño. 
 
Lo anterior trae como consecuencia una obra inconclusa, la adición de recursos por 
parte de la EAAB-ESP al contratista para cumplir con el objeto del contrato, en 
desarrollo de su gestión fiscal, la EAAB ESP con los recursos puestos a disposición 
del contratista no cumplió con la obligación Constitucional de los fines esenciales 
del Estado2 y se ve abocada a pagar más por estas obras, además de los perjuicios 
causados a la comunidad aledaña al sector que aun hoy se encuentra damnificada 
por la no terminación de la obra, en especial por la afectación al espacio público y 
edificaciones.  
 

                                            
2 Constitución Política de Colombia, artículo 2° 



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 61 
 

La falencia de los diseños suministrados por la EAAB ESP para la construcción del 
denominado “bypass Britalia”, denota el incumplimiento de sus obligaciones, tal y 
como se ha manifestado a lo largo de este texto y no responde los principios de la 
función administrativa y gestión fiscal, evidenciando un menoscabo a los intereses 
patrimoniales del Distrito, representada en la inversión de unos recursos que no 
tienen retorno, este daño se valora y resume en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No: 9 - RESUMEN VALORES DAÑO 

Cifras en pesos 
DESCRIPCION VALOR 

Valor invertido contrato  1-01-25500-1227-2017 ( obra inconclusa) $ 14.194.489.019 
Valor  adición contrato de interventoría de obras  $ 471.188.482 
Valor Contrato de Consultoría (Diseños elaborados por el contrato 2-02-255500-0762-2011) $ 524.236.397 
Valor Contrato de interventoría a Consultoría (Contrato 2-15-25500-0789-2011) $ 89.990.028 
VALOR TOTAL $ 15.279.903.926 

Fuente: Creación propia con información suministrada por la EAAB ESP 

 

Lo anterior, permite determinar un detrimento patrimonial acorde con la disposición 
contenida en el Articulo No. 126 del Decreto No. 403 de 2020, que modifica el 
artículo No. 6 de la Ley No. 610 de 2000, el cual se modificó así: 

"ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se 
entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como 
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes 
realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, 
concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del 
mismo.” 

De esta forma se presenta un detrimento patrimonial a los recursos públicos en 
cuantía de $ 15.279.903.926, configurándose una observación administrativa con 
incidencia fiscal. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Tal como se expuso por este ente de control en la observación, la EAAB ESP en su 
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respuesta relata los antecedentes de los contratos que dieron origen al contrato de 
obra No. 1-01-25500-1227-2017, anotando que la empresa llevo a cabo sendos 
contratos de diseños de detalle y una interventoría externa a estos diseños que 
detalla así:  
 
“…la EAAB-ESP contrató una firma interventora para realizar el seguimiento, el 
control y la vigilancia de las actividades del proceso de consultoría de diseño a 
detalle, a través de un grupo de especialistas en hidráulica, geotecnia, estructural y 
demás especialidades que revisaron y aprobaron los productos ejecutados por la 
firma consultora CONSORCIO DISEÑOS BRITALIA. La EAAB-ESP recibió los 
diseños a satisfacción con fundamento en la aprobación, veracidad y concepto 
favorable emitido por la interventoría, en el entendido que es la responsable de 
revisar, analizar, indagar y de considerarlo pertinente realizar los ensayos de 
laboratorio, de procesos constructivos posteriores al recibo de los diseños, tal como 
lo establece el manual de supervisión de la EAAB ESP.” 
 
Indica también en la respuesta, que aplico los productos de diseño para ejecutar las 
obras objeto del contrato de obra No. 1-01-25500-1227-2017, pero allí no hace más 
que confirmar la deficiencia de los diseños como se puede leer a continuación:  
 
“Ahora bien, se concluye que, el consultor mencionó en los diseños la presencia de 
arena en la estratigrafía del suelo y un alto nivel freático, pero no recomendó, 
estimó, o calculó, como tampoco propuso en el diseño de detalle del producto 
estructural y/o de geotécnica, la especificación técnica, los procesos constructivos 
y el presupuesto de la forma o medida técnica adecuada para estabilizar el terreno 
en el estrato de suelo, en el que se proyectó la construcción de los pozos de 
lanzamiento y salida a profundidades entre los 0 a 13 metros, profundidades que se 
presentan principalmente entre los pozos 8 hasta el 22, en esto se traduce en las 
omisiones del diseño al no contemplar actividades complementarias al proceso 
constructivo para todos los pozos.” 
 
De otra parte, en la respuesta, dice la EAAB ESP que la solicitud de modificación 
N°2 del contrato de obra, fue asistida de conceptos técnicos que dan como 
conclusión falencias geotécnicas, es decir nuevamente se afirma que el contrato de 
diseños presenta equivocaciones. 
 
Adicionalmente, el sujeto de control en su respuesta reitera una serie de acciones 
que ha implementado frente a las consecuencias derivadas de la deficiente gestión 
del contrato de estudios y diseños y/o ingeniería de detalle efectuado por el contrato   
No. 2-02-255500-0762-2011 y la interventoría contratada para este (contrato de 
interventoría N° 2-15-25500-0789-211), sin embargo, todas estas acciones no 
obvian las señaladas consecuencias y efectos producidos en el contrato de obra 
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No. 1-01-25500-1227-2017, entre las acciones implementadas por la EAAB ESP, 
se destacan algunas como la siguientes:  
 
• “…mediante el cual se “solicita procedencia o inicio de acciones judiciales 
frente al CONSORCIO DISEÑO BRITALIA, diseñador del proyecto y CONSORCIO 
INTERBRITALIA, interventoría de los diseños”, en razón a las dificultades técnicas 
presentadas durante la ejecución de las obras derivadas de dichos diseños…”, es 
decir en esta acción nuevamente se coloca en evidencian las situaciones técnicas 
derivadas de la deficiente ejecución del contrato de consultoría. 
 
• “Mediante memorando No.15200-2020-0648, de fecha 13 de febrero de 
2020, la Oficina de Asesoría Legal solicita documentos y conceptos como alcance 
al memorando N° 25500-2019-03870, sobre el cual a la fecha la GCSM se 
encuentra recopilando información, ya que se debe cuantificar los daños y mayores 
costos y aún persisten la necesidad de contar con la información complementaria 
que permita la terminación de los pozos y la culminación total de las obras, que 
deriva en mayores recursos para complementar la ejecución de las actividades 
pendientes, dado que por la complejidad de la información, su recopilación frente a 
las nuevas circunstancias de dificultad constructiva de los pozos, análisis del cruce 
del rio Tunjuelo y culminación de hincado de la tubería, y resultado de la evaluación 
que se adelanta actualmente, tanto técnica como financiera, para culminar las obras 
y contar con toda la información y escenario que permita determinar la afectación 
total al proyecto por deficiencia de diseños.”. Lo anterior reafirma lo observado por 
este Órgano de Control en los mayores costos de obra que se ven reflejados en la 
Modificación No.2 la cual contemplo una adición en recursos por valor de 
$6.265.490.203, agregado a esta situación aún hoy no se tiene certeza sobre los 
costos mayores que traerá su posible terminación, y la solución a la problemática 
causada a la comunidad aledaña al sector como se mencionó en la observación.  
 
En cuanto a lo señalado por el sujeto de control en relación con lo establecido en el 
literal a) del artículo 2 de la ley 2020 de 2020, este ente de control acoge lo expuesto 
por la EAAB EPS, en consecuencia, cambia la connotación de obra inconclusa por 
obra sin terminar. 
 
Conforme a lo expuesto en el análisis a la respuesta de la EAAB ESP, los 
argumentos planteados por el sujeto de control no desvirtúan la observación, y se 
configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de 
$15.279.903.926, por deficiencias en los diseños elaborados por el Contrato No. 2-
02-255500-0762-2011 y obra sin terminar del Contrato No. 1-01-25500-1227-2017. 
 
 

MacBook
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3.1.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $90.212.361 por 
diferencia entre cantidades reales ejecutadas y las pagadas. 
 
Se solicitaron los registros de volumen de residuos de construcción y demolición 
RCD generados en la obra, en cumplimiento de la norma técnica EG-107 de cargue, 
retiro, transporte y disposición de materiales sobrantes y la norma técnica NS-038 
ambiental y manual de manejo del impacto urbano, en las cuales se indica que todo 
material resultante de la obra se debe recoger y trasladar hasta el sitio de acopio 
y/o sitio de disposición final que cumplan los requisitos ambientales y mineros 
establecidos en las normas vigentes y que se encuentren registrados con su 
respectivo PIN en la página de la Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
Para el Contrato No. 1-01-3510-1067 de 2018 cuyo objeto es: 
 

 “Renovación red local de alcantarillado pluvial de red local de alcantarillado 
pluvial del barrio San Pedro Fase II y renovación de red local de alcantarillado 
pluvial aferente al colector Piamonte sector Grancolombiano en la localidad de 
Bosa Zona 5” 

 
Se verificaron los registros de viajes llevados a disposición final, en la información 
entregada por la empresa de las escombreras habilitadas para la disposición final 
del RCD desde el mes de marzo de 2019 hasta el mes de noviembre de 2020, donde 
se hace el cierre de PIN, las cuales se resumen así: 
  

CUADRO No: 10 - CANTIDAD DE M3 DE RCD DISPUESTOS EN 

ESCOMBRERAS AUTORIZADAS 
 

AÑO MES CANTIDAD (M3) 
2019 Marzo             180,00  
2019 Abril          1.470,00  
2019 Mayo          4.527,00  
2019 Junio          3.929,00  
2019 Julio          3.029,00  
2019 Agosto          1.980,00  
2019 Septiembre          3.052,00  
2019 Octubre          1.529,00  
2019 Noviembre          1.272,00  
2019 Diciembre          2.465,00  
2020 Enero          2.445,00  
2020 Febrero             918,00  
2020 Marzo             600,00  
2020 Abril                     -  
2020 Mayo             210,00  
2020 Junio          1.050,00  
2020 Julio          1.590,00  
2020 Agosto          1.665,00  
2020 Septiembre          1.087,00  
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AÑO MES CANTIDAD (M3) 
2020 Octubre          1.470,00  
2020 Noviembre             999,00  

TOTAL        35.467,00  
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP 

 
Se evidenció que el material retirado de la obra y trasladado a sitios autorizados 
asciende a 35.467 M3 de volumen suelto de marzo de 2019 a noviembre de 2020, 
el volumen compacto, al aplicar un factor de expansión de 1.3, es de 27.282 M3. 
 
No se registra material de excavación aprovechado in situ en ninguno de los meses 
transcurridos. 
 
Se revisó en las actas de corte el volumen de excavación, cobrados por el 
contratista y aprobados por la interventoría, encontrando los siguientes resultados 
totales a corte obra final: 
 

CUADRO No: 11 - ITEM COBRADO EN ACTAS DE CORTE 

Cifras en pesos 
ITEM TOTAL 

Excavación (M3) 35.484,51 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP 

 
Se observó que la cantidad de excavación total 35.484,51 M3 compactos no 
coincide con la cantidad de residuos de construcción y demolición RCD (27.282 M3 
compactos) llevados a los sitios autorizados, lo cual indica que se está cobrando                  
mayor cantidad de volumen de excavación que lo realmente retirado de la obra. 
 
Para este ente de control el volumen real de excavación en banca corresponde a        
35.467,00 M3 sueltos, puestos en la escombrera aplicando el factor de expansión 
de 1.30%, lo cual indica un volumen neto de excavación es de 27.282 M3  
 
Al tener en cuenta estas consideraciones se estima que existe una sobrevaloración 
de las actividades nombradas que se resume así: 

 
CUADRO No: 12 - CUADRO VALOR COBRADO VS. VALOR EJECUTADO 

Cifras en pesos 

 CANTIDAD 
COBRADA 

VALOR 
UNITARIO ($) 

VALOR TOTAL 
COBRADO ($) 

CANTIDAD 
REAL 

VALOR REAL 
EJECUTADO ($) 

Excavación (M3) 35.484,51 $13.217.00 $ 468.998.768,67 27.282,00 $ 360.586.194,00 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP 

 
La diferencia entre lo cobrado y lo realmente ejecutado asciende $108.412.574,67 
a costo directo más AIU de 26.35% por $28.566.713,43, para un total de $ 
136.979.288,10 para el Contrato No. 1-01-3510-1067 de 2018. 
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Para el contrato el Contrato No. 1-01-31100-1192-018 cuyo objeto es: Construcción 
de las redes de acueducto y alcantarillado de la vereda Chorrillos Sectores 1,2 y 3, 
de la Localidad de Suba, en cumplimiento de Acción Popular No.11001-33-31-039-
2011-00150-01 en Bogotá D.C, al verificar los registros de viajes llevados a 
disposición final, en la información entregada por la empresa de las escombreras 
habilitadas para la disposición de RCD, en informe final ambiental de octubre de 
2020, se hace el cierre de PIN, se evidencia que el material retirado de la obra y 
trasladado a sitios autorizados asciende a 28.288 M3 de volumen suelto, El volumen 
compacto, aplicando un factor de expansión de 1.3, es de 21.760 M3.  Se registran 
233.86 M3 de material de excavación aprovechado in situ. 
 
Se revisaron las actas de corte el volumen de excavación, cobrados por el 
contratista y aprobados por la interventoría, encontrando los siguientes resultados 
totales a corte obra final: 
 

CUADRO No: 13 - ITEM COBRADO EN ACTAS DE CORTE 

Cifras en pesos 
ITEM TOTAL 

Excavación  (M3) 26.733.00 

Menos material de excavación aprovechado in situ.(M3) - 233.86 

TOTAL 26.499.00 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP 

 
Se observó que la cantidad de excavación total 26.499 M3 compactos no coincide 
con la cantidad de residuos de construcción y demolición RCD (21.760 M3 
compactos) llevada a los sitios autorizados, lo cual indica que se está cobrando 
mayor cantidad de volumen de excavación que lo realmente retirado de la obra. 
 
Para este ente de control el volumen real de excavación en banca corresponde a        
28.288 M3 sueltos, puestos en la escombrera aplicando el factor de expansión de 
1.30%, lo cual indica un volumen neto de excavación de 21.760 M3.  
 
Al tener en cuenta estas consideraciones se estima que existe una sobrevaloración 
de las actividades nombradas y que se resume así: 

 
CUADRO No: 14 - VALOR COBRADO VS. VALOR EJECUTADO 

Cifras en pesos 

 CANTIDAD 
COBRADA 

VALOR 
UNITARIO ($) 

VALOR TOTAL 
COBRADO ($) 

CANTIDAD 
REAL 

VALOR REAL 
EJECUTADO ($) 

Excavación Manual (M3) 26.499 $ 20.000 $ 529.980.000 21.760 $ 435.200.000 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP 
 

La diferencia entre lo cobrado y lo realmente ejecutado asciende $ 94.780.000,00 a 
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costo directo más AIU de 26.62% por $ 25.230.436, para un total de $ 120.010.436 
para el Contrato No. 1-01-31100-1192 de 2018. 
 
Ahora bien, si tomamos los valores totales entre lo cobrado y lo ejecutado para los 
Contratos  Nos. 1-01-3510-1067-2018 y 1-01-31100-1192 de 2018, la suma 
asciende a $ 256.989.724, valor que para este ente de control representa un 
detrimento patrimonial por pago de mayores cantidades a las realmente ejecutadas 
en la obra, al trasgredir el principio de economía que tiene como finalidad asegurar 
la eficiencia de la Administración en la actividad contractual, traducida en lograr los 
máximos resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos 
con los menores costos para el presupuesto estatal.  
 
La causa de esta observación es la debilidad de control que no permite advertir 
oportunamente el problema y que tiene como efecto la pérdida de recursos e 
incremento de costos del contrato. 
 
Lo anterior, permite determinar un detrimento patrimonial acorde con la disposición 
contenida en el Articulo No. 126 del Decreto No. 403 de 2020, que modifica el 
artículo No. 6 de la Ley No. 610 de 2000, el cual se modificó así: 

"ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se 
entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como 
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes 
realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, 
concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del 
mismo.” 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
En orden de evaluar la respuesta dada por el sujeto de control primero precisaremos 
que es el factor de expansión: este es el incremento porcentual de volumen entre 
los estados “en banco” y “suelto” con relación a su estado en banco. En “banco” es 
el estado en que se encuentra un material que no ha tenido ningún tipo de 
perturbación inherente al proceso de movimiento de tierras y, “suelto”, es el estado 
en que se encuentra un material que ha tenido, al menos, una perturbación 
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generada por cualquiera de las actividades propias del proceso de movimiento de 
tierras.   
 
Estos factores pueden variar de acuerdo con el tipo de suelo a excavar entre 1.1 
para tierra vegetal y 1.6 para roca partida. Para el caso que nos ocupa se tomó un 
factor de expansión de 1.3 que corresponde a las características de los suelos 
encontrados en la sabana de Bogotá, sin embargo, ante la respuesta entregada por 
el sujeto de control donde indica: “Finalmente, como no puede ser establecido un 
factor standard de expansión especialmente para los suelos que conforman la 
ciudad…” 
 
Este órgano de control acogerá en adelante como factor de expansión 1.1 que 
resulta más beneficioso para el sujeto de control, pero que también es el mínimo 
aplicable dado que como se quiera el material en su proceso de excavación surtió 
una perturbación de su estado original “en banco”, y por lo tanto aumento su 
volumen entre el estado “en banco” y “suelto”, tal como se explicó en los párrafos 
anteriores.   
 
Por otra parte, en su respuesta la EAAB ESP, manifiesta que en las especificaciones 
técnicas “EG-104 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES” y “EG-107 CARGUE, 
RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES”, no se 
especifica la aplicación de factores de expansión o similares, al respecto este ente 
de control aclara que en la observación planteada no se indicó en ningún aparte que 
las cantidades de obra medidas y pagadas se hubieran afectado por dicho factor al 
momento de efectuar el pago correspondiente. 
 
Así las cosas, la observación se basa en el cumplimiento de la norma técnica  EG-
107 de cargue, retiro, transporte y disposición de materiales sobrantes y la norma 
técnica NS-038 ambiental y manual de manejo del impacto urbano, en las cuales se 
indica que todo material resultante de la obra se debe recoger y trasladar hasta el 
sitio de acopio y/o sitio de disposición final que cumplan los requisitos ambientales 
y mineros establecidos en las normas vigentes y que se encuentren registrados con 
su respectivo PIN en la página de la Secretaría Distrital de Ambiente, lo anterior tal 
y como se mencionó en el informe preliminar, adicional a lo anterior ssegún las 
normas distritales todo material que se considere desperdicio resultante de un 
proceso de excavación o demolición debe retirarse y disponerse en un sitio 
habilitado y autorizado para tal fin por la Secretaría Distrital de Ambiente. El volumen 
de material llevado allí es certificado por el sitio de disposición y este es el resultante 
de multiplicar el volumen en banco por el factor de expansión y debe concordar con 
el volumen excavado, a no ser que parte del material se reutilice en la misma obra 
lo cual no fue demostrado por el sujeto de control. 
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Dadas las anteriores apreciaciones, nos referiremos a las situaciones particulares 
de cada uno de los contratos que hacen parte de la observación teniendo en cuenta 
el análisis anterior: 
 
Para el Contrato No. 1-01-3510-1067 de 2018, el volumen real de excavación en 
banca corresponde a 35.467,00 M3 sueltos como se calculó en la observación de 
las cantidades de RCD, puestos en la escombrera aplicando ahora el factor de 
expansión de 1.1%, indican un volumen neto de excavación de 32.242 M3 versus 
los  35.484,51 M3 pagados por la EAAB, esto reporta una diferencia de 3.242 M3 la 
cual para este ente de control sigue sin soporte, esta cantidad por el valor unitario 
de $13.217 resulta una diferencia entre lo cobrado y lo realmente ejecutado que 
asciende a $42.849.514 a costo directo más el AIU de 26.35% por $11.290.847, 
registra un total de $ 54.140.361 para el Contrato No. 1-01-3510-1067 de 2018. 
 
Para el contrato No. 1-01-31100-1192-018, el volumen real de excavación en banca 
corresponde a 28.288 M3 sueltos como se calculó en la observación de las 
cantidades de RCD, puestos en la escombrera aplicando ahora el factor de 
expansión de 1.1%, indican un volumen neto de excavación de 25.716 M3 versus 
los  27.219 M3 según lo indicado en la respuesta y  pagados por la EAAB, esto 
reporta una diferencia de 1.503 M3 la cual para este ente de control sigue sin 
soporte, esta cantidad por el valor unitario de $20.000 resulta una diferencia entre 
lo cobrado y lo realmente ejecutado que asciende a $36.060.000 a costo directo 
más el AIU de 26.62% por $6.012.000, registra un total de $ 36.072.000 para el 
Contrato No. No. 1-01-31100-1192-2018. 
 
Así las cosas, si tomamos los valores totales entre lo cobrado y lo ejecutado para 
los Contratos Nos. 1-01-3510-1067-2018 y 1-01-31100-1192 de 2018, la suma 
asciende a $90.212.361 valor que para este Órgano de control representa un 
detrimento patrimonial por pago de mayores cantidades a las realmente ejecutadas 
en la obra. 
 
Conforme a lo expuesto en el análisis a la respuesta de la EAAB ESP, los 
argumentos planteados por el sujeto de control no desvirtúan la observación, y se 
configura como hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de 
$90.212.361 por diferencia entre cantidades reales ejecutadas y las pagadas. 
 
Contrato No. 2-05-26800-0066-2020 
 
Suscrito entre la EAAB ESP y la sociedad SAP COLOMBIA S.A.S, suscrito el 28 de 
febrero de 2020. 
 
Objeto: El mantenimiento y soporte de las licencias SAP de propiedad de la EAAB 
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ESP, al establecer que el contrato se desarrollará “bajo las condiciones y alcances 
señalados en el mismo, así como en lo establecido en las especificaciones técnicas, descripción, 
localización y actividades identificadas en los estudios previos y en las condiciones y términos de la 
invitación que precedió al presente contrato, documentos que forman parte integral del mismo, los 
cuales el contratista ha consultado previamente, en lo que aplique.”. 
 
Valor: Inicial: $6.114.601.148.00 M/cte., se le hizo adiciones en cuantía de 
$2.616.974.185 M/cte.; Valor final: $8.731.575.333 M/cte.; Valor ejecutado: 
$8.382.053.620 M/cte. Saldo a liberar: $349.521.713 M/cte., incluido IVA. 
 
Plazo ejecución: Inicial hasta el 30 de noviembre de 2020; término prorrogado a 
través de la Modificación No. 01 del 27 de noviembre de 2020, en dos (2) meses y 
veinticinco (25) días, concluyendo su terminación a fecha 24 de febrero de 2021. 
 
Modificación: Adición del valor y prórroga del plazo de ejecución. El Informe de 
solicitud de modificación del contrato, aduce como razón para ello, que el contrato 
se encuentra vigente hasta el 30 de noviembre de 2020, por lo que se tenía la 
necesidad de garantizar el soporte por lo que resta del año 2020 y los dos primeros 
meses del año 2021; en este último lapso, es muy complicado generar un nuevo 
contrato, siendo necesario prorrogar el actual hasta el 24 de febrero de 2021. 
 
En comunicación EAAB No. 2610001-S-2021-079385 del 24 de marzo de 2021, en 
cuanto a la Modificación No. 1, respecto a los estudios y factores de actividades que 
determinaron su adición en precio y prórroga, expresa que SAP Colombia SAS, es 
proveedor exclusivo de la empresa para el mantenimiento y soporte, por lo que 
firmar un nuevo contrato en noviembre de 2020, “no sería conveniente, ya que implicaría 
pasar con mínimo diez (10) meses de cuenta por cobrar, se decidió gerencialmente adicionar el 
contrato hasta el 24-02-2021, para así extender el mantenimiento y tramitar un nuevo contrato en el 
nuevo año de manera controlada y no contrariar las observaciones presupuestales de cuentas por 
cobrar.”. 
 
3.1.3.3 Hallazgo administrativo por carencia de fecha cierta de expedición del 
documento por el cual se solicita adicionar el valor del Contrato No. 2-05-26800-
0066-2020 
 
Con vista en los documentos allegados a la auditoría y objeto de verificación en su 
desarrollo, se determina que el documento por el cual se solicita adicionar el valor 
del contrato en la suma de $2.616.974.185 M/cte., así como prorrogar su vigencia 
hasta el 24 de febrero de 2021, aprobado por el Director SIE y el Gerente de 
Tecnología, carece de fecha de producción o emisión, esto es, día, mes y año, 
situación que vulnera los principios de planeación administrativa y eficacia de las 
actuaciones. Tal situación vulnera falencia en el proceso de planeación y control de 
los documentos. 
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Las situaciones descritas configuran observación administrativa por transgredir los 
Literales e), f), g) y h) del Artículo 2° de la Ley No. 87 de 1993; en concordancia con 
lo señalado en los Artículos Nos. 3, 4, 47, 51 y 52 del Decreto No. 403 de 2020. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Evaluados las razones dadas por el sujeto de control, no se acepta por cuanto lo 
observado es la ausencia de fecha en la generación del documento visto en la 
Auditoría. Ese documento, no tiene fecha. Cosa distinta es el actual estado derivado 
de la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del gobierno nacional, el cual 
privilegia el uso de los medios electrónicos o informáticos tanto en las actividades 
públicas como particulares, situación que no es desconocida por esta Contraloría. 
 
En consecuencia, se mantiene la observación configurándola en hallazgo 
administrativo, el cual debe ser incorporado en el Plan de Mejoramiento que será 
objeto de una próxima actuación fiscal. Se ratifica como hallazgo administrativo 
 
Contrato No. 1-05-11500-0712-2018 
 
Suscrito entre la EAAB ESP y UNION TEMPORAL SEGURIDAD PROAND 2018, 
integrada por las sociedades: PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
LTDA., titular del NIT 890.401.802-0 y COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD 
PRIVADA LTDA – ANDISEG LTDA., titular del NIT 860.032.347-8, el 24 de julio de 
2018.  
 
Objeto: Conforme a lo pactado, el documento estable:  
 

“Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para proteger y 
custodiar las personas, las operaciones y el patrimonio de la empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – EAB – ESP, en el Distrito Capital 
y los Municipios en donde la empresa presta su servicio.”.  

 
Por su parte, la Cláusula Segunda – del alcance, prevé: 

 
“El objeto se debe desarrollar bajo las condiciones y alcances señalados, así 
como en lo establecido en las especificaciones técnicas, descripción, 
localización y actividades identificadas en los estudios previos y en las 
condiciones y términos de la invitación que precedió al presente contrato, 
documentos que forman parte integral del mismo, los cuales el contratista ha 
consultado previamente, en lo que aplique.”. 
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Valor: Inicial: $35.262.562.520,00 M/cte., más ajustes aplicados en cuantía de 
$1.008.150.000,00 M/cte., para un valor total inicial de $36.270.712.520,00 M/cte. 
 
Adiciones en cuantía de $19.758.883.379,00 M/cte. Valor Final incluidas adiciones: 
$55.021.445.899.00 M/cte. 
 
Ajustes al precio: La Cláusula Quinta del contrato, establece ajuste a los valores, 
indicando:  
 

“En caso que parte de la ejecución del Contrato pase de un año a otro, los 
valores unitarios correspondientes a la Vigilancia Humana se reajustarán a 
partir del 1 de enero de cada año según la Circular emitida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En los demás aspectos 
del contrato no habrá lugar a ajustes.” 

 
El plazo de ejecución: Inicial: diecisiete (17) meses, fecha terminación 31 diciembre 
de 2019. Prorrogado en nueve (9) meses y diecisiete (17) días. Final incluida la 
prórroga: veintiséis (26) meses y diecisiete (17) días. 
 
Fecha Terminación: Inicial: 31 de diciembre de 2019. Final: 17 de octubre de 2020 
incluido el lapso de la prórroga de nueve (9) meses y diecisiete (17) días. 
 
Acta de terminación de fecha 19 de octubre de 2020, da cuenta de las siguientes 
situaciones frente al costo del contrato: Fue adicionado en $19.758.883.379,00 
M/cte.; valor total: $56.029.595.899,00 M/cte.; valor pagado: $52.428.646.903,00 
M/cte.; valor facturas en trámite: $2.172.969.480,00 M/cte.; Saldo a favor del 
contratista: $1.315.500.000,00 M/cte. “(proyectado por verificar)”. Saldo a liberar: 
$112.479.516,00 M/cte. 
 
Modificaciones:  
 
Modificación 01, modifica la Cláusula Cuarta – Forma de Pago, del contrato, 
indicando que le pago se hará por mensualidades vencidas: 
 

“De acuerdo con el valor que resulte de multiplicar los servicios efectivamente 
prestados por el valor unitario ofertado y aceptado de conformidad con el 
Formulario No. 1,…” 
 

 Modificación 02, prorroga el plazo de ejecución en tres (3) meses, esto es, hasta el 
31 de marzo de 2020 y adiciona su valor en la suma de $7.097.053.709,00 M/cte., 
incluido IVA, concretando el valor del contrato en $43.367.766.339,00 M/cte. 
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Modificación 03, prorroga el plazo de ejecución en seis (6), esto es, hasta el 30 de 
septiembre de 2020 y adiciona el valor en la suma de $12.661.829.670.00 M/cte., 
incluido IVA, para concretarlo en el valor total de $56.029.595.899.00 M/cte., 
incluido IVA. 
 
3.1.3.4 Hallazgo administrativo por cuanto en los documentos que se detallan a 
continuación, no se establece fechas precisas, de omite fecha de producción del 
documento. 
 
(1) Observación administrativa por inconsistencia en el lapso de tiempo indicado en 
el Informe Gestión – Pago No. 8 de 17, por cuanto se indica en el Anexo de SG-
SST, “Período del Informe: Del 01/03/2019 al 30/02/2019”, hecho que causa 
incertidumbre al no precisar la realidad del periodo informado; hecho que la 
supervisión del contrato pasó por alto en razón a que no hizo observación al 
respecto en el informe del período 01/03/2019 al 31/03/2019, fechado el 05-06-
2019, al contrario, señala:  

 
“Una vez verificado el Informe de Gestión, los soportes y evidencias del 
cumplimiento de la ejecución contractual por parte del contratista, así como el 
pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en los términos de 
ley, apruebo el presente informe.”. 

 
(2) Observación administrativa, “De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta 
remitida, se acepta los argumentos planteados y se retira la observación de este 
informe, 
 
(3) Observación administrativa respecto del documento Radicado No. 111004 2018-
00041, suscrito por el Secretario General y dirigido al Director de Contratación y 
Compras, referente a la Aceptación de la recomendación de adjudicación Invitación 
Pública ISG-0715-2018, por cuanto, carece de fecha de expedición, hecho que 
omite el cumplimiento de los principios de planeación, eficacia y eficiencia que debe 
imperar en los actos de la contratación, omisión que por sí puede colocar en 
entredicho la actividad administrativa al adolecer de identificación de día, mes y año 
en que se produce la actuación. 
 
(4) Observación Administrativa respecto de los documentos: “De acuerdo con el 
análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los argumentos planteados y 
se retira la observación de este informe, 
 
Las situaciones descritas configuran observación administrativa por falta de 
planeación y ejercicio de controles sobre los documentos expedidos, situación que 
transgrede los Literales e), f), g) y h) del Artículo 2° de la Ley No. 87 de 1993; en 

MacBook

MacBook
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concordancia con lo preceptuado en los Artículos Nos. 3, 4, 47, 51 y 52 del Decreto 
No. 403 de 2020. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Se reforma las observaciones, procediendo por consiguiente a las valoraciones de 
las respuestas presentadas por el sujeto de control y atinentes a la presente 
observación administrativa desagregada en cuatro (4) numerales. En consecuencia, 
se acepta la respuesta respecto de los puntos: 2 y 4, por las razones aducidas por 
la EAAB ESP, al estar justificadas con base en los documentos aportados con la 
respuesta, que desvirtúan el cargo endilgado en cada una. En relación con las 
observaciones indicadas en los numerales 1 y 3, no se aceptan las razones 
expresadas por el sujeto de control, por cuanto lo observado es la ausencia de fecha 
en la generación del documento visto en la Auditoría y que da cuenta cada numeral; 
documentos que no obstante carecer de fecha, son relevantes dentro del proceso 
contractual, independientemente que dicho proceso sea un todo; de ahí que se 
mantenga las observaciones vistas, configurándolas en hallazgo administrativo, el 
cual deberá ser incorporado en el Plan de Mejoramiento para ser evaluado en una 
próxima actuación fiscal. 
 
Se ratifica como hallazgo administrativo por cuanto la carencia de fecha en los 
documentos señalados, son situaciones relevantes.   
 
 
Contrato No. 1-06-26300-0998-2016 
 
Suscrito entre la EAAB ESP y el CONSORCIO CONTELAC-ELEHI USAQUEN 
2017, integrado por las sociedades: CONTELAC S.A.S. y ELECTRO HIDRAULICA 
S.A. REPRESENTACIONES; cada una con una participación en partes iguales del 
50% del 100% de constitución del Consorcio; contrato firmado el 29 de diciembre 
de 2016. 
 
Objeto: Renovación de la Estación de Bombeo Usaquén, indicando la Cláusula 
Segunda del contrato, respecto del alcance:  

 
“El contrato se debe desarrollar, atendiendo las especificaciones técnicas, 
garantías del fabricante (si a ello hubiere lugar, en este caso, se debe revisar 
los estudios previos, para determinar si al bien objeto del contrato, le aplica 
una garantía del fabricante) descripción y actividades establecidas en los 
estudios previos, en las condiciones y términos de la invitación y en la oferta, 
documentos que forman parte integral de este contrato, y que el proveedor ha 
conocido previamente.” 
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Valor: Inicial de $19.653.031.430.00 M/cte., incluido IVA. Final: $19.889.084.393-00 
M/cte. 
 
Fecha terminación: Inicial, 12 de marzo de 2018. Final: 06 de septiembre de 2019. 
 
Modificaciones: No. 1, del 27 de febrero de 2018. Prórroga la ejecución en 144 días, 
esto es hasta el 03 de agosto de 2018; No. 2, del 12 de octubre de 2018, prorroga 
la ejecución en 45 días, hasta el 26 de noviembre de 2018; No. 3, del 23 de 
noviembre de 2018, prorroga el plazo de ejecución en 30 días, hasta el 26 de 
diciembre de 2018. Modifica la forma de pago; No. 4, del 24 de diciembre de 2018, 
prorroga el plazo de ejecución en 90 días, hasta el 26 de marzo de 2019 y 
ADICIONA el valor del contrato en $236.052.963 incluido IVA. MODIFICA la 
Cláusula Cuarta; No. 5, del 26 de marzo de 2019, prorroga el plazo de ejecución en 
60 días, esto es, hasta el 25 de mayo 2019; No. 6, del 24 de mayo de 2019, prorroga 
la ejecución del contrato en 60 días, hasta el 24 de julio de 2019; No. 7, del 24 de 
julio de 2019, prorroga ejecución en 16 días calendario, hasta el 9 de agosto de 
2019. No. 8, del 05 de agosto de 2019, prorroga la ejecución en 28 días calendario, 
hasta el 06 de septiembre de 2019 y MODIFICA la forma de pago. 
 
3.1.3.5 Hallazgo administrativo en razón a que el documento mediante el cual se 
acepta la recomendación de la oferta, omitió la fecha de expedición. 
 
Se tuvo a la vista los documentos solicitados en desarrollo de la auditoría y 
allegados por el sujeto de control vía electrónica. De la verificación de los mismos, 
se constató que el documento Radicado No. 10200-2016-0849, proveniente del 
Ordenador del Gasto con destino al Director de Contratación y Compras, por el cual 
manifiesta:  
 

“Aceptación de la recomendación de oferta de la Invitación púbica IT-
1007.2016”. 
  

Carece de fecha, situación que contradice los principios de la planeación y de la 
administración pública, en cuanto que todo documento, público o privado, debe 
indicar fecha cierta de producción o emisión, esto es, señalar día, mes y año. 
 
Las situaciones descritas configuran observación administrativa por falta de 
planeación y ejercicio de controles sobre los documentos expedidos, situación que 
transgrede los Literales e), f), g) y h) del Artículo 2° de la Ley No. 87 de 1993; en 
concordancia con lo preceptuado en los Artículos Nos. 3, 4, 47, 51 y 52 del Decreto 
No. 403 de 2020. 
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Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
De la repuesta suministrada por la EAAB ESP, se evidencia que la observación 
formulada no fue desvirtuada. Lo endilgado es la carencia de fecha en el 
“documento Radicado No. 10200-2016-0849, proveniente del Ordenador del Gasto 
con destino al Director de Contratación y Compras, por el cual manifiesta: 
Aceptación de la recomendación de oferta de la Invitación púbica IT-1007.2016”. 
Esa es la inconsistencia verificada en el desarrollo de la auditoría. En consecuencia, 
se mantiene la observación configurándola en hallazgo administrativo, el cual 
deberá ser incorporado en el Plan de Mejoramiento para ser evaluado en una 
próxima actuación fiscal. Se ratifica como hallazgo administrativo por cuanto el 
hecho observado es una situación relevante dentro del proceso contractual. 
 
3.1.3.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por obstrucción 
al ejercicio del control fiscal, debido a la entrega incompleta, desorganizada, 
inoportuna y sin ningún tipo de control de la información correspondiente al Contrato 
No. 9-99-24300-0714 de 2019. 
 
Para el Contrato No. 9-99-24300-0714 de 2019, con objeto, Realizar el 
mantenimiento integral de los parques ecológicos Distritales de humedal que 
permita su protección, recuperación y conservación de las condiciones 
ecosistémicas y la mitigación de los riesgos de inundación como medida de 
prevención en el sistema Hídrico aferente en el Distrito Capital, se solicitó 
información inicial correspondiente, de la cual llego respuesta incompleta, se vuelve 
a solicitar información que complete la ejecución contractual, la cual vuelve a llegar 
incompleta y desorganizada, posterior a esto e inoportunamente llega información 
nueva cambiando la información reportada anteriormente mediante link de internet. 
 
Se realizó acta de visita administrativa con respecto a la situación anteriormente 
mencionada, en donde el sujeto de control aduce que estos inconvenientes se 
debieron a la cantidad de información y al cargue fallido de esta en los links, en esta 
visita quedaron compromisos de envío de información faltante en respuestas a 
oficios de solicitud de información, los cuales fueron cumplidos solo hasta la solicitud 
en visita.    
 
Situación que generó incumplimiento de los artículos Nos. 34 y 35 de la Ley No. 734 
de 2002 y obstrucción al ejercicio de auditoría de conformidad, articulo No. 4 de la 
Ley No. 42 de 1993 (derogado por el art 166 del Decreto No. 403 del 2020) 
 
Estas deficiencias en la entrega de información entre el sujeto de control y a 
Contraloría, generaron inconvenientes en el ejercicio auditor, más cuando la 
Empresa de Acueducto tiene el deber de entregar información confiable y oportuna, 
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mostrando inexistencia de mecanismos tendientes a materializar riesgos conforme 
a la tenencia y presentación de información. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Con respecto a la respuesta de este numeral, es claro precisar lo siguiente y en el 
orden que el sujeto de control se manifiesta:  
 
Inicialmente la solicitud de información que citan se realizó para toda la muestra de 
contratación, en donde se solicitaron documentos que deben tener los contratos 
ejecutados en el acueducto y es a partir de ahí que se inicia con la auditoría al 
contrato especifico.  
 
Posteriormente y como lo mencionan en la respuesta se solicitó mediante radicado 
2-2021-03704, en la respuesta se encontraron inicialmente allegados 8 informes y 
se evidenció que no está el informe que va desde el 26 de noviembre al 25 de 
diciembre del año 2019, adicional a que no se encuentran informes posteriores al 
25 de enero de 2020. (Se solicitó información al respecto) el auditor consideró 
importante verificar que existan los informes faltantes debido a que el contrato 
estaba pactado a 12 meses, solo hay 8 meses con informes de ejecución, informes 
que son la única base verificable que da cuenta de la ejecución del objeto 
contractual, adicional a que se manejaron 2 prorrogas en tiempo dando una 
terminación del contrato al 24 de julio de 2020, y se encontró una adición por valor 
de $1.024.939.950. 
 
Se evidenció  pago mes a mes pero no reposaban los informes de ejecución y 
relacionados de la siguiente manera, PERIODO 26 noviembre al 25 Diciembre 2019 
FACTURA FEV19 POR VALOR  DE $789.451.816 Y VALOR PAGADO DE 
$750.247.638; PERIODO 26 enero al 25 febrero de 2020 FACTURA FEV39 POR 
VALOR DE $801.081.398 Y VALOR PAGADO DE $761.299.696; PERIODO 26 
febrero al 25 marzo de 2020 FACTURA FEV51 POR VALOR DE $730.036.849 Y 
VALOR PAGADO DE $693.783.219; PERIODO 26 marzo al 25 abril de 2020 
FACTURA FEV55 POR VALOR DE $444.621.974 Y VALOR PAGADO DE 
$422.542.047; PERIODO 26 abril al 25 mayo de 2020 FACTURA FEV59 POR 
VALOR DE $681.721.986 Y VALOR PAGADO DE $647.867.673; PERIODO 26 
mayo al 25 junio de 2020 FACTURA FEV67 POR VALOR DE $681.273.897 Y 
VALOR PAGADO DE $647.441.835; PERIODO 26 junio al 24 julio de 2020 
FACTURA FEV83 POR VALOR DE $706.663.887 Y VALOR PAGADO DE 
$671.330.693. 
 
Por lo tanto, la documentación estaba incompleta y tocó reiterar la solicitud, es de 
precisar que el sujeto de control está en la obligación de verificar si la información 
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que está entregando es completa, pero de haber estado completa no habrían 
respondido las reiteraciones a información y habrían mencionado que ya se había 
entregado esta información.  Hacia la reiteración de información del contrato, 
llegaron informes de tres meses posteriores, en el tiempo establecido en la solicitud 
de información, pero extemporáneamente remiten información completa (18 de 
marzo de 2021). Revisada esta información, se evidenció que el informe 
correspondiente al mes de febrero 2021 no es el que corresponde a este mes, es el 
informe del periodo que va desde el 26 de junio y el 24 de julio, también el informe 
del mes de abril, es un informe proyecto en Word que no cuenta con firmas ni es 
validable como documento confiable.  
 
Debido a lo evidenciado se citó a una visita para aclarar esos puntos, tal y como lo 
menciona el sujeto de control en su respuesta, quedando en acta el porqué de la 
visita, y se muestra perfectamente lo planteado en la observación, nunca se 
mencionó tener problemas con los links ni con la información que se había anexado 
por parte del sujeto, los links tenían ingreso, pero con información incompleta.  
 
Cabe aclarar que se realizó revisión al contrato y dentro de su gestión no hubo lugar 
a observaciones, pero se inició solicitud de información desde el 17 de febrero y que 
responden totalmente y después de reiteradas solicitudes y acta de visita del día 7 
de abril del 2021 el día viernes 9 de abril. No existió oportunidad en la información 
ni veracidad en el transcurso de la auditoría en información que tocó solicitar con 
firmas en el acta y en formatos no modificables. 
 
A partir de la argumentación del sujeto de vigilancia y control fiscal se mantiene la 
observación y se ratifica como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria por obstrucción al ejercicio del control fiscal, debido a la entrega 
incompleta, desorganizada, inoportuna y sin ningún tipo de control de la información 
correspondiente al Contrato No. 9-99-24300-0714 de 2019. 
 
3.1.3.7 Hallazgo administrativo por suscribir el acta de terminación con pendientes 
de obra, del Contrato No. 1-01-35100-01209-2017, Contrato No.  1-01-34100-0874-
2015 y Contrato No. 1-01-33100-1324-2017 
 
Para el Contrato No. 1-01-35100-01209 de 2017  
 
El contrato que tiene por objeto la renovación de redes locales de acueducto, redes 
locales de alcantarillado sanitario, y construcción de redes de alcantarillado pluvial 
del área aferente al colector Piamonte fase 1 en la localidad de Bosa Zona 5, fue 
revisado evidenciando que contaba con acta de terminación con obras inconclusas, 
obras que impidieron el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría del 
contrato.  
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Incumpliendo el sujeto de control con lo establecido en la minuta contractual en las 
cláusulas novena y décima, mora y atrasos del contratista y control de plazos 
parciales respectivamente. 
 
Situación primero que contempla descuentos de hasta el 10% del valor total del 
contrato para el contratista, los cuales no fueron realizados, la interventoría no 
recibe a satisfacción la obra y quedaron cinco actividades puntuales inconclusas 1. 
Empate de la red de 12” en la CRA 65 sur con carrera 80I Y 81, 2. Empate tubería 
de 24” A.LL., del tramo en la Calle 65 sur entre carrera 80I y 80H, 3. Remates en 
espacio público, 4. Ajuste de la conexión de red sanitaria en la Calle 65 D sur entre 
TV 80 H y DG 65ª, 5. Conexión manija 8” calle 65Sur. 
 
Para el Contrato No. 1-01-34100-0874 de 2015. 
 
Este contrato tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE LA 
QUEBRADA LIMAS Y OBRAS ANEXAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD 
BOLÍVAR DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C.", en el cual se 
evidencia Acta de Terminación del 23 enero de 2020, con pendientes de obra, que 
al 29 de marzo en oficio de respuesta por la EAAB, no registra acta de recibo, es 
decir, 14 meses después del acta de terminación no se ha recibido a satisfacción.  
 
Para el Contrato No. 1-01-33100-1324 de 2017. 
 
Contrato cuyo objeto es: “RENOVACION REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO SECTOR CIUDAD MONTES DE LA ZONA 3 DEL ACUEDUCTO DE 
BOGOTA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA", se registra Acta de Terminación el 
24 de octubre de 2020, con pendientes de obra, que, al 30 de marzo en oficio de 
respuesta por la EAAB, no registra acta de recibo, es decir, 5 meses después del 
acta terminación no se ha recibido a satisfacción. 
 
Esta situación generó riesgos en la terminación total del contrato, al tener aún 
cláusulas contractuales que minimizan este riesgo, además el no tener en cuenta el 
concepto de la interventoría al no recibir a satisfacción hace que la administración 
ejecute procedimientos arbitrarios que ponen en riesgo los activos de la empresa 
de Acueducto y el bienestar de la comunidad. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Respecto a la respuesta del sujeto de control para el contrato 1-01-35100-1209-
2017, es pertinente precisar que en la minuta contractual Esta explícito en sus 
cláusulas 9 y 10, cabe aclarar que el cumplimiento del objeto contractual no está 
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mencionado en la observación, por tal motivo no se configura como observación 
con incidencia fiscal, pero si administrativa y presuntamente disciplinaria debido a 
que está estipulado en el contrato explícitamente lo siguiente:  
 

    
Ilustración 1. Clausula novena contrato 1209-2017 
Fuente Contrato 1209-2017 
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 Ilustración 2 –Clausula Decima del Contrato 1209-2017 
 Fuente Contrato 1209-2017 

 
 
Donde se evidenció perfectamente la mención al impacto urbano y al incumplimiento 
de actividades, tanto así QUE LA INTERVENTORÍA NO RECIBE A SATISFACCIÓN 
y queda estipulado en el acta de terminación del contrato 
 
La interventoría vela por el cumplimiento del contrato, situación que se ve inconclusa 
al no dar recibo a satisfacción. Hay término del plazo contractual pero no hay 
término de las obras completas del contrato.  
 
En cuanto el contrato No. 1-01-34100-0874 de 2015, a EAAB ESP allego el acta de 
recio con fecha 30 de marzo de 2021, sin embargo, la fecha de recibo final el 30 de 
marzo de 2 revalida lo observado en el sentido que transcurrieron 14 meses entre 
el acta de terminación con pendientes y el acta de recibo a satisfacción, por lo tanto, 
esto no desvirtúa la observado para el contrato No. 1-01-34100-0874 de 2015. 
 
Para el contrato No. 1-01-33100-1324 de 2017, según lo indicado por la empresa 
en su respuesta del nueve (9) de junio de 2021, no se ha recibido a satisfacción es 
decir siete (7) meses después no existe documento soporte del recibo a satisfacción 
de las obras objeto el contrato, lo anterior en el entendido que las actividades 
pendientes las consideran como menores en la respuesta entregada tal como sigue: 
“…En el acta de terminación se consignaron actividades menores como: limpieza 
de áreas intervenidas, remate de espacio público, limpieza de tuberías (no son 
actividades contractuales, son actividades que se deben realizar para la entrega 
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final de la obra), son actividades propias del recibo a satisfacción de las obras…”. 
 
Ahora bien, lo referido en relación con los trámites ante la Dirección Técnica y 
geográfica de la EAAB ESP, dichos tramites hacen parte de la etapa de liquidación 
donde se asignó un numero para proceder a la mencionada incorporación a los 
activos de la empresa, por lo tanto, no son obstáculo para la firma de acta y recibo, 
así las cosas, los argumentos planteados no desvirtúan la observado para el 
contrato No. 1-01-33100-1324 de 2017. 
 
A partir de la argumentación del sujeto de vigilancia y control fiscal se mantiene la 
observación y se ratifica como hallazgo administrativo por suscribir el acta de 
terminación con pendientes de obra, del Contrato No. 1-01-35100-01209-2017, 
Contrato No. 1-01-34100-0874-2015 y Contrato No. 1-01-33100-1324-2017. 
 
3.1.3.8 Hallazgo administrativo por deficiencia en planeación, intervenciones sin 
estudios técnicos previos, maduración de diseños en concordancia con políticas del 
plan de gestión de calidad de la EAAB Contrato de Obra No. 1-01-14500-0007 de 
2020. 
 
La firma CONSORCIO AQUA BOGOTA 19, fue elegido para ejecutar el Contrato de 
Obra No. 1-01-14500-0007 de 2020, que tiene como objeto “MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS SEDES 
PROPIEDAD DE EAAB-ESP” El proyecto hace en el marco de el plan de 
inversiones de la EAAB 2016-2025, que fue establecido en el marco de 
conformación de nueva estructura tarifaría de acueducto y alcantarillado vigente 
partir del 1 de julio de 2016, en cumplimiento de la Resolución  CRA No. 688 de 
2014.  En el acuerdo de junta directiva de EAAB Acta No. 2539 del 26 de enero de 
2017, se aprobó la actualización del plan general estratégico 2016-2020, el cual 
contiene los siguientes objetivos. 

 
CUADRO NO: 15 - PLAN GENERAL ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIA 

Excelencia empresarial Sostenibilidad operativa Ejecutar las inversiones para lograr la 
eficiente prestación del servicio 

Eficiencia operacional Prestación de servicio Garantizar la prestación del servicio 
con los altos estándares de calidad 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP 

 
Las intervenciones se harán en: en intervenciones espaciales 245 m2, adecuación 
de casino 6 UN, punto de atención intervenido 10 UN, sala amiga de la familia 
lactante del entorno laboral 2 UN 
 



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 83 
 

Se justifica de la siguiente manera: 
 

1. Descripción de la necesidad para mejorar el confort, elevar niveles de 
calidad, eficiencia, eficacia y efectividad.  Presentar buena imagen. 
 

• De responsabilidad acorde con la normativa antes descrita. 
• De obligación derivadas de los compromisos con convenciones 

colectivas y asociaciones sindicales. 
• De cumplimiento por requerimientos de ley derivado de uso, 

vetustez, y mantenimiento a desarrollar en la vigencia 2019. 
 

2. Conveniencia para adelantar las diferentes actividades producto de 
mantenimiento normal de inmuebles, vetustez y compromisos. 

 
3. Las necesidades son 17 intervenciones en lugares diferentes descritas en 

estudios previos y pliegos. 
 
Oportunidad de adelantar en la vigencia 2019, el mantenimiento y adecuación de 
las sedes de la EAAB-ESP, igualmente dar cumplimiento a los compromisos con las 
diferentes áreas para confort personal y cumplimiento con las convenciones 
colectivas. 
 
Presupuesto de la EAAB-ESP vigencia de 2019, el objeto de la invitación es la suma 
de $2.653.480.881, incluido el AIU acorde con el presupuesto oficial generado por 
la empresa y que hace parte del documento y discriminado de la siguiente forma: 

 
CUADRO NO: 16 - PRESUPUESTO OFICIAL GENERADO POR LA EAAB ESP 

Cifras en pesos 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP 

 
No hay estudios técnicos. No aplica diseños proyectos y planos, ni actualizaciones. 

 
En los estudios previos y pliegos se describen las especificaciones técnicas 
procesos, garantías, obligaciones, etc.  Necesarias para el proceso de ejecución de 
la obra que son de cumplimento por parte del contratista. 
 
El Contrato No. 1-01-14500-0007-2020. “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS SEDES PROPIEDAD DE LA 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 
ACTIVIDAD FA-6055-011 MTT PLANTA FISICA $2.401.251.900 
ACTIVIDAD FA-6055-010 casino $177.558.069 
ACTIVIDAD FA-6055-005 puntos de atención y cades $72.639.686 
ACTIVIDAD FA-6055-002 salas amigas lactantes $2.031.226 
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EAAB-ESP”. Está en estado actual de la obra es terminada y actualmente en estado 
de liquidación. Fecha de acta de terminación 20 de noviembre 2020.  En proceso 
legalización de los requisitos exigidos para para documentos que hacen parte del 
acta de liquidación.  
 
El contrato no presentó ningún tipo de modificación, prorroga de ejecución del 
contrato. Este contrato no presenta ningún tipo de novedad en el proceso de 
ejecución. Se desarrolló en el tiempo contratado acorde con las actas. 
 
Ya hay acta de entrega y recibo final, del 5 de abril del año 2021, en la que se 
establece la terminación de las actividades pendientes. Se resalta la diferencia en 
tiempo en el compromiso final generado en el acta de terminación y acta de 
liquidación que es de 4 meses teniendo en cuenta que la fecha de terminación de 
la obra es el 20 de noviembre, son 5 meses y medio para elaboración de acta de 
entrega y recibo final. 
 
Dentro del proceso de solicitud del trámite de contratación y todo su desarrollo por 
parte de la EAAB, tanto en la etapa precontractual como en la contractual 
encontramos un gran énfasis y esfuerzo, evidente, en los mecanismos utilizados 
para el control de calidad en el contrato, por parte de EAAB, de manera que cumpla 
la normativa y acorde con las certificaciones que se estén vigentes, es en definitivo 
el rigor en el seguimiento que se le ha hecho al contrato, los informes presentados 
para hacer dicho seguimiento así lo certifican, casi todos los aspectos que 
conciernen a la ejecución del contrato de obra así lo manifiestan, Sin embargo, esta 
auditoría encontró que un tema que es el sustancialmente importante, por ser obra 
de construcción, no se tiene en cuenta, pero si surge la necesidad para el desarrollo 
de los demás aspectos en la ejecución de la obra.  
 
Son de primordial importancia apoyarse con Diseño, planos y estudios técnicos por 
irrelevantes que puedan parecer o considerar que la experticia de los profesionales 
es suficiente.  De este contrato se extracta los siguientes ejemplos para exponer su 
necesidad  
 

1. Del documento solicitud de contratación estudios previos que hace parte del 
contrato. Subtitulo, CONDICIONES PARTICULARES donde se detallan las 
especificaciones particulares pág. 167 y 168. 
 

2. Suministro e instalación teja termoacústica trapezoidal UPVC FORTE espesor 2 
mm – Fibromat o equivalente. 

 
 

En la ejecución dice “revisar los planos de la estructura y colocación del tejado” lo 
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cual es contradictorio con No hay estudios técnicos. No aplica diseños proyectos y 
planos, ni actualizaciones, como señala el documento solicitud de estudios previos. 
 
 En adición para este mismo caso, estos estudios y planos de diseño o record, el 
que aplique, son indispensables para entrar en la política de mantenimientos 
preventivos, que seguramente son política de gestión de calidad y ahorro de la 
EAAB-ESP, toda vez, que es comprobado que es más económico el mantenimiento 
preventivo que el correctivo. 
 
3. Del archivo en Excel acta de pago parcial o Formulario 1 ICGH-1565-2019 (26-

11-2019).xlsx 
 

CUADRO NO: 17 - ACTIVIDADES CUBIERTA 

 

 1.3 Desmonte de cubierta en fibro-cemento (Incluye retiro de estructura de 
soporte)  M2 4.374,60 

11.5 Suministro e instalación de cubierta tipo SANDWICH de 18 mm doble capa 
metálica interior en poliestireno expandido M2 5.417,68 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP 

 
Este ejemplo de este contrato nos muestra que se cambia tipo de teja por otra y que 
adicionalmente se retira una estructura, por consiguiente, requiere al menos un 
concepto de un Ingeniero Civil que corrobore que no se presentara inconvenientes 
con las cargas y resistencias a la intemperie.  Se entiende además que, el 
mantenimiento preventivo es otro y se entrega el documento al finalizar la obra para 
incluirlo dentro de las políticas de Calidad y plan de mejoramiento, pero 
adicionalmente acorde con los estándares de la EAAB-ESP y objetivos estratégicos 
descritos como justificación de este contrato. 
 
Por otra parte, en este ejemplo también se observa, que el cambio realizado es de 
una gran área, lo que confirma el concepto del profesional, pero, adicionalmente la 
necesidad de tener planos para el control y correcta ejecución, como se evidenció, 
en las memorias de corte, formato que el acueducto tiene establecido para el control 
de la obra y que hizo necesario por parte del residente de obra generar dicho plano. 
 
  Imagen a continuación. 
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Ilustración 3: PLANO 
Fuente: Información suministrada por la EAAB 

 
4. Del archivo en Excel acta de pago parcial o Formulario 1 ICGH-1565-2019 (26-

11-2019).xlsx 
 

CUADRO NO: 18 - ACTIVIDADES ANDENES 

401.002.005.001 Construcción. /reconstrucción. andenes T B-31  M2 46,60 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP. 

 
Ni el documento solicitud de contratación estudios previos o en los términos de 
referencia se encontró un detalle constructivo de como se hace un andén T B-31. 
 
5. Del archivo en Excel acta de pago parcial o Formulario 1 ICGH-1565-2019 (26-

11-2019).xlsx 
 

CUADRO NO: 19 - ACTIVIDADES BAÑOS 

901.016.004.001 "Registro de rueda o bola de 1/2""" UN 60,00 
1.2 Desmonte de aparatos sanitarios  UN 30,00 

4.3 Mesón en Concreto de 3000 PSI, e=0,10 m a=0,60 m con acabado en 
llana metálica, formaleta a la vista (Incluye Acero de refuerzo) M 1,50 

7.3 Punto de agua fría PVC 1/2" Lavamanos - Lavaplatos UN 54,00 
7.4 Punto de agua fría PVC 1/2" sanitario  UN 30,00 
7.5 Punta de agua caliente CPVC 1/2" Ducha UN 50,00 
7.6 Punto de agua caliente CPVC 1/2" Lavamanos- Lavaplatos UN 29,00 

7.11 Salida sanitaria PVCS 2" - Sifón de piso con Y de conexión a tubería 
principal (Incluye rejilla) UN 30,00 

7.12 Salida sanitaria PVCS 2"- Lavamanos- Lavaplatos UN 30,00 
10.2 Suministro e instalación de piso cerámica formato 20,5x20,5 cm Blanco M2 50,00 
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Corona o equivalente 

13.6 Suministro e instalación de sanitario tipo Smart redondo blanco marca 
Corona o equivalente UN 41,00 

13.9 Suministro e instalación grifería para lavamanos tipo push con 
temporizador UN 57,00 

13.10 Suministro e instalación accesorios cromados para baño UN 20,00 
13.11 Suministro e instalación de lavamanos blanco con mueble.  UN 34,00 
13.12 Orinal Mediano Entrada posterior en caja UN 20,00 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP 

 
Estos ítems corresponden a las cantidades del diseño de unas baterías de baños 
esto acorde con la Excelencia empresarial, Eficiencia operacional, confort, eficiencia 
en la prestación de servicio, etc. Pero no se encontraron en ninguno de los 
documentos contractuales los planos, o estudios, o detalles constructivos de los 
baños.   
 
Esta auditoría aclara que es diferente cambiar los aparatos de las baterías de los 
baños y Diseñar baterías de baños nuevos. Está en la gestión de calidad considerar 
que es más conveniente para la EAAB-ESP. 
 
La falta de estudios, diseños y conceptos genera, falta y desactualización de 
información,  lo que es vital para el seguimiento y control a las políticas de 
mantenimiento y destinación de recursos y la implementación y ejecución del plan 
de mantenimiento preventivo el cual requiere de una política de coordinación de 
actividades, por tanto, racionalidad y buen manejo de recursos que debe estar en 
consonancia con las políticas de control interno, el mantenimiento preventivo, y este 
contrato fue correctivo y no preventivo, obedeció a requerimientos producto del 
descuido del mantenimiento y necesidad manifiesta y en mayor medida a requisición 
de parte de convención y sindicato y no a un plan concebido acorde con las políticas 
de EAAB-ESP.   
 
Al no seguir las políticas del mantenimiento preventivo, y hacer el correctivo podría 
haber uso ineficiente en los recursos.  Se evidenció un gran énfasis en la generación 
de informes y en el cumplimiento de normativa y de trámite y diligencia de formatos, 
pero, los diseños, estudios, conceptos profesionales, planos record, detalles 
constructivos y recomendaciones que es la sustancia importante de un contrato de 
obra es completamente innocua, casi inexistente, a pesar de la importancia 
fundamental para continuidad política de mantenimiento y planeación. 
 
Entonces al no seguir las políticas de mantenimiento preventivo y la falta de estudios 
y diseños podría haber incremento de costos, desactualización de la información 
necesaria para el seguimiento de las políticas de mantenimiento y el incumplimiento 
de la planeación de EAAB y su plan estratégico. 
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Por lo anterior, en aras de la conservación y complementación de las sanas y 
buenas prácticas de ejecución de obras, la mística del oficio y la ejecución, el rigor 
de la implementación de la gestión de calidad y procesos de mejoramiento y 
mantenimientos preventivos a sus inmuebles de la EAAB-ESP, es de vital 
importancia hacer diseños, planos, estudios técnicos, actualización de la 
información  y detalles constructivos, para los contratos de obra, lo que en el 
contrato de obra objeto “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS SEDES PROPIEDAD DE EAAB-
ESP” No se hicieron y ni siquiera se contemplaron, máxime al tener en cuenta la 
cuantía del  valor contratado y la justificación con las que se contrató.  
 
De manera que se evidenció, la falta de estudios, maduración en cada uno de los 
proyectos que corresponden a este contrato.  
 
Las políticas de mantenimiento deben obedecer a un plan estratégico y gestión de 
calidad, el principio de planeación, sin que le medie una declaración explícita en ley, 
sí es un criterio esencial para desarrollar todos los demás principios, valores, 
deberes y funciones de la contratación pública en Colombia y por tanto deficiencia 
en la planeación en el Contrato No. 1-01-14500-0007 de 2020, se transgreden el 
artículo No. 87 de la Ley No. 1474 del 2011. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Como se dijo en la observación, la auditoría no está de acuerdo que los procesos 
de mantenimiento no requieran el desarrollo de estudios ni planos, porque, para 
este caso en específico, hubo cambios de sistemas constructivos, de materiales y 
remodelación total de espacios y de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, 
estructuras de cubierta, y otros. 
 
No se pone en duda la experticia, ni el criterio de los profesionales y personal que 
interviene en el proyecto, de hecho el éxito de las intervenciones son producto de 
ellos, tampoco se pone en duda la necesidades, si es plan de inversión o de 
funcionamiento de las instalaciones o inmuebles, tampoco, se pone en duda la 
elaboración acuciosa del presupuesto, el diagnóstico del estado de los inmuebles y 
la medición  de las cantidades, sin embargo, esta auditoría  no encontró dentro de 
toda la información enviada, los planos de diseño de la intervención de los baños 
del Colegio Ramón Jimeno, o al menos un concepto, esquema o detalle constructivo 
de la nueva estructura de la cubierta del mismo, esto como para dar un ejemplo de 
las diferentes intervenciones que se realizaron en el marco del contrato de Obra No. 
1-01-14500-0007 de 2020. Planos, detalles y conceptos que deben actualizar la 
información planimetría que ya la EAAB-ESP muy juiciosamente se ha esforzado 
por recoger y conservar a través del tiempo, y que, además, esta auditoría consideró 
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fundamental para la ejecución de su plan de mantenimiento preventivo. 
Adicionalmente, dichos planos deberían hacer parte los pliegos, condiciones y 
términos de la invitación        la obra civil, tal y como se observó. 
 
Por lo tanto, los elementos aportados por el sujeto de control no desvirtúan la 
observación y se ratifica como un hallazgo administrativo al de Obra No. 1-01-
14500-0007 de 2020. 
 
3.1.3.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencia 
en planeación, estudios previos insuficientes, por suprimir, modificar, adicionar las 
cantidades de obra en el contrato de obra e insuficiente maduración del contrato lo 
cual ocasionó sobrecostos al Contrato de Obra No. 1-01-25100-1466 de 2018. 
 
La firma CONSORCIO CORREDORES CYS fue elegida para ejecutar el Contrato 
de Obra No. 1-01-25100-1466-2018 que tiene como objeto  
 

“CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO 
TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES 
(3) Y GRUPO CUATRO (4): CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 
UNIDAD DE PAISAJE (5) DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO 
TUNJUELO-CHIGUAZA.”  

 
El proyecto hace parte de uno de los cuatro grupos en que fue dividido el proyecto 
de 11.5 Km. Dicho contrato corresponde al nombrado grupo 4: Construcción de la 
obra de la unidad de paisaje (5) (los meandros de El Tunjo) del corredor ambiental 
rio Tunjuelo, la cual se encuentra ubicada entre la avenida Villavicencio y avenida 
Gaitán Cortez. Este proyecto hace parte del Macro-proyecto No. 081 corredores 
ambientales y el responsable del proyecto es la gerencia corporativa de sistema 
maestro. 
 
El presupuesto fue elaborado en desarrollo de consultoría “Elaboración del plan 
maestro del corredor ambiental Tunjuelo -Chiguaza y del diseño detallado para la 
construcción de un tramo de 11 KM del corredor ambiental que incluya todos los 
diseños técnicos y económicos necesarios para su construcción y sostenibilidad 
contrato 1-2-25100-01027-2016” y cuenta con la revisión de la interventoría y 
revisión de la EAAB.  
 
En la revisión realizada por la Auditoría de Regularidad, vigencia 2020, PAD 2021, 
no se encontró, ni se especifica con claridad las dimensiones exactas del proyecto 
y sus límites, ni el documentos de estudios previos, ni en el documento de 
condiciones términos, ni en la minuta del contrato que tiene por objeto 
“CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO 
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TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) 
Y GRUPO CUATRO (4): CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD DE 
PAISAJE (5) DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO-CHIGUAZA.”  
 
Importante, toda vez que, el Contrato No. 1-01-25100-1466-2018, objeto de la 
auditoría hace referencia única y exclusivamente al GRUPO 4, una parte de un 
corredor ambiental con 11,5 km de longitud, por consiguiente, es vital la información 
en el documento (minuta) con un anexo, cuadro de áreas o plano descriptivo, tal 
cual como se anexó el presupuesto, ésto con el objeto de diferenciar la intervención 
puntual de cada grupo y su relación directa con el presupuesto o sus modificaciones 
futuras, tal cual como sucedió en el contrato sujeto de auditoría.  
 
El contrato desde la etapa precontractual ha tenido modificaciones, 7 en la etapa 
precontractual que fueron resueltas en el proceso de la licitación y contratación, Se 
evidenció que la solicitud de trámite contratación, documento de alcance de estudios 
previos y la preparación de las condiciones y términos se hicieron con rapidez y de 
manera apresurada lo que conllevó a tal cantidad de modificaciones.  
 
En el marco de la etapa contractual, se comprobó falta de maduración en la 
planeación en el proceso de diseño que a cargo de la EAAB-ESP contrato la 
“elaboración del plan maestro del corredor ambiental Tunjuelo – Chiguaza y del 
diseño detallado para la construcción de un tramo de 11 km del corredor ambiental. 
Falla en el diseño que manifestó el contratista en el momento de replanteó del 
proyecto y revisión de límites de predios y normativas, por consiguiente, la etapa 
contractual causa 3 modificaciones que como consecuencia requirió ajustes y 
adiciones presupuestales para obras no contempladas en el diseño del proyecto 
original que debió ser modificado.   
 
Por otra parte, y como consecuencia de las modificaciones es particular y 
anecdótico el ítem que hace referencia al SUMINISTRO Y PLANTACIÓN de las 
Achicorias que fue parte de los ítems representativos para generar el puntaje 
ganador, ítem del capítulo de SUMINISTRO Y PLANTACION, es particular que en 
la modificación 2 aumentan las cantidades del capítulo de SUMINISTRO DE 
PLANTACIÓN Y SIEMBRA, se justifican como recursos a adicionar, sin embargo, 
en la modificación 3, SUMINISTRO SIEMBRA Y PLANTACIÓN de coberturas son 
recursos a suprimir, incluyendo ítems previamente adicionados en modificación 2. 
 
En las modificaciones 2 y 3 las justificaciones de las modificaciones hacen 
referencia a los mismos conceptos, salvo algunos ítems específicos. Las dos 
modificaciones fueron revisadas y aprobadas LA INTERVENTORIA.  
 
No se tuvo en cuenta gestión predial en el proyecto de 11.5 Km., se requería gestión 
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predial realizada por la dirección de bienes raíces quien expidió constancia. Esto se 
comprueba en la modificación 1 del contrato en la que el contratista refiere lo 
siguiente: 
 

 “Parte de los diseños en la unidad de paisaje 5, objeto de intervención 
por el contratista, se encuentran localizados en el área de delimitación 
del humedal El Tunjo”.  

 
Se evidenció la falta de coordinación y comunicación entre la dirección y el 
diseñador, adicionalmente no se tuvo en cuenta la información sobre el plan de 
mantenimiento de la infraestructura generada por el proyecto, que es una premisa 
del diseño y responsabilidad de la EAAB-ESP.   
 
Igualmente se muestra deficiencia en el proceso de seguimiento del contrato por 
parte de la interventoría y/o supervisión, ya que a la fecha de evaluación por este 
ente de control no se ha suscrito el acta de recibo a satisfacción, entendiendo que 
se dependen de terceros, sin embargo, algunos de estos paz y salvos, no 
entregados aun por los diferentes entes correspondientes, necesarios para generar 
el acta fueron consecuencia de los cambios de los diseños y especificaciones 
 
A causa de lo anterior se hicieron tres modificaciones resumidas así: 
 
Modificación 1: 
 
Se determinó para esta modificación, tema ambiental, Prórroga de cuatro (4) meses, 
balance de cantidades, inclusión ítems extra. Acatamiento de medidas ambientales 
y complementación obras y diseño.  Las modificaciones identificadas por parte de 
la interventoría y el contratista se definieron como situaciones de orden técnico que 
han debido ser objeto de aclaración, ajuste y complementación por parte del 
diseñador y de aprobación por el interventor respectivo. Resumido el presupuesto 
generó lo siguiente: 
 

CUADRO NO: 20 – MODIFICACIÓN 

Cifras en pesos 
Recursos suprimidos Recursos adicionados Recursos extras 

$3.128.754.544 $2.222.629.033 $906.125.511 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP 

 
Después de sustraer y adicionar e incluir recursos extras el contrato termina 
costando lo mismo $13.414.260.481. 
  

Como resultado del replanteo y ajuste del diseño arquitectónico generó mayores y 
menores cantidades, adicionales y actividades no previstas, prórroga en el tiempo 
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de ejecución adicional de 4 meses con el fin de modificar los diseños, cantidades y 
presupuesto.  
 

Modificación 2: 
 
Los ajustes en las cantidades establecidas y nuevos ítems al contrato, se resumen 
y se justifican así:  
 

“fueron identificadas algunas actividades cuya ejecución puede resultar de alta 
complejidad por las condiciones toda vez parte de esta ejecución se adelanta 
en el humedal EL TUNJO.  Esta condición particular determina en la necesidad 
de adoptar medidas de prevención por parte de todos los participantes del 
proyecto y deriva en el ajuste técnico de algunas de las obras inicialmente 
contempladas que mantengan y conserven la  finalidad del proyecto en cuanto 
aspectos de educación ambiental, conservación y aprobación ciudadana del 
espacio, entre otros, pero que se enmarquen  en los lineamientos de la 
normatividad contemplada en el Decreto No. 531 de 2010, en el acuerdo No. 
435 de 2010 y la Resolución SDA No. 6563 de 2011”.  

 
Adicionalmente en cumplimento de la norma RETIE y RETILAB, y gestión ante la 
UAESP y ENEL-CODENSA, reubicación la redes eléctrica y revisión de diseños, 
revalidación de diseños, movimientos y nivelación de tierras e instalación de 
materiales granulares necesarias para lograr las condiciones técnicas de la 
conexión del proyecto con la Avenida Villavicencio, ajustando el proyecto a las 
condiciones reales del terreno y los límites de protección del humedal EL TUNJO y 
garantizar la ejecución de un proyecto Funcional. 
 
Asimismo, mediante memorando interno, la Gerencia de la zona 4 de la EAAB 
solicito la construcción de estructuras portantes de mayor especificación y 
capacidad de carga que la destinada para los senderos y ciclo-ruta, para dar 
cumplimiento a las condiciones de estabilidad de las obras para las operaciones de 
mantenimiento de las redes de alcantarillado local, acorde con el modelo de gestión 
implementado, como funciones de la misma, complementaciones y ajustes de 
diseño arquitectónico, garantizar la protección de individuos arbóreos, ajustes 
técnicos en los diseños de los componentes a construir en el tramo de corredor que 
se localiza en el humedal EL TUNJO, al cumplir con la cartilla de diseño y 
construcción de parques y escenarios deportivos 2018 del IDRD capítulo 5.     
 
En este sentido se requiere adicionar cantidades de obra correspondientes 
mediante obras de acceso que armonicen con el proyecto Corredor Ambiental 
Tunjuelo-Chiguaza. 
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Igualmente se generan recursos extras, de actividades no contempladas como 
consecuencia de lo anterior que se justifican de la siguiente forma. 
Actividades que son necesarias para la adecuada ejecución y entrega de las obras 
de acuerdo por lo exigido por los diferentes entes competentes involucrados y la 
regulación vigente, cabe anotar que dichas son aprobadas por EAAB.  
 

CUADRO NO: 21 - RECURSOS EXTRAS 

Cifras en pesos 
Recursos suprimidos Recursos adicionados Recursos extras 

$197’981.858 $1.731.496.795 $239.304.097 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP 

 
Prórroga de tiempo de 2 meses y el nuevo valor de la obra será de $15.187.079.515. 

 
Modificación 3: 
 
Balance de cantidades, inclusión ítems extra. Ajustes técnicos y de cantidades de 
obra para garantizar requerimientos técnicos y sostenibilidad de las obras. Dicha 
modificación fue justificada así: fueron evidenciadas algunas actividades de orden 
técnico que deben ser ajustadas por parte del contratista y avalados por la 
interventoría con el propósito de cumplir con el objeto inicialmente contratado, de 
forma tal que se permita el uso del proyecto por parte de la comunidad bajo la 
directriz propuesta por el gobierno distrital. 
 
1. Aumento de actividades de instalación de materiales granulares, para lograr la 

adecuada conexión del proyecto con la avenida Villavicencio, los senderos y 
parques existente, para poder garantizar la estabilidad de obras que deben 
tener mayor capacidad portante, como lo pompeyanos de acceso de vehículos 
pesados y; para poder nivelar el terreno de forma tal que se permita un 
adecuado manejo de las aguas superficiales por simple nivelación. 

 
2. Aumento de los metros de cerramiento debido al permanente hurto y deterioro 

del mismo y, por la necesidad de ampliarlo para poder conectar el proyecto con 
la avenida Villavicencio 

 
3. El proyecto construido debe permitir el acceso de maquinaria y equipos para el 

mantenimiento del cauce del río Tunjuelo y los cuerpos de agua del humedal El 
Tunjo por parte de los entes competentes, estos puntos de acceso implican una 
estructura portante de mayor especificación y capacidad de carga que la 
destinada para los senderos y ciclo ruta. Dichas estructuras fueron estimadas 
en el Modificatorio No, 2, pero en el momento del replanteo en obra hubo 
necesidad de ampliar las secciones que inicialmente fueron previstas para evitar 
inconvenientes con la estabilidad de las mismas. 
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4. Para la correcta funcionalidad del proyecto e integración con el uso cotidiano 

por parte de la comunidad, se debe conectar el mismo con los senderos y 
parques existentes, por lo cual es necesario aumentar las cantidades estimadas 
para los senderos peatonales nuevos y ampliar algunas de las plazoletas. 

 
5. Durante el replanteo del nuevo proyecto fotométrico, se detectó la necesidad de 

hacer otros ajustes a lo ya revaluado en su momento. Esto conlleva al cambio 
de especificaciones y reubicación de algunas luminarias; lo cual, aunado a la 
ampliación de los senderos, conlleva a que se debe ampliar el trazado de la red 
eléctrica que energizará el proyecto con su consabido aumento de cantidades 
en cajas de paso, cable y empalmes de interconexión, excavación y 
canalización con tubería TDP. 

 
6.  En el diseño y último presupuesto acordado se estimó una cantidad 

considerable de retiro de postes y red eléctrica existente; la cual no coincide con 
la cantidad real a retirar, por lo cual deben ser ajustadas estas cantidades. 

 
7. Los días 17 y 18 de julio de 2020, se registró el hurto de 22 luminarias 

instaladas, situación que fue denunciada ante la Policía Nacional y Fiscalía 
General de la Nación bajo el registro de incidente por denuncia Virtual. Con 
base en lo anteriormente descrito se hace necesario garantizar la mitigación de 
las posibilidades de hurto de las luminarias, para lo cual se requiere de la 
ejecución de ítems no previstos como collarines de seguridad en postes, 
energización provisional del proyecto y otros. 

 
8. Finalmente es necesario adicionar cantidades e ítems extras en actividades 

menores de obra pero que son necesarias para la construcción del proyecto, 
tales como: realces o reparación de cámaras de servicio telefónico y de pozos 
de alcantarillado, filtros y cunetas para conducción de aguas de escorrentía 
superficial que no pueden ser manejadas por imple nivelación del terreno. De 
otra parte, ejecución de actividades requeridas para cumplimiento de requisitos 
RETIE y RETILAB, como lo son el correcto etiquetado de identificación de los 
circuitos construidos. Esta modificación se limita a un balanceo de cantidades 
que no incluye adición presupuestal y tampoco requiere plazo adicional para su 
terminación.  

 
Los ajustes en las cantidades establecidas y nuevos ítems al contrato. Se resume  
 

CUADRO NO: 22 - AJUSTES A LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS 

Cifras en pesos 
Recursos suprimidos Recursos adicionados Recursos extras 



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 95 
 

$954’653.83200 $822’813.045.00 $131’840.787 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EAAB ESP 

 
Valor de la obra será de $15.187.079.515 y un sobrecosto de $1.772.819.034 
 
Los ítems adicionados por la EAAB, que tiene como objeto hacer los 
mantenimientos necesarios a la infraestructura, debieron hacer parte de los diseños 
iniciales, toda vez que es responsabilidad del acueducto el cuidado de las rondas 
de los ríos y cuerpos de agua del distrito y su infraestructura.  
 
El criterio del mantenimiento preventivo es un criterio de diseño y en mayor medida 
en una empresa como EAAB ESP, que es parte de sus políticas. Se describe en los 
documentos precontractuales estudios previos y condiciones y términos “No aplica 
actualización de diseños y estudios”, Sin embargo, el contrato requirió de 
actualización de diseños a causa de las modificaciones, la sola acción requiere 
actualización de estudios, que entre otras cosas debieron quedar listos en la primera 
modificación. 
 
Las razones que justifican las modificaciones denotan deficiencias y falta de 
maduración en la planeación de la EAAB ESP, en este proceso de contratación, a 
la vez evidencian la insuficiencia en los diseños y estudios previos, en el entendido 
que el estudio de predios fue ineficiente, las cantidades de obra no se calcularon en 
debida forma y se suprimieron algunas obras e incluyeron nuevos ítems en la 
ejecución de las mismas.  
 
Así las cosas, en el Contrato No. 1-01-25100-1466-20187, presuntamente se 
transgrede el artículo No. 87 de la Ley No. 1474 del 2011.  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
De la respuesta por parte del Sujeto de control argumentó: 
 
Para aclarar este punto, se remite el documento de las condiciones y términos de la 
INVITACIÓN PÚBLICA No. ICSM-1259-2018, el cual, en el literal H. Lugar de 
Ejecución del Contrato y en el Anexo 2. Condiciones Técnicas Particulares, la cual 
hace parte integral del contrato, se especifica claramente la localización geográfica 
y los límites para cada grupo de contrato, con el cual se determinó el tramo de 
intervención para cada uno, como se ilustra a continuación, extraído del Anexo 1 
(páginas 17 y 20 a 23). Los mismos, se encuentran en la página web de la Entidad 
para consulta y pueden ser consultados en el siguiente link: 
https://www.acueducto.com.co/waspre/SILWeb/publicsil.html. Es importante aclarar 
que, en la etapa precontractual, los proponentes tuvieron acceso a los documentos 
de los estudios y diseños del proyecto, en el cual se especificaba con detalle las 
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dimensiones exactas del proyecto, límites y áreas de cada unidad de paisaje 
descrito. 
 
Sin embargo, se revisó nuevamente Anexo 1 (páginas 17 y 20 a 23). Y se comprobó 
que la Información es insuficiente, es para esta auditoría simple, no hay cuadro de 
áreas, en ningún documento, ni plano aportado, por tanto, no se desvirtúa. 
 
El sujeto de control argumentó: 
 
En particular, para el área correspondiente al humedal El Tunjo, como hecho 
posterior y sobreviniente al inicio de obra del Contrato No. 1-01-25100-1466-2018, 
se emite la Resolución No.2304 de 30 de agosto de 2019 (Anexo 2), mediante la 
cual se delimita el Corredor Ecológico de Ronda del río Tunjuelo, definiendo líneas 
de cauce y ronda y unificando el límite legal del cuerpo de agua definido en el Anexo 
2 del parágrafo 1 del artículo 76 del POT Decreto No.190 de 2004 (límite legal), y a 
las delimitaciones parciales que se habían realizado en diferentes tramos del río. 
 
De otra parte, el Plan de Manejo Ambiental PMA del Parque Ecológico Distrital de 
Humedal Tunjo, se aprobó mediante la Resolución No.3561 de 9 de diciembre de 
2019 (Anexo 3), hecho que también ocurre posterior al recibo de diseños, gestión 
de permisos e inicio de obra. 
 
Sin embargo, tomado del documento entregado a esta auditoría para el desarrollo 
de la misma: 
 
SOLICITUD DE MODIFICACION DE OBRA DE CONTRATO DE OBRA No. 1-01-
25100-1466 de 2018 
 
5.1 SOLICITUD DEL CONTRATISTA  
“El consorcio corredor CYS a través de la comunicación radicada en EAAB ESP 
bajo el N E-2019-084741 oficio CCCYS-222-2019) de 22 de julio de 2019 solicito la 
modificación del contrato de obra para prorrogar su plazo de ejecución por un 
periodo de cuatro (4) meses, incluir actividades nuevas y necesarias para el contrato 
y realizar el balance de mayores y menores cantidades de obra con el fin de 
garantizar su correcta ejecución y terminación, argumentando, lo siguiente: 
 
• Temas ambientales: Parte de los diseños en la unidad de paisaje 5, objeto 
de intervención por el contratista, se encuentran localizados en el área de 
delimitación del humedal El Tunjo…” 
 
6. concepto de interventoría. 
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“… área de delimitación del Humedal el Tunjo Desde el día 29 de mayo de 2019, 
con el fin de revisar el debido cumplimiento de la normatividad contemplada en el 
decreto 531 2010 en el acuerdo 435 de2010 y la resolución SDA 6563 de 2011 y 
por las complementaciones técnicas que fueron realizadas en el proyecto”. 
 
La modificación 1 se hace con anterioridad a la expedición de las resoluciones a las 
que el EAAB-ESP hace referencia, por lo tanto, dicha modificación ratifica que los 
diseños se cambiaron con resolución anterior, lo cual confirma que lo observado en 
torno a las deficiencias del contrato, no se tuvo en cuenta la delimitación del 
humedal El Tunjo. 
 
Pero se recuerda mediante memorando interno, la Gerencia de la zona 4 de la 
EAAB solicitó, la construcción de estructuras portantes de mayor especificación y 
capacidad de carga que la destinada para los senderos y ciclorruta para dar 
cumplimiento a las condiciones de estabilidad de las obras para las operaciones de 
mantenimiento de las redes de alcantarillado local, acorde con el modelo de gestión 
implementado, como funciones de la misma, que genera, en conjunto con otras 
consideraciones la modificación 2. El criterio de mantenimiento, para la auditoría, es 
premisa fundamental del diseño y por consiguiente del estudio inicial, por tanto, 
debió estar incluido en los pliegos.  
 
En adición se recuerda lo expuesto en la observación por parte de la auditoría: 
 
“…toda vez que es responsabilidad del acueducto el cuidado de las rondas de los 
ríos y cuerpos de agua del distrito y su infraestructura. El criterio del mantenimiento 
preventivo es un criterio de diseño y en mayor medida en una empresa como EAAB 
ESP que es parte de sus políticas. Se describe en los documentos precontractuales 
estudios previos y condiciones y términos “No aplica actualización de diseños y 
estudios”, Sin embargo, el contrato requirió de actualización de diseños a causa de 
las modificaciones, la sola acción requiere actualización de estudios, que entre otras 
cosas debieron quedar listos en la primera modificación. 
 
Lo anterior se incluye para decir que estos no son hechos sobrevinientes y por tal 
razón no son desvirtuados dentro de lo argumentado por la EAAB-ESP. 
 
El sujeto de control continúa: 
 
“En este punto, es importante aclarar a la Contraloría que la solicitud de paz y 
salvos, a las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos, es un requisito 
para la etapa de liquidación del acuerdo de voluntades, estipulados en el 
procedimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la EAAB-ESP y que 
solo proceden una vez suscrita el acta de terminación del contrato. 
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De otra parte, es importante mencionar que, dada la situación originada por la 
pandemia, a todas luces, un hecho imprevisible que ralentizó los trámites 
institucionales a nivel nacional y distrital, debido a las medidas adoptadas por el 
Gobierno Nacional a partir de los Decretos 418 y 457 de 2020, y todos los 
subsiguientes con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19, fue evidente 
y de reserva de cada entidad los tiempos para adelantar los trámites 
correspondientes en cada caso. Esto es un hecho notorio. 
  
Cabe señalar que, en relación con los trámites de aprobación de modificaciones a 
los diseños fotométricos y eléctricos, la EAAB-ESP, fue diligente en tramitar la 
aprobación de las modificaciones ante la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos – UAESP, teniendo en cuenta que fue radicada con oficio de la 
EAAB No. 10200-2020-0024 desde el 21 de enero de 2020 (Anexos 4A y 4B), la 
información para el trámite de aprobación de los diseños fotométricos, obteniendo 
aprobación definitiva hasta el 28 de diciembre de 2020 (Anexo 5). 
 
Es oportuno mencionar que hasta la fecha, todas las actuaciones se han adelantado 
dentro de los tiempos establecidos en el contrato, de conformidad con lo previsto en 
la Resolución 1010 de 07 de noviembre de 2018 “Por la cual se adopta el Manual 
de Contratación de la EAAB - ESP”, vigente para la época, y la Resolución 1148 de 
2018 “Por el cual se adopta el Manual de Supervisión e interventoría de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP”, los procesos y procedimientos y 
demás normas vigentes, en consecuencia, los trámites y gestiones se realizaron en 
el tiempo debido.” 
 
Se acoge lo expuesto por EAAB en torno al acta de terminación, ya que los 
argumentos allegados desvirtúan lo observado, por lo tanto, esta situación se retira 
de la observación. 
 
Con relación a lo expuesto por EAAB donde indicó que las modificaciones se 
encuentran incluidas dentro de la matriz de riesgo, es de anotar que las partes que 
intervienen dentro de la ejecución del contrato deben velar para que estos riesgos 
no se materialicen, como es el caso del contrato que nos ocupa, lo anterior, ratifica 
lo observado. En relación con las deficiencias en la planeación. 
 
Continúa el sujeto en control: 
 
“Ahora bien, frente a la afirmación que las obras del proyecto presentaron un sobre 
costo por valor de $1.772.819.034, es importante aclarar que el valor adicionado al 
contrato resultó de la ejecución de mayores cantidades de obra, mas no, del pago 
de las mismas cantidades por un mayor valor. Como se ha expuesto anteriormente, 
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las modificaciones del contrato fueron debidamente justificadas de conformidad con 
la revisión de los diseños bajo las condiciones físicas del terreno al momento de la 
ejecución de las obras, aspectos ambientales, sociales y de seguridad de las obras, 
el cumplimiento del componente técnico y/o a normativas expedidas por Entidades 
del Distrito, con el fin de garantizar la funcionalidad del proyecto y su sostenibilidad, 
sin alterar el objeto ni el alcance del contrato, como se transcribe a continuación en 
relación con las justificaciones de las solicitudes de modificación suscritas:” 
 
En cuanto lo que argumenta el sujeto de control en el tema sobre costos, se hace 
es referencia a un mayor costo final del contrato y no a un sobrecosto en las 
actividades del mismo, tal es el caso, del valor de la adición $1.772.819.034. 
 
De lo expuesto por EAAB-ESP se aclara que la auditoría no se conceptúa sobre las 
acciones que se tomaron para el buen término, desarrollo y ejecución de la obra y 
su éxito final.  La auditoría no encontró cuadro de áreas con la que se contrató 1-
01-25100-1466-2018 que tiene como objeto “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO 
(1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4): 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD DE PAISAJE (5) DEL 
CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO-CHIGUAZA.” Los diseños iniciales 
fueron cambiados por que no se tuvo en cuenta el área de delimitación El TUNJO y 
Mayores costos generados por cambios en el diseño por el criterio de 
Mantenimiento, y que esta auditoría no los considera como ajustes por que el monto 
es alto. 
 
De manera que los elementos aportados por el sujeto de control no desvirtúan la 
observación y se ratifica como un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria al Contrato de Obra No. 1-01-25100-1466 de 2018”. 
 
3.1.3.10 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencia 
en planeación, estudios previos insuficientes, por suprimir, modificar, adicionar las 
cantidades de obra en el contrato de obra e insuficiente maduración del contrato 
con modalidad suma global fija lo cual ocasionó diferencias y controversias entre 
las partes del Contrato de Obra No. 1-01-25400-0838-2015. 
 
La firma CONSORCIO EL RINCON GOG fue elegido para ejecutar el Contrato de 
Obra No. 1-01-25100-0838-2015, que tiene como objeto “CONSTRUCCION DE LA 
PROLONGACION LÍNEA AVENIDA EL RINCON” El proyecto hace parte del plan 
maestro de distribución que fue elaborado por la firma Camp, Dresser and Mackey 
para la empresa EAB en el año 2011 y hace parte del plan de inversiones de la 
EAAB-ESP y el Plan Maestro del Sistema de Red Matriz de Acueducto, 
conformación, programación de obras de los Sistemas de Rehabilitación, 
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Vulnerabilidad y Optimización, realizados en el año 2004 por la EAAB a través de la 
firma Salgado, Meléndez y asociados y Estudio Bogotá 4.  Con la finalidad de 
mejorar la prestación del servicio y optimizar la presión acorde con el crecimiento 
de la ciudad.  
 
Con base en lo anterior se estableció el Contrato de Consultoría No. 1-02-25400-
0458-2009 entre la EAB y LA UNIÓN TEMPORAL AQUASUBA 2009. Cuyo objeto 
es el ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS 
LINEAS DENOMINADAS LINEA AV. SAN JOSE (AV. CALLE 170), 
PROLONGACIÓN LINEA CR. 99 SECTOR NORTE DE SUBA, PROLONGACION 
LINEA AV. CIUDAD DE CALI, PROLONGACION LINEA AV. EL RINCON, EN LA 
LOCALIDAD DE SUBA. 
 
Este contrato es una intervención de 1900 ml de tubería de 30” El contratista es 
encargado de ejecutar los diseños, estudios y permisos.    Igualmente se encarga 
de hacer el inventario de lo existente, estos diseños tienen un tiempo de ejecución 
de 4 meses. La aprobación depende de la empresa de interventoría quien hará la 
supervisión y las observaciones. Durante el tiempo de diseño será también el tiempo 
de preparación por pate del contratista para preparar la logística y la movilización 
para el inicio de la obra, tramites y licencias, Se resalta que el contrato es de 
modalidad suma global fija para diseño y construcción. 
 
El alcance del diseño se hizo en consideración al estudio e incluidas las obras 
descritas en la factibilidad del proyecto, elaborado con el Contrato de Consultoría 
No. 1-02-25400-0458-2009 entre la EAB y LA UNIÓN TEMPORAL AQUASUBA 
2009.  
 
En la etapa de construcción el contratista ejecutara la obra acorde con los diseños 
aprobados con interventoría.  
 
 La construcción de línea matriz. 
 Empates del tramo construido. 
 Maniobras requeridas por la obra. 
 Obras de recuperación acorde con anexos técnicos y disposiciones vigentes, 

decretos y normas vigentes. 
 Pruebas requeridas con las normas vigentes. 
 Entrega de obras de restitución de obra. 
 Entrega de planos récord. 
 Dirección de obra y lo que ella implica. 
 Incorporación a los activos fijos. 
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 11 meses de construcción y un mes de pruebas, detallado, puesta a punto y 
pendientes. 
 

El valor proyectado en estudios previos fue $560.332.637 destinados a diseño, 
$5.384.784.593 para la construcción fijando así un total de $5.945.117.230 
 
Los aspectos ambientales y permisos están a cargo del contratista con la gerencia 
corporativa ambiental y de acuerdo a la legislación vigente. Las especificaciones 
técnicas, seguimiento de sistemas de calidad, condiciones generales, Programación 
detallada de construcción, cronograma y procesos, condiciones particulares, plan 
de manejo ambiental, son responsabilidad del contratista.  
 
La información predial es responsabilidad del contratista quien gestionara la 
viabilidad del proyecto con la dirección administrativa de bienes raíces, así como 
también toda la recolección y organización de la información jurídica. El proyecto se 
ejecutará con la normativa vigente descrita en los pliegos. 
 
El Contrato No. 1-01-25400-0838-2015, que tiene como objeto “Construcción de la 
Prolongación línea Matriz Av. Rincón”, se encuentra terminado y liquidado pero las 
partes no están a paz y salvo acorde con acta de liquidación; las obras se terminaron 
el 13 de agosto de 2018, fecha en la cual entró en funcionamiento, 
 
El contrato inicialmente se proyecta a 16 meses y finalmente se ejecuta en 28 
meses, se presentaron 1 prorroga por estudio y diseño de dos meses, 1 suspensión 
y cuatro (4) prorrogas de suspensión producto de permisos de ICANH y proveedor 
de tubería de 30” de manera que la ejecución del contrato estuvo suspendida 120 
días, del 18 de noviembre de 2016 a 17 de mayo de 2017. Nuevamente se presenta 
una suspensión de 1 mes y 20 días entre el 12 de abril y 1 de junio del 2018 
justificado por invierno y su afectación en el humedal Juan Amarillo y reboses de las 
redes de alcantarillado.  
 
Desde el principio, en el documento de la solicitud de contratación, que se hace por 
“Diseño y Construcción”, en los documentos de los estudios previos y las 
condiciones y términos del contrato, se corroboro que el estudio de factibilidad fue 
insuficiente para la ejecución del proyecto y fue deficiente al tener en cuenta una 
solicitud de trámite de contratación. Por tal motivo se detectó que el presupuesto 
base presentado para el concurso no fue consecuente con los estudios y diseños ni 
tampoco con lo encontrado en sitio, tal cual como lo comprueba posteriormente en 
la Modificación 1.  Se contrató con una factibilidad, pero era necesario estudios, 
diseños e ingeniería de detalle. No se realizó una evaluación efectiva de los riesgos, 
y responsabilidades asumidas por el contratista, que en condiciones normales se 
gestionan con el proyecto de diseño, en conjunto con el contratante, previo a la 
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ejecución y no sobre la ejecución de obra. 
 
En los documentos de invitación publica se hizo siempre énfasis en “DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION LÍNEA AVENIDA EL RINCON”, una 
vez en la minuta del contrato su objeto solo contempla “CONSTRUCCIÓN DE LA 
PROLONGACION LÍNEA AVENIDA EL RINCON”, el diseño que está implícito 
dentro de la minuta, en “forma de pago” y en los documentos que hacen parte 
integral del contrato, todo lo anterior expuesto confirma que era evidente la 
necesidad de elaboración de diseño, estudios, licencias y permisos, ingeniería de 
detalles y demás actividades de soporte, hacerlos en una etapa previa a la 
contratación, suponía de antemano incertidumbre por la tipología de proyecto, que 
gran parte de su desarrollo que son excavaciones y no había forma de saber que 
inconvenientes con toda seguridad se  encontrarían. De manera que, gran parte de 
responsabilidad recayó sobre el contratista, con el agravante de la modalidad de 
pago del contrato, suma global fija. Sin tener la certeza alguna de los 
inconvenientes e imprevistos que genera una obra de esta escala, magnitud y 
presupuesto, aun así, si se tuvieren previamente dichos estudios y diseños. 
 
Intencionalmente se hizo un contrato a suma global fija que de antemano se sabía 
que tendría mayor valor al contratado y aun así se mantuvo esta condición. 
 
Fue apresurado el proceso de invitación pública adjudicado en (diciembre 11 de 
2015). Para un proyecto de esta escala, magnitud y presupuesto. Es ideal que los 
procesos de diseños, estudios, permisos y licencias, se manejen en una etapa 
previa, aparte al contrato de construcción, si bien es cierto, es posible estos 
contratos de diseño y construcción, para este caso en específico era inconveniente.  
La modalidad de pago suma global fija, no fue la adecuada teniendo en cuenta que 
el proyecto con anterioridad a la adjudicación del contrato evidenciaba que 
cambiaría.   
 
El estudio de factibilidad, recomendó hacer diseños, estudios y e ingeniería de 
detalle. En el contrato “No aplica actualización de diseños y estudios”, Sin embargo, 
el contrato en sí mismo es una actualización, es contradictorio, desconocimiento del 
objeto del contrato en sí mismo. 
 
Las razones que justifican las modificaciones, prórrogas y las suspensiones de obra 
depositadas en actas, indican deficiencias en la planeación y control interno de la 
EAAB-ESP, en este proceso de contratación y las dificultades que dicho proceso 
género a través del tiempo de ejecución del proyecto, no se advirtieron los 
problemas e inconvenientes que evidentemente se presentaron. Se evidenció la 
insuficiencia en el estudio de factibilidad, que fue base para presupuesto con él se 
hizo la adjudicación del contrato, en el entendido que en realidad se concursó con 
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una factibilidad. Las cantidades de obra de esta factibilidad, por consiguiente, no se 
calcularon en debida forma con los estudios diseño e ingeniería de detalle finales, 
porque estos se hicieron posterior a la firma del contrato, por tanto, suprimieron 
algunas obras que al a postre incluyeron nuevos ítems en la ejecución de las 
mismas. 
 
Contrato con modalidad de pago suma global fija, con tal falta de información, y con 
la incertidumbre de no saber que inconvenientes o imprevistos con los que se 
encontró el contratista, fue inconveniente, porque no dejo margen de maniobra. Una 
vez realizados los diseños y estudios había un porcentaje de incertidumbre y error, 
porque no se sabía a ciencia cierta con que podría encontrarse el contratista bajo 
tierra y sus consecuencias lo que al a postre ocurrió y termino siendo motivo de 
reclamación por parte del contratista, igualmente se muestra deficiencia en el 
proceso de cierre del contrato por parte de la interventoría y/o supervisión y la EAAB 
ESP ya que a la fecha de evaluación por este ente de control el acta de liquidación 
presenta inconvenientes y reclamaciones por las partes, producto de las 
inconvenientes generados por lo anteriormente descrito. 
 
El contrato presento igualmente dos modificaciones: 
 
Modificación 1.  El contratista pide modificación por ajuste en el presupuesto y 
modificación en el tiempo para terminar a causa de dichos ajustes, adicionar el valor 
del contrato en $1.112.635.679 y adicionar el plazo de ejecución como 
consecuencia de un diseño de factibilidad, en dos (2) meses, motivo por el cuál al 
realizar los diseños detallados de las obras a acometer se tuvo como resultado 
cantidades e ítems significativamente diferentes a las previstas en la etapa de 
factibilidad del proyecto que dio origen al contrato. Quedando así un Valor final del 
ejercicio de $7.052.241.173 un incremento de costos previsible.  De esta 
modificación parte la duda de la conveniencia de incluir dentro de un mismo contrato 
el diseño y la construcción del proyecto, toda vez que el contrato que se ha generado 
desde la factibilidad y que evidencia carencias y falta de información.  
 
Modificación 2.  Ampliación del plazo para la ejecución de la obra a causa de 
permiso de ocupación del cauce de humedal Juan Amarillo contenido en el estudio 
de factibilidad, permiso que se demoró por trámite, reuniones y recopilación de 
documentos en la EAB adicionalmente la Secretaria Distrital de Ambiente otorgó 
una licencia inicialmente por 1.5 meses y se requerían 4 meses lo que también 
afecto por dicho permiso llego dos meses antes de la terminación del contrato. 
Afecto también en la ejecución del contrato fuerte lluvias en octubre del 2017 a 
enero del 2018. Afectaciones por vandalismo y fabricación y entrega de válvula no 
contemplada.  
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De estas modificaciones se generó incumplimiento de la planeación, toda vez que 
los cambios antes descritos, por inconvenientes de planeación y apresuramiento 
afectando igualmente toda la programación de la obra lo que genera a su vez costos 
económicos por la mayor permanencia, se mueven todos los tiempos. 
 
Finalmente, la obra se termina el 13 de agosto de 2018 según acta, El contrato No. 
1-01-25400-0838-2015, que tiene como objeto “Construcción de la Prolongación 
línea Matriz Av. Rincón”, se encuentra terminado y liquidado; las obras se 
terminaron el 13 de agosto de 2018, fecha en la cual entró en funcionamiento. A 
partir 5 de octubre, después de terminación de obra, el contratista mediante oficio 
CRGOG-2018-208 y otros, solicita reconocimiento por pago de IVA, reconocimiento 
y pago frente a la solicitud por mayores cantidades de obra, obras no previstas y 
por mayor permanencia de obra del contrato.  
 
La realización del acta de entrega y recibo final data del 22 de noviembre 2019 
después de 4 prorrogas, se justifican las prórrogas por entregas de paz y salvo por 
parte de las empresas de servicios públicos y cierre ambiental del cumplimiento de 
los requerimientos del permiso concedido mediante Resolución No 01762 en el 
sector del humedal Juan Amarillo. 
   
Posteriormente, se hace el acta de liquidación del contrato fechada el 30 marzo de 
2020 después de 4 prorrogas, firmado por las partes, pero, con nota:  
 

“Se deja en constancia que a la fecha se encuentra pendiente de 
reconocimiento el pago por incremento de IVA y el reconocimiento económico 
por mayores cantidades de obra, obras no prevista y mayor permanencia en 
obra, por tal razón las partes no se declaran en paz y salvo”   

 
Y comentario de interventoría que en resumen dice: 
 

 “…no procede la pretensión de reconocimiento del impuesto del IVA… no 
aplica efectuar ningún tipo de reconocimiento y pago frente a la solicitud por 
mayores cantidades de obra, obras no previstas y por mayor permanencia de 
obra del contrato”  

 
Tesis basada en los siguientes argumentos: La reclamación es extemporánea, no 
se manifestó en el momento de las modificaciones ni suspensiones, el contrato es 
suma global fija, lo enunciado en la matriz de riesgo que manifiesta que dichas 
reclamaciones están a cargo del contratista y el contratista es igualmente el 
diseñador del proyecto. 
 
De tal manera que no es extraño, por lo anteriormente expuesto que hoy se 
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presenten inconvenientes y reclamaciones con el CONSORCIO EL RINCON GOG 
y la EAAB-ESP, y que por tal motivo se hayan presentado tal cantidad de prórrogas 
para generar actas Terminación y liquidación que han tomado un tiempo 
aproximado de 2 años y medio para generarlas, firmarlas y cerrar este contrato. 
 
Todo lo anterior tiene como consecuencia, desgaste administrativo y de recursos de 
ambas partes lo que es completamente innecesario, pérdida de credibilidad 
institucional por deterior de relación comercial y por los tiempos de ejecución de 
obra y afectación a la comunidad, por mayores tiempos en la ejecución. 
 
Así las cosas, en el Contrato No. 1-01-25400-0838-2015 aunque no enuncie alguna 
ley en específico si afectan el principio de planeación y equilibrio conceptos básicos 
de un contrato.  
 
El principio de planeación, sin que le medie una declaración explícita en ley, sí es 
un criterio esencial para desarrollar todos los demás principios, valores, deberes y 
funciones de la contratación pública en Colombia, la planeación es el eje 
fundamental sobre el que se desarrolla el proceso de contratación de obras, por 
parte de las entidades estatales. 
 
Insiste la doctrina en que es primordial y específicamente en la fase precontractual 
que la Administración Pública debe desplegar sus esfuerzos frente a los estudios y 
análisis que previa y rigurosamente se deben agotar para determinar con la mayor 
certeza, el qué, el cómo y el con quién del proceso contractual que se pretende 
celebrar. 
 
Se transgrede el artículo No. 87 de la Ley No. 1474 del 2011 TÍTULO II, DE LA 
PLANEACIÓN CONTRACTUAL, CAPÍTULO I, De la Planeación Contractual, 
Artículo 2.1.1. Decreto No. 734 de 2012, Documento. -Una Política Pública: 
Maduración de Proyectos, Matriz de Riesgos Buenas, Prácticas Contractuales. 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, CÁMARA COLOMBIANA DE LA 
INFRAESTRUCTURA, ACOFI. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
En la respuesta la EAAB ESP argumentó: 
 
“Vale la pena precisar que en la etapa de factibilidad luego de la evaluación de 
alternativas, se presenta el informe ejecutivo de la alternativa seleccionada a nivel 
de: recopilación y análisis de información, reconocimientos en campo, 
levantamiento topográfico e interferencias con las redes de servicios públicos, 
estudio de alternativas, estudio geotécnico, análisis predial y análisis de impacto 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122020000200104&lng=es&nrm=iso#fn79
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ambiental con el fin de realizar los diseños, de factibilidad geométricos, hidráulicos, 
estructurales, mecánico, presupuesto, cronograma y términos de referencia para 
contratación del  diseño detallado y construcción de las obras para la alternativa 
seleccionada.”  
 
El estudio de factibilidad confirmó que se debe hacer un diseño detallado. Los 
diseños detallados generan cambios en el presupuesto, por tal motivo fue 
apresurada la contratación para la construcción y no es consecuente con la 
modalidad valor global fijo tal como se dijo en la observación.  
 
“Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA 
TERCERA: VALOR del contrato y particularmente en la fase de CONSTRUCCIÓN 
del contrato, las partes acordaron que tales obras se pagaran mediante un “(…) 
valor global fijo destinado a la construcción (…)”, es igualmente cierto que la EAAB-
ESP evidentemente estructuró este contrato atendiendo con cuidado a que tal 
condición de pago no desconoce el hecho de que el proyecto se ha construido  a 
partir de unos estudios que se encontraban en el estado de INFORME FINAL DE 
FACTIBILIDAD y que por tal razón, de ninguna forma se consideraban como un 
ESTUDIO FINAL Y A NIVEL DE DETALLES DE CONSTRUCCIÓN, y que por lo 
tanto planteaba un alcance de las            obras, reflejado en el presupuesto 
propuesto, que puede ser modificado si en el desarrollo de los diseños de detalle, o 
de la misma ejecución de las obras, se encontraban aspectos que no estuvieran 
contemplados en las cantidades de obra y en el presupuesto inicialmente 
planteado.” 
 
Totalmente de acuerdo, lo que confirma que fue precipitado contratar la fase de 
construcción porque era evidente que había aspectos no contemplados y que a la 
postre generó un aumento del valor del contrato con una modalidad de Valor Global 
Fijo y prorrogas en el tiempo de ejecución del contrato. 
 
“Desde luego, el hecho de que el contrato tenga una fase previa de DISEÑO implica 
a su vez que las obras a realizarse correspondan al resultado de esos diseños, 
mismos que es de esperarse y preverse, necesariamente determinan unas 
cantidades de obra que bien pueden diferir de diferentes maneras del presupuesto 
preliminar planteado por el INFORME FINAL DE FACTIBILIDAD, con base en el 
cual se estructuró el proceso de selección y se celebró el Contrato de Obra No. 1-
01-25400-0838-2015.” 
 
Esta auditoría está completamente de acuerdo con lo expresado por EAAB, y esta 
razón, confirma que es necesario generar diseños, estudios, e ingeniería de detalle 
previos a la elaboración del presupuesto, o no generar presupuestos con informe 
de Factibilidad, que conlleven a superar el valor establecido. 
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“Vale la pena precisar que en una obra de esta naturaleza los elementos 
fundamentales para tener en cuenta son, los puntos de conexión de la línea, el 
diámetro o los diámetros requeridos, la longitud, las conexiones a distribución y los 
accesorios que la línea hidráulicamente requiera. Estos fueron claramente definidos 
en los términos de referencia, determinados con base al estudio de factibilidad, y 
fueron cumplidos estrictamente durante la ejecución de la obra, ver informe final de 
obra.” 
 
Es así como en la construcción de la prolongación de línea Avenida El Rincón de 
diámetro 30” con una longitud de 1900 m, se adelantó por el corredor propuesto por 
el estudio de factibilidad, partiendo de la carrera 96 A con calle 128 F, sobre la línea 
de CCP, el alineamiento continuo por la Calle 128 F, Carrera 99 A., Calle 129, 
Carrera 104 B, Calle 128, Transversal 118 A, Avenida Carrera 118 hasta la línea de 
16”, existente en la Avenida El Tabor (Calle 132), dejando las mismas válvulas y 
accesorios a todo lo largo de red construida, esto demuestra que hubo una 
planeación del proyecto y no se le traslado ninguna responsabilidad al Contratista. 
 
Así las cosas, los diseños detallados de las obras a acometer tuvieron como 
resultado la confirmación del trazado, la longitud, los diámetros, las conexiones y 
los accesorios establecidos en el pliego de condiciones, determinados con base al 
estudio de factibilidad. Es decir, confirmaron o ratificaron que lo establecido en el 
estudio de factibilidad y que son los elementos fundamentales para este tipo de 
obras. Es de anotar que las diferencias surgidas del diseño detallado frente a lo 
establecido en el pliego obedecen fundamentalmente a los siguientes aspectos:” 
 
Dentro del documento la modificación No1 (MODIFICACIÓN No. 1 Cto _0838-
2015_.pdf), parte de la adición se hizo para accesorios adicionales por un valor de 
$136’072.941.00 dichos accesorios que son de 30” con un costo alto, fue necesario 
mandarlos hacer y que fueron justificación para una de las prórrogas de adición de 
tiempo. De manera lo anterior queda desvirtuado. 
 
“1. Recuperación del espacio público: Como se comentó anteriormente en el 
corredor del trazado se encontraron durante la ejecución de las obras condiciones 
diferentes de terminación de vías y espacio público, a las evidenciadas en la 
factibilidad del proyecto, tales como modificaciones a la normatividad de vías, las 
cuales fueron expedidas en fecha posterior a la factibilidad, hechos sobrevinientes 
que claramente no se encontraban contemplados en el alcance, ni en el 
presupuesto de la formulación del proyecto. Ver anexo - Guía Anexo Técnico para 
la Recuperación de Espacio Público intervenido bajo Licencia de Excavación.  
 
2. Modificación del perfil por interferencias en el trazado altimétrico: En la 
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elaboración del diseño detallado se determinó la necesidad de optimizar el diseño 
de factibilidad para no cruzarse con interferencias existentes, las cuales en su 
mayoría fueron construidas posteriormente a la factibilidad, generando así un hecho 
sobreviniente imposible de prever. 
 
3. Modificación de la cimentación de la tubería: Al incrementarse el número de 
sondeos, práctica que se desarrolla en el diseño detallado, se evidenció la 
necesidad de ajustar la cimentación. Esta situación es propia del diseño detallado y 
puede presentarse aun teniéndolo, toda vez que los sondeos no se hacen a lo largo 
del corredor cercano sino en sitios determinados.” 
 
La diferencia es 5 años entre el estudio de factibilidad y la contratación para diseño 
y construcción de “CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION LÍNEA AVENIDA 
EL RINCON” por tanto, esta auditoría está de acuerdo con lo expresado por la EAAB 
en el numero 1 enunciado anteriormente, de manera que confirma que la factibilidad 
fue insuficiente y ésta, por tanto, era necesario dichos estudios y diseños, previos 
al presupuesto. Por otra parte, lo manifestado en el documento de la modificación 1 
se entiende que hay una mayor profundidad de excavación por diferencias 
significativas en el perfil de la rasante de las dos topografías.  “En general la rasante 
de la topografía realizada por el diseño de construcción, tiende a estar por encima 
de la proveniente de la factibilidad, en varios puntos con diferencias de entre 1 y 2 
metros entre una y otra, lo cual se traduce en mayores cantidades de excavaciones 
y de rellenos”.  Además, dice “En el diseño detallado este alineamiento vertical fue 
planteado de acuerdo a la topografía real y a los cruces con otras redes detectadas 
durante el trabajo de investigación de redes de campo, mientras que en el cruce del 
humedal Juan Amarillo fue necesario darle un recubrimiento mayor a la tubería 
respecto del lecho del humedal debido al método constructivo” (MODIFICACIÓN 
No. 1 Cto _0838-2015_.pdf).  Esta auditoría no encontró referencia a las 
interferencias existentes que fueron construidas posteriormente a la factibilidad.  
Pero si menciona y hace énfasis que según el estudio geotécnico realizado durante 
el diseño detallado “…encontró que, dadas las condiciones de capacidad portante 
del suelo es necesario realizar un mejoramiento en el fondo de la zanja consistente 
en una capa de 30 cm de mezcla de rajón y recebo.” (MODIFICACIÓN No. 1 Cto 
_0838-2015_.pdf) Así las cosas, para esta auditoría es claro que hubo diferencias 
entre el estudio geotécnico de la factibilidad y el realizado por el contratista en la 
fase de diseño detallado, razón por la cual refuerza la observación de la deficiencia 
de la planeación, estudios previos insuficientes, e insuficiente maduración del 
contrato.   
 
Comenta EAAB “Frente a la afirmación “(…) el contrato no se ha cerrado” se tiene 
un acta de liquidación firmada, con salvedad del contratista, a las cuales la 
interventoría dio la debida respuesta. 
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Respecto al tema del reconocimiento de la diferencia del IVA, incrementado para la 
época del desarrollo del proyecto y a las de mayores cantidades y costos, el 
contratista ni con anterioridad a fecha de liquidación del contrario ni a la fecha ha 
elevado solicitud formal al respecto. De tal manera que dicha salvedad no ha pasado 
de ser una mera expectativa del Contratista que no podía ser evitada por la 
Empresa.” 
 
Del documento (MODIFICACIÓN No. 1 Cto _0838-2015_.pdf) “Nota: Se deja 
constancia que a la fecha se encuentran pendiente de reconocimiento el pago por 
incremento de IVA y el reconocimiento económico por mayores cantidades de 
obras, obras no previstas y mayor permanencia de obra, por tal razón las partes no 
se declaran en Paz y Salvo” esto junto concepto de interventoría car2015-2019-
0006 en el que señala que el contrato a precio global fijo, y otros argumentos no 
procedía la reclamación, Sin embargo, para la auditoría  es suficiente, para entender  
que unas de las partes sintió desequilibrio por lo tanto se presentaron estos 
inconvenientes, desgaste y malestar que generaron diferencias, tal cual como se ha 
presentado en la observación independientemente a los resultados finales de dicha 
reclamaciones. 
 
Es importante entender que no se pone en tela de juicio la calidad y el resultado de 
las obras, como tampoco el personal y su experticia envuelto en el desarrollo y 
ejecución del proyecto. 
 
Así las cosas, esta auditoría considera que no se le dio el suficiente tiempo para 
madurar el proyecto, haber contratado y con solo dos ítems, con base en la 
factibilidad y precio global fijo antes de estudios y diseños de detalle, porque esto 
generó los inconvenientes y modificaciones descritos en la observación. 
 
Los elementos aportados por el sujeto de control no desvirtúan la observación, y se 
ratifica como un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al 
Contrato de Obra No. 1-01-25400-0838-2015. 
 
 
3.2. COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS  
 
3.2.1. Factor de Planes Programas y proyectos 
 
3.2.1.1. Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos- BMPT 
 
La EAAB ESP en la ejecución de sus proyectos de inversión los asocia en el plan 
de Desarrollo así: 

MacBook
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GRAFICA 1  ESTRUCTURA EAAB ESP EN EL PLAN DE DESARROLLO   
Fuente: Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 
 
Para calificar la gestión de la EAAB ESP, se tomó como base la información 
reportada en el SEGPLAN según se resume en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No: 23 - PROYECTOS DE INVERSION EAAB ESP –BMPT 31 DE MAYO 2020 

Cifras en pesos  

PROY
ECTO META 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO 

Progr.$ Ejec.$ Programado $ Ejecutado $ % ejec. 

7338 
 

5. Construir km de redes 
locales de acueducto  Km   Suma  

           
54,67  

              
2,14  8.520.737.003  6.016.753.018  70,6% 

6. Ejecutar las obras 
complementarias requeridas 
para la optimización del 
sistema local de acueducto 

 %   Constante           
100,00  

              
35,76  

                                     
-    

                                   
-    

NA 

7. Ejecutar las actividades 
complementarias de los 
proyectos, para la ampliación 
u optimización del sistema 
local de acueducto 

 %   Constante           
100,00  

              
22,22  

              
4.817.072.436  

                               
423.981.777  

8,8% 

7334 
 

9. Construir u optimizar km de 
redes de conducción o 
matrices de acueducto 

 Km   Suma  
              
1,41  

              
1,41  23.556.254.988  

                            
5.712.533.972  24,3% 

10. Ejecutar las obras 
complementarias requeridas 
para la ampliación u 
optimización del sistema de 
abastecimiento y distribución 
matriz de acueducto 

 %   Constante  
         
100,00  

              
65,79  38.045.949.957  

                           
25.031.267.660  65,8% 

11. Ejecutar las actividades 
complementarias de los 
proyectos, para la ampliación 
u optimización del sistema de 
abastecimiento y de 
distribución matriz de 

 %   Constante           
100,00  

              
41,67  

         17.204.534.131                              
3.966.448.663  

23,1% 

PILAR O EJE 
TRANSVERSAL

Eje transversal sostenibilidad 
ambiental basada en eficiencia 

energética

PILAR DEMOCRACIA URBANA

Eje Transversal Gobierno 
Legítimo, fortalecimiento local 

y eficiencia

PROGRAMA

Ambiente sano para la equidad 
y disfrute del ciudadano

Infraestructura para el 
Desarrollo del Hábitat

Recuperación y manejo de la 
estructura ecológica principal

Transparencia gestión pública y 
servicio a la ciudadanía

PROYECTO ESTRATÉGICO

Infraestructura para el 
Desarrollo del Hábitat

Ambiente Sano

Consolidación de la Estructura 
Ecológica Principal

Fortalecimiento a la gestión 
pública efectiva y eficiente

NO. DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN

7338, 20, 19,50,7334, 51, 
52,53, 21,22,81,68 Y 54 

82

7341

55
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PROY
ECTO 

META 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO 

Progr.$ Ejec.$ Programado $ Ejecutado $ % ejec. 

acueducto 

20 
 

5. Construir km de redes 
locales de alcantarillado 
sanitario 

 km   Suma  
           
23,60  

              
4,50            22.506.679.263  

                          
17.192.689.236  76,4% 

6. Ejecutar las actividades 
complementarias de los 
proyectos, requeridas para la 
ampliación u optimización del 
sistema local de alcantarillado 
sanitario 

 %   Constante  
         
100,00  

              
19,05               6.950.928.417  

                                
791.221.412  11,4% 

0021 
 

6. Ejecutar las obras 
complementarias requeridas 
para la ampliación u 
optimización del sistema 
troncal y secundario de 
alcantarillado sanitario 

 %   Constante  
         
100,00  

              
-                 6.712.750.076  

                                   
-    0,0% 

7. Ejecutar las actividades 
complementarias de los 
proyectos, para la ampliación 
u optimización del sistema 
troncal y secundario de 
alcantarillado sanitario 

% Constante 100,00 50,00 530.773.927 5.473.927 1,0% 

0019 
 

1. Construir km de 
redes locales de 
alcantarillado pluvial 

Km Suma 42,12 1,56 26.401.259.605 14.644.919.136 55,5% 

2. Ejecutar las 
actividades complementarias 
de los proyectos, requeridas 
para la ampliación u 
optimización del sistema local 
de alcantarillado pluvial 

% Constante 100,00 22,73 3.901.385.435 764.199.318 19,6% 

0022 
 

12. Construir km de redes 
troncales y secundarias de 
alcantarillado pluvial (canales 
y colectores) 

km Suma 0,01 - 343.064.947 343.064.947 100,0% 

13. Ejecutar las obras 
complementarias requeridas 
para la ampliación u 
optimización del sistema 
troncal y secundario de 
alcantarillado pluvial 

% Constante  - - - NA 

14. Ejecutar las actividades 
complementarias de los 
proyectos, para la ampliación 
u optimización del sistema 
troncal y secundario de 
alcantarillado pluvial 

% Constante 100,00 66,67 812.331.295 628.633.356 77,4% 

0052 
 

5. Renovar km de redes 
troncales o secundarias de 
alcantarillado pluvial 

km Suma 1,94 1,94 29.405.037.942 17.725.561.374 60,3% 

6. Renovar km de redes 
locales de alcantarillado 
pluvial 

km Suma 16,82 5,08 59.004.571.971 20.729.225.751 35,1% 

7. Ejecutar las actividades 
complementarias, para la 
renovación o reposición del 
sistema de alcantarillado 
pluvial 

% Constante 100,00 55,32 10.668.051.532 4.650.390.474 43,6% 

0050 
 

6. Renovar km de redes de 
conducción o matrices de 
acueducto 

km Suma 14,72 - 145.193.180.241 143.356.344.464 98,7% 

7. Renovar km de redes 
locales de acueducto 

km Suma 11,57 1,29 40.645.604.010 9.475.275.594 23,3% 

8. Ejecutar las obras 
complementarias requeridas 
para la renovación o 
reposición del sistema de 
acueducto 

% Constante 100,00 57,45 149.903.502.365 86.114.160.723 57,4% 
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PROY
ECTO 

META 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO 

Progr.$ Ejec.$ Programado $ Ejecutado $ % ejec. 

Ejecutar las actividades 
complementarias de los 
proyectos, para la renovación 
o reposición del sistema de 
acueducto 

% Constante 100,00 28,10 25.305.627.818 6.937.867.215 27,4% 

0051 
 

5. Renovar km de redes 
locales o secundarias de 
alcantarillado sanitario 

km Suma 23,05 9,14 166.482.918.719 77.467.167.690 46,5% 

6. Renovar de manera 
integral el sistema de 
alcantarillado troncal sanitario 
de 4 subcuencas 

Un. Creciente 4,00 3,32 - - NA 

7. Ejecutar las obras 
complementarias requeridas 
para la renovación o 
reposición del sistema de 
alcantarillado sanitario 

% Constante 100,00 - 5.270.000.000 - 0,0% 

8. Ejecutar las actividades 
complementarias de los 
proyectos, para la renovación 
o reposición del sistema de 
alcantarillado sanitario 

% Constante 100,00 43,10 19.839.011.343 7.554.691.002 38,1% 

0053 
 

6. Construir una planta de 
tratamiento de lodos y de 
aprovechamiento de residuos 

Un. Suma NA NA NA NA NA 

7. Ejecutar las actividades 
para la construcción, 
renovación, rehabilitación ó 
reposición del sistema 
troncal, secundario y local de 
alcantarillado combinado 

% Constante 100,00 6,76 29.271.937.166 1.979.233.837 6,8% 

0054 
 

6. Avanzar 70% en la 
construcción de la Estación 
Elevadora de Canoas 

% Suma 64,67 8,97 190.051.751.981 189.945.839.941 99,9% 

7. Avanzar 20% en la gestión 
del proyecto PTAR Canoas 
Fase I 

% Suma 10,54 7,19 105.912.040 - 0,0% 

9. Ejecutar 100%  de las 
acciones complementarias 
requeridas para el 
saneamiento del Río Bogotá 

% Constante NA NA NA NA NA 

8. Terminar 100% el sistema 
de interceptores Río Bogotá % Suma 4,48 0,93 10.012.412.059 9.414.937.135 94,0% 

0068 
 

3. Realizar las acciones 
definidas para la 
construcción, renovación o 
reposición de redes 
asociadas a la infraestructura 
vial y metro 

% Suma 84,00 - 91.903.196.971 88.860.052.754 96,7% 

4. Ejecutar las actividades 
complementarias de los 
proyectos, para la 
construcción, renovación o 
reposición de redes 
asociadas a la infraestructura 
vial y metro 

% Constante 100,00 40,00 17.261.406.973 8.255.302.119 47,8% 

5. Adecuar km de redes 
asociadas a infraestructura 
vial 

km Suma 2,94 2,97 37.707.000.000 - 0,0% 

0081 
 

1. Terminar intervenciones en 
algunos Corredores 
Ambientales 

Un Suma 1,25 0,11 150.779.395.684 645.127.925 0,4% 

2. Avanzar en la ejecución de 
Otros Proyectos de 
Corredores Ambientales 

% Suma 14,65 14,65 185.960.907.726 95.165.318.288 51,2% 

0082 
 

1. Intervenir Puntos de 
vertimiento Un. Suma 53,00 - 9.629.159.756 8.769.175.516 91,1% 

2. Eliminar Conexiones Un. Suma 2,00 1,00 44.809.978.136 33.479.949.150 74,7% 
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PROY
ECTO 

META 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO 

Progr.$ Ejec.$ Programado $ Ejecutado $ % ejec. 

Erradas 

7341 
 

12. Realizar las acciones 
definidas para protección de 
cuencas abastecedoras 

% Constante 100,00 56,84 23.005.669.895 13.076.554.826 56,8% 

13. Realizar las actividades 
definidas para la 
recuperación de humedales 

% Constante 100,00 7,70 3.609.873.685 278.132.726 7,7% 

14. Realizar las actividades 
definidas para la 
recuperación de quebradas 

% Constante 100,00 73,01 12.506.607.534 9.131.685.789 73,0% 

0055 

6. Ejecutar las actividades 
requeridas para el 
fortalecimiento administrativo 
y operativo empresarial 

% Constante 100,00 0,06 147.711.135.000 90.557.232 0,1% 

Total      1.766.347.572.027 908.623.737.947 51,44% 
 Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 
 

Con el fin de verificar la información anteriormente presentada en la cuenta 
respectiva que a su vez corresponde a la informada en el SEGPLAN por el sujeto 
EAAB, se desagrega el avance de cada proyecto contrastándolo con el avance 
contractual así: 
 
3.2.1.1.1 Proyecto de Inversión No. 7338 “Construcción de redes locales para el 
servicio de acueducto” 
 

CUADRO NO: 24 EJECUCION PROYECTO DE INVERSION No. 7338 GESTION 31-05-2020 

Cifras en pesos 
METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE 

ACCIÓN 
COSTO POR VIGENCIA DIRECTA COSTO POR CXP 

META 

UNID
AD 
DE 

MEDI
DA 

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO 
Recursos 

comprometid
os vigencias 

anteriores 

Ejecución 
mayo 31 

2020 
(En giros) 

% ejec 
Progr. Ejec. % ejec. Progr. $ Ejec. $ % ejec. 

5. Construir km de 
redes locales de 
acueducto 

Km Suma 54,67 2,14 3,91% 8.520.737.003 
6.016.753.01

8 
70,60% 13.657.775.63

1 
850.679.192 6,23% 

6. Ejecutar las obras 
complementarias 
requeridas para la 
optimización del 
sistema local de 
acueducto 

% Constante 100 35,76 35,76% - - NA 1.777.590.846 635.624.640 
35,76

% 

7. Ejecutar las 
actividades 
complementarias de los 
proyectos, para la 
ampliación u 
optimización del 
sistema local de 
acueducto 

% Constante 100 22,22 22,22% 4.817.072.436 423.981.777 8,80% 2.484.365.733 230.482.203 9,28% 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
Para el cumplimiento de la meta de Producto, el proyecto contribuye con la meta del 
producto con la construcción de 91.81 km de redes de conducción, matrices y 
locales de acueducto, así: 
 
En el año 2020 se han ejecutado a través de los proyectos de inversión, así: 
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 2,14 km de redes locales de acueducto de los barrios San Cristóbal en el 
área comprendida entre la calle 11 sur y la calle 22 sur entre carrera 2A y 
carrera 14 Este. De otra parte, Montecarlo en el área comprendida entre la 
carrera 21 este y carrera 20ª este entre calle 8 sur y calle 12 b sur de la 
localidad de San Cristóbal; así como el suministro de agua potable para la 
vereda Chorrillos sectores 1, 2 y 3 de la localidad de Suba. 

 
 1,29 km de renovación de redes locales de acueducto de los barrios Chicó y 

Chicó Norte de la localidad Chapinero y renovación red acueducto del área 
de drenaje del colector Juan Pablo II y colector Naranjos - Sector Gran 
Colombiano y área de drenaje del colector Piamonte - Sector Gran 
Colombiano de la localidad de Bosa. 

 

CUADRO NO: 25 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LA META No. 5 “CONSTRUIR 73,64 KM 
DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO” 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA$ 

COMPROMIS
O 

$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LA-1001-
017 

REDES MENORES DE ACUEDUCTO BARRIO MIRADOR DEL 
NORTE - LOCALIDAD USAQUÉN 

Construc. 
Obra Civil 

  
     

93.147.774  
     

-    
0%     

LA-1001-
018 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO ARAUQUITA II - 
LOCALIDAD USAQUÉN 

Construc. 
Obra Civil 

  
     

31.374.727  
     

-    
0%     

LA-1001-
019 

REDES MENORES DE ACUEDUCTO BARRIO SORATAMA LOTE 
95A - LOCALIDAD USAQUÉN 

Construc. 
Obra Civil 

  
     

52.543.011  
     

-    
0%     

LA-1001-
021 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO DELICIAS DEL 
CARMEN - LOCALIDAD USAQUÉN 

Construc. 
Obra Civil 

  
     

187.967.920  
     

-    
0%     

LA-1001-
022 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO ARAUQUITA I - 
LOCALIDAD USAQUÉN 

Construc. 
Obra Civil 

  
     

48.105.107  
     

-    
0%     

LA-1003-
007 

EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS 
LACHES 

Construc. 
Obra Civil 

  
     

616.585.512  
     

-    
0%     

LA-1003-
008 

EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN 
DIONISIO 

Construc. 
Obra Civil 

  
     

86.714.560  
     

-    
0%     

LA-1003-
009 

EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LA PAZ 
Construc. 
Obra Civil 

  
     

510.106.027  
     

-    
0%     

LA-1004-
009 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SAN 
CRISTOBAL EN N EL ÁREA COMPRENDIDA CL 11 SUR Y CL 22 
SUR  ENTRE CARRERA 2A Y CARRERA 14 ESTE DEL BARRIO 
CRISTÓBAL 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

     
28.005.884  

     
28.005.884  

100%   
En 

Ejecución 
88,32 % 

LA-1004-
010 

CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO  BARRIO 
LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A 
CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

     
390.774  

     
390.774  

100%   
En 

Ejecución 
88,32 % 

LA-1004-
011 

CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO  BARRIO LA 
CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y 
CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR BARRIO LA 
CECILIA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

     
163.482  

     
163.482  

100%   
En 

Ejecución 
88,32 % 

LA-1004-
012 

CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO  BARRIO 
MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA  CARRERA 21 ESTE 
Y  CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR Y  CL 12 B SUR BARRIO 
MONTECARLO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

     
5.884.902  

     
5.884.902  

100%   
En 

Ejecución 
88,32 % 

LA-1004-
013 

CONSTRUCCION REDES LOCALES DE ACUEDUCTO  BARRIO 
GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA  CARRERA 21 
ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y  CL 11 B SUR 
BARRIO GRAN COLOMBIA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

     
751.166  

     
751.166  

100%   
En 

Ejecución 
88,32 % 

LA-1011-
027 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA 
CHORRILLOS SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN 
BOGOTÁ D.C.  

Construc. 
Obra Civil 

1-01-31100-
1192-2018 

     
753.844.453  

     
753.844.453  

100%   
Terminado 

100 % 

LA-1021-
025 

REDES ACUEDUCTO SECTOR CIUDADELA SUCRE 
Construc. 
Obra Civil 

1-01-35100-
0094-2020 

     
4.190.017.274  

     
4.190.017.274  

100%   
Suspendid

o N/R % 

LA-1021-
029 

Construcción de la Red Acueducto Barrio Villa Sandra entre 
CALLE 42 A LA CALLE 43 G DE LA CARRERA 22 A ESTE A LA 
CARRERA 15 ESTE 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-35100-
1471-2019 

     
1.037.695.083  

     
1.037.695.083  

100%   
En 

Ejecución 
3,06 % 

LA-1001-
023 

REDES DE ACUEDUCTO BARRIO LA CAPILLA DE SAN ISIDRO 
Construc. 
Obra Civil 

  
     

417.116.533  
     

-    
0%     
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA$ 

COMPROMIS
O 

$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LA-1003-
006 

EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO EL 
CONSUELO 

Construc. 
Obra Civil 

  
     

219.202.943  
     

-    
0%     

LA-1007-
044 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO SAN JOSE I SECTOR 
Construc. 
Obra Civil 

  
     

241.119.871  
     

-    
0%     

  
     

8.520.737.003  
     

6.016.753.018  
70,61% 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 
 

De la ejecución presupuestal esta meta ejecutó el 70,61% que corresponde a lo 
reportado en el SEGPLAN, en tanto que el avance físico fue de 0 Km frente a lo 
programado 54,67 Km. Éste presento un avance del 0% a la fecha del cierre del 
PBMPT, no obstante, como los contratos estaban en ejecución y los recursos 
estaban comprometidos desde el mes de junio a diciembre 31 de 2020 la EAAB, 
ejecutó 2,38 km según el SEGPLAN a 31 de diciembre de 2020 reportado en 
SIVICOF por el sujeto EAAB. 
 
El porcentaje que se tomará para la calificación de la gestión con recursos de la 
vigencia, corresponde al avance físico de 2,14 reportado en SEGPLAN a 31 de 
mayo de 2020, el cual a su vez es el ejecutado con recursos de vigencias anteriores, 
de deduce de los saldos en cuentas por pagar como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

CUADRO NO: 26 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 5 
Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado Contrato 

LA-1004-009 

CONSTRUCCIÓN 
REDES LOCALES 
ACUEDUCTO BARRIO 
SAN CRISTOBAL EN N 
EL ÁREA 
COMPRENDIDA CL 11 
SUR Y CL 22 SUR  
ENTRE CARRERA 2A 
Y CARRERA 14 ESTE 
DEL BARRIO 
CRISTÓBAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

         
1.967.660.327  

             
1.967.660.327  

100%   En Ejecución 
88,32 % 

LA-1004-009 

CONSTRUCCIÓN 
REDES LOCALES 
ACUEDUCTO BARRIO 
SAN CRISTOBAL EN N 
EL ÁREA 
COMPRENDIDA CL 11 
SUR Y CL 22 SUR  
ENTRE CARRERA 2A 
Y CARRERA 14 ESTE 
DEL BARRIO 
CRISTÓBAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

       
En Ejecución 

88,32 % 

LA-1004-009 

CONSTRUCCIÓN 
REDES LOCALES 
ACUEDUCTO BARRIO 
SAN CRISTOBAL EN N 
EL ÁREA 
COMPRENDIDA CL 11 
SUR Y CL 22 SUR  
ENTRE CARRERA 2A 
Y CARRERA 14 ESTE 
DEL BARRIO 
CRISTÓBAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016       0,68 km 

En Ejecución 
88,32 % 
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  Estado Contrato 

LA-1004-010 

CONSTRUCCION 
REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO  BARRIO 
LAURELES EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 23 E A 
CARRERA 24 B E 
ENTRE CLL 9 SUR Y 
CLL 12 B SUR DEL 
LAURELES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

             
272.206.192  

             
272.206.192  

100%   
En Ejecución 

88,32 % 

LA-1004-010 

CONSTRUCCION 
REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO  BARRIO 
LAURELES EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 23 E A 
CARRERA 24 B E 
ENTRE CLL 9 SUR Y 
CLL 12 B SUR DEL 
LAURELES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

       En Ejecución 
88,32 % 

LA-1004-011 

CONSTRUCCION 
REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO  BARRIO 
LA CECILIA EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 24 B E Y 
CARRERA 25 C E 
ENTRE CL 09 SUR CL 
13 B SUR BARRIO LA 
CECILIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

             
112.827.707  

   
112.827.707  

100%   En Ejecución 
88,32 % 

LA-1004-011 

CONSTRUCCION 
REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO  BARRIO 
LA CECILIA EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 24 B E Y 
CARRERA 25 C E 
ENTRE CL 09 SUR CL 
13 B SUR BARRIO LA 
CECILIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

       En Ejecución 
88,32 % 

LA-1004-012 

CONSTRUCCION 
REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO  BARRIO 
MOTENCARLO EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA  
CARRERA 21 ESTE Y  
CARRERA 20ª ESTE 
ENTRE CL 8 SUR Y  CL 
12 B SUR BARRIO 
MONTECARLO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

             
742.566.197  

             
742.566.197  100%   

En Ejecución 
88,32 % 

LA-1004-012 

CONSTRUCCION 
REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO  BARRIO 
MOTENCARLO EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA  
CARRERA 21 ESTE Y  
CARRERA 20ª ESTE 
ENTRE CL 8 SUR Y  CL 
12 B SUR BARRIO 
MONTECARLO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016        

En Ejecución 
88,32 % 

LA-1004-012 

CONSTRUCCION 
REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO  BARRIO 
MOTENCARLO EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA  
CARRERA 21 ESTE Y  
CARRERA 20ª ESTE 
ENTRE CL 8 SUR Y  CL 
12 B SUR BARRIO 
MONTECARLO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

      0,09 km 
En Ejecución 

88,32 % 

LA-1004-013 

CONSTRUCCION 
REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO  BARRIO 
GRAN COLOMBIA EN 
EL ÁREA 
COMPRENDIDA  
CARRERA 21 ESTE Y 
CARRERA 22 ESTE 
ENTRE CL 8 SUR Y  CL 
11 B SUR BARRIO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

             
325.748.290  

             
325.748.290  

100%   
En Ejecución 

88,32 % 
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  Estado Contrato 

GRAN COLOMBIA 

LA-1004-013 

CONSTRUCCION 
REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO  BARRIO 
GRAN COLOMBIA EN 
EL ÁREA 
COMPRENDIDA  
CARRERA 21 ESTE Y 
CARRERA 22 ESTE 
ENTRE CL 8 SUR Y  CL 
11 B SUR BARRIO 
GRAN COLOMBIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

       
En Ejecución 

88,32 % 

LA-1007-042 

CONSTRUCCIÓN DE 
REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO EN EL 
SECTOR 01 DE LA 
LOCALIDAD DE BOSA 
EN LA ZONA 5. 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1208-2017 

         
1.127.557.789  

             
1.127.557.789  

100%   Liquidado 4,85 % 

LA-1008-026 

CONSTRUCCIÓN DE 
REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO DEL 
SECTOR S-02 
LOCALIDAD DE 
KENNEDY DE LA 
ZONA 5. 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1208-2017 

         
1.050.848.807  

             
1.050.848.807  

100%   Liquidado 4,85 % 

LA-1011-027 

SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE PARA 
LA VEREDA 
CHORRILLOS 
SECTORES 1, 2 Y 3 DE 
LA LOCALIDAD DE 
SUBA, EN BOGOTÁ 
D.C.  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1192-2018 

       
736.462.290  

             
736.462.290  

100%   Terminado 100 % 

LA-1011-027 

SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE PARA 
LA VEREDA 
CHORRILLOS 
SECTORES 1, 2 Y 3 DE 
LA LOCALIDAD DE 
SUBA, EN BOGOTÁ 
D.C.  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1192-2018 

       Terminado 100 % 

LA-1011-027 

SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE PARA 
LA VEREDA 
CHORRILLOS 
SECTORES 1, 2 Y 3 DE 
LA LOCALIDAD DE 
SUBA, EN BOGOTÁ 
D.C.  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1192-2018       1,37 km Terminado 100 % 

LA-1021-026 
CONSTRUCCIÓN 
REDES ACUEDUCTO 
BARRIO LA MARIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1251-2019 

             
728.355.701  

             
728.355.701  

100%   Suspendido 10 % 

LA-1021-027 

CONSTRUCCIÓN 
REDES ACUEDUCTO 
BARRIO LOS OLIVOS 
IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1251-2019 

             
822.796.530  

             
822.796.530  

100%   Suspendido 10 % 

LA-1004-022 

CONSTRUCCIÓN 
REDES LOCALES 
ACUEDUCTO BARRIO 
SAN PEDRO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1369-2019 

         
2.450.504.578  

             
2.450.504.578  

100%   Suspendido N/R 
% 

LA-1004-024 

CONSTRUCCIÓN 
REDES LOCALES 
ACUEDUCTO BARRIO 
TIHUAQUE 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1369-2019 

             
561.103.184  

             
561.103.184  100%   

Suspendido N/R 
% 

LA-1021-029 

Construcción de la Red 
Acueducto Barrio Villa 
Sandra entre CALLE 42 
A LA CALLE 43 G DE 
LA CARRERA 22 A 
ESTE A LA CARRERA 
15 ESTE 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1471-2019 

             
279.964.907  

             
279.964.907  

100%   
En Ejecución 3,06 

% 

DS-1005-003 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA LÍNEA  DE Ø 12” DE 
ACUEDUCTO 
SECTOR BARRIO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1451-2019 

         
2.479.173.132  

             
2.479.173.132  

100%   En Ejecución 
53,64 % 
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  Estado Contrato 

VILLA DIANA 

  
      

13.657.775.631  
          

13.657.775.631  
100% 2,14 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 
 

Como conclusión, la ejecución presupuestal de las cuentas por pagar fue del 100%, 
y el avance físico fue de 2,14 Km.  
 
CUADRO No: 27 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 6 “EJECUTAR 100 % 
DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 

LOCAL DE ACUEDUCTO” 
Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

MET
A 

REAL  

Estado 
Contrato 

LA-1055-043 
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES 
REGULADORAS DE PRESIÓN DENTRO 
DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1219-2019 
      0 

En 
Ejecución 
90,34 % 

  
             

-   
             

-   
0% 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 
 

Esta meta según el reporte de SEGPLAN indica que no asigno, ni ejecutó recurso 
financiero alguno, el avance físico de la meta como se puede observar es del 0% 
se observa, además, que el contrato suscrito para el cumplimiento de la meta tiene 
una ejecución del 90,34%.  
 
Por lo expuesto el grado de eficacia y eficiencia es de 0% para efectos de calificar 
la gestión.  

 

CUADRO No: 28 EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR META No. 6 
                                                                                                                                           Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENT

E DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociado

s al 
proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMIS
O $ 

% 
MET

A 
REAL  

Estado 
Contrat

o 

LA-2055-007 

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS: 
COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
AUTOMATICO DE CONTROL DE PRESIONES 
DE LA ZONA 3 FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
33100-

1438-2018 
369.893.469 369.893.469 

100
% 

  
Liquidado 

100 % 

LA-2055-007 

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS: 
COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
AUTOMATICO DE CONTROL DE PRESIONES 
DE LA ZONA 3 FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
33100-

1438-2018 
     

Liquidado 
100 % 

LA-2055-008 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO A TRAVEZ DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
33100-

1438-2018 
654.442.483 654.442.483 

100
% 

 
Liquidado 

100 % 

LA-2055-008 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO A TRAVEZ DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
33100-

1438-2018 
     

Liquidado 
100 % 

LA-1055-043 
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES 
REGULADORAS DE PRESIÓN DENTRO DEL 
AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1219-2019 
753.254.894 753.254.894 

100
% 

 
En 

Ejecución 
90,34 % 

LA-1055-043 
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES 
REGULADORAS DE PRESIÓN DENTRO DEL 
AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1219-2019 
     

En 
Ejecución 
90,34 % 

  1.777.590.846 1.777.590.846 
100
% 

0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 
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Las cuentas por pagar fueron ejecutadas presupuestalmente en el 100%.  
 

CUADRO No: 29 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7 “EJECUTAR 100 % 
DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA LOCAL 

DE ACUEDUCTO” 
              Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP 
DEL 

PROYE
CTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONEN
TE DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPR
OMISO 

$ 
% Ejec. 

No. 
actividade

s 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec. 
>80% 

No. 
actividade

s 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

LA-
1001-
017 

REDES 
MENORES DE 
ACUEDUCTO 
BARRIO 
MIRADOR DEL 
NORTE - 
LOCALIDAD 
USAQUÉN 

Interventoría
s 

  9.314.777 
             

-   
0% 1 0%       

LA-
1001-
018 

REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO 
BARRIO 
ARAUQUITA II - 
LOCALIDAD 
USAQUÉN 

Interventoría
s 

  3.137.473              
-   

0% 1 0%       

LA-
1001-
019 

REDES 
MENORES DE 
ACUEDUCTO 
BARRIO 
SORATAMA LOTE 
95A - LOCALIDAD 
USAQUÉN 

Interventoría
s 

  5.254.301              
-   

0% 1 0%       

LA-
1001-
021 

REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO 
BARRIO 
DELICIAS DEL 
CARMEN - 
LOCALIDAD 
USAQUÉN 

Interventoría
s 

  18.796.792 
             

-   
0% 1 0%       

LA-
1001-
022 

REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO 
BARRIO 
ARAUQUITA I - 
LOCALIDAD 
USAQUÉN 

Interventoría
s 

  4.810.511 
             

-   
0% 1 0%       

LA-
1003-
007 

EXPANSIÓN DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO DEL 
BARRIO LOS 
LACHES 

Interventoría
s 

  98.980.271 
             

-   
0% 1 0%       

LA-
1003-
008 

EXPANSIÓN DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO DEL 
BARRIO SAN 
DIONISIO 

Interventoría
s 

  8.671.456 
             

-   
0% 1 0%       

LA-
1003-
009 

EXPANSIÓN DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO DEL 
BARRIO LA PAZ 

Interventoría
s 

  81.887.154 
             

-   
0% 1 0%       

LA-
1004-
009 

CONSTRUCCIÓN 
REDES LOCALES 
ACUEDUCTO 
BARRIO SAN 
CRISTOBAL EN N 
EL ÁREA 
COMPRENDIDA 
CL 11 SUR Y CL 
22 SUR  ENTRE 
CARRERA 2A Y 
CARRERA 14 
ESTE DEL 
BARRIO 
CRISTÓBAL 

Interventoría
s 

1-15-
34100-

1066-2016 
896.672              

896.671  
100% 1 100% 1 Un 

En 
Ejecució
n 91,46 

% 

  

LA-
1004-
011 

CONSTRUCCION 
REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO  
BARRIO LA 
CECILIA EN EL 

Interventoría
s 

1-15-
34100-

1066-2016 
22.989 

             
22.987  

100% 1 100% 1 Un 

En 
Ejecució
n 91,46 

% 
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CODIGO 
SAP 
DEL 

PROYE
CTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONEN
TE DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPR
OMISO 

$ 
% Ejec. 

No. 
actividade

s 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec. 
>80% 

No. 
actividade

s 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

ÁREA 
COMPRENDIDA 
CARRERA 24 B E 
Y CARRERA 25 C 
E ENTRE CL 09 
SUR CL 13 B SUR 
BARRIO LA 
CECILIA 

LA-
1004-
012 

CONSTRUCCION 
REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO  
BARRIO 
MOTENCARLO 
EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA  
CARRERA 21 
ESTE Y  
CARRERA 20ª 
ESTE ENTRE CL 8 
SUR Y  CL 12 B 
SUR BARRIO 
MONTECARLO 

Interventoría
s 

1-15-
34100-

1066-2016 
177.145              

177.145  
100% 1 100% 1 Un 

En 
Ejecució
n 91,46 

% 

  

LA-
1004-
013 

CONSTRUCCION 
REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO  
BARRIO GRAN 
COLOMBIA EN EL 
ÁREA 
COMPRENDIDA  
CARRERA 21 
ESTE Y 
CARRERA 22 
ESTE ENTRE CL 8 
SUR Y  CL 11 B 
SUR BARRIO 
GRAN COLOMBIA 

Interventoría
s 

1-15-
34100-

1066-2016 
51.363 

             
51.363  100% 1 100% 1 Un 

En 
Ejecució
n 91,46 

% 

  

LA-
1011-
027 

SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE 
PARA LA VEREDA 
CHORRILLOS 
SECTORES 1, 2 Y 
3 DE LA 
LOCALIDAD DE 
SUBA, EN 
BOGOTÁ D.C.  

Interventoría
s 

1-15-
31100-

1150-2018 
51.646.615 

             
51.646.6

15  
100% 1 100% 1 Un 

Termina
do 100 

% 
  

LA-
1011-
027 

SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE 
PARA LA VEREDA 
CHORRILLOS 
SECTORES 1, 2 Y 
3 DE LA 
LOCALIDAD DE 
SUBA, EN 
BOGOTÁ D.C.  

Interventoría
s 

1-15-
31100-

1150-2018 
           

Termina
do 100 

% 
12,46 

LA-
1011-
027 

SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE 
PARA LA VEREDA 
CHORRILLOS 
SECTORES 1, 2 Y 
3 DE LA 
LOCALIDAD DE 
SUBA, EN 
BOGOTÁ D.C.  

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

538.666 
             

538.666  
100% 1 100% 1 Un     

LA-
1011-
027 

SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE 
PARA LA VEREDA 
CHORRILLOS 
SECTORES 1, 2 Y 
3 DE LA 
LOCALIDAD DE 
SUBA, EN 
BOGOTÁ D.C.  

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

             0 

LA-
1011-
027 

SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE 
PARA LA VEREDA 
CHORRILLOS 
SECTORES 1, 2 Y 

Servidumbre
s 

BIENES 
RAICES 

11.970.358 
             

11.970.3
58  

100% 1 100% 1 Un     
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CODIGO 
SAP 
DEL 

PROYE
CTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONEN
TE DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPR
OMISO 

$ 
% Ejec. 

No. 
actividade

s 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec. 
>80% 

No. 
actividade

s 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

3 DE LA 
LOCALIDAD DE 
SUBA, EN 
BOGOTÁ D.C.  

LA-
1011-
027 

SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE 
PARA LA VEREDA 
CHORRILLOS 
SECTORES 1, 2 Y 
3 DE LA 
LOCALIDAD DE 
SUBA, EN 
BOGOTÁ D.C.  

Servidumbre
s 

BIENES 
RAICES 

             0 

LA-
1021-
025 

REDES 
ACUEDUCTO 
SECTOR 
CIUDADELA 
SUCRE 

Interventoría
s 

1-15-
35100-

0103-2020 
140.355.989 

             
140.355.

989  
100% 1 100% 1 Un 

Suspend
ido N/R 

% 
  

LA-
1055-
040 

Modelacion 
hidraulica de redes 
de acueducto  de 
sectores y 
subsectores de la 
division de 
Acueducto Zona 
2(1A) 

Est. Ase. 
Con. Y Diseñ 

1-02-
32100-

1153-2019 
           

En 
Ejecució
n 100 % 

0 

LA-
1005-
013 

LINEA DE 
REFUERZO DEL 
SISTEMA DE 
REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO 
PARA EL 
SECTOR 
PANORAMA 

Est. Ase. 
Con. Y Diseñ 

1-02-
34100-

1124-2019 
405.583.609              

-   
0% 1 0%   

En 
Ejecució
n 59 % 

  

LA-
1055-
043 

CONSTRUCCIÓN 
DE ESTACIONES 
REGULADORAS 
DE PRESIÓN 
DENTRO DEL 
AREA DE 
COBERTURA DE 
LA ZONA 4 

Interventoría
s 

2-15-
34100-

0449-2020 
130.849.207 

             
130.848.

000  
100% 1 100% 1 Un 

En 
Ejecució
n 33,86 

% 

  

LA-
1021-
029 

Construcción de la 
Red Acueducto 
Barrio Villa Sandra 
entre CALLE 42 A 
LA CALLE 43 G DE 
LA CARRERA 22 A 
ESTE A LA 
CARRERA 15 
ESTE 

Interventoría
s 

1-15-
35100-

1484-2019 
87.473.983 

             
87.473.9

83  
100% 1 100% 1 Un 

En 
Ejecució
n 7,84 % 

  

LA-
1055-
045 

REDES DE 
ACUEDUCTO EN 
BARRIOS 
LEGALIZADOS, 
EN EL ÁREA DE 
COBERTURA DE 
LA ZONA 1-2020 

Est. Ase. 
Con. Y Diseñ   140.000.000 

             
-   0% 1 0%       

LA-
1055-
045 

REDES DE 
ACUEDUCTO EN 
BARRIOS 
LEGALIZADOS, 
EN EL ÁREA DE 
COBERTURA DE 
LA ZONA 1-2020 

Interventoría
s 

  14.000.000 
             

-   
0% 1 0%       

LA-
1001-
023 

REDES DE 
ACUEDUCTO 
BARRIO LA 
CAPILLA DE SAN 
ISIDRO 

Interventoría
s 

  66.959.581              
-   

0% 1 0%       

LA-
1010-
002 

Construccion de 
redes de  
Acueducto Barrio 
Unir ubicado en el 
poligono 
comprendido entre 

Est. Ase. 
Con. Y 
Diseño 

  138.238.022 
             

-   0% 1 0%       
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CODIGO 
SAP 
DEL 

PROYE
CTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONEN
TE DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPR
OMISO 

$ 
% Ejec. 

No. 
actividade

s 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec. 
>80% 

No. 
actividade

s 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

las carreras 120 y 
127 por las calles 
72 f a la calle 77 
(Resolucion 1702 
Del 30 De Agosto 
De 2019 Alcaldia 
mayo de Bogota - 
Legalizacion de 
Barrio Unir II 
Ubicado Localidad 
de Engativa) 

LA-
1010-
002 

Construccion de 
redes de  
Acueducto Barrio 
Unir ubicado en el 
poligono 
comprendido entre 
las carreras 120 y 
127 por las calles 
72 f a la calle 77 
(Resolucion 1702 
Del 30 De Agosto 
De 2019 Alcaldia 
mayo de Bogota - 
Legalizacion de 
Barrio Unir II 
Ubicado Localidad 
de Engativa) 

Interventoría
s 

  50.880.989 
             

-   
0% 1 0%       

LA-
1003-
006 

EXPANSIÓN DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA EL BARRIO 
EL CONSUELO 

Interventoría
s 

  73.925.990 
             

-   
0% 1 0%       

LA-
1004-
026 

CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA LA 
AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE 
BARRIOS 
LEGALIZADOS 
DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN CRISTOBAL 
EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE 
LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

Est. Ase. 
Con. Y 
Diseño 

  11.359.749 
             

-   0% 1 0%       

LA-
1004-
026 

CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA LA 
AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE 
BARRIOS 
LEGALIZADOS 
DE LA 
LOCALIDAD DE 
SAN CRISTOBAL 
EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE 
LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

Interventoría
s 

  2.953.535 
             

-   
0% 1 0%       

LA-
1005-
017 

CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA LA 
AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE 
BARRIOS 
LEGALIZADOS 
DE LA 
LOCALIDAD DE 
USME EN EL 
ÁREA DE 

Est. Ase. 
Con. Y 
Diseño 

  2.304.546 
             

-   
0% 1 0%       
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CODIGO 
SAP 
DEL 

PROYE
CTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONEN
TE DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPR
OMISO 

$ 
% Ejec. 

No. 
actividade

s 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec. 
>80% 

No. 
actividade

s 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

INFLUENCIA DE 
LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

LA-
1005-
017 

CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA LA 
AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE 
BARRIOS 
LEGALIZADOS 
DE LA 
LOCALIDAD DE 
USME EN EL 
ÁREA DE 
INFLUENCIA DE 
LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

Interventoría
s 

  599.182 
             

-   
0% 1 0%       

LA-
1005-
018 

CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA LA 
AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE 
LA LOCALIDAD 
DE USME EN EL 
ÁREA DE 
INFLUENCIA DE 
LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

Est. Ase. 
Con. Y 
Diseño 

  185.760.000 
             

-   
0% 1 0%       

LA-
1005-
018 

CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA LA 
AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE 
LA LOCALIDAD 
DE USME EN EL 
ÁREA DE 
INFLUENCIA DE 
LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

Interventoría
s 

  27.864.000              
-   

0% 1 0%       

LA-
1018-
008 

CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA LA 
AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE 
BARRIOS 
LEGALIZADOS 
DE LA 
LOCALIDAD DE 
RAFAEL URIBE 
URIBE EN EL 
ÁREA DE 
INFLUENCIA DE 
LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

Est. Ase. 
Con. Y 
Diseño 

  2.087.796 
       

-   
0% 1 0%       

LA-
1018-
008 

CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA LA 
AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE 
BARRIOS 
LEGALIZADOS 
DE LA 
LOCALIDAD DE 
RAFAEL URIBE 
URIBE EN EL 
ÁREA DE 
INFLUENCIA DE 

Interventoría
s 

  542.827              
-   

0% 1 0%       
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CODIGO 
SAP 
DEL 

PROYE
CTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONEN
TE DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPR
OMISO 

$ 
% Ejec. 

No. 
actividade

s 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec. 
>80% 

No. 
actividade

s 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

LA-
1019-
032 

CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA LA 
AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE 
BARRIOS 
LEGALIZADOS 
DE LA 
LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLIVAR 
EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE 
LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

Est. Ase. 
Con. Y 
Diseño 

  33.477.719              
-   

0% 1 0%       

LA-
1019-
032 

CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA LA 
AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE 
BARRIOS 
LEGALIZADOS 
DE LA 
LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLIVAR 
EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE 
LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

Interventoría
s   8.704.207 

             
-   0% 1 0%       

LA-
1055-
046 

CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA LA 
AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE 
LAS 
LOCALIDADES 
DE RAFAEL 
URIBE URIBE Y 
SECTORES 
AFERENTES. 

Est. Ase. 
Con. Y 
Diseño 

  185.760.000 
             

-   0% 1 0%       

LA-
1055-
046 

CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA LA 
AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE 
LAS 
LOCALIDADES 
DE RAFAEL 
URIBE URIBE Y 
SECTORES 
AFERENTES. 

Interventoría
s 

  27.864.000 
             

-   
0% 1 0%       

LA-
1055-
047 

CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA LA 
AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE 
LOS BARRIOS 
INCLUIDOS EN LA 
ACTUALIZACION 
DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
PARA LA 
PRESTACION 
DEL SERVICIO 
EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE 
LA ZONA 4 DEL 

Est. Ase. 
Con. Y 
Diseño 

  37.501.678              
-   

0% 1 0%       
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CODIGO 
SAP 
DEL 

PROYE
CTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONEN
TE DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPR
OMISO 

$ 
% Ejec. 

No. 
actividade

s 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec. 
>80% 

No. 
actividade

s 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

LA-
1055-
047 

CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA LA 
AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE 
LOS BARRIOS 
INCLUIDOS EN LA 
ACTUALIZACION 
DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
PARA LA 
PRESTACION 
DEL SERVICIO 
EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE 
LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

Interventoría
s 

  23.220.000 
             

-   
0% 1 0%       

LA-
1055-
048 

PLAN MAESTRO 
ACUEDUCTO 
ZONA 5 

Est. Ase. 
Con. Y 
Diseño 

  641.895.327 
             

-   0% 1 0%       

LA-
1055-
048 

PLAN MAESTRO 
ACUEDUCTO 
ZONA 5 

Interventoría
s 

  341.669.718 
             

-   
0% 1 0%       

LA-
1055-
049 

REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO 
PARA LAS 
UNIDADES 
OPERATIVAS 
CRÍTICAS QUE 
PRESENTAN 
PROCESOS DE 
DESARROLLO Y 
CRECIMIENTO 
URBANÍSTICO EN 
LA ZONA 5 

Est. Ase. 
Con. Y 
Diseño 

  
1.251.364.85

4 
             

-   0% 1 0%       

LA-
1055-
049 

REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO 
PARA LAS 
UNIDADES 
OPERATIVAS 
CRÍTICAS QUE 
PRESENTAN 
PROCESOS DE 
DESARROLLO Y 
CRECIMIENTO 
URBANÍSTICO EN 
LA ZONA 5 

Interventoría
s   350.381.957 

          
-   0% 1 0%       

LA-
1007-
044 

REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO 
BARRIO SAN 
JOSE I SECTOR 

Est. Ase. 
Con. Y 
Diseño 

  52.650.385 
             

-   
0% 1 0%       

LA-
1007-
044 

REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO 
BARRIO SAN 
JOSE I SECTOR 

Interventoría
s 

  84.687.043 
             

-   
0% 1 0%       

  
4.817.072.43

6 
423.981.

777 
8,80% 45 22,2% 10 Un   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 
 

De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron 
ejecución del 8,80% de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud la 
EAAB determinó como indicador el número de actividades programadas de la Meta 
No. 7 para el caso fueron 45. 
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Luego le asigna el valor de 1 a las que superan el 80% de los recursos 
comprometidos, que para el caso fueron 10, y 0 a los que el nivel del compromiso 
fuera inferior al 80%. (Ver encabezados del cuadro) 
 
Para cuantificar el avance del indicador toma las 10 actividades con compromisos 
superiores al 80% y las divide entre las programadas, de esta forma, 45 obtienen el 
22,2% que corresponde con lo reportado SEGPLAN.   
 
El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución meta, pues del 
cuadro anterior se observa que la mayoría de los contratos quedaron suscritos y 
legalizados, otros en ejecución. 

 
CUADRO NO: 30 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR DE LA META No. 7 

         
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 

COMPO
NENTE 

DE 
PROYEC

TO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMIS
O 
$ 

% 
Ejec

. 
CXP 

No. 
activi
dade

s 
progr
amad
as (a 
mayo 
31 de 
2020) 

Ejec. 
>80
% 

No. 
actividade

s 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

LA-1002-
003 

REDES NUEVAS DE 
ACUEDUCTO MANEJADAS 
POR ACUALCOS CON EL FIN 
DE CONSOLIDAR LOS 
USUARIOS PERTENECIENTES 
AL SECTOR DE LA CALERA EN 
LA COBERTURA DE LA ZONA 2 

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-32100-
1193-2017 

             
49.205.301  

             
49.205.301  100       

Liquidado 
100 % 

LA-1002-
003 

REDES NUEVAS DE 
ACUEDUCTO MANEJADAS 
POR ACUALCOS CON EL FIN 
DE CONSOLIDAR LOS 
USUARIOS PERTENECIENTES 
AL SECTOR DE LA CALERA EN 
LA COBERTURA DE LA ZONA 2 

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-32100-
1193-2017 

            Liquidado 
100 % 

LA-1004-
009 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SAN CRISTOBAL EN N 
EL ÁREA COMPRENDIDA CL 11 
SUR Y CL 22 SUR  ENTRE 
CARRERA 2A Y CARRERA 14 
ESTE DEL BARRIO CRISTÓBAL 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1066-2016 

    
246.062.656  

             
246.062.656  

100       
En 

Ejecución 
91,46 % 

LA-1004-
009 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SAN CRISTOBAL EN N 
EL ÁREA COMPRENDIDA CL 11 
SUR Y CL 22 SUR  ENTRE 
CARRERA 2A Y CARRERA 14 
ESTE DEL BARRIO CRISTÓBAL 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1066-2016             

En 
Ejecución 
91,46 % 

LA-1004-
009 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SAN CRISTOBAL EN N 
EL ÁREA COMPRENDIDA CL 11 
SUR Y CL 22 SUR  ENTRE 
CARRERA 2A Y CARRERA 14 
ESTE DEL BARRIO CRISTÓBAL 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1066-2016 

            
En 

Ejecución 
91,46 % 

LA-1004-
010 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO  
BARRIO LAURELES EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 23 E A CARRERA 24 
B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 
B SUR DEL LAURELES 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1066-2016 

             
33.239.320  

             
33.239.320  

100       
En 

Ejecución 
91,46 % 

LA-1004-
011 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO  
BARRIO LA CECILIA EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1066-2016 

             
13.438.205  

             
13.438.205  

100       
En 

Ejecución 
91,46 % 
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 

COMPO
NENTE 

DE 
PROYEC

TO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMIS
O 
$ 

% 
Ejec

. 
CXP 

No. 
activi
dade

s 
progr
amad
as (a 
mayo 
31 de 
2020) 

Ejec. 
>80
% 

No. 
actividade

s 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

CARRERA 24 B E Y CARRERA 
25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 
B SUR BARRIO LA CECILIA 

LA-1004-
011 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO  
BARRIO LA CECILIA EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 24 B E Y CARRERA 
25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 
B SUR BARRIO LA CECILIA 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1066-2016 

            
En 

Ejecución 
91,46 % 

LA-1004-
012 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO  
BARRIO MOTENCARLO EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA  
CARRERA 21 ESTE Y  
CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 
8 SUR Y  CL 12 B SUR BARRIO 
MONTECARLO 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1066-2016 

             
92.924.262  

             
92.924.262  100       

En 
Ejecución 
91,46 % 

LA-1004-
012 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO  
BARRIO MOTENCARLO EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA  
CARRERA 21 ESTE Y  
CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 
8 SUR Y  CL 12 B SUR BARRIO 
MONTECARLO 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1066-2016 

            
En 

Ejecución 
91,46 % 

LA-1004-
012 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO  
BARRIO MOTENCARLO EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA  
CARRERA 21 ESTE Y  
CARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 
8 SUR Y  CL 12 B SUR BARRIO 
MONTECARLO 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1066-2016 

            
En 

Ejecución 
91,46 % 

LA-1004-
013 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO  
BARRIO GRAN COLOMBIA EN 
EL ÁREA COMPRENDIDA  
CARRERA 21 ESTE Y 
CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 
8 SUR Y  CL 11 B SUR BARRIO 
GRAN COLOMBIA 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1066-2016 

             
40.511.550  

             
40.511.550  

100       
En 

Ejecución 
91,46 % 

LA-1004-
013 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO  
BARRIO GRAN COLOMBIA EN 
EL ÁREA COMPRENDIDA  
CARRERA 21 ESTE Y 
CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 
8 SUR Y  CL 11 B SUR BARRIO 
GRAN COLOMBIA 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1066-2016 

            
En 

Ejecución 
91,46 % 

LA-1007-
042 

CONSTRUCCIÓN DE REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO EN 
EL SECTOR 01 DE LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN LA 
ZONA 5. 

Intervent
orías 

1-15-35100-
1285-2017 

           
145.919.744  

             
145.919.744  

100       
Liquidado 
26,71 % 

LA-1008-
026 

CONSTRUCCIÓN DE REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO 
DEL SECTOR S-02 LOCALIDAD 
DE KENNEDY DE LA ZONA 5. 

Intervent
orías 

1-15-35100-
1285-2017 

           
172.287.344  

             
172.287.344  

100       
Liquidado 
26,71 % 

LA-1011-
027 

SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE PARA LA VEREDA 
CHORRILLOS SECTORES 1, 2 
Y 3 DE LA LOCALIDAD DE 
SUBA, EN BOGOTÁ D.C.  

Intervent
orías 

1-15-31100-
1150-2018 

             
75.970.567  

             
75.970.567  

100
% 

      
Terminado 

100 % 

LA-1011-
027 

SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE PARA LA VEREDA 
CHORRILLOS SECTORES 1, 2 
Y 3 DE LA LOCALIDAD DE 
SUBA, EN BOGOTÁ D.C.  

Intervent
orías 

1-15-31100-
1150-2018 

            Terminado 
100 % 

LA-1011-
027 

SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE PARA LA VEREDA 
CHORRILLOS SECTORES 1, 2 
Y 3 DE LA LOCALIDAD DE 

Gastos 
Generale

s 

BIENES 
RAICES 

             
2.253.510  

             
2.253.510  

100         



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 128 
 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 

COMPO
NENTE 

DE 
PROYEC

TO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMIS
O 
$ 

% 
Ejec

. 
CXP 

No. 
activi
dade

s 
progr
amad
as (a 
mayo 
31 de 
2020) 

Ejec. 
>80
% 

No. 
actividade

s 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

SUBA, EN BOGOTÁ D.C.  

LA-1011-
027 

SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE PARA LA VEREDA 
CHORRILLOS SECTORES 1, 2 
Y 3 DE LA LOCALIDAD DE 
SUBA, EN BOGOTÁ D.C.  

Servidum
bres 

BIENES 
RAICES 

             
50.077.990  

             
50.077.990  

100         

LA-1055-
038 

OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL 
DE PRESIONES Y 
SECTORIZACIÓN HIDRAULICA 
DE LA ZONA 1 

Est.Ase. 
Con. Y 
Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

             
2.484.005  

             
2.484.005  100       

Liquidado 
100 % 

LA-1055-
038 

OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL 
DE PRESIONES Y 
SECTORIZACIÓN HIDRAULICA 
DE LA ZONA 1 

Est.Ase. 
Con. Y 
Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

            
Liquidado 

100 % 

LA-1055-
038 

OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL 
DE PRESIONES Y 
SECTORIZACIÓN HIDRAULICA 
DE LA ZONA 1 

Intervent
orías 

1-15-31100-
1187-2017 

           
1.859.128  

             
1.859.128  

100
% 

      
Liquidado 

100 % 

LA-1055-
038 

OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL 
DE PRESIONES Y 
SECTORIZACIÓN HIDRAULICA 
DE LA ZONA 1 

Intervent
orías 

1-15-31100-
1187-2017 

            
Liquidado 

100 % 

LA-2055-
007 

PROGRAMA DE REDUCCIÓN 
DE PERDIDAS: 
COMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA AUTOMATICO DE 
CONTROL DE PRESIONES DE 
LA ZONA 3 FASE II 

Intervent
orías 

1-15-33100-
1444-2018 

             
31.124.946  

             
31.124.946  100       

Liquidado 
100 % 

LA-2055-
007 

PROGRAMA DE REDUCCIÓN 
DE PERDIDAS: 
COMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA AUTOMATICO DE 
CONTROL DE PRESIONES DE 
LA ZONA 3 FASE II 

Intervent
orías 

1-15-33100-
1444-2018 

            
Liquidado 

100 % 

LA-2055-
008 

OPTIMIZACION DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO A TRAVEZ 
DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MACROMEDIDORES  

Intervent
orías 

1-15-33100-
1444-2018 

             
76.326.990  

             
76.326.990  

100       Liquidado 
100 % 

LA-2055-
008 

OPTIMIZACION DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO A TRAVEZ 
DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MACROMEDIDORES  

Intervent
orías 

1-15-33100-
1444-2018 

            
Liquidado 

100 % 

LA-1055-
040 

Modelacion hidraulica de redes 
de acueducto  de sectores y 
subsectores de la division de 
Acueducto Zona 2(1A) 

Est.Ase. 
Con. Y 
Diseño 

1-02-32100-
1153-2019 

           
470.050.000  

             
470.050.000  

100       
En 

Ejecución 
100 % 

LA-1005-
015 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO LAS FLORES II  

Est.Ase. 
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
5.179.188  

             
5.179.188  

100       
En 

Ejecución 
59 % 

LA-1005-
015 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO LAS FLORES II  

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
1.358.114  

             
1.358.114  

100       
En 

Ejecución 
71 % 

LA-1004-
015 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO QUINDIO LA 
ESMERALDA 

Est.Ase. 
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
7.847.254  

             
7.847.254  

100       
En 

Ejecución 
59  

LA-1004-
015 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO QUINDIO LA 
ESMERALDA 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
2.057.748  

             
2.057.748  

100       
En 

Ejecución 
71  

LA-1004-
016 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SAGRADA FAMILIA II 
SECTOR  

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
2.553.926  

             
2.553.926  100       

En 
Ejecución 

59  

LA-1004-
016 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SAGRADA FAMILIA II 
SECTOR  

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
669.702  

             
669.702  100       

En 
Ejecución 

71  

LA-1004-
017 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO VILLA NEIRA 

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
2.553.926  

             
2.553.926  

100       
En 

Ejecución 
59  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 

COMPO
NENTE 

DE 
PROYEC

TO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMIS
O 
$ 

% 
Ejec

. 
CXP 

No. 
activi
dade

s 
progr
amad
as (a 
mayo 
31 de 
2020) 

Ejec. 
>80
% 

No. 
actividade

s 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

LA-1004-
017 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO VILLA NEIRA 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
669.702  

             
669.702  

100       
En 

Ejecución 
71  

LA-1004-
018 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO RINCON DE SAN 
CRISTOBAL  

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
2.639.529  

             
2.639.529  

100       
En 

Ejecución 
59  

LA-1004-
018 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO RINCON DE SAN 
CRISTOBAL  

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
692.153  

             
692.153  

100       
En 

Ejecución 
71  

LA-1004-
019 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SAN BLAS II SECTOR I  

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
9.958.879  

             
9.958.879  100       

En 
Ejecución 

59  

LA-1004-
019 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SAN BLAS II SECTOR I  

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
2.611.469  

             
2.611.469  

100       
En 

Ejecución 
71  

LA-1005-
011 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO EL SALTEADOR 

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
4.579.943  

             
4.579.943  

100       
En 

Ejecución 
59  

LA-1005-
011 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO EL SALTEADOR 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
1.200.975  

             
1.200.975  100       

En 
Ejecución 

71  

LA-1005-
012 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO EL JARDIN 

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
6.078.056  

             
6.078.056  

100       
En 

Ejecución 
59  

LA-1005-
012 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO EL JARDIN 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
1.593.819  

             
1.593.819  

100       
En 

Ejecución 
71  

LA-1005-
013 

LINEA DE REFUERZO DEL 
SISTEMA DE REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO PARA EL 
SECTOR PANORAMA 

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
6.363.410  

             
6.363.410  

100       
En 

Ejecución 
59  

LA-1005-
013 

LINEA DE REFUERZO DEL 
SISTEMA DE REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO PARA EL 
SECTOR PANORAMA 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
1.668.648  

             
1.668.648  100       

En 
Ejecución 

71  

LA-1005-
014 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO CORREDOR 
COMERCIAL SAN ANDRES 

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
8.175.412  

             
8.175.412  100       

En 
Ejecución 

59  

LA-1005-
014 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO CORREDOR 
COMERCIAL SAN ANDRES 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
2.143.799  

             
2.143.799  

100       
En 

Ejecución 
71  

LA-1005-
016 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO LA MORENA III 

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
2.996.225  

             
2.996.225  

100       
En 

Ejecución 
59  

LA-1005-
016 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO LA MORENA III 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
785.686  

             
785.686  

100       
En 

Ejecución 
71  

LA-1018-
004 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SOCORRO LA 
INDUSTRIA 

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
2.853.547  

             
2.853.547  

100       
En 

Ejecución 
59  

LA-1018-
004 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SOCORRO LA 
INDUSTRIA 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
748.272  

             
748.272  

100       
En 

Ejecución 
71  

LA-1018-
005 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO NUEVA SILVANIA SUR 

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
3.895.093  

             
3.895.093  

100       
En 

Ejecución 
59  

LA-1018-
005 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO NUEVA SILVANIA SUR 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
1.021.391  

             
1.021.391  

100       
En 

Ejecución 
71  

LA-1018-
006 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO PRADERA II  

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
2.796.477  

             
2.796.477  

100       
En 

Ejecución 
59  

LA-1018-
006 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO PRADERA II  

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
733.307  

             
733.307  

100       
En 

Ejecución 
71  

LA-1018-
007 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 

Est.Ase.
Con. Y 

1-02-34100-
1124-2019 

             
3.895.093  

             
3.895.093  100       

En 
Ejecución 
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 

COMPO
NENTE 

DE 
PROYEC

TO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMIS
O 
$ 

% 
Ejec

. 
CXP 

No. 
activi
dade

s 
progr
amad
as (a 
mayo 
31 de 
2020) 

Ejec. 
>80
% 

No. 
actividade

s 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

BARRIO RESURECCIÓN V 
MENOS 

Diseño 59  

LA-1018-
007 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO RESURECCIÓN V 
MENOS 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
1.021.391  

             
1.021.391  100       

En 
Ejecución 

71  

LA-1019-
025 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO BOGOTÁ SUR LA 
ESPERANZA I 

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
6.035.250  

             
6.035.250  100       

En 
Ejecución 

59  

LA-1019-
025 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO BOGOTÁ SUR LA 
ESPERANZA I 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
1.582.596  

             
1.582.596  

100       
En 

Ejecución 
71  

LA-1019-
026 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO MIRADOR PARADERO 

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
3.153.168  

             
3.153.168  

100       
En 

Ejecución 
59  

LA-1019-
026 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO MIRADOR PARADERO 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
826.841  

             
826.841  

100       
En 

Ejecución 
71  

LA-1019-
027 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO ESTRELLA TURQUIA II 
SECTOR  

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
4.280.321  

   
4.280.321  

100       
En 

Ejecución 
59  

LA-1019-
027 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO ESTRELLA TURQUIA II 
SECTOR  

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
1.122.409  

             
1.122.409  

100       
En 

Ejecución 
71  

LA-1019-
028 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO REPUBLICA DE 
CANADA DEL SUR  

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
3.310.114  

             
3.310.114  100       

En 
Ejecución 

59  

LA-1019-
028 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO REPUBLICA DE 
CANADA DEL SUR  

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
867.996  

             
867.996  100       

En 
Ejecución 

71  

LA-1019-
029 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SAN JOAQUÍN DEL 
VATICANO SECTOR EL 
CARIZAL  

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
7.932.861  

             
7.932.861  100       

En 
Ejecución 

59  

LA-1019-
029 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SAN JOAQUÍN DEL 
VATICANO SECTOR EL 
CARIZAL  

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
2.080.196  

             
2.080.196  

100       
En 

Ejecución 
71  

LA-1019-
030 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SAN JOSE DE LOS 
SAUCES 

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

        
18.048.684  

             
18.048.684  

100       
En 

Ejecución 
59  

LA-1019-
030 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SAN JOSE DE LOS 
SAUCES 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
4.732.820  

             
4.732.820  

100       
En 

Ejecución 
71  

LA-1019-
031 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SAN LUIS ALTOS DE 
JALISCO  

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
3.495.595  

             
3.495.595  

100       
En 

Ejecución 
59  

LA-1019-
031 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SAN LUIS ALTOS DE 
JALISCO  

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
916.633  

             
916.633  100       

En 
Ejecución 

71  

LA-1004-
022 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SAN PEDRO 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1355-2019 

           
232.617.999  

             
232.617.999  

100       
Suspendid

o 7,78  

LA-1004-
024 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO TIHUAQUE 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1355-2019 

             
52.994.202  

          
52.994.202  100       

Suspendid
o 7,78  

LA-1021-
029 

Construcción de la Red 
Acueducto Barrio Villa Sandra 
entre CALLE 42 A LA CALLE 43 
G DE LA CARRERA 22 A ESTE 
A LA CARRERA 15 ESTE 

Intervent
orías 

1-15-35100-
1484-2019 

             
24.948.350  

     
24.948.350  

100       
En 

Ejecución 
7,84  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 

COMPO
NENTE 

DE 
PROYEC

TO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMIS
O 
$ 

% 
Ejec

. 
CXP 

No. 
activi
dade

s 
progr
amad
as (a 
mayo 
31 de 
2020) 

Ejec. 
>80
% 

No. 
actividade

s 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

LA-1019-
024 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO MONTERREY ENTRE 
CLL 76 SUR - CLL 75 A SUR Y  
CARRERA 14 -  CARRERA 15 

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-02-34100-
1124-2019 

             
24.055.400  

      
24.055.400  

100       
En 

Ejecución 
59  

LA-1019-
024 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO MONTERREY ENTRE 
CLL 76 SUR - CLL 75 A SUR Y  
CARRERA 14 -  CARRERA 15 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1198-2019 

             
6.307.932  

             
6.307.932  

100       
En 

Ejecución 
71  

DS-1005-
003 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA  
DE Ø 12” DE ACUEDUCTO 
SECTOR BARRIO VILLA DIANA 

Est.Ase.
Con. Y 
Diseño 

1-01-34100-
1451-2019 

           
158.014.814  

             
158.014.814  

100       
En 

Ejecución 
53,64  

DS-1005-
003 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA  
DE Ø 12” DE ACUEDUCTO 
SECTOR BARRIO VILLA DIANA 

Intervent
orías 

1-15-34100-
1475-2019 

           
331.963.900  

             
331.963.900  100       

En 
Ejecución 

84,67  
 2.484.365.733 2.484.365.733 100 0  0  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 
 

Las cuentas por pagar se comprometieron en su totalidad, sin embargo, los 
contratos a 31 de diciembre de 2020, el avance físico no se pudo establecer por la 
formulación del indicador. 
 

3.2.1.1.2 Proyecto de Inversión No. 7334 “Construcción y expansión del sistema de 
abastecimiento y matriz de acueducto” 
 
Las obras adelantadas para el cumplimiento de la meta de la red matriz es el 
siguiente: 
  
141 km de red matriz de los siguientes proyectos: Optimización y prolongación de 
la línea Avenida calle 170 entre la Autopista Norte y la Avenida Boyacá, 
prolongación de la línea Soacha diámetro 36" CCP fase II, construcción de red de 
impulsión sistema “El vínculo” y construcción de la línea de distribución- Sistema “El 
Vínculo”. 
 
La ejecución del proyecto por metas es el siguiente: 
 

CUADRO No: 31 EJECUCION PROYECTO DE INVERSION No. 7334 GESTION 31-05-2020 

Cifras en pesos 

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN COSTO POR CXP 

META 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO Recursos 
comprometidos 

vigencias 
anteriores 

Ejecución 
mayo 31 2020 

(En giros) 
% ejec 

Progr. Ejec. % ejec. Progr. $ Ejec. $ % ejec. 

9. Construir u 
optimizar km de 
redes de 
conducción o 
matrices de 
acueducto 

Km Suma 1,41 1,41 100% 23.556.254.988 5.712.533.972 24,30% 45.465.421.164 10.385.665.450 22,84% 
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METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN COSTO POR CXP 

META 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO Recursos 
comprometidos 

vigencias 
anteriores 

Ejecución 
mayo 31 2020 

(En giros) 
% ejec 

Progr. Ejec. % ejec. Progr. $ Ejec. $ % ejec. 

10. Ejecutar las 
obras 
complementarias 
requeridas para 
la ampliación u 
optimización del 
sistema de 
abastecimiento y 
distribución 
matriz de 
acueducto 

% Constante 100 65,79 
65,79 

% 38.045.949.957 25.031.267.660 65,80% 96.656.803.540 6.565.358.986 6,79% 

11. Ejecutar las 
actividades 
complementarias 
de los proyectos, 
para la 
ampliación u 
optimización del 
sistema de 
abastecimiento y 
de distribución 
matriz de 
acueducto 

% Constante 100 41,67 41,67% 17.204.534.131 3.966.448.663 23,10% 20.308.106.851 2.514.787.480 12,38% 

 
La ejecución del proyecto por metas se observa en los siguientes cuadros: 
 

CUADRO No: 32 EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA META No. 9 “CONSTRUIR U OPTIMIZAR 
18,57 KM DE REDES DE CONDUCCIÓN O MATRICES DE ACUEDUCTO” 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 

DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

AB-2098-
008 

REVESTIMIENTO DEL SECTOR A FLUJO 
LIBRE VENTANA - SIMAYA FASE V 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

0986-2016 
78.861.433 78.861.433 100%   

En 
Ejecución 

98,8 % 

AB-2098-
009 

REVESTIMIENTO DEL SECTOR A 
PRESION CHUZA - VENTANA FASE IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

0986-2016 
163.284.923 163.284.923 100%   

En 
Ejecución 

98,8 % 

DM-1007-
003 

LINEA BOSA III  
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1476-2018 
1.970.317.769 - 0%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 

DM-1021-
006 

PROLONGACIÓN LÍNEA SOACHA Ø36" 
CCP FASE II  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1277-2017 
    0 Suspendido 

81 % 

DM-1004-
005 

CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN 
LA CECILIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

0081-2020 
2.811.873.815 2.543.998.340 90%   

En 
Ejecución 

0,15 % 

DM-1004-
006 

CONSTRUCCION LINEA DE 
DISTRIBUCION LA CECILIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

0081-2020 
636.828.127 579.099.987 91%   

En 
Ejecución 

0,15 % 

DM-1004-
008 

CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE 
IMPULSIÓN AGUAS CLARAS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

0081-2020 
759.783.588 687.403.773 90%   

En 
Ejecución 

0,15 % 

DM-1004-
009 

CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN AGUAS CLARAS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

0081-2020 
840.590.392 762.049.275 91%   

En 
Ejecución 

0,15 % 

DM-1021-
010 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED MATRIZ DE 
CONDUCCCIÓN - SISTEMA EL VÍNCULO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1451-2018 
    0 

En 
Ejecución 
34,76 % 

DM-1021-
012 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
IMPULSIÓN- SISTEMA EL VÍNCULO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1451-2018 
    0 

En 
Ejecución 
34,76 % 

DM-1021-
013 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN- SISTEMA EL VÍNCULO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1451-2018 
    0 

En 
Ejecución 
34,76 % 

DM-2011-
001 

LÍNEA DE IMPULSIÓN A NUEVO TANQUE 
SUBA CERRO SUR (EL INDIO) 

Construc. Obra 
Civil 

  6.970.928 - 0%     

DM-2011-
002 

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE 
SUBA CERRO SUR 

Construc. Obra 
Civil 

  - - 0%     

DM-1005- LINEA DE IMPULSION LOS SOCHES Construc. Obra   722.400.000 - 0%     
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 

DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% META 
REAL  

Estado 
Contrato 

012 TIHUAQUE Civil 
DM-1005-

013 
LINEA MATRIZ DE DISTRIBUCION 
TANQUE TIHUAQUE 

Construc. Obra 
Civil   722.400.000 - 0%     

DM-1005-
016 

LINEA DE IMPULSION EL PASO LOS 
SOCHES 

Construc. Obra 
Civil   928.800.000 - 0%     

DM-1005-
017 

LINEA DE DISTRIBUCION TANQUE LOS 
SOCHES 

Construc. Obra 
Civil 

  660.480.000 - 0%     

DM-1021-
008 

LÍNEA DE IMPULSIÓN LA VEREDITA  
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1499-2019 
146.237.047 146.237.047 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 

DM-1021-
009 

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LA VEREDITA  Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1499-2019 
410.509.626 410.509.626 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 

DM-1021-
019 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA VEREDITA  
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1499-2019 
341.089.568 341.089.568 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 
DM-1007-

004 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA MATRIZ 
EXTENSIÓN TINTAL NORTE  

Construc. Obra 
Civil 

  4.559.479.386 - 0%     

DM-1008-
003 

CONSTRUCCIÓN LÍNEA MATRIZ 
ALSACIA OCCIDENTAL 

Construc. Obra 
Civil 

  6.286.848.879 - 0%     

DM-1021-
020 

 CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE 
IMPULSIÓN TANQUE INTERMEDIO A 
TANQUE ALTO- SISTEMA RED MATRIZ 
CIUDADELA SUCRE 

Construc. Obra 
Civil 

  688.921.920 - 0%     

DM-1004-
017 

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE 
IMPULSION SISTEMA DE ACUEDUCTO 
JUAN REY II 

Construc. Obra 
Civil 

  147.461.057 - 0%     

DM-1004-
018 

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE 
DISTRIBUCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO JUAN REY II 

Construc. Obra 
Civil 

  109.473.074 - 0%     

DM-1004-
020 

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE 
IMPULSION SISTEMA DE ACUEDUCTO 
EL ZUQUE 

Construc. Obra 
Civil 

  61.245.750 - 0%     

DM-1004-
021 

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE 
DISTRIBUCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EL ZUQUE 

Construc. Obra 
Civil 

  502.397.706 - 0%     

  
    

23.556.254.988  
     

5.712.533.972  
24,25% 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 
 

Del seguimiento realizado a la ejecución contractual se constató que el Avance de 
la meta presupuestal fue del 24,25% como lo reportó la EAAB ESP en el SEGPLAN, 
en cuanto al avance físico con recursos de la vigencia 2020, fue de 0 Km, que en 
relación al programado 1.41 Km con recursos de la vigencia, no obstante, el avance 
físico reporta en el SEGPLAN del 1,41 KM corresponde a la ejecución con recursos 
de vigencias anteriores como se demuestra en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO No: 33 EJECUCIÓN DE LA CUENTA POR PAGAR META No. 9 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 

DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociado

s al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
CXP 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

AB-2098-
007 

RENOVACIÓN TÚNEL DE GUATIQUIA Y 
OBRAS ANEXAS FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1275-2017 
1.014.972.100 1.014.972.100 100%   

Liquidado 
100 % 

AB-2098-
007 

RENOVACIÓN TÚNEL DE GUATIQUIA Y 
OBRAS ANEXAS FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1275-2017 
    0,1 

Liquidado 
100 % 

AB-2098-
008 

REVESTIMIENTO DEL SECTOR  A FLUJO 
LIBRE VENTANA - SIMAYA FASE V 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

0986-2016 
1.358.249.726 1.358.249.726 100%   

En 
Ejecución 

98,8 % 

AB-2098-
008 

REVESTIMIENTO DEL SECTOR  A FLUJO 
LIBRE VENTANA - SIMAYA FASE V 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

0986-2016 
    1,13 

En 
Ejecución 

98,8 % 

AB-2098-
009 

REVESTIMIENTO DEL SECTOR A 
PRESION CHUZA - VENTANA FASE IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

0986-2016 
18.408.043.664 18.408.043.664 100%   

En 
Ejecución 

98,8 % 
AB-2098-

009 
REVESTIMIENTO DEL SECTOR A 
PRESION CHUZA - VENTANA FASE IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-     1,65 

En 
Ejecución 
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 

DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociado

s al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
CXP 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

0986-2016 98,8 % 

DM-1001-
004 

CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN III 
A CODITO IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 
169.886.274 169.886.274 100%   

En 
Ejecución 

92,2 % 

DM-1001-
004 

CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN III 
A CODITO IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 
     

En 
Ejecución 

92,2 % 

DM-1001-
005 

CONSTRUCCION LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN CODITO IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 
186.781.160 186.781.160 100%   

En 
Ejecución 

92,2 % 

DM-1001-
005 

CONSTRUCCION LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN CODITO IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 
     

En 
Ejecución 

92,2 % 

DM-1005-
005 

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LAGUNA 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1291-2017 
1.456.578.441 1.456.578.441 100%   

Suspendido 
N/R % 

DM-1005-
006 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN UVAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1291-2017 
3.724.955.243 3.724.955.243 100%   

Suspendido 
N/R % 

DM-1005-
007 

VARIANTE VITELMA-LA FISCALA 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

0904-2016 
5.774.062 5.774.062 100%   

Terminado 
100 % 

DM-1007-
003 

LINEA BOSA III  
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1476-2018 
5.878.492.835 5.878.492.835 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 

DM-1011-
011 LINEA AV. LAS VILLAS - TRAMO 2 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1040-2016 
2.381.923.781 2.381.923.781 100%   

En 
Ejecución 

94,1 % 

DM-1011-
012 

LINEA AV. LAS VILLAS - TRAMO 3 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1065-2016 
484.978.902 484.978.902 100%   

Terminado 
100 % 

DM-1011-
014 

OPTIMIZACION Y PROLONGACION DE LA 
LINEA AVENIDA CALE 170 ENTRE LA 
AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA 
BOYACA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1289-2017 
5.039.320.586 5.039.320.586 100%   

Suspendido 
76,54 % 

DM-1011-
014 

OPTIMIZACION Y PROLONGACION DE LA 
LINEA AVENIDA CALE 170 ENTRE LA 
AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA 
BOYACA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1289-2017 
    

0,47 
km 

Suspendido 
76,54 % 

DM-1021-
006 

PROLONGACIÓN LÍNEA SOACHA Ø36" 
CCP  FASE II  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1277-2017 
2.933.743.871 2.933.743.871 100%   

Suspendido 
81 % 

DM-1021-
006 

PROLONGACIÓN LÍNEA SOACHA Ø36" 
CCP  FASE II  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1277-2017 
     

Suspendido 
81 % 

DM-1021-
006 

PROLONGACIÓN LÍNEA SOACHA Ø36" 
CCP  FASE II  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1277-2017 
    0,41 

km 
Suspendido 

81 % 

DM-2005-
003 

VARIANTE PIEDRA HERRADA-LA FISCALA 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

0904-2016 
327.200.384 327.200.384 100%   

Terminado 
100 % 

DM-2005-
003 VARIANTE PIEDRA HERRADA-LA FISCALA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

0904-2016 
     

Terminado 
100 % 

DM-1021-
010 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED MATRIZ  DE 
CONDUCCCIÓN - SISTEMA EL VÍNCULO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1451-2018 
285.446.360 285.446.360 100%   

En 
Ejecución 
34,76 % 

DM-1021-
012 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE  IMPULSIÓN- 
SISTEMA EL VÍNCULO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1451-2018 
743.663.334 743.663.334 100%   

En 
Ejecución 
34,76 % 

DM-1021-
012 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE  IMPULSIÓN- 
SISTEMA EL VÍNCULO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1451-2018 
    

0,16 
km 

En 
Ejecución 
34,76 % 

DM-1021-
013 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN- SISTEMA EL VÍNCULO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1451-2018 
854.987.944 854.987.944 100%   

En 
Ejecución 
34,76 % 

DM-1021-
013 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN- SISTEMA EL VÍNCULO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1451-2018 
    

0,37 
km 

En 
Ejecución 
34,76 % 

DM-1021-
008 LÍNEA DE IMPULSIÓN  LA VEREDITA  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1499-2019 
34.266.037 34.266.037 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 

DM-1021-
009 

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LA VEREDITA  Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1499-2019 
96.218.553 96.218.553 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 

DM-1021-
019 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA VEREDITA  
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1499-2019 
79.937.907 79.937.907 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 

DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociado

s al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
CXP 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

  45.465.421.164 45.465.421.164 100% 1,41 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 

 
La ejecución de las cuentas por pagar fue del 100% y su ejecución física fue de 1.41 
K.m.  

 
CUADRO No: 34  META No. 10 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA “EJECUTAR 100 % DE 

LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN MATRIZ DE ACUEDUCTO” 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 

DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% META 
REAL  

Estado 
Contrato 

AB-1098-
088 

CONSTRUCCION NUEVA LINEA DE 
ENERGIA 11,4 Kv POZO I RIO BLANCO 

Construc. Obra 
Civil 

  1.966.135.880 - 0,0%     

AB-1098-
089 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES, MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN DE VENTANA Y WIESNER 
- SISTEMA RIO BLANCO - FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

  111.523.470 - 0,0%     

AB-1098-
089 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES, MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN DE VENTANA Y WIESNER 
- SISTEMA RIO BLANCO - FASE II 

Software y 
Hardware 

  43.168.439 - 0,0%     

AB-2098-
012 

CONSTRUCCION OBRAS DE 
SEDIMENTACION POZOS RIO BLANCO 
FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

  763.439.822 - 0,0%     

AL-2019-
003 

CONSTRUCCIÓN COMPARTIMIENTOS 
TANQUE JALISCO 

Construc. Obra 
Civil 

  600.000.000 - 0,0%     

AL-1004-
002 

CONSTRUCION TANQUE LA CECILIA 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

0081-2020 
2.432.312.465 2.209.074.388 90,82%   

En 
Ejecución 

0,15 % 

AL-1004-
003 

CONSTRUCCION DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO AGUAS CLARAS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

0081-2020 
1.774.209.195 1.611.101.829 90,81%   

En 
Ejecución 

0,15 % 
AL-1005-

004 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO LOS 
SOCHES  

Construc. Obra 
Civil   1.396.826.233 - 0,0%     

AL-1021-
003 

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO EL VÍNCULO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1451-2018 
    0 

En 
Ejecución 
34,76 % 

AL-2011-
003 

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL 
TANQUE SUBA CERRO SUR (EL INDIO) 

Construc. Obra 
Civil 

  - - 0%     

DM-1004-
004 

CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO 
LA CECILIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

0081-2020 
2.032.927.479 1.846.423.615 90,83%   

En 
Ejecución 

0,15 % 

DM-1004-
007 

CONSTRUCCION DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO AGUAS CLARAS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

0081-2020 
1.219.590.165 1.109.097.940 90,94%   

En 
Ejecución 

0,15 % 

DM-1021-
011 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO- SISTEMA EL VÍNCULO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1451-2018 
    0 km 

En 
Ejecución 
34,76 % 

AL-1021-
001 

TANQUE BAJO LA VEREDITA  
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1499-2019 
1.081.140.318 1.081.140.318 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 

AL-1021-
002 

TANQUE ALTO LA VEREDITA 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1499-2019 
1.103.071.640 1.103.071.640 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 
AB-2098-

027 
OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES 
DEL RÍO GUATIQUIA. 

Construc. Obra 
Civil   298.858.362 - 0%     

AB-2098-
027 

OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES 
DEL RÍO GUATIQUIA. 

Construc. Obra 
Civil 

      0   

AB-2098-
028 

OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES 
DE LA QUEBRADA LETICIA. 

Construc. Obra 
Civil 

  299.462.460 - 0%     

AB-2098-
028 

OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES 
DE LA QUEBRADA LETICIA. 

Construc. Obra 
Civil 

      0   

AB-1098-
095 

CAMPAMENTOS SISTEMA CHINGAZA - 
CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS 
CAMPAMENTOS DE  PALACIO Y 
GUACHAROS SILENCIO - 
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

0441-2020 
3.712.258.750 3.573.213.511 96,25%   

En 
Ejecución 

0,01 % 
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 

DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
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$ 

% META 
REAL  

Estado 
Contrato 

AMBIENTAL CHINGAZA I  

AL-1001-
006 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
UNICERROS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1461-2019 
4.379.487.725 4.379.487.725 100%   

En 
Ejecución 
18,73 % 

AL-1001-
007 

TANQUE ALMACENAMIENTO SORATAMA 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1462-2019 
2.099.410.841 2.099.410.841 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 

AL-1001-
008 TANQUE SORATAMA II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1462-2019 
1.294.651.077 1.294.651.077 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 

AL-1001-
009 

AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE IV Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1477-2019 
576.801.087 576.801.087 100%   

En 
Ejecución 
11,25 % 

AL-1001-
010 

AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE V 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1477-2019 
828.652.229 828.652.229 100%   

En 
Ejecución 
11,25 % 

AL-1001-
011 AMPLIACION TANQUE CERRO NORTE II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1477-2019 
1.536.762.317 1.536.762.317 100%   

En 
Ejecución 
11,25 % 

AL-1005-
005 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
TIHUAQUE 

Construc. Obra 
Civil 

  1.164.021.860 - 0%     

AL-2001-
002 

AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE III Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1477-2019 
553.371.089 553.371.089 100%   

En 
Ejecución 
11,25 % 

DM-1005-
014 

ESTACIÓN DE BOMBEO LOS SOCHES Construc. Obra 
Civil 

  1.261.023.682 - 0%     

DM-1005-
015 

ESTACION DE BOMBEO EL PASO Construc. Obra 
Civil 

  1.067.020.039 - 0%     

DM-1021-
018 

ESTACION DE BOMBEO LA VEREDITA  Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1499-2019 
1.229.008.054 1.229.008.054 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 
AL-1004-

006 
CONSTRUCCION DE EL TANQUE DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO JUAN REY II 

Construc. Obra 
Civil 

  763.370.102 - 0%     

AL-1004-
007 

CONSTRUCCION DE EL TANQUE DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ZUQUE 

Construc. Obra 
Civil 

  - -       

AL-1004-
008 

CONSTRUCCIÓN NUEVO TANQUE 
QUINDIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Construc. Obra 
Civil   878.144.925 - 0%     

AL-1005-
003 TANQUE EL REFUGIO 

Construc. Obra 
Civil   19.715.409 - 0%     

DM-1004-
016 

CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE 
BOMBEO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
JUAN REY II 

Construc. Obra 
Civil   209.584.843 - 0%     

DM-1004-
019 

CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE 
BOMBEO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
EL ZUQUE 

Construc. Obra 
Civil 

  - - 0%     

AB-2001-
001 

SUMINISTRO CARGADOR DE BATERÍAS 
24/12 VOLTIOS CON INVERSOR A 110 
VAC  CON LIMITADOR DE CORRIENTE,  
40  AMPERIOS  PARA CONTROL SANTA 
ANA 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

  600.000.000 - 0%     

DM-1007-
005 

ELECTRO BOMBAS Y TABLEROS DE 
CONTROL EN RECUERDO SUR 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

  750.000.000 - 0%     

  38.045.949.957 25.031.267.660 65,79% 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 

 
Del cuadro anterior, donde se relacionan los contratos que atienden la meta, se 
concluye que la EAAB ejecutó sus recursos en el 65.79% y el avance físico se 
determina el mismo de la ejecución presupuestal. 
 
Este valor no es tenido en cuenta porque este es el avance presupuestal, más no 
físico y del estado de los contratos la mayoría se encuentre suscrito y legalizado, y 
los que se encuentran en ejecución no superan el 40%, por lo expuesto, el ente de 
control queda limitado para determinar el avance. 
 

CUADRO NO: 35 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META 10 
Cifras en pesos 
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AB-1005-
003 

INTERCONEXIÓN LÍNEAS DE 34" 
REGADERA-DORADO-VITELMA Y LÍNEA 
DE 20" REGADERA -LA LAGUNA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1156-2017 
1.904.582.902 1.904.582.902 100%   

Suspendido 
17,4 % 

AB-1098-
079 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES, MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN DE VENTANA Y WIESNER - 
SISTEMA RIO BLANCO. 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1007-2016 
16.079.972 16.079.972 100%   

Terminado 
100 % 

AB-1098-
079 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES, MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN DE VENTANA Y WIESNER - 
SISTEMA RIO BLANCO. 

Software y 
Hardware 

1-01-
25300-

1007-2016 
178.232.890 178.232.890 100%   

Terminado 
100 % 

AB-1098-
088 

CONSTRUCCION NUEVA LINEA DE 
ENERGIA 11,4 Kv POZO I RIO BLANCO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1263-2017 
3.045.048.584 3.045.048.584 100%   

Terminado 
0,89 % 

AB-1098-
089 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES, MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN DE VENTANA Y WIESNER - 
SISTEMA RIO BLANCO - FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1263-2017 
162.348.082 162.348.082 100%   

Terminado 
0,89 % 

AB-1098-
089 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES, MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN DE VENTANA Y WIESNER - 
SISTEMA RIO BLANCO - FASE II 

Software y 
Hardware 

1-01-
25300-

1263-2017 
62.841.600 62.841.600 100%   

Terminado 
0,89 % 

AB-2098-
010 

CONSTRUCCION OBRAS DE 
SEDIMENTACION POZOS RIO BLANCO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1007-2016 
17.730.690 17.730.690 100%   

Terminado 
100 % 

AB-2098-
012 

CONSTRUCCION OBRAS DE 
SEDIMENTACION POZOS RIO BLANCO 
FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1263-2017 
1.111.362.402 1.111.362.402 100%   Terminado 

0,89 % 

AB-2098-
013 

OBRAS DE ESTABILIZACIÓN TALUDES 
SISTEMA CHINGAZA - FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1275-2017 
459.479.562 459.479.562 100%   

Liquidado 
100 % 

AB-2098-
013 

OBRAS DE ESTABILIZACIÓN TALUDES 
SISTEMA CHINGAZA - FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1275-2017 
    2,73 

Liquidado 
100 % 

AL-1001-
001 

CONSTRUCCION TANQUE E 
INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO III 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 
881.655.814 881.655.814 100%   

En 
Ejecución 

92,2 % 

AL-1001-
001 

CONSTRUCCION TANQUE E 
INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO III 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 
    0,31 

En 
Ejecución 

92,2 % 

AL-1001-
005 CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 
1.148.029.513 1.148.029.513 100%   

En 
Ejecución 

92,2 % 

AL-4005-
001 

OBRAS DE ESTABILIZACIÓN TALUDES 
ALEDAÑOS Y REHABILITACIÓN TANQUE 
LA FISCALA-2016 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

0904-2016 
2.925.407 2.925.407 100%   

Terminado 
100 % 

DM-1001-
003 

CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO, 
INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO 
III 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 
1.066.995.605 1.066.995.605 100%   

En 
Ejecución 

92,2 % 

TR-1055-
002 

AMPLIACIÓN DE FILTROS PLANTA 
WIESNER 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1140-2017 
53.133.557.748 53.133.557.747 100%   

En 
Ejecución 
38,74 % 

TR-1055-
002 

AMPLIACIÓN DE FILTROS PLANTA 
WIESNER 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1140-2017 
    

10,12 
km 

En 
Ejecución 
38,74 % 

TR-1055-
002 

AMPLIACIÓN DE FILTROS PLANTA 
WIESNER 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1140-2017 
    7,48 

En 
Ejecución 
38,74 % 

TR-1055-
012 

TERCERA UNIDAD DE BOMBEO PARA 
LAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA 
WIESNER 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1140-2017 
1.254.241.591 1.254.241.591 100%   

En 
Ejecución 
38,74 % 

TR-1055-
012 

TERCERA UNIDAD DE BOMBEO PARA 
LAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA 
WIESNER 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1140-2017 
    18,27 

En 
Ejecución 
38,74 % 

TR-1055-
012 

TERCERA UNIDAD DE BOMBEO PARA 
LAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA 
WIESNER 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1140-2017 
    

11,6 
km 

En 
Ejecución 
38,74 % 

TR-1098-
005 

BY PASS DEL CDC EN LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1140-2017 
9.487.324.534 9.487.324.534 100%   

En 
Ejecución 
38,74 % 

TR-1098-
005 

BY PASS DEL CDC EN LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1140-2017 
    22,25 

En 
Ejecución 
38,74 % 

TR-2055- SISTEMA DE VERTIMIENTOS DE LA Construc. Obra 1-01- 2.904.889.400 2.904.889.400 100%   Terminado 
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SAP DEL 
PROYECT

O 
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PROYECTO 
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$ 

% META 
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Estado 
Contrato 

001 PLANTA EL DORADO Civil 25300-
1135-2017 

99,38 % 

TR-2055-
001 

SISTEMA DE VERTIMIENTOS DE LA 
PLANTA EL DORADO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1135-2017 
    24,72 

Terminado 
99,38 % 

AL-1021-
003 

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO EL VÍNCULO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1451-2018 
3.391.229.025 3.391.229.025 100%   

En 
Ejecución 
34,76 % 

AL-1021-
003 

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO EL VÍNCULO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1451-2018 
    6,3 

En 
Ejecución 
34,76 % 

DM-1021-
011 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO- SISTEMA EL VÍNCULO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1451-2018 
5.564.995.644 5.564.995.644 100%   

En 
Ejecución 
34,76 % 

DM-1021-
011 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO- SISTEMA EL VÍNCULO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1451-2018 
    3,61 

En 
Ejecución 
34,76 % 

AL-1021-
001 

TANQUE BAJO LA VEREDITA  
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1499-2019 
255.585.306 255.585.306 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 

AL-1021-
002 TANQUE ALTO LA VEREDITA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1499-2019 
259.870.554 259.870.554 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 

AB-2098-
016 

CAMPAMENTO PAILA NUEVA DEL 
SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL CHINGAZA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1401-2019 
224.463.198 224.463.198 100%   

En 
Ejecución 

3,25 % 

AB-2098-
017 

CAMPAMENTO PAILA ANTIGUA DEL 
SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL CHINGAZA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1401-2019 
376.038.486 376.038.486 100%   

En 
Ejecución 

3,25 % 

AB-2098-
018 

CAMPAMENTO COMPUERTAS DEL 
SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL CHINGAZA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1401-2019 
247.008.215 247.008.215 100%   

En 
Ejecución 

3,25 % 

AB-2098-
019 

CAMPAMENTO DIAMANTE DEL SISTEMA 
CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL CHINGAZA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1401-2019 
226.317.372 226.317.372 100%   

En 
Ejecución 

3,25 % 

AB-2098-
020 

CAMPAMENTO PALACIO DEL SISTEMA 
CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL CHINGAZA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1401-2019 
290.508.127 290.508.127 100%   

En 
Ejecución 

3,25 % 

AB-2098-
021 

CAMPAMENTO RINCON DEL OSO DEL 
SISTEMA CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL CHINGAZA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1401-2019 
221.868.986 221.868.986 100%   

En 
Ejecución 

3,25 % 

AB-2098-
022 

CAMPAMENTO SIMAYA DEL SISTEMA 
CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL CHINGAZA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1401-2019 
248.869.282 248.869.282 100%   

En 
Ejecución 

3,25 % 

AB-2098-
023 

CAMPAMENTO CHUZA DEL SISTEMA 
CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL CHINGAZA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1401-2019 
323.802.409 323.802.409 100%   

En 
Ejecución 

3,25 % 

AB-2098-
024 

CAMPAMENTO VENTANA DEL SISTEMA 
CHINGAZA I - PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL CHINGAZA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1401-2019 
302.384.199 302.384.199 100%   

En 
Ejecución 

3,25 % 

AB-2098-
025 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE 
CHUZA Y PALACIO 

Construc. Obra 
Civil 

2-01-
25300-

1473-2019 
577.553.276 577.553.276 100%   

Suspendido 
5,62 % 

AB-2098-
026 

RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA Y 
REVEGETALIZACIÓN  DEL ZODME 
CHINGAZA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1386-2019 
427.959.016 427.959.016 100%   

Suspendido 
14,83 % 

AB-1098-
096 

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA 
EN OPERACIÓN ESTACIONES 
HIDROCLIMATOLOGICAS SISTEMA 
CHINGAZA-FASE II 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-06-
25300-

1264-2019 
2.338.329.429 2.338.329.429 100%   

En 
Ejecución 

24 % 

TR-1098-
008 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE EL DORADO - 
MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE 
LA PLANTA  

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-
1505-

2019, 1-
10-25300-
1508-2019  

393.495.300 393.495.300 100%   

En 
Ejecución 
93,75 % 

En 
Ejecución 

100 % 

AL-1001-
006 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
UNICERROS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1461-2019 
969.920.137 969.920.137 100%   

En 
Ejecución 
18,73 % 

AL-1001-
007 

TANQUE ALMACENAMIENTO SORATAMA Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1462-2019 
538.350.786 538.350.786 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 

AL-1001-
008 

TANQUE SORATAMA II 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1462-2019 
331.065.992 331.065.992 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 

AL-1001-
009 

AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE IV 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1477-2019 
168.520.460 168.520.460 100%   

En 
Ejecución 
11,25 % 
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AL-1001-
010 

AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE V 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1477-2019 
244.770.619 244.770.619 100%   

En 
Ejecución 
11,25 % 

AL-1001-
011 

AMPLIACION TANQUE CERRO NORTE II Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1477-2019 
447.829.760 447.829.760 100%   

En 
Ejecución 
11,25 % 

AL-2001-
002 

AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE III 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1477-2019 
161.804.382 161.804.382 100%   

En 
Ejecución 
11,25 % 

DM-1021-
018 

ESTACION DE BOMBEO LA VEREDITA  
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1499-2019 
289.652.426 289.652.426 100%   

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 

TR-2066-
001 

SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE LOS LABORATORIOS. 

Software y 
Hardware 

1-05-
26400-

1240-2019 
997.284.859 997.284.859 100%   

En 
Ejecución 

30 % 

        
96.656.803.541  

  
96.656.803.540  

100% 21,72 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 
 
Las cuentas por pagar de la meta 10 presentaron una ejecución del 100% como se 
observa en el cuadro anterior. 
 
CUADRO No: 36 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 11 “EJECUTAR 100 % 
LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, PARA LA AMPLIACIÓN U 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DE DISTRIBUCIÓN MATRIZ DE 
ACUEDUCTO” 

Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYEC

TO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociado

s al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% Ejec. 

No. 
actividad

es 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec. 
>80% 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

AB-1005-
003 

INTERCONEXIÓN 
LÍNEAS DE 34" 
REGADERA-
DORADO-VITELMA Y 
LÍNEA DE 20" 
REGADERA -LA 
LAGUNA 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

2.570.739 2.570.739 100% 1 100% 1 Un     

AB-1005-
003 

INTERCONEXIÓN 
LÍNEAS DE 34" 
REGADERA-
DORADO-VITELMA Y 
LÍNEA DE 20" 
REGADERA -LA 
LAGUNA 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES             0 

AB-1005-
003 

INTERCONEXIÓN 
LÍNEAS DE 34" 
REGADERA-
DORADO-VITELMA Y 
LÍNEA DE 20" 
REGADERA -LA 
LAGUNA 

Servidumbres 
BIENES 
RAICES 

57.127.536 57.127.536 100% 1 100% 1 Un     

AB-1005-
003 

INTERCONEXIÓN 
LÍNEAS DE 34" 
REGADERA-
DORADO-VITELMA Y 
LÍNEA DE 20" 
REGADERA -LA 
LAGUNA 

Servidumbres 
BIENES 
RAICES 

            0 

AB-1098-
084 

CHINGAZA 
SURESTE 

Gastos 
Generales   500.000.000 - 0% 1 0%       

AB-1098-
084 

CHINGAZA 
SURESTE 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  2.819.820.400 - 0% 1 0%       

AB-1098-
084 

CHINGAZA 
SURESTE 

Interventorías   540.000.000 - 0% 1 0%       

AB-1098-
088 

CONSTRUCCION 
NUEVA LINEA DE 
ENERGIA 11,4 Kv 
POZO I RIO BLANCO 

Interventorías   179.255.797 - 0% 1 0%       
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYEC

TO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociado

s al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % Ejec. 

No. 
actividad

es 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec. 
>80% 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

AB-1098-
089 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
COMUNICACIONES, 
MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN DE 
VENTANA Y 
WIESNER - SISTEMA 
RIO BLANCO - FASE 
II 

Interventorías   60.920.935 - 0% 1 0%       

AB-2098-
008 

REVESTIMIENTO 
DEL SECTOR  A 
FLUJO LIBRE 
VENTANA - SIMAYA 
FASE V 

Interventorías 
1-15-

25300-
0975-2016 

4.156.039 4.156.039 100% 1 100% 1 Un 
En 

Ejecución 
96,8 % 

  

AB-2098-
009 

REVESTIMIENTO 
DEL SECTOR A 
PRESION CHUZA - 
VENTANA FASE IV 

Interventorías 
1-15-

25300-
0975-2016 

45.426.871 45.426.871 100% 1 100% 1 Un 
En 

Ejecución 
96,8 % 

  

AB-2098-
012 

CONSTRUCCION 
OBRAS DE 
SEDIMENTACION 
POZOS RIO BLANCO 
FASE II 

Interventorías   75.342.236 - 0% 1 0%       

AL-1001-
001 

CONSTRUCCION 
TANQUE E 
INSTALACIONES 
LOCATIVAS CODITO 
III 

Interventorías 
1-15-

25400-
1300-2017 

30.476.952 30.476.952 100% 1 100% 1 Un 
En 

Ejecución 
90,91 % 

  

AL-1001-
005 

CONSTRUCCION 
TANQUE CODITO IV 

Interventorías 
1-15-

25400-
1300-2017 

30.256.356 30.256.356 100% 1 100% 1 Un 
En 

Ejecución 
90,91 % 

  

AL-1001-
005 

CONSTRUCCION 
TANQUE CODITO IV 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

5.271.624 5.271.624 100% 1 100% 1 Un     

AL-1001-
005 

CONSTRUCCION 
TANQUE CODITO IV 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES             0 

AL-1001-
005 

CONSTRUCCION 
TANQUE CODITO IV Terrenos 

BIENES 
RAICES 111.063.040 111.063.040 100% 1 100% 1 Un     

AL-1001-
005 

CONSTRUCCION 
TANQUE CODITO IV 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

            0 

AL-1001-
005 

CONSTRUCCION 
TANQUE CODITO IV 

Servidumbres 
BIENES 
RAICES 

6.084.160 6.084.160 100% 1 100% 1 Un     

AL-1001-
005 

CONSTRUCCION 
TANQUE CODITO IV 

Servidumbres 
BIENES 
RAICES 

            0 

AL-1001-
005 

CONSTRUCCION 
TANQUE CODITO IV 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

            0 

DM-1001-
003 

CONSTRUCCION 
ESTACION DE 
BOMBEO, 
INSTRUMENTACION 
Y CONTROL CODITO 
III 

Interventorías 
1-15-

25400-
1300-2017 

15.254.825 15.254.825 100% 1 100% 1 Un 
En 

Ejecución 
90,91 % 

  

DM-1001-
004 

CONSTRUCCION 
LÍNEA DE 
IMPULSIÓN III A 
CODITO IV 

Interventorías 
1-15-

25400-
1300-2017 

4.906.590 4.906.590 100% 1 100% 1 Un 
En 

Ejecución 
90,91 % 

  

DM-1001-
005 

CONSTRUCCION 
LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN 
CODITO IV 

Interventorías 
1-15-

25400-
1300-2017 

4.664.134 4.664.134 100% 1 100% 1 Un 
En 

Ejecución 
90,91 % 

  

DM-1004-
001 

SISTEMA DE 
ACUEDUCTO AGUAS 
CLARAS 

Gastos 
Generales 

2-05-
25400-

0934-2020 
127.846.548 - 0% 1 0%   

En 
Ejecución 
51,33 % 

  

DM-1004-
001 

SISTEMA DE 
ACUEDUCTO AGUAS 
CLARAS 

Terrenos BIENES 
RAICES 

420.056.633 - 0% 1 0%       

DM-1007-
003 

LINEA BOSA III  Interventorías 
1-15-

25400-
1478-2018 

288.768.461 - 0% 1 0%   
Suspendido 

1 % 
  

DM-1007-
003 LINEA BOSA III  Interventorías 

1-15-
25400-

1478-2018 
          

Suspendido 
1 % 0 

DM-1011-
013 

OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 

Gastos 
Generales 

2-05-
25400- 108.944.000 - 0% 1 0%   

En 
Ejecución   
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYEC

TO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociado

s al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % Ejec. 

No. 
actividad

es 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec. 
>80% 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

ACUEDUCTO 
SORATAMA 

0901-2020 51,33 % 

DM-1011-
014 

OPTIMIZACION Y 
PROLONGACION DE 
LA LINEA AVENIDA 
CALE 170 ENTRE LA 
AUTOPISTA NORTE 
Y LA AVENIDA 
BOYACA 

Interventorías 
1-15-

25400-
1288-2017 

79.845.234 - 0% 1 0%   Suspendido 
98,44 % 

  

DM-1021-
005 

SISTEMA DE 
ACUEDUCTO LA 
VEREDITA 

Gastos 
Generales 

  108.944.000 - 0% 1 0%       

DM-1021-
006 

PROLONGACIÓN 
LÍNEA SOACHA Ø36" 
CCP  FASE II  

Interventorías 
1-15-

25400-
1281-2017 

110.492.150 - 0% 1 0%   
En 

Ejecución 
88 % 

  

DM-1055-
007 

OPTIMIZACION DEl 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
CERRO NORTE 

Gastos 
Generales 

2-05-
25400-

0901-2020 
108.944.000 - 0% 1 0%   

En 
Ejecución 
51,33 % 

  

DM-1055-
008 

OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
UNICERROS 

Gastos 
Generales 

2-05-
25400-

0934-2020 
82.580.050 - 0% 1 0%   

En 
Ejecución 
51,33 % 

  

TR-1055-
002 

AMPLIACIÓN DE 
FILTROS PLANTA 
WIESNER 

Interventorías 
1-15-

25300-
1175-2017 

526.763.827 - 0% 1 0%   
En 

Ejecución 
37,42 % 

  

TR-1055-
002 

AMPLIACIÓN DE 
FILTROS PLANTA 
WIESNER 

Interventorías 
1-15-

25300-
1175-2017 

          
En 

Ejecución 
37,42 % 

0 

TR-1098-
005 

BY PASS DEL CDC 
EN LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
FRANCISCO 
WIESNER 

Interventorías 
1-15-

25300-
1175-2017 

221.483.633 - 0% 1 0%   
En 

Ejecución 
37,42 % 

  

AL-2019-
003 

CONSTRUCCIÓN 
COMPARTIMIENTOS 
TANQUE JALISCO 

Interventorías   90.000.000 - 0% 1 0%       

AL-1004-
002 

CONSTRUCION 
TANQUE LA CECILIA 

Interventorías 
1-15-

25400-
0078-2020 

291.805.921 259.996.809 89,10% 1 89% 1 Un 
En 

Ejecución 
4,29 % 

  

AL-1004-
002 

CONSTRUCION 
TANQUE LA CECILIA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-01-
25400-

0081-2020 
178.262.119 167.744.656 94,10% 1 94% 1 Un 

En 
Ejecución 

0,15 % 
  

AL-1004-
003 

CONSTRUCCION 
DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
AGUAS CLARAS 

Interventorías 
1-15-

25400-
0078-2020 

166.889.986 148.009.135 88,69% 1 89% 1 Un 
En 

Ejecución 
4,29 % 

  

AL-1005-
004 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
LOS SOCHES  

Interventorías   222.912.000 - 0,0% 1 0%       

AL-1021-
003 

CONSTRUCCIÓN 
DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
EL VÍNCULO 

Interventorías 
1-15-

25400-
1469-2018 

          
En 

Ejecución 
81,91 % 

0 

AL-2011-
003 

OBRAS 
COMPLEMENTARIA
S PARA EL TANQUE 
SUBA  CERRO SUR 
(EL INDIO) 

Interventorías   - -             

DM-1004-
004 

CONSTRUCCION 
ESTACION DE 
BOMBEO LA CECILIA 

Interventorías 
1-15-

25400-
0078-2020 

191.226.175 168.813.923 88,28% 1 88% 1 Un 
En 

Ejecución 
4,29 % 

  

DM-1004-
005 

CONSTRUCCION 
LÍNEA DE 
IMPULSIÓN LA 
CECILIA 

Interventorías 
1-15-

25400-
0078-2020 

264.497.323 234.059.267 88,49% 1 88% 1 Un 
En 

Ejecución 
4,29 % 

  

DM-1004-
006 

CONSTRUCCION 
LINEA DE 
DISTRIBUCION LA 
CECILIA 

Interventorías 
1-15-

25400-
0078-2020 

59.902.878 53.299.735 88,98% 1 89% 1 Un 
En 

Ejecución 
4,29 % 

  

DM-1004-
007 

CONSTRUCCION DE 
LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO AGUAS 
CLARAS 

Interventorías 
1-15-

25400-
0078-2020 

114.720.060 100.463.935 87,57% 1 88% 1 Un 
En 

Ejecución 
4,29 % 

  

DM-1004-
008 

CONSTRUCCION DE 
LA  LÍNEA DE 

Interventorías 1-15-
25400-

71.468.614 61.795.319 86,46% 1 86% 1 Un En 
Ejecución 
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYEC

TO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociado

s al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % Ejec. 

No. 
actividad

es 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec. 
>80% 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

IMPULSIÓN AGUAS 
CLARAS 

0078-2020 4,29 % 

DM-1004-
009 

CONSTRUCCION  DE 
LA LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN 
AGUAS CLARAS 

Interventorías 
1-15-

25400-
0078-2020 

79.069.661 68.621.804 86,79% 1 87% 1 Un 
En 

Ejecución 
4,29 % 

  

DM-1021-
010 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA RED MATRIZ  DE 
CONDUCCCIÓN - 
SISTEMA EL 
VÍNCULO 

Interventorías 
1-15-

25400-
1469-2018 

          
En 

Ejecución 
81,91 % 

0 km 

DM-1021-
011 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO- SISTEMA 
EL VÍNCULO 

Interventorías 
1-15-

25400-
1469-2018 

          
En 

Ejecución 
81,91 % 

0 

DM-1021-
013 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN- 
SISTEMA EL 
VÍNCULO 

Interventorías 
1-15-

25400-
1469-2018 

          
En 

Ejecución 
81,91 % 

0 

DM-2011-
001 

LÍNEA DE 
IMPULSIÓN A 
NUEVO TANQUE 
SUBA CERRO SUR 
(EL INDIO) 

Interventorías   - - 0%           

DM-2011-
002 

LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN DEL 
TANQUE SUBA 
CERRO SUR 

Interventorías   - - 0%           

AL-1021-
001 

TANQUE BAJO LA 
VEREDITA  Interventorías 

1-15-
25400-

1491-2019 
151.604.322 151.604.322 100% 1 100% 1 Un 

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 
  

AL-1021-
002 

TANQUE ALTO LA 
VEREDITA 

Interventorías 
1-15-

25400-
1491-2019 

153.380.177 153.380.177 100% 1 100% 1 Un 
Suscrito 

Legalizado 
N/R % 

  

AB-2005-
001 

OPTIMIZACION 
PLANTA MUSEO 
VITELMA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseño 

  630.485.567 - 0% 1 0%       

AB-2098-
027 

OPTIMIZACIONES 
DE LAS 
CAPTACIONES DEL 
RÍO GUATIQUIA. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  38.987.136 - 0% 1 0%       

AB-2098-
027 

OPTIMIZACIONES 
DE LAS 
CAPTACIONES DEL 
RÍO GUATIQUIA. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseño 

              0 

AB-2098-
028 

OPTIMIZACIONES 
DE LAS 
CAPTACIONES DE 
LA QUEBRADA 
LETICIA. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseño 

  39.065.943 - 0% 1 0%       

AB-2098-
028 

OPTIMIZACIONES 
DE LAS 
CAPTACIONES DE 
LA QUEBRADA 
LETICIA. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseño 

              0 

AB-1098-
095 

CAMPAMENTOS 
SISTEMA CHINGAZA  
- CONSTRUCCION 
DE LOS NUEVOS 
CAMPAMENTOS DE  
PALACIO Y 
GUACHAROS 
SILENCIO - 
IMPLEMENTACION 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA I  

Interventorías 
1-15-

25300-
0442-2020 

470.264.421 412.806.659 87,78% 1 88% 1 Un   
En 

Ejecució
n 2,86 % 

DM-1019-
006 

Ampliacion tanque el 
Volador 

Est.Ase.Con. Y 
Diseño 

1-02-
25400-

1152-2019 
          

En 
Ejecución 

95 % 
0 

DM-1019-
006 

Ampliacion tanque el 
Volador 

Interventorías 
1-15-

25400-
1204-2019 

          
En 

Ejecución 
97,56 % 

0 

AL-1001-
006 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

Interventorías 
1-15-

25400-
550.713.957 550.713.957 100% 1 100% 1 Un 

En 
Ejecución 
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYEC

TO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociado

s al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % Ejec. 

No. 
actividad

es 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec. 
>80% 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

UNICERROS 1468-2019 30 % 

AL-1001-
007 

TANQUE 
ALMACENAMIENTO 
SORATAMA 

Interventorías 
1-15-

25400-
1464-2019 

290.624.895 290.624.895 100% 1 100% 1 Un 
Suscrito 

Legalizado 
N/R % 

  

AL-1001-
008 

TANQUE SORATAMA 
II 

Interventorías 
1-15-

25400-
1464-2019 

178.723.651 178.723.651 100% 1 100% 1 Un 
Suscrito 

Legalizado 
N/R % 

  

AL-1001-
009 

AMPLIACIÓN 
TANQUE CERRO 
NORTE IV 

Interventorías 
1-15-

25400-
1467-2019 

98.078.786 98.078.786 100% 1 100% 1 Un 
En 

Ejecución 
19,67 % 

  

AL-1001-
010 

AMPLIACIÓN 
TANQUE CERRO 
NORTE V 

Interventorías 
1-15-

25400-
1467-2019 

71.042.702 71.042.702 100% 1 100% 1 Un 
En 

Ejecución 
19,67 % 

  

AL-1001-
011 

AMPLIACION 
TANQUE CERRO 
NORTE II 

Interventorías 
1-15-

25400-
1467-2019 

135.279.999 135.279.999 100% 1 100% 1 Un 
En 

Ejecución 
19,67 % 

  

AL-1005-
005 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
TIHUAQUE 

Interventorías   185.760.000 - 0% 1 0%       

AL-2001-
002 

AMPLIACIÓN 
TANQUE CERRO 
NORTE III 

Interventorías 
1-15-

25400-
1467-2019 

50.906.504 50.906.504 100% 1 100% 1 Un 
En 

Ejecución 
19,67 % 

  

DM-1005-
012 

LINEA DE 
IMPULSION LOS 
SOCHES TIHUAQUE 

Interventorías   108.360.000 - 0% 1 0%       

DM-1005-
013 

LINEA MATRIZ DE 
DISTRIBUCION 
TANQUE TIHUAQUE 

Interventorías   108.360.000 - 0% 1 0%       

DM-1005-
014 

ESTACIÓN DE 
BOMBEO LOS 
SOCHES 

Interventorías   201.240.000 - 0% 1 0%       

DM-1005-
015 

ESTACION DE 
BOMBEO EL PASO Interventorías   170.280.000 - 0% 1 0%       

DM-1005-
016 

LINEA DE 
IMPULSION EL PASO 
LOS SOCHES 

Interventorías   139.320.000 - 0% 1 0%       

DM-1005-
017 

LINEA DE 
DISTRIBUCION 
TANQUE LOS 
SOCHES 

Interventorías   99.072.000 - 0% 1 0%       

DM-1021-
008 

LÍNEA DE 
IMPULSIÓN  LA 
VEREDITA  

Interventorías 
1-15-

25400-
1491-2019 

20.161.303 20.161.303 100% 1 100% 1 Un 
Suscrito 

Legalizado 
N/R % 

  

DM-1021-
009 

LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN LA 
VEREDITA  

Interventorías 
1-15-

25400-
1491-2019 

56.375.071 56.375.071 100% 1 100% 1 Un 
Suscrito 

Legalizado 
N/R % 

  

DM-1021-
018 

ESTACION DE 
BOMBEO LA 
VEREDITA  

Interventorías 
1-15-

25400-
1491-2019 

168.846.288 168.846.288 100% 1 100% 1 Un 
Suscrito 

Legalizado 
N/R % 

  

DM-1021-
019 

LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN LA 
VEREDITA  

Interventorías 
1-15-

25400-
1491-2019 

47.840.900 47.840.900 100% 1 100% 1 Un 
Suscrito 

Legalizado 
N/R % 

  

AL-1001-
012 

SISTEMA TANQUE 
BOSQUE MEDINA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseño 

  130.000.000 - 0% 1 0%       

AL-1001-
012 

SISTEMA TANQUE 
BOSQUE MEDINA 

Interventorías   44.000.000 - 0% 1 0%       

DM-1007-
004 

CONSTRUCCIÓN 
LÍNEA MATRIZ 
EXTENSIÓN TINTAL 
NORTE  

Est.Ase.Con. Y 
Diseño 

  583.404.792 - 0% 1 0%       

DM-1007-
004 

CONSTRUCCIÓN 
LÍNEA MATRIZ 
EXTENSIÓN TINTAL 
NORTE  

Interventorías   244.345.982 - 0% 1 0%       

DM-1007-
006 

REFUERZO RED 
MATRIZ EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOSA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseño 

  1.456.587.850 - 0% 1 0%       

DM-1008-
003 

CONSTRUCCIÓN 
LÍNEA MATRIZ 
ALSACIA 
OCCIDENTAL 

Est.Ase.Con. Y 
Diseño 

  875.107.187 - 0% 1 0%       

DM-1008-
003 

CONSTRUCCIÓN 
LÍNEA MATRIZ 
ALSACIA 

Interventorías   278.726.016 - 0% 1 0%       



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 144 
 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYEC

TO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociado

s al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % Ejec. 

No. 
actividad

es 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec. 
>80% 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

OCCIDENTAL 

DM-2005-
004 

AMPLIACIÓN 
ESTACIÓN DE 
BOMBEO 
MONTEBLANCO 

Est.Ase.Con. Y 
Diseño   123.436.019 - 0% 1 0%       

DM-2005-
004 

AMPLIACIÓN 
ESTACIÓN DE 
BOMBEO 
MONTEBLANCO 

Interventorías   30.000.000 - 0% 1 0%       

DM-1021-
020 

 CONSTRUCCIÓN DE 
LA LINEA DE 
IMPULSIÓN TANQUE 
INTERMEDIO A 
TANQUE ALTO- 
SISTEMA RED 
MATRIZ CIUDADELA 
SUCRE 

Interventorías   137.784.384 - 0% 1 0%       

AL-1004-
006 

CONSTRUCCION DE 
EL TANQUE DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO JUAN 
REY II 

Interventorías   114.505.515 - 0% 1 0%       

AL-1004-
007 

CONSTRUCCION DE 
EL TANQUE DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EL 
ZUQUE 

Interventorías   186.720.199 - 0% 1 0%       

AL-1004-
008 

CONSTRUCCIÓN 
NUEVO TANQUE 
QUINDIO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIA
S 

Interventorías   131.721.739 - 0% 1 0%       

AL-1005-
003 

TANQUE EL 
REFUGIO 

Interventorías   19.306.257 - 0% 1 0%       

DM-1004-
016 

CONSTRUCCION DE 
LA ESTACION DE 
BOMBEO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO JUAN 
REY II 

Interventorías   31.437.726 - 0% 1 0%       

DM-1004-
017 

CONSTRUCCION DE 
LA LINEA DE 
IMPULSION 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO JUAN 
REY II 

Interventorías   22.119.159 - 0% 1 0%       

DM-1004-
018 

CONSTRUCCION DE 
LA LINEA DE 
DISTRIBUCION 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO JUAN 
REY II 

Interventorías   59.736.230 - 0% 1 0%       

DM-1004-
019 

CONSTRUCCION DE 
LA ESTACION DE 
BOMBEO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EL 
ZUQUE 

Interventorías   61.679.606 - 0% 1 0%       

DM-1004-
020 

CONSTRUCCION DE 
LA LINEA DE 
IMPULSION 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EL 
ZUQUE 

Interventorías   25.760.685 - 0% 1 0%       

DM-1004-
021 

CONSTRUCCION DE 
LA LINEA DE 
DISTRIBUCION 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EL 
ZUQUE 

Interventorías   75.359.656 - 0% 1 0%       

  17.204.534.131 3.966.448.663 23,05% 84 41,67% 35 Un 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 
 

De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron 
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ejecución del 41.67% de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud 
la EAAB, determinó como indicador el número de actividades programadas de la 
Meta No. 11, que para el caso fueron 84. 
 
Luego le asigna el valor de 1 a las que superan el 80 de los recursos comprometidos 
que para el caso fueron 35 y 0 a los que el nivel del compromiso fuera inferior al 
80%. (Ver encabezados del cuadro anterior) 
 
Para cuantificar el avance del indicador toma las 35 actividades con compromisos 
superiores al 80% y las divide entre las programadas 84 obtiene el 41,67% 
reportado en el SEGPLAN.   
 
El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución meta, pues del 
cuadro anterior se observa que la mayoría de los contratos quedaron suscritos y 
legalizados, otros en ejecución. 

 
CUADRO No: 37 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 11 

Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONEN
TE DE 

PROYECTO 

Contrato
s 

asociad
os al 

proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

% 
Ejec. 
CXP 

No. 
actividade

s 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec
. 

>80
% 

No. 
actividad

es 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

MET
A 

REA
L  

AB-1005-
003 

INTERCONEXIÓN 
LÍNEAS DE 34" 
REGADERA-
DORADO-
VITELMA Y LÍNEA 
DE 20" 
REGADERA -LA 
LAGUNA 

Interventorías 

1-15-
25300-
1181-
2017 

226.758.633 226.758.633 100%       
Suspendi
do 42 % 

  

AB-1098-
079 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
COMUNICACIONE
S, MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN DE 
VENTANA Y 
WIESNER - 
SISTEMA RIO 
BLANCO. 

Interventorías 

1-15-
25300-
1047-
2016 

40.741.956 40.741.956 100%       Terminad
o 100 % 

  

AB-1098-
084 

CHINGAZA 
SURESTE 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-02-
25300-
1395-
2018 

217.240.543 217.240.543 100%       Terminad
o 76 % 

  

AB-1098-
088 

CONSTRUCCION 
NUEVA LINEA DE 
ENERGIA 11,4 Kv 
POZO I RIO 
BLANCO 

Interventorías 

1-15-
25300-
1283-
2017 

316.399.544 316.399.544 100%       Terminad
o 70,94 % 

  

AB-1098-
089 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
COMUNICACIONE
S, MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN DE 
VENTANA Y 
WIESNER - 
SISTEMA RIO 
BLANCO - FASE II 

Interventorías 

1-15-
25300-
1283-
2017 

107.529.892 107.529.892 100%       
Terminad
o 70,94 % 

  

AB-2098- RENOVACIÓN Interventorías 1-15- 259.155.615 259.155.615 100%       Liquidado   
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONEN
TE DE 

PROYECTO 

Contrato
s 

asociad
os al 

proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

% 
Ejec. 
CXP 

No. 
actividade

s 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec
. 

>80
% 

No. 
actividad

es 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

MET
A 

REA
L  

007 TÚNEL DE 
GUATIQUIA Y 
OBRAS ANEXAS 
FASE II 

25300-
1302-
2017 

100 % 

AB-2098-
007 

RENOVACIÓN 
TÚNEL DE 
GUATIQUIA Y 
OBRAS ANEXAS 
FASE II 

Interventorías 

1-15-
25300-
1302-
2017 

          
Liquidado 

100 % 
0,01 

AB-2098-
008 

REVESTIMIENTO 
DEL SECTOR  A 
FLUJO LIBRE 
VENTANA - 
SIMAYA FASE V 

Interventorías 

1-15-
25300-
0975-
2016 

210.147.598 210.147.591 100%       
En 

Ejecución 
96,8 % 

  

AB-2098-
008 

REVESTIMIENTO 
DEL SECTOR  A 
FLUJO LIBRE 
VENTANA - 
SIMAYA FASE V 

Interventorías 

1-15-
25300-
0975-
2016 

          
En 

Ejecución 
96,8 % 

5,39 

AB-2098-
009 

REVESTIMIENTO 
DEL SECTOR A 
PRESION CHUZA - 
VENTANA FASE IV 

Interventorías 

1-15-
25300-
0975-
2016 

1.449.305.954 
1.449.305.95

0 
100%       

En 
Ejecución 

96,8 % 
  

AB-2098-
009 

REVESTIMIENTO 
DEL SECTOR A 
PRESION CHUZA - 
VENTANA FASE IV 

Interventorías 

1-15-
25300-
0975-
2016 

          
En 

Ejecución 
96,8 % 

12,2
6 

AB-2098-
012 

CONSTRUCCION 
OBRAS DE 
SEDIMENTACION 
POZOS RIO 
BLANCO FASE II 

Interventorías 

1-15-
25300-
1283-
2017 

132.927.366 132.927.366 100%       
Terminad
o 70,94 % 

  

AB-2098-
013 

OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN 
TALUDES 
SISTEMA 
CHINGAZA - FASE 
II 

Interventorías 

1-15-
25300-
1302-
2017 

81.377.743 81.377.742 100%       Liquidado 
100 % 

  

AB-2098-
013 

OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN 
TALUDES 
SISTEMA 
CHINGAZA - FASE 
II 

Interventorías 

1-15-
25300-
1302-
2017 

          
Liquidado 

100 % 0,01 

AL-1001-
001 

CONSTRUCCION 
TANQUE E 
INSTALACIONES 
LOCATIVAS 
CODITO III 

Interventorías 

1-15-
25400-
1300-
2017 

101.429.959 101.429.959 100%       
En 

Ejecución 
90,91 % 

  

AL-1001-
001 

CONSTRUCCION 
TANQUE E 
INSTALACIONES 
LOCATIVAS 
CODITO III 

Interventorías 

1-15-
25400-
1300-
2017 

          
En 

Ejecución 
90,91 % 

4,48 

AL-1001-
005 

CONSTRUCCION 
TANQUE CODITO 
IV 

Interventorías 

1-15-
25400-
1300-
2017 

120.052.221 120.052.221 100%       
En 

Ejecución 
90,91 % 

  

AL-1001-
005 

CONSTRUCCION 
TANQUE CODITO 
IV 

Interventorías 

1-15-
25400-
1300-
2017 

          
En 

Ejecución 
90,91 % 

10,2
3 

AL-1005-
001 

SISTEMA TANQUE 
LOS SOCHES 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

7.601.324 7.601.324 100%           

AL-1005-
001 

SISTEMA TANQUE 
LOS SOCHES 

Servidumbres BIENES 
RAICES 

354.825 354.825 100%           

AL-2011-
001 

CONSTRUCCIÓN 
COMPARTIMIENT
OS TANQUE SUBA 
ALTO 

Interventorías 

1-15-
25400-
0691-
2018 

4.986.591 4.986.591 100%       
Liquidado 

100 % 
  

AL-2011-
002 

CONSTRUCCIÓN 
COMPARTIMIENT
OS TANQUE SUBA 
MEDIO    

Interventorías 

1-15-
25400-
0691-
2018 

4.407.489 4.407.489 100%       
Liquidado 

100 % 
  

AL-4005-
001 

OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN 

Interventorías 
1-15-

25400-
14.243.040 14.243.040 100%       

Terminad
o 100 % 
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. 
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% 

No. 
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31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

MET
A 

REA
L  

TALUDES 
ALEDAÑOS Y 
REHABILITACIÓN 
TANQUE LA 
FISCALA-2016 

0994-
2016 

AL-4005-
001 

OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN 
TALUDES 
ALEDAÑOS Y 
REHABILITACIÓN 
TANQUE LA 
FISCALA-2016 

Interventorías 

1-15-
25400-
0994-
2016 

          
Terminad
o 100 % 

10,5
4 

DI-2007-
068 

ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL 
LA CALERA - 
TANQUE N° 2 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

1.077.318 1.077.318 100%           

DI-2007-
074 

ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL 
LA CALERA - RED 
SECUNDARIA 6" 

Terrenos BIENES 
RAICES 

- - 0%           

DI-2007-
076 

ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL 
LA CALERA - RED 
MATRIZ 12" 

Servidumbres BIENES 
RAICES 

968.097 968.097 100%           

DM-1001-
002 

EXPANSIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA 
MATRIZ LOS 
CODITOS 

Servidumbres BIENES 
RAICES 

3.053.659 3.053.659 100%           

DM-1001-
003 

CONSTRUCCION 
ESTACION DE 
BOMBEO, 
INSTRUMENTACI
ON Y CONTROL 
CODITO III 

Interventorías 

1-15-
25400-
1300-
2017 

82.443.413 82.443.413 100%       
En 

Ejecución 
90,91 % 

  

DM-1001-
003 

CONSTRUCCION 
ESTACION DE 
BOMBEO, 
INSTRUMENTACI
ON Y CONTROL 
CODITO III 

Interventorías 

1-15-
25400-
1300-
2017 

  0%       
En 

Ejecución 
90,91 % 

5,6 

DM-1001-
004 

CONSTRUCCION 
LÍNEA DE 
IMPULSIÓN III A 
CODITO IV 

Interventorías 

1-15-
25400-
1300-
2017 

15.360.515 15.360.515 100%       
En 

Ejecución 
90,91 % 

  

DM-1001-
004 

CONSTRUCCION 
LÍNEA DE 
IMPULSIÓN III A 
CODITO IV 

Interventorías 

1-15-
25400-
1300-
2017 

          
En 

Ejecución 
90,91 % 

6,9 

DM-1001-
005 

CONSTRUCCION 
LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN 
CODITO IV 

Interventorías 

1-15-
25400-
1300-
2017 

17.104.430 17.104.430 100%       
En 

Ejecución 
90,91 % 

  

DM-1001-
005 

CONSTRUCCION 
LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN 
CODITO IV 

Interventorías 

1-15-
25400-
1300-
2017 

          
En 

Ejecución 
90,91 % 

16,6
9 

DM-1004-
001 

SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
AGUAS CLARAS 

Servidumbres BIENES 
RAICES 

1.498.413 1.498.413 100%           

DM-1004-
001 

SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
AGUAS CLARAS 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

193.167.748 193.167.748 100%           

DM-1005-
005 

LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN 
LAGUNA 

Interventorías 

1-15-
25400-
1286-
2017 

407.145.384 407.145.384 100%       
En 

Ejecución 
38,73 % 

  

DM-1005-
005 

LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN 
LAGUNA 

Servidumbres 
BIENES 
RAICES 

1.014.363 1.014.363 100%           

DM-1005-
006 

LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN 
UVAL 

Interventorías 

1-15-
25400-
1286-
2017 

489.010.196 489.010.196 100%       
En 

Ejecución 
38,73 % 

  

DM-1005-
006 

LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN 

Servidumbres 
BIENES 
RAICES 

924.303 924.303 100%           
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31 de 
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Estado 
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A 

REA
L  

UVAL 

DM-1005-
007 

VARIANTE 
VITELMA-LA 
FISCALA 

Interventorías 

1-15-
25400-
0994-
2016 

36.301.997 36.301.997 100%       
Terminad
o 100 %   

DM-1007-
003 LINEA BOSA III  Interventorías 

1-15-
25400-
1478-
2018 

808.933.440 808.933.440 100%       
Suspendi
do 1 %   

DM-1011-
006 

LINEA AV. EL 
RINCON 

Interventorías 

1-15-
25400-
0850-
2015 

38.499.641 38.499.641 100%       
Terminad
o 100 % 

  

DM-1011-
006 

LINEA AV. EL 
RINCON 

Interventorías 

1-15-
25400-
0850-
2015 

          
Terminad
o 100 % 

1 

DM-1011-
010 

LINEA AV. LAS 
VILLAS - TRAMO 1 Interventorías   - - 0%           

DM-1011-
011 

LINEA AV. LAS 
VILLAS - TRAMO 2 

Interventorías 

1-15-
25400-
1070-
2016 

368.737.217 368.737.217 100%       
En 

Ejecución 
94,1 % 

  

DM-1011-
012 

LINEA AV. LAS 
VILLAS - TRAMO 3 

Interventorías 

2-15-
25400-
1033-
2016 

70.962.616 70.962.616 100%       Terminad
o 100 % 

  

DM-1011-
013 

OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
SORATAMA 

Servidumbres 
BIENES 
RAICES 1.186.509 1.186.509 100%           

DM-1011-
014 

OPTIMIZACION Y 
PROLONGACION 
DE LA LINEA 
AVENIDA CALE 
170 ENTRE LA 
AUTOPISTA 
NORTE Y LA 
AVENIDA BOYACA 

Interventorías 

1-15-
25400-
1288-
2017 

586.262.600 586.262.600 100%       
Suspendi
do 98,44 

% 
  

DM-1011-
014 

OPTIMIZACION Y 
PROLONGACION 
DE LA LINEA 
AVENIDA CALE 
170 ENTRE LA 
AUTOPISTA 
NORTE Y LA 
AVENIDA BOYACA 

Interventorías 

1-15-
25400-
1288-
2017 

          
Suspendi
do 98,44 

% 
3 

DM-1011-
014 

OPTIMIZACION Y 
PROLONGACION 
DE LA LINEA 
AVENIDA CALE 
170 ENTRE LA 
AUTOPISTA 
NORTE Y LA 
AVENIDA BOYACA 

Interventorías 

1-15-
25400-
1288-
2017 

          
Suspendi
do 98,44 

% 

10,8
9 

DM-1021-
006 

PROLONGACIÓN 
LÍNEA SOACHA 
Ø36" CCP  FASE II  

Interventorías 

1-15-
25400-
1281-
2017 

487.245.824 487.245.824 100%       
En 

Ejecución 
88 % 

  

DM-1021-
006 

PROLONGACIÓN 
LÍNEA SOACHA 
Ø36" CCP  FASE II  

Interventorías 

1-15-
25400-
1281-
2017 

          
En 

Ejecución 
88 % 

19,3 

DM-1055-
005 

OPTIMIZACION Y 
AMPLIACION DE 
LA CADENA DE 
BOMBEO SUR 
ORIENTAL 

Interventorías 

2-15-
25400-
0918-
2015 

- - 0%       
Terminad
o 100 % 

  

DM-1055-
005 

OPTIMIZACION Y 
AMPLIACION DE 
LA CADENA DE 
BOMBEO SUR 
ORIENTAL 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

109.463.389 109.463.389 100%           

DM-1055-
006 

SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
TIHUAQUE 

Interventorías 
2-15-

25400-
0918-

- - 0%       
Terminad
o 100 % 
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CODIGO 
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PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 
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TE DE 

PROYECTO 
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s 
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% 
Ejec. 
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s 
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de 2020) 
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. 
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% 

No. 
actividad

es 
ejecutada
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31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

MET
A 

REA
L  

2015 

DM-1055-
007 

OPTIMIZACION 
DEl SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
CERRO NORTE 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 136.145.520 136.145.520 100%           

DM-1055-
008 

OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
UNICERROS 

Interventorías 

2-15-
25400-
0960-
2015 

- - 0%       
Liquidado 

100 %   

DM-1098-
009 

 AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL 
DE LA CALERA 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-02-
25400-
1164-
2017 

523.296.600 523.296.600 100%       
Liquidado 

100 %   

DM-1098-
009 

 AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL 
DE LA CALERA 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-02-
25400-
1164-
2017 

  0%       
Liquidado 

100 % 
31 

DM-1098-
009 

 AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL 
DE LA CALERA 

Interventorías 

1-15-
25400-
1257-
2017 

20.334.259 20.334.259 100%       
Liquidado 

100 % 
  

DM-1098-
009 

 AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL 
DE LA CALERA 

Interventorías 

1-15-
25400-
1257-
2017 

          Liquidado 
100 % 

10 

DM-2005-
003 

VARIANTE 
PIEDRA 
HERRADA-LA 
FISCALA 

Servidumbres BIENES 
RAICES 

- - 0%           

DM-2005-
003 

VARIANTE 
PIEDRA 
HERRADA-LA 
FISCALA 

Interventorías 

1-15-
25400-
0994-
2016 

38.214.306 38.214.306 100%       
Terminad
o 100 %   

DM-2005-
003 

VARIANTE 
PIEDRA 
HERRADA-LA 
FISCALA 

Interventorías 

1-15-
25400-
0994-
2016 

          
Terminad
o 100 % 5,27 

TR-1055-
002 

AMPLIACIÓN DE 
FILTROS PLANTA 
WIESNER 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-01-
25300-
1140-
2017 

68.016.303 68.016.303 100%       
En 

Ejecución 
38,74 % 

  

TR-1055-
002 

AMPLIACIÓN DE 
FILTROS PLANTA 
WIESNER 

Interventorías 

1-15-
25300-
1175-
2017 

4.291.207.357 
4.291.207.35

7 
100%       

En 
Ejecución 
37,42 % 

  

TR-1055-
002 

AMPLIACIÓN DE 
FILTROS PLANTA 
WIESNER 

Interventorías 

1-15-
25300-
1175-
2017 

          
En 

Ejecución 
37,42 % 

3,17 

TR-1098-
005 

BY PASS DEL CDC 
EN LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
FRANCISCO 
WIESNER 

Interventorías 

1-15-
25300-
1175-
2017 

604.705.597 604.705.597 100%       
En 

Ejecución 
37,42 % 

  

TR-1098-
005 

BY PASS DEL CDC 
EN LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
FRANCISCO 
WIESNER 

Interventorías 

1-15-
25300-
1175-
2017 

          
En 

Ejecución 
37,42 % 

10,5
1 

TR-2055-
001 

SISTEMA DE 
VERTIMIENTOS 
DE LA PLANTA EL 
DORADO 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-01-
25300-
1135-
2017 

1 - 0%       
Terminad
o 99,38 %   

TR-2055-
001 

SISTEMA DE 
VERTIMIENTOS 
DE LA PLANTA EL 
DORADO 

Interventorías 

1-15-
25300-
1177-
2017 

322.060.547 322.060.547 100%       
Terminad
o 99,38 %   

TR-2055-
001 

SISTEMA DE 
VERTIMIENTOS 
DE LA PLANTA EL 
DORADO 

Interventorías 

1-15-
25300-
1177-
2017 

          
Terminad
o 99,38 % 

20,5
9 

AL-1021- CONSTRUCCIÓN Terrenos BIENES 21.921.916 21.921.916 100%           
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A 

REA
L  

004 DEL TANQUE 
ALTO- SISTEMA 
RED MATRIZ 
CIUDADELA 
SUCRE 

RAICES 

AL-1021-
004 

CONSTRUCCIÓN 
DEL TANQUE 
ALTO- SISTEMA 
RED MATRIZ 
CIUDADELA 
SUCRE 

Servidumbres 
BIENES 
RAICES 

2.720.029 2.720.029 100%           

AL-2019-
003 

CONSTRUCCIÓN 
COMPARTIMIENT
OS TANQUE 
JALISCO 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-02-
25400-
1347-
2018 

36.700.002 36.700.002 100%       
Terminad
o 100 %   

AL-2019-
003 

CONSTRUCCIÓN 
COMPARTIMIENT
OS TANQUE 
JALISCO 

Interventorías 

1-15-
25400-
1376-
2018 

31.588.789 31.588.789 100%       
Terminad
o 100 % 

  

DM-2019-
004 

 ESTACIÓN DE 
BOMBEO 
CASABLANCA 
CAZUCÁ 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-02-
25400-
1040-
2018 

365.499.810 365.499.810 100%       
Suspendi
do 80 % 

  

DM-2019-
004 

 ESTACIÓN DE 
BOMBEO 
CASABLANCA 
CAZUCÁ 

Interventorías 

1-15-
25400-
1124-
2018 

173.864.642 173.864.642 100%       
Suspendi
do 80 % 

  

AL-1021-
003 

CONSTRUCCIÓN 
DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENT
O EL VÍNCULO 

Interventorías 

1-15-
25400-
1469-
2018 

383.528.977 383.528.977 100%       
En 

Ejecución 
81,91 % 

  

AL-1021-
003 

CONSTRUCCIÓN 
DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENT
O EL VÍNCULO 

Interventorías 

1-15-
25400-
1469-
2018 

          
En 

Ejecución 
81,91 % 

15,2
2 

AL-2011-
003 

OBRAS 
COMPLEMENTARI
AS PARA EL 
TANQUE SUBA  
CERRO SUR (EL 
INDIO) 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

17.477.114 17.477.114 100%           

AL-2011-
003 

OBRAS 
COMPLEMENTARI
AS PARA EL 
TANQUE SUBA  
CERRO SUR (EL 
INDIO) 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-02-
25400-
1346-
2018 

173.500.000 173.500.000 100%       
En 

Ejecución 
90 % 

  

DM-1021-
010 

CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED 
MATRIZ  DE 
CONDUCCCIÓN - 
SISTEMA EL 
VÍNCULO 

Interventorías 

1-15-
25400-
1469-
2018 

38.249.693 38.249.693 100%       
En 

Ejecución 
81,91 % 

  

DM-1021-
010 

CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED 
MATRIZ  DE 
CONDUCCCIÓN - 
SISTEMA EL 
VÍNCULO 

Interventorías 

1-15-
25400-
1469-
2018 

          
En 

Ejecución 
81,91 % 

10,4
4 

DM-1021-
011 

CONSTRUCCIÓN 
DE LA ESTACIÓN 
DE BOMBEO- 
SISTEMA EL 
VÍNCULO 

Interventorías 

1-15-
25400-
1469-
2018 

637.728.815 637.728.815 100%       
En 

Ejecución 
81,91 % 

  

DM-1021-
011 

CONSTRUCCIÓN 
DE LA ESTACIÓN 
DE BOMBEO- 
SISTEMA EL 
VÍNCULO 

Interventorías 

1-15-
25400-
1469-
2018 

          
En 

Ejecución 
81,91 % 

15,2
2 

DM-1021-
012 

CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE  
IMPULSIÓN- 
SISTEMA EL 
VÍNCULO 

Interventorías 

1-15-
25400-
1469-
2018 

102.133.330 102.133.330 100%       
En 

Ejecución 
81,91 % 

  

DM-1021-
012 

CONSTRUCCIÓN 
DE RED DE  Interventorías 

1-15-
25400-           

En 
Ejecución 

15,2
2 
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IMPULSIÓN- 
SISTEMA EL 
VÍNCULO 

1469-
2018 

81,91 % 

DM-1021-
013 

CONSTRUCCIÓN 
DE LA LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN- 
SISTEMA EL 
VÍNCULO 

Interventorías 

1-15-
25400-
1469-
2018 

103.854.311 103.854.311 100%       
En 

Ejecución 
81,91 % 

  

DM-1021-
013 

CONSTRUCCIÓN 
DE LA LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN- 
SISTEMA EL 
VÍNCULO 

Interventorías 

1-15-
25400-
1469-
2018 

          
En 

Ejecución 
81,91 % 

15,2
2 

DM-2011-
001 

LÍNEA DE 
IMPULSIÓN A 
NUEVO TANQUE 
SUBA CERRO SUR 
(EL INDIO) 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-02-
25400-
1346-
2018 

30.600.700 30.600.700 100%       
En 

Ejecución 
90 % 

  

DM-2011-
002 

LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN 
DEL TANQUE 
SUBA CERRO SUR 

Servidumbres BIENES 
RAICES 

71.715.732 71.715.732 100%           

DM-2011-
002 

LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN 
DEL TANQUE 
SUBA CERRO SUR 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-02-
25400-
1346-
2018 

47.750.000 47.750.000 100%       
En 

Ejecución 
90 % 

  

AL-1021-
001 

TANQUE BAJO LA 
VEREDITA  

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

195.149.257 195.149.257 100%           

AL-1021-
001 

TANQUE BAJO LA 
VEREDITA  

Interventorías 

1-15-
25400-
1491-
2019 

35.760.340 35.760.340 100%       
Suscrito 

Legalizad
o N/R % 

  

AL-1021-
002 

TANQUE ALTO LA 
VEREDITA Terrenos 

BIENES 
RAICES 215.389.130 215.389.130 100%           

AL-1021-
002 

TANQUE ALTO LA 
VEREDITA 

Interventorías 

1-15-
25400-
1491-
2019 

36.359.913 36.359.913 100%       
Suscrito 

Legalizad
o N/R % 

  

AB-2098-
016 

CAMPAMENTO 
PAILA NUEVA DEL 
SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-01-
25300-
1401-
2019 

13.462.500 13.462.500 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 

  

AB-2098-
016 

CAMPAMENTO 
PAILA NUEVA DEL 
SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

Interventorías 

1-15-
25300-
1474-
2019 

22.657.991 22.657.991 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 

  

AB-2098-
017 

CAMPAMENTO 
PAILA ANTIGUA 
DEL SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-01-
25300-
1401-
2019 

20.275.630 20.275.630 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 

  

AB-2098-
017 

CAMPAMENTO 
PAILA ANTIGUA 
DEL SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

Interventorías 

1-15-
25300-
1474-
2019 

34.124.795 34.124.795 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 

  

AB-2098-
018 

CAMPAMENTO 
COMPUERTAS 
DEL SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-01-
25300-
1401-
2019 

14.508.909 14.508.909 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 

  

AB-2098-
018 

CAMPAMENTO 
COMPUERTAS 
DEL SISTEMA 

Interventorías 
1-15-

25300-
1474-

24.419.146 24.419.146 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONEN
TE DE 

PROYECTO 

Contrato
s 

asociad
os al 

proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

% 
Ejec. 
CXP 

No. 
actividade

s 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec
. 

>80
% 

No. 
actividad

es 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

MET
A 

REA
L  

CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

2019 

AB-2098-
019 

CAMPAMENTO 
DIAMANTE DEL 
SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-01-
25300-
1401-
2019 

13.482.756 13.482.756 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 

  

AB-2098-
019 

CAMPAMENTO 
DIAMANTE DEL 
SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

Interventorías 

1-15-
25300-
1474-
2019 

22.692.083 22.692.083 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 

  

AB-2098-
020 

CAMPAMENTO 
PALACIO DEL 
SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-01-
25300-
1401-
2019 

16.497.979 16.497.979 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 

  

AB-2098-
020 

CAMPAMENTO 
PALACIO DEL 
SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

Interventorías 

1-15-
25300-
1474-
2019 

27.766.838 27.766.838 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 

  

AB-2098-
021 

CAMPAMENTO 
RINCON DEL OSO 
DEL SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-01-
25300-
1401-
2019 

13.327.933 13.327.933 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 

  

AB-2098-
021 

CAMPAMENTO 
RINCON DEL OSO 
DEL SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

Interventorías 

1-15-
25300-
1474-
2019 

22.431.509 22.431.509 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 

  

AB-2098-
022 

CAMPAMENTO 
SIMAYA DEL 
SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-01-
25300-
1401-
2019 

14.597.060 14.597.060 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 

  

AB-2098-
022 

CAMPAMENTO 
SIMAYA DEL 
SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

Interventorías 

1-15-
25300-
1474-
2019 

24.567.507 24.567.507 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 

  

AB-2098-
023 

CAMPAMENTO 
CHUZA DEL 
SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-01-
25300-
1401-
2019 

17.968.713 17.968.713 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 

  

AB-2098-
023 

CAMPAMENTO 
CHUZA DEL 
SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

Interventorías 

1-15-
25300-
1474-
2019 

30.242.150 30.242.150 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 

  

AB-2098-
024 

CAMPAMENTO 
VENTANA DEL 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-01-
25300-

16.999.962 16.999.962 100%       
En 

Ejecución 
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONEN
TE DE 

PROYECTO 

Contrato
s 

asociad
os al 

proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

% 
Ejec. 
CXP 

No. 
actividade

s 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec
. 

>80
% 

No. 
actividad

es 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

MET
A 

REA
L  

SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

1401-
2019 

3,25 % 

AB-2098-
024 

CAMPAMENTO 
VENTANA DEL 
SISTEMA 
CHINGAZA I - 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
CHINGAZA 

Interventorías 

1-15-
25300-
1474-
2019 

28.611.698 28.611.698 100%       
En 

Ejecución 
3,25 % 

  

AB-2098-
025 

ADECUACIÓN DE 
LA 
INFRAESTRUCTU
RA DE LAS 
ESTACIONES DE 
SERVICIO DE 
CHUZA Y PALACIO 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

2-01-
25300-
1473-
2019 

59.704.899 59.704.899 100%       Suspendi
do 5,62 % 

  

AB-2098-
026 

RECUPERACIÓN 
MORFOLÓGICA Y 
REVEGETALIZACI
ÓN  DEL ZODME 
CHINGAZA 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-01-
25300-
1386-
2019 

74.492.126 74.492.126 100%       
Suspendi
do 14,83 

% 
  

AB-4005-
003 

RENOVACION DE 
LA LÍNEA 
REGADERA-
DORADO-
VITELMA 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-02-
25300-
1371-
2019 

876.411.307 876.411.307 100%       
En 

Ejecución 
78,6 % 

  

AB-4005-
003 

RENOVACION DE 
LA LÍNEA 
REGADERA-
DORADO-
VITELMA 

Interventorías 

1-15-
25300-
1374-
2019 

241.300.000 241.300.000 100%       
En 

Ejecución 
45,92 % 

  

DM-1009-
002 

Línea Avenida 
Centenario  

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-02-
25400-
1236-
2019 

285.314.459 285.314.459 100%       
Suspendi
do 28 %   

DM-1009-
002 

Línea Avenida 
Centenario  

Interventorías 

1-15-
25400-
1289-
2019 

94.303.940 94.303.940 100%       
Suspendi
do 33,01 

% 
  

DM-1009-
003 

Linea Avenida 
Centenario Alsacia 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-02-
25400-
1236-
2019 

269.376.373 269.376.373 100%       
Suspendi
do 28 % 

  

DM-1009-
003 

Linea Avenida 
Centenario Alsacia 

Interventorías 

1-15-
25400-
1289-
2019 

87.141.876 87.141.876 100%       
Suspendi
do 33,01 

% 
  

DM-1019-
006 

Ampliacion tanque 
el Volador 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-02-
25400-
1152-
2019 

316.463.330 316.463.330 100%       
En 

Ejecución 
95 % 

  

DM-1019-
006 

Ampliacion tanque 
el Volador 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-02-
25400-
1152-
2019 

          
En 

Ejecución 
95 % 

10 

DM-1019-
006 

Ampliacion tanque 
el Volador Interventorías 

1-15-
25400-
1204-
2019 

167.799.703 167.799.703 100%       
En 

Ejecución 
97,56 % 

  

DM-1019-
006 

Ampliacion tanque 
el Volador Interventorías 

1-15-
25400-
1204-
2019 

          
En 

Ejecución 
97,56 % 

8,83 

DM-2011-
003 

Refuerzo Av. 
Cundinamarca 

Est.Ase.Con. 
Y Diseño 

1-02-
25400-
1236-
2019 

420.098.893 420.098.893 100%       
Suspendi
do 28 % 

  

DM-2011-
003 

Refuerzo Av. 
Cundinamarca 

Interventorías 

1-15-
25400-
1289-
2019 

108.257.705 108.257.705 100%       
Suspendi
do 33,01 

% 
  

AL-1001-
006 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENT Interventorías 

1-15-
25400- 121.510.803 121.510.803 100%       

En 
Ejecución   
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONEN
TE DE 

PROYECTO 

Contrato
s 

asociad
os al 

proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

% 
Ejec. 
CXP 

No. 
actividade

s 
programa

das (a 
mayo 31 
de 2020) 

Ejec
. 

>80
% 

No. 
actividad

es 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrato 

MET
A 

REA
L  

O UNICERROS 1468-
2019 

30 % 

AL-1001-
007 

TANQUE 
ALMACENAMIENT
O SORATAMA 

Interventorías 

1-15-
25400-
1464-
2019 

75.278.422 75.278.422 100%       
Suscrito 

Legalizad
o N/R % 

  

AL-1001-
008 

TANQUE 
SORATAMA II 

Interventorías 

1-15-
25400-
1464-
2019 

46.293.469 46.293.469 100%       
Suscrito 

Legalizad
o N/R % 

  

AL-1001-
009 

AMPLIACIÓN 
TANQUE CERRO 
NORTE IV 

Interventorías 

1-15-
25400-
1467-
2019 

29.145.299 29.145.299 100%       
En 

Ejecución 
19,67 % 

  

AL-1001-
010 

AMPLIACIÓN 
TANQUE CERRO 
NORTE V 

Interventorías 

1-15-
25400-
1467-
2019 

21.111.199 21.111.199 100%       
En 

Ejecución 
19,67 % 

  

AL-1001-
011 

AMPLIACION 
TANQUE CERRO 
NORTE II 

Interventorías 

1-15-
25400-
1467-
2019 

40.200.089 40.200.089 100%       
En 

Ejecución 
19,67 % 

  

AL-2001-
002 

AMPLIACIÓN 
TANQUE CERRO 
NORTE III 

Interventorías 

1-15-
25400-
1467-
2019 

15.127.485 15.127.485 100%       
En 

Ejecución 
19,67 % 

  

DM-1021-
008 

LÍNEA DE 
IMPULSIÓN LA 
VEREDITA  

Interventorías 

1-15-
25400-
1491-
2019 

4.794.350 4.794.350 100%       
Suscrito 

Legalizad
o N/R % 

  

DM-1021-
009 

LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN LA 
VEREDITA  

Interventorías 

1-15-
25400-
1491-
2019 

13.462.465 13.462.465 100%       
Suscrito 

Legalizad
o N/R % 

  

DM-1021-
018 

ESTACION DE 
BOMBEO LA 
VEREDITA  

Interventorías 

1-15-
25400-
1491-
2019 

40.526.857 40.526.857 100%       
Suscrito 

Legalizad
o N/R % 

  

DM-1021-
019 

LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN LA 
VEREDITA  

Interventorías 

1-15-
25400-
1491-
2019 

11.184.551 11.184.551 100%       
Suscrito 

Legalizad
o N/R % 

  

AB-1098-
093 

PLAN MAESTRO 
DE CALIDAD DE 
AGUA 

Est.Ase.Con. 
Y Diseñ 

2-02-
26200-
1334-
2019 

726.500.030 726.500.030 100%       Terminad
o 74 % 

  

DM-1005-
018 

SANEAMIENTO 
PREDIAL POR 
INTERFERENCIAS 
PRESENTADAS 
EN INMUEBLES 
EN LA LÍNEA 
MONTEBLANCO - 
UVAL 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 1.859.328 1.859.328 100%           

DM-1005-
018 

SANEAMIENTO 
PREDIAL POR 
INTERFERENCIAS 
PRESENTADAS 
EN INMUEBLES 
EN LA LÍNEA 
MONTEBLANCO - 
UVAL 

Servidumbres 
BIENES 
RAICES 

41.318.392 41.318.392 100%           

  
20.308.106.86

4 
20.308.106.8

51 100% 0   0   
5,27 
Km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 

 
Del cuadro anterior se infiere que los recursos dejados para ejecutar por cuentas 
por pagar se ejecutaron el 100%. 
 
Pilar 2 “Democracia urbana”, Programa y Proyecto Estratégico 
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“infraestructura para el desarrollo del Hábitat” 
 
Con una meta de producto 512 “Construir 62,40 km de redes de alcantarillado 
sanitario” la cual es desarrollada por la EAAB ESP mediante los proyectos de 
Inversión 20 “Construir 62.40 kilómetros de redes locales de alcantarillado sanitario” 
y 21 “Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario”, así: 
 
3.2.1.1.3 Proyecto de Inversión No. 020 “Construcción de redes locales para el 
servicio de alcantarillado sanitario” 
 
CUADRO No: 38 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 020 A 31 DE MAYO DE 

2020 
Cifras en pesos 

No. Y NOMBRE 
DE LA META 

META 

EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCUION PRESUPUESTAL EJECUCION POR CXP 

UNIDAD 
DE 

MEDID
A 

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO Recursos 
comprometidos 

vigencias 
anteriores $ 

Ejecución  
(En giros) $ 

 
Ejec. 

Progr. Ejec.  ejec. Progr. $ Ejec. $  ejec. 

5. Construir 62,4 
km de redes 
locales de 
alcantarillado 
sanitario 

km Suma 23,60 4,50 19,07 22.506.679.263   17.192.689.236  76,40  9.803.331.857   2.225.796.264  22,70 

6. Ejecutar las 
actividades 
complementarias 
de los proyectos, 
requeridas para la 
ampliación u 
optimización del 
sistema local de 
alcantarillado 
sanitario 

 Constante 100 19,05 19,05  6.950.928.417   791.221.412  11,40  1.924.549.864   395.568.888  20,55 

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020 
 
Con el fin de verificar el avance del proyecto se desagrega el seguimiento de 
acuerdo a la contratación suscrita, como se muestra en los siguientes cuadros: 
 

CUADRO No: 39 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LA META No. 5 “CONSTRUIR 62.40 
KILÓMETROS DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO” 

                                              Cifras en pesos 
EJECUCION DE LA META EJECUCION FINANCIERA EJECUCION FISICA 

NOMBRE PROYECTO DE LA META 
COMPONE

NTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
Estado 

Contrato 
Programado $ 

Comprometido 
$ 

 Ejec. 
META 
REAL  

Unidad de 
Medida 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARO BARRIO MIRADOR DEL NORTE - 
LOCALIDAD USAQUÉN 

Construc. 
Obra Civil 

     1.356.690.346  -  0     

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO ARAUQUITA I - 
LOCALIDAD USAQUÉN 

Construc. 
Obra Civil     33.610.997  -  0     

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO ARAUQUITA II - 
LOCALIDAD USAQUÉN 

Construc. 
Obra Civil 

    76.505.539  -  0     

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO SORATAMA LOTE 95A - 
LOCALIDAD USAQUÉN 

Construc. 
Obra Civil 

    61.445.031  -  0     

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO DELICIAS DEL CARMEN 
SECTOR - LOCALIDAD USAQUÉN 

Construc. 
Obra Civil      204.803.213  -  0    

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN 
CRISTOBAL 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-
1061-
2016 

 En 
Ejecución 

88,32  
 

 247.888.809   247.888.809  100    

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES Construc. 1-01- En 13.084.912  13.084.912  100    



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 156 
 

EJECUCION DE LA META EJECUCION FINANCIERA EJECUCION FISICA 

NOMBRE PROYECTO DE LA META 
COMPONE

NTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
Estado 

Contrato 
Programado $ 

Comprometido 
$ 

 Ejec. 
META 
REAL  

Unidad de 
Medida 

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE 
CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES 

Obra Civil 34100-
1061-
2016 

Ejecución 
88,32   

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA 
CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE 
CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA 
CECILIA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-
1061-
2016 

 En 
Ejecución 

88,32  
 1.572.211   1.572.211  100    

CONSTRUCCION REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 21 ESTE YCARRERA 20ª ESTE 
ENTRE CL 8 SUR YCL 12 B SUR DEL BARRIO 
MONTECARLO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-
1061-
2016 

En 
Ejecución 

88,32   
57.865.742  57.865.742  100    

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANATARIO BARRIO 
GRAN COLOMBIA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-
1061-
2016 

En 
Ejecución 

88,32   
25.367.642  25.367.642  100    

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO TABERÍN II - 
LOCALIDAD DE SUBA 

Construc. 
Obra Civil     47.493.695  -  0    

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO JAVA LOCALIDAD DE 
SUBA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
31100-
0080-
2020 

En 
Ejecución 

73,2   
 3.611.953.506   3.611.953.506  100    

CONSTRUCCIÓN REDES ALCANTARILLADO 
SANITARIO CIUDADELA SUCRE 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-
0094-
2020 

Suspendid
o N/R   

10.840.299.48
3  

10.840.299.48
3  

100    

REDES LOCALES SANITARIAS BARRIO 
VILLA SANDRA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-
1471-
2019 

 En 
Ejecución 

36  
 2.394.656.931   2.394.656.931  100    

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO TABERÍN - LOCALIDAD 
DE SUBA 

Construc. 
Obra Civil 

     285.597.686  -  0    

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO SAN JOSE DE BAVARIA 

Construc. 
Obra Civil     -  -      

REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO LA CAPILLA DE SAN ISIDRO 

Construc. 
Obra Civil 

     951.295.267  -  0    

REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO CODITO 

Construc. 
Obra Civil 

    98.147.622  -  0    

RENOVACIONDE REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 
BARRIOLAS COLINAS 

Construc. 
Obra Civil 

     1.841.135.899  -  0    

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO SAN JOSE I SECTOR 

Construc. 
Obra Civil 

     357.264.732  -  0     

TOTALES 22.506.679.263  17.192.689.236  76,39 0  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 
 

Del cuadro anterior se determinó que la ejecución presupuestal fue del 76,39% 
 
En cuanto al avance físico, de los 23,60 km programados con recursos de la 
vigencia no se observa avance alguno, en cuanto a cuentas por pagar el avance 
físico fue de 1,13 Km como se observa en el siguiente cuadro, cifra que no 
corresponde con lo indicado en el SEGPLAN pues allí se reportó 4,50 km de 
ejecución física. 
 

CUADRO No: 40 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 5 
Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
Asociados al 

Proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $  

META 
REAL 

Estado 
Contrato 

LS-1004-017 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN 
CRISTOBAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

 3.850.356.014   3.850.356.014  100   
En Ejecución 

88,32  
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
Asociados al 

Proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $  

META 
REAL 

Estado 
Contrato 

LS-1004-017 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN 
CRISTOBAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

     3 
En Ejecución 

88,32  

LS-1004-017 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN 
CRISTOBAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

     0,88 km 
En Ejecución 

88,32  

LS-1004-018 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 
9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

 289.621.111   289.621.111  100   
En Ejecución 

88,32  

LS-1004-018 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 
9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

     1 
En Ejecución 

88,32  

LS-1004-019 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA 
CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 
09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

 293.607.331   293.607.331  100   
En Ejecución 

88,32  

LS-1004-019 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA 
CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 
09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

     1 
En Ejecución 

88,32  

LS-1004-020 

CONSTRUCCION REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 21 ESTE YCARRERA 20ª ESTE 
ENTRE CL 8 SUR YCL 12 B SUR DEL BARRIO 
MONTECARLO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

 1.713.630.154   1.713.630.154  100   
En Ejecución 

88,32  

LS-1004-020 

CONSTRUCCION REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 21 ESTE YCARRERA 20ª ESTE 
ENTRE CL 8 SUR YCL 12 B SUR DEL BARRIO 
MONTECARLO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

     3 
En Ejecución 

88,32  

LS-1004-020 

CONSTRUCCION REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
MOTENCARLO EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 21 ESTE YCARRERA 20ª ESTE 
ENTRE CL 8 SUR YCL 12 B SUR DEL BARRIO 
MONTECARLO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

     0,24 km 
En Ejecución 

88,32  

LS-1004-021 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANATARIO BARRIO 
GRAN COLOMBIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

 526.892.958   526.892.958  100  1.13 
En Ejecución 

88,32  

LS-1004-021 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANATARIO BARRIO 
GRAN COLOMBIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

     1 
En Ejecución 

88,32  

LS-1006-003 
REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO TUNALITO 

Construc. Obra 
Civil 

  -  -       

LS-1008-025 
CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LAS PALMITAS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1139-2017 

807.574  807.574  100   
Liquidado 

100  

LS-1008-025 
CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LAS PALMITAS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1139-2017 

     1 
Liquidado 

100  

LS-1019-042 
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES LOCALES DE 
LOS BARRIOS INCLUIDOS EN LA ACCIÓN 
POPULAR 11001-33-31-003-00186-001 

Construc. Obra 
Civil 

  -  -       

LS-1021-004 
CONSTRUCCIÓN REDES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LOS OLIVOS IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1251-2019 

 1.031.050.400   1.031.050.400  100   
Suspendido 

10  

LS-1021-005 Redes locales sanitarias barrio Villa Sandra 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-35100-
1471-2019 

 649.616.863   649.616.863  100   
En Ejecución 

36  

LS-1001-014 

REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL SECTOR COMPRENDIDO 
ENTRE LA CALLE 190 Y LA CALLE 193 ENTRE 
LA CARRERA 4B Y CARRERA 7DEL BARRIO 
BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD DE 
USAQUEN 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1213-2018 

 1.447.749.452   1.447.749.452  100   
Terminado 

100  

LS-1001-014 

REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL SECTOR COMPRENDIDO 
ENTRE LA CALLE 190 Y LA CALLE 193 ENTRE 
LA CARRERA 4B Y CARRERA 7DEL BARRIO 
BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD DE 
USAQUEN 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1213-2018 

     0.01 km 
Terminado 

100  
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
Asociados al 

Proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $  

META 
REAL 

Estado 
Contrato 

   9.803.331.857   9.803.331.857  100 1,13 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 

  
De las cuentas por pagar ejecutadas en la vigencia 2020 estas lograron el 100% de 
su ejecución y en cuanto al avance físico se logró la ejecución de 1.13 Km. Como 
se relacionó en el cuadro anterior. 

 
CUADRO No: 41 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DE META No. 6 “EJECUTAR 100% LAS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, REQUERIDAS PARA LA 
AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO” 

Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
Contrato 

LS-1001-
025 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARO 
BARRIO MIRADOR DEL NORTE - 
LOCALIDAD USAQUÉN 

Interventorías   135.669.035  -  0 1 0     

LS-1001-
026 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO ARAUQUITA I - LOCALIDAD 
USAQUÉN 

Interventorías   3.361.100  -  0 1 0     

LS-1001-
027 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO ARAUQUITA II - 
LOCALIDAD USAQUÉN 

Interventorías   7.650.554  -  0 1 0     

LS-1001-
032 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO SORATAMA LOTE 95A - 
LOCALIDAD USAQUÉN 

Interventorías   6.144.503  -  0 1 0     

LS-1001-
036 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO DELICIAS DEL CARMEN 
SECTOR - LOCALIDAD USAQUÉN 

Interventorías    20.480.321  -  0 1 0     

LS-1004-
017 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO SAN CRISTOBAL 

Interventorías 
1-15-

34100-
1066-2016 

 12.796.226   12.796.226  100 1 100 1 
En 

Ejecución 
91,46  

LS-1004-
018 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO LAURELES EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 23 E A 
CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y 
CLL 12 B SUR DEL LAURELES 

Interventorías 
1-15-

34100-
1066-2016 

 737.738  737.737  100 1 100 1 
En 

Ejecución 
91,46  

LS-1004-
019 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y 
CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR 
CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA 

Interventorías 
1-15-

34100-
1066-2016 

92.902   92.901  100 1 100 1 
En 

Ejecución 
91,46  

LS-1004-
020 

CONSTRUCCION REDES LOCALES 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO MOTENCARLO EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE 
YCARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 
SUR YCL 12 B SUR DEL BARRIO 
MONTECARLO 

Interventorías 
1-15-

34100-
1066-2016 

2.327.545  2.327.545  100 1 100 1 
En 

Ejecución 
91,46  

LS-1004-
021 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANATARIO 
BARRIO GRAN COLOMBIA 

Interventorías 
1-15-

34100-
1066-2016 

1.500.833  1.500.832  100 1 100 1 
En 

Ejecución 
91,46  

LS-1011-
042 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO TABERÍN II - LOCALIDAD DE 
SUBA 

Interventorías   4.749.369  -  0 1 0     

LS-1011-
045 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO JAVA LOCALIDAD DE SUBA 

Interventorías 
1-15-

31100-
0090-2020 

196.515.395  196.515.395  100 1 100 1 
En 

Ejecución 
39,93  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
Contrato 

LS-1019-
043 

CONSTRUCCIÓN REDES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
CIUDADELA SUCRE 

Interventorías 
1-15-

35100-
0103-2020 

374.282.616  374.282.616  100 1 100 1 
Suspendido 

N/R  

LS-1021-
005 

Redes locales sanitarias barrio Villa 
Sandra 

Interventorías 
1-15-

35100-
1484-2019 

202.968.160  202.968.160  100 1 100 1 
En 

Ejecución 
7,84  

LS-1011-
051 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO TABERÍN - LOCALIDAD DE 
SUBA 

Interventorías    28.559.769  -  0 1 0     

LS-1011-
053 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO SAN JOSE DE BAVARIA 

Interventorías    -  -           

LS-1004-
028 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO SAN PEDRO 

Servidumbres   800.586.000  -  0 1 0     

LP-1055-
012 

PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO 
ZONA 1 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  2.000.000.000  -  0 1 0     

LP-1055-
012 

PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO 
ZONA 1 

Interventorías   200.000.000  -  0 1 0     

LS-1055-
017 

 REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN BARRIOS 
LEGALIZADOS, EN EL ÁREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 1-2020 

Est.Ase.Con. Y 
Diseño 

  300.000.000  -  0 1 0     

LS-1055-
017 

 REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN BARRIOS 
LEGALIZADOS, EN EL ÁREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 1-2020 

Interventorías    30.000.000  -  0 1 0     

LS-1001-
028 

REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LA CAPILLA DE 
SAN ISIDRO 

Interventorías    95.129.527  -  0 1 0     

LS-1001-
035 

REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO CODITO 

Interventorías   9.814.762  -  0 1 0     

LS-1010-
005 

Construccion de redes de 
alcantarillado sanitario Barrio Unir 
ubicado en el poligono 
comprendido entre las carreras 
120 y 127 por las calles 72 f a la 
calle 77 (Resolucion 1702 Del 30 De 
Agosto De 2019 Alcaldia mayor de 
Bogota - Legalizacion de Barrio Unir 
II Ubicado Localidad de Engativa) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseño 

1-02-
32100-

0739-2020 
200.000.000  -  0 1 0   

En 
Ejecución 

N/R  

LS-1010-
005 

Construccion de redes de 
alcantarillado sanitario Barrio Unir 
ubicado en el poligono 
comprendido entre las carreras 
120 y 127 por las calles 72 f a la 
calle 77 (Resolucion 1702 Del 30 De 
Agosto De 2019 Alcaldia mayor de 
Bogota - Legalizacion de Barrio Unir 
II Ubicado Localidad de Engativa) 

Interventorías 
2-15-

32100-
1088-2020 

 67.841.318  -  0 1 0   
En 

Ejecución 
N/R  

LS-1004-
032 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LA AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE BARRIOS 
LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE 
SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

   42.599.059  -  0 1 0     

LS-1004-
032 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LA AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE BARRIOS 
LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE 
SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Interventorías    11.075.755  -  0 1 0     

LS-1005-
032 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LA AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE BARRIOS 
LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE 
USME EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  8.642.048  -  0 1 0     
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
Contrato 

DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

LS-1005-
032 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LA AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE BARRIOS 
LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE 
USME EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

Interventorías   2.246.932  -  0 1 0     

LS-1005-
033 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LA AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE LA LOCALIDAD DE 
USME EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  453.038.558  -  0 1 0     

LS-1005-
033 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LA AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE LA LOCALIDAD DE 
USME EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

Interventorías    67.955.784  -  0 1 0     

LS-1018-
012 

RENOVACIONDE REDES LOCALES 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL BARRIOLAS COLINAS 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  276.170.264  -  0 1 0     

LS-1018-
012 

RENOVACIONDE REDES LOCALES 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL BARRIOLAS COLINAS 

Interventorías   276.170.264  -  0 1 0     

LS-1018-
017 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LA AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE BARRIOS 
LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE 
RAFAEL URIBE URIBE EN EL ÁREA 
DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  7.829.236  -  0 1 0     

LS-1018-
017 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LA AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE BARRIOS 
LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE 
RAFAEL URIBE URIBE EN EL ÁREA 
DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Interventorías   2.035.601  -  0 1 0     

LS-1019-
052 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LA AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE BARRIOS 
LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLIVAR EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  125.541.445  -  0 1 0     

LS-1019-
052 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LA AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE BARRIOS 
LEGALIZADOS DE LA LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLIVAR EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Interventorías    32.640.776  -  0 1 0     

LS-1055-
018 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LA AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE LAS LOCALIDADES 
DE RAFAEL URIBE URIBE Y 
SECTORES AFERENTES. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  453.038.558  -  0 1 0     

LS-1055-
018 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LA AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE LAS LOCALIDADES 
DE RAFAEL URIBE URIBE Y 
SECTORES AFERENTES. 

Interventorías    67.955.784  -  0 1 0     
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
Contrato 

LS-1055-
019 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LA AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE LOS BARRIOS 
INCLUIDOS EN LA ACTUALIZACION 
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL PARA LA PRESTACION 
DEL SERVICIO EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  160.068.755  -  0 1 0     

LS-1055-
019 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA LA AMPLIACIÓN Y 
COBERTURA DE LOS BARRIOS 
INCLUIDOS EN LA ACTUALIZACION 
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL PARA LA PRESTACION 
DEL SERVICIO EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Interventorías    56.705.784  -  0 1 0     

LS-1007-
049 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO SAN JOSE I SECTOR 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

   78.975.578  -  0 1 0     

LS-1007-
049 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO SAN JOSE I SECTOR 

Interventorías   127.030.563  -  0 1 0     

  6.950.928.417  791.221.412  11,38 42   8 195 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 

  
De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron 
ejecución del 11,38% de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud, 
la EAAB determinó como indicador el número de actividades programadas.  
 
De la Meta No. 6 para el caso fueron 42, luego le asigna el valor de 1 a las que 
superan el 80 de los recursos comprometidos, que para el caso fueron 8 y 0 a los 
que el nivel del compromiso fuera inferior al 80%. Para cuantificar el avance del 
indicador toma las 8 actividades con compromisos superiores al 80 y las divide entre 
las programadas, 42 obtiene el 19,05% reportado en el SEGPLAN. (Ver 
encabezados del cuadro anterior) 
 
El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución meta, pues del 
cuadro anterior se observa que los contratos se encuentran en ejecución por lo tanto 
la meta no se pudo haber cumplido en el 100%.  
 
Para el ente de control la ejecución de la vigencia no es la establecida o dada por 
el indicador. 
 

CUADRO No: 42 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 6 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $  

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
Contrato 

META 
REAL  

LS-1002-004 
REDES NUEVAS DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO MANEJADAS POR ACUALCOS 
CON EL FIN DE CONSOLIDAR LOS 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-32100-
1193-2017 

 53.563.155   53.563.155  100       
Liquidado 

100  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $  

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
Contrato 

META 
REAL  

USUARIOS PERTENECIENTES AL SECTOR 
DE LA CALERA EN LA COBERTURA DE LA 
ZONA 2 

LS-1002-004 

REDES NUEVAS DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO MANEJADAS POR ACUALCOS 
CON EL FIN DE CONSOLIDAR LOS 
USUARIOS PERTENECIENTES AL SECTOR 
DE LA CALERA EN LA COBERTURA DE LA 
ZONA 2 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-32100-
1193-2017 

           
Liquidado 

100  
83,33 

LS-1004-017 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
SAN CRISTOBAL 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

514.071.706  514.071.706  100       
En Ejecución 

91,46  
  

LS-1004-017 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
SAN CRISTOBAL 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

           
En Ejecución 

91,46  
1 

LS-1004-017 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
SAN CRISTOBAL 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

           
En Ejecución 

91,46  
91 

LS-1004-018 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE 
CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

 38.679.380   38.679.380  100       
En Ejecución 

91,46  
  

LS-1004-018 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE 
CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

           
En Ejecución 

91,46  
1 

LS-1004-019 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA 
CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE 
CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA 
CECILIA 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

 40.585.906   40.585.906  100       
En Ejecución 

91,46  
  

LS-1004-019 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA 
CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE 
CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA 
CECILIA 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

           
En Ejecución 

91,46  
1 

LS-1004-020 

CONSTRUCCION REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
MOTENCARLO EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE 
YCARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR YCL 
12 B SUR DEL BARRIO MONTECARLO 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

212.321.237  212.321.237  100       
En Ejecución 

91,46  
  

LS-1004-020 

CONSTRUCCION REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
MOTENCARLO EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE 
YCARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR YCL 
12 B SUR DEL BARRIO MONTECARLO 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

           
En Ejecución 

91,46  
1 

LS-1004-020 

CONSTRUCCION REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
MOTENCARLO EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE 
YCARRERA 20ª ESTE ENTRE CL 8 SUR YCL 
12 B SUR DEL BARRIO MONTECARLO 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

           
En Ejecución 

91,46  
34,3 

LS-1004-021 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANATARIO BARRIO 
GRAN COLOMBIA 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

 65.142.305   65.142.305  100       
En Ejecución 

91,46  
  

LS-1004-021 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANATARIO BARRIO 
GRAN COLOMBIA 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

           
En Ejecución 

91,46  
1 

LS-1011-034 

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PTAR EN LA VEREDA CHORRILLOS 
SECTORES 1 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE 
SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C 

Terrenos BIENES RAICES 6.719.566  6.719.566  100           

LS-1011-034 

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PTAR EN LA VEREDA CHORRILLOS 
SECTORES 1 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE 
SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C 

Servidumbres BIENES RAICES  51.746.503   51.746.503  100           

LS-1021-005 Redes locales sanitarias barrio Villa Sandra Interventorías 
1-15-35100-
1484-2019 

 57.891.120   57.891.120  100       
En Ejecución 

7,84  
  

LS-1001-014 

REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL SECTOR COMPRENDIDO 
ENTRE LA CALLE 190 Y LA CALLE 193 
ENTRE LA CARRERA 4B Y CARRERA 7DEL 
BARRIO BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD 
DE USAQUEN 

Interventorías 
1-15-31100-
1178-2018 

202.192.525  202.192.525  100       Liquidado 65    

LS-1001-014 

REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL SECTOR COMPRENDIDO 
ENTRE LA CALLE 190 Y LA CALLE 193 
ENTRE LA CARRERA 4B Y CARRERA 7DEL 
BARRIO BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD 
DE USAQUEN 

Interventorías 
1-15-31100-
1178-2018 

           Liquidado 65  387 

LS-1004-023 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
QUINDIO LA ESMERALDA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 29.427.203   29.427.203  100       
En Ejecución 

59  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $  

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
Contrato 

META 
REAL  

LS-1004-023 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
QUINDIO LA ESMERALDA 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

7.716.555  7.716.555  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1004-024 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
SAGRADA FAMILIA II SECTOR  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

9.577.218  9.577.218  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1004-024 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
SAGRADA FAMILIA II SECTOR  

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

2.511.389  2.511.389  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1004-025 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
VILLA NEIRA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

9.577.218  9.577.218  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1004-025 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
VILLA NEIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

2.511.389  2.511.389  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1004-026 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
RINCON DE SAN CRISTOBAL  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

9.898.242  9.898.242  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1004-026 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
RINCON DE SAN CRISTOBAL  

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

2.595.569  2.595.569  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1004-027 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
SAN BLAS II SECTOR I  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 37.345.795   37.345.795  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1004-027 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
SAN BLAS II SECTOR I  

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

9.793.010  9.793.010  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1005-025 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL 
SALTEADOR 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 17.174.787   17.174.787  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1005-025 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL 
SALTEADOR 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

4.503.664  4.503.664  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1005-026 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL 
JARDIN 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 22.792.707   22.792.707  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1005-026 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL 
JARDIN 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

5.976.823  5.976.823  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1005-027 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
PANORAMA  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 23.862.786   23.862.786  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1005-027 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
PANORAMA  

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

6.257.423  6.257.423  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1005-028 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
CORREDOR COMERCIAL SAN ANDRES 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 30.657.795   30.657.795  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1005-028 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
CORREDOR COMERCIAL SAN ANDRES 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

8.039.248  8.039.248  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1005-029 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS 
FLORES II  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 19.421.954   19.421.954  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1005-029 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS 
FLORES II  

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

5.092.926  5.092.926  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1005-031 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA 
MORENA III 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 11.235.842   11.235.842  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1005-031 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA 
MORENA III 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

2.946.320  2.946.320  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1018-013 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
SOCORRO LA INDUSTRIA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 10.700.801   10.700.801  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1018-013 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
SOCORRO LA INDUSTRIA 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

2.806.020  2.806.020  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1018-014 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
NUEVA SILVANIA SUR 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 14.606.596   14.606.596  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1018-014 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
NUEVA SILVANIA SUR 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

3.830.217  3.830.217  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1018-015 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
PRADERA II  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 10.486.785   10.486.785  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1018-015 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
PRADERA II  

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

2.749.900  2.749.900  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1018-016 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
RESURECCIÓN V MENOS 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 14.606.594   14.606.594  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1018-016 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
RESURECCIÓN V MENOS 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

3.830.217  3.830.217  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1019-045 CONSTRUCCION REDES LOCALES Est.Ase.Con. Y 1-02-34100-  22.632.194   22.632.194  100       En Ejecución   
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ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
BOGOTÁ SUR LA ESPERANZA I 

Diseñ 1124-2019 59  

LS-1019-045 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
BOGOTÁ SUR LA ESPERANZA I 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

5.934.731  5.934.731  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1019-046 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
MIRADOR PARADERO 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 11.824.385   11.824.385  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1019-046 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
MIRADOR PARADERO 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

3.100.651  3.100.651  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1019-047 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
ESTRELLA TURQUIA II SECTOR  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 16.051.200   16.051.200  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1019-047 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
ESTRELLA TURQUIA II SECTOR  

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

4.209.029  4.209.029  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1019-048 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
REPUBLICA DE CANADA DEL SUR  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 12.412.930   12.412.930  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1019-048 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
REPUBLICA DE CANADA DEL SUR  

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

3.254.983  3.254.983  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1019-049 

CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
SAN JOAQUÍN DEL VATICANO SECTOR EL 
CARIZAL  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 29.748.227   29.748.227  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1019-049 

CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
SAN JOAQUÍN DEL VATICANO SECTOR EL 
CARIZAL  

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

7.800.736  7.800.736  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1019-050 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
SAN JOSE DE LOS SAUCES 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 67.682.564   67.682.564  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1019-050 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
SAN JOSE DE LOS SAUCES 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

 17.748.077   17.748.077  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1019-051 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
SAN LUIS ALTOS DE JALISCO  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 13.108.481   13.108.481  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1019-051 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
SAN LUIS ALTOS DE JALISCO  

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

3.437.375  3.437.375  100       
En Ejecución 

71  
  

LS-1016-002 
ADQUISICIÓN DE PREDIO BARRIO 
CAMELIAS, SEGUNDO SECTOR UBICADO 
EN LA CALLE 1B SUR #55-21 

Terrenos BIENES RAICES 6.295.404  6.295.404  100           

LS-1019-044 

CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
MONTERREY ENTRE LA CLL 76 SUR - CLL 75 
A SUR YCARRERA 14 -CARRERA 15 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-34100-
1124-2019 

 90.207.754   90.207.754  100       
En Ejecución 

59  
  

LS-1019-044 

CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
MONTERREY ENTRE LA CLL 76 SUR - CLL 75 
A SUR YCARRERA 14 -CARRERA 15 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

 23.654.747   23.654.747  100       
En Ejecución 

71  
  

  1.924.549.864   1.924.549.864  100 0   0   169,71 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
Del seguimiento a los compromisos establecidos como cuentas por pagar estos 
presentaron ejecución del 100% de total presupuestado. 
 
Pilar 2 “Democracia urbana”, Programa y Proyecto Estratégico “infraestructura para 
el desarrollo del Hábitat”, meta de producto 512 “Construir 62,40 km de redes de 
alcantarillado sanitario” la cual es desarrollada por la EAAB ESP mediante los 
proyectos de Inversión 20 “Construir 62.40 kilómetros de redes locales de 
alcantarillado sanitario” y 21 “Construcción del sistema troncal y secundario de 
alcantarillado sanitario”, así: 
 
3.2.1.1.4 Proyecto de Inversión No.021 “Construcción del sistema troncal y 
secundario de alcantarillado sanitario” 
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CUADRO NO: 43 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 021 VIGENCIA 2020 
Cifras en pesos 

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 
COSTO POR VIGENCIA 

DIRECTA COSTO POR CXP 

META 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO Recursos 
comprometidos 

vigencias 
anteriores$ 

Ejecución 
mayo 31 2020 
(En giros) $ 

 
ejecución Progr. Ejec.  ejec. Progr. $ Ejec. $  ejec. 

6. Ejecutar las obras 
complementarias requeridas para la 
ampliación u optimización del sistema 
troncal y secundario de alcantarillado 
sanitario 

 Constante 100 0 0 6.712.750.076 - 0 9.177.869.771 615.683.662 6,71 

7. Ejecutar las actividades 
complementarias de los proyectos, 
para la ampliación u optimización del 
sistema troncal y secundario de 
alcantarillado sanitario 

 Constante 100 50 50 530.773.927 5.473.927 1 2.008.717.593 43.613.992 2,17 

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020 
 

CUADRO No: 44 EJECUCION FINANCIERO Y FISICO META No. 6 “EJECUTAR LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 

TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO” 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA 
COMPROMISO  

META 
REAL 

Estado 
Contrato 

SS-1021-
004 

Interceptor Sanitario Av. Ciudad 
de Cali tramo CC 14 a ITC 9 

Construc. 
Obra Civil 

 6.712.750.076 - -   

 6.712.750.076 - 0 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 
 

De la información que fue reportada por la EAAB, en el SEGPLAN, en relación a la 
ejecución de recursos presupuestales y avance físico no presentó, avance en la 
construcción de 0,19 km de obras complementarias en By-Pass., Estación de 
Bombeo Britalia al Interceptor Tunjuelo Bajo programado el cual se ejecutó con 
recursos de vigencias anteriores como se muestra en el siguiente cuadro.  
 
El contrato se encuentra suspendido, los resultados de la evaluación se encuentran 
en el factor contractual. 

 
CUADRO No: 45 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 6 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 
VIGENCIA 

COMPROMISO  
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TS-1008-
007 

BY-PASS ESTACION DE 
BOMBEO BRITALIA AL 
INTERCEPTOR TUNJUELO BAJO 

Construc. Obra Civil 
1-01-25500-1227-

2017  9.177.869.771  9.177.869.771  100   
Suspendido 

63,38  

TS-1008-
007 

BY-PASS ESTACION DE 
BOMBEO BRITALIA AL 
INTERCEPTOR TUNJUELO BAJO 

Construc. Obra Civil 1-01-25500-1227-
2017 

-   -  - 0,02 Suspendido 
63,38  

  9.177.869.771  9.177.869.771  100 0,02 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
De la evaluación al avance de las cuentas por pagar, alcanzaron el 100% con los 
cuales se construyeron 0,02 K.M de By- Pass, Estación Recreo al Interceptor Fucha 
Tunjuelo. 
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CUADRO No: 46 EJECUCION FINANCIERO Y FISICO META No. 7 “EJECUTAR 100 DE 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 

TRONCAL, SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO” 

Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 

No. 
actividades 
programada
s (a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

SS-1021-
004 

Interceptor Sanitario 
Av. Ciudad de Cali 
tramo CC 14 a ITC 9 

Interventorías    525.300.000  -  -  1 0    

TS-1011-
002 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
SAN JOSE DE 
BAVARIA 

Gastos 
Generales 

PERMISOS 
Y 

LICENCIAS 
 5.473.927   5.473.927  1 1 100 1   

TS-1011-
002 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
SAN JOSE DE 
BAVARIA 

Gastos 
Generales 

PERMISOS 
Y 

LICENCIAS 
-  -        

   530.773.927   5.473.927  1,03 2   1 50,00 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron 
ejecución del 1.03% de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud la 
EAAB, determinó como indicador el número de actividades programadas de la Meta 
No. 6 para el caso fueron 2, luego le asigna el valor de 1 a las que superan el 80 de 
los recursos comprometidos que para el caso fueron 1, y 0 a los que el nivel del 
compromiso fuera inferior al 80. (Ver encabezados del cuadro anterior) 
 
Para cuantificar el avance del indicador toma la actividad con compromisos 
superiores al 80 y las divide entre las programadas; 2 obtiene el 50% reportado en 
el SEGPLAN. El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución meta. 
(Ver encabezados del cuadro anterior)  
 
Para el ente de control la ejecución de la vigencia no es la establecida o dada por 
el indicador. 
 

CUADRO No: 47 EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR META No. 7 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contrato
s 

asociado
s al 

proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMIS
O $ 

 
Ejec

. 
CXP 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec
. 

>80 

No. 
actividade

s 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrat

o 

MET
A 

REA
L  

SS-1021-
004 

Interceptor 
Sanitario Av. 
Ciudad de Cali 
tramo CC 14 a ITC 
9 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

14.127.148  14.127.148  100           

SS-1021-
004 

Interceptor 
Sanitario Av. 
Ciudad de Cali 
tramo CC 14 a ITC 
9 

Servidumbres BIENES 
RAICES 

 313.936.614   313.936.614  100        

TS-1008-
007 

BY-PASS 
ESTACION DE 
BOMBEO 
BRITALIA AL 
INTERCEPTOR 

Interventorías 

1-15-
25500-
1243-
2017 

 663.083.779   663.083.779  100        
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contrato
s 

asociado
s al 

proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMIS
O $ 

 
Ejec

. 
CXP 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec
. 

>80 

No. 
actividade

s 
ejecutada
s (a mayo 

31 de 
2020) 

Estado 
contrat

o 

MET
A 

REA
L  

TUNJUELO BAJO 

TS-1008-
007 

BY-PASS 
ESTACION DE 
BOMBEO 
BRITALIA AL 
INTERCEPTOR 
TUNJUELO BAJO 

Interventorías 

1-15-
25500-
1243-
2017 

-  -        0,36 

TS-1011-
002 

ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO SAN 
JOSE DE 
BAVARIA 

Servidumbres 
BIENES 
RAICES 

 3.066.114   3.066.114  100        

RE-2005-
042 

INTERCEPTOR 
RIO BOGOTA – 
FUCHA -
TUNJUELO 

Servidumbres 
BIENES 
RAICES 

338.497  338.497  100        

FO-6021-
001 

2018-CONVENIO 
DE 
COOPERACION 
MUÑA 

Terrenos 

9-07-
25500-
1482-
2018 

1.014.165.441   
1.014.165.441  

100           

  2.008.717.593   
2.008.717.593  

100 0   0  0,36  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
De la evaluación a las cuentas por pagar, estas se ejecutaron en el 100%, además, 
no presenta ejecución contractual alguna. 
 
En el pilar 2 “Democracia urbana”, Programa y Proyecto Estratégico “infraestructura 
para el desarrollo del Hábitat”, Meta de Producto No. 513 “Construir y/o renovar 88 
km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial” la cual es 
desarrollada por la EAAB ESP mediante los proyectos de Inversión No. 19 
“Construcción de73.67 km de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial, 
22 “Construcción de 4,75 km de redes del sistema troncal y secundario de 
alcantarillado pluvial”, y 52 “Renovación, rehabilitación o reposición de 14,59 km de 
redes del sistema troncal, secundario y 63,15 Km de redes locales local de 
alcantarillado pluvial” así: 
 
3.2.1.1.5 Proyecto de Inversión No. 019 “Construcción de redes locales para el 
servicio de alcantarillado pluvial” 

 
CUADRO No: 48 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 019 VIGENCIA 2020 

Cifras en pesos 
 METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN COSTO POR VIGENCIA DIRECTA COSTO POR CXP 

META 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO  
Recursos 

comprometidos 
vigencias 

anteriores $ 

Ejecución mayo 31 
2020 $ 

 
Ejecució

n % 

 
Progr

. 
Ejec

. 
 ejec. Progr. $ Ejec. $ 

 
ejec.

% 

 

4. Construir km de 
redes locales de 
alcantarillado pluvial 

Km Suma 42,12 1,56 3,7%  26.401.259.605   14.644.919.136  55,50  5.768.748.130   4.033.548.000  69,92  
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 METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN COSTO POR VIGENCIA DIRECTA COSTO POR CXP 

META 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO  
Recursos 

comprometidos 
vigencias 

anteriores $ 

Ejecución mayo 31 
2020 $ 

 
Ejecució

n % 

 
Progr

. 
Ejec

.  ejec. Progr. $ Ejec. $ 
 

ejec.
% 

 

5. Ejecutar las 
actividades 
complementarias de 
los proyectos, 
requeridas para la 
ampliación u 
optimización del 
sistema local de 
alcantarillado pluvial 

 
Constant

e 
100 22,73 

22,73
%  3.901.385.435   764.199.318  19,60  10.553.772.146   2.277.232.780  21,58 

 

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020 

 
Para verificar las intervenciones realizadas se desagregan los contratos por metas 
así: 
 
CUADRO No: 49 AVANCE EJECUCION FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 4 “CONSTRUIR 73.67 
KILÓMETROS RED LOCAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 19 

           Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO COMPONENTE 

DE PROYECTO 

Contratos 
Asociados 

al 
Proyecto 

Estado Contrato 
PRESUPUESTO 

PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO $  META 
REAL  Unidad 

P-1001-017 REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
MIRADOR DEL NORTE - LOCALIDAD USAQUÉN 

Construc. Obra 
Civil     81.204.607,00  -  0,00     

LP-1004-
015 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 4 
A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S Y CLL 20 A SUR DEL BARRIO 
CRISTÓBAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1061-2016 

En Ejecución 
88,32   402.344.490,00  402.344.490,00  100,00    

LP-1004-
016 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A 
CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1061-2016 

En Ejecución 
88,32   7.629.570,00  7.629.570,00  100,00    

LP-1004-
017 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO LA CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E 
Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA 
CECILIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1061-2016 

En Ejecución 
88,32   1.884.745,00  1.884.745,00  100,00    

LP-1004-
018 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO MONTECARLO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1061-2016 

En Ejecución 
88,32  88.696.550,00   88.696.550,00  100,00    

LP-1004-
019 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 
21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR DEL 
BARRIO GRAN COLOMBIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1061-2016 

En Ejecución 
88,32  24.931.771,00   24.931.771,00  100,00    

LP-1011-
061 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO TABERÍN 
II - LOCALIDAD DE SUBA 

Construc. Obra 
Civil     69.549.271,00  -  0,00    

LP-1021-
039 

CONSTRUCCIÓN REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDADELA 
SUCRE 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

0094-2020 
Suspendido N/R   7.746.772.976,00  7.746.772.976,00  100,00    

LP-1021-
042 Red Alcantarillado pluvial Barrio Villa Sandra Construc. Obra 

Civil 

1-01-
35100-

1471-2019 
En Ejecución 3,06   1.859.541.342,00  1.859.541.342,00  100,00    

LP-1007-
113 

CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE 
DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN 
COLOMBIANO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

1067-2018 
Terminado 94   747.144.376,00  747.144.376,00  100,00    

LP-1007-
114 

CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
SAN PEDRO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

1067-2018 
Terminado 94   210.317.126,00  210.317.126,00  100,00    

LP-1021-
043 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA SAMANTHA Construc. Obra 

Civil 

1-01-
35100-

0988-2018 
Terminado 100   - -  - 0 km 

LP-1012-
004 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO RIO 
NEGRO FASE III 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
31100-

0039-2020 

En Ejecución 
43,03   3.555.656.190,00  3.555.656.190,00  100,00    

LP-1001-
021 REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CODITO Construc. Obra 

Civil     65.431.748,00  -  0,00    

LP-1010-
011 

CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS 
BARRIOS BOYACA Y EL REAL FASE II 

Construc. Obra 
Civil      2.700.000.000,00  -  0,00     

LP-1018-
012 

RENOVACION DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DEL BARRIOLAS COLINAS 

Construc. Obra 
Civil      244.940.171,00  -  0,00     

LP-1007-
118 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN 
JOSE I SECTOR 

Construc. Obra 
Civil      476.402.004,00  -  0,00     

LP-1007-
115 

CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL ÁREA 
AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE III 

Construc. Obra 
Civil      3.336.171.048,00  -  0,00     

LP-1007-
116 

CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL ÁREA 
AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE IV 

Construc. Obra 
Civil      3.059.093.686,00  -  0,00     

LP-1007-
117 

CONSTRUCCION DE REDES LOCALESDE ALCANTARILLADO 
PLUVIALEN EL BARRIO HUMBERTO VALENCIA 

Construc. Obra 
Civil      401.424.030,00  -  0,00     

LP-1008-
037 

CONSTRUCCION DE REDES LOCALESDE ALCANTARILLADO 
PLUVIALEN LOS BARRIO SAUCEDAL-PATIO BONITO 

Construc. Obra 
Civil      1.322.123.904,00  -  0,00     

          26.401.259.605,00   55,47 0 Km  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO COMPONENTE 

DE PROYECTO 

Contratos 
Asociados 

al 
Proyecto 

Estado Contrato 
PRESUPUESTO 

PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO $  META 
REAL  Unidad 

14.644.919.136,00  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
Resultado de la desagregación contractual suscrita con recursos de la vigencia 
2020, se tiene que la ejecución presupuestal fue del 55.47% que corresponde a lo 
reportado como avance presupuestal, mientras que la ejecución física fue de 0 Km 
frente a lo programado 42.12 km, dando un avance del 1.56 Km, que fueron 
ejecutados con recursos de vigencias anteriores como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

CUADRO No: 50 EJECUCIÓN DE LA META No. 4 CON RECURSOS DE VIGENCIAS 
ANTERIORES 

Cifras en pesos 
 CODIGO 

SAP DEL 
PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENT

E DE 
PROYECTO 

Contratos 
Asociados 

al 
Proyecto 

Estado 
Contrato 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 Ejec. 
CXP 

META 
REAL  

Unidad 

LP-1004-015 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN 
CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 4 A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S 
Y CLL 20 A SUR DEL BARRIO CRISTÓBAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1061-2016 

En 
Ejecución 

88,32  
3.653.954.192  3.653.954.192  100,00    

LP-1004-015 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN 
CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 4 A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S 
Y CLL 20 A SUR DEL BARRIO CRISTÓBAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1061-2016 

En 
Ejecución 

88,32  
       

LP-1004-015 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN 
CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 4 A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S 
Y CLL 20 A SUR DEL BARRIO CRISTÓBAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1061-2016 

En 
Ejecución 

88,32  
     0,26  km 

LP-1004-016 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 
9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1061-2016 

En 
Ejecución 

88,32  
398.066.482   398.066.482  100,00    

LP-1004-016 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E ENTRE CLL 
9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL LAURELES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1061-2016 

En 
Ejecución 

88,32  
       

LP-1004-017 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA 
CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 
09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1061-2016 

En 
Ejecución 

88,32  
147.844.357   147.844.357  100,00    

LP-1004-017 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA 
CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E ENTRE CL 
09 SUR CL 13 B SUR DEL BARRIO LA CECILIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1061-2016 

En 
Ejecución 

88,32  
       

LP-1004-018 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
MONTECARLO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1061-2016 

En 
Ejecución 

88,32  
609.324.932   609.324.932  100,00    

LP-1004-018 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
MONTECARLO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1061-2016 

En 
Ejecución 

88,32  
       

LP-1004-018 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
MONTECARLO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1061-2016 

En 
Ejecución 

88,32  
       

LP-1004-019 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN 
COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE 
ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR DEL BARRIO 
GRAN COLOMBIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1061-2016 

En 
Ejecución 

88,32  
257.008.214   257.008.214  100,00   

LP-1004-019 CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

En 
Ejecución 
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SAP DEL 
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$ 

 Ejec. 
CXP 

META 
REAL  

Unidad 

COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE 
ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B SUR DEL BARRIO 
GRAN COLOMBIA 

1061-2016 88,32  

LP-1007-111 

CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO 
PLUVIAL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR 
JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - 
SECTOR GRAN COLOMBIANO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

1108-2017 

Terminado 
100  151.120.472   151.120.472  100,00    

LP-1007-111 

CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO 
PLUVIAL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR 
JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - 
SECTOR GRAN COLOMBIANO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

1108-2017 

Terminado 
100       0,14  km 

LP-1008-033 
CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LAS PALMITAS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

1139-2017 

Liquidado 
100   

 856.110   856.110  100,00    

LP-1008-033 
CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LAS PALMITAS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

1139-2017 

Liquidado 
100          

LP-1021-042 Red Alcantarillado pluvial Barrio Villa Sandra Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

1471-2019 

En 
Ejecución 

3,06  
502.573.217   502.573.217  100,00   

LP-1007-113 

CONSTRUCCIÓN RED LOCAL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE 
DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - 
SECTOR GRAN COLOMBIANO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

1067-2018 

Terminado 
94  

1.911.391.188  1.911.391.188  100,00   

LP-1007-113 

CONSTRUCCIÓN RED LOCAL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE 
DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - 
SECTOR GRAN COLOMBIANO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

1067-2018 

Terminado 
94  

       

LP-1007-113 

CONSTRUCCIÓN RED LOCAL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE 
DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - 
SECTOR GRAN COLOMBIANO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

1067-2018 

Terminado 
94  

     0,67 km 

LP-1007-114 
CONSTRUCCIÓN RED LOCAL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN 
PEDRO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

1067-2018 

Terminado 
94  

416.143.008   416.143.008  100,00    

LP-1007-114 
CONSTRUCCIÓN RED LOCAL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN 
PEDRO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

1067-2018 

Terminado 
94  

       

LP-1007-114 
CONSTRUCCIÓN RED LOCAL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN 
PEDRO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

1067-2018 

Terminado 
94  

     0,14  km 

LP-1021-043 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL 
VILLA SAMANTHA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

0988-2018 

Terminado 
100  

1.287.563.657  1.287.563.657  100,00    

LP-1021-043 
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL 
VILLA SAMANTHA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

0988-2018 

Terminado 
100  

     0,16  km 

LP-2001-001 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE 
ALIVIO SECTOR SANTA ANA OCCIDENTAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
31100-

1478-2019 

En 
Ejecución 

4,56   
1.217.926.317  1.217.926.317  100,00    

  
 

10.553.772.146 10.553.772.146
  

100,00 1,56  km  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
En relación a la ejecución de cuentas por pagar estas se ejecutaron en el 100%, el 
avance físico fue de 1,56 Km. 
 

CUADRO No: 511 AVANCE EJECUCION FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 5 
“EJECUTAR 100%  LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, 
REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL” 

Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociado

s al 
proyecto 

Estado 
Contrato 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 Ejec. 

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Ejecución 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Unidad 

LP-1001-017 
REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO MIRADOR DEL NORTE 
- LOCALIDAD USAQUÉN 

Interventorías     8.120.461,00  -  0,00 1 0     

LP-1004-015 CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES Interventorías 1-15- En Ejecución 16.884.409,00   16.884.408,00  100,0 1 100 1 En 
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CODIGO 
SAP DEL 
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DE 

PROYECTO 
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>80 

No. 
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(a mayo 31 

de 2020) 

Unidad 

ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
SAN CRISTOBAL EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 4 A CARRERA 
20 E ENTRE CLL 10 S Y CLL 20 A SUR DEL 
BARRIO CRISTÓBAL 

34100-
1066-2016 

91,46  0 Ejecución 
91,46  

LP-1004-016 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
LAURELES EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 23 E A CARRERA 24 B E 
ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR DEL 
LAURELES 

Interventorías 
1-15-

34100-
1066-2016 

En Ejecución 
91,46  391.316,00   391.315,00  100,0

0 1 100 1 
En 

Ejecución 
91,46  

LP-1004-017 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA 
CECILIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 24 B E Y CARRERA 25 C E 
ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL 
BARRIO LA CECILIA 

Interventorías 
1-15-

34100-
1066-2016 

En Ejecución 
91,46  118.003,00   118.003,00  100,0

0 1 100 1 
En 

Ejecución 
91,46  

LP-1004-018 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
MONTECARLO 

Interventorías 
1-15-

34100-
1066-2016 

En Ejecución 
91,46   2.345.353,00  2.345.352,00  100,0

0 1 100 1 
En 

Ejecución 
91,46  

LP-1004-019 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
GRAN COLOMBIA EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 21 ESTE Y 
CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y 
CL 11 B SUR DEL BARRIO GRAN 
COLOMBIA 

Interventorías 
1-15-

34100-
1066-2016 

En Ejecución 
91,46   1.282.789,00  1.282.788,00  100,0

0 1 100 1 
En 

Ejecución 
91,46  

LP-1011-061 
REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO TABERÍN II - 
LOCALIDAD DE SUBA 

Interventorías     6.954.927,00  -  0,00 1 0     

LP-1021-039 
CONSTRUCCIÓN REDES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDADELA 
SUCRE 

Interventorías 
1-15-

35100-
0103-2020 

Suspendido 
N/R   265.116.861,00  265.116.861,00  100,0

0 1 100 1 Suspendid
o N/R  

LP-1021-039 
CONSTRUCCIÓN REDES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDADELA 
SUCRE 

Gastos 
Generales    15.535.872,00  -  0,00 1 0     

LP-1021-039 
CONSTRUCCIÓN REDES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDADELA 
SUCRE 

Gastos 
Generales                 

LP-1021-039 
CONSTRUCCIÓN REDES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDADELA 
SUCRE 

Terrenos     345.241.890,00  -  0,00 1 0     

LP-1021-039 
CONSTRUCCIÓN REDES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDADELA 
SUCRE 

Terrenos                 

LP-1021-042 Red Alcantarillado pluvial Barrio Villa 
Sandra Interventorías 

1-15-
35100-

1484-2019 

En Ejecución 
7,84   157.025.790,00  157.025.790,00  100,0

0 1 100 1 
En 

Ejecución 
7,84  

LP-1007-113 

CONSTRUCCIÓN RED LOCAL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL AREA DE 
DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - 
SECTOR GRAN COLOMBIANO 

Interventorías 
1-15-

35100-
1188-2018 

Terminado 
90,7  87.151.567,00   87.151.567,00  100,0

0 1 100 1 Terminado 
90,7  

LP-1007-114 
CONSTRUCCIÓN RED LOCAL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
SAN PEDRO 

Interventorías 
1-15-

35100-
1188-2018 

Terminado 
90,7  24.294.005,00   24.294.005,00  100,0

0 1 100 1 Terminado 
90,7  

LP-1021-043 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO 
PLUVIAL VILLA SAMANTHA Interventorías 

1-15-
35100-

0987-2018 

Terminado 
91,83  19.951.640,00  -  0,00 1 0   Terminado 

91,83  

LP-1021-043 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO 
PLUVIAL VILLA SAMANTHA Interventorías 

1-15-
35100-

0987-2018 

Terminado 
91,83             Terminado 

91,83  

LP-1012-004 REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO RIO NEGRO FASE III Interventorías 

1-15-
31100-

0071-2020 

En Ejecución 
39,72   209.589.229,00  209.589.229,00  100,0

0 1 100 1 
En 

Ejecución 
39,72  

LP-1012-004 REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO RIO NEGRO FASE III 

Gastos 
Generales    224.840,00  -  0,00 1 0     

LP-1012-004 REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO RIO NEGRO FASE III 

Gastos 
Generales                 

LP-1055-009 

 REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN BARRIOS EN EL ÁREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 1 
LEGALIZADOS, -2020 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ     240.000.000,00  -  0,00 1 0     

LP-1055-009 

 REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN BARRIOS EN EL ÁREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 1 
LEGALIZADOS, -2020 

Interventorías    24.000.000,00  -  0,00         

LP-1001-021 REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO CODITO Interventorías     6.543.175,00  -  0,00 1 0     

LP-1010-012 

Construcción de redes de alcantarillado 
pluvial Barrio Unir ubicado en el polígono 
comprendido entre las carreras 120 y 127 
por las calles 72 f a la calle 77 (Resolución 
1702 Del 30 De agosto De 2019 Alcaldía 
mayor de Bogotá - Legalización de Barrio 
Unir II Ubicado Localidad de Engativá) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-
32100-

0739-2020 

En Ejecución 
N/R   152.158.682,00  -  0,00 1 0   

En 
Ejecución 

N/R  

LP-1010-012 

Construcción de redes de alcantarillado 
pluvial Barrio Unir ubicado en el polígono 
comprendido entre las carreras 120 y 127 
por las calles 72 f a la calle 77 (Resolución 
1702 Del 30 de agosto De 2019 Alcaldía 
mayor de Bogotá - Legalización de Barrio 
Unir II Ubicado Localidad de Engativá) 

Interventorías 
2-15-

32100-
1088-2020 

En Ejecución 
N/R  50.880.989,00  -  0,00       

En 
Ejecución 

N/R  

LP-1010-011 CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DE LOS BARRIOS BOYACA Y EL Interventorías      270.000.000,00  -  0,00 1 0     
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REAL FASE II 

LP-1004-031 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
BARRIOS LEGALIZADOS DE LA 
LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ     40.705.767,00  -  0,00 1 0     

LP-1004-031 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
BARRIOS LEGALIZADOS DE LA 
LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Interventorías     10.583.500,00  -  0,00 1 0     

LP-1005-022 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
BARRIOS LEGALIZADOS DE LA 
LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ      8.257.957,00  -  0,00 1 0     

LP-1005-022 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
BARRIOS LEGALIZADOS DE LA 
LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Interventorías      2.147.069,00  -  0,00 1 0     

LP-1005-023 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LA 
LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ      278.640.000,00  -  0,00 1 0     

LP-1005-023 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LA 
LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Interventorías     41.796.000,00  -  0,00 1 0     

LP-1018-012 
RENOVACION DE REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL 
BARRIOLAS COLINAS 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ     36.741.026,00  -  0,00         

LP-1018-012 
RENOVACION DE REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL 
BARRIOLAS COLINAS 

Interventorías     36.741.026,00  -  0,00 1 0     

LP-1018-018 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
BARRIOS LEGALIZADOS DE LA 
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA 
ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ      7.481.270,00  -  0,00 1 0     

LP-1018-018 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
BARRIOS LEGALIZADOS DE LA 
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA 
ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Interventorías      1.945.130,00  -  0,00 1 0     

LP-1019-030 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
BARRIOS LEGALIZADOS DE LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ      119.961.826,00  -  0,00 1 0     

LP-1019-030 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
BARRIOS LEGALIZADOS DE LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Interventorías     31.190.075,00  -  0,00 1 0     

LP-1055-010 

CONSTRUCCIÓN DE REDES 
DEALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LAS 
LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE 
Y SECTORES AFERENTES. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ      278.640.000,00  -  0,00 1 0     

LP-1055-010 

CONSTRUCCIÓN DE REDES 
DEALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LAS 
LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE 
Y SECTORES AFERENTES. 

Interventorías     41.796.000,00  -  0,00 1 0     

LP-1055-011 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LOS 
BARRIOS INCLUIDOS EN LA 
ACTUALIZACION DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ      232.200.000,00  -  0,00 1 0     

LP-1055-011 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE Interventorías     34.830.000,00  -  0,00 1 0     
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociado

s al 
proyecto 

Estado 
Contrato 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 Ejec. 

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Ejecución 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Unidad 

ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE LOS 
BARRIOS INCLUIDOS EN LA 
ACTUALIZACION DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

LP-1007-118 REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO SAN JOSE I SECTOR 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ      107.693.970,00  -  0,00         

LP-1007-118 REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO SAN JOSE I SECTOR Interventorías      173.223.495,00  -  0,00         

LP-1007-115 

CONSTRUCCIÓN RED 
ALCANTARILLADO PLUVIAL ÁREA 
AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO 
FASE III 

Interventorías      151.300.278,00  -  0,00         

LP-1007-116 

CONSTRUCCIÓN RED 
ALCANTARILLADO PLUVIAL ÁREA 
AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO 
FASE IV 

Interventorías      138.734.406,00  -  0,00         

LP-1007-117 

CONSTRUCCION DE REDES 
LOCALESDE ALCANTARILLADO 
PLUVIALEN EL BARRIO HUMBERTO 
VALENCIA 

Interventorías     94.057.758,00  -  0,00         

LP-1008-037 

CONSTRUCCION DE REDES 
LOCALESDE ALCANTARILLADO 
PLUVIALEN LOS BARRIO SAUCEDAL-
PATIO BONITO 

Interventorías      128.907.084,00  -  0,00         

         Un 3.901.385.435,00  764.199.318,00  19,59 35  28 10  Un 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

 
De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron 
ejecución del 19,59 de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud la 
EAAB, determinó como indicador el número de actividades programadas de la Meta 
No. 5. 
 
Para el caso fueron 35, luego le asigna el valor de 1 a las que superan el 80 de los 
recursos comprometidos que para el caso fueron 60 y 0 a los que el nivel del 
compromiso fuera inferior al 80. (Ver encabezados de cuadro anterior) 
 
Para cuantificar el avance del indicador toma las 10 actividades con compromisos 
superiores al 80 y las divide entre las programadas 35 obtiene el 28% reportado en 
el SEGPLAN. (Ver encabezados de cuadro anterior) 
 
El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución meta, pues del 
cuadro anterior se observa que los contratos quedaron suscritos y legalizados solo 
uno liquidado que contó con recursos de la vigencia, siendo estos de 2016. Para el 
ente de control la ejecución de la vigencia no es la establecida o dada por el 
indicador. 
 

CUADRO NO: 52 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 5 
 Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 Ejec. 
CXP % 

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

LP-1002-001 

REDES NUEVAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
MANEJADAS POR ACUALCOS CON EL FIN DE 
CONSOLIDAR LOS USUARIOS PERTENECIENTES AL 
SECTOR DE LA CALERA EN LA COBERTURA DE LA 
ZONA 2 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-32100-
1193-2017 

22.956.966 22.956.966  100,00       
Liquidado 

100  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 Ejec. 
CXP % 

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

LP-1002-001 

REDES NUEVAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
MANEJADAS POR ACUALCOS CON EL FIN DE 
CONSOLIDAR LOS USUARIOS PERTENECIENTES AL 
SECTOR DE LA CALERA EN LA COBERTURA DE LA 
ZONA 2 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-32100-
1193-2017 

          
Liquidado 

100  

LP-1004-015 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN 
CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 
4 A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S Y CLL 20 A SUR 
DEL BARRIO CRISTÓBAL 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

527.644.881  527.644.881  100,00       
En Ejecución 

91,46  

LP-1004-015 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN 
CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 
4 A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S Y CLL 20 A SUR 
DEL BARRIO CRISTÓBAL 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

          
En Ejecución 

91,46  

LP-1004-015 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN 
CRISTOBAL EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 
4 A CARRERA 20 E ENTRE CLL 10 S Y CLL 20 A SUR 
DEL BARRIO CRISTÓBAL 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

          
En Ejecución 

91,46  

LP-1004-016 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAURELES EN 
EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A 
CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR 
DEL LAURELES 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

43.130.703 43.130.703  100,00       
En Ejecución 

91,46  

LP-1004-016 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAURELES EN 
EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 23 E A 
CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 B SUR 
DEL LAURELES 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

          
En Ejecución 

91,46  

LP-1004-017 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA CECILIA EN 
EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y 
CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL 
BARRIO LA CECILIA 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

18.383.336 18.383.336  100,00       
En Ejecución 

91,46  

LP-1004-017 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA CECILIA EN 
EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 24 B E Y 
CARRERA 25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 13 B SUR DEL 
BARRIO LA CECILIA 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

          
En Ejecución 

91,46  

LP-1004-018 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTECARLO 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

70.152.641 70.152.641  100,00       
En Ejecución 

91,46  

LP-1004-018 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTECARLO 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

          
En Ejecución 

91,46  

LP-1004-018 
CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTECARLO 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

          
En Ejecución 

91,46  

LP-1004-019 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN 
COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 
21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 
11 B SUR DEL BARRIO GRAN COLOMBIA 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

29.074.302 29.074.302  100,00       
En Ejecución 

91,46  

LP-1004-019 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN 
COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 
21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 
11 B SUR DEL BARRIO GRAN COLOMBIA 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

          
En Ejecución 

91,46  

LP-1004-019 

CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GRAN 
COLOMBIA EN EL ÁREA COMPRENDIDA CARRERA 
21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE ENTRE CL 8 SUR Y CL 
11 B SUR DEL BARRIO GRAN COLOMBIA 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

          
En Ejecución 

91,46  

LP-1007-111 

CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II 
Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN 
COLOMBIANO 

Interventorías 
1-15-35100-
1161-2017 

178.694.294  178.694.294  100,00       
Terminado 

87,64  

LP-1007-111 

CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II 
Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN 
COLOMBIANO 

Interventorías 
1-15-35100-
1161-2017 

          
Terminado 

87,64  

LP-1021-042 Red Alcantarillado pluvial Barrio Villa Sandra Interventorías 
1-15-35100-
1484-2019 

44.786.840 44.786.840  100,00       
En Ejecución 

7,84  

RE-2005-095 INTERCEPTOR QUEBRADA PARDO RUBIO Gastos Generales BIENES RAICES 3.868.829  3.868.829  100,00       N/A 

RE-2005-095 INTERCEPTOR QUEBRADA PARDO RUBIO Terrenos BIENES RAICES 86.700.787 86.700.787  100,00       N/A 

LP-1007-113 
CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO 
PLUVIAL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR 
PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO 

Interventorías 
1-15-35100-
1188-2018 

161.884.380  161.884.380  100,00       
Terminado 

90,7  

LP-1007-113 
CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO 
PLUVIAL AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR 
PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO 

Interventorías 
1-15-35100-
1188-2018 

          
Terminado 

90,7  

LP-1007-114 
CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO SAN PEDRO 

Interventorías 
1-15-35100-
1188-2018 

41.889.995 41.889.995  100,00       
Terminado 

90,7  

LP-1007-114 
CONSTRUCCIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO SAN PEDRO 

Interventorías 
1-15-35100-
1188-2018 

          
Terminado 

90,7  

LP-1021-043 
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA 
SAMANTHA 

Interventorías 
1-15-35100-
0987-2018 

103.385.223  103.385.223  100,00       
Terminado 

91,83  

LP-1021-043 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA Interventorías 1-15-35100-           Terminado 
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
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$ 

 Ejec. 
CXP % 

No. 
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programadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

SAMANTHA 0987-2018 91,83  

LP-1004-021 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO QUINDIO LA 
ESMERALDA 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

28.119.328 28.119.328  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1004-021 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO QUINDIO LA 
ESMERALDA 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

7.373.598  7.373.598  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1004-022 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAGRADA 
FAMILIA II SECTOR  

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

9.151.563  9.151.563  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1004-022 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAGRADA 
FAMILIA II SECTOR  

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

2.399.771  2.399.771  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1004-023 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VILLA NEIRA 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

9.151.563  9.151.563  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1004-023 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VILLA NEIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

2.399.771  2.399.771  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1004-024 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO RINCON DE 
SAN CRISTOBAL  

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

9.458.320  9.458.320  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1004-024 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO RINCON DE 
SAN CRISTOBAL  

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

2.480.211  2.480.211  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1004-025 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN BLAS II 
SECTOR I  

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

35.685.982 35.685.982  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1004-025 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN BLAS II 
SECTOR I  

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

9.357.765  9.357.765  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1005-015 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL JARDIN 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

21.779.697 21.779.697  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1005-015 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL JARDIN 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

5.711.186  5.711.186  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1005-017 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO PANORAMA  

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

22.802.220 22.802.220  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1005-017 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO PANORAMA  

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

5.979.318  5.979.318  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1005-018 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CORREDOR 
COMERCIAL SAN ANDRES 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

29.295.226 29.295.226  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1005-018 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CORREDOR 
COMERCIAL SAN ANDRES 

interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

7.681.947  7.681.947  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1005-019 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS FLORES II  

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

18.558.756 18.558.756  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1005-019 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS FLORES II  

interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

4.866.574  4.866.574  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1005-020 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA MORENA III 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

10.736.472 10.736.472  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1005-020 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA MORENA III 

interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

2.815.373  2.815.373  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1005-021 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL 
SALTEADOR 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

16.411.463 16.411.463  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1005-021 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL 
SALTEADOR 

interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

4.303.499  4.303.499  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1018-014 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SOCORRO LA 
INDUSTRIA 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

10.225.209 10.225.209  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1018-014 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SOCORRO LA 
INDUSTRIA 

interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

2.681.308  2.681.308  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1018-015 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO NUEVA 
SILVANIA SUR 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

13.957.412 13.957.412  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1018-015 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO NUEVA 
SILVANIA SUR 

interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

3.659.985  3.659.985  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1018-016 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO PRADERA II  

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

10.020.706 10.020.706  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1018-016 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO PRADERA II  

interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

2.627.683  2.627.683  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1018-017 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO RESURECCIÓN 
V MENOS 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

13.957.412 13.957.412  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1018-017 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO RESURECCIÓN 
V MENOS 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

3.659.985  3.659.985  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1019-023 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO BOGOTÁ SUR 
LA ESPERANZA I 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

21.626.320 21.626.320  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1019-023 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO BOGOTÁ SUR 
LA ESPERANZA I 

interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

5.670.965  5.670.965  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1019-024 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MIRADOR 
PARADERO 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

11.298.858 11.298.858  100,00       
En Ejecución 

59  
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LP-1019-024 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MIRADOR 
PARADERO 

interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

2.962.848  2.962.848  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1019-025 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ESTRELLA 
TURQUIA II SECTOR  

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

15.337.814 15.337.814  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1019-025 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ESTRELLA 
TURQUIA II SECTOR  

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

4.021.962  4.021.962  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1019-026 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO REPUBLICA DE 
CANADA DEL SUR  

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

11.861.244 11.861.244  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1019-026 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO REPUBLICA DE 
CANADA DEL SUR  

interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

3.110.317  3.110.317  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1019-027 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN JOAQUÍN 
DEL VATICANO SECTOR EL CARIZAL  

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

28.426.083 28.426.083  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1019-027 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN JOAQUÍN 
DEL VATICANO SECTOR EL CARIZAL  

interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

7.454.036  7.454.036  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1019-028 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN JOSE DE 
LOS SAUCES 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

64.674.454 64.674.454  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1019-028 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN JOSE DE 
LOS SAUCES 

Interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

16.959.273 16.959.273  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-1019-029 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN LUIS 
ALTOS DE JALISCO  

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

12.525.882 12.525.882  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1019-029 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SAN LUIS 
ALTOS DE JALISCO  

interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

3.284.602  3.284.602  100,00       
En Ejecución 

71  

RE-2007-157 
RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
SAN JAVIER 

Terrenos BIENES RAICES 4.251.893  4.251.893  100,00       N/A 

LP-1019-022 

CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTERREY 
ENTRE CLL 76 SUR - CLL 75 A SUR YCARRERA 14 -
CARRERA 15  

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-34100-
1124-2019 

86.198.519 86.198.519  100,00       
En Ejecución 

59  

LP-1019-022 

CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MONTERREY 
ENTRE CLL 76 SUR - CLL 75 A SUR YCARRERA 14 -
CARRERA 15  

interventorías 
1-15-34100-
1198-2019 

22.603.425 22.603.425  100,00       
En Ejecución 

71  

LP-2001-001 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE ALIVIO 
SECTOR SANTA ANA OCCIDENTAL 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-01-31100-
1478-2019 

7.100.000  7.100.000  100,00       
Terminado 

100  

LP-2001-001 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE ALIVIO 
SECTOR SANTA ANA OCCIDENTAL 

interventorías 
1-15-31100-
1479-2019 

99.000.000 99.000.000  100,00       
En Ejecución 

4,75  

RE-2007-012 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA CITA 

Gastos Generales BIENES RAICES 162.360.000  162.360.000  100,00       N/A 

RE-2007-012 
CONSTRUCCION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA CITA 

Terrenos BIENES RAICES 3.608.000.000 3.608.000.000  100,00 1 100 1 N/A 

   4.526.037.798  4.526.037.798  100,00 1   1  Un 

No. actividades programadas (a mayo 31 de 2020) 1 
No. actividades ejecutadas (a mayo 31 de 2020) 1 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
 

Del cuadro anterior se determinó que la EAAB, ejecuto la totalidad de los 
compromisos de cuentas por pagar durante la vigencia 2020, no obstante, se 
observa contratos en ejecución. 
 
En el pilar 2 “Democracia urbana”, Programa y Proyecto Estratégico: “infraestructura 
para el desarrollo del Hábitat”, Meta de producto No. 513 “Construir y/o renovar 88 
km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial” la cual es 
desarrollada por la EAAB ESP mediante los proyectos de Inversión No. 19 
“Construcción de 73.67 km de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial, 
22 “Construcción de 4,75 km de redes del sistema troncal y secundario de 
alcantarillado pluvial”, y 52 “Renovación, rehabilitación o reposición de 14,59 km de 
redes del sistema troncal, secundario y 63,15 Km de redes locales local de 
alcantarillado pluvial” se evalúa así: 
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3.2.1.1.6 Proyecto de Inversión No. 022 “Construcción del sistema troncal y 
secundario de alcantarillado pluvial” 
 

CUADRO No: 53 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 022 VIGENCIA 2020 

Cifras en pesos 

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE 
ACCIÓN 

COSTO POR VIGENCIA 
DIRECTA COSTO POR CXP 

META 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO Recursos 
comprometido 

vigencias 
anteriores 

Ejecución 
mayo 31 2020 

(En giros) 
 ejec. 

Progr. Ejec.  ejec. Progr. $ Ejec. $  ejec.% 

12. Construir 4.67 km de 
redes troncales y 
secundarias de 
alcantarillado pluvial 
(canales y colectores) 

km Suma 0,01 0 0 343.064.947  343.064.947  100 27.658.473.382  2.432.116.815  8,79 

13. Ejecutar las obras 
complementarias 
requeridas para la 
ampliación u 
optimización del sistema 
troncal y secundario de 
alcantarillado pluvial 

 Constante 0 0 0  -   -  NA -   -  NA 

14. Ejecutar las 
actividades 
complementarias de los 
proyectos, para la 
ampliación u 
optimización del sistema 
troncal y secundario de 
alcantarillado pluvial 

 Constante 100 66,67 66,67 812.331.295  628.633.356  77,40 10.449.775.380  910.664.233  8,71 

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020 

 
La ejecución del proyecto se desagrega por metas en los siguientes cuadros: 
 
CUADRO No: 542 EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA DE LA META No.12 “CONSTRUIR 4.75 

KM DE REDES TRONCALES Y SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (CANALES Y 
COLECTORES)” 

Cifras en pesos| 

CODIGO SAP DEL 
PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE DE 

PROYECTO 
Contratos asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ Ejec.% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TP-1001-001 COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-31100-1207-2017 111.437.675  111.437.675  100   

En 
Ejecución 

74,3   

TP-1001-003 COLECTORES BUENAVISTA TRAMO IV 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-31100-1207-2017 225.324.975  225.324.975  100   

 En 
Ejecución 

74,3  

TP-1001-004 COLECTORES BUENAVISTA TRAMO V 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-31100-1207-2017 6.302.297  6.302.297  100   

En 
Ejecución 

74,3   

  343.064.947  343.064.947  100 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

Resultado de la evaluación de la meta se observa una ejecución presupuestal del 
100%, mientras que ejecución física esta meta con recursos de la vigencia no 
presento avance alguno, a pesar que los contratos se encuentran en ejecución. 

 
CUADRO NO: 553 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No.  12 

Cifras en pesos 
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CODIGO SAP 
DEL PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE DE 

PROYECTO 
Contratos asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ 

 CXP 
% 
 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

SP-1007-004 
COLECTOR PIAMONTE ALTO DEL POZO 
506 AL POZO 501 - FASE II 

Construc. Obra Civil 1-01-35100-1108-2017 562.567.051  562.567.051  100  
Terminado 

100  

SP-1007-004 
COLECTOR PIAMONTE ALTO DEL POZO 
506 AL POZO 501 - FASE II 

Construc. Obra Civil 1-01-35100-1108-2017  -  -    
Terminado 

100  

TP-1001-001 COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II Construc. Obra Civil 1-01-31100-1207-2017 
 

13.089.238.635  
13.089.238.635  100  

En Ejecución 
74,3  

TP-1001-001 COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II Construc. Obra Civil 1-01-31100-1207-2017  -  -    
En Ejecución 

74,3  

TP-1001-002 COLECTORES BUENAVISTA TRAMO III Construc. Obra Civil 1-01-31100-1207-2017 314.541.628  314.541.628  100  
En Ejecución 

74,3  

TP-1001-003 COLECTORES BUENAVISTA TRAMO IV Construc. Obra Civil 1-01-31100-1207-2017 8.023.756.846   8.023.756.846  100  
En Ejecución 

74,3  

TP-1001-003 COLECTORES BUENAVISTA TRAMO IV Construc. Obra Civil 1-01-31100-1207-2017  -  -    
En Ejecución 

74,3  

TP-1001-004 COLECTORES BUENAVISTA TRAMO V Construc. Obra Civil 1-01-31100-1207-2017 4.805.881.649   4.805.881.649  100  
En Ejecución 

74,3  

TP-1001-004 COLECTORES BUENAVISTA TRAMO V Construc. Obra Civil 1-01-31100-1207-2017  -  -    
En Ejecución 

74,3  

TP-1001-004 COLECTORES BUENAVISTA TRAMO V Construc. Obra Civil 1-01-31100-1207-2017  -  -    
En Ejecución 

74,3  

TP-1002-002 
COLECTOR CHICO VIRREY - DEPRIMIDO 
CALLE 94 - IDU 

Construc. Obra Civil 1-01-25500-0924-2016 862.487.573  862.487.573  100   
Liquidado 

89,58  

  27.658.473.382  27.658.473.382  100 0  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

La ejecución de cuentas por pagar fue a nivel financiero del 100% 

 
 

EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA DE LA META No.13 “EJECUTAR LAS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL”  
 
La meta fue finalizada en la vigencia 2019. No obstante, las acciones adelantadas 
en la vigencia 2020, fue liquidar los contratos como se observa en el siguiente 
cuadro: 

CUADRO No: 56 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 13  
Cifras en pesos 

CODIGO SAP DEL 
PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA 
COMPROMISO  CXP 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

SP-1004-008 
CONSTRUCCIÓN BOX COULVERTS QUEBRADA 
CHORRO COLORADO. 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
1049-2016 

 -  -     
 Liquidado 

100  

SP-1004-009 
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS ASOCIADAS A 
LA CAPTACIÓN DE LA QUEBRADA VITELMA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
1049-2016 

 -  -     
Liquidado 

100   

SP-1005-009 
CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR Y BOX 
COULVERT, DE LA AVENIDA CARACAS CON 
QUEBRADA LA RESACA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
1049-2016 

 -  -     
Liquidado 

100   

SP-1005-010 

CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERTS O PONTONES 
EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA 
A USME Y LA NUEVA AVENIDA A VILLAVICENCIO 
EN LA QUEBRADA CHUNIZA  

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
1049-2016 

 -  -     
 Liquidado 

100  

SP-1019-014 
CONSTRUCCION BOX COULVERTS QUEBRADA 
ZANJÓN DEL AHORCADO.  

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
1049-2016 

 -  -     
 Liquidado 

100  

SP-1019-015 
CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT Y 
DESARENADOR, QUEBRADA PEÑA COLORADA 
SECTOR LOS SAUCES.  

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
1049-2016 

 -  -     
 Liquidado 

100  

   -  -      

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
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CUADRO No: 574 EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA DE LA META No. 14 
“EJECUTAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, PARA 

LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL” 

          Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 Ejec. % 

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 

ejecutadas (a 
mayo 31 de 

2020) 

Estado 
contrato 

TP-1001-001 
COLECTORES BUENAVISTA 
TRAMO II 

Interventorías 
1-15-31100-
1299-2017 

9.541.373   9.541.373  100 1 100 1 
En Ejecución 

74,3  

TP-1001-001 
COLECTORES BUENAVISTA 
TRAMO II 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

7.910.438  -  0 1 0     

TP-1001-001 
COLECTORES BUENAVISTA 
TRAMO II 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

             

TP-1001-001 
COLECTORES BUENAVISTA 
TRAMO II 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

175.787.500  -  0 1 0     

TP-1001-001 
COLECTORES BUENAVISTA 
TRAMO II 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

             

TP-1001-003 
COLECTORES BUENAVISTA 
TRAMO IV 

Interventorías 
1-15-31100-
1299-2017 

 18.154.606  18.154.606  100 1 100 1 
En Ejecución 

74,3  

TP-1001-004 
COLECTORES BUENAVISTA 
TRAMO V 

Interventorías 
1-15-31100-
1299-2017 

 570.164  570.163  100 1 100 1 
En Ejecución 

74,3  

RE-2002-
120 

SISTEMA FUCHA-TUNJUELO Y 
EMBALSE LA MAGDALENA 
CORRESPONDE A ESTUDIOS Y 
ADQUISICIONES PREDIALES AL 
IGUAL QUE ESTUDIOS 
HIDRÁULICOS 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

600.367.214   600.367.214  100 1 100 1   

RE-2002-
120 

SISTEMA FUCHA-TUNJUELO Y 
EMBALSE LA MAGDALENA 
CORRESPONDE A ESTUDIOS Y 
ADQUISICIONES PREDIALES AL 
IGUAL QUE ESTUDIOS 
HIDRÁULICOS 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

             

  812.331.295   628.633.356  77,39 6   4  66,67 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron 
una ejecución del 73,39% de los recursos disponibles, y el avance físico o de 
magnitud la EAAB determinó como indicador el número de actividades programadas 
de la Meta No. 14, que para el caso fueron 6; luego le asigna el valor de 1 a las que 
superan el 80 de los recursos comprometidos que para el caso fueron 4 y 0 a los 
que el nivel del compromiso fuera inferior al 80. (Ver descripciones en cuadro 
anterior) 
 
Para cuantificar el avance del indicador toma las 4 actividades con compromisos 
superiores al 80 y las divide entre las programadas 6 obtiene el 66,7% reportado en 
el SEGPLAN. El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución meta, 
pues del cuadro anterior se observa que los contratos quedaron suscritos presentan 
una ejecución del 74,3%.  
 
Para el ente de control la ejecución de la vigencia no es la establecida o dada por 
el indicador. 
 

CUADRO No: 58 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 14  
                                                                                                                                               Cifras en pesos 



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 180 
 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
Ejec. 
CXP 
% 

No. 
actividades 
programada
s (a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

SP-1007-
004 

COLECTOR PIAMONTE 
ALTO DEL POZO 506 AL 
POZO 501 - FASE II 

Interventorías 
1-15-

35100-
1161-2017 

 80.909.552  80.909.552  100       
Terminado 

87,64  
  

SP-1007-
004 

COLECTOR PIAMONTE 
ALTO DEL POZO 506 AL 
POZO 501 - FASE II 

Interventorías 
1-15-

35100-
1161-2017 

 -  -         
Terminado 

87,64  
10,96 

TP-1001-
001 

COLECTORES 
BUENAVISTA TRAMO II 

Interventorías 
1-15-

31100-
1299-2017 

1.429.415.647   1.429.415.647  100       
En 

Ejecución 
74,3  

  

TP-1001-
001 

COLECTORES 
BUENAVISTA TRAMO II 

Interventorías 
1-15-

31100-
1299-2017 

 -  -         
En 

Ejecución 
74,3  

4,1 

TP-1001-
002 

COLECTORES 
BUENAVISTA TRAMO III 

Interventorías 
1-15-

31100-
1299-2017 

 35.872.987  35.872.987  100       
En 

Ejecución 
74,3  

  

TP-1001-
003 

COLECTORES 
BUENAVISTA TRAMO IV 

Interventorías 
1-15-

31100-
1299-2017 

969.002.761   969.002.761  100       
En 

Ejecución 
74,3  

  

TP-1001-
003 

COLECTORES 
BUENAVISTA TRAMO IV 

Interventorías 
1-15-

31100-
1299-2017 

 -  -         
En 

Ejecución 
74,3  

9,9 

TP-1001-
004 

COLECTORES 
BUENAVISTA TRAMO V 

Interventorías 
1-15-

31100-
1299-2017 

557.477.977   557.477.977  100       
En 

Ejecución 
74,3  

  

TP-1001-
004 

COLECTORES 
BUENAVISTA TRAMO V 

Interventorías 
1-15-

31100-
1299-2017 

 -  -         
En 

Ejecución 
74,3  

1 

TP-1001-
004 

COLECTORES 
BUENAVISTA TRAMO V 

Interventorías 
1-15-

31100-
1299-2017 

 -  -         
En 

Ejecución 
74,3  

5,5 

TP-1008-
009 

CANAL 
CUNDINAMARCA 
ADQUISICION PREDIAL 
CANAL 
CUNDINAMARCA FASE 
II 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

 940.808  940.808  100           

TP-1019-
001 

OBRAS PARA LA 
ADECUACION DE LA 
QUEBRADA LIMAS 
PARTE BAJA 

Interventorías 
1-15-

25500-
1237-2017 

 -  -         
Liquidado 

100  
  

TP-1019-
001 

OBRAS PARA LA 
ADECUACION DE LA 
QUEBRADA LIMAS 
PARTE BAJA 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

257.349.888   257.349.888  100           

TP-1019-
001 

OBRAS PARA LA 
ADECUACION DE LA 
QUEBRADA LIMAS 
PARTE BAJA 

Reasentamientos 
BIENES 
RAICES 

 42.563.030  42.563.030  100           

TP-1009-
006 

SANEAMIENTO 
PREDIAL - SISTEMA 
FUCHA-TUNJUELO Y 
EMBALSE LA 
MAGDALENA 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

2.848.900   2.848.900  100           

TP-1007-
007 

SANEAMIENTO 
PREDIAL SISTEMA 
PIAMONTE - LA ISLA 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

8.933.800   8.933.800  100           

TP-1008-
012 

SANEAMIENTO 
PREDIAL REDPLUVIAL 
CL 40 SUR 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

 62.550.000  62.550.000  100           

TP-1008-
012 

SANEAMIENTO 
PREDIAL REDPLUVIAL 
CL 40 SUR 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

556.000.000   556.000.000  100           

RE-2002-
017 

PAISAJISMO CANAL 
SALITRE 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

4.013.648.400   4.013.648.400  100           

TP-2009-
003 

OPTIMIZACION DE LOS 
SISTEMAS DE DRENAJE 
DE LA ZONA 
INDUSTRIAL DE 
MONTEVIDEO 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-
25500-

1352-2019 
649.604.006   649.604.006  100       

En 
Ejecución 

61,93  
  

TP-2009-
003 

OPTIMIZACION DE LOS 
SISTEMAS DE DRENAJE 
DE LA ZONA 
INDUSTRIAL DE 

Interventorías 
1-15-

25500-
1351-2019 

240.000.000   240.000.000  100       
En 

Ejecución 
61,93  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
Ejec. 
CXP 
% 

No. 
actividades 
programada
s (a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

MONTEVIDEO 

TP-2005-
001 

OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN TALUD 
CONDUCTO DE 
ADUCCIÓN PRESA 
CANTARRANA 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

6.160.622   6.160.622  100           

TP-1008-
011 

SISTEMA DE DRENAJE 
PLUVIAL DEL AREA 
AFERENTE DEL 
VALLADO LA 
MAGDALENA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-
25500-

1472-2019 
497.703.990   497.703.990  100       

En 
Ejecución 

45,4  
  

TP-1008-
011 

SISTEMA DE DRENAJE 
PLUVIAL DEL AREA 
AFERENTE DEL 
VALLADO LA 
MAGDALENA 

Interventorías 
1-15-

25500-
1470-2019 

133.682.340   133.682.340  100       
En 

Ejecución 
49,06  

  

TP-1011-
018 

COLECTOR AVENIDA 
CALLE 170 AL ORIENTE 
DE LA AV BOYACÁ 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-
25500-

1472-2019 
447.857.880   447.857.880  100       

En 
Ejecución 

45,4  
  

TP-1011-
018 

COLECTOR AVENIDA 
CALLE 170 AL ORIENTE 
DE LA AV BOYACÁ 

Interventorías 
1-15-

25500-
1470-2019 

141.716.148   141.716.148  100       
En 

Ejecución 
49,06  

  

TP-2019-
001 

ESTABILIZACION DEL 
TALUD IZQUIERDO RIO 
TUNJUELO-SECTOR 
RSDJ 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-
25500-

1472-2019 
221.958.000   221.958.000  100       

En 
Ejecución 

45,4  
  

TP-2019-
001 

ESTABILIZACION DEL 
TALUD IZQUIERDO RIO 
TUNJUELO-SECTOR 
RSDJ 

Interventorías 
1-15-

25500-
1470-2019 

 93.578.644  93.578.644  100       
En 

Ejecución 
49,06  

  

  10.449.775.380  10.449.775.380  100         31,46 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
Del seguimiento a la ejecución de cuentas por pagar estas presentaron ejecución 
del 100%. 
 
En el pilar 2 “Democracia urbana”, Programa y Proyecto Estratégico “infraestructura 
para el desarrollo del Hábitat”, Meta de Producto No. 513 “Construir y/o renovar 88 
km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial” la cual es 
desarrollada por la EAAB ESP mediante los Proyectos de Inversión No. 19 
“Construcción de  73.67 km de redes locales para el servicio de alcantarillado 
pluvial”, 22 “Construcción de 4,75 km de redes del sistema troncal y secundario de 
alcantarillado pluvial”, y 52 “Renovación, rehabilitación o reposición de 14,59 km de 
redes del sistema troncal, secundario y 63,15 Km de redes locales local de 
alcantarillado pluvial” así: 
 

3.2.1.1.7 Proyecto de Inversión No. 052 “Renovación, rehabilitación o 
reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial” 
 
CUADRO No: 59 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 052 VIGENCIA 2019 

Cifras en pesos 
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METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE 
ACCIÓN 

COSTO POR VIGENCIA DIRECTA COSTO POR CXP 

META 

UNIDAD 
DE 

MEDID
A 

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO Recursos 
comprometidos 

vigencias 
anteriores 

Ejecución 
mayo 31 
2020 (En 

giros)  Ejec. 

Progr. Ejec.  Ejec. Progr. $ Ejec. $ 
 Ejec. 

% 
(En giros) 

5. Renovar 16.2 km 
de redes troncales 
o secundarias de 
alcantarillado 
pluvial 

km Suma 1,94 1,94 100 29.405.037.942 17.725.561.374 60,30 56.860.449.647 9.238.622.609 16,25 

6. Renovar 
63,15km de redes 
locales de 
alcantarillado 
pluvial 

km Suma 16,82 5,08 30,20 59.004.571.971 20.729.225.751 35,10 24.930.899.940 3.425.704.295 13,74 

7. Ejecutar las 
actividades 
complementarias, 
para la renovación 
o reposición del 
sistema de 
alcantarillado 
pluvial 

 Constante 100 55,32 55,32 10.668.051.532 4.650.390.474 43,60 9.231.478.836 1.544.647.717 16,73 

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020 
 

El proyecto de Inversión se ejecuta a través de las siguientes metas que permiten 
su evaluación. 
 

CUADRO No: 60 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 5 “RENOVAR 14.59 
KM DE REDES TRONCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL” 

Cifras en pesos 
CODIGO SAP 

DEL 
PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TP-4014-001 
RENOVACIÓN CANAL COMUNEROS DESDE LA Av. 
NQS CON Av. COMUNEROS (Calle 6), HASTA LA 
CALLE  3 CON Carrera. 68 

Construc. Obra 
Civil 

2-01-33100-
1460-2019 

     0 
Terminado 

100  

TP-4001-008 RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-25500-
1454-2018 

     0 
En Ejecución 

N/R  

TP-4001-008 RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-25500-
1454-2018 

     0 
En Ejecución 

N/R  

TP-4001-008 RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-25500-
1454-2018 

     0 
En Ejecución 

N/R  

TP-4001-008 RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-25500-
1454-2018 

     0 
En Ejecución 

N/R  

TP-4055-007 
RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL DEL 
NORTE TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1214-2018 

     0 
Suspendido 

44,62  

TP-4055-015 
RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL EL 
VIRREY, TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1214-2018 

     0 
Suspendido 

44,62  

SP-4007-002 
RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CANAL TINTAL III EN 
LA LOCALIDAD DE BOSA DE LA ZONA 5. 

Construc. Obra 
Civil 

 8.800.000.000 - 0     

TP-4055-017 
RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA SUBCUENCA 
MOLINOS 

Construc. Obra 
Civil 

 1.800.000.000 - 0     

TP-4001-010 
RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL 
CONTADOR 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
0075-2020 

10.536.655.196 9.929.756.907 94,24   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

TP-4055-011 RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL CALLEJAS 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-25500-
0075-2020 

8.268.382.746 7.795.804.467 94,28   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

       9.405.037.942  17.725.561.374 60,28 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones  

 
De la evaluación a la ejecución de la meta se verificó que esta presentó una 
ejecución financiera del 60.28% mientras que en ejecución física se determinó que 
esta no renovó ningún km de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial 
de los 1.94 Km programados es decir que la EAAB ESP, cumplió la meta en el 0%,  
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La construcción de los 1.94 Km reportados en SEGPLAN estos corresponden a 
recursos de vigencia anteriores como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No: 61 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No.5 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$  

 CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

SP-3002-
002 

REHABILITACION DEL COLECTOR LA VIEJA 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-32100-
1290-2017 

17.478.035.386 17.478.035.386 100   
En Ejecución 

91,1  

SP-3002-
002 

REHABILITACION DEL COLECTOR LA VIEJA 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-32100-
1290-2017 

    0,37 km 
En Ejecución 

91,1  

SP-3002-
005 

REHABILITACION COLECTOR LAS DELICIAS 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-32100-
1290-2017 

18.282.136.602 18.282.136.602 100   
En Ejecución 

91,1  

SP-3002-
005 

REHABILITACION COLECTOR LAS DELICIAS 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-32100-
1290-2017 

    0,24 km 
En Ejecución 

91,1  

SP-4004-
001 

RENOVACIÓN COLECTOR SAN MIGUEL Y LOS 
TOCHES FASE I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1188-2017 

10.613.231.623 10.613.231.623 100   
En Ejecución 

91,38  

SP-4004-
001 

RENOVACIÓN COLECTOR SAN MIGUEL Y LOS 
TOCHES FASE I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1188-2017 

    0,37 km 
En Ejecución 

91,38  

TP-4014-
001 

RENOVACIÓN CANAL COMUNEROS DESDE LA Av. 
NQS CON Av. COMUNEROS (Calle 6), HASTA LA 
CALLE 3 CON Carreraa. 68 

Construc. Obra 
Civil 

2-01-33100-
1460-2019 

205.987.879 205.987.879 100   
Terminado 

100  

TP-4055-
002 

RENOVACIÓN CANAL CÓRDOBA - CARRERA 54 
ENTRE CALLES  134 A 170 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1201-2017 

2.944.137.027 2.944.137.027 100   
Suspendido 

85,17  

TP-4055-
002 

RENOVACIÓN CANAL CÓRDOBA - CARRERA 54 
ENTRE CALLES  134 A 170 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1201-2017 

    0,2 km 
Suspendido 

85,17  

TP-4001-
008 

RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-25500-
1454-2018 

3.287.451.494 3.287.451.494 100   
En Ejecución 

N/R  

TP-4001-
008 

RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-25500-
1454-2018 

    0,07 km 
En Ejecución 

N/R  

TP-4055-
007 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL DEL NORTE 
TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1214-2018 

1.010.336.165 1.010.336.165 100   
Suspendido 

44,62  

TP-4055-
007 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL DEL NORTE 
TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1214-2018 

    0,1 km 
Suspendido 

44,62  

TP-4055-
008 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL RIO 
NEGRO, TP-4055-003 FICHA DE DISEÑOS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1214-2018 

53.533.482 53.533.482 100   
Suspendido 

44,62  

TP-4055-
008 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL RIO 
NEGRO, TP-4055-003 FICHA DE DISEÑOS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1214-2018 

    0,04 km 
Suspendido 

44,62  

TP-4055-
012 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL SALITRE, 
TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1214-2018 

34.119.613 34.119.613 100   
Suspendido 

44,62  

TP-4055-
013 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL ARZOBISPO 
TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1214-2018 

108.823.117 108.823.117 100   
Suspendido 

44,62  

TP-4055-
013 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL ARZOBISPO 
TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1214-2018 

    0,52 km 
Suspendido 

44,62  

TP-4055-
014 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL MOLINOS, 
TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1214-2018 

165.135.305 165.135.305 100   
Suspendido 

44,62  

TP-4055-
014 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL MOLINOS, 
TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1214-2018 

    0,02 km 
Suspendido 

44,62  

TP-4055-
015 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL EL VIRREY, 
TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1214-2018 

2.677.521.954 2.677.521.954 100   
Suspendido 

44,62  

TP-4055-
015 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL EL VIRREY, 
TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1214-2018 

    0,01 km 
Suspendido 

44,62  

  
    
56.860.449.647  

56.860.449.647 100 1,94 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
De la evaluación a las cuentas por pagar estas fueron ejecutadas en el 100, y en 
ejecución física la EAAB ESP, renovó 1,94 Km de redes troncales o secundarias de 
alcantarillado pluvial. 
 

 

CUADRO NO: 62 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 6 “RENOVAR 63.15 
KM DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL” 

Cifras en pesos 
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA VIGENCIA 

$ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LP-3002-007 
RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-31100-
0970-2016 

1.715.398.397 - 0   
En Ejecución 

99,95  

LP-3002-007 
RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-31100-
0970-2016 

      
En Ejecución 

99,95  

LP-4004-001 
RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO MORALBA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
0922-2016 

32.027.100 32.027.100 100   
Terminado 

96,76  

LP-4004-001 
RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO MORALBA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
0922-2016 

     
Terminado 

96,76  

LP-4004-002 
RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO GUACAMAYAS 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
0922-2016 

32.618.712 32.618.712 100   
Terminado 

96,76  

LP-4004-002 
RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO GUACAMAYAS 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
0922-2016 

     
Terminado 

96,76  

LP-4006-004 
RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO VENECIA 

Construc. 
Obra Civil 

  5.732.000.000 - 0     

LP-4009-002 

PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR 
INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO, FRANCO Y 
GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 3 DE LA EAB. 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-33100-
1003-2016 

273.311.431 273.311.430 100   
En Ejecución 

83,04  

LP-4009-002 

PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR 
INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO, FRANCO Y 
GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 3 DE LA EAB. 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-33100-
1003-2016 

    
0,01 
km 

En Ejecución 
83,04  

LP-4010-002 
RENOVACIÓN DE REDES PLUVIALES DEL BARRIO 
BOYACA Y EL REAL 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-32100-
0906-2016 

151.151.758 151.151.758 100   
En Ejecución 

96,05  

LP-4011-003 
RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL 
BARRIO CIUDAD JARDÍN 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-31100-
1229-2017 

46.578.123 46.578.123 100   
En Ejecución 

99,56  

LP-4018-001 
RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO CLARET 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-33100-
0110-2020 

4.763.515.289 4.316.646.723 91   
En Ejecución 

16,51  

LP-4018-002 
RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO INGLÉS 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-33100-
0110-2020 

4.960.627.590 4.502.795.485 91   
En Ejecución 

16,51  

LP-4002-002 

REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL 
BARRIO CHICO ENTRE CALLES 88 Y 100, Y 
CARRERAS 7 A LA AUTOPISTA NORTE COSTADO 
OCCIDENTAL, FASE II  

Construc. 
Obra Civil 

  378.997.466 - 0     

LP-4004-005 
RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO CANADA GUIRA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
0995-2019 

1.818.306.948 1.818.306.948 100   
En Ejecución 

29,16  

LP-4004-005 
RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO CANADA GUIRA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
0995-2019 

    0 
En Ejecución 

29,16  

LP-4004-011 
RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LA BELLEZA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
0224-2020 

2.355.724.424 2.355.724.424 100   
En Ejecución 

1,74  

LP-4004-014 
RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO EL PINAR (INCLUYE REPUBLICA 
DE CANADA) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
0119-2020 

1.420.145.894 1.420.145.894 100   
En Ejecución 

14  

LP-4004-015 
RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LOS LIBERTADORES 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
0994-2019 

1.286.406.852 1.286.406.852 100   
En Ejecución 

16,57  

LP-4004-015 
RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LOS LIBERTADORES 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
0994-2019 

    0 
En Ejecución 

16,57  

LP-4004-016 
RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO SANTA RITA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
0916-2019 

1.933.903.596 1.933.903.596 100   
En Ejecución 

25,64  

LP-4004-016 
RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO SANTA RITA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
0916-2019 

    0 
En Ejecución 

25,64  

LP-4004-017 
RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO VILLABEL 

Construc. 
Obra Civil 

  353.705.536 - 0     

LP-4008-005 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10 (ENTRE 
CALLE 36 Y CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B A 
CARRERA 78 K) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

274.698.965 274.698.965 100   
En Ejecución 

1,73  

LP-4008-006 
RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y 
LA CRA 78 C ENTRE LA CL 26 S Y CL 36 S) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

415.777.526 415.777.526 100   
En Ejecución 

1,73  

LP-4008-007 
RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 (78 B Y LA 
CRA 78 K ENTRE LA CL 26 S Y CL 35 D SUR) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

189.114.362 189.114.362 100   
En Ejecución 

1,73  

LP-4008-008 
RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA 
CRA 78 B ENTRE LA CL 37 S Y CL 38 C SUR) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

359.816.380 359.816.380 100   
En Ejecución 

1,73  

LP-4008-015 
RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3 (CRA 77 A 
LA CRA 78 B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

151.788.892 151.788.892 100   
En Ejecución 

1,73  

LP-4008-016 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4 (Trans 73C 
bis B y Carrera 78 B entre Calle 36A sur y la trans 
73D) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

954.980.234 954.980.234 100   
En Ejecución 

1,73  

LP-4008-017 RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL Construc. 1-01-35100- 60.152.971 60.152.971 100   En Ejecución 



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 185 
 

CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA VIGENCIA 

$ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR 
A LA CL 36 A SUR ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78) 

Obra Civil 1458-2019 1,73  

LP-4008-019 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 
BIS SUR CL 36 SUR Y LA CL 37 SUR ENTRE LA CR 78 
B Y CRA 73 D) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

153.279.376 153.279.376 100   
En Ejecución 

1,73  

LP-4011-006 
RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL BARRIO PRADO VERANIEGO NORTE 
Y SUR 

Construc. 
Obra Civil 

  12.164.478.676 - 0     

LP-4010-004 

RENOVACIÓN DE REDES LOCALES PLUVIALES DE 
BARRIO LA ESTRADA Y A ESTRADITA, TRAMOS 
COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 64 C Y LA CALLE 
69 Y ENTRE LA CARRERA 68 B Y CARRERA 70 
(AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN), POR LA 
CARRERA 68 B EN SENTIDO SUR NORTE LA CALLE 
64 C Y EN LA CALLE 66 (AVENIDA DEL SALITRE) 
FASE I 

Construc. 
Obra Civil 

  5.073.822.582 - 0     

LP-4010-007 

RENOVACIÓN DE REDES LOCALES PLUVIALES DEL 
BARRIO PALO BLANCO UBICADAS EN LA AVENIDA 
CHILE CON LA CALLE 69B, CON LA CARRERA 71B Y 
LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) 

Construc. 
Obra Civil 

  629.169.350 - 0     

LP-4010-018 
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DE LOS BARRIOS ESTRADA Y ESTRADITA (FASE II) 

Construc. 
Obra Civil 

  7.610.565.206 - 0     

LP-4004-018 
RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LA VICTORIA 

Construc. 
Obra Civil 

  1.545.364.739 - 0     

LP-4055-029 
RENOVACION DE SUMIDEROS DENTRO DEL AREA 
DE COBERTURA PARA LA ZONA 4 

Construc. 
Obra Civil 

  432.432.000 - 0     

LP-4008-009 
RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 11 (CARRERA 78 
K - CALLE 26 SUR A CALLE 35 D SUR) 

Construc. 
Obra Civil 

  156.333.827 - 0     

LP-4008-010 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 30 (FRANCISCO 
JOSE DE CALDAS - AV. AGOBERTO MEJIA - CALLE 
26 SUR) 

Construc. 
Obra Civil 

  270.178.114 - 0     

LP-4008-011 
RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 32 (AV. 
AGOBERTO MEJIA) 

Construc. 
Obra Civil 

  215.900.277 - 0     

LP-4008-012 
RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 33 (AV. 
AGOBERTO MEJIA) 

Construc. 
Obra Civil 

  159.059.151 - 0     

LP-4008-013 
RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL, ETAPA 13 (CALLE 
38 C SUR - AV. AGOBERTO MEJIA) 

Construc. 
Obra Civil 

  207.528.716 - 0     

LP-4008-020 
RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
MANDALAY, ETAPA 14 (CALLE 5 B -CARRERA 78 G) 

Construc. 
Obra Civil 

  248.096.464 - 0     

LP-4008-022 
RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 19 
(TRANSVERSAL 78 B - CARRERA 78 K) 

Construc. 
Obra Civil 

  477.615.047 - 0     

  
     

59.004.571.971  
     

20.729.225.751  
35,13 0,01 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

De la evaluación de la meta se determinó una eficiencia del 35.13% mientras que el 
avance físico de la meta fue de 0.01 Km. que frente a lo programado 16,82 K.m., el 
grado de avance es del 26 con recursos de la vigencia, con recursos de cuentas por 
pagar ejecutaron 5.07 Km que corresponde a la diferencia reportada en SEGPLAN 
y corresponde a cuentas por pagar como se relaciona en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No: 63 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No.6 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LP-1007-
112 

RENOVACIÓN RED DE ALCANTARILLADO PLUVIALÁREA 
AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE I 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1209-2017 
1.050.122.210  1.050.122.210  100   

Terminado 
62,69  

LP-3002- RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Construc. 1-01- 1.005.158.801  1.005.158.801  100   En Ejecución 
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

007 EN EL BARRIO CHICO Obra Civil 31100-
0970-2016 

99,95  

LP-3002-
007 

RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN EL BARRIO CHICO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
31100-

0970-2016 
     2 

En Ejecución 
99,95  

LP-3002-
007 

RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN EL BARRIO CHICO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
31100-

0970-2016 
     

0,09 
km 

En Ejecución 
99,95  

LP-4004-
001 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO MORALBA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

0922-2016 
3.543.796 3.543.796  100   

Terminado 
96,76  

LP-4004-
002 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO GUACAMAYAS 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

0922-2016 
852  852  100   

Terminado 
96,76  

LP-4004-
003 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA ENTRE CARRERAS 3 C ESTE Y 12 A ESTE, 
ENTRE CALLES 38 A SUR Y 42 B SUR DEL BARRIO ALTOS DEL 
POBLADO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

1159-2017 
505.965.667 505.965.667  100   

Terminado 
100  

LP-4005-
001 

RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADLO PLUVIAL 
AFERENTES DEL SECTOR DE LA QUEBRADA CHUNIZA 
FAMACO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

1049-2016 
- -      

Liquidado 
100  

LP-4005-
002 

RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DEL BARRIO FISCALA ALTA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

1049-2016 
- -      

Liquidado 
100  

LP-4008-
002 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 22 (CALLE 41 SUR - AV. 
PRIMERA DE MAYO) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1139-2017 
7.058.471 7.058.471  100   

Liquidado 
100  

LP-4008-
002 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 22 (CALLE 41 SUR - AV. 
PRIMERA DE MAYO) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1139-2017 
     1 

Liquidado 
100  

LP-4008-
003 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CERVANTES, 
ETAPA 21 (CALLE 6 SUR) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1139-2017 
4.949.465 4.949.465  100   

Liquidado 
100  

LP-4008-
003 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CERVANTES, 
ETAPA 21 (CALLE 6 SUR) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1139-2017 
     1 

Liquidado 
100  

LP-4008-
004 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL ETAPA 1, 
(AV. PRIMERA DE MAYO - AV. POPORO QUIMBAYA)  

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1139-2017 
9.929.195 9.929.195  100   

Liquidado 
100  

LP-4008-
004 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL ETAPA 1, 
(AV. PRIMERA DE MAYO - AV. POPORO QUIMBAYA)  

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1139-2017 
     1 

Liquidado 
100  

LP-4009-
002 

PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL DE 
MONTEVIDEO, FRANCO Y GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 
3 DE LA EAB. 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
33100-

1003-2016 
5.869.409.997  5.869.409.997  100   

En Ejecución 
83,04  

LP-4010-
002 

RENOVACIÓN DE REDES PLUVIALES DEL BARRIO BOYACA Y 
EL REAL 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
32100-

0906-2016 
9.740.575.488  9.740.575.488  100   

En Ejecución 
96,05  

LP-4010-
002 

RENOVACIÓN DE REDES PLUVIALES DEL BARRIO BOYACA Y 
EL REAL 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
32100-

0906-2016 
     

0,1 
km 

En Ejecución 
96,05  

LP-4010-
003 

RENOVACIÓN DE REDES DE PLUVIALES DE BARRIO VILLAS 
DEL DORADO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
32100-

0906-2016 
116.300.795 116.300.795  100   

En Ejecución 
96,05  

LP-4010-
003 

RENOVACIÓN DE REDES DE PLUVIALES DE BARRIO VILLAS 
DEL DORADO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
32100-

0906-2016 
     

0,03 
km 

En Ejecución 
96,05  

LP-4011-
003 

RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO 
CIUDAD JARDÍN 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
31100-

1229-2017 
1.999.627.531  1.999.627.531  100   

En Ejecución 
99,56  

LP-4011-
003 

RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO 
CIUDAD JARDÍN 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
31100-

1229-2017 
     1 

En Ejecución 
99,56  

LP-4011-
003 

RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO 
CIUDAD JARDÍN 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
31100-

1229-2017 
     

4,03 
km 

En Ejecución 
99,56  

LP-4016-
001 

RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO MUZU FASE II, DE 
LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL AREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA 
D.C. 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

1264-2017 
14.893.599  14.893.599  100   

Terminado 
100  

LP-4004-
004 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO ALTAMIRA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

578.747.872 578.747.872  100   
En Ejecución 

100  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

1045-2018 

LP-4004-
004 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO ALTAMIRA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

1045-2018 
     

0,78 
km 

En Ejecución 
100  

LP-4004-
005 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO CANADA GUIRA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

0995-2019 
400.674.360 400.674.360  100   

En Ejecución 
29,16  

LP-4004-
015 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO LOS LIBERTADORES 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

0994-2019 
283.369.323 283.369.323  100   

En Ejecución 
16,57  

LP-4004-
015 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO LOS LIBERTADORES 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

0994-2019 
     

0,04 
km 

En Ejecución 
16,57  

LP-4004-
016 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO SANTA RITA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

0916-2019 
436.121.165 436.121.165  100   

En Ejecución 
25,64  

LP-4055-
028 

RENOVACION DE SUMIDEROS DENTRO DEL AREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 4 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

1311-2019 
1.110.518.884  1.110.518.884  100   

En Ejecución 
27,1  

LP-4008-
005 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10(ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 
SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1458-2019 
114.457.902 114.457.902  100   

En Ejecución 
1,73  

LP-4008-
006 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C 
ENTRE LA CL 26 SY CL 36 S) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1458-2019 
173.240.636 173.240.636  100   

En Ejecución 
1,73  

LP-4008-
007 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 (78 B Y LA CRA 78 KENTRE LA 
CL 26 SY CL 35 D SUR) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1458-2019 
78.797.651  78.797.651  100   

En Ejecución 
1,73  

LP-4008-
008 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE 
LA CL 37 SY CL 38 C SUR) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1458-2019 
149.923.492 149.923.492  100   

En Ejecución 
1,73  

LP-4008-
015 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3 (CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE 
LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1458-2019 
63.245.372  63.245.372  100   

En Ejecución 
1,73  

LP-4008-
016 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4(Trans 73C bis B y Carrera 78 
B entre Calle 36A sur y la trans 73D) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1458-2019 
397.908.431 397.908.431  100   

En Ejecución 
1,73  

LP-4008-
017 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR 
ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1458-2019 
25.063.738  25.063.738  100   

En Ejecución 
1,73  

LP-4008-
019 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR 
Y LA CL 37 SURENTRE LA CR 78 BY CRA 73 D) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1458-2019 
63.866.407  63.866.407  100   

En Ejecución 
1,73  

LP-4019-
001 

RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLIVAR 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

1496-2019 
727.428.840 727.428.840  100   

En Ejecución 
66,74  

  24.930.899.940  24.930.899.940 100 5,07 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

Del seguimiento a la ejecución de cuentas por pagar esta se comprometieron en el 
100 aunque se observan compromisos en ejecución y el avance de la meta con 
recursos de vigencias anteriores fue del 5,07 Km. de redes.  
 
 

CUADRO No: 64 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7 “EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO PLUVIAL” 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 Ejec 
%. 

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

LP-3002-
007 

RENOVACIÓN DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO 

Interventorías 
1-15-31100-
0974-2016 

223.532.851 -  0 1 0 Un  
En 

Ejecución 
98,79  

  

LP-3002-
007 

RENOVACIÓN DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO CHICO 

Interventorías 
1-15-31100-
0974-2016 

           
En 

Ejecución 
98,79  

0 

LP-4004-
001 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO MORALBA 

Interventorías 
1-15-34100-
1011-2016 

621.872 621.871  100 1 100 1 un 
Terminado 

100  
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LP-4004-
002 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO GUACAMAYAS 

Interventorías 
1-15-34100-
1011-2016 

8.508 8.507  100 1 100 1 un 
Terminado 

100  
  

LP-4006-
004 

RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO VENECIA 

Interventorías  859.800.000 -  0 1 0 Un      

LP-4009-
002 

PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR 
INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO, FRANCO Y 
GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 3 DE LA EAB. 

Interventorías 
1-15-33100-
1056-2016 

27.444.645 27.444.645  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
69,18  

  

LP-4010-
002 

RENOVACIÓN DE REDES PLUVIALES DEL BARRIO 
BOYACA Y EL REAL 

Interventorías 
1-15-32100-
1029-2016 

11.318.396 -  0 1 0 Un  
En 

Ejecución 
100  

  

LP-4011-
003 

RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN 

Interventorías 
1-15-31100-
1279-2017 

4.200.298  4.200.297  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
86,49  

  

LP-4018-
001 

RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO CLARET 

Interventorías 
1-15-33100-
0121-2020 

356.638.090  312.698.004  88 1 88 1 un 
En 

Ejecución 
16,51  

  

LP-4018-
002 

RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO INGLÉS 

Interventorías 
1-15-33100-
0121-2020 

341.931.365  299.802.639  88 1 88 1 un 
En 

Ejecución 
16,51  

  

SP-3002-
002 

REHABILITACION DEL COLECTOR LA VIEJA Interventorías 
1-15-32100-
1307-2017 

891.986.882  891.986.882  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
96,52  

  

SP-3002-
005 

REHABILITACION COLECTOR LAS DELICIAS Interventorías 
1-15-32100-
1307-2017 

840.111.317  840.111.317  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
96,52  

  

TP-4001-
008 

RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA Interventorías 
1-15-25500-
1456-2018 

           
En 

Ejecución 
49,9  

0 

TP-4001-
008 

RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA Interventorías 
1-15-25500-
1456-2018 

           
En 

Ejecución 
49,9  

0 

TP-4001-
008 

RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA Interventorías 
1-15-25500-
1456-2018 

           
En 

Ejecución 
49,9  

0 

TP-4001-
008 

RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA Interventorías 
1-15-25500-
1456-2018 

           
En 

Ejecución 
49,9  

0 

TP-4055-
007 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL DEL 
NORTE TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Interventorías 
1-15-25500-
1262-2018 

           
Suspendido 

42,2  
0 

TP-4055-
015 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL EL 
VIRREY, TP-4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Interventorías 
1-15-25500-
1262-2018 

           
Suspendido 

42,2  
0 

SP-4007-
002 

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CANAL TINTAL III EN 
LA LOCALIDAD DE BOSA DE LA ZONA 5. 

Interventorías 
1-15-25500-
1481-2018 

           
Terminado 

100  
0 

SP-4007-
002 

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CANAL TINTAL III EN 
LA LOCALIDAD DE BOSA DE LA ZONA 5. 

Interventorías  450.000.000 -  0 1 0 Un      

LP-4002-
002 

REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL 
BARRIO CHICO ENTRE CALLES 88 Y 100, Y 
CARRERAS 7 A LA AUTOPISTA NORTE COSTADO 
OCCIDENTAL, FASE II  

Interventorías  37.899.747 -  0 1 0 Un      

LP-4004-
005 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO CANADA GUIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1073-2019 

192.869.268  192.869.268  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
24,23  

  

LP-4004-
005 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO CANADA GUIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1073-2019 

           
En 

Ejecución 
24,23  

1 

LP-4004-
005 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO CANADA GUIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1073-2019 

           
En 

Ejecución 
24,23  

0 

LP-4004-
011 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LA BELLEZA 

Interventorías 
1-15-34100-
0235-2020 

179.304.406  179.304.405  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
1,41  

  

LP-4004-
014 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO EL PINAR (INCLUYE REPUBLICA 
DE CANADA) 

Interventorías 
1-15-34100-
0234-2020 

107.575.811  107.575.811  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
12,25  

  

LP-4004-
015 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LOS LIBERTADORES 

Interventorías 
1-15-34100-
1023-2019 

123.819.576  123.819.576  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
19,01  

  

LP-4004-
015 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LOS LIBERTADORES 

Interventorías 
1-15-34100-
1023-2019 

           
En 

Ejecución 
19,01  

0 

LP-4004-
016 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO SANTA RITA 

Interventorías 
1-15-34100-
1004-2019 

201.068.952  201.068.952  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
34,93  

  

LP-4004-
016 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO SANTA RITA 

Interventorías 
1-15-34100-
1004-2019 

           
En 

Ejecución 
34,93  

1,67 

LP-4004-
017 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO VILLABEL 

Interventorías  31.602.944 -  0 1 0 Un      

LP-4008-
005 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10(ENTRE 
CALLE 36 Y CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B A 
CARRERA 78 K) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

16.463.650 16.463.650  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
3,82  

  

LP-4008-
006 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y 
LA CRA 78 C ENTRE LA CL 26 SY CL 36 S) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

24.919.790 24.919.790  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
3,82  

  

LP-4008-
007 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 (78 B Y LA 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

11.334.750 11.334.750  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
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CRA 78 KENTRE LA CL 26 SY CL 35 D SUR) 3,82  

LP-4008-
008 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y 
LA CRA 78 B ENTRE LA CL 37 SY CL 38 C SUR) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

21.565.180 21.565.180  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
3,82  

  

LP-4008-
015 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3 (CRA 77 A 
LA CRA 78 B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

9.097.550  9.097.550  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
3,82  

  

LP-4008-
016 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4(Trans 73C 
bis B y Carrera 78 B entre Calle 36A sur y la trans 
73D) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

57.237.810 57.237.810  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
3,82  

  

LP-4008-
017 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR 
A LA CL 36 A SUR ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

3.604.510  3.604.510  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
3,82  

  

LP-4008-
019 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 
BIS SUR CL 36 SUR Y LA CL 37 SURENTRE LA CR 78 
BY CRA 73 D) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

9.186.800  9.186.800  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
3,82  

  

TP-4055-
017 

RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA SUBCUENCA 
MOLINOS 

Interventorías  67.500.000 -  0 1 0 Un      

TP-4001-
010 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL 
CONTADOR 

Interventorías 
1-15-25500-
0115-2020 

582.984.908  531.708.177  91 1 91 1 un 
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

  

TP-4055-
011 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL 
CALLEJAS 

Interventorías 
1-15-25500-
0115-2020 

495.007.807  451.469.146  91 1 91 1 un 
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

  

LP-4011-
006 

RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL BARRIO PRADO VERANIEGO 
NORTE Y SUR 

Esta. Ase. Con. 
Y Diseño 

 376.074.275 -  0 1 0 Un      

LP-4011-
006 

RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL BARRIO PRADO VERANIEGO 
NORTE Y SUR 

Interventorías  1.253.580.917 -  0 1 0 Un      

LP-4010-
004 

RENOVACIÓN DE REDES LOCALES PLUVIALESDE 
BARRIO LA ESTRADA Y A ESTRADITA, TRAMOS 
COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 64 C Y LA CALLE 
69 Y ENTRE LA CARRERA 68 B Y CARRERA 70 
(AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN), POR LA 
CARRERA 68 B EN SENTIDO SUR NORTELA CALLE 
64 C Y EN LA CALLE 66 (AVENIDA DEL SALITRE) 
FASE I 

Interventorías  761.073.387 -  0 1 0 Un      

LP-4010-
007 

RENOVACIÓN DE REDES LOCALES PLUVIALES DEL 
BARRIO PALO BLANCO UBICADAS EN LA AVENIDA 
CHILE CON LA CALLE 69B, CON LA CARRERA 71B 
Y LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) 

Interventorías  55.117.433 -  0 1 0 Un      

LP-4010-
018 

CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DE LOS BARRIOS ESTRADA Y ESTRADITA (FASE II) 

Interventorías  1.141.584.781 -  0 1 0 Un      

LP-3008-
006 

REHABILITACION DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO 
MARSELLA (FASE I) 

Sentencias 
Judiciales 

1-01-33100-
1025-2014 

96.519.436 96.519.436  100 1 100 1 un 
Liquidado 

N/R  
  

LP-3008-
006 

REHABILITACION DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO 
MARSELLA (FASE I) 

Sentencias 
Judiciales 

1-01-33100-
1025-2014 

           
Liquidado 

N/R  
0 

LP-3008-
006 

REHABILITACION DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO 
MARSELLA (FASE I) 

Sentencias 
Judiciales 

1-01-33100-
1025-2014 

           
Liquidado 

N/R  
1 

LP-4004-
018 

RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LA VICTORIA 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

 231.804.711 -  0 1 0 Un      

LP-4004-
018 

RENOVACION REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LA VICTORIA 

Interventorías  231.804.711 -  0 1 0 Un      

LP-3004-
002 

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO BELLO HORIZONTE FASE II 

Sentencias 
Judiciales 

1-01-34100-
1245-2013 

11.037.194 11.037.194  100 1 100 1 un 
Liquidado 

100  
  

LP-3006-
001 

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO TUNJUELITO FASE II 

Sentencias 
Judiciales 

1-01-34100-
1297-2013 

224.734.307  224.734.307  100 1 100 1 un 
Liquidado 

100  
  

LP-3006-
001 

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO TUNJUELITO FASE II 

Sentencias 
Judiciales 

1-01-34100-
1297-2013 

           
Liquidado 

100  
1 

LP-4008-
009 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 11 (CARRERA 
78 K - CALLE 26 SUR A CALLE 35 D SUR) 

Interventorías  9.380.030 -  0 1 0 Un      

LP-4008-
010 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 30 (FRANCISCO 
JOSE DE CALDAS - AV. AGOBERTO MEJIA - CALLE 
26 SUR) 

Interventorías  16.210.687 -  0 1 0 Un      

LP-4008-
011 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 32 (AV. 
AGOBERTO MEJIA) 

Interventorías  12.954.017 -  0 1 0 Un      

LP-4008-
012 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY NORTE, ETAPA 33 (AV. 
AGOBERTO MEJIA) 

Interventorías  9.543.549 -  0 1 0 Un      

LP-4008-
013 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL, ETAPA 13 (CALLE 
38 C SUR - AV. AGOBERTO MEJIA) 

Interventorías  12.451.723 -  0 1 0 Un      

LP-4008-
020 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
MANDALAY, ETAPA 14 (CALLE 5 B -CARRERA 78 
G) 

Interventorías  14.885.788 -  0 1 0 Un      

LP-4008-
022 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 19 
(TRANSVERSAL 78 B - CARRERA 78 K) 

Interventorías  28.656.903 -  0 1 0 Un      
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  10.668.051.532  4.650.390.474 43,59 47 55,32 26 Un   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron 
ejecución del 43,59% de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud 
la EAAB determinó como indicador el número de actividades programadas de la 
Meta No. 7 para el caso fueron 47 luego le asigna el valor de 1 a las que superan el 
80 de los recursos comprometidos que para el caso fueron 26 y 0 a los que el nivel 
del compromiso fuera inferior al 80.  
 
Para cuantificar el avance del indicador toma las 26 actividades con compromisos 
superiores al 80 y las divide entre las programadas 47 obtiene el 55,32% reportado 
en el SEGPLAN. El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución 
meta, pues del cuadro anterior se observa que los contratos quedaron suscritos y 
legalizados solo 4 terminados y otros en ejecución. (Ver encabezados en cuadro 
anterior) 
 
Para el ente de control la ejecución de la vigencia no es la establecida o dada por 
el indicador. 
 

CUADRO No: 65 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 7 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 

$ 

 Ejec. 
CXP 
% 

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

LP-1007-
112 

RENOVACIÓN RED DE ALCANTARILLADO PLUVIALÁREA 
AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE I 

Interventorías 
1-15-35100-
1284-2017 

 131.456.252   131.456.252  100       
Terminado 

62,69  
  

LP-3002-
007 

RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN EL BARRIO CHICO 

Interventorías 
1-15-31100-
0974-2016 

 159.177.595   159.177.595  100       
En Ejecución 

98,79  
  

LP-3002-
007 

RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN EL BARRIO CHICO 

Interventorías 
1-15-31100-
0974-2016 

            
En Ejecución 

98,79  
2 

LP-3002-
007 

RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN EL BARRIO CHICO 

Interventorías 
1-15-31100-
0974-2016 

            
En Ejecución 

98,79  
0,25 

LP-4001-
004 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
ACACIAS USAQUEN 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

 4.381.929   4.381.929  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4001-
004 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
ACACIAS USAQUEN 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

            
Liquidado 

100  
2,53 

LP-4001-
004 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
ACACIAS USAQUEN 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

 1.552.549   1.552.549  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4001-
004 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
ACACIAS USAQUEN 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

            
Liquidado 

100  
11,66 

LP-4001-
005 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
BOSQUE DE PINOS I 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

 1.694.572   1.694.572  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4001-
005 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
BOSQUE DE PINOS I 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

            
Liquidado 

100  
15,21 

LP-4001-
006 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
BOSQUE DE PINOS III 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

 1.947.236   1.947.236  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4001-
006 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
BOSQUE DE PINOS III 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

            
Liquidado 

100  
23,35 

LP-4001-
007 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
CAOBOS SALAZAR 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

 1.247.852   1.247.852  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4001-
007 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
CAOBOS SALAZAR 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

            
Liquidado 

100  
4,82 

LP-4001-
009 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
CEDRO NARVAEZ 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

19.646.469  19.646.469  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4001-
009 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
CEDRO NARVAEZ 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

            
Liquidado 

100  
12,23 

LP-4001-
012 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS 
MARGARITAS 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

 5.242.500   5.242.500  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4001- REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS Est. Ase. Con. 1-02-31100-             Liquidado 2,06 
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012 MARGARITAS Y Diseño 1172-2017 100  

LP-4001-
012 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS 
MARGARITAS 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

 1.871.024   1.871.024  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4001-
012 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS 
MARGARITAS 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

            
Liquidado 

100  
7,43 

LP-4001-
013 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
LISBOA 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

20.880.493  20.880.487  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4001-
013 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
LISBOA 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

            
Liquidado 

100  
6,34 

LP-4001-
013 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
LISBOA 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

 2.494.242   2.494.242  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4001-
013 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
LISBOA 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

            
Liquidado 

100  
7,65 

LP-4001-
014 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS 
CEDROS 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

19.028.813  19.028.813  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4001-
014 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS 
CEDROS 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

            
Liquidado 

100  
6,08 

LP-4001-
014 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS 
CEDROS 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

 1.959.886   1.959.886  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4001-
014 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS 
CEDROS 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

            
Liquidado 

100  
6,33 

LP-4001-
015 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS 
CEDROS ORIENTAL 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

 8.956.829   8.956.829  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4001-
015 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS 
CEDROS ORIENTAL 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

            
Liquidado 

100  
26 

LP-4001-
015 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS 
CEDROS ORIENTAL 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

869.782  869.782  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4001-
015 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LOS 
CEDROS ORIENTAL 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

            
Liquidado 

100  
25,52 

LP-4001-
016 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
SEGUNDO CONTADOR 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

 3.284.786   3.284.786  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4001-
016 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
SEGUNDO CONTADOR 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

            
Liquidado 

100  
18,24 

LP-4001-
016 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
SEGUNDO CONTADOR 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

 1.892.657   1.892.657  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4001-
016 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
SEGUNDO CONTADOR 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

            
Liquidado 

100  
34,9 

LP-4004-
003 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA ENTRE CARRERAS 3 C ESTE Y 12 A ESTE, 
ENTRE CALLES 38 A SUR Y 42 B SUR DEL BARRIO ALTOS DEL 
POBLADO 

Interventorías 
1-15-34100-
1297-2017 

44.573.136  44.573.136  100       
Terminado 

100  
  

LP-4009-
002 

PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL DE 
MONTEVIDEO, FRANCO Y GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 
3 DE LA EAB. 

Interventorías 
1-15-33100-
1056-2016 

 676.832.062   676.832.062  100       
En Ejecución 

69,18  
  

LP-4010-
002 

RENOVACIÓN DE REDES PLUVIALES DEL BARRIO BOYACA Y 
EL REAL 

Interventorías 
1-15-32100-
1029-2016 

 841.639.776   841.639.776  100       
En Ejecución 

100  
  

LP-4010-
002 

RENOVACIÓN DE REDES PLUVIALES DEL BARRIO BOYACA Y 
EL REAL 

Interventorías 
1-15-32100-
1029-2016 

            
En Ejecución 

100  
6 

LP-4010-
003 

RENOVACIÓN DE REDES DE PLUVIALES DE BARRIO VILLAS 
DEL DORADO 

Interventorías 
1-15-32100-
1029-2016 

25.000.621  25.000.621  100       
En Ejecución 

100  
  

LP-4010-
003 

RENOVACIÓN DE REDES DE PLUVIALES DE BARRIO VILLAS 
DEL DORADO 

Interventorías 
1-15-32100-
1029-2016 

            
En Ejecución 

100  
2 

LP-4011-
003 

RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO 
CIUDAD JARDÍN 

Interventorías 
1-15-31100-
1279-2017 

 312.236.474   312.236.474  100       
En Ejecución 

86,49  
  

LP-4011-
003 

RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO 
CIUDAD JARDÍN 

Interventorías 
1-15-31100-
1279-2017 

            
En Ejecución 

86,49  
1 

LP-4011-
003 

RENOVACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO 
CIUDAD JARDÍN 

Interventorías 
1-15-31100-
1279-2017 

            
En Ejecución 

86,49  
15,26 

LP-4011-
004 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
ESTORIL 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

12.657.998  12.657.998  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4011-
004 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
ESTORIL 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

            
Liquidado 

100  
5,3 

LP-4011-
004 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
ESTORIL 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

431.567  431.567  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4011-
004 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
ESTORIL 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

            
Liquidado 

100  
1,83 

LP-4011-
005 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
PASADENA 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

19.739.808  19.739.803  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4011-
005 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
PASADENA 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

            
Liquidado 

100  
17,56 

LP-4011-
005 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
PASADENA 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

 2.173.522   2.173.522  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4011-
005 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 
PASADENA 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

            
Liquidado 

100  
19,55 

LP-4012-
001 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA 
CASTELLANA 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

19.016.937  19.016.935  100       
Liquidado 

100  
  

LP-4012-
001 

REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA 
CASTELLANA 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-31100-
1172-2017 

            
Liquidado 

100  
15,42 

SP-3002-
002 

REHABILITACION DEL COLECTOR LA VIEJA Interventorías 
1-15-32100-
1307-2017 

 1.114.197.618   1.114.197.618  100       
En Ejecución 

96,52  
  

SP-3002-
002 

REHABILITACION DEL COLECTOR LA VIEJA Interventorías 
1-15-32100-
1307-2017 

            
En Ejecución 

96,52  
6 

SP-3002-
005 

REHABILITACION COLECTOR LAS DELICIAS Interventorías 
1-15-32100-
1307-2017 

 923.010.402   923.010.402  100       
En Ejecución 

96,52  
  

SP-3002- REHABILITACION COLECTOR LAS DELICIAS Interventorías 1-15-32100-             En Ejecución 6 
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005 1307-2017 96,52  

SP-4004-
001 

RENOVACIÓN COLECTOR SAN MIGUEL Y LOS TOCHES FASE 
I 

Interventorías 
1-15-34100-
1236-2017 

 1.101.133.787   1.101.133.787  100       
En Ejecución 

91,96  
  

SP-4004-
001 

RENOVACIÓN COLECTOR SAN MIGUEL Y LOS TOCHES FASE 
I 

Interventorías 
1-15-34100-
1236-2017 

            
En Ejecución 

91,96  
11,37 

TP-4055-
002 

RENOVACIÓN CANAL CÓRDOBA - CARRERA 54 ENTRE 
CALLES134 A 170 

Interventorías 
1-15-25500-
1168-2017 

 276.947.123   276.947.123  100       
Suspendido 

85,16  
  

TP-4055-
002 

RENOVACIÓN CANAL CÓRDOBA - CARRERA 54 ENTRE 
CALLES134 A 170 

Interventorías 
1-15-25500-
1168-2017 

            
Suspendido 

85,16  
42,04 

TP-4001-
008 

RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA Interventorías 
1-15-25500-
1456-2018 

 937.000.000   937.000.000  100       
En Ejecución 

49,9  
  

TP-4001-
008 

RENOVACIÓN PUNTOS CRITICOS CANAL TORCA Interventorías 
1-15-25500-
1456-2018 

            
En Ejecución 

49,9  
45,48 

LP-4004-
004 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO ALTAMIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1043-2018 

71.004.187  71.004.187  100       
En Ejecución 

100  
  

LP-4004-
004 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO ALTAMIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1043-2018 

            
En Ejecución 

100  
24,6 

TP-4055-
007 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL DEL NORTE TP-
4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Interventorías 
1-15-25500-
1262-2018 

 114.689.333   114.689.333  100       
Suspendido 

42,2  
  

TP-4055-
007 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL DEL NORTE TP-
4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Interventorías 
1-15-25500-
1262-2018 

            
Suspendido 

42,2  
2,43 

TP-4055-
008 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL RIO NEGRO, TP-
4055-003 FICHA DE DISEÑOS 

Interventorías 
1-15-25500-
1262-2018 

 7.855.700   7.855.700  100       
Suspendido 

42,2  
  

TP-4055-
008 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL RIO NEGRO, TP-
4055-003 FICHA DE DISEÑOS 

Interventorías 
1-15-25500-
1262-2018 

            
Suspendido 

42,2  
0,88 

TP-4055-
012 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL SALITRE, TP-4055-
003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Interventorías 
1-15-25500-
1262-2018 

 3.920.045   3.920.045  100       
Suspendido 

42,2  
  

TP-4055-
013 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL ARZOBISPO TP-
4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Interventorías 
1-15-25500-
1262-2018 

12.784.891  12.784.891  100       
Suspendido 

42,2  
  

TP-4055-
013 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL ARZOBISPO TP-
4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Interventorías 
1-15-25500-
1262-2018 

            
Suspendido 

42,2  
1,68 

TP-4055-
014 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL MOLINOS, TP-
4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Interventorías 
1-15-25500-
1262-2018 

22.077.172  22.077.172  100       
Suspendido 

42,2  
  

TP-4055-
014 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL MOLINOS, TP-
4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Interventorías 
1-15-25500-
1262-2018 

            
Suspendido 

42,2  
0,35 

TP-4055-
015 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL EL VIRREY, TP-
4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Interventorías 
1-15-25500-
1262-2018 

 312.990.844   312.990.844  100       
Suspendido 

42,2  
  

TP-4055-
015 

RENOVACION PUNTOS CRITICOS CANAL EL VIRREY, TP-
4055-003 FICHA DE LOS DISEÑOS 

Interventorías 
1-15-25500-
1262-2018 

            
Suspendido 

42,2  
0,31 

SP-4007-
002 

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CANAL TINTAL III EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA DE LA ZONA 5. 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-25500-
1479-2018 

 635.938.572   635.938.572  100       
Terminado 

100  
  

SP-4007-
002 

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CANAL TINTAL III EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA DE LA ZONA 5. 

Interventorías 
1-15-25500-
1481-2018 

 177.162.440   177.162.440  100       
Terminado 

100  
  

LP-4004-
005 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO CANADA GUIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1073-2019 

 115.721.562   115.721.562  100       
En Ejecución 

24,23  
  

LP-4004-
005 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO CANADA GUIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1073-2019 

            
En Ejecución 

24,23  
5,01 

LP-4004-
015 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO LOS LIBERTADORES 

Interventorías 
1-15-34100-
1023-2019 

74.291.748  74.291.748  100       
En Ejecución 

19,01  
  

LP-4004-
015 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO LOS LIBERTADORES 

Interventorías 
1-15-34100-
1023-2019 

            
En Ejecución 

19,01  
5,57 

LP-4004-
016 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO SANTA RITA 

Interventorías 
1-15-34100-
1004-2019 

 120.641.369   120.641.369  100       
En Ejecución 

34,93  
  

LP-4004-
016 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO SANTA RITA 

Interventorías 
1-15-34100-
1004-2019 

            
En Ejecución 

34,93  
0,78 

LP-4008-
005 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10(ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 
SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

 7.203.070   7.203.070  100       
En Ejecución 

3,82  
  

LP-4008-
006 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C 
ENTRE LA CL 26 SY CL 36 S) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

10.901.590  10.901.590  100       
En Ejecución 

3,82  
  

LP-4008-
007 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 (78 B Y LA CRA 78 KENTRE LA 
CL 26 SY CL 35 D SUR) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

 4.958.730   4.958.730  100       
En Ejecución 

3,82  
  

LP-4008-
008 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE 
LA CL 37 SY CL 38 C SUR) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

 9.434.320   9.434.320  100       
En Ejecución 

3,82  
  

LP-4008-
015 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3 (CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE 
LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

 3.979.360   3.979.360  100       
En Ejecución 

3,82  
  

LP-4008-
016 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4(Trans 73C bis B y Carrera 78 
B entre Calle 36A sur y la trans 73D) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

25.041.170  25.041.170  100       
En Ejecución 

3,82  
  

LP-4008-
017 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR 
ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

 1.576.750   1.576.750  100       
En Ejecución 

3,82  
  

LP-4008-
019 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR 
Y LA CL 37 SUR ENTRE LA CR 78 B Y CRA 73 D) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

 4.018.630   4.018.630  100       
En Ejecución 

3,82  
  

SP-4007-
001 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL HUMEDAL 
TIBANICAANALISIS DE ALTERNATIVAS Y AJUSTE DEL 
DISEÑO PARA SOLUCIONAR EL DEFICIT HIDRICO EN EL 
HUMEDAL TIBANICA 

Est. Ase. Con. 
Y Diseño 

1-02-24300-
0971-2019 

 305.837.804   305.837.804  100       
Suspendido 

66  
  

LP-4019-
001 

RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLIVAR 

Interventorías 
1-15-34100-
1450-2019 

88.088.253  88.088.253  100       
En Ejecución 

66,74  
  

TP-4008- RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CANAL AMERICAS LOCALIDAD Est. Ase. Con. 1-02-25500-  295.684.770   295.684.770  100       En Ejecución   
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programadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

001 DE KENNEDY Y Diseño 1472-2019 45,4  

TP-4008-
001 

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CANAL AMERICAS LOCALIDAD 
DE KENNEDY 

Interventorías 
1-15-25500-
1470-2019 

 111.500.242   111.500.242  100       
En Ejecución 

49,06  
  

  
 

9.231.478.849  
 9.231.478.836  100 0   0 Unidad  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
Las Cuentas por pagar quedaron ejecutadas en su totalidad con un cumplimiento 
del 100%. 
 
En el pilar 2 “Democracia urbana”, Programa y Proyecto Estratégico “infraestructura 
para el desarrollo del Hábitat”, Meta de Producto No. 514 “Continuidad del servicio 
de acueducto mayor o igual a 98” la cual es desarrollada por la EAAB ESP, mediante 
el proyecto de Inversión No. 50 “Renovación, rehabilitación o reposición de los 
sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto”, así: 
 
3.2.1.1.8 Proyecto de Inversión No. 050 “Renovación, rehabilitación o 
reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de 
acueducto” 
 
CUADRO No: 66 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 050 VIGENCIA 2019 

Cifras en pesos 
METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE 

ACCIÓN 
COSTO POR VIGENCIA DIRECTA COSTO POR CXP 

META 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO Recursos 
comprometidos 

vigencias 
anteriores 

Ejecución 
mayo 31 2020 

(En giros) 
 ejec. 

Progr Ejec.  ejec. Progr. Ejec.  ejec. 

6. Renovar 18.12 km 
de redes de 
conducción o 
matrices de 
acueducto 

km Suma 14,72 0 0 145.193.180.241  143.356.344.464  98,70  78.162.476.356  
 

12.369.471.805  
15,83 

7. Renovar 136,97 km 
de redes locales de 
acueducto 

km Suma 11,57 1,29 11,15  40.645.604.010   9.475.275.594  23,30  13.243.733.902   1.875.845.598  14,16 

8. Ejecutar las obras 
complementarias 
requeridas para la 
renovación o 
reposición del 
sistema de acueducto 

 Constante 100 57,45 57,45 149.903.502.365  86.114.160.723  57,45  94.772.727.687   7.770.765.315  8,20 

9. Ejecutar las 
actividades 
complementarias de 
los proyectos, para la 
renovación o 
reposición del 
sistema de acueducto 

 Constante 100 28,1 28,10  25.305.627.818   6.937.867.215  27,40  18.333.474.120   2.044.025.833  11,15 

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020 

 
Para verificar la anterior información reportada en SEGPLAN y al SIVICOF, esta es 
analizada por meta así: 

 

CUADRO No: 67 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 6  
“RENOVAR 18.12 KM DE REDES TRONCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL” 
Cifras en pesos 
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO COMPONENTE 

DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % META 

REAL  
Estado 

Contrato 

DM-3077-002 
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
TIBITOC-CASABLANCA TRAMO 3 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1046-
2019 

136.338.662.561  136.338.662.561  100   
En 

Ejecución 
16,1  

DM-4002-007 RENOVACIÓN LINEA PARAISO II Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1442-
2018 

-   -   0 Km 
En 

Ejecución 
N/R  

DM-4002-008 RENOVACIÓN LINEA PARAISO III 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-25400-1442-

2018 
-   -   0 Km 

En 
Ejecución 

N/R  

DM-4004-010 
OBRAS DE RENOVACIÓN LÍNEA 
SAN DIEGO NORTE PARAISO I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1442-
2018 

-   -   0 Km 
En 

Ejecución 
N/R  

DM-4005-007 
RENOVACIÓN DE LA LINEA 
MATRIZ LA LAGUNA 
MONTEBLANCO NUEVA 

Construc. Obra 
Civil 

   1.317.348.000   -  0     

DM-4001-020 
LINEA DE IMPULSION TANQUE 
SORATAMA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1462-
2019 

38.722.242   38.722.242  100   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

DM-4001-024 
LINEA DE IMPULSION SISTEMA 
UNICERROS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1461-
2019 

 109.066.878  109.066.878  100   
En 

Ejecución 
18,73  

DM-4001-025 LINEA DE DISTRIBUCION 
TANQUE UNICERROS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1461-
2019 

 991.403.515  991.403.515  100   
En 

Ejecución 
18,73  

DM-4001-026 
LINEA DE DISTRIBUCION 
SORATAMA I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1462-
2019 

 309.156.375  309.156.375  100   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

DM-4001-027 
LINEA DE 
IMPULSIONSORATAMA I al II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1462-
2019  1.092.193.512  1.092.193.512  100   

Suscrito 
Legalizado 

N/R  

DM-4001-028 LINEA DE DISTRIBUCION 
SORATAMA II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1462-
2019 

 988.325.628  988.325.628  100   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

DM-4001-029 
LINEA DE IMPULSIÓN A CERRO 
NORTE II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1477-
2019 

 770.994.812  770.994.812  100   
En 

Ejecución 
11,25  

DM-4001-030 
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CERRO 
NORTE II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1477-
2019  258.317.401  258.317.401  100   

En 
Ejecución 

11,25  

DM-4001-031 LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO 
NORTE II AL III 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1477-
2019 

 806.101.036  806.101.036  100   
En 

Ejecución 
11,25  

DM-4001-032 
LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO 
NORTE III AL IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1477-
2019 

 604.136.247  604.136.247  100   
En 

Ejecución 
11,25  

DM-4001-033 
LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO 
NORTE IV AL V 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1477-
2019  666.246.544  666.246.544  100   

En 
Ejecución 

11,25  

DM-4001-034 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CERRO 
NORTE V 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1477-
2019 

 383.017.713  383.017.713  100   
En 

Ejecución 
11,25  

DM-4021-005 
CONDUCCION TRAMO 1 
CIUDADELA SUCRE 

Construc. Obra 
Civil 

  16.243.680   -  0     

DM-4004-032 RENOVACION LINEA DE 
DISTRIBUCION JUAN REY 

Construc. Obra 
Civil 

   173.688.353   -  0     

DM-4004-033 
RENOVACION DE REDES DE 
ENTRADA Y SALIDA ESTACION 
JUAN REY 

Construc. Obra 
Civil 

   329.555.744   -  0     

  145.193.180.241  143.356.344.464  98,73 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

Del análisis al cuadro anterior se observa que se ejecutaron los recursos financieros 
en el 98,73% en cuanto al avance físico en la renovación de redes troncales o 
secundarias de alcantarillado pluvial, no presento ejecución con el presupuesto 
apropiado, por lo tanto, el avance físico fue del 0%: 
 

CUADRO No: 68 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 6 

Cifras en pesos 
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ 

 
CXP 

% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

DM-3011-002 LÍNEA 24" AV. BÓYACA-TIBABUYES 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-25400-
1195-2017 

 585.759.230  585.759.230  100   
 Terminado 

100  

DM-3011-002 LÍNEA 24" AV. BÓYACA-TIBABUYES Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1195-2017 

 -  - - 0 Km  Terminado 
100  

DM-3077-002 REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 
TIBITOC-CASABLANCA TRAMO 3 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1046-2019 

71.649.408.457  71.649.408.457  100   En Ejecución 
16,1  

DM-4001-009 
RENOVACION LÍNEA DE IMPULSIÓN 
CODITO I A II Y LÍNEA DE IMPULSIÓN 
II A III 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1246-2017 

 409.244.011  409.244.011  100   En Ejecución 
92,2   

DM-4002-007 RENOVACIÓN LINEA PARAISO II 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-25400-
1442-2018 

 167.398.094  167.398.094  100   
En Ejecución 

N/R  

DM-4002-008 RENOVACIÓN LINEA PARAISO III Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1442-2018 

 1.316.434.266   1.316.434.266  100   En Ejecución 
N/R  

DM-4002-009 
RENOVACIÓN LÍNEA PARDO RUBIO 
II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1442-2018 20.415.943   20.415.943  100   

En Ejecución 
N/R  

DM-4003-001 
RENOVACIÓN LÍNEA IMPULSIÓN 
SAN DIONISIO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1259-2017  157.732.774  157.732.774  100   

 En Ejecución 
92,33  

DM-4003-001 
RENOVACIÓN LÍNEA IMPULSIÓN 
SAN DIONISIO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1259-2017 

 -  - - 1 
En Ejecución 

92,33   

DM-4003-002 
RENOVACIÓN LÍNEA IMPULSIÓN 
CONSUELO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1259-2017 

 529.367.624  529.367.624  100   
 En Ejecución 

92,33  

DM-4003-002 
RENOVACIÓN LÍNEA IMPULSIÓN 
CONSUELO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1259-2017 

 -  - - 1 
En Ejecución 

92,33   

DM-4004-010 OBRAS DE RENOVACIÓN LÍNEA SAN 
DIEGO NORTE PARAISO I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1442-2018 

 523.898.111  523.898.111  100    En Ejecución 
N/R  

DM-4001-020 LINEA DE IMPULSION TANQUE 
SORATAMA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1462-2019 

 8.983.032  8.983.032  100   Suscrito 
Legalizado N/R  

DM-4001-024 
LINEA DE IMPULSION SISTEMA 
UNICERROS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1461-2019 23.952.073   23.952.073  100   

En Ejecución 
18,73  

DM-4001-025 
LINEA DE DISTRIBUCION TANQUE 
UNICERROS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1461-2019 

 217.753.767  217.753.767  100   
En Ejecución 

18,73  

DM-4001-026 
LINEA DE DISTRIBUCION 
SORATAMA I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1462-2019 

75.526.515   75.526.515  100   
Suscrito 

Legalizado N/R  

DM-4001-027 
LINEA DE IMPULSIONSORATAMA I al 
II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1462-2019 

 262.327.900  262.327.900  100   
Suscrito 

Legalizado N/R  

DM-4001-028 LINEA DE DISTRIBUCION 
SORATAMA II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1462-2019 

 235.902.988  235.902.988  100   Suscrito 
Legalizado N/R  

DM-4001-029 LINEA DE IMPULSIÓN A CERRO 
NORTE II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1477-2019 

 225.212.005  225.212.005  100   En Ejecución 
11,25  

DM-4001-030 
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CERRO 
NORTE II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1477-2019 75.313.016   75.313.016  100   

En Ejecución 
11,25  

DM-4001-031 
LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO 
NORTE II AL III 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1477-2019  235.179.161  235.179.161  100   

En Ejecución 
11,25  

DM-4001-032 
LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO 
NORTE III AL IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1477-2019 

 176.153.358  176.153.358  100   
En Ejecución 

11,25  

DM-4001-033 
LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO 
NORTE IV AL V 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1477-2019 

 194.539.067  194.539.067  100   
En Ejecución 

11,25  

DM-4001-034 
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CERRO 
NORTE V 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1477-2019 

 111.769.082  111.769.082  100   
En Ejecución 

11,25  

DM-4001-035 

RENOVACIÓN DE CÁMARAS Y 
ACCESORIOS Y LA ESTABILIZACIÓN 
GEOTÉCNICA DE LA LÍNEA TIBITOC 
– USAQUÉN 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1192-2019 

 960.205.882  960.205.882  100   
 En Ejecución 

41,56  

  78.162.476.356  78.162.476.356  100 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Las cuentas por pagar fueron ejecutadas en el 100%. 
 

CUADRO No: 69 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7 “RENOVAR 136.97 
KM DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO” 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LA-4001-
006 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO ACACIAS 
USAQUEN 

Construc. Obra 
Civil 

  592.591.550  -  0     

LA-4001-
009 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO CAOBOS 
SALAZAR 

Construc. Obra 
Civil 

  472.521.854  -  0     

LA-4001-
010 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO CEDRITOS 
Construc. Obra 

Civil 
  271.811.211  -  0     

LA-4001-
011 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO CEDRO 
NARVAEZ 

Construc. Obra 
Civil 

   58.872.597  -  0     

LA-4001- REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO CEDRO Construc. Obra   117.603.036  -  0     
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

012 SALAZAR Civil 

LA-4001-
013 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO EL 
CONTADOR 

Construc. Obra 
Civil 

  183.037.960  -  0     

LA-4001-
015 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LISBOA 
Construc. Obra 

Civil 
  376.149.870  -  0     

LA-4001-
016 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS 
CEDROS 

Construc. Obra 
Civil 

  482.793.506  -  0     

LA-4001-
017 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS 
CEDROS ORIENTAL 

Construc. Obra 
Civil 

   41.087.995  -  0     

LA-4002-
002 

RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS 
CHICO Y CHICO NORTE 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
0970-2016 

785.839.001  -  0   
En Ejecución 

99,95  

LA-4002-
002 

RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS 
CHICO Y CHICO NORTE 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
0970-2016 

      0 Km 
En Ejecución 

99,95  

LA-4004-
001 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO 
MORALBA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0922-2016 

 16.731.470   16.731.470  100   
Terminado 

96,76  

LA-4004-
001 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO 
MORALBA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0922-2016 

     1 
Terminado 

96,76  

LA-4004-
002 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO 
GUACAMAYAS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0922-2016 

 12.501.702   12.501.702  100   
Terminado 

96,76  

LA-4004-
002 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO 
GUACAMAYAS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0922-2016 

     1 
Terminado 

96,76  

LA-4006-
001 

RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
EN EL BARRIO VENECIA UBICADO ENTRE LA 
CARRERA 48 Y TV 60 ENTRE LA CL 45 SUR Y DG 52 

Construc. Obra 
Civil 

   2.280.000.000  -  0     

LA-4055-
045 

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR ALTO 
NIVEL DE DAÑOS DEL PLAN DE GESTION DE 
PERDIDAS TECNICAS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1035-2016 

6.356.180  6.356.180  100   
Terminado 

100  

LA-4008-
013 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
LUISITANIA 

Construc. Obra 
Civil 

   2.087.282.163  -  0     

LA-4008-
014 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
MARSELLA 

Construc. Obra 
Civil 

   1.908.291.700  -  0     

LA-4009-
002 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
CAPELLANIA 

Construc. Obra 
Civil 

   1.641.292.800  -  0     

LA-4009-
003 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
GRANJAS DE TECHO 

Construc. Obra 
Civil 

  983.059.361  -  0     

LA-4016-
011 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
COMUNEROS 

Construc. Obra 
Civil 

   1.821.826.636  -  0     

LA-4007-
010 

RENOVACION RED LOCALACUEDUCTO AREA DE 
DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN 
COLOMBIANO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1067-2018 

943.171.365  943.171.365  100   Terminado 94  

LA-4002-
010 

REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO, ENTRE 
CALLES 88 Y 100, Y CARRERAS 7 A LA AUTOPISTA 
NORTE COSTADO OCCIDENTAL, FASE II  

Construc. Obra 
Civil 

  772.109.899  -  0     

LA-4004-
011 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO 
CANADA GUIRA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0995-2019 

799.425.492  799.425.492  100   
En Ejecución 

29,16  

LA-4004-
011 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO 
CANADA GUIRA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0995-2019 

     0 Km 
En Ejecución 

29,16  

LA-4004-
013 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO 
LA BELLEZA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0224-2020 

 1.246.480.824   1.246.480.824  100   
En Ejecución 

1,74  

LA-4004-
017 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO 
EL PINAR (INCLUYE REPUBLICA DE CANADA) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0119-2020 

 1.310.070.170   1.310.070.170  100   
En Ejecución 

14  

LA-4004-
018 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO 
LOS LIBERTADORES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0994-2019 

 1.846.934.004   1.846.934.004  100   
En Ejecución 

16,57  

LA-4004-
018 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO 
LOS LIBERTADORES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0994-2019 

     0 Km 
En Ejecución 

16,57  

LA-4004-
019 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO 
SANTA RITA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0916-2019 

 1.242.219.264   1.242.219.264  100   
En Ejecución 

25,64  

LA-4008-
015 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY 
CENTRAL, ETAPA 10 (ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 
SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

155.084.331  155.084.331  100   
En Ejecución 

1,73  

LA-4008-
016 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY 
CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C ENTRE 
LA CL 26 SY CL 36 S) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

238.605.813  238.605.813  100   
En Ejecución 

1,73  

LA-4008-
017 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY 
CENTRAL, ETAPA 8 CR (78 B Y LA CRA 78 KENTRE LA 
CL 26 SY CL 35 D SUR) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

164.266.128  164.266.128  100   
En Ejecución 

1,73  

LA-4008-
018 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY 
CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE LA 
CL 37 SY CL 38 C SUR) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

267.589.212  267.589.212  100   
En Ejecución 

1,73  

LA-4008-
024 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL, ETAPA 3(CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE LA 
CL 38 B SUR A LA TV 73 F) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

168.648.890  168.648.890  100   
En Ejecución 

1,73  

LA-4008-
025 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

130.059.960  130.059.960  100   
En Ejecución 

1,73  
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ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78) 

LA-4008-
027 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR Y 
LA CL 37 SURENTRE LA CR 78 BY CRA 73 D) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

181.908.757  181.908.757  100   
En Ejecución 

1,73  

LA-4008-
030 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL, ETAPA 4 (Trans 73C bis B y Carrera 78 B 
entre Calle 36A sur y la trans 73D) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

745.222.032  745.222.032  100   
En Ejecución 

1,73  

LA-4011-
014 

RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
PRADO VERANIEGO NORTE Y SUR 

Construc. Obra 
Civil 

  442.671.941  -  0     

LA-4011-
020 

REDES DE ACUEDUCTO BARRIO NIZA 
Construc. Obra 

Civil 
  550.031.680  -  0     

LA-4010-
009 

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO SECTOR 
HIDRÁULICO 4FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

   3.700.136.679  -  0     

LA-4010-
010 

OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO SECTOR HIDRÁULICO 14FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

   2.239.110.649  -  0     

LA-4018-
007 

RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
DEL BARRIOLAS COLINAS 

Construc. Obra 
Civil 

  259.128.458  -  0     

LA-4019-
005 

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO EL BARRIO 
PERDOMO ALTO 

Construc. Obra 
Civil 

   1.069.531.981  -  0     

LA-4019-
006 

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
CANDELARIA LA NUEVA 

Construc. Obra 
Civil 

  503.123.589  -  0     

LA-4019-
003 

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL 
BARRIO SIERRA MORENA 2 

Construc. Obra 
Civil 

   1.001.417.711  -  0     

LA-4019-
004 

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL 
BARRIO SIERRA MORENA  

Construc. Obra 
Civil 

   3.326.626.512  -  0     

LA-4019-
007 

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
SAN FRANCISCO 

Construc. Obra 
Civil 

  446.327.611  -  0     

LA-4007-
013 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOÁREA AFERENTE 
COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE III 

Construc. Obra 
Civil 

  593.260.211  -  0     

LA-4007-
014 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOÁREA AFERENTE 
COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE IV 

Construc. Obra 
Civil 

  501.103.165  -  0     

LA-4007-
015 

RENOVACION DE REDES LOCALESDE ACUEDUCTO 
EN EL BARRIO HUMBERTO VALENCIA 

Construc. Obra 
Civil 

  326.573.229  -  0     

LA-4008-
019 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY 
NORTE, ETAPA 11 (CARRERA 78 K - CALLE 26 SUR A 
CALLE 35 D SUR) 

Construc. Obra 
Civil 

  469.691  -  0     

LA-4008-
020 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY 
NORTE, ETAPA 30 (FRANCISCO JOSE DE CALDAS - AV. 
AGOBERTO MEJIA - CALLE 26 SUR) 

Construc. Obra 
Civil 

   53.455.113  -  0     

LA-4008-
021 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY 
NORTE, ETAPA 32 (AV. AGOBERTO MEJIA) 

Construc. Obra 
Civil 

  126.478.593  -  0     

LA-4008-
022 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY 
OCCIDENTAL, ETAPA 13 (CALLE 38 C SUR - AV. 
AGOBERTO MEJIA) 

Construc. Obra 
Civil 

  188.494.289  -  0     

LA-4008-
031 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOMANDALAY, ETAPA 
14 (CALLE 5 B -CARRERA 78 G) 

Construc. Obra 
Civil 

  260.813.343  -  0     

LA-4008-
032 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL, ETAPA 19 (TRANSVERSAL 78 B - CARRERA 
78 K) 

Construc. Obra 
Civil 

  201.614.936  -  0     

LA-4008-
034 

RENOVACION DE REDES LOCALESDE ACUEDUCTO 
EN LOS BARRIO SAUCEDAL-PATIO BONITO 

Construc. Obra 
Civil 

  418.663.680  -  0     

LA-4008-
035 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY 
NORTE, ETAPA 33 (AV. AGOBERTO MEJIA) 

Construc. Obra 
Civil 

   85.124.216  -  0     

  40.645.604.010   9.475.275.594  23,31 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

Resultado de la sumatoria de los compromisos adquiridos para la vigencia objeto 
de la evaluación se confirmó que la ejecución presupuestal alcanzó el 23.31% que 
corresponde a la reportada en el SEGPLAN y a la rendida en la cuenta, mientras 
que no presentó avance en la renovación de las redes locales de acueducto en la 
vigencia los 1,29 Km reportados correspoden a recursos de vigencias anteriores 
como se observa en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No: 70 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 7 

Cifras en pesos 
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LA-4002-
002 

RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO Y CHICO 
NORTE 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
0970-2016 

788.381.847  788.381.847  100   
En Ejecución 

99,95  

LA-4002-
002 

RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO Y CHICO 
NORTE 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
0970-2016 

     2 
En Ejecución 

99,95  

LA-4002-
002 

RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO Y CHICO 
NORTE 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
0970-2016 

     
0,32 
Km 

En Ejecución 
99,95  

LA-4004-
001 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO MORALBA 
Construc. Obra 

Civil 
1-01-34100-
0922-2016 

5.884.802  5.884.802  100   
Terminado 

96,76  

LA-4004-
004 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO ALTOS DEL 
POBLADO EN EL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE CARRERA 6 C 
ESTEY CARRERA 12 A ESTE ENTRE CALLE 36 K SUR Y CALLE 43 A 
SUR DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1159-2017 

 48.170.804   48.170.804  100   
Terminado 

100  

LA-4007-
007 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOÁREA AFERENTE COLECTOR 
PIAMONTE ALTO FASE I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1209-2017 

 1.475.372.249   1.475.372.249  100   
Terminado 

62,69  

LA-4007-
008 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOAREA DE DRENAJE DEL 
COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR 
GRAN COLOMBIANO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1108-2017 

198.907.833  198.907.833  100   
Terminado 

100  

LA-4007-
008 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOAREA DE DRENAJE DEL 
COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR NARANJOS - SECTOR 
GRAN COLOMBIANO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1108-2017 

     
0,38 
Km 

Terminado 
100  

LA-4007-
009 

RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN EL 
SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA ZONA 5. 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1208-2017 

 69.502.396   69.502.396  100   
Liquidado 

4,85  

LA-4008-
008 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY ORIENTAL, 
ETAPA 22 (CALLE 41 SUR - AV. PRIMERA DE MAYO) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1139-2017 

-  -     
Liquidado 

100  

LA-4008-
009 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO ETAPA 1 (AV. PRIMERA DE 
MAYO - AV. POPORO QUIMBAYA)  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1139-2017 

3.706.897  3.706.897  100   
Liquidado 

100  

LA-4008-
009 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO ETAPA 1 (AV. PRIMERA DE 
MAYO - AV. POPORO QUIMBAYA)  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1139-2017 

     1 
Liquidado 

100  

LA-4008-
010 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCERVANTES, ETAPA 21 (CALLE 6 
SUR) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1139-2017 

-  -     
Liquidado 

100  

LA-4008-
011 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO AV. VILLAVICENCIO ENTRE AV. 
PRIMERO DE MAYO Y AV. AGOBERTO MEJIA COSTADO NORTE 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1139-2017 

3.276.355  3.276.355  100   
Liquidado 

100  

LA-4008-
011 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO AV. VILLAVICENCIO ENTRE AV. 
PRIMERO DE MAYO Y AV. AGOBERTO MEJIA COSTADO NORTE 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1139-2017 

     1 
Liquidado 

100  

LA-4008-
012 

RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR 
S-02 LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA ZONA 5. 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1208-2017 

 1.475.631.940   1.475.631.940  100   
Liquidado 

4,85  

LA-4016-
010 

RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO DEL 
BARRIO MUZU FASE II, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, 
EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE 
BOGOTA D.C. 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1264-2017 

 13.901.534   13.901.534  100   
Terminado 

100  

LA-4018-
003 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO POR ALTO NIVEL DE 
DAÑOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE PERDIDAS TECNICASBARRIO 
LA RESURRECCIÓN 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1176-2017 

-  -     
Terminado 

100  

LA-4004-
005 

REHABILITACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO 
ALTAMIRA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1045-2018 

449.869.552  449.869.552  100   
En Ejecución 

100  

LA-4004-
005 

REHABILITACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO 
ALTAMIRA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1045-2018 

     2 
En Ejecución 

100  

LA-4007-
010 

RENOVACION RED LOCALACUEDUCTO AREA DE DRENAJE DEL 
COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1067-2018 

 1.205.675.912   1.205.675.912  100   
Terminado 

94  

LA-4007-
010 

RENOVACION RED LOCALACUEDUCTO AREA DE DRENAJE DEL 
COLECTOR PIAMONTE - SECTOR GRAN COLOMBIANO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1067-2018 

     
0,59 
Km 

Terminado 
94  

LA-4004-
011 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO CANADA 
GUIRA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0995-2019 

173.649.958  173.649.958  100   
En Ejecución 

29,16  

LA-4004-
018 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO LOS 
LIBERTADORES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0994-2019 

402.128.735  402.128.735  100   
En Ejecución 

16,57  

LA-4004-
019 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO BARRIO SANTA 
RITA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0916-2019 

279.282.384  279.282.384  100   
En Ejecución 

25,64  

LA-4008-
015 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY CENTRAL, 
ETAPA 10 (ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B A 
CARRERA 78 K) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

 64.618.472   64.618.472  100   
En Ejecución 

1,73  

LA-4008-
016 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY CENTRAL, 
ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C ENTRE LA CL 26 SY CL 36 S) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

 99.419.089   99.419.089  100   
En Ejecución 

1,73  

LA-4008-
017 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY CENTRAL, 
ETAPA 8 CR (78 B Y LA CRA 78 KENTRE LA CL 26 SY CL 35 D SUR) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

 68.444.220   68.444.220  100   
En Ejecución 

1,73  

LA-4008-
018 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY CENTRAL, 
ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE LA CL 37 SY CL 38 C SUR) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

111.495.505  111.495.505  100   
En Ejecución 

1,73  

LA-4008-
024 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY ORIENTAL, 
ETAPA 3(CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 
73 F) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

 70.270.371   70.270.371  100   
En Ejecución 

1,73  

LA-4008-
025 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY ORIENTAL, 
ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 
78) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

 54.191.651   54.191.651  100   
En Ejecución 

1,73  

LA-4008-
027 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY ORIENTAL, 
ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR Y LA CL 37 SURENTRE LA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

 75.795.316   75.795.316  100   
En Ejecución 

1,73  
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CR 78 BY CRA 73 D) 

LA-4008-
030 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD KENNEDY ORIENTAL, 
ETAPA 4 (Trans 73C bis B y Carrera 78 B entre Calle 36A sur y la 
trans 73D) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

310.509.181  310.509.181  100   
En Ejecución 

1,73  

LA-4010-
007 

OPTIMIZACION HIDRAULICA DE SECTOR 10DE ACUEDUCTO DE 
ZONA 2 FASE II  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1297-2019 

 2.843.751.312   2.843.751.312  100   
En Ejecución 

96  

LA-1004-
027 

CONSTRUCCION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN 
BARRIOS O SITIOS DISPERSOS PARA GARANTIZAR LA 
COBERTURA (LA GALLERA, CALVO SUR) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-33100-
1476-2019 

160.134.606  160.134.606  100   
Terminado 

94,59  

LA-4018-
009 

RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN PUNTOS 
DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DENTRO 
DEL ÁREA DE COBERTURA ZONA 4 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1465-2019 

 2.791.760.981   2.791.760.981  100   
En Ejecución 

80,72  

  13.243.733.902  13.243.733.902  100 1,29 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
Las cuentas por pagar fueron ejecutadas en el 100%, y en renovación ejecutó 1,29 
Km. 

 
 

CUADRO No: 71 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 8 “EJECUTAR LAS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO” 
Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA  
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$ 

 % 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

AB-4098-003 
RENOVACION DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN FUENTES 
POZO 1 RIO BLANCO 

Construc. 
Obra Civil 

  1.060.322.387  -  0     

AB-4098-004 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO 
DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION 
DE CAUDALES DE LA QUEBRADA CALOSTROS 

Construc. 
Obra Civil 

   538.264.304  -  0     

AB-4098-005 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO 
DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION 
DE CAUDALES DE LA QUEBRADA DE BARRO-
PLUMAREÑA 

Construc. 
Obra Civil 

   442.097.905  -  0     

AB-4098-006 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO 
DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION 
DE CAUDALES DE LA QUEBRADA MANGONCITO 

Construc. 
Obra Civil 

   467.781.618  -  0     

AB-4098-007 
OBRAS DE ESTABILIZACION GEOTECNICA VIAS DE 
ACCESO AL SISTEMA RIO BLANCO  

Construc. 
Obra Civil 

   932.097.835  -  0     

AL-3001-002 
CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA 
ANA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-25400-
1447-2018 

     0 
En Ejecución 

97,9  

AL-3003-002 CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTOSILENCIO 
Construc. 
Obra Civil 

1-01-25400-
1447-2018 

     0 
En Ejecución 

97,9  

DM-4001-
007 

OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAS DE CONTROL USAQUEN 
Construc. 
Obra Civil 

1-01-25400-
1497-2019 

5.729.747.545   5.729.747.545  100   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

DM-4002-
001 

RENOVACIÓN ESTACIÓN BOMBEO PARQUE NACIONAL 
Maq.Equip. Y 

Suminis 
  6.121.454.215  -  0     

DM-4055-
004 

ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA SILENCIO - VITELMA 
Construc. 
Obra Civil 

  1.600.000.000  -  0     

LA-4055-044 
MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES REGULADORAS 
DE PRESION DEL PLAN DE GESTION DE PERDIDAS 
TECNICAS 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
1035-2016 

 110.942.142   110.942.142  100   
Terminado 

100  

TR-3098-003 
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE TIBITOC 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-25300-
1455-2019 

 37.457.692.541  37.457.692.541  100   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

TR-3098-003 
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE TIBITOC 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-25300-
1455-2019 

     0 
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

AB-3098-001 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE MEDICION DE 
CAUDALES DE LA QUEBRADA BLANCA-
REHABILITACION Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA 
DEL SISTEMA RIO BLANCO 

Construc. 
Obra Civil 

   242.998.603  -  0     

AB-3098-008 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPATACION Y 
PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA 
CHARRASCALES 

Construc. 
Obra Civil 

   209.669.310  -  0     
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AB-4098-008 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO 
DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION 
DE CAUDALES DE LA QUEBRADA CHOCOLATAL 

Construc. 
Obra Civil 

   185.788.676  -  0     

AB-4098-009 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO 
DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION 
DE CAUDALES DE LA QUEBRADA PEÑAS BLANCAS 

Construc. 
Obra Civil 

   236.751.743  -  0     

AB-4098-010 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y PASO 
DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION 
DE CAUDALES DE LA QUEBRADA SIBERIA I 

Construc. 
Obra Civil 

   154.107.043  -  0     

DM-4011-
005 

OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACIÓN DE BOMBEO 
CERRO SUR 

Construc. 
Obra Civil 

   410.864.868  -  0     

DM-4021-
002 

RENOVACIÓN DE CÁMARAS Y ACCESORIOS TRAMO 2 - 
SISTEMA RED MATRIZ CIUDADELA SUCRE 

Construc. 
Obra Civil 

  20.743.200  -  0     

AB-4098-014 ESTACIÓN DE BOMBEO DE SAN RAFAELITO 
Maq.Equip. Y 

Suminis 
2-10-25300-
0448-2020 

 170.907.800   170.907.800  100   
En Ejecución 

33,34  

AB-4098-015 
RENOVACION DEL SISTEMA MORNING GLORY DEL 
EMBALSE DE LA REGADERA - FASE II 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-25300-
0043-2020 

3.842.634.030   3.786.182.435  99   
En Ejecución 

N/R  

AB-4098-019 CAMPAMENTOS DE VIGILANCIA DE GOLILLAS 
Construc. 
Obra Civil 

1-01-25300-
0346-2020 

2.541.329.640   2.398.506.896  94   
En Ejecución 

3,07  

TR-4005-003 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS DE 
SEDIMENTACIÓN Y MEDIOS FILTRANTES PTAP 
LAGUNA 

Construc. 
Obra Civil 

2-01-25300-
1306-2019 

     0 
Terminado 

100  

TR-4098-002 
MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC-TTO DE 
AGUAS RESIDULAES INDUSTRIALES 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-25300-
1455-2019 

 28.844.784.522  28.844.784.522  100   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

TR-4098-002 
MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC-TTO DE 
AGUAS RESIDULAES INDUSTRIALES 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-25300-
1455-2019 

     0 
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

TR-4098-003 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC-
ESTACIONES DE MONITOREO AGUAS ARRIBA DE LA 
PLANTA TIBITOC  

Construc. 
Obra Civil 

1-01-25300-
1455-2019 

2.045.465.736   2.045.465.736  100   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

TR-4098-004 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - 
ESTACIONES DE BOMBEO. CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN 
DE BOMBAS, MOTORES, PITÓMETROS, ETC  

Construc. 
Obra Civil 

   20.614.463.776  -  0     

TR-4098-006 
MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - 
MODERNIZACIÓN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS  

Construc. 
Obra Civil 

  5.331.000.000  -  0     

TR-4098-007 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - OBRAS 
DE MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN 
ELECTROMECÁNICA 

Construc. 
Obra Civil 

  3.482.000.000  -  0     

AB-4005-002 
SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LAS 
LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO - SUR 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-25300-
1396-2019 

     0 
Terminado 

82,61  

AB-4005-002 
SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LAS 
LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO - SUR 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-25300-
1396-2019 

     0 
Terminado 

82,61  

AL-4021-003 
CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ALTO- SISTEMA RED 
MATRIZ CIUDADELA SUCRE 

Construc. 
Obra Civil 

   505.680.000  -  0     

AL-4021-001 TANQUE TERREROS CIUDADELA SUCRE 
Construc. 
Obra Civil 

   151.910.400  -  0     

AL-4021-002 TANQUE INTERMEDIO CIUDADELA SUCRE 
Construc. 
Obra Civil 

   129.784.320  -  0     

DM-4001-
012 

ESTACION BOMBEO CERRO NORTE II AL III 
Construc. 
Obra Civil 

1-01-25400-
1477-2019 

2.339.792.623   2.339.792.623  100   
En Ejecución 

11,25  

DM-4001-
013 

ESTACION DE BOMBEO CERRO NORTE III AL IV 
Construc. 
Obra Civil 

1-01-25400-
1477-2019 

1.108.221.691   1.108.221.691  100   
En Ejecución 

11,25  

DM-4001-
014 

ESTACION BOMBEO CERRO NORTE IV AL V 
Construc. 
Obra Civil 

1-01-25400-
1477-2019 

 637.132.750   637.132.750  100   
En Ejecución 

11,25  

DM-4001-
015 

ESTACIÓN DE BOMBEO SORATAMA I AL II 
Construc. 
Obra Civil 

1-01-25400-
1462-2019 

1.484.784.042   1.484.784.042  100   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

DM-4011-
002 

RENOVACIÓN TANQUE INTERMEDIO SUBA CERRO 
NORTE 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

  4.000.000.000  -  0     

DM-4011-
003 

RENOVACIÓN TANQUE ALTO SUBA CERRO NORTE 
Maq.Equip. Y 

Suminis 
  4.000.000.000  -  0     

AB-4098-023 
EQUIPOS DE CALIBRACIÓN Y COMPROBACIÓN DE 
INSTRUMENTACIÓN EN LINEA PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE WIESNER 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

  67.000.000  -  0     

AL-4004-005 
IMPERMEABILIZACION CUBIERTA TANQUE SAN 
VICENTE 

Construc. 
Obra Civil 

  39.308.125  -  0     

AL-4004-006 RENOVACION TANQUE LOS ALPES Construc.    334.994.026  -  0     
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Obra Civil 

AL-4004-007 RENOVACION TANQUE QUINDIO EXISTENTE 
Construc. 
Obra Civil 

   156.173.180  -  0     

AL-4004-008 
RENOVACION TANQUE JUAN REY Y OBRA 
COMPLEMENTARIAS 

Construc. 
Obra Civil 

   289.330.004  -  0     

DM-4004-
019 

RENOVACION SISTEMAS DE BOMBEO, ÉLECTRICO Y DE 
INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES 
EN LA ESTACION COLUMNAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

Construc. 
Obra Civil 

  1.657.948.924  -  0     

DM-4004-
020 

RENOVACION SISTEMAS DE BOMBEO, ÉLECTRICO Y DE 
INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES 
EN LA ESTACION SAN VICENTEY OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

Construc. 
Obra Civil 

  1.993.785.138  -  0     

DM-4004-
021 

RENOVACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS EN LALÍNEA DE 
IMPULSIÓN COLUMNAS - SAN VICENTE 

Construc. 
Obra Civil 

  14.390.073  -  0     

DM-4004-
022 

RENOVACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN SAN VICENTE 

Construc. 
Obra Civil 

  27.804.401  -  0     

DM-4004-
023 

RENOVACION SISTEMAS DE BOMBEO, ÉLECTRICO Y DE 
INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES 
EN LA ESTACION LOS ALPESY OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

Construc. 
Obra Civil 

  1.348.718.514  -  0     

DM-4004-
024 

RENOVACION LÍNEA DE SUCCIÓN LOS ALPES 
Construc. 
Obra Civil 

   129.537.611  -  0     

DM-4004-
025 

REHABILITACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE 
IMPULSION SAN VICENTELOS ALPES 

Construc. 
Obra Civil 

  12.729.524  -  0     

DM-4004-
026 

REHABILITACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN LOS ALPES 

Construc. 
Obra Civil 

  27.005.983  -  0     

DM-4004-
027 

RENOVACION SISTEMAS DE BOMBEO, ÉLECTRICO Y DE 
INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES 
EN LA ESTACION QUINDIO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

Construc. 
Obra Civil 

  1.133.540.792  -  0     

DM-4004-
028 

RENOVACION DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE 
IMPULSION ALPES QUINDIO  

Construc. 
Obra Civil 

  34.838.244  -  0     

DM-4004-
029 

RENOVACION DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓNQUINDIO  

Construc. 
Obra Civil 

   6.285.916  -  0     

DM-4004-
030 

RENOVACION SISTEMASÉLECTRICO Y DE 
INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIONES 
EN LA ESTACION JUAN REY 

Construc. 
Obra Civil 

   348.841.424  -  0     

DM-4004-
031 

RENOVACION DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE 
IMPULSION QUINDIO JUAN REY 

Construc. 
Obra Civil 

   130.055.221  -  0     

DM-4055-
008 

REHABILITACIÓN SISTEMA DE CONTROL ANTISÍSMICO 
Y DE LAS CAJAS F1/F2 CAJAS 2, 3, 4, 5, 6, 6A SALIDA 
TUNEL USAQUEN 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

  5.000.000.000  -  0     

  149.903.502.365  86.114.160.723  57,45 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
Del avance de la meta esta tanto presupuestal fue del 57,45% como el avance en 
la ejecución contractual o físico la EAAB ESP, utiliza el mismo indicador, este es un 
indicador que no mide la realidad de su avance físico porque la mayoría de los 
contratos están en ejecución y otros suscritos y legalizados. 
 

CUADRO No: 72 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 8 

Cifras en pesos 
CODIGO 
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PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
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E DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 
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$ 

 CXP 
% 
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Estado 
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AB-3098-
005 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE 
CAPTACION Y PASO DE CAUDAL 
ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA 
QUEBRADA HORQUETA I-
REHABILITACION Y ADECUACION 
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RIO 
BLANCO 

Construc. 
ObraCivil 

1-01-
25300-

1007-2016 
38.613.372   38.613.372  100   Terminado 

100  

AB-3098-
006 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE 
CAPTACION Y PASO DE CAUDAL 

Construc. 
ObraCivil 

1-01-
25300-

200.176.913     200.176.913  100   
Terminado 

100  
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ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA 
QUEBRADA PIEDRAS GORDAS 

1007-2016 

AB-3098-
007 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE 
CAPATACION Y PASO DE CAUDAL 
ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA 
QUEBRADA PALACIO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1007-2016 
104.316.921     104.316.921  100   

Terminado 
100  

AB-3098-
012 

REHABILITACIÓN DEL PASO SOBRE EL 
RÍO LA PLAYA - SISTEMA CHINGAZA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1275-2017 
487.248.130     487.248.128  100   

Liquidado 
100  

AB-3098-
012 

REHABILITACIÓN DEL PASO SOBRE EL 
RÍO LA PLAYA - SISTEMA CHINGAZA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1275-2017 
-  -    3,98 Liquidado 

100  

AB-4098-
001 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE 
CAPTACION Y PASO DE CAUDAL 
ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA 
QUEBRADA CORTADERA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1007-2016 
321.763.653     321.763.653  100   

Terminado 
100  

AB-4098-
002 

RENOVACIÓN SISTEMA PORTAL 
ENTRADA Y SALIDA TUNEL ROSALES 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
26300-

1081-2019 
1.041.247.622 1.041.247.622  100   

En 
Ejecución 

100  

AB-4098-
003 

RENOVACION DE LA LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN FUENTES POZO 1 RIO 
BLANCO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1263-2017 
1.543.543.317 1.543.543.317  100   Terminado 

0,89  

AB-4098-
004 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE 
CAPTACION Y PASO DE CAUDAL 
ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA 
QUEBRADA CALOSTROS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1263-2017 
746.699.874     746.699.874  100   

Terminado 
0,89  

AB-4098-
005 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE 
CAPTACION Y PASO DE CAUDAL 
ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA 
QUEBRADA DE BARRO-PLUMAREÑA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1263-2017 
643.575.270     643.575.270  100   

Terminado 
0,89  

AB-4098-
006 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE 
CAPTACION Y PASO DE CAUDAL 
ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA 
QUEBRADA MANGONCITO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1263-2017 
680.963.826     680.963.826  100   

Terminado 
0,89  

AB-4098-
007 

OBRAS DE ESTABILIZACION 
GEOTECNICA VIAS DE ACCESO AL 
SISTEMA RIO BLANCO  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1263-2017 
1.356.882.964 1.356.882.964  100   

Terminado 
0,89  

AL-3001-
002 

CUBIERTA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO SANTA ANA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1447-2018 
1.969.760.806 1.969.760.806  100   

En 
Ejecución 

97,9  

AL-3001-
002 

CUBIERTA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO SANTA ANA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1447-2018 
-  -    1 

En 
Ejecución 

97,9  

AL-3001-
002 

CUBIERTA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO SANTA ANA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1447-2018 
-  -    21,62 

En 
Ejecución 

97,9  

AL-3003-
002 

CUBIERTA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO SILENCIO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1447-2018 
177.436.009     177.436.009  100   

En 
Ejecución 

97,9  

AL-3003-
002 

CUBIERTA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO SILENCIO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1447-2018 
-  -    41,15 

En 
Ejecución 

97,9  

AL-3003-
003 

CUBIERTA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO SAN DIEGO NUEVO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1169-2017 
347.465.402     347.465.402  100   

Suspendido 
84  

AL-3003-
003 

CUBIERTA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO SAN DIEGO NUEVO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1169-2017 
-  -    2 

Suspendido 
84  

AL-3003-
003 

CUBIERTA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO SAN DIEGO NUEVO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1169-2017 
-  -    45 

Suspendido 
84  

AL-3011-
001 

CUBIERTA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO SUBA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1169-2017 
1.557.456.524 1.557.456.524  100   

Suspendido 
84  

AL-3011-
001 

CUBIERTA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO SUBA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1169-2017 
-  -    17,55 Suspendido 

84  

AL-3019-
003 

CUBIERTA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO CASABLANCA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1169-2017 
9.241.190.269 9.241.190.269  100   

Suspendido 
84  

AL-3019-
003 

CUBIERTA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO CASABLANCA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1169-2017 
-  -    25 

Suspendido 
84  

AL-4001-
002 

RENOVACION TANQUE DE SUCCION E 
INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 
51.557.772   51.557.772  100   

En 
Ejecución 

92,2  
AL-4001- RENOVACION TANQUE E Construc. Obra 1-01- 83.614.668   83.614.668  100   En 
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003 INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO II Civil 25400-
1246-2017 

Ejecución 
92,2  

AL-4001-
003 

RENOVACION TANQUE E 
INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 
-  -    0,08 

En 
Ejecución 

92,2  

AL-4002-
001 

RENOVACIÓN TANQUE PARAISO I Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1442-2018 
88.723.697   88.723.697  100   

En 
Ejecución 

N/R  

AL-4002-
002 

RENOVACIÓN TANQUE PARAISO II 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1442-2018 
685.506.468     685.506.468  100   

En 
Ejecución 

N/R  

AL-4002-
003 RENOVACIÓN TANQUE PARAISO III 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1442-2018 
784.633.170     784.633.170  100   

En 
Ejecución 

N/R  

AL-4002-
004 

RENOVACIÓN TANQUE PARDO RUBIO III Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1442-2018 
721.759.673     721.759.673  100   

En 
Ejecución 

N/R  

AL-4003-
001 

RENOVACIÓN TANQUE SAN DIONISIO 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1259-2017 
18.881.022   18.881.022  100   

En 
Ejecución 

92,33  

AL-4003-
002 RENOVACIÓN TANQUE CONSUELO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1259-2017 
856.670.366     856.670.366  100   

En 
Ejecución 

92,33  

AL-4003-
002 

RENOVACIÓN TANQUE CONSUELO 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1259-2017 
-  -    8 

En 
Ejecución 

92,33  

AL-4004-
001 

TANQUE SAN VICENTE ANTIGUO 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1407-2018 
114.169.106     114.169.106  100   

En 
Ejecución 

100  

AL-4004-
002 TANQUE SAN VICENTE NUEVO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1407-2018 
933.872.609     933.872.609  100   

En 
Ejecución 

100  

AL-4004-
002 

TANQUE SAN VICENTE NUEVO 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1407-2018 
-  -    30,6 

En 
Ejecución 

100  

AL-4004-
003 

TANQUE VITELMA 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1407-2018 
1.777.014.070 1.777.014.070  100   

En 
Ejecución 

100  

AL-4004-
003 

TANQUE VITELMA Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1407-2018 
-  -    37,67 

En 
Ejecución 

100  

DM-4001-
004 

RENOVACIÓN ESTACIÓN BOMBEO 
USAQUÉN 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
26300-

0998-2016 
-  -      

Liquidado 
98  

DM-4001-
007 

OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAS DE 
CONTROL USAQUEN 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1497-2019 
1.515.697.228 1.515.697.228  100   

Suscrito 
Legalizado 

N/R  

DM-4001-
008 

RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, 
INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO 
I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 
565.531.141     565.531.141  100   

En 
Ejecución 

92,2  

DM-4001-
008 

RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, 
INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO 
I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 
-  -    3,55 

En 
Ejecución 

92,2  

DM-4001-
010 

RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, 
INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO 
II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 
640.223.101     640.223.101  100   

En 
Ejecución 

92,2  

DM-4001-
010 

RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, 
INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO 
II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 
-  -    2,73 

En 
Ejecución 

92,2  

DM-4002-
010 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
PARAISO I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1442-2018 
517.703.634     517.703.634  100   

En 
Ejecución 

N/R  

DM-4002-
011 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
PARAISO II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1442-2018 
573.779.258     573.779.258  100   

En 
Ejecución 

N/R  

DM-4002-
012 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
PARDO RUBIO II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1442-2018 
462.396.591     462.396.591  100   

En 
Ejecución 

N/R  

DM-4002-
013 

RENOVACIÓN INSTRUMENTACIÓN Y 
CONTROL PARDO RUBIO III 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1442-2018 
308.341.783     308.341.783  100   

En 
Ejecución 

N/R  

DM-4002-
014 

RENOVACIÓN INSTRUMENTACIÓN Y 
CONTROL PARAISO III 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1442-2018 
308.285.021     308.285.021  100   

En 
Ejecución 

N/R  

DM-4003-
003 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
SAN DIONISIO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1259-2017 
316.056.763     316.056.763  100   

En 
Ejecución 

92,33  

DM-4003-
003 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
SAN DIONISIO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1259-2017 
-  -    1 

En 
Ejecución 

92,33  
DM-4003-

003 
RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
SAN DIONISIO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

-  -    7 
En 

Ejecución 
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1259-2017 92,33  

DM-4003-
004 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
CONSUELO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1259-2017 
371.994.462     371.994.462  100   

En 
Ejecución 

92,33  

DM-4003-
004 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
CONSUELO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1259-2017 
-  -    19 

En 
Ejecución 

92,33  

DM-4004-
005 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
SAN VICENTE 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
26300-

0985-2016 
1.533.561.929 1.309.352.723  85   

En 
Ejecución 

56,1  

DM-4004-
006 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
QUINDIO 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
26300-

0985-2016 
511.166.819     405.259.055  79   

En 
Ejecución 

56,1  

DM-4004-
007 

RENOVACIÓN ESTACIÓN JUAN REY 
Maq. Equip. Y 

Suminis 

1-06-
26300-

0985-2016 
187.357.270     159.364.680  85   

En 
Ejecución 

56,1  

DM-4004-
008 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
ALPES 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
26300-

0985-2016 
1.718.262.121 1.467.115.579  85   

En 
Ejecución 

56,1  

DM-4004-
009 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
COLUMNAS 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
26300-

0985-2016 
883.366.397     753.984.026  85   

En 
Ejecución 

56,1  

DM-4004-
011 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA 
ESTACIÓN BOMBEO SAN DIEGO NORTE 
PARAISO I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1442-2018 
415.974.315     415.974.315  100   

En 
Ejecución 

N/R  

DM-4005-
005 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
REFUGIO 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
26300-

0985-2016 
355.560.430     301.221.814  85   

En 
Ejecución 

56,1  

DM-4005-
006 

ESTUDIO DE VERIFICACIÓN 
GEOTÉCNICA Y PREDIAL DE LA 
ESTACIÓN EL PASO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1194-2019 
2.032.428.373 2.032.428.373  100   

En 
Ejecución 

2,85  

DM-4011-
001 

RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO 
SUBA CERRO NORTE  

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
26300-

1459-2019 
4.019.055.700 4.019.055.700  100   

Suspendido 
0  

DM-4019-
006 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DEL TANQUE 
SANTO DOMINGO 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
26300-

0985-2016 
373.948.215     314.394.840  84   

En 
Ejecución 

56,1  

DM-4019-
007 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
SIERRA MORENA I 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
26300-

0985-2016 
921.721.626     774.102.390  84   

En 
Ejecución 

56,1  

DM-4019-
008 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
SIERRA MORENA II 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
26300-

0985-2016 
687.621.559     577.482.444  84   

En 
Ejecución 

56,1  

DM-4019-
009 

RENOVACIÓN ESTACIÓN SIERRA 
MORENA III 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
26300-

0985-2016 
149.230.898     124.444.149  83   

En 
Ejecución 

56,1  

DM-4019-
010 

RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO 
SANTO DOMINGO 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
26300-

0985-2016 
389.640.292     327.208.860  84   

En 
Ejecución 

56,1  

DM-6055-
004 

2016-APOYO A LABORES DE 
MANTENIMIENTO 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-01-
25400-

0962-2016 
474.356.109     474.356.109  100   

Terminado 
100  

LA-6055-
048 

2016 - MANTENIMIENTO HIDRANTES 
VÁLVULAS Y PILAS DE MUESTREO - Z5 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-01-
32300-

1052-2016 
-  -      

Terminado 
100  

TR-3098-
003 

OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 
TIBITOC 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1455-2019 
28.673.455.777 

  
28.673.455.777  

100   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

TR-4005-
003 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS 
DE SEDIMENTACIÓN Y MEDIOS 
FILTRANTES PTAP LAGUNA 

Construc. Obra 
Civil 

2-01-
25300-

1306-2019 
424.460.261     424.460.261  100 0 km 

Terminado 
100  

TR-4005-
003 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS 
DE SEDIMENTACIÓN Y MEDIOS 
FILTRANTES PTAP LAGUNA 

Construc. Obra 
Civil 

2-01-
25300-

1306-2019 
-  -    33 

Terminado 
100  

TR-4098-
002 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE TIBITOC-TTO DE AGUAS 
RESIDULAES INDUSTRIALES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1455-2019 
12.326.196.736 

  
12.326.196.736  100   

Suscrito 
Legalizado 

N/R  

TR-4098-
003 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE TIBITOC-ESTACIONES DE 
MONITOREO AGUAS ARRIBA DE LA 
PLANTA TIBITOC  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

1455-2019 
525.675.666     525.675.666  100   

Suscrito 
Legalizado 

N/R  

AB-4005-
002 

SUMINISTRO DE EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS PARA LAS LABORES 
DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE ABASTECIMIENTO - SUR 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-

1396-2019 
70.717.862   70.717.862  100   Terminado 

82,61  

AB-4005-
002 

SUMINISTRO DE EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS PARA LAS LABORES 
DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE ABASTECIMIENTO - SUR 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-

1396-2019 
-  -    39 

Terminado 
82,61  

AB-4098- SUMINISTRO EQUIPOS ESPECIALIZADOS Maq. Equip. Y 1-10- 93.260.950   93.260.950  100   Terminado 
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020 PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
- NORTE 

Suminis 25300-
1395-2019 

100  

AB-4098-
020 

SUMINISTRO EQUIPOS ESPECIALIZADOS 
PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
- NORTE 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-

1395-2019 
-  -    5 

Terminado 
100  

AB-4098-
021 

EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE 
PREDIOS DEL SISTEMA DE 
ABATECIMIENTO (PODADORAS, 
TRACTOR) 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

2-10-
25300-

1330-2019 
148.500.000     148.500.000  100   

Terminado 
100  

AB-4098-
021 

EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE 
PREDIOS DEL SISTEMA DE 
ABATECIMIENTO (PODADORAS, 
TRACTOR) 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

2-10-
25300-

1330-2019 
-  -    3 

Terminado 
100  

TR-1098-
009 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE TIBITOC - MODERNIZACIÓN 
DEL LABORATORIO DE LA PLANTA  

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-

1508-2019 
351.286.000     351.286.000  100   

En 
Ejecución 

100  

TR-4005-
001 

ACTUALIZACION Y RENOVACION DE 
CONTROLADORES LOGICOS 
PROGRAMABLES, INSTRUMENTACION Y 
SISTEMA SCADA PARA LAS PLANTAS DEL 
SISTEMA SUR DE ABASTECIMIENTO. 
PLANTA EL DORADO 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

2-06-
25300-

1402-2019 
2.141.437.483 2.141.437.483  100   

En 
Ejecución 

92,23  

TR-4005-
002 

ACTUALIZACION Y RENOVACION DE 
CONTROLADORES LOGICOS 
PROGRAMABLES, INSTRUMENTACION Y 
SISTEMA SCADA PARA LAS PLANTAS DEL 
SISTEMA SUR DE ABASTECIMIENTO. 
PLANTA LA LAGUNA 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

2-06-
25300-

1402-2019 
614.884.405     614.884.405  100   

En 
Ejecución 

92,23  

TR-4098-
005 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE TIBITOC - MODERNIZACIÓN 
DEL LABORATORIO DE LA PLANTA  

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-

1506-2019 
161.944.856     161.944.856  100   

Terminado 
0  

TR-4098-
005 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE TIBITOC - MODERNIZACIÓN 
DEL LABORATORIO DE LA PLANTA  

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-

1505-2019 
-  -    1 

En 
Ejecución 

93,75  

TR-4098-
008 

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN 
MARCHA EVAPORADORES PLANTA 
WIESNER 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
25300-

1210-2019 
419.629.510     419.629.510  100   Terminado 

100  

TR-4098-
008 

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN 
MARCHA EVAPORADORES PLANTA 
WIESNER 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
25300-

1210-2019 
-  -    1 

Terminado 
100  

TR-4098-
009 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE WIESNER - 
MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE 
LA PLANTA  

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-

1506-2019 
304.982.259     304.982.259  100   

Terminado 
0  

TR-4098-
009 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE WIESNER - 
MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE 
LA PLANTA  

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-

1505-2019 
-  -    4 

En 
Ejecución 

93,75  

TR-4098-
010 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE EL DORADO - 
MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE 
LA PLANTA  

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-

1506-2019 
346.002.735     346.002.735  100   Terminado 

0  

TR-4098-
010 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE EL DORADO - 
MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE 
LA PLANTA  

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-

1505-2019 
-  -    3 

En 
Ejecución 

93,75  

DM-4001-
012 

ESTACION BOMBEO CERRO NORTE II AL 
III 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1477-2019 
684.548.470     684.548.470  100   

En 
Ejecución 

11,25  

DM-4001-
013 

ESTACION DE BOMBEO CERRO NORTE III 
AL IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1477-2019 
324.679.182     324.679.182  100   

En 
Ejecución 

11,25  

DM-4001-
014 

ESTACION BOMBEO CERRO NORTE IV AL 
V 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1477-2019 
185.897.631     185.897.631  100   

En 
Ejecución 

11,25  

DM-4001-
015 

ESTACIÓN DE BOMBEO SORATAMA I AL II 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-
25400-

1462-2019 
379.124.006     379.124.006  100   

Suscrito 
Legalizado 

N/R  

DM-4011-
002 

RENOVACIÓN TANQUE INTERMEDIO 
SUBA CERRO NORTE 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
26300-

1459-2019 
439.456.185     439.456.185  100   

Suspendido 
0  

DM-4011-
003 

RENOVACIÓN TANQUE ALTO SUBA 
CERRO NORTE 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-
26300-

1459-2019 
546.090.183     546.090.183  100   Suspendido 

0  
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  95.970.234.685  94.772.727.687 98,75 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Las cuentas por pagar fueron ejecutadas con un grado de cumplimiento del 100%, 
no obstante, a 31 de diciembre existen contratos en ejecución, otros suscritos y 
legalizados y otros suspendidos como se observa en el cuadro anterior. 
  

CUADRO No: 73 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No.9 “EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, PARA LA RENOVACIÓN O 

REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO” 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA 
COMPROMISO  Ejec. 

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 de 

2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

AB-4098-
003 

RENOVACION DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
FUENTES POZO 1 RIO BLANCO 

Interventorías  121.017.794     -    0 1 0 Un   

AB-4098-
004 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y 
PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA 
CALOSTROS 

Interventorías  72.718.744     -    0 1 0 Un   

AB-4098-
005 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y 
PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA DE 
BARRO-PLUMAREÑA 

Interventorías  72.718.744     -    0 1 0 Un   

AB-4098-
006 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y 
PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA 
MANGONCITO 

Interventorías  72.718.744     -    0 1 0 Un   

AB-4098-
007 

OBRAS DE ESTABILIZACION GEOTECNICA VIAS DE 
ACCESO AL SISTEMA RIO BLANCO  

Interventorías  90.314.771     -    0 1 0 Un   

AL-4001-
002 

RENOVACION TANQUE DE SUCCION E 
INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO I 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

2.832.014     2.832.014  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
90,91  

AL-4001-
003 

RENOVACION TANQUE E INSTALACIONES 
LOCATIVAS CODITO II 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

10.520.238  10.520.238  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
90,91  

AL-4002-
001 

RENOVACIÓN TANQUE PARAISO I Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

AL-4002-
002 

RENOVACIÓN TANQUE PARAISO II Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

AL-4002-
003 

RENOVACIÓN TANQUE PARAISO III Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

AL-4002-
004 

RENOVACIÓN TANQUE PARDO RUBIO III Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

DM-3077-
002 

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-
CASABLANCA TRAMO 3 

Interventorías 
1-15-25400-
1130-2019 

3.992.656.549 
   

3.992.656.549  
100 1 100 1 Un 

En 
Ejecución 

18,43  

DM-3077-
002 

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-
CASABLANCA TRAMO 3 

Interventorías 
1-15-25400-
1130-2019 

          
En 

Ejecución 
18,43  

DM-3077-
002 

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-
CASABLANCA TRAMO 3 

GastosGenerales 
2-05-25400-
0869-2020 

257.588.090     -    0 1 0 Un 
En 

Ejecución 
53,54  

DM-3077-
002 

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-
CASABLANCA TRAMO 3 

GastosGenerales 
2-05-25400-
0869-2020 

          
En 

Ejecución 
53,54  

DM-3077-
002 

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-
CASABLANCA TRAMO 3 

Interventorías 
1-15-25400-
1298-2019 

          
En 

Ejecución 7  

DM-4001-
007 

OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAS DE CONTROL 
USAQUEN 

Interventorías  276.576.664     -    0 1 0 Un   

DM-4001-
008 

RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, 
INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO I 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

10.095.378  10.095.378  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
90,91  

DM-4001-
009 

RENOVACION LÍNEA DE IMPULSIÓN CODITO I A II Y 
LÍNEA DE IMPULSIÓN II A III 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

6.592.249     6.592.249  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
90,91  

DM-4001-
010 

RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, 
INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO II 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

9.098.480     9.098.480  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
90,91  

DM-4002-
007 

RENOVACIÓN LINEA PARAISO II Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

DM-4002-
008 

RENOVACIÓN LINEA PARAISO III Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

DM-4002- RENOVACIÓN LÍNEA PARDO RUBIO II Interventorías 1-15-25400-           En 
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009 1298-2017 Ejecución 
90,55  

DM-4002-
010 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARAISO I Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

DM-4002-
011 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARAISO II Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

DM-4002-
012 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARDO 
RUBIO II 

Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

DM-4002-
013 

RENOVACIÓN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
PARDO RUBIO III 

Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

DM-4004-
010 

OBRAS DE RENOVACIÓN LÍNEA SAN DIEGO NORTE 
PARAISO I 

Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

DM-4004-
011 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BOMBEO 
SAN DIEGO NORTE PARAISO I 

Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

DM-4055-
004 

ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA SILENCIO - VITELMA Interventorías  192.000.000     -    0 1 0 Un   

LA-4001-
006 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO ACACIAS 
USAQUEN 

Interventorías  59.259.155     -    0 1 0 Un   

LA-4001-
009 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO CAOBOS 
SALAZAR 

Interventorías  47.252.185     -    0 1 0 Un   

LA-4001-
010 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO CEDRITOS Interventorías  27.181.121     -    0 1 0 Un   

LA-4001-
011 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO CEDRO 
NARVAEZ 

Interventorías  5.887.260     -    0 1 0 Un   

LA-4001-
012 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO CEDRO 
SALAZAR 

Interventorías  11.760.304     -    0 1 0 Un   

LA-4001-
013 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO EL 
CONTADOR 

Interventorías  18.303.796     -    0 1 0 Un   

LA-4001-
015 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LISBOA Interventorías  37.614.987     -    0 1 0 Un   

LA-4001-
016 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS 
CEDROS 

Interventorías  48.279.351     -    0 1 0 Un   

LA-4001-
017 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS 
CEDROS ORIENTAL 

Interventorías  4.108.799     -    0 1 0 Un   

LA-4002-
002 

RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS 
CHICO Y CHICO NORTE 

Interventorías 
1-15-31100-
0974-2016 

102.402.353     -    0 1 0 Un 
En 

Ejecución 
98,79  

LA-4002-
002 

RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS 
CHICO Y CHICO NORTE 

Interventorías 
1-15-31100-
0974-2016 

          
En 

Ejecución 
98,79  

LA-4004-
001 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO MORALBA 

Interventorías 
1-15-34100-
1011-2016 

971.831    971.830  100 1 100 1 Un 
Terminado 

100  

LA-4004-
002 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO GUACAMAYAS 

Interventorías 
1-15-34100-
1011-2016 

736.033    736.033  100 1 100 1 Un 
Terminado 

100  

LA-4006-
001 

RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
EN EL BARRIO VENECIA UBICADO ENTRE LA 
CARRERA 48 Y TV 60 ENTRE LA CL 45 SUR Y DG 52 

Interventorías  342.000.000     -    0 1 0 Un   

TR-3098-
003 

OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE DE TIBITOC 

Interventorías 
1-15-25300-
1285-2020 

3.247.452.885     -    0 1 0 Un 
En 

Ejecución 
N/R  

TR-3098-
003 

OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE DE TIBITOC 

Interventorías 
1-15-25300-
1285-2020 

          
En 

Ejecución 
N/R  

AB-3098-
001 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE MEDICION DE 
CAUDALES DE LA QUEBRADA BLANCA-
REHABILITACION Y ADECUACION 
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RIO BLANCO 

Interventorías  29.159.832     -    0 1 0 Un   

AB-3098-
008 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPATACION Y 
PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA 
CHARRASCALES 

Interventorías  25.160.317     -    0 1 0 Un   

AB-4098-
008 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y 
PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA 
CHOCOLATAL 

Interventorías  22.294.641     -    0 1 0 Un   

AB-4098-
009 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y 
PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA PEÑAS 
BLANCAS 

Interventorías  28.410.209     -    0 1 0 Un   

AB-4098-
010 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y 
PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA 
SIBERIA I 

Interventorías  18.492.845     -    0 1 0 Un   

DM-4005-
007 

RENOVACIÓN DE LA LINEA MATRIZ LA LAGUNA 
MONTEBLANCO NUEVA 

Interventorías  269.899.645     -    0 1 0 Un   

DM-4011-
005 

OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACIÓN DE 
BOMBEO CERRO SUR 

Interventorías  170.000.000     -    0 1 0 Un   

DM-4021-
002 

RENOVACIÓN DE CÁMARAS Y ACCESORIOS TRAMO 
2 - SISTEMA RED MATRIZ CIUDADELA SUCRE 

Interventorías  4.148.640     -    0 1 0 Un   

LA-4008-
013 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
LUISITANIA 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-33100-
1051-2018 

          
Terminado 

100  

LA-4008- RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO Interventorías  208.728.216     -    0 1 0 Un   
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013 LUISITANIA 

LA-4008-
013 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
LUISITANIA 

Interventorías 
1-15-33100-
1125-2018 

          
Terminado 

100  

LA-4008-
014 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
MARSELLA 

Interventorías  190.829.170     -    0 1 0 Un   

LA-4009-
002 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
CAPELLANIA 

Interventorías  164.129.280     -    0 1 0 Un   

LA-4009-
003 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
GRANJAS DE TECHO 

Interventorías  98.305.936     -    0 1 0 Un   

LA-4016-
011 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
COMUNEROS 

Interventorías  182.182.664     -    0 1 0 Un   

LA-4007-
010 

RENOVACION RED LOCALACUEDUCTO AREA DE 
DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR 
GRAN COLOMBIANO 

Interventorías 
1-15-35100-
1188-2018 

94.221.445  94.221.445  100 1 100 1 Un 
Terminado 

90,7  

TR-4098-
001 

MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE DE TIBITOC 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-25300-
1425-2018 

220.282.799    220.282.799  100 1 100 1 Un 
Terminado 

100  

TR-4098-
001 

MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE DE TIBITOC 

Interventorías 
1-15-25300-
1452-2018 

56.041.643  56.041.643  100 1 100 1 Un 
Terminado 

97,76  

AB-4098-
011 

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE MONITOREO ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICO DE 
LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-25300-
1362-2019 

          
En 

Ejecución 
44,99  

DM-4055-
005 

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE MONITOREO ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICO DE 
LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL SISTEMA DE 
RED MATRIZ DE ACUEDUCTO 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-25300-
1362-2019 

          
En 

Ejecución 
44,99  

AB-4098-
015 

RENOVACION DEL SISTEMA MORNING GLORY DEL 
EMBALSE DE LA REGADERA - FASE II 

Interventorías 
1-15-25300-
0949-2020 

367.058.814     -    0 1 0 Un 
En 

Ejecución 
8,89  

AB-4098-
019 

CAMPAMENTOS DE VIGILANCIA DE GOLILLAS Interventorías 
1-15-25300-
0349-2020 

380.147.267    366.100.000  96 1 96 1 Un 
En 

Ejecución 
2,07  

AB-4098-
019 

CAMPAMENTOS DE VIGILANCIA DE GOLILLAS 
Est.Ase.Con.YDise

ñ 
1-01-25300-
0346-2020 

178.956.373    169.614.850  95 1 95 1 Un 
En 

Ejecución 
3,07  

TR-4098-
002 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC-TTO 
DE AGUAS RESIDULAES INDUSTRIALES 

Interventorías 
1-15-25300-
1285-2020 

2.016.474.613     -    0 1 0 Un 
En 

Ejecución 
N/R  

TR-4098-
002 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC-TTO 
DE AGUAS RESIDULAES INDUSTRIALES 

Interventorías 
1-15-25300-
1285-2020 

          
En 

Ejecución 
N/R  

TR-4098-
003 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC-
ESTACIONES DE MONITOREO AGUAS ARRIBA DE LA 
PLANTA TIBITOC  

Interventorías 
1-15-25300-
1285-2020 

132.302.541     -    0 1 0 Un 
En 

Ejecución 
N/R  

TR-4098-
004 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - 
ESTACIONES DE BOMBEO. CAMBIO Y 
ACTUALIZACIÓN DE BOMBAS, MOTORES, 
PITÓMETROS, ETC  

Interventorías  2.281.000.000     -    0 1 0 Un   

TR-4098-
006 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - 
MODERNIZACIÓN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS  

Interventorías  533.100.000     -    0 1 0 Un   

TR-4098-
007 

MODERNIZACIÓN PROCESOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC - 
OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN 
ELECTROMECÁNICA 

Interventorías  348.200.000     -    0 1 0 Un   

AL-4021-
003 

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ALTO- SISTEMA RED 
MATRIZ CIUDADELA SUCRE 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

 80.000.640     -    0 1 0 Un   

AL-4021-
003 

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ALTO- SISTEMA RED 
MATRIZ CIUDADELA SUCRE 

Interventorías  117.136.128     -    0 1 0 Un   

AL-4021-
001 

TANQUE TERREROS CIUDADELA SUCRE Interventorías  30.382.080     -    0 1 0 Un   

AL-4021-
002 

TANQUE INTERMEDIO CIUDADELA SUCRE Interventorías  25.956.864     -    0 1 0 Un   

DM-4001-
012 

ESTACION BOMBEO CERRO NORTE II AL III Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

58.766.180  58.766.180  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
19,67  

DM-4001-
013 

ESTACION DE BOMBEO CERRO NORTE III AL IV Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

22.750.485  22.750.485  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
19,67  

DM-4001-
014 

ESTACION BOMBEO CERRO NORTE IV AL V Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

56.155.784  56.155.784  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
19,67  

DM-4001-
015 

ESTACIÓN DE BOMBEO SORATAMA I AL II Interventorías 
1-15-25400-
1464-2019 

204.667.432    204.667.432  100 1 100 1 Un 
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

DM-4001-
020 

LINEA DE IMPULSION TANQUE SORATAMA Interventorías 
1-15-25400-
1464-2019 

4.849.425     4.849.425  100 1 100 1 Un 
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

DM-4001-
024 

LINEA DE IMPULSION SISTEMA UNICERROS Interventorías 
1-15-25400-
1468-2019 

13.599.821  13.599.821  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
30  

DM-4001-
025 

LINEA DE DISTRIBUCION TANQUE UNICERROS Interventorías 
1-15-25400-
1468-2019 

123.639.083    123.639.083  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
30  

DM-4001-
026 

LINEA DE DISTRIBUCION SORATAMA I Interventorías 
1-15-25400-
1464-2019 

40.772.459  40.772.459  100 1 100 1 Un 
Suscrito 

Legalizado 
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N/R  

DM-4001-
027 

LINEA DE IMPULSION SORATAMA I al II Interventorías 
1-15-25400-
1464-2019 

141.615.875    141.615.875  100 1 100 1 Un 
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

DM-4001-
028 

LINEA DE DISTRIBUCION SORATAMA II Interventorías 
1-15-25400-
1464-2019 

127.350.572    127.350.572  100 1 100 1 Un 
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

DM-4001-
029 

LINEA DE IMPULSIÓN A CERRO NORTE II Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

48.877.719  48.877.719  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
19,67  

DM-4001-
030 

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CERRO NORTE II Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

68.031.833  68.031.833  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
19,67  

DM-4001-
031 

LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO NORTE II AL III Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

73.940.081  73.940.081  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
19,67  

DM-4001-
032 

LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO NORTE III AL IV Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

53.212.242  53.212.242  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
19,67  

DM-4001-
033 

LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO NORTE IV AL V Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

206.787.766    206.787.766  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
19,67  

DM-4001-
034 

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CERRO NORTE V Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

33.763.100  33.763.100  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
19,67  

DM-4021-
005 

CONDUCCION TRAMO 1 CIUDADELA SUCRE Interventorías  3.248.736     -    0 1 0 Un   

LA-4002-
010 

REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS CHICO, ENTRE 
CALLES 88 Y 100, Y CARRERAS 7 A LA AUTOPISTA 
NORTE COSTADO OCCIDENTAL,FASE II  

Interventorías  77.210.990     -    0 1 0 Un   

LA-4004-
011 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO CANADA GUIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1073-2019 

84.795.696  84.795.696  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
24,23  

LA-4004-
011 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO CANADA GUIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1073-2019 

          
En 

Ejecución 
24,23  

LA-4004-
013 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO LA BELLEZA 

Interventorías 
1-15-34100-
0235-2020 

94.875.063  94.875.063  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
1,41  

LA-4004-
017 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO EL PINAR  (INCLUYE REPUBLICA DE 
CANADA) 

Interventorías 
1-15-34100-
0234-2020 

98.693.907  98.693.907  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
12,25  

LA-4004-
018 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO LOS LIBERTADORES 

Interventorías 
1-15-34100-
1023-2019 

177.771.588    177.771.588  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
19,01  

LA-4004-
018 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO LOS LIBERTADORES 

Interventorías 
1-15-34100-
1023-2019 

          
En 

Ejecución 
19,01  

LA-4004-
019 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SANTA RITA 

Interventorías 
1-15-34100-
1004-2019 

129.154.176    129.154.176  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
34,93  

LA-4004-
019 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SANTA RITA 

Interventorías 
1-15-34100-
1004-2019 

          
En 

Ejecución 
34,93  

LA-4008-
015 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  CIUDAD KENNEDY 
CENTRAL, ETAPA 10 (ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 
SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

9.295.090     9.295.090  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
3,82  

LA-4008-
016 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  CIUDAD KENNEDY 
CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C ENTRE 
LA CL 26 S  Y CL 36 S) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

14.300.230  14.300.230  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
3,82  

LA-4008-
017 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  CIUDAD KENNEDY 
CENTRAL, ETAPA 8 CR (78 B Y LA CRA 78 K  ENTRE 
LA CL 26 S  Y CL 35 D SUR) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

9.844.870     9.844.870  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
3,82  

LA-4008-
018 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  CIUDAD KENNEDY 
CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE 
LA CL 37 S  Y CL 38 C SUR) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

16.037.630  16.037.630  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
3,82  

LA-4008-
024 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  CIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL, ETAPA 3  (CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE 
LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

10.107.860  10.107.860  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
3,82  

LA-4008-
025 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  CIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR 
ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

7.794.500     7.794.500  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
3,82  

LA-4008-
027 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  CIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR Y 
LA CL 37 SUR  ENTRE LA CR 78 B  Y CRA 73 D) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

10.902.780  10.902.780  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
3,82  

LA-4008-
030 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  CIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL, ETAPA 4 (Trans 73C bis B y Carrera 78 B 
entre Calle 36A sur y la trans 73D) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

44.665.460  44.665.460  100 1 100 1 Un 
En 

Ejecución 
3,82  

LA-1004-
027 

CONSTRUCCION DE REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO EN BARRIOS O SITIOS DISPERSOS 
PARA GARANTIZAR LA COBERTURA (LA GALLERA, 
CALVO SUR) 

Interventorías 
2-15-33100-
0426-2020 

11.085.937  11.085.000  100 1 100 1 Un 
Terminado 

94,62  

LA-1004-
027 

CONSTRUCCION DE REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO EN BARRIOS O SITIOS DISPERSOS 
PARA GARANTIZAR LA COBERTURA (LA GALLERA, 
CALVO SUR) 

Interventorías 
2-15-33100-
0426-2020 

          
Terminado 

94,62  

AB-4098-
024 

ESTABILIZACION DEL PORTAL DE SALIDA DEL 
TÚNEL GUATIQUÍA, EN EL SISTEMA CHINGAZA 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

 180.000.000     -    0 1 0 Un   
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AB-4098-
024 

ESTABILIZACION DEL PORTAL DE SALIDA DEL 
TÚNEL GUATIQUÍA, EN EL SISTEMA CHINGAZA 

Interventorías  100.000.000     -    0 1 0 Un   

AL-4002-
005 

TANQUE  SAN DIEGO ANTIGUO 
Est.Ase.Con.YDise

ñ 
 84.000.000     -    0 1 0 Un   

AL-4002-
005 

TANQUE  SAN DIEGO ANTIGUO Interventorías  36.000.000     -    0 1 0 Un   

AL-4004-
005 

IMPERMEABILIZACION CUBIERTA TANQUE SAN 
VICENTE 

Interventorías  5.896.219     -    0 1 0 Un   

AL-4004-
006 

RENOVACION TANQUE LOS ALPES Interventorías  50.249.104     -    0 1 0 Un   

AL-4004-
007 

RENOVACION TANQUE QUINDIO EXISTENTE Interventorías  23.425.977     -    0 1 0 Un   

AL-4004-
008 

RENOVACION TANQUE JUAN REY Y OBRA 
COMPLEMENTARIAS 

Interventorías  43.399.501     -    0 1 0 Un   

DM-4004-
019 

RENOVACION SISTEMAS DE BOMBEO, ÉLECTRICO Y 
DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y 
COMUNICACIONES EN LA ESTACION COLUMNAS Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Interventorías  248.692.338     -    0 1 0 Un   

DM-4004-
020 

RENOVACION SISTEMAS DE BOMBEO, ÉLECTRICO Y 
DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y 
COMUNICACIONES EN LA ESTACION SAN VICENTE  
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Interventorías  299.067.771     -    0 1 0 Un   

DM-4004-
021 

RENOVACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS EN LA  
LÍNEA DE IMPULSIÓN COLUMNAS - SAN VICENTE 

Interventorías  2.158.511     -    0 1 0 Un   

DM-4004-
022 

RENOVACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN SAN VICENTE 

Interventorías  4.170.660     -    0 1 0 Un   

DM-4004-
023 

RENOVACION SISTEMAS DE BOMBEO, ÉLECTRICO Y 
DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y 
COMUNICACIONES EN LA ESTACION LOS ALPES  Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Interventorías  202.307.777     -    0 1 0 Un   

DM-4004-
024 

RENOVACION LÍNEA DE SUCCIÓN LOS ALPES Interventorías  19.430.642     -    0 1 0 Un   

DM-4004-
025 

REHABILITACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA 
DE IMPULSION SAN VICENTE  LOS ALPES 

Interventorías  1.909.428     -    0 1 0 Un   

DM-4004-
026 

REHABILITACIÓN DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA 
DE DISTRIBUCIÓN LOS ALPES 

Interventorías  4.050.897     -    0 1 0 Un   

DM-4004-
027 

RENOVACION SISTEMAS DE BOMBEO, ÉLECTRICO Y 
DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y 
COMUNICACIONES EN LA ESTACION QUINDIO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Interventorías  170.031.119     -    0 1 0 Un   

DM-4004-
028 

RENOVACION DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE 
IMPULSION ALPES QUINDIO  

Interventorías  5.225.737     -    0 1 0 Un   

DM-4004-
029 

RENOVACION DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN  QUINDIO  

Interventorías  942.887     -    0 1 0 Un   

 DM-4004-
030  

 RENOVACION SISTEMAS  ÉLECTRICO Y DE 
INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y 
COMUNICACIONES EN LA ESTACION JUAN REY  

Interventorías  
52.326.214,00

0 
    -    0 1 0 Un   

DM-4004-
031 

RENOVACION DE CAJAS Y ACCESORIOS LÍNEA DE 
IMPULSION QUINDIO JUAN REY 

Interventorías  19.508.283     -    0 1 0 Un   

DM-4004-
032 

RENOVACION LINEA DE DISTRIBUCION JUAN REY Interventorías  26.053.253     -    0 1 0 Un   

DM-4004-
033 

RENOVACION DE REDES DE ENTRADA Y SALIDA 
ESTACION JUAN REY 

Interventorías  49.433.362     -    0 1 0 Un   

DM-4055-
006 

RENOVACIÓN DE VÁLVULAS PARA LAS ESTACIONES 
DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA EAAB-ESP 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

 450.000.000     -    0 1 0 Un   

DM-4055-
007 

RENOVACION ESTACIONES AGUA POTABLE 
Est.Ase.Con.YDise

ñ 
 250.000.000     -    0 1 0 Un   

LA-4055-
062 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO ZONA 1 - 2020 
Est.Ase.Con.YDise

ñ 
 300.000.000     -    0 1 0 Un   

LA-4055-
062 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO ZONA 1 - 2020 Interventorías  24.000.000     -    0 1 0 Un   

LA-4011-
014 

RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
PRADO VERANIEGO NORTE Y SUR 

Interventorías  44.267.194     -    0 1 0 Un   

LA-4011-
020 

REDES DE ACUEDUCTO BARRIO NIZA Interventorías  55.003.168     -    0 1 0 Un   

LA-4010-
009 

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO SECTOR 
HIDRÁULICO 4  FASE II 

Interventorías  555.020.502     -    0 1 0 Un   

LA-4010-
010 

OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO SECTOR HIDRÁULICO 14  FASE II 

Interventorías  335.866.598     -    0 1 0 Un   

LA-4008-
033 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
PROVIVIENDA ORIENTAL 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

 223.500.000     -    0 1 0 Un   

LA-4008-
033 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
PROVIVIENDA ORIENTAL 

Interventorías  22.350.000     -    0 1 0 Un   

LA-4009-
011 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
SAN PABLO JERICO 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

 75.000.000     -    0 1 0 Un   

LA-4009-
011 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
SAN PABLO JERICO 

Interventorías  7.500.000     -    0 1 0 Un   

LA-4009-
012 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO MODELIA 
Est.Ase.Con.YDise

ñ 
 78.000.000     -    0 1 0 Un   

LA-4009-
012 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO MODELIA Interventorías  7.800.000     -    0 1 0 Un   

LA-4009-
013 

RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
EN BARRIOS O SITIOS DISPERSOS PARA 
GARANTIZAR LA COBERTURA (SATURNO, VILLA 
JAVIER) 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

 225.000.000     -    0 1 0 Un   

LA-4009-
013 

RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
EN BARRIOS O SITIOS DISPERSOS PARA 

Interventorías  22.500.000     -    0 1 0 Un   
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GARANTIZAR LA COBERTURA (SATURNO, VILLA 
JAVIER) 

LA-4015-
004 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
SANTANDER SUR 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

 41.400.000     -    0 1 0 Un   

LA-4015-
004 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
SANTANDER SUR 

Interventorías  4.140.000     -    0 1 0 Un   

LA-4016-
015 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
TORREMOLINOS 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

 109.500.000     -    0 1 0 Un   

LA-4016-
015 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
TORREMOLINOS 

Interventorías  10.950.000     -    0 1 0 Un   

LA-4016-
016 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
PROVIVIENDA NORTE 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

 70.500.000     -    0 1 0 Un   

LA-4016-
016 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
PROVIVIENDA NORTE 

Interventorías  7.050.000     -    0 1 0 Un   

LA-4018-
008 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
TUNAL ORIENTAL 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

 40.350.000     -    0 1 0 Un   

LA-4018-
008 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
TUNAL ORIENTAL 

Interventorías  4.035.000     -    0 1 0 Un   

LA-4018-
007 

RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
DEL BARRIO  LAS COLINAS 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

 38.869.269     -    0 1 0 Un   

LA-4018-
007 

RENOVACION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
DEL BARRIO  LAS COLINAS 

Interventorías  38.869.269     -    0 1 0 Un   

LA-4019-
005 

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO EL 
BARRIO PERDOMO ALTO 

Interventorías  148.766.503     -    0 1 0 Un   

LA-4019-
006 

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
CANDELARIA LA NUEVA 

Interventorías  75.468.538     -    0 1 0 Un   

LA-4019-
003 

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL 
BARRIO SIERRA MORENA 2 

Interventorías  139.292.152     -    0 1 0 Un   

LA-4019-
004 

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL 
BARRIO SIERRA MORENA  

Interventorías  498.993.977     -    0 1 0 Un   

LA-4019-
007 

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
SAN FRANCISCO 

Interventorías  66.949.142     -    0 1 0 Un   

LA-4007-
013 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  ÁREA AFERENTE 
COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE III 

Interventorías  26.905.230     -    0 1 0 Un   

LA-4007-
014 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  ÁREA AFERENTE 
COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE IV 

Interventorías  22.725.768     -    0 1 0 Un   

LA-4007-
015 

RENOVACION DE REDES LOCALES  DE ACUEDUCTO 
EN EL BARRIO HUMBERTO VALENCIA 

Interventorías  68.740.482     -    0 1 0 Un   

LA-4008-
019 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  CIUDAD KENNEDY 
NORTE, ETAPA 11 (CARRERA 78 K - CALLE 26 SUR A 
CALLE 35 D SUR) 

Interventorías  31.313     -    0 1 0 Un   

LA-4008-
020 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  CIUDAD KENNEDY 
NORTE, ETAPA 30 (FRANCISCO JOSE DE CALDAS - 
AV. AGOBERTO MEJIA - CALLE 26 SUR) 

Interventorías  3.207.307     -    0 1 0 Un   

LA-4008-
021 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  CIUDAD KENNEDY 
NORTE, ETAPA 32 (AV. AGOBERTO MEJIA) 

Interventorías  7.588.716     -    0 1 0 Un   

LA-4008-
022 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  CIUDAD KENNEDY 
OCCIDENTAL, ETAPA 13 (CALLE 38 C SUR - AV. 
AGOBERTO MEJIA) 

Interventorías  11.309.658     -    0 1 0 Un   

LA-4008-
031 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  MANDALAY, 
ETAPA 14 (CALLE 5 B -CARRERA 78 G) 

Interventorías  15.648.801     -    0 1 0 Un   

LA-4008-
032 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  CIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL, ETAPA 19 (TRANSVERSAL 78 B - 
CARRERA 78 K) 

Interventorías  12.096.897     -    0 1 0 Un   

LA-4008-
034 

RENOVACION DE REDES LOCALES  DE ACUEDUCTO 
EN LOS BARRIO SAUCEDAL-PATIO BONITO 

Interventorías  40.819.710     -    0 1 0 Un   

LA-4008-
035 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTO  CIUDAD KENNEDY 
NORTE, ETAPA 33 (AV. AGOBERTO MEJIA) 

Interventorías  5.107.453     -    0 1 0 Un   

 
25.305.627.81

8 
6.937.867.215 27,42 153  43 28,10 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron 
ejecución del 27.42% de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud 
la EAAB determinó como indicador el número de actividades programadas de la 
meta 9 para el caso fueron 153 luego le asigna el valor de 1 a las que superan el 80 
de los recursos comprometidos que para el caso fueron 43 y 0 a los que el nivel del 
compromiso fuera inferior al 80.  
 
Para cuantificar el avance del indicador toma las 43 actividades con compromisos 
superiores al 80 y las divide entre las programadas 153 obtiene el 28,10% reportado 
en el SEGPLAN. El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución 
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meta, pues del cuadro anterior se observa contratos suscritos y legalizados y otros 
en ejecución por debajo del 40%.  
 
Para el ente de control la ejecución de la vigencia no es la establecida o dada por 
el indicador. 
 

CUADRO No: 74 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 9 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 Ejec. 
CXP % 

No. 
actividades 
programada
s (a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividade

s 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

AB-3098-
012 

REHABILITACIÓN DEL PASO SOBRE EL RÍO LA 
PLAYA - SISTEMA CHINGAZA 

Interventorías 
1-15-25300-
1302-2017 

130.605.627    130.605.627  100       
Liquidado 

100  
  

AB-3098-
012 

REHABILITACIÓN DEL PASO SOBRE EL RÍO LA 
PLAYA - SISTEMA CHINGAZA 

Interventorías 
1-15-25300-
1302-2017 

          
Liquidado 

100  
4,19 

AB-4098-
003 

RENOVACION DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
FUENTES POZO 1 RIO BLANCO 

Interventorías 
1-15-25300-
1283-2017 

213.605.225    213.605.225  100       
Terminado 

70,94  
  

AB-4098-
004 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y 
PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA 
CALOSTROS 

Interventorías 
1-15-25300-
1283-2017 

122.473.951    122.473.951  100       
Terminado 

70,94  
  

AB-4098-
005 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y 
PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA DE 
BARRO-PLUMAREÑA 

Interventorías 
1-15-25300-
1283-2017 

128.353.881  128.353.881  100       
Terminado 

70,94  
  

AB-4098-
006 

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y 
PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE 
MEDICION DE CAUDALES DE LA QUEBRADA 
MANGONCITO 

Interventorías 
1-15-25300-
1283-2017 

128.353.881    128.353.881  100       
Terminado 

70,94  
  

AB-4098-
007 

OBRAS DE ESTABILIZACION GEOTECNICA VIAS DE 
ACCESO AL SISTEMA RIO BLANCO  

Interventorías 
1-15-25300-
1283-2017 

157.492.070  157.492.070  100       
Terminado 

70,94  
  

AL-3001-
002 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
SANTA ANA 

  -     -               

AL-3001-
002 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
SANTA ANA 

Interventorías 
1-15-25400-
1467-2018 

284.991.860   284.991.860  100       
En 

Ejecución 
92,53  

  

AL-3001-
002 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
SANTA ANA 

Interventorías 
1-15-25400-
1467-2018 

          
En 

Ejecución 
92,53  

10,69 

AL-3003-
002 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
SILENCIO 

Interventorías 
1-15-25400-
1467-2018 

151.124.884     151.124.884  100       
En 

Ejecución 
92,53  

  

AL-3003-
002 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
SILENCIO 

Interventorías 
1-15-25400-
1467-2018 

l          
En 

Ejecución 
92,53  

34,86 

AL-3003-
002 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
SILENCIO 

  -     -               

AL-3003-
003 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN 
DIEGO NUEVO 

  -     -               

AL-3003-
003 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN 
DIEGO NUEVO 

Interventorías 
1-15-25400-
1255-2017 

44.658.367 44.658.367  100       
En 

Ejecución 
99  

  

AL-3003-
003 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN 
DIEGO NUEVO 

Interventorías 
1-15-25400-
1255-2017 

          
En 

Ejecución 
99  

2 

AL-3011-
001 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBA   -     -               

AL-3011-
001 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBA Interventorías 
1-15-25400-
1255-2017 

218.290.145 218.290.145  100       
En 

Ejecución 
99  

  

AL-3011-
001 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBA Interventorías 
1-15-25400-
1255-2017 

          
En 

Ejecución 
99  

1 

AL-3011-
001 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBA Interventorías 
1-15-25400-
1255-2017 

          
En 

Ejecución 
99  

1 

AL-3019-
003 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
CASABLANCA 

  -     -               

AL-3019-
003 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
CASABLANCA 

Interventorías 
1-15-25400-
1255-2017 

609.550.528   609.550.528  100       
En 

Ejecución 
99  

  

AL-3019-
003 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
CASABLANCA 

Interventorías 
1-15-25400-
1255-2017 

          
En 

Ejecución 
99  

2 

AL-3019-
003 

CUBIERTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
CASABLANCA 

Interventorías 
1-15-25400-
1255-2017 

          
En 

Ejecución 
99  

7 

AL-4001-
002 

RENOVACION TANQUE DE SUCCION E 
INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO I 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

6.925.766   6.925.766  100       
En 

Ejecución 
90,91  

  

AL-4001- RENOVACION TANQUE DE SUCCION E Interventorías 1-15-25400-           En 3,75 
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002 INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO I 1300-2017 Ejecución 
90,91  

AL-4001-
003 

RENOVACION TANQUE E INSTALACIONES 
LOCATIVAS CODITO II 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

21.784.682 21.784.682  100       
En 

Ejecución 
90,91  

  

AL-4001-
003 

RENOVACION TANQUE E INSTALACIONES 
LOCATIVAS CODITO II 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

          
En 

Ejecución 
90,91  

3,35 

AL-4002-
001 

RENOVACIÓN TANQUE PARAISO I Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

13.391.895 13.391.895  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

AL-4002-
001 

RENOVACIÓN TANQUE PARAISO I Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

4,84 

AL-4002-
002 

RENOVACIÓN TANQUE PARAISO II Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

115.891.399 115.891.399  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

AL-4002-
002 

RENOVACIÓN TANQUE PARAISO II Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

4,84 

AL-4002-
003 

RENOVACIÓN TANQUE PARAISO III Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

120.183.674 120.183.674  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

AL-4002-
003 

RENOVACIÓN TANQUE PARAISO III Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

4,84 

AL-4002-
004 

RENOVACIÓN TANQUE PARDO RUBIO III Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

99.580.757 99.580.757  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

AL-4002-
004 

RENOVACIÓN TANQUE PARDO RUBIO III Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

4,84 

AL-4003-
001 

RENOVACIÓN TANQUE SAN DIONISIO Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

1.604.337 1.604.337  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

AL-4003-
001 

RENOVACIÓN TANQUE SAN DIONISIO Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

2 

AL-4003-
002 

RENOVACIÓN TANQUE CONSUELO Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

47.291.818 47.291.818  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

AL-4003-
002 

RENOVACIÓN TANQUE CONSUELO Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

4 

AL-4004-
001 

TANQUE SAN VICENTE ANTIGUO Interventorías 
1-15-25400-
1431-2018 

32.645.223 32.645.223  100       
En 

Ejecución 
97  

  

AL-4004-
001 

TANQUE SAN VICENTE ANTIGUO Interventorías 
1-15-25400-
1431-2018 

          
En 

Ejecución 
97  

2 

AL-4004-
001 

TANQUE SAN VICENTE ANTIGUO Interventorías 
1-15-25400-
1431-2018 

          
En 

Ejecución 
97  

10 

AL-4004-
002 

TANQUE SAN VICENTE NUEVO Interventorías 
1-15-25400-
1431-2018 

269.312.522 269.312.522  100       
En 

Ejecución 
97  

  

AL-4004-
002 

TANQUE SAN VICENTE NUEVO Interventorías 
1-15-25400-
1431-2018 

          
En 

Ejecución 
97  

2 

AL-4004-
002 

TANQUE SAN VICENTE NUEVO Interventorías 
1-15-25400-
1431-2018 

          
En 

Ejecución 
97  

10 

AL-4004-
003 

TANQUE VITELMA Interventorías 
1-15-25400-
1431-2018 

531.809.345 531.809.345  100       
En 

Ejecución 
97  

  

AL-4004-
003 

TANQUE VITELMA Interventorías 
1-15-25400-
1431-2018 

          
En 

Ejecución 
97  

1 

AL-4004-
003 

TANQUE VITELMA Interventorías 
1-15-25400-
1431-2018 

          
En 

Ejecución 
97  

16,12 

DM-3011-
002 

LÍNEA 24" AV.BÓYACA-TIBABUYES Interventorías 
1-15-25400-
1233-2017 

108.138.521 108.138.521  100       
Terminado 

100  
  

DM-3077-
002 

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-
CASABLANCA TRAMO 3 

Interventorías 
1-15-25400-
1130-2019 

2.430.898.297 2.430.898.297  100       
En 

Ejecución 
18,43  

  

DM-3077-
002 

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA TIBITOC-
CASABLANCA TRAMO 3 

Interventorías 
1-15-25400-
1130-2019 

          
En 

Ejecución 
18,43  

3,23 

DM-4001-
004 

RENOVACIÓN ESTACIÓN BOMBEO USAQUÉN Interventorías 
1-15-26300-
1072-2016 

89.945.553 89.945.553  100       
Liquidado 

100  
  

DM-4001-
008 

RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, 
INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO I 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

42.848.312 42.848.312  100       
En 

Ejecución 
90,91  

  

DM-4001-
008 

RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, 
INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO I 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

          
En 

Ejecución 
90,91  

8,6 
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DM-4001-
009 

RENOVACION LÍNEA DE IMPULSIÓN CODITO I A II 
Y LÍNEA DE IMPULSIÓN II A III 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

          
En 

Ejecución 
90,91  

2 

DM-4001-
009 

RENOVACION LÍNEA DE IMPULSIÓN CODITO I A II 
Y LÍNEA DE IMPULSIÓN II A III 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

          
En 

Ejecución 
90,91  

14,44 

DM-4001-
009 

RENOVACION LÍNEA DE IMPULSIÓN CODITO I A II 
Y LÍNEA DE IMPULSIÓN II A III 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

42.188.353 42.188.353  100       
En 

Ejecución 
90,91  

  

DM-4001-
009 

RENOVACION LÍNEA DE IMPULSIÓN CODITO I A II 
Y LÍNEA DE IMPULSIÓN II A III 

Interventorías 
1-01-25400-
1246-2017 

          
En 

Ejecución 
92,2  

1 

DM-4001-
010 

RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, 
INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO II 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

42.009.274 42.009.274  100       
En 

Ejecución 
90,91  

  

DM-4001-
010 

RENOVACION ESTACION DE BOMBEO, 
INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO II 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

          
En 

Ejecución 
90,91  

13,3 

DM-4002-
001 

RENOVACIÓN ESTACIÓN BOMBEO PARQUE 
NACIONAL 

 
1-02-26300-
1313-2018 

257.093.049 257.093.049  100       
En 

Ejecución 
55  

  

DM-4002-
007 

RENOVACIÓN LINEA PARAISO II Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

72.110.204 72.110.204  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

DM-4002-
007 

RENOVACIÓN LINEA PARAISO II Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

4,84 

DM-4002-
008 

RENOVACIÓN LINEA PARAISO III Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

284.148.542 284.148.542  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

DM-4002-
008 

RENOVACIÓN LINEA PARAISO III Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

4,84 

DM-4002-
008 

RENOVACIÓN LINEA PARAISO III Servidumbres 
BIENESRAICE

S 
13.506.055 13.506.055  100           

DM-4002-
009 

RENOVACIÓN LÍNEA PARDO RUBIO II Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

43.781.195 43.781.195  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

DM-4002-
009 

RENOVACIÓN LÍNEA PARDO RUBIO II Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

4,84 

DM-4002-
010 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARAISO I Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

68.676.385 68.676.385  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

DM-4002-
010 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARAISO I Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

4,84 

DM-4002-
011 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARAISO II Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

84.987.026 84.987.026  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

DM-4002-
011 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARAISO II Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

4,84 

DM-4002-
012 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARDO 
RUBIO II 

Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

65.671.793 65.671.793  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

DM-4002-
012 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PARDO 
RUBIO II 

Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

4,84 

DM-4002-
013 

RENOVACIÓN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
PARDO RUBIO III 

Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

50.262.529 50.262.529  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

DM-4002-
013 

RENOVACIÓN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
PARDO RUBIO III 

Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

4,84 

DM-4002-
014 

RENOVACIÓN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
PARAISO III 

Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

43.781.195 43.781.195  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

DM-4002-
014 

RENOVACIÓN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
PARAISO III 

Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

4,84 

DM-4003-
001 

RENOVACIÓN LÍNEA IMPULSIÓN SAN DIONISIO Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

12.238.014 12.238.014  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

DM-4003-
001 

RENOVACIÓN LÍNEA IMPULSIÓN SAN DIONISIO Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

2 

DM-4003-
002 

RENOVACIÓN LÍNEA IMPULSIÓN CONSUELO Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

38.503.828 38.503.828  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

DM-4003-
002 

RENOVACIÓN LÍNEA IMPULSIÓN CONSUELO Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

16 

DM-4003-
003 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO SAN 
DIONISIO 

Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

15.282.450 15.282.450  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

DM-4003- RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO SAN Interventorías 1-15-25400-           En 7 
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003 DIONISIO 1298-2017 Ejecución 
90,55  

DM-4003-
004 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CONSUELO Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

40.015.899 40.015.899  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

DM-4003-
004 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CONSUELO Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

8 

DM-4004-
005 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO SAN 
VICENTE 

 
1-06-26300-
0985-2016 

1 -    0       
En 

Ejecución 
56,1  

  

DM-4004-
006 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO QUINDIO  
1-06-26300-
0985-2016 

211.242.131 211.242.130  100       
En 

Ejecución 
56,1  

  

DM-4004-
007 

RENOVACIÓN ESTACIÓN JUAN REY  
1-06-26300-
0985-2016 

1.098.515 1.098.514  100       
En 

Ejecución 
56,1  

  

DM-4004-
010 

OBRAS DE RENOVACIÓN LÍNEA SAN DIEGO 
NORTE PARAISO I 

Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

161.607.895 161.607.895  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

DM-4004-
010 

OBRAS DE RENOVACIÓN LÍNEA SAN DIEGO 
NORTE PARAISO I 

Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

4,84 

DM-4004-
011 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN 
BOMBEO SAN DIEGO NORTE PARAISO I 

Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

79.720.234 79.720.234  100       
En 

Ejecución 
90,55  

  

DM-4004-
011 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN 
BOMBEO SAN DIEGO NORTE PARAISO I 

Interventorías 
1-15-25400-
1298-2017 

          
En 

Ejecución 
90,55  

4,84 

DM-4005-
006 

ESTUDIO DE VERIFICACIÓN GEOTÉCNICA Y 
PREDIAL DE LA ESTACIÓN EL PASO 

Interventorías 
1-15-25400-
1203-2019 

295.825.670 295.825.670  100       
En 

Ejecución 
50  

  

DM-4011-
001 

RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO SUBA 
CERRO NORTE  

Interventorías 
1-15-26300-
1466-2019 

280.463.686 280.463.686  100       
Suspendido 

0  
  

DM-4019-
006 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DEL TANQUE SANTO 
DOMINGO 

 
1-06-26300-
0985-2016 

24.590.844 24.590.844  100       
En 

Ejecución 
56,1  

  

DM-4019-
007 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA 
MORENA I 

 
1-06-26300-
0985-2016 

70.016.732 70.016.732  100       
En 

Ejecución 
56,1  

  

DM-4019-
008 

RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA 
MORENA II 

 
1-06-26300-
0985-2016 

52.441.038 52.441.038  100       
En 

Ejecución 
56,1  

  

DM-4019-
009 

RENOVACIÓN ESTACIÓN SIERRA MORENA III  
1-06-26300-
0985-2016 

38.765.125 38.765.125  100       
En 

Ejecución 
56,1  

  

DM-4019-
010 

RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO SANTO 
DOMINGO 

 
1-06-26300-
0985-2016 

30.069.284 30.069.283  100       
En 

Ejecución 
56,1  

  

DM-4055-
004 

ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA SILENCIO - 
VITELMA 

Interventorías 
1-15-25400-
0691-2018 

7.574.862 7.574.862  100       
Liquidado 

100  
  

LA-4001-
014 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LAS 
MARGARITAS 

 
1-02-31100-
1172-2017 

19.008.551 19.008.548  100       
Liquidado 

100  
  

LA-4001-
014 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LAS 
MARGARITAS 

 
1-02-31100-
1172-2017 

          
Liquidado 

100  
8,95 

LA-4001-
015 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LISBOA  
1-02-31100-
1172-2017 

19.817.224 19.817.224  100       
Liquidado 

100  
  

LA-4001-
015 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LISBOA  
1-02-31100-
1172-2017 

          
Liquidado 

100  
7,38 

LA-4001-
016 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS 
CEDROS 

 
1-02-31100-
1172-2017 

26.561.448 26.561.446  100       
Liquidado 

100  
  

LA-4001-
016 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS 
CEDROS 

 
1-02-31100-
1172-2017 

          
Liquidado 

100  
7,6 

LA-4001-
017 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS 
CEDROS ORIENTAL 

 
1-02-31100-
1172-2017 

3.786.918 3.786.918  100       
Liquidado 

100  
  

LA-4001-
017 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS 
CEDROS ORIENTAL 

 
1-02-31100-
1172-2017 

          
Liquidado 

100  
10,03 

LA-4001-
018 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO 
SEGUNDO CONTADOR 

 
1-02-31100-
1172-2017 

18.937.626 18.937.626  100       
Liquidado 

100  
  

LA-4001-
018 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO 
SEGUNDO CONTADOR 

 
1-02-31100-
1172-2017 

          
Liquidado 

100  
48,47 

LA-4002-
002 

RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS 
CHICO Y CHICO NORTE 

Interventorías 
1-15-31100-
0974-2016 

61.093.551 61.093.551  100       
En 

Ejecución 
98,79  

  

LA-4002-
002 

RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS 
CHICO Y CHICO NORTE 

Interventorías 
1-15-31100-
0974-2016 

          
En 

Ejecución 
98,79  

2 

LA-4002-
002 

RENOVACIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS 
CHICO Y CHICO NORTE 

Interventorías 
1-15-31100-
0974-2016 

          
En 

Ejecución 
98,79  

0,92 

LA-4004-
004 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO ALTOS DEL POBLADO EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA ENTRE CARRERA 6 C ESTEY 
CARRERA 12 A ESTE ENTRE CALLE 36 K SUR Y 
CALLE 43 A SUR DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO  

Interventorías 
1-15-34100-
1297-2017 

6.377.806 6.377.806  100       
Terminado 

100  
  

LA-4007-
007 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOÁREA AFERENTE 
COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE I 

Interventorías 
1-15-35100-
1284-2017 

183.378.860 183.378.860  100       
Terminado 

62,69  
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LA-4007-
008 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOAREA DE 
DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y 
COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN 
COLOMBIANO 

Interventorías 
1-15-35100-
1161-2017 

65.506.061 65.506.061  100       
Terminado 

87,64  
  

LA-4007-
008 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOAREA DE 
DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y 
COLECTOR NARANJOS - SECTOR GRAN 
COLOMBIANO 

Interventorías 
1-15-35100-
1161-2017 

          
Terminado 

87,64  
19,77 

LA-4007-
009 

RENOVACION DE REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO EN EL SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD 
DE BOSA EN LA ZONA 5. 

Interventorías 
1-15-35100-
1285-2017 

9.373.244 9.373.244  100       
Liquidado 

26,71  
  

LA-4008-
012 

RENOVACION DE REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO DEL SECTOR S-02 LOCALIDAD DE 
KENNEDY EN LA ZONA 5. 

Interventorías 
1-15-35100-
1285-2017 

193.004.746 193.004.746  100       
Liquidado 

26,71  
  

LA-4011-
012 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO 
PASADENA 

 
1-02-31100-
1172-2017 

2.397.240 2.397.240  100       
Liquidado 

100  
  

LA-4011-
012 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO 
PASADENA 

 
1-02-31100-
1172-2017 

          
Liquidado 

100  
2,35 

LA-4012-
003 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LA 
CASTELLANA 

 
1-02-31100-
1172-2017 

4.691.463 4.691.463  100       
Liquidado 

100  
  

LA-4012-
003 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO BARRIO LA 
CASTELLANA 

 
1-02-31100-
1172-2017 

          
Liquidado 

100  
1,83 

LA-4055-
040 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO ZONA 1 - FASES 
I Y II 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

1.947.720 1.947.720  100       
Liquidado 

100  
  

LA-4055-
040 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO ZONA 1 - FASES 
I Y II 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

          
Liquidado 

100  
4,1 

LA-4055-
040 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO ZONA 1 - FASES 
I Y II 

 
1-02-31100-
1172-2017 

19.757.537 19.757.532  100       
Liquidado 

100  
  

LA-4055-
040 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO ZONA 1 - FASES 
I Y II 

 
1-02-31100-
1172-2017 

          
Liquidado 

100  
4,45 

TR-3098-
003 

OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE DE TIBITOC 

Interventorías 
1-15-25300-
1285-2020 

34.464.517 34.464.515  100       
En 

Ejecución 
N/R  

  

DM-4003-
005 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SAN DIEGO ZONA 
INTERMEDIA I 

 
1-02-25400-
1300-2018 

106.812.567 106.812.567  100       
Terminado 

100  
  

DM-4003-
005 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SAN DIEGO ZONA 
INTERMEDIA I 

 
1-02-25400-
1300-2018 

          
Terminado 

100  
19,52 

DM-4003-
005 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SAN DIEGO ZONA 
INTERMEDIA I 

Interventorías 
1-15-25400-
1421-2018 

37.050.492 37.050.492  100       
Terminado 

86  
  

DM-4003-
005 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SAN DIEGO ZONA 
INTERMEDIA I 

Interventorías 
1-15-25400-
1421-2018 

          
Terminado 

86  
11 

DM-4003-
006 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SAN DIEGO NORTE 
(PARQUE NACIONAL-SAN DIEGO) 

 
1-02-25400-
1300-2018 

135.988.171 135.988.171  100       
Terminado 

100  
  

DM-4003-
006 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SAN DIEGO NORTE 
(PARQUE NACIONAL-SAN DIEGO) 

 
1-02-25400-
1300-2018 

          
Terminado 

100  
19,52 

DM-4003-
006 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SAN DIEGO NORTE 
(PARQUE NACIONAL-SAN DIEGO) 

Interventorías 
1-15-25400-
1421-2018 

58.776.492 58.776.492  100       
Terminado 

86  
  

DM-4003-
006 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SAN DIEGO NORTE 
(PARQUE NACIONAL-SAN DIEGO) 

Interventorías 
1-15-25400-
1421-2018 

          
Terminado 

86  
11 

DM-4005-
007 

RENOVACIÓN DE LA LINEA MATRIZ LA LAGUNA 
MONTEBLANCO NUEVA 

 
1-02-25400-
1205-2018 

149.110.623 149.110.623  100       
Terminado 

100  
  

DM-4005-
007 

RENOVACIÓN DE LA LINEA MATRIZ LA LAGUNA 
MONTEBLANCO NUEVA 

 
1-02-25400-
1205-2018 

          
Terminado 

100  
8 

DM-4005-
007 

RENOVACIÓN DE LA LINEA MATRIZ LA LAGUNA 
MONTEBLANCO NUEVA 

Interventorías 
1-15-25400-
1459-2018 

          
Terminado 

100  
10,3 

DM-4005-
007 

RENOVACIÓN DE LA LINEA MATRIZ LA LAGUNA 
MONTEBLANCO NUEVA 

Interventorías 
1-15-25400-
1459-2018 

62.091.404  62.091.404  100       
Terminado 

100  
  

DM-4005-
008 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SUR ORIENTALES 
ALTOS (SAN BLAS - ESTACIÓN COLUMNAS) 

 
1-02-25400-
1205-2018 

68.269.449  68.269.449  100       
Terminado 

100  
  

DM-4005-
008 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SUR ORIENTALES 
ALTOS (SAN BLAS - ESTACIÓN COLUMNAS) 

 
1-02-25400-
1205-2018 

          
Terminado 

100  
22 

DM-4005-
008 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SUR ORIENTALES 
ALTOS (SAN BLAS - ESTACIÓN COLUMNAS) 

Interventorías 
1-15-25400-
1459-2018 

20.014.691 20.014.691  100       
Terminado 

100  
  

DM-4005-
008 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEA SUR ORIENTALES 
ALTOS (SAN BLAS - ESTACIÓN COLUMNAS) 

Interventorías 
1-15-25400-
1459-2018 

          
Terminado 

100  
12,6 

DM-4011-
004 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEACALLE 100 – AVENIDA 
SUBA 

 
1-02-25400-
1300-2018 

183.818.681 183.818.681  100       
Terminado 

100  
  

DM-4011-
004 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEACALLE 100 – AVENIDA 
SUBA 

 
1-02-25400-
1300-2018 

          
Terminado 

100  
19,52 

DM-4011-
004 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEACALLE 100 – AVENIDA 
SUBA 

Interventorías 
1-15-25400-
1421-2018 

81.643.603 81.643.603  100       
Terminado 

86  
  

DM-4011-
004 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEACALLE 100 – AVENIDA 
SUBA 

Interventorías 
1-15-25400-
1421-2018 

          
Terminado 

86  
11 

DM-4011-
005 

OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACIÓN DE 
BOMBEO CERRO SUR 

 
1-02-25400-
1346-2018 

118.833.000 118.833.000  100       
En 

Ejecución 
90  

  

LA-4008-
013 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
LUISITANIA 

 
1-02-33100-
1051-2018 

22.178.547 22.178.547  100       
Terminado 

100  
  

LA-4008-
013 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
LUISITANIA 

Interventorías 
1-15-33100-
1125-2018 

5.920.352 5.920.352  100       
Terminado 

100  
  

LA-4008-
014 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
MARSELLA 

 
1-02-33100-
1051-2018 

14.350.623  14.350.623  100       
Terminado 

100  
  

LA-4008-
014 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
MARSELLA 

Interventorías 
1-15-33100-
1125-2018 

5.429.622     5.429.622  100       
Terminado 

100  
  

LA-4009-
002 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
CAPELLANIA 

 
1-02-33100-
1051-2018 

12.327.887  12.327.887  100       
Terminado 

100  
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LA-4009-
002 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
CAPELLANIA 

Interventorías 
1-15-33100-
1125-2018 

4.662.278     4.662.278  100       
Terminado 

100  
  

LA-4009-
003 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
GRANJAS DE TECHO 

 
1-02-33100-
1051-2018 

868.290    868.290  100       
Terminado 

100  
  

LA-4009-
003 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
GRANJAS DE TECHO 

Interventorías 
1-15-33100-
1125-2018 

2.795.720     2.795.720  100       
Terminado 

100  
  

LA-4016-
011 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
COMUNEROS 

 
1-02-33100-
1051-2018 

13.679.653  13.679.653  100       
Terminado 

100  
  

LA-4016-
011 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
COMUNEROS 

Interventorías 
1-15-33100-
1125-2018 

5.180.307     5.180.307  100       
Terminado 

100  
  

LA-4004-
005 

REHABILITACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO ALTAMIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1043-2018 

52.939.554  52.939.554  100       
En 

Ejecución 
100  

km 

LA-4004-
005 

REHABILITACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO ALTAMIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1043-2018 

          
En 

Ejecución 
100  

1 

LA-4007-
010 

RENOVACION RED LOCALACUEDUCTO AREA DE 
DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR 
GRAN COLOMBIANO 

Interventorías 
1-15-35100-
1188-2018 

98.273.269  98.273.269  100       
Terminado 

90,7  
  

LA-4007-
010 

RENOVACION RED LOCALACUEDUCTO AREA DE 
DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR 
GRAN COLOMBIANO 

Interventorías 
1-15-35100-
1188-2018 

          
Terminado 

90,7  
33 

TR-4098-
001 

MODERNIZACION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC 

 
1-02-25300-
1425-2018 

792.535.146    792.535.146  100       
Terminado 

100  
km 

TR-4098-
001 

MODERNIZACION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC 

 
1-02-25300-
1425-2018 

          
Terminado 

100  
1,5 

TR-4098-
001 

MODERNIZACION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC 

Interventorías 
1-15-25300-
1452-2018 

174.809.400    174.809.400  100       
Terminado 

97,76  
  

TR-4098-
001 

MODERNIZACION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC 

Interventorías 
1-15-25300-
1452-2018 

          
Terminado 

97,76  
2,14 

TR-4098-
001 

MODERNIZACION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC 

Interventorías 
1-02-25300-
1232-2017 

          
Liquidado 

100  
19,04 

TR-4098-
001 

MODERNIZACION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TIBITOC 

Interventorías 
1-15-25300-
1198-2017 

          
Liquidado 

100  
78,13 

AB-4098-
011 

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE MONITOREO ESTRUCTURAL Y 
GEOTÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA 
ASOCIADA AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

 
1-02-25300-
1362-2019 

347.810.181    347.810.181  100       
En 

Ejecución 
44,99  

  

DM-4055-
005 

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE MONITOREO ESTRUCTURAL Y 
GEOTÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA 
ASOCIADA AL SISTEMA DE RED MATRIZ DE 
ACUEDUCTO 

 
1-02-25300-
1362-2019 

176.841.648    176.841.648  100       
En 

Ejecución 
44,99  

  

AB-4005-
004 

OPTIMIZACION LINEA NODO B LINEA REGADERA 
- DORADO - VITELMA 

 
1-02-25300-
1371-2019 

1.052.972.900 
   

1.052.972.900  
100       

En 
Ejecución 

78,6  
  

AB-4005-
004 

OPTIMIZACION LINEA NODO B LINEA REGADERA 
- DORADO - VITELMA 

Interventorías 
1-15-25300-
1374-2019 

316.000.000    316.000.000  100       
En 

Ejecución 
45,92  

  

AB-4098-
013 

NORMALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA 
LÍNEA ELÉCTRICA QUE ENERGIZA EL SISTEMA 
CHINGAZA 

 
1-02-25300-
1373-2019 

1.113.588.500 
   

1.113.588.500  
100       

En 
Ejecución 

N/R  
km 

AB-4098-
013 

NORMALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA 
LÍNEA ELÉCTRICA QUE ENERGIZA EL SISTEMA 
CHINGAZA 

Interventorías 
2-15-25300-
1453-2019 

400.259.713    400.259.713  100       
En 

Ejecución 
N/R  

  

DM-4001-
012 

ESTACION BOMBEO CERRO NORTE II AL III Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

17.463.083  17.463.083  100       
En 

Ejecución 
19,67  

  

DM-4001-
013 

ESTACION DE BOMBEO CERRO NORTE III AL IV Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

6.760.583     6.760.583  100       
En 

Ejecución 
19,67  

  

DM-4001-
014 

ESTACION BOMBEO CERRO NORTE IV AL V Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

16.687.370  16.687.370  100       
En 

Ejecución 
19,67  

  

DM-4001-
015 

ESTACIÓN DE BOMBEO SORATAMA I AL II Interventorías 
1-15-25400-
1464-2019 

53.013.496  53.013.496  100       
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

  

DM-4001-
020 

LINEA DE IMPULSION TANQUE SORATAMA Interventorías 
1-15-25400-
1464-2019 

1.256.111     1.256.111  100       
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

  

DM-4001-
024 

LINEA DE IMPULSION SISTEMA UNICERROS Interventorías 
1-15-25400-
1468-2019 

3.000.696     3.000.696  100       
En 

Ejecución 
30  

  

DM-4001-
025 

LINEA DE DISTRIBUCION TANQUE UNICERROS Interventorías 
1-15-25400-
1468-2019 

27.280.014  27.280.014  100       
En 

Ejecución 
30  

  

DM-4001-
026 

LINEA DE DISTRIBUCION SORATAMA I Interventorías 
1-15-25400-
1464-2019 

10.560.989  10.560.989  100       
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

  

DM-4001-
027 

LINEA DE IMPULSIONSORATAMA I al II Interventorías 
1-15-25400-
1464-2019 

36.681.716  36.681.716  100       
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

  

DM-4001-
028 

LINEA DE DISTRIBUCION SORATAMA II Interventorías 
1-15-25400-
1464-2019 

32.986.679  32.986.679  100       
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

  

DM-4001-
029 

LINEA DE IMPULSIÓN A CERRO NORTE II Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

14.524.605  14.524.605  100       
En 

Ejecución 
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19,67  

DM-4001-
030 

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CERRO NORTE II Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

20.216.483  20.216.483  100       
En 

Ejecución 
19,67  

  

DM-4001-
031 

LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO NORTE II AL III Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

21.972.191  21.972.191  100       
En 

Ejecución 
19,67  

  

DM-4001-
032 

LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO NORTE III AL IV Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

15.812.663  15.812.663  100       
En 

Ejecución 
19,67  

  

DM-4001-
033 

LÍNEA DE IMPULSIÓN CERRO NORTE IV AL V Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

61.449.489  61.449.489  100       
En 

Ejecución 
19,67  

  

DM-4001-
034 

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CERRO NORTE V Interventorías 
1-15-25400-
1467-2019 

10.033.114  10.033.114  100       
En 

Ejecución 
19,67  

  

DM-4001-
035 

RENOVACIÓN DE CÁMARAS Y ACCESORIOS Y LA 
ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA LÍNEA 
TIBITOC – USAQUÉN 

Interventorías 
1-15-25400-
1182-2019 

318.325.000    318.325.000  100       
En 

Ejecución 
44  

  

LA-4009-
008 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
MODELIA OCCIDENTAL 

 
1-02-33100-
1197-2019 

196.350.000    196.350.000  100       
En 

Ejecución 
74  

  

LA-4009-
008 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
MODELIA OCCIDENTAL 

Interventorías 
1-15-33100-
1233-2019 

81.827.037  81.827.037  100       
En 

Ejecución 
73  

  

LA-4009-
009 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
BELEN FONTIBON 

 
1-02-33100-
1197-2019 

124.950.000    124.950.000  100       
En 

Ejecución 
74  

  

LA-4009-
009 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
BELEN FONTIBON 

Interventorías 
1-15-33100-
1233-2019 

52.263.428  52.263.428  100       
En 

Ejecución 
73  

  

LA-4009-
010 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
MONTEVIDEO 

 
1-02-33100-
1197-2019 

127.925.000    127.925.000  100       
En 

Ejecución 
74  

  

LA-4009-
010 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
MONTEVIDEO 

Interventorías 
1-15-33100-
1233-2019 

53.954.215  53.954.215  100       
En 

Ejecución 
73  

  

LA-4015-
003 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
SANTANDER 

 
1-02-33100-
1197-2019 

67.235.000  67.235.000  100       
En 

Ejecución 
74  

  

LA-4015-
003 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
SANTANDER 

Interventorías 
1-15-33100-
1233-2019 

28.215.005  28.215.005  100       
En 

Ejecución 
73  

  

LA-4016-
013 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
PENSILVANIA 

 
1-02-33100-
1197-2019 

180.880.000    180.880.000  100       
En 

Ejecución 
74  

  

LA-4016-
013 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
PENSILVANIA 

Interventorías 
1-15-33100-
1233-2019 

75.340.656  75.340.656  100       
En 

Ejecución 
73  

  

LA-4016-
014 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
MUZU ORIENTAL 

 
1-02-33100-
1197-2019 

192.780.000    192.780.000  100       
En 

Ejecución 
74  

  

LA-4016-
014 

RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
MUZU ORIENTAL 

Interventorías 
1-15-33100-
1233-2019 

79.743.747  79.743.747  100       
En 

Ejecución 
73  

  

LA-4004-
011 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO CANADA GUIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1073-2019 

50.877.419  50.877.419  100       
En 

Ejecución 
24,23  

  

LA-4004-
011 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO CANADA GUIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1073-2019 

          
En 

Ejecución 
24,23  

1 

LA-4004-
011 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO CANADA GUIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1073-2019 

          
En 

Ejecución 
24,23  

8,35 

LA-4004-
018 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO LOS LIBERTADORES 

Interventorías 
1-15-34100-
1023-2019 

106.662.948    106.662.948  100       
En 

Ejecución 
19,01  

  

LA-4004-
018 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO LOS LIBERTADORES 

Interventorías 
1-15-34100-
1023-2019 

          
En 

Ejecución 
19,01  

4,83 

LA-4004-
019 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SANTA RITA 

Interventorías 
1-15-34100-
1004-2019 

77.492.508  77.492.508  100       
En 

Ejecución 
34,93  

  

LA-4004-
019 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ACUEDUCTO 
BARRIO SANTA RITA 

Interventorías 
1-15-34100-
1004-2019 

          
En 

Ejecución 
34,93  

2,49 

LA-4008-
015 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD 
KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10 (ENTRE CALLE 36 Y 
CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

4.066.230     4.066.230  100       
En 

Ejecución 
3,82  

  

LA-4008-
016 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD 
KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 
78 C ENTRE LA CL 26 SY CL 36 S) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

6.255.830     6.255.830  100       
En 

Ejecución 
3,82  

  

LA-4008-
017 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD 
KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 CR (78 B Y LA CRA 78 
KENTRE LA CL 26 SY CL 35 D SUR) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

4.306.610     4.306.610  100       
En 

Ejecución 
3,82  

  

LA-4008-
018 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD 
KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

7.016.240     7.016.240  100       
En 

Ejecución 
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 Ejec. 
CXP % 

No. 
actividades 
programada
s (a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividade

s 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

B ENTRE LA CL 37 SY CL 38 C SUR) 3,82  

LA-4008-
024 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3(CRA 77 A LA CRA 78 
B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

4.422.040     4.422.040  100       
En 

Ejecución 
3,82  

  

LA-4008-
025 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 5 (CL 38 SUR A LA CL 
36 A SUR ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

3.409.350     3.409.350  100       
En 

Ejecución 
3,82  

  

LA-4008-
027 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR 
CL 36 SUR Y LA CL 37 SURENTRE LA CR 78 BY CRA 
73 D) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

4.769.520     4.769.520  100       
En 

Ejecución 
3,82  

  

LA-4008-
030 

RENOVACIÓN RED ACUEDUCTOCIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4 (Trans 73C bis B y 
Carrera 78 B entre Calle 36A sur y la trans 73D) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

19.540.990  19.540.990  100       
En 

Ejecución 
3,82  

  

DM-4021-
003 

RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO CIUDADELA 
SUCRE TERRERO 

 
1-02-26300-
1280-2019 

86.370.946  86.370.946  100       
Terminado 

70  
  

DM-4021-
003 

RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO CIUDADELA 
SUCRE TERRERO 

Interventorías 
2-15-26300-
1379-2019 

30.725.627  30.725.627  100       
Terminado 

70  
  

DM-4005-
009 

RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO UVAL  
1-02-26300-
1280-2019 

84.160.936  84.160.936  100       
Terminado 

70  
  

DM-4005-
009 

RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO UVAL Interventorías 
2-15-26300-
1379-2019 

37.635.705  37.635.705  100       
Terminado 

70  
  

DM-4005-
010 

RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO 
MONTEBLANCO 

 
1-02-26300-
1280-2019 

66.815.058  66.815.058  100       
Terminado 

70  
  

DM-4005-
010 

RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO 
MONTEBLANCO 

Interventorías 
2-15-26300-
1379-2019 

28.025.686  28.025.686  100       
Terminado 

70  
  

DM-4019-
011 

RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO JALISCO  
1-02-26300-
1280-2019 

107.432.756    107.432.756  100       
Terminado 

70  
  

DM-4019-
011 

RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO JALISCO Interventorías 
2-15-26300-
1379-2019 

41.887.355  41.887.355  100       
Terminado 

70  
  

DM-4021-
004 

RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO SUCRE 
INTERMEDIO 

 
1-02-26300-
1280-2019 

86.370.946  86.370.946  100       
Terminado 

70  
  

DM-4021-
004 

RENOVACIÓN ESTACION DE BOMBEO SUCRE 
INTERMEDIO 

Interventorías 
2-15-26300-
1379-2019 

30.725.627  30.725.627  100       
Terminado 

70  
  

DM-4011-
002 

RENOVACIÓN TANQUE INTERMEDIO SUBA 
CERRO NORTE 

Interventorías 
1-15-26300-
1466-2019 

31.552.165  31.552.165  100       
Suspendido 

0  
  

DM-4011-
003 

RENOVACIÓN TANQUE ALTO SUBA CERRO NORTE Interventorías 
1-15-26300-
1466-2019 

38.563.757  38.563.757  100       
Suspendido 

0  
  

LA-4010-
007 

OPTIMIZACION HIDRAULICA DE SECTOR 10DE 
ACUEDUCTO DE ZONA 2 FASE II  

Interventorías 
1-15-32100-
1325-2019 

308.044.776    308.044.776  100       
En 

Ejecución 
100  

  

LA-4018-
009 

RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
EN PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE 
RAFAEL URIBE URIBE DENTRO DEL ÁREA DE 
COBERTURA ZONA 4 

Interventorías 
1-15-34100-
1485-2019 

281.493.138    281.493.138  100       
En 

Ejecución 
84,39  

  

  18.333.474.136  18.333.474.120 100,00 0   0  
  

674,08  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

De la Evaluación de las cuentas por pagar fueron ejecutadas en el 100%. 
 
Pilar 2 “Democracia urbana”, Programa y Proyecto Estratégico “infraestructura para 
el desarrollo del Hábitat”, Meta de Producto No. 515 “índice de reclamación 
operativa de alcantarillado menor igual a 0,30” la cual es desarrollada por la EAAB 
ESP, mediante los proyectos de Inversión No. 51 “Renovación, rehabilitación o 
reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario” y 53 
“Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de 
alcantarillado combinado”  
 
3.2.1.1.9 Proyecto de Inversión No. 051 “Renovación, rehabilitación o 
reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario” 
  
CUADRO No: 75 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 051 VIGENCIA 2020 

Cifras en pesos 
METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL 

PLAN DE ACCIÓN 
COSTO POR VIGENCIA DIRECTA COSTO POR CXP 

META UNIDAD 
DE 

TIPO DE 
META FISICO FINANCIERO 

Recursos 
comprometidos 

Ejecución 
mayo 31 2020 

 
ejecució
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MEDIDA vigencias 
anteriores 

(En giros) n 

Progr. Ejec.  ejec. Progr. $ Ejec. $ 
 

ejec.% (En giros) 

5. Renovar km de 
redes locales o 
secundarias de 
alcantarillado 
sanitario 

km Suma 23,05 9,14 39,65 166.482.918.719 77.467.167.690 46,50 75.665.300.628 16.688.311.460 22,06 

6. Renovar de 
manera integral el 
sistema de 
alcantarillado 
troncal sanitario de 
4 subcuencas 

Un. Creciente 4 3,32 83 - - NA 31.518.910.073 5.690.277.710 18,05 

7. Ejecutar las 
obras 
complementarias 
requeridas para la 
renovación o 
reposición del 
sistema de 
alcantarillado 
sanitario 

 Constante 100 0 0 5.270.000.000 - 0 9.925.359.302 - 0 

8. Ejecutar las 
actividades 
complementarias 
de los proyectos, 
para la renovación 
o reposición del 
sistema de 
alcantarillado 
sanitario 

 Constante 100 43,1 43,10 19.839.011.343 7.554.691.002 38,10 17.821.940.363 5.850.005.348 32,82 

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020 
 

Para verificar el grado de ejecución de cada una de las metas se toma como insumo 
la contratación que atiende la meta y el estado del contrato para su verificación así:  

 
CUADRO No: 76 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 5 “RENOVAR 142.22 

KM DE REDES LOCALES O SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO” 
Cifras en pesos 

CODIGO SAP DEL 
PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % 

META 
REAL  

Estado Contrato 

LS-3002-010 

REHABILITACIÓN DE LAS 
REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS BARRIOS 
NIZA SUR Y CHICO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
0970-2016 

4.432.043.441 -    
En Ejecución 

99,95  

LS-3002-010 

REHABILITACIÓN DE LAS 
REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS BARRIOS 
NIZA SUR Y CHICO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
0970-2016 

    0 km 
En Ejecución 

99,95  

LS-4004-001 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
MORALBA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0922-2016 

33.201.991 33.201.991 100   
Terminado 

96,76  

LS-4004-001 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
MORALBA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0922-2016 

    1 
Terminado 

96,76  

LS-4004-002 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
GUACAMAYAS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0922-2016 

144.216.961 144.216.961 100   
Terminado 

96,76  

LS-4004-002 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
GUACAMAYAS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0922-2016 

    1 
Terminado 

96,76  

LS-4006-004 
RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO VENECIA 

Construc. Obra 
Civil 

  3.860.000.000 - 0     

LS-4007-004 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
ÁREA AFERENTE COLECTOR 
PIAMONTE ALTO FASE I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1209-2017 

1.728.559.422 - 0   
Terminado 

62,69  

LS-4009-002 

PSMV Y RENOVACION DE LOS 
SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL SECTOR INDUSTRIAL DE 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-33100-
1003-2016 

459.250.664 459.250.663 100   
En Ejecución 

83,04  
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CODIGO SAP DEL 
PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % 

META 
REAL  

Estado Contrato 

MONTEVIDEO, FRANCO Y 
GRANJAS DE TECHO EN LA 
ZONA 3 DE LA EAB. 

LS-4009-002 

PSMV Y RENOVACION DE LOS 
SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL SECTOR INDUSTRIAL DE 
MONTEVIDEO, FRANCO Y 
GRANJAS DE TECHO EN LA 
ZONA 3 DE LA EAB. 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-33100-
1003-2016 

    
0,01 
km 

En Ejecución 
83,04  

LS-4010-002 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL BARRIO BOYACA Y EL 
REAL -  ENTRE LA AV BOYACA 
Y CRA 77 Y ENTRE CALLES 64F 
Y LA 72 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
0906-2016 

42.007.185 42.007.185 100   
En Ejecución 

96,05  

LS-4011-006 

RENOVACION  DEL 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN - 
FASE 1 ENTRE LA CARRERA 58 
(AV. LAS VILLAS) Y CARRERA 
72 (AV. BOYACÁ) Y ENTRE LAS 
CALLE 131 (INCLUIDA) HASTA 
LA CALLE 134. 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1229-2017 

308.631.889 308.631.889 100   
En Ejecución 

99,56  

LS-4016-001 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
DENTRO DEL ÁREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 3 DE 
BOGOTÁ D.C. BARRIOS: 
CIUDAD MONTES FASE I. 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-33100-
1324-2017 

    0 Terminado 100  

LS-4018-001 
RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO CLARET 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-33100-
0110-2020 

9.325.020.032 8.353.287.171 90   
En Ejecución 

16,51  

LS-4018-002 
RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO INGLÉS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-33100-
0110-2020 

6.574.090.482 5.896.732.305 90   
En Ejecución 

16,51  

TS-4055-010 

RENOVACION DEL SISTEMA 
TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
DE LA SUBCUENCA MOLINOS 

Construc. Obra 
Civil 

  4.200.000.000 - 0     

LS-4004-004 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
ALTAMIRA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1045-2018 

    0 km En Ejecución 100  

LS-4007-007 

RENOVACION RED LOCAL 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
AREA DE DRENAJE DEL 
COLECTOR PIAMONTE - 
SECTOR GRAN COLOMBIANO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1067-2018 

617.542.993 617.542.993 100   Terminado 94  

LS-4021-002 
RENOVACIÓN 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
VILLA SAMANTHA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
0988-2018 

    0 km Terminado 100  

LS-4002-003 

REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS BARRIOS 
CHICO ENTRE CALLES 88 Y 
100, Y CARRERAS 7 A LA 
AUTOPISTA NORTE COSTADO 
OCCIDENTAL, FASE II  

Construc. Obra 
Civil 

  4.149.044.119 - 0     

LS-4004-005 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO CANADA 
GUIRA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0995-2019 

8.016.876.588 8.016.876.588 100   
En Ejecución 

29,16  

LS-4004-005 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO CANADA 
GUIRA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0995-2019 

    0 km 
En Ejecución 

29,16  

LS-4004-011 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LA 
BELLEZA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0224-2020 

8.263.518.343 8.263.518.343 100   
En Ejecución 

1,74  

LS-4004-015 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO EL PINAR  
(INCLUYE REPUBLICA DE 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0119-2020 

5.902.935.224 5.902.935.224 100   En Ejecución 14  
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CANADA) 

LS-4004-016 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LOS 
LIBERTADORES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0994-2019 

20.275.876.044 20.275.876.044 100   
En Ejecución 

16,57  

LS-4004-016 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LOS 
LIBERTADORES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0994-2019 

    0 km 
En Ejecución 

16,57  

LS-4004-017 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO SANTA 
RITA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0916-2019 

8.718.929.016 8.718.929.016 100   
En Ejecución 

25,64  

LS-4004-017 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO SANTA 
RITA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0916-2019 

    0 km 
En Ejecución 

25,64  

LS-4004-018 
RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO VILLABEL 

Construc. Obra 
Civil 

  620.629.970 - 0     

LS-4008-009 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY CENTRAL, 
ETAPA 10   (ENTRE CALLE 36 Y 
CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B 
A CARRERA 78 K) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

1.679.406.213 1.679.406.213 100   
En Ejecución 

1,73  

LS-4008-010 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY CENTRAL, 
ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 
78 C ENTRE LA CL 26 S  Y CL 36 
S) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

1.481.407.760 1.481.407.760 100   
En Ejecución 

1,73  

LS-4008-011 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY CENTRAL, 
ETAPA 8 (Cr 78 B Y LA CRA 78 
K  ENTRE LA CL 26 S  Y CL 35 D 
SUR) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

1.243.846.638 1.243.846.638 100   
En Ejecución 

1,73  

LS-4008-012 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY CENTRAL, 
ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 
B ENTRE LA CL 37 S  Y CL 38 C 
SUR) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

814.504.601 814.504.601 100   
En Ejecución 

1,73  

LS-4008-020 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, 
ETAPA 3 (CRA 77 A LA CRA 78 
B ENTRE LA CL 38 B SUR A LA 
TV 73 F) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

466.790.087 466.790.087 100   
En Ejecución 

1,73  

LS-4008-021 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, 
ETAPA 4 (Trans 73C bis B y 
Carrera 78 B entre Calle 36A 
sur y la trans 73D) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

3.127.950.845 3.127.950.845 100   
En Ejecución 

1,73  

LS-4008-024 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, 
ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 
36 SUR Y LA CL 37 SUR  ENTRE 
LA CR 78 B  Y CRA 73 D) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

1.314.143.251 1.314.143.251 100   
En Ejecución 

1,73  

LS-4008-022 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, 
ETAPA  5 (CL 38 SUR A LA CL 
36 A SUR ENTRE LA CRA 78 A 
Y CRA 78) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1458-2019 

306.111.922 306.111.922 100   
En Ejecución 

1,73  

LS-4011-010 

RENOVACION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL BARRIO PRADO 
VERANIEGO NORTE Y SUR 

Construc. Obra 
Civil 

  11.870.432.918 - 0     

LS-4011-013 
RENOVACION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN LOS BARRIOS ANDES 

Construc. Obra 
Civil 

  4.923.993.977 - 0     
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NORTE Y ANDES SUR 

LS-4011-014 
REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO NIZA 

Construc. Obra 
Civil 

  4.319.033.096 - 0     

LS-4010-005 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES SANITARIAS DE 
BARRIO LA ESTRADA, 
TRAMOS  COMPRENDIDOS 
ENTRE LA CALLE 64 C Y LA 
CALLE 69 Y ENTRE LA 
CARRERA 68 B Y CARRERA 70 
(AVENIDA DE LA 
CONSTITUCIÓN), POR LA 
CARRERA 68 B EN SENTIDO 
SUR NORTE  LA CALLE 64 C Y 
EN LA CALLE 66 (AVENIDA 
DEL SALITRE) 

Construc. Obra 
Civil 

  7.610.733.874 - 0     

LS-4010-009 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES SANITARIAS  DEL 
BARRIO PALO BLANCO 
UBICADAS EN  LA AVENIDA 
CHILE (AC 72), R CON LA 
CALLE 69B,CON LA CARRERA 
71B Y LA AVENIDA BOYACÁ 
(AK 72) 

Construc. Obra 
Civil 

  855.613.044 - 0     

LS-4010-023 

RENOVACIÓN DEL 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
DE LOS BARRIOS ESTRADA Y 
ESTRADITA (FASE II) 

Construc. Obra 
Civil 

  11.415.848.077 - 0     

LS-4010-024 

RENOVACIÓN 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
DE LOS BARRIOS BOYACA Y EL 
REAL FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

  4.050.000.000 - 0     

LS-4004-019 

RENOVACION REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LA 
VICTORIA 

Construc. Obra 
Civil 

  5.107.271.804 - 0     

LS-4008-015 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY NORTE, 
ETAPA 32 (AV. AGOBERTO 
MEJIA) 

Construc. Obra 
Civil 

  609.673.899 - 0     

LS-4007-008 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
ÁREA AFERENTE COLECTOR 
PIAMONTE ALTO FASE III 

Construc. Obra 
Civil 

  3.448.957.569 - 0     

LS-4007-009 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
ÁREA AFERENTE COLECTOR 
PIAMONTE ALTO FASE IV 

Construc. Obra 
Civil 

  3.455.897.309 - 0     

LS-4008-013 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY NORTE, 
ETAPA 11 (CARRERA 78 K - 
CALLE 26 SUR A CALLE 35 D 
SUR) 

Construc. Obra 
Civil 

  1.059.493.440 - 0     

LS-4008-016 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY NORTE, 
ETAPA 33 (AV. AGOBERTO 
MEJIA) 

Construc. Obra 
Civil 

  245.802.319 - 0     

LS-4008-017 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY 
OCCIDENTAL, ETAPA 13 
(CALLE 38 C SUR - AV. 
AGOBERTO MEJIA) 

Construc. Obra 
Civil 

  1.512.495.592 - 0     

LS-4008-019 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY NORTE, 
ETAPA 30 (FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS - AV. AGOBERTO 
MEJIA - CALLE 26 SUR) 

Construc. Obra 
Civil 

  1.369.661.193 - 0     

LS-4008-025 
RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
MANDALAY, ETAPA 14 (CALLE 

Construc. Obra 
Civil 

  1.314.888.718 - 0     
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5 B -CARRERA 78 G) 

LS-4008-026 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, 
ETAPA 19 (TRANSVERSAL 78 
B - CARRERA 78 K) 

Construc. Obra 
Civil 

  1.423.058.055 - 0     

SS-4007-001 

RENOVACION DE REDES 
LOCALES  DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
EN EL BARRIO HUMBERTO 
VALENCIA 

Construc. Obra 
Civil 

  1.443.330.619 - 0     

SS-4008-001 

RENOVACION DE REDES 
LOCALES  DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
EN LOS BARRIO SAUCEDAL-
PATIO BONITO 

Construc. Obra 
Civil 

  2.340.197.535 - 0     

  63.475.163.284 1.620.255.173 2,55 0,01 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
El avance de la meta se da por la ejecución de los recursos asignados en el 2.55% 
y el avance físico programado fue 23,05 Km de redes renovadas locales o 
secundarias de alcantarillado sanitario la ejecución con recursos de la vigencia fue 
de 0.01 K.m. que representa el 0.04% valor que será tomado para la calificación de 
la gestión la diferencia 8.24 K.m. son ejecutados con recursos de cuentas por pagar,  
no obstante lo anterior, se presenta una diferencia de 0,89 Km como se describe en 
el siguiente cuadro: 
 
 

CUADRO No: 77 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No.5 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 CXP % 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LS-3002-
010 

REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS BARRIOS NIZA SUR Y CHICO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
31100-

0970-2016 
1.191.207.536 1.191.207.536 100   

En 
Ejecución 

99,95  

LS-3002-
010 

REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS BARRIOS NIZA SUR Y CHICO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
31100-

0970-2016 
   

0,73 
km 

En 
Ejecución 

99,95  

LS-4004-
002 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO GUACAMAYAS 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

0922-2016 
2.928.345 2.928.345 100   

Terminado 
96,76  

LS-4004-
003 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA ENTRE CARRERAS 8 B ESTE Y 11 ESTE, 
ENTRE CALLES 41 A SUR Y 39SUR DEL BARRIO ALTOS DEL 
POBLADO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

1159-2017 
464.738 464.738 100   

Terminado 
100  

LS-4005-
002 

RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
AFERENTES DEL SECTOR DE LA QUEBRADA CHUNIZA 
FAMACO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

1049-2016 
- -    

Liquidado 
100  

LS-4005-
003 

RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL BARRIO FISCALA ALTA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

1049-2016 
- -    

Liquidado 
100  

LS-4007-
004 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOÁREA 
AFERENTE COLECTOR PIAMONTE ALTO FASE I 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1209-2017 
498.306.350 498.306.350 100   

Terminado 
62,69  

LS-4007-
005 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOAREA DE 
DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR 
NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1108-2017 
815.362.889 815.362.889 100   

Terminado 
100  

LS-4007-
005 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOAREA DE 
DRENAJE DEL COLECTOR JUAN PABLO II Y COLECTOR 
NARANJOS - SECTOR GRAN COLOMBIANO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1108-2017 
   

0,36 
km 

Terminado 
100  

LS-4008-
005 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOCIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 22 (CALLE 41 SUR - AV. 
PRIMERA DE MAYO) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1139-2017 
19.577.983 19.577.983 100   

Liquidado 
100  

LS-4008- RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOCIUDAD Construc. 1-01-    1 Liquidado 
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005 KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 22 (CALLE 41 SUR - AV. 
PRIMERA DE MAYO) 

Obra Civil 35100-
1139-2017 

100  

LS-4008-
006 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO 
SANITARIOCERVANTES, ETAPA 21 (CALLE 6 SUR) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1139-2017 
13.319.134 13.319.134 100   

Liquidado 
100  

LS-4008-
006 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO 
SANITARIOCERVANTES, ETAPA 21 (CALLE 6 SUR) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1139-2017 
   1 

Liquidado 
100  

LS-4008-
007 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOETAPA 1, 
(AV. PRIMERA DE MAYO - AV. POPORO QUIMBAYA) 
DEFINIR TRAMOS, RELACIONAR DISEÑO DE LA OBRA  

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1139-2017 
43.951.234 43.951.234 100   

Liquidado 
100  

LS-4008-
007 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOETAPA 1, 
(AV. PRIMERA DE MAYO - AV. POPORO QUIMBAYA) 
DEFINIR TRAMOS, RELACIONAR DISEÑO DE LA OBRA  

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1139-2017 
   1 

Liquidado 
100  

LS-4009-
002 

PSMV Y RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR INDUSTRIAL DE 
MONTEVIDEO, FRANCO Y GRANJAS DE TECHO EN LA ZONA 
3 DE LA EAB. 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
33100-

1003-2016 
6.382.576.278 6.382.576.278 100   

En 
Ejecución 

83,04  

LS-4010-
002 

RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL BARRIO BOYACA Y EL REAL -ENTRE LA AV BOYACA Y 
CRA 77 Y ENTRE CALLES 64F Y LA 72 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
32100-

0906-2016 
2.172.272.735 2.172.272.735 100   

En 
Ejecución 

96,05  

LS-4010-
002 

RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL BARRIO BOYACA Y EL REAL -ENTRE LA AV BOYACA Y 
CRA 77 Y ENTRE CALLES 64F Y LA 72 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
32100-

0906-2016 
   

0,22 
km 

En 
Ejecución 

96,05  

LS-4010-
003 

RENOVACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO VILLAS DEL DORADO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
32100-

0906-2016 
18.157.354 18.157.354 100   

En 
Ejecución 

96,05  

LS-4010-
003 

RENOVACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO VILLAS DEL DORADO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
32100-

0906-2016 
   

0,03 
km 

En 
Ejecución 

96,05  

LS-4011-
006 

RENOVACIONDEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 
BARRIO CIUDAD JARDÍN - FASE 1 ENTRE LA CARRERA 58 
(AV. LAS VILLAS) Y CARRERA 72 (AV. BOYACÁ) Y ENTRE LAS 
CALLE 131 (INCLUIDA) HASTA LA CALLE 134. 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
31100-

1229-2017 
20.839.826.043 20.839.826.043 100   

En 
Ejecución 

99,56  

LS-4011-
006 

RENOVACIONDEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 
BARRIO CIUDAD JARDÍN - FASE 1 ENTRE LA CARRERA 58 
(AV. LAS VILLAS) Y CARRERA 72 (AV. BOYACÁ) Y ENTRE LAS 
CALLE 131 (INCLUIDA) HASTA LA CALLE 134. 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
31100-

1229-2017 
   1 

En 
Ejecución 

99,56  

LS-4011-
006 

RENOVACIONDEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 
BARRIO CIUDAD JARDÍN - FASE 1 ENTRE LA CARRERA 58 
(AV. LAS VILLAS) Y CARRERA 72 (AV. BOYACÁ) Y ENTRE LAS 
CALLE 131 (INCLUIDA) HASTA LA CALLE 134. 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
31100-

1229-2017 
   

0,91 
km 

En 
Ejecución 

99,56  

LS-4016-
001 

RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL ÁREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 3 DE BOGOTÁ D.C. BARRIOS: 
CIUDAD MONTES FASE I. 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
33100-

1324-2017 
14.785.109.843 14.785.109.843 100   

Terminado 
100  

LS-4016-
001 

RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL ÁREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 3 DE BOGOTÁ D.C. BARRIOS: 
CIUDAD MONTES FASE I. 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
33100-

1324-2017 
   

1,98 
km 

Terminado 
100  

LS-4016-
002 

RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO MUZU FASE II, 
DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL AREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA 
DC. 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

1264-2017 
117.993.334 117.993.334 100   

Terminado 
100  

TS-4011-
001 

INTERCEPTOR DERECHO DEL CÓRDOBA – CARRERA 54 
ENTRE LAS CALLES 161 Y 149 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
25500-

1201-2017 
2.051.111.785 2.051.111.785 100   

Suspendido 
85,17  

TS-4011-
001 

INTERCEPTOR DERECHO DEL CÓRDOBA – CARRERA 54 
ENTRE LAS CALLES 161 Y 149 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
25500-

1201-2017 
   

0,12 
km  

Suspendido 
85,17  

LS-4004-
004 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO ALTAMIRA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

1045-2018 
4.929.258.458 4.929.258.458 100   

En 
Ejecución 

100  

LS-4004-
004 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO ALTAMIRA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

1045-2018 
   

1,34 
km 

En 
Ejecución 

100  

LS-4007-
006 

RENOVACIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO 
SANITARIOBARRIO SAN PEDRO FASE II 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1067-2018 
908.969.511 908.969.511 100   

Terminado 
94  

LS-4007-
006 

RENOVACIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO 
SANITARIOBARRIO SAN PEDRO FASE II 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1067-2018 
   1 

Terminado 
94  

LS-4007-
006 

RENOVACIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO 
SANITARIOBARRIO SAN PEDRO FASE II 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

   1 
Terminado 

94  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 CXP % 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

1067-2018 

LS-4007-
006 

RENOVACIÓN RED LOCAL ALCANTARILLADO 
SANITARIOBARRIO SAN PEDRO FASE II 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1067-2018 
   

0,24 
km 

Terminado 
94  

LS-4007-
007 

RENOVACION RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO 
AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR 
GRAN COLOMBIANO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1067-2018 
2.667.128.310 2.667.128.310 100   

Terminado 
94  

LS-4007-
007 

RENOVACION RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO 
AREA DE DRENAJE DEL COLECTOR PIAMONTE - SECTOR 
GRAN COLOMBIANO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1067-2018 
   

0,89 
km 

Terminado 
94  

LS-4021-
002 

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA 
SAMANTHA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

0988-2018 
691.937.087 691.937.087 100   

Terminado 
100  

LS-4021-
002 

RENOVACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA 
SAMANTHA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

0988-2018 
   

0,16 
km 

Terminado 
100  

LS-4004-
014 

RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN BARRIOS O SITIOS DISPERSOS PARA 
GARANTIZAR LA COBERTURA (LA GALLERA, CALVO SUR) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
33100-

1476-2019 
114.660.491 114.660.491 100   

Terminado 
94,59  

LS-4009-
010 

RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA DG 16 ENTRE CARRERA 119 Y 123 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
33100-

1476-2019 
2.534.156.938 2.534.156.938 100   

Terminado 
94,59  

LS-4004-
005 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO CANADA GUIRA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

0995-2019 
1.812.932.550 1.812.932.550 100   

En 
Ejecución 

29,16  

LS-4004-
005 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO CANADA GUIRA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

0995-2019 
   

0,49 
km 

En 
Ejecución 

29,16  

LS-4004-
016 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LOS LIBERTADORES 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

0994-2019 
4.621.842.344 4.621.842.344 100   

En 
Ejecución 

16,57  

LS-4004-
016 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LOS LIBERTADORES 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

0994-2019 
   

0,77 
km 

En 
Ejecución 

16,57  

LS-4004-
017 

RENOVACIÓN REDES LOCALES ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO SANTA RITA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

0916-2019 
1.956.788.271 1.956.788.271 100   

En 
Ejecución 

25,64  

LS-4008-
009 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOCIUDAD 
KENNEDY CENTRAL, ETAPA 10(ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37 
SUR - CARRERA 78 B A CARRERA 78 K) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1458-2019 
699.752.589 699.752.589 100   

En 
Ejecución 

1,73  

LS-4008-
010 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOCIUDAD 
KENNEDY CENTRAL, ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C 
ENTRE LA CL 26 SY CL 36 S) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1458-2019 
617.253.234 617.253.234 100   

En 
Ejecución 

1,73  

LS-4008-
011 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOCIUDAD 
KENNEDY CENTRAL, ETAPA 8 (Cr 78 B Y LA CRA 78 KENTRE 
LA CL 26 SY CL 35 D SUR) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1458-2019 
518.269.433 518.269.433 100   

En 
Ejecución 

1,73  

LS-4008-
012 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOCIUDAD 
KENNEDY CENTRAL, ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B ENTRE 
LA CL 37 SY CL 38 C SUR) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1458-2019 
339.376.918 339.376.918 100   

En 
Ejecución 

1,73  

LS-4008-
020 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOCIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 3 (CRA 77 A LA CRA 78 B ENTRE 
LA CL 38 B SUR A LA TV 73 F) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1458-2019 
194.495.870 194.495.870 100   

En 
Ejecución 

1,73  

LS-4008-
021 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOCIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 4 (Trans 73C bis B y Carrera 78 
B entre Calle 36A sur y la trans 73D) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1458-2019 
1.303.312.852 1.303.312.852 100   

En 
Ejecución 

1,73  

LS-4008-
024 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOCIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 SUR 
Y LA CL 37 SURENTRE LA CR 78 BY CRA 73 D) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1458-2019 
547.559.688 547.559.688 100   

En 
Ejecución 

1,73  

LS-4019-
002 

RENOVACIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLIVAR 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

1496-2019 
2.127.893.868 2.127.893.868 100   

En 
Ejecución 

1,73  

LS-4008-
022 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIOCIUDAD 
KENNEDY ORIENTAL, ETAPA5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A SUR 
ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 78) 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
35100-

1458-2019 
127.546.635 127.546.635 100   

En 
Ejecución 

1,73  

  
 

75.665.300.628  
75.665.300.628  100 8,24 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

Del seguimiento a las cuentas por pagar se determinó que estas fueron ejecutadas 
comprometido el 100% de los recursos y el avance físico de 8.24 Km de redes 
renovadas locales o secundarias de alcantarillado sanitario. 
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CUADRO No: 78 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA METANo. 6 “RENOVAR DE 
MANERA INTEGRAL EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO TRONCAL SANITARIO DE 4 

SUBCUENCAS” 

Cifras en pesos 
CODIGO SAP 

DEL 
PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TS-4055-003 
RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA CAN 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-25500-
0715-2018 

      0 km 
En Ejecución 

98,91  

  -  -  0 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

De la lectura del cuadro anterior se observó que la meta no presenta ni física ni 
presupuestal por lo tanto su ejecución es 0%,  

 
CUADRO No: 79 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 6 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO COMPONENTE 

DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMIS
O $ 

 CXP % META 
REAL  Estado Contrato 

TS-3055-006 * 
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO PARA LA SUBCUENCA NORTE CALLEJAS 

Construc.ObraCivil 1-01-25500-1269-2017 15.558.330.483 15.558.330.483 100 0,37 Suscrito Legalizado N/R  

TS-4008-002 
** 

RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE 
LA SUBCUENCA BOYACÁ- INTERCEPTOR CENTRO BOYACÁ 

Construc.ObraCivil 1-01-25500-1043-2016 1.749.518.322 1.749.518.322 100   Suspendido 75,44  

TS-4010-001 
RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE 
LA SUBCUENCA BOYACÁ - INTERCEPTOR IZQUIERDO BOYACÁ 

Construc.ObraCivil 1-01-25500-1043-2016 58.062 58.062 100   Suspendido 75,44  

TS-4010-002 
RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE 
LA SUBCUENCA BOYACÁ - INTERCEPTOR DERECHO BOYACA - 
INTERCEPTOR DERECHO BOYACA 

Construc.ObraCivil 1-01-25500-1043-2016 199.275.687 199.275.687 100   Suspendido 75,44  

TS-4055-003 
RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE 
LA SUBCUENCA CAN 

Construc.ObraCivil 1-01-25500-0715-2018 14.011.727.519 14.011.727.519 100 0,16 En Ejecución 98,91  

TS-4055-
003*** 

RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE 
LA SUBCUENCA CAN 

Construc.ObraCivil 1-01-25500-0715-2018     
1,01 
km 

En Ejecución 98,91  

   31.518.910.073  31.518.910.073 100 1,01 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

De la ejecución de las cuentas por pagar esta meta se cumplió en el 100 y en el 
avance físico se determinó que se ejecutó 1.01 Km.  
 

CUADRO No: 80 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7“EJECUTAR LAS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO” 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TS-4009-
003 

RENOVACIÓN ESTACIÓN AGUAS RESIDUALES DE BOMBEO 
FONTIBON 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

 4.500.000.000 -  0     

SS-4010-
002 

RENOVACION BANCOS DE BATERIAS DE LA ESTACIÓN VILLA 
GLADYS DE LA EAAB- ESP 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

 380.000.000 -  0     

TS-4011-
002 

RENOVACION BANCOS DE BATERIAS DE LA ESTACIÓN LISBOA 
DE LA EAAB- ESP 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

 390.000.000 -  0     

  5.270.000.000  - 0 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

El avance reportado en SEGPLAN y SIVICOF fue del 0% tanto en eficiencia 
presupuestal como en eficacia, pero al analizar la ejecución desde el punto de vista 
de la contractual no presenta ejecución alguna como se observa en el cuadro 
anterior. 
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CUADRO No: 81 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 7 
Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $  CXP % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TS-4006-001 RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO SAN BENITO 
Maq. Equip. Y 

Suminis 
1-06-26300-
0985-2016 

 667.971.122   667.971.122  
100 

  
En Ejecución 

56,1   

TS-4007-001 
RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO GRAN 
COLOMBIANO 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-26300-
0985-2016 

2.343.236.493   2.343.236.493  
100 

  
En Ejecución 

56,1   

TS-4007-002 RENOVACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO RECREO 
Maq. Equip. Y 

Suminis 
1-06-26300-
0985-2016 

1.106.511.077   1.106.511.077  
100 

  
En Ejecución 

56,1   

TS-4009-003 
RENOVACIÓN ESTACIÓN AGUAS RESIDUALES DE 
BOMBEO FONTIBON 

Maq. Equip. Y 
Suminis 

1-06-26300-
1365-2019 

5.807.640.610   5.807.640.610  
100 

  
En Ejecución 

92,71   

  9.925.359.302   9.925.359.302  100 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
De cuadro anterior se observa que las cuentas por pagar fueron comprometidas en 
el 100% no obstante que los contratos se encuentran en ejecución. 

 
CUADRO No: 82 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 8“EJECUTAR LAS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS, PARA LA RENOVACIÓN O 
REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO” 

Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENT

E DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 Ejec. 
% 

No. 
actividades 
programada
s (a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividade

s 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

LS-3002-010 

REHABILITACIÓN DE LAS REDES 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN LOS BARRIOS NIZA SUR Y 
CHICO 

Interventorías 
1-15-

31100-
0974-2016 

577.537.736 - 0 1 0   
En 

Ejecución 
98,79  

  

LS-3002-010 

REHABILITACIÓN DE LAS REDES 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN LOS BARRIOS NIZA SUR Y 
CHICO 

Interventorías 
1-15-

31100-
0974-2016 

   #¡DIV/0!       
En 

Ejecución 
98,79  

0 

LS-4004-001 
RENOVACIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO MORALBA 

Interventorías 
1-15-

34100-
1011-2016 

219.996   219.995  100 1 100 1 un 
Terminad

o 100  
  

LS-4004-002 
RENOVACIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO GUACAMAYAS 

Interventorías 
1-15-

34100-
1011-2016 

4.165.069 4.165.068  100 1 100 1 un 
Terminad

o 100  
  

LS-4006-004 
RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO VENECIA 

Interventorías  579.000.000 - 0 1 0       

LS-4009-002 

PSMV Y RENOVACION DE LOS 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL SECTOR 
INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO, 
FRANCO Y GRANJAS DE TECHO 
EN LA ZONA 3 DE LA EAB. 

Interventorías 
1-15-

33100-
1056-2016 

42.119.660 42.119.660  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
69,18  

  

LS-4010-002 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL BARRIO BOYACA Y EL REAL 
-  ENTRE LA AV BOYACA Y CRA 77 
Y ENTRE CALLES 64F Y LA 72 

Interventorías 
1-15-

32100-
1029-2016 

3.607.900 - 0 1 0   
En 

Ejecución 
100  

  

LS-4011-006 

RENOVACION DEL 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN - 
FASE 1 ENTRE LA CARRERA 58 
(AV. LAS VILLAS) Y CARRERA 72 
(AV. BOYACÁ) Y ENTRE LAS 
CALLE 131 (INCLUIDA) HASTA LA 
CALLE 134. 

Interventorías 
1-15-

31100-
1279-2017 

28.735.782 28.735.781  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
86,49  

  

LS-4016-001 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
DENTRO DEL ÁREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 3 DE 
BOGOTÁ D.C. BARRIOS: CIUDAD 
MONTES FASE I. 

Interventorías 
1-15-

33100-
1327-2017 

           
Terminad
o 98,46  

0 

LS-4018-001 
RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO CLARET 

Interventorías 
1-15-

33100-
0121-2020 

661.802.641 580.264.142  88 1 88 1 un 
En 

Ejecución 
16,51  

  

LS-4018-002 
RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO INGLÉS 

Interventorías 
1-15-

33100-
0121-2020 

477.968.574 419.079.125  88 1 88 1 un 
En 

Ejecución 
16,51  

  

TS-4055-003 
RENOVACIÓN DEL SISTEMA 
TRONCAL DE ALCANTARILLADO 
DE LA SUBCUENCA SUBCUENCA 

Interventorías 
1-15-

25500-
0745-2018 

   #¡DIV/0!       
En 

Ejecución 
98,65  

0 
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENT

E DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 Ejec. 
% 

No. 
actividades 
programada
s (a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividade

s 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

CAN 

TS-4055-010 

RENOVACION DEL SISTEMA 
TRONCAL DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA SUBCUENCA 
MOLINOS 

Interventorías 
1-15-

25500-
1418-2018 

   #¡DIV/0!       
En 

Ejecución 
89  

0 

TS-4055-010 

RENOVACION DEL SISTEMA 
TRONCAL DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA SUBCUENCA 
MOLINOS 

Interventorías  157.500.000 - 0 1 0       

LS-4007-007 

RENOVACION RED LOCAL 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
AREA DE DRENAJE DEL 
COLECTOR PIAMONTE - SECTOR 
GRAN COLOMBIANO 

Interventorías 
1-15-

35100-
1188-2018 

90.570.427 90.570.427  100 1 100 1 un 
Terminad

o 90,7  
  

LS-4021-002 
RENOVACIÓN ALCANTARILLADO 
SANITARIO VILLA SAMANTHA 

Interventorías 
1-15-

35100-
0987-2018 

20.416.193 - 0 1 0   
Terminad
o 91,83  

  

LS-4021-002 
RENOVACIÓN ALCANTARILLADO 
SANITARIO VILLA SAMANTHA 

Interventorías 
1-15-

35100-
0987-2018 

   #¡DIV/0! 1 #¡DIV/0! 1 
Terminad
o 91,83  

0 

LS-4002-003 

REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS BARRIOS 
CHICO ENTRE CALLES 88 Y 100, Y 
CARRERAS 7 A LA AUTOPISTA 
NORTE COSTADO OCCIDENTAL, 
FASE II  

Interventorías  414.904.412 - 0 1 0       

LS-4004-014 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN BARRIOS O SITIOS 
DISPERSOS PARA GARANTIZAR 
LA COBERTURA (LA GALLERA, 
CALVO SUR) 

Interventorías 
2-15-

33100-
0426-2020 

7.779.604 7.779.000  100 1 100 1 un 
Terminad
o 94,62  

  

LS-4009-010 

RENOVACIÓN DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE 
LA DG 16 ENTRE CARRERA 119 Y 
123 

Interventorías 
2-15-

33100-
0426-2020 

175.624.576 175.624.000  100 1 100 1 un 
Terminad
o 94,62  

  

LS-4004-005 
RENOVACIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO CANADA GUIRA 

Interventorías 
1-15-

34100-
1073-2019 

850.356.505 850.356.505  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
24,23  

  

LS-4004-005 
RENOVACIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO CANADA GUIRA 

Interventorías 
1-15-

34100-
1073-2019 

   #¡DIV/0!       
En 

Ejecución 
24,23  

0 

LS-4004-011 
RENOVACIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO LA BELLEZA 

Interventorías 
1-15-

34100-
0235-2020 

628.972.235 628.972.235  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
1,41  

  

LS-4004-015 

RENOVACIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO EL PINAR  (INCLUYE 
REPUBLICA DE CANADA) 

Interventorías 
1-15-

34100-
0234-2020 

532.131.086 532.131.086  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
12,25  

  

LS-4004-016 
RENOVACIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO LOS LIBERTADORES 

Interventorías 
1-15-

34100-
1023-2019 

1.951.599.024   1.951.599.024  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
19,01  

  

LS-4004-016 
RENOVACIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO LOS LIBERTADORES 

Interventorías 
1-15-

34100-
1023-2019 

   #¡DIV/0!       
En 

Ejecución 
19,01  

0 

LS-4004-017 
RENOVACIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO SANTA RITA 

Interventorías 
1-15-

34100-
1004-2019 

906.511.524 906.511.524  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
34,93  

  

LS-4004-017 
RENOVACIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO SANTA RITA 

Interventorías 
1-15-

34100-
1004-2019 

   #¡DIV/0!       
En 

Ejecución 
34,93  

3,41 

LS-4004-018 
RENOVACIÓN REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO VILLABEL 

Interventorías  55.452.154 - 0 1 0       

LS-4008-009 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY CENTRAL, 
ETAPA 10(ENTRE CALLE 36 Y 
CALLE 37 SUR - CARRERA 78 B A 
CARRERA 78 K) 

Interventorías 
1-15-

35100-
1463-2019 

100.657.340 100.657.340  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
3,82  

  

LS-4008-010 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY CENTRAL, 
ETAPA 12 (CR 78 K Y LA CRA 78 C 
ENTRE LA CL 26 S  Y CL 36 S) 

Interventorías 
1-15-

35100-
1463-2019 

88.790.660 88.790.660  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
3,82  

  

LS-4008-011 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY CENTRAL, 
ETAPA 8 (Cr 78 B Y LA CRA 78 K  
ENTRE LA CL 26 S  Y CL 35 D SUR) 

Interventorías 
1-15-

35100-
1463-2019 

74.551.120 74.551.120  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
3,82  

  

LS-4008-012 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY CENTRAL, 
ETAPA 9 (CR 78 K Y LA CRA 78 B 
ENTRE LA CL 37 S  Y CL 38 C SUR) 

Interventorías 
1-15-

35100-
1463-2019 

48.818.560 48.818.560  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
3,82  

  

LS-4008-020 
RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, 

Interventorías 
1-15-

35100-
1463-2019 

27.976.900 27.976.900  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
3,82  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENT

E DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 Ejec. 
% 

No. 
actividades 
programada
s (a mayo 31 

de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividade

s 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

ETAPA 3 (CRA 77 A LA CRA 78 B 
ENTRE LA CL 38 B SUR A LA TV 73 
F) 

LS-4008-021 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, 
ETAPA 4 (Trans 73C bis B y 
Carrera 78 B entre Calle 36A sur 
y la trans 73D) 

Interventorías 
1-15-

35100-
1463-2019 

187.478.550 187.478.550  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
3,82  

  

LS-4008-024 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, 
ETAPA 7 (CALLE 36 BIS SUR CL 36 
SUR Y LA CL 37 SUR  ENTRE LA CR 
78 B  Y CRA 73 D) 

Interventorías 
1-15-

35100-
1463-2019 

78.764.910 78.764.910  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
3,82  

  

LS-4008-022 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, 
ETAPA  5 (CL 38 SUR A LA CL 36 A 
SUR ENTRE LA CRA 78 A Y CRA 
78) 

Interventorías 
1-15-

35100-
1463-2019 

18.346.230 18.346.230  100 1 100 1 un 
En 

Ejecución 
3,82  

  

TS-4055-012 
RENOVACION ESTACIONES 
AGUA RESIDUAL 

Est. Ase. Con. Y 
Diseñ 

 250.000.000 - 0 1 0       

LS-4011-010 

RENOVACION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL BARRIO PRADO 
VERANIEGO NORTE Y SUR 

Est. Ase. Con. Y 
Diseñ 

 564.111.413 - 0 1 0       

LS-4011-010 

RENOVACION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL BARRIO PRADO 
VERANIEGO NORTE Y SUR 

Interventorías  976.898.436 - 0 1 0       

LS-4011-013 

RENOVACION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN LOS BARRIOS ANDES NORTE Y 
ANDES SUR 

Interventorías  492.399.398 - 0 1 0       

LS-4011-014 
REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO NIZA 

Interventorías  431.903.310 - 0 1 0       

LS-4010-005 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES SANITARIAS DE BARRIO 
LA ESTRADA, TRAMOS  
COMPRENDIDOS ENTRE LA 
CALLE 64 C Y LA CALLE 69 Y 
ENTRE LA CARRERA 68 B Y 
CARRERA 70 (AVENIDA DE LA 
CONSTITUCIÓN), POR LA 
CARRERA 68 B EN SENTIDO SUR 
NORTE  LA CALLE 64 C Y EN LA 
CALLE 66 (AVENIDA DEL SALITRE) 

Interventorías  1.141.610.081 - 0 1 0       

LS-4010-009 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES SANITARIAS  DEL 
BARRIO PALO BLANCO 
UBICADAS EN  LA AVENIDA CHILE 
(AC 72), R CON LA CALLE 
69B,CON LA CARRERA 71B Y LA 
AVENIDA BOYACÁ (AK 72) 

Interventorías  26.982.071 - 0 1 0       

LS-4010-023 

RENOVACIÓN DEL 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE 
LOS BARRIOS ESTRADA Y 
ESTRADITA (FASE II) 

Interventorías  1.712.377.171 - 0 1 0       

LS-4010-024 
RENOVACIÓN ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LOS BARRIOS 
BOYACA Y EL REAL FASE II 

Interventorías  405.000.000 - 0 1 0       

LS-3008-013 
REHABILITACION DE LAS REDES 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL BARRIO MARSELLA (FASE I) 

Sentencias 
Judiciales 

1-01-
33100-

1025-2014 
144.790.550 144.790.550  100 1 100 1 un 

Liquidado 
N/R  

  

LS-3008-013 
REHABILITACION DE LAS REDES 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL BARRIO MARSELLA (FASE I) 

Sentencias 
Judiciales 

1-01-
33100-

1025-2014 
   #¡DIV/0!       

Liquidado 
N/R  

0 

LS-3008-013 
REHABILITACION DE LAS REDES 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL BARRIO MARSELLA (FASE I) 

Sentencias 
Judiciales 

1-01-
33100-

1025-2014 
   #¡DIV/0!       

Liquidado 
N/R  

1 

LS-4004-019 
RENOVACION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO LA VICTORIA 

Est. Ase. Con. Y 
Diseñ 

 766.090.771 - 0 1 0       

LS-4004-019 
RENOVACION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO LA VICTORIA 

Interventorías  766.090.771 - 0 1 0       

LS-4005-004 
RENOVACION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO SERRANIAS 

Terrenos  447.012.000 - 0 1 0       

LS-4005-005 
RENOVACION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO LA FLORA 

Terrenos  100.000.000 - 0 1 0       

LS-4005-006 
RENOVACION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO VIOLETAS 

Terrenos  244.334.000 - 0 1 0       

LS-4005-006 
RENOVACION REDES LOCALES 
ALCANTARILLADO SANITARIO 

Servidumbres  802.681.000 - 0 1 0       
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actividade
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de 2020) 
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contrato 

META 
REAL  

BARRIO VIOLETAS 

LS-1006-002 
REHABILITACIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO TUNJUELITO FASE II 

Sentencias 
Judiciales 

1-01-
34100-

1297-2013 
375.056.740 375.056.740  100 1 100 1 un 

Liquidado 
100  

  

LS-1006-002 
REHABILITACIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO TUNJUELITO FASE II 

Sentencias 
Judiciales 

1-01-
34100-

1297-2013 
   #¡DIV/0! 1 #¡DIV/0! 1 

Liquidado 
100  

1 

LS-3004-009 

REHABILITACIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO BELLO HORIZONTE FASE 
II 

Sentencias 
Judiciales 

1-01-
34100-

1245-2013 
191.331.870 191.331.870  100 1 100 1 un 

Liquidado 
100  

  

LS-4008-015 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY NORTE, 
ETAPA 32 (AV. AGOBERTO 
MEJIA) 

Interventorías  36.580.434 - 0 1 0       

LS-4007-008 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
ÁREA AFERENTE COLECTOR 
PIAMONTE ALTO FASE III 

Interventorías  156.415.314 - 0 1 0       

LS-4007-009 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
ÁREA AFERENTE COLECTOR 
PIAMONTE ALTO FASE IV 

Interventorías  156.730.038 - 0 1 0       

LS-4008-013 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY NORTE, 
ETAPA 11 (CARRERA 78 K - CALLE 
26 SUR A CALLE 35 D SUR) 

Interventorías  63.569.607 - 0 1 0       

LS-4008-016 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY NORTE, 
ETAPA 33 (AV. AGOBERTO 
MEJIA) 

Interventorías  14.748.140 - 0 1 0       

LS-4008-017 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL, 
ETAPA 13 (CALLE 38 C SUR - AV. 
AGOBERTO MEJIA) 

Interventorías  90.749.736 - 0 1 0       

LS-4008-019 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY NORTE, 
ETAPA 30 (FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS - AV. AGOBERTO MEJIA - 
CALLE 26 SUR) 

Interventorías  82.179.672 - 0 1 0       

LS-4008-025 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
MANDALAY, ETAPA 14 (CALLE 5 
B -CARRERA 78 G) 

Interventorías  78.893.324 - 0 1 0       

LS-4008-026 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO SANITARIO  
CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, 
ETAPA 19 (TRANSVERSAL 78 B - 
CARRERA 78 K) 

Interventorías  85.383.484 - 0 1 0       

SS-4007-001 

RENOVACION DE REDES 
LOCALES  DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO  EN EL BARRIO 
HUMBERTO VALENCIA 

Interventorías  214.563.384 - 0 1 0       

SS-4008-001 

RENOVACION DE REDES 
LOCALES  DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO  EN LOS BARRIO 
SAUCEDAL-PATIO BONITO 

Interventorías  228.169.260 - 0 1 0       

    19.839.011.343  7.554.691.002 38,08 60 41,67 25 Un 5,41 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
De la desagregación de la meta por compromisos se observa que estos presentaron 
ejecución del 38.08% de los recursos disponibles, y el avance físico o de magnitud 
la EAAB, determinó como indicador el No. de actividades programadas de la meta 
para el caso fueron 60 luego le asigna el valor de 1 a las que superan el 80 de los 
recursos comprometidos que para el caso fueron 25 y 0 a los que el nivel del 
compromiso fuera inferior al 80.  
 
Para cuantificar el avance del indicador toma las 25 actividades con compromisos 
superiores al 80 y las divide entre las programadas 60 obtiene el 41.67% reportado 
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en el SEGPLAN. El Indicador como lo reporta la EAAB ESP, no mide la ejecución 
meta, pues del cuadro anterior se observa que los contratos quedaron suscritos y 
legalizados solo uno liquidado pero que contó con recursos de la vigencia, pero era 
de 2016.  
 
Para el ente de control la ejecución de la vigencia no es la establecida o dada por 
el indicador.  

 
CUADRO No: 83 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 8 

Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
Ejec

.  
CXP 

% 

No. 
actividades 
programad
as (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividade

s 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

 

LS-3002-
010 

REHABILITACIÓN 
DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO EN 
LOS BARRIOS 
NIZA SUR Y 
CHICO 

Interventorías 
1-15-31100-
0974-2016 

134.404.842 134.404.842  100       
En 

Ejecución 
98,79  

  

 

LS-3002-
010 

REHABILITACIÓN 
DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO EN 
LOS BARRIOS 
NIZA SUR Y 
CHICO 

Interventorías 
1-15-31100-
0974-2016 

           
En 

Ejecución 
98,79  

2,08 

 

LS-4001-
016 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO BOSQUE 
DE PINOS I 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

4.297.257 4.297.257  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4001-
016 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO BOSQUE 
DE PINOS I 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

           
Liquidado 

100  
4,34 

 

LS-4001-
017 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO BOSQUE 
DE PINOS III 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

4.647.300 4.647.300  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4001-
017 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO BOSQUE 
DE PINOS III 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

           
Liquidado 

100  
4,38 

 

LS-4001-
020 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO CEDRO 
SALAZAR 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

19.573.255 19.573.255  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4001-
020 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO CEDRO 
SALAZAR 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

           
Liquidado 

100  
7,29 

 

LS-4001-
020 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO CEDRO 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

1.996.212 1.996.212  100       
Liquidado 

100  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
Ejec

.  
CXP 

% 

No. 
actividades 
programad
as (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividade

s 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

 

SALAZAR 

LS-4001-
020 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO CEDRO 
SALAZAR 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

           
Liquidado 

100  
5,77 

 

LS-4001-
021 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO EL 
CONTADOR 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

19.772.675 19.772.675  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4001-
021 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO EL 
CONTADOR 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

           
Liquidado 

100  
9,08 

 

LS-4001-
022 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO ESTORIL 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

19.891.881 19.891.881  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4001-
022 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO ESTORIL 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

           
Liquidado 

100  
7,41 

 

LS-4001-
022 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO ESTORIL 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

1.908.445 1.908.445  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4001-
022 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO ESTORIL 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

           
Liquidado 

100  
5,52 

 

LS-4001-
023 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LAS 
MARGARITAS 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

19.196.740 19.196.740  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4001-
023 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LAS 
MARGARITAS 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

           
Liquidado 

100  
6,25 

 

LS-4001-
023 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LAS 
MARGARITAS 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

1.756.908 1.756.908  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4001-
023 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LAS 
MARGARITAS 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

           
Liquidado 

100  
4,44 

 

LS-4001-
024 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LISBOA 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

2.158.485 2.158.485  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4001-
024 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

           
Liquidado 

100  
5,57 
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CODIGO 
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PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
Ejec

.  
CXP 

% 

No. 
actividades 
programad
as (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividade

s 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

 

BARRIO LISBOA 

LS-4001-
025 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LOS 
CEDROS 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

19.923.718 19.923.718  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4001-
025 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LOS 
CEDROS 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

           
Liquidado 

100  
4,44 

 

LS-4001-
025 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LOS 
CEDROS 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

223.864   223.864  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4001-
025 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LOS 
CEDROS 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

           
Liquidado 

100  
0,39 

 

LS-4001-
026 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LOS 
CEDROS 
ORIENTAL 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

17.787.662 17.787.662  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4001-
026 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LOS 
CEDROS 
ORIENTAL 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

           
Liquidado 

100  
26 

 

LS-4001-
026 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LOS 
CEDROS 
ORIENTAL 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

1.856.817 1.856.817  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4001-
026 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LOS 
CEDROS 
ORIENTAL 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

           
Liquidado 

100  
21,08 

 

LS-4001-
027 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO 
SEGUNDO 
CONTADOR 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

4.501.288 4.501.282  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4001-
027 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO 
SEGUNDO 
CONTADOR 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

           
Liquidado 

100  
16,66 

 

LS-4001-
027 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO 
SEGUNDO 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

2.437.695 2.437.695  100       
Liquidado 

100  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
Ejec

.  
CXP 

% 

No. 
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programad
as (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
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s 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

 

CONTADOR 

LS-4001-
027 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO 
SEGUNDO 
CONTADOR 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

           
Liquidado 

100  
18,32 

 

LS-4001-
028 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO CAOBOS 
SALAZAR 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

1.887.439 1.887.439  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4001-
028 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO CAOBOS 
SALAZAR 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

           
Liquidado 

100  
4,07 

 

LS-4004-
003 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO DEL 
BARRIO ALTOS 
DEL POBLADO EN 
EL ÁREA 
COMPRENDIDA 
ENTRE CARRERAS 
8 B ESTE Y 11 
ESTE, ENTRE 
CALLES 41 A SUR 
Y 39 SUR DEL 
BARRIO ALTOS 
DEL POBLADO 

Interventorías 
1-15-34100-
1297-2017 

20.529.041 20.529.041  100       
Terminado 

100  
  

 

LS-4007-
004 

RENOVACIÓN 
RED 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
ÁREA AFERENTE 
COLECTOR 
PIAMONTE ALTO 
FASE I 

Interventorías 
1-15-35100-
1284-2017 

62.998.733 62.998.733  100       
Terminado 

62,69  
  

 

LS-4007-
005 

RENOVACIÓN 
RED 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
AREA DE 
DRENAJE DEL 
COLECTOR JUAN 
PABLO II Y 
COLECTOR 
NARANJOS - 
SECTOR GRAN 
COLOMBIANO 

Interventorías 
1-15-35100-
1161-2017 

72.961.880 72.961.880  100       
Terminado 

87,64  
  

 

LS-4007-
005 

RENOVACIÓN 
RED 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
AREA DE 
DRENAJE DEL 
COLECTOR JUAN 
PABLO II Y 
COLECTOR 
NARANJOS - 
SECTOR GRAN 
COLOMBIANO 

Interventorías 
1-15-35100-
1161-2017 

           
Terminado 

87,64  
13,44 

 

LS-4009-
002 

PSMV Y 
RENOVACION DE 
LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO DEL 
SECTOR 

Interventorías 
1-15-33100-
1056-2016 

821.502.164 821.502.164  100       
En 

Ejecución 
69,18  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
Ejec

.  
CXP 

% 

No. 
actividades 
programad
as (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividade

s 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

 

INDUSTRIAL DE 
MONTEVIDEO, 
FRANCO Y 
GRANJAS DE 
TECHO EN LA 
ZONA 3 DE LA 
EAB. 

LS-4010-
002 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO EN 
EL BARRIO 
BOYACA Y EL 
REAL - ENTRE LA 
AV BOYACA Y CRA 
77 Y ENTRE 
CALLES 64F Y LA 
72 

Interventorías 
1-15-32100-
1029-2016 

227.140.178 227.140.178  100       
En 

Ejecución 
100  

  

 

LS-4010-
002 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO EN 
EL BARRIO 
BOYACA Y EL 
REAL - ENTRE LA 
AV BOYACA Y CRA 
77 Y ENTRE 
CALLES 64F Y LA 
72 

Interventorías 
1-15-32100-
1029-2016 

           
En 

Ejecución 
100  

6 

 

LS-4010-
003 

RENOVACIÓN 
REDES DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO VILLAS 
DEL DORADO 

Interventorías 
1-15-32100-
1029-2016 

39.524.509 39.524.509  100       
En 

Ejecución 
100  

  

 

LS-4010-
003 

RENOVACIÓN 
REDES DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO VILLAS 
DEL DORADO 

Interventorías 
1-15-32100-
1029-2016 

           
En 

Ejecución 
100  

2 

 

LS-4011-
006 

RENOVACION 
DEL 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO DEL 
BARRIO CIUDAD 
JARDÍN - FASE 1 
ENTRE LA 
CARRERA 58 (AV. 
LAS VILLAS) Y 
CARRERA 72 (AV. 
BOYACÁ) Y ENTRE 
LAS CALLE 131 
(INCLUIDA) 
HASTA LA CALLE 
134. 

Interventorías 
1-15-31100-
1279-2017 

2.204.590.231 
  

2.204.590.231  
100       

En 
Ejecución 

86,49  
  

 

LS-4011-
006 

RENOVACION 
DEL 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO DEL 
BARRIO CIUDAD 
JARDÍN - FASE 1 
ENTRE LA 
CARRERA 58 (AV. 
LAS VILLAS) Y 
CARRERA 72 (AV. 
BOYACÁ) Y ENTRE 
LAS CALLE 131 
(INCLUIDA) 
HASTA LA CALLE 
134. 

Interventorías 
1-15-31100-
1279-2017 

           
En 

Ejecución 
86,49  

1 

 

LS-4011-
006 

RENOVACION 
DEL 

Interventorías 
1-15-31100-
1279-2017 

           
En 

Ejecución 
14,1  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
Ejec

.  
CXP 

% 

No. 
actividades 
programad
as (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividade

s 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

 

ALCANTARILLAD
O SANITARIO DEL 
BARRIO CIUDAD 
JARDÍN - FASE 1 
ENTRE LA 
CARRERA 58 (AV. 
LAS VILLAS) Y 
CARRERA 72 (AV. 
BOYACÁ) Y ENTRE 
LAS CALLE 131 
(INCLUIDA) 
HASTA LA CALLE 
134. 

86,49  

LS-4011-
009 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO 
PASADENA 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

2.314.173 2.314.170  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4011-
009 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO 
PASADENA 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

           
Liquidado 

100  
1,84 

 

LS-4011-
009 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO 
PASADENA 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

2.261.412 2.261.412  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4011-
009 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO 
PASADENA 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

           
Liquidado 

100  
13,98 

 

LS-4012-
002 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LA 
CASTELLANA 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

21.337.455 21.337.452  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4012-
002 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LA 
CASTELLANA 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-31100-
1172-2017 

           
Liquidado 

100  
5,23 

 

LS-4012-
002 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LA 
CASTELLANA 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

2.980.810 2.980.810  100       
Liquidado 

100  
  

 

LS-4012-
002 

REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LA 
CASTELLANA 

Interventorías 
1-15-31100-
1187-2017 

           
Liquidado 

100  
5,67 

 

LS-4016-
001 

RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES 
DE REDES DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
DENTRO DEL 
ÁREA DE 
COBERTURA DE 
LA ZONA 3 DE 
BOGOTÁ D.C. 
BARRIOS: 
CIUDAD MONTES 

Interventorías 
1-15-33100-
1327-2017 

1.592.233.815 
  

1.592.233.815  
100       

Terminado 
98,46  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
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proyecto 
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VIGENCIA $ 
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Ejec

.  
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% 

No. 
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Ejec. 
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(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

 

FASE I. 

LS-4016-
001 

RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES 
DE REDES DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
DENTRO DEL 
ÁREA DE 
COBERTURA DE 
LA ZONA 3 DE 
BOGOTÁ D.C. 
BARRIOS: 
CIUDAD MONTES 
FASE I. 

Interventorías 
1-15-33100-
1327-2017 

           
Terminado 

98,46  
8,62 

 

TS-3055-
006 

REHABILITACIÓN 
INTEGRAL DEL 
SISTEMA 
TRONCAL DE 
ALCANTARILLAD
O PARA LA 
SUBCUENCA 
NORTE CALLEJAS 

Interventorías 
1-15-25500-
1250-2017 

1.591.355.338 
  

1.591.355.338  
100       

Suscrito 
Legalizado 

N/R  
  

 

TS-4006-
001 

RENOVACIÓN 
ESTACIÓN DE 
BOMBEO SAN 
BENITO 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-06-26300-
0985-2016 

1 - 0       
En 

Ejecución 
56,1  

  
 

TS-4008-
002 

RENOVACIÓN 
DEL SISTEMA 
TRONCAL DE 
ALCANTARILLAD
O DE LA 
SUBCUENCA 
BOYACÁ- 
INTERCEPTOR 
CENTRO BOYACÁ 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-01-25500-
1043-2016 

29.936.032 29.936.032  100       
Suspendid

o 75,44  
  

 

TS-4008-
002 

RENOVACIÓN 
DEL SISTEMA 
TRONCAL DE 
ALCANTARILLAD
O DE LA 
SUBCUENCA 
BOYACÁ- 
INTERCEPTOR 
CENTRO BOYACÁ 

Interventorías 
1-15-25500-
1000-2016 

29.603.027 29.603.027  100       
Suspendid

o 66,28  
  

 

TS-4009-
003 

RENOVACIÓN 
ESTACIÓN AGUAS 
RESIDUALES DE 
BOMBEO 
FONTIBON 

Interventorías 
1-15-26300-
1358-2019 

367.777.777 367.777.777  100       
En 

Ejecución 
68  

  

 

TS-4010-
001 

RENOVACIÓN 
DEL SISTEMA 
TRONCAL DE 
ALCANTARILLAD
O DE LA 
SUBCUENCA 
BOYACÁ - 
INTERCEPTOR 
IZQUIERDO 
BOYACÁ 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-01-25500-
1043-2016 

31.545.266 31.545.266  100       
Suspendid

o 75,44  
  

 

TS-4010-
001 

RENOVACIÓN 
DEL SISTEMA 
TRONCAL DE 
ALCANTARILLAD
O DE LA 
SUBCUENCA 
BOYACÁ - 
INTERCEPTOR 
IZQUIERDO 
BOYACÁ 

Interventorías 
1-15-25500-
1000-2016 

49.420.300 49.420.300  100       
Suspendid

o 66,28  
  

 

TS-4010-
002 

RENOVACIÓN 
DEL SISTEMA 
TRONCAL DE 
ALCANTARILLAD

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-01-25500-
1043-2016 

13.662.754 13.662.754  100       
Suspendid

o 75,44  
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Estado 
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META 
REAL  

 

O DE LA 
SUBCUENCA 
BOYACÁ - 
INTERCEPTOR 
DERECHO 
BOYACA - 
INTERCEPTOR 
DERECHO 
BOYACA 

TS-4010-
002 

RENOVACIÓN 
DEL SISTEMA 
TRONCAL DE 
ALCANTARILLAD
O DE LA 
SUBCUENCA 
BOYACÁ - 
INTERCEPTOR 
DERECHO 
BOYACA - 
INTERCEPTOR 
DERECHO 
BOYACA 

Interventorías 
1-15-25500-
1000-2016 

179.525.472 179.525.472  100       
Suspendid

o 66,28  
  

 

TS-4011-
001 

INTERCEPTOR 
DERECHO DEL 
CÓRDOBA – 
CARRERA 54 
ENTRE LAS 
CALLES 161 Y 149 

Interventorías 
1-15-25500-
1168-2017 

297.636.594 297.636.594  100       
Suspendid

o 85,16  
  

 

TS-4011-
001 

INTERCEPTOR 
DERECHO DEL 
CÓRDOBA – 
CARRERA 54 
ENTRE LAS 
CALLES 161 Y 149 

Interventorías 
1-15-25500-
1168-2017 

           
Suspendid

o 85,16  
14,79 

 

TS-4055-
003 

RENOVACIÓN 
DEL SISTEMA 
TRONCAL DE 
ALCANTARILLAD
O DE LA 
SUBCUENCA 
SUBCUENCA CAN 

Interventorías 
1-15-25500-
0745-2018 

1.036.357.981 
  

1.036.357.981  
100       

En 
Ejecución 

98,65  
  

 

TS-4055-
003 

RENOVACIÓN 
DEL SISTEMA 
TRONCAL DE 
ALCANTARILLAD
O DE LA 
SUBCUENCA 
SUBCUENCA CAN 

Interventorías 
1-15-25500-
0745-2018 

           
En 

Ejecución 
98,65  

21,82 

 

TS-4055-
006 

RENOVACION 
DEL SISTEMA 
TRONCAL DE 
ALCANTARILLAD
O COMBINADO 
DE LA 
SUBCUENCA 
ARZOBISPO - 
GALERÍAS 

Interventorías 
2-15-25500-
0885-2016 

9.499.998 9.499.998  100       
Terminado 

83,5  
  

 

TS-4055-
009 

RENOVACION 
DEL SISTEMA 
TRONCAL DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO DE 
LA SUBCUENCA 
SAN FRANCISCO 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-25500-
1437-2018 

712.973.567 712.973.567  100       
Terminado 

95  
  

 

TS-4055-
009 

RENOVACION 
DEL SISTEMA 
TRONCAL DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO DE 
LA SUBCUENCA 
SAN FRANCISCO 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-25500-
1437-2018 

           
Terminado 

95  
39,9 

 

TS-4055-
009 

RENOVACION 
DEL SISTEMA 

Interventorías 
1-15-25500-
1422-2018 

220.226.575 220.226.575  100       
Terminado 

98  
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TRONCAL DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO DE 
LA SUBCUENCA 
SAN FRANCISCO 

TS-4055-
009 

RENOVACION 
DEL SISTEMA 
TRONCAL DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO DE 
LA SUBCUENCA 
SAN FRANCISCO 

Interventorías 
1-15-25500-
1422-2018 

           
Terminado 

98  
65,4 

 

TS-4055-
010 

RENOVACION 
DEL SISTEMA 
TRONCAL DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO DE 
LA SUBCUENCA 
MOLINOS 

Est.Ase.Con.YDise
ñ 

1-02-25500-
1432-2018 

938.653.555 938.653.555  100       
En 

Ejecución 
89  

  

 

TS-4055-
010 

RENOVACION 
DEL SISTEMA 
TRONCAL DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO DE 
LA SUBCUENCA 
MOLINOS 

Interventorías 
1-15-25500-
1418-2018 

208.539.415 208.539.415  100       
En 

Ejecución 
89  

  

 

LS-4004-
004 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO 
ALTAMIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1043-2018 

610.183.854 610.183.854  100       
En 

Ejecución 
100  

  

 

LS-4004-
004 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO 
ALTAMIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1043-2018 

           
En 

Ejecución 
100  

40,22 

 

LS-4007-
006 

RENOVACIÓN 
RED LOCAL 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO SAN 
PEDRO FASE II 

Interventorías 
1-15-35100-
1188-2018 

74.503.472 74.503.472  100       
Terminado 

90,7  
  

 

LS-4007-
006 

RENOVACIÓN 
RED LOCAL 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO SAN 
PEDRO FASE II 

Interventorías 
1-15-35100-
1188-2018 

           
Terminado 

90,7  
19,01 

 

LS-4007-
007 

RENOVACION 
RED LOCAL 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
AREA DE 
DRENAJE DEL 
COLECTOR 
PIAMONTE - 
SECTOR GRAN 
COLOMBIANO 

Interventorías 
1-15-35100-
1188-2018 

245.270.788 245.270.788  100       
Terminado 

90,7  
  

 

LS-4007-
007 

RENOVACION 
RED LOCAL 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
AREA DE 
DRENAJE DEL 
COLECTOR 
PIAMONTE - 
SECTOR GRAN 
COLOMBIANO 

Interventorías 
1-15-35100-
1188-2018 

           
Terminado 

90,7  
36 

 

LS-4021-
002 

RENOVACIÓN 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 

Interventorías 
1-15-35100-
0987-2018 

120.186.030 120.186.030  100       
Terminado 

91,83  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
Ejec

.  
CXP 

% 

No. 
actividades 
programad
as (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividade

s 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

 

VILLA 
SAMANTHA 

LS-4021-
002 

RENOVACIÓN 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
VILLA 
SAMANTHA 

Interventorías 
1-15-35100-
0987-2018 

           
Terminado 

91,83  
22,66 

 

LS-4004-
005 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO CANADA 
GUIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1073-2019 

510.213.899 510.213.899  100       
En 

Ejecución 
24,23  

  

 

LS-4004-
005 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO CANADA 
GUIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1073-2019 

           
En 

Ejecución 
24,23  

1 

 

LS-4004-
005 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO CANADA 
GUIRA 

Interventorías 
1-15-34100-
1073-2019 

           
En 

Ejecución 
24,23  

6,21 

 

LS-4004-
016 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LOS 
LIBERTADORES 

Interventorías 
1-15-34100-
1023-2019 

1.170.959.418 
  

1.170.959.418  
100       

En 
Ejecución 

19,01  
  

 

LS-4004-
016 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO LOS 
LIBERTADORES 

Interventorías 
1-15-34100-
1023-2019 

           
En 

Ejecución 
19,01  

5,63 

 

LS-4004-
017 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
BARRIO SANTA 
RITA 

Interventorías 
1-15-34100-
1004-2019 

543.906.912 543.906.912  100       
En 

Ejecución 
34,93  

  

 

LS-4008-
009 

RENOVACIÓN 
RED 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
CIUDAD 
KENNEDY 
CENTRAL, ETAPA 
10(ENTRE CALLE 
36 Y CALLE 37 
SUR - CARRERA 
78 B A CARRERA 
78 K) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

44.037.140 44.037.140  100       
En 

Ejecución 
3,82  

  

 

LS-4008-
010 

RENOVACIÓN 
RED 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO  
CIUDAD 
KENNEDY 
CENTRAL, ETAPA 
12 (CR 78 K Y LA 
CRA 78 C ENTRE 
LA CL 26 S  Y CL 36 
S) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

38.845.170 38.845.170  100       
En 

Ejecución 
3,82  

  

 

LS-4008-
011 

RENOVACIÓN 
RED 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO  
CIUDAD 
KENNEDY 
CENTRAL, ETAPA 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

32.615.520 32.615.520  100       
En 

Ejecución 
3,82  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
Ejec

.  
CXP 

% 

No. 
actividades 
programad
as (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividade

s 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

 

8 (Cr 78 B Y LA 
CRA 78 K  ENTRE 
LA CL 26 S  Y CL 35 
D SUR) 

LS-4008-
012 

RENOVACIÓN 
RED 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO  
CIUDAD 
KENNEDY 
CENTRAL, ETAPA 
9 (CR 78 K Y LA 
CRA 78 B ENTRE 
LA CL 37 S  Y CL 38 
C SUR) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

21.358.120 21.358.120  100       
En 

Ejecución 
3,82  

  

 

LS-4008-
020 

RENOVACIÓN 
RED 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO  
CIUDAD 
KENNEDY 
ORIENTAL, ETAPA 
3 (CRA 77 A LA 
CRA 78 B ENTRE 
LA CL 38 B SUR A 
LA TV 73 F) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

12.239.150 12.239.150  100       
En 

Ejecución 
3,82  

  

 

LS-4008-
021 

RENOVACIÓN 
RED 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO  
CIUDAD 
KENNEDY 
ORIENTAL, ETAPA 
4 (Trans 73C bis B 
y Carrera 78 B 
entre Calle 36A 
sur y la trans 73D) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

82.021.940 82.021.940  100       
En 

Ejecución 
3,82  

  

 

LS-4008-
024 

RENOVACIÓN 
RED 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO  
CIUDAD 
KENNEDY 
ORIENTAL, ETAPA 
7 (CALLE 36 BIS 
SUR CL 36 SUR Y 
LA CL 37 SUR  
ENTRE LA CR 78 B  
Y CRA 73 D) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

34.458.830 34.458.830  100       
En 

Ejecución 
3,82  

  

 

LS-4019-
002 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO EN 
PUNTOS 
DISPERSOS DE LA 
LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLIVAR 

Interventorías 
1-15-34100-
1450-2019 

264.264.760 264.264.760  100       
En 

Ejecución 
66,74  

  

 

LS-4008-
022 

RENOVACIÓN 
RED 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO  
CIUDAD 
KENNEDY 
ORIENTAL, ETAPA  
5 (CL 38 SUR A LA 
CL 36 A SUR 
ENTRE LA CRA 78 
A Y CRA 78) 

Interventorías 
1-15-35100-
1463-2019 

8.026.550 8.026.550  100       
En 

Ejecución 
3,82  

  

 

TS-4055-
011 

RENOVACION 
INTEGRAL DEL 
SISTEMA 
TRONCAL 

GastosGenerales 
BIENESRAICE

S 
126.755.237 126.755.237  100           
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
Ejec

.  
CXP 

% 

No. 
actividades 
programad
as (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividade

s 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

 

SANITARIO DE LA 
CUENCA 
CORDOBA  

TS-4055-
011 

RENOVACION 
INTEGRAL DEL 
SISTEMA 
TRONCAL 
SANITARIO DE LA 
CUENCA 
CORDOBA  

Terrenos 
BIENESRAICE

S 
2.816.783.050 

  
2.816.783.050  

100           

 

  
17.821.940.37

6  
17.821.940.36

3 
100 0 0 0 Un 348,59 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
En cuanto a la Ejecución de Cuentas por pagar esta se comprometieron en su 
totalidad no obstante existen contratos en ejecución. 
 
3.2.1.1.10 Proyecto de Inversión 0053 “Renovación, rehabilitación o reposición del 
sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado” 
 
CUADRO No.: 84 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 053 VIGENCIA 2020 

Cifras en pesos 
METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN 

DE ACCIÓN 
COSTO POR VIGENCIA DIRECTA CXP 

META 

UNIDAD 
DE 

MEDID
A 

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO Recursos 
comprometido

s vigencias 
anteriores 

Ejecución 
mayo 31 2020 

(En giros) 
 ejec. Progr

. Ejec.  ejec. Progr. $ Ejec. $ 
 

ejec.% 
6. Construir una 
planta de 
tratamiento de 
lodos y de 
aprovechamient
o de residuos 

Un. Suma NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

7. Ejecutar las 
actividades para 
la construcción, 
renovación, 
rehabilitación ó 
reposición del 
sistema troncal, 
secundario y 
local de 
alcantarillado 
combinado 

 Constant
e 

100 6,76 6,76 29.271.937.166 1.979.233.837 6,80 13.777.316.532 1.434.313.686 10,41 

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020 

 
La meta 6 fue suspendida por que el proyecto se consideró como no viable. 
 

CUADRO No: 85 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 7 
“EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN, 

REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE 
ALCANTARILLADO COMBINADO” 

Cifras en pesos 
Meta 53-7 6 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TM-3055-
005 

REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA 
COMBINADO SUBCUENCA COLECTOR 

Construc. Obra Civil 1-01-
25500-

1.447.445.991              
-   

0   Suscrito 
Legalizado 
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% META 
REAL  

Estado 
Contrato 

CALLE 22 1346-2020 N/R  

TM-3055-
005 

REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA 
COMBINADO SUBCUENCA COLECTOR 
CALLE 22 

Interventorías 
2-15-

25500-
1351-2020 

212.807.775 -   0   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

LM-1011-
001 

CONSTRUCCION DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA 
CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA 
LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.  

Construc. Obra Civil 
1-01-

31100-
1192-2018 

1.782.874.666 1.782.874.666  100   
Terminado 

100  

LM-1011-
001 

CONSTRUCCION DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA 
CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA 
LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.  

Interventorías 
1-15-

31100-
1150-2018 

196.359.171 196.359.171  100   
Terminado 

100  

LM-1011-
001 

CONSTRUCCION DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA 
CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA 
LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.  

Interventorías 
1-15-

31100-
1150-2018 

     6 
Terminado 

100  

TM-4055-
009 

RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL 
DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE 
LA SUBCUENCA ARZOBISPO - 
GALERÍAS  

Construc. Obra Civil  19.776.847.680 -   0     

TM-4055-
009 

RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL 
DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE 
LA SUBCUENCA ARZOBISPO - 
GALERÍAS  

Interventorías  1.111.562.226 -   0     

TM-4055-
008 

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE MONITOREO 
ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICO DE LA 
INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL 
SISTEMA TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO 

Est.Ase.Con.YDiseñ 
1-02-

25300-
1362-2019 

     0,0 
En 

Ejecución 
44,99  

TM-4015-
002 

RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL 
DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE 
LA SUBCUENCA ALBINA- MARGEN 
IZQUIEDA 

Construc. Obra Civil  256.073.489 -   0     

TM-4015-
002 

RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL 
DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE 
LA SUBCUENCA ALBINA- MARGEN 
IZQUIEDA 

Interventorías  48.013.779 -   0     

TM-4015-
003 

RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL 
DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE 
LA SUBCUENCA ALBINA- COLECTOR 
AV. PRIMERO DE MAYO 

Construc. Obra Civil  520.301.263 -   0     

TM-4015-
003 

RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL 
DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE 
LA SUBCUENCA ALBINA- COLECTOR 
AV. PRIMERO DE MAYO 

Interventorías  97.556.487 -   0     

TM-4055-
010 

RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL 
DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE 
LA SUBCUENCA RIO SECO-MARGEN 
IZQUIERDA 

Construc. Obra Civil  1.556.153.978 -   0     

TM-4055-
010 

RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL 
DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE 
LA SUBCUENCA RIO SECO-MARGEN 
IZQUIERDA 

Interventorías  291.778.820 -   0     

TM-4055-
011 

RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL 
DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE 
LA SUBCUENCA RIO SECO-MARGEN 
DERECHA 

Construc. Obra Civil  1.212.207.529 -   0     

TM-4055-
011 

RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL 
DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE 
LA SUBCUENCA RIO SECO-MARGEN 
DERECHA 

Interventorías  227.288.912 -   0     

TM-4011-
001 

RENOVACION BANCOS DE BATERIAS 
DE LA ESTACIÓN SALITRE DE LA EAAB- 
ESP 

Maq.Equip.YSuminis  380.000.000 -   0     

SM-2010-
001 

INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
EQUIPOS DE BOMBEO EN LA 
ESTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES LA 
SELVA - EL CHITAL, UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, SOBRE LA 
CALLE 51 ESQUINA CON 
TRANSVERSAL 93, COSTADO 
OCCIDENTAL 

Est.Ase.Con.YDiseñ 
2-02-

32100-
1035-2020 

112.714.253 -   0   
En 

Ejecución 
N/R  

SM-2010-
001 

INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
EQUIPOS DE BOMBEO EN LA 
ESTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES LA 
SELVA - EL CHITAL, UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, SOBRE LA 
CALLE 51 ESQUINA CON 

Interventorías 
2-15-

32100-
1092-2020 

41.951.147 -   0   
En 

Ejecución 
N/R  



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 245 
 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TRANSVERSAL 93, COSTADO 
OCCIDENTAL 

  29.271.937.166  1.979.233.837 6,76 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
Para cumplir la Meta No. 7 la EAAB, comprometió el 6,76% de los recursos 
asignados, en cuanto al avance físico este corresponde al mismo reporte, motivo 
por el cual no fue posible verificar el avance real de la meta. 
 

CUADRO No: 86 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 7 
Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 CXP % 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TM-3055-
005 

REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA 
COMBINADO SUBCUENCA COLECTOR CALLE 22 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1346-2020 

375.407.177 375.407.177 100   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

TM-3055-
005 

REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA 
COMBINADO SUBCUENCA COLECTOR CALLE 22 

Interventorías 
2-15-25500-
1351-2020 

16.611.698 16.611.698 100   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

TM-4055-
004 

RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA 
SUBCUENCA ARZOBISPO - GALERÍAS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1419-2018 

10.783.352.546 10.783.352.546 100   
En 

Ejecución 
24,39  

TM-4055-
004 

RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA 
SUBCUENCA ARZOBISPO - GALERÍAS 

Interventorías 
1-15-25500-
1429-2018 

1.117.080.905 1.117.080.905 100   
En 

Ejecución 
24,39  

LM-1011-001 
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
PARA LA VEREDA CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 
DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.   

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1192-2018 

1.347.686.701 1.347.686.701 100   
Terminado 

100  

LM-1011-001 
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
PARA LA VEREDA CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 
DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.   

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1192-2018 

    
1,19 
km 

Terminado 
100  

LM-1011-001 
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
PARA LA VEREDA CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 
DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.   

Interventorías 
1-15-31100-
1150-2018 

84.829.334 84.829.334 100   
Terminado 

100  

LM-1011-001 
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
PARA LA VEREDA CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 
DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.   

Interventorías 
1-15-31100-
1150-2018 

    3,24 
Terminado 

100  

TM-4055-
008 

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE MONITOREO ESTRUCTURAL Y 
GEOTÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA 
ASOCIADA AL SISTEMA TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO 

Est. Ase. Con. Y 
Diseñ 

1-02-25300-
1362-2019 

52.348.171 52.348.171 100   
En 

Ejecución 
44,99  

  13.777.316.532  13.777.316.532 100 1,19 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
Las cuentas por pagar fueron ejecutadas en su totalidad. 
 
Pilar 2 “Democracia Urbana”, Programa y Proyecto Estratégico “infraestructura para 
el desarrollo del Hábitat”, meta de producto 508 “Avanzar 20 en la gestión del 
proyecto PTAR Canoas Fase I” la cual es desarrollada por la EAAB ESP mediante 
el proyecto de Inversión 54 “Avanzar 20 en la gestión del proyecto PTAR Canoas 
Fase I” Metas Nos. 7 “Avanzar 20  en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I” 
y 9 “Ejecutar 100 de acciones complementarias requeridas para el saneamiento 
del…”, la cual no continúo Así: 
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3.2.1.1.11 Proyecto de Inversión 054 “Acciones para el saneamiento del Río Bogotá” 
 
CUADRO No: 87 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 054 VIGENCIA 2020 

Cifras en pesos 
METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE 

ACCIÓN COSTO POR VIGENCIA DIRECTA COSTO POR CXP 

META 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO 
Recursos 

comprometidos 
vigencias 

anteriores $ 

Ejecución 
mayo 31 2020 

(En giros)  ejec 
Progr

. Ejec.  ejec. Progr. $ Ejec. $  ejec.% (En giros) $ 

6. Avanzar 70 en 
la construcción de 
la Estación 
Elevadora de 
Canoas 

 Suma 64,67 8,97 13,87 190.051.751.981 189.945.839.941 99,90 113.609.243.287 16.738.977.789 14,73 

7. Avanzar 20 en 
la gestión del 
proyecto PTAR 
Canoas Fase I 

 Suma 10,54 7,19 68,22 105.912.040 - 0 13.342.511.214 1.948.668.792 14,60 

9. Ejecutar 100  de 
las acciones 
complementarias 
requeridas para el 
saneamiento del 
Río Bogotá 

 Constante NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 

8. Terminar 100 el 
sistema de 
interceptores Río 
Bogotá 

 Suma 4,48 0,93 20,76 10.012.412.059 9.414.937.135 94 10.696.769.113 2.338.470.771 21,86 

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020 
 
La meta de producto se cumple con los avances de los productos del Contrato No. 
1-01-25500-1268-2018 el cual tiene por Objeto: “Revisión, Confrontación, 
Complementación y Apropiación de Estudios y Diseños, Así como la Construcción 
de la Estación. 
 
Elevadora de Aguas Residuales de Canoas y Sus Obras Complementarias, 
Incluyendo Su Puesta y en Marcha y Operación Asistida”. 

 
A mayo el proyecto se encontraba en desarrollo con un avance acumulado de los 
productos de 21,81% acumulado. Loa avances por producto así: 
 
Modelos CFD y Físico = 50%; Trabajos de Campo = 100%; Diseño al 50% = 85%; 
Diseño al 80% = 85%; Diseño al 100% = 95%; Adecuaciones preliminares = 80%. 
 

CUADRO No: 88 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 6 
“AVANZAR 83 EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN ELEVADORA DE CANOAS” 

Cifras en cuentas 
CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TS-1098-
008 

ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS 
- SRB FASE II-B 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-25500-
1268-2018 

180.018.449.666 
  

180.018.449.666  
100   

En Ejecución 
27,9  

TS-1098-
008 

ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS 
- SRB FASE II-B 

Interventorías 
1-15-25500-
0005-2019 

9.927.390.275 
      

9.927.390.275  
100   

En Ejecución 
23,57  

TS-1098-
008 

ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS 
- SRB FASE II-B 

Interventorías 
1-15-25500-
0005-2019 

     0 
En Ejecución 

23,57  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TS-1098-
008 

ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS 
- SRB FASE II-B 

Est. Ase. Con. 
Y Diseñ 

1-01-25500-
1268-2018 

     0 
En Ejecución 

27,9  

TS-1098-
008 

ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS 
- SRB FASE II-B 

Gastos 
Generales 

2-05-25500-
0750-2020 

105.912.040  0   
En Ejecución 

57,08  

TS-1098-
008 

ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS 
- SRB FASE II-B 

Gastos 
Generales 

2-05-25500-
0750-2020 

     0 
En Ejecución 

57,08  

TS-1098-
008 

ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS 
- SRB FASE II-B 

Gastos 
Generales 

2-05-25500-
1378-2019 

     0 
Terminado 

100  

TS-1098-
008 

ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS 
- SRB FASE II-B 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-25500-
1268-2018 

     0 
En Ejecución 

27,9  

TS-1098-
008 

ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS 
- SRB FASE II-B 

Gastos 
Generales 

2-05-25500-
0852-2020 

     0 
En Ejecución 

78  

  190.051.751.981  189.945.839.941 99,94 0  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Del avance de la ejecución financiera de acuerdo al comportamiento contractual 
este fue del 99,94% y el avance físico fue 0% con recursos de la vigencia, que 
representa el 0% de lo programado (64.67%) el valor reportado en el SEGPLAN, 
que fue de 8,97% que fue ejecutado a través de recursos de vigencias anteriores 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
  

CUADRO No: 89 AVANCE CUENTAS POR PAGAR META No. 6 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ 

 CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TS-1098-
008 

ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - 
SRB FASE  II-B 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1268-2018 

99.418.514.420 
     

99.418.514.420  
100   

En 
Ejecución 

27,9  

TS-1098-
008 

ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - 
SRB FASE  II-B 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1268-2018 

     8,97% 
En 

Ejecución 
27,9  

TS-1098-
008 

ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - 
SRB FASE  II-B 

Interventorías 
1-15-25500-
0005-2019 

5.757.538.460 
      

5.757.538.460  
100   

En 
Ejecución 

23,57  

TS-1098-
008 

ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - 
SRB FASE  II-B 

Est. Ase. Con. Y 
Diseñ 

1-01-25500-
1268-2018 

8.357.708.247 
      

8.357.708.247  
100   

En 
Ejecución 

27,9  

TS-1098-
008 

ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - 
SRB FASE  II-B 

Est. Ase. Con .Y 
Diseñ 

1-01-25500-
1268-2018 

       
En 

Ejecución 
27,9  

TS-1098-
008 

ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - 
SRB FASE  II-B 

Gastos 
Generales 

2-05-25500-
0750-2020 

75.482.160           75.482.160  100   
En 

Ejecución 
57,08  

TS-1098-
008 

ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS - 
SRB FASE  II-B 

Gastos 
Generales 

2-05-25500-
1378-2019 

       
Terminado 

100  

  
   

113.609.243.287  
113.609.243.287 100 8,97  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
En relación a las cuentas por pagar estas presentan una ejecución del 100%, no 
obstante, los contratos se encuentran en ejecución y el avance físico reportado de 
la meta fue con recursos de Cuentas por pagar. 
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CUADRO No: 90 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA META No. 7 “AVANZAR 20 EN 

LA GESTIÓN DEL PROYECTO PTAR CANOAS FASE I” 
Cifras en pesos 

Meta 54-7 0 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $  

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TS-1055-
015 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE 
II 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-25500-
1380-2018 

      0 
En 

Ejecución 
92  

TS-1055-
015 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE 
II 

Interventorías 
2-15-25500-
1433-2018 

      0 
En 

Ejecución 
92  

TS-1055-
015 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE 
II 

Gastos 
Generales 

2-05-25500-
0750-2020 

      
105.912.040  

      
-    

0   
En 

Ejecución 
57,08  

TS-1055-
015 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE 
II 

Gastos 
Generales 

2-05-25500-
0750-2020 

      0 
En 

Ejecución 
57,08  

TS-1055-
015 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES CANOAS - FASE 
II 

Gastos 
Generales 

2-05-25500-
0852-2020 

      0 
En 

Ejecución 
78  

  
      

105.912.040  
      

-    
0 0  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
De la desagregación de la contratación, se constató que el avance presupuestal fue 
0% y el avance en magnitud reportado por la EAAB ESP 0% de lo comprometido 
que 10,54%, lo reportado como avance 7,19% en el SEGPLAN, que corresponde a 
recursos de vigencias anteriores como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

CUADRO No: 91 EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR META No. 7 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ 

 CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TS-1055-
015 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES CANOAS - FASE II 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-25500-
1380-2018 

 10.987.498.039    10.987.498.039  100   
En Ejecución 

92  

TS-1055-
015 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES CANOAS - FASE II 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-25500-
1380-2018 

      7,19 
En Ejecución 

92  

TS-1055-
015 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES CANOAS - FASE II 

Interventorías 
2-15-25500-
1433-2018 

    2.279.531.015  
     

2.279.531.015  
100   

En Ejecución 
92  

TS-1055-
015 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES CANOAS - FASE II 

Interventorías 
2-15-25500-
1433-2018 

        
En Ejecución 

92  

TS-1055-
015 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES CANOAS - FASE II 

Gastos 
Generales 

2-05-25500-
0750-2020 

      
75.482.160  

      
75.482.160  

100   
En Ejecución 

57,08  

   13.342.511.214    13.342.511.214  100 7,19  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
En relación a cuentas por pagar, la EAAB ESP, presenta una eficiencia presupuestal 
del 100%. 
 
Pilar 2 “Democracia urbana”, Programa y Proyecto Estratégico “infraestructura para 
el desarrollo del Hábitat”, Meta de Producto No. 510 “Alcanzar el 100 del sistema de 
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interceptores Río Bogotá” la cual es desarrollada por la EAAB ESP mediante el 
proyecto de Inversión 54 “Avanzar 20 en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase 
I”, ejecutada con la meta 8 “Terminar 100 el sistema de interceptores Río Bogotá” 
así: 
 
La línea base 100% establecida en el año 2016, La ejecución acumulada a mayo 
de 2020 es de 96.45%. 
 
Con la ejecución del contrato de "Construcción de las Obras para la Conexión del 
Interceptor Tunjuelo Canoas con el Túnel de Emergencia, Extracción de Máquinas 
Tuneladoras y Obras Complementarias", terminó satisfactoriamente en junio de 
2018 y fue liquidado en octubre de 2019.  
 
Mediante este contrato se realizó la extracción y entrega de las máquinas 
tuneladoras y la conexión con el túnel de emergencia 4. Diseño Hidráulico: 51, 
Geotecnia: 90 y Estructuras: 84, 5. Electromecánica: 58, Eléctrica: 40, 
instrumentación y control: 40, control de olores: 35. 
 
El contrato de "Actualización del diseño definitivo de la estructura de descarga del 
túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas y diseño definitivo de la 
descarga a gravedad del canal" terminó en octubre de 2019. La obra se licitó y el 
proceso de contratación fue declarado en curso. El plazo de ejecución se estimó en 
10 meses. 
 
El contrato para la construcción del Interceptor Zona Franca, alcanza 1.45 km de 
2.6 km. 
 

CUADRO No: 92 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 8 “TERMINAR 100 EL 
SISTEMA DE INTERCEPTORES RÍO BOGOTÁ” 

Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TS-1009-
002 

INTERCEPTOR ZONA FRANCA Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1226-2017 

    0 En Ejecución 
99,82  

TS-1009-
002 INTERCEPTOR ZONA FRANCA Interventorías 

1-15-25500-
0680-2018 

                                
-    

                                
-      0 

En Ejecución 
99,5  

TS-1077-
002 

ESTRUCTURA DE DESCARGA - 
CONEXIÓN TUNEL INTERCEPTOR 
TUNJUELO CANOAS   

Interventorías 1-15-25500-
0256-2020 

736.475.080  674.758.468  91,62   En Ejecución 
21,23  

TS-1077-
002 

ESTRUCTURA DE DESCARGA - 
CONEXIÓN TUNEL INTERCEPTOR 
TUNJUELO CANOAS   

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
0248-2020 

8.040.510.235  7.573.032.373  94,19   
En Ejecución 

48,84  

TP-1055-
022 

DESCARGA POR GRAVEDAD DEL 
CANAL CUNDINAMARCA  Interventorías 

2-15-25500-
0040-2020 174.541.911  174.540.971  100   

Suscrito 
Legalizado N/R  

TP-1055-
022 

DESCARGA POR GRAVEDAD DEL 
CANAL CUNDINAMARCA  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
0027-2020 

1.060.884.833  992.605.323  93,56   
Suscrito 

Legalizado N/R  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

  
   

10.012.412.059  
     

9.414.937.135  
94,03 0 km 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Para el seguimiento de la ejecución financiera fue del 94.03% como lo describe el 
cuadro anterior y corresponde al reportado en SEGPLAN, mientras que el avance 
en magnitud con recursos de la vigencia 2020 fue del 0% que frente al programado 
(4.48%), el avance reportado 0.93 corresponde a ejecución de recursos de 
vigencias anteriores cuentas por pagar como se describe en el siguiente cuadro: 
porcentaje que será con el cual se calificará la eficacia de la gestión. 

 
CUADRO No: 93 AVANCE CUENTAS POR PAGAR META No. 8 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $  

COMPROMISO 
$ 

 CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

RE-2005-
077 

INTERCEPTOR TUNJUELO CANOAS 
SRB FASE II 

Terrenos BIENESRAICES - -          

RE-2005-
077 

INTERCEPTOR TUNJUELO CANOAS 
SRB FASE II 

Servidumbres BIENESRAICES 142.822.214 
      

142.822.214  
100     

TS-1009-
002 

INTERCEPTOR ZONA FRANCA 
Construc. 
Obra Civil 

1-01-25500-
1226-2017 

9.575.948.709 9.575.948.709  100   
En Ejecución 

99,82  

TS-1009-
002 

INTERCEPTOR ZONA FRANCA 
Construc. 
Obra Civil 

1-01-25500-
1226-2017 

     
0,26 
km 

En Ejecución 
99,82  

TS-1009-
002 

INTERCEPTOR ZONA FRANCA Interventorías 
1-15-25500-
0680-2018 

873.476.226 873.476.226  100   
En Ejecución 

99,5  

TS-1009-
002 

INTERCEPTOR ZONA FRANCA Interventorías 
1-15-25500-
0680-2018 

     0,93 
En Ejecución 

99,5  

TS-1009-
002 

INTERCEPTOR ZONA FRANCA Servidumbres BIENESRAICES 68.616.128 68.616.128  100     

TS-1009-
002 

INTERCEPTOR ZONA FRANCA 
Gastos 

Generales 
BIENESRAICES 210.916 210.916  100     

TS-1077-
002 

ESTRUCTURA DE DESCARGA - 
CONEXIÓN TUNEL INTERCEPTOR 
TUNJUELO CANOAS   

Est. Ase. Con. 
Y Diseñ 

1-02-25500-
0951-2018 

22.779.153 22.779.153  100   
Liquidado 

100  

TS-1077-
002 

ESTRUCTURA DE DESCARGA - 
CONEXIÓN TUNEL INTERCEPTOR 
TUNJUELO CANOAS   

Interventorías 
1-15-25500-
0256-2020 

4.679.406 4.679.406  100   
En Ejecución 

21,23  

TP-1055-
022 

DESCARGA POR GRAVEDAD DEL 
CANAL CUNDINAMARCA  

Est. Ase. Con. 
Y Diseñ 

1-02-25500-
0951-2018 

6.230.901 6.230.901  100   
Liquidado 

100  

TP-1055-
022 

DESCARGA POR GRAVEDAD DEL 
CANAL CUNDINAMARCA  

Interventorías 
2-15-25500-
0040-2020 

2.005.460 2.005.460  100   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

  10.696.769.113  10.696.769.113 100 0,93 % 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
Las cuentas por pagar fueron ejecutadas en el 100% con avance físico del 0.93%.  
 
Pilar 2 “Democracia urbana”, Programa y Proyecto Estratégico “infraestructura para 
el desarrollo del Hábitat”, Meta de Producto No.169 ““Adecuación del 100 de las 
redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la 
construcción del metro” la cual es desarrollada por la EAAB ESP mediante el 
proyecto de Inversión 68 “Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de 
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redes asociadas a infraestructura vial”, así: 
 
3.2.1.1.12 Proyecto de Inversión No. 068 “Construcción, renovación, rehabilitación 
o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial” 
 

CUADRO NO: 94 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 068 VIGENCIA 2020 
Cifras en pesos 

METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE 
ACCIÓN 

COSTO POR VIGENCIA DIRECTA COSTO POR CXP 

META 

UNIDAD 
DE 

MEDID
A 

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO Recursos 
comprometidos 

vigencias 
anteriores $ 

Ejecución 
mayo 31 

2020 
(En giros) $ 

 eje. % 

Progr. Ejec.  ejec. Progr. $ Ejec. $ 
 

Ejec%. 
3. Realizar las 
acciones 
definidas para la 
construcción, 
renovación o 
reposición de 
redes asociadas 
a la 
infraestructura 
vial y metro 

 Suma 84 0 0 91.903.196.971 88.860.052.754 96,70 7.808.385.998 - 0 

4. Ejecutar las 
actividades 
complementarias 
de los proyectos, 
para la 
construcción, 
renovación o 
reposición de 
redes asociadas 
a la 
infraestructura 
vial y metro 

 Constante 100 40 40 17.261.406.973 8.255.302.119 47,80 4.876.312.979 836.477.725 17,15 

5. Adecuar km de 
redes asociadas 
a infraestructura 
vial 

km Suma 2,94 2,97 101,02 37.707.000.000 - 0 20.279.243.398 3.090.507.567 15,24 

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020 

 
La ejecución acumulada a mayo de 2020 es de 36.07%, que corresponde al avance 
de los diseños para el traslado anticipado de redes para el proyecto Metro. 
 
La empresa Metro de Bogotá S.A. y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P suscribieron el Convenio No. 1035 de 2017, para realizar los estudios, 
diseños, obras e interventorías del traslado, protección, y/o reubicación de redes de 
propiedad del Acueducto de Bogotá que sea necesario ejecutar, como 
consecuencia de la identificación de las interferencias que las partes detecten de 
conformidad con lo establecido en la Ley No.1682 de 2013. 
 
En diciembre de 2018, se suscribió el Otro Sí No. 1 a este convenio y el Acuerdo 
Específico No. 1, de manera que durante 2019 se aprobaron las vigencias futuras 
para el proyecto. 
 
En lo corrido de este primer trimestre del 2020, se tiene un avance total de 34,45% 
con los siguientes avances por actividad. 
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Diseños para el traslado anticipado de redes para el proyecto Metro: 100%; 
contratación del equipo de trabajo metro = 100%; Avance de entrega de solicitud de 
Contratación a CyC = 87,5; Grupo 5 (Diseños) = 20%; Grupo 7 (Diseños) = 14,3%. 
 
Abril a mayo: Dada la coyuntura de la cuarentena por el COVID-19 los contratos de 
Consultoría Grupo 4 y Consultoría Grupo 7, fueron suspendidos desde el 3 y 7 de 
abril hasta el 1 de junio 2020, respectivamente, a la fecha suspendidos. Por esta 
razón no tuvieron avance. 
 
Los contratos de obra 1, 2-6, 3 y 4. No tienen acta de inicio a la fecha. Razón por la 
cual no registra grado de avance. 
 
En cuanto al componente de solicitudes de contratación, solo hay una pendiente y 
es la obra que resultará de las consultorías de los grupos 5 y 7, razón por la cual no 
tuvo avance y no tendrá sino hasta finales de este año, cuando terminen la 
consultoría. 
 

CUADRO No: 95 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA META No. 4 “EJECUTAR 100 DE 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN DE REDES ASOCIADAS A LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y METRO” 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 
PROYEC

TO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENT

E DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 Ejec. 
% 

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 de 

2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estad
o 

contra
to 

FO-4077-
006 

CONSULTORIA PARA REVISIÓN 
DE DISEÑOS HIDRAULICOS 
DEFINITIVOS PARA 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DEL IDU. - 
2020 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
       

2.250.000.000  
             

-   
0 1 0 Un   

LA-4077-
003 

RENOVACIÓN REDES DE 
ACUEDUCTO A EJECUTAR POR 
EL IDU EN EL MARCO DEL 
CONVENIO 1034-2017 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   

       
1.097.000.000  

             
-   0 1 0 Un   

LA-4077-
003 

RENOVACIÓN REDES DE 
ACUEDUCTO A EJECUTAR POR 
EL IDU EN EL MARCO DEL 
CONVENIO 1034-2017 

Interventorías   
       

1.528.000.000  
             

-   0 1 0 Un   

SP-4077-
001 

RENOVACIÓN REDES DE 
ALACANTARILLADO PLUVIAL A 
EJECUTAR POR EL IDU EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 1034-
2017 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   

           
267.000.000  

             
-   0 1 0 Un   

SP-4077-
001 

RENOVACIÓN REDES DE 
ALACANTARILLADO PLUVIAL A 
EJECUTAR POR EL IDU EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 1034-
2017 

Interventorías   
           

481.000.000  
             

-   
0 1 0 Un   

SS-4077-
001 

RENOVACIÓN REDES DE 
ALACANTARILLADO SANITARIO 
A EJECUTAR POR EL IDU EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 1034-
2017 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
           

748.000.000  
             

-   
0 1 0 Un   

SS-4077-
001 

RENOVACIÓN REDES DE 
ALACANTARILLADO SANITARIO 
A EJECUTAR POR EL IDU EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 1034-
2017 

Interventorías          
1.671.000.000  

             
-   

0 1 0 Un   
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYEC

TO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENT

E DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 Ejec. 
% 

No. 
actividades 

programadas 
(a mayo 31 de 

2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estad
o 

contra
to 

  
       

8.042.000.000  
           

-   
0 7   0 Un 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Del avance de la Meta No. 4, de acuerdo al indicador financiero el ente de control 
corrobora el avance financiero del 0%al informe detallado presentado por la 
Dirección de planeamiento se observa que el recurso asignado fue de $8.042 
millones y no presenta ejecución financiera alguna al compararlo con el reporte en 
SEGPLAN allí se observa una programación de $17,261 millones y ejecutado de 
$8,255 millones que representa 47.83%. Valor que difiere de lo reportado en el 
informe de Gestión. 
 

CUADRO No: 96 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. 4 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

LA-3001-006 

REHABILITACIÓN 
DE REDES 
LOCALES DE 
ACUEDUCTO DE LA  
AV SAN ANTONIO 
(AC 183) DESDE LA 
AV PASEO DE LOS 
LIBERTADORES 
(AUTOPISTA 
NORTE) HASTA AV 
ALBERTO LLERAS 
CAMARGO (AK 7) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

             
67.605.382  

           
67.605.382  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LA-3001-006 

REHABILITACIÓN 
DE REDES 
LOCALES DE 
ACUEDUCTO DE LA  
AV SAN ANTONIO 
(AC 183) DESDE LA 
AV PASEO DE LOS 
LIBERTADORES 
(AUTOPISTA 
NORTE) HASTA AV 
ALBERTO LLERAS 
CAMARGO (AK 7) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

            
En 

Ejecución 
75,62  

300 

LA-3007-003 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOSA EN LA AV 
BOSA ENTRE LA AV 
AGOBERTO MEJIA 
(AK 80) HASTA LA 
AV CIUDAD DE CALI 

interventorías 
9-07-30500-
0612-2015 

             
2.312.791  

             
2.312.791  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LA-3007-003 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOSA EN LA AV 
BOSA ENTRE LA AV 
AGOBERTO MEJIA 
(AK 80) HASTA LA 
AV CIUDAD DE CALI 

interventorías 
9-07-30500-
0612-2015             

En 
Ejecución 

75,62  
100,7 
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

LA-3007-003 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOSA EN LA AV 
BOSA ENTRE LA AV 
AGOBERTO MEJIA 
(AK 80) HASTA LA 
AV CIUDAD DE CALI 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

            
372.330  

             
372.330  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LA-3007-003 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOSA EN LA AV 
BOSA ENTRE LA AV 
AGOBERTO MEJIA 
(AK 80) HASTA LA 
AV CIUDAD DE CALI 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

            
En 

Ejecución 
75,62  

100,01 

LA-4011-010 

OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO 
DE LA AVDA 
RINCÓN (CARRERA 
91 Y AC 131A) 
DESDE CARRERA 
91 HASTA AVDA LA 
CONEJERA (TV 97) 
Y  AVDA TABOR 
DESDE AVDA 
CONEJERA HSTA 
AVDA CIUDAD DE 
CALI 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

           
106.532.537  

        
106.532.537  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LA-4011-010 

OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO 
DE LA AVDA 
RINCÓN (CARRERA 
91 Y AC 131A) 
DESDE CARRERA 
91 HASTA AVDA LA 
CONEJERA (TV 97) 
Y  AVDA TABOR 
DESDE AVDA 
CONEJERA HSTA 
AVDA CIUDAD DE 
CALI 

interventorías 
9-07-30500-
0612-2015 

           
120.216.957  

        
120.216.957  100       

En 
Ejecución 

75,62  
  

LA-4055-048 

RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO 
DE LA  
PEATONALIZACIÓN 
AK 7 ENTRE CLL 7 Y 
CLL 10 Y AK 7 
ENTRE COSTADO 
NORTE DE LA CLL 
13 (AV JIMENEZ) Y 
CLL 26 FASE II 

interventorías 
9-07-30500-
0612-2015 

             
42.593.157  

           
42.593.157  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LM-4055-
002 

RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLADO 
COMBINADO DE LA  
PEATONALIZACIÓN 
AK 7 ENTRE CLL 7 Y 
CLL 10 Y AK 7 
ENTRE COSTADO 
NORTE DE LA CLL 
13 (AV JIMENEZ) Y 
CLL 26 FASE II 

interventorías 
9-07-30500-
0612-2015 

           
151.877.290  

        
151.877.290  100       

En 
Ejecución 

75,62  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

LP-3001-009 

REHABILITACIÓN 
REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
LOCALIDAD DE 
USAQUE EN LA AV 
SAN ANTONIO  (AC 
183) DESDE LA AV 
PASEO DE LOS 
LIBERTADORES 
(AUTOPISTA 
NORTE) HASTA AV 
ALBERTO LLERAS 
CAMARGO (AK 7) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

           
137.703.365  

        
137.703.365  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LP-3001-009 

REHABILITACIÓN 
REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
LOCALIDAD DE 
USAQUE EN LA AV 
SAN ANTONIO  (AC 
183) DESDE LA AV 
PASEO DE LOS 
LIBERTADORES 
(AUTOPISTA 
NORTE) HASTA AV 
ALBERTO LLERAS 
CAMARGO (AK 7) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

            
En 

Ejecución 
75,62  

226,47 

LP-3001-009 

REHABILITACIÓN 
REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
LOCALIDAD DE 
USAQUE EN LA AV 
SAN ANTONIO  (AC 
183) DESDE LA AV 
PASEO DE LOS 
LIBERTADORES 
(AUTOPISTA 
NORTE) HASTA AV 
ALBERTO LLERAS 
CAMARGO (AK 7) 

interventorías 
9-07-30500-
0612-2015 

           
132.359.460  

        
132.359.460  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LP-3001-009 

REHABILITACIÓN 
REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
LOCALIDAD DE 
USAQUE EN LA AV 
SAN ANTONIO  (AC 
183) DESDE LA AV 
PASEO DE LOS 
LIBERTADORES 
(AUTOPISTA 
NORTE) HASTA AV 
ALBERTO LLERAS 
CAMARGO (AK 7) 

interventorías 
9-07-30500-
0612-2015             

En 
Ejecución 

75,62  
74,4 

LP-3007-004 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOSA EN LA AV 
BOSA ENTRE LA AV 
AGOBERTO MEJIA 
(AK 80) HASTA LA 
AV CIUDAD DE CALI 

interventorías 9-07-30500-
0612-2015 

           
135.535.032  

        
135.535.032  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LP-3007-004 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOSA EN LA AV 
BOSA ENTRE LA AV 
AGOBERTO MEJIA 

interventorías 
9-07-30500-
0612-2015 

            
En 

Ejecución 
75,62  

116,7 
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

(AK 80) HASTA LA 
AV CIUDAD DE CALI 

LP-3007-004 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOSA EN LA AV 
BOSA ENTRE LA AV 
AGOBERTO MEJIA 
(AK 80) HASTA LA 
AV CIUDAD DE CALI 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

             
21.819.402  

           
21.819.402  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LP-3007-004 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOSA EN LA AV 
BOSA ENTRE LA AV 
AGOBERTO MEJIA 
(AK 80) HASTA LA 
AV CIUDAD DE CALI 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

            
En 

Ejecución 
75,62  

100,01 

LP-3009-033 

REHABILITACION 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL  DURANTE 
LA 
CONSTRUCCION 
DE LA VIA 
PARALELA AL 
CANAL BOYACA 
ENTRE LA AVENIDA 
ESPERANZA Y LA 
CALLE 25 C BIS  
DEL BARRIO 
MODELIA DE 
BOGOTA D.C. 

interventorías 9-07-30500-
0612-2015 

             
10.579.998  

           
10.579.998  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LP-3009-033 

REHABILITACION 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL  DURANTE 
LA 
CONSTRUCCION 
DE LA VIA 
PARALELA AL 
CANAL BOYACA 
ENTRE LA AVENIDA 
ESPERANZA Y LA 
CALLE 25 C BIS  
DEL BARRIO 
MODELIA DE 
BOGOTA D.C. 

interventorías 
9-07-30500-
0612-2015 

            
En 

Ejecución 
75,62  

100 

LP-4009-003 

RENOVACION 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN AVDA 
FERROCARRIL DE 
OCCIDENTE, POR 
CALZADA NORTE 
TRAMO ENTRE 
CARRERA 100 Y  
CARRERA 96 I Y 
POR CALZADA SUR 
TRAMO ENTRE 
CARRERA 96 C Y 
CARRERA 93.. 
OBRAS 
EJECUTADAS 
MEDIANTE EL 
CONTRATO IDU-
1835-2014  

interventorías 9-07-30500-
0612-2015 

             
55.045.103  

           
55.045.103  

100       
En 

Ejecución 
75,62  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

LS-3001-011 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
USAQUE EN LA AV 
SAN ANTONIO (AC 
183) DESDE LA AV 
PASEO DE LOS 
LIBERTADORES 
(AUTOPISTA 
NORTE) HASTA LA 
AV ALBERTO 
LLERAS CAMARGO 
(AK 7) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

             
69.624.924  

           
69.624.924  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LS-3001-011 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
USAQUE EN LA AV 
SAN ANTONIO (AC 
183) DESDE LA AV 
PASEO DE LOS 
LIBERTADORES 
(AUTOPISTA 
NORTE) HASTA LA 
AV ALBERTO 
LLERAS CAMARGO 
(AK 7) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

            
En 

Ejecución 
75,62  

200 

LS-3001-011 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
USAQUE EN LA AV 
SAN ANTONIO (AC 
183) DESDE LA AV 
PASEO DE LOS 
LIBERTADORES 
(AUTOPISTA 
NORTE) HASTA LA 
AV ALBERTO 
LLERAS CAMARGO 
(AK 7) 

Interventorías 
9-07-30500-
0612-2015 

             
18.286.730  

           
18.286.730  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LS-3001-011 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
USAQUE EN LA AV 
SAN ANTONIO (AC 
183) DESDE LA AV 
PASEO DE LOS 
LIBERTADORES 
(AUTOPISTA 
NORTE) HASTA LA 
AV ALBERTO 
LLERAS CAMARGO 
(AK 7) 

interventorías 
9-07-30500-
0612-2015             

En 
Ejecución 

75,62  
12,49 

LS-3007-003 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOSA EN LA AV 
BOSA ENTRE LA AV 
AGOBERTO MEJIA 
(AK 80) HASTA LA 
AV CIUDAD DE CALI 

interventorías 9-07-30500-
0612-2015 

             
4.439.515  

             
4.439.515  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LS-3007-003 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOSA EN LA AV 
BOSA ENTRE LA AV 
AGOBERTO MEJIA 

interventorías 
9-07-30500-
0612-2015 

            
En 

Ejecución 
75,62  

104,1 
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

(AK 80) HASTA LA 
AV CIUDAD DE CALI 

LS-3007-003 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOSA EN LA AV 
BOSA ENTRE LA AV 
AGOBERTO MEJIA 
(AK 80) HASTA LA 
AV CIUDAD DE CALI 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

             
714.709  

             
714.709  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LS-3007-003 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOSA EN LA AV 
BOSA ENTRE LA AV 
AGOBERTO MEJIA 
(AK 80) HASTA LA 
AV CIUDAD DE CALI 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

            
En 

Ejecución 
75,62  

100,01 

LS-3009-002 

REHABILITACION 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO  
DURANTE LA 
CONSTRUCCION 
DE LA VIA 
PARALELA AL 
CANAL BOYACA 
ENTRE LA AVENIDA 
ESPERANZA Y LA 
CALLE 25 C BIS  
DEL BARRIO 
MODELIA, 
LOCALIDAD DE 
FONTIBON EN 
BOGOTA D.C. 

Interventorías 
9-07-30500-
0612-2015 

             
12.833.605  

           
12.833.605  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LS-3009-002 

REHABILITACION 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO  
DURANTE LA 
CONSTRUCCION 
DE LA VIA 
PARALELA AL 
CANAL BOYACA 
ENTRE LA AVENIDA 
ESPERANZA Y LA 
CALLE 25 C BIS  
DEL BARRIO 
MODELIA, 
LOCALIDAD DE 
FONTIBON EN 
BOGOTA D.C. 

Interventorías 9-07-30500-
0612-2015 

            
En 

Ejecución 
75,62  

100 

LS-4009-003 

RENOVACION 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN 
AVDA 
FERROCARRIL DE 
OCCIDENTE, POR 
CALZADA NORTE 
TRAMO ENTRE 
CARRERA 100 Y  
CARRERA 96 I Y 
POR CALZADA SUR 
TRAMO ENTRE 
CARRERA 96 C Y 
CARRERA 93.. 
OBRAS 
EJECUTADAS 
MEDIANTE EL 
CONTRATO IDU-

Interventorías 9-07-30500-
0612-2015 

             
17.405.470  

           
17.405.470  

100       
En 

Ejecución 
75,62  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

1835-2014  

LS-4011-008 

RENOVACION 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
AVDA RINCÓN 
(CARRERA 91 Y AC 
131A) DESDE 
CARRERA 91 
HASTA AVDA LA 
CONEJERA (TV 97) 
Y  AVDA TABOR 
DESDE AVDA 
CONEJERA HASTA 
AVDA CIUDAD DE 
CALI, CONTRATO 
IDU-1725-2014 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

           
103.032.762  

        
103.032.762  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LS-4011-008 

RENOVACION 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
AVDA RINCÓN 
(CARRERA 91 Y AC 
131A) DESDE 
CARRERA 91 
HASTA AVDA LA 
CONEJERA (TV 97) 
Y  AVDA TABOR 
DESDE AVDA 
CONEJERA HASTA 
AVDA CIUDAD DE 
CALI, CONTRATO 
IDU-1725-2014 

Interventorías 9-07-30500-
0612-2015 

           
116.781.506  

        
116.781.506  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LA-4001-025 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO EN LA  
CARRERA 7 POR 
CALLE 170 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
1034-2017 

             
297.294  

             
297.294  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LA-4001-025 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO EN LA  
CARRERA 7 POR 
CALLE 170 

Interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
4.973.500  

             
4.973.500  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LA-4008-036 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO EN 
LOS AJUSTES, 
COMPLEMENTACI
ÓN, 
ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO 
PÚBLICO. GRUPO 
1. AVDA. CALLE 13 
POR AVDA. 
CONSTITUCIÓN. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
1034-2017 

             
122.041  

             
122.041  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LA-4008-036 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO EN 
LOS AJUSTES, 
COMPLEMENTACI
ÓN, 
ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
2.041.654  

             
2.041.654  100       

En 
Ejecución 

8,77  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

CONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO 
PÚBLICO. GRUPO 
1. AVDA. CALLE 13 
POR AVDA. 
CONSTITUCIÓN. 

LA-4008-037 

RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO 
EN CARRERA 80C 
CON DIAGONAL 38 
SUR. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
1034-2017 

             
207.787  

             
207.787  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LA-4008-037 

RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO 
EN CARRERA 80C 
CON DIAGONAL 38 
SUR. 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
3.476.122  

             
3.476.122  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LA-4010-011 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO EN 
LOS AJUSTES, 
COMPLEMENTACI
ÓN, 
ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO 
PÚBLICO. GRUPO 
1. CRA 91 ENTRE 
CLL 90 Y CLL 98 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
1034-2017 

             
118.269  

             
118.269  100       

En 
Ejecución 

8,77  
  

LA-4010-011 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO EN 
LOS AJUSTES, 
COMPLEMENTACI
ÓN, 
ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO 
PÚBLICO. GRUPO 
1. CRA 91 ENTRE 
CLL 90 Y CLL 98 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
1.978.586  

             
1.978.586  100       

En 
Ejecución 

8,77  
  

LA-4010-012 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
AVDA. JOSÉ 
CELESTINO MUTIS 
ENTRE LA 
CARREARA 72 Y LA 
CARRERA 70 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

             
5.674.002  

             
5.674.002  100       

En 
Ejecución 

75,62  
  

LA-4010-012 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
AVDA. JOSÉ 
CELESTINO MUTIS 
ENTRE LA 
CARREARA 72 Y LA 
CARRERA 70 

Interventorías 
9-07-30500-
0612-2015 

        
22.233.007  

           
22.233.007  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LP-4010-020 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
AVDA. JOSÉ 
CELESTINO MUTIS 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

             
8.970.927  

             
8.970.927  

100       
En 

Ejecución 
75,62  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

(AC 63) DESDE AK 
70 HASTA AVDA. 
BOYACÁ E 
INTERSECCIÓN 
AVDA. JOSÉ 
CELESTINO MUTIS 
(AC 63) POR AVDA. 
BOYACÁ (AK 72) 

LP-4010-020 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
AVDA. JOSÉ 
CELESTINO MUTIS 
(AC 63) DESDE AK 
70 HASTA AVDA. 
BOYACÁ E 
INTERSECCIÓN 
AVDA. JOSÉ 
CELESTINO MUTIS 
(AC 63) POR AVDA. 
BOYACÁ (AK 72) 

interventorías 
9-07-30500-
0612-2015 

             
35.151.675  

           
35.151.675  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LP-4011-009 

RENOVACION 
REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
AVDA RINCÓN 
(CARRERA 91 Y AC 
131A) DESDE 
CARRERA 91 
HASTA AVDA LA 
CONEJERA (TV 97) 
Y  AVDA TABOR 
DESDE AVDA 
CONEJERA HASTA 
AVDA CIUDAD DE 
CALI 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

             
42.410.465  

           
42.410.465  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LP-4011-009 

RENOVACION 
REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
AVDA RINCÓN 
(CARRERA 91 Y AC 
131A) DESDE 
CARRERA 91 
HASTA AVDA LA 
CONEJERA (TV 97) 
Y  AVDA TABOR 
DESDE AVDA 
CONEJERA HASTA 
AVDA CIUDAD DE 
CALI 

Interventorías 
9-07-30500-
0612-2015 

             
48.069.741  

           
48.069.741  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LP-4019-002 

REHABILITACIÓN 
PUNTUAL DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
1034-2017 

             
2.037.725  

             
2.037.725  

100       
En 

Ejecución 
8,77  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

LP-4019-002 

REHABILITACIÓN 
PUNTUAL DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

         
756.781  

             
756.781  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LS-4001-039 

RENOVACION 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
INTERSECCIÓN DE 
LA AV SAN 
ANTONIO (AC 183) 
CON AUTOPISTA 
NORTE 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

      
2.527.031  

             
2.527.031  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LS-4001-039 

RENOVACION 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
INTERSECCIÓN DE 
LA AV SAN 
ANTONIO (AC 183) 
CON AUTOPISTA 
NORTE 

interventorías 
9-07-30500-
0612-2015 

             
8.534.544  

             
8.534.544  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LS-4002-005 

RENOVACIÓN 
PUNTUAL DE 
TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS 
AJUSTES, 
COMPLEMENTACI
ÓN, 
ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO 
PUBLICO. GRUPO 
1. AVDA. 
CIRCUNVALAR 
POR CALLE 63 Y 
CALLE 68. 
LOCALIDAD DE 
CHAPINERO. 
CONTRATO IDU 
933-2016 E IDU-934-
2016 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
1034-2017 

             
60.342  

             
60.342  100       

En 
Ejecución 

8,77  
  

LS-4002-005 

RENOVACIÓN 
PUNTUAL DE 
TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS 
AJUSTES, 
COMPLEMENTACI
ÓN, 
ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO 
PÚBLICO. GRUPO 
1. AVDA. 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
1.009.468  

             
1.009.468  

100       
En 

Ejecución 
8,77  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

CIRCUNVALAR 
POR CALLE 63 Y 
CALLE 68. 
LOCALIDAD DE 
CHAPINERO. 
CONTRATO IDU 
933-2016 E IDU-934-
2016 

LS-4004-020 

RENOVACIÓN 
PUNTUAL DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS 
AJUSTES, 
COMPLEMENTACI
ÓN, 
ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO 
PÚBLICO. GRUPO 
1. CARRERA 10 
ESTE DESDE 
DIAGONAL 51 SUR 
A 54 A SUR. SAN 
CRISTÓBAL SUR 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
1034-2017 

             
115.230  

             
115.230  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LS-4004-020 

RENOVACIÓN 
PUNTUAL DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS 
AJUSTES, 
COMPLEMENTACI
ÓN, 
ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO 
PÚBLICO. GRUPO 
1. CARRERA 10 
ESTE DESDE 
DIAGONAL 51 SUR 
A 54 A SUR. SAN 
CRISTÓBAL SUR 

Interventorías 9-07-30500-
1034-2017 

             
1.927.701  

             
1.927.701  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LS-4005-007 

REHABILITACIÓN 
PUNTUAL DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3.  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
1034-2017 

             
3.834.037  

            
3.834.037  100       

En 
Ejecución 

8,77  
  

LS-4005-007 

REHABILITACIÓN 
PUNTUAL DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 

Interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
1.991.148  

             
1.991.148  100       

En 
Ejecución 

8,77  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3.  

LS-4005-008 

REHABILITACIÓN 
PUNTUAL DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. ACTA 
NO. 7. PRIORIDAD 
9. CARRERA 1C 
ENTRE CLL 65F 
SUR Y CLL 66 SUR. 
LOCALIDAD DE 
USME 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
1034-2017 

             
15.401.303  

           
15.401.303  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LS-4005-008 

REHABILITACIÓN 
PUNTUAL DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. ACTA 
NO. 7. PRIORIDAD 
9. CARRERA 1C 
ENTRE CLL 65F 
SUR Y CLL 66 SUR. 
LOCALIDAD DE 
USME 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
4.617.521  

             
4.617.521  100       

En 
Ejecución 

8,77  
  

LS-4006-005 

REHABILITACIÓN 
PUNTUAL DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3.  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
1034-2017 

             
5.033.226  

             
5.033.226  

100       
En 

Ejecución 
8,77  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

LS-4006-005 

REHABILITACIÓN 
PUNTUAL DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3.  

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
3.425.456  

             
3.425.456  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LS-4007-011 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
1034-2017 

             
24.100.105  

           
24.100.105  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LS-4007-011 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
45.980.748  

           
45.980.748  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LS-4008-028 

REHABILITACIÓN 
PUNTUAL DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. ACTA 
NO. 5. PRIORIDAD 
13. CLL 37B SUR 
ENTRE CRA 68F Y 
CRA 68G. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
1034-2017 

             
6.754.389  

             
6.754.389  

100       
En 

Ejecución 
8,77  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

LS-4008-028 

REHABILITACIÓN 
PUNTUAL DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. ACTA 
NO. 5. PRIORIDAD 
13. CLL 37B SUR 
ENTRE CRA 68F Y 
CRA 68G. 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
3.987.409  

             
3.987.409  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LS-4008-029 

RENOVACIÓN 
PUNTUAL DE 
REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
CARRERA 80C CON 
DIAGONAL 38 SUR. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
1034-2017 

             
115.230  

             
115.230  100       

En 
Ejecución 

8,77  
  

LS-4008-029 

RENOVACIÓN 
PUNTUAL DE 
REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
CARRERA 80C CON 
DIAGONAL 38 SUR. 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
1.927.702  

             
1.927.702  100       

En 
Ejecución 

8,77  
  

LS-4008-030 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
LOCALIDAD 
KENNEDY. 
CONTRATO IDU 
1387-2017 E IDU-
1467-2017 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
1034-2017 

             
45.489.906  

           
45.489.906  100       

En 
Ejecución 

8,77  
  

LS-4008-030 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
LOCALIDAD 
KENNEDY. 
CONTRATO IDU 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

           
114.125.773  

        
114.125.773  100       

En 
Ejecución 

8,77  
  



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 267 
 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

1387-2017 E IDU-
1467-2017 

LS-4010-025 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS 
AJUSTES, 
COMPLEMENTACI
ÓN, 
ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO 
PÚBLICO. GRUPO 
1. CRA 91 ENTRE 
CLL 90 Y CLL 98. 
RAPS MINUTO DE 
DIOS. LOCALIDAD 
DE ENGATIVÁ. 
CONTRATO IDU 
933-2016 E IDU-934-
2016 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
1034-2017 

             
637.487  

       
637.487  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LS-4010-025 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS 
AJUSTES, 
COMPLEMENTACI
ÓN, 
ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y 
ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO 
PÚBLICO. GRUPO 
1. CRA 91 ENTRE 
CLL 90 Y CLL 98. 
RAPS MINUTO DE 
DIOS. LOCALIDAD 
DE ENGATIVÁ. 
CONTRATO IDU 
933-2016 E IDU-934-
2016 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
10.664.671  

           
10.664.671  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LS-4010-026 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
AVDA. JOSÉ 
CELESTINO MUTIS 
(AC 63) DESDE AK 
70 HASTA AVDA. 
BOYACÁ E 
INTERSECCIÓN 
AVDA. JOSÉ 
CELESTINO MUTIS 
(AC 63) POR AVDA. 
BOYACÁ (AK 72) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
0612-2015 

             
12.373.991  

      
12.373.991  

100       
En 

Ejecución 
75,62  

  

LS-4010-026 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
AVDA. JOSÉ 
CELESTINO MUTIS 

interventorías 
9-07-30500-
0612-2015 

             
48.486.240  

           
48.486.240  

100       
En 

Ejecución 
75,62  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

(AC 63) DESDE AK 
70 HASTA AVDA. 
BOYACÁ E 
INTERSECCIÓN 
AVDA. JOSÉ 
CELESTINO MUTIS 
(AC 63) POR AVDA. 
BOYACÁ (AK 72) 

SP-4008-
001 

EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. ACTA 
NO. 10. PRIORIDAD 
26. TV 75 ENTRE 
DIAG. 5A Y CLL 1 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

9-07-30500-
1034-2017 

             
4.102.013  

             
4.102.013  100       

En 
Ejecución 

8,77  
  

SP-4008-
001 

EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. ACTA 
NO. 10. PRIORIDAD 
26. TV 75 ENTRE 
DIAG. 5A Y CLL 1 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
6.237.306  

       
6.237.306  100       

En 
Ejecución 

8,77  
  

DS-4004-
001 

RENOVACIÓN DE 
REDES 
SECUNDARIAS DE 
ACUEDUCTO EN LA 
AVENIDA DE LOS 
CERROS ENTRE 
CALLE 23 SUR Y 
TRANSVERSAL 17 
B ESTE, ACCESO 
AL BARRIO 
AMAPOLAS. 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
45.896.808  

           
45.896.808  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LA-4003-006 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO EN LA 
ADECUACIÓN DE 
LA CARRERA 10, 
TRAMOS 4 Y 5; Y 
CALLE 26 TRAMOS 
5 Y 6; AL  SISTEMA 
TRANSMILENIO 
CLL 28 ENTRE CRA 
13 Y 13 A Y CRA 7 
ENTRE CLL 27 A 
CLL 27 A BIS. 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
402.577  

             
402.577  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LA-4007-016 

RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO 
EN LA LOCALIDAD 
BOSA BARRIOS 
ESCOCIA Y CHICO 
SUR. CONTRATO 
IDU 1727-2013 

interventorías 10 DE 2008 
             

30.992.228  
           

30.992.228  
100           

LA-4010-013 

RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO 
EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 

interventorías 10 DE 2008 
             

20.387.043  
           

20.387.043  100           
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

REHABILITACIÓN 
DE ACCESOS A 
BARRIOS Y 
PAVIMENTOS 
LOCALES GRUPO 3 

LA-4011-021 

RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES 
DE ACUEDUCTO 
EN LA CLL 128C BIS 
ENTRE CRA 96 Y 
CRA 98 A; CRA 97 
BIS ENTRE CLL 127 
Y CLL 128 

interventorías 10 DE 2008 
             

6.092.631  
             

6.092.631  
100           

LA-4019-008 

RENOVACIÓN DE 
0,27 KM DE REDES 
DE ACUEDUCTO 
EN  LA DG 70 SUR 
ENTRE CLL 70 SUR 
Y TV 18 I; CLL 69C 
SUR ENTRE TV 20F 
Y TV 22 CLL 69B BIS 
ASUR ENTRE TV 
20F Y TV 22 

interventorías 10 DE 2008 
       

11.242.025  
           

11.242.025  100           

LP-4003-001 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
ADECUACIÓN DE 
LA CARRERA 10, 
TRAMOS 4 Y 5; Y 
CALLE 26 TRAMOS 
5 Y 6; AL  SISTEMA 
TRANSMILENIO 
CLL 28 ENTRE CRA 
13 Y 13 A Y CRA 7 
ENTRE CLL 27 A 
CLL 27 A BIS. 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
25.010.537  

           
25.010.537  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LP-4009-006 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 2 

Interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
15.417.604  

           
15.417.604  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LP-4010-019 

RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
CONSTRUCCIÓNY/
O REHABILITACIÓN 
DE ACCESOS A 
BARRIOS Y 
PAVIMENTOS 
LOCALES GRUPO 3 

interventorías 10 DE 2008 
             

27.575.913  
           

27.575.913  
100           

LP-4012-002 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 

interventorías 9-07-30500-
1034-2017 

             
10.413.970  

           
10.413.970  

100       
En 

Ejecución 
8,77  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 2 

LS-4004-021 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN 
DEL SECTOR 
DENOMINADO SAN 
JERÓNIMO DE 
YUSTE EN LA AV 
LOS CERROS POR 
CALLE 13 SUR, 
LOCALIDAD DE 
SAN CRISTÓBAL. 
CONTRATO IDU 
0889-2017 E IDU-
0914-2017 

Interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
2.494.248  

             
2.494.248  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LS-4007-010 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
COMPLEMENTACI
ÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN 
Y/O AJUSTES Y/O 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN 
ACCESOS A 
BARRIOS Y 
PAVIMENTOS 
LOCALES GRUPO 
5, LOCALIDAD 
BOSA. CONTRATO 
IDU 1727-2013 

interventorías 10 DE 2008              
46.432.554  

           
46.432.554  

100           

LS-4008-027 

RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
REHABILITACIÓN 
DE ACCESOS A 
BARRIOS Y 
PAVIMENTOS 
LOCALES GRUPO 3 

interventorías 10 DE 2008 
             

11.724.987  
           

11.724.987  
100           

LS-4009-011 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 2. 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
4.349.637  

             
4.349.637  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LS-4009-012 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
28.751.802  

           
28.751.802  

100       
En 

Ejecución 
8,77  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 2. 

LS-4010-027 

RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
REHABILITACIÓN 
DE ACCESOS A 
BARRIOS Y 
PAVIMENTOS 
LOCALES GRUPO 3 

interventorías 10 DE 2008 
           

131.294.241  
        

131.294.241  100           

LS-4011-016 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO GRUPO 2 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
21.626.690  

           
21.626.690  100       

En 
Ejecución 

8,77  
  

LS-4011-017 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
COMPLEMENTACI
ÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN 
Y/O AJUSTES Y/O 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN 
ACCESOS A 
BARRIOS Y 
PAVIMENTOS 
LOCALES GRUPO 5 

interventorías 10 DE 2008 
             

10.092.051  
           

10.092.051  
100           

LS-4012-004 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 2. 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
3.200.316  

             
3.200.316  100       

En 
Ejecución 

8,77  
  

LS-4013-001 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL 
MANTENIMIENTO 
ESTRUCTURAL Y 
ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA 
PLAZOLETA Y 

interventorías 10 DE 2008 
             

5.379.727  
             

5.379.727  
100           
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

SÓTANO DE 
PARQUEADEROS 
DEL CONCEJO DE 
BOGOTÁ  Y OBRAS 
DEL ESPACIO 
PUBLICO HASTA EL 
COSTADO NORTE 
DE LA CALLE 26 

LS-4016-004 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 2. 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
22.846.759  

           
22.846.759  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

LS-4019-004 

RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
REHABILITACIÓN 
DE ACCESOS A 
BARRIOS Y 
PAVIMENTOS 
LOCALES GRUPO 3 

interventorías 10 DE 2008 
             

3.694.231  
             

3.694.231  
100           

SP-4004-
002 

CONSTRUCCIÓN 
OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN 
DEL SECTOR 
DENOMINADO SAN 
JERONIMO DE 
YUSTE EN LA AVDA 
LOS CERROS POR 
CALLE 13 SUR, 
LOCALIDAD DE 
SAN CRISTOBAL 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
3.489.808  

             
3.489.808  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

SP-4007-
004 

RENOVACIÓN 
PUNTUAL DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA 
EJECUCIÓN 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL 
ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. 
LOCALIDAD BOSA. 
CONTRATO IDU 
1387-2017 E IDU-
1467-2017 

interventorías 
9-07-30500-
1034-2017 

             
4.993.575  

             
4.993.575  

100       
En 

Ejecución 
8,77  

  

SS-4001-
001 

RENOVACIÓN DE 
REDES 
SECUNDARIAS DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL 
BARRIO PRADERA 
NORTE 

interventorías 10 DE 2008 
             

4.490.965  
             

4.490.965  
100           
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMI
SO $ 

 Ejec. CXP 
% 

No. 
actividades 
programada

s (a mayo 
31 de 2020) 

Ejec. 
>80 

No. 
actividades 
ejecutadas 
(a mayo 31 

de 2020) 

Estado 
contrato 

META 
REAL  

SS-4019-
001 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
CRA 20 ENTRE CLL 
71 Y CLL 71 A SUR 

interventorías 10 DE 2008 
             

34.157.449  
           

34.157.449  
100           

LM-3017-
002 

RENOVACION DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
COMBINADO 
DENTRO DEL 
PROYECTO DE 
PEATONALIZACION 
DE LA CARRERA 
SEPTIMA Y 
CONSTRUCCION 
DE SISTEMAS 
URBANOSDE 
DRENAJE 
SOSTENIBLE 

interventorías 10 DE 2008 
             

83.486.342  
           

83.486.342  
100           

  
       

2.495.588.29
6  

    
2.495.588.29

6  
100 0   0     

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
De la Ejecución de cuentas por pagar todas quedaron comprometidas de ahí que 
corresponda al 100% como se refleja en el cuadro anterior.  
 

CUADRO No: 97 EJECUCION FINANCIERA Y FÍSICA DE LA META No. 5 “ADECUAR 117.61 
KILOMETROS DE REDES ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA VIAL” 

Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL PROYECTO NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ 

Ejec 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LA-4077-003 

RENOVACIÓN REDES DE 
ACUEDUCTO A EJECUTAR POR EL 
IDU EN EL MARCO DEL CONVENIO 
1034-2017 

Construc. Obra 
Civil     16.074.000.000  

             
-   0     

SP-4077-001 

RENOVACIÓN REDES DE 
ALACANTARILLADO PLUVIAL A 
EJECUTAR POR EL IDU EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 1034-2017 

Construc. Obra 
Civil        4.443.000.000  

             
-   0     

SS-4077-001 

RENOVACIÓN REDES DE 
ALACANTARILLADO SANITARIO A 
EJECUTAR POR EL IDU EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 1034-2017 

Construc. Obra 
Civil 

    17.190.000.000  
             

-   
0     

    37.707.000.000  
             

-   
0 0 km 

 
Del análisis del anterior cuadro se determinó que no presentó en relación con los 
$37.707 millones programados, no presenta avance físico a pesar de haber 
programado ejecutar 2,94 KM.  
 

CUADRO No: 98 EJECUCION CUENTAS POR PAGAR META No. 5 
Cifras en pesos 
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LA-3001-
006 

REHABILITACIÓN DE REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO DE 
LA  AV SAN ANTONIO (AC 
183) DESDE LA AV PASEO DE 
LOS LIBERTADORES 
(AUTOPISTA NORTE) HASTA 
AV ALBERTO LLERAS 
CAMARGO (AK 7) 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

         
346.298.665  

         
346.298.665  

100   
En 

Ejecución 
75,62  

LA-3001-
006 

REHABILITACIÓN DE REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO DE 
LA  AV SAN ANTONIO (AC 
183) DESDE LA AV PASEO DE 
LOS LIBERTADORES 
(AUTOPISTA NORTE) HASTA 
AV ALBERTO LLERAS 
CAMARGO (AK 7) 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

      
1,3 
km 

En 
Ejecución 

75,62  

LA-3007-
003 

REHABILITACIÓN DE REDES 
DE ACUEDUCTO EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN LA 
AV BOSA ENTRE LA AV 
AGOBERTO MEJIA (AK 80) 
HASTA LA AV CIUDAD DE CALI 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

            
21.802.086  

            
21.802.086  

100   
En 

Ejecución 
75,62  

LA-3007-
003 

REHABILITACIÓN DE REDES 
DE ACUEDUCTO EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA EN LA 
AV BOSA ENTRE LA AV 
AGOBERTO MEJIA (AK 80) 
HASTA LA AV CIUDAD DE CALI 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

      
0,12 
km 

En 
Ejecución 

75,62  

LA-4011-
010 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE 
REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO DE LA AVDA 
RINCÓN (CARRERA 91 Y AC 
131A) DESDE CARRERA 91 
HASTA AVDA LA CONEJERA 
(TV 97) Y  AVDA TABOR 
DESDE AVDA CONEJERA 
HSTA AVDA CIUDAD DE CALI 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

     
1.891.583.975  

     
1.891.583.975  

100   
En 

Ejecución 
75,62  

LA-4055-
048 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO DE 
LA  PEATONALIZACIÓN AK 7 
ENTRE CLL 7 Y CLL 10 Y AK 7 
ENTRE COSTADO NORTE DE 
LA CLL 13 (AV JIMENEZ) Y CLL 
26 FASE II 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

         
453.432.991  

         
453.432.991  

100   
En 

Ejecución 
75,62  

LM-4055-
002 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES DE 
ALCANTARILLADO 
COMBINADO DE LA  
PEATONALIZACIÓN AK 7 
ENTRE CLL 7 Y CLL 10 Y AK 7 
ENTRE COSTADO NORTE DE 
LA CLL 13 (AV JIMENEZ) Y CLL 
26 FASE II 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

     
1.885.107.982  

     
1.885.107.982  

100   
En 

Ejecución 
75,62  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LP-3001-
009 

REHABILITACIÓN REDES 
LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN LA LOCALIDAD DE 
USAQUE EN LA AV SAN 
ANTONIO  (AC 183) DESDE LA 
AV PASEO DE LOS 
LIBERTADORES (AUTOPISTA 
NORTE) HASTA AV ALBERTO 
LLERAS CAMARGO (AK 7) 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

     
1.180.459.434  

     
1.180.459.434  

100   
En 

Ejecución 
75,62  

LP-3001-
009 

REHABILITACIÓN REDES 
LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN LA LOCALIDAD DE 
USAQUE EN LA AV SAN 
ANTONIO  (AC 183) DESDE LA 
AV PASEO DE LOS 
LIBERTADORES (AUTOPISTA 
NORTE) HASTA AV ALBERTO 
LLERAS CAMARGO (AK 7) 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

      
0,2 
km 

En 
Ejecución 

75,62  

LP-3007-
004 

REHABILITACIÓN DE REDES 
DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA LOCALIDAD 
DE BOSA EN LA AV BOSA 
ENTRE LA AV AGOBERTO 
MEJIA (AK 80) HASTA LA AV 
CIUDAD DE CALI 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

     
1.277.653.596  

     
1.277.653.596  

100   
En 

Ejecución 
75,62  

LP-3007-
004 

REHABILITACIÓN DE REDES 
DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA LOCALIDAD 
DE BOSA EN LA AV BOSA 
ENTRE LA AV AGOBERTO 
MEJIA (AK 80) HASTA LA AV 
CIUDAD DE CALI 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

      
0,74 
km 

En 
Ejecución 

75,62  

LP-3009-
033 

REHABILITACION DE REDES 
DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL  DURANTE LA 
CONSTRUCCION DE LA VIA 
PARALELA AL CANAL BOYACA 
ENTRE LA AVENIDA 
ESPERANZA Y LA CALLE 25 C 
BIS  DEL BARRIO MODELIA DE 
BOGOTA D.C. 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

         
100.516.342  

         
100.516.342  

100   
En 

Ejecución 
75,62  

LP-3009-
033 

REHABILITACION DE REDES 
DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL  DURANTE LA 
CONSTRUCCION DE LA VIA 
PARALELA AL CANAL BOYACA 
ENTRE LA AVENIDA 
ESPERANZA Y LA CALLE 25 C 
BIS  DEL BARRIO MODELIA DE 
BOGOTA D.C. 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

      
0,2 
km 

En 
Ejecución 

75,62  

LP-4009-
003 

RENOVACION REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN AVDA FERROCARRIL DE 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-

         
502.626.911  

         
502.626.911  

100   
En 

Ejecución 
75,62  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

OCCIDENTE, POR CALZADA 
NORTE TRAMO ENTRE 
CARRERA 100 Y  CARRERA 96 
I Y POR CALZADA SUR TRAMO 
ENTRE CARRERA 96 C Y 
CARRERA 93.. OBRAS 
EJECUTADAS MEDIANTE EL 
CONTRATO IDU-1835-2014  

2015 

LS-3007-
003 

REHABILITACIÓN DE REDES 
DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE BOSA EN LA AV BOSA 
ENTRE LA AV AGOBERTO 
MEJIA (AK 80) HASTA LA AV 
CIUDAD DE CALI 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

            
41.850.479  

            
41.850.479  

100   
En 

Ejecución 
75,62  

LS-3007-
003 

REHABILITACIÓN DE REDES 
DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE BOSA EN LA AV BOSA 
ENTRE LA AV AGOBERTO 
MEJIA (AK 80) HASTA LA AV 
CIUDAD DE CALI 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

      
0,11 
km 

En 
Ejecución 

75,62  

LS-3009-
002 

REHABILITACION DE REDES 
DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO  DURANTE LA 
CONSTRUCCION DE LA VIA 
PARALELA AL CANAL BOYACA 
ENTRE LA AVENIDA 
ESPERANZA Y LA CALLE 25 C 
BIS  DEL BARRIO MODELIA, 
LOCALIDAD DE FONTIBON EN 
BOGOTA D.C. 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

         
121.926.965  

         
121.926.965  

100   
En 

Ejecución 
75,62  

LS-3009-
002 

REHABILITACION DE REDES 
DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO  DURANTE LA 
CONSTRUCCION DE LA VIA 
PARALELA AL CANAL BOYACA 
ENTRE LA AVENIDA 
ESPERANZA Y LA CALLE 25 C 
BIS  DEL BARRIO MODELIA, 
LOCALIDAD DE FONTIBON EN 
BOGOTA D.C. 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

      
0,26 
km 

En 
Ejecución 

75,62  

LS-4009-
003 

RENOVACION REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN AVDA 
FERROCARRIL DE 
OCCIDENTE, POR CALZADA 
NORTE TRAMO ENTRE 
CARRERA 100 Y  CARRERA 96 
I Y POR CALZADA SUR TRAMO 
ENTRE CARRERA 96 C Y 
CARRERA 93.. OBRAS 
EJECUTADAS MEDIANTE EL 
CONTRATO IDU-1835-2014  

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

         
158.231.542  

         
158.231.542  

100   
En 

Ejecución 
75,62  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LS-4011-
007 

RENOVACION REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE SUBA EN LA CARRERA 
102C DESDE LA CALLE 139 
HASTA LA CALLE 140A Y 
CALLE 139 DESDE LA 
CARRERA 104 HASTA LA 
CARRERA 110. OBRAS 
EJECUTADAS MEDIANTE EL 
CONTRATO IDU1783-2014 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 9-
07-30500-0612-2015  

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

         
143.561.527  

         
143.561.527  

100   
En 

Ejecución 
75,62  

LS-4011-
008 

RENOVACION REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA AVDA 
RINCÓN (CARRERA 91 Y AC 
131A) DESDE CARRERA 91 
HASTA AVDA LA CONEJERA 
(TV 97) Y  AVDA TABOR 
DESDE AVDA CONEJERA 
HASTA AVDA CIUDAD DE 
CALI, CONTRATO IDU-1725-
2014 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

     
1.837.528.016  

     
1.837.528.016  

100   
En 

Ejecución 
75,62  

LA-4001-
025 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO EN LA  CARRERA 
7 POR CALLE 170 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

         
27.112.277  

            
27.112.277  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LA-4008-
036 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO EN LOS 
AJUSTES, 
COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO. GRUPO 1. AVDA. 
CALLE 13 POR AVDA. 
CONSTITUCIÓN. 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
11.129.768  

            
11.129.768  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LA-4008-
037 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO EN 
CARRERA 80C CON 
DIAGONAL 38 SUR. 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
18.949.547  

            
18.949.547  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LA-4010-
011 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO EN LOS 
AJUSTES, 
COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO. GRUPO 1. CRA 91 
ENTRE CLL 90 Y CLL 98 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
10.785.720  

            
10.785.720  

100   
En 

Ejecución 
8,77  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LA-4010-
012 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO EN LA 
CONSTRUCCIÓN AVDA. JOSÉ 
CELESTINO MUTIS ENTRE LA 
CARREARA 72 Y LA CARRERA 
70 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

         
375.755.928  

         
375.755.928  

100   
En 

Ejecución 
75,62  

LP-4010-
020 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN LA CONSTRUCCIÓN AVDA. 
JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 
63) DESDE AK 70 HASTA 
AVDA. BOYACÁ E 
INTERSECCIÓN AVDA. JOSÉ 
CELESTINO MUTIS (AC 63) 
POR AVDA. BOYACÁ (AK 72) 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

         
594.091.949  

         
594.091.949  

100   
En 

Ejecución 
75,62  

LP-4011-
009 

RENOVACION REDES 
LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN LA AVDA RINCÓN 
(CARRERA 91 Y AC 131A) 
DESDE CARRERA 91 HASTA 
AVDA LA CONEJERA (TV 97) Y  
AVDA TABOR DESDE AVDA 
CONEJERA HASTA AVDA 
CIUDAD DE CALI 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

         
756.365.417  

         
756.365.417  

100   
En 

Ejecución 
75,62  

LP-4019-
002 

REHABILITACIÓN PUNTUAL 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE 
CONSERVACIÓN MALLA VIAL 
ARTERIAL TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

               
4.360.387  

               
4.360.387  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LS-4001-
039 

RENOVACION REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
INTERSECCIÓN DE LA AV SAN 
ANTONIO (AC 183) CON 
AUTOPISTA NORTE 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

            
92.438.185  

            
92.438.185  

100   
En 

Ejecución 
75,62  

LS-4002-
005 

RENOVACIÓN PUNTUAL DE 
TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS AJUSTES, 
COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO. GRUPO 1. AVDA. 
CIRCUNVALAR POR CALLE 63 
Y CALLE 68. LOCALIDAD DE 
CHAPINERO. CONTRATO IDU 
933-2016 E IDU-934-2016 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

               
5.502.966  

               
5.502.966  

100   
En 

Ejecución 
8,77  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LS-4004-
020 

RENOVACIÓN PUNTUAL DE 
REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS AJUSTES, 
COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO. GRUPO 1. 
CARRERA 10 ESTE DESDE 
DIAGONAL 51 SUR A 54 A 
SUR. SAN CRISTÓBAL SUR 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
10.508.575  

            
10.508.575  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LS-4005-
007 

REHABILITACIÓN PUNTUAL 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA EJECUCIÓN 
OBRAS DE CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3.  

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
13.081.163  

            
13.081.163  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LS-4005-
008 

REHABILITACIÓN PUNTUAL 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA EJECUCIÓN 
OBRAS DE CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. ACTA NO. 7. 
PRIORIDAD 9. CARRERA 1C 
ENTRE CLL 65F SUR Y CLL 66 
SUR. LOCALIDAD DE USME 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
23.479.011  

            
23.479.011  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LS-4006-
005 

REHABILITACIÓN PUNTUAL 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA EJECUCIÓN 
OBRAS DE CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3.  

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
24.149.901  

            
24.149.901  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LS-4007-
011 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA EJECUCIÓN 
OBRAS DE CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS DEL 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

         
373.883.060  

         
373.883.060  

100   
En 

Ejecución 
8,77  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. 

LS-4008-
028 

REHABILITACIÓN PUNTUAL 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA EJECUCIÓN 
OBRAS DE CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. ACTA NO. 5. 
PRIORIDAD 13. CLL 37B SUR 
ENTRE CRA 68F Y CRA 68G. 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
27.171.027  

            
27.171.027  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LS-4008-
029 

RENOVACIÓN PUNTUAL DE 
REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA CARRERA 
80C CON DIAGONAL 38 SUR. 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
10.508.575  

            
10.508.575  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LS-4008-
030 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA EJECUCIÓN 
OBRAS DE CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, 
LOCALIDAD KENNEDY. 
CONTRATO IDU 1387-2017 E 
IDU-1467-2017 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

        
933.311.200  

         
933.311.200  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LS-4010-
025 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS AJUSTES, 
COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO. GRUPO 1. CRA 91 
ENTRE CLL 90 Y CLL 98. RAPS 
MINUTO DE DIOS. 
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. 
CONTRATO IDU 933-2016 E 
IDU-934-2016 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
58.137.063  

            
58.137.063  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LS-4010-
026 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
CONSTRUCCIÓN AVDA. JOSÉ 
CELESTINO MUTIS (AC 63) 
DESDE AK 70 HASTA AVDA. 
BOYACÁ E INTERSECCIÓN 
AVDA. JOSÉ CELESTINO 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
0612-
2015 

         
819.539.392  

         
819.539.392  

100   
En 

Ejecución 
75,62  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

MUTIS (AC 63) POR AVDA. 
BOYACÁ (AK 72) 

SP-4008-
001 

EJECUCIÓN OBRAS DE 
CONSERVACIÓN MALLA VIAL 
ARTERIAL TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. ACTA NO. 10. 
PRIORIDAD 26. TV 75 ENTRE 
DIAG. 5A Y CLL 1 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
49.306.048  

            
49.306.048  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

DM-4017-
001 

RENOVACIÓN DE REDES 
MATRICES DE ACUEDUCTO 
EN LA ADECUACIÓN AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE 
CARRERA 10 TRAMO 4 ENTRE 
CLL 7 Y CLL 26, LOCALIDAD DE 
CANDELARIA. CONTRATO 
136-2007 

Construc. 
Obra Civil 

10 DE 
2008 

     
3.138.191.644  

     
3.138.191.644  

100     

DS-4004-
001 

RENOVACIÓN DE REDES 
SECUNDARIAS DE 
ACUEDUCTO EN LA AVENIDA 
DE LOS CERROS ENTRE CALLE 
23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B 
ESTE, ACCESO AL BARRIO 
AMAPOLAS. 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

         
287.034.449  

         
287.034.449  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LA-4003-
006 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO EN LA 
ADECUACIÓN DE LA 
CARRERA 10, TRAMOS 4 Y 5; 
Y CALLE 26 TRAMOS 5 Y 6; AL  
SISTEMA TRANSMILENIO CLL 
28 ENTRE CRA 13 Y 13 A Y 
CRA 7 ENTRE CLL 27 A CLL 27 
A BIS. 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

               
4.047.430  

               
4.047.430  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LA-4007-
016 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO EN 
LA LOCALIDAD BOSA 
BARRIOS ESCOCIA Y CHICO 
SUR. CONTRATO IDU 1727-
2013 

Construc. 
Obra Civil 

10 DE 
2008 

         
123.814.074  

         
123.814.074  

100     

LA-4008-
038 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO EL 
BARDIO DINDALITO DE 
LALOCALIDAD DE KENNEDY 

Construc. 
Obra Civil 

10 DE 
2008 

            
32.243.807  

            
32.243.807  

100     

LA-4010-
013 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO EN 
LA CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN DE 
ACCESOS A BARRIOS Y 
PAVIMENTOS LOCALES 
GRUPO 3 

Construc. 
Obra Civil 

10 DE 
2008 

            
59.742.193  

            
59.742.193  

100     
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LA-4011-
021 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO EN 
LA CLL 128C BIS ENTRE CRA 
96 Y CRA 98 A; CRA 97 BIS 
ENTRE CLL 127 Y CLL 128 

Construc. 
Obra Civil 

10 DE 
2008 

            
24.347.614  

            
24.347.614  

100     

LA-4019-
008 

RENOVACIÓN DE 0,27 KM DE 
REDES DE ACUEDUCTO EN  LA 
DG 70 SUR ENTRE CLL 70 SUR 
Y TV 18 I; CLL 69C SUR ENTRE 
TV 20F Y TV 22 CLL 69B BIS 
ASUR ENTRE TV 20F Y TV 22 

Construc. 
Obra Civil 

10 DE 
2008 

         
36.010.816  

            
36.010.816  

100     

LP-4003-
001 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN LA ADECUACIÓN DE LA 
CARRERA 10, TRAMOS 4 Y 5; 
Y CALLE 26 TRAMOS 5 Y 6; AL  
SISTEMA TRANSMILENIO CLL 
28 ENTRE CRA 13 Y 13 A Y 
CRA 7 ENTRE CLL 27 A CLL 27 
A BIS. 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

         
251.451.304  

         
251.451.304  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LP-4009-
006 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE 
CONSERVACIÓN MALLA VIAL 
ARTERIAL TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 2 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

         
149.214.702  

         
149.214.702  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LP-4010-
019 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN LA CONSTRUCCIÓNY/O 
REHABILITACIÓN DE 
ACCESOS A BARRIOS Y 
PAVIMENTOS LOCALES 
GRUPO 3 

Construc. 
Obra Civil 

10 DE 
2008 

            
91.930.951  

            
91.930.951  

100     

LP-4012-
002 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN LA EJECUCIÓN OBRAS DE 
CONSERVACIÓN MALLA VIAL 
ARTERIAL TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 2 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
97.683.743  

            
97.683.743  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LS-4004-
021 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR 
DENOMINADO SAN 
JERÓNIMO DE YUSTE EN LA 
AV LOS CERROS POR CALLE 
13 SUR, LOCALIDAD DE SAN 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
17.803.294  

            
17.803.294  

100   
En 

Ejecución 
8,77  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

CRISTÓBAL. CONTRATO IDU 
0889-2017 E IDU-0914-2017 

LS-4004-
021 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR 
DENOMINADO SAN 
JERÓNIMO DE YUSTE EN LA 
AV LOS CERROS POR CALLE 
13 SUR, LOCALIDAD DE SAN 
CRISTÓBAL. CONTRATO IDU 
0889-2017 E IDU-0914-2017 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

      
0,02 
km  

En 
Ejecución 

8,77  

LS-4007-
010 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O 
AJUSTES Y/O DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN ACCESOS A 
BARRIOS Y PAVIMENTOS 
LOCALES GRUPO 5, 
LOCALIDAD BOSA. 
CONTRATO IDU 1727-2013 

Construc. 
Obra Civil 

10 DE 
2008 

         
185.590.610  

         
185.590.610  

100     

LS-4008-
027 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN DE 
ACCESOS A BARRIOS Y 
PAVIMENTOS LOCALES 
GRUPO 3 

Construc. 
Obra Civil 

10 DE 
2008 

            
37.557.855  

            
37.557.855  

100     

LS-4009-
011 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA EJECUCIÓN 
OBRAS DE CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 2. 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
53.879.571  

            
53.879.571  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LS-4009-
012 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA EJECUCIÓN 
OBRAS DE CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

         
282.117.380  

         
282.117.380  

100   
En 

Ejecución 
8,77  
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 2. 

LS-4010-
027 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN DE 
ACCESOS A BARRIOS Y 
PAVIMENTOS LOCALES 
GRUPO 3 

Construc. 
Obra Civil 

10 DE 
2008 

         
455.613.646  

         
455.613.646  

100     

LS-4011-
016 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE 
CONSERVACIÓN MALLA VIAL 
ARTERIAL TRONCAL Y MALLA 
VIAL QUE SOPORTA RUTAS 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 
GRUPO 2 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

         
216.070.167  

         
216.070.167  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LS-4011-
017 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O 
AJUSTES Y/O DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN ACCESOS A 
BARRIOS Y PAVIMENTOS 
LOCALES GRUPO 5 

Construc. 
Obra Civil 

10 DE 
2008 

            
40.330.257  

            
40.330.257  

100     

LS-4012-
004 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA EJECUCIÓN 
OBRAS DE CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 2. 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
30.927.971  

            
30.927.971  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LS-4013-
001 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL 
MANTENIMIENTO 
ESTRUCTURAL Y 
ACTUALIZACIÓN SÍSMICA 
PLAZOLETA Y SÓTANO DE 
PARQUEADEROS DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ  Y 
OBRAS DEL ESPACIO PUBLICO 
HASTA EL COSTADO NORTE 
DE LA CALLE 26 

Construc. 
Obra Civil 

10 DE 
2008 

            
51.460.394  

            
51.460.394  

100     
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LS-4016-
004 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA EJECUCIÓN 
OBRAS DE CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 2. 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

         
224.549.584  

         
224.549.584  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

LS-4019-
004 

RENOVACIÓN DE REDES 
LOCALES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN DE 
ACCESOS A BARRIOS Y 
PAVIMENTOS LOCALES 
GRUPO 3 

Construc. 
Obra Civil 

10 DE 
2008 

            
11.832.781  

            
11.832.781  

100     

SP-4004-
002 

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR 
DENOMINADO SAN 
JERONIMO DE YUSTE EN LA 
AVDA LOS CERROS POR 
CALLE 13 SUR, LOCALIDAD DE 
SAN CRISTOBAL 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
24.909.335  

            
24.909.335  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

SP-4004-
002 

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR 
DENOMINADO SAN 
JERONIMO DE YUSTE EN LA 
AVDA LOS CERROS OR CALLE 
13 SUR, LOCALIDAD DE SAN 
CRISTOBAL 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

      
0,02 
km 

En 
Ejecución 

8,77  

SP-4007-
004 

RENOVACIÓN PUNTUAL DE 
REDES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN LA EJECUCIÓN 
OBRAS DE CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL ARTERIAL 
TRONCAL Y MALLA VIAL QUE 
SOPORTA RUTAS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO -SITP, 
GRUPO 3. LOCALIDAD BOSA. 
CONTRATO IDU 1387-2017 E 
IDU-1467-2017 

Construc. 
Obra Civil 

9-07-
30500-
1034-
2017 

            
49.782.929  

            
49.782.929  

100   
En 

Ejecución 
8,77  

SS-4001-
001 

RENOVACIÓN DE REDES 
SECUNDARIAS DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL BARRIO 
PRADERA NORTE 

Construc. 
Obra Civil 

10 DE 
2008 

            
17.946.975  

            
17.946.975  

100     

SS-4019-
001 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA CRA 20 
ENTRE CLL 71 Y CLL 71 A SUR 

Construc. 
Obra Civil 

10 DE 
2008 

            
81.010.252  

            
81.010.252  

100     
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYECT

O 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

 
CXP 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

  
  

20.279.243.398  
  

20.279.243.398  
100 2,97 km 

Fuente: Información enviada vía mail 18 de marzo de 2021de la Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

De las cuentas por pagar en la vigencia comprometió el 100% de los recursos y con 
recursos de vigencias anteriores la EAAB, construyó 2.97 Kilómetros de redes 
asociadas a infraestructura vial. 
 

Eje Transversal “Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia”, dentro del 
Programa “Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía” La meta de 
producto “Incrementar a un 90 % la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital” 
y el indicador es “Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión del 
Gobierno Distrital” 
 
3.2.1.1.13 Proyecto de Inversión No. 055 “Fortalecimiento administrativo y operativo 
empresarial”  
 
CUADRO No: 99 AVANCE FISICO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO No. 055 VIGENCIA 2020 

Cifras en pesos 
METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN COSTO POR VIGENCIA DIRECTA COSTO POR CXP 

META 

UNIDAD 
DE 

MEDID
A 

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO Recursos 
comprometidos 

vigencias 
anteriores 

Ejecución mayo 
31 2020 

(En giros)  Ejec 
% 

Progr. Ejec.  
ejec.% Progr. $ Ejec. $ 

 
ejec.% 

(En giros) 

6. Ejecutar las 
actividades 
requeridas para 
el fortalecimiento 
administrativo y 
operativo 
empresarial 

 Constante 100 0,06 0,06 147.711.135.000 
90.557.23

2 
0,10 33.882.168.122 6.421.977.555 18,95 

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020 
 

Los gastos que realiza la empresa para lograr su operación están programados y 
ejecutados por la siguiente meta: 
 
CUADRO No: 100 EJECUCION META No. 6 EJECUTAR 100 DE LAS ACTIVIDADES PARA EL 

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL 
              Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % META 

REAL  
Estado 

Contrato 

FO-2066-
005 

AUTOMATIZACION CENTRO DE CONTROL 
FASE II  

Interventorías 
1-15-

25400-
1158-2019 

     0 
En 

Ejecución 
35,1  

FO-2066-
006 

AUTOMATIZACIÓN MACROMEDICIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE PRESIONES. Interventorías 

1-15-
25400-

1158-2019 
     0 

En 
Ejecución 

35,1  
FA-1066-

119 
SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓDELO 
INTEGRADO DE PLANEACIÓN (SIMIP) 

Gastos 
Generales 

  96.091.100              
-   

0     

FA-1066-
119 

SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓDELO 
INTEGRADO DE PLANEACIÓN (SIMIP) Interventorías   330.685.338 

             
-   0     

FA-1066- SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓDELO Software y   2.965.661.648              0     
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % META 

REAL  
Estado 

Contrato 

119 INTEGRADO DE PLANEACIÓN (SIMIP) Hardware -   

FA-1002-
001 

REUBICACION DE AULAS Y SEDE 
ADMINISTRATIVA COLEGIO RAMÓN B JIMENO 
PARA LA COEXISTENCIA CON EL TANQUE SAN 
DIEGO 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-
14500-

1150-2019 
     0 

Terminado 
95,63  

FA-1002-
001 

REUBICACION DE AULAS Y SEDE 
ADMINISTRATIVA COLEGIO RAMÓN B JIMENO 
PARA LA COEXISTENCIA CON EL TANQUE SAN 
DIEGO 

Construc. Obra 
Civil 

  3.000.000.000 
             

-   
0     

FA-1002-
001 

REUBICACION DE AULAS Y SEDE 
ADMINISTRATIVA COLEGIO RAMÓN B JIMENO 
PARA LA COEXISTENCIA CON EL TANQUE SAN 
DIEGO 

Interventorías   300.000.000              
-   

0     

FO-2066-
007 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LAS SEDES 
DE LA EAAB-ESP  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-
14500-

1136-2019 
     0 

Terminado 
100  

FO-2066-
007 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LAS SEDES 
DE LA EAAB-ESP  

Construc. Obra 
Civil   4.500.000.000 

             
-   0     

FO-2066-
007 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LAS SEDES 
DE LA EAAB-ESP  

Interventorías   450.000.000 
             

-   
0     

FO-4066-
043 

 MEJORAMENTO VIAL Y SEÑALETICA PARA LA 
CENTRAL DE OPERACIONES, SUBCENTRAL DE 
USAQUEN Y SUBCENTRALSANTA LUCIA DE LA 
EAAB-ESP  

Construc. Obra 
Civil 

  10.000.000.000              
-   

0     

FO-4066-
043 

 MEJORAMENTO VIAL Y SEÑALETICA PARA LA 
CENTRAL DE OPERACIONES, SUBCENTRAL DE 
USAQUEN Y SUBCENTRALSANTA LUCIA DE LA 
EAAB-ESP  

Interventorías   1.000.000.000 
             

-   0     

FO-4001-
003 

Suministro e instalación de Casas Prefabricadas 
para la Casa El Boqueron (Cerros Orientales). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  18.500.000              
-   

0     

FO-4005-
006 

Suministro e instalación de Casas Prefabricadas 
para la Casa El Hato (Embalse de Chisacá). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  18.500.000              
-   

0     

FO-4005-
007 

Suministro e instalación de Casas Prefabricadas 
para la Casa El Tesoro (Embalse La Regadera). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   18.500.000 

             
-   0     

FO-4002-
003 

Suministro e instalación de Casas Prefabricadas 
para la Casa El Molino (Cerros Orientales). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   18.500.000 

             
-   0     

FO-4007-
001 

Suministro e instalación de Casas Prefabricadas 
para la Casa Saucedal (Canal Cundinamarca). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  18.500.000 
             

-   
0     

FO-4098-
002 

Suministro e instalación de Casas Prefabricadas 
para la Casa El Tacho (Embalse San Rafael). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  18.500.000 
             

-   
0     

FO-1066-
196 

APROVECHAMIENTO DE BIOSÓLIDOS Y 
BIOGASES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
26200-

1189-2019 
     0 

En 
Ejecución 

75,5  
FO-1098-

006 
PCH VENTANA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  800.000.000 
             

-   
0     

FO-4077-
005 

ADQUISICIÓN DE VALVULAS PARA LAS 
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 
Y RESIDUAL 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-06-
26300-

1480-2019 
     0 

En 
Ejecución 

100  

FO-4066-
041 

AUTOMATISMO, INSTRUMENTACIÓN, 
SUPLENCIA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN DE 
LOS SITIOS DE LA EAAB_ESP CON EQUIPOS 
ELECTROMECANICOS 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

  4.000.000.000 
             

-   
0     

FO-4066-
042 

RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA 
ESPECIALIZADA,CONSTRUCCIÓN Y MENOR  

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-
26300-

1495-2019 
     0 

Terminado 
100  

FO-4066-
042 

RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA 
ESPECIALIZADA,CONSTRUCCIÓN Y MENOR  

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-
26300-

1495-2019 
     0 

Terminado 
100  

FO-4066-
042 

RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA 
ESPECIALIZADA,CONSTRUCCIÓN Y MENOR  

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-
26300-

1495-2019 
     0 

Terminado 
100  

FO-4066-
042 

RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA 
ESPECIALIZADA,CONSTRUCCIÓN Y MENOR  

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-
26300-

1495-2019 
     0 

Terminado 
100  

FO-1066-
199 

Nueva sede laboratorios técnicos de la EAAB_ESP Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  800.000.000              
-   

0     

FO-1066-
199 Nueva sede laboratorios técnicos de la EAAB_ESP Terrenos   10.000.000.000 

             
-   0     

FO-2077-
002 

MODERNIZACIÓN DE LA RED 
HIDROMETEOROLOGICA 

Maq.Equip. Y 
Suminis   2.476.800.000 

             
-   0     

FA-1066-
123 

Aplicación cobro coactivo 
Software y 
Hardware 

  1.500.000.000 
             

-   
0     

FA-1066-
123 

Aplicación cobro coactivo Interventorías   500.000.000 
             

-   
0     

FA-1066-
121 

ADQUISICIÓN ALMACENAMIENTO DE DATOS 
MODELIA 

Software y 
Hardware 

1-10-
26500-

1170-2020 
5.333.196.946 

             
-   

0   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

FA-1066- ADQUISICIÓN ALMACENAMIENTO DE DATOS Software y 1-10-      0 Suscrito 
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DE 
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Estado 
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121 MODELIA Hardware 26500-
1170-2020 

Legalizado 
N/R  

FA-1066-
124 

Plataforma interoperabilidad 
Gastos 

Generales 

2-05-
26500-

1159-2019 
     0 

Terminado 
100  

FA-1066-
124 Plataforma interoperabilidad 

Software y 
Hardware   966.803.054 

             
-   0     

FA-1066-
125 

Integración sistemas de información con SCADA 
(SmartSCADA) 

Gastos 
Generales 

  2.200.000.000 
             

-   
0     

FA-1066-
125 

Integración sistemas de información con SCADA 
(SmartSCADA) 

Gastos 
Generales 

       0   

FA-1066-
125 

Integración sistemas de información con SCADA 
(SmartSCADA) 

Software y 
Hardware 

  1.800.000.000 
             

-   
0     

FO-1066-
197 

MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE 
TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

2-10-
26600-

0444-2020 
83.696.832 

           
83.696.832  

100   
Terminado 

80  

FO-2077-
001 

TRANSMISION INHALAMBRICA DE LOS DATOS 
DE CONSUMOS Y ESTADOS DE LOS 
MACROMEDIDORES EN LOS PUNTOS DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE E 
INTERCONEXION MUNICIPIOS. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  660.000.000 
             

-   
0     

FO-2077-
001 

TRANSMISION INHALAMBRICA DE LOS DATOS 
DE CONSUMOS Y ESTADOS DE LOS 
MACROMEDIDORES EN LOS PUNTOS DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE E 
INTERCONEXION MUNICIPIOS. 

Interventorías   66.000.000 
             

-   
0     

FO-4098-
001 

MACROMEDIDORES Y SISTEMA DE LECTURA 
REMOTA PARA CLIENTES VENTA AGUA EN 
BLOQUE Y TELEMETRÍA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  720.000.000 
             

-   
0     

FO-4098-
001 

MACROMEDIDORES Y SISTEMA DE LECTURA 
REMOTA PARA CLIENTES VENTA AGUA EN 
BLOQUE Y TELEMETRÍA 

Interventorías   280.000.000 
             

-   0     

FO-2066-
004 

SISTEMA DE NORMALIZACIÓN FACTURACIÓN 
Y CONTROL DE DESPACHO VENTA DE AGUA A 
CARROTANQUES EN EL PUNTO DE FONTIBÓN 

Interventorías 
1-02-

30400-
1380-2019 

     0 Terminado 
100  

FO-2066-
004 

SISTEMA DE NORMALIZACIÓN FACTURACIÓN 
Y CONTROL DE DESPACHO VENTA DE AGUA A 
CARROTANQUES EN EL PUNTO DE FONTIBÓN 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  880.000.000 
             

-   
0     

FO-2066-
004 

SISTEMA DE NORMALIZACIÓN FACTURACIÓN 
Y CONTROL DE DESPACHO VENTA DE AGUA A 
CARROTANQUES EN EL PUNTO DE FONTIBÓN 

Interventorías   360.000.000 
             

-   0     

FO-2077-
003 

ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA DE EQUIPOS 
DE AGUAS 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-
26400-

1481-2019 
     0 Terminado 

100  

FA-1066-
129 

SISTEMA DE GESTIÓN PREDIAL 
Gastos 

Generales 

2-05-
25200-

0918-2020 
1.602.318.000 

             
6.860.400  

0   
En 

Ejecución 
91,67  

FA-1066-
129 

SISTEMA DE GESTIÓN PREDIAL 
Est.Ase.Con. Y 

Diseñ 
  5.405.535.352 

             
-   

0     

FA-2066-
009 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA FIREWALL WAF E IPS 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

  147.000 
             

-   
0     

FA-1066-
120 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y ANALITICA - 
BIA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  800.000.000 
             

-   
0     

FA-1066-
120 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y ANALITICA - 
BIA 

Software y 
Hardware 

  1.000.000.000           
-   

0     

FA-1006-
001 

SEDE OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA  ZONA 4 
FASE II 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  581.400.000              
-   

0     

FA-1006-
001 

SEDE OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA  ZONA 4 
FASE II Interventorías   58.140.000 

             
-   0     

FO-1008-
002 

Construcción sede administrativa y operativa para 
la Zona 5 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  1.897.932.000 
             

-   
0     

FO-1008-
002 

Construcción sede administrativa y operativa para 
la Zona 5 

Interventorías   189.793.200 
             

-   
0     

FO-1066-
203 

NUEVA SEDE LABORATORIOS TECNICOS DE  
LA EAAB-ESP  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  1.581.000.000 
             

-   
0     

FO-1066-
203 

NUEVA SEDE LABORATORIOS TECNICOS DE  
LA EAAB-ESP  

Interventorías   158.100.000 
             

-   
0     

FO-1066-
204 

CONSTRUCCION DE ACCESIBILIDAD EN LOS 
PUNTOS DE ATENCIÓN PROPIOS DE LA EAAB. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-
14500-

1098-2020 
300.000.000 

             
-   

0   
Terminado 

86,5  

FO-4066-
047 

RENOVACION VEHICULOS LIVIANOS DE LA 
EAAB FASE III 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

  6.850.000.000 
             

-   
0     

FO-1077-
049 

CREACIÓN DE UN GEO DATA BASE DE LOS 
ESTUDIOS, ASESORÍAS Y CONCEPTOS 
DESARROLLADOS POR LA DIE 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  5.309.950 
             

-   
0     

FO-1077-
050 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS 
GEOTÉCNICOS PARA LOS MATERIALES DE 
RELLENO EMPLEADOS EN LA EAAB BAJO 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   60.000.000 

             
-   0     
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DIFERENTES CONDICIONES DE 
COMPACTACIÓN 

FO-2011-
001 

INSONORIZACION CUARTO DE CONTROL PCH 
SUBA 

Construc. Obra 
Civil 

2-05-
26300-

1229-2020 
50.000.000 

             
-   

0   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

FO-2055-
002 

OPTIMIZACIÓN DEL BOMBEO DEL DEPRIMIDO 
DE LA CALLE 94 

Construc. Obra 
Civil   250.000.000 

             
-   0     

FO-1055-
025 

ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA, 
ESPECIALIZADA, CONSTRUCCIÓN  Y MENOR 
PARA LAS NECESIDADES DE LA EAAB-ESP 
2020  

Maq.Equip. Y 
Suminis 

  10.000.000.000              
-   

0     

FO-1066-
201 

ADQUISICION EQUIPOS PARA EL TALLER DEL 
COA 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

2-10-
26300-

1163-2020 
65.000.000 

             
-   0   

En 
Ejecución 

98,36  

FO-1066-
202 

ADQUISICION HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
MENORES PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL 
COA 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

  300.000.000              
-   

0     

FO-4066-
046 

RENOVACION DE EQUIPOS DE SOLDADURA 
OBSOLETOS Y QUE CUMPLIERON LA VIDA 
ÚTIL, EQUIPO SOLDADURA ELECTRICO 1, 2 ,4, 
4 HOB-3, PLASMA 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

2-10-
26300-

0966-2020 
200.000.000 

             
-   

0   
En 

Ejecución 
100  

FA-1066-
134 

GESTIÓN DE IDENTIDADES Interventorías   900.000.000              
-   

0     

FA-1066-
134 GESTIÓN DE IDENTIDADES 

Software y 
Hardware   4.200.000.000 

             
-   0     

FA-1066-
143 

IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA 
EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Interventorías   200.000.000 
             

-   
0     

FA-1066-
143 

IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA 
EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Software y 
Hardware 

  980.000.000 
             

-   
0     

FA-1066-
144 

SISTEMA DE CORRESPONDENCIA 
INTERNA/EXTERNA 

Interventorías   360.000.000 
             

-   
0     

FA-1066-
144 

SISTEMA DE CORRESPONDENCIA 
INTERNA/EXTERNA 

Software y 
Hardware 

  1.800.000.000 
       

-   
0     

FA-1066-
145 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Interventorías   260.000.000              
-   

0     

FA-1066-
145 SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Software y 
Hardware   2.320.000.000 

             
-   0     

FA-1066-
146 

SISTEMA DE RELACIONAMIENTO DE 
USUARIOS Interventorías   360.000.000 

             
-   0     

FA-1066-
146 

SISTEMA DE RELACIONAMIENTO DE 
USUARIOS 

Software y 
Hardware 

  1.800.000.000 
             

-   
0     

FA-1066-
147 

CONTENIDOS WEB COMPLEMENTARIOS EN EL 
PORTAL DE LA EAAB 

Interventorías   4.000.000 
             

-   
0     

FA-1066-
147 

CONTENIDOS WEB COMPLEMENTARIOS EN EL 
PORTAL DE LA EAAB 

Software y 
Hardware 

  - 
             

-   
      

FA-1066-
148 

SEGURIDAD FW PARA TRÁFICO SCADA Maq.Equip. Y 
Suminis 

  131.232.486              
-   

0     

FA-1066-
149 

SEGURIDAD CONTRA INTRUSIÓN Maq.Equip. Y 
Suminis 

  350.435.144              
-   

0     

FA-1066-
136 

LICENCIAS ACROBAT PRO Y  CREATIVE 
CLOUD PARA PROTECCIÓN DE PDFS DE LA 
EAAB 

Software y 
Hardware 

  160.000.000              
-   

0     

FA-1066-
137 

LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365; SQL ENT 
Y WIN RMT DSKTP QUE PERMITA ATENDER LA 
DEMANDA DE CORREROS CORPORATIVOS 
PARA FUNCIONARIOS DE LA EAAB 

Software y 
Hardware 

  224.000.000 
             

-   
0     

FA-1066-
138 

LICENCIAS ORACLE ENT Y PARTITION Software y 
Hardware 

  650.000.000              
-   

0     

FA-1066-
139 

LICENCIAS BMC DISCOVERY, PROACTIVE, 
ADD ON STORAGE Y CLIENT MANAGEMENT 

Software y 
Hardware   650.000.000 

             
-   0     

FA-1066-
140 

LICENCIAS MCAFEE, CONSOLA ANTIVIRUS 
EPO 

Software y 
Hardware 

  20.000.000 
             

-   
0     

FA-1066-
141 

LICENCIAS IBM WAS WEBSPHERE 
APPLICATION SERVER NETWORK & SUPPORT 
RENEWAL 

Software y 
Hardware   260.000.000 

             
-   0     

FA-1066-
142 

VERITAS NETBACKUP OPT SHARED STORAGE 
OPT 1 DRIVE 

Software y 
Hardware   12.000.000 

             
-   0     

FA-1066-
150 LICENCIAS BENTLEY 

Software y 
Hardware   150.000.000 

             
-   0     

FA-1066-
151 

APLICATIVO GESTION JURIDICA 
Software y 
Hardware 

  - 
             

-   
      

FA-2066-
021 

IMPLEMENTACION Y MIGRACION DE 
INFORMACION 

Gastos 
Generales 

  300.000.000 
             

-   
0     

FA-1066-
135 

ASESORIA DE DEFINICION Y ALCANCE Y 
DISEÑO DEL SISTEMA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  916.303.168 
             

-   
0     

FA-1066-
156 

SISTEMA WEB PARA REGISTRO AUTOMATICO 
DE INFORMACIÓN RELACIONDA CON OBRAS Y 
DISEÑOS. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  800.000.000 
             

-   
0     
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % META 

REAL  
Estado 

Contrato 

FA-2066-
019 

ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA SGIDEA 
PARA EFECTUAR EL DIAGNOSTICO Y ALINEAR 
EL PINAR Y EL PETIC 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  100.000.000 
             

-   
0     

FA-1055-
011 ADQUISISICION DE LIDAR Y ORTOFOTO 

Maq.Equip. Y 
Suminis   2.740.000.000 

             
-   0     

FA-2066-
020 

ADQUISICION DE ARQUITECTURA 
TECNOLOGICA 

Software y 
Hardware 

  500.000.000 
             

-   
0     

FA-1066-
152 

FACTURACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA 
Est.Ase.Con. Y 

Diseñ 
  9.261.000.000 

             
-   

0     

FA-1066-
152 

FACTURACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA 
Software y 
Hardware 

  3.969.000.000 
             

-   
0     

FA-1066-
153 

EVOLUCIÓN SIE 4.0 Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  5.000.000.000              
-   

0     

FA-1066-
154 

GESTIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  960.000.000              
-   

0     

FA-1066-
154 GESTIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL 

Software y 
Hardware   240.000.000 

             
-   0     

FA-4055-
001 

 RENOVACION DEl SISTEMA DE 
ADMINISTRACION DE LOS CONTRATOS DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE E 
INTERCONEXION. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  654.545.455              
-   

0     

FA-4055-
001 

 RENOVACION DEl SISTEMA DE 
ADMINISTRACION DE LOS CONTRATOS DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE E 
INTERCONEXION. 

Interventorías   65.454.545              
-   

0     

FO-1077-
048 

CONSTRUCION DE PUNTOS NUEVOS DE 
CARGUE AGUA A CARRO TANQUES CON 
FACTURACION Y SISTEMA AUTOMATICO. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  1.390.909.091 
             

-   
0     

FO-1077-
048 

CONSTRUCION DE PUNTOS NUEVOS DE 
CARGUE AGUA A CARRO TANQUES CON 
FACTURACION Y SISTEMA AUTOMATICO. 

Interventorías   139.090.909              
-   

0     

FO-2009-
003 

AMPLIACIÓN DE LLENADO AUTOMATICO DE 
CUATRO CARRO TANQUES SIMULTÁNEOS EN 
EL PUNTO DE CARGUE AGUA A CARRO 
TANQUES EN FONTIBON. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  300.000.000 
             

-   
0     

FO-2009-
003 

AMPLIACIÓN DE LLENADO AUTOMATICO DE 
CUATRO CARRO TANQUES SIMULTÁNEOS EN 
EL PUNTO DE CARGUE AGUA A CARRO 
TANQUES EN FONTIBON. 

Interventorías   108.000.000 
             

-   
0     

FO-5077-
001 

REPOSICIÓN DE MEDIDORES DE 2 A 6 
PULGADAS 

Maq.Equip. Y 
Suminis   16.940.553.782 

             
-   0     

  
   

147.711.135.000  
           

90.557.232  0,06 0   

Fuente: Información enviada vía mail 18 de marzo de 2021de la Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
De la evaluación de la meta esta presenta una ejecución presupuestal del 0,06% y 
el mismo avance físico es el mismo presupuestal lo que no corresponde a la 
ejecución de los contratos. 
 

CUADRO No: 101 EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR META No. No. 6 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $  CXP % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

FA-1066-
010 

ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO 
IBM - CLOUD 

Software y 
Hardware 

2-05-26500-
0571-2017 

337.352.289                                    -    0   
Liquidado 

97,01  

FO-4066-
025 

RENOVACIÓN Y DEFINICIÓN DE 
LOS SISTEMAS ACTUALES DE 
COMUNICACIONES DE LA EAB 

Gastos 
Generales 

2-05-26300-
0785-2019 

-                                    -        
Terminado 

100  

FO-4066-
025 

RENOVACIÓN Y DEFINICIÓN DE 
LOS SISTEMAS ACTUALES DE 
COMUNICACIONES DE LA EAB 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-26300-
1418-2019 

1.742.126.566     1.742.126.566  100   
Suspendido 

53  

FO-4066-
025 

RENOVACIÓN Y DEFINICIÓN DE 
LOS SISTEMAS ACTUALES DE 
COMUNICACIONES DE LA EAB 

Interventorías 
1-15-26300-
1489-2019 

314.398.891         314.398.891  100   
Suspendido 

N/R  

FO-2066-
005 

AUTOMATIZACION CENTRO DE 
CONTROL FASE II  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-25400-
1398-2018 

749.700.000         749.700.000  100   
En Ejecución 

42,96  

FO-2066- AUTOMATIZACION CENTRO DE Interventorías 1-15-25400- 67.622.975            67.622.975  100   En Ejecución 
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $  CXP % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

005 CONTROL FASE II  1158-2019 35,1  

FO-2066-
006 

AUTOMATIZACIÓN 
MACROMEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE PRESIONES. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-25400-
1398-2018 

480.760.000         480.760.000  100   
En Ejecución 

42,96  

FO-2066-
006 

AUTOMATIZACIÓN 
MACROMEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE PRESIONES. 

Interventorías 
1-15-25400-
1158-2019 

276.520.024         276.520.024  100   
En Ejecución 

35,1  

FA-1066-
114 

IMPLEMENTACION PLAN DE 
CONTINUIDAD DE NEGOCIO 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-26500-
1018-2019 

817.148.205         817.148.205  100   
Liquidado 

100  

FA-1066-
114 

IMPLEMENTACION PLAN DE 
CONTINUIDAD DE NEGOCIO 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-26500-
1018-2019 

     4 
Liquidado 

100  

FA-1066-
114 

IMPLEMENTACION PLAN DE 
CONTINUIDAD DE NEGOCIO 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-26500-
1031-2019 

     4 
Liquidado 

100  

FA-1002-
001 

REUBICACION DE AULAS Y SEDE 
ADMINISTRATIVA COLEGIO 
RAMÓN B JIMENO PARA LA 
COEXISTENCIA CON EL TANQUE 
SAN DIEGO 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-14500-
1150-2019 

549.425.000         549.425.000  100   
Terminado 

95,63  

FA-1002-
001 

REUBICACION DE AULAS Y SEDE 
ADMINISTRATIVA COLEGIO 
RAMÓN B JIMENO PARA LA 
COEXISTENCIA CON EL TANQUE 
SAN DIEGO 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-14500-
1150-2019 

     20 
Terminado 

95,63  

FO-2066-
007 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE 
LAS SEDES DE LA EAAB-ESP  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-14500-
1136-2019 

715.745.933         715.745.933  100   
Terminado 

100  

FO-2066-
007 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE 
LAS SEDES DE LA EAAB-ESP  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-14500-
1136-2019 

     54,5 
Terminado 

100  

FO-4066-
043 

 MEJORAMENTO VIAL Y 
SEÑALETICA PARA LA CENTRAL DE 
OPERACIONES, SUBCENTRAL DE 
USAQUEN Y SUBCENTRALSANTA 
LUCIA DE LA EAAB-ESP  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-14500-
1134-2019 

367.110.000         367.110.000  100   
Liquidado 

100  

FO-4066-
043 

 MEJORAMENTO VIAL Y 
SEÑALETICA PARA LA CENTRAL DE 
OPERACIONES, SUBCENTRAL DE 
USAQUEN Y SUBCENTRALSANTA 
LUCIA DE LA EAAB-ESP  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-14500-
1134-2019 

     68 
Liquidado 

100  

FA-2066-
015 

MIGRACIÓN DEL SIMA - SIRA a SGO 
Software y 
Hardware 

2-10-26600-
1292-2019 

170.605.375         170.605.375  100   
Liquidado 

56,3  

FA-2066-
015 

MIGRACIÓN DEL SIMA - SIRA a SGO 
Software y 
Hardware 

2-10-26600-
1202-2019 

     2 
Terminado 

100  

FO-1055-
024 

PLAN MAESTRO DE ENERGIA DE LA 
EAAB_ESP 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-26200-
1237-2019 

762.592.137         762.592.137  100   
En Ejecución 

70  

FO-1066-
196 

APROVECHAMIENTO DE 
BIOSÓLIDOS Y BIOGASES 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-26200-
1189-2019 

223.499.088         223.499.088  100   
En Ejecución 

75,5  

FO-1066-
196 

APROVECHAMIENTO DE 
BIOSÓLIDOS Y BIOGASES 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-26200-
1189-2019 

     76 
En Ejecución 

75,5  

FO-4077-
005 

ADQUISICIÓN DE VALVULAS PARA 
LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE 
AGUA POTABLE Y RESIDUAL 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-06-26300-
1480-2019 

1.359.339.030     1.359.339.030  100   
En Ejecución 

100  

FO-4066-
041 

AUTOMATISMO, 
INSTRUMENTACIÓN, SUPLENCIA Y 
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS 
SITIOS DE LA EAAB_ESP CON 
EQUIPOS ELECTROMECANICOS 

Interventorías 
1-15-26300-
1457-2019 

444.897.199         444.897.199  100   
Suspendido 

0  

FO-4066-
041 

AUTOMATISMO, 
INSTRUMENTACIÓN, SUPLENCIA Y 
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS 
SITIOS DE LA EAAB_ESP CON 
EQUIPOS ELECTROMECANICOS 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-26300-
1452-2019 

1.595.916.500     1.595.916.500  100   
Suspendido 

77,88  

FO-4066-
042 

RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA 
ESPECIALIZADA,CONSTRUCCIÓN Y 
MENOR  

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-26300-
1495-2019 

482.151.600         482.151.600  100   
Terminado 

100  

FO-4066- RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA Maq.Equip. Y 1-10-26300-      26 Terminado 
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $  CXP % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

042 ESPECIALIZADA,CONSTRUCCIÓN Y 
MENOR  

Suminis 1495-2019 100  

FO-4066-
040 

RENOVACION EQUIPOS TALLER 
MECANICA INDUSTRIAL-2019 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

2-10-26300-
0710-2019 

-                                    -        
Liquidado 

100  

FA-1066-
130 

Software de RCM en equipos con 
bases de datos centralizadas y 
replicadas. 

Software y 
Hardware 

2-10-26300-
1317-2019 

185.392.480         185.392.480  100   
Liquidado 

100  

FO-2077-
002 

MODERNIZACIÓN DE LA RED 
HIDROMETEOROLOGICA 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-06-26400-
1446-2019, 1-

06-26400-
1447-2019, 1-

06-26400-
1448-2019 

3.287.487.483     3.287.487.483  100   

En Ejecución 
75  

En Ejecución 
N/R  

En Ejecución 
N/R  

FA-1066-
122 

Adquisición de sistemas 
inteligentes de administración de 
turnos para los puntos de atención 
a la ciudadanía  

Gastos 
Generales 

2-05-26500-
1111-2019 

72.750.000            72.750.000  100   
Terminado 

100  

FA-1066-
122 

Adquisición de sistemas 
inteligentes de administración de 
turnos para los puntos de atención 
a la ciudadanía  

Software y 
Hardware 

1-06-26500-
1224-2019 

596.000.000         596.000.000  100   
En Ejecución 

100  

FA-1066-
122 

Adquisición de sistemas 
inteligentes de administración de 
turnos para los puntos de atención 
a la ciudadanía  

Software y 
Hardware 

1-06-26500-
1224-2019 

     450 
En Ejecución 

100  

FA-1066-
124 

Plataforma interoperabilidad 
Gastos 

Generales 
2-05-26500-
1159-2019 

1.188.100.000     1.188.100.000  100   
Terminado 

100  

FA-1066-
124 

Plataforma interoperabilidad 
Gastos 

Generales 
2-05-26500-
1159-2019 

     88,66 
Terminado 

100  

FA-1066-
124 

Plataforma interoperabilidad 
Gastos 

Generales 
2-05-26500-
1159-2019 

     157,16 
Terminado 

100  

FA-1066-
124 

Plataforma interoperabilidad 
Software y 
Hardware 

1-05-26500-
1156-2019 

2                                    -    0   
Terminado 

100  

FA-1066-
125 

Integración sistemas de 
información con SCADA 
(SmartSCADA) 

Gastos 
Generales 

2-05-26500-
1195-2019 

1.857.355.614     1.857.355.614  100   
Terminado 

100  

FA-1066-
125 

Integración sistemas de 
información con SCADA 
(SmartSCADA) 

Software y 
Hardware 

2-06-26500-
1125-2019 

1.279.742.184     1.279.742.184  100   
Terminado 

100  

FA-2066-
013 

Actualización equipos activos de 
red 

Software y 
Hardware 

1-06-26500-
1147-2019 

484.036.000         484.036.000  100   
Liquidado 

100  

FA-2066-
013 

Actualización equipos activos de 
red 

Software y 
Hardware 

1-06-26500-
1147-2019 

     85 
Liquidado 

100  

FO-1066-
200 

Densificación de la red 
geodésica y generación de Modelo 
Geoidal Local 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-26600-
1208-2019 

1.536.139.900     1.536.139.900  100   
En Ejecución 

86,17  

FO-1066-
200 

Densificación de la red 
geodésica y generación de Modelo 
Geoidal Local 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-26600-
1208-2019 

     10 
En Ejecución 

86,17  

FO-1066-
197 

MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE 
TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

2-10-26600-
0444-2020 

1.814.446.206     1.814.446.206  100   
Terminado 

80  

FO-1066-
197 

MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE 
TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-26600-
1327-2019 

     4 
Liquidado 

100  

FO-1066-
197 

MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE 
TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-26600-
1326-2019 

     11 
Terminado 

100  

FO-1066-
197 

MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE 
TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-26600-
1230-2019 

     1 
Liquidado 

100  

FO-4098-
001 

MACROMEDIDORES Y SISTEMA DE 
LECTURA REMOTA PARA CLIENTES 
VENTA AGUA EN BLOQUE Y 
TELEMETRÍA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-30400-
1368-2019 

541.734.511         541.734.511  100   
Suspendido 

93  

FO-2066-
004 

SISTEMA DE NORMALIZACIÓN 
FACTURACIÓN Y CONTROL DE 
DESPACHO VENTA DE AGUA A 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-30400-
1380-2019 

520.500.000         520.500.000  100   
Terminado 

100  



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 293 
 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $  CXP % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

CARROTANQUES EN EL PUNTO DE 
FONTIBÓN 

FO-2077-
003 

ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA DE 
EQUIPOS DE AGUAS 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-26400-
1104-2019 

3.794.449.142     3.794.449.142  100   
Terminado 

100  

FO-2077-
003 

ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA DE 
EQUIPOS DE AGUAS 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-26400-
1104-2019 

     5 
Terminado 

100  

FO-2077-
003 

ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA DE 
EQUIPOS DE AGUAS 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-26400-
1104-2019 

     4 
Terminado 

100  

FO-2077-
003 

ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA DE 
EQUIPOS DE AGUAS 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

2-10-26400-
1178-2019 

     1 
Terminado 

100  

FO-4066-
039 

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 
DEL LABORATORIO DE MEDIDORES 
DE LA EAB 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-06-26400-
1127-2019 

2.711.619.433     2.711.619.433  100   
Suspendido 

92  

FA-1066-
129 

SISTEMA DE GESTIÓN PREDIAL 
Software y 
Hardware 

1-10-26500-
1347-2019 

252.900.000         252.900.000  100   
Terminado 

100  

FA-1066-
129 

SISTEMA DE GESTIÓN PREDIAL 
Gastos 

Generales 
2-05-25200-
0918-2020 

803.547.700         803.547.700  100   
En Ejecución 

91,67  

FA-2066-
009 

FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD INFORMÁTICA 
FIREWALL WAF E IPS 

Software y 
Hardware 

1-10-26500-
1290-2019 

1.271.251.100     1.271.251.100  100   
En Ejecución 

100  

FA-1066-
133 

ADQUISICION EQUIPOS DE 
DIGITALIZACION 

Software y 
Hardware 

9-06-26500-
1129-2019 

150.474.701         150.474.660  100   
Liquidado 

100  

FA-2066-
018 

ADQUISICION LICENCIAMIENTO 
ORACLE PARA EQUIPOS DE 
APLICACIONES CRITICAS 

Software y 
Hardware 

1-10-26500-
1205-2019 

-                                    -        
En Ejecución 

100  

FA-1066-
120 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y 
ANALITICA - BIA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-26800-
1403-2019 

414.683.186         414.683.186  100   
Terminado 

100  

   34.219.520.454   33.882.168.122  99,01    

Fuente: Información enviada vía mail 18 de marzo de 2021de la Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

La ejecución de las cuentas por pagar fue del 99,01% como se describió en el 
Cuadro anterior.  
 
3.2.1.2. Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental de Bogotá”- 
UNCSAB 
 
La EAAB ESP participa directamente en el UNCSAB en los propósitos: 02 “Cambiar 
nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis 
climática”; 05 “Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y 
ciudadanía consciente” y contribuye al propósito 01 “Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades para la inclusión Social, Productiva y Política” 
 
En el siguiente cuadro se presenta la estructura de los Proyectos de Inversión de la 
EAAB ESP articulados al UNCSAB así: 
 

CUADRO No: 102 ARTICULACION PLAN DE DESARROLLO EAAB ESP Y UNCSAB 

PROPÓSITO  PROGRAMA  PROYECTO DE INVERSION META PROYECTO 

2 Cambiar nuestros hábitos de 
vida para reverdecer a Bogotá 
y adaptarnos y mitigar la crisis 

37. Provisión y 
mejoramiento de 
servicios públicos 

19 Construcción de redes locales para el 
servicio de alcantarillado pluvial en el área 
de cobertura de la EAAB 

7 Construir 53310 metros de redes 
locales de alcantarillado pluvial 
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PROPÓSITO  PROGRAMA  PROYECTO DE INVERSION META PROYECTO 

climática 22 Construcción del sistema troncal y 
secundario de alcantarillado pluvial en el 
área de cobertura de la EAAB 

15 Construir 335 metros de redes 
troncales y secundarias de alcantarillado 
pluvial (canales y colectores) 

20 Construcción de redes locales para el 
servicio de alcantarillado sanitario en el 
área de cobertura de la EAAB 

7 Construir 62906 metros de redes 
locales de alcantarillado sanitario 

21 Construcción del sistema troncal y 
secundario de alcantarillado sanitario en el 
área de cobertura de la EAAB 

8 Construir 2125 metros de redes 
troncales y secundarias de alcantarillado 
sanitario 

54 Desarrollo de acciones para el 
saneamiento del Río Bogotá en el área de 
cobertura de la EAAB 

11 Adelantar 100 en el proceso de la 
construcción, mantenimiento y operación 
de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Canoas para el tratamiento 
de hasta 16 m3/s 

10 Construir 100 de la estación elevadora 
Canoas 

50 Renovación y/o reposición de los 
sistemas de abastecimiento, distribución 
matriz y red local de acueducto en el área 
de cobertura de la EAAB 

12 Optimizar 2 (un)plantas de tratamiento 
de Agua Potable 

10 Renovar 37.379 metros de redes de 
conducción o matrices de acueducto 

13 Renovar 9 (un) de Estaciones de 
Bombeo de Agua Potable 

15 Construcción 8 un de las obras de 
captación y paso de caudal ecológico y 
del sistema de medición de caudales 
(bocatomas) 
11 Renovar 124.570 metros de redes 
locales de acueducto 
14 Renovar 24 un de Estaciones 
Reductoras de Presión 

68 Adecuación de las redes asociadas a la 
infraestructura vial en el área de cobertura 
de la EAAB 

6 Adecuar 20170 metros de redes de 
acueducto asociadas a infraestructura 
vial convenio IDU 

7 Adecuar 13550 metros de redes de 
alcantarillado asociadas a la 
infraestructura vial 

8 Adecuar 3170 metros de redes de 
acueducto proyecto TAR Metro 

9 Adecuar 5381 metros de redes de 
alcantarillado proyecto TAR Metro 

7334 Construcción y expansión del sistema 
de abastecimiento y matriz de acueducto en 
el área de cobertura de la EAAB 

12 Construir u optimizar 46123 metros de 
redes de conducción o matrices de 
acueducto 

13 Construir 4 unidad Estación de 
Bombeo de Agua Potable 
14 Construir 6 unidad Tanques de 
Almacenamiento 

15 Construir 1 unidad campamento 

7338 Construcción de redes locales para el 
servicio de acueducto en el área de 
cobertura de la EAAB 

8 Construir 46796 metros de redes 
locales de acueducto 
9 Construir 15 unidades de Estaciones 
Reguladoras de Presión 

2 Cambiar nuestros hábitos de 
vida para reverdecer a Bogotá 
y adaptarnos y mitigar la crisis 

climática 

36. Manejo y 
saneamiento de 
los cuerpos de 

agua 

51 Renovación y/o reposición del sistema 
troncal, secundario y local de alcantarillado 
sanitario en el área de cobertura de la EAAB 

9 Renovar 13.920 metros e redes 
troncales o secundarias de alcantarillado 
sanitario 

10 Renovar 55.535 metros de redes 
locales de alcantarillado sanitario 

11 Renovar 2 un de estaciones de 
bombeo de alcantarillado sanitario 
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PROPÓSITO  PROGRAMA  PROYECTO DE INVERSION META PROYECTO 

52 Renovación y/o reposición del sistema 
troncal, secundario y local de alcantarillado 
pluvial en el área de cobertura de la EAAB 

8 Renovar 4500 metros de redes 
troncales o secundarias de alcantarillado 
pluvial (canales y colectores) 

9 Renovar 22024 metros de redes locales 
de alcantarillado pluvial 

10 Renovar 245 un de sumideros 

53 Renovación y/o reposición del sistema 
troncal, secundario y local de alcantarillado 
combinado en el área de cobertura de la 
EAAB 

8 Renovar 7640 metros de redes locales 
o secundarias de alcantarillado 
combinado 

82 Desarrollo del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos en el área de 
cobertura de la EAAB 

4 Renovar 12854 metros de redes de 
alcantarillado combinado 

5 Renovar 840 metros de redes de 
alcantarillado sanitario 

3 Eliminar 1500 unidades de conexiones 
erradas 

28. Bogotá 
protectora de sus 
recursos naturales 

81 Construcción de Corredores 
Ambientales en el área de cobertura de la 
EAAB 

3 Terminar 3 unidades intervenciones en 
corredores ambientales 

7341 Adecuación hidráulica y recuperación 
ambiental de humedales, quebradas, ríos y 
cuencas abastecedoras en el área de 
cobertura de la EAAB 

17 Ejecutar 10 unidades de diagnósticos 
para la recuperación del caudal ecológico 
de humedales 
16 Construir 100 del campamento 
Piedras Gordas PMA Chingaza 

18 Intervenir 30 hectáreas integralmente 
de la Estructura Ecológica Principal 

15 Incrementar 6000 hectáreas para la 
conservación en cuencas abastecedoras 
y otra áreas de importancia estratégica 
para la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

5. Construir Bogotá Región con 
gobierno abierto, transparente 

y ciudadanía consciente. 

52. Integración 
regional, distrital y 

local 

55 Desarrollo de acciones para el 
fortalecimiento administrativo y operativo 
empresarial en el área de cobertura de la 
EAAB 

7 Ejecutar 100 del diagnóstico regional y 
la formulación de la estrategia de 
desarrollo para el acueducto regional  

8 Ejecutar 4.00 unidades de proyectos de 
consultoría fortalecimiento administrativo 
y/o operativo  

9 Ejecutar 19 unidades de proyectos de 
adquisición de maquinaria y equipos  

10 Ejecutar 18 unidades de proyectos 
obras de fortalecimiento administrativo 
y/o operativo 

11 Ejecutar 29 unidades de proyectos de 
software y hardware 

Fuente: Plan de Acción – SEGPLAN diciembre 31 de 2020 

 
Para realizar la evaluación de los resultados de la gestión desarrollada por la EAAB 
ESP, se presenta el análisis de acuerdo a la estructura del Plan de Desarrollo así:  
 
Propósito No. 01 “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva y política” 
 
Programa General No. 01 “Subsidios y transferencias para la equidad” con la meta 
sectorial 07 “Subsidiar a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá en el servicio 
de acueducto y alcantarillado (Acuerdo Distrital 659 de 2016)” De acuerdo al informe 
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del SEGPLAN los suscriptores subsidiados en el Distrito fueron 1.432.677 durante 
la vigencia así: 133.537 del estrato 1; 614.210 del estrato 2 y 684.931 del estrato 3 
de esta manera se cumple con lo ordenado en el Acuerdo en cita, por lo descrito la 
EAAB ESP cumplió la meta sectorial 07. 
 
Meta Sectorial No. 08. “Transferir utilidades a la Secretaría Distrital de Hacienda 
para otorgar el beneficio social del mínimo vital a la población de estratos 1 y 2 en 
Bogotá en 6 m3 por suscriptor por mes, en el servicio de acueducto”.  La EAAB ESP 
recibió del Distrito Capital vía trasferencias por $68.037 millones de pesos para 
cubrir el costo de los 6 m3/mes otorgados como beneficio a los suscriptores 
facturados en el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, 
beneficiando a un total de 133.537 suscriptores en estratos 1 y 614.2010 en estrato 
2 de la ciudad de Bogotá D.C.3 
 
Programa General 37 “Provisión y mejoramiento de servicios públicos”  

 
Meta Sectorial No. 276 “A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable 
de 21,2 m3/s, resultado de las intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc” 
medida por el indicador 293 “Número de metros cúbicos por segundo de capacidad 
de tratamiento” la línea base es de 16,89. Meta sectorial que es cumplida porque 
las plantas continúan tratando el agua con los 16,89 por segundo. 
 
Para cumplir la meta la EAAB ESP atenderá la Meta No.12 del proyecto de Inversión 
50 y su ejecución se muestra en el siguiente cuadro:  
 
3.2.1.2.1 Proyecto No. 50 “Renovación y/o reposición de los sistemas de 
abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá” 
 
CUADRO No: 1035 META No. 12 “OPTIMIZAR 2 UNIDADES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 50 
Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO $ % META REAL  Estado Contrato 

TR-3098-003 

OPTIMIZACION DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE 
TIBITOC 

Interventorías 
1-15-

25300-
1285-2020 

      
1.485.762.756  

   1.174.254.410  79,03   En Ejecución N/R  

TR-4098-002 

MODERNIZACIÓN 
PROCESOS DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE 
TIBITOC-TTO DE 
AGUAS RESIDULAES 

Interventorías 
1-15-

25300-
1285-2020 

      
1.206.437.802  

   1.072.526.034  88,90   En Ejecución N/R  

                                            
3 Fuente: SEGPLAN, 31-12-2020 
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CODIGO SAP 
DEL PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO $ % META REAL  Estado Contrato 

INDUSTRIALES 

TR-4098-003 

MODERNIZACIÓN 
PROCESOS DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE 
TIBITOC-ESTACIONES 
DE MONITOREO 
AGUAS ARRIBA DE LA 
PLANTA TIBITOC  

Interventorías 
1-15-

25300-
1285-2020 

              
77.176.481  

          77.176.472  100   En Ejecución N/R  

AB-4005-002 

SUMINISTRO DE 
EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS PARA 
LAS LABORES DE 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO - 
SUR 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

  
              
47.281.865  

                                  
-    

0     

AB-4098-020 

SUMINISTRO EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS PARA 
LAS LABORES DE 
MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO - 
NORTE 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

  
           
171.480.455  

                                  
-    

0     

TR-1098-008 

MODERNIZACIÓN 
PROCESOS DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE EL 
DORADO - 
MODERNIZACIÓN DEL 
LABORATORIO DE LA 
PLANTA  

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-

1337-2020 

           
243.669.028  

       236.597.033  97,10   
Suscrito 

Legalizado N/R  

TR-1098-009 

MODERNIZACIÓN 
PROCESOS DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE 
TIBITOC - 
MODERNIZACIÓN DEL 
LABORATORIO DE LA 
PLANTA  

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-

1337-2020 

           
243.669.028  

       236.597.033  97,10   
Suscrito 

Legalizado N/R  

TR-4098-005 

MODERNIZACIÓN 
PROCESOS DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE 
TIBITOC - 
MODERNIZACIÓN DEL 
LABORATORIO DE LA 
PLANTA  

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-

1333-2020 

              
20.042.170  

          19.615.412  97,87   
Suscrito 

Legalizado N/R  

TR-4098-009 

MODERNIZACIÓN 
PROCESOS DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE 
WIESNER - 
MODERNIZACIÓN DEL 
LABORATORIO DE LA 
PLANTA  

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-

1333-2020 

           
176.750.589  

       173.029.040  97,89   
Suscrito 

Legalizado N/R  

TR-4098-010 

MODERNIZACIÓN 
PROCESOS DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE EL 
DORADO - 
MODERNIZACIÓN DEL 
LABORATORIO DE LA 
PLANTA  

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-

1333-2020 

              
91.860.808  

          89.920.966  97,89   
Suscrito 

Legalizado N/R  
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CODIGO SAP 
DEL PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO $ % META REAL  Estado Contrato 

AB-4098-023 

EQUIPOS DE 
CALIBRACIÓN Y 
COMPROBACIÓN DE 
INSTRUMENTACIÓN 
EN LINEA PARA LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE 
WIESNER 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

  
              
67.000.000  

                                  
-    

0     

TR-1098-007 

MODERNIZACIÓN 
PROCESOS DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE 
WIESNER - 
MODERNIZACIÓN DEL 
LABORATORIO DE LA 
PLANTA (ADQUISICION 
DE EQUIPOS)* 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-10-
25300-

1337-2020 

           
259.057.344  

       251.661.216  97,14   
Suscrito 

Legalizado N/R  

TR-4066-002 

SUMINISTRO DE KIT 
TIPO B PARA MANEJO 
DE FUGAS EN 
CONTENEDORES DE 
CLORO, PARA LAS 
PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE LA 
EAAB-ESP 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

2-10-
25300-

1272-2020 

           
143.969.931  

       143.951.017  100   
Suscrito 

Legalizado N/R  

TR-4098-011 

SUMINISTRO DE 
EQUIPOS DE 
CLORACION PARA LA 
DIVISION SISTEMA SUR 
DE ABASTECIMIENTO 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

2-10-
25300-

1312-2020 

           
193.703.571  

       101.725.788  52,52   
Suscrito 

Legalizado N/R  

TR-4098-011 

SUMINISTRO DE 
EQUIPOS DE 
CLORACION PARA LA 
DIVISION SISTEMA SUR 
DE ABASTECIMIENTO 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

2-10-
25300-

1312-2020 
      0 

Suscrito 
Legalizado N/R  

  
      

4.427.861.828  
   3.577.054.421  80,79 0    

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
La EAAB direccionó su gestión en las plantas de tratamiento Wiesner y Tibitoc. 
 

1. Para la optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco 
Wiesner, en diciembre de 2017, se suscribieron los Contratos de Obra No. 1-
01-25300-1140-2017 e Interventoría No. 1-15-25300-1175-2017, para la 
ejecución del proyecto: "Ampliación planta Wiesner construcción, 
suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación 
de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y 
obras complementarias", que tiene como objetivo, los ajustes, actualización, 
complementación de diseños, además de la construcción, suministros, 
montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades 
de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras 
complementarias. Según la información de la EAAB en el SEGPLAN, indican 
que adelantan comités con la compañía aseguradora, contratista, 
interventoría y empresa con el fin de poner sobre aviso a la compañía 
aseguradora sobre lo sucedido y que ésta conmine al contratista al 
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cumplimiento de las obligaciones contractuales o brinde una solución a la 
Entidad para finalizar las obras. 
 

2. Frente al proyecto de optimización de Tibitoc, el inicio y la ejecución de este 
proyecto se ha dificultado por no contar con una interventoría para la obra, 
toda vez que el proceso iniciado en el año 2019 fue declarado fallido. El 19 
de nov 2020, se firmó el contrato 1 - 15-25300-1285-2020 con CONSORCIO 
INTERVENTORIA OPT-TIBITOC, para la ejecución de la interventoría de 
obra. 

 
Para la Planta, se celebró el Contrato No. 1-01-25300-1455-2019, con el 
Consorcio PTAP Tibitoc 20, para la "construcción de las obras, suministro y 
montaje de equipos y puesta en marcha para la optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable Tibitoc y obras complementarias". Para la 
interventoria se celebró, el 19 de noviembre de 2020, el Contrato No. 1-15-
25300-1285-2020 cuyo objeto es: "realizar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, ambiental, legal y contable al proyecto de 
construcción de las obras, suministro y montaje de equipos y puesta en 
marcha para la optimización de la planta de tratamiento de agua potable 
Tibitoc y obras complementarias". Este contrato inició el 14 de diciembre de 
2020. A partir de esta fecha se inició la revisión de los documentos 
correspondientes previos a la firma del acta de inicio del contrato principal. 

 
Del cuadro anterior se observa que la meta presentó un avance de del 80,79 los 
cuales solo quedaron comprometidos en contratos de suministro de maquinaria y 
equipos y los de interventoría, la ejecución real no fue presentada por corresponder 
a recursos de la vigencia anterior. Es de anotar que la EAAB, no formulo avance 
físico para ejecuta en la vigencia de análisis. 

 
Meta Sectorial No. 287 “Mantener la continuidad del servicio de acueducto por 
encima del 98,36 en Bogotá, Soacha y Gachancipá” medida por el indicador 304 

“Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto” 
 
La continuidad de servicio a 30 de noviembre de 2020, fue de 98,28 es decir está 
por encima de la propuesta. 
 
Meta atendida con las Metas Nos.10, 13 y 15 del Proyecto de Inversión No. 50 y su 
ejecución es la siguiente: 

 
CUADRO No: 104 META 10 “RENOVAR 37,379 METROS DE REDES DE CONDUCCIÓN O 

MATRICES DE ACUEDUCTO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50 
Cifras en pesos 
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

AL-4001-002 

RENOVACION TANQUE 
DE SUCCION E 
INSTALACIONES 
LOCATIVAS CODITO I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 

             
3.863.476  

                    
-    

0   
En Ejecución 

92,2  

AL-4001-002 

RENOVACION TANQUE 
DE SUCCION E 
INSTALACIONES 
LOCATIVAS CODITO I 

Interventorías 
1-15-

25400-
1300-2017 

                  
447.188  

                    
-    

0   
En Ejecución 

90,91  

AL-4001-003 
RENOVACION TANQUE 
E INSTALACIONES 
LOCATIVAS CODITO II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 

          
20.276.865  

                    
-    

0   
En Ejecución 

92,2  

AL-4001-003 
RENOVACION TANQUE 
E INSTALACIONES 
LOCATIVAS CODITO II 

Interventorías 
1-15-

25400-
1300-2017 

             
2.661.420  

                    
-    

0   
En Ejecución 

90,91  

DM-3077-
002 

REHABILITACIÓN DE LA 
LÍNEA TIBITOC-
CASABLANCA TRAMO 3 

Gastos Generales 
2-05-

25400-
0869-2020 

       
158.868.060  

   158.868.060  100   
En Ejecución 

53,54  

DM-4001-
009 

RENOVACION LÍNEA DE 
IMPULSIÓN CODITO I A 
II Y LÍNEA DE 
IMPULSIÓN II A III 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25400-

1246-2017 

             
3.933.320  

                    
-    

0   
En Ejecución 

92,2  

DM-4001-
009 

RENOVACION LÍNEA DE 
IMPULSIÓN CODITO I A 
II Y LÍNEA DE 
IMPULSIÓN II A III 

Interventorías 
1-15-

25400-
1300-2017 

                  
710.186  

                    
-    

0   
En Ejecución 

90,91  

DM-4002-
008 

RENOVACIÓN LINEA 
PARAISO III 

Servidumbres 
BIENES 
RAICES 

          
15.894.639  

      15.894.639  100     

DM-4055-
004 

ESTABILIZACIÓN 
GEOTÉCNICA SILENCIO - 
VITELMA 

Gastos Generales 
PERMISOS 

Y 
LICENCIAS 

                  
860.083  

              
860.083  

100     

AB-4098-
024 

ESTABILIZACION DEL 
PORTAL DE SALIDA DEL 
TÚNEL GUATIQUÍA, EN 
EL SISTEMA CHINGAZA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
          

82.500.000  
                    

-    
0     

AB-4098-
024 

ESTABILIZACION DEL 
PORTAL DE SALIDA DEL 
TÚNEL GUATIQUÍA, EN 
EL SISTEMA CHINGAZA 

Interventorías   
          

27.000.000  
                    

-    
0     

DM-4055-
008 

REHABILITACIÓN 
SISTEMA DE CONTROL 
ANTISÍSMICO Y DE LAS 
CAJAS F1/F2 CAJAS 2, 3, 
4, 5, 6, 6A SALIDA 
TUNEL USAQUEN 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

  
       

366.090.457  
                    

-    
0     

AL-4003-003 
RENOVACION TANQUE 
SAN DIEGO 

Interventorías   
          

20.744.004  
                    

-    
0     

  
       

703.849.698  
   175.622.782  24,95 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

Para evaluar la ejecución de la meta se observa la ejecución de contratos suscritos 
de vigencias anteriores con presupuesto de la vigencia 2020, alcanzando la 
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ejecución del 24,95 no presenta avance físico pues su ejecución fue programada 
para la vigencia 2021/22.  
 
CUADRO No: 105 META No. 13 “RENOVAR 9 UNIDADES DE ESTACIONES DE BOMBEO DE 

AGUA POTABLE” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50 
Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL PROYECTO NOMBRE PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 

$ 
% 

META 
REAL  Estado Contrato 

DM-4001-007 
OPTIMIZACIÓN 
ESTRUCTURAS DE 
CONTROL USAQUEN 

Interventorías   
        
156.736.981  

                              
-    

0     

DM-4001-008 

RENOVACION 
ESTACION DE BOMBEO, 
INSTRUMENTACION Y 
CONTROL CODITO I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1246-2017 

              
8.850.254  

                              
-    

0   En Ejecución 92,2  

DM-4001-008 

RENOVACION 
ESTACION DE BOMBEO, 
INSTRUMENTACION Y 
CONTROL CODITO I 

Interventorías 1-15-25400-
1300-2017 

              
1.622.965  

                              
-    

0   En Ejecución 
90,91  

DM-4001-010 

RENOVACION 
ESTACION DE BOMBEO, 
INSTRUMENTACION Y 
CONTROL CODITO II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1246-2017 

           
14.833.337  

                             
-    0   En Ejecución 92,2  

DM-4001-010 

RENOVACION 
ESTACION DE BOMBEO, 
INSTRUMENTACION Y 
CONTROL CODITO II 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

              
1.720.627  

                              
-    

0   
En Ejecución 

90,91  

DM-4055-007 
RENOVACION 
ESTACIONES AGUA 
POTABLE 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   

           
83.972.664  

                              
-    0     

AB-4098-022 

SUMINISTRO, MONTAJE 
Y PUESTA EN 
OPERACIÓN DE UN 
NUEVO ASCENSOR 
PARA EL POZO DE 
BOMBAS DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE SAN RAFAEL 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   

           
96.987.000  

                              
-    0     

AL-4003-003 RENOVACION TANQUE 
SAN DIEGO 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

             
58.254.926  

                              
-    

0     

DM-4003-008 
RENOVACION DE LA 
ESTACION DE BOMBEO 
SAN DIEGO 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
        
174.764.774  

                              
-    

0     

DM-4003-008 
RENOVACION DE LA 
ESTACION DE BOMBEO 
SAN DIEGO 

Interventorías              
62.232.012  

                              
-    

0     

DM-4019-012 

RENOVACION 
ELECTROMECANICA DE 
LA  ESTRUCTURA DE 
CONTROL CASA BLANCA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   

        
116.509.850  

                              
-    0     

DM-4019-012 

RENOVACION 
ELECTROMECANICA DE 
LA  ESTRUCTURA DE 
CONTROL CASA BLANCA 

Interventorías   
           
41.488.008  

                              
-    

0     

DM-4019-013 
RENOVACION 
ESTACION DE BOMBEO 
CASTILLO 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
        
145.637.312  

                              
-    

0     

DM-4019-013 
RENOVACION 
ESTACION DE BOMBEO 
CASTILLO 

Interventorías   
           
51.860.010  

                              
-    

0     

DM-4004-013 
RENOVACIÓN BANCOS 
DE BATERIAS DE LA 
ESTACION COLUMNAS 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

  
           
50.456.198  

                              
-    

0     

DM-4004-014 
RENOVACION BANCO 
DE BATERIA ESTACION 
QUINDIO 

Maq.Equip. Y 
Suminis   

           
50.456.198  

                              
-    0     

DM-4004-015 
RENOVACION BANCO 
DE BATERIA ESTACION 
ALPES 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

             
50.456.198  

                              
-    

0     

DM-4011-006 
RENOVACION BANCO 
DE BATERIA ESTACION 
SAN VICENTE 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

  
           
50.456.198  

                              
-    

0     
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CODIGO SAP 
DEL PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENT

E DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 

$ 
% META 

REAL  
Estado Contrato 

     1.217.295.512  
                       
-    

0,00 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Durante la vigencia 2020, la EAAB ESP direccionó su gestión en la ejecución de la 
de la estación de bombeo Codito I y II contratos suscritos en la vigencia 2017, sin 
presentar ejecución física ni financiera. 
 

CUADRO No: 106 META No. 15 “CONSTRUCCIÓN 8 UNIDADES DE LAS OBRAS DE 
CAPTACION Y PASO DE CAUDAL ECOLOGICO Y DEL SISTEMA DE MEDICION DE 

CAUDALES (BOCATOMAS)” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 50 

Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
MET

A 
REAL  

Estado 
Contrato 

AB-4098-
015 

RENOVACION DEL SISTEMA 
MORNING GLORY DEL 
EMBALSE DE LA REGADERA - 
FASE II 

Interventorías 
1-15-25300-
0949-2020 

        
339.382.579  

     339.382.579  100   
En 

Ejecución 
8,89  

 339.382.579 339.382.579 100 0  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Durante la Vigencia 2020, la meta para este plan de desarrollo presentó una 
ejecución del 100 del contrato de Interventoría relacionado en el cuadro, y el avance 
físico fue programado para ser ejecutado en el 2021. 
 
Meta Sectorial “288 Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario 
facturado por mes en Bogotá” Medida por el indicador 305 “Índice de pérdidas por 
usuario facturado – IPUF” 
 
Para el cumplimiento de la meta esta se pretende cumplir con las Metas Nos.11 y 
12 de Proyecto No. 50, su ejecución se presenta a continuación: 
 

CUADRO No: 107 META No. 11 “RENOVAR 124,570 METROS DE REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50 

Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % META 

REAL  
Estado Contrato 

LA-4002-002 

RENOVACIÓN 
REDES DE 
ACUEDUCTO 
BARRIOS CHICO 
Y CHICO NORTE 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
31100-

0970-2016 

         
791.229.074  

   791.229.074  100   
En Ejecución 

99,95  

LA-4002-002 
RENOVACIÓN 
REDES DE 
ACUEDUCTO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
31100-

0970-2016 
      0 

En Ejecución 
99,95  
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % 

META 
REAL  

Estado Contrato 

BARRIOS CHICO 
Y CHICO NORTE 

LA-4002-002 

RENOVACIÓN 
REDES DE 
ACUEDUCTO 
BARRIOS CHICO 
Y CHICO NORTE 

Interventorías 
1-15-

31100-
0974-2016 

         
102.402.353  

   102.402.353  100   
En Ejecución 

98,79  

LA-4004-004 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
ACUEDUCTO 
BARRIO ALTOS 
DEL POBLADO 
EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA 
ENTRE 
CARRERA 6 C 
ESTE  Y 
CARRERA 12 A 
ESTE ENTRE 
CALLE 36 K SUR 
Y CALLE 43 A 
SUR DEL BARRIO 
ALTOS DEL 
POBLADO  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1159-2017 

            
28.692.970  

      28.692.970  100   Terminado 100  

LA-4004-004 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
ACUEDUCTO 
BARRIO ALTOS 
DEL POBLADO 
EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA 
ENTRE 
CARRERA 6 C 
ESTE  Y 
CARRERA 12 A 
ESTE ENTRE 
CALLE 36 K SUR 
Y CALLE 43 A 
SUR DEL BARRIO 
ALTOS DEL 
POBLADO  

Interventorías 
1-15-

34100-
1297-2017 

             
3.166.164  

         3.166.164  100   Terminado 100  

LA-4007-008 

RENOVACIÓN 
RED 
ACUEDUCTO  
AREA DE 
DRENAJE DEL 
COLECTOR 
JUAN PABLO II Y 
COLECTOR 
NARANJOS - 
SECTOR GRAN 
COLOMBIANO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
35100-

1108-2017 

            
34.875.951        34.875.951  100   Terminado 100  

LA-4004-005 

REHABILITACIÓN 
REDES LOCALES 
ACUEDUCTO 
BARRIO 
ALTAMIRA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
34100-

1045-2018 

             
9.677.125  

             
-   0   En Ejecución 100  

LA-4004-005 

REHABILITACIÓN 
REDES LOCALES 
ACUEDUCTO 
BARRIO 
ALTAMIRA 

Interventorías 
1-15-

34100-
1043-2018 

             
1.313.108  

      
-   

0   En Ejecución 100  

LA-4004-011 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
ACUEDUCTO 
BARRIO CANADA 
GUIRA 

Gastos 
Generales 

  
            

19.924.000  
             

-   
0     

LA-4004-013 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
ACUEDUCTO 
BARRIO LA 
BELLEZA 

Gastos 
Generales   

             
9.962.000  

             
-   0     

LA-4004-017 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
ACUEDUCTO 
BARRIO EL 
PINAR  (INCLUYE 

Gastos 
Generales 

  
             

9.962.000  
             

-   
0     
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % 

META 
REAL  

Estado Contrato 

REPUBLICA DE 
CANADA) 

LA-4004-018 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
ACUEDUCTO 
BARRIO LOS 
LIBERTADORES 

Gastos 
Generales 

  
            

19.924.000  
             

-   
0     

LA-4004-019 

RENOVACIÓN 
REDES LOCALES 
ACUEDUCTO 
BARRIO SANTA 
RITA 

Gastos 
Generales 

  
            

19.924.000  
             

-   
0     

LA-4010-010 

OBRAS DE 
OPTIMIZACIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
SECTOR 
HIDRÁULICO 14  
FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

      2.239.110.649  
             

-   
0     

LA-4010-010 

OBRAS DE 
OPTIMIZACIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
SECTOR 
HIDRÁULICO 14  
FASE II 

Interventorías   
         

335.866.598  
             

-   0     

LA-4018-008 

RENOVACIÓN DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO 
BARRIO TUNAL 
ORIENTAL 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
          

40.350.000  
             

-   
0     

LA-4019-005 

RENOVACION DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO EL 
BARRIO 
PERDOMO ALTO 

Construc. Obra 
Civil 

           
202.816.916  

             
-   

0     

LA-4019-005 

RENOVACION DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO EL 
BARRIO 
PERDOMO ALTO 

Interventorías   
            

30.422.537  
             

-   
0     

LA-4019-006 

RENOVACION DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO 
BARRIO 
CANDELARIA LA 
NUEVA 

Construc. Obra 
Civil 

           
166.973.711  

             
-   

0     

LA-4019-006 

RENOVACION DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO 
BARRIO 
CANDELARIA LA 
NUEVA 

Interventorías   
            

25.046.057  
             

-   0     

LA-4019-003 

RENOVACION DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA EL BARRIO 
SIERRA MORENA 
2 

Construc. Obra 
Civil   

         
108.829.223  

             
-   0     

LA-4019-003 

RENOVACION DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA EL BARRIO 
SIERRA MORENA 
2 

Interventorías   
            

16.324.383  
             

-   
0     

LA-4019-004 

RENOVACION DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA EL BARRIO 
SIERRA MORENA  

Construc. Obra 
Civil 

           
240.443.903  

             
-   

0     

LA-4019-004 

RENOVACION DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO 
PARA EL BARRIO 
SIERRA MORENA  

Interventorías   
            

77.021.303  
    

-   
0     
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % 

META 
REAL  

Estado Contrato 

LA-4019-007 

RENOVACION DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO 
BARRIO SAN 
FRANCISCO 

Construc. Obra 
Civil   

         
296.960.562  

             
-   0     

LA-4019-007 

RENOVACION DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO 
BARRIO SAN 
FRANCISCO 

Interventorías               
44.544.084  

             
-   

0     

LA-4055-047 

OPTIMIZACION 
OPERACIONAL 
DE LOS 
SECTORES 
HIDRAULICOS 
DE LA ZONA 3  
SECTOR 12 

Construc. Obra 
Civil   

         
849.596.175  

             
-   0     

      5.725.358.846     960.366.512  16,77 0 mt 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de 
Inversiones 

 

CUADRO No: 108 META No. 14 “RENOVAR 24 UNIDADES DE ESTACIONES REGULADORAS 
DE PRESIÓN” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 50 

Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrat

o 

LA-4055-060 

RENOVACIÓN DE 
LAS ESTACIONES 
REGULADORAS DE 
PRESIÓN (ERP´S) DE 
LA ZONA 3 

Construc. Obra 
Civil 

       1.550.554.553  
                    

-    
0     

LA-4055-060 

RENOVACIÓN DE 
LAS ESTACIONES 
REGULADORAS DE 
PRESIÓN (ERP´S) DE 
LA ZONA 3 

Interventorías   
          

232.583.183  
                    

-    
0     

LA-4055-061 

ACTUALIZACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE 
MONITOREO  Y 
CONTROL DE LAS 
ESTACIONES 
REGULADORAS DE 
PRESIÓN (ERP´s) DE 
LA ZONA 3  DE LA 
EAAB-ESP 

Construc. Obra 
Civil 

  
          

915.651.109  
                    

-    
0     

LA-4055-061 

ACTUALIZACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE 
MONITOREO  Y 
CONTROL DE LAS 
ESTACIONES 
REGULADORAS DE 
PRESIÓN (ERP´s) DE 
LA ZONA 3  DE LA 
EAAB-ESP 

Interventorías   
          

298.009.891  
                    

-    
0     

       2.996.798.736                      0,0 0   
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CODIGO SAP 
DEL PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrat

o 

-    

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de 
Inversiones 

 
Meta Sectorial No. 277 “Adecuación del 100 de las redes de acueducto y 
alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro. (Acuerdo 
Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo Marco No. 037 de 2017. 
  
Acuerdo Específico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Especifico No.1) medida por el 
indicador 294 “Porcentaje de avance en la adecuación de las redes de acueducto y 
alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro” Para 
atender la meta la EAAB continúo con la Ejecución del proyecto 68 y las metas 6, 
7,8 y 9  
 
3.2.1.2.2 Proyecto No. 68 “Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura 
vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá” 
 

El objeto del proyecto es el traslado anticipado de las redes de acueducto y 
alcantarillado y despejar el corredor de las redes que presentan interferencias con 
la superestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Para el manejo de la 
contratación se dividió el proyecto en 2 fases: la primera fase compuesta por 5 
grupos de obra y 2 de diseños. La segunda fase compuesta por las obras productos 
de los dos grupos de diseño. 
 
Las metas de este proyecto los recursos corresponden a la vigencia en la Meta No. 
8 las demás no tienen recursos asignados mucho menos avance físico. Como se 
muestran en los siguientes tres cuadros. 
 

CUADRO No: 109 META No. 6“ADECUAR 20,170 METROS DE REDES DE ACUEDUCTO 
ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA VIAL CONVENIO IDU” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

68 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO COMPONENTE 

DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 
VIGENCIA 

COMPROMIS
O 

 META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LA-4077-003 

RENOVACIÓN REDES DE 
ACUEDUCTO A EJECUTAR 
POR EL IDU EN EL MARCO 
DEL CONVENIO 1034-2017 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
 $                            
-    

 $                          
-    

0     

LA-4077-003 

RENOVACIÓN REDES DE 
ACUEDUCTO A EJECUTAR 
POR EL IDU EN EL MARCO 
DEL CONVENIO 1034-2017 

Construc. Obra 
Civil 

  
 $                            
-    

 $                          
-    

0     

LA-4077-003 

RENOVACIÓN REDES DE 
ACUEDUCTO A EJECUTAR 
POR EL IDU EN EL MARCO 
DEL CONVENIO 1034-2017 

Interventorías   
 $                            
-    

 $                          
-    

0     
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-    

                       
-    

0,0 0,00   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
CUADRO No: 110 META No. 7 “ADECUAR 13,550 METROS DE REDES DE 

ALCANTARILLADO ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA VIAL” DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN 68 

Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA 
COMPROMISO  

META 
REAL  

Estado 
Contrat

o 

LM-1077-
001 

DEFINICIÓN DE 
CRITERIOS PARA EL 
DISEÑO DE CÁMARAS 
DE CAÍDA PARA 
SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO POR 
MEDIO DE LA 
MODELACIÓN FÍSICA Y 
MATEMÁTICA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
 $                              
-    

 $                              
-    

0     

FO-4077-
006 

CONSULTORIA PARA 
REVISIÓN DE DISEÑOS 
HIDRAULICOS 
DEFINITIVOS PARA 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DEL 
IDU. - 2020 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
 $                              
-    

 $                              
-    

0     

SP-4077-
001 

RENOVACIÓN REDES DE 
ALACANTARILLADO 
PLUVIAL A EJECUTAR 
POR EL IDU EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 
1034-2017 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
 $                              
-    

 $                              
-    

0     

SP-4077-
001 

RENOVACIÓN REDES DE 
ALACANTARILLADO 
PLUVIAL A EJECUTAR 
POR EL IDU EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 
1034-2017 

Construc. Obra 
Civil 

  
 $                              
-    

 $                              
-    

0     

SP-4077-
001 

RENOVACIÓN REDES DE 
ALACANTARILLADO 
PLUVIAL A EJECUTAR 
POR EL IDU EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 
1034-2017 

Interventorías   
 $                                    
-    

 $                              
-    

0     

SS-4077-
001 

RENOVACIÓN REDES DE 
ALACANTARILLADO 
SANITARIO A EJECUTAR 
POR EL IDU EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 
1034-2017 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
 $                                    
-    

 $                              
-    

0     

SS-4077-
001 

RENOVACIÓN REDES DE 
ALACANTARILLADO 
SANITARIO A EJECUTAR 
POR EL IDU EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 
1034-2017 

Construc. Obra 
Civil 

  
 $                                    
-    

 $                              
-    

0     
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA 
COMPROMISO  

META 
REAL  

Estado 
Contrat

o 

SS-4077-
001 

RENOVACIÓN REDES DE 
ALACANTARILLADO 
SANITARIO A EJECUTAR 
POR EL IDU EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 
1034-2017 

Interventorías   
 $                              
-    

 $                              
-    

0     

  
                    
-    

                    
-    

0,0 0,0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
CUADRO No: 111  META No. 8“ADECUAR 3,170 METROS DE REDES DE ACUEDUCTO 

PROYECTO TAR METRO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 68 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA 
COMPROMISO  

META 
REAL  

Estado Contrato 

FO-1055-
027 

GESTIÓN DE OPS 
RELACIONADAS 
CON EL PROYECTO 
METRO 

Gastos 
Generales 

2-05-
25500-

0834-2020 
 $     622.092.900   $ 534.422.900  85,91   

En Ejecución 
51,67  

  
                      

622.092.900  
                    

534.422.900  
85,91 0,00   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

En la vigencia 2020, se cumplieron las actividades programadas, se logró la 
adjudicación de los todos los grupos de la fase I y también se avanzó en la ejecución 
de los contratos de diseño de los grupos 5 y 7 con un avance del 70 y el 100, 
respectivamente. Adicionalmente inicio a los contratos de obra de los grupos 1 y 4 
con recursos de vigencias anteriores 
 

La Meta No. 9 del proyecto de Inversión No. 68 no presentó avance ni ejecución ni 
actividades previas. 
 
Meta Sectorial No. 279 “Adelantar en el marco de la Ley No. 142 de 1994, la 
construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts/3. Las 
actividades de construcción, operación y mantenimiento podrán desarrollarse de 
manera conjunta o separada” medida por el indicador 296 “Porcentaje de avance 
en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s”  
 
Meta ejecutada con la Meta No. 11 del proyecto de Inversión No. 54 y su avance es 
el siguiente:  
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3.2.1.2.3 Proyecto No. 54 “Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río 
Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá” 
 

CUADRO NO: 112 META 11“ADELANTAR 100 EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE CANOAS PARA EL TRATAMIENTO DE HASTA 16M3/S” DEL PROYECTO 
DE INVERSIÓN No. 54 

Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

$ 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

$ 
% 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TS-1055-
015 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES 
CANOAS - FASE II 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-25500-
1380-2018 

                     
520.000.000  

                     
520.000.000  

100   
En 

Ejecución 
92  

TS-1055-
015 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES 
CANOAS - FASE II 

Gastos 
Generales 

2-05-25500-
0750-2020 

                     
176.792.690  

                     
161.849.690  

91,55   
En 

Ejecución 
57,08  

TS-1055-
015 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES 
CANOAS - FASE II 

  
25500-1366-

2020  
      33,80   

  
                    

696.792.690  
                     

681.849.690  
97,86 33,80  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
En la vigencia 2020, presentó avance del 92 en el diseño de detalle al 100, se radico 
el estudio de impacto ambiental en el ANLA y suscribió el Contrato No. 2-02-25500-
1366-2020, con el objeto de estructurar técnica, legal, económica, financieramente 
el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento 
de aguas residuales PTAR canoas, y acompañar a la EAAB, en el proceso de 
selección del contratista de la PTAR canoas, hasta la suscripción del acta de inicio 
del contrato respectivo el avance físico del proyecto es del 33,80 lo que representa 
el 93,89 en relación a lo programado en la vigencia 36 y el avance financiero de la 
meta es del 97,86 . 
 
Meta Sectorial Construcción de la Estación Elevadora Canoas, medido por el 
indicador 297 “Porcentaje de avance en la construcción de la estación elevadora 
Canoas” 
 
CUADRO No: 113 META No. 10“CONSTRUIR 100 DE LA ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS” 

DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 54 
Cifras en pesos 
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TS-1009-
002 

INTERCEPTOR 
ZONA FRANCA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1226-2017 

                    
685.396.532  

                    
685.395.532  

100   
En 

Ejecución 
99,82  

TS-1009-
002 

INTERCEPTOR 
ZONA FRANCA 

Interventorías 
1-15-25500-
0680-2018 

       
74.627.057  

                    
74.627.057  

100   
En 

Ejecución 
99,5  

TS-1009-
002 

INTERCEPTOR 
ZONA FRANCA 

Servidumbres BIENES RAICES 
                 

1.385.635.290  
                

1.385.635.290  
100     

TS-1009-
002 

INTERCEPTOR 
ZONA FRANCA 

Gastos 
Generales 

BIENES RAICES 
                    

62.353.588  
                    

62.353.588  
100     

TS-1098-
008 

ESTACIÓN 
ELEVADORA 
CANOAS - SRB FASE  
II-B 

Gastos 
Generales 

2-05-25500-
0750-2020 

                    
176.792.690  

           
161.849.690  

91,55   
En 

Ejecución 
57,08  

TS-1098-
008 

ESTACIÓN 
ELEVADORA 
CANOAS - SRB FASE  
II-B 

          21,10   

  2.384.805.157 2.369.861.157 99,37 21,10  

 
Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021. Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Avance en la construcción de la Estación Elevadora Canoas en la vigencia 2020, en 
la etapa de diseño, se logró terminar el modelo CFD y físico y el diseño al 50 y se 
avanzó el 97 en el diseño al 80, el 98 en el diseño al 100. En la etapa de construcción 
se logró terminar las adecuaciones preliminares, y se avanzó en la construcción de 
los pozos de bombeo, de cribado y las estructuras conexas lo que representa 
avance del 21,10 frente al 19 programado, dando como ejecución el 100 físico y el 
93,37 financiero. 
 
Meta Sectorial No. 281 “Construir la descarga por gravedad del canal Cundinamarca 
y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-
canoas” medida por el indicador 298 “Porcentaje de avance en la construcción de la 
descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del 
túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas”  
 
En la vigencia 2020, se firmó el Contrato No. 1-01-25500-0248-2020, para la 
construcción de la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor 
Tunjuelo- Canoas, con un avance del 48,8 y se firmó el Contrato No. 1-01-25500-
0027-2020, para la construcción de la estructura de descarga del canal 
Cundinamarca, el avance fue la solicitud del permiso por ocupación de cauce para 
iniciar las obras correspondientes. 
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Meta Sectorial No. 284 “Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto 
en Bogotá y Soacha” media por el indicador 301 “Número de suscriptores de 
acueducto incorporados” 
 
Los suscriptores acumulados de julio a diciembre 14.999 nuevos usuarios tienen 
disponibilidad del servicio de agua potable en Bogotá y Soacha, mejorando su 
calidad de vida. 
 
Para cumplir la meta la EAAB ESP formulo las Metas Nos.12, 13, 14 y 15 del 
proyecto de Inversión No. 7334 y las Metas Nos. 8 y 9 del proyecto de Inversión No. 
7338. 
 
El avance de las metas es el siguiente: 
 
3.2.1.2.4 Proyecto No. 7334 “Construcción y expansión del sistema de 
abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá” 
 

CUADRO No: 114  META 12 “CONSTRUIR U OPTMIZAR 46,123 METROS DE REDES DE 
CONDUCCIÓN O MATRICES DE ACUEDUCTO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7334 

Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

$ 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO $ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

AB-1098-084 CHINGAZA SURESTE Gastos Generales   
                                
-    

                               
-    

0     

AB-1098-084 CHINGAZA SURESTE 
Est.Ase.Con. Y 

Diseñ 
  

                  
704.955.100  

                                
-    

0     

AB-1098-084 CHINGAZA SURESTE Interventorías                     
135.000.000  

                                
-    

0     

AB-1098-088 
CONSTRUCCION NUEVA LINEA 
DE ENERGIA 11,4 Kv POZO I RIO 
BLANCO 

Construc. Obra 
Civil 

  
                                
-    

                               
-    

0     

AB-1098-088 
CONSTRUCCION NUEVA LINEA 
DE ENERGIA 11,4 Kv POZO I RIO 
BLANCO 

Interventorías   
                                
-    

                                
-    

0     

AB-1098-089 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
COMUNICACIONES, 
MONITOREO Y SUPERVISIÓN 
DE VENTANA Y WIESNER - 
SISTEMA RIO BLANCO - FASE II 

Construc. Obra 
Civil   

                                
-    

                               
-    0     

AB-1098-089 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
COMUNICACIONES, 
MONITOREO Y SUPERVISIÓN 
DE VENTANA Y WIESNER - 
SISTEMA RIO BLANCO - FASE II 

Interventorías   
                               
-    

                                
-    

0     

AB-1098-089 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
COMUNICACIONES, 
MONITOREO Y SUPERVISIÓN 
DE VENTANA Y WIESNER - 
SISTEMA RIO BLANCO - FASE II 

Software y 
Hardware 

  
                                
-    

                                
-    

0     

AB-2098-008 
REVESTIMIENTO DEL SECTOR  
A FLUJO LIBRE VENTANA - 
SIMAYA FASE V 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25300-
0986-2016 

                     
46.279.468  

                                
46.279.468  

100   
En 

Ejecución 
98,8  
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CODIGO SAP 
DEL PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

$ 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO $ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

AB-2098-008 
REVESTIMIENTO DEL SECTOR  
A FLUJO LIBRE VENTANA - 
SIMAYA FASE V 

Interventorías 1-15-25300-
0975-2016 

                        
7.263.678  

                                
7.263.678  

100   
En 

Ejecución 
96,8  

AB-2098-009 
REVESTIMIENTO DEL SECTOR A 
PRESION CHUZA - VENTANA 
FASE IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25300-
0986-2016 

                  
895.460.585  

                             
895.460.585  

100   
En 

Ejecución 
98,8  

AB-2098-009 
REVESTIMIENTO DEL SECTOR A 
PRESION CHUZA - VENTANA 
FASE IV 

Interventorías 
1-15-25300-
0975-2016 

              
1.546.309.036  

                         
1.546.309.035  

100   
En 

Ejecución 
96,8  

AB-2098-012 
CONSTRUCCION OBRAS DE 
SEDIMENTACION POZOS RIO 
BLANCO FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

                                  
-    

                                
-    

0     

AB-2098-012 
CONSTRUCCION OBRAS DE 
SEDIMENTACION POZOS RIO 
BLANCO FASE II 

Interventorías   
                                
-    

                                
-    

0     

DM-1001-004 
CONSTRUCCION LÍNEA DE 
IMPULSIÓN III A CODITO IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1246-2017 

                        
7.833.487  

                                
-    0   

En 
Ejecución 

92,2  

DM-1001-004 CONSTRUCCION LÍNEA DE 
IMPULSIÓN III A CODITO IV 

Interventorías 1-15-25400-
1300-2017 

                             
868.476  

                                
-    

0   
En 

Ejecución 
90,91  

DM-1001-005 
CONSTRUCCION LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN CODITO IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-
1246-2017 

                        
7.338.939  

                                
-    

0   
En 

Ejecución 
92,2  

DM-1001-005 
CONSTRUCCION LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN CODITO IV Interventorías 

1-15-25400-
1300-2017 

                             
764.072  

                                
-    0   

En 
Ejecución 

90,91  

DM-1004-001 
SISTEMA DE ACUEDUCTO 
AGUAS CLARAS Terrenos 

BIENES 
RAICES 

                  
420.056.633  

                             
420.056.633  100     

DM-1004-001 
SISTEMA DE ACUEDUCTO 
AGUAS CLARAS Gastos Generales 

BIENES 
RAICES 

                     
60.192.573  

                                
60.192.573  100     

DM-1004-001 
SISTEMA DE ACUEDUCTO 
AGUAS CLARAS 

Gastos Generales 
BIENES 
RAICES 

          

DM-1007-003 LINEA BOSA III  
Construc. Obra 

Civil 
1-01-25400-
1476-2018 

              
1.970.317.769  

                               
-    

0   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

DM-1007-003 LINEA BOSA III  Interventorías 
1-15-25400-
1478-2018 

                  
288.768.461  

                                
-    0   

Suspendid
o 1  

DM-1011-013 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO SORATAMA Gastos Generales 

2-05-25400-
0901-2020 

                     
34.697.500  

                                
34.697.500  100   

En 
Ejecución 

51,33  

DM-1011-014 

OPTIMIZACION Y 
PROLONGACION DE LA LINEA 
AVENIDA CALE 170 ENTRE LA 
AUTOPISTA NORTE Y LA 
AVENIDA BOYACA 

Interventorías 
1-15-25400-
1288-2017 

                     
79.845.234  

                                
79.845.234  

100   
Suspendid

o 98,44  

DM-1021-005 
SISTEMA DE ACUEDUCTO LA 
VEREDITA 

Gastos Generales   
                                
-    

                                
-    

0     

DM-1021-006 
PROLONGACIÓN LÍNEA 
SOACHA Ø36" CCP  FASE II  

Interventorías 
1-15-25400-
1281-2017 

                  
110.492.150  

                             
110.492.150  

100   
En 

Ejecución 
88  

DM-1055-005 
OPTIMIZACION Y AMPLIACION 
DE LA CADENA DE BOMBEO 
SUR ORIENTAL 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

                  
138.098.946  

                             
138.098.946  100     

DM-1055-005 
OPTIMIZACION Y AMPLIACION 
DE LA CADENA DE BOMBEO 
SUR ORIENTAL 

Gastos Generales BIENES 
RAICES 

                        
6.214.453  

                                
6.214.453  

100     

DM-1055-007 
OPTIMIZACION DEl SISTEMA DE 
ACUEDUCTO CERRO NORTE 

Gastos Generales 
2-05-25400-
0901-2020 

                     
34.697.500  

                                
34.697.500  

100   
En 

Ejecución 
51,33  

DM-1055-008 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO UNICERROS Gastos Generales 

2-05-25400-
0934-2020 

                     
41.970.036  

                                
41.970.036  100   

En 
Ejecución 

51,33  

DM-1055-008 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO UNICERROS 

Gastos Generales 2-05-25400-
0934-2020 

        
En 

Ejecución 
51,33  

DM-1055-008 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO UNICERROS 

Servidumbres 
BIENES 
RAICES 

                     
15.111.348  

                                
15.111.348  

100     

TR-1055-002 
AMPLIACIÓN DE FILTROS 
PLANTA WIESNER 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25300-
1140-2017 

                  
610.791.771  

                             
610.791.771  

100   
En 

Ejecución 
38,74  

TR-1055-002 
AMPLIACIÓN DE FILTROS 
PLANTA WIESNER 

Interventorías 
1-15-25300-
1175-2017 

                  
555.515.063  

                             
555.515.062  

100   
En 

Ejecución 
37,42  

TR-1055-012 
TERCERA UNIDAD DE BOMBEO 
PARA LAVADO DE FILTROS DE 
LA PLANTA WIESNER 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25300-
1140-2017 

                     
31.315.861  

                                
31.315.861  

100   
En 

Ejecución 
38,74  

TR-1098-005 BY PASS DEL CDC EN LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25300-
1140-2017 

                  
390.130.311  

                             
390.130.311  

100   En 
Ejecución 
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CODIGO SAP 
DEL PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

$ 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO $ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

FRANCISCO WIESNER 38,74  

TR-1098-005 
BY PASS DEL CDC EN LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
FRANCISCO WIESNER 

Interventorías 
1-15-25300-
1175-2017 

                  
233.577.856  

                             
233.577.856  

100   
En 

Ejecución 
37,42  

TR-2055-001 
SISTEMA DE VERTIMIENTOS DE 
LA PLANTA EL DORADO 

Interventorías 
1-15-25300-
1177-2017 

                     
44.084.859  

                               
44.084.859  

100   
Terminado 

99,38  

AB-2005-001 
OPTIMIZACION PLANTA MUSEO 
VITELMA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
                  
511.694.455  

                                
-    

0     

AB-2098-027 
OPTIMIZACIONES DE LAS 
CAPTACIONES DEL RÍO 
GUATIQUIA. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
                     
38.987.136  

                                
-    

0     

AB-2098-028 
OPTIMIZACIONES DE LAS 
CAPTACIONES DE LA 
QUEBRADA LETICIA. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   

                     
39.065.943  

                                
-    0     

AB-1098-096 

SUMINISTRO, INSTALACION Y 
PUESTA EN OPERACIÓN 
ESTACIONES 
HIDROCLIMATOLOGICAS 
SISTEMA CHINGAZA-FASE II 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

1-06-25300-
1264-2019 

              
2.338.329.429  

                         
2.338.329.429  100   

En 
Ejecución 

24  

DM-1005-012 
LINEA DE IMPULSION LOS 
SOCHES TIHUAQUE 

Construc. Obra 
Civil 

  
                                
-    

                                
-    

0     

DM-1005-012 LINEA DE IMPULSION LOS 
SOCHES TIHUAQUE 

Interventorías                                   
-    

                                
-    

0     

DM-1005-012 LINEA DE IMPULSION LOS 
SOCHES TIHUAQUE 

Gastos Generales BIENES 
RAICES 

                        
3.256.873  

                                
3.256.873  

100     

DM-1005-012 
LINEA DE IMPULSION LOS 
SOCHES TIHUAQUE Servidumbres 

BIENES 
RAICES 

                        
3.619.296  

                               
3.619.296  100     

DM-1005-012 
LINEA DE IMPULSION LOS 
SOCHES TIHUAQUE 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

                     
68.755.664  

                                
68.755.664  

100     

DM-1005-013 
LINEA MATRIZ DE 
DISTRIBUCION TANQUE 
TIHUAQUE 

Construc. Obra 
Civil   

                                
-    

                                
-    0     

DM-1005-013 
LINEA MATRIZ DE 
DISTRIBUCION TANQUE 
TIHUAQUE 

Interventorías                                   
-    

                                
-    

0     

DM-1005-013 
LINEA MATRIZ DE 
DISTRIBUCION TANQUE 
TIHUAQUE 

Gastos Generales 
BIENES 
RAICES 

                        
5.885.784  

                                
5.663.062  

96,22     

DM-1005-013 
LINEA MATRIZ DE 
DISTRIBUCION TANQUE 
TIHUAQUE 

Gastos Generales 
BIENES 
RAICES           

DM-1005-013 
LINEA MATRIZ DE 
DISTRIBUCION TANQUE 
TIHUAQUE 

Terrenos BIENES 
RAICES 

                     
88.031.810  

                                
88.031.810  

100     

DM-1005-013 
LINEA MATRIZ DE 
DISTRIBUCION TANQUE 
TIHUAQUE 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

          

DM-1005-013 
LINEA MATRIZ DE 
DISTRIBUCION TANQUE 
TIHUAQUE 

Terrenos 
BIENES 
RAICES           

DM-1005-013 
LINEA MATRIZ DE 
DISTRIBUCION TANQUE 
TIHUAQUE 

Servidumbres 
BIENES 
RAICES 

                     
42.763.390  

                                
37.813.996  

88     

DM-1005-016 
LINEA DE IMPULSION EL PASO 
LOS SOCHES 

Construc. Obra 
Civil 

  
                                
-    

                                
-    

0     

DM-1005-016 LINEA DE IMPULSION EL PASO 
LOS SOCHES 

Interventorías                                   
-    

                                
-    

0     

DM-1005-017 LINEA DE DISTRIBUCION 
TANQUE LOS SOCHES 

Construc. Obra 
Civil 

                                  
-    

                                
-    

0     

DM-1005-017 
LINEA DE DISTRIBUCION 
TANQUE LOS SOCHES Interventorías   

                               
-    

                                
-    0     

TR-2066-001 
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DE LOS 
LABORATORIOS. 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

2-10-26400-
1341-2020 

                  
219.019.315  

                             
219.019.315  100   

Suscrito 
Legalizado 

N/R  

DM-1007-004 CONSTRUCCIÓN LÍNEA MATRIZ 
EXTENSIÓN TINTAL NORTE  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

                                  
-    

                                
-    

0     

DM-1007-004 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA MATRIZ 
EXTENSIÓN TINTAL NORTE  

Construc. Obra 
Civil   

                                
-    

                                
-    0     

DM-1007-004 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA MATRIZ 
EXTENSIÓN TINTAL NORTE  Interventorías   

                                
-    

                                
-    0     

DM-1007-006 
REFUERZO RED MATRIZ EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
                               
-    

                                
-    

0     

DM-1008-003 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA MATRIZ 
ALSACIA OCCIDENTAL 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
                                
-    

                               
-    

0     

DM-1008-003 
CONSTRUCCIÓN LÍNEA MATRIZ 
ALSACIA OCCIDENTAL 

Construc. Obra 
Civil 

  
                                
-    

                                
-    

0     

DM-1008-003 CONSTRUCCIÓN LÍNEA MATRIZ 
ALSACIA OCCIDENTAL 

Interventorías                                   
-    

                                
-    

0     

DM-1021-020  CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA Construc. Obra                                                                   0     
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CODIGO SAP 
DEL PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

$ 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO $ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

DE IMPULSIÓN TANQUE 
INTERMEDIO A TANQUE ALTO- 
SISTEMA RED MATRIZ 
CIUDADELA SUCRE 

Civil -    -    

DM-1021-020 

 CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 
DE IMPULSIÓN TANQUE 
INTERMEDIO A TANQUE ALTO- 
SISTEMA RED MATRIZ 
CIUDADELA SUCRE 

Interventorías   
                                
-    

                                
-    

0     

DM-1004-017 
CONSTRUCCION DE LA LINEA 
DE IMPULSION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO JUAN REY II 

Construc. Obra 
Civil 

  
                                
-    

                                
-    

0     

DM-1004-017 
CONSTRUCCION DE LA LINEA 
DE IMPULSION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO JUAN REY II 

Interventorías   
                                
-    

                                
-    0     

DM-1004-018 
CONSTRUCCION DE LA LINEA 
DE DISTRIBUCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO JUAN REY II 

Construc. Obra 
Civil 

                                  
-    

                                
-    

0     

DM-1004-018 
CONSTRUCCION DE LA LINEA 
DE DISTRIBUCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO JUAN REY II 

Interventorías   
                                
-    

                               
-    

0     

DM-1004-020 
CONSTRUCCION DE LA LINEA 
DE IMPULSION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EL ZUQUE 

Construc. Obra 
Civil   

                                
-    

                                
-    0     

DM-1004-020 
CONSTRUCCION DE LA LINEA 
DE IMPULSION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EL ZUQUE 

Interventorías                                   
-    

                                
-    

0     

DM-1004-021 
CONSTRUCCION DE LA LINEA 
DE DISTRIBUCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EL ZUQUE 

Construc. Obra 
Civil 

  
                                
-    

                                
-    

0     

DM-1004-021 
CONSTRUCCION DE LA LINEA 
DE DISTRIBUCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EL ZUQUE 

Interventorías   
                                
-    

                                
-    0     

TR-1098-010 

SUMINISTRO DE EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS PARA LAS 
LABORES DE MANTENIMIENTO 
DE LA PLANTA WIESNER 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

2-10-25300-
1310-2020 

                  
214.923.858  

                             
214.923.858  

100   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

TR-2055-004 

SUMINISTRO DE BOMBAS 
DOSIFICADORAS DE POLIMERO 
LIQUIDO PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO FRANCISCO 
WIESNER 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

2-10-25300-
1294-2020 

                     
82.976.433  

                                
82.976.433  

100   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

LA-1004-003 

REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO BARRIO AGUAS 
CLARAS ACCIÓN POPULAR No. 
25000-23-24-000-2011-00746-01 

Gastos Generales 
BIENES 
RAICES 

                        
1.951.259  

                                
1.951.259  

100     

LA-1004-003 

REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO BARRIO AGUAS 
CLARAS ACCIÓN POPULAR No. 
25000-23-24-000-2011-00746-01 

Servidumbres 
BIENES 
RAICES 

                     
43.583.524  

                                
43.583.524  

100     

  
              

12.120.795.334  
                       

8.410.029.378  
69,39 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Del seguimiento a la ejecución contractual se observa que la EAAB ESP 
comprometió el 69,39 de los recursos programados para la Vigencia, no presentó 
ejecución física con los recursos de la vigencia, porque la meta se programó a partir 
de la vigencia 2021. 

CUADRO No: 115  META 13 “CONSTRUIR 4 UNIDAD ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA 
POTABLE” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7334 

Cifras en pesos 
CODIGO SAP 

DEL 
PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO $ 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO $ 

% META REAL  
Estado 

Contrato 

DM-1001-003 

CONSTRUCCION 
ESTACION DE 
BOMBEO, 
INSTRUMENTACION 
Y CONTROL 
CODITO III 

Construc. Obra Civil 
1-01-25400-
1246-2017 

                        
16.954.540  

                                         
-    

0   
En Ejecución 

92,2  
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO $ 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO $ 

% META REAL  
Estado 

Contrato 

DM-1001-003 

CONSTRUCCION 
ESTACION DE 
BOMBEO, 
INSTRUMENTACION 
Y CONTROL 
CODITO III 

Interventorías 
1-15-25400-
1300-2017 

                           
1.961.699  

                                      
-    0   

En Ejecución 
90,91  

DM-2011-001 

LÍNEA DE 
IMPULSIÓN A 
NUEVO TANQUE 
SUBA CERRO SUR 
(EL INDIO) 

Construc. Obra Civil   
                                
-    

                                         
-    

0     

DM-2011-001 

LÍNEA DE 
IMPULSIÓN A 
NUEVO TANQUE 
SUBA CERRO SUR 
(EL INDIO) 

Interventorías   
                                
-    

                                         
-    0     

DM-1005-014 
ESTACIÓN DE 
BOMBEO LOS 
SOCHES 

Construc. Obra Civil   
                                
-    

                                         
-    

0     

DM-1005-014 
ESTACIÓN DE 
BOMBEO LOS 
SOCHES 

Interventorías   
                                
-    

                                         
-    0     

DM-1005-015 ESTACION DE 
BOMBEO EL PASO 

Construc. Obra Civil                                   
-    

                                         
-    

0     

DM-1005-015 
ESTACION DE 
BOMBEO EL PASO Interventorías   

                                
-    

                                         
-    0     

DM-2005-004 

AMPLIACIÓN 
ESTACIÓN DE 
BOMBEO 
MONTEBLANCO 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

                                  
-    

                                         
-    

0     

DM-2005-004 

AMPLIACIÓN 
ESTACIÓN DE 
BOMBEO 
MONTEBLANCO 

Interventorías                                   
-    

                                         
-    

0     

DM-1004-016 

CONSTRUCCION 
DE LA ESTACION 
DE BOMBEO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO JUAN 
REY II 

Construc. Obra Civil   
                                
-    

                                         
-    

0     

DM-1004-016 

CONSTRUCCION 
DE LA ESTACION 
DE BOMBEO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO JUAN 
REY II 

Interventorías   
                                
-    

                                         
-    

0     

DM-1004-019 

CONSTRUCCION 
DE LA ESTACION 
DE BOMBEO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EL 
ZUQUE 

Construc. Obra Civil                                   
-    

                                         
-    

0     

DM-1004-019 

CONSTRUCCION 
DE LA ESTACION 
DE BOMBEO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EL 
ZUQUE 

Interventorías                                   
-    

                                         
-    

0     

AB-2001-001 

SUMINISTRO 
CARGADOR DE 
BATERÍAS 24/12 
VOLTIOS CON 
INVERSOR A 110 
VAC  CON 
LIMITADOR DE 
CORRIENTE,  40  
AMPERIOS  PARA 
CONTROL SANTA 
ANA 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

2-06-26300-
1305-2020 

                     
587.650.000  

                  
171.132.758  

29,12   En Ejecución 
N/R  

DM-1007-005 

ELECTRO BOMBAS 
Y TABLEROS DE 
CONTROL EN 
RECUERDO SUR 

Maq.Equip. Y 
Suminis   

                                
-    

                                         
-    0     

  
                       

606.566.239  
                     

171.132.758  28,21 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
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Del seguimiento de la contratación suscrita para la ejecución de la meta se observó 
que solo ejecuto el presupuesto el 29, 21 y con el presupuesto comprometido en el 
Contrato No. 2-06-26300-1305-2020, no registra avance físico, pues las actividades 
adelantadas son las de alistamiento para la construcción que según cronograma de 
ejecución está programado para la vigencia 2021. 
 

CUADRO No: 116  META 14 “CONSTRUIR 6 UNIDAD TANQUES DE ALMACENAMIENTO” 
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7334 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO COMPONENTE 

DE PROYECTO 
Contratos asociados 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% META 
REAL  

Estado 
Contrato 

AL-1001-001 
CONSTRUCCION TANQUE 
E INSTALACIONES 
LOCATIVAS CODITO III 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1246-
2017 

                        
27.006.442  

                                
-    

0   
En 

Ejecución 
92,2  

AL-1001-001 
CONSTRUCCION TANQUE 
E INSTALACIONES 
LOCATIVAS CODITO III 

Interventorías 
1-15-25400-1300-

2017 
                           
3.506.375  

                                
-    

0   
En 

Ejecución 
90,91  

AL-1001-005 
CONSTRUCCION TANQUE 
CODITO IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25400-1246-
2017 

                        
70.612.044  

                                
-    0   

En 
Ejecución 

92,2  

AL-1001-005 
CONSTRUCCION TANQUE 
CODITO IV 

Interventorías 
1-15-25400-1300-

2017 
                           
5.728.682  

                                
-    

0   
En 

Ejecución 
90,91  

AL-1001-005 
CONSTRUCCION TANQUE 
CODITO IV 

Reasentamientos   
                        
10.872.311  

                                
-    

0     

AL-2019-003 
CONSTRUCCIÓN 
COMPARTIMIENTOS 
TANQUE JALISCO 

Construc. Obra 
Civil 

  
                                         
-    

                             
-    

0     

AL-2019-003 
CONSTRUCCIÓN 
COMPARTIMIENTOS 
TANQUE JALISCO 

Interventorías   
                                         
-    

                                
-    0     

AL-1005-004 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO LOS 
SOCHES  

Construc. Obra 
Civil 

                                           
-    

                                
-    

0     

AL-1005-004 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO LOS 
SOCHES  

Interventorías   
                                         
-    

                                
-    

0     

AL-1005-005 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
TIHUAQUE 

Construc. Obra 
Civil   

                                         
-    

                                
-    0     

AL-1005-005 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
TIHUAQUE 

Interventorías                                            
-    

                                
-    

0     

AL-1001-012 
SISTEMA TANQUE 
BOSQUE MEDINA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
                                        
-    

                                
-    

0     

AL-1001-012 SISTEMA TANQUE 
BOSQUE MEDINA 

Interventorías                                            
-    

                                
-    

0     

AL-1004-006 
CONSTRUCCION DE EL 
TANQUE DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO JUAN REY II 

Construc. Obra 
Civil 

  
                                         
-    

                                
-    

0     

AL-1004-006 
CONSTRUCCION DE EL 
TANQUE DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO JUAN REY II 

Interventorías   
                                         
-    

                                
-    

0     

AL-1004-007 
CONSTRUCCION DE EL 
TANQUE DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EL ZUQUE 

Construc. Obra 
Civil   

                                         
-    

                                
-    0     

AL-1004-007 
CONSTRUCCION DE EL 
TANQUE DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EL ZUQUE 

Interventorías   
                                         
-    

                                
-    

0     

AL-1004-008 

CONSTRUCCIÓN NUEVO 
TANQUE QUINDIO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

Construc. Obra 
Civil   

                                         
-    

                                
-    0     

AL-1004-008 

CONSTRUCCIÓN NUEVO 
TANQUE QUINDIO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

Interventorías   
                                         
-    

                                
-    0     

AL-1005-003 TANQUE EL REFUGIO Construc. Obra 
Civil 

                                           
-    

                                
-    

0     

AL-1005-003 TANQUE EL REFUGIO Interventorías   
                                         
-    

                                
-    0     

                                                0,00 0   
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

117.725.854  -    

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

Del seguimiento a la contratación suscrita para el cumplimiento de la meta se 
observa la ejecución física de los tanques del codito III y IV, obra que cuenta con 
recursos de vigencias anteriores, la Gestión de la EAAB ESP fue de 0 en recursos 
y avance físico de la vigencia 2020. 

META 15 “CONSTRUIR 1 UNIDAD CAMPAMENTO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7334 

Meta programada para ser ejecutada a partir de 2021. 
 
3.2.1.2.5 Proyecto No. 7338 “Construcción de redes locales para el servicio de 
acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá” 
  

CUADRO No: 117  META 8 “CONSTRUIR 46,796 METROS DE REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7338 

Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPON
ENTE DE 
PROYEC

TO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 

$ 
% META REAL  Estado 

Contrato 

LA-1001-017 

REDES MENORES DE 
ACUEDUCTO BARRIO MIRADOR 
DEL NORTE - LOCALIDAD 
USAQUÉN 

Construc. 
Obra Civil   

                                
-    

                                
-    0     

LA-1001-017 

REDES MENORES DE 
ACUEDUCTO BARRIO MIRADOR 
DEL NORTE - LOCALIDAD 
USAQUÉN 

Intervento
rías 

  
                                
-    

                                
-    

0     

LA-1001-018 
REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
BARRIO ARAUQUITA II - 
LOCALIDAD USAQUÉN 

Construc. 
Obra Civil 

  
                                
-    

                                
-    

0     

LA-1001-018 
REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
BARRIO ARAUQUITA II - 
LOCALIDAD USAQUÉN 

Intervento
rías 

  
                                
-    

                                
-    

0     

LA-1001-019 
REDES MENORES DE 
ACUEDUCTO BARRIO SORATAMA 
LOTE 95A - LOCALIDAD USAQUÉN 

Construc. 
Obra Civil 

                                  
-    

                                
-    

0     

LA-1001-019 
REDES MENORES DE 
ACUEDUCTO BARRIO SORATAMA 
LOTE 95A - LOCALIDAD USAQUÉN 

Intervento
rías 

  
                                
-    

                                
-    

0     

LA-1001-021 
REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
BARRIO DELICIAS DEL CARMEN - 
LOCALIDAD USAQUÉN 

Construc. 
Obra Civil 

  
                                
-    

                             
-    

0     

LA-1001-021 
REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
BARRIO DELICIAS DEL CARMEN - 
LOCALIDAD USAQUÉN 

Intervento
rías 

                                  
-    

                                
-    

0     

LA-1001-022 
REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
BARRIO ARAUQUITA I - 
LOCALIDAD USAQUÉN 

Construc. 
Obra Civil 

  
                                
-    

                                
-    

0     

LA-1001-022 
REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
BARRIO ARAUQUITA I - 
LOCALIDAD USAQUÉN 

Intervento
rías   

                                
-    

                                
-    0     

LA-1003-007 
EXPANSIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS 
LACHES 

Construc. 
Obra Civil 

                                  
-    

                                
-    

0     

LA-1003-007 
EXPANSIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS 
LACHES 

Intervento
rías 

  
                                
-    

                                
-    

0     

LA-1003-008 
EXPANSIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN 

Construc. 
Obra Civil 

  
                                
-    

                                
-    

0     



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 318 
 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPON
ENTE DE 
PROYEC

TO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 

$ 
% META REAL  

Estado 
Contrato 

DIONISIO 

LA-1003-008 
EXPANSIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN 
DIONISIO 

Intervento
rías   

                                
-    

                                
-    0     

LA-1003-009 EXPANSIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO DEL BARRIO LA PAZ 

Construc. 
Obra Civil 

                            
11.505.160  

                                
-    

0     

LA-1003-009 
EXPANSIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO DEL BARRIO LA PAZ 

Intervento
rías   

                            
-    

                                
-    0     

LA-1004-009 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES ACUEDUCTO BARRIO 
SAN CRISTOBAL EN N EL ÁREA 
COMPRENDIDA CL 11 SUR Y CL 22 
SUR  ENTRE CARRERA 2A Y 
CARRERA 14 ESTE DEL BARRIO 
CRISTÓBAL 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

                          
40.407.183  

                          
29.285.287  

72,48   En Ejecución 
88,32  

LA-1004-009 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES ACUEDUCTO BARRIO 
SAN CRISTOBAL EN N EL ÁREA 
COMPRENDIDA CL 11 SUR Y CL 22 
SUR  ENTRE CARRERA 2A Y 
CARRERA 14 ESTE DEL BARRIO 
CRISTÓBAL 

Intervento
rías 

1-15-34100-
1066-2016 

                             
2.431.872  

                             
1.961.171  

80,64   
En Ejecución 

91,46  

LA-1004-010 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO  
BARRIO LAURELES EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 23 E A 
CARRERA 24 B E ENTRE CLL 9 
SUR Y CLL 12 B SUR DEL 
LAURELES 

Intervento
rías 

1-15-34100-
1066-2016 

                                
20.026  

                                
20.026  100   

En Ejecución 
91,46  

LA-1004-012 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO  
BARRIO MOTENCARLO EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA  CARRERA 
21 ESTE Y  CARRERA 20ª ESTE 
ENTRE CL 8 SUR Y  CL 12 B SUR 
BARRIO MONTECARLO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

                          
10.592.618  

                             
1.687.476  

15,93   En Ejecución 
88,32  

LA-1004-012 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO  
BARRIO MOTENCARLO EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA  CARRERA 
21 ESTE Y  CARRERA 20ª ESTE 
ENTRE CL 8 SUR Y  CL 12 B SUR 
BARRIO MONTECARLO 

Intervento
rías 

1-15-34100-
1066-2016 

                                
608.613  

                                
225.190  

37,00   
En Ejecución 

91,46  

LA-1004-013 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO  
BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA  CARRERA 
21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE 
ENTRE CL 8 SUR Y  CL 11 B SUR 
BARRIO GRAN COLOMBIA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

                                
343.317  

                                
343.317  100   

En Ejecución 
88,32  

LA-1004-013 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO  
BARRIO GRAN COLOMBIA EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA  CARRERA 
21 ESTE Y CARRERA 22 ESTE 
ENTRE CL 8 SUR Y  CL 11 B SUR 
BARRIO GRAN COLOMBIA 

Intervento
rías 

1-15-34100-
1066-2016 

                                
19.613  

                                
19.613  

100   En Ejecución 
91,46  

LA-1011-027 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
PARA LA VEREDA CHORRILLOS 
SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA 
LOCALIDAD DE SUBA, EN 
BOGOTÁ D.C.  

Construc. 
Obra Civil 

1-01-31100-
1192-2018 

                        
16.645.740  

                          
16.645.740  

100   Terminado 100  

LA-1011-027 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
PARA LA VEREDA CHORRILLOS 
SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA 
LOCALIDAD DE SUBA, EN 
BOGOTÁ D.C.  

Intervento
rías 

1-15-31100-
1150-2018 

                         
1.719.978  

                             
1.719.977  

100   Terminado 100  

LA-1011-027 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
PARA LA VEREDA CHORRILLOS 
SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA 
LOCALIDAD DE SUBA, EN 
BOGOTÁ D.C.  

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

                         
5.183.761  

                             
5.183.761  100     

LA-1011-027 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
PARA LA VEREDA CHORRILLOS 
SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA 
LOCALIDAD DE SUBA, EN 
BOGOTÁ D.C.  

Servidum
bres 

BIENES 
RAICES 

                       
115.194.690  

                       
115.194.690  

100     

LA-1021-025 
REDES ACUEDUCTO SECTOR 
CIUDADELA SUCRE 

Gastos 
Generales 

2-05-35100-
0962-2020 

                          
16.603.333  

                          
13.282.666  80   

En Ejecución 
76,67  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPON
ENTE DE 
PROYEC

TO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 

$ 
% META REAL  

Estado 
Contrato 

LA-1055-045 

REDES DE ACUEDUCTO EN 
BARRIOS LEGALIZADOS, EN EL 
ÁREA DE COBERTURA DE LA 
ZONA 1-2020 

Est.Ase.C
on. Y 
Diseñ 

  
                                
-    

                                
-    0     

LA-1055-045 

REDES DE ACUEDUCTO EN 
BARRIOS LEGALIZADOS, EN EL 
ÁREA DE COBERTURA DE LA 
ZONA 1-2020 

Intervento
rías   

                                
-    

                                
-    0     

LA-1001-023 REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
LA CAPILLA DE SAN ISIDRO 

Construc. 
Obra Civil 

                                  
-    

                                
-    

0     

LA-1001-023 
REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 
LA CAPILLA DE SAN ISIDRO 

Intervento
rías   

                                
-    

                                
-    0     

LA-1010-002 

Construccion de redes de  Acueducto 
Barrio Unir ubicado en el poligono 
comprendido entre las carreras 120 y 
127 por las calles 72 f a la calle 77 
(Resolucion 1702 Del 30 De Agosto 
De 2019 Alcaldia mayo de Bogota - 
Legalizacion de Barrio Unir II Ubicado 
Localidad de Engativa) 

Est.Ase.C
on. Y 
Diseñ 

1-02-32100-
0739-2020 

                       
138.238.022  

                       
124.926.000  

90,37   
En Ejecución 

N/R  

LA-1010-002 

Construccion de redes de  Acueducto 
Barrio Unir ubicado en el poligono 
comprendido entre las carreras 120 y 
127 por las calles 72 f a la calle 77 
(Resolucion 1702 Del 30 De Agosto 
De 2019 Alcaldia mayo de Bogota - 
Legalizacion de Barrio Unir II Ubicado 
Localidad de Engativa) 

Intervento
rías 

2-15-32100-
1088-2020 

                          
50.880.989  

                          
50.780.500  

100   En Ejecución 
N/R  

LA-1003-006 
EXPANSIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO PARA EL BARRIO EL 
CONSUELO 

Construc. 
Obra Civil   

                                
-    

                                
-    0     

LA-1003-006 
EXPANSIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO PARA EL BARRIO EL 
CONSUELO 

Intervento
rías 

                                  
-    

                                
-    

0     

LA-1004-026 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
BARRIOS LEGALIZADOS DE LA 
LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA 
ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

Est.Ase.C
on. Y 
Diseñ 

  
                                
-    

                                
-    

0     

LA-1004-026 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
BARRIOS LEGALIZADOS DE LA 
LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA 
ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

Intervento
rías 

  
                                
-    

                                
-    

0     

LA-1005-017 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
BARRIOS LEGALIZADOS DE LA 
LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA 
DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Est.Ase.C
on. Y 
Diseñ 

                                  
-    

                                
-    

0     

LA-1005-017 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
BARRIOS LEGALIZADOS DE LA 
LOCALIDAD DE USME EN EL ÁREA 
DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Intervento
rías 

  
                                
-    

                                
-    

0     

LA-1005-018 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
LA LOCALIDAD DE USME EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 
4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Est.Ase.C
on. Y 
Diseñ 

  
                                
-    

                                
-    

0     

LA-1005-018 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
LA LOCALIDAD DE USME EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 
4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Intervento
rías 

  
                                
-    

                                
-    

0     

LA-1018-008 
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 

Est.Ase.C
on. Y 
Diseñ 

  
                                
-    

                                
-    

0     
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPON
ENTE DE 
PROYEC

TO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 

$ 
% META REAL  

Estado 
Contrato 

BARRIOS LEGALIZADOS DE LA 
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE 
URIBE EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

LA-1018-008 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
BARRIOS LEGALIZADOS DE LA 
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE 
URIBE EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Intervento
rías 

  
                                
-    

                                
-    

0     

LA-1019-032 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
BARRIOS LEGALIZADOS DE LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA 
ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

Est.Ase.C
on. Y 
Diseñ 

                                  
-    

                                
-    

0     

LA-1019-032 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
BARRIOS LEGALIZADOS DE LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA 
ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ 

Intervento
rías 

                                  
-    

                                
-    

0     

LA-1055-046 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
LAS LOCALIDADES DE RAFAEL 
URIBE URIBE Y SECTORES 
AFERENTES. 

Est.Ase.C
on. Y 
Diseñ 

  
                                
-    

                                
-    

0     

LA-1055-046 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
LAS LOCALIDADES DE RAFAEL 
URIBE URIBE Y SECTORES 
AFERENTES. 

Intervento
rías 

                                  
-    

                                
-    

0     

LA-1055-047 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
LOS BARRIOS INCLUIDOS EN LA 
ACTUALIZACION DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
PARA LA PRESTACION DEL 
SERVICIO EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Est.Ase.C
on. Y 
Diseñ 

                                  
-    

                                
-    

0     

LA-1055-047 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
AMPLIACIÓN Y COBERTURA DE 
LOS BARRIOS INCLUIDOS EN LA 
ACTUALIZACION DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
PARA LA PRESTACION DEL 
SERVICIO EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

Intervento
rías   

                                
-    

                                
-    0     

LA-1055-048 PLAN MAESTRO ACUEDUCTO 
ZONA 5 

Est.Ase.C
on. Y 
Diseñ 

                                  
-    

                                
-    

0     

LA-1055-048 PLAN MAESTRO ACUEDUCTO 
ZONA 5 

Intervento
rías 

                                  
-    

                                
-    

0     

LA-1055-049 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
PARA LAS UNIDADES 
OPERATIVAS CRÍTICAS QUE 
PRESENTAN PROCESOS DE 
DESARROLLO Y CRECIMIENTO 
URBANÍSTICO EN LA ZONA 5 

Est.Ase.C
on. Y 
Diseñ 

                                  
-    

                                
-    

0     

LA-1055-049 

REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
PARA LAS UNIDADES 
OPERATIVAS CRÍTICAS QUE 
PRESENTAN PROCESOS DE 
DESARROLLO Y CRECIMIENTO 
URBANÍSTICO EN LA ZONA 5 

Intervento
rías   

                                
-    

                                
-    0     

LA-1007-044 REDES LOCALES DE ACUEDUCTO Est.Ase.C                                                             0     
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPON
ENTE DE 
PROYEC

TO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 

$ 
% META REAL  

Estado 
Contrato 

BARRIO SAN JOSE I SECTOR on. Y 
Diseñ 

52.650.385  -    

LA-1007-044 
REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
BARRIO SAN JOSE I SECTOR 

Construc. 
Obra Civil 

  
                       
241.119.871  

                             
-    

0     

LA-1007-044 REDES LOCALES DE ACUEDUCTO 
BARRIO SAN JOSE I SECTOR 

Intervento
rías 

                            
84.687.043  

                                
-    

0     

               
788.852.214  

                       
361.275.414  

45,80 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Del seguimiento a los contratos suscritos en la vigencia 2020 y la asignación de 
presupuesto para terminar la ejecución de contratos suscritos de vigencias 
anteriores, pero con recursos de la vigencia 2020, presentan ejecución presupuestal 
del 45,80 mientras que la ejecución física no es reportada por estar los contratos en 
ejecución los suscritos en la vigencia.  De otra parte, de la revisión del plan de acción 
para esta meta se estableció su inició en la vigencia 2021. 
 

CUADRO No: 118  META 9 “CONSTRUIR 15 UNIDADES DE ESTACIONES REGULADORAS 
DE PRESIÓN” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7338 

Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 

$ 
% 

META 
REAL  Estado Contrato 

LA-1055-043 

CONSTRUCCIÓN DE 
ESTACIONES 
REGULADORAS DE 
PRESIÓN DENTRO DEL 
AREA DE COBERTURA 
DE LA ZONA 4 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1219-2019 

                         
273.031.450  

                    
273.031.450  

100   En Ejecución 90,34  

LA-1055-044 

CONSTRUCCIÓN DE 
LAS ESTACIONES 
REGULADORAS DE 
PRESIÓN (ERP´S) DE LA 
ZONA 3 

Construc. Obra 
Civil 

                      
1.697.574.019  

                                
-    

0     

LA-1055-044 

CONSTRUCCIÓN DE 
LAS ESTACIONES 
REGULADORAS DE 
PRESIÓN (ERP´S) DE LA 
ZONA 3 

Interventorías                            
254.636.103  

                                
-    

0     

LA-2055-009 

PROGRAMA DE 
REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS: 
REPRODUCCIÓN Y 
REDIMENSIONAMIENTO 
DE ERP´S DE LA ZONA 3 

Construc. Obra 
Civil 

  
                         
578.054.828  

                             
-    

0     

LA-2055-009 

PROGRAMA DE 
REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS: 
REPRODUCCIÓN Y 
REDIMENSIONAMIENTO 
DE ERP´S DE LA ZONA 3 

Interventorías   
                         
202.319.190  

                                
-    

0     

                      
3.005.615.590  

                    
273.031.450  

9,08 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Las 15 estaciones reguladoras de presión se programaron ejecutar en la vigencia 
2021, en la presente vigencia se asignaron recursos para el Contrato No. 1219 de 
2019, el cual representa una ejecución presupuestal del 9,08 y solo presenta 
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ejecución física del 94.34 con recursos de vigencias anteriores. La meta programo 
su ejecución en la vigencia 2021. 
 
Meta sectorial No. 285 “Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de 
alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha” medida por el indicador 302 “Número 
de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado” 
 
De julio a diciembre la EAAB ESP incorporó 14.956 nuevos usuarios tienen 
disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha, 
mejorando su calidad de vida dando un cumplimiento de la meta del 70,81 
 
Para ello estableció la meta 7 del proyecto de Inversión No. 20 y la Meta No. 8 del 
proyecto de Inversión No.21. 
 
Para determinar el avance se describen las acciones contractuales suscritas par el 
cumplimiento de las metas así: 
 
3.2.1.2.6 Proyecto 20 “Construcción de redes locales para el servicio de acueducto 
en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá” 
  

CUADRO No: 119  META No. 7 “CONSTRUIR 62,906 METROS DE REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 20 

Cifras en pesos 
CODIGO SAP 

DEL 
PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 

DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  Estado Contrato 

LS-1004-017 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO SAN 
CRISTOBAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-1061-
2016 

      255.989.866     205.479.842  80,27   En Ejecución 88,32  

LS-1004-017 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO SAN 
CRISTOBAL 

Interventorías 
1-15-34100-1066-

2016          13.313.136        11.176.539  83,95   En Ejecución 91,46  

LS-1004-018 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
LAURELES EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 
23 E A CARRERA 24 B E 
ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 
B SUR DEL LAURELES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-1061-
2016 

                258.887  
                              
-    

0   En Ejecución 88,32  

LS-1004-018 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
LAURELES EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 
23 E A CARRERA 24 B E 
ENTRE CLL 9 SUR Y CLL 12 
B SUR DEL LAURELES 

Interventorías 
1-15-34100-1066-

2016 
                   
10.852  

                              
-    

0   En Ejecución 91,46  

LS-1004-020 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
MOTENCARLO EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 
21 ESTE Y  CARRERA 20ª 
ESTE ENTRE CL 8 SUR Y  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-1061-
2016          82.974.876        74.003.529  89,19   En Ejecución 88,32  
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado Contrato 

CL 12 B SUR DEL BARRIO 
MONTECARLO 

LS-1004-020 

CONSTRUCCION REDES 
LOCALES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
MOTENCARLO EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 
21 ESTE Y  CARRERA 20ª 
ESTE ENTRE CL 8 SUR Y  
CL 12 B SUR DEL BARRIO 
MONTECARLO 

Interventorías 
1-15-34100-1066-

2016 
            4.985.140           4.603.241  92,34   En Ejecución 91,46  

LS-1004-021 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANATARIO BARRIO GRAN 
COLOMBIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-1061-
2016 

            4.862.795           4.683.902  96,32   En Ejecución 88,32  

LS-1004-021 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANATARIO BARRIO GRAN 
COLOMBIA 

Interventorías 
1-15-34100-1066-

2016 
                210.272  

              
202.656  

96,38   En Ejecución 91,46  

LS-1019-043 

CONSTRUCCIÓN REDES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO CIUDADELA 
SUCRE 

Gastos 
Generales 

2-05-35100-0962-
2020 

         16.603.333        13.282.667  80,00   En Ejecución 76,67  

LS-1019-043 

CONSTRUCCIÓN REDES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO CIUDADELA 
SUCRE 

Gastos 
Generales 

2-05-35100-0962-
2020 

       En Ejecución 76,67  

LS-1004-028 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO SAN 
PEDRO 

Servidumbres BIENES RAICES       877.895.089        77.309.089  8,81     

LS-1004-028 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO SAN 
PEDRO 

Gastos 
Generales 

BIENES RAICES             3.478.909           3.478.909  100     

LS-1010-005 

Construccion de redes de 
alcantarillado sanitario Barrio 
Unir ubicado en el poligono 
comprendido entre las 
carreras 120 y 127 por las 
calles 72 f a la calle 77 
(Resolucion 1702 Del 30 De 
Agosto De 2019 Alcaldia 
mayor de Bogota - 
Legalizacion de Barrio Unir II 
Ubicado Localidad de 
Engativa) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-32100-0739-
2020 

      168.596.713     166.568.000  98,80   En Ejecución N/R  

LS-1010-005 

Construccion de redes de 
alcantarillado sanitario Barrio 
Unir ubicado en el poligono 
comprendido entre las 
carreras 120 y 127 por las 
calles 72 f a la calle 77 
(Resolucion 1702 Del 30 De 
Agosto De 2019 Alcaldia 
mayor de Bogota - 
Legalizacion de Barrio Unir II 
Ubicado Localidad de 
Engativa) 

Interventorías 2-15-32100-1088-
2020 

         67.841.318        66.662.000  98,26   En Ejecución N/R  

LS-1007-049 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO SAN 
JOSE I SECTOR 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ            78.975.578  

                              
-    0     

LS-1007-049 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO SAN 
JOSE I SECTOR 

Construc. Obra 
Civil         357.264.732  

                              
-    0     

LS-1007-049 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO SAN 
JOSE I SECTOR 

Interventorías         127.030.563  
                             
-    

0     

   2.060.292.059     627.450.374  30,45 0  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
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La meta de Inversión presentó una ejecución presupuestal de 30.45 el avance físico 
no se presentó con recursos de la vigencia, al igual que las metas anteriores la 
EAAB ESP, reprogramó la ejecución de la meta a partir de la vigencia 2021, por eso 
no presenta ejecución física. 
 
3.2.1.2.7 Proyecto No. 21 “Construcción del sistema troncal y secundario de 
alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá” 
  

CUADRO No: 120   META No. 8 “CONSTRUIR 2,125 METROS DE REDES TRONCALES Y 
SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 21 

Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % META 

REAL  
Estado 

Contrato 

RE-2005-138 
INTERCEPTOR TUNJUELO 
ALTO DERECHO 2 ETAPA Servidumbres BIENES RAICES 

              
299.771.700              299.771.700  100     

RE-2005-138 
INTERCEPTOR TUNJUELO 
ALTO DERECHO 2 ETAPA 

Gastos 
Generales 

BIENES RAICES 
                 
13.489.727  

               13.489.727  100     

RE-2005-139 
INTERCEPTOR TUNJUELO 
BAJO (EN TUNEL) 

Gastos 
Generales 

BIENES RAICES 
                         
306.234  

                      306.234  100     

RE-2005-139 
INTERCEPTOR TUNJUELO 
BAJO (EN TUNEL) 

Gastos 
Generales BIENES RAICES       1   

SS-1021-004 
Interceptor Sanitario Av. 
Ciudad de Cali tramo CC 14 
a ITC 9 

Construc. Obra 
Civil 

  
              
331.182.469  

                                      -    0     

SS-1021-004 
Interceptor Sanitario Av. 
Ciudad de Cali tramo CC 14 
a ITC 9 

Interventorías                 
525.300.000  

                                      -    0     

SS-1021-004 
Interceptor Sanitario Av. 
Ciudad de Cali tramo CC 14 
a ITC 9 

Gastos 
Generales BIENES RAICES 

                    
2.359.894                    2.359.894  100     

SS-1021-004 
Interceptor Sanitario Av. 
Ciudad de Cali tramo CC 14 
a ITC 9 

Gastos 
Generales 

BIENES RAICES       0   

SS-1021-004 
Interceptor Sanitario Av. 
Ciudad de Cali tramo CC 14 
a ITC 9 

Servidumbres BIENES RAICES                  
52.442.090  

               52.442.090  100     

TS-1055-016 

SANEAMIENTO PREDIAL - 
SISTEMA TORCA SALITRE 
- CALLE 153 CARRERA 
113B - 99 - CARRERA 15 n 
165 - 43 IN 1 

Gastos 
Generales BIENES RAICES 

              
626.513.753              626.513.753  100     

TS-1055-016 

SANEAMIENTO PREDIAL - 
SISTEMA TORCA SALITRE 
- CALLE 153 CARRERA 
113B - 99 - CARRERA 15 n 
165 - 43 IN 1 

Gastos 
Generales 

BIENES RAICES       0   

TS-1055-016 

SANEAMIENTO PREDIAL - 
SISTEMA TORCA SALITRE 
- CALLE 153 CARRERA 
113B - 99 - CARRERA 15 n 
165 - 43 IN 1 

Terrenos BIENES RAICES 
       
13.922.527.850  

    13.922.527.850  100     

TS-1055-016 

SANEAMIENTO PREDIAL - 
SISTEMA TORCA SALITRE 
- CALLE 153 CARRERA 
113B - 99 - CARRERA 15 n 
165 - 43 IN 1 

Terrenos BIENES RAICES       1   

  
       

15.773.893.717  
    14.917.411.248  94,57 2 Un  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
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Del seguimiento al plan de acción institucional la EAAB, programo ejecutar la meta 
a partir de la vigencia 2021, en cuanto a la ejecución presupuestal esta fue del 94,57 
la gestión adelantada por la EAAB ESP fue la adquisición de terrenos, en lo 
relacionado a la construcción no programo ejecución en la vigencia objeto de 
análisis. 
 
Meta Sectorial No. 286 “Mantener la cobertura del 99,15 en el servicio de 
alcantarillado pluvial en Bogotá” la cual es medida por el indicador 3 “Porcentaje de 
cobertura de alcantarillado pluvial” Esta meta es constante a 31 de diciembre de 
2020 la meta fue de 99.16 cumpliéndose con lo programado. 
 
Para mantener la meta prevista en el Distrito, la EAAB ESP formulo las Metas Nos. 
7 del proyecto de Inversión No. 19 y la Meta No. 15 del proyecto de Inversión No. 
22. 
 
El seguimiento de la ejecución de las metas es el siguiente:  
 

3.2.1.2.8 Proyecto No. 19 “Construcción de redes locales para el servicio de 
alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá” 
  

CUADRO No: 121   META No. 7 “CONSTRUIR 53,310 METROS DE REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 19 

Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LP-1004-015 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO SAN 
CRISTOBAL EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 4 
A CARRERA 20 E ENTRE CLL 
10 S Y CLL 20 A SUR DEL 
BARRIO CRISTÓBAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

      249.548.102        
205.442.660  

82,33   En Ejecución 
88,32  

LP-1004-015 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO SAN 
CRISTOBAL EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 4 
A CARRERA 20 E ENTRE CLL 
10 S Y CLL 20 A SUR DEL 
BARRIO CRISTÓBAL 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016          17.152.974  

         
15.286.034  89,12   

En Ejecución 
91,46  

LP-1004-016 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LAURELES 
EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 23 E A CARRERA 
24 B E ENTRE CLL 9 SUR Y 
CLL 12 B SUR DEL LAURELES 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

                   
66.401  

                    
66.401  

100   
En Ejecución 

91,46  

LP-1004-017 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LA CECILIA 
EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 24 B E Y CARRERA 
25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 
13 B SUR DEL BARRIO LA 
CECILIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

                
479.161  

                                
-    

0   En Ejecución 
88,32  

LP-1004-017 CONSTRUCCIÓN REDES Interventorías 1-15-34100-                                                    0   En Ejecución 
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LA CECILIA 
EN EL ÁREA COMPRENDIDA 
CARRERA 24 B E Y CARRERA 
25 C E ENTRE CL 09 SUR CL 
13 B SUR DEL BARRIO LA 
CECILIA 

1066-2016 20.085  -    91,46  

LP-1004-018 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO 
MONTECARLO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016          23.767.280  

         
19.545.274  82,24   

En Ejecución 
88,32  

LP-1004-018 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO 
MONTECARLO 

Interventorías 
1-15-34100-
1066-2016 

            
3.526.066  

            
3.347.904  

94,95   
En Ejecución 

91,46  

LP-1004-019 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO GRAN 
COLOMBIA EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 21 
ESTE Y CARRERA 22 ESTE 
ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B 
SUR DEL BARRIO GRAN 
COLOMBIA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1061-2016 

            
8.815.236  

            
8.815.236  100   

En Ejecución 
88,32  

LP-1004-019 

CONSTRUCCIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO GRAN 
COLOMBIA EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA CARRERA 21 
ESTE Y CARRERA 22 ESTE 
ENTRE CL 8 SUR Y CL 11 B 
SUR DEL BARRIO GRAN 
COLOMBIA 

Interventorías 1-15-34100-
1066-2016 

             
540.773  

             
540.773  

100   En Ejecución 
91,46  

LP-1007-111 

CONSTRUCCIÓN RED 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
AREA DE DRENAJE DEL 
COLECTOR JUAN PABLO II Y 
COLECTOR NARANJOS - 
SECTOR GRAN 
COLOMBIANO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1108-2017 

         49.211.789           
49.211.789  

100   Terminado 100  

LP-1021-039 
CONSTRUCCIÓN REDES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDADELA SUCRE 

Gastos 
Generales 

2-05-35100-
0962-2020          32.139.206  

         
13.282.667  41,33   

En Ejecución 
76,67  

LP-1021-039 
CONSTRUCCIÓN REDES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDADELA SUCRE 

Gastos 
Generales 

2-05-35100-
0962-2020 

      0 
En Ejecución 

76,67  

LP-1021-039 
CONSTRUCCIÓN REDES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CIUDADELA SUCRE 

Servidumbres         345.241.890  
             

-   
0     

LP-1021-043 
CONSTRUCCIÓN 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
VILLA SAMANTHA 

Interventorías 
1-15-35100-
0987-2018          19.951.640  

         
19.951.640  100   

Terminado 
91,83  

LP-1012-004 
REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO RIO NEGRO FASE III 

Gastos 
Generales 

  
             

224.840  
             

-   
0     

LP-2001-001 

CONSTRUCCION DE 
ESTRUCTURAS DE ALIVIO 
SECTOR SANTA ANA 
OCCIDENTAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1478-2019 

      951.170.916  
      

951.170.916  
100   

En Ejecución 
4,56  

LP-2001-001 

CONSTRUCCION DE 
ESTRUCTURAS DE ALIVIO 
SECTOR SANTA ANA 
OCCIDENTAL 

Interventorías 1-15-31100-
1479-2019 

         78.734.947           
78.734.947  

100   En Ejecución 
4,75  

LP-1010-012 

Construccion de redes de 
alcantarillado pluvial Barrio Unir 
ubicado en el poligono 
comprendido entre las carreras 
120 y 127 por las calles 72 f a la 
calle 77 (Resolucion 1702 Del 
30 De Agosto De 2019 Alcaldia 
mayor de Bogota - Legalizacion 
de Barrio Unir II Ubicado 
Localidad de Engativa) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-32100-
0739-2020 

      131.500.600  
      

124.926.000  
95   

En Ejecución 
N/R  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LP-1010-012 

Construccion de redes de 
alcantarillado pluvial Barrio Unir 
ubicado en el poligono 
comprendido entre las carreras 
120 y 127 por las calles 72 f a la 
calle 77 (Resolucion 1702 Del 
30 De Agosto De 2019 Alcaldia 
mayor de Bogota - Legalizacion 
de Barrio Unir II Ubicado 
Localidad de Engativa) 

Interventorías 2-15-32100-
1088-2020 

         50.880.989           
50.780.500  

100   En Ejecución 
N/R  

LP-1007-118 
REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO SAN JOSE I SECTOR 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

        107.693.970  
             

-   
0     

LP-1007-118 
REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO SAN JOSE I SECTOR 

Construc. Obra 
Civil         476.402.004  

             
-   0     

LP-1007-118 
REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
BARRIO SAN JOSE I SECTOR 

Interventorías         173.223.495               
-   

0     

   2.720.292.364    1.541.102.741  56,65 0 Un 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Del seguimiento a la ejecución de los contratos para el cumplimiento de la meta se 
observa que la EAAB ESP, ejecuto los recursos financieros asignados en la vigencia 
2020 para contratos suscritos en vigencia anteriores y suscribió solo dos contratos 
en la vigencia 2020, dando ejecución presupuestal del 56,65 y el avance físico con 
recursos de la vigencia no se presenta, porque la meta programo ser ejecuta a partir 
de la vigencia 2021.  
 
3.2.1.2.9 Proyecto No. 22 “Construcción del sistema troncal y secundario de 
alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá” 
  

CUADRO No: 122  META No. 15 “CONSTRUIR 335 METROS DE REDES TRONCALES Y 
SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

(CANALES Y COLECTORES)” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No.  22 
Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA VIGENCIA 

$ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

SP-1007-004 

COLECTOR 
PIAMONTE ALTO 
DEL POZO 506 AL 
POZO 501 - FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1108-2017 

               39.487.018  
          
39.487.018  

100   
Terminado 

100  

TP-1001-001 
COLECTORES 
BUENAVISTA 
TRAMO II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1207-2017 

            405.163.752  
       
405.163.752  

100   
En Ejecución 

74,3  

TP-1001-001 
COLECTORES 
BUENAVISTA 
TRAMO II 

Interventorías 
1-15-31100-
1299-2017 

               21.244.234  
          
21.244.232  

100   
En Ejecución 

74,3  

TP-1001-001 
COLECTORES 
BUENAVISTA 
TRAMO II 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

                  
7.910.438  

             
7.910.438  

100     
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA VIGENCIA 

$ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TP-1001-001 
COLECTORES 
BUENAVISTA 
TRAMO II 

Servidumbres 
BIENES 
RAICES 

            175.787.500  
       
175.787.500  

100     

TP-1001-002 
COLECTORES 
BUENAVISTA 
TRAMO III 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1207-2017 

               18.203.163  
          
18.203.163  

100   
En Ejecución 

74,3  

TP-1001-002 
COLECTORES 
BUENAVISTA 
TRAMO III 

Interventorías 
1-15-31100-
1299-2017 

                    
947.941  

                  
947.941  

100   
En Ejecución 

74,3  

TP-1001-003 
COLECTORES 
BUENAVISTA 
TRAMO IV 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1207-2017 

            226.610.209  
       
226.610.209  

100   
En Ejecución 

74,3  

TP-1001-003 
COLECTORES 
BUENAVISTA 
TRAMO IV 

Interventorías 
1-15-31100-
1299-2017 

               13.097.648  
          
13.097.647  

100   
En Ejecución 

74,3  

TP-1001-004 
COLECTORES 
BUENAVISTA 
TRAMO V 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1207-2017 

            123.041.071  
       
123.041.071  

100   
En Ejecución 

74,3  

TP-1001-004 
COLECTORES 
BUENAVISTA 
TRAMO V 

Interventorías 
1-15-31100-
1299-2017 

                  
6.677.767  

             
6.677.765  

100   
En Ejecución 

74,3  

TP-1008-009 

CANAL 
CUNDINAMARCA 
ADQUISICION 
PREDIAL CANAL 
CUNDINAMARCA 
FASE II 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

                  
8.130.000  

             
8.130.000  

100     

TP-1008-009 

CANAL 
CUNDINAMARCA 
ADQUISICION 
PREDIAL CANAL 
CUNDINAMARCA 
FASE II 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

               11.370.000  
          
11.370.000  

100     

TP-1008-009 

CANAL 
CUNDINAMARCA 
ADQUISICION 
PREDIAL CANAL 
CUNDINAMARCA 
FASE II 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

      2   

TP-1008-009 

CANAL 
CUNDINAMARCA 
ADQUISICION 
PREDIAL CANAL 
CUNDINAMARCA 
FASE II 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

      4   

RE-2002-120 

SISTEMA FUCHA-
TUNJUELO Y 
EMBALSE LA 
MAGDALENA 
CORRESPONDE A 
ESTUDIOS Y 
ADQUISICIONES 
PREDIALES AL 
IGUAL QUE 
ESTUDIOS 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

            567.047.509  
       
567.047.509  

100     
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA VIGENCIA 

$ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

HIDRÁULICOS 

RE-2006-190 
COLECTOR AV. 
FERROCARRIL 3ER 
SECTOR 

Sentencias 
Judiciales 

SANCIONES 
JUD-ADMON 

               19.531.050  
          
19.531.050  

100     

SP-1021-016 
DESCOLE PLUVIAL 
LOS OLIVOS Y LA 
MARÍA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-01-35100-
1080-2020 

            266.590.648  
       
202.300.000  

75,88   
En Ejecución 

N/R  

SP-1021-016 
DESCOLE PLUVIAL 
LOS OLIVOS Y LA 
MARÍA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
1080-2020 

        1.808.494.067  
   
1.521.667.361  

84,14   
En Ejecución 

N/R  

SP-1021-016 
DESCOLE PLUVIAL 
LOS OLIVOS Y LA 
MARÍA 

Interventorías 
1-15-35100-
1081-2020 

            322.866.790  
       
291.298.594  

90,22   
En Ejecución 

N/R  

TP-1005-005 

SANEAMIENTO 
PREDIAL - Carreraa. 
14 V No. 71 F - 16 
Sur UGA PLUVIAL 4-
TU-P-QUEBSTLIBR-
135, ASOCIADO A 
LAS REDES 
PLUVIALES DEL 
BARRIO LA AURORA 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

               23.173.920  
          
23.173.920  

100     

TP-1005-005 

SANEAMIENTO 
PREDIAL - Carreraa. 
14 V No. 71 F - 16 
Sur UGA PLUVIAL 4-
TU-P-QUEBSTLIBR-
135, ASOCIADO A 
LAS REDES 
PLUVIALES DEL 
BARRIO LA AURORA 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

      0   

TP-1005-005 

SANEAMIENTO 
PREDIAL - Carreraa. 
14 V No. 71 F - 16 
Sur UGA PLUVIAL 4-
TU-P-QUEBSTLIBR-
135, ASOCIADO A 
LAS REDES 
PLUVIALES DEL 
BARRIO LA AURORA 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

            514.976.000  
       
514.976.000  

100     

TP-1005-005 

SANEAMIENTO 
PREDIAL - Carreraa. 
14 V No. 71 F - 16 
Sur UGA PLUVIAL 4-
TU-P-QUEBSTLIBR-
135, ASOCIADO A 
LAS REDES 
PLUVIALES DEL 
BARRIO LA AURORA 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

      0   

  4.580.350.725 4.197.665.170 91,65 6 Un 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
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Durante la vigencia 2020, la EAAB ESP adquirió 6 predios del canal Cundinamarca, 
suscribió los Contratos Nos. 1-01-35100-1080-2020, 1-01-35100-1080-2020 y 1-15-
35100-1081-2020, para la construcción del Descole Pluvial los Olivos y La María y 
se terminaron colectores de contratos suscritos en vigencia anteriores con 
presupuesto de la vigencia 2020, presentando una ejecución del 91,65, no presenta 
avance físico puesto que su ejecución fue programada para la vigencia 2021.   
 
Propósito No. 05 “Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y 
ciudadanía consciente” 
 
Programa general 52 “Integración regional, distrital y local” 
 
Meta Sectorial No. 422 “Diagnostico regional y formulación la estrategia de 
desarrollo para el acueducto regional” medida por el Indicador 477 “Porcentaje de 
avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para 
el acueducto regional”  
 
3.2.1.2.10 Proyecto No. 55 “Desarrollo de acciones para el fortalecimiento 
administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá” 
 
La Meta No. 7 “Ejecutar 100 del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia 
de desarrollo para el acueducto regional” meta programada para ser ejecutada en 
2022 con la cual se dará cumplimiento a la meta sectorial. 
  

CUADRO No: 123   META No. 8 “EJECUAR 4 UNIDADES DE PROYECTOS CONSULTORÍA 
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

No. 50 
Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% META 
REAL  

Estado 
Contrato 

FO-1066-122 
CONSULTORIA PLAN 
DEPARTAMENTAL DE 
AGUAS  DE LA GUAJIRA 

Gastos 
Generales 

746 DE 2009 
                  
1.449.652.781  

                
1.449.652.778  

100   N/A N/A  

FO-1055-024 
PLAN MAESTRO DE 
ENERGIA DE LA EAAB_ESP 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-26200-1237-
2019 

                       
326.839.365  

                     
326.839.365  

100   
En 

Ejecución 
70  

FA-1066-129 SISTEMA DE GESTIÓN 
PREDIAL 

Gastos 
Generales 

2-05-25200-0918-
2020 

                  
1.595.457.600  

                     
478.156.500  

29,97   
En 

Ejecución 
91,67  

FA-1066-156 

SISTEMA WEB PARA 
REGISTRO AUTOMATICO 
DE INFORMACIÓN 
RELACIONDA CON OBRAS 
Y DISEÑOS. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   

                       
800.000.000  

                       
-    0     

FO-1055-026 
PLAN MAESTRO DE 
GESTIÓN DE LODOS (PGL) 
DE LA EAAB ESP 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

                         
314.645.711  

                       
-    

0     

FO-1055-026 
PLAN MAESTRO DE 
GESTIÓN DE LODOS (PGL) 
DE LA EAAB ESP 

Interventorías   
                       
119.474.666  

                       
-    0     
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

  
                  

4.606.070.123  
                

2.254.648.643  
48,95 0,00   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Para la vigencia 2020, el sujeto fiscal EAAB, se comprometió a ejecutar 3 unidades 
de proyectos de consultoría para el fortalecimiento administrativo y operativo; de la 
evaluación a los contratos para ejecutar la meta se observa que no se ejecutó 
ninguna unidad, presento avances en la ejecución de los contratos, pero no termino 
ninguna, por lo tanto, la meta se incumplió y su avance físico es del 0 con una 
ejecución presupuestal de 48,95%. 
  

CUADRO No: 124   META No. 9 “EJECUTAR 20 UNIDADES DE PROYECTOS ADQUISICION 
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN  No. 50 

Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

FO-4001-003 

Suministro e instalación 
de Casas Prefabricadas 
para la Casa El 
Boqueron (Cerros 
Orientales). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-14500-
1290-2020 

                     
10.535.804  

                        
10.535.804  

100   
En 

Ejecución 
80  

FO-4005-006 

Suministro e instalación 
de Casas Prefabricadas 
para la Casa El Hato 
(Embalse de Chisacá). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-14500-
1290-2020 

                     
10.535.804  

                        
10.535.804  

100   
En 

Ejecución 
80  

FO-4005-007 

Suministro e instalación 
de Casas Prefabricadas 
para la Casa El Tesoro 
(Embalse La Regadera). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-14500-
1290-2020 

                     
10.535.804  

                        
10.535.804  

100   
En 

Ejecución 
80  

FO-4002-003 

Suministro e instalación 
de Casas Prefabricadas 
para la Casa El Molino 
(Cerros Orientales). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-14500-
1290-2020 

                     
10.535.804  

                        
10.535.804  

100   
En 

Ejecución 
80  

FO-4007-001 

Suministro e instalación 
de Casas Prefabricadas 
para la Casa Saucedal 
(Canal Cundinamarca). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-14500-
1290-2020 

                     
10.535.808  

                        
10.535.808  

100   
En 

Ejecución 
80  

FO-4098-002 

Suministro e instalación 
de Casas Prefabricadas 
para la Casa El Tacho 
(Embalse San Rafael). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-14500-
1290-2020 

                     
10.535.808  

                        
10.535.808  

100   
En 

Ejecución 
80  

FO-1066-196 
APROVECHAMIENTO DE 
BIOSÓLIDOS Y 
BIOGASES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-26200-
1189-2019 

                  
118.791.112  

                     
118.791.112  

100   
En 

Ejecución 
75,5  

FO-1098-006 PCH VENTANA 
Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
                  
718.313.859  

                                  
-    

0     

FO-1098-006 PCH VENTANA Interventorías   
                  
153.344.673  

                                  
-    

0     
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

FO-1066-203 

NUEVA SEDE 
LABORATORIOS 
TECNICOS DE  LA EAAB-
ESP  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
                  
307.021.703  

                                  
-    

0     

FO-1066-203 

NUEVA SEDE 
LABORATORIOS 
TECNICOS DE  LA EAAB-
ESP  

Interventorías   
                     
95.407.230  

                                  
-    

0     

FO-1066-204 

CONSTRUCCION DE  
ACCESIBILIDAD EN LOS 
PUNTOS DE ATENCIÓN 
PROPIOS DE LA EAAB. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-14500-
1098-2020 

                  
178.684.450  

                     
178.684.450  

100   
Terminado 

86,5  

FO-2011-001 
INSONORIZACION 
CUARTO DE CONTROL 
PCH SUBA 

Construc. Obra 
Civil 

2-05-26300-
1229-2020 

                     
50.000.000  

                        
23.156.874  

46,31   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

  
             

1.684.777.859  
                    

383.847.268  
22,78 0,00   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
De las 20 unidades programadas para la vigencia 2020, programó ejecutar 13 
unidades, del seguimiento a la ejecución de contratos se determinó el cumplimiento 
de 2 unidades las cuales fueron adquiridas con la ejecución de los Contratos Nos. 
2-10-26300-0966-2020 y el 2-10-26300-1163-2020, lo que representa una ejecución 
física del 15,38 y una ejecución presupuestal del 14,54 considerando la meta como 
ineficaz e ineficiente.  
 

CUADRO No: 125   META No. 10 “EJECUTAR 19 UNIDADES DE PROYECTOS OBRAS 
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

No. 50 
Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

FO-4001-
003 

Suministro e instalación 
de Casas Prefabricadas 
para la Casa El 
Boqueron (Cerros 
Orientales). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-
14500-

1290-2020 

                     
10.535.804  

                        
10.535.804  

100   
En 

Ejecución 
80  

FO-4005-
006 

Suministro e instalación 
de Casas Prefabricadas 
para la Casa El Hato 
(Embalse de Chisacá). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-
14500-

1290-2020 

                     
10.535.804  

                        
10.535.804  

100   
En 

Ejecución 
80  

FO-4005-
007 

Suministro e instalación 
de Casas Prefabricadas 
para la Casa El Tesoro 
(Embalse La Regadera). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-
14500-

1290-2020 

                     
10.535.804  

                        
10.535.804  

100   
En 

Ejecución 
80  

FO-4002-
003 

Suministro e instalación 
de Casas Prefabricadas 
para la Casa El Molino 
(Cerros Orientales). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-
14500-

1290-2020 

                     
10.535.804  

                        
10.535.804  

100   
En 

Ejecución 
80  
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

FO-4007-
001 

Suministro e instalación 
de Casas Prefabricadas 
para la Casa Saucedal 
(Canal Cundinamarca). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-
14500-

1290-2020 

                     
10.535.808  

                        
10.535.808  

100   
En 

Ejecución 
80  

FO-4098-
002 

Suministro e instalación 
de Casas Prefabricadas 
para la Casa El Tacho 
(Embalse San Rafael). 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-
14500-

1290-2020 

                     
10.535.808  

                        
10.535.808  

100   
En 

Ejecución 
80  

FO-1066-
196 

APROVECHAMIENTO DE 
BIOSÓLIDOS Y 
BIOGASES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
26200-

1189-2019 

                  
118.791.112  

                     
118.791.112  

100   
En 

Ejecución 
75,5  

FO-1098-
006 

PCH VENTANA 
Est.Ase.Con. Y 

Diseñ 
  

                  
718.313.859  

                                  
-    

0     

FO-1098-
006 

PCH VENTANA Interventorías   
                  
153.344.673  

                                  
-    

0     

FO-1066-
203 

NUEVA SEDE 
LABORATORIOS 
TECNICOS DE  LA EAAB-
ESP  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
                  
307.021.703  

                                  
-    

0     

FO-1066-
203 

NUEVA SEDE 
LABORATORIOS 
TECNICOS DE  LA EAAB-
ESP  

Interventorías   
                     
95.407.230  

                                  
-    

0     

FO-1066-
204 

CONSTRUCCION DE 
ACCESIBILIDAD EN LOS 
PUNTOS DE ATENCIÓN 
PROPIOS DE LA EAAB. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-
14500-

1098-2020 

                  
178.684.450  

                     
178.684.450  

100   
Terminado 

86,5  

FO-2011-
001 

INSONORIZACION 
CUARTO DE CONTROL 
PCH SUBA 

Construc. Obra 
Civil 

2-05-
26300-

1229-2020 

                     
50.000.000  

                        
23.156.874  

46,31   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

  
             

1.684.777.859  
                    

383.847.268  
22,78 0,00   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
Durante la vigencia de 2020, la EAAB, había programado ejecutar 2 unidades de 
las 19 y no ejecuto ninguna por lo tanto la ejecución física fue del 0, en cuanto a la 
ejecución financiera este se ejecutó en el 22,78. Lo que permite concluir que el 
cumplimiento de la meta es ineficiente e ineficaz.  
 
CUADRO NO: 126   META No. 11 “EJECUTAR 30 UNIDADES DE PROYECTOS SOFTWARE Y 

HARDWARE” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No.50 
Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado Contrato 

FA-1066-121 
ADQUISICIÓN 
ALMACENAMIENTO 
DE DATOS MODELIA 

Software y 
Hardware 

1-10-26500-
1170-2020 

                 
5.333.196.946  

                   
2.112.600.000  

39,61   
Suscrito Legalizado 

N/R  
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO COMPONENTE 

DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% META 
REAL  

Estado Contrato 

FA-1066-134 
GESTIÓN DE 
IDENTIDADES 

Interventorías   
                     
748.566.908  

                                
-    

0     

FA-1066-134 GESTIÓN DE 
IDENTIDADES 

Software y 
Hardware 

                   
4.287.524.541  

                                
-    

0     

FA-1066-145 
SISTEMA DE 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Gastos Generales   
                        
70.136.000  

                                
-    0     

FA-1066-145 
SISTEMA DE 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-05-26600-
1367-2020 

                 
2.288.818.990  

                       
271.840.620  

11,88   
Suscrito Legalizado 

N/R  

FA-1066-137 

LICENCIAS 
MICROSOFT OFFICE 
365; SQL ENT Y WIN 
RMT DSKTP QUE 
PERMITA ATENDER 
LA DEMANDA DE 
CORREROS 
CORPORATIVOS 
PARA FUNCIONARIOS 
DE LA EAAB 

Software y 
Hardware 

9-16-26500-
0863-2020 

                     
224.000.000  

                       
178.797.973  

79,82 1 En Ejecución 100  

FA-1066-137 

LICENCIAS 
MICROSOFT OFFICE 
365; SQL ENT Y WIN 
RMT DSKTP QUE 
PERMITA ATENDER 
LA DEMANDA DE 
CORREROS 
CORPORATIVOS 
PARA FUNCIONARIOS 
DE LA EAAB 

Software y 
Hardware 

9-16-26500-
0863-2020       154 En Ejecución 100  

FA-1066-138 
LICENCIAS ORACLE 
ENT Y PARTITION 

Software y 
Hardware 

9-16-26500-
0855-2020 

                     
430.980.685  

                       
339.572.760  

78,79 1 Terminado 100  

FA-1066-138 
LICENCIAS ORACLE 
ENT Y PARTITION 

Software y 
Hardware 

9-16-26500-
0855-2020 

      4 Terminado 100  

FA-1066-139 

LICENCIAS BMC 
DISCOVERY, 
PROACTIVE, ADD ON 
STORAGE Y CLIENT 
MANAGEMENT 

Software y 
Hardware   

                     
650.000.000  

                                
-    0     

FA-1066-142 

VERITAS NETBACKUP 
OPT SHARED 
STORAGE OPT 1 
DRIVE 

Software y 
Hardware 

                          
12.000.000  

                                
-    

0     

FA-1066-150 LICENCIAS BENTLEY 
Software y 
Hardware 

2-10-26500-
1252-2020 

                     
150.000.000  

                       
148.738.100  99,16 1 En Ejecución 70  

FA-1066-135 

ASESORIA DE 
DEFINICION Y 
ALCANCE Y DISEÑO 
DEL SISTEMA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
                 
1.392.726.841  

                                
-    

0     

FA-1066-135 

ASESORIA DE 
DEFINICION Y 
ALCANCE Y DISEÑO 
DEL SISTEMA 

Gastos Generales                        
105.204.000  

                                
-    

0     

FA-1066-156 

SISTEMA WEB PARA 
REGISTRO 
AUTOMATICO DE  
INFORMACIÓN 
RELACIONDA CON 
OBRAS Y DISEÑOS. 

Gastos Generales   
                        
61.369.000  

                                
-    

0     

FA-1066-153 EVOLUCIÓN SIE 4.0 
Est.Ase.Con. Y 

Diseñ 
  

                 
1.515.234.617  

                                
-    

0     

  
              

17.269.758.528  
                   

3.051.549.453  17,67 161,00 Un 
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Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones. 
 

 
De la verificación del cumplimiento de la meta a través de los contratos suscritos se 
observa que ejecutar 30 unidades de proyectos se Software,  de la verificación se 
determinó que lo adquirido fueron licencias de software, no obstante el SEGPLAN 
la EAAB indica la ejecución de tres unidades las cuales fueron adquiridas por los 
Contratos Nos. 2-10-26500-1252-2020, 9-16-26500-0855-2020 y 9-16-26500-0853-
2020, que representa el cumplimiento de la meta del 27.27 en relación a las 11 
programadas para la vigencia de 2020 y una avance de ejecución presupuestal del 
17.67, presentando incumplimiento de la meta, en consecuencia la gestión de la 
meta fue ineficiente e ineficaz. 
 

3.2.1.2.11 Hallazgo administrativo por el incumplimiento de las metas de los 
proyectos de inversión. 
 
De la verificación a la ejecución física de las metas de los proyectos de inversión, 
con recursos asignados en la vigencia 2020, resultado de la confrontación de la 
magnitud reportada SEGPLAN con corte a 31 de mayo para el PDBMPT y 31 
diciembre del Plan de Desarrollo UNCSAB, y el detalle de ejecución de la meta dado 
por el avance de los contratos suscritos para su ejecución. El ente de control 
determino que la EAAB ESP incumplió las siguientes metas por que el grado de 
avance en términos de magnitud fue inferior al 75% según lo programado en el plan 
de acción institucional, las metas incumplidas son las siguientes: 
 

CODIGO 
PROYECTO DE 

INVERSION 

CODIGO DE LA 
META SEGPLAN 

BMPT 

CODIGO DE LA META 
SEGPLAN UNCSAB 

22 -  

50 6, 7  

51 6, 7  

52 5, 6  

53 -  

55 - 8, 9, 10, 11 

68 3, 5  

81 1, 2  

82 1, 2  

7334 9  
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CODIGO 
PROYECTO DE 

INVERSION 

CODIGO DE LA 
META SEGPLAN 

BMPT 

CODIGO DE LA META 
SEGPLAN UNCSAB 

7338 5, 6  

7341 12 17 

 
Lo expuesto, contraviene lo estipulado en el literal l) del artículo 3° de la Ley 152 del 
15 de julio de 1994, que a letra preceptúa: “l) “Viabilidad. Las estrategias programas 
y proyectos del plan de desarrollo deben ser factibles de realizar, según, las metas 
propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas (…)”: El no cumplimiento de las 
metas hace que a los beneficiarios finales de las mismas no le sean atendidas sus 
necesidades en forma oportuna o que la población beneficiada no corresponda con 
la programada. Lo anterior denota una falencia de control Fiscal interno establecida 
en el literal e) del artículo. 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
En el Organo de Control realizo verificación de la ejecución de los contratos del 
proyecto 54 metas 6,7 y 8 determinando el estado global del proyecto PTAR 
CANOAS concluyendo que este fue cumplido en los aspectos comprometidos en el 
PDBMPT, y que en la actualidad se encuentra en ejecución al segunda fase, hecho 
que fue corroborado en la evaluación contractual, motivo por el cual se acepta la 
respuesta relacionada con este proyecto y se retira el incumplimiento de las metas 
6,7 y 8 del Proyecto 54 del cuadro del informe. 
 
En relación a las metas 6 y del proyecto 21 este si cuenta con programación inicial 
en el SEGPLAN, no obstante de la evaluación contractual se observó que esta fue 
cumplida en su totalidad en consecuencia se acepta la respuesta dada por la 
entidad y se desestima el incumplimiento de la meta.    
 
En relación a la gestión verificada del UNCSAB es claro para el ente de control que 
este plan de Desarrollo programó su ejecución a partir de 2021, no obstante, lo 
programado para la vigencia objeto de la evaluación fueron 5 metas de los 16 
proyectos, por tanto, los resultados para dar cuenta del cumplimiento de cada uno 
de ellos no fueron alcanzados, según lo programado. 
 
En el mismo sentido se revaluó la ejecución de la meta 5 del proyecto 20 y 4 del 
proyecto 19, las cuales fue constado el avance físico con la ejecución contractual 
de los proyectos y en este sentido se tomó el cumplimiento global aceptando de 
esta forma el avance físico presentado por la EAAB ESP. 
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Por el resultado de las respuestas se modifica en parte la observación y se 
desestima las metas que fueron aceptados su avance físico, cambiando la 
calificación de la eficacia en cuento a la eficiencia se mantiene la misma que 
corresponde con la dada por la EAAB ESP, este ente de control confirma la 
observación administrativa como un hallazgo administrativo. 
 
 
3.2.1.2.12 Beneficio de Control Fiscal Cualitativo. 
 
De la evaluación realizada a las metas abajo relacionadas dentro del corrido del 
Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, se identificaron metas que para 
efecto de su cumplimiento determinaron dos formas de medirse así:  
 

1. Una meta en la que se cuantificaba cada acción que daba cumplimento a la 
meta, cuando la acción programada se ejecutaba por encima del 80% se le 
daba un valor de 1 y las que quedan por debajo se le cuantificaba su avance 
en 0, Para la ponderación de la meta se totalizaba las acciones que tenían 
1 y   se dividían por el No. de acciones programadas y ese el reporte del 
avance de la meta.   

2. Otras metas su avance físico era el mismo que re reportaba en la ejecución 
presupuestal, situación que no fue tenida en cuenta por el ente de control 
para calificar la eficacia de las metas, porque el recurso era comprometido 
en su totalidad y muchas veces los contratos solo de suscribían y 
legalizaban, pero su avance físico era del 100%. 

 
Las dos situaciones anteriores fueron observadas en los informes de regularidad 
correspondientes a las vigencias 2018, 2019 y 2020, la administración en la 
formulación del plan de mejoramiento indicaba como acción correctiva que los 
indicadores de medición serían cambiados en el plan de acción del siguiente plan 
de desarrollo. 
 
Del seguimiento al plan de mejoramiento, estas acciones fueron calificadas 
cumplidas y efectivas porque en la evaluación del plan de desarrollo UNCSAB, no 
presntó este tipo de indicadores y las metas que fueron evaluadas corresponden a 
la medición de las metas propuestas.  
 
Estas inconsistencias también se presentaron en la vigencia dentro de la evaluación 
del plan de Desarrollo BMPT, situación evidenciada en los siguientes proyectos:   
 

CODIGO PROYECTO DE 
INVERSION 

CODIGO DE LA META 
SEGPLAN BMPT 

19 5 
20 6 
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21 7 
22 - 
50 8, 9 
51 8 
52 7 
53 7 
54 - 
55 6 
68 4 
81 - 
82 - 

7334 10, 11 
7338 7 
7341 13, 14 

 
Por lo descrito en el presente factor, se concluye que el resultado de la Gestión 
fiscal realizada por la Empresa de Acueducto de Bogotá durante la Vigencia 2020, 
fue ineficiente en el 49.2% por su baja ejecución de los recursos, debido a que 
programó recursos, pero no ejecución física.  Fue ineficaz en el cumplimiento de la 
magnitud física de las metas, porque solo alcanzo el 33% debido al incumplimiento 
de 28 metas entre dos planes, es de anotar, que para la vigencia en el plan 
UNCSAB, no programo iniciar la ejecución física de la mayoría de las metas. 
 
Del detalle de ejecución de las metas se observó la suspensión de contratos de obra 
debido a la implementación de los protocolos de bioseguridad que requerían la 
autorización para la reactivación de las obras. 
 
Otras de las causas que conllevaron al incumplimiento de las metas fueron las 
medidas cautelares en obras como corredores ambientales y parques. También se 
observó obras suspendidas por falta de autorizaciones de Movilidad, Secretaria de 
Ambiente, ANLA y la CAR. 
 
 

3.2.2 Gestión Ambiental  
 
3.2.2.1 Plan de Desarrollo Bogotá mejor para todos 
 
3.2.2.1.1 Proyecto de Inversión No. 81 “Corredores ambientales” 
 
La EAAB ESP participa en el P.A.C.A 2016-2020 con los proyectos de Inversión Nos 
81,82 y 7341 los cuales están articulados Plan de Gestión Ambiental del Distrito capital 
2008-2038 así: 
 

CUADRO No: 127- PROYECTOS DE INVERSION QUE FORMAN PARTE DEL P.A.C.A 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
2008-2038 

PLA DE DESARROLLO DISTRITAL-PDD 
2016 -2020 

P.A.C.A 
2016-2020 

Objetivo Estrategia Pilar/Eje PDD Programa Proyecto 
Prioritario Meta Producto Proyecto Inversión Acciones Ambientales 

Metas del proyecto 

Calidad 
ambiental del 

espacio 
público 

Manejo físico 
y 

ecourbanismo 

Pilar Democracia 
Urbana 

Infraestructura 
para el Desarrollo 

del Hábitat 

Infraestructura 
para el 

Desarrollo del 
Hábitat 

Construir 3 parques 
lineales para recuperar el 
sistema hídrico en ríos, 

quebradas, humedales y/o 
embalse 

81  Corredores 
ambientales 

Terminar intervenciones 
en algunos Corredores 

Ambientales 

Avanzar en la ejecución 
de otros proyectos de 

corredores ambientales 

Calidad del 
agua y 

regulación 
hidrológica 

Manejo físico 
y 

ecourbanismo 

Eje transversal 
Sostenibilidad 

ambiental basada en 
eficiencia energética 

Ambiente sano 
para la equidad y 

disfrute del 
ciudadano 

Ambiente 
sano 

Ejecutar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos - PSMV, entre 
otros proyectos prioritarios 

82 Plan de 
Saneamiento y 

Manejo de 
Vertimientos 

Intervenir Puntos de 
vertimiento 

Eliminar Conexiones 
Erradas 

Calidad 
ambiental del 

espacio 
público 

Manejo físico 
y 

ecourbanismo 

Recuperación y 
manejo de la 

estructura ecológica 
principal 

Consolidación de 
la Estructura 

Ecológica 
Principal 

Consolidación 
de la 

Estructura 
Ecológica 
Principal 

Aplicar acciones del 
protocolo de restauración 

ecológica (diagnóstico, 
diseño, implementación y 

mantenimiento) del Distrito 
en 200 has 

7341 Adecuación 
hidráulica y 

recuperación 
ambiental de 
humedales, 

quebradas, ríos y 
cuencas 

abastecedoras 

Realizar las actividades 
definidas para la 
recuperación de 

humedales 

Realizar las actividades 
definidas para la 
recuperación de 

quebradas 

Fuente: Formato CBN-111-2 “Proyectos P.A.C.A - 2020 

 
Para analizar la ejecución del PACA, se determina el grado de ejecución por 
proyecto siendo confrontada la ejecución con los gastos contractuales así: 
 
En el PDBMPT, contempló la Meta de Producto No. 168 “Construir 3 parques 
linéales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y /o 
embalses” medida por el indicador que 141 “Número de parques lineales 
construidos para recuperar el sistema hídrico”, formulada en Plan de Desarrollo 
Distrital es atendida por la EAAB ESP con el proyecto de Inversión 81 “Corredores 
ambientales” que como se describió en el “el avance del proyecto al cierre del plan 
de desarrollo BMPT” consta de 2 metas de inversión así: así: 

 
CUADRO No: 128 EJECUCION PROYECTO DE INVERSION  No. 81 GESTION VIGENCIA 2020  

En pesos 
 METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE 

ACCIÓN COSTO POR VIGENCIA DIRECTA COSTO POR CXP 

COMPONENTE 
DEL 

PROYECTO 
META 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIPO 
DE 

META 

FISICO FINANCIERO Recursos 
comprometidos 

vigencias 
anteriores 

Ejecución mayo 
31 2020 

(En giros) 
% ejec. 

Progr Ejec. % 
ejec. Progr. $ Ejec. $ % ejec. 

Obras, equipos 
y suministros 

1. Terminar intervenciones 
en algunos Corredores 
Ambientales 

Un Suma 1,25 0,11 8,80% 150.779.395.684 645.127.925 0,40% 102.475.471.407 15.703.263.272 15,32% 

Consultorías, 
estudios, 
predios, 
interventorías. 

2. Avanzar en la ejecución 
de Otros Proyectos de 
Corredores Ambientales 

% Suma 14,65 14,65 100% 185.960.907.726 95.165.318.288 51,20% 55.332.258.237 5.091.965.004 9,20% 

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020 

  
El avance acumulado a mayo de 2020 es de 2,86 corredores ambientales así: 
 
CORREDOR AMBIENTAL JABOQUE 
 
Dentro del cual se encuentra el Parque Lineal del JABOQUE que presenta avance 
físico 36.50%. Planes de contingencia para avanzar en la ejecución y avance de las 
obras e implementación y funcionamiento de los protocolos de Bioseguridad.  
 
Revisión de los ajustes a los diseños para validar y permitir el acceso a los vehículos 
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de mantenimiento. 
 
PARQUE LINEAL RÍO TUNJUELO-CHIGUAZA 
 
El Avance es de 49,66%, construcción senderos peatonales en adoquín, senderos 
para bicicletas, plazoletas, instalaciones postes y luminarias del componente 
eléctrico y siembras individuos arbóreos del componente paisajístico. 
 
PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO 
 
Tercio medio-bajo: Avance físico 62,66%. El trámite de legalización de predios 
solventado. Tercio Alto: Avance físico 13,47%.  
 
CONEXIÓN JUAN AMARILLO: Contratos suspendidos desde el 20 de marzo de 
2020. Avance físico 63,24%. 
 
CORREDOR AMBIENTAL DEL RÍO FUCHA: contratos de obra e interventoría 
suspendidos, pendiente permiso SDA para aprovechamiento forestal (Permiso de 
Aprovechamiento Silvicultura -PAS). El avance del proyecto es el siguiente: Grupo 
1: Avance físico 22%, Grupo 2: Avance físico 37% y Grupo 3: Avance físico 19%. 
Avance Proyecto: 26,02%. 
 
PARQUE ECOLÓGICO SAN RAFAEL  
 
En el 2019, termino los pendientes el Convenio No. 9-07-25100-0883-2017, suscrito 
entre la FDN y la EAAB para la estructuración técnica, legal y financiera del 
proyecto. Aprobados todos los productos que pudieron ejecutarse total y 
parcialmente debido a la medida cautelar.  
 
Pendiente la aprobación del Estudio de Tránsito por parte de la Secretaría Distrital 
de Movilidad. Una vez se apruebe dicho estudio se procederá con la liquidación de 
los contratos correspondientes por parte de FDN y la liquidación del Convenio. 
 
CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL CÓRDOBA  
 
Mayo 2020, inició contratos de interventoría y obra de los sectores 1 y 3. Avance en 
localización y replanteo. Se completó documentación requerida para la firma del 
acta de inicio de los contratos de obra e interventoría. Diseños definitivos 
terminados. 
 
CORREDOR AMBIENTAL RÍO ARZOBISPO 
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La EAAB ESP finaliza trámite remisión protocolos, obteniendo el recibo a 
conformidad de SDG y SDM. Se radican los ajustes solicitados por SDM al diseño 
señalización. Pendiente emisión de resolución POC a cargo de SDA. Programó el 
inicio de obra para el 16 de junio de 2020. 
 
SENDERO DE LAS MARIPOSAS 
 
El contrato de consultoría y diseños arquitectectonicos y el contrato de interventoría 
liquidados.  
 
Al cierre del plan de desarrollo los Contratos de estudios y diseños técnicos y 
ambientales terminados con pendientes entre ellos, la aprobación de cartografía de 
DITG. Pendiente licencia ambiental para la construcción del sendero ante la ANLA 
y la aprobación del modelo de operación y plan de recreación pasiva por parte de la 
CAR, para la ejecución de obra del proyecto, a cargo de la Secretaría Distrital de 
Ambiente. 
 
Para constatar los porcentajes de avance se desagregaron las metas y 
componentes por contratos como se describen a continuación: 
 

CUADRO No: 129 AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA META  No. 1 “TERMINAR 4 
INTERVENCIONES DE CORREDORES AMBIENTALES” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 

81 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % META 

REAL  
Estado 

Contrato 

AB-1098-
078 

PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL Gastos 
Generales 

  5.000.000.000              
-   

0%     

AB-1098-
078 

PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL Est. Ase. Con. 
Y Diseñ 

  8.000.000.000              
-   

0%     

AB-1098-
078 PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL 

Construc. Obra 
Civil   126.321.369.010 

             
-   0%     

AB-1098-
078 

PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL Interventorías   10.508.498.749 
             

-   
0%     

TP-1055-
013 

PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN 
AMARILLO - 6 KM 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-
0149-2020 

213.153.000 
             

95.555.000  
44,83

% 
  

En Ejecución 
77,67 % 

TP-1055-
013 

PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN 
AMARILLO - 6 KM 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-
0104-2020 

213.153.000 
             

95.555.000  
44,83

% 
  

En Ejecución 
95,94 % 

TP-1055-
013 

PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN 
AMARILLO - 6 KM 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-
0149-2020 

     7,67 En Ejecución 
77,67 % 

TP-1055-
013 

PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN 
AMARILLO - 6 KM 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-
0104-2020 

     7,67 En Ejecución 
95,94 % 

TP-1055-
013 

PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN 
AMARILLO - 6 KM 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-
0104-2020      15,94 

En Ejecución 
95,94 % 

TP-1055-
014 PARQUE LINEAL JABOQUE 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25100-
1455-2018      0 

Suspendido 
20,08 % 

TP-1055-
014 

PARQUE LINEAL JABOQUE Interventorías 
1-15-25100-
1420-2018 

     0 
Suspendido 

53,73 % 
TP-1055-

014 
PARQUE LINEAL JABOQUE 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-
0583-2019 

     0 
Terminado 

78,79 % 
TP-1055-

014 
PARQUE LINEAL JABOQUE Interventorías 

1-15-25100-
1420-2018 

129.022.423 
             

129.022.423  
100%   

Suspendido 
53,73 % 

TP-1055-
014 

PARQUE LINEAL JABOQUE Interventorías 1-15-25100-
1420-2018 

     0 Suspendido 
53,73 % 

TP-1055-
014 PARQUE LINEAL JABOQUE 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-
0258-2020, 2-

05-25100-0104-
2020, 

PERMISOS Y 
LICENCIAS 

187.725.792 
             

139.199.792  
74,15

%   

En Ejecución 
80,67 % 

En Ejecución 
95,94 % 
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TP-1055-
014 PARQUE LINEAL JABOQUE 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-
0258-2020, 2-

05-25100-0104-
2020, 

PERMISOS Y 
LICENCIAS 

     0,67 

En Ejecución 
80,67 % 

En Ejecución 
95,94 % 

TP-1055-
014 

PARQUE LINEAL JABOQUE 
Gastos 

Generales 

2-05-25100-
0258-2020, 2-

05-25100-0104-
2020 

     15,94 

En Ejecución 
80,67 % 

En Ejecución 
95,94 % 

TP-1055-
015 

PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 
KM 

Gastos 
Generales 

PERMISOS Y 
LICENCIAS, 2-
05-25100-0106-

2020, 2-05-
25100-0184-

2020 

     0 

En Ejecución 
96 % 

En Ejecución 
83,67 % 

TP-1055-
015 

PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 
KM 

Gastos 
Generales 

PERMISOS Y 
LICENCIAS, 2-
05-25100-0106-

2020, 2-05-
25100-0184-

2020 

185.795.710 
             

185.795.710  
100%   

En Ejecución 
96 % 

En Ejecución 
83,67 % 

TP-1055-
015 

PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 
KM 

Gastos 
Generales 

PERMISOS Y 
LICENCIAS, 2-
05-25100-0106-

2020, 2-05-
25100-0184-

2020 

     0 

En Ejecución 
96 % 

En Ejecución 
83,67 % 

TP-1055-
015 

PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 
KM 

Gastos 
Generales 

PERMISOS Y 
LICENCIAS, 2-
05-25100-0106-

2020, 2-05-
25100-0184-

2020 

     16 

En Ejecución 
96 % 

En Ejecución 
83,67 % 

TP-1055-
015 

PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 
KM 

Gastos 
Generales 

PERMISOS Y 
LICENCIAS, 2-
05-25100-0106-

2020, 2-05-
25100-0184-

2020 

     3,67 

En Ejecución 
96 % 

En Ejecución 
83,67 % 

TP-1055-
015 

PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO - 11 
KM 

Gastos 
Generales 

PERMISOS Y 
LICENCIAS, 2-
05-25100-0106-

2020, 2-05-
25100-0184-

2020 

     0 

En Ejecución 
96 % 

En Ejecución 
83,67 % 

TP-1055-
016 

CONEXIÓN PARQUE LINEAL JUAN 
AMARILLO 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-
0149-2020 233.831.000 95.555.000  

40,86
%   

En Ejecución 
77,67 % 

TP-1055-
016 

CONEXIÓN PARQUE LINEAL JUAN 
AMARILLO 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-
0149-2020 

     7,67 
En Ejecución 

77,67 % 
TP-1055-

016 
CONEXIÓN PARQUE LINEAL JUAN 
AMARILLO 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-
0104-2020 

     15,94 
En Ejecución 

95,94 % 
 150.992.548.684  740.682.925  0,49%    

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

A 31 de diciembre de 2020 el avance del proyecto reportado en SIVICOF fue de 
2,864 corredores, representados en el Corredor Ambiental Humedal Jaboque, 
Parque lineal Parque Lineal Rio Tunjuelo y Conexión parque lineal Juan Amarillo, 
de la revisión el avance financiero este corresponde al reportado en el SEGPLAN, 
no obstante el avance físico determinado con recursos de la vigencia fue de 0% de 
las 4 intervenciones programadas dando como resultado el avance presupuestal del 
0.49%% como se determinó en el cuadro anterior. Valor que es llevado para la 
calificación de la gestión. 
 

                                            
4 Cifra tomada del informe de Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 
31/05/2020, publicado en el SEGPLAN. 
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CUADRO No: 130 INVERSION Y EJECUCIÓN REALIZADA EN LA VIGENCIA 2020 CON 
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
CXP 

MET
A 

REAL  
Estado Contrato 

AB-1098-
078 

PARQUE REGIONAL SAN 
RAFAEL 

Terrenos BIENES RAICES 24.315.561 24.315.561 100%     

AB-1098-
078 

PARQUE REGIONAL SAN 
RAFAEL 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-0600-
2019 

    28,49 Terminado 98,78 % 

AB-1098-
078 

PARQUE REGIONAL SAN 
RAFAEL 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-0600-
2019 

46.649.068 46.649.068 100%   Terminado 98,78 % 

TP-1055-
013 

PARQUE LINEAL BORDE 
NORTE JUAN AMARILLO - 6 
KM 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25100-1458-
2018, 1-01-25100-

1461-2018 
29.281.135.759 29.281.135.759 100%   

Suspendido 89,58 % 
Suspendido 67,22 % 

TP-1055-
013 

PARQUE LINEAL BORDE 
NORTE JUAN AMARILLO - 6 
KM 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25100-1458-
2018, 1-01-25100-

1461-2018 
      

Suspendido 89,58 % 
Suspendido 67,22 % 

TP-1055-
013 

PARQUE LINEAL BORDE 
NORTE JUAN AMARILLO - 6 
KM 

Interventorías 1-15-25100-1464-
2018 

1.762.924.159 1.762.924.158 100%   Suspendido 90,82 % 

TP-1055-
013 

PARQUE LINEAL BORDE 
NORTE JUAN AMARILLO - 6 
KM 

Interventorías 
1-15-25100-1464-

2018 
    12,93 Suspendido 90,82 % 

TP-1055-
013 

PARQUE LINEAL BORDE 
NORTE JUAN AMARILLO - 6 
KM 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-0149-
2020 10.381.900 10.381.900 100%   

En Ejecución 77,67 
% 

TP-1055-
014 PARQUE LINEAL JABOQUE 

Est. Ase. Con. Y 
Diseñ   - -       

TP-1055-
014 PARQUE LINEAL JABOQUE 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25100-1455-
2018, 1-01-25100-

1408-2018 
18.737.689.800 18.737.689.800 100%   

Suspendido 20,08 % 
Suspendido 57 % 

TP-1055-
014 

PARQUE LINEAL JABOQUE 
Construc. Obra 

Civil 

1-01-25100-1455-
2018, 1-01-25100-

1408-2018 
    3,9 

Suspendido 20,08 % 
Suspendido 57 % 

TP-1055-
014 

PARQUE LINEAL JABOQUE Interventorías 
1-15-25100-1420-

2018 
    5,88 Suspendido 53,73 % 

TP-1055-
014 

PARQUE LINEAL JABOQUE 
Gastos 

Generales 
2-05-25100-0583-

2019 
    9,09 Terminado 78,79 % 

TP-1055-
014 

PARQUE LINEAL JABOQUE Gastos 
Generales 

2-05-25100-0581-
2019 

    28,18 Terminado 99,09 % 

TP-1055-
014 PARQUE LINEAL JABOQUE Interventorías 

1-15-25100-1420-
2018 1.472.303.618 1.472.303.618 100%   Suspendido 53,73 % 

TP-1055-
014 PARQUE LINEAL JABOQUE Interventorías 

1-15-25100-1420-
2018     8,86 Suspendido 53,73 % 

TP-1055-
014 

PARQUE LINEAL JABOQUE Interventorías 
1-01-25100-1408-

2018 
    20 Suspendido 57 % 

TP-1055-
014 

PARQUE LINEAL JABOQUE 
Gastos 

Generales 
2-05-25100-0258-

2020 
56.534.701 56.534.701 100%   

En Ejecución 80,67 
% 

TP-1055-
015 

PARQUE LINEAL RIO 
TUNJUELO - 11 KM 

Est. Ase. Con. Y 
Diseñ 

1-02-25100-1027-
2016 

191.000.000 191.000.000 100%   Liquidado 100 % 

TP-1055-
015 

PARQUE LINEAL RIO 
TUNJUELO - 11 KM 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25100-1428-
2018 

34.058.362.483 34.058.362.483 100%   En Ejecución 54,9 % 

TP-1055-
015 

PARQUE LINEAL RIO 
TUNJUELO - 11 KM 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25100-1428-
2018 

    15,28 En Ejecución 54,9 % 

TP-1055-
015 

PARQUE LINEAL RIO 
TUNJUELO - 11 KM Interventorías 

1-15-25100-1460-
2018 2.317.152.702 2.317.152.702 100%   

En Ejecución 74,99 
% 

TP-1055-
015 

PARQUE LINEAL RIO 
TUNJUELO - 11 KM 

Interventorías 
1-15-25100-1460-

2018 
    15,28 

En Ejecución 74,99 
% 

TP-1055-
015 

PARQUE LINEAL RIO 
TUNJUELO - 11 KM 

Terrenos BIENES RAICES 1.398.141.906 1.398.141.906 100%     

TP-1055-
015 

PARQUE LINEAL RIO 
TUNJUELO - 11 KM 

Reasentamientos BIENES RAICES 45.173.998 45.173.998 100%     

TP-1055-
015 

PARQUE LINEAL RIO 
TUNJUELO - 11 KM 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-0576-
2019 

    1 Terminado 99,7 % 

TP-1055-
015 

PARQUE LINEAL RIO 
TUNJUELO - 11 KM 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-0576-
2019 

    18,2 Terminado 99,7 % 

TP-1055-
015 

PARQUE LINEAL RIO 
TUNJUELO - 11 KM 

Gastos 
Generales 

PERMISOS Y 
LICENCIAS 121.384.534 121.384.534 100%     

TP-1055-
016 

CONEXIÓN PARQUE LINEAL 
JUAN AMARILLO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25100-0648-
2018 11.502.276.250 11.502.276.250 100%   Suspendido 76,2 % 

TP-1055-
016 

CONEXIÓN PARQUE LINEAL 
JUAN AMARILLO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25100-0648-
2018 

    4,24 Suspendido 76,2 % 

TP-1055-
016 

CONEXIÓN PARQUE LINEAL 
JUAN AMARILLO 

Interventorías 
1-15-25100-0881-

2018 
1.386.020.608 1.386.020.608 100%   Suspendido 93,35 % 

TP-1055-
016 

CONEXIÓN PARQUE LINEAL 
JUAN AMARILLO 

Interventorías 
1-15-25100-0881-

2018 
    3,36 Suspendido 93,35 % 

TP-1055-
016 

CONEXIÓN PARQUE LINEAL 
JUAN AMARILLO 

Gastos 
Generales 

2-05-25100-0628-
2019 

     33,95 Terminado 100 % 

TP-1055- CONEXIÓN PARQUE LINEAL Gastos 2-05-25100-0149- 64.024.361 64.024.361  100%   En Ejecución 77,67 
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
CXP 

MET
A 

REAL  
Estado Contrato 

016 JUAN AMARILLO Generales 2020 % 

   Avance en obra civil (obra global lineal)       0,114   

  
     

102.475.471.408  
102.475.471.407 100% 0,114 Un 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
Del cuadro anterior se observa que las cuentas por pagar fueron comprometidas en 
el 100% y el avance global de los contratos fue de 0,114 de corredores. 
 

CUADRO No: 131 AVANCE DE LA META 2 “AVANZAR EN EL 67,5 EN PROMEDIO DE LA 
EJECUCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE CORREDORES AMBIENTALES” DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN 81 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO COMPONENTE 

DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % META 

REAL  Estado Contrato 

TP-1011-
013 PARQUELINEALCORDOBA Construc. Obra 

Civil 
1-01-25100-
1435-2019 12.521.640.024 12.521.640.024 100%   Suspendido 2,59 

% 
TP-1011-

013 PARQUELINEALCORDOBA Interventorías 1-15-25100-
1431-2019 823.065.567 823.065.567 100%   Suspendido 9,88 

% 
TP-1011-

013 PARQUELINEALCORDOBA Gastos Generales 2-05-25100-
0101-2020 320.978.000 169.995.000 52,96%   En Ejecución 96 

% 
TP-1011-

013 PARQUELINEALCORDOBA Gastos Generales 2-05-25100-
0101-2020     16 En Ejecución 96 

% 
TP-1011-

013 PARQUELINEALCORDOBA Gastos Generales 2-05-25100-
0104-2020     15,94 En Ejecución 

95,94 % 

TP-1055-
017 PARQUELINEALRÍOFUCHA Gastos Generales 

2-05-25100-
0107-2020, 2-

05-25100-0184-
2020 

186.033.333 177.033.333 95,16%   

En Ejecución 96 
% 

En Ejecución 
83,67 % 

TP-1055-
017 PARQUELINEALRÍOFUCHA Est.Ase.Con. Y 

Diseñ   443.666.161 - 0%     

TP-1055-
017 PARQUELINEALRÍOFUCHA Construc. Obra 

Civil 

1-01-25100-
0738-2019, 1-

01-25100-0736-
2019, 1-01-
25100-0741-

2019 

112.579.481.298 72.005.466.660 63,96%   

Suspendido N/R 
% 

Suspendido N/R 
% 

Suspendido 19 % 

TP-1055-
017 PARQUELINEALRÍOFUCHA Interventorías 1-15-25100-

0747-2019 6.063.487.376 4.377.697.737 72,20%   Suspendido 17 % 

TP-1055-
017 PARQUELINEALRÍOFUCHA Gastos Generales 

2-05-25100-
0107-2020, 2-

05-25100-0184-
2020 

    16 

En Ejecución 96 
% 

En Ejecución 
83,67 % 

TP-1055-
017 PARQUELINEALRÍOFUCHA Gastos Generales 

2-05-25100-
0107-2020, 2-

05-25100-0184-
2020 

    3,67 

En Ejecución 96 
% 

En Ejecución 
83,67 % 

TP-1055-
019 

CORREDORAMBIENTALTUNJUELO.TRAMOGAITÁNCORTÉS-
RÍOBOGOTA Gastos Generales   9.800.000 - 0%     

TP-1055-
019 

CORREDORAMBIENTALTUNJUELO.TRAMOGAITÁNCORTÉS-
RÍOBOGOTA 

Construc. Obra 
Civil   44.658.000.000 - 0%     

TP-1055-
019 

CORREDORAMBIENTALTUNJUELO.TRAMOGAITÁNCORTÉS-
RÍOBOGOTA Interventorías   3.126.060.000 - 0%     

TP-1055-
020 PARQUELINEALARZOBISPO-5KM Construc. Obra 

Civil 
1-01-25100-
1309-2019 4.349.255.890 4.349.255.890 100%   Suspendido 37 % 

TP-1055-
020 PARQUELINEALARZOBISPO-5KM Interventorías 1-15-25100-

1366-2019 564.130.744 564.130.744 100%   Suspendido 37 % 

TP-1055-
020 PARQUELINEALARZOBISPO-5KM Gastos Generales 2-05-25100-

0117-2020 315.309.333 177.033.333 56,15%   En Ejecución 94 
% 

TP-1055-
020 PARQUELINEALARZOBISPO-5KM Gastos Generales 2-05-25100-

0117-2020     26,74 En Ejecución 94 
% 

TP-1055-
020 PARQUELINEALARZOBISPO-5KM Gastos Generales 2-05-25100-

0184-2020     3,67 En Ejecución 
83,67 % 

           9,17%   

  185.960.907.726    
95.165.318.288  51,17% 9,17 % 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
La ejecución presupuestal en la vigencia fue del 51,17%% valor que corresponde a 
lo reportado por la EAAB ESP, el avance físico reportado fue del 9.17% resultado 
de lo informado por la EAAB en el informe de detalle por proyecto de Inversión a 31 
de mayo de 2021 y de la verificación en la ejecución contractual éste fue de 15.46% 
para la calificación de la gestión de la vigencia con lo ejecutado con cuentas por 
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pagar.  
 

CUADRO No: 132 AVANCE DE LA META No. 2 CON RECURSOS DE VIGENCIAS 
ANTERIORES A 2020 

     Cifras en pesos 
CODIGO SAP 

DEL 
PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % CXP META 

REAL  Estado Contrato 

AB-1098-081 SENDERO DE LAS MARIPOSAS Interventorías 1-15-25100-1213-
2017     3 Terminado 98,66 

% 

AB-1098-081 SENDERO DE LAS MARIPOSAS Interventorías 1-15-25100-1213-
2017     1 Terminado 98,66 

% 

AB-1098-081 SENDERO DE LAS MARIPOSAS Interventorías 1-15-25100-1213-
2017     1 Terminado 98,66 

% 

AB-1098-081 SENDERO DE LAS MARIPOSAS Est. Ase. Con. Y 
Diseñ 

1-02-25100-1154-
2017 1.545.965.033 1.545.965.030 100%   Terminado 100 % 

AB-1098-081 SENDERO DE LAS MARIPOSAS Interventorías 1-15-25100-1213-
2017 416.764.953 416.764.949 100%   Terminado 98,66 

% 

AB-1098-081 SENDERO DE LAS MARIPOSAS Interventorías 1-02-25100-1154-
2017     1 Terminado 100 % 

AB-1098-081 SENDERO DE LAS MARIPOSAS Interventorías 1-15-25100-1213-
2017     1 Terminado 98,66 

% 

TP-1011-013 PARQUE LINEAL CORDOBA Construc. Obra 
Civil 

1-01-25100-1435-
2019 2.041.183.434 2.041.183.434 100%   Suspendido 2,59 

% 

TP-1011-013 PARQUE LINEAL CORDOBA Interventorías 1-15-25100-1431-
2019 145.246.865 145.246.865 100%   Suspendido 9,88 

% 

TP-1011-013 PARQUE LINEAL CORDOBA Gastos Generales 2-05-25100-0101-
2020 55.091.563 55.091.561 100%   En Ejecución 96 % 

TP-1055-017 PARQUE LINEAL RÍO FUCHA Est. Ase. Con. Y 
Diseñ 

1-01-25100-0741-
2019     81,63 Suspendido 19 % 

TP-1055-017 PARQUE LINEAL RÍO FUCHA Gastos Generales 2-05-25100-0597-
2019     28,48 Terminado 100 % 

TP-1055-017 PARQUE LINEAL RÍO FUCHA Gastos Generales 2-05-25100-0597-
2019 64.667.201 64.667.200 100%   Terminado 100 % 

TP-1055-017 PARQUE LINEAL RÍO FUCHA Est. Ase. Con. Y 
Diseñ 

1-01-25100-0741-
2019 1.393.596.013 1.393.596.013 100%   Suspendido 19 % 

TP-1055-017 PARQUE LINEAL RÍO FUCHA Construc. Obra 
Civil 

1-01-25100-0738-
2019 34.010.109.900 34.010.109.900 100%   Suspendido N/R % 

TP-1055-017 PARQUE LINEAL RÍO FUCHA Interventorías 1-15-25100-0747-
2019 815.271.459 815.271.459 100%   Suspendido 17 % 

TP-1055-019 CORREDOR AMBIENTAL TUNJUELO. TRAMO 
GAITÁN CORTÉS - RÍO BOGOTA 

Est. Ase. Con. Y 
Diseñ 

1-02-25100-1163-
2017 859.448.008 859.448.008 100%   Terminado 59,46 

% 

TP-1055-019 CORREDOR AMBIENTAL TUNJUELO. TRAMO 
GAITÁN CORTÉS - RÍO BOGOTA Interventorías 1-15-25100-1180-

2017 57.064.548 57.064.548 100%   Terminado 63,31 
% 

TP-1055-020 PARQUE LINEAL ARZOBISPO - 5 KM Construc. Obra 
Civil 

1-01-25100-1309-
2019 774.325.630 774.325.630 100%   Suspendido 37 % 

TP-1055-020 PARQUE LINEAL ARZOBISPO - 5 KM Est. Ase. Con. Y 
Diseñ 

1-02-25100-1272-
2017 - -     Terminado 100 % 

TP-1055-020 PARQUE LINEAL ARZOBISPO - 5 KM Interventorías 1-15-25100-1366-
2019 109.526.425 109.526.425 100%   Suspendido 37 % 

TP-1055-020 PARQUE LINEAL ARZOBISPO - 5 KM Terrenos BIENES RAICES 1.333.819.570 1.333.819.570 100%     

TP-1055-020 PARQUE LINEAL ARZOBISPO - 5 KM Gastos Generales 2-05-25100-0117-
2020 124.689.082 124.689.081 100%   En Ejecución 94 % 

TP-2077-001 

EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 
SILVICULTURAL, DE ARBORIZACIÓN EN EL 
SISTEMA HÍDRICO DE BOGOTÁ D.C. DESDE LA 
FRANJA DE ADECUACION HASTA EL LIMITE DEL 
DISTRITO CON EL  RIO DE BOGOTÁ 

Est. Ase. Con. Y 
Diseñ 

1-05-24300-1498-
2019 330.000.000 330.000.000 100%   En Ejecución 0,45 

% 

TP-2077-001 

EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 
SILVICULTURAL, DE ARBORIZACIÓN EN EL 
SISTEMA HÍDRICO DE BOGOTÁ D.C. DESDE LA 
FRANJA DE ADECUACION HASTA EL LIMITE DEL 
DISTRITO CON EL  RIO DE BOGOTÁ 

Construc. Obra 
Civil 

1-05-24300-1498-
2019 10.594.077.974 10.594.077.974 100%   En Ejecución 0,45 

% 

TP-2077-001 

EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO 
SILVICULTURAL, DE ARBORIZACIÓN EN EL 
SISTEMA HÍDRICO DE BOGOTÁ D.C. DESDE LA 
FRANJA DE ADECUACION HASTA EL LIMITE DEL 
DISTRITO CON EL  RIO DE BOGOTÁ 

Interventorías 1-15-24300-1502-
2019 661.410.590 661.410.590 100%   Suscrito 

Legalizado N/R % 

  Avance Global determinado por la Dirección de planeación de la EAAB 
     5,48%   

     
55.332.258.248  55.332.258.237 100% 5,48 % 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Las cuentas por pagar fueron ejecutadas en el 100% y el avance físico global con 
la ejecución de recursos de las vigencias anteriores fue de 5.48 es decir 
intervenciones en 5 parques lineales como se observa en el anterior cuadro. 
 
3.2.2.1.2 Proyecto de Inversión No. 82 “Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos” 
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Este proyecto pertenece al Programa “Ambiente sano”, Proyecto Estratégico 
“Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros 
proyectos prioritarios” medido por el indicador “Porcentaje de seguimiento a la 
ejecución del plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)”, para cumplir 
con lo establecido en el PDBMPT la EAAB ESP formulo el Proyecto No. 82 “Plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos” proyecto que cuenta con dos 2 metas 
asociadas así: 
 

CUADRO No: 133 AVANCE PROYECTO DE INVERSIÓN No.  82 EN LA VIGENCIA 2020 

Cifras en pesos 
METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE 

ACCIÓN 
COSTO POR VIGENCIA DIRECTA COSTO POR CXP 

META 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

TIPO 
DE 

META 

FISICO FINANCIERO Recursos 
comprometido

s vigencias 
anteriores 

Ejecución 
mayo 31 2020 

(En giros) 
% ejec 

Progr Ejec. % ejec. Progr. $ Ejec. $ % ejec. 

1. Intervenir Puntos de 
vertimiento Un. Suma 53 0 0% 9.629.159.756 8.769.175.516 91,10% 11.342.542.330 3.392.718.443 29,91% 

2. Eliminar Conexiones 
Erradas 

Un. Suma 2 1 50% 44.809.978.136 33.479.949.150 74,70% 28.357.581.202 5.037.632.551 17,76% 

Fuente: SEGPLAN 31-12-2020 
 

Para verificar la información reportada por la empresa de Acueducto se confrontará 
el avance por cada meta determinando con la ejecución contractual como se 
describe en los siguientes cuadros: 

 
CUADRO No: 134 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA META No. 1 “INTERVENIR 115 

PUNTOS DE VERTIMIENTO” 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONEN
TE DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMIS
O $ 

% 

MET
A 

REA
L  

Estado 
Contrato 

SS-4004-
001 

CONSTRUCCION INTERCEPTOR NUTRIA FASE II 
Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

0922-2016 
25.449.775 25.449.775 100%   

Terminado 
96,76 % 

SS-4004-
001 CONSTRUCCION INTERCEPTOR NUTRIA FASE II 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
34100-

0922-2016 
   1 

Terminado 
96,76 % 

SS-4004-
001 

CONSTRUCCION INTERCEPTOR NUTRIA FASE II 
Interventoría

s 

1-15-
34100-

1011-2016 
3.300.764 3.300.764 100%   

Terminado 
100 % 

TM-4055-
001 

RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA 
SALITRE GRAVEDAD 

Interventoría
s 

1-15-
25500-

1262-2020 
230.975.638 -    

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 

TM-4055-
001 

RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA 
SALITRE GRAVEDAD 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
25500-

0057-2020 
8.000.682.678 7.371.674.076 92.14

% 
  

Suscrito 
Legalizado 

N/R % 

TS-1007-
001 

ESTACION DE BOMBEO Y ESTRUCTURA DE 
CONDUCCION Y DESCARGA RIO TUNJUELO 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
25500-

1203-2017 
1.126.095.533 1.126.095.533 100%   

En Ejecución 
99,95 % 

TS-1007-
001 

ESTACION DE BOMBEO Y ESTRUCTURA DE 
CONDUCCION Y DESCARGA RIO TUNJUELO 

Interventoría
s 

1-15-
25500-

1215-2017 
242.655.368 242.655.368 100%   

En Ejecución 
94,59 % 

TS-2001-
003 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
SEPARACIÓN DE CAUDALES SANITARIOS EN REDES 
DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CUENCA 
SALITRE INCLUIDAS EN EL PICCEFASE 2 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
25500-

1412-2018 
   0 

Suspendido 
82,13 % 

TS-2001-
003 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
SEPARACIÓN DE CAUDALES SANITARIOS EN REDES 
DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CUENCA 
SALITRE INCLUIDAS EN EL PICCEFASE 2 

Interventoría
s 

1-15-
25500-

1439-2018 
     0 Suspendido 

N/R % 

TS-2002-
001 

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE 
SEPARACIÓN DE CAUDALES SANITARIOS EN REDES 
DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CUENCA 
FUCHA INCLUIDAS EN EL PICCE FASE 2 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
25500-

1412-2018 
     0 Suspendido 

82,13 % 
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONEN
TE DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMIS
O $ 

% 

MET
A 

REA
L  

Estado 
Contrato 

TS-2004-
001 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
SEPARACIÓN DE CAUDALES SANITARIOS EN REDES 
DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CUENCA 
TUNJUELO INCLUIDAS EN EL PICCEFASE 2 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
25500-

1412-2018 
     0 

Suspendido 
82,13 % 

TS-2004-
001 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
SEPARACIÓN DE CAUDALES SANITARIOS EN REDES 
DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CUENCA 
TUNJUELO INCLUIDAS EN EL PICCEFASE 2 

Interventoría
s 

1-15-
25500-

1439-2018 
     0 

Suspendido 
N/R % 

  9.629.159.756 8.769.175.516 
91,07

% 1   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
Para verificar el avance financiero de la meta, se determinó el presupuesto asignado 
a cada contrato, el cual corresponde al reportado en SEGPLAN, del anterior cuadro 
solo se reporta el avance de cada contrato, para la verificación de los puntos de 
vertimientos realizados, la EAAB ESP, relacionó los siguientes en la vigencia 2020. 
  
La ejecución acumulada del plan de desarrollo a 31 de mayo de 2020, es de 625 
puntos de vertimiento es decir el cumplimiento es del 53,91%, en lo corrido del plan 
de desarrollo la discriminación por vigencia es la siguiente: 
 

AÑO    PUNTOS DE VERTIMIENTOS ELIMINADOS 
2016       0 
2017      7 
2018      21 
2019      34 
2020 a mayo 31     0 

 
Para verificar el avance financiero de la meta, se determinó el presupuesto asignado 
a cada contrato, el cual corresponde al reportado en SEGPLAN, del anterior cuadro 
solo se reporta el avance de cada contrato, para la verificación de los puntos de 
vertimientos realizados, la EAAB ESP relacionó los siguientes en la vigencia 2020. 
 

CUADRO No: 135 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA META  No. 1 - VIGENCIAS 
ANTERIORES 

Cifras en pesos 
CODIG
O SAP 
DEL 

PROYE
CTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPRO
MISO $ 

% CXP 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LS-
1001-
037 

PICCE - ELIMINACIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS 
CANAL TORCA EN LA 
TOTALIDAD DEL AREA 
AFERENTE AL CANAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1238-2017 

                       
-    

                       
-    0%   

Liquidado 
86,12 % 

LS-
1001-
038 

PICCE - ELIMINACIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS 
CANAL CONTADOR EN LA 
TOTALIDAD DEL AREA 
AFERENTE AL CANAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1238-2017 

                       
-    

                       
-    

0%   Liquidado 
86,12 % 

                                            
5 Fuente SIVICOF. CBN 111 
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CODIG
O SAP 
DEL 

PROYE
CTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPRO
MISO $ 

% CXP 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LS-
1008-
012 

PICCE ZONA 3 - SUB-
CUENCA FUCHA FASE I; 
UBICADA ENTRE LA 
AVENIDA BOYACA HASTA LA 
CALLE 26 SUR Y DESDE LA 
CARRERA 71F HASTA LA 
DIAGONAL 14 BIS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-33100-
0976-2016 

            
77.625.188  

                
77.625.188  

100%   Liquidado 
100 % 

LS-
1008-
012 

PICCE ZONA 3 - SUB-
CUENCA FUCHA FASE I; 
UBICADA ENTRE LA 
AVENIDA BOYACA HASTA LA 
CALLE 26 SUR Y DESDE LA 
CARRERA 71F HASTA LA 
DIAGONAL 14 BIS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-33100-
0976-2016 

      0,01 
Liquidado 

100 % 

LS-
1008-
012 

PICCE ZONA 3 - SUB-
CUENCA FUCHA FASE I; 
UBICADA ENTRE LA 
AVENIDA BOYACA HASTA LA 
CALLE 26 SUR Y DESDE LA 
CARRERA 71F HASTA LA 
DIAGONAL 14 BIS 

Interventorías 
2-15-33100-
1020-2016 

            
32.068.576  

                
32.068.576  100%   

Liquidado 
100 % 

LS-
1008-
012 

PICCE ZONA 3 - SUB-
CUENCA FUCHA FASE I; 
UBICADA ENTRE LA 
AVENIDA BOYACA HASTA LA 
CALLE 26 SUR Y DESDE LA 
CARRERA 71F HASTA LA 
DIAGONAL 14 BIS 

Interventorías 
2-15-33100-
1020-2016 

      12,4 
Liquidado 

100 % 

LS-
1055-
004 

PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y 
CORRECIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS - 
PICCE ZONA2 - CUENCA 
SALITRE FASE I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1206-2017 

         
759.082.140  

             
759.082.14
0  

100%   Terminado 
100 % 

LS-
1055-
004 

PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y 
CORRECIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS - 
PICCE ZONA2 - CUENCA 
SALITRE FASE I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1206-2017 

      1 
Terminado 

100 % 

LS-
1055-
004 

PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y 
CORRECIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS - 
PICCE ZONA2 - CUENCA 
SALITRE FASE I 

Interventorías 
1-15-32100-
1292-2017 

            
77.921.654  

                
77.921.654  100%   

Terminado 
100 % 

LS-
1055-
008 

PLAN SISTEMATICO DE 
IDENTIFICACION Y 
CORRECCION DE 
CONEXIONES ERRADAS EN 
LA ZONA DE LA SUBCUENCA 
DE LA QUEBRADA 
CHIGUAZA, ENTRE LA  KR 14 
ESTE Y  LA ARBOLEDA 
RURAL, CL 46 H S Y DG 48 
SUR 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1472-2018 

     
2.630.873.0
44  

        
2.630.873.0
44  

100%   
Terminado 

94,95 % 

LS-
1055-
008 

PLAN SISTEMATICO DE 
IDENTIFICACION Y 
CORRECCION DE 
CONEXIONES ERRADAS EN 
LA ZONA DE LA SUBCUENCA 
DE LA QUEBRADA 
CHIGUAZA, ENTRE LA  KR 14 
ESTE Y  LA ARBOLEDA 
RURAL, CL 46 H S Y DG 48 
SUR 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1472-2018 

      2 
Terminado 

94,95 % 

LS-
1055-
008 

PLAN SISTEMATICO DE 
IDENTIFICACION Y 
CORRECCION DE 
CONEXIONES ERRADAS EN 
LA ZONA DE LA SUBCUENCA 
DE LA QUEBRADA 
CHIGUAZA, ENTRE LA  KR 14 
ESTE Y  LA ARBOLEDA 
RURAL, CL 46 H S Y DG 48 
SUR 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1472-2018 

      96 
Terminado 

94,95 % 

LS-
1055-
008 

PLAN SISTEMATICO DE 
IDENTIFICACION Y 
CORRECCION DE 
CONEXIONES ERRADAS EN 
LA ZONA DE LA SUBCUENCA 

Interventorías 
1-15-34100-
1415-2018 

         
292.412.538  

             
292.412.53
8  

100%   
Terminado 

94,95 % 



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 349 
 

CODIG
O SAP 
DEL 

PROYE
CTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPRO
MISO $ 

% CXP 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

DE LA QUEBRADA 
CHIGUAZA, ENTRE LA  KR 14 
ESTE Y  LA ARBOLEDA 
RURAL, CL 46 H S Y DG 48 
SUR 

LS-
1055-
008 

PLAN SISTEMATICO DE 
IDENTIFICACION Y 
CORRECCION DE 
CONEXIONES ERRADAS EN 
LA ZONA DE LA SUBCUENCA 
DE LA QUEBRADA 
CHIGUAZA, ENTRE LA  KR 14 
ESTE Y  LA ARBOLEDA 
RURAL, CL 46 H S Y DG 48 
SUR 

Interventorías 
1-15-34100-
1415-2018 

      16,85 
Terminado 

94,95 % 

LS-
1055-
011 

PICCE ZONA3 - CUENCA 
FUCHA FASE II  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-01-33100-
1197-2017 

            
65.875.171  

                
65.875.171  

100%   
Liquidado 

100 % 

LS-
1055-
011 

PICCE ZONA3 - CUENCA 
FUCHA FASE II  Interventorías 

1-15-33100-
1262-2017 

            
43.918.596  

                
43.918.596  100%   

Terminado 
100 % 

LS-
1055-
012 

PICCE ZONA3 - SUB-
CUENCA FUCHA FASE II  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-33100-
1197-2017 

     
2.258.325.6
40  

        
2.258.325.6
40  

100%   
Liquidado 

100 % 

LS-
1055-
012 

PICCE ZONA3 - SUB-
CUENCA FUCHA FASE II  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-33100-
1197-2017 

      20,58 
Liquidado 

100 % 

LS-
1055-
012 

PICCE ZONA3 - SUB-
CUENCA FUCHA FASE II  

Interventorías 1-15-33100-
1262-2017 

         
246.392.900  

             
246.392.90
0  

100%   Terminado 
100 % 

LS-
1055-
012 

PICCE ZONA3 - SUB-
CUENCA FUCHA FASE II  

Interventorías 
1-15-33100-
1262-2017 

      19,94 
Terminado 

100 % 

LP-
1055-
006 

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN 
DE CONEXIONES ERRADAS 
CUENCA JABOQUE (PSMV) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-01-32100-
1414-2018 

            
21.336.700  

                
21.336.700  

100%   
En 

Ejecución 
100 % 

LP-
1055-
006 

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN 
DE CONEXIONES ERRADAS 
CUENCA JABOQUE (PSMV) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1414-2018 

     
4.901.563.0
24  

        
4.901.563.0
24  

100%   
En 

Ejecución 
100 % 

LP-
1055-
006 

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN 
DE CONEXIONES ERRADAS 
CUENCA JABOQUE (PSMV) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1414-2018 

      3 
En 

Ejecución 
100 % 

LP-
1055-
006 

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN 
DE CONEXIONES ERRADAS 
CUENCA JABOQUE (PSMV) 

Interventorías 
1-15-32300-
1480-2018 

      3 
En 

Ejecución 
100 % 

LP-
1055-
006 

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN 
DE CONEXIONES ERRADAS 
CUENCA JABOQUE (PSMV) 

Interventorías 1-15-32300-
1480-2018 

         
527.818.926  

             
527.818.92
6  

100%   
En 

Ejecución 
100 % 

LS-
1011-
048 

IDENTIFICACIÓN Y 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS DEL 
HUMEDAL JUAN AMARILLO 
EN EL MARCO DEL PLAN DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS 
(PICCE ZONA 1 Y ZONA 2) 

Interventorías 
1-15-32100-
1446-2018 

     
1.281.455.9
10  

        
1.281.455.9
10  

100%   
Terminado 

82,62 % 

LS-
1011-
048 

IDENTIFICACIÓN Y 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS DEL 
HUMEDAL JUAN AMARILLO 
EN EL MARCO DEL PLAN DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS 
(PICCE ZONA 1 Y ZONA 2) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1443-2018 

     
6.218.506.3
06  

        
6.218.506.3
06  

100%   
Suspendido 

85,72 % 

LS-
1011-
048 

IDENTIFICACIÓN Y 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS DEL 
HUMEDAL JUAN AMARILLO 
EN EL MARCO DEL PLAN DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS 
(PICCE ZONA 1 Y ZONA 2) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1443-2018 

      3 
Suspendido 

85,72 % 

LS-
1011-
048 

IDENTIFICACIÓN Y 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS DEL 
HUMEDAL JUAN AMARILLO 
EN EL MARCO DEL PLAN DE 
IDENTIFICACIÓN DE 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-01-31100-
1443-2018 

         
103.287.800  

             
103.287.80
0  

100%   
Suspendido 

85,72 % 
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CODIG
O SAP 
DEL 

PROYE
CTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUE
STO PARA 

LA 
VIGENCIA $ 

COMPRO
MISO $ 

% CXP 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

CONEXIONES ERRADAS 
(PICCE ZONA 1 Y ZONA 2) 

LS-
1011-
048 

IDENTIFICACIÓN Y 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS DEL 
HUMEDAL JUAN AMARILLO 
EN EL MARCO DEL PLAN DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS 
(PICCE ZONA 1 Y ZONA 2) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1434-2018 

      1,89 
Terminado 

79,92 % 

LS-
1011-
048 

IDENTIFICACIÓN Y 
CORRECCIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS DEL 
HUMEDAL JUAN AMARILLO 
EN EL MARCO DEL PLAN DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS 
(PICCE ZONA 1 Y ZONA 2) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1434-2018 

      175 
Terminado 

79,92 % 

LS-
1055-
015 

ELIMINACIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS EN 
LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO EN LA 
CUENCA DE LA QUEBRADA 
YOMASA, SANTA LIBRADA Y 
SECTORES AFERENTES DEL 
AREA DE COBERTURA DE LA 
ZONA 4 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-01-34100-
1471-2018 

            
41.221.600  

                
41.221.600  

100%   
En 

Ejecución 
5,78 % 

LS-
1055-
015 

ELIMINACIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS EN 
LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO EN LA 
CUENCA DE LA QUEBRADA 
YOMASA, SANTA LIBRADA Y 
SECTORES AFERENTES DEL 
AREA DE COBERTURA DE LA 
ZONA 4 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1471-2018 

     
7.008.947.2
22  

        
7.008.947.2
22  

100%   
En 

Ejecución 
5,78 % 

LS-
1055-
015 

ELIMINACIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS EN 
LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO EN LA 
CUENCA DE LA QUEBRADA 
YOMASA, SANTA LIBRADA Y 
SECTORES AFERENTES DEL 
AREA DE COBERTURA DE LA 
ZONA 4 

Interventorías 1-15-34100-
0013-2019 

         
604.658.831  

             
604.658.83
1  

100%   Terminado 
43,2 % 

LS-
1055-
015 

ELIMINACIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS EN 
LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO EN LA 
CUENCA DE LA QUEBRADA 
YOMASA, SANTA LIBRADA Y 
SECTORES AFERENTES DEL 
AREA DE COBERTURA DE LA 
ZONA 4 

Interventorías 
1-15-34100-
0013-2019 

      7,32 
Terminado 

43,2 % 

LS-
1001-
040 

ELIMINACION DE 
CONEXIONES ERRADAS EN 
LA CUENCA DEL CANAL 
MOLINOS FASE II 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-01-31100-
1478-2019 

            
14.900.000  

                
14.900.000  

100%   
En 

Ejecución 
4,56 % 

LS-
1001-
040 

ELIMINACION DE 
CONEXIONES ERRADAS EN 
LA CUENCA DEL CANAL 
MOLINOS FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1478-2019 

     
1.057.925.4
36  

        
1.057.925.4
36  

100%   
En 

Ejecución 
4,56 % 

LS-
1001-
040 

ELIMINACION DE 
CONEXIONES ERRADAS EN 
LA CUENCA DEL CANAL 
MOLINOS FASE II 

Interventorías 
1-15-31100-
1479-2019 

            
91.464.000  

                
91.464.000  

100%   
En 

Ejecución 
4,75 % 

  
  

28.357.581.
202  

     
28.357.581.

202  
100% 1 Un 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
De la lectura del cuadro anterior, las cuentas por pagar se ejecutaron el 100% y el 
avance físico fue la culminación de un punto de vertimiento. 
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CUADRO No: 136 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LA META No. 2 “ELIMINAR 1.393 
CONEXIONES ERRADAS” 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 
PROYEC

TO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENT

E DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LS-1008-
026 

CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS 
HUMEDAL TECHO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
0083-2020 

4.530.076.691 4.530.076.691 100%   
En 

Ejecución 
6,27 % 

LS-1008-
026 

CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS 
HUMEDAL TECHO 

Interventorías 
1-15-35100-
0053-2020 

315.179.897 315.179.897 100%   
En 

Ejecución 
6,27 % 

LS-1055-
008 

PLAN SISTEMATICO DE IDENTIFICACION Y 
CORRECCION DE CONEXIONES 
ERRADAS EN LA ZONA DE LA 
SUBCUENCA DE LA QUEBRADA 
CHIGUAZA, ENTRE LA  KR 14 ESTE Y  LA 
ARBOLEDA RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1472-2018      0 

Terminado 
94,95 % 

LS-1055-
008 

PLAN SISTEMATICO DE IDENTIFICACION Y 
CORRECCION DE CONEXIONES 
ERRADAS EN LA ZONA DE LA 
SUBCUENCA DE LA QUEBRADA 
CHIGUAZA, ENTRE LA  KR 14 ESTE Y  LA 
ARBOLEDA RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR 

Interventorías 
1-15-34100-
1415-2018 

     0 
Terminado 

94,95 % 

LP-1055-
006 

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS CUENCA 
JABOQUE (PSMV) 

Est. Ase. Con 
.Y Diseñ 

1-01-32100-
1414-2018      0 

En 
Ejecución 

100 % 

LP-1055-
006 

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS CUENCA 
JABOQUE (PSMV) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1414-2018 

     0 
En 

Ejecución 
100 % 

LP-1055-
006 

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS CUENCA 
JABOQUE (PSMV) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1414-2018 

     0 
En 

Ejecución 
100 % 

LP-1055-
006 

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS CUENCA 
JABOQUE (PSMV) 

Interventorías 
1-15-32300-
1480-2018      0 

En 
Ejecución 

100 % 

LS-1011-
048 

IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL 
JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN 
DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES 
ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1434-2018 

     0 
Terminado 

79,92 % 

LS-1011-
048 

IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE 
CONEXIONES ERRADAS DEL HUMEDAL 
JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN 
DE IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES 
ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y ZONA 2) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1434-2018 

     0 Terminado 
79,92 % 

LS-1055-
015 

ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA 
YOMASA, SANTA LIBRADA Y SECTORES 
AFERENTES DEL AREA DE COBERTURA 
DE LA ZONA 4 

Est. Ase. Con 
.Y Diseñ 

1-01-34100-
1471-2018 

     0 
En 

Ejecución 
5,78 % 

LS-1055-
015 

ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA 
YOMASA, SANTA LIBRADA Y SECTORES 
AFERENTES DEL AREA DE COBERTURA 
DE LA ZONA 4 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1471-2018 

     0 
En 

Ejecución 
5,78 % 

LS-1055-
015 

ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA 
YOMASA, SANTA LIBRADA Y SECTORES 
AFERENTES DEL AREA DE COBERTURA 
DE LA ZONA 4 

Interventorías 
1-15-34100-
0013-2019 

     0 
Terminado 

43,2 % 

LS-1005-
030 

ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
EN LA CUENCAS DE LAS QUEBRADAS 
HOYA DEL RAMO Y CHUNIZA CON SUS 
SECTORES AFERENTES EN EL AREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 4 

Est. Ase. Con 
.Y Diseñ 

1-01-34100-
0082-2020 

42.570.597 38.913.000 91%   
En 

Ejecución 
18,13 % 

LS-1005-
030 

ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
EN LA CUENCAS DE LAS QUEBRADAS 
HOYA DEL RAMO Y CHUNIZA CON SUS 
SECTORES AFERENTES EN EL AREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 4 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
0082-2020 

4.951.368.817 4.951.368.817 100%   
En 

Ejecución 
18,13 % 

LS-1005-
030 

ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
EN LA CUENCAS DE LAS QUEBRADAS 
HOYA DEL RAMO Y CHUNIZA CON SUS 

Interventorías 
1-15-34100-
0122-2020 

760.744.848 760.744.848 100%   
En 

Ejecución 
33,97 % 
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYEC

TO 

NOMBRE PROYECTO 
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E DE 
PROYECTO 

Contratos 
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O PARA LA 
VIGENCIA $ 
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$ % META 

REAL  
Estado 

Contrato 

SECTORES AFERENTES EN EL AREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 4 

LP-1008-
034 

CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS 
HUMEDAL EL BURRO-INTERVENCIONES 
EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
0083-2020 

90.186.256 90.186.256 100%   
En 

Ejecución 
6,27 % 

LP-1008-
034 

CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS 
HUMEDAL EL BURRO-INTERVENCIONES 
EN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. 

Interventorías 1-15-35100-
0053-2020 

6.472.889 6.472.889 100%   
En 

Ejecución 
6,27 % 

LP-1008-
035 

CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS 
HUMEDAL LA VACA-INTERVENCIONES EN 
REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
0083-2020 

81.334.948 81.334.948 100%   
En 

Ejecución 
6,27 % 

LP-1008-
035 

CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS 
HUMEDAL LA VACA-INTERVENCIONES EN 
REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. 

Interventorías 
1-15-35100-
0053-2020 5.974.974 5.974.974 100%   

En 
Ejecución 

6,27 % 

LP-1008-
036 

CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS 
HUMEDAL TECHO-INTERVENCIONES EN 
REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
0083-2020 

1.707.481.565 1.707.481.565 100%   
En 

Ejecución 
6,27 % 

LP-1008-
036 

CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS 
HUMEDAL TECHO-INTERVENCIONES EN 
REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. 

Interventorías 
1-15-35100-
0053-2020 

123.980.718 123.980.718 100%   
En 

Ejecución 
6,27 % 

LS-1008-
027 

CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS 
HUMEDAL EL BURRO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
0083-2020 341.104.770 341.104.770 100%   

En 
Ejecución 

6,27 % 

LS-1008-
027 

CORRECCIÓN CONEXIONES ERRADAS 
HUMEDAL EL BURRO 

Interventorías 1-15-35100-
0053-2020 

23.401.983 23.401.983 100%   
En 

Ejecución 
6,27 % 

LS-1008-
028 

CORRECCIÓN DE CONEXIONES 
ERRADAS HUMEDAL LA VACA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-
0083-2020 

324.350.613 324.350.613 100%   
En 

Ejecución 
6,27 % 

LS-1008-
028 

CORRECCIÓN DE CONEXIONES 
ERRADAS HUMEDAL LA VACA Interventorías 

1-15-35100-
0053-2020 22.904.069 22.904.069 100%   

En 
Ejecución 

6,27 % 

LP-2010-
001 

PICCE JUAN AMARILLO  EN AL AREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 2 POLÍGONO 
COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDAD EL 
CORTIJO Y LA CARRERA 90H Y LA CALLE 
80 LA CALLE 99 A 

Est. Ase. Con 
.Y Diseñ 

1-01-32100-
0091-2020 

42.081.368 42.081.368 100%   
En 

Ejecución 
30,68 % 

LP-2010-
001 

PICCE JUAN AMARILLO  EN AL AREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 2 POLÍGONO 
COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDAD EL 
CORTIJO Y LA CARRERA 90H Y LA CALLE 
80 LA CALLE 99 A 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
0091-2020 

11.405.755.303 11.405.755.303 100%   
En 

Ejecución 
30,68 % 

LP-2010-
001 

PICCE JUAN AMARILLO  EN AL AREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 2 POLÍGONO 
COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDAD EL 
CORTIJO Y LA CARRERA 90H Y LA CALLE 
80 LA CALLE 99 A 

Interventorías 
1-15-32100-
0108-2020 

918.774.377 918.774.377 100%   
En 

Ejecución 
34,36 % 

LS-4001-
041 

ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS 
EN LA CUENCA DEL CANAL CEDRO 

Est. Ase. Con 
.Y Diseñ 

 20.000.000 - 0%     

LS-4001-
041 

ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS 
EN LA CUENCA DEL CANAL CEDRO 

Construc. Obra 
Civil  200.000.000 - 0%     

LS-4001-
041 

ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS 
EN LA CUENCA DEL CANAL CEDRO 

Interventorías  20.000.000 - 0%     

LS-4001-
042 

ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS 
EN LA CUENCA DEL CANAL TORCA 

Est. Ase. Con 
.Y Diseñ 

 20.000.000 - 0%     

LS-4001-
042 

ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS 
EN LA CUENCA DEL CANAL TORCA 

Construc. Obra 
Civil 

 200.000.000 - 0%     

LS-4001-
042 

ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS 
EN LA CUENCA DEL CANAL TORCA 

Interventorías  20.000.000 - 0%     

LS-4001-
043 

PICCE ZONA1 - CUENCA TORCA Est. Ase. Con 
.Y Diseñ 

 20.000.000 - 0%     

LS-4001-
043 PICCE ZONA1 - CUENCA TORCA 

Construc. Obra 
Civil  200.000.000 - 0%     

LS-4001-
043 PICCE ZONA1 - CUENCA TORCA Interventorías  20.000.000 - 0%     

LS-4011-
015 

PICCE ZONA1 - CUENCA SALITRE 
Est. Ase. Con 

.Y Diseñ 
 20.000.000 - 0%     

LS-4011-
015 

PICCE ZONA1 - CUENCA SALITRE 
Construc. Obra 

Civil 
 200.000.000 - 0%     

LS-4011-
015 

PICCE ZONA1 - CUENCA SALITRE Interventorías  20.000.000 - 0%     

LP-2010-
003 

PICCE FASE 3 PLAN DE IDENTIFICACION 
DISEÑO Y CORRECCION DE CONEXIONES 
ERRADAS EN EL AREA DE COBERTURA 
ZONA 2 EN LAS UGAS 323 Y 360 DEL 
SITEMA  PLUVIAL 

Est. Ase. Con 
.Y Diseñ 

1-01-32100-
0096-2020 46.999.776 46.999.776 100%   

En 
Ejecución 
19,06 % 

LP-2010-
003 

PICCE FASE 3 PLAN DE IDENTIFICACION 
DISEÑO Y CORRECCION DE CONEXIONES 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
0096-2020 

7.102.753.000 7.102.753.000 100%   
En 

Ejecución 
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ERRADAS EN EL AREA DE COBERTURA 
ZONA 2 EN LAS UGAS 323 Y 360 DEL 
SITEMA  PLUVIAL 

19,06 % 

LP-2010-
003 

PICCE FASE 3 PLAN DE IDENTIFICACION 
DISEÑO Y CORRECCION DE CONEXIONES 
ERRADAS EN EL AREA DE COBERTURA 
ZONA 2 EN LAS UGAS 323 Y 360 DEL 
SITEMA  PLUVIAL 

Interventorías 
1-15-32100-
0102-2020 

640.109.288 640.109.288 100%   
En 

Ejecución 
29,75 % 

SS-1010-
002 

Identificacion y correccion de conexiones 
erradas Jaboque - Fase II - UGAS 
483,484,485 

Est. Ase. Con 
.Y Diseñ 

 100.000.000 - 0%     

SS-1010-
002 

Identificacion y correccion de conexiones 
erradas Jaboque - Fase II - UGAS 
483,484,485 

Construc. Obra 
Civil  3.200.000.000 - 0%     

SS-1010-
002 

Identificacion y correccion de conexiones 
erradas Jaboque - Fase II - UGAS 
483,484,485 

Interventorías  495.000.000 - 0%     

LS-4055-
039 

PSMV Y REHABILITACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DEL CANAL SAN FRANCISCO EN LA ZONA 
3 DE LA EAB. 

Est. Ase. Con 
.Y Diseñ  276.000.000 - 0%     

LS-4055-
039 

PSMV Y REHABILITACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DEL CANAL SAN FRANCISCO EN LA ZONA 
3 DE LA EAB. 

Construc. Obra 
Civil 

 1.000.000.000 - 0%     

LS-4055-
039 

PSMV Y REHABILITACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DEL CANAL SAN FRANCISCO EN LA ZONA 
3 DE LA EAB. 

Interventorías  227.600.000 - 0%     

LS-4055-
040 

PSMV Y REHABILITACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL CANAL FUCHA EN LA 
ZONA 3 DE LA EAB. Fase III de la carrera 30 
a la 68 

Construc. Obra 
Civil 

 1.000.000.000 - 0%     

LS-4055-
040 

PSMV Y REHABILITACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL CANAL FUCHA EN LA 
ZONA 3 DE LA EAB. Fase III de la carrera 30 
a la 68 

Interventorías  200.000.000 - 0%     

LS-4055-
037 

ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
EN LA CUENCAS DE LA QUEBRADA PEÑA 
COLORADA Y CANAL SAN CARLOS. 

Est. Ase. Con 
.Y Diseñ  289.500.000 - 0%     

LS-4055-
038 

ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA 
CHIGUAZA - FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

 820.000.000 - 0%     

LS-4055-
038 

ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA 
CHIGUAZA - FASE II 

Interventorías  123.000.000 - 0%     

LS-4055-
036 

PICCE ZONA 5 - CUENCA FUCHA 
Est. Ase. Con 

.Y Diseñ 
 229.153.980 - 0%     

LS-4055-
036 

PICCE ZONA 5 - CUENCA FUCHA 
Construc. Obra 

Civil 
 458.307.960 - 0%     

LS-4055-
036 

PICCE ZONA 5 - CUENCA FUCHA Interventorías  103.119.294 - 0%     

LS-4055-
035 

PICCE ZONA 5 - CUENCA TUNJUELO Est. Ase. Con 
.Y Diseñ 

 534.692.619 - 0%     

LS-4055-
035 

PICCE ZONA 5 - CUENCA TUNJUELO Construc. Obra 
Civil 

 1.069.385.854 - 0%     

LS-4055-
035 PICCE ZONA 5 - CUENCA TUNJUELO Interventorías  240.611.682 - 0%     

  44.809.978.136 33.479.949.150 74,72% 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Durante la vigencia 2020, la EAAB ESP ejecutó el 74,72% en cuanto al avance físico 
de acuerdo al cuadro anterior no corrigió ninguna de las dos conexiones erradas 
programadas para la vigencia, la corrección reportada en la vigencia fue realizada 
con recursos de vigencias anteriores es decir con cuentas por pagar como se 
observa en el siguiente cuadro:   
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CUADRO No: 137   AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LA META 2 CON RECURSOSO DE 
VIGENCIAS ANTERIORES 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA 
COMPROMISO 

% 
CXP 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LS-1001-
037 

PICCE - ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CANAL 
TORCA EN LA TOTALIDAD DEL AREA AFERENTE AL CANAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1238-2017 

     
-    

     
-    

0%   
Liquidado 
86,12 % 

LS-1001-
038 

PICCE - ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS CANAL 
CONTADOR EN LA TOTALIDAD DEL AREA AFERENTE AL CANAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1238-2017 

     
-    

     
-    

0%   
Liquidado 
86,12 % 

LS-1008-
012 

PICCE ZONA 3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE I; UBICADA ENTRE 
LA AVENIDA BOYACA HASTA LA CALLE 26 SUR Y DESDE LA 
CARRERA 71F HASTA LA DIAGONAL 14 BIS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-33100-
0976-2016 

     
77.625.188  

     
77.625.188  

100%   
Liquidado 

100 % 

LS-1008-
012 

PICCE ZONA 3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE I; UBICADA ENTRE 
LA AVENIDA BOYACA HASTA LA CALLE 26 SUR Y DESDE LA 
CARRERA 71F HASTA LA DIAGONAL 14 BIS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-33100-
0976-2016 

      0,01 
Liquidado 

100 % 

LS-1008-
012 

PICCE ZONA 3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE I; UBICADA ENTRE 
LA AVENIDA BOYACA HASTA LA CALLE 26 SUR Y DESDE LA 
CARRERA 71F HASTA LA DIAGONAL 14 BIS 

Interventorías 
2-15-33100-
1020-2016 

     
32.068.576  

     
32.068.576  

100%   
Liquidado 

100 % 

LS-1008-
012 

PICCE ZONA 3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE I; UBICADA ENTRE 
LA AVENIDA BOYACA HASTA LA CALLE 26 SUR Y DESDE LA 
CARRERA 71F HASTA LA DIAGONAL 14 BIS 

Interventorías 
2-15-33100-
1020-2016 

      12,4 
Liquidado 

100 % 

LS-1055-
004 

PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECIÓN DE CONEXIONES 
ERRADAS - PICCE ZONA2 - CUENCA SALITRE FASE I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1206-2017 

     
759.082.140  

     
759.082.140  

100%   
Terminado 

100 % 

LS-1055-
004 

PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECIÓN DE CONEXIONES 
ERRADAS - PICCE ZONA2 - CUENCA SALITRE FASE I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1206-2017 

      1 
Terminado 

100 % 

LS-1055-
004 

PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECIÓN DE CONEXIONES 
ERRADAS - PICCE ZONA2 - CUENCA SALITRE FASE I 

Interventorías 
1-15-32100-
1292-2017 

     
77.921.654  

     
77.921.654  

100%   
Terminado 

100 % 

LS-1055-
008 

PLAN SISTEMATICO DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE 
CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA DE LA 
QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA  KR 14 ESTE Y  LA ARBOLEDA 
RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1472-2018 

     
2.630.873.044  

     
2.630.873.044  

100%   
Terminado 

94,95 % 

LS-1055-
008 

PLAN SISTEMATICO DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE 
CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA DE LA 
QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA  KR 14 ESTE Y  LA ARBOLEDA 
RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1472-2018 

      2 
Terminado 

94,95 % 

LS-1055-
008 

PLAN SISTEMATICO DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE 
CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA DE LA 
QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA  KR 14 ESTE Y  LA ARBOLEDA 
RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1472-2018 

      96 
Terminado 

94,95 % 

LS-1055-
008 

PLAN SISTEMATICO DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE 
CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA DE LA 
QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA  KR 14 ESTE Y  LA ARBOLEDA 
RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR 

Interventorías 
1-15-34100-
1415-2018 

     
292.412.538  

     
292.412.538  

100%   
Terminado 

94,95 % 

LS-1055-
008 

PLAN SISTEMATICO DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE 
CONEXIONES ERRADAS EN LA ZONA DE LA SUBCUENCA DE LA 
QUEBRADA CHIGUAZA, ENTRE LA  KR 14 ESTE Y  LA ARBOLEDA 
RURAL, CL 46 H S Y DG 48 SUR 

Interventorías 
1-15-34100-
1415-2018 

      16,85 
Terminado 

94,95 % 

LS-1055-
011 

PICCE ZONA3 - CUENCA FUCHA FASE II  
Est.Ase.Con. Y 

Diseñ 
1-01-33100-
1197-2017 

     
65.875.171  

     
65.875.171  

100%   
Liquidado 

100 % 

LS-1055-
011 

PICCE ZONA3 - CUENCA FUCHA FASE II  Interventorías 
1-15-33100-
1262-2017 

     
43.918.596  

     
43.918.596  

100%   
Terminado 

100 % 

LS-1055-
012 

PICCE ZONA3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE II  
Construc. Obra 

Civil 
1-01-33100-
1197-2017 

     
2.258.325.640  

     
2.258.325.640  

100%   
Liquidado 

100 % 

LS-1055-
012 

PICCE ZONA3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE II  
Construc. Obra 

Civil 
1-01-33100-
1197-2017 

      20,58 
Liquidado 

100 % 

LS-1055-
012 

PICCE ZONA3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE II  Interventorías 
1-15-33100-
1262-2017 

     
246.392.900  

     
246.392.900  

100%   
Terminado 

100 % 

LS-1055-
012 

PICCE ZONA3 - SUB-CUENCA FUCHA FASE II  Interventorías 
1-15-33100-
1262-2017 

      19,94 
Terminado 

100 % 

LP-1055-
006 

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
CUENCA JABOQUE (PSMV) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-01-32100-
1414-2018 

     
21.336.700  

     
21.336.700  

100%   
En 

Ejecución 
100 % 

LP-1055-
006 

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
CUENCA JABOQUE (PSMV) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1414-2018 

     
4.901.563.024  

     
4.901.563.024  

100%   
En 

Ejecución 
100 % 

LP-1055-
006 

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
CUENCA JABOQUE (PSMV) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1414-2018 

      3 
En 

Ejecución 
100 % 

LP-1055-
006 

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
CUENCA JABOQUE (PSMV) 

Interventorías 
1-15-32300-
1480-2018 

      3 
En 

Ejecución 
100 % 

LP-1055-
006 

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
CUENCA JABOQUE (PSMV) 

Interventorías 
1-15-32300-
1480-2018 

     
527.818.926  

     
527.818.926  

100%   
En 

Ejecución 
100 % 
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LS-1011-
048 

IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE 
IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y 
ZONA 2) 

Interventorías 
1-15-32100-
1446-2018 

     
1.281.455.910  

     
1.281.455.910  

100%   
Terminado 

82,62 % 

LS-1011-
048 

IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE 
IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y 
ZONA 2) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1443-2018 

     
6.218.506.306  

     
6.218.506.306  

100%   
Suspendid
o 85,72 % 

LS-1011-
048 

IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE 
IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y 
ZONA 2) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1443-2018 

      3 
Suspendid
o 85,72 % 

LS-1011-
048 

IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE 
IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y 
ZONA 2) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-01-31100-
1443-2018 

     
103.287.800  

     
103.287.800  

100%   
Suspendid
o 85,72 % 

LS-1011-
048 

IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE 
IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y 
ZONA 2) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1434-2018 

      1,89 
Terminado 

79,92 % 

LS-1011-
048 

IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS 
DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL MARCO DEL PLAN DE 
IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE ZONA 1 Y 
ZONA 2) 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-
1434-2018 

      175 
Terminado 

79,92 % 

LS-1055-
015 

ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA, 
SANTA LIBRADA Y SECTORES AFERENTES DEL AREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 4 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-01-34100-
1471-2018 

     
41.221.600  

     
41.221.600  

100%   
En 

Ejecución 
5,78 % 

LS-1055-
015 

ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA, 
SANTA LIBRADA Y SECTORES AFERENTES DEL AREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 4 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-
1471-2018 

     
7.008.947.222  

     
7.008.947.222  

100%   
En 

Ejecución 
5,78 % 

LS-1055-
015 

ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA, 
SANTA LIBRADA Y SECTORES AFERENTES DEL AREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 4 

Interventorías 
1-15-34100-
0013-2019 

     
604.658.831  

     
604.658.831  

100%   
Terminado 

43,2 % 

LS-1055-
015 

ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA, 
SANTA LIBRADA Y SECTORES AFERENTES DEL AREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 4 

Interventorías 
1-15-34100-
0013-2019 

      7,32 
Terminado 

43,2 % 

LS-1001-
040 

ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL 
CANAL MOLINOS FASE II 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-01-31100-
1478-2019 

     
14.900.000  

     
14.900.000  

100%   
En 

Ejecución 
4,56 % 

LS-1001-
040 

ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL 
CANAL MOLINOS FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-
1478-2019 

     
1.057.925.436  

     
1.057.925.436  

100%   
En 

Ejecución 
4,56 % 

LS-1001-
040 

ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN LA CUENCA DEL 
CANAL MOLINOS FASE II 

Interventorías 
1-15-31100-
1479-2019 

     
91.464.000  

     
91.464.000  

100%   
En 

Ejecución 
4,75 % 

              1 Un   

  
  

28.357.581.202  
     

28.357.581.202  
100% 1 Un 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
De la lectura del cuadro anterior se observa una ejecución de las reservas 
presupuestales fue del 100%, y de avance físico reporta 1. 
 
La ejecución del plan sistemático de identificación y corrección de conexiones 
erradas en las redes de alcantarillado pluvial de responsabilidad de la EAAB ESP, 
para ello se diseñó una aplicación en el sistema ArcGIS con el fin de realizar el 
cargue de la información sobre cada conexión errada y determinar su estado 
conforme a las siguientes parametrizaciones.  
 
Verificada: aquellas conexiones de las cuales se identificó la ubicación y se ha 
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realizado el proceso de anilinas para verificar su origen.  
 
Diseñada: Se refiere a aquellas conexiones que ya cuentan con un diseño para 
efectuar su corrección según las características del lugar.  
 
Corregida: Aquellos puntos de descarga de agua residual al sistema de 
alcantarillado pluvial que se eliminaron. 
 
En cuanto a la eliminación de conexiones erradas, la ejecución acumulada a mayo 
de 2020 es de 1392, distribuidas en las siguientes subcuencas:  
 

Canal Torca,  
Canal Molinos, 
 Canal Contador,  
Canal Córdoba,  
Humedal La Conejera,  
Humedal Juan Amarillo,  
Canal Fucha,  
Canal San Francisco,  
Canal Tintal, Callejas,  
Canal Cundinamarca,  
Canal Los Angeles,  
Canal Magdalena,  
San Antonio,  
San Cristóbal,  
Río Bogotá,  
Río Fucha.  

 
Las conexiones erradas diseñadas ascienden a 424 y las conexiones erradas 
verificadas ascienden a 461.  
 
La meta ejecutada a mayo 31 de 2020, es de 96.42% pero no se ajustó debido a 
que en diciembre se reportó 110.24%.  
 
La meta plan a mayo 31 de 2020 era: intervenir 115 puntos + corrección de 1393 
conexiones erradas = 1508 puntos de vertimiento, de los cuales se han ejecutado 
62 puntos de vertimiento + 1392 conexiones, es decir, un total de 1454 puntos de 
vertimiento. El cálculo de ejecución sería: 1454 /1508=96,42% ejecutado. 
 
3.2.2.1.3 Proyecto de Inversión No. 7341 “Adecuación hidráulica y recuperación 
ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras” 
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Este proyecto se ubica en el eje transversal “Sostenibilidad Ambiental basada en el 
eficiencia energética” en el programa “Recuperación y Manejo de la Estructura 
Ecológica Principal” para lo cual definió el proyecto estratégico “Aplicar acciones del 
protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y 
mantenimiento) del Distrito en 200 hectáreas”, según información reporta en el 
SEGPLAN indica que lleva un avance acumulado desde el 2016 al cierre del plan 
fue de 80,84 hectáreas restauradas.  

 
CUADRO No: 138 AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7341 

Cifras en pesos 
METAS DE INVERSIÓN - METAS DE PROYECTOS DEL PLAN DE 

ACCIÓN 
COSTO POR VIGENCIA DIRECTA COSTO POR CXP 

META 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

TIPO DE 
META 

FISICO FINANCIERO Recursos 
comprometidos 

vigencias 
anteriores 

Ejecución 
mayo 31 2020 

(En giros) 
% ejec 

Progr. Ejec. % ejec. Progr. Ejec. % ejec. 

12. Realizar las 
acciones definidas 
para protección de 
cuencas 
abastecedoras 

% Constante 100 56,84 56,84% 23.005.669.895 13.076.554.826 56,80% 5.934.219.916 1.257.625.381 21,19% 

13. Realizar las 
actividades 
definidas para la 
recuperación de 
humedales 

% Constante 100 7,7 7,70% 3.609.873.685 278.132.726 7,70% 4.534.541.587 472.370.435 10,42% 

14. Realizar las 
actividades 
definidas para la 
recuperación de 
quebradas 

% Constante 100 73,01 73,01% 12.506.607.534 9.131.685.789 73% 13.242.587.461 413.520.231 3,12% 

Fuente: SEGPLAN 31 de diciembre de 2020 

 
CUADRO No: 139 AVANCE META No. 12 “REALIZAR 100 % DE ACCIONES DEFINIDAS PARA 

CUENCAS ABASTECEDORAS” 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociado

s al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 
VIGENCIA 

COMPROMISO % 
MET

A 
REAL  

Estado 
Contrato 

AB-2098-
014 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO QUE SURTE  

Gastos 
Generales 

GASTOS 
DE CAJA 
MENOR 

3.126.780.180 92.000.000 2,94%     

AB-2098-
014 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO QUE SURTE  

Gastos 
Generales 

GASTOS 
DE CAJA 
MENOR 

    0   

AB-2098-
014 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO QUE SURTE  

Gastos 
Generales 

2-05-
25200-

0446-2020 
    0 

En 
Ejecución 
87,08 % 

AB-2098-
029 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO  

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

22.843.457 22.843.457 100%     

AB-2098-
029 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO  

Terrenos 
BIENES 
RAICES 155.226.500 155.226.500 100%     

AB-2098-
029 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO  

Terrenos BIENES 
RAICES 

    0   

AB-1098- Paramos frente al cambio climatico Est.Ase.Con. Y   1.103.250.000 - 0%     
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociado

s al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 
VIGENCIA 

COMPROMISO % 
MET

A 
REAL  

Estado 
Contrato 

092 Diseñ 

AB-2003-
001 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE 
SENDEROS, REHABILITCIÓN DE UNA 
CANTERA Y APEO DE ARBOLES. 
CONVENIO SECRETARIA AMBIENTE-CAR-
EAB. 

Construc. Obra 
Civil 

2-01-
24300-

1063-2019 
28.780.088 28.780.088 100%   

Liquidado 
100 % 

SP-2004-
002 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN 
ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 
ASOCIADOS AL SISTEMA HÍDRICO DEL 
DISTRITO CAPITAL 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  272.206.348 - 0%     

SP-2004-
002 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN 
ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 
ASOCIADOS AL SISTEMA HÍDRICO DEL 
DISTRITO CAPITAL 

Construc. Obra 
Civil 

  5.024.189.998 - 0%     

SP-2004-
002 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN 
ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 
ASOCIADOS AL SISTEMA HÍDRICO DEL 
DISTRITO CAPITAL 

Construc. Obra 
Civil       0   

AB-2098-
030 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO - SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO SUMAPAZ 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

219.420.286 219.420.286 100%     

AB-2098-
030 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO - SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO SUMAPAZ 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

4.876.006.350 4.876.006.350 100%     

AB-2098-
030 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO - SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO SUMAPAZ 

Terrenos BIENES 
RAICES 

    0   

AB-2098-
032 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO - SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO CHINGAZA 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 124.977.600 124.977.600 100%     

AB-2098-
032 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO - SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO CHINGAZA 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES     0   

AB-2098-
032 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO - SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO CHINGAZA 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

2.777.280.000 2.777.280.000 100%     

AB-2098-
032 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO - SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO CHINGAZA 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

    0   

AB-2098-
033 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO -  CUENCA DEL RIO 
TEUSACÁ 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

35.132.040 35.132.040 100%     

AB-2098-
033 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO -  CUENCA DEL RIO 
TEUSACÁ 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

    0   

AB-2098-
033 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

780.712.020 780.712.020 100%     



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 359 
 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociado

s al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 
VIGENCIA 

COMPROMISO % 
MET

A 
REAL  

Estado 
Contrato 

RECURSO HIDRICO -  CUENCA DEL RIO 
TEUSACÁ 

AB-2098-
033 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO -  CUENCA DEL RIO 
TEUSACÁ 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

    0   

AB-1077-
001 

CONSTRUCCION DE LA NUEVA 
PORTERIA EN EL SECTOR RETEN 
PIEDRAS GORDAS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
25300-

0441-2020 
3.731.148.861 3.549.217.639 95%   

En 
Ejecución 

0,01 % 

AB-1077-
001 

CONSTRUCCION DE LA NUEVA 
PORTERIA EN EL SECTOR RETEN 
PIEDRAS GORDAS 

Interventorías 
1-15-

25300-
0442-2020 

472.716.167 414.958.846 88%   
En 

Ejecución 
2,86 % 

AB-1077-
001 

CONSTRUCCION DE LA NUEVA 
PORTERIA EN EL SECTOR RETEN 
PIEDRAS GORDAS 

Interventorías 
1-15-

25300-
0442-2020 

    0 
En 

Ejecución 
2,86 % 

AB-1098-
100 

DESARROLLAR UN SISTEMA DE 
INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA 
DE LOS RÍOS DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ USANDO LA COMUNIDAD DE 
DIATOMEAS 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  60.000.000 - 0%     

AB-1098-
101 

PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DE LOS 
PECES PRESENTES EN LOS EMBALSES 
QUE SURTEN DE AGUA A LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ (CHUZA, SAN RAFAEL, CHISACÁ 
Y LA REGADERA) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   90.000.000 - 0%     

AB-1098-
102 

PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DE LOS 
PARÁMETROS POBLACIONALES DEL 
CANGREJO ROJO AMERICANO 
(PROCAMBARUS CLARKII) EN LA 
DÁRSENA DE LA PLANTA TIBITOC 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  60.000.000 - 0%     

AB-1098-
103 

PROPUESTA PRUEBA PILOTO 
TECNOLOGÍA CTD PARA PERFILES DE 
CALIDAD DE AGUA EN LOS 
RESERVORIOS 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  45.000.000 - 0%     

  23.005.669.895 13.076.554.826 56,84% 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
De la lectura del avance dado en el SEGPLAN la EAAB ESP indica un avance en 
eficiencia del 56,84% y de eficacia 56,84%, para el ente de control el indicador no 
mide el porcentaje de avance de las acciones definidas en las cuencas 
abastecedoras, porque el indicador es el del avance financiero y no corresponde al 
avance físico de la meta que de acuerdo al informe reportado a través del 
Documento CBN 111 a 31 de mayo de 2020, el avance acumulado es el siguiente. 
 
La ejecución acumulada es de 80,84 hectáreas (Has) así: 
 

2016  17,50 Has 
2017  7,50 Has 
2018  15 Has 
2019  40.84 Has 
2020   0 Has 

 
CUADRO No: 140 EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR META  No. 12 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % META 

REAL  
Estado 

Contrato 

AB-2098-014 ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y 
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-05-
25200-       6 Terminado 

100 % 
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PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO 
QUE SURTE  

0197-2019 

AB-2098-014 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y 
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO 
QUE SURTE  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-05-
25200-

0689-2019 
      5 Terminado 

100 % 

AB-2098-014 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y 
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO 
QUE SURTE  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-05-
25200-

1029-2019 
      30,45 Liquidado 

100 % 

AB-2098-014 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y 
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO 
QUE SURTE  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-
26600-

1295-2019 

   
4.767.881.040  

   
4.767.881.040  100%   

En 
Ejecución 
93,13 % 

AB-2098-014 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y 
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO 
QUE SURTE  

Gastos 
Generales 

GASTOS 
DE CAJA 
MENOR 

   
395.694.438  

   
395.694.438  100%     

AB-2098-029 
ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y 
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO  

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

   
16.226.093  

   
16.226.093  100%     

AB-2098-029 
ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y 
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO  

Terrenos BIENES 
RAICES 

   
160.853.121  

   
160.853.121  100%     

AB-2003-001 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS, 
REHABILITCIÓN DE UNA CANTERA Y APEO DE ARBOLES. 
CONVENIO SECRETARIA AMBIENTE-CAR-EAB. 

Gastos 
Generales 

2-05-
24300-

0954-2019 

   
537.285.502  

   
537.285.502  100%   

En 
Ejecución 

100 % 

AB-2003-001 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS, 
REHABILITCIÓN DE UNA CANTERA Y APEO DE ARBOLES. 
CONVENIO SECRETARIA AMBIENTE-CAR-EAB. 

Construc. Obra 
Civil 

2-01-
24300-

1063-2019 

   
56.279.722  

   
56.279.722  100%   Liquidado 

100 % 

     
5.934.219.916  

   
5.934.219.916  100% 41,45   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
En cuanto a la ejecución de Cuentas por pagar de la meta 12 se comprometió los 
recursos para la adquisición de predios presentando una ejecución presupuestal del 
100%. 
 
Humedales.  Estos hacen parte de la Estructura Ecológica Principal del Distrito y a 
su vez forman El Sistema de Áreas Protegidas, conforme lo establece el Plan de 
Ordenamiento Territorial el cual dispone de una serie de acciones a ejecutarse a 
largo plazo con el objetivo de mantener, conservar y proteger los humedales, a 
través del Decreto No. 190 de 2004 el cual establece en su Art. No. 83. Así: 

 

CUADRO No: 141 AVANCE META No. 13 “REALIZAR 100 % DE ACCIONES DEFINIDAS PARA 
HUMEDALES” 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

AM-2002-
045 

RECUPERACIÓN HUMEDAL JUAN 
AMARILLO 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

19.843.499 19.843.499 100%     

AM-2002-
045 

RECUPERACIÓN HUMEDAL JUAN 
AMARILLO 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

    0   

AM-2002-
045 

RECUPERACIÓN HUMEDAL JUAN 
AMARILLO 

Terrenos BIENES 
RAICES 

    0   

AM-2003-
017 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
HUMEDAL LA VACA 

Terrenos BIENES 
RAICES 

1.599.180 1.599.180 100%     

AM-2003-
017 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
HUMEDAL LA VACA Terrenos 

BIENES 
RAICES     0   

AM-2003-
019 

RECUPERACIÓN HUMEDAL 
TIBANICA Terrenos 

BIENES 
RAICES 33.914.441 33.914.441 100%     

AM-2003-
019 

RECUPERACIÓN HUMEDAL 
TIBANICA 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

    0   

AM-2003-
019 

RECUPERACIÓN HUMEDAL 
TIBANICA 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

    0   

TP-1010-
003 

SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL 
JABOQUE 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

19.098.217 9.445.050 49%     

TP-1010-
003 

SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL 
JABOQUE 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

    0   

TP-1010-
003 

SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL 
JABOQUE Terrenos 

BIENES 
RAICES 424.404.820 209.890.000 49%     

TP-1010-
003 

SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL 
JABOQUE Terrenos 

BIENES 
RAICES     0   
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TP-1010-
003 

SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL 
JABOQUE Terrenos 

BIENES 
RAICES     0   

TP-1010-
003 

SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL 
JABOQUE 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

    0   

TP-2011-
009 

Recuperación del Brazo derecho del 
Humedal Juan Amarillo 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

3.440.556 3.440.556 100%     

TP-1011-
014 

ADECUACION 
HIDROGEOMORFOLOGICA Y 
SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA 
EL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL 
SECTOR DENOMINADO BRAZO DEL 
HUMEDAL.  

Construc. Obra 
Civil 

  3.107.572.972 - 0%     

TP-1011-
016 

AHGM del tercio alto del humedal 
Córdoba, entre la calle 127 a la calle 
129  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-24300-
1034-2019 

    0 
Suspendido 

16 % 

  3.609.873.685 278.132.726 7,70% 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
De la evaluación a la ejecución presupuestal como se describe en cuadro anterior, 
esta se cumplió en el 7.70%, el avance físico no se pudo determinar, porque el 
indicador está dado por el grado de compromiso presupuestal. 
 
CUADRO No: 142 CUENTAS POR PAGAR META 13 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

AM-2002-
045 

RECUPERACIÓN HUMEDAL JUAN 
AMARILLO 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

198.938 198.938 100%     

AM-2003-
017 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
HUMEDAL LA VACA 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

77.473.939 77.473.939 100%     

AM-2003-
019 

RECUPERACIÓN HUMEDAL TIBANICA Terrenos 
BIENES 
RAICES 

1.578.274 1.578.274 100%     

TP-1009-
004 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
DE COOPERACIÓN ENTRE LA EAAB Y 
LA SDA 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

298.189 298.189 100%     

TP-1009-
004 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
DE COOPERACIÓN ENTRE LA EAAB Y 
LA SDA 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

1.595.852 1.595.852 100%     

TP-1010-
003 

SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL 
JABOQUE 

Reasentamiento
s 

BIENES 
RAICES 28.827.931 28.827.931 100%     

TP-1010-
003 

SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL 
JABOQUE 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

23.522.211 23.522.211 100%     

TP-1010-
003 

SANEAMIENTO PREDIAL HUMEDAL 
JABOQUE 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

678.460.038 678.460.038 100%     

TP-2011-
009 

Recuperación del Brazo derecho del 
Humedal Juan Amarillo 

Reasentamiento
s 

BIENES 
RAICES 

- - 0%     

TP-2011-
009 

Recuperación del Brazo derecho del 
Humedal Juan Amarillo 

Terrenos BIENES 
RAICES 

95.220.609 95.220.609 100%     

TP-1010-
004 

SANEAMIENTO PREDIAL 
RECUPERACION HUMEDAL JUAN 
AMARILLO 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

376.728.184 376.728.184 100%     

TP-1010-
004 

SANEAMIENTO PREDIAL 
RECUPERACION HUMEDAL JUAN 
AMARILLO 

Gastos 
Generales 

BIENES 
RAICES 

10.920.100 10.920.100 100%     

TP-1011-
014 

ADECUACION 
HIDROGEOMORFOLOGICA Y 
SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA EL 
HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL 
SECTOR DENOMINADO BRAZO DEL 
HUMEDAL.  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-24300-
1358-2018 

50.103.095 50.103.095 100%   
Liquidado 

100 % 

TP-1011-
014 

ADECUACION 
HIDROGEOMORFOLOGICA Y 
SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA EL 
HUMEDAL JUAN AMARILLO EN EL 
SECTOR DENOMINADO BRAZO DEL 
HUMEDAL.  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-24300-
1358-2018 

    23,5 
Liquidado 

100 % 

TP-1011-
016 

AHGM del tercio alto del humedal 
Cordoba, entre la calle 127 a la calle 129  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-01-24300-
1034-2019 

161.432.200 161.432.200 100%   
Suspendido 

16 % 
TP-1011-

016 
AHGM del tercio alto del humedal 
Cordoba, entre la calle 127 a la calle 129  

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-01-24300-
1034-2019 

    80 
Suspendido 

16 % 
TP-1011-

016 
AHGM del tercio alto del humedal 
Cordoba, entre la calle 127 a la calle 129  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-24300-
1034-2019 

1.059.688.260 1.059.688.260 100%   Suspendido 
16 % 

TP-1011-
019 

ADECUACION 
HIDROGEOMORFOLOGICA AHGM DEL 
HUMEDAL CONEJERA Y ADECUACIÓN 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-24300-
1293-2019 

1.279.000.000 1.279.000.000 100%   
En 

Ejecución 
N/R % 
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

HIDRAULICA DE LA QUEBRADA 
SALITROSA 

TP-1011-
019 

ADECUACION 
HIDROGEOMORFOLOGICA AHGM DEL 
HUMEDAL CONEJERA Y ADECUACIÓN 
HIDRAULICA DE LA QUEBRADA 
SALITROSA 

Interventorías 
1-15-24300-
1433-2019 

393.282.004 393.282.004 100%   
En 

Ejecución 
N/R % 

TP-1008-
013 

RENOVACIÓN ESTRUCTURA DE 
SALIDA DEL HUMEDAL EL BURRO 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-01-24300-
1213-2019 

43.061.306 43.061.306 100%   
Suspendido 

N/R % 
TP-1008-

013 
RENOVACIÓN ESTRUCTURA DE 
SALIDA DEL HUMEDAL EL BURRO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-24300-
1213-2019 

253.150.457 253.150.457 100%   Suspendido 
N/R % 

  4.534.541.587 4.534.541.587 100% 103,5   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
De la evaluación realizada a la gestión de la Cuentas Por Pagar estas se ejecutaron 
en el 100% como se observa en el cuadro anterior. 
 
Quebradas: La EAAB ESP tiene en su invenatrio 133 quebradas con los siguientes 
resultados: 
 

CUADRO No: 143 - META  No. 14 “REALIZAR 100% DE ACCIONES DEFINIDAS PARA 
QUEBRADAS” 

Cifras en pesos 
CODIGO SAP 

DEL 
PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

RE-2005-095 INTERCEPTOR QUEBRADA PARDO RUBIO Terrenos BIENES RAICES 6.135.107 6.135.107 100%     

RE-2005-095 INTERCEPTOR QUEBRADA PARDO RUBIO Terrenos BIENES RAICES     0   

SP-2004-001 
SANEAMIENTO PREDIAL  PARA LA REHABILITACIÓN 
ZMPA QUEBRADA MORALES 

Gastos 
Generales 

BIENES RAICES 778.065 778.065 100%     

SP-2004-001 
SANEAMIENTO PREDIAL  PARA LA REHABILITACIÓN 
ZMPA QUEBRADA MORALES 

Gastos 
Generales 

BIENES RAICES     0   

SP-2004-001 
SANEAMIENTO PREDIAL  PARA LA REHABILITACIÓN 
ZMPA QUEBRADA MORALES 

Terrenos BIENES RAICES 23.045.324 23.045.324 100%     

SP-2004-001 
SANEAMIENTO PREDIAL  PARA LA REHABILITACIÓN 
ZMPA QUEBRADA MORALES 

Terrenos BIENES RAICES     0   

SP-1019-017 
SANEAMIENTO PREDIAL - ZONAS DE RONDA - 
QUEBRADA LA REPRESA 

Terrenos BIENES RAICES 14.786.400 14.786.400 100%     

SP-1005-011 
SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACIÓN HIDRÁULICA 
QUEBRADA BOLONIA 

Gastos 
Generales 

BIENES RAICES 123.120 123.120 100%     

SP-1005-011 
SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACIÓN HIDRÁULICA 
QUEBRADA BOLONIA 

Gastos 
Generales 

BIENES RAICES     0   

SP-1005-011 
SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACIÓN HIDRÁULICA 
QUEBRADA BOLONIA 

Terrenos BIENES RAICES 2.736.000 2.736.000 100%     

SP-1005-011 
SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACIÓN HIDRÁULICA 
QUEBRADA BOLONIA 

Terrenos BIENES RAICES     0   

SP-1006-004 
SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACIÓN HIDRÁULICA 
QUEBRADA CHIGUAZA 

Terrenos BIENES RAICES - - 0%     

SP-1006-004 
SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACIÓN HIDRÁULICA 
QUEBRADA CHIGUAZA 

Gastos 
Generales 

BIENES RAICES 132.746 132.746 100%     

TP-1055-025 
Analisis detallado para la recuperacion Integral Cuenca 
el Salitre (Plan Rector) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

1-02-24300-
1137-2019 

    0 
Suspendido 

21,44 % 

TP-1055-025 
Analisis detallado para la recuperacion Integral Cuenca 
el Salitre (Plan Rector) 

Interventorías 
1-15-24300-
1170-2019 

    0 
Suspendido 

26,05 % 

TP-1077-001 
Recuperación y renaturalización de los rios  y  
quebradas  de la estructura ecologica principal del 
Sistema Hidrico de la Ciudad de Bogotá 

Interventorías 
1-15-24300-
1109-2020 

824.921.745 - 0%   
Suscrito 

Legalizado 
N/R % 

AM-2003-
010 

ZONAS DE RONDA - QUEBRADA NUTRIA Terrenos BIENES RAICES 26.608.829 26.608.829 100%     

AM-2003-
010 

ZONAS DE RONDA - QUEBRADA NUTRIA Terrenos BIENES RAICES     0   

AM-2003-
023 

CONSTRUCCION SISTEMA TORCA, VERBENAL Y 
CANAIMA 

Terrenos BIENES RAICES 9.057.340.198 9.057.340.198 100%     

AM-2003-
023 

CONSTRUCCION SISTEMA TORCA, VERBENAL Y 
CANAIMA 

Terrenos BIENES RAICES     0   

TP-1055-027 
ANÁLISIS DETALLADO PARA LA RECUPERACIÓN 
INTEGRAL AMBIENTAL DE LA CUENCA FUCHA  (PLAN 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  2.250.000.000 - 0%     
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

RECTOR) 

TP-1055-027 
ANÁLISIS DETALLADO PARA LA RECUPERACIÓN 
INTEGRAL AMBIENTAL DE LA CUENCA FUCHA  (PLAN 
RECTOR) 

Interventorías   300.000.000 - 0%     

  12.506.607.534 9.131.685.789 73,01% 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
De la lectura del avance dado en el SEGPLAN la EAAB ESP indica un avance en 
eficiencia del 73.01% y de eficacia 0%, para el ente de control el indicador no mide 
el porcentaje de avance de las acciones definidas en las cuencas abastecedoras, 
para el ente de control el indicador establecido por la EAAB ESP es el de avance 
financiero o el porcentaje de ejecución presupuestal. 
 
CUADRO No: 144 EJECUCION DE LA INVERSIÓN CON CUENTAS POR PAGAR META  No. 14 

Cifras en pesos 
CODIGO SAP 

DEL PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

AM-2003-009 ZONAS DE RONDA - QUEBRADA MORALES Terrenos BIENES RAICES 
      

649.280  
      

649.280  
100%     

AM-2003-011 ZONAS DE RONDA -QUEBRADA SANTA LIBRADA Reasentamientos BIENES RAICES             17.773.123  
      

17.773.123  
100%     

AM-2003-011 ZONAS DE RONDA -QUEBRADA SANTA LIBRADA Terrenos BIENES RAICES             77.609.776  
      

77.609.776  
100%     

AM-2003-011 ZONAS DE RONDA -QUEBRADA SANTA LIBRADA Gastos Generales BIENES RAICES 
      

1.616.928  
      

1.616.928  
100%     

RE-2003-016 ADECUACIÓN HIDRÁULICA QUEBRADA BOLONIA Terrenos BIENES RAICES 
      

5.078.700  
      

5.078.700  
100%     

RE-2003-017 ADECUACIÓN HIDRÁULICA QUEBRADA CHIGUAZA Terrenos BIENES RAICES             11.965.153  
      

11.965.153  
100%     

SP-2004-001 
SANEAMIENTO PREDIAL  PARA LA REHABILITACIÓN ZMPA 
QUEBRADA MORALES 

Reasentamientos BIENES RAICES 
      

2.583.000  
      

2.583.000  
100%     

SP-2004-001 
SANEAMIENTO PREDIAL  PARA LA REHABILITACIÓN ZMPA 
QUEBRADA MORALES 

Terrenos BIENES RAICES 
      

977.126  
      

977.126  
100%     

SP-1019-017 
SANEAMIENTO PREDIAL - ZONAS DE RONDA - QUEBRADA LA 
REPRESA 

Terrenos BIENES RAICES             23.241.208  
      

23.241.208  
100%     

SP-1019-017 
SANEAMIENTO PREDIAL - ZONAS DE RONDA - QUEBRADA LA 
REPRESA 

Reasentamientos BIENES RAICES 
      

2.686.390  
      

2.686.390  
100%     

SP-1019-016 
SISTEMA DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE EN LA ZONA DE 
MEANDROS DEL RÍO TUNJUELO UBICADOS ENTRE LA AVENIDA 
BOYACÁ CON AV. VILLAVICENCIO Y EL EMBALSE 1 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-25500-
1298-2018 

            57.811.273  
      

57.811.273  
100%   

Liquidado 100 
% 

SP-1019-016 
SISTEMA DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE EN LA ZONA DE 
MEANDROS DEL RÍO TUNJUELO UBICADOS ENTRE LA AVENIDA 
BOYACÁ CON AV. VILLAVICENCIO Y EL EMBALSE 1 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-25500-
1298-2018 

      2,5 
Liquidado 100 

% 

SP-1005-011 
SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACIÓN HIDRÁULICA QUEBRADA 
BOLONIA 

Terrenos BIENES RAICES 
      

5.235.829  
      

5.235.829  
100%     

SP-1006-004 
SANEAMIENTO PREDIAL ADECUACIÓN HIDRÁULICA QUEBRADA 
CHIGUAZA 

Terrenos BIENES RAICES             18.189.542  
      

18.189.542  
100%     

TP-1055-025 
Analisis detallado para la recuperacion Integral Cuenca el Salitre 
(Plan Rector) 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-24300-
1137-2019 

    3.035.980.000         3.035.980.000  100%   
Suspendido 

21,44 % 

TP-1055-025 
Analisis detallado para la recuperacion Integral Cuenca el Salitre 
(Plan Rector) 

Interventorías 
1-15-24300-
1170-2019 

         683.643.350              683.643.350  100%   
Suspendido 

26,05 % 

TP-1077-001 
Recuperación y renaturalización de los rios  y  quebradas  de la 
estructura ecologica principal del Sistema Hidrico de la Ciudad de 
Bogotá 

Est.Ase.Con. Y Diseñ 
1-02-24300-
1434-2019 

    2.625.110.091         2.625.110.091  100%   
Suscrito 

Legalizado N/R 
% 

TP-2055-006 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO 
POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO -  CORREDOR ECOLOGICO 
DE RONDA RIO FUCHA 

Gastos Generales BIENES RAICES     1.420.492.406         1.420.492.406  100%     

TP-2055-006 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO 
POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO -  CORREDOR ECOLOGICO 
DE RONDA RIO FUCHA 

Terrenos BIENES RAICES     3.779.365.650         3.779.365.650  100%     

TP-2055-006 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO 
POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO -  CORREDOR ECOLOGICO 
DE RONDA RIO FUCHA 

Reasentamientos BIENES RAICES 
      

9.952.602  
      

9.952.602  
100%     

TP-2055-005 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO 
POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO - CORREDOR AMBIENTAL 
RIO TUNJUELO - CHIGUAZA 

Gastos Generales BIENES RAICES             25.293.643  
      

25.293.643  
100%     

TP-2055-005 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO 
POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO - CORREDOR AMBIENTAL 
RIO TUNJUELO - CHIGUAZA 

Terrenos BIENES RAICES     1.329.310.840         1.329.310.840  100%     

TP-2055-005 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS, MANTENIMIENTO Y PAGO 
POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO - CORREDOR AMBIENTAL 
RIO TUNJUELO - CHIGUAZA 

Reasentamientos BIENES RAICES             18.178.706  
      

18.178.706  
100%     



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 364 
 

CODIGO SAP 
DEL PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO 
COMPONENTE DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

   13.152.744.616      13.152.744.616  100% 2,5   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 23 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

Del análisis de las cuentas por pagar estas se ejecutaron en el 100% y su evaluación 
es presentado en el Factor presupuestal. 
 
La gestión ambiental del distrito capital en el primer semestre de 2020, fue casi nula, 
debido a la suspensión de contratos para la elaboración de planes de bioseguridad 
y la aprobación de los mismos, otras causas fueron los trámites de permisos 
ambientales, declaratoria de medidas cautelares por autoridades judiciales entre 
otras causas. 
 
3.2.2.2 Plan De Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para Bogotá del 
Siglo XXI - UNCSAB 
 
La EAAB – ESP participa en el PACA 2020 – 2024 a través de proyectos de 
inversión que se encuentran alineados con el Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020 – 2024”, el Plan de 
Gestión Ambiental del Distrito Capital 2008 – 2038 con dos programas el 28 y el 36 
A través de las metas sectoriales 203, 205, 208, 209, 213 y 275 que sirven de 
articulación con el Plan de Acción Institucional a través de los Proyectos de 
Inversión Nos. 81, 7341, 52 y 82. Su interacción se presenta en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No: 145 ARTICULACION PACA CON EL PLAN DE DESARROLLO - UNCSAB 

PLAN DE DESARROLLO - UNCSAB PACA  EAAB 2020-2024 
PROPOSITO PROGRAMA META PROYECTO DE 

INVERSION 
META DE 
PROYECTO 
DE 
INVERSIÓN 

META DE 
ACCION 
AMBIENTAL 

2 Cambiar 
nuestros hábitos 
de vida Para 
reverdecer a 
Bogotá y 
Adaptarnos y 
mitigar la crisis 
climática 

28. Bogotá 
protectora de 
sus recursos 

naturales 

205. Completar 3 
corredores ambientales 
en áreas aferentes a 
corredores ecológicos 
de ronda o parques 
ecológicos distritales de 
humedal con una visión 
concentrada en la 
ecosostenibilidad 
respetando los espacios 
del agua y su 
biodiversidad asociada. 

81. Construcción 
de Corredores 
Ambientales en 
el área de 
cobertura de la 
Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá 

3. Terminar 3 
unidad 
intervenciones 
en Corredores 
Ambientales 

Se prioriza la 
meta de Plan 
de Desarrollo 
Distrital. 

203.Diagnóstico para la 
recuperación del caudal 
ecológico para los 
humedales de Tibanica, 
Conejera, Juan Amarillo, 
Salitre, Jaboque, 
Cordoba, Techo, Burro, 

7341 Adecuación 
hidráulica y 
recuperación 
ambiental de 
humedales, 
quebradas, ríos y 
cuencas 

17. Ejecutar 10 
unidades de 
diagnósticos 
para la 
recuperación 
del caudal 
ecológico 

Se prioriza la 
meta de Plan 
de Desarrollo 
Distrital. 
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PLAN DE DESARROLLO - UNCSAB PACA  EAAB 2020-2024 
PROPOSITO PROGRAMA META PROYECTO DE 

INVERSION 
META DE 
PROYECTO 
DE 
INVERSIÓN 

META DE 
ACCION 
AMBIENTAL 

Vaca y Capellanía abastecedoras 
en el 
área de 
cobertura 
de la EAAB 

de humedales 

208. Construcción 
campamento Piedras 
Gordas - PMA Chingaza 

7341 Adecuación 
hidráulica y 
recuperación 
ambiental de 
humedales, 
quebradas, ríos y 
cuencas 
abastecedoras 
en el 
área de 
cobertura 
de la EAAB 

16. Construir 
100  del 
campamentos 
Piedras 
Gordas PMA 
Chingaza 

Se prioriza la 
meta de Plan 
de Desarrollo 
Distrital. 

209. Formular e 
implementar 
intervención integral de 
30 Ha en la Estructura 
Ecológica Principal que 
incluya áreas de 
importancia estratégica 
para la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

7341 Adecuación 
hidráulica y 
recuperación 
ambiental de 
humedales, 
quebradas, ríos y 
cuencas 
abastecedoras 
en el 
área de 
cobertura 
de la EAAB 

18. Intervenir 
30 Hectáreas 
integralmente 
en la 
Estructura 
Ecológica 
Principal 

Se prioriza la 
meta de Plan 
de Desarrollo 
Distrital. 

213. Incrementar en 
6,000 Has, las áreas 
para la conservación en 
cuencas abastecedoras 
y otras áreas de 
importancia estratégica 
para la empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá. 

7341 Adecuación 
hidráulica y 
recuperación 
ambiental de 
humedales, 
quebradas, ríos y 
cuencas 
abastecedoras 
en el 
área de 
cobertura 
de la EAAB 

15. 
Incrementar 
6,000 
Hectáreas 
para la 
conservación 
en cuencas 
abastecedoras 
y 
otras áreas de 
importancia 
estratégica 
para la 
empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
de Bogotá. 

Se prioriza la 
meta de Plan 
de Desarrollo 
Distrital. 

36. Manejo y 
saneamiento de 
los cuerpos de 

agua 

273. Cumplir el 100 de 
las obras en el Plan de 
Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos (PSMV), 
para el período 

comprendido 2020-
2024. 

52. Renovación 
y/o reposición 
del sistema 

troncal, 
secundario y 

local de 
alcantarillado 

pluvial en el área 
de cobertura de 

la EAAB. 

8. Renovar 
4,500 metros 
de redes 
troncales o 
secundarias 
de 
alcantarillado 
pluvial 
(canales y 
colectores 

Renovar 4.500 
metros de 
redes 
troncales o 
secundarias 
de 
alcantarillado 
pluvial 
(canales y 
colectores). 
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PLAN DE DESARROLLO - UNCSAB PACA  EAAB 2020-2024 
PROPOSITO PROGRAMA META PROYECTO DE 

INVERSION 
META DE 
PROYECTO 
DE 
INVERSIÓN 

META DE 
ACCION 
AMBIENTAL 

9. Renovar 
22,024 metros 
de redes 
locales de 
alcantarillado 
pluvial 

Renovar 
22.024 metros 
de redes 
locales de 
alcantarillado 
pluvial. 

273. Cumplir el 100 de 
las obras en el Plan de 
Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV), 
para el período 
comprendido 2020-
2024.  

82. Desarrollo del 
Plan de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos en 
el área de 
cobertura de la 
EAAB. 

4. Renovar 
12,854 metros 
de redes de 
alcantarillado 
combinado 

 

5. Renovar 
840 metros de 
redes de 
alcantarillado 
sanitario 

275. Eliminar 1500 
conexiones erradas que 
generan carga 
contaminante a las 
fuentes hídricas de la 
ciudad. 

82. Desarrollo del 
Plan de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos en 
el área de 
cobertura de la 
EAAB. 

4. Renovar 
12,854 metros 
de redes de 
alcantarillado 
combinado 
 

Renovar 
12854 metros 
de redes de 
alcantarillado 
combinado 

5. Renovar 
840 metros de 
redes de 
alcantarillado 
sanitario 

Renovar 840 
metros de 
redes de 
alcantarillado 
sanitario. 

 Se prioriza la 
meta de Plan 
de Desarrollo 
Distrital. 

Fuente: SIVICOF – CBN1111-2 Mayo 31 de 2020 y 31 de diciembre de 2020 

  
Propósito No. 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y 
adaptarnos y mitigar la crisis climática” en atención al programa general 28 “Bogotá 
protectora de sus recursos naturales” en cumplimiento a la Meta Sectorial No. 203 
“Diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico para los humedales de 
Tibánica, Conejera, Juan Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca 
y Capellanía”. La EAAB ESP para dar cumplimiento formuló el indicador 218 
“Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales 
(indicador original del Acuerdo es Hectáreas para la conservación en cuencas 
abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)” Dentro del Plan de Acción Institucional se 
comprometió atenderla con el siguiente Proyecto de Inversión: 
 
3.2.2.2.1 Proyecto No. 7341 “Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de 
humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá” 
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CUADRO No: 146 EJECUCIÓN FINANCIERA Y FISICA DE LA META No. 17 “EJECUTAR 10 
UNIDADES DE DIAGNOSTICOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO 

DE HUMEDALES” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7341 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

CONTRATOS 
ASOCIADOS 
PROYECTO 

PRESUP. 
COMPROMETI

DO $ 

COMPROMIS
O $ 

% 
META 
REAL  

ESTADO 
CONTRATO 

TP-1077-001 

Recuperación y 
renaturalización de los ríos  y  
quebradas  de la estructura 
ecológica principal del 
Sistema Hídrico de la Ciudad 
de Bogotá 

Interventorías 1-15-24300-
1109-2020 

 824.921.745    777.100.000  94,20   
Suscrito 

Legalizado 
N/R  

                        
824.921.745  

                       
777.100.000  

94,20 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Durante la vigencia 2020, se había programado realizar 10 diagnósticos y de 
acuerdo a la información reportada, esta meta presentada se indica que se realizó 
uno (1). De la revisión del avance físico confrontada con la contratación se observa 
en el cuadro anterior que no presenta avance físico alguno pues los recursos fueron 
direccionados a realizar un contrato de interventoría, sin embargo, comprometieron 
94,20 del presupuesto de la meta para ejecutarse en los cuatro años. Situación que 
permite establecer, que la meta no fue eficaz, pero si fue eficiente por el grado de 
avance financiero de la meta y relacionado en el cuadro anterior. 
 
3.2.2.2.1.1 Hallazgo administrativo por la no justificación física del avance de la meta 
17 del Proyecto de Inversión No. 7341 reportado en el SEGPLAN. 
 
De la revisión del objeto del Contrato No.-15-24300-1109-2020 “Recuperación y 
renaturalización de los ríos  y  quebradas  de la estructura ecológica principal del 
Sistema Hídrico de la Ciudad de Bogotá” presenta ejecución física, de la lectura del 
objeto   este contrato no ejecuta  la meta por no corresponder con el objeto de la 
misma, si bien es cierto que la ejecución financiera representa el 9$% del 
presupuesto asignado para, pero no refleja la ejecución relacionada en el 
SEGPLAN, lo anterior transgrede literal i del artículo 81 del Decreto No.  403 de 
2020. 
   
Meta Sectorial No. 205. “Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a 
corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal con 
una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los espacios del agua y 
su biodiversidad asociada” medida por el indicador 220 “Número de corredores 
ambientales construidos” 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
De acuerdo a la respuesta dada por la EAAB ESP da claridad que el avance físico 
de las metas se realizó con el contrato 1-02-24300-1434-2019, el cual no fue 
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reportado su ejecución en la matriz de detalle por proyecto. 
 
Adicionalmente tampoco se observó el porcentaje de avance en la meta que fue 
evaluada por el ente de control. 
 
Por lo anterior, la observación no fue subsanada. Por lo que se configura en hallazgo 
administrativo. 
 
Para cumplir con las metas sectoriales la EAAB ESP, se comprometió con el 
Proyecto de inversión 81 y la meta descrita en el siguiente cuadro: 
 
3.2.2.2.2 Proyecto No. 81 “Construcción de Corredores Ambientales en el área de 
cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá” 
 

CUADRO NO: 147 EJECUCIÓN META No. 3 “TERMINAR 3 UNIDAD INTERVENCIONES EN 
CORREDORES AMBIENTALES” DEL PROYECTO DE INVERSION No. 81 

Cifras en pesos 
CODIGO SAP  

NOMBRE DEL 
CORREDOR 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

CONTRATOS 
ASOCIADOS A LA 

META 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO $ 

PRESUPUESTO 
COMPROMETID

O $ 
% 

AVANCE 
FISICO  

ESTADO 
CONTRATO 

AB-1098-078 
PARQUE REGIONAL 
SAN RAFAEL Gastos Generales   

                                     
-    

                                         
-    0     

AB-1098-078 
PARQUE REGIONAL 
SAN RAFAEL 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   

                                         
-    

                                         
-    0     

AB-1098-078 
PARQUE REGIONAL 
SAN RAFAEL 

Construc. Obra Civil   
                                         
-    

                                         
-    

0     

AB-1098-078 
PARQUE REGIONAL 
SAN RAFAEL 

Interventorías   
                                    
-    

                                         
-    

0     

TP-1011-013 
PARQUE LINEAL 
CORDOBA 

Gastos Generales   
                            
27.199.200  

                                         
-    

0     

TP-1055-013 
PARQUE LINEAL 
BORDE NORTE JUAN 
AMARILLO - 6 KM 

Gastos Generales 
PERMISOS Y 
LICENCIAS 

                            
14.191.604  

                           
1.602.404  

11,29     

TP-1055-014 
PARQUE LINEAL 
JABOQUE 

Interventorías 
1-15-25100-1420-

2018 
                         
189.070.796  

                     
189.070.796  

100   
Suspendido 

53,73  

TP-1055-014 
PARQUE LINEAL 
JABOQUE 

Gastos Generales 
PERMISOS Y 
LICENCIAS 

                               
8.980.804  

                           
4.523.196  

50,37     

TP-1055-015 
PARQUE LINEAL RIO 
TUNJUELO - 11 KM 

Interventorías 
1-15-25100-1460-

2018 
                         
597.740.094  

                     
597.740.094  

100   
En 

Ejecución 
74,99  

TP-1055-016 
CONEXIÓN PARQUE 
LINEAL JUAN 
AMARILLO 

Construc. Obra Civil 
1-01-25100-0648-

2018 
                            
46.847.767  

                        
46.847.767  100   

Suspendido 
76,2  

TP-1055-017 
PARQUE LINEAL RÍO 
FUCHA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   

                                         
-    

                                  
-    0     

TP-1055-017 
PARQUE LINEAL RÍO 
FUCHA 

Construc. Obra Civil   
                  
16.986.019.106  

                                         
-    

0     

TP-1055-017 
PARQUE LINEAL RÍO 
FUCHA 

Gastos Generales   
                            
23.820.800  

                                         
-    

0     

TP-1055-019 

CORREDOR 
AMBIENTAL 
TUNJUELO. TRAMO 
GAITÁN CORTÉS - 
RÍO BOGOTA 

Gastos Generales                                            
-    

                                  
-    

0     

TP-1055-019 

CORREDOR 
AMBIENTAL 
TUNJUELO. TRAMO 
GAITÁN CORTÉS - 
RÍO BOGOTA 

Construc. Obra Civil   
                                         
-    

                                         
-    

0     

TP-1055-019 

CORREDOR 
AMBIENTAL 
TUNJUELO. TRAMO 
GAITÁN CORTÉS - 
RÍO BOGOTA 

Interventorías   
                                         
-    

                                         
-    0     

  
                  

17.893.870.171  
                     

839.784.257  
4,69 0,00   

MacBook



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 369 
 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 
Del cuadro anterior se determinó que el avance de esta meta está dado en el 
componente de interventoría, observándose que el contrato de Obra Pública 
observado en auditorías pasadas en la presente vigencia se encuentra suspendido, 
también se observa ejecución de gastos generales para permisos y licencias.  
 
Del seguimiento se concluye que los recursos programados solo se comprometieron 
el 4,69, porcentaje tomado para la calificación de la Gestión, mientras que en 
avance físico la EAAB ESP, no programo actividad de obra solo está en las fases 
de actividades previas a la ejecución de la meta la cual está programada para la 
vigencia de 202, la cual es tener construido el primer corredor, lo que permite 
concluir que lo descrito en el SEGPLAN fue corroborado con el avance de la 
contratación suscrita. 
 
Meta Sectorial No. 208 “Construcción campamento Piedras Gordas – PMA 
Chingaza”, meta medida por el indicador identificado con el Código No. 223 
“Porcentaje de avance en la construcción del campamento piedras gordas” 
 
Para dar cumplimiento a la meta la EAAB ESP, programó según el plan de Acción 
Distrital dar cumplimiento con la Meta No.16 del proyecto de Inversión No. 7341  
 
De la evaluación de la meta se determinó dentro del avance físico de la obra en la 
construcción del campamento Piedras Gordas de 973 m2, en cumplimiento al Plan 
de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza, con el fin de prestar servicios para la 
administración de los predios de propiedad de la empresa y de control de acceso al 
Sistema y al Parque Nacional Natural Chingaza. (Incluye módulo administrativo y 
módulo auxiliar). La EAAB ESP elaboró el inventario florístico y proceder con la 
respectiva aprobación ante Parques Nacionales Naturales, la cual otorgada 
mediante Radicado No. 20207160001631 de fecha 24 de diciembre de 2020, las 
actividades se adelantaron dentro de la Contrato de Obra No. 1-01-25300-441-
2020, que tiene por objeto "La construcción de la portería y campamento piedras 
gordas y del campamento el silencio en el sistema Chingaza...", con acta de inicio 
del 31 de agosto de 2020. 
 
En Cuanto a la meta sectorial se observa atraso pues de acuerdo a la información 
obtenida se ha fabricado el 80 de la estructura metálica de los dos campamentos. 
 
En relación a la Meta No. 16 “Construir 100 del campamento Piedras Gordas PMA 
Chingaza”, en el Plan de acción institucional no programó recursos ni ejecución 
física. Por lo tanto, esta meta no será objeto de calificación dentro de la gestión para 
la vigencia 2020. 
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Meta Sectorial No. 209 “Formular e implementar intervención integral de 30 Ha en 
la Estructura Ecológica Principal que incluya áreas de importancia estratégica para 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”, medida por el indicador 224 
“Número de hectáreas con Intervención integral en la estructura ecológica principal” 
 
Esta meta del plan de desarrollo UNCSAB es desarrollada por la EAAB a través de 
la Meta No. 18 del Proyecto de Inversión No. 7341, su avance es el siguiente: 
 
CUADRO No: 148 EJECUCIÓN META 18 “INTERVENIR 30 HECTÁREAS INTEGRALMENTE EN 

LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL” DEL PROYECTO DE INVERSION No. 7341 

Cifras en pesos 
CODIGO SAP 

DEL 
PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO $ 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO $ 

% META 
REAL  

Estado 
Contrato 

AM-2002-045 
RECUPERACIÓN 
HUMEDAL JUAN 
AMARILLO 

Terrenos BIENES RAICES 
             

165.284.717  
             

165.284.717  
100     

AM-2002-045 
RECUPERACIÓN 
HUMEDAL JUAN 
AMARILLO 

Gastos Generales BIENES RAICES 
             

2.100.000  
             

2.100.000  
100     

AM-2002-045 
RECUPERACIÓN 
HUMEDAL JUAN 
AMARILLO 

Gastos Generales BIENES RAICES           

AM-2003-011 
ZONAS DE RONDA -
QUEBRADA SANTA 
LIBRADA 

Reasentamientos BIENES RAICES 
             

1.338.902  
             

1.338.902  
100     

AM-2003-011 
ZONAS DE RONDA -
QUEBRADA SANTA 
LIBRADA 

Terrenos BIENES RAICES 
             

48.934.658  
             

48.934.658  
100     

AM-2003-011 
ZONAS DE RONDA -
QUEBRADA SANTA 
LIBRADA 

Gastos Generales BIENES RAICES              
272.241  

     
272.241  

100     

AM-2003-017 
RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL HUMEDAL LA 
VACA 

Gastos Generales BIENES RAICES 
             

8.560.000  
             

8.560.000  
100     

AM-2003-017 
RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL HUMEDAL LA 
VACA 

Gastos Generales BIENES RAICES           

TP-1009-004 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA EAAB Y LA SDA 

Gastos Generales BIENES RAICES 
             

725.575  
             

725.575  
100     

TP-1010-003 
SANEAMIENTO PREDIAL 
HUMEDAL JABOQUE 

Gastos Generales BIENES RAICES 
             

9.653.167  
             

-   
0     

TP-1010-003 
SANEAMIENTO PREDIAL 
HUMEDAL JABOQUE 

Terrenos BIENES RAICES 
             

214.514.820  
             

-   
0     

TP-2011-009 
Recuperación del Brazo 
derecho del Humedal Juan 
Amarillo 

Gastos Generales BIENES RAICES 
             

2.400.000  
             

2.400.000  
100     

TP-2011-009 
Recuperación del Brazo 
derecho del Humedal Juan 
Amarillo 

Gastos Generales BIENES RAICES           

SP-2004-001 

SANEAMIENTO 
PREDIAL  PARA LA 
REHABILITACIÓN ZMPA 
QUEBRADA MORALES 

Terrenos BIENES RAICES 
             

2.615.041  
    

2.615.041  
100     

SP-1019-017 
SANEAMIENTO PREDIAL - 
ZONAS DE RONDA - 
QUEBRADA LA REPRESA 

Terrenos BIENES RAICES              
21.754.834  

             
21.751.834  

100     

SP-1019-016 

SISTEMA DE DRENAJE 
URBANO SOSTENIBLE EN 
LA ZONA DE MEANDROS 
DEL RÍO TUNJUELO 
UBICADOS ENTRE LA 
AVENIDA BOYACÁ CON 
AV. VILLAVICENCIO Y EL 
EMBALSE 1 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-1360-
2020 

             
492.936.896  

             
402.862.750  82   

Suscrito 
Legalizad

o N/R  

SP-1019-016 
SISTEMA DE DRENAJE 
URBANO SOSTENIBLE EN 
LA ZONA DE MEANDROS 

Gastos Generales 
PERMISOS Y 
LICENCIAS 

             
2.920.792  

             
2.920.792  

100     
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO $ 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO $ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

DEL RÍO TUNJUELO 
UBICADOS ENTRE LA 
AVENIDA BOYACÁ CON 
AV. VILLAVICENCIO Y EL 
EMBALSE 1 

SP-1019-016 

SISTEMA DE DRENAJE 
URBANO SOSTENIBLE EN 
LA ZONA DE MEANDROS 
DEL RÍO TUNJUELO 
UBICADOS ENTRE LA 
AVENIDA BOYACÁ CON 
AV. VILLAVICENCIO Y EL 
EMBALSE 1 

Gastos Generales 
PERMISOS Y 
LICENCIAS           

SP-1005-011 

SANEAMIENTO PREDIAL 
ADECUACIÓN 
HIDRÁULICA QUEBRADA 
BOLONIA 

Gastos Generales BIENES RAICES 
             

7.540.000  
             

7.540.000  
100     

SP-1005-011 

SANEAMIENTO PREDIAL 
ADECUACIÓN 
HIDRÁULICA QUEBRADA 
BOLONIA 

Terrenos BIENES RAICES 
             

4.362.373  
             

4.362.373  
100     

SP-1006-004 

SANEAMIENTO PREDIAL 
ADECUACIÓN 
HIDRÁULICA QUEBRADA 
CHIGUAZA 

Terrenos BIENES RAICES 
             

12.401.405  
             

-   
0     

SP-1006-004 

SANEAMIENTO PREDIAL 
ADECUACIÓN 
HIDRÁULICA QUEBRADA 
CHIGUAZA 

Gastos Generales                
558.063  

             
-   

0     

SP-2004-002 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES DE 
RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA EN 
ECOSISTEMAS 
ESTRATEGICOS 
ASOCIADOS AL SISTEMA 
HÍDRICO DEL DISTRITO 
CAPITAL 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
             

205.768.848  
             

-   
0     

SP-2004-002 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES DE 
RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA EN 
ECOSISTEMAS 
ESTRATEGICOS 
ASOCIADOS AL SISTEMA 
HÍDRICO DEL DISTRITO 
CAPITAL 

Construc. Obra 
Civil 

  
             

3.949.537.676  
             

-   
0     

TP-1055-027 

ANÁLISIS DETALLADO 
PARA LA RECUPERACIÓN 
INTEGRAL AMBIENTAL DE 
LA CUENCA FUCHA  
(PLAN RECTOR) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

               
-   

             
-   

0     

TP-1055-027 

ANÁLISIS DETALLADO 
PARA LA RECUPERACIÓN 
INTEGRAL AMBIENTAL DE 
LA CUENCA FUCHA  
(PLAN RECTOR) 

Interventorías   
             

-   
             

-   
0     

TP-1011-017 

SANEAMIENOT PREDIAL 
Y ADECUACIÓN 
HIDRÁULICA HUMEDAL 
LA CONEJERA 
(OPTIMIZACIÓN DEL 
MANEJO HIDRÁULICO DE 
LOS SISTEMAS) DISEÑO 
DE LA ADECUACIÓN 
HIDROGEOMORFOLOGIC
A DEL HUMEDAL 

Terrenos BIENES RAICES              
29.059.500  

             
29.059.500  

100     

TP-1011-017 

SANEAMIENOT PREDIAL 
Y ADECUACIÓN 
HIDRÁULICA HUMEDAL 
LA CONEJERA 
(OPTIMIZACIÓN DEL 
MANEJO HIDRÁULICO DE 
LOS SISTEMAS) DISEÑO 
DE LA ADECUACIÓN 
HIDROGEOMORFOLOGIC
A DEL HUMEDAL 

Terrenos BIENES RAICES           

 5.183.239.508 700.728.383 13,52 0  

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
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Para la vigencia objeto de la evaluación debería intervenir 1 hectárea, del avance 
descrito en el cuadro anterior se observa que el Contrato de Obra Pública No. 1-01-
25500-1360-2020, el cual presenta ejecución financiera, solo quedo suscrito y 
legalizado por lo tanto el avance físico es del 0% que corresponde al reportado en 
el SEGPLAN, la ejecución presupuestal de la meta fue del 13,52% los cuales son 
en su mayoría invertidos en la adquisición de predios y permisos y licencias. 
 
Meta Sectorial 213 “Incrementar en 6.000 Has, las áreas para la conservación en 
cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá” media por el indicador 228 “Número de 
áreas de conservación incrementadas” Para dar cumplimiento la EAAB ESP 
comprometió recursos a través de la Meta No. 15 del Proyecto de Inversión No. 
7341 y su avance es el siguiente: 
 

CUADRO No: 149 EJECUCIÓN META No. 15 “INCREMENTAR 6,000 HECTÁREAS PARA LA 
CONSERVACIÓN EN CUENCAS ABASTECEDORAS Y OTRAS ÁREAS DE IMPORTANCIA 

ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ.” 
DEL PROYECTO DE INVERSION No. 7341 

Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

CONTRATOS 
ASOCIADOS 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $  

AVANCE 
FÍSICO  

ESTADO 
CONTRATO 

AB-2098-014 

ADQUISICIÓN DE 
PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y 
PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO QUE 
SURTE  

Gastos Generales 
2-05-25200-
0446-2020 

               
1.144.594.825  

                 
929.222.980  

81,18   
En Ejecución 

87,08  

AB-1098-092 Paramos frente al cambio 
climático 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

                                           
-    

                                
-    

0     

AB-2098-030 

ADQUISICIÓN DE 
PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y 
PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO - 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 
SUMAPAZ 

Gastos Generales 
BIENES 
RAICES 

                   
561.110.366  

                                
-    0     

AB-2098-030 

ADQUISICIÓN DE 
PREDIOS DE INTERÉS, 
MANTENIMIENTO Y 
PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO - 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 
SUMAPAZ 

Terrenos 
BIENES 
RAICES 

            
12.469.119.254  

                                
-    

0     

AB-1098-100 

DESARROLLAR UN 
SISTEMA DE 
INDICADORES DE LA 
CALIDAD DEL AGUA DE 
LOS RÍOS DEL SISTEMA 
DE ABASTECIMIENTO 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
                   
815.761.578  

                                
-    

0     



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 373 
 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO COMPONENTE DE 

PROYECTO 

CONTRATOS 
ASOCIADOS 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $  AVANCE 

FÍSICO  
ESTADO 

CONTRATO 

DEL ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ USANDO LA 
COMUNIDAD DE 
DIATOMEAS 

AB-1098-101 

PROPUESTA PARA EL 
ESTUDIO DE LOS PECES 
PRESENTES EN LOS 
EMBALSES QUE SURTEN 
DE AGUA A LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ (CHUZA, 
SAN RAFAEL, CHISACÁ Y 
LA REGADERA) 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

                     
817.870.617  

                                
-    

0     

AB-1098-102 

PROPUESTA PARA EL 
ESTUDIO DE LOS 
PARÁMETROS 
POBLACIONALES DEL 
CANGREJO ROJO 
AMERICANO 
(PROCAMBARUS 
CLARKII) EN LA 
DÁRSENA DE LA PLANTA 
TIBITOC 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
                   
728.877.043  

                                
-    

0     

AB-1098-103 

PROPUESTA PRUEBA 
PILOTO TECNOLOGÍA 
CTD PARA PERFILES DE 
CALIDAD DE AGUA EN 
LOS RESERVORIOS 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
                   
169.115.044  

                                
-    

0     

AB-1098-103 

PROPUESTA PRUEBA 
PILOTO TECNOLOGÍA 
CTD PARA PERFILES DE 
CALIDAD DE AGUA EN 
LOS RESERVORIOS 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

                     
178.235.238  

                                
-    

0     

AB-1098-103 

PROPUESTA PRUEBA 
PILOTO TECNOLOGÍA 
CTD PARA PERFILES DE 
CALIDAD DE AGUA EN 
LOS RESERVORIOS 

Maq.Equip. Y 
Suminis 

            

  
               

16.884.683.965  
                    

929.222.980  5,50 0,00   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
El 21 de julio de 2017, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá D.C., suscribieron Convenio Interadministrativo No. 
2017-1240, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 
adelantar los procesos de adquisición, mantenimiento y administración de los 
predios requeridos para la protección y conservación de los recursos hídricos que 
surten de agua al Acueducto Distrital(...)". En el marco de dicho convenio, la EAAB 
adquirió 787,17 hectáreas en áreas de importancia estratégica, lo cual indica un 
cumplimiento del 112,5. 
 
Para la vigencia 2020, programó incrementar en 700 hectáreas en los siguientes 
sistemas: Abastecimiento Chingaza, Abastecimiento Sumapaz, Abastecimiento 
Chingaza-Teusacá, Corredores Fucha y Corredores Chiguaza. Esta meta presenta 
recursos del plan de desarrollo anterior dentro del proceso de Armonización dando 
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como resultado una ejecución presupuestal del 5.50 en cuanto a ejecución física no 
presenta avance alguno. 
 
Programa General 36 “Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua” el cual es 
ejecutado a través de la Meta Sectorial No. 273 “Cumplir el 100 de las obras en el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período 
comprendido 2020-2024” medida por el Indicador 290 “Porcentaje de cumplimiento 
de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). 
 
Este indicador mide el cumplimiento de las actividades o proyectos formulados en 
el PSMV (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos). La meta del indicador 
para cada año es cumplir con el 100 de las obras programadas. En el año 2020 se 
programaron 5 obras de las cuales se ejecutaron en su totalidad 4 a saber: 
Rehabilitación de las Estructuras de Alivio en la Cuenca Salitre:  
 

RSA-T2-0142 (Inicio del Canal por la Avenida Carrera 30), ejecución 100.  
RSA-T3- 0210 (Carrera 50 por Diagonal 71 Bis), ejecución 100.  
RSA-T3-0080 (Avenida Carrera 30 con Calle 62), ejecución 100. 

 
Estructuras de separación de caudales segunda fase: RTU-T2-0030 (Canal que 
parte del costado Sur de la CL 73 Sur debajo de la Avenida Boyacá), cuenca 
Tunjuelo, ejecución 50, RTU-T2-0070 (KR 7 CL 71 F Sur Usme) ejecución 100%. 
 
La obra asociada al punto RTU-T2-0030 (Canal que parte del costado Sur de la CL 
73 Sur debajo de la Avenida Boyacá), debido a que el contrato se encuentra 
suspendido presentando el avance del 50%. En consecuencia, el avance de meta 
sectorial para la vigencia es del 90%. 
 
Esta meta se ejecuta a través de los Proyectos de Inversión Nos. 51, Metas Nos. 
9,10 y 11; Proyecto de Inversión No. 52, Metas No. 8,9 y 10 Proyecto de Inversión 
No. 53, Meta No. 8 y el proyecto de Inversión No. 82, Metas 4 y 5 la ejecución y 
avance por meta y proyecto de inversión es la siguiente:  
 
3.2.2.2.3 Proyecto No. 51 “Renovación y/o reposición del sistema troncal, 
secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá” 
 
Las metas propuestas para atender el proyecto son: 
 

CUADRO No: 150  META No. 9 “RENOVAR 13,920 METROS DE REDES TRONCALES O 
SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 51 

Cifras en pesos 
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO COMPONENTE 

DE PROYECTO 

CONTRATOS 
ASOCIADOS 

AL 
PROYECTO 

PRESUPUEST
O PARA LA 
VIGENCIA 

COMPROMISO 
S $ 

% META 
REAL  

ESTADO CONTRATO 

LS-4009-002 

PSMV Y RENOVACION 
DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL 
SECTOR INDUSTRIAL 
DE MONTEVIDEO, 
FRANCO Y GRANJAS DE 
TECHO EN LA ZONA 3 
DE LA EAAB. 

Interventorías 
1-15-33100-
1056-2016 

             
12.718.008  

      12.718.007  100   En Ejecución 69,18  

TS-4011-001 

INTERCEPTOR 
DERECHO DEL 
CÓRDOBA – CARRERA 
54 ENTRE LAS CALLES 
161 Y 149 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-
1201-2017 

          
335.123.528  

   335.123.528  100   Suspendido 85,17  

TS-4011-001 

INTERCEPTOR 
DERECHO DEL 
CÓRDOBA – CARRERA 
54 ENTRE LAS CALLES 
161 Y 149 

Interventorías 1-15-25500-
1168-2017 

          
128.890.447  

   128.890.447  100   Suspendido 85,16  

  
          

476.731.983  
   476.731.982  100 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

Del cuadro anterior se observa que la ejecución presupuestal de la meta fue del 100 
y que el avance físico de la vigencia fue del 0 porque la EAAB, no propuso ejecutar 
la meta, es preciso aclarar que los contratos están suspendidos y presentando 
avance de la obra antes de la suspensión del 85. 
 

CUADRO No: 151 META No. 10 “RENOVAR 55,535 METROS DE REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 51 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos asociados 
al proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LS-3002-
010 

REHABILITACIÓN DE LAS 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS 
BARRIOS NIZA SUR Y 
CHICO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-0970-
2016 

   4.576.997.913  
   
4.576.997.913  

100   
En Ejecución 

99,95  

LS-3002-
010 

REHABILITACIÓN DE LAS 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS 
BARRIOS NIZA SUR Y 
CHICO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-0970-
2016 

      0 
En Ejecución 

99,95  

LS-3002-
010 

REHABILITACIÓN DE LAS 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS 
BARRIOS NIZA SUR Y 
CHICO 

Interventorías 1-15-31100-0974-
2016 

        
577.537.736  

       
577.537.736  

100   En Ejecución 
98,79  

LS-4004-
003 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL BARRIO 
ALTOS DEL POBLADO EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA 
ENTRE CARRERAS 8 B 
ESTE Y 11 ESTE, ENTRE 
CALLES 41 A SUR Y 39  SUR 
DEL BARRIO ALTOS DEL 
POBLADO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-1159-
2017 

           
18.558.681  

          
18.558.681  

100   Terminado 100  

LS-4004-
003 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL BARRIO 
ALTOS DEL POBLADO EN EL 
ÁREA COMPRENDIDA 
ENTRE CARRERAS 8 B 
ESTE Y 11 ESTE, ENTRE 

Interventorías 
1-15-34100-1297-

2017 
              
2.169.533  

             
2.169.532  100   Terminado 100  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos asociados 
al proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

CALLES 41 A SUR Y 39  SUR 
DEL BARRIO ALTOS DEL 
POBLADO 

LS-4007-
004 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO  ÁREA 
AFERENTE COLECTOR 
PIAMONTE ALTO FASE I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-1209-
2017 

   1.728.559.426  
   
1.728.559.426  

100   
Terminado 

62,69  

LS-4007-
005 

RENOVACIÓN RED 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO  AREA DE 
DRENAJE DEL COLECTOR 
JUAN PABLO II Y 
COLECTOR NARANJOS - 
SECTOR GRAN 
COLOMBIANO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-35100-1108-
2017 

           
76.392.460  

          
76.392.460  

100   Terminado 100  

LS-4010-
002 

RENOVACIÓN DE REDES 
DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL BARRIO 
BOYACA Y EL REAL -  
ENTRE LA AV BOYACA Y 
CRA 77 Y ENTRE CALLES 
64F Y LA 72 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-0906-
2016 

        
160.493.549  

       
160.493.549  

100   En Ejecución 
96,05  

LS-4010-
002 

RENOVACIÓN DE REDES 
DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL BARRIO 
BOYACA Y EL REAL -  
ENTRE LA AV BOYACA Y 
CRA 77 Y ENTRE CALLES 
64F Y LA 72 

Interventorías 
1-15-32100-1029-

2016 
              
3.607.900  

             
3.607.900  

100   
En Ejecución 

100  

LS-4010-
003 

RENOVACIÓN REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO VILLAS 
DEL DORADO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-0906-
2016 

              
3.400.868  

             
3.400.868  100   

En Ejecución 
96,05  

LS-4011-
006 

RENOVACION  DEL 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL BARRIO 
CIUDAD JARDÍN - FASE 1 
ENTRE LA CARRERA 58 (AV. 
LAS VILLAS) Y CARRERA 72 
(AV. BOYACÁ) Y ENTRE LAS 
CALLE 131 (INCLUIDA) 
HASTA LA CALLE 134. 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-1229-
2017 

        
570.908.557  

       
570.908.557  

100   En Ejecución 
99,56  

LS-4011-
006 

RENOVACION  DEL 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL BARRIO 
CIUDAD JARDÍN - FASE 1 
ENTRE LA CARRERA 58 (AV. 
LAS VILLAS) Y CARRERA 72 
(AV. BOYACÁ) Y ENTRE LAS 
CALLE 131 (INCLUIDA) 
HASTA LA CALLE 134. 

Interventorías 
1-15-31100-1279-

2017 
           
40.220.938  

          
40.220.937  

100   
En Ejecución 

86,49  

LS-4004-
004 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
ALTAMIRA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-1045-
2018 

        
233.169.020  

                                
-    0   

En Ejecución 
100  

LS-4004-
004 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
ALTAMIRA 

Interventorías 1-15-34100-1043-
2018 

           
22.047.788  

                                
-    

0   En Ejecución 
100  

LS-4021-
002 

RENOVACIÓN 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO VILLA 
SAMANTHA 

Interventorías 
1-15-35100-0987-

2018 
           
20.416.193  

          
20.416.193  

100   
Terminado 

91,83  

LS-4009-
010 

RENOVACIÓN DE LAS 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA DG 16 
ENTRE KR 119 Y 123 

Interventorías 
2-15-33100-0426-

2020 
           
19.448.800  

          
17.562.400  

90   
Terminado 

94,62  

LS-4004-
005 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
CANADA GUIRA 

Gastos Generales   
           
19.924.000  

                             
-    0     
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos asociados 
al proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LS-4004-
005 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
CANADA GUIRA 

Gastos Generales         0   

LS-4004-
011 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LA 
BELLEZA 

Gastos Generales   
              
9.962.000  

                                
-    0     

LS-4004-
011 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LA 
BELLEZA 

Gastos Generales         0   

LS-4004-
015 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO EL 
PINAR  (INCLUYE 
REPUBLICA DE CANADA) 

Gastos Generales   
              
9.962.000  

                                
-    0     

LS-4004-
015 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO EL 
PINAR  (INCLUYE 
REPUBLICA DE CANADA) 

Gastos Generales         0   

LS-4004-
016 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LOS 
LIBERTADORES 

Gastos Generales   
           
19.924.000  

                                
-    

0     

LS-4004-
016 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LOS 
LIBERTADORES 

Gastos Generales         0   

LS-4004-
017 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO SANTA 
RITA 

Gastos Generales              
19.924.000  

                                
-    

0     

LS-4004-
017 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO SANTA 
RITA 

Gastos Generales         0   

LS-4005-
004 

RENOVACION REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
SERRANIAS 

Terrenos   
        
447.012.000  

                                
-    0     

LS-4005-
005 

RENOVACION REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LA 
FLORA 

Terrenos           
100.000.000  

                                
-    

0     

LS-4005-
006 

RENOVACION REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
VIOLETAS 

Terrenos   
        
244.334.000  

                                
-    

0     

LS-4005-
006 

RENOVACION REDES 
LOCALES 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
VIOLETAS 

Servidumbres   
        
371.367.791  

                                
-    0     

 9.296.339.153 7.796.826.152 83,87 0 mt 

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Le ejecución presupuestal de la meta fue del 83.87 no presenta avance físico, 
porque para la vigencia la EAAB, no programó ejecutar obra, su gestión fue dar por 
terminados los contratos suscritos en vigencias anteriores como se observa en el 
cuadro. 
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CUADRO No: 152 META No. 11 “RENOVAR 2 UNIDADES DE ESTACIONES DE BOMBEO DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 51 

Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE DE 
PROYECTO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TS-4055-012 
RENOVACION 
ESTACIONES AGUA 
RESIDUAL 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

           250.000.000                                  
-    

0     

SS-4009-001 
RENOVACION ESTACION 
AGUAS RESIDUAL 
ALAMEDA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

           203.892.237  
                                
-    

0     

SS-4009-001 
RENOVACION ESTACION 
AGUAS RESIDUAL 
ALAMEDA 

Interventorías               72.604.014  
                                
-    

0     

TS-4008-003 RENOVACIÓN ESTACION 
DE BOMBEO BRITALIA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

              87.382.387                                  
-    

0     

TS-4008-003 RENOVACIÓN ESTACION 
DE BOMBEO BRITALIA 

Interventorías               31.116.007                                  
-    

0     

TS-4008-004 
RENOVACION ESTACION 
DE BOMBEO DE AGUAS 
RESIDUALES CASTILLA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

              87.382.388                                  
-    

0     

TS-4008-004 
RENOVACION ESTACION 
DE BOMBEO DE AGUAS 
RESIDUALES CASTILLA 

Interventorías               31.116.007  
                                
-    0     

TS-4009-004 
RENOVACION ESTACION 
DE AGUAS RESIDUALES 
RIVERA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ            145.637.312  

                                
-    0     

TS-4009-004 
RENOVACION ESTACION 
DE AGUAS RESIDUALES 
RIVERA 

Interventorías               51.860.010  
                                
-    

0     

TS-4009-005 
RENOVACION ESTACION 
DE BOMBEO AGUAS 
RESIDUALES NAVARRA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

           145.637.312  
                                
-    

0     

TS-4009-005 
RENOVACION ESTACION 
DE BOMBEO AGUAS 
RESIDUALES NAVARRA 

Interventorías               51.860.010  
                                
-    

0     

      1.158.487.684  
                       
-    

0 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Como se observa en cuadro anterior se observa que de $1.158.487.684 pesos 
programados no se comprometieron por lo tanto ejecución física tampoco se 
presentó porque la meta está programada para ser ejecuta en la vigencia 2021. 
 
3.2.2.2.4 Proyecto No. 52 “Renovación y/o reposición del sistema troncal, 
secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá” 
 

CUADRO No: 153 META No. 8 “RENOVAR 4,500 METROS DE REDES TRONCALES O 
SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (CANALES Y COLECTORES)” DEL 

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 52 
Cifras en pesos 
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CODIGO 
SAP DEL 
PROYEC

TO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONEN
TE DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUES
TO PARA LA 
VIGENCIA $ 

COMPRO
MISO $ 

% META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LP-4009-
002 

PSMV Y 
RENOVACION 
DE LOS 
SISTEMAS DE 
ALCANTARILL
ADO PLUVIAL 
DEL SECTOR 
INDUSTRIAL 
DE 
MONTEVIDEO, 
FRANCO Y 
GRANJAS DE 
TECHO EN LA 
ZONA 3 DE LA 
EAB. 

Interventoría
s 

1-15-
33100-

1056-2016 

            
5.696.826  

            
5.696.825  100   

En 
Ejecución 

69,18  

SP-3002-
002 

REHABILITACI
ON DEL 
COLECTOR LA 
VIEJA 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
32100-

1290-2017 

      
345.890.418  

      
345.890.41
8  

100   
En 

Ejecución 
91,1  

SP-3002-
002 

REHABILITACI
ON DEL 
COLECTOR LA 
VIEJA 

Interventoría
s 

1-15-
32100-

1307-2017 

         
37.211.339  

         
37.211.339  100   

En 
Ejecución 

96,52  

SP-3002-
005 

REHABILITACI
ON COLECTOR 
LAS DELICIAS 

Construc. 
Obra Civil 

1-01-
32100-

1290-2017 

      
295.851.472  

      
295.851.47
2  

100   
En 

Ejecución 
91,1  

SP-3002-
005 

REHABILITACI
ON COLECTOR 
LAS DELICIAS 

Interventoría
s 

1-15-
32100-

1307-2017 

         
40.467.895  

         
40.467.895  100   

En 
Ejecución 

96,52  

SP-4007-
002 

RENOVACIÓN 
INTEGRAL DEL 
CANAL TINTAL 
III EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOSA DE LA 
ZONA 5. 

Construc. 
Obra Civil 

  
  
6.742.287.13
1  

                     
-    

0     

  
  

7.467.405.08
1  

      
725.117.94

9  
9,71 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
De la lectura del cuadro anterior la EAAB ESP, centró su gestión en culminar los 
contratos suscritos que atendía las metas del anterior plan de desarrollo, recursos 
que ya se habían comprometido por lo tanto fueron objeto de armonización dando 
como resultado una ejecución del 9,71, como los contratos están ejecución se logró 
obtener el porcentaje de avance de los mismos como se observa en el cuadro 
anterior. 
   

CUADRO No: 154 META No. 9 “RENOVAR 22,024 METROS DE REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 52 

Cifras en pesos 
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LP-3002-007 

RENOVACIÓN DE LAS REDES 
DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL BARRIO 
CHICO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-0970-
2016     1.790.065.006  

        
1.790.065.006  100   

En Ejecución 
99,95  

LP-3002-007 

RENOVACIÓN DE LAS REDES 
DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL BARRIO 
CHICO 

Interventorías 
1-15-31100-0974-

2016 
         
223.532.851  

            
223.532.851  

100   
En Ejecución 

98,79  

LP-4004-003 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DEL BARRIO ALTOS 
DEL POBLADO EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA ENTRE 
CARRERAS 3 C ESTE Y 12 A 
ESTE, ENTRE CALLES 38 A 
SUR Y 42 B SUR DEL BARRIO 
ALTOS DEL POBLADO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-1159-
2017 

         
100.301.091  

            
100.301.091  100   Terminado 100  

LP-4004-003 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DEL BARRIO ALTOS 
DEL POBLADO EN EL ÁREA 
COMPRENDIDA ENTRE 
CARRERAS 3 C ESTE Y 12 A 
ESTE, ENTRE CALLES 38 A 
SUR Y 42 B SUR DEL BARRIO 
ALTOS DEL POBLADO 

Interventorías 1-15-34100-1297-
2017 

            
10.633.322  

               
10.633.321  

100   Terminado 100  

LP-4010-002 
RENOVACIÓN DE REDES 
PLUVIALES DEL BARRIO 
BOYACA Y EL REAL 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-0906-
2016 

         
563.887.558  

            
563.887.558  

100   
En Ejecución 

96,05  

LP-4010-002 
RENOVACIÓN DE REDES 
PLUVIALES DEL BARRIO 
BOYACA Y EL REAL 

Interventorías 
1-15-32100-1029-

2016 
            
11.318.396  

               
11.318.396  100   

En Ejecución 
100  

LP-4010-003 
RENOVACIÓN DE REDES DE 
PLUVIALES DE BARRIO 
VILLAS DEL DORADO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-32100-0906-
2016 

               
6.181.099  

                  
6.181.099  

100   En Ejecución 
96,05  

LP-4011-003 
RENOVACION DEL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-1229-
2017 

            
61.910.945  

               
61.910.945  

100   
En Ejecución 

99,56  

LP-4011-003 
RENOVACION DEL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN 

Interventorías 
1-15-31100-1279-

2017 
               
4.068.072  

                  
4.068.071  100   

En Ejecución 
86,49  

SP-4004-
001 

RENOVACIÓN COLECTOR 
SAN MIGUEL Y LOS TOCHES 
FASE I 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-1188-
2017 

            
98.515.966  

               
98.515.966  

100   En Ejecución 
91,38  

SP-4004-
001 

RENOVACIÓN COLECTOR 
SAN MIGUEL Y LOS TOCHES 
FASE I 

Interventorías 
1-15-34100-1236-

2017 
            
10.721.579  

               
10.721.579  

100   
En Ejecución 

91,96  

LP-4004-004 
RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO ALTAMIRA 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-34100-1045-
2018 

            
28.329.771  

                                
-    0   

En Ejecución 
100  

LP-4004-004 
RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO ALTAMIRA 

Interventorías 1-15-34100-1043-
2018 

               
2.567.324  

                                
-    

0   En Ejecución 
100  

LP-4004-005 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO CANADA 
GUIRA 

Gastos Generales   
            
19.924.000  

                                
-    

0     

LP-4004-005 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO CANADA 
GUIRA 

Gastos Generales         0   

LP-4004-011 
RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LA BELLEZA 

Gastos Generales   
               
9.962.000  

                            
-    

0     

LP-4004-011 
RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LA BELLEZA 

Gastos Generales         0   

LP-4004-014 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO EL PINAR  
(INCLUYE REPUBLICA DE 
CANADA) 

Gastos Generales   
               
9.962.000  

                                
-    0     
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LP-4004-014 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO EL PINAR  
(INCLUYE REPUBLICA DE 
CANADA) 

Gastos Generales         0   

LP-4004-015 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LOS 
LIBERTADORES 

Gastos Generales   
            
19.924.000  

                                
-    

0     

LP-4004-015 

RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO LOS 
LIBERTADORES 

Gastos Generales         0   

LP-4004-016 
RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO SANTA RITA 

Gastos Generales   
            
19.924.000  

                                
-    

0     

LP-4004-016 
RENOVACIÓN REDES 
LOCALES ALCANTARILLADO 
PLUVIAL BARRIO SANTA RITA 

Gastos Generales         0   

      2.991.728.980  
        

2.881.135.883  96,30 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

De la revisión de la ejecución de la meta se observa que la gestión adelantada por 
la EAAB, en la vigencia fue culminar los compromisos adquiridos por el anterior plan 
de desarrollo que fueron armonizados quedando pendiente de la terminación de 3 
contratos de obra alcanzando una ejecución presupuestal del 96,30 de la meta y un 
avance físico de 0, teniendo en cuenta que la meta no fue programada para realizar 
ejecución física. 

CUADRO No: 155 META No. 10 “RENOVAR 245 UNIDADES DE SUMIDEROS” DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN No. 52 

Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENT
E DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 

al 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMIS
O $ 

% META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LP-4055-
029 

RENOVACION 
DE 
SUMIDEROS 
DENTRO DEL 
AREA DE 
COBERTURA 
PARA LA  
ZONA 4 

Construc. Obra 
Civil 

       405.980.000                             
-    

0     

       405.980.000                 
-    0,0 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 
 

La meta no fue programada su ejecución para la vigencia objeto del análisis tan solo 
se logró adelantar el proceso de licitación, pero no alcanzó a seleccionar el 
contratista, por lo tanto, su ejecución es del 0 tanto física como financiero. 
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3.2.2.2.5 Proyecto No. 53 “Renovación y/o reposición del sistema troncal, 
secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá” 
 

CUADRO No: 156 META No. 8 “RENOVAR 7,640 METROS DE REDES LOCALES O 
SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO COMBINADO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 

53 
Cifras en pesos 

CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

TM-3055-005 

REHABILITACION 
INTEGRAL SISTEMA 
COMBINADO 
SUBCUENCA 
COLECTOR CALLE 22 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-1346-
2020 

  1.447.445.991    1.261.967.549  87,19   
Suscrito 

Legalizad
o N/R  

TM-3055-005 

REHABILITACION 
INTEGRAL SISTEMA 
COMBINADO 
SUBCUENCA 
COLECTOR CALLE 22 

Interventorías 
2-15-25500-1351-

2020 
      212.807.775  

      
212.807.775  

100   
Suscrito 

Legalizad
o N/R  

TM-4055-004 

RENOVACION DEL 
SISTEMA TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO 
COMBINADO DE LA 
SUBCUENCA 
ARZOBISPO - 
GALERÍAS 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-1419-
2018 

  2.076.08..3.952    2.076.083.952  100   
En 

Ejecución 
24,39  

TM-4055-004 

RENOVACION DEL 
SISTEMA TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO 
COMBINADO DE LA 
SUBCUENCA 
ARZOBISPO - 
GALERÍAS 

Interventorías 
1-15-25500-1429-

2018 
      434.420.350  

      
434.420.350  

100   
En 

Ejecución 
24,39  

LM-1011-001 

CONSTRUCCION DE 
LA RED DE 
ALCANTARILLADO 
PARA LA VEREDA 
CHORRILLOS, 
SECTORES 1, 2 Y 3 DE 
LA LOCALIDAD DE 
SUBA, EN BOGOTÁ 
D.C.   

Construc. Obra 
Civil 

1-01-31100-1192-
2018 

         21.335.243  
         
21.335.243  

100   
Terminado 

100  

LM-1011-001 

CONSTRUCCION DE 
LA RED DE 
ALCANTARILLADO 
PARA LA VEREDA 
CHORRILLOS, 
SECTORES 1, 2 Y 3 DE 
LA LOCALIDAD DE 
SUBA, EN BOGOTÁ 
D.C.   

Interventorías 
1-15-31100-1150-

2018             1.647.891  
            
1.647.890  100   

Terminado 
100  

SM-2010-001 

INSTALACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE 
EQUIPOS DE BOMBEO 
EN LA ESTACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES 
LA SELVA - EL CHITAL, 
UBICADA  EN LA 
LOCALIDAD DE 
ENGATIVÁ, SOBRE LA 
CALLE 51 ESQUINA 
CON TRANSVERSAL 
93, COSTADO 
OCCIDENTAL 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

2-02-32100-1035-
2020 

      112.714.253        
109.800.000  

97,41   
En 

Ejecución 
N/R  

SM-2010-001 

INSTALACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE 
EQUIPOS DE BOMBEO 
EN LA ESTACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES 
LA SELVA - EL CHITAL, 
UBICADA  EN LA 
LOCALIDAD DE 
ENGATIVÁ, SOBRE LA 

Interventorías 
2-15-32100-1092-

2020 
         41.951.147  

         
41.850.000  

100   
En 

Ejecución 
N/R  
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados al 

proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ 

% 
META 
REAL  

Estado 
Contrato 

CALLE 51 ESQUINA 
CON TRANSVERSAL 
93, COSTADO 
OCCIDENTAL 

    4.348.406.602    4.159.912.759  95,67 0   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
Del avance de la contratación suscrita en el 2020, el único contrato de obra suscrito 
quedo suscrito y legalizado el de estudios y diseños se encuentra en ejecución, pero 
no registra avance físico, en cambio los recursos fueron comprometidos en el 95,67, 
no hay incumplimiento de metas por cuanto la administración no las programó para 
ejecutarse a partir de la vigencia 2021. 
 
3.2.2.2.6 Proyecto No. 82 “Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá 
” 

CUADRO NO: 157 META No. 4 “RENOVAR 12,854 METROS DE REDES DE 
ALCANTARILLADO COMBINADO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 82 

Cifras en pesos 
CODIGO SAP 

DEL 
PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

$ 

PRESUPUESTO 
COMPROMETID

O $ 
% Avance 

Físico  
Estado Contrato 

TM-4055-001 

RENOVACIÓN DEL 
SISTEMA TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO 
COMBINADO DE LA 
SUBCUENCA SALITRE 
GRAVEDAD 

Interventorías 1-15-25500-
1262-2020 

                    
530.471.346  

                     
424.540.413  

80,03   Suscrito Legalizado 
N/R  

TM-4055-002 

RENOVACIÓN DEL 
SISTEMA TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO 
COMBINADO DE LA 
SUBCUENCA BOMBEO 
SALITRE 

Interventorías   
                    
350.000.000  

                                         
-    0     

TM-4055-002 

RENOVACIÓN DEL 
SISTEMA TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO 
COMBINADO DE LA 
SUBCUENCA BOMBEO 
SALITRE 

Construc. Obra 
Civil   

                
2.000.000.000  

                                         
-    0     

TM-4055-012 

RENOVACIÓN SISTEMA 
TRONCAL 
ALCANTARILLADO 
COMBINADO RÍO NUEVO 
FASE I  

Construc. Obra 
Civil 

  
                
2.600.000.000  

                                  
-    

0     

TM-4055-012 

RENOVACIÓN SISTEMA 
TRONCAL 
ALCANTARILLADO 
COMBINADO RÍO NUEVO 
FASE I  

Interventorías   
                    
300.000.000  

                                         
-    0     

LP-4009-007 

Renovación de redes de 
Alcantarillado Pluvial del 
barrio Visión Semindustrial 
ENTRE CALLES 16C Y 17 
Y ENTRE CARRERAS 
78G Y 80 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
                    
154.052.343  

                                         
-    

0     
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CODIGO SAP 
DEL 

PROYECTO 
NOMBRE PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
al proyecto 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

$ 

PRESUPUESTO 
COMPROMETID

O $ 
% 

Avance 
Físico  

Estado Contrato 

LP-4009-007 

Renovación de redes de 
Alcantarillado Pluvial del 
barrio Vision Semindustrial 
ENTRE CALLES 16C Y 17 
Y ENTRE CARRERAS 
78G Y 80 

Interventorías   
                      
63.178.503  

                                         
-    0     

  
                   

5.997.702.192  
                       

424.540.413  
7,08 0,00   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 

Como se observa en el cuadro, la ejecución financiera solo se dio en el Contrato 
No. 1-15-25500-1262-2020, el cual quedó suscrito y legalizado  

 
CUADRO No: 158 META No. 5 “RENOVAR 840 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 82 
Cifras en pesos 

CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % META REAL  

Estado 
Contrato 

SS-1019-
004 

INTERCEPTOR 
INFIERNO 

Gastos Generales BIENES RAICES 
                          
2.967.345  

                       
2.967.345  

100     

SS-1019-
004 

INTERCEPTOR 
INFIERNO 

Gastos Generales BIENES RAICES           

SS-1019-
004 

INTERCEPTOR 
INFIERNO 

Servidumbres BIENES RAICES 
                       
65.941.000  

                    
65.941.000  

100     

SS-1019-
004 

INTERCEPTOR 
INFIERNO 

Servidumbres BIENES RAICES           

TS-1007-
001 

ESTACION DE 
BOMBEO Y 
ESTRUCTURA DE 
CONDUCCION Y 
DESCARGA RIO 
TUNJUELO 

Construc. Obra 
Civil 

1-01-25500-1203-
2017 

                    
202.113.246  

                 
202.113.246  

100   
En 

Ejecución 
99,95  

TS-1007-
001 

ESTACION DE 
BOMBEO Y 
ESTRUCTURA DE 
CONDUCCION Y 
DESCARGA RIO 
TUNJUELO 

Interventorías 
1-15-25500-1215-

2017 
                    
115.261.296  

                 
115.261.296  

100   
En 

Ejecución 
94,59  

LS-4055-039 

PSMV Y 
REHABILITACIÓN 
DE LOS SISTEMAS 
DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DEL 
CANAL SAN 
FRANCISCO EN LA 
ZONA 3 DE LA EAB. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

                                  
-    

                                         
-    

0     

LS-4055-039 

PSMV Y 
REHABILITACIÓN 
DE LOS SISTEMAS 
DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DEL 
CANAL SAN 
FRANCISCO EN LA 
ZONA 3 DE LA EAB. 

Construc. Obra 
Civil 

  
                                
-    

                                         
-    

0     

LS-4055-039 

PSMV Y 
REHABILITACIÓN 
DE LOS SISTEMAS 
DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DEL 
CANAL SAN 
FRANCISCO EN LA 
ZONA 3 DE LA EAB. 

Interventorías                                   
-    

                                         
-    

0     
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 
COMPROMISO $ % META REAL  

Estado 
Contrato 

LS-4055-040 

PSMV Y 
REHABILITACIÓN 
DE LOS SISTEMAS 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL 
CANAL FUCHA EN 
LA ZONA 3 DE LA 
EAB. Fase III de la 
carrera 30 a la 68 

Construc. Obra 
Civil 

                                  
-    

                                         
-    

0     

LS-4055-040 

PSMV Y 
REHABILITACIÓN 
DE LOS SISTEMAS 
DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL 
CANAL FUCHA EN 
LA ZONA 3 DE LA 
EAB. Fase III de la 
carrera 30 a la 68 

Interventorías   
                                
-    

                                         
-    0     

LS-4009-013 

Renovación de redes 
de Alcantarillado 
Sanitario del barrio 
Vision Semindustrial 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

  
                    
285.093.446  

                                         
-    

0     

LS-4009-013 

Renovación de redes 
de Alcantarillado 
Sanitario del barrio 
Vision Semindustrial 

Interventorías                       
117.331.507  

                                         
-    

0     

                         
788.707.840  

                    
386.282.887  

48,98 0,00   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
La gestión adelantada por la EAAB ESP, fue ejecutar los contratos suscritos en la 
Vigencia 2017, los cuales presentan una ejecución superior al 95, la ejecución física 
no reporta. La meta no es incumplida dado que para la vigencia objeto de análisis 
no programó ejecución física. 
 
Meta Sectorial No. 275 “Eliminar 1.500 conexiones erradas que generan carga 
contaminante a las fuentes hídricas de la ciudad” medida por el indicador 292 
“Número de conexiones erradas corregidas”. 
 
Para dar cumplimiento a esta meta la EAAB ESP, programó para la vigencia del 
nuevo plan eliminar 1500 y su ejecución se refleja en el Proyecto No. 82 como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No: 159 META3 “RENOVAR No. 840 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO” DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No.82 

Cifras en pesos 
CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LS-1055-012 

PICCE ZONA3 
- SUB-
CUENCA 
FUCHA FASE 
II  

Construc. Obra 
Civil 

1-01-
33100-

1197-2017 

                    
236.306.192  

                  
236.306.192  

100   Liquidado 
100  
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LS-1055-012 

PICCE ZONA3 
- SUB-
CUENCA 
FUCHA FASE 
II  

Interventorías 
1-15-

33100-
1262-2017 

                       
32.391.749  

                     
32.391.749  100   Terminado 

100  

LS-4001-041 

ELIMINACION 
DE 
CONEXIONES 
ERRADAS EN 
LA CUENCA 
DEL CANAL 
CEDRO 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ 

                               
-    

                           
-    

0     

LS-4001-041 

ELIMINACION 
DE 
CONEXIONES 
ERRADAS EN 
LA CUENCA 
DEL CANAL 
CEDRO 

Construc. Obra 
Civil                                

-    
                           
-    0     

LS-4001-041 

ELIMINACION 
DE 
CONEXIONES 
ERRADAS EN 
LA CUENCA 
DEL CANAL 
CEDRO 

Interventorías   
                             
-    

                            
-    0     

LS-4001-042 

ELIMINACION 
DE 
CONEXIONES 
ERRADAS EN 
LA CUENCA 
DEL CANAL 
TORCA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   

                             
-    

                            
-    0     

LS-4001-042 

ELIMINACION 
DE 
CONEXIONES 
ERRADAS EN 
LA CUENCA 
DEL CANAL 
TORCA 

Construc. Obra 
Civil 

                               
-    

                            
-    

0     

LS-4001-042 

ELIMINACION 
DE 
CONEXIONES 
ERRADAS EN 
LA CUENCA 
DEL CANAL 
TORCA 

Interventorías                                
-    

                            
-    0     

LS-4001-043 
PICCE ZONA1 
- CUENCA 
TORCA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   

                             
-    

                            
-    0     

LS-4001-043 
PICCE ZONA1 
- CUENCA 
TORCA 

Construc. Obra 
Civil   

                             
-    

                            
-    0     

LS-4001-043 
PICCE ZONA1 
- CUENCA 
TORCA 

Interventorías                                
-    

                            
-    0     

LS-4011-015 
PICCE ZONA1 
- CUENCA 
SALITRE 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ                                

-    
                            
-    0     
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LS-4011-015 
PICCE ZONA1 
- CUENCA 
SALITRE 

Construc. Obra 
Civil 

                               
-    

                            
-    

0     

LS-4011-015 
PICCE ZONA1 
- CUENCA 
SALITRE 

Interventorías   
                             
-    

                            
-    0     

SS-1010-002 

Identificacion y 
correccion de 
conexiones 
erradas 
Jaboque - 
Fase II - UGAS 
483,484,485 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ                          

31.303.502  
                            
-    0     

SS-1010-002 

Identificacion y 
correccion de 
conexiones 
erradas 
Jaboque - 
Fase II - UGAS 
483,484,485 

Construc. Obra 
Civil   

               
2.944.323.222  

                            
-    0     

SS-1010-002 

Identificacion y 
correccion de 
conexiones 
erradas 
Jaboque - 
Fase II - UGAS 
483,484,485 

Interventorías   
                    
419.751.431  

                            
-    0     

LS-4055-037 

ELIMINACIÓN 
DE 
CONEXIONES 
ERRADAS EN 
LA CUENCAS 
DE LA 
QUEBRADA 
PEÑA 
COLORADA Y 
CANAL SAN 
CARLOS. 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   

                             
-    

                           
-    0     

LS-4055-038 

ELIMINACIÓN 
DE 
CONEXIONES 
ERRADAS EN 
LA CUENCA 
DE LA 
QUEBRADA 
CHIGUAZA - 
FASE II 

Construc. Obra 
Civil 

                               
-    

                            
-    

0     

LS-4055-038 

ELIMINACIÓN 
DE 
CONEXIONES 
ERRADAS EN 
LA CUENCA 
DE LA 
QUEBRADA 
CHIGUAZA - 
FASE II 

Interventorías   
                             
-    

                            
-    0     

LS-4055-036 
PICCE ZONA 
5 - CUENCA 
FUCHA 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   

                             
-    

                            
-    0     
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CODIGO 
SAP DEL 

PROYECTO 

NOMBRE 
PROYECTO 

COMPONENTE 
DE 

PROYECTO 

Contratos 
asociados 
proyecto 

PRESUPUESTO 
PARA LA 

VIGENCIA $ 

COMPROMISO 
$ % 

META 
REAL  

Estado 
Contrato 

LS-4055-036 
PICCE ZONA 
5 - CUENCA 
FUCHA 

Construc. Obra 
Civil 

                               
-    

                            
-    

0     

LS-4055-036 
PICCE ZONA 
5 - CUENCA 
FUCHA 

Interventorías   
                             
-    

                            
-    0     

LS-4055-035 
PICCE ZONA 
5 - CUENCA 
TUNJUELO 

Est.Ase.Con. Y 
Diseñ   

                             
-    

                            
-    0     

LS-4055-035 
PICCE ZONA 
5 - CUENCA 
TUNJUELO 

Construc. Obra 
Civil                                

-    
                            
-    0     

LS-4055-035 
PICCE ZONA 
5 - CUENCA 
TUNJUELO 

Interventorías                                
-    

                            
-    0     

                  
3.664.076.096  

               
268.697.941  7,33 0,00   

Fuente: SEGPLAN e Información enviada vía mail 25 de marzo de 2021.  Dirección de planeación y Control de Inversiones 

 
La EAAB ESP, tiene El Plan de Identificación y corrección de conexiones erradas 
PICCE6, tiene como objetivo  establecer las acciones necesarias para reducir  y 
prevenir  carga contaminante generada por concepto de conexiones erradas del 
sistema de alcantarillado sanitario al pluvial, mediante actividades de identificación 
y corrección en sectores donde el sistema de alcantarillado es separado y es 
responsabilidad de la EAAB E.S.P. 

Las estrategias que se implementan en el PICCE son: 

1. Medidas Preventivas: esta estrategia se desarrolla con el propósito de que 
los usuarios conozcan el funcionamiento del sistema de drenaje de la ciudad 
y el buen uso del mismo para prevenir la generación de nuevas conexiones 
erradas al alcantarillado pluvial por parte de los usuarios. 

2. Medidas Correctivas: Tiene como objetivo el desarrollo de acciones para 
eliminar las conexiones erradas existentes en el sistema pluvial. Contiene 
actividades de tipo operativo que van desde la identificación de áreas críticas 
de la ciudad con conexiones erradas, determinación de la procedencia, el 
diseño y corrección. 

3. Medidas de Seguimiento y Control: El objetivo de esta estrategia es hacer 
seguimiento a las correcciones que hagan los usuarios o la Empresa, en el 
marco de los objetivos ambientales establecidos con la autoridad ambiental.  

Durante la vigencia 2020, según informe de gestión la EAAB ESO eliminó 306 
conexiones que redujeron carga contaminante en los humedales Techo, Jaboque, 

                                            
6 Tomado de https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/ambiente/saneamiento/ 

plan_de_identificacion_y_correccion_de_conexiones_erradas. 
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Juan Amarillo, y las quebradas Chiguaza, el Infierno, Trompeta, San Cristóbal, de 
acuerdo al reporte realizado a 12 de enero de 2021. Estas conexiones erradas no 
se reportan en la magnitud porque fueron ejecutadas con recursos del plan de 
desarrollo anterior como se observa en el cuadro anterior se observa que se culminó 
la ejecución del contrato de Construcción de Obra Civil No. 1-01-33100-1197-2017 
con el que terminaron Plan de Identificación de Conexiones Erradas de la Zona 3 
Subcuenca Fucha Fase II y la correspondiente interventoría. Lo que da una 
ejecución financiera del 7,33 y un avance físico de 0 porque no programó ejecución 
de la meta.  
 
La calificación de la gestión ambiental se fundamentó en los principios de la gestión 
fiscal de eficiencia que fue del 27,8% y de eficacia del 27,8% como se describe en 
el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No: 160 - CALIFICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL DE LOS PLANES DE 
DESARROLLO BMPT Y UNCSAB EN LA VIGENCIA 2020 

No 
x 

Proyecto Inversión 
  

PRINCIPIOS PONDERADOS 
 Coherencia  Eficacia  Eficiencia   Efectividad  

10% 30% 30% 30% 
             
19  

Total Construcción de redes locales para el 
servicio de alcantarillado pluvial         

             
20  

Total Construcción de redes locales para el 
servicio de alcantarillado sanitario 

        

             
21  

Total Construcción del sistema troncal y 
secundario de alcantarillado sanitario         

             
22  

Total Construcción del sistema troncal y 
secundario de alcantarillado pluvial 

        

             
50  

Total Renovación, rehabilitación o reposición 
de los sistemas de abastecimiento, distribución 
matriz y red local de acueducto 

        

             
51  

Total Renovación, rehabilitación o reposición 
del sistema troncal, secundario y local de 
alcantarillado sanitario 

        

             
52  

Total Renovación, rehabilitación o reposición 
del sistema troncal, secundario y local de 
alcantarillado pluvial 

16,22% 1,75% 1,75% 1,49% 

             
81  

Total Corredores ambientales 36,07% 22,42% 22,42% 11,21% 

             
82  

Total Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos 15,89% 0,06% 0,06% 2,96% 

             
7.334  

Total Construcción y expansión del sistema de 
abastecimiento y matriz de acueducto 

        

             
7.338  

Total Construcción de redes locales para el 
servicio de acueducto         

             
7.341  

Total Adecuación hidráulica y recuperación 
ambiental de humedales, quebradas, ríos y 
cuencas abastecedoras 

8,46% 3,54% 3,54% 2,00% 

             
52  

Total Renovación y/o reposición del sistema 
troncal, secundario y local de alcantarillado 
pluvial en el área de cobertura de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

4,09% 0,00% 0,00% 0,00% 

             
81  

Total Construcción de Corredores Ambientales 
en el área de cobertura de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

6,73% 0,00% 0,00% 0,00% 
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No 
x 

Proyecto Inversión 
  

PRINCIPIOS PONDERADOS 
 Coherencia  Eficacia  Eficiencia   Efectividad  

10% 30% 30% 30% 

             
82  

Total Desarrollo del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos en el área de cobertura 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá 

3,93% 0,00% 0,00% 0,00% 

             
7.341  

Total Adecuación hidráulica y recuperación 
ambiental de humedales, quebradas, ríos y 
cuencas abastecedoras en el área de cobertura 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá 

8,61% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 
indica
dor 

  100,0% 27,8% 27,8% 17,7% 

Fuente: Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal de la EAAB -2020 
 
3.2.3 Proceso de Armonización  
 
Mediante el proceso de armonización la EAAB ESP ajustó el Presupuesto Anual, en 
ejecución, al nuevo Plan de Desarrollo UNCSAB adoptado por el Acuerdo 761 de 2020, 
para lo cual los proyectos de inversión formulados fueron llevados al Plan Plurianual de 
Inversiones detallando sus recursos por metas en la vigencia 2020, y reportados en el 
Banco único de Proyectos de Inversión dispuesto por la Secretaría Distrital de 
Planeación. 
 
Como correspondiente del presupuesto asignado dentro del Plan de Desarrollo 
BMPT para la vigencia 2020 fue de $1.766.347.572.027 del proyecto ejecutar 
$908.623.737.947 con corte a 31 de mayo quedando la suma de $857.723.834.080 
como se presenta en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No: 161 - ARMONIZACION PRESUPUESTAL A MAYO 31 DE 2020 

Cifras en pesos 
Plan de Desarrollo BMPT Plan de Desarrollo UNCSAB 

PILAR O EJE 
TRANSVERSAL 

/Programa/Proyecto 
de Inversión 

Presupuesto 
Disponible 

$ 

Ejecución 
proyectada 
Acumulada 

$ 

Saldo Libre de 
Afectación 

$ 

PROPÓSITO/Programa 
General/Proyecto 

Asignación 
Saldo de libre 

afectación 
$ 

02 PILAR 
DEMOCRACIA 
URBANA 

                
1.525.075.148.021  

     843.797.682.708       681.277.465.313  

02. CAMBIAR 
NUESTROS HÁBITOS 
DE VIDA PARA 
REVERDECER A 
BOGOTÁ Y 
ADAPTARNOS Y 
MITIGAR LA CRISIS 
CLIMÁTICA 

     
694.842.405.065  

13. Infraestructura para 
el desarrollo del hábitat 

                
1.525.075.148.021  

     
843.797.682.708,00       681.277.465.313  

28. Bogotá protectora de 
sus recursos naturales 

     
252.263.810.838  
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Plan de Desarrollo BMPT Plan de Desarrollo UNCSAB 

PILAR O EJE 
TRANSVERSAL 

/Programa/Proyecto 
de Inversión 

Presupuesto 
Disponible 

$ 

Ejecución 
proyectada 
Acumulada 

$ 

Saldo Libre de 
Afectación 

$ 

PROPÓSITO/Programa 
General/Proyecto 

Asignación 
Saldo de libre 

afectación 
$ 

19. Construcción de 
redes locales para el 
servicio de 
alcantarillado pluvial en 
el área de cobertura de 
la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá Construcción de 
redes locales para el 
servicio de 
alcantarillado 

                     
30.302.645.040  

       
15.409.118.454,00  

       14.893.526.586  

81. Construcción de 
Corredores Ambientales 
en el área de cobertura 
de la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

     
238.975.294.580  

 20. Construcción de 
redes locales para el 
servicio de 
alcantarillado sanitario 

                     
29.457.607.680  

       17.983.910.648         11.473.697.032  

7341. Adecuación 
hidráulica y 
recuperación ambiental 
de humedales, 
quebradas, ríos y 
cuencas abastecedoras 
en el área de cobertura 
de la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

       
13.288.516.258  

21. Construcción del 
sistema troncal y 
secundario de 
alcantarillado sanitario 

                       
7.243.524.003                  5.473.927           7.238.050.076  

36    Manejo y 
saneamiento de los 
cuerpos de agua 

     
197.834.793.954  

22. Construcción del 
sistema troncal y 
secundario de 
alcantarillado pluvial 

                       
1.155.396.242              971.698.303              183.697.939  

51     Renovación y/o 
reposición del sistema 
troncal, secundario y 
local de alcantarillado 
sanitario en el área de 
cobertura de la Empresa 
de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

     
100.280.551.200  

50. Renovación, 
rehabilitación o 
reposición de los 
sistemas de 
abastecimiento, 
distribución matriz y red 
local de acueducto 

                   
361.047.914.434       245.883.647.996       115.164.266.438  

52     Renovación y/o 
reposición del sistema 
troncal, secundario y 
local de alcantarillado 
pluvial en el área de 
cobertura de la Empresa 
de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

       
53.780.470.398  

51. Renovación, 
rehabilitación o 
reposición del sistema 
troncal, secundario y 
local de alcantarillado 
sanitario 

                   
191.591.930.062  

       85.021.858.692       106.570.071.370  

53     Renovación y/o 
reposición del sistema 
troncal, secundario y 
local de alcantarillado 
combinado en el área de 
cobertura de la Empresa 
de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

       
27.292.703.329  

52. Renovación, 
rehabilitación o 
reposición del sistema 
troncal, secundario y 
local de alcantarillado 
pluvial 

                     
99.077.661.445         43.105.177.599         55.972.483.846  

82     Desarrollo del Plan 
de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos 
en el área de cobertura 
de la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

       
16.481.069.027  
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Plan de Desarrollo BMPT Plan de Desarrollo UNCSAB 

PILAR O EJE 
TRANSVERSAL 

/Programa/Proyecto 
de Inversión 

Presupuesto 
Disponible 

$ 

Ejecución 
proyectada 
Acumulada 

$ 

Saldo Libre de 
Afectación 

$ 

PROPÓSITO/Programa 
General/Proyecto 

Asignación 
Saldo de libre 

afectación 
$ 

53. Renovación, 
rehabilitación o 
reposición del sistema 
troncal, secundario y 
local de alcantarillado 
combinado 

                     
29.271.937.166  

         1.979.233.837         27.292.703.329  
37    Provisión y 
mejoramiento de 
servicios públicos  

     
244.743.800.273  

54. Acciones para el 
saneamiento del Río 
Bogotá 

                   
200.170.076.080  

     199.360.777.076              809.299.004  

19. Construcción de 
redes locales para el 
servicio de alcantarillado 
pluvial en el área de 
cobertura de la Empresa 
de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

       
14.893.526.582  

68. Construcción, 
renovación, 
rehabilitación o 
reposición de redes 
asociadas a la 
infraestructura vial  

                   
146.871.603.944         97.115.354.873         49.756.249.071  

20. Construcción de 
redes locales para el 
servicio de alcantarillado 
sanitario en el área de 
cobertura de la Empresa 
de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

       
11.473.697.029  

81. Corredores 
Ambientales 

                   
336.740.303.410  

       95.810.446.213       
240.929.857.197,00  

21. Construcción del 
sistema troncal y 
secundario de 
alcantarillado sanitario 
en el área de cobertura 
de la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

         
7.238.050.076  

7334. Construcción y 
expansión del sistema 
de abastecimiento y 
matriz de acueducto 

                     
78.806.739.076  

       34.710.250.295         
44.096.488.781,00  

22. Construcción del 
sistema troncal y 
secundario de 
alcantarillado pluvial en 
el área de cobertura de 
la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

         
2.581.649.443  

7338. Construcción de 
redes locales para el 
servicio de acueducto 

                     
13.337.809.439           6.440.734.795           6.897.074.644  

50. Renovación y/o 
reposición de los 
sistemas de 
abastecimiento, 
distribución matriz y red 
local de acueducto en el 
área de cobertura de la 
Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de 
Bogotá 

     
114.381.761.901  

06. EJE 
TRANSVERSAL 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL BASADA 
EN LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

                     
93.561.289.006  

       
64.735.498.007,00  

       28.825.790.999  

54. Desarrollo de 
acciones para el 
saneamiento del Río 
Bogotá en el área de 
cobertura de la Empresa 
de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

            
211.824.080  

38. Recuperación y 
manejo de la Estructura 
Ecológica Principal 

                     
39.122.151.114  

       
22.486.373.341,00  

       
16.635.777.7730  

68. Adecuación de las 
redes asociadas a la 
infraestructura vial en el 
área de cobertura de la 
Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de 
Bogotá 

       
46.000.941.493  



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 393 
 

Plan de Desarrollo BMPT Plan de Desarrollo UNCSAB 

PILAR O EJE 
TRANSVERSAL 

/Programa/Proyecto 
de Inversión 

Presupuesto 
Disponible 

$ 

Ejecución 
proyectada 
Acumulada 

$ 

Saldo Libre de 
Afectación 

$ 

PROPÓSITO/Programa 
General/Proyecto 

Asignación 
Saldo de libre 

afectación 
$ 

7341. Adecuación 
hidráulica y 
recuperación ambiental 
de humedales, 
quebradas, ríos y 
cuencas abastecedoras 
en el área de cobertura 
de la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá 

                     
39.122.151.114         22.486.373.341         16.635.777.773  

7334. Construcción y 
expansión del sistema 
de abastecimiento y 
matriz de acueducto en 
el área de cobertura de 
la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

       
38.738.275.704  

39. Ambiente sano para 
la equidad y disfrute del 
ciudadano 

                     
54.439.137.892  

       42.249.124.666         12.190.013.226  

7338. Construcción de 
redes locales para el 
servicio de acueducto en 
el área de cobertura de 
la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

         
9.224.073.965  

82.  Desarrollo del Plan 
de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos 
en el área de cobertura 
de la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá 

                     
54.439.137.892         42.249.124.666         12.190.013.226  

05. Construir Bogotá 
Región con gobierno 
abierto, transparente y 
ciudadanía consciente 

     
162.881.429.015  

07. EJE 
TRANSVERSAL 
GOBIERNO 
LEGÍTIMO, 
FORTALECIMIENTO 
LOCAL Y EFICIENCIA 

                   
147.711.135.000  

              90.557.232       147.620.577.768  52. Integración regional, 
distrital y local 

     
162.881.429.015  

42. Transparencia, 
gestión pública y 
servicio a la ciudadanía 

                   
147.711.135.000  

              
90.557.232,00       147.620.577.768  

55. Desarrollo de 
acciones para el 
fortalecimiento 
administrativo y 
operativo empresarial en 
el área de cobertura de 
la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

     
162.881.429.015  

55. Desarrollo de 
acciones para el 
fortalecimiento 
administrativo y 
operativo empresarial 
en el área de cobertura 
de la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá 

                   
147.711.135.000                90.557.232       147.620.577.768      

 TOTALES                 
1.766.347.572.027  

     908.623.737.947       857.723.834.080   TOTAL ASIGNADO      
857.723.834.080  

 PRESUPUESTO COMPROMETIDO BMPT + PRESUPUESTO ARMONIZADO   
  
1.766.347.572.027  

Fuente: SEGPLAN 30-05 de 2020 

3.2.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible articulados al Plan de Acción Distrital y 
Plan de Acción de la EAAB ESP. 
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3.2.4.1 Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 
 
La EAAB ESP en el marco del, desde su punto de vista misional participa 
directamente en el objetivo ODS Indicadores 6.1.1 y 6.3.2 cómo se describe en el 
siguiente cuadro: 
  

CUADRO No: 162 - ARTICULACION ODS PLAN DE DESARROLLO BMPT 

             En millones de pesos 

Objetivo de 
ODS 

Indicador_O
DS 

 Meta 
resultado 

pdd  

Proyecto 
Inversión 

 
Presupuesto 
Programado 

$  

 
Presupuesto 

Ejecutado  
$ 

 Meta 
producto 
PDBMT  

 Plan 2016-
2020  

 Ejec a 31-
05-20 
acum  

 % Ejec 

6 Agua 
Limpia y 
Saneamiento 

6.1.1 
Porcentaje de 
la población 
que dispone 
de servicios 
de suministro 
de agua 
potable 
gestionados 
de manera 
segura 

Mantener en 
mínimo en 
95% el Índice 
de Riesgo de 
la Calidad del 
Agua (IRCA) 

NA NA NA 

Tratar 446 
millones de 
metros 
cúbicos de 
agua 

446 452,27 101% 

6 Agua 
Limpia y 
Saneamiento 

6.1.1 
Porcentaje de 
la población 
que dispone 
de servicios 
de suministro 
de agua 
potable 
gestionados 
de manera 
segura 

Alcanzar 
100% de 
cobertura de 
los servicios 
de acueducto 
y 
alcantarillado 
en barrios 
legalizados 

7338 
Construcción 
de redes 
locales para 
el servicio de 
acueducto 

13.338 6.441 
Construir 
91.81 km de 
redes de 
conducción, 
matrices y 
locales de 
acueducto 

91,81 94,1 102,5% 7334 
Construcción 
y expansión 
del sistema 
de 
abastecimient
o y matriz de 
acueducto 

78.807 34.710 

6 Agua 
Limpia y 
Saneamiento 

6.1.1 
Porcentaje de 
la población 
que dispone 
de servicios 
de suministro 
de agua 
potable 
gestionados 
de manera 
segura 

Alcanzar 
100% de 
cobertura de 
los servicios 
de acueducto 
y 
alcantarillado 
sanitario en 
barrios 
legalizados 

0020 
Construcción 
de redes 
locales para 
el servicio de 
alcantarillado 
sanitario 

29.458 17.984 

Construir 
62,40 km de 
redes de 
alcantarillado 
sanitario 

62,4 103,77 166,3% 0021 
Construcción 
del sistema 
troncal y 
secundario 
de 
alcantarillado 
sanitario 

7.244 5 

6 Agua 
Limpia y 
Saneamiento 

6.1.1 
Porcentaje de 
la población 
que dispone 
de servicios 
de suministro 
de agua 
potable 
gestionados 
de manera 
segura 

Alcanzar 
100% de 
cobertura de 
los servicios 
de acueducto 
y 
alcantarillado 
pluvial en 
barrios 
legalizados 

0019 
Construcción 
de redes 
locales para 
el servicio de 
alcantarillado 
pluvial 

30.303 15.409 

Construir y/o 
renovar 88 
km de redes 
troncales, 
secundarias y 
locales de 
alcantarillado 
pluvial 

88 107,4 122,0% 

0022 
Construcción 
del sistema 
troncal y 
secundario 
de 
alcantarillado 
pluvial 

1.155 972 

0052 
Renovación, 
rehabilitación 
o reposición 
del sistema 
troncal, 
secundario y 

99.078 43.105 
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Objetivo de 
ODS 

Indicador_O
DS 

 Meta 
resultado 

pdd  

Proyecto 
Inversión 

 
Presupuesto 
Programado 

$  

 
Presupuesto 

Ejecutado  
$ 

 Meta 
producto 
PDBMT  

 Plan 2016-
2020  

 Ejec a 31-
05-20 
acum  

 % Ejec 

local de 
alcantarillado 
pluvial 

6 Agua 
Limpia y 
Saneamiento 

6.3.2 
Porcentaje de 
cuerpos de 
agua 
receptores de 
aguas 
tratadas, que 
no presenten 
riesgo para el 
medio 
ambiente o la 
salud 
humana 

Implementaci
ón del 100% 
de las 
acciones 
asociadas al 
saneamiento 
del río Bogotá 

0054 
Acciones 
para el 
saneamiento 
del Río 
Bogotá 

190.052 189.946 

Avanzar 70% 
en la 
construcción 
de la Estación 
Elevadora 
Canoas 

70 22,3 31,9% 

106 - 

Avanzar 20% 
en la gestión 
del proyecto 
PTAR 
Canoas Fase 
I 

20 16,65 83,3% 

10.012 9.415 

Alcanzar el 
100% del 
sistema de 
interceptores 
Río Bogotá 

100 96,45 96,5% 

FUENTE: Oficio  2-2021-04203 del 3 de marzo de 2021 de la EAAB ESP 

 
3.2.4.2 Plan de Desarrollo NCSAB  
 
De acuerdo a la estructura del Plan de Desarrollo NCSAB desde junio a diciembre   
la EAAB ESP contribuyó en $68.639.363.780, al cumplimiento de los ODS como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No: 163 - ARTICULACION ODS PLAN DE DESARROLLO BMPT 

                                                                                                                                                                   Cifras en pesos 

Conjunto de 
Criterios de 
Priorización 

ODS 
Primario 

ODS 
Secundario  

1 

ODS 
Secundario  

2 
Nombre del Indicador 

Recursos 
Programados 
corte dic 31 

2020 
$ 

Recursos ejecutados 
corte dic 31 2020 

$ 
Observaciones 

ODS 1, 6, 11 
EPD Y EG 

1. Fin de la 
Pobreza 

6. Agua limpia 
y 
saneamiento 

11. Ciudades 
y 
comunidades 
sostenibles 

7. Subsidio a la 
población de estratos 
1, 2 y 3 en el servicio 
de acueducto y 
alcantarillado NA NA 

Son recursos de 
transferencia, no tiene 
asociado macroproyecto 
de inversión 

ODS 1, 6, 11 
EPD Y EG 

1. Fin de la 
Pobreza 

6. Agua limpia 
y 
saneamiento 

11. Ciudades 
y 
comunidades 
sostenibles 

8. Beneficio social del 
mínimo vital 

NA NA 

Son recursos de 
transferencia, no tiene 
asociado macroproyecto 
de inversión 

ODS 11, 13 
y 15 

15. Vida de 
ecosistemas 
terrestres 

13. Acción por 
el clima 

11. Ciudades 
y 
comunidades 
sostenibles 

218. Número de 
diagnósticos para la 
recuperación del 
caudal ecológico de 
humedales (indicador 
original del Acuerdo es 
Hectáreas para la 
conservación en 
cuencas 
abastecedoras y otras 
áreas de importancia 
estratégica para la 
empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá) 

               
824.921.745  

             777.100.000   

ODS 1, 11, 
15 y 13  - 
Reactivació
n económica 

15. Vida de 
ecosistemas 
terrestres 

13. Acción por 
el clima 

11. Ciudades 
y 
comunidades 
sostenibles 

220. Construcción de 
corredores 
ambientales 

         
17.893.870.171  

             839.784.257  

 

ODS 1, 9, 13 
y 15 

15. Vida de 
ecosistemas 
terrestres 

13. Acción por 
el clima 

9. Industria, 
innovación e 
infraestructur
a 

223. Porcentaje de 
avance en la 
construcción del 
campamento piedras 

                                
-  

                                   -  
Al cierre de 2020 esta 
meta se reporta con 
recursos de BMPT 
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Conjunto de 
Criterios de 
Priorización 

ODS 
Primario 

ODS 
Secundario  

1 

ODS 
Secundario  

2 
Nombre del Indicador 

Recursos 
Programados 
corte dic 31 

2020 
$ 

Recursos ejecutados 
corte dic 31 2020 

$ 
Observaciones 

gordas 
ODS 6, 13 y 
15  - 
Reactivació
n económica 

15. Vida de 
ecosistemas 
terrestres 

13. Acción por 
el clima 

6. Agua limpia 
y 
saneamiento 

224. Intervención 
integral de hectáreas 
en la estructura 
ecológica principal 

           
5.183.239.508               700.728.383   

ODS 6, 11, 
13 y 15 

6. Agua 
limpia y 
saneamient
o 

13. Acción por 
el clima 

15. Vida de 
ecosistemas 
terrestres 

228. Áreas de 
conservación 
incrementadas 

         
16.884.683.965  

             929.222.980   

ODS 6, 11, 
13 y 15  

15. Vida de 
ecosistemas 
terrestres 

11. Ciudades 
y 
comunidades 
sostenibles 

13. Acción por 
el clima 

271. Individuos 
arbóreos sembrados 

                                
-  

                                   -  
Meta programada para 
2021 

ODS 1, 3, 6 
y 9 - 
Reactivació
n económica 

6. Agua 
limpia y 
saneamient
o 

3. Salud y 
bienestar 

9. Industria, 
innovación e 
infraestructur
a 

290. Cumplimiento de 
las obras del Plan de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos (PSMV) 

         
32.931.489.515  

       16.850.548.025  

 
ODS 1, 3, 6 
y 15 - 
Reactivació
n económica 

6. Agua 
limpia y 
saneamient
o 

3. Salud y 
bienestar 

15. Vida de 
ecosistemas 
terrestres 

292. Corrección de 
conexiones erradas 

           
3.664.076.096  

             268.697.941  

 
ODS 1, 3 y 6 
- 
Reactivació
n económica 

6. Agua 
limpia y 
saneamient
o 

3. Salud y 
bienestar 

1. Fin de la 
Pobreza 

293. Metros cúbicos 
por segundo de 
capacidad de 
tratamiento 

           
4.427.861.828  

         3.577.054.421  

 

ODS 1, 6 y 9 
- 
Reactivació
n económica 

6. Agua 
limpia y 
saneamient
o 

9. Industria, 
innovación e 
infraestructur
a 

1. Fin de la 
Pobreza 

294. Porcentaje de 
avance en la 
adecuación de las 
redes de acueducto y 
alcantarillado 
asociadas a la 
infraestructura para la 
construcción del metro 

               
622.092.900  

             534.422.900  

 

ODS 1, 3, 6 
y 15 - 
Reactivació
n económica 

6. Agua 
limpia y 
saneamient
o 

3. Salud y 
bienestar 

15. Vida de 
ecosistemas 
terrestres 

296. Porcentaje de 
avance en el proceso 
de la construcción, 
mantenimiento y 
operación de la planta 
de tratamiento de 
aguas residuales de 
Canoas para el 
tratamiento de hasta 
16m3/s 

               
696.792.690               681.849.690  

 

ODS 1, 6, 9 
y 11 - 
Reactivació
n económica 

6. Agua 
limpia y 
saneamient
o 

11. Ciudades 
y 
comunidades 
sostenibles 

9. Industria, 
innovación e 
infraestructur
a 

297. Porcentaje de 
avance en la 
construcción de la 
estación elevadora 
Canoas 

           
2.384.805.157  

         2.369.861.157  

 

ODS  6, 9, 
11  - 
Reactivació
n económica 

6. Agua 
limpia y 
saneamient
o 

11. Ciudades 
y 
comunidades 
sostenibles 

9. Industria, 
innovación e 
infraestructur
a 

298. Porcentaje de 
avance en la 
construcción de la 
descarga por 
gravedad del canal 
Cundinamarca y la 
estructura de 
descarga del túnel de 
emergencia del 
interceptor Tunjuelo-
Canoas 

                                
-  

                                   -  

Esta meta se está 
ejecutando con recursos 
del plan de desarrollo 
BMPT 

ODS 1, 3 y 6 
- 
Reactivació
n económica 

6. Agua 
limpia y 
saneamient
o 

3. Salud y 
bienestar 

1. Fin de la 
Pobreza 

301. Número de 
suscriptores de 
acueducto 
incorporados 

         
16.639.555.231           9.215.469.000  

 
ODS 1, 3 y 6 
- 
Reactivació
n económica 

6. Agua 
limpia y 
saneamient
o 

3. Salud y 
bienestar 

1. Fin de la 
Pobreza 

302. Número de 
suscriptores de 
alcantarillado sanitario 
incorporado 

         
17.834.185.776         15.544.861.622  

 
ODS 1, 3, 6, 
y 11 - 
Reactivació
n económica 

6. Agua 
limpia y 
saneamient
o 

3. Salud y 
bienestar 

11. Ciudades 
y 
comunidades 
sostenibles 

303. Porcentaje de 
cobertura de 
alcantarillado pluvial 

           
7.300.643.089  

         5.738.767.911  

 
ODS 1, 3, 6, 
y 11 - 
Reactivació
n económica 

6. Agua 
limpia y 
saneamient
o 

3. Salud y 
bienestar 

11. Ciudades 
y 
comunidades 
sostenibles 

304. Porcentaje de 
continuidad en el 
servicio de acueducto 

           
2.260.527.789  

             515.005.361  

 
ODS 1 y 6 - 
Reactivació

6. Agua 
limpia y 

1. Fin de la 
pobreza   

305. Índice de 
pérdidas por usuario 

           
8.722.157.582               960.366.512   
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Conjunto de 
Criterios de 
Priorización 

ODS 
Primario 

ODS 
Secundario  

1 

ODS 
Secundario  

2 
Nombre del Indicador 

Recursos 
Programados 
corte dic 31 

2020 
$ 

Recursos ejecutados 
corte dic 31 2020 

$ 
Observaciones 

n económica saneamient
o 

facturado - IPUF 

ODS 1, 16  y 
17 
- 
Reactivació
n económica 

16. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas 

17. Alianzas 
para lograr los 
objetivos 

1. Fin de la 
Pobreza 

477. Porcentaje de 
avance en el 
diagnóstico regional y 
la formulación de la 
estrategia de 
desarrollo para el 
acueducto regional 

         
47.261.444.007  

         9.135.623.620  

Tener presente que estos 
recursos suman todo lo 
del macroproyecto 55, 
pero esta meta no ha 
tenido recursos 
programados y 
ejecutados. 

     
       
185.532.347.049         68.639.363.780   

 FUENTE: Oficio  2-2021-04203 del 3 de marzo de 2021 de la EAAB ESP 

 
3.2.5. Gastos de Pandemia Covid 19 
 
La empresa de acuerdo a la información dada indica que no causo gastos 
adicionales por la declaratoria de Emergencia sanitaria ocasionada por el Virus 
Covid. 
 
La EAAB en cumplimiento del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 realizó las 
siguientes actividades: 
 

1. La empresa de Acueducto y Alcantarillado adoptó, como media transitoria (i) 
la reinstalación y/o reconexión del servicio de acueducto en condición de 
suspensión, sin cobro de cargo alguno y (ii) la suspensión temporal de los 
incrementos tarifarios del servicio de acueducto y alcantarillado. 

2. El servicio de acueducto, alcantarillado y aseo a diferir, por un plazo de 36 
meses, el cobro del cargo fijo y del consumo de los usuarios residenciales 
estrato 1 y 2 generados durante los 60 días siguientes a la declaratoria del 
Estado de Excepción, si se establece una línea de liquidez para las personas 
prestadoras a una tasa de interés nominal del 0%, por el mismo plazo al que 
se difiere el cobro de los consumos. 

 
En cumplimiento de lo antes citado la EAAB expidió las Resoluciones 756, 959 y 
1183 de 2020.  
 
 
3.3. COMPONENTE FINANCIERO 
 
3.3.1. Factor de Estados Financieros 
 
La Evaluación de los Estados Financieros de la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá EAAB- ESP, se realizó de acuerdo al Marco Normativo 
para Empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro público, el cual hace parte del Régimen de Contabilidad Pública 
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expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución No. 414 
de 2014 y sus respectivas normas modificatorias. Los estados financieros 
presentados comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado 
Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo. 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, al cierre de la 
vigencia de 2020, presentó en sus Estados Financieros activos por $ 10.541.172 
millones de pesos, pasivos por $ 6.287.548 millones de pesos y un patrimonio por 
$4.253.623 millones de pesos como se describe a continuación:  
 

CUADRO No: 164 - VARIACIONES ESTADOS FINANCIEROS 

Cifras en millones de pesos  

CUENT
A DESCRIPCIÓN SALDO 31 DIC 

2020 
SALDO 31 DIC 

2019 

 ANÁLISIS HORIZONTAL  
ANÁLISIS 
VERTICAL VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

1 ACTIVO 10.541.172 10.290.593 250.579 2,4% 100,0% 

1100 
EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

589.089 876.427 -287.338 -32,8% 5,6% 

1200 
INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

326.811 453.152 -126.341 -27,9% 3,1% 

1300 CUENTAS POR COBRAR 518.406 420.592 97.814 23,3% 4,9% 
1400 PRÉSTAMOS POR COBRAR 50.042 47.110 2.932 6,2% 0,5% 
1500 INVENTARIOS 40.907 35.539 5.368 15,1% 0,4% 

1600 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 6.501.442 6.171.591 329.851 5,3% 61,7% 

1900 OTROS ACTIVOS 2.514.474 2.286.182 228.292 10,0% 23,9% 
2 PASIVOS -6.287.548 -6.112.576 174.972 2,9% -59,6% 

2300 PRÉSTAMOS POR PAGAR -64.809 -136.742 -71.934 -52,6% -0,6% 
2400 CUENTAS POR PAGAR -467.607 -340.922 126.685 37,2% -4,4% 

2500 BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

-4.333.306 -4.083.498 249.808 6,1% -41,1% 

2700 PROVISIONES -430.547 -262.809 167.738 63,8% -4,1% 
2900 OTROS PASIVOS -991.280 -1.288.606 -297.326 -23,1% -9,4% 

3 PATRIMONIO -4.253.623 -4.178.016 75.607 1,8% -40,4% 

3200 PATRIMONIO DE LA 
EMPRESA 

-4.253.623 -4.178.016  
75.607 

1,8% -40,4% 

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 

 
Muestra de auditoría 
 
A continuación, se detallan las cuentas objeto de evaluación, valores registrados en 
los estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2020:  
 
El Activo presentó a 31 de diciembre de 2020, un saldo de $10.541.172 millones de 
pesos. La muestra seleccionada corresponde al 57.9% equivalente a $ 6.105.761 
millones de pesos del total de activo, así: 
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CUADRO No: 165 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVOS 

Cifras en millones de pesos  

CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO %PARTICIPACIÓN 
ACTIVO 

1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO - DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 589.089 5,6% 

1132 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO- EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO 0 0,0% 

1221 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS - INV.DE ADMON 
DE LIQUIDEZ V/R MERC C/RES 97 0,0% 

1222 
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS -INV. DE ADMON 
DE LIQUIDEZ V/R MERC C/PAT 326.174 3,1% 

1224 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS -INV. DE ADMON 
DE LIQUIDEZ AL COSTO 540 0,0% 

1384 CUENTAS POR COBRAR - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10.637 0,1% 
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 33.219 0,3% 
1386 DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 117.612 -1,1% 
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS 50.321 0,5% 
1480 DETERIORO ACUM PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) 279 0,0% 

164513 
PLANTAS,DUCTOS Y TÚNELES - ACUEDUCTO Y 
CANALIZACIÓN 662.838 6,3% 

165003 REDES, LINEAS Y CABLES - REDES RECOLECCIÓN AGUA 3.697.648 35,1% 
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 290.739 2,8% 
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 303.278 2,9% 
1909 DEPOSITO ENTREGADOS EN GARANTÍA 23.291 0,2% 

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020  
 
El Pasivo a 31 de diciembre de 2020, presentó un saldo de $6.287.548 millones de 
pesos. La muestra seleccionada del pasivo corresponde al 18,2% es decir 
$1.142.286 millones de pesos del pasivo total, así: 

 

CUADRO No: 166 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE PASIVOS 

Cifras en millones de pesos  
CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO %PARTICIPACIÓN  

2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO -64.809 1,0% 
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -164.853 2,6% 
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS -86.318 1,4% 
2790 PROVISIONES DIVERSAS -344.229 5,5% 
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS -4.060 0,1% 
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -402.398 6,4% 
2903 DEPOSITO RECIBIDOS EN GARANTÍA -75.619 1,2% 

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 

 
ACTIVO 
 
La EAAB-ESP a 31 de diciembre de 2020, presentó en los Activos un saldo 
$10.541.172 millones de pesos, conformado así: 
 

CUADRO No: 167 - COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 
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Cifras en millones de pesos  

CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO 31 
DIC 2020 

SALDO 31 DIC 
2019 

 ANÁLISIS HORIZONTAL  
ANÁLISIS 
VERTICAL VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

1 ACTIVO 10.541.172 10.290.593 250.579 2,4% 100,0% 

1100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 589.089 876.427 -287.338 -32,8% 5,6% 

1200 
INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 326.811 453.152 -126.341 -27,9% 3,1% 

1300 CUENTAS POR COBRAR 518.406 420.592 97.814 23,3% 4,9% 
1400 PRÉSTAMOS POR COBRAR 50.042 47.110 2.932 6,2% 0,5% 
1500 INVENTARIOS 40.907 35.539 5.368 15,1% 0,4% 
1600 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6.501.442 6.171.591 329.851 5,3% 61,7% 
1900 OTROS ACTIVOS 2.514.474 2.286.182 228.292 10,0% 23,9% 

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 

 
A 31 de diciembre de 2020, los activos presentaron un incremento del 2,4% 
equivalente a $250.579 millones de pesos, con relación al año anterior, de los cuales 
el rubro más representativo es la Propiedad Planta y Equipo con una participación 
del 61,7%, seguido de otros activos con el 23,9% y el efectivo y el equivalente al 
efectivo con el 5,6%. 
 
1110 - Efectivo y Equivalente de Efectivo - Depósitos en Entidades Financieras 
 
La cuenta de Depósitos en Entidades Financieras, al cierre de la vigencia 2020 
presentó un saldo de $ 589.089 millones de pesos y representó el 5,6% del total de 
los activos:  
 

CUADRO No: 168 - DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 

Cifras en millones de pesos  

CUENTA DESCRIPCION SALDO 30 
DIC 2020 

SALDO 30 
DIC 2019 

 ANALISIS HORIZONTAL  
ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

1110 DEPOSITOS  INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 589.089 356.464 232.625 65,3% 5,6% 

111005 Cuenta Corriente  88.020 89.079 -1.059 -1,2% 0,8% 
111006 Cuenta de Ahorro 500.609 267.385 233.224 87,2% 4,7% 

111090 Otros Depósitos en 
Instituciones Financieras 460 0 460 100,0% 0,0% 

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 

Resultado del análisis horizontal, se aprecia que esta cuenta tuvo un aumento del 
65,3% frente al periodo anterior, principalmente en las cuentas de ahorros con un 
87,2% que equivale a $233.224 millones de pesos. 
 
111005- Depósitos en Instituciones financieras- Cuenta Corriente 
 
Al cierre de la vigencia del 2020, la subcuenta de cuentas corrientes representó el 
0,8% de total de los activos y reflejó un saldo de $88.020 millones. Se encuentra 
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constituida por cuentas de recaudo de acueducto y alcantarilladlo, cuentas del 
recaudo del esquema de aseo y otros conceptos con los siguientes saldos:  

 

CUADRO No: 169 - SALDOS CUENTAS CORRIENTES 

Cifras en millones de pesos  
CONSTITUCIÓN CUENTAS CORRIENTES SALDO 31/12/2020 

Cuentas de Recaudo (Servicio Acueducto y Alcantarillado) 74.350 
Cuentas del Esquema de Aseo 13.628 
Otros conceptos   42 

Total cuentas corrientes (111005) 88.020 
Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 – Cotejadas con las Notas a los estados financieros 

 
111006 – Depósitos en Instituciones Financieras- Cuentas de Ahorros 
 
La subcuenta de cuentas de ahorros al cierre de la vigencia representó el 4,7% del 
total de los activos, con un saldo de $500.069 millones. Constituida por cuentas de 
recaudos de acueducto y alcantarillado, cuentas para pago de acreedores. Cuentas 
de Inversiones, de convenios de recursos recibidos en administración, recaudos del 
esquema de aseo y otros conceptos. Con los siguientes saldos:  
 

CUADRO No: 170 - SALDOS CUENTAS DE AHORROS 

Cifras en millones de pesos  
CONSTITUCIÓN CUENTAS DE AHORRO SALDO 31/12/2020 

Cuentas de Recaudo (Servicio Acueducto y Alcantarillado) 36.642 
Cuentas del Esquema de Aseo 20.576 
Cuentas para pago de acreedores (Giro) 78.985 
Cuentas para convenios 235.836 
Cuentas de destinación especifica 52.433 
Cuenta de Inversiones 74.977 
Otros conceptos 1.160 

Total cuentas corrientes (111006) 500.609 
Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 – Cotejadas con las Notas a los estados financieros 

 
En los movimientos bancarios realizados durante la vigencia 2020, se presentaron 
desembolsos por conceptos como: Pagos por embargos, sentencias judiciales, 
honorarios, costas, gastos por peritajes, indemnizaciones por daños emergentes 
multas, sanciones e intereses moratorios. 
 
En la revisión de cada uno de estos conceptos se verificaron cuentas correlativas 
tales como 589025- Multas y sanciones, 512017- intereses de mora, 2401- 
Adquisición de bienes y servicios nacionales, 1909- depósitos entregados en 
garantía, entre otras. Resultado de dicha verificación llevo a establecer algunas 
inconsistencias que se observan a continuación. 
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3.3.1.1. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y con presunta incidencia 
disciplinaria por pago de Sanciones e intereses de mora por concepto de impuesto 
predial de 8 terrenos propiedad de la EAAB correspondientes a las vigencias 2016, 
2017, 2018, 2019 y 2020 por cuantía $72.890.000 pesos 
 
Como resultado de la evaluación realizada se evidencia que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá durante la vigencia 2020, realizó pagos por 
concepto de impuesto predial de 8 predios, que fueron adquiridos en vigencias 
anteriores y que de acuerdo a los memorandos internos presentados como soporte 
por la empresa, éstos pagos se realizaron por compromiso adquirido tras salvedad 
presentada por el auditor externo Ernest & Young en los estados financieros a 31 
de diciembre de 2019, dado que los  Predios no se encontraban incluidos en la base 
de impuestos de la empresa, por cuanto, algunos habían sido reportados como 
predios sin acta de entrega y sin escritura pública, donde constará la propiedad por 
parte de la EAAB, ello originó la imputación de  sanciones e intereses moratorios 
por cuanto su pago se realizó posteriormente a su fecha de vencimiento.  
 
A continuación, se detallan los predios cuyo pago de impuesto predial se realizó 
extemporáneo: 

 
CUADRO No: 171 - SANCIONES E INTERESES MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

Cifras en pesos$ 

MATRICULA 
PREDIO O CHIP 

VIGENCIA 
DECLARACIÓN 

IMPTO 
PREDIAL 

VALOR 
SANCIÓN 

VALOR 
INTERES 

No. REFERENCIA 
DEL 

FORMULARIO DE 
IMPTO PAGADO 

FECHA DE 
PAGO 

RADICAD
O 

50C-901926 

2016 1.216.000 1.665.000 20016719325 26/11/202
0 

A11120 

2017 1.307.000 1.766.000 20016719288 26/11/202
0 

2018 1.052.000 1.416.000 20016718831 
26/11/202

0 

2019 675.000 886.000 20016718801 26/11/202
0 

2020 249.000 134.000 20016716008 26/11/202
0 

50C-1038614 

2016 1.671.000 2.288.000 20016719396 26/11/202
0 

2017 1.796.000 2.427.000 20016719431 26/11/202
0 

2018 1.446.000 1.946.000 20016719453 26/11/202
0 

2019 928.000 1.218.000 20016719487 26/11/202
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MATRICULA 
PREDIO O CHIP 

VIGENCIA 
DECLARACIÓN 

IMPTO 
PREDIAL 

VALOR 
SANCIÓN 

VALOR 
INTERES 

No. REFERENCIA 
DEL 

FORMULARIO DE 
IMPTO PAGADO 

FECHA DE 
PAGO 

RADICAD
O 

0 

2020 249.000 184.000 20016719512 26/11/202
0 

050S40123331 2020  101.000 20016810262 21/12/202
0 

A13945 
050C01787450 

2017  21.000 20016810451 
21/12/202

0 

2018  18.000 20016810466 
21/12/202

0 

2020  2.000 20016810441 
21/12/202

0 

050N40120956 
2018  1.000 20016810637 

21/12/202
0 

050C01787450 
2018  13.000 20016810582 

21/12/202
0 

AAA0198LYY
N 2020 249.000 5.000 20015272906 17/09/202

0 A7315 

051-201694 2016-2020  47.961.000 7641219 
15/04/202

0 A0567 

 TOTAL SANCION E INTERES  $  10.838.000 $   62.052.000    

 TOTAL DETRIMENTO  PATRIMONIAL $    72.890.000    
FUENTE: Radicados suministrados por la EAAB - ESP- Libro Auxiliar SAP de la cuenta 111006; 589025 Y 512017 A 31 de 
diciembre de 2020. 

 
La situación descrita es causada por debilidades en los controles establecidos por 
la Dirección Administrativa de Bienes Raíces al reportar a la Dirección Financiera 
Tributaria de forma inoportuna las obligaciones que se tienen por concepto de 
impuestos de todos los predios propiedad de la empresa y la falta de actualización 
de las bases de datos de los predios que ya cuentan con acta de entrega y escritura 
pública que certifican ser propiedad del EAAB.   
 
Lo mencionado ocasiona un ineficiente uso de los recursos públicos al generarse el 
pago de sanciones por $10.838.000 e intereses de mora por $62.052.000, lo que 
conlleva un detrimento patrimonial de $72.890.000 pesos. 
 
Lo anterior contrariare la Ley No. 610 de 2000, en su artículo 3 donde se establece 
que:  
 

Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal 
el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores 
públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos 
públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
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disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus 
rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de 
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales. 

 
Y el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto 
No. 403 de 2020 que a la letra dice: 
 

ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a 
los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional 
y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de 
control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares 
que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del 
mismo. 

 
Aunado a lo anterior y en total acuerdo con la Ley No. 42 de 1993 y Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, cuando una entidad u organismo de carácter público 
paga a otro de su misma naturaleza una suma de dinero por concepto de multas, 
intereses de mora o sanciones, se produce un daño patrimonial, lo que constituye 
una responsabilidad fiscal, que genera contablemente un gasto que merma el 
patrimonio de la entidad.  
 
Además, se infringe el “Devengo” Principio de la Contabilidad Pública contenido en 
el numeral 38 del Marco conceptual para la preparación y Presentación de 
información Financiera, el cual advierte que: 
 

 “los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia 
del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva 
de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, 
o cuando el hecho económico incide en los resultados del periodo”  

 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
De acuerdo con el análisis realizado a la respuesta dada por la EAAB -ESP., la 
observación, se concluye que ésta no la desvirtúa, ya que, los pagos realizados por 
multas y sanciones e intereses de mora que tengan origen en el incumplimiento de 
obligaciones tributarias o de otra índole se constituye un detrimento patrimonial. Tal 
como se encuentra fundamentado en el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000. Por 
consiguiente, se configura en Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y 
presunta incidencia disciplinaria.  
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Por otra parte, en cuanto a la matricula del predio cuyo valor del interés moratorio 
es de $13.000, y del cual el sujeto indicó que el inmueble se encuentra duplicado, 
se aclara que este valor corresponde a la Matricula del predio 050CQ01787439, 
identificado con el Chip AAA0219NKTD, lo cual fue un error en el momento de la 
transcripción.  
 
 
3.3.1.2. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria por pago de Sanciones e intereses de mora por concepto de 
declaración de emplazamiento 2020EE21489 emitida por la Secretaria de Hacienda 
Distrital SHD por Impuesto Predial unificado de 59 predios propiedad de la EAAB-
ESP, correspondientes a las vigencias 2015,2016, 2018, y 2019 por cuantía de 
$838.681.000 de pesos. 
 
La Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes de la Subdirección de 
Determinación de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá –SHD profirió el 
Emplazamiento No. 2020EE21489 del 20 de febrero de 2020, en el que estableció 
que la EAAB –ESP es sujeto pasivo del impuesto Predial unificado y no cumplió con 
el deber formal de presentar las declaraciones tributarias de vigencias 
2015,2016,2018 y 2019 de 59 predios de los cuales 52 son predios fiscales y 7 
predios son de Zona de Manejo y Preservación Ambiental-ZMPA, al establecer un 
término de un mes para cumplir con la presentación de las declaraciones 
correspondientes lo que ocasionó sanción de extemporaneidad, así como la 
liquidación respectiva de los intereses moratorios originarios del incumplimiento del 
pago del impuesto a cargo, como se describe a continuación: 
 

CUADRO No: 172 - SANCIONES E INTERESES MORATORIOS POR PAGO DE 
EMPLAZAMIENTO NO. 2020EE21489 

Cifras en pesos$ 

CHIP 

VIGENCIA 
DECLARACIÓN 

IMPTO 
PREDIAL  

CLASIFICACIÓN 
PRECIO   SANCIÓN  INTERESES 

1 AAA0016MJYX 2018 Parcialmente en ZMPA 249.000 74.000 

2 AAA0023DZJZ 2018 Parcialmente en ZMPA 796.000 114.000 

3 AAA0026JSWW 2016 Parcialmente en ZMPA 249.000 32.000 

4 AAA0141SCMS 2016 Parcialmente en ZMPA 249.000 14.000 

5 AAA0141SCMS 2015 Parcialmente en ZMPA 249.000 15.000 

6 AAA0175BFCN 2015 Parcialmente en ZMPA 249.000 96.000 

7 AAA0177PYWF 2018 Parcialmente en ZMPA 249.000 1.000 

8 AAA0003FYZM 2016 FISCAL 9.881.000 6.862.000 

9 AAA0003FYZM 2015 FISCAL 11.386.000 7.966.000 
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CHIP 

VIGENCIA 
DECLARACIÓN 

IMPTO 
PREDIAL  

CLASIFICACIÓN 
PRECIO   SANCIÓN  INTERESES 

10 AAA0028ESAF 2015 FISCAL 249.000 80.000 

11 AAA0033RKEP 2016 FISCAL 556.000 386.000 

12 AAA0101SBYN 2015 FISCAL 198.203.000 138.657.000 

13 AAA0101SBYN 2016 FISCAL 159.606.000 110.833.000 

14 AAA0137NPMR 2016 FISCAL 1.746.000 1.212.000 

15 AAA0137NPMR 2015 FISCAL 1.218.000 852.000 

16 AAA0137NUFT 2016 FISCAL 343.000 237.000 

17 AAA0137NUFT 2015 FISCAL 319.000 223.000 

18 AAA0137NUHY 2016 FISCAL 345.000 239.000 

19 AAA0137NUHY 2015 FISCAL 322.000 225.000 

20 AAA0137NUJH 2016 FISCAL 249.000 59.000 

21 AAA0137NUJH 2015 FISCAL 249.000 54.000 

22 AAA0137NUKL 2016 FISCAL 249.000 17.000 

23 AAA0137NUKL 2015 FISCAL 249.000 16.000 

24 AAA0137NUYX 2015 FISCAL 249.000 77.000 

25 AAA0142LCFT 2015 FISCAL 249.000 24.000 

26 AAA0142LCFT 2018 FISCAL 249.000 113.000 

27 AAA0142LCFT 2019 FISCAL 249.000 12.000 

28 AAA0142UTYX 2016 FISCAL 249.000 97.000 

29 AAA0142UTYX 2015 FISCAL 249.000 16.000 

30 AAA0142XFKS 2016 FISCAL 9.464.000 6.558.000 

31 AAA0148XKPP 2018 FISCAL 249.000 77.000 

32 AAA0156JKSY 2016 FISCAL 412.000 285.000 

33 AAA0156JKSY 2015 FISCAL 249.000 15.000 

34 AAA0156JKYN 2015 FISCAL 7.464.000 5.222.000 

35 AAA0156JLNN 2016 FISCAL 13.808.000 9.568.000 

36 AAA0156JLNN 2015 FISCAL 3.177.000 2.223.000 

37 AAA0156KMFT 2016 FISCAL 36.355.000 25.192.000 

38 AAA0156KMFT 2015 FISCAL 12.700.000 8.884.000 

39 AAA0156KMNN 2015 FISCAL 249.000 14.000 

40 AAA0156KYUZ 2016 FISCAL 909.000 630.000 

41 AAA0156KYUZ 2018 FISCAL 249.000 119.000 

42 AAA0156KYUZ 2015 FISCAL 600.000 420.000 

43 AAA0156KYYX 2016 FISCAL 249.000 23.000 

44 AAA0156KYYX 2015 FISCAL 249.000 14.000 

45 AAA0156KYZM 2016 FISCAL 767.000 532.000 

46 AAA0156KYZM 2015 FISCAL 473.000 331.000 

47 AAA0156KZCN 2015 FISCAL 7.657.000 5.357.000 

48 AAA0156NARJ 2016 FISCAL 995.000 690.000 

49 AAA0156NARJ 2015 FISCAL 1.062.000 743.000 

50 AAA0156NHPP 2016 FISCAL 281.000 194.000 

51 
AAA0156NWW
W 2016 FISCAL 1.396.000 967.000 
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CHIP 

VIGENCIA 
DECLARACIÓN 

IMPTO 
PREDIAL  

CLASIFICACIÓN 
PRECIO   SANCIÓN  INTERESES 

52 
AAA0156NWW
W 2015 FISCAL 444.000 311.000 

53 AAA0156NWXS 2016 FISCAL 372.000 258.000 

54 AAA0156NWXS 2015 FISCAL 249.000 95.000 

55 AAA0157NKKL 2016 FISCAL 1.036.000 718.000 

56 AAA0157NKKL 2015 FISCAL 727.000 509.000 

57 AAA0165SSSK 2016 FISCAL 2.468.000 1.710.000 

58 AAA0165SSSK 2015 FISCAL 2.871.000 2.008.000 

59 AAA0224RNJH 2015 FISCAL 249.000 27.000 

 TOTAL SANCION E INTERES   $          496.384.000   $   342.297.000  

 TOTAL DETRIMENTO    $                                        838.681.000  

RADICADO 
FECHA DE 

DOCUMENTO 
SAP 

DOCUMENTO SAP 
PAGO MANUAL  

ACTO ADMINISTRATIVO QUE 
IMPONE SANCIÓN 

RAD. A1791 15-may-20 2000522439 
Emplazamiento para declarar No. 

2020EE21499 del 20 de Febrero de 
2020 

Fuente: Radicados suministrados por la EAAB - ESP- Libro Auxiliar SAP de la cuenta 111006; 589025 Y 512017 A 31 de 
diciembre de 2020. 

 
Esta situación denota la falta de control y seguimiento al Impuesto Predial Unificado 
correspondientes a los predios de propiedad de la EAAB ESP 
 
Este hecho generó pago de sanciones por $496.384.000 pesos e intereses de mora 
por $342.297.000 pesos, lo que se constituye como un detrimento patrimonial, al 
darse el incumplimiento de una obligación tributaria. Lo que conllevó a realizar un 
gasto injustificado que disminuye o merma el patrimonio de la entidad por un total 
de $838.681.000 pesos. 
 
Lo anteriormente descrito contraviene los artículos 3 y 6 de Ley No.  610 de 2000, 
donde se establece que:  
 

Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos 
o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, 
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, 
gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e 
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a 
los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, 
transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. 
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y el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto 
No. 403 de 2020  
 

ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o 
a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los 
órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta 
dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o 
particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 
producción del mismo. 

 
Además se infringe el “Devengo” Principio de la Contabilidad Pública contenido en 
el numeral 38  del Marco conceptual para la preparación y Presentación de 
información Financiera, de la Contaduría General de la Nación el cual advierte que: 
 

 “los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia 
del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva 
de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, 
o cuando el hecho económico incide en los resultados del periodo”  

 
Aunado a lo anterior y en total acuerdo con la Ley No.42 de 1993 y Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, cuando una entidad u organismo de carácter público 
paga a otro de su misma naturaleza una suma de dinero por concepto de multas, 
intereses de mora o sanciones, se produce un daño patrimonial, lo que constituye 
una responsabilidad fiscal, generando contablemente un gasto que merma el 
patrimonio de la entidad. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
La EAAB-ESP, en su respuesta manifiesta que los predios de las Zonas de manejo 
y preservación ambiental ZMPA “se encuentran excluidos parcialmente del impuesto predial 
respecto del área que físicamente se ubica”. Sin embargo, expone que, “(…) En consecuencia, 
con el ánimo de cumplir con la obligación tributaria que se predica sobre el área de terreno de cada 
predio ubicado fuera de la franja de la zona de manejo y preservación ambiental, la EAAB-ESP 
procedió a presentar las respectivas declaraciones, liquidando el impuesto bajo la tarifa de los 
predios No Urbanizables (código hacendario 70) correspondiente al 4 mil hasta la vigencia 2016 y al 
5 por mil para las vigencias 2017(…)”. En cuanto a los predios fiscales la empresa indica 
que “(…) sí le asistía la obligación de presentar la declaración del impuesto predial por las vigencias 
incluidas en el emplazamiento No. 2020EE21499, se realizaron las respectivas declaraciones del 
impuesto en las que fue liquidado el tributo a la tarifa del 4 o 5 por mil, correspondiente al código 
hacendario 61 de los predios No Urbanizables, así como la sanción de extemporaneidad que se 
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liquidó teniendo en cuenta las previsiones del artículo 62 del Decreto Distrital 807 de 1993(…)”. Lo 
expuesto por la empresa no desvirtúa la observación. En consecuencia, se 
configura el hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria.   
 
Por otra parte, se aclara que tal como lo afirma el sujeto de control el Número del 
Emplazamiento es el 2020EE21499 y el chip del predio #30 relacionado en la tabla 
anexa a la observación es AAA142XFXS. 
 
3.3.1.3. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria por pago de Sanciones impuesta por la Autoridad Nacional de Licencias 
ambientales ANLA debido a infracciones ambientales ejecutadas por la EAAB-ESP 
por cuantía de $ 292.342.060 pesos. 
 
Al analizar   la Cuenta No. 111006- Depósitos en entidades bancarias se evidencia 
el 13 de agosto una transferencia bancaria por concepto de giro de multa a la ANLA, 
información que se verifica igualmente en los registros del libro auxiliar de la 
subcuenta 589025- Multas y Sanciones.  
 
Dado lo anterior se revisó los soportes allegados por la EAAB-ESP, al equipo 
auditor, en donde se evidenció que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
– ANLA, mediante la Resolución No. 1252 del 28 de junio de 2019, declaró 
responsable a la EAAB ESP por infracciones ambientales del proyecto 
“Descontaminación del Rio Bogotá” en relación con el diseño, construcción y 
operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales- PTAR –El salitre en 
los siguientes términos: 
 

 Artículo primero “(…) no haber establecido un área de manejo de los residuos generados 
en el laboratorio, de acuerdo con los criterios de la norma (…)” 

 Artículo segundo “(…) por no haber presentado los soportes de las reparaciones 
efectuadas a la tubería de lodos en los sedimentadores 4-3 y 4-8, así como el registro de las 
medidas implementadas para atender la situación de emergencia acontecida, como presunto 
incumplimiento a lo consagrado en el numeral 5 del artículo primero del Resolución 170 del 
20 de febrero de 2013. (…)” 

 Artículo tercero: “(…) por no realizar el mantenimiento y limpieza del canal de descarga, 
retirando el material vegetal que afecta la sección hidráulica del mismo; ni presentar los 
soportes de la gestión correspondiente, como presunto incumplimiento a lo consagrado en 
el numeral 6 artículo primero de la Resolución 170 del 20 de febrero de 2013, el numeral 4 
del artículo primero del Auto 4043 del 12 de septiembre de 2014. (…)  

 Artículo cuarto: “(…) por no haber presentado las actas de entrega de los filtros de aceite 
y residuos de laboratorio, en donde se indique su disposición final, como presunto 
incumplimiento a lo consagrado en el numeral 5 del artículo primero del Auto 4434 del 20 de 
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diciembre de 2010, numeral 11 del artículo primero del Auto 518 de 20 de febrero de 2013. 
(…)” 

 Artículo Quinto: “(…)por no haber presentado los soportes y certificaciones del manejo 
de los residuos generados y no justificar la diferencia que existe entre los registros de 
material entregado según el PGIRS y las certificaciones presentadas para los años 2010 y 
2011 de conformidad a lo dispuesto por la licencia ambiental, como presunto incumplimiento 
a lo consagrado en los numerales 6 y 8, del artículo primero del Auto 518 del 20 de febrero 
de 2013, el numeral 4 del artículo primero del Auto 291 del 5 de febrero de 2014. (…)” 

 Artículo Sexto: “(…) por no haber presentado un plan de contingencia ante eventos 
donde las diluciones de agua o factores externos no permitan garantizar las eficiencias de 
remoción de DB05 y SST, como presunto incumplimiento a las disposiciones consagradas 
en el 14 numeral del artículo primero del Auto 518 del 20 de febrero de 2013. (…) 

 
Por los motivos expuestos la ANLA en el artículo séptimo de la Resolución No. 1252 
del 2019, impuso sanción de multa en cuantía de $292.342.060 pesos. Sin embargo, 
el 24 de julio de 2019, la EAAB-ESP interpuso recurso de reposición en contra de 
dicha resolución, por inconformidades presentadas ante la sanción impuesta.   
 
La ANLA ante su función de “adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo 
y sancionatorio en materia ambiental” en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley No. 1333 
de 2009, advirtió sobre los impactos ambientales negativos ocasionados en el 
Proyecto. Por lo tanto, mediante la Resolución No. 1218 del 17 de julio de 2020, en 
su primer artículo exonera a la empresa de la infracción detallada en el artículo 5 de 
la Resolución No. 1252 de 2019, que hace referencia a la presentación de los 
soporte y certificaciones del manejo de los residuos generados y confirma los demás 
artículos contenidos en dicha resolución, ratificándose así el valor fijado de la 
sanción. 
 
Derivado de lo anterior, resulta claro que se presentan situaciones que evidenciaron 
incumplimientos a la normatividad ambiental relacionado con la planta de 
tratamiento de aguas residuales- PTAR- el Salitre. 
 
Estas infracciones ocasionaron una reducción en el Patrimonio de la empresa, al 
efectuarse la erogación de un gasto injustificado que genera un detrimento en el 
erario público distrital con el pago de la sanción impuesta por valor de $292.342.060 
pesos. 
 
Se conculcan los artículos 3 y 6 de Ley No. 610 de 2000, donde se establece que:  
 

Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos 
o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, 
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, 
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gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e 
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a 
los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, 
transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. 

 
y el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto 
No. 403 de 2020 
 

“ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o 
a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los 
órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta 
dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o 
particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 
producción del mismo.” 

 
Además se infringe el “Devengo” Principio de la Contabilidad Pública contenido en 
el numeral 38  del Marco conceptual para la preparación y Presentación de 
información Financiera, el cual advierte que “los hechos económicos se reconocen en el 
momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o 
equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen 
los derechos y obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los resultados del periodo 
 
Aunado a lo anterior y en total acuerdo con la Ley No. 42 de 1993 y Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, cuando una entidad u organismo de carácter público 
paga a otro de su misma naturaleza una suma de dinero por concepto de multas, 
intereses de mora o sanciones, se produce un daño patrimonial, lo que constituye 
una responsabilidad fiscal, generando contablemente un gasto que merma el 
patrimonio de la entidad. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Los argumentos expuestos por la EAAB ESP, exponen los antecedentes que 
generaron la sanción, así como las gestiones realizadas ante la ANLA y el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca.  Analizada la respuesta dada por la empresa se 
evidencia que la ANLA, se pronunció en distintas instancias respecto el debido 
proceso de la empresa, situación que en todo caso no es de la órbita de este 
órgano de control. En la medida que la empresa contó con las instancias debidas 
en este proceso, al contar con todos los mecanismos de defensa frente al proceso 
iniciado por esta autoridad. Los actos administrativos como las sanciones gozan 
de presunción de legalidad y deben ser cumplidos. 
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Es así que la ANLA mediante la Resolución No. 1218 del 17 de julio de 2020, 
ratificó la sanción impuesta mediante la Resolución No. 1252 de junio de 2019. 
 
Para los efectos propios de la competencia asignada a este órgano de control, se 
generó una sanción económica que implicó, en los términos de la Ley No. 610 del 
2000, y normas modificatorias, un detrimento patrimonial para el Distrito Capital. 
 
Por lo anterior, se confirma la observación y se configura en hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria. 
 
3.3.1.4. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria por pago de multas por concepto de Silencios Administrativos impuesta 
por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios por cuantía $23.177.623 
pesos y el pago de intereses moratorios por valor de $681.079 pesos para un total 
de $23.858.702 pesos. 
 
En lo que atañe a la verificación de las multas y sanciones registradas en las cuentas 
589025- multas y sanciones y 111006- Depósitos Financieros se evidenció que 
durante la vigencia 2020, se realizaron 10 pagos de multas originadas por silencios 
administrativos positivos impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, por no atender de manera oportuna las peticiones quejas y reclamos 
de los usuarios en los tiempos establecidos por la ley, inobservancia que fue objeto 
de sanción mediante las resoluciones descritas a continuación: 

 
CUADRO No: 173 - RESOLUCIONES MULTAS POR SILENCIOS ADMINISTRATIVOS 

POSITIVOS 

Cifras en pesos 
RAD 

EAAB 
RESOLUCIÓN QUE  SANCIONA RESOLUCIÓN  QUE CONFIRMA 

LA SANCIÓN 
VALOR 

SANCIÓN 
PAGADA 

INTERESES 
MORATORIOS 

FECHA DEL 
PAGO  

N° SSPD N° FECHA  SSPD N° FECHA  

0032 2017800020496
5 18/10/2017 2019800005805

5 13/12/2019 $ 7.377.170   20/01/2020 

A7160 
2020800002074

5 19/06/2020 
2020800003577

5 2/09/2020 $ 877.803   30/09/2020 

A7158 2020800001892
5 4/06/2020 2020800003574

5 2/09/2020 $ 877.803   30/09/2020 

A7159 
2020800001814

5 2/06/2020 
2020800003589

5 2/09/2020 $ 877.803   30/09/2020 

A8067 2020800001504
5 21/05/2020 2020800003838

5 22/09/2020 $ 877.803   6/10/2020 

A8476 
2020800002172

5 24/06/2020 
2020800004166

5 5/10/2020 $ 877.803   15/10/2020 

10311 2020800001842
5 3/06/2020 2020800004840

5 30/10/2020 $ 877.803,   17/11/2020 

10310 
2020800002576

5 6/07/2020 
2020800004845

5 30/10/2020 $ 877.803   17/11/2020 
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RAD 
EAAB RESOLUCIÓN QUE  SANCIONA 

RESOLUCIÓN  QUE CONFIRMA 
LA SANCIÓN 

VALOR 
SANCIÓN 
PAGADA 

INTERESES 
MORATORIOS 

FECHA DEL 
PAGO  

N° SSPD N° FECHA  SSPD N° FECHA  

A12021 2020800000637
5 

25/02/2020 2020800005414
5 

26/11/2020 $ 8.778.030 $ 681.079 9/12/2020 

A134961 2020800003982
5 28/09/2020 2020800005633

5 24/12/2020 $ 877.802   21/12/2020 

TOTAL SANCIÓN E INTERESES $ 23.177.623 $ 681.079  
TOTAL DETRIMENTO PATRIMONIAL $ 23.858.702  

Fuente: Radicados suministrados por la EAAB - ESP- Libro Auxiliar SAP de la cuenta 111006; 589025 Y 512017 31-12-2020  

 
Como se aprecia en el cuadro anterior, la Resolución No.  20208000006375 del 25 
de febrero de 2020, impone una sanción por silencio administrativo positivo de 
$8.778.030 pesos. Revisado el formato de pago de la sanción se evidencia el cobro 
adicional de intereses de mora por valor de $681.079 pesos, por cuanto, su pago 
se realizó de forma extemporánea, puesto que se canceló el 09 de diciembre de 
2020 y la fecha de pago oportuno era el 17 de abril de 2020. 
 
La condición dada es motivada por la falta de seguimiento y control a las respuestas 
que deben darse de forma oportuna a las diferentes reclamaciones y/o derechos de 
petición allegados a la empresa por los usuarios. 
 
Para la empresa dicha situación generó el pago de sanciones que provocaron una 
disminución en el patrimonio de la entidad y un detrimento del erario público distrital 
en cuantía de $ 23.858.702 pesos. 
 
Lo anteriormente descrito transgrede los artículos 3 y 6 de Ley No. 610 de 2000, 
donde se establece que:  
 

Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos 
o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, 
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, 
gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e 
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a 
los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, 
transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. 

 
y el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto 
No. 403 de 2020 
 

ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o 
a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
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de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los 
órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta 
dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o 
particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 
producción del mismo. 

 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
La empresa no desvirtúa en su repuesta los argumentos dados en la observación 
por el ente de control, pues manifiesta las gestiones realizadas y las confirmaciones 
de los fallos dados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
 
Entidad que sanciona a la EAAB-ESP, por el no  cumplimiento a la obligación 
contemplada en la Ley, en lo referido a silencios administrativos positivos. 
Inobservancia, que fue objeto de revisión y sanción por el órgano de inspección, 
vigilancia y control en materia de servicios públicos domiciliarios, lo que ocasionó 
las sanciones monetarias tal como se describe en la observación, cuyos pagos se 
hicieron efectivos en la vigencia 2020, generando el detrimento al patrimonio distrital 
de acuerdo a lo estipulado en la Ley No. 610 de 2000 y sus normas modificatorias.  
 
Por consiguiente, se configura en Hallazgo administrativo, con incidencia fiscal y 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
3.3.1.5. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria, por pago de embargos causado por fallos decretados en sentencias de 
procesos judiciales que originan perdida del erario público por cuantía de 
$11.844.741.380  
 
Revisados los libros auxiliares de las subcuentas 111006- Depósitos en 
Instituciones Financieras- cuentas de ahorro y cotejadas las conciliaciones 
bancarias se identificaron pagos por conceptos de embargos correspondientes a 
fallos proferidos en contra de la EAAB ESP. De acuerdo, a la información 
suministrada por la empresa mediante Oficio No. 15300-2021-0506 del 25 de marzo 
de 2021, estos embargos corresponden a:  
 
a. Embargo impuesto por la Corporación Autónoma Regional Del Guavio - 

CORPOGUAVIO por cuantía $11.444.741.380 

En la Conciliación Bancaria se evidenció el 29 de enero de 2020, una Nota debito 
por embargo a la cuenta de ahorros del Banco Bogotá No. 000252379, por valor de 
$12.843.751.775 pesos, cuyo registro se evidencia en el Libro de Bancos en la 
misma fecha.  
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Verificados los soportes allegados se observa que la Corporación Autónoma 
Regional Del Guavio -  CORPOGUAVIO, emitió  Auto No 005 del 02 de abril de 
2020, “por medio del cual se realiza la liquidación final de la obligación,  con corte 
al 30 de marzo de 2020”,  referida a la liquidación de intereses y capital indexados  
dentro del Proceso administrativo de Cobro Coactivo de la sanción impuesta por 
esta entidad a la EAAB-ESP,  mediante Resolución No. 097 de 4 de febrero de 
2003, y confirmada con Resolución No. 0627 del 04 de noviembre de 2009 por valor 
de $28.260.898.600 pesos, motivada por la captación  ilegal del recurso hídrico 
proveniente de los Ríos La Playa, Frio y Chuza en jurisdicción del municipio de 
Fómeque.  
 
El 26 de septiembre de 2019, se profirió fallo definitivo en segunda instancia dentro 
del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, de la mencionada multa, lo 
que quedo ejecutoriada el 18 de octubre de 2019. 
 
Es así como en el Auto citado, se detallan todos los antecedentes surgidos dentro 
del proceso de cobro y se procede a realizar la liquidación final bajo los términos 
descritos a continuación: 
 

 Se determinó el valor presente multa indexado, para un total de 
$56.104.121.731 a corte de octubre de 2019, fecha en que queda 
ejecutoriado el fallo.  

 Durante el 2018 y 2019 la empresa de acueducto realizó abonos y embargos 
antes de la expedición del fallo definitivo por $19.370.926.898 discriminados 
así:  

 El 26 de octubre de 2018 se abonó $13.370.926.898.  
 El 18 de enero de 2019 se ejecutó un embargo por $6.000.000. 

 
 Una vez emitido el fallo definitivo se procedió a dar cumplimiento al 

mandamiento de pago del 29 de octubre de 2019, al pagar el 15 de 
noviembre de 2019, el valor de la multa equivalente a $ 27.156.248.225 
pesos, (sobre el cual existe un proceso fiscal como resultado de la auditoría 
realizada a estados financieros de la vigencia 2019). 

 
El total abonado a lo adeudado a CORPOGUIAVIO fue de $46.527.175.123 
pesos.  

 
 Se liquidó inicialmente intereses desde el 18 octubre de 2019 (fecha en la 

que queda en firme el fallo), hasta el 15 de noviembre de 2019 (fecha en la 
que la empresa consignó lo correspondiente al mandamiento de pago del 29 
de octubre de 2019), quedando un saldo pendiente de pago por 
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$10.335.589.118, como se ilustra a continuación:  
 
CUADRO No: 174 - LIQUIDACIÓN INTERESES DEL 18 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 

2019 

Cifras en pesos 
CONCEPTO  VALOR  

Valor Multa indexada         56.104.121.731  

(-) abonos y embargos cancelados antes del fallo         19.370.926.898  

SALDO MULTA INDEXADA         36.733.194.833  

(+) Intereses Moratorios 12 días  Octubre 2019 (Superfinanciera 28,65% mensual )               350.802.011  

(+) Intereses Moratorios 14 días Noviembre 2019 (Superfinanciera 28,55% mensual )               407.840.499  

TOTAL DEUDA AL 14 NOVIEMBRE 2019         37.491.837.343  

(-) Pago de la EAAB_ESP 15 de noviembre de 2019 (mandamiento de pago Oct/19)         27.156.248.225  

SALDO PENDIENTE DE PAGO AL 15 NOVIEMBRE DE 2019         10.335.589.118  

FUENTE: Información tomada de forma exacta del Auto 005 del 02 de abril de 2020, suministrado por la EAAB-ESP 

 
 Al saldo pendiente de pago a 15 de noviembre, se le liquidó intereses hasta 

el 30 de marzo de 2020, fecha final de liquidación por valor de 
$1.109.152262, dando un saldo total de $11.444.741.380 pesos. 
 

CUADRO No: 175 - LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE 
MARZO DEL 2020 Y SALDO TOTAL DEL EMBARGO 

Cifras en pesos 
CONCEPTO  VALOR  

TOTAL A CAPITAL 15 NOV 2019          10.335.589.118  

Intereses Moratorios Noviembre 2019 16 días  (Superfinanciera 28,55% mensual )               131.147.142  

Intereses Moratorios Diciembre 2019 (Superfinanciera 28,37% mensual )               244.350.553  

Intereses Moratorios enero 2020 (Superfinanciera 28,37% mensual )               242.541.825  

Intereses Moratorios febrero 2020 (Superfinanciera 28,37% mensual )               246.245.410  

Intereses Moratorios marzo 2020 (Superfinanciera 28,37% mensual )               244.867.332  

TOTAL INTERESES AL 30 MARZO DE 2020            1.109.152.262  

TOTAL INTERESES + CAPITAL A MARZO 2020          11.444.741.380  

  
EMBARGO A CUENTA BANCARIA EAAB-ESP         12.843.751.775  

  
SALDO FAVOR DE EAAB ESP           1.399.010.395  
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FUENTE: Información tomada de forma exacta del Auto 005 del 02 de abril de 2020, suministrado por la EAAB-ESP 

 
Como se observa en la imagen anterior, el embargo realizado en el mes de enero 
de 2020, a la cuenta de ahorros del banco de Bogotá (Como consta en el extracto)  
se efectúo por un mayor valor al realmente liquidado, por lo tanto, el excedente 
(correspondiente a $1.399.010.395), le fue reintegrado a la EAAB- ESP el 27 de 
octubre de 2020, como consta en los registros del libro Auxiliar de la cuenta contable 
de depósitos en entidades financieras (111006) y de la cuenta de depósitos 
entregados en garantía. (1909). 
 
La condición expresada en los párrafos anteriores, se dio por la infracción a las 
normas de protección ambiental vigentes en el momento en que sucedió el hecho.   
  
Lo que generó un impacto negativo ambiental que llevó al menoscabo del patrimonio 
público, por condena proveniente de una sentencia judicial mediante la cual se 
decretó sanción y adicional a ello medidas cautelares que produjeron embargos a 
las cuentas de ahorro por cuantía de $11.444.741.380.  
 
b. Embargo decretado por el Juzgado 46 civil del circuito por valor de 

$400.000.000 
 

En el Libro de la cuenta de depósitos en entidades financieras se registró el 16 de 
enero de 2020 un embargo por valor de $400.000.000, el cual fue decretado por el 
juzgado 46 civil del circuito, el 21 de octubre de 2019 dentro del proceso 
110013103010-2010-00542-00.  
 
Medida Cautelar que fue solicita el 23 de julio de 2019 por el apoderado del señor 
RUBELIO ALFONSO VANEGAS a quien le libra a favor mandamiento de pago por 
la vía singular por concepto de daño emergente. 
 
De acuerdo a los soportes entregados por la empresa esta indemnización se 
cancela debido a los perjuicios generados por la imposición de la servidumbre que 
pasa por el predio cuyo propietario es el señor Robelio. 
 
La anterior situación se presenta por la indemnización en reparación al daño 
emergente decretado por juzgado 46 del circuito a favor del señor usuario en 
documento del 21 de octubre de 2020 
 
En consecuencia, se genera una pérdida patrimonial de recursos por $400.000.000 
de pesos. 
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c. “Observación desvirtuada” Embargo decretado por el Juzgado tercero civil del 
circuito- Consorcio Rincón GOC valor $139.557.044 

Los embargos descritos en los numerales anteriores se presentaron por fallos 
decretados en procesos ejecutivos en contra de la EAAB, por demandas 
interpuestas por terceros  
 
Debido a los fallos decretados en contra se dio el embargo de cuentas bancarias 
generaron pérdida de recursos que pudieron ser utilizados para el cumplimiento de 
los objetivos de la EAAB, de donde resulta así un daño patrimonial por este 
concepto de $11.984.298.424 pesos. 
 
Lo detallado en los numerales anteriores conculca lo establecido en los artículos 3 
y 6 de Ley No. 610 de 2000, donde se indica que:  
 

Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos 
o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, 
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, 
gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e 
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a 
los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, 
transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. 

 
y el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto 
No. 403 de 2020 
 

ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o 
a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los 
órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta 
dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o 
particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 
producción del mismo. 

 
Es importante mencionar que de acuerdo a lo manifestado por la EAAB- ESP en 
Oficio No. 131001-S-2021-105256 del 14 de abril de 2021, no se han iniciado 
acciones de repetición respecto a los procesos relacionados en la presente 
observación. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
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Analizada la respuesta dada por la empresa a la observación presentada en este 
numeral se procede a indicar que:  
 
a.  Embargo Corpoguavio. Por valor de $11.844.741.380 
 
Para la contraloría de Bogotá se cumplió con el procedimiento habitual, con la Ley 
No. 610 de 2000, así como con todas las normas modificatorias a ésta y 
concordantes respetando el debido proceso al sujeto de control, el cual en su 
respuesta no desvirtúo la observación presentada.  
 
Es preciso indicar que el ente de control basa el detrimento en el pago realizado 
en la vigencia 2020, de la medida cautelar de embargo impuesta por 
CORPOGUAVIO. 
  
Por lo tanto, la observación se ratifica y se configura en Hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria para este literal. 

 
b. Embargo decretado por el Juzgado 46 civil del circuito por valor de 

$400.000.000 
 
Revisado los argumentos dados por la entidad, no desvirtúan la observación 
realizada por el ente de control, ya que la empresa manifiesta que “(…) la EAAB-
ESP dio cumplimiento inmediato a lo ordenado por el Juzgado (…)” 
 
Por lo tanto, la observación de este literal se ratifica y se configura en Hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria. 
 

c. Embargo decretado por el Juzgado tercero civil del circuito- Consorcio Rincón 
GOC valor $139.557.044 
 

De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los 
argumentos planteados y se retira la observación”, correspondiente al literal c de 
este informe 
 
En consecuencia, después de agotar todas las instancias respecto el debido 
proceso de la empresa, situación que en todo caso no es de la órbita de este 
órgano de control, pues la empresa contó con las instancias debidas en estos 
procesos, y con todos los mecanismos de defensa frente al proceso iniciado. Se 
decretaron medidas cautelares a cuentas bancarias de la entidad que afectaron 
los recursos monetarios del erario público asignado, lo que generó un detrimento 
patrimonial en los literales a y b.  
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Por lo anterior, la observación se ratifica para estos literales y se configura hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria. Por cuantía 
de $ 11.844.741.380. En cuanto al literal c se retira de la observación. 
 
3.3.1.6. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria por pagos realizados por la EAAB ESP, bajo el concepto de Daño 
emergente y Lucro cesante causando menoscabo en los recursos públicos del 
distrito por valor de $ 9.069.270.023. 
 
Como resultado de la auditoría realizada de manera selectiva a las diferentes 
cuentas bancarias de la entidad, se detectó que durante la vigencia 2020, se 
efectuaron pagos por concepto de daño emergente y lucro cesante, en cumplimiento 
a la orden dada por diferentes Juzgados civiles del circuito de Bogotá, en procesos 
de expropiación, afectado de manera correlativa la cuenta contable 2401-  
adquisición de bienes y servicios nacionales al disminuir los recursos depositados 
en las cuentas de ahorro  
 
Analizado de libro auxiliar de la cuenta contable 111006-Depositos en instituciones 
financieras – cuentas de ahorro, se evidenciaron los siguientes movimientos 
concernientes a los pagos que se detalla a continuación:  

 
CUADRO No: 176 - MOVIMIENTOS LIBROS AUXILIAR CUENTA 111006- CUESTAS DE 

AHORRO- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 

Cifras en pesos 

Nº documento 
Fecha de 

documento 
Importe en 

moneda local Texto 

1500066418 4/02/2020 -5.914.885 CHEQDAV 44351-1 RD699 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESAN 

1500066535 28/02/2020 -8.178.936.128 CHEQDAV 53410-1 RD2544 INDEMNIZAC.DAÑO EMERGENTE 

1500067005 24/06/2020 -1.599.179 CHEQDAV 28724-7 RDA3420 INDEMNIZAC. DAÑO EMERGENTE 

1500067011 24/06/2020 -3.440.556 CHEQDAV 20739-1 RDA3418 INDEMNIZAC.DAÑO EMERGENTE 

1500067009 24/06/2020 -25.056.891 CHEQDAV 20737-2 RDA3419 INDEMNIZACION DAÑO EMERGEN 

1500067008 24/06/2020 -7.214.892 CHEQDAV 20736-9 RDA3417 INDEMNIZACION DAÑO EMERGEN 

1500067014 25/06/2020 -18.439.597 CHEQDAV 28734-9 RDA3424 SALDO DAÑO EMERGENTE PRED. 

1500067098 22/07/2020 -15.624.840 CHEQDAV89914-7RA4568 SENTENCIA DAÑOS MORALES JUZ60 

1500067124 27/07/2020 -600.321.642 CHEQDAV 89943-9 RDA4319 INDEM DAÑO EMERG LUCRO CES 

1500067447 19/10/2020 -3.510.583 CHEQDAV 80842-9 RDA8514 DAÑO EMERGENTE LUCRO CESAN 

1500067446 19/10/2020 -6.175.019 CHEQDAV 80841-5 RDA8516 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CES 

1500067707 11/12/2020 -5.754.988 CHEQDAV 89996-3 RDA11913 INDEMNIZACION DAÑO EMERG 

1500067708 11/12/2020 -37.378.000 CHEQDAV 89998-0 RDA12022 INDEMNIZAC DAÑO EMERGENTE 
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Nº documento Fecha de 
documento 

Importe en 
moneda local Texto 

1500067711 14/12/2020 -29.059.500 CHEQDAV 49886-8 RDA12025 DAÑO EMERGENTE 

1500067712 14/12/2020 -13.457.413 CHEQDAV 49887-1 RDA12023 INDEMNIZACIÓN DAÑO EMERG. 

1500067782 24/12/2020 -117.385.910 RD A12521 INDEM DAÑO EMERG -LUCRO CES EXP 2008-583 

VALOR TOTAL DE LOS 
REGISTROS 

$-9.069.270.023  

Fuente: Información extraída del aplicativo SAP correspondiente a registros del libro auxiliar de la cuenta 111006- Cuentas 
de ahorro a corte 31 diciembre de 2020 
 
 

Dada la información anterior, el ente de control mediante Oficio con Radicado No. 
2-2021-08216 del 23 de marzo de 2021, solicitó los soportes que dieron origen a 
dichos pagos. La empresa da respuesta al requerimiento mediante Oficio No. 
15300-2021-0506 del 25 de marzo de 2021. Se procedió entonces a verificar los 
soportes anexados, encontrando allí los fallos de las sentencias de los procesos de 
expropiación que decretan las indemnizaciones que debió pagar la EAAB-ESP en 
cumplimiento a la orden emitida por el Juzgado correspondiente, como se resumen 
cuadro. El resarcimiento del prejuicio ocasionado por el daño emergente y lucro 
cesante de los bienes adquiridos, dio origen al pago de indemnizaciones a terceros, 
erogaciones adicionales a la adquisición del bien, afectando de manera negativa el 
patrimonio de la entidad y el erario público distrital, al generarse desembolsos que 
no son recuperables y que son catalogados como detrimento patrimonio. 
 

CUADRO No: 177 - PROCESOS  QUE DECRETARON INDEMNIZACIÓN POR DAÑO 
EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 

Cifras en pesos 
No. 

PROCESO DE 
EXPROPIACIÓN  

JUZGADO No. ACREEDOR OBSERVACIONES 
VALOR 

PAGADO  

REGISTR
O EN 

LIBROS  

DOCUMENT
O SAP 

FORMA 
DE PAGO 

2007-00744 

Juzgado 47 
Civil del 

Circuito de 
Bogotá D.C.  

BERNARDO 
MILA 

GUEVARA 

Se decreta una 
indemnización por daño 
emergente y lucro cesante 
de $6,161,248 al cual se le 
deduce el valor de retención 
de $206,363 quedando un 
saldo de $5914885 

5.914.885 4/02/2020 1500067707 
CHEQUE 

DAV. 
44351-1 

1999-00654 

Juzgado 49 
Civil del 

Circuito de 
Bogotá  

JARDINES DE 
LA PAZ  

EL 06 de febrero de 2020 se 
libra mandamiento de pago 
por indemnización definitiva 
por valor $9.538.641.287 de 
los cuales se les deduce los 
depósitos consignado por 
lucro cesante al proceso 
durante la vigencia 1999, 
2000 y 2015 por valor total 
de $481.301.089 y la una  
retención por valor de 
$878.404.070, quedando así 
un saldo a pagar por 
concepto de Daño 
emergente de 
$8.178.936.128 

8.178.936.128 28/02/202
0 

1500066535 
CHEQUE 

DAV. 
53410-1 
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No. 
PROCESO DE 
EXPROPIACIÓN  

JUZGADO No. ACREEDOR OBSERVACIONES VALOR 
PAGADO  

REGISTR
O EN 

LIBROS  

DOCUMENT
O SAP 

FORMA 
DE PAGO 

30-2015-
0333 

Juzgado 30 
Civil del 

Circuito de 
Bogotá  

HERNEY 
RODRIGUEZ 

ROJAS 

EL 19 de diciembre de 2019 
decreta de acuerdo a los 
antecedentes y 
consideraciones del proceso 
el valor de indemnización s $ 
6,954,179 luego de 
indexarlo al valor presente, 
al cual se le deduce 
consignación realizada al 
proceso en el 2015 por valor 
de $5.355.000 
correspondiente al Valor 
total que se le asignó al 
inmueble en el avalúo 
realizado en el 2013. 
Quedando para la vigencia 
2020 un saldo pendiente de 
$1.599.179 

1.599.179 
24/06/202

0 1500067005 
CHEQUE 

DAV. 
28724-7 

2008-00132 
Juzgado 7 Civil 
del Circuito de 

Bogotá  

MARIA 
MARGARITA 

CEPEDA 

El 05 de noviembre de 2015 
se decreta la expropiación 
del inmueble y se impone 
indemnización por daño 
emergente por valor de 
$50.276.556), atendiendo 
que se consignó al proceso 
en la vigencia 2018 
$46,836,000 por avaluó 
administrativo del inmueble 
quedando un saldo de 
$3.440.556 

3.440.556 24/06/202
0 

1500067011 
CHEQUE 

DAV. 
20739-1 

2006-00593 

Juzgado 47 
Civil del 

Circuito de 
Bogotá D.C.  

MARIA ELENA 
SUAREZ 

CONTRERAS 

En el mes de octubre de 
2019 se decreta  
indemnización por valor de 
39,221,133 de los cuales se 
deduce  deposito al proceso 
por  $12,277,820 y retención 
de $ 1886,622, quedando 
$25,056,891 pendientes por 
pagar correspondiente al 
daño emergente  

25.056.891 24/06/202
0 

1500067009 
CHEQUE 

DAV. 
20737-2 

2008-00648 

Juzgado 19 
Civil del 

Circuito de 
Bogotá D.C.  

MARIA 
BALBINA 

OSMA 
MARTINEZ 

En la vigencia  de 2019 se 
decreta el pago de 
indemnización por valor de 
$40,594,092, de los cuales 
se pagaron $35.379.200 en 
la vigencia 2008 
correspondiente al avalúo, 
quedando un salud de $ 
7,214,892. 

7.214.892 
24/06/202

0 1500067008 
CHEQUE 

DAV. 
20736-9 

2009-00725 

Juzgado 
36Civil del 
Circuito de 

Bogotá D.C.  

ALVARO 
JESUS 

ABONDANO 
LOPEZ 

En documento del 17 de 
septiembre de 2019 la 
empresa argumenta al 
juzgado 36 civil del circuito 
de Bogotá que el saldo del 
daño emergente y lucro 
cesante corresponden a 
$18,439.597, en 
complemento a la 
indemnización total de 
$40,371,643 a los cuales se 
les deduce el pago de 
por$21,932,046.   

18.439.597 
25/06/202

0 1500067014 
CHEQUE 

DAV. 
20734-9 

2008-00185-
01 

TRIBUNAL 
ADTIVO 

CUNDINAMAR
CA SECCION 

TERCERA 
SUBSECCION 

"C" 

Sandra patricia 
pintor  

Declara administrativa y 
extracontractualmente 
responsable a la EAAB-ESP 
condenándola al 
reconocimiento y pago 
material a título de daño 
emergente 

15.624.840 
22/07/202

0 1500067098 
CHEQUE 

DAV. 
89914-7 
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No. 
PROCESO DE 
EXPROPIACIÓN  

JUZGADO No. ACREEDOR OBSERVACIONES VALOR 
PAGADO  

REGISTR
O EN 

LIBROS  

DOCUMENT
O SAP 

FORMA 
DE PAGO 

2014-00381 

Juzgado 48 
Civil del 

Circuito de 
Bogotá D.C.  

ALIANZA 
FIDUCIARIA 

S.A. 
FIDECOMISO 

EL 02 de diciembre de 2019 
el juagado 48 Civil del 
circuito de Bogotá indica que 
el valor de indemnización 
corresponde a 
$1,163,594,455 valor que se 
le deduce consignación 
realizada al proceso en la 
vigencia 2018 por concepto 
de avaluó por$ 563,227,241 
y retención por $45,572. 
Quedando un saldo 
pendiente de $600,321,642 

600.321.642 27/07/202
0 

1500067124 
CHEQUE 

DAV. 
89943-9 

2015-00697 
Juzgado 5 Civil 
del Circuito de 
Bogotá D.C.  

URBANIZADO
RES Y 

CONTRUCTO
RES VILLA 

NELLY LTDA 

El 22 de junio de 2017 el 
juzgado notifica el pago de 
indemnización por valor 
$3,545,369. pago que se 
realiza en la vigencia 2020 
por valor $3510583, 
observándose un mayor 
valor pagado de $34,786, 
correspondiente a retención 
practicada 

3.510.583 
19/10/202

0 1500067447 
CHEQUE 

DAV. 
80842-9 

2009-00121 
Juzgado 8 Civil 
del Circuito de 
Bogotá D.C.  

AQUILINO 
ESPAÑOL 
GUZMAN 

El 04 de febrero el juzgado 
emite fallo donde decreta un 
valor por daño emergente de 
$12,615,239 y lucro cesante 
por $3,979,546, para un total 
de $ 16,594,785, del cual se 
descuenta el depósito 
judicial indexado al monto de 
la indemnización por 
$9,623,857. Obteniéndose 
un saldo por pagar de $ 
6,970,928, del cual se le 
deduce retención por 
$795,909, quedando así el 
salud de $6175,019 pagado 
el 19 de octubre de 2020 

6.175.019 
19/10/202

0 1500067446 
CHEQUE 

DAV. 
80841-5 

20074-629 

Juzgado 47 
Civil del 

Circuito de 
Bogotá D.C.  

ROSA ELENA 
RODRIGUEZ 

PEREIRA 

EL 27 de febrero de 2020 Se 
declara indemnización total 
por $$5,754,988   

5.754.988 11/12/202
0 

1500066418 
CHEQUE 

DAV. 
89996-3 

2018-00250 

Juzgado 40 
Civil del 

Circuito de 
Bogotá D.C.  

ANA LUCIA 
CUERVO 
CUERVO 

El juzgado decretó el 15 de 
julio de 2020 en desarrollo 
de la Audiencia el  pago del 
saldo de indemnización por 
daño emergente por valor de 
$ 37,378,000, de acuerdo al 
soporte allegado al sujeto de 
control 

37.378.000 11/12/202
0 

1500067708 
CHEQUE 

DAV. 
89998-0 

2011-00348 

Juzgado 49 
Civil del 

Circuito de 
Bogotá D.C.  

HENRY 
CASTRO 

SUPELANO 

En el mes de mayo de 2019 
se decreta que a corte de 
abril la indemnización total a 
cancelar del inmueble 
corresponde a $29,059,500 
valor indexado  

29.059.500 14/12/202
0 

1500067711 
CHEQUE 

DAV. 
49886-8 

2007-00476 

Juzgado 30 
Civil del 

Circuito de 
Bogotá D.C.  

GLADYS 
CECILIA 

AMORTEGUI 

El 03 de marzo de 2020 el 
juzgado civil decreta que el 
pago de la indemnización 
corresponde al valor 
presente de $30,736,213. 
Se descuenta consignación 
realizada al proceso por 
valor de $17,278,800 que 
corresponde al 100% del 
valor del avalúo practicado 
al inmueble. Quedando el 

13.457.413 14/12/202
0 

1500067712 
CHEQUE 

DAV. 
49887-1 
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No. 
PROCESO DE 
EXPROPIACIÓN  

JUZGADO No. ACREEDOR OBSERVACIONES VALOR 
PAGADO  

REGISTR
O EN 

LIBROS  

DOCUMENT
O SAP 

FORMA 
DE PAGO 

saldo de $13,457,413 

2008-00583 

Juzgado 48 
Civil del 

Circuito de 
Bogotá D.C.  

GUMERCINDA 
BERMUDEZ 

MARTIN 

El juagado decreta el 04 de 
febrero de 2020 que el pago 
total de la indemnización 
corresponde al concepto de 
daño emergente por valor de 
$ 104,273,000 y por lucro 
cesante $42,534,712, para 
un total de $146,807,712, al 
presente valor se le 
descuenta el pago abonado 
al proceso el 28 de abrí de 
2009 por valor de 
20,914,860. Quedando un 
saldo por pagar de 
$125,892,852, al cual se le 
deduce una retención de $ 
8,506,942. Quedando al final 
un saldo de $117,385,910 

117.385.910 
24/12/202

0 1500067782 

  

TOTAL DETRIMENTO PATRIMONIAL $9.069.270.023    

Fuente: Información suministrada por la empresa en respuesta al radicado No. 2-2021-08216 
 

 
La condición dada se genera por el incumplimiento de la normatividad vigente en el 
momento en que se dieron los hechos y que ocasionaron perjuicio o daños a los 
predios o inmuebles. 
 
Lo que ocasionó que se decretara el pago de indemnización por daño emergente y 
lucro cesante de dichos inmuebles, causando un detrimento patrimonial por 
$9.069.270.023. 
 
Lo detallado en anteriormente contraviene lo establecido en los artículos 3 y 6 de 
Ley No. 610 de 2000, donde se indica que:  
 

Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos 
o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, 
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, 
gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e 
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a 
los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, 
transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. 

 
y el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto 
No. 403 de 2020 
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ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o 
a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los 
órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta 
dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o 
particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 
producción del mismo. 

 
Es importante mencionar que de acuerdo a lo manifestado por la EAAB- ESP en 
Oficio No. 131001-S-2021-105256 del 14 de abril de 2021, no se han iniciado 
acciones de repetición respecto a los procesos relacionados en la presente 
observación. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Una vez revisada la respuesta dada por la Empresa, el ente de control determina 
que los argumentos expuestos no son suficientes para desvirtuar lo observado, Por 
cuanto, se da el menoscabo producido al patrimonio público por el pago de una 
condena proveniente de una sentencia, de una conciliación u otra forma de 
terminación de un conflicto.  
 
Aunado a que en la respuesta del sujeto señala que no hay gestión para la 
recuperación de esos valores. 
 
Por lo tanto, se ratifica la observación y se configura en hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presenta incidencia disciplinaria. 
 
3.3.1.7. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria por pagos de costas procesales realizados por la EAAB ESP, causando 
daño patrimonial por valor de $85.654.061. 
 
Al revisar las cuentas bancarias de ahorro de la EAAB-ESP, se evidenció 13 
registros contables por concepto de pagos de costas procesales, liquidadas en los 
procesos judiciales en contra de la empresa, lo que genero gastos injustificados que 
merman el patrimonio.  
 
A continuación, se relacionan los pagos registrados en el Libro Auxiliar de la Cuenta 
Contable No. 111006- Depósitos en instituciones financieras- cuentas de ahorro. 
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CUADRO No: 178 - MOVIMIENTOS LIBRO AUXILIAR CUENTA CONTABLE 111006- CUENTAS 

DE AHORRO – COSTAS PROCESALES 

Cifras en pesos 
Nº documento 

SAP 
Fecha de 

documento 
Importe en moneda 

local Texto 

1500066480 17/02/2020 -8.000.000 CHEQDAV75887-3R1763 COSTAS  INST.JUZ14  P2009-934 

1500066625 16/03/2020 -9.200.000 CHEQDAV 55850-6 RD3469 COSTAS 1ERA INSTANCIA JUZ14 

1500066622 16/03/2020 -1.000.000 CHEQDAV 55847-1 RD3470 COSTAS 1RA INSTANCIA JUZ23 

1500066630 17/03/2020 -257.740 CHEQDAV 55857-1 RD3463 COSTAS JUZ 4 CC P2016-98 

1500066661 24/03/2020 -539.000 CHEQDAV 23701-9 RD3730 COSTAS EN DERECHO 

1500066860 20/05/2020 -39.242.174 CHEQDAV59595-8 RDA1989 COSTAS Y AGENCIAS JUZ 7 LAB 

1500066929 4/06/2020 -2.500.000 CHEQDAV 20660-5 RDA2387 COSTAS PROC JUZ 50 CC 

1500066995 18/06/2020 -18.000.000 
CHEQDAV20721-9 RDA3178 COSTAS 1 INST.CASACION 
PROC 

1500067125 27/07/2020 -1.288.700 CHEQDAV 89944-2 R4949 COSTAS Y AGENC. P2015-115 

1500067232 25/08/2020 -1.026.447 CHEQDAV 11354-6 RDA6037 COSTAS Y AGENC TAC 

1500067591 18/11/2020 -1.800.000 CHEQDAV 89931-6 RDA10138 COSTAS Y AGENCIAS 

1500067636 2/12/2020 -1.000.000 CHEQDAV 89903-6 RDA11013 COSTAS JUZ 6 PR 2017-419 

1500067695 9/12/2020 -1.800.000 CHEQDAV 89975-6 RDA11912 COSTAS JUZ 25 LABORAL 

PAGO DE COSTAS  -85.654.061  REGISTROS CUENTA CONTABLE 111006 
Fuente: Información extraída del aplicativo SAP correspondiente a registros del libro auxiliar de la cuenta 111006- Cuentas 
de ahorro a corte 31 diciembre de 2020 

 
Revisada cada transacción registrada en el libro auxiliar y cotejada con la 
información suministrada por la EAAB.ESP, se pudo determinar el proceso, el 
juzgado que decreta las costas y medio de pago por el cual se canceló, tal como se 
ilustra a continuación: 
 
 
 

CUADRO No: 179 - COSTAS DECRETADAS EN PROCESOS JUDICIALES 

Cifras en pesos 

RAD FECHA 
REGISTRO JUZGADO No.  No. DEL 

PROCESO 
VALOR 

PAGADO OBSERVACIÓN MEDIO DE 
PAGO  

1763 17/02/2020 

JUZGADO 14 
LABORAL DEL 
CIRCUITO DE 

BOGOTA 

2009-00934   
8.000.000  

Se realiza el 18 de febrero de 2020 
consignación al banco agrario por 
$8,000,000, correspondiente al 
pago de costas ordenadas en la 
Corte Suprema de Justicia del 
proceso referido.   

CHEQDAV 
75887-3 

3469 16/03/2020 

JUZGADO  14 
LABORAL DEL 
CIRCUITO DE 

BOGOTA 

2014-00122 
  

9.200.000  

El 26 de noviembre de 2019 se 
notifica la liquidación de costas del 
proceso ordinario por valor de 
$9,200,000 

CHEQDAV 
55850-6  
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RAD FECHA 
REGISTRO JUZGADO No.  No. DEL 

PROCESO 
VALOR 

PAGADO OBSERVACIÓN MEDIO DE 
PAGO  

3470 16/03/2020 

JUZGADO 23 
LABORAL DEL 
CIRCUITO DE 

BOGOTA 

2018-00366   
1.000.000  

El 20 de febrero se aprueba  la 
liquidación de las costas por 
$1,000,000 a cargo la EAAB, según 
lo dispuesto por la Sala 
Administrativa del Consejo Superior 
de Judicatura  

CHEQDAV 
55847-1  

3463 17/03/2020 

JUZGADO 
CUARTO 

ADMINISTRAT
IVO DEL 

CIRCUITO 
JUDICIAL DE 

BOGOTÁ 

2016-00098 
  

257.740  

El 07 de noviembre de 2019 el 
juzgado aprueba la liquidación de 
costas del proceso referido por 
$257,740 

CHEQDAV 
55857-1  

3730 24/03/2020 

JUZGADO 56 
DE 

PEQUEÑAS Y 
COMPETENCI
A MULTIPLE 
DE BOGOTÁ  

2018-00603   
539.000  

Mediante Fallo monitorio emitido 
por el juzgado el 17 de julio de 2019 
en el artículo tercero de la parte 
resolutivo de condena en costas la 
suma de $539,000, notificado el 18 
de julio de 2019 

CHEQDAV 
23701-9  

1989 20/05/2020 

JUZGADO 
SEPTIMO 

LABORAL DEL 
CIRCUITO DE 

BOGOTÁ 

1999-00248   
39.242.174  

Mediante auto del 22 de noviembre 
de 2019 se fija el valor de costas. El 
26 de mayo de 2020 de realizo 
depósito judicial por valor de 
$39,242,174 

CHEQDAV
59595-8  

2387 4/06/2020 

JUZGADO 50 
CIVIL DEL 

CIRCUITO DE 
BOGOTÁ  

2005-00142   
2.500.000  

El 23 de octubre de 2019 se liquida 
las costas procesales del proceso 
referido por $2,500,000 

CHEQDAV 
20660-5 

3178 18/06/2020 

JUZGADO 
NOVENO 

LABORAL DEL 
CIRCUITO 

2005-00092 
  

18.000.000  

El 15 de octubre de 2019 se liquidan 
costas procesales. El 18 de junio de 
2020 se realiza consignación al 
Banco Agrario cancelado las costas  
por valor de $18,000,000 

CHEQDAV
20721-9 

4949 27/07/2020 

JUZGADO 
SEGUNDO 

ADMINISTRAT
IVO DEL 

CIRCUITO DE 
BOGOTÁ- 
SECCIÓN 
PRIMERA 

2015-0115   
1.288.700  

Mediante auto se liquidaron y 
aprobaron las costas  quedando 
notificadas el 19 de noviembre de 
2019 por $1,288,700 

CHEQDAV 
89944-2 

6037 25/08/2020 

JUZGADO 
TERCERO 

ADMINISTRAT
IVO DE 

ORALIDAD -
CIRCUITO 

JUDICIAL DE 
BOGOTÁ-
SECCIÓN 
PRIMERA 

2015-0080   
1.026.447  

Mediante auto se liquidaron y 
aprobaron  costas procesales   el 10 
de diciembre de 2018, quedando 
notificadas el 16 de enero de 2019 y 
pagadas en el 2020 por $1,026,447, 

CHEQDAV 
11354-6 

10138 18/11/2020 
JUZGADO 27 

LABORAL DEL 
CIRUITO  

2017-00471 
  

1.800.000  

el 07 de diciembre de 2020 se 
liquidan costas del proceso en 
mención por $1800,000, las cuales 
se aprueban el 19 de octubre de 
2020 

CHEQDAV 
89931 

11013 2/12/2020 
JUZGADO 006 

CILVIL DEL 
CIRUITO 

2017-00419 
  

1.000.000  

El 20 de febrero de 2020 se 
condenas costa y perjuicios de la 
parte actora del presente proceso y 
Se liquidan por $1,000,000 el 05 de 

CHEQDAV 
89903-6  
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RAD FECHA 
REGISTRO JUZGADO No.  No. DEL 

PROCESO 
VALOR 

PAGADO OBSERVACIÓN MEDIO DE 
PAGO  

marzo de 2020 

11912 9/12/2020 

JUZGADO 25 
LABORAL DEL 
CIRCUITO DE 

BOGOTÁ  

2015-00919 
  

1.800.000  

El 29 de octubre de 2020 se 
presentó la liquidación de costas y 
agencias del derecho de primera 
instancia por $1,800,000 

CHEQDAV 
89975-6  

TOTAL DAÑO PATRIMONIAL POR CONCEPTO DE 
PAGO DE COSTAS 

  
85.654.061    

Fuente: Información suministrada por la empresa en respuesta al radicado No. 2-2021-08216 

 
De acuerdo al cuadro anterior se aprecia que se pagaron costas por procesos 
laborales, civiles y administrativos, erogaciones que no son recuperables para la 
empresa y que pudieron evitarse al darse una gestión efectiva mediante 
herramientas y alternativas que impidieran la apertura de dichas demandas, así 
como cumplir con los cometidos estatales y esenciales del estado.  
 
Las erogaciones por concepto de costas procesales se dieron como resultado de la 
culminación de procesos judiciales motivados por diferentes conductas que 
pudieron ser evitadas con el cumplimiento normativo laboral, civil o administrativo  
 
Los cuales ocasionaron un detrimento patrimonial por $85.654.061.  
 
Lo detallado en anteriormente contraviene lo establecido en los artículos 3 y 6 de 
Ley No. 610 de 2000, donde se indica que:  
 

Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos 
o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, 
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, 
gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e 
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a 
los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, 
transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. 

 
y el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto 
No. 403 de 2020 
 

ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o 
a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los 
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órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta 
dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o 
particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 
producción del mismo. 

 
Es importante mencionar que de acuerdo a lo manifestado por la EAAB- ESP en 
Oficio No. 131001-S-2021-105256 del 14 de abril de 2021, no se han iniciado 
acciones de repetición respecto a los procesos relacionados en la presente 
observación 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Los argumentos dados por la EAAB-ES no desvirtúan la observación realizada por 
el ente de control, por cuanto está haciendo referencia al pago de erogaciones que 
no son recuperables para la empresa y que pudieron evitarse al darse una gestión 
efectiva. 
 
Por lo tanto, se ratifica la observación y se configura en hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presenta incidencia disciplinaria. 
. 
1132 - Efectivo y Equivalente de Efectivo - Efectivo de uso restringido 

 
La cuenta de uso restringido al cierre de la vigencia de 2020, mostró un saldo en 
ceros. Tal y como se evidencia a continuación: 

 
CUADRO No: 180 - EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 

Cifras en millones de pesos 

CUENTA DESCRIPCION 
SALDO 30 
DIC 2020 

SALDO 30 
DIC 2019 

 ANALISIS HORIZONTAL  
ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

1132 EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO 0 519.962 -519.962 -100,0% 0,0% 

113210 Depósitos en Instituciones 
Financieras 0 519.962 -519.962 -100,0% 0,0% 

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 

 
Esto se presentó por homologación de cuentas en cumplimiento a lo dispuesto en 
la Resolución No. 433 del 26 de diciembre de 2019, emitida por la Contraloría 
General de la Nación. Valores que fueron reclasificados en las cuentas de Depósitos 
en entidades financieras, para efectos comparativos de los estados financieros. Así 
 
 
 

CUADRO No: 181 - HOMOLOGACIÓN DE CUENTAS EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 
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Cifras en millones  
Cuenta anterior Cuentas homologada 

Cód. Nombre Valor Código Nombre Valor 

1132 Efectivo de uso restringido 519.962 
111005 Cuentas Corrientes 13.811 
111006 Cuentas de Ahorro 505.649 
111090 Otros Depósitos 502 

Fuente: Información tomada de libros auxiliares, balance a corte 31 de diciembre de 2020 y notas a los estados financieros 
aprobadas el 25 de marzo de 2020 

 
1200- Inversiones e instrumentos derivados 
 
Al 31 de diciembre de 2020 este Grupo representa el 3,1% del Activo, arroja un 
saldo por $326.810,8 millones que comparado con el del año anterior $453.151,6 
millones, presenta disminución del 27,88% y variación absoluta de $-126.340,8 
millones. Se encuentra compuesto de la siguiente forma: 
 

CUADRO No: 182 - INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

Cifras en millones 

CÓDIGO 
CUENTA CUENTA 

 SALDO AL 31 
-12-2020  

 SALDO AL 
31 -12-2019  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
ANÁLISIS 
VERTICAL VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

1200 Inversiones e Instrumentos Derivados 326.810,8 453.151,6 -126.340,8  -27,88% 3,61% 

1221 

Inversiones de Administración de 
Liquidez a Valor de Mercado (Valor 
Razonable) con Cambios en el 
Resultado 

96,8 827,1 -730,3  -88,29% 0,00% 

1222 

Inversiones de Administración de 
Liquidez a Valor de Mercado (Valor 
Razonable) con Cambios en el 
Patrimonio (Otro Resultado Integral)  

326.173,9 451.784,4 -125.610,5  -27,80% 3,60% 

1224 
Inversiones de Administración de 
Liquidez al Costo 540,1 540,1 0  0,00% 0,01% 

       
Fuente: Elaboración propia con información Estados Financieros EAAB-E.S.P. 2020-2019 SIVICOF 
 

Las Inversiones de Administración de Liquidez representan los recursos financieros 
colocados para obtener rendimientos de fluctuaciones del precio o de flujos 
contractuales durante su vigencia y se clasifican en las siguientes categorías: Valor 
razonable con cambios en el resultado, Costo amortizado, Valor razonable con 
cambios en el otro resultado integral o al Costo.  
 
Las anteriores cuentas tomadas de los libros de contabilidad al 31 de diciembre de 
2019, fueron reclasificadas para efectos comparativos de presentación de los 
estados financieros y homologadas de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
No. 433 del 26 de diciembre de 2019, emitida por la Contaduría General de la 
Nación.  
 
En la evaluación se identifican los cambios que se realizaron en cumplimiento de la 
Resolución No.426 de 2019, a las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
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Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Público.  
 
1221 - Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con Cambios 
en el Resultado:  
 
Esta cuenta arrojó un saldo al terminar la vigencia 2020 de $96,8 millones al 
presentar una disminución de 88,29% respecto al año 2019 $827,1 millones y, 
representa los Fondos de Inversión Colectiva y Otros Certificados. 
 
1222 -Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con Cambios 
en el Patrimonio:  
 
Representa las inversiones en las sociedades de economía mixta: Empresa de 
Energía de Bogotá E.S.P (EEB), y Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 
ESP (ETB) y al 31 de diciembre de 2020, presenta saldo por $ 3.573,7 y $0,3 
millones, respectivamente. De igual manera, incluye Certificados de Depósito a 
Término- CDTs y los Títulos de Tesorería-TES con saldo total al 31 de diciembre de 
2020,  por $326.173,9 millones. 
 
Las variaciones en el precio de las acciones que posee la Empresa en ETB y EEB, 
son registradas como un mayor valor de la acción contra un registro en las cuentas 
de patrimonio dentro de los Otros Resultados Integrales. 
 
En cuanto a las inversiones en controladas cuenta con 14.880 acciones en la 
Empresa Aguas de Bogotá S.A.-ESP, en donde tiene una participación del 99,2%, 
son contabilizadas por el método de participación y deterioradas al 100%, con base 
en la aplicación del nuevo marco contable y dada la incertidumbre de la Empresa 
respecto a sus condiciones económicas futuras, resultantes de factores externos. 
 
1224 -Inversiones de Liquidez al Costo:  
 
Este rubro está compuesto por 10.364.504 acciones ordinarias en el Banco Popular, 
con un porcentaje de participación del 0.13%, las cuales no tuvieron variación en 
relación con el año 2019, presentando saldo de $540,1 millones. 
 
1384- Cuentas por Cobrar- Otras cuentas por cobrar 
 
Esta cuenta refleja un saldo de $10.637 millones al cierre de la vigencia 2020, es 
decir el 0,13% del total de los activos. Se encuentra conformada por 10 subcuentas, 
las cuales se detallan a continuación: 
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CUADRO No: 183 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Cifras en millones de pesos  

CUENTA DESCRIPCION 
SALDO 30 DIC 

2020 
SALDO 30 
DIC 2019 

 ANALISIS HORIZONTAL  
ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

1384 
OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 10.637 12.697 -2.060 -16,2% 0,10% 

138405 Comisiones 2.043 2.184 -141 -6,4% 0,02% 

138406 Contratos para la gestión de 
servicios 0 2.204 -2.204 -100,0% 0,00% 

138414 Dividendos y participaciones 
por cobra 50 44 6 14,3% 0,00% 

138417 Esquemas de cobro 949 1.119 -170 -15,2% 0,01% 

138421 Indemnizaciones 0 0 0 0,0% 0,00% 

138432 Responsabilidades fiscales 0 86 -86 -100,0% 0,00% 

138435 Intereses de mora 16 16 0 0,2% 0,00% 

138436 Otros intereses por cobrar 2.572 2.028 544 26,8% 0,02% 

138439 Arrendamiento Operativo 641 238 402 168,7% 0,01% 

138490 Otras cuentas por cobrar 4.367 4.778 -411 -8,6% 0,04% 

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 

Como se evidencia esta cuenta presentó una disminución del 16,2% equivalente a 
$2.060 millones de pesos frente al mismo periodo de la vigencia anterior. El rubro 
más significativo fue la subcuenta de contratos para la gestión de servicios con un 
decreciente del 100% representado en $2.204 millones de pesos, seguido de las 
otras cuentas por cobrar, con 8,6%, esquemas de cobro con 15,2%, y comisiones 
con un 6,4%. Asimismo, se presentó incrementos en las subcuentas otros intereses 
por cobrar en 26,8% y en arrendamientos Operativos en 168,7%. 
 
138406- Contratos para la gestión de servicios 
 
Del análisis realizado al libro auxiliar se observó que en los meses de junio y 
septiembre se realizaron tres transacciones cancelando el saldo que venía en la 
cuenta a corte 31 de diciembre de 2019, así:  
 

 El 30 de junio de 2020 se aprueba en comité de sostenibilidad contable acta 
No. 64, la depuración de 2 cuentas por cobrar a nombre de la EPM BOGOTA 
S.A. ESP por un valor de $ 56 millones de pesos, correspondientes a multas 
y silencios administrativos positivos que se dieron durante el desarrollo de 
los contratos 1-99-8000-604-202 y 1-99-8000-607-2002, que fueron 
sometidos a un Tribunal de arbitramento para su terminación. Cuenta por 
cobrar con una antigüedad de más de 10 años, registrada en libros.  

 El 29 de septiembre de 2020 mediante acta No 65 se aprueba en comité de 
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sostenibilidad contable la depuración de dos cuentas por cobrar a cargo de 
Aguas Kapital S.A-ESP, por valor de $2.148 millones, las cuales 
corresponden a contratos de gestión No. 1-99-8000-603-202 y 1-99-31100-
621-2007, que estuvieron sujetos al Tribunal de Arbitramento donde se dio 
por terminado la relación contractual y que en su momento no fueron 
canceladas, completando una antigüedad superior a 10 años.  

 
138436-Responsabilidades Fiscales  
 
Esta subcuenta se encuentra conformada por responsabilidades fiscales de gestión, 
de daños y de contratistas. Al cierre de la vigencia 2019, presentaba un saldo de 
$86 millones de pesos los cuales se depuraron el 29 de mayo de 2020, en comité 
de sostenibilidad contable, registrado mediante Acta No. 63, donde consta que estos 
saldos correspondían a responsabilidades fiscales, migradas al sistema SAP dentro 
del proceso de implementación de la empresa, las cuales al cierre de la vigencia 
2020, se encuentran 100% deterioradas.   
 
1385- Cuestas por Cobrar - De Difícil Recaudo  
 
Se evidencia que esta cuenta representa el 0,3% del total de activos con un saldo 
de $33.219 millones al cierre de la vigencia 2020.  
 

CUADRO No: 184 - CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO 

Cifras en millones de pesos 

CUENT
A DESCRIPCION SALDO 30 

DIC 2020 
SALDO 30 
DIC 2019 

 ANALISIS HORIZONTAL  ANALISIS 
VERTICA

L 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 

1385 CUENTAS POR COBRAR DE  
DIFICIL RECAUDO 33.219 28.602 4.617 16,1% 0,3% 

138504 Servicio de acueducto 20.417 18.606 1.811 9,7% 0,2% 

138505 Servicio de alcantarillado 11.529 9.983 1.546 15,5% 0,1% 

138590 Otras cuentas por cobrar 1.274 13 1.260 9460,8% 0,0% 
Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 

De acuerdo a las notas a los estados financieros las deudas de difícil recaudo “están 
relacionadas directamente con el servicio de acueducto y alcantarillado” y se 
encuentran compuestas por 33.314 cuentas contrato al cierre de la vigencia del 
2020.  
 
138590 -  Otras cuentas por cobrar de Difícil Recaudo:  
 
Esta subcuenta registra un saldo de $1.274 millones. Resultado del análisis 
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horizontal, se denota que está aumento en 9460,8%, frente al año inmediatamente 
anterior, por lo cual se revisó el libro auxiliar encontrado que el 31 de diciembre de 
2020 se registró un traslado de las 138417-Esquema de aseo por $1.074 millones 
de pesos y de la cuenta 138490- Otras cuentas por cobrar por $186 millones de 
pesos, para un total de $1.260 millones de pesos en deudas de difícil recaudo, valor 
que equivale a la variación absoluta presentada. 
 
1386- Cuestas por Cobrar - Deterioro de las cuentas por cobrar 
 
El deterioro de las cuentas por cobrar es el 1,1% del total de activo con un saldo a 
de $117.612 millones al final del 2020 
 

CUADRO No: 185 - DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 

Cifras en millones de pesos  

CUENTA DESCRIPCION 
SALDO 30 
DIC 2020 

SALDO 30 
DIC 2019 

 ANALISIS HORIZONTAL  
ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

1386 DETERIORO ACUMULADO 
DE CUENTAS POR COBRA -117.612 -105.440 -12.172 11,5% -1,1% 

138602 Prestación de servicios -990 -3.120 2.131 -68,3% 0,0% 

138604 Servicio de acueducto -38.003 -30.997 -7.006 22,6% -0,4% 

138605 Servicio de alcantarillado -28.251 -23.032 -5.220 22,7% -0,3% 

138606 Servicio de aseo -44.576 -44.576 0 0,0% -0,4% 

138690 Otras cuentas por cobrar -5.792 -3.715 -2.077 55,9% -0,1% 
Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 

Después, del análisis horizontal realizado se advierte de un incremento del 11,5% 
equivalente a $12.172 millones en comparación con la vigencia 2019. Este se da 
principalmente en el rubro de Otras cuentas por cobrar en un porcentaje del 55,9% 
proporcional a $ 2.077 millones. 
 
138690- Otras cuentas por cobrar  
 
Su incremento se debe a los registros de los ajustes realizados por concepto de 
depuración de las cuentas 138406- contratos para la gestión de servicios y 138436- 
Responsabilidades fiscales, que fueron autorizados mediante el comité de 
sostenibilidad de contable, soportados en las Actas Nos. 63 del 29 de mayo de 
202064 del 30 de junio de 2020 y 65 del 22 de septiembre de 2020  
 
1400 Préstamos por Cobrar 
 
Al 31 de diciembre de 2020, los Préstamos por Cobrar presentan un saldo por 
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$50.042,4 millones de pesos, comparado con el del año anterior $47.110,3 millones 
de pesos, se incrementó en $2.932,1 millones de pesos, es decir en el 6,22%, cuyo 
detalle se muestra a continuación: 
 

CUADRO No: 186 - PRESTAMOS POR COBRAR 

Cifras en millones de pesos 

CÓDIGO 
CUENTA CUENTA 

 SALDO AL 
31 -12-2020  

 SALDO AL 
31 -12-2019  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
ANÁLISIS 
VERTICAL VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

1400 Préstamos por Cobrar 50.042,4 47.110,3 2.932,1 6,22% 0,55% 
1415 Préstamos Concedidos 50.321,0 47.861,2 2.459,8 5,14% 0,56% 

1480 Deterioro Acumulado de 
Préstamos por Cobrar -278,6 -750,9 472,3 -62,90% 0,00% 

Fuente: Elaboración propia con información Estados Financieros EAAB- E.S.P- 2020-2019 SIVICOF 
 
 

Los Préstamos Concedidos y el Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar 
conforman este Grupo de Cuentas que constituye los recursos financieros que la 
EAAB-ESP destina para el uso de los empleados o terceros (exempleados), de los 
cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a 
través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. Se 
clasifican en la categoría de costo amortizado. El deterioro se reconoce de forma 
separada como un menor valor de los préstamos por cobrar afectando el gasto del 
periodo. 
 
Los Préstamos Concedidos están conformados por los Préstamos de Vivienda y 
Créditos a Empleados. Los Préstamos de Vivienda incluyen a su vez, los préstamos 
hipotecarios de retirados, intereses por cobrar, seguros por cobrar e intereses de 
mora por cobrar. Los Créditos a Empleados están conformados por los préstamos 
de vivienda a trabajadores oficiales de acuerdo con convenciones colectivas, 
créditos de bienestar y cesantías por cobrar a los funcionarios con retroactividad. 
 
La Empresa provisiona los Préstamos de Vivienda que no tienen garantía real y los 
que tienen procesos ejecutivos hipotecarios o singulares. 
 
Con base en lo dispuesto en el Comité de Sostenibilidad Contable, Acta No. 65 del 
22 de septiembre de 2020, se procedió a cancelar contablemente unos préstamos 
de vivienda, debitando la Cuenta No. 1480030500 Deterioro préstamos por cobrar 
y acreditando las cuentas 1415200101, 1415200103, 1415200104 y 1415200105 
por valor de $ 485.134.172, en consideración a  que se cumplía con lo estipulado 
en la Resolución No. 1225 de diciembre 27 de 2006, de la EAAB-ESP, artículo 2, 
numeral 2, 3, 4 y 5.  
 
“2. Derechos u obligaciones que, no obstante, su existencia, no es posible 
realizarlos mediante la jurisdicción coactiva.  
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3. Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o 
pago, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, según sea el 
caso.  
 
4. Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos, a través 
de los cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su 
cobro o pago.  
 
5. Valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su imputación a 
alguna persona por pérdida de los bienes o derechos que representan”.  
 
3.3.1.8. “Observación desvirtuada” Observación administrativa por subestimación 
de la subcuenta 141525 - Créditos a Empleados por $14.823,2 millones 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 
1645- Plantas ductos y túneles –  
 
Este rubro representa el valor de las plantas, ductos y túneles empleados por la 
empresa para la prestación del servicio. Al cierre de la vigencia de 2020 presentó 
un saldo de $1.286.567 millones de pesos. Según el análisis vertical realizado esta 
cuenta equivale al 12,1% del valor total del activo.  
 

CUADRO No: 187- PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES – ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN 

Cifras en millones  

CUENTA DESCRIPCION SALDO 30 
DIC 2020 

SALDO 30 
DIC 2019 

 ANALISIS HORIZONTAL  
ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

1645 PLANTAS,DUCTOS Y 
TUNELES 1.286.567 1.137.494 149.073 13,1% 12,1% 

164501 Planta de generación 56.004 55.849 155 0,3% 0,5% 

164502 Plantas de tratamiento 131.114 130.185 929 0,7% 1,2% 

164512 Subestaciones y/o estación de 
regulación 63.642 50.693 12.948 25,5% 0,6% 

164513 Acueducto y canalización 662.838 532.431 130.407 24,5% 6,2% 

164514 Estaciones de Bombeo 372.969 368.335 4.634 1,3% 3,5% 
Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 

El análisis horizontal, indica que esta cuenta tuvo un incremento del 13,1% frente a 



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 437 
 

la vigencia 2019, con una variación absoluta de $149.073 millones de pesos. Esto 
es ocasionado primordialmente por la subcuenta 164513. 
 
164513- Propiedad Planta y Equipo- Plantas ductos y túneles – Acueducto 
Canalización 
 
Como se aprecia en el análisis horizontal realizado a esta subcuenta se generó un 
incremento del 24.5% con relación a la vigencia 2019, valorado en $130.407 
millones. Este aumento obedeció al traslado de activos de la Cuenta No. 1620- 
Maquinaria planta y equipo en montaje realizados en el mes de octubre por un valor 
de $102.945 millones de pesos, igualmente se presentó un traslado de 
construcciones en curso a esta cuenta por obras del túnel de Guatiquia.  
 
1650- Redes, líneas y cables – 
 
Esta cuenta es la más representativa del grupo de Propiedad planta y equipo y del 
activo con un 46,1%, pues representa el valor de las redes de distribución, 
recolección, así como la líneas y cables de interconexión, transmisión y conducción 
que se emplea para la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado  
 
Al cierre de la vigencia de 2020, terminó con un saldo de $4.892.632 millones de 
pesos, los cuales se encuentran distribuidos en las siguientes subcuentas: 
 

CUADRO No: 188 - REDES LÍNEAS Y CABLES- REDES RECOLECCIÓN DE AGUA 

Cifras en millones de pesos 

CUENT
A DESCRIPCION 

SALDO 30 
DIC 2020 

SALDO 30 
DIC 2019 

 ANALISIS HORIZONTAL  
ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

1650 REDES,LINEAS Y CABLES 4.892.632 4.559.496 333.136 7,3% 46,1% 

165002 Redes de distribución 1.184.728 1.146.734 37.994 3,3% 11,2% 

165003 Redes de recolección de aguas 3.697.648 3.402.873 294.776 8,7% 34,9% 

165008 Líneas y cables de transmisión 10.256 9.889 367 3,7% 0,1% 
Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 

Se advierte que esta cuenta se incrementó en el 2020, con un 7,3% equivalente a 
una variación absoluta del $333.136 millones de pesos, ocasionado por la 
subcuenta Redes de recolección de aguas con un aumento del 8.7% proporcional 
a $294.776 millones de pesos. 
 
165003- Propiedad Planta y Equipo - Redes, líneas y cables – Redes recolección 
Agua 
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El incremento presentado durante la vigencia objeto de autoría obedeció 
principalmente a un gran número de traslados de la cuenta contable 1620, 
maquinaria, planta y equipo de trabajo a la cuenta 1650 – en especial la subcuenta 
de redes negras y de los interceptores.   
 
1906- Otros Activos - Avance y anticipos entregados 
 
Los Avances y Anticipos Entregados, al 31 de diciembre de 2020 ascienden a 
$290.738,6 millones de pesos, al presentar variación absoluta de $145.301,9 
millones de pesos y relativa del 99,91%, conformada por los anticipos para 
adquisición de bienes y servicios y otros avances y anticipos-proyectos de inversión, 
con saldos de $51.855,8 y $238.882,8 millones de pesos, respectivamente. 
 

CUADRO No: 189 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 

Cifras en millones de pesos 

CÓDIGO 
CUENTA CUENTA 

 SALDO AL 
31 -12-2020  

 SALDO AL 
31 -12-2019  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
ANÁLISIS 
VERTICAL VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

1906 Avances y Anticipos 
Entregados 

  
290.738,6  

     145.437,7     145.301,9  99,91% 3,21% 

190604 Anticipo para Adquisición de 
Bienes y Servicios 

  
51.855,8         15.873,0       35.982,9  226,69% 0,57% 

190690 Otros Avances y Anticipos - 
Proyectos de Inversión 

  
238.882,8  

     129.564,8     109.318,1  84,37% 2,64% 

Fuente: Elaboración propia con información Estados Financieros EAAB 2020-2019 SIVICOF 

 
3.3.1.9. Hallazgo administrativo por sobreestimación en Anticipos por adquisición 
de bienes y servicios y anticipos proyectos de inversión por $ 8.786,9 millones de 
pesos. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, se presentaron valores pendientes por amortizar 
referentes a anticipos entregados por contratos suscritos desde la vigencia 2005 a 
2018 que se encuentran terminados, liquidados o suspendidos. A continuación, se 
detallan los anticipos referidos: 
 

CUADRO No: 190 - ANTICIPOS POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y POR 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Cifras en millones de pesos 
CÓDIGO 
CUENTA 

TERCERO No. CONTRATO AÑO 
DESEMBOLSO 

SALDO ANTICIPO 
31-12-2020 

1906040200 CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA 1-15-25200-552-2004 2005  48,2  
1906040200 CONSORCIO BOYACA-881 1-01-25500-1043-2016 2017  330,9  
1906900100 LUIS ERNESTO FORERO PEÑA 1-2-25200-617-2004 2005  97,8  
1906900100 OSCAR CONTRERAS LAZARO 1-2-25200-616-2004 2005  114,2  
1906900100 PULIDO Y ORBEGOZO CIA LTDA. 1-2-25200-619-2004 2005  107,3  
1906900100 CONSORCIO ALPES 2007 2-01-25400-831-2007 2008  3,9  
1906900100 CONSORCIO ACUEDUCTO 2009 1-01-33100-1021-2008 2009  201,8  
1906900100 CONSORCIO GUADALUPE Z4 1-01-34100-0828-2010 2011  3,9  
1906900100 UNION TEMPORAL OHLV 1-01-25400-0057-2013 2013  848,1  
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CÓDIGO 
CUENTA TERCERO No. CONTRATO 

AÑO 
DESEMBOLSO 

SALDO ANTICIPO 
31-12-2020 

1906900100 CONSORCIO LOS CEDROS 1-01-31300-1470-2013 2014  1.559,1  

1906900100 CONSORCIO DETECCION DE FUGAS 
2013 

1-01-35300-1357-2013 2014  197,2  

1906900100 
CONSTRUCTORES CONSULTORES 
S.A.S. CONCRETIZAA S A S 1-01-24300-0912-2014 2015  108,3  

1906900100 ESTUDIOS TECNICOS DE 
INGENIERIA CONSTRUCCION Y 
ARQUITECTURA SAS 

2-01-24300-1031-2014 
2015 

 3,3  

1906900100 CONSORCIO ZONA 3-733 1-01-33100-1003-2016 2017  1.007,2  
1906900100 CONSORCIO GESTION HIDRAULICA 1-01-32300-1052-2016 2017  50,7  
1906900100 CONSORCIO SAN CRISTOBAL 4 1-01-34100-1061-2016 2017  394,6  
1906900100 CONSORCIO RENOVACIÓN Z5 1-01-35100-1208-2017 2018  791,1  
1906900100 CONSORCIO REDES PIAMONTE 1111 1-01-35100-1209-2017 2018  182,5  

1906900100 
CONSORCIO REDES PUENTE 
ARANDA 1-01-33100-1324-2017 2018  132,8  

1906900100 CONSORCIO HTH 1-01-25400-1169-2017 2018  388,7  
1906900100 CONSORCIO SUBA 2017 1-01-25500-1201-2017 2018  44,5  

1906900100 CONSORCIO REHABILITACION 
ACUEDUCTO 2018 

1-01-25400-1259-2017 2018  111,2  

1906900100 UNION TEMPORAL E.C.I 1-01-25300-1263-2017 2018  744,8  

1906900100 
CONSORCIO CONSTRUCCIÓN 
ACUEDUCTO PCP 1-01-25400-1291-2017 2018  1.295,4  

TOTAL 8.767,8 
Fuente: Información suministrada por la EAAB-ESP mediante oficio EAAB 3010001-S-2021-096889 del 07 de abril de 2021. 

 
Se evidencia contratos cuyo estado aparece en ejecución y actualmente están 
terminados, como es el 2-01-24300-1031 2014, suscrito con Estudios Técnicos de 
Ingeniería Construcción y Arquitectura SAS, finalizado el 20 de octubre de 2015. 
Según el Informe de supervisión del contrato de obra del 14 de septiembre 2020, 
presenta un pendiente por devolución de anticipo por $3,3 millones de pesos, 
recursos cuya recuperación no es viable, dado su proceso de terminación.   
 
Es de mencionar que los saldos a 31 de diciembre de 2020, registran disminución 
de $9.589 millones de pesos en los saldos de anticipos, depuración que representa 
el 58,7% del valor reportado en la Auditoría de Regularidad PAD 2020. 
 
CUADRO No: 191 - DEPURACIÓN ANTICIPOS POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

Y POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Cifras en millones de pesos 

CÓDIGO 
CUENTA TERCERO No. CONTRATO 

AÑO 
DESEMBOLSO 

SALDO 
ANTICIPO 

2019 

DEPURACIÓN 
2020 

1906040200 CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA 1-15-25200-552-2004 2005 48 0 
1906040200 CONSORCIO BOYACA-881 1-01-25500-1043-2016 2017 331 0 
1906900100 LUIS ERNESTO FORERO PEÑA 1-2-25200-617-2004 2005 98 0 
1906900100 OSCAR CONTRERAS LAZARO 1-2-25200-616-2004 2005 114 0 
1906900100 PULIDO Y ORBEGOZO C1A l TOA. 1-2-25200-619-2004 2005 107 0 
1906900100 CONSORCIO ALPES 2007 2-01-25400-831-2007 2008 4 0 
1906900100 CONSORCIO ACUEDUCTO 2009 1-01-33100-1021-2008 2009 202 0 
1906900100 CONSORCIO GUADALUPE Z4 1-01-34100-0828-2010 2011 4 0 

1906900100 CONSORCIO CERRAMIENTOS 
BOGOTA 

2-01-25200-0496-2011 2011 5 5 

1906900100 UNION TEMPORAL OHLV 1-01-25400-0057-2013 2013 848 0 
1906900100 CONSORCIO LOS CEDROS 1-01-31300-1470-2013 2014 1.559 0 
1906900100 CONSORCIO DETECCION DE 1-01-35300-1357-2013 2014 197 0 
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CÓDIGO 
CUENTA 

TERCERO No. CONTRATO AÑO 
DESEMBOLSO 

SALDO 
ANTICIPO 

2019 

DEPURACIÓN 
2020 

FUGAS 2013 

1906900100 CONSTRUCTORES CONSULTORES 
S.A.S. CONCRETIZAA S A S 

1-01-24300-0912-2014 2015 108 0 

1906900100 
ESTUDIOS TECNICOS DE 
INGENIERIA CONSTRUCCION y 
ARQUITECTURA SAS 

2-01-24300-1031-2014 2015 3 0 

1906900100 CONSORCIO MARSELLA 1-01-33100-1025-2014 2015 724 724 
1906900100 CONSORCIO JUNIN 847 1-01-24300-0890-2015 2016 61 61 

1906900100 CONSORCIO PROYECTOS CIVILES 
2015 

1-01-34100-0874-2015 2016 327 327 

1906900100 CONSORCIO DJG 671 1-01-25400-1040-2016 2017 307 253 
1906900100 CONSORCIO OBRAS TUNELES 2016 1-01-25300-0986-2016 2017 4.746 3.126 
1906900100 CONSORCIO LAS VILLAS 701 1-01-25400-1065-2016 2017 54 54 

1906900100 CONSORCIO ALCANTARILLADOS 
DEL OCCIDENTE 

1-01-32100-0906-2016 2017 235 235 

1906900100 CONSORCIO REDES CHICO MV 1-01-31100-0970-2016 2017 527 527 
1906900100 CONSORCIO ZONA 3-733 1-01-33100-1003-2016 2017 3.063 2.056 
1906900100 CONSORCIO GESTION HIDRAULICA 1-01-32300-1052-2016 2017 51 0 
1906900100 UNION TEMPORAL ALIANZA 905 1-01-32300-1048-2016 2017 10 10 
1906900100 CONSORCIO SAN CRISTOBAL 4 1-01-34100-1061-2016 2017 2.606 2.211 

TOTAL 16.339 9.589 
Fuente: Información suministrada por la EAAB-ESP mediante oficio EAAB 31310001-S-2021-089075 del 30 de marzo de 
2021 

 
Adicionalmente, para la Cuenta No. 1906900100 Otros Avances y Anticipos- 
Proyectos de Inversión, se evidencia una sobreestimación en el saldo del anticipo 
al 31 diciembre 2020. El valor reportado en las Notas a los Estados Financieros 
2020-2019 es $19,1 millones de pesos, mayor al saldo registrado en la información 
remitida por la EAAB-ESP. 
 

CUADRO No: 192 - DIFERENCIA EN SALDOS AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 

 Cifras en millones de pesos 

 FUENTE 
SALDO ANTICIPO AL 31 

DICIEMBRE DE 2020 
Información remitida EAAB-ESP 238.863,7 
Notas Estados Financieros EAAB-ESP 238.882,8 
Diferencia 19,1 

Fuente: Información suministrada por la EAAB, Oficio EAAB 31310001-S-2021-089075 del 30-03-2021 

 
Lo anterior en contravención de lo establecido en el Marco Normativo para 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 
ahorro del público, el cual hace parte integrante del Régimen de Contabilidad 
Pública expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 
414 de 2014, modificada por la Resolución No. 426 de 2019, en cuanto a las 
Características cualitativas de la información financiera, Numeral 4.1.2 
Representación fiel y Numeral 3. Objetivos de la información financiera; al igual que, 
el Numeral 3.2.9 - Coordinación entre las diferentes dependencias de la Resolución 
No. 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación. 
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Se advierten debilidades en los mecanismos de seguimiento y verificación, así como 
falta de gestión en la legalización de los anticipos, lo que genera sobreestimación 
en la cuenta por valor de $8.786,9 millones, al afectar la razonabilidad de los 
Estados Financieros. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Analizados los argumentos y soportes allegados, se evidencia la existencia de 
valores pendientes por amortizar referentes a anticipos por adquisición de bienes y 
servicios y anticipos de proyectos de inversión, por contratos suscritos desde la 
vigencia 2005 a 2018 que se encuentran terminados, liquidados o suspendidos.  
 
Se acepta parcialmente la respuesta dada por la empresa, en razón a que existen 
saldos pendientes por amortizar correspondientes a los anticipos de los contratos 
1-01-25300-1156-2017 -CONSORCIO INTERCONEXIÓN EAB y 1-01-25400-1289-
2017 - CONSORCIO DISTRIBUCION 2018, por valores de $476,1, $234,3 y $19,1 
millones, respectivamente, reportados como suspendidos, pero, que actualmente 
se encuentran en estado de ejecución con fecha de reinicio en el año 2021. De 
acuerdo con lo anterior, se modifica el valor de la observación de auditoría. 
 
Se confirma la observación y se configura como hallazgo administrativo por 
$8.786,9 millones de pesos. 
 
1908- Otros Activos Recursos entregados en administración 
 
La cuenta 1908-Recursos entregados en administración representa el 2.9% del 
valor de los activos, y se encuentra constituido por:  
 

 
CUADRO No: 193 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 

Cifras en millones  

CUENT
A DESCRIPCION 

SALDO 
30 DIC 
2020 

SALDO 30 
DIC 2019 

 ANALISIS HORIZONTAL  
ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

1908 RECURSOS ENTREGADOS ADMON 303.278 253.735 49.543 19,5% 2,9% 

190801 En Administración 9.069 25.842 -16.772 -64,9% 0,1% 

190803 Encargo fiduciario- Fiducia administración 294.208 227.893 66.315 29,1% 2,8% 

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 

En la vigencia 2020, se advierte una disminución en la subcuenta 190801- Recursos 
entregados en administración equivalente a $16.722 millones de pesos y un 
incremento del 29,1% proporcional a $66.315 millones de pesos, comparados con 
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la vigencia de 2019. 
 
190801- Recursos entregados en administración 
 
Corresponden a aquellos dineros entregados por la EAAB ESP a entidades oficiales 
a través de convenios interadministrativos para ejecutar diferentes actividades. La 
disminución presentada en esta subcuenta fue ocasionada por legalización de 
anticipos en los Convenio No. 883 de 2017, suscrito con el fondo de desarrollo 
nacional y 0779-2019, Secretaria Distrital De Cultura, Recreación y Deporte y Canal 
Capital. 
 
Revisados los libros auxiliares, así como las notas a los estados financieros se 
detectaron algunas inconsistencias que se describen a continuación:  
 
3.3.1.10. Hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta contable 1908- 
Recursos entregados en administración por valor de $ 7.221 millones de pesos 
correspondientes a convenios que ya fueron terminados y liquidados.  
 
Realizada la evaluación a esta cuenta contable se evidenció la existencia de 
convenios que ya fueron ejecutados, terminados y liquidados y que al cierre de la 
vigencia de 2020, siguen presentando saldos, sobrestimando la cuenta contable tal 
es el caso de: 
 

CUADRO No: 194 - CONVENIOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS 

Cifras en millones de pesos 

CONVENIO ENTIDAD 
SALDO A 

31-DIC-2020 OBSERVACIÓN 

0530-2013 
CAJA DE VIVIENDA 

POPULAR 1.009 

Durante la vigencia 2020 no se generaron 
movimientos en este convenio. La EAAB-ESP 
manifestó que ya fue liquidado sin embargo a 
corte 31 de diciembre de 2020 sigue presentado 
saldo.  

0631-2015 JARDÍN BOTÁNICO JOSE 
CELESTINO MUTIS 4.647 

Durante el 2020 no se presentaron movimientos 
que amortizaran su saldo, pese a que al cierre del 
2020 este ya había terminado. 

0883-2017 FONDO DE DESARROLLO 
NACIONAL 1.304 

En el 2020 tuvo dos registros créditos por 
legalización de anticipo. Según lo manifestado 
este convenio ya se encuentra terminado desde el 
17 de diciembre de 2019, pero aún persiste el 
saldo en la cuenta  

0779-2019 

SECRETARIA DISTRITAL 
DE CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE 
Y CANAL CAPITAL  

261 

Este convenio fue ejecutado en un 100% en el 
2019,.El 15 de enero de 2020 suscribió acta de 
terminación, pero aun así sigue presentado saldo 
en libro auxiliar 

TOTAL DETRIMENTO  7.221  
Fuente: Libro Auxiliar 1908- Recursos entregados en Administración – Información suministrada por la EAAB-ESP 
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Pese a las diferentes gestiones realizadas por la entidad, se siguen presentando 
saldos en convenios que ya se encuentra terminados y liquidados y aun presentan 
saldos al cierre de la vigencia. 
 
Lo anterior causa sobrestimación en la Cuenta Contable No. 1908 por $7.221 
millones de pesos.  
 
Se contraviene lo estipulado en el numeral 3.10 “objetivo de la información financiera” 
contenido en el marco conceptual para la preparación y presentación de información 
financiera de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no 
captan ni administran ahorro público el cual indica que “El objetivo de Rendición de 
cuentas pretende que la información financiera sirva a los gestores para suministrar información, a 
quienes proveen los recursos y a los ciudadanos, sobre el uso y gestión de los recursos y el 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad de la empresa”. 
   
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Si bien es cierto la entidad ha realizado gestión respecto a los convenios 
observados, la cuenta contable al cierre de la vigencia 2020, sigue presentando una 
sobrestimación, razón por la cual no se logra desvirtuar lo observado por este 
órgano de control y en consecuencia se configura como hallazgo administrativo 
 
3.3.1.11. Hallazgo administrativo por incertidumbre en la Cuenta Contable No. 1908- 
Recursos entregados en administración por valor de $734.58 millones de pesos 
correspondientes a convenios que no han registrado movimientos desde la entrega 
de los recursos. 
 
Revisados los convenios registrados en el libro auxiliar de la cuenta contable de los 
Recursos entregados en administración y comparado con la información revelada 
en las notas a los estados financiero se evidenció que durante la vigencia 2020, dos 
convenios no tuvieron movimiento que indicaran algún avance o ejecución de su 
objeto, tal es el caso de: 
 

 Convenio Interadministrativo 2018-1473- suscrito con la Empresa Aguas de 
Bogotá y cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 
la habilitación, planificación, intervención, adecuación y mantenimiento integral en senderos 
ubicados en los Cerros Orientales y Franja de Adecuación en el Distrito Capital entre la 
Secretaria Distrital de Ambiente, Aguas de Bogotá ESP, Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá ESP y el Instituto Distrital de Turismo” presenta a 31 de 
diciembre de 2020, un saldo de $489.97 millones de pesos que corresponde 
a un único registro realizado el 05 de abril del 2019.  
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     De acuerdo a información suministrada por la empresa este convenio se 
encuentra en una ejecución del 98% y se prorrogó hasta el 31 de marzo de 
2021, situación que no se ve reflejada en la amortización de su saldo. 

 
 Convenio interadministrativo 1753 de 2019 suscrito con la Corporación 

autónoma Regional CAR – cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional CAR, con el fin 
de dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital Humedal 
Meandro del Say, adoptado en cumplimiento del fallo proferido por el Concejo de Estado 

dentro de la Acción Popular 2000-112” , al cierre de la vigencia presento un saldo 
de $244.61 millones de pesos, que corresponde a solo desembolso 
registrado en libros el 17 de octubre de 2019. Durante el 2020 no se 
evidencio avance. 

Se denota falta de seguimiento y control en el registro y ejecución de los convenios 
en la medida que al  no registrar los avances dados en la ejecución de los convenios 
generan incertidumbre en el saldo de la cuenta de los recursos entregados en 
administración. 
 
Se contraviene lo estipulado en el numeral 3 del marco conceptual para la 
preparación y presentación de información financiera de las empresas que no 
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro público, 
referido a los “objetivos de la información financiera”, en su Párrafo 3 “El objetivo de Control 
pretende que la información financiera sirva para el ejercicio del control en dos niveles: interno y 
externo. A nivel interno, el control se ejerce mediante el sistema de control interno y, a nivel externo, 
a través de diferentes instancias tales como la auditoría externa, la revisoría fiscal, la ciudadanía, las 
corporaciones públicas, el Ministerio Público y los órganos de inspección, vigilancia y control.  
Y en el Párrafo 4: El objetivo de Rendición de cuentas pretende que la información financiera 
sirva a los gestores para suministrar información, a quienes proveen los recursos y a los ciudadanos, 
sobre el uso y gestión de los recursos y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que 
regulan la actividad dela empresa)”. 
 
De igual forma  vulnera el principio de Contabilidad de “Devengo” el cuan indica 
que “: los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del 
instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es 
decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando el hecho 
económico incide en los resultados del periodo” incluido en el Marco Conceptual para 
empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran 
ahorro público. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Analizada la respuesta dada por la EAAB-ESP, no desvirtúa la observación 
realizada por el ente control ya que, argumenta que el saldo del Convenio No. 2018-
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1473, se encuentra terminado y péndiente de tramitar liquidación, pero sin embargo 
el avance de ejecución reportado no se ve reflejado en la cuenta. En cuanto al 
Convenio No. 1753, la respuesta no es clara pues afirma que se suspendió en el 
mes de enero y reinicio en el mes de febrero, pero no se especifica la vigencia, lo 
que sigue generando incertidumbre ya que el saldo presentado en la cuenta viene 
desde la vigencia 2019 y no registro ningún avance en el 2020. Por lo tanto, la 
observación se configura en Hallazgo administrativo 
 
 
1909- Depósitos entregados en garantía.  
 
Los Depósitos entregados en garantía representan los recursos entregados a 
terceros por concepto de procesos judiciales para el cumplimiento de contratos, al 
corte 31 de diciembre de 2020, refleja un saldo de $23.291 millones de pesos.  
 

CUADRO No: 195 - DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 
Cifras en millones de pesos 

CUENTA DESCRIPCION 
SALDO 
30 DIC 
2020 

SALDO 30 
DIC 2019 

 ANALISIS HORIZONTAL  
ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 23.291 11.483 11.808 102,8% 0,2% 

190903 Depósitos Judiciales 23.291 11.483 11.808 102,8% 0,2% 
Fuente: Libro Auxiliar 1909- Depósitos entregados en garantía – aplicativo SAP corte 31-12-2020 

 
Esta subcuenta presentó un incremento del 102,8% proporcional a $11.808 millones 
de pesos. 
 
Principalmente por el registro de embargo realizado en el mes de enero a las 
cuentas de ahorro de la empresa por sentencia de CORPOGUAVIO.  
 
De la revisión efectuada a los movimientos en los libros auxiliares se encontró una 
inconsistencia que se describe a continuación:    
 

3.3.1.12. Hallazgo administrativo cuenta contable 1909- depósitos entregados en 
garantía por valor de $74,8 millones de pesos correspondientes a registro de la 
vigencia 2019 que se refleja en el 2020 en el movimiento debito de la cuenta  
 
Cotejado los movimientos débitos y créditos registrados en el libro auxiliar de la 
vigencia 2020, generado en el aplicativo SAP frente al reporte de saldos de cuenta 
de libro mayor, se evidencia una diferencia de $74.8 millones de pesos, que 
corresponde a un registro debito en el mes de septiembre tal como se ilustra a 
continuación: 

 
CUADRO No: 196 - SALDOS CUENTAS LIBRO MAYOR C1909- DEPÓSITOS ENTREGADOS 

EN GARANTÍA 
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Cifras en millones de pesos 

PERIODO DEBE HABER SALDO 
SALDO 

ACUMULADO 

Arrastre Saldo       11.483 

1 12.844   12.844 24.326 

2     0 24.326 

3   38 -38 24.289 

4 204   204 24.492 

5     0 24.492 

6     0 24.492 

7     0 24.492 

8 2   2 24.494 

9 75   75 24.569 

10   1.399 -1.399 23.170 

11 26   26 23.196 

12 95   95 23.291 

Total 13.245 1.437 11.808 23.291 
Fuente: Información Tomada del Aplicativo SAP a corte 31-12-2020  

 
Revisado el registro se observa que este tiene fecha del 06 de septiembre de 2019, 
y pertenece a la subcuenta 1909030101- Otros deudores – Embargos Judiciales, lo 
que genera incertidumbre en el saldo de la cuenta mayor 1909 Depósitos 
entregados en garantía, por cuanto, este se refleja en el balance a corte 31 de 
diciembre de 2020, como un movimiento debito de la cuenta.  

 
CUADRO No: 197 - REGISTRO EN CUENTA 1909030101- EMBARGOS JUDICIALES -SAP 

Cifras en millones de pesos 

CLASE FECHA DOCUMENTO IMPORTE No. DOCUMENTO 

DR 6/12/2019 75 991912435 
Fuente: Información Tomada del Aplicativo SAP a corte 31-12-2020  

 
La condición dada refleja inconsistencia y falta de seguimiento en los registros 
aplicado en el SAP, genera incertidumbre en el saldo de la Cuenta No. 1909- 
Depósitos entregados en garantía 
 
Se vulnera el principio de Contabilidad de devengo el cual indica que “: los hechos 
económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del instante en que 
se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el 
reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando el hecho económico 
incide en los resultados del periodo” incluido en el Marco Conceptual para empresas que 
no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro público.   
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De igual forma contraviene lo estipulado en el numeral 3 del marco conceptual para 
la preparación y presentación de información financiera de las empresas que no 
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro público, 
referido a los “objetivos de la información financiera”, en su Párrafo 3 “El objetivo de Control 
pretende que la información financiera sirva para el ejercicio del control en dos niveles: interno y 
externo. A nivel interno, el control se ejerce mediante el sistema de control interno y, a nivel externo, 
a través de diferentes instancias tales como la auditoría externa, la revisoría fiscal, la ciudadanía, las 
corporaciones públicas, el Ministerio Público y los órganos de inspección, vigilancia y control. Y en 
Párrafo 4: El objetivo de Rendición de cuentas pretende que la información financiera sirva a los 
gestores para suministrar información, a quienes proveen los recursos y a los ciudadanos, sobre el 
uso y gestión de los recursos y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulan la 
actividad dela empresa)”. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
De acuerdo a la respuesta dada por la empresa, efectivamente esta partida si 
corresponde a un registro de la vigencia 2019, lo cual no desvirtúa la observación 
realizada por el ente de control.  Sin embargo, da claridad del porque el registro se 
ve reflejado en el 2020 al quedar como una partida abierta en el 2019, por lo tanto, 
se elimina la incertidumbre, pero se configura como un hallazgo administrativo, por 
cuanto la inconsistencia se visualizó al cierre de la vigencia. 
 
PASIVO 
 
 

A 31 de diciembre de 2019, este grupo contable presentó un saldo de $ 6.287.548 
millones y su composición se detalla a continuación: 
 

CUADRO No: 198 - COMPOSICIÓN PASIVO 

Cifras en millones  

CUENT
A DESCRIPCION 

SALDO 30 
DIC 2020 

SALDO 30 
DIC 2019 

 ANALISIS HORIZONTAL  
ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

2 PASIVOS -6.287.548 -6.112.576 -174.972 2,9% -59,6% 

2300 Préstamos Por Pagar -64.809 -136.742 71.934 -52,6% -0,6% 

2400 Cuentas Por Pagar -467.607 -340.922 -126.685 37,2% -4,4% 

2500 Beneficios A Los Empleados -4.333.306 -4.083.498 -249.808 6,1% -41,1% 

2700 Provisiones -430.547 -262.809 -167.738 63,8% -4,1% 

2900 Otros Pasivos -991.280 -1.288.606 297.326 -23,1% -9,4% 

3 PATRIMONIO -4.253.623 -4.178.016 -75.607 1,8% -40,4% 

3200 Patrimonio De La Empresa -4.253.623 -4.178.016 -75.607 1,8% -40,4% 
Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 

Los pasivos a 31 de diciembre de 2020, presentó un incremento del 2,9% 
equivalente a $174.972 millones de pesos, respecto del año anterior. Su rubro más 
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representativo fue las Provisiones con un aumento del 63,8%, seguido de las 
cuentas por pagar. 
 

2300 Préstamos por Pagar 
 

El saldo de los Préstamos por Pagar agrupa los recursos financieros recibidos por 
la empresa para su uso y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. Se clasifican en la categoría de costo amortizado, con independencia 
de que se originen en operaciones de crédito público o en operaciones de 
financiamiento autorizadas por vía general.  
 

 

CUADRO No: 199 - PRÉSTAMOS POR PAGAR 

Cifras en millones de pesos  

CÓDIGO 
CUENTA CUENTA  SALDO AL 

31 -12-2020  
 SALDO AL 
31 -12-2019  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
ANÁLISIS 
VERTICAL VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

2300 Préstamos por Pagar  64.808,7   136.742,2  -71.933,6  -52,61% 1,37% 

2314 
Financiamiento Interno de Largo 
Plazo 

 64.808,7   136.742,2  -71.933,6  -52,61% 1,37% 

231401 Préstamos Banca Comercial  60.325,7   136.742,2  -76.416,5  -55,88% 1,27% 

231403 Préstamos Entidades de 
Fomento y Desarrollo Regional 

 4.482,9  0   4.483,0  100,00% 0,09% 

Fuente: Elaboración propia con información Estados Financieros EAAB-ESP  2020-2019 SIVICOF 

 
Este Grupo contable a diciembre de 2020; refleja principalmente, Préstamos de 
Banca Comercial que disminuyeron el 55,88% respecto al año anterior; y el 
préstamo de Entidades de Fomento y Desarrollo Regional-FINDETER, el cual se 
adquirió por valor de $4.825.5 millones de pesos a treinta y seis (36) meses con un 
periodo de gracia de tres (3)  meses, sobre el cual no se generarán intereses 
remuneratorios de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 517 del 
04 de abril de 2020, dentro de los términos de los Decretos Legislativos Nos. 581 
del 15 de abril de 2020 y 798 del 04 de junio de 2020.  
 
Se reconoció como préstamo por pagar $4.482.9 millones de pesos, resultante del 
valor presente de los flujos futuros descontados, utilizando la tasa de referencia de 
los Créditos Comerciales (Preferencial o Corporativo) con plazos entre 366 y 1095 
días, que para este caso fue del 4,56% efectiva anual y se reconoció un pasivo por 
subvención por $342.6 millones de pesos, en consistencia con los documentos 
soporte y el tratamiento contable reflejado en los registros revisados. 
 
2490 Otras Cuentas por Pagar 
 
Al 31 de diciembre de 2020 el saldo asciende a $164.853,4 millones de pesos por 
Seguros, Saldos a Favor de Beneficiarios, Servicios Públicos, Comisiones y 
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Excedentes Financieros, lo que presento un aumento de $99.862,3 millones de 
pesos; es decir, 153,66%, en razón a que los Excedentes Financieros arrojan saldo 
por $160.000,0 millones de pesos, tal como se indica en el siguiente Cuadro: 
 

CUADRO No: 200 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Cifras en millones de pesos  

CÓDIGO 
CUENTA CUENTA 

 SALDO AL 31 
-12-2020  

 SALDO AL 31 
-12-2019  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
ANÁLISIS 
VERTICAL VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

2490 
Otras Cuentas por 
Pagar  164.853,4   64.991,1   99.862,3  153,66% 3,47% 

249028 Seguros  36,6   226,4  -189,8  -83,81% 0,00% 

249040 Saldos a favor de 
Beneficiarios  20,1   20,4  -0,3  -1,56% 0,00% 

249051 Servicios Públicos  4.796,7   4.688,8   107,8  2,30% 0,10% 
249053 Comisiones 0   55,4  -55,4  -100,00% 0,00% 

249057 Excedentes 
Financieros  160.000,0   60.000,0   100.000,0  166,67% 3,37% 

Fuente: Elaboración propia con información Estados Financieros EAAB 2020-2019 SIVICOF 
 

En la cuenta Seguros se reconoce el estimado de las pólizas de seguros adquiridas 
por la Empresa y vigentes al cierre de 2020, sobre las cuales la Aseguradora no 
había radicado la factura correspondiente antes del 31 de diciembre de 2020. 
 
De igual manera, al revisar los libros auxiliares y los documentos que soportan la 
subcuenta Excedentes Financieros, se evidenció Acta CONFIS No. 07 de 2020 
donde se decretó la distribución de utilidades a favor del Distrito por $283.494,7 
millones de pesos, cuyos giros en el 2020 fueron por $123.494,7 millones de pesos. 
Se realizarán giros en 2021 y 2022 por $80.000,0 millones. De igual manera, con el 
Acta No. CONFIS No. 17 de 2018, se decretó distribución de utilidades a favor del 
Distrito por $150.000,0 millones de pesos, girados en el 2019 y 2020. 
 

3.3.1.13. Hallazgo administrativo por sobreestimación en la cuenta 249040 Saldos 
a favor de Beneficiarios, por $18,7 millones de pesos.  
 
La Cuenta No. 249040- Saldo a favor de beneficiarios arroja un saldo al 31 de 
diciembre de 2020, por $20,1 millones de pesos que incluye una devolución de 
dinero por $1.4 millones de pesos asociada a la cuenta Contrato No. 10978484 - 
Ángel María Mora Morales, valor cancelado de la Factura No. 33064642110 
(periodo donde el inmueble estuvo desocupado), producto de la aplicación de un 
ajuste por artículo 146 de la Ley No.142 de 1994.  
 
Una vez verificados los soportes de los registros contables, se evidenció la 
existencia de un saldo al 31 de diciembre de 2020, por valor de $18,7 millones de 
pesos, relativo a dineros por compra de las condiciones y términos para dos (2) 
proyectos (San José Bosa Alcantarillado La Granja) con la participación de siete (7) 
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terceros que no contaron con el tiempo suficiente para culminar las etapas de 
aceptación de ofertas durante la vigencia 2012, razón por la cual, se debieron 
efectuar los respectivos reembolsos. 
 
Lo anterior en transgresión de lo establecido en el Marco Normativo para empresas 
que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 
público, el cual hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido 
por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución No. 414 de 2014, 
modificada por la Resolución No. 426 de 2019, en cuanto a las Características 
cualitativas de la información financiera, Numeral 4.1.2 Representación fiel y 
Numeral 3 Objetivos de la información financiera; al igual que, Numeral 3.2.15 - 
Depuración contable permanente y sostenible de la Resolución 193 de 2016, 
expedida por la Contaduría General de la Nación. 
 
Se advierten deficiencias en el establecimiento de las acciones pertinentes para 
depurar la información financiera e implementar los controles que sean necesarios 
a fin de mejorar la calidad de la información, ocasionando sobreestimación en la 
cuenta 24090 Saldos a favor de Beneficiarios por $18,7 millones de pesos y 
afectando la razonabilidad de los estados financieros.  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
La Empresa en su respuesta no allegó información adicional que soporte los 
argumentos expuestos y que desvirtúe la observación de auditoría. 
 
Se confirma la observación y se configura como hallazgo administrativo. 
 
 
2701- Provisiones - Litigios y demandas 
 
La cuenta de Litigios y demandas representa el 1,4% del total de los pasivos y se 
encuentra constituido por: 
 

CUADRO No: 201 - PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS 

Cifras en millones de pesos  

CUENT
A DESCRIPCION 

SALDO 30 
DIC 2020 

SALDO 30 
DIC 2019 

 ANALISIS HORIZONTAL  
ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS -86.318 -68.199 -18.119 26,6% 1,4% 

270101 Civiles 0 0 0 0,0% 0,0% 
270103 Administrativas -83.681 -66.038 -17.643 26,7% 1,3% 
270105 Laborales -2.637 -2.161 -476 22,0% 0,0% 

Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 
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De acuerdo al análisis horizontal esta cuenta se aumentó en un 26,6% proporcional 
a $18.119 millones de pesos. Dicha variación se refleja en las provisiones de litigios 
administrativos con un incremento del 26,7%. Asimismo, los litigios laborales 
presentaron un incremento del 22% con respecto a la vigencia 2019. 
 
Como resultado de la verificación realizada a los libros auxiliares se encontró el 
registro de 48 Litigios laborales, 28 administrativos, 1 de arbitramento, 3 acciones 
de grupo y 9 acciones populares.   
 
De igual forma, se cotejo la cuenta con los pasivos contingentes y las notas a los 
estados financieros encontrando inconsistencias en la información como se 
describe a continuación:  
 
3.3.1.14. “Observación desvirtuada” Observación administrativa por diferencia 
presentada entre el total de las contingencias obtenidas de la sumatoria de los 
riesgos probables, posibles y remotos contabilizados en las cuentas 2701- 
Provisiones y 9120 litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos y el 
valor presentado en la nota 23 de los estados financieros en lo referido al valor total 
de la pretensión del 2020.   
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 
 
2790- Provisiones - Provisiones diversas 
 
Las Provisiones diversas presentan un saldo de $344.229 millones al cierre de la 
vigencia 2020, con un incremento de $149.619 millones de pesos equivalente al 
76,9%, frente a la vigencia 2019. 
 

CUADRO No: 202 - PROVISIONES DIVERSAS 

Cifras en millones 

CUENT
A DESCRIPCION 

SALDO 30 
DIC 2020 

SALDO 30 
DIC 2019 

 ANALISIS HORIZONTAL  
ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 

2790 PROVISIONES DIVERSAS -344.229 -194.610 -149.619 76,9% 5,5% 

279090 Otras Provisiones Diversas -344.229 -194.610 -149.619 76,9% 5,5% 
Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 
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Como resultado de las verificaciones realizadas a los libros auxiliares y notas a los 
estados financieros se observó que el aumento de las provisiones diversas fue 
ocasionado por el reajuste de la Tarifa retributiva de las vigencias 2019 y 2020 por 
un valor de $113.630 millones de pesos. 
 
Asimismo, se evidencia provisión por concepto de liquidación oficial de la 
contribución adicional para el 2020 de la Superintendencia de Servicios Públicos 
domiciliarios por un valor de $13.445 millones de pesos. 
 
2901 Avances y Anticipos Recibidos 
 
Los Avances y Anticipos Recibidos, al 31 de diciembre de 2020 ascienden a 
$4.059,9 millones de pesos, al presentar variación absoluta de -$824,7 millones de 
pesos y relativa del -16,88%. Los avances y anticipos recibidos se componen por 
anticipos sobre ventas de bienes y servicios con saldo al 31 de diciembre de 2020 
de $4.057.848,8 millones de pesos y otros avances y anticipos con saldo al 31 de 
diciembre de 2020 de $2,1 millones de pesos.  
  

CUADRO No: 203 - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 

Cifras en millones de pesos  

CÓDIGO 
CUENTA CUENTA 

 SALDO AL 
31 -12-2020  

 SALDO AL 
31 -12-2019  

ANÁLISIS HORIZONTAL ANÁLISIS 
VERTICA

L 
 VARIACIÓN 
ABSOLUTA  

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2901 Avances y Anticipos Recibidos 4.059,9 4.884,7 -                824,7 -16,88% 0,09% 
2903 Depósitos Recibidos en Garantía 75.619,1 56.877,2 18.741,9 32,95% 1,59% 

Fuente: Elaboración propia con información Estados Financieros EAAB 2020-2019 SIVICOF. 
 
 

3.3.1.15. Hallazgo administrativo por sobreestimación en las cuentas 2901010113, 
2901010114, 2901010115 – Anticipos Depósitos Judiciales por $295,8 millones de 
pesos. 
 
Los saldos de las Cuentas Nos. 2901010113, 2901010114 y 2901010115, 
corresponden a depósitos judiciales que se generan en los procesos ejecutivos que 
impulsa la Jurisdicción de Cobro Coactivo de la Empresa, consecuencia del cobro 
de cartera que se inicia a los usuarios que han superado los 540 días de mora, sin 
recibir el pago de los servicios facturados. Se configura la observación 
administrativa por valor de $295,8 millones correspondientes a los saldos a 31 de 
diciembre de 2020 para los Anticipos de Depósitos Judiciales realizados entre las 
vigencias del 2000 – 2016, sin que se evidencie la depuración de las cuentas. 

 
CUADRO No: 204 - ANTICIPOS DEPÓSITOS JUDICIALES 

Cifras en millones de pesos  
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CUENTA CONTABLE DEPOSITANTE ÚLTIMA FECHA DEPÓSITO 
SALDO 

 31-12-2020 
2901010113 - 2901010114 MARIA GONZALEZ  14/02/2000 0,16 
2901010113 - 2901010114 BANCO SANTANDER COLOMBIA 17/02/2000 0,02 
2901010113 - 2901010114 SUAREZ RAMIREZ PEDRO 8/08/2000 0,20 
2901010113 - 2901010114 INVERSIONES NACIONAL MARTINEZ OJEDA 16/08/2000 0,15 
2901010113 - 2901010114 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ 4/10/2000 0,20 
2901010113 - 2901010114 PLAZAS CARREÑO JOSE DE LOS REYES 24/01/2001 0,44 
2901010113 - 2901010114 PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO 23/03/2001 0,25 
2901010113 - 2901010114 RAMIREZ P. VICTOR 23/03/2001 0,00 
2901010113 - 2901010114 CLARA BERMUDES 3/04/2001 0,30 
2901010113 - 2901010114 UBALDINA TIBOCHE 27/04/2001 0,07 
2901010113 - 2901010114 FLORES CASTAÑEDA JORGE 20/05/2002 0,40 
2901010113 - 2901010114 RODRIGO ANDRES CASALLAS 5/07/2002 0,28 
2901010113 - 2901010114 BANCO ANDINO DE COLOMBIA 4/09/2002 0,02 
2901010113 - 2901010114 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE ENRIQUE 17/12/2002 0,01 
2901010113 - 2901010114 BANCOLOMBIA S.A. 26/12/2002 0,36 
2901010113 - 2901010114 TELLEZ RIAÑO GUSTAVO 30/12/2002 0,30 
2901010113 - 2901010114 MUÑOZ SORAYA 23/01/2003 0,38 
2901010113 - 2901010114 CABEZAS ANGULO ROSALIA 24/01/2003 0,05 
2901010113 - 2901010114 BOGOTA VICTOR MANUEL 29/01/2003 0,36 
2901010113 - 2901010114 EXALUMNOS ASOCIACION  14/07/2003 0,01 
2901010113 - 2901010114 BANCO DE CREDITO 28/07/2003 0,05 
2901010113 - 2901010114 BANCO GANADERO 1/08/2003 0,45 
2901010113 - 2901010114 BANCO COLPATRIA 17/10/2003 0,05 
2901010113 - 2901010114 CORTES CORTES MARTHA 24/10/2003 0,10 
2901010113 - 2901010114 ASAF GALINDO INGRID 9/12/2003 0,38 
2901010113 - 2901010114 CENTRO COMERCIAL  9/12/2003 0,21 
2901010113 - 2901010114 GRANAHORRAR 11/12/2003 1,00 
2901010113 - 2901010114 BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A 17/12/2003 2,27 
2901010113 - 2901010114 JOSE FERNANDO LOPEZ 23/12/2003 0,72 
2901010113 - 2901010114 MEGABANCO 9/02/2004 0,47 
2901010113 - 2901010114 BANCO DE OCCIDENTE 26/02/2004 0,03 
2901010113 - 2901010114 ESCOBAR DUARTE NELSON 24/03/2004 0,01 
2901010113 - 2901010114 ORJUELA MARIBEL YADIRA 1/04/2004 0,11 
2901010113 - 2901010114 CARDONA TRUJILLO DEYANIRA 10/05/2004 0,74 
2901010113 - 2901010114 URBANO HUMBERTO 10/05/2004 0,34 
2901010113 - 2901010114 DUARTE GONZALEZ HECTOR 17/06/2004 1,02 
2901010113 - 2901010114 CISA 24/11/2004 0,18 
2901010113 - 2901010114 MORA GUZMAN DORA INES 28/01/2005 1,60 
2901010113 - 2901010114 ORTIZ MARTINEZ ERNESTO A. 2/02/2005 0,52 
2901010113 - 2901010114 CARRILLO ROJAS RAMIRO ERNESTO 28/04/2005 0,19 
2901010113 - 2901010114 RINCON ARENAS LUIS ANTONIO 12/05/2005 0,50 
2901010113 - 2901010114 BANCO SELFIN S.A. 20/05/2005 0,00 
2901010113 - 2901010114 MILTON TORRES ROJAS 17/02/2006 4,20 
2901010113 - 2901010114 OLAYA MALAVER ANGEL MARIA 1/04/2006 0,11 
2901010113 - 2901010114 RUIZ HERRERA JUAN N. 30/06/2006 0,21 
2901010113 - 2901010114 BANCO SANTANDER  14/07/2006 0,51 
2901010113 - 2901010114 RODRIGUEZ GERMAN 21/11/2006 0,03 
2901010113 - 2901010114 MEJIA ARGUELLO FABIO ORLANDO 16/02/2007 0,30 
2901010113 - 2901010114 BCSC S.A. 1/03/2007 0,82 
2901010113 - 2901010114 BANCAFE 31/07/2007 0,41 
2901010113 - 2901010114 MAURICIO CASTRO MUÑOZ 7/03/2008 9,68 
2901010113 - 2901010114 MIGUEL ROMERO 8/10/2008 0,20 
2901010113 - 2901010114 BANCO DE BOGOTA 30/10/2008 0,73 
2901010113 - 2901010114 ALVARO ARENAS OSORIO 13/05/2009 12,86 
2901010113 - 2901010114 EDIFICIO LA MEJOR ESQUINA  17/07/2009 0,27 
2901010113 - 2901010114 MARTHA LIGIA SERNA GIRALDO 14/08/2009 56,12 
2901010113 - 2901010114 BANCOLOMBIA 22/12/2009 0,33 
2901010113 - 2901010114 BBVA 5/01/2010 0,26 
2901010113 - 2901010114 HELM BANK 14/01/2010 0,26 
2901010113 - 2901010114 FIDUCIARIA 28/06/2010 0,10 
2901010113 - 2901010114 EMILIA LEIVA CRIOLLO 9/07/2010 72,30 
2901010113 - 2901010114 BANCO DE BOGOTA  28/03/2011 2,92 
2901010113 - 2901010114 BCSC S. A 31/03/2011 0,14 
2901010113 - 2901010114 BANCO DAVIVIENDA 19/04/2011 4,80 
2901010113 - 2901010114 MARIA PULIDO FANDIÑO 3/06/2011 0,10 
2901010113 - 2901010114 CITIBANK 14/12/2011 2,59 
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CUENTA CONTABLE DEPOSITANTE ÚLTIMA FECHA DEPÓSITO 
SALDO 

 31-12-2020 
2901010113 - 2901010114 GRANCOLOMBIANA 28/02/2012 0,35 
2901010113 - 2901010114 BBVA CARVAJAL 17/08/2012 1,89 
2901010113 - 2901010114 FAUSTINO AMADOR JIMENEZ 14/09/2012 0,48 
2901010113 - 2901010114 OMAR RUBIANO GARCIA 31/05/2013 89,26 
2901010113 - 2901010114 BANCO AGRARIO 3/12/2014 6,04 
2901010113 - 2901010114 IDU 9/03/2015 3,49 
2901010113 - 2901010114 FERNANDO AUGUSTO MILLAN SANCHEZ 23/06/2015 1,21 
2901010113 - 2901010114 BETY MAUREN MENDEZ MOGOLLON 18/08/2015 0,10 
2901010113 - 2901010114 BANCO CAJA SOCIAL  31/08/2015 0,03 
2901010113 - 2901010114 BANCO POPULAR 31/08/2015 0,98 
2901010113 - 2901010114 MAURICIO ALONSO 19/07/2016 1,16 
2901010113 - 2901010114 EMPRESA DE RENOVACION URBANA 5/09/2016 0,08 
2901010113 - 2901010114 BETTY MAUREN MENDEZ MOGOLLON 7/10/2016 0,72 
2901010113 - 2901010114 GIL ROBERTO PASTRAN ALFONSO 28/12/2016 4,85 

Total    295,80 
Fuente: Información suministrada por la EAAB mediante oficio EAAB 301000-S-2021-089075 del 30-03-2021 

 
Se transgrede lo dispuesto el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el 
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, el cual hace 
parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría 
General de la Nación mediante la Resolución 414 de 2014, modificada por la 
Resolución 426 de 2019, en cuanto a las Características cualitativas de la 
información financiera, Numeral 4.1.2 Representación fiel y Numeral 3. Objetivos de 
la información financiera; al igual que lo estipulado en el numeral 3.2.15-Depuración 
contable permanente y sostenible de la Resolución 193 de 2016, expedida por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Se advierten deficiencias en el establecimiento de las acciones pertinentes para 
depurar la información financiera e implementar los controles que sean necesarios 
a fin de mejorar la calidad de la información. Lo anterior ocasiona la 
Sobreestimación en las cuentas - 2901010113, 2901010114, 2901010115 – 
Anticipos Depósitos Judiciales por $295,8 millones de pesos, e incertidumbre en 
cuanto a la disponibilidad de los recursos. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
La respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal no allega información 
complementaria ni soportes, que desvirtúen la observación de auditoría. 
 
Se confirma la observación y se configura como hallazgo administrativo 
 
3.3.1.16. Hallazgo administrativo por sobreestimación en la cuenta - 2901010300 – 
Anticipos Ventas Bienes y Servicios por $41,2 millones de pesos. 
 
Revisada la Cuenta No. 2901 Avances y Anticipos Recibidos se establece que se 
continúan registrando anticipos sin que se evidencie su aplicación. Los saldos al 31 
de diciembre de 2020 por $ 41,2 millones de pesos referentes a la subcuenta 
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2901010300 de “Anticipos Ventas Bienes y Servicios” entre vigencias 2017 – 2018, 
no registran nuevos movimientos, por lo que se advierte sobre la necesidad de 
depuración de la cuenta, tal como se detalla a continuación: 
 

CUADRO No: 205 - ANTICIPOS VENTAS BIENES Y SERVICIOS 

        Cifras en millones de pesos 

CUENTA TERCERO CONCEPTO ÚLTIMA FECHA 
CONTABILIZACIÓN 

SALDO 
31/12/2020 

2901010300 
CONSORCIO ARDILA Y 
ASOCIADOS 

SALDOS PENDIENTES POR 
DEPURAR 1/01/2017 1,5 

2901010300 CONSORCIO BCA SALDOS PENDIENTES POR 
DEPURAR 

1/01/2017 0,9 

2901010300 CONSORCIO 
INTERVENTORIA ZONA 3 

SALDOS PENDIENTES POR 
DEPURAR 

1/01/2017 0,4 

2901010300 
FUNDACION CINARA, INST. 
INVESTIGA. 

Venta de servicios no misión en 
laboratorio de la DST según 
Procedimiento de MPMU0602P - 
Venta de servicios de la Dirección 
Servicios Técnicos y Resolución 
Aguas 0099 de 08-02-2018 

1/01/2017 2,6 

2901010300 HELIODORO REYES 
GUERRERO 

DEVOLUCION MESADA 
HELIODORO REYES 

1/01/2017 1,8 

2901010300 JESUS INSIGNARES   1/01/2017 0,6 

2901010300 
LA SIERRA DE LAS 
DOLOMITAS S.A.S   1/01/2017 0,4 

2901010300 MIGUEL ALEJANDRO SOTO 

Venta de servicios no misión según 
Procedimiento de MPMU0601P 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE 
(BONO PREPAGO-SOLICITUD 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE). 

1/01/2017 0,5 

2901010300 
OCCIDENTAL DE AGUA Y 
TRANSPORTE 

Venta de servicios no misión en 
laboratorio de la DST según 
Procedimiento de MPMU0602P - 
Venta de servicios de la Dirección 
Servicios Técnicos y Resolución 
Aguas 0099 de 08-02-2018. 

1/01/2017 3,8 

2901010300 PAVIMENTOS COLOMBIA 

Venta de servicios no misión según 
Procedimiento de MPMU0601P 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE 
(BONO PREPAGO-SOLICITUD 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE). 

1/01/2017 1,3 

2901010300 SERGIO JOSE TORRES 
REATIGA 

Venta de servicios no misión en 
laboratorio de la DST según 
Procedimiento de MPMU0602P - 
Venta de servicios de la Dirección 
Servicios Técnicos y Resolución 
Aguas 0099 de 08-02-2018 

1/01/2017 1,1 

2901010300 SOSA & CIA LTDA 

Venta de servicios no misión según 
Procedimiento de MPMU0601P 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE 
(BONO PREPAGO-SOLICITUD 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE). 

1/01/2017 1,8 

2901010300 TIBERIO HERRERA RIAÑO Sin información en el sistema  1/01/2017 8,5 

2901010300 
TRANS.DORADOS DE 
COLOMBIA SAS 

Venta de servicios no misión según 
Procedimiento de MPMU0601P 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE 
(BONO PREPAGO-SOLICITUD 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE). 

1/01/2017 0,5 

2901010300 JESUS ELIAS SANTAMARIA 
SAAVEDRA 

Venta de servicios no misión según 
Procedimiento de MPMU0601P 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE 
(BONO PREPAGO-SOLICITUD 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE). 

7/02/2017 0,1 

2901010300 CONALVIAS S.A. Venta de servicios no misión en 
laboratorio de la DST según 

13/03/2017 10,7 
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CUENTA TERCERO CONCEPTO 
ÚLTIMA FECHA 

CONTABILIZACIÓN 
SALDO 

31/12/2020 
Procedimiento de MPMU0602P - 
Venta de servicios de la Dirección 
Servicios Técnicos y Resolución 
Aguas 0099 de 08-02-2018 

2901010300 ASOPETROL S.A.S. 

Venta de servicios no misión según 
Procedimiento de MPMU0601P 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE 
(BONO PREPAGO-SOLICITUD 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE). 

13/06/2017 0,0 

2901010300 GAIA SERVICIOS   31/10/2017 0,7 

2901010300 DOBLE A INGENIERIA S.A 

Venta de servicios no misión en 
laboratorio de la DST según 
Procedimiento de MPMU0602P - 
Venta de servicios de la Dirección 
Servicios Técnicos y Resolución 
Aguas 0099 de 08-02-2018 

13/12/2017 3,0 

2901010300 
GAMA CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION   18/12/2017 0,0 

2901010300 
LUIS EDUARDO CLAVIJO 
MORENO   

23/01/2018 0,3 

2901010300 ANALIZAR LABORATORIO 
FISICOQUIMICO   

5/07/2018 0,4 

2901010300 LUIS JORGE DUARTE PAEZ 

Venta de servicios no misión según 
Procedimiento de MPMU0601P 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE 
(BONO PREPAGO-SOLICITUD 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE). 

13/08/2018 0,1 

2901010300 A RAPIAGUAS S.A.S. 

Venta de servicios no misión según 
Procedimiento de MPMU0601P 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE 
(BONO PREPAGO-SOLICITUD 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE). 

24/10/2018 0,0 

2901010300 ACUAEXPRESS S.A.S. 

Venta de servicios no misión según 
Procedimiento de MPMU0601P 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE 
(BONO PREPAGO-SOLICITUD 
VENTA DE AGUA CARROTANQUE). 

7/11/2018 0,1 

2901010300 E.S.P. LIBANO TOLIMA   29/11/2018 0,1 

TOTAL               41,2  
Fuente: Fuente: Información suministrada por la EAAB mediante oficio EAAB 301000-S-2021-089075 del 30-03-2021 

 
Lo expresado anteriormente en incumplimiento de lo establecido en el Marco 
Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan 
ni administran ahorro del público, el cual hace parte integrante del Régimen de 
Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación mediante la 
Resolución  No. 414 de 2014, modificada por la Resolución No. 426 de 2019, en 
cuanto a las Características cualitativas de la información financiera, Numeral 4.1.2 
Representación fiel y Numeral 3. Objetivos de la información financiera; así como 
como lo estipulado en el numeral 3.2.15-Depuración contable permanente y 
sostenible de la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
Se identifican debilidades en la aplicación de los controles internos establecidos y 
el seguimiento de la gestión organizacional, lo que genera sobreestimación en la 
cuenta - 2901010300 – Anticipos Ventas Bienes y Servicios por $41,2 millones de 
pesos, afectando la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados 
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Financieros. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
La Empresa acepta la observación y manifiesta que realizará la gestión necesaria 
para que los saldos de los anticipos sean presentados ante Comité de Sostenibilidad 
Contable, de manera que los miembros evalúen y recomienden su depuración. 
 
Se confirma la observación y se configura como hallazgo administrativo. 
 
 
2902- Otros Pasivos - Recursos Recibidos en Administración 

 
Al cierre de la vigencia 2020 la cuenta de Recursos Recibidos en Administración 
termino con un saldo de $402.398 millones de pesos, representando así el 3,8% de 
los activos de la empresa   

 

CUADRO No: 206 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 

Cifras en millones de pesos  

CUENT
A 

DESCRIPCION SALDO 30 
DIC 2020 

SALDO 30 
DIC 2019 

 ANALISIS HORIZONTAL  
ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

2902 RECURSOS RECIBIDOS EN  
ADMINISTRACIÓN -402.398 -544.853 142.455 -26,1% -3,8% 

290201 En Administración -402.398 -544.853 142.455 -26,1% -3,8% 
Fuente: Información tomada del SAP a corte 31-12-2020 

Resultado del análisis horizontal se evidencia una disminución de $142.455 millones 
de pesos frente a la vigencia 2019 con una variación relativa del 26,1%. 
 
Verificados los soportes allegados por la empresa, como los libros auxiliares y notas 
a los estados financieros, se estableció que la disminución dada obedeció 
principalmente por el convenio con la Secretaria de Ambiente -2017-1240, el cual 
reportó un saldo de $76.954 millones de pesos, al reducir en $291.091 millones de 
pesos. Por cuanto, durante la vigencia 2020 se avanzó en materia de adquisición 
de hectáreas en un área de importancia estratégica, indicando un cumplimiento del 
112,5% respecto a la meta de 700 hectáreas programadas en el Plan de desarrollo 
2020-2024, de acuerdo a lo manifestado por la entidad.  
 
Siguiendo con la verificación de la cuenta, se encontró la siguiente observación:  
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3.3.1.17. Hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta contable 2902- 
Recursos recibidos en administración por valor de $ 2.170 millones de pesos 
correspondientes a convenios que ya fueron terminados y liquidados pero cuyo 
saldo se reflejan al cierre de la vigencia 2020. 
 
De la revisión realizada a los libros auxiliares de la cuenta 2902- Recursos recibido 
en administración se determinó que su saldo a corte 31 de diciembre de 2020, 
registra convenios que se encuentra terminados y liquidados, tal y como se detallan 
a continuación: 
 

CUADRO No: 207 - CONVENIOS- RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN, 
TERMINADOS Y LIQUIDADOS 

Cifras en millones de pesos 

CONVENIO ENTIDAD VALOR OBSERVACIÓN 

Acuerdo 001 de 2017 
y  

9-07-30500-0804 2019 
IDIGER (FONDIGER) 8 

Según lo manifestado por la empresa el 
convenio término el 30 de septiembre de 
2020, cumpliendo al 100% su objetivo. Pese 
de haber culminado sigue presentando saldo 
en la cuenta 2902 

9-07-25200-00797-
2014 

UEL-FDL Suba 1.700 

El convenio termino el 24 de mayo de 2019 y 
se están adelantando gestiones para 
liquidarlo. Sin embargo, el valor registrado en 
libros sigue sobrestimando la cuenta  

sep-13 IDU 2 
El convenio se encuentra liquidado, pero aún 
persiste este saldo en la cuenta 290211701 
sobrestimando la cuenta mayor-2902 

9-07-30100-0570-
2010 UEL-FDL Ciudad Bolívar 15 

Actualmente el convenio se encuentra 
liquidado. Pese a las gestiones realizadas por 
la empresa aún se presenta un saldo 
pendiente por amortizar. El cual está 
sobrestimando la cuenta mayor de los 
recursos recibidos en administración 

TOTAL DETRIMENTO  1.725  
Fuente: Información Tomada del SAP y de información suministrada por la EAAB-ESP 

 
La situación presentada se genera por la falta de control y seguimiento sobre la 
ejecución de los diferentes convenios que ya se encuentran terminados y liquidados, 
pero aún siguen registrando su saldo en la cuenta. 
 
Lo anterior ocasiona una sobrestimación en la cuenta mayor por valor de $1.725 
millones de pesos. 
 
Se contraviene lo estipulado en el numeral 3.10 “objetivo de la información financiera” 
contenido en el marco conceptual para la preparación y presentación de información 
financiera de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no 
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captan ni administran ahorro público el cual indica que: 
 

 “El objetivo de Rendición de cuentas pretende que la información financiera sirva a los 
gestores para suministrar información, a quienes proveen los recursos y a los ciudadanos, 
sobre el uso y gestión de los recursos y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 
que regulan la actividad dela empresa)”. 

 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Una vez analizada la respuesta entregada por la empresa, se mantiene la 
observación, toda vez que la EAAB ESP, manifiesta que estos convenios, se 
encuentran terminados y en algunos casos liquidados y pese a las gestiones 
realizadas, al cierre de la vigencia 2020, siguen presentando saldos que 
sobrestiman la cuenta contable.  
 
Por tal razón, se ratifica la observación y se configura como hallazgo administrativo. 
 
 
2903 Depósitos Recibidos en Garantía 
 
290303 - Depósitos Judiciales 
 
3.3.1.18. Hallazgo administrativo por incertidumbre en la Cuenta - 290303 – 
Depósitos Judiciales por valor de $23,1 millones de pesos. 
 
La EAAB, no reporta información de la Cuenta No. 2903030000, pero indica que 
ésta se encuentra en análisis y depuración. A su vez, la Empresa hace saber que el 
registro por valor de $21.9 millones de pesos de la Cuenta No. 2903030101, no 
corresponde con la clasificación de cuentas. Se configura la observación por 
incertidumbre del saldo a 31 de diciembre por $23.1 millones de pesos, tomando en 
cuenta que la EAAB no presenta los soportes correspondientes para las Cuentas 
Nos. 2903030000 y 2903030101 (que conforman la cuenta 290303 – Depósitos 
Judiciales), y la siguiente información suministrada por la EAAB-ESP: 
 

CUADRO No: 208 - DEPÓSITOS JUDICIALES 

Cifras en millones de pesos  

CUENTA 
CONTABLE DEPOSITANTE CONCEPTO 

VALOR 
DEPÓSITO 
RECIBIDO 

FECHA 
DEPÓSITO 

SALDO A 31-
12-2020 

2903030000**     1,2 

2903030101* EAAB/EXPROPIACIONADMINISTR
ATIVA IND NAL DE GASEOSASSA 

Recuperación Títulos 
Judiciales 

21,9 2/28/2017 21,9 

TOTAL 23,1 

Fuente: Información suministrada por la EAAB mediante oficio EAAB 301000-S-2021-096889 del 7 de abril de 2021 
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* Una vez efectuada la verificación del registro por valor de $21.896.490 pesos dentro de la cuenta 
contable 2903030101, se evidenció que esta no corresponde a un depósito judicial sino a una cuenta 
de anticipos de terrenos que corresponde a una cesión de bienes obligatoria al Distrito Capital 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público EP   
    
** Esta cuenta se encuentra en análisis y depuración.  
     
Lo anterior en contravención a lo establecido en el Marco Normativo para empresas 
que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 
público, el cual hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido 
por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución No. 414 de 2014, 
modificada por la Resolución No. 426 de 2019, en cuanto a las Características 
cualitativas de la información financiera, Numeral 4.1.2 Representación fiel y 
Numeral 3. Objetivos de la información financiera. De igual manera, lo estipulado en 
los numerales 3.2.3.1 Soportes documentales de la Resolución No. 193 de 2016 y 
2.2.1.2 Clasificación, expedida por la Contaduría General de la Nación. 
 
La situación mencionada encuentra su causa en deficiencias en la Clasificación de 
las cuentas, de acuerdo con las características del hecho económico y las partidas 
específicas a afectar, según el marco normativo aplicable a la Empresa; así como 
el respaldo de la totalidad de las operaciones en documentos idóneos, ocasionando 
que la información registrada no sea susceptible de verificación y comprobación. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
La Empresa allega información complementaria que confirma la observación de 
auditoría. Por lo tanto, se confirma la observación y se configura como hallazgo 
administrativo. 
 
3.3.1.19. Hallazgo administrativo por sobreestimación en la cuenta - 2903040100 - 
Depósitos sobre Contratos por valor de $403,6 millones de pesos. 
 
En relación con los Depósitos recibidos en garantía que registran los descuentos 
por concepto de retención de garantías aplicados por la Empresa sobre los pagos 
efectuados según la ejecución de contratos sobre cada cuenta de cobro presentada 
por el contratista por tarifa del 5%, con corte al 31 de diciembre de 2020, se 
establece la sobreestimación de la cuenta con ocasión de la no devolución de las 
retenciones para los contratos liquidados correspondientes a la vigencia 2007- 
2018, tal como se detalla en la siguiente tabla: 

 

CUADRO No: 209 - DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS 

Cifras en millones de pesos  
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CÓDIGO 
CUENTA 

CONTRATISTA No. CONTRATO 

FECHA DE 
LA 

RETENCIÓN 
EN 

GARANTÍA 

ESTADO 
ACTUAL 

DEL 
CONTRATO 

SALDO A 
31/12/2020 

2903040100 CONSORCIO GCP 1-1-34100-426-2003 2004 LIQUIDADO 2,6 
2903040100 ANIBAL SEGUNDO ACOSTA PULIDO 1-1-30100-627-2004 2005 LIQUIDADO 33,2 
2903040100 CONSORCIO TECNICO COLECTOR AV. LA E 1-1-32300-784-2004 2005 LIQUIDADO 180,1 
2903040100 CONSORCIO CIUDAD DE QUITO 1-1-32300-807-2004 2005 LIQUIDADO 43,4 
2903040100 MIGUEL ANTONIO SUAREZ PAVA 1-01-33100-502-2005 2007 LIQUIDADO 0,2 
2903040100 MARIO ALEXANDER GIL PINEDA 1-01-32300-697-2006 2007 LIQUIDADO 4,3 
2903040100 AGAMA S.A. ESP 2-01-32300-221-2008 2008 LIQUIDADO 13,8 
2903040100 CHAMAT INGENIEROS LTDA 1-01-35300-400-2007 2008 LIQUIDADO 26,9 
2903040100 CONSORCIO TIC 1-01-36300-842-2007 2008 LIQUIDADO 0,0 
2903040100 UNION TEMPORAL CANALIZANDO 1-01-35300-848-2005 2009 LIQUIDADO 0,8 
2903040100 UNION TEMPORAL CIUDAD BOLIVAR G7 1-01-30100-308-2006 2009 LIQUIDADO 1,5 
2903040100 INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. 1-1-30100-631-2004 2011 LIQUIDADO 0,2 
2903040100 CONSORCIO DISEÑOS COLECTOR CAZUCA 1-01-35300-0442-2009 2011 LIQUIDADO 6,2 
2903040100 JOSE CAMILO CASTRO RUIZ 2-15-34100-0751-2010 2011 LIQUIDADO 3,1 
2903040100 CONSORCIO INTERVENTORIA ZONA 3 1-15-33100-1030-2008 2013 LIQUIDADO 0,9 
2903040100 CONSORCIO GUADALUPE Z4 1-01-34100-0828-2010 2014 LIQUIDADO 39,7 
2903040100 CONSORCIO INTERVENTORIA CMC 2-15-31100-0639-2011 2014 LIQUIDADO 19,7 
2903040100 INVERLINE S.A.S 2-02-32300-1580-2013 2014 LIQUIDADO 12,2 
2903040100 COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE 

COLOMBIA 
2-15-31300-1584-2013 2014 LIQUIDADO 

11,4 

2903040100 GERENCIA E INGENIERIA EN COLOMBIA 
LIMITADA 

2-15-31300-1531-2013 2018 LIQUIDADO 
3,6 

TOTAL 403,6 
Fuente: Información suministrada por la EAAB mediante oficio EAAB 301000-S-2021-089075 del 30-03-2021 

 
Lo anterior en transgresión de lo establecido en el Marco Normativo para empresas 
que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 
público, el cual hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido 
por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución No. 414 de 2014, 
modificada por la Resolución No. 426 de 2019, en cuanto a las Características 
cualitativas de la información financiera, Numeral 4.1.2 Representación fiel y 
Numeral 3. Objetivos de la información financiera; al igual que lo estipulado en el 
Numeral 3.2.15 - Depuración contable permanente y sostenible de la Resolución 
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación. 
 
Se presentan debilidades en los controles internos establecidos, y en el seguimiento 
a los procesos contractuales, ocasionando sobreestimación de la cuenta por $403,6 
millones de pesos, lo que afecta la razonabilidad de la cifra. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
La Empresa acepta la observación al manifestar que adelantará las acciones a 
seguir y someterá los saldos de los Depósitos sobres Contratos, a decisión del 
Comité de Sostenibilidad Contable. 
 
Se confirma la observación y se configura como hallazgo administrativo 
 
OPERACIONES RECIPROCAS 
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La EAAB-ESP reportó en el mes de febrero de 2021, a la Contaduría General de la 
Nación el formulario CGN 2015-002 – Operaciones Recíprocas, correspondiente al 
cuarto trimestre de la vigencia 2020. De la verificación realizada se observó el 
reporte con 179 entidades para un total de 534 operaciones reciprocas por un valor 
de $1.223.175 millones de pesos distribuidos así:  

 
CUADRO No: 210 - OPERACIONES RECIPROCAS REPORTADAS POR LA EAAB-ESP. 

Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO  VALOR CANTIDAD PARTIDAS 
RECIPROCAS  

Activos 141.342 83 

Pasivos 834.415 88 

Ingresos 72.840 305 

Gastos 51.456 24 

Costo de Ventas 123.122 34 

TOTAL  1.223.175 534 
Fuente: Reporte Operaciones Recíprocas CHIP CGN 
 
Como se nota en el cuadro anterior, la mayor cantidad de partidas se registran en 
los ingresos ésto ocasionado por el servicio de Acueducto y alcantarillado prestado 
por la EAAB-ESP a entidades nacionales y distritales. Se puede decir que se generó 
un aumento en el total de los saldos por conciliar en comparación con la vigencia 
2019 ($1.157.134 millones de pesos). 
 
De la revisión realizada al formato CGN-2015-02, se aprecia que se reportaron 
cuentas por cobrar, ingresos y costos referidos a la prestación del servicio de 
acueducto y alcantarillado, así como los recursos entregados y recibidos en 
administración, a través de convenios, y algunos gastos, tales como multas e 
intereses de mora.  
 
Saldos Conciliados 
 
De acuerdo a lo manifestado por la EAAB-ESP en Oficio No.13100001-S-2021-
087868 del 30 de marzo de 2021 y analizados, los soportes allegados, durante el 
tercer y cuarto trimestre del 2020 se evidencio que la empresa realizó 
circularización del 100% de las entidades reportadas. 
 
De la revisión selectiva realizada al formato donde se revisaron las entidades 
reciprocas solo se evidencio conciliado los saldos con las siguientes entidades. 
 
Saldos por conciliar 
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Al cierre de la vigencia 2020, se identificaron saldos por conciliar, es decir 
diferencias o valores pendientes de eliminación entre los valores fuente y el destino 
de las operaciones reciprocas.  
 
Es preciso indicar que los saldos por conciliar por concepto de Servicios Públicos, 
debe cumplir con lo establecido por la Contaduría General de la Nación en el 
numeral 2.3.13 del Instructivo No. 001 de 2020, el cual indica textualmente:  
 

“Reporte de operaciones recíprocas por el pago de servicios públicos. Las entidades 
que prestan servicios públicos reportarán la operación recíproca relacionada con el 
reconocimiento del servicio facturado a otras entidades públicas. Por su parte, las entidades 
que reciben el servicio prestado reportarán el respectivo gasto o costo de ventas, según 
corresponda (solo las subcuentas incluidas en las reglas de eliminación). Si se generan 
saldos por conciliar, estos se marcarán como "Diferencia eliminada vía proceso de 
consolidación", dado lo anterior, las entidades partícipes deben revisar que los valores 
reportados correspondan.  
 Cuando la entidad que recibe el servicio público no sea la propietaria del inmueble a quien 
se le facturó el servicio, informará esto a la empresa de servicios públicos para que reporte 
el valor respectivo con la entidad pública que lo reconoce y paga” (Negrilla fuera del 
texto) 

 
3.3.1.20. Hallazgo administrativo por diferencias en los saldos recíprocos 
presentados por la EAAB ESP frente a lo reportando por las entidades reciprocas  
 
Cotejadas las cifras reportadas por la EAAB-ESP en el Formato CGN 2015-002– 
Operaciones Reciprocas al Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP), frente a las cifras reportadas por 22 entidades que durante la vigencia 2020, 
registraron 59 operaciones con la Empresa, se evidenciaron las siguientes 
inconsistencias: 

 
CUADRO No: 211 -SALDOS POR CONCILIAR CON ENTIDADES RECIPROCAS 

Cifras en millones de pesos 

ENTIDAD RECIPROCA  
EAAB -ESP ENTIDAD RECIPROCA 

DIFERENCIA COD  
CUENTA  VALOR COD. 

CUENTA VALOR 

043400000 - FINANCIERA DE 
DESARROLLO NACIONAL S. A.  1.9.08.01  1.303,56     1.303,56 

224911001 - JARDIN BOTÁNICO 
DE BOGOTÁ  JOSÉ CELESTINO 
MUTIS  

1.9.08.01  4.647,02 2.9.02.01  4.433,88 213,14 

2.9.01.01  44,99     44,99 

233911001 - E.S.P. EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOGOTÁ  S.A.  

1.2.22.05  3.573,70     3.573,70 
1.3.18.02  0,22     0,22 
1.3.18.03  0,22     0,22 
1.9.08.01  1.114,09     1.114,09 

240111001 - CAJA DE VIVIENDA 
POPULAR  1.9.08.01  1.008,96 2.9.02.01  188,06 820,90 

923272759 - Metro de Bogotá S.A  2.9.02.01  117.276,76 1.9.08.01  118.790,60 -1.513,83 
267411001 - CANAL CAPITAL  1.9.08.01  261,22 2.9.02.01  620,83 -359,61 
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ENTIDAD RECIPROCA  
EAAB -ESP ENTIDAD RECIPROCA 

DIFERENCIA COD  
CUENTA  VALOR COD. 

CUENTA VALOR 

020900000 - CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA --  

1.9.08.01  244,61 2.9.02.01  303,24 -58,62 
2.4.40.24  3.412,77     3.412,77 
2.9.02.01  21.631,09 1.9.08.01  36.795,31 -15.164,22 

229911001 - E.S.P. EMPRESA 
REGIONAL ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO S.A.  

1.2.27.04  15.203,65     15.203,65 
1.2.80.44  -15.203,65     -15.203,65 
1.3.17.15  989,50     989,50 
1.9.08.01  489,97 2.9.02.01  443,04 46,93 

221511001 - INSTITUTO 
DISTRITAL PARA LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE -
IDRD-  

1.3.18.02  3,38     3,38 
1.3.18.03  3,49     3,49 

2.9.01.01  3,91     3,91 

210111001 - BOGOTÁ D.C.  

1.3.18.02  35.295,77 
2.4.90.51  60,51 35.393,27 

1.3.18.03  158,02 
1.3.84.39  0,25     0,25 
2.4.40.04  3.012,34     3.012,34 
2.4.90.57  160.000,00 1.3.84.18  160.000,00 0,00 
2.9.01.01  214,25     214,25 
2.9.02.01  86.616,28 1.9.08.01  91.639,67 -5.023,39 
5.1.20.01  740,61 4.1.05.07  4.523,59 -3.782,98 
5.1.20.09  17.230,73 4.1.05.08  17.164,27 66,47 
5.1.20.10  44,06 4.1.10.01  625,50 -581,44 
5.1.20.11  0,08 4.1.05.33  6,01 -5,93 
5.4.24.05  487,26     487,26 
5.4.24.90  2.979,96     2.979,96 
5.8.90.25  507,22 4.1.10.04  732,05 -224,83 

828400000 - U.A.E. DE LA 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES -DIAN-  

1.3.18.02  0,09 
2.4.90.51  10,73 -10,57 

1.3.18.03  0,08 
2.9.01.01  0,33     0,33 

010500000 - DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACION  

2.9.02.01  104.073,91     104.073,91 

010600000 - DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  

2.9.01.01  33,17     33,17 

011100000 - MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL  

1.3.18.02  0,59 
2.4.90.51  0,44 0,71 

1.3.18.03  0,56 
2.9.01.01  77,84     77,84 

011500000 - MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  

1.3.18.02  0,02 
2.4.90.51  6,26 -6,24 

1.3.18.03  0,00 
011800000 - MINISTERIO DE 
TRANSPORTE  2.9.01.01  0,03     0,03 

014100000 - MINISTERIO DE LA 
CULTURA  

1.3.18.02  8,33 
2.4.90.51  46,70 -29,35 

1.3.18.03  9,02 
2.9.01.01  6,54     6,54 

022100000 - U.A.E. DE LA 
AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-  2.9.01.01  32,44     32,44 

023500000 - INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS  

1.3.18.02  1,22     1,22 
1.3.18.03  1,05     1,05 
2.9.01.01  2,38     2,38 

026800000 - SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE -SENA-  

1.3.18.02  2,83     2,83 
1.3.18.03  2,91     2,91 
2.9.01.01  48,13     48,13 
5.1.04.02  516,64 4.1.14.01  1.878,20 -1.361,56 

027400000 - UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA  

2.9.03.04  20,97     20,97 

069600000 - BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA  

1.1.10.90  459,95     459,95 
2.4.01.02  0,30     0,30 

TOTALES 568.595,63   438.268,87 130.326,76 
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Fuente. Reporte operaciones reciprocas CGN 2005-02 corte 31 de diciembre de 2020 

 
Se advierte que 18 entidades no reportaron algunas de las operaciones que registró 
la EAAB-ESP, es decir el 82% las 22 entidades analizadas. Sin embargo, cruzada 
la información con cada entidad reciproca se determina una diferencia de $130.326 
millones de pesos. 
 

De igual manera, se evidencia que, en 5 entidades de la muestra tomada, existen 
12 cuentas reciprocas que no fueron reportadas por la EAAB-ESP, por valor de 
$101.820 millones de pesos, tal como se detalla a continuación: 

 

CUADRO No: 212 - CUENTAS RECIPROCAS NO REPORTADAS POR LA EAAB-ESP 

Cifras en millones de pesos 

ENTIDAD RECIPROCA  
ENTIDAD RECIPROCA 

COD  CUENTA  VALOR 
233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ  S.A.  4.3.23.16  37.384 

210111001 - BOGOTÁ D.C.  

1.3.11.01  389 
1.3.11.18  162 
2.4.03.15  61.298 
2.4.90.40  13 
2.9.10.13  14 
4.1.10.03  356 
5.4.24.05  1.217 

010500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION  
2.4.90.51  6 
4.8.02.01  966 

010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  2.4.90.51  2 
027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  2.4.90.40  12 

TOTAL CUENTAS NO REPORTADAS EAAB-ESP 101.820 
Fuente. Reporte operaciones reciprocas CGN 2005-02 corte 31 de diciembre de 2020 

 
Pese a las diferentes gestiones realizadas por la empresa se siguen presentando 
deficiencias en la conciliación y consolidación de las operaciones recíprocas entre 
entidades, presentando inconsistencias en la información suministrada. 
 
Transgrediendo lo establecido en el numeral 2.3 “Reporte de operaciones recíprocas en la 
categoría de Información Contable Pública – Convergencia” del Instructivo No. 001 del 2020, 
emitido por la Contaduría General de la Nación, así como, y lo establecido en la 
Resolución No. DDC-000002 del 09 de agosto de 2018 (plazos y requisitos para la 
presentación de la información contable de las entidades distritales). 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
De acuerdo al análisis efectuado a la respuesta dada por la EAAB-ESP, se 
evidencia las gestiones realizadas para la conciliación de los saldos recíprocos, sin 
embargo, de las diferencias presentadas en la observación, la empresa indica en 
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algunas que “procederá a realizar las mesas de trabajo con cada una de las 
entidades involucradas, en aras de realizar la conciliación y aclaración de las 
presuntas diferencias en valores presentadas”. En otras indican que se tiene 
identificada la diferencia y se procederá a realizar las actualizaciones respectivas.   
 
Por lo tanto, la respuesta dada no desvirtúa la observación y se configura en 
Hallazgo administrativo. 
 
3.3.1.21. “Observación desvirtuada” Observación administrativa por el reporte de 
operaciones reciprocas en conceptos contables que presentan deterioro.  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 
 
3.3.2. Factor Control Interno Contable 
 
La evaluación del control interno en el proceso contable de la Empresa se realizó 
con el propósito de determinar la existencia de controles y su efectividad para la 
prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable, y de esta 
manera, establecer el grado de confianza que se le puede otorgar.  

Se revisó el marco de referencia del proceso contable, sus etapas, los mecanismos 
de rendición de cuentas e información a partes interesadas y la gestión del riesgo 
contable en la vigencia 2020. 

De acuerdo con la información suministrada por la EAAB-ESP, se realizó 
verificación selectiva de los soportes del “Informe de Control Interno Contable”, el 
cual hace parte de la rendición de la cuenta vigencia 2020, de acuerdo con las 
diferentes secciones que conforman dicho Informe, reportado por medio del sistema 
Consolidador de Hacienda e Información Pública-CHIP de la Contaduría General de 
la Nación y, de conformidad con la Resolución No. 706 de 2016. 

La valoración de los diferentes criterios permite verificar la existencia del control y a 
través de las respuestas a las preguntas asociadas, se evalúa la efectividad de los 
controles conforme a la información y la evidencia documental obtenida.  

Se consideró el proceso contable aplicado en las diferentes cuentas de los Estados 
Financieros en la muestra seleccionada: Efectivo y Equivalentes de Efectivo-
Depósitos en Instituciones Financieras y Efectivo de Uso Restringido; Inversiones 
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de Administración de Liquidez a Valor de Mercado (Valor Razonable) con Cambios 
en el Resultado, Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado 
(Valor Razonable) con Cambios en el Patrimonio (Otro Resultado Integral) e 
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo; Cuentas por Cobrar - Otras 
Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo y Deterioro de las 
Cuentas por Cobrar; Préstamos Concedidos, Deterioro Acumulado de Préstamos 
por Cobrar; Propiedad, Planta y Equipo- Plantas, Ductos y Túneles - Acueducto y 
Canalización, Propiedad Planta y Equipo- Redes, Líneas y Cables- Redes 
Recolección Agua; Avances y Anticipos Entregados, Recursos Entregados en 
Administración y Depósitos Entregados en Garantía; Financiamiento Interno de 
Largo Plazo; Otras Cuentas por Pagar; Litigios y Demandas, Provisiones Diversas, 
Avances y Anticipos Recibidos, Recursos Recibidos en Administración y Depósitos 
Recibidos en Garantía. 

Marco de referencia del proceso contable  
 

 Definición y aplicación de políticas contable 
 
La ejecución del proceso contable en la EAAB-ESP se lleva a cabo con base en las 
diferentes normas que sustentan la aplicación de sus políticas contables; las cuales 
fueron definidas, aprobadas, divulgadas e implementadas y deben ser modificadas 
cuando tengan actualizaciones que lo requieran.  
 
Se evidencia el Manual de Políticas Contables- MPFF0001M01, con fecha de 
aprobación, el 17 de diciembre de 2020, el cual incluye lista de políticas aplicables 
a la Empresa, para el tratamiento de: 
 

 Ayudas gubernamentales y subvenciones 
 Provisiones 
 Propiedad, planta y equipo 
 Préstamos por pagar 
 Préstamos por cobrar 
 Presentación de los estados financieros 
 Pasivos contingentes 
 Inversiones de administración de liquidez 
 Inversiones en controladas 
 Intangibles 
 Inventarios 
 Ingresos de actividades ordinarias 
 Impuesto a las ganancias  
 Hechos ocurridos después del periodo contable  
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 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda 
extranjera 

 Deterioro del valor de los activos 
 Cuentas por pagar  
 Cuentas por cobrar 
 Arrendamientos 
 Beneficios a los empleados 
 Activos contingentes 
 Cambios en las políticas, estimaciones contables y corrección de errores  
 Acuerdos de concesión desde la perspectiva de la empresa concedente 
 Política de materialidad y moneda funcional 
 Política ingresos, diciembre de 2017 
 Política instrumentos financieros 
 Política inversiones en subsidiarias, asociadas, acuerdos y negocios 

conjuntos 
 Política tasas de descuento 
 Propiedad, planta y equipo 
 Provisiones, pasivos y activos contingentes 

 
Las políticas contables fueron definidas en concordancia con la naturaleza y la 
actividad empresarial, son aplicadas en el proceso contable y reflejado en la 
presentación de la información financiera acordes con la Resolución No. 414 de 
2104, modificada por la Resolución No. 426 de 2019, expedidas por la Contaduría 
General de la Nación.  
 

 Seguimiento acciones de mejora  

 
Como parte del proceso de Seguimiento, Monitoreo y Control, la Empresa cuenta 
con el “Procedimiento Mejoramiento Continuo” - MPCS0202, con fecha de revisión 
del 26 de marzo de 2020, el cual se socializa mediante la realización de Mesas de 
Trabajo con las áreas de la Empresa responsables de la información y 
trimestralmente la Oficina de Control Interno y Gestión hace seguimiento o 
monitoreo al cumplimiento de los planes de mejoramiento.  
 
Su objetivo consiste en “Establecer la metodología para elaborar y realizar 
seguimiento / monitoreo a los Planes de Mejoramiento institucionales, tendientes a 
eliminar las causas de los hallazgos, con el fin de prevenir su ocurrencia y/o mitigar 
su impacto, así como documentar e implementar las oportunidades de mejora que 
contribuyan al mejoramiento continuo de la EAAB-ESP”.  
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Los hallazgos referidos en este procedimiento pueden ser originados a partir de: 
 

 Informes de auditoría externa 
 Informes de auditoría interna 
 Análisis de datos 
 PQR 
 Encuestas 
 Informes de evaluación del sistema de control interno 
 Seguimientos y actividades de asesoría realizada por la Oficina de Control 

Interno y Gestión 
 Revisión por la dirección, autocontrol, o evaluación de cumplimiento 

normativo, entre otros 
 
Para efectos del actual procedimiento de Mejoramiento Continuo de la EAAB-ESP, 
un hallazgo en el Sistema de Gestión puede clasificarse en: Conformidad, No 
conformidad y Oportunidad de mejora y un hallazgo que se derive de las auditorías 
realizadas por la Oficina de Control Interno y Gestión se clasifica en: Observación y 
recomendación para agregar valor y mejorar los procesos. 
 
En lo referente a las acciones de mejora resultantes del ejercicio del control fiscal 
ejercido por la Contraloría de Bogotá, se aclara que a pesar de que la EAAB-ESP 
lleva a cabo su seguimiento, es el Ente de Control, el encargado de evaluar dichas 
acciones.  La evaluación realizada por la Contraloría de Bogotá, D.C., abordó las 
acciones desde dos (2) ópticas: la eficacia y la efectividad, cuyo resultado en 
conjunto, determina el cierre o no de las mismas, el cual será incluido en el 
respectivo Factor, como parte del Informe de Auditoría de Regularidad que 
actualmente se adelanta en la Empresa.  
 
De acuerdo con lo anterior y como parte del ejercicio de auditoría, se verificó el 
avance y/o estado actual del cumplimiento de las acciones correctivas incluidas en 
el Plan de Mejoramiento Consolidado, con sus respectivos soportes, relativas a los 
resultados de auditorías anteriores con fecha máxima de terminación, 31 De 
Diciembre de 2020, correspondientes a los hallazgos de auditoría 3.3.1.1,  3.3.1.1,  
3.3.1.1,  3.3.1.10,  3.3.1.11,  3.3.1.12,  3.3.1.12,  3.3.1.13,  3.3.1.13,  3.3.1.13,  
3.3.1.13,  3.3.1.14,  3.3.1.15,  3.3.1.15,  3.3.1.16,  3.3.1.17,  3.3.1.2,  3.3.1.2,  3.3.1.2,  
3.3.1.2,  3.3.1.2,  3.3.1.3,  3.3.1.4,  3.3.1.5,  3.3.1.6,  3.3.1.7,  3.3.1.8  y  3.3.1.9. 
 

 Documentación del proceso y flujo de información  
 
Para facilitar el flujo de la información relativo a los hechos económicos originados 
en las diferentes dependencias proveedoras de dicha información, se cuenta con el 
sistema de información SAP y el mapa de procesos socializado en la Intranet para 
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que el personal involucrado en el proceso acceda con facilidad a la información 
cargada al sistema. Es de mencionar que la Empresa cuenta con instructivos para 
que cada una de las áreas responsables ingrese su información en el sistema SAP.  
 

 Documentación soporte y procedimientos contables  

 
El proceso financiero y contable llevado a cabo por la EAAB-ESP es coordinado por 
la Gerencia Corporativa Financiera a través de las Direcciones de Tesorería, 
Contabilidad, Presupuesto, Tributaria, Jurisdicción Coactiva y Análisis de Riesgos 
Financieros. 
 
Los Procedimientos de la Dirección Financiera de Contabilidad, son los siguientes: 

 
CUADRO No: 213 - RELACIÓN PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN FINANCIERA DE 

CONTABILIDAD 

PROCESO - 
SUBPROCESO 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO VERSIÓN FECHA. 
REVISIÓN 

FECHA. 
APROBACIÓN 

Gestión Financiera - 
Gestión Contable 

Administración y Clasificación de 
Cuentas Contables 

MPFF0301P  01  18-06-2018  10-09-2018 

Gestión Financiera - 
Gestión Contable 

Registro de Operaciones Contables MPFF0302P 02 16-12-2019  13-01-2020 

Gestión Financiera - 
Gestión Contable 

Cierre, Elaboración y Presentación de 
Estados Financieros 

MPFF0303P  02  04-04-2019  12-04-2019 

Gestión Financiera - 
Gestión Contable 

Seguimiento Contable de Convenios MPFF0304P  01  14-06-2016  15-06-2016 

Gestión Financiera - 
Gestión Contable 

Conciliación de Operaciones 
Reciprocas 

MPFF0305P  01  21-09-2018 21-09-2018 

          Fuente: Información suministrada mediante oficio EAAB 1310001-S-2021- 062737 del 9 de marzo de 2021 

 
 Identificación de bienes físicos de forma individualizada  

 
La implementación de políticas o instrumentos sobre la identificación de los bienes 
físicos en forma individualizada dentro del proceso contable es responsabilidad de 
la Dirección de Activos Fijos que cuenta con procedimientos de toma de inventarios. 
 

 Conciliación de partidas más relevantes  
 
El procedimiento de conciliaciones de información financiera mensual se encuentra 
incorporado en el Procedimiento MPFF0303P denominado “Cierre, Elaboración y 
Presentación de Estados Financieros”, en el numeral “5. VERIFICAR LA CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN.  
 

5.1 Elaboran conciliación con los temas y las cuentas a su cargo, para determinar que se 
encuentran revisadas y de conformidad con la información suministrada por el área origen y 
registrada en el periodo. 
 
5.2 Remiten a las Gerencias Corporativas y Direcciones las conciliaciones para validación y 
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visto bueno de la información registrada en el periodo. 
 
5.3 Elaboran listas de verificación (check List) para tener control sobre el cumplimiento de 
las actividades realizadas por la Dirección de Contabilidad y las áreas origen de la 
información, en la culminación del cierre contable mensual. 
 
5.4 Remiten a la secretaria de la Dirección, las conciliaciones firmadas y listas de chequeo, 
para publicación en la red del área”. 
 

Durante el proceso auditor se revisaron treinta y seis (36) conciliaciones de acuerdo 
con el siguiente detalle: 
 

CUADRO No: 214 RELACIÓN CONCILIACIONES EAAB-ESP 

PROCESOS Y/O CUENTAS OBJETO DE CONCILIACIÓN ÁREAS ORIGEN 
1 COSTO HISTORICO DIRECCION ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 
2 ANTICIPO ADQUISICION DE PREDIOS DIRECCION DE BIENES RAICES 
3 AR Vs GL DIRECCION DE CONTABILIDAD 
4 PRESTAMO BIENESTAR DIRECCION GESTION DE COMPENSACIONES 
5 CARTERA COLECTIVA DIRECCION DE TESORERIA 
6 COMPARTIBILIDAD DIRECCION GESTION DE COMPENSACIONES 
7 ENCARGO MINVIVIENDA DIRECCION DE TESORERIA 
8 PRESTACIONES SOCIALES DIRECCION GESTION DE COMPENSACIONES 
9 INVENTARIO MATERIALES DIRECCION DE ALMACENES 

10 PRESTAMOS DE VIVIENDA DIRECCION GESTION DE COMPENSACIONES 
11 FIDUOCCIDENTE DIRECCION ANALISIS DE RIESGOS FINANCIEROS 
12 FIDUDAVIVIENDA DIRECCION ANALISIS DE RIESGOS FINANCIEROS 
13 INVERSIONES DIRECCION DE TESORERIA 
14 RETENCION EN LA FUENTE DIRECCION DE TESORERIA 
15 GL FICA BW 0L DIRECCION JURISDICCION COACTIVA 
16 GL FICA BW X1 DIRECCION JURISDICCION COACTIVA 
17 ACCIONES METODO VALOR DIRECCION DE TESORERIA 
18 VIVIENDA ACTIVOS Y PENSIONADOS DIRECCION GESTION DE COMPENSACIONES 
19 INVERSIONES EN CONTROLADAS DIRECCION DE CONTABILIDAD 
20 RECURSOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS DIRECCION DE CONTABILIDAD 
21 DEUDA PUBLICA DIRECCION DE TESORERIA 
22 LITIGIOS TERCEROS DIRECCION OFICINA ASESORA REPRESENTACION 

JUDICIAL Y 
ACTUACION ADMINISTRATIVA 

23 PROVISION TASAS Y CONTRIBUCIONES DIRECCION DE CONTABILIDAD 
24 MODULO AP Vs GL DIRECCION DE CONTABILIDAD 
25 ESTIMADOS DIVERSOS DIRECCION DE CONTABILIDAD 
26 GASTOS Y COSTOS DIRECCION DE CONTABILIDAD 
27 OTROS GASTOS DIVERSOS DIRECCION DE CONTABILIDAD 
28 LITIGIOS EN CONTRA DIRECCION OFICINA ASESORA REPRESENTACION 

JUDICIAL Y 
ACTUACION ADMINISTRATIVA 

29 BODEGAS DIRECCION DE ALMACENES 
30 DEPRECIACION NIIF Y DETERIORO DIRECCION ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 
31 CUENTAS DE ORDEN DIRECCION ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 
32 VALOR NETO DIF DIRECCION ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 
33 COSTOS Y GASTOS - OTRAS CXC Y CXP DIRECCION GESTION DE COMPENSACIONES 
34 CONCILIACIONES BANCARIAS DIRECCION DE CONTABILIDAD 
35 PARTIDAS CONCILIATORIAS DE EFECTIVO DISPONIBLE DIRECCION DE CONTABILIDAD 
36 PARTIDAS CONCILIATORIAS DE EFECTIVO RESTRINGIDO DIRECCION DE CONTABILIDAD 

Fuente: Información suministrada mediante oficio EAAB 1310001-S-2021- 084691 del 26 de marzo de 2021 
 

 Segregación de funciones  
 
Los Manuales de Funciones se encuentran publicados en Lotus en donde asegura 
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la segregación de funciones y se cuenta con listas de chequeo MPFF0303F01. 
 

 Presentación oportuna de información contable y cierre integral de cifras 
 
Se exige el aseguramiento de la oportunidad y la integridad en el proceso de cierre. 
A su vez, se soporta en el proceso de gestión contable y en el Cronograma de Cierre 
Financiero. La Empresa tiene establecido el procedimiento de Cierre, Elaboración y 
Presentación de Estados Financieros- MPFF0303F02. 
 
Algunas de las áreas responsables no reportan la información en las fechas 
establecidas. 
 

 Cruces de información para validar existencias de activos y pasivos  
 
Los cruces de información para validaciones se realizan por medio de conciliaciones 
y circularizaciones desde la Dirección de Contabilidad y se socializan con las áreas 
de origen.  
 
La Dirección de Contabilidad realiza conciliaciones mensuales para asegurar la 
incorporación de la información en el sistema de información financiera. La Oficina 
de Control Interno y Gestión precisa falencias en el seguimiento y depuración por 
parte de las áreas responsables.  
 

 Análisis y depuración de cuentas  
 
El análisis, la depuración y el seguimiento de cuentas se realizan periódicamente. 
Sin embargo, se identifican debilidades en los mecanismos de control y 
seguimiento, de los saldos de anticipos pendientes de legalizar, que involucran a 
los responsables de los contratos. A su vez, se advierten deficiencias en el 
establecimiento de las acciones pertinentes para depurar la información financiera 
e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la 
información. 
 
La Empresa cuenta con los siguientes Comités para el análisis, depuración, 
seguimiento de cuentas y sostenibilidad de la calidad de la información: 
 

 Comité de Sostenibilidad Contable, a cargo de la Dirección de Contabilidad. 
 Comité de Inventarios, a cargo de la Gerencia Corporativa de Gestión 

Humana. 
 Comité de Depuración de Cartera, a cargo de la Dirección Jurisdicción 

Coactiva. 
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Durante 2020, el Comité de Sostenibilidad sesionó siete (7) veces, tal como consta 
en las Actas Nos. 62 a 68, las cuales fueron objeto de auditoría con sus respectivos 
soportes. 

 

CUADRO No: 215 - RELACIÓN TEMAS OBJETO DE SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE 2020 

Cifras en millones 
Comité Tema Valor Área 

62 
Saldo Convenio 11/2005 -DAMA 305,3 Gerencia Ambiental 
Cuentas por cobrar de rendimientos financieros 0,2 Gerencia Ambiental 

63 

Cuentas por pagar honorarios 53,3 Gerencia Jurídica 
Cuenta por pagar costas judiciales 1,1 Gerencia Jurídica 
Cuenta por cobrar consumo de celular 0,3 Dir. Servicios Admint. 
Responsabilidades fiscales 86,4 Dir. Contabilidad 
Otras cuentas por cobra 2,1 Dir. Contabilidad 

64 
Cuentas por cobrar- Gestores comerciales 56,5 Ger. Servicio al cliente 
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios 74,0 Dir. Contabilidad 

65 

Cuentas por pagar adquisición predios 4,5 Dir. Bienes raíces 
Saldo Retención garantía 10,9 Ger. Servicio al cliente 
Saldos anticipos Constructores y Urbanizadores 24,7 Ger. Servicio al cliente. 
Cuentas por cobrar gestores comerciales 2.147,4 Gerencia Zona 1 
Saldos Prestamos vivienda 485,1 Dir. Calidad de Vida 

66 
Baja de activos fijo 109,6 Dir. Bienes raíces 
Anticipo por venta de pliegos 1,0 Dir. Compras y Contrat. 

67 
Baja de activos fijo 1,5 Dir. Bienes raíces 
Anticipo por venta de pliegos 3,8 Dir. Compras y Contrat. 

68 Baja de activos fijo 447,7 Dir. Bienes raíces 
Fuente: Información suministrada mediante oficio EAAB 1310001-S-2021- 062737 del 09 de marzo de 2021 

 
Etapas del proceso contable   
 

 Reconocimiento 
 
Identificación 
 
Existe la identificación de los proveedores y receptores de información en el proceso 
contable. Para la identificación de los hechos económicos, se toma como base el 
narco normativo aplicable a la Empresa, es decir la Resolución No. 414 de 2014, 
modificada por la Resolución No. 426 de 2019, expedidas por la Contaduría General 
de la Nación. De igual manera, identifica los receptores internos y externos de la 
información.  
 
Clasificación 
 
Los derechos y obligaciones se encuentran individualizados en la contabilidad y es 
reconocida en cuentas específicas y en módulos auxiliares que se administran en 
el sistema de información-SAP. En términos generales, se da correcta aplicación en 
la clasificación de los hechos económicos. Sin embargo, se presenta la siguiente 
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observación: 
 
3.3.2.1. Hallazgo administrativo por inadecuada utilización de subcuenta o código 
en la imputación contable de los intereses de mora ocasionados en el pago 
extemporáneo de multa sancionada por la Superintendencia de Servicios Públicos. 
 
Revisado el soporte de pago de la multa sancionada por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios mediante Resolución No. 20208000006375 del 25 
de febrero de 2020 y confirmada con Resolución No. 20208000054145 del 26 de 
noviembre de 2020, se evidencia que la penalización fue de $8.778.030 y 
adicionalmente se generaron intereses moratorios por el pago extemporáneo a la 
fecha establecida de $681.079,   
 
Llama la atención que los intereses moratorios se contabilizaron como un mayor 
valor de la multa en la Subcuenta No. 580925 y no de forma independiente en la 
Subcuenta No. 580439 – Intereses de mora, para de esta manera poder identificar 
claramente las diferentes erogaciones y conceptos que se causaron con la sanción 
impuesta. 
 
Se denota la inadecuada utilización en una subcuenta o código diferente al que le 
corresponde la imputación contable de los intereses moratorios. Lo anterior genera 
inconsistencias en los registros contables  
 
Se transgrede lo establecido en el procedimiento para la evaluación del Control 
Interno Contable, adoptado mediante Resolución No. 193 de 2016, en sus 
numerales 2.2.1.2 “Clasificación” y 2.2.1.4 “Registro” del acápite 2.2.1. “Etapas del 
reconocimiento” los cuales determinan:  
 
 “2.2.1.2 Clasificación: Es la subetapa en que, de acuerdo con las características del hecho económico, se 
determina el elemento de los estados financieros y las partidas específicas a afectar, según el marco normativo 

aplicable a la entidad”.  
 
“2.2.1.4 Registro: Es la subetapa en la que se elaboran los comprobantes de contabilidad y efectúan 
los asientos en los libros respectivos, utilizando el Catálogo General de Cuentas aplicable a la 
entidad” 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
La respuesta dada por la empresa no desvirtúa la observación efectuada, por ente 
de control, por cuanto lo intereses moratorios son partidas específicas que deben 
ser registrados de forma individual a la multa impuesta por ser conceptos diferentes, 
aunque se den por el mismo hecho generador.    
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Por lo tanto, se configura hallazgo administrativo. 
 
En el proceso de clasificación se consideran los criterios del marco normativo 
aplicable a la empresa, puesto que, se definieron, documentaron, formalizaron e 
implementaron sus políticas contables, en donde se definen los criterios que son 
aplicados en el reconocimiento y clasificación de los hechos económicos. 
  

 Medición inicial 
 
Los criterios de medición inicial de los hechos económicos utilizados por la entidad 
corresponden al marco normativo aplicable. La EAAB-ESP aplica la Resolución No. 
414 de 2014, modificada por la Resolución No. 426 de 2019, expedidas por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Los criterios de medición de los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos se 
aplican conforme al marco normativo que le corresponde a la Empresa y se 
encuentran establecidos en el Manual de Políticas Contables. 
 
Registro 
 
En términos generales, los hechos económicos se contabilizan cronológicamente y 
están respaldados por documentos soporte idóneos. Existe control automático 
realizado por el sistema SAP. 
 
La Entidad cuenta con controles de verificación aplicados mediante conciliaciones 
mensuales entre saldos de cuentas contables y los saldos de los módulos SAP y 
otros sistemas de información. 
 
La información financiera generada por el sistema de información es analizada y 
verificada por personas de diferentes niveles jerárquicos en la Entidad y por la 
Auditoría Externa. 
 

 Medición posterior 
 
Existen los elementos necesarios para realizar las mediciones posteriores en 
cumplimiento de las normas vigentes; tales como análisis de depreciaciones, 
deterioro y vidas útiles; entre otros. Se aplica la medición posterior de los hechos 
económicos de manera correcta con base en lo establecido en la Política Contable. 
 

 Revelación 
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Presentación de Estados Financieros    

La EAAB elabora y presenta los estados financieros a los usuarios de la información 
financiera, los cuales son publicados en la página web. 

En cuanto a la divulgación de los Estados Financieros se aplica la Resolución No. 
182 del 19 de mayo de 2017, emitida por la Contaduría General de la Nación y el 
Procedimiento MPFF0303P-02 Cierre, elaboración y presentación de estados 
financieros.  No obstante, se han publicado en la página de la Empresa fuera de las 
fechas establecidas en la Resolución en comento. 

Los Estados Financieros son analizados por la alta dirección para la toma de 
decisiones. Son elaborados de forma completa y revisados por una firma de 
auditoría, la cual valida que coincida con los libros de contabilidad.   
 
La EAAB-ESP, cuenta con indicadores financieros que permiten a los usuarios de 
la información, el análisis de ésta y soportar la toma de decisiones, actividad a cargo 
de la Gerencia Corporativa Financiera.   
 
Las Notas a los Estados Financieros 2020-2019 y que hacen parte integral de los 
mismos, cumplen con las revelaciones requeridas en las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del 
marco normativo aplicable. Se realiza explicación de los hechos económicos 
relevantes y se diligencia la lista de chequeo de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución No. 414 de 2014 y las que la modifiquen.  
 
En cuanto a las Revelaciones, adicionalmente, a lo estipulado en la Resolución No. 
426 de 2019, se evidenció el cumplimiento de lo indicado en la planilla contenida en 
la Resolución No. 441 de 2019, de la Contaduría General de la Nación. 
 
Rendición de cuentas e información a partes interesadas 
 
En lo que hace referencia a la rendición de cuentas e información a partes 
interesadas, se realizan actividades tendientes a la recolección de las evidencias 
del cumplimiento de los compromisos, pero la verificación le corresponde al ente de 
control competente.   
 
El Representante Legal de la EAAB-ESP, rindió la cuenta anual consolidada por la 
vigencia fiscal de 2020, en lo relativo al tema contable y financiero, en términos 
generales, dentro de los plazos previstos en la Resolución Reglamentaria No. 011 
de 2014, presentada a la Contraloría de Bogotá a través del Sistema de Vigilancia 
y Control Fiscal – SIVICOF, dando cumplimiento a los procedimientos y 
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disposiciones legales que, para tal efecto ha establecido la Contraloría de Bogotá 
D.C. No obstante, se observa lo siguiente: 
 
3.3.2.2. Hallazgo administrativo por extemporaneidad en el cargue de la información 
contable al Sistema de Vigilancia y Control Fiscal-SIVICOF. 
 
Si bien es cierto el 25 de marzo de 2021, la Junta Directiva aprobó los Estados 
Financieros de la EAAB vigencia 2020 y, posteriormente, fueron retransmitidos;   al 
revisar la cuenta anual de la vigencia 2020, reportada por la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá-ESP, a través del SIVICOF en el Informe de Contabilidad, 
se evidenció que en las fechas establecidas, no se presentó el Documento 
Electrónico “CBN 0906 Notas a los Estados Financieros”, como parte integral de los 
Estados financieros reportados en los CBN 1009 y 1010.  La Empresa justifica dicha 
situación informando lo siguiente: 
 
“La empresa Mazars Colombia SAS, se encuentran realizando sus labores de 
auditoría externa, en consecuencia, no se dispone del respectivo informe.   
Una vez se disponga del mismo procederemos a su envío.”  
 
De manera que al tener en cuenta que las Notas son parte integral de los Estados 
Financieros, cuya elaboración es responsabilidad de la Empresa y que no se solicitó 
oportunamente prórroga para otorgar plazo adicional, no es entendible por qué no 
son reportadas al Órgano de Control dentro de los términos establecidos y con una 
justificación que corresponde a la no presentación del Informe de Auditoría Externa., 
tal como consta en el texto del “CBN 1021-Informe de Auditoría Externa”; 
incumpliendo la Resolución Reglamentario No. 11 del 28 de febrero de 2014, 
expedida por la Contraloría de Bogotá. Lo anterior denota debilidades en los 
procesos internos relativos al control y verificación de la rendición de la cuenta, lo 
que puede ocasionar posibles sanciones por parte del órgano de control. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
No se acepta la respuesta de la Empresa en razón a que efectivamente, no fue 
reportado el documento electrónico “CBN 0906 Notas a los Estados Financieros” 
como parte integral de los Estados Financieros reportados en los CBN 1009 y 1010, 
al sistema SIVICOF dentro de los plazos establecidos para la rendición de cuentas. 
Los argumentos de la respuesta no desvirtúan la observación de auditoría. 
 
Se confirma la observación y se configura como hallazgo administrativo 
 
Gestión del riesgo contable  
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Existen mecanismos de identificación y monitoreo de los riesgos de índole contable.  
Se encuentra en la Matriz de Riesgos del Proceso Gestión Financiera, a la que se 
realiza seguimiento periódico y determinación de controles. La última actualización 
de los riesgos identificados se realizó en el mes de noviembre de 2020. 
 
Se realizó una valoración de los riesgos para establecer la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto que puede tener en la Empresa, la materialización de 
riesgos de índole contable. Se realiza seguimiento periódico a la Matriz de Riesgos 
del proceso Gestión Financiera.  
 
Se evidenció la Matriz de Riesgos de la Gerencia Financiera con corte a 31 de 
diciembre de 2020, la cual permite valorar los Riesgos de Gestión y Riesgos 
Estratégico e identifica controles, tales como: Cronograma de Cierre Financiero, 
Aplicación del Manual de Políticas Contables, Seguimiento a las Órdenes de 
Tesorería, Planificación y Seguimiento al Cumplimiento del Presupuesto de Deuda 
Pública, Revisión y Seguimiento a la Gestión Integral de Cobro, Verificación 
Aleatoria Aplicación Retenciones, Aplicación Políticas Manual de Presupuesto y 
Cartilla de Presupuestación, Generación de Informes de Control y Depuración de 
Registros Contables; entre otros. 
 
En la valoración cualitativa del Informe Anual de Control Interno Contable, las 
fortalezas y debilidades identificadas, se definieron en línea con los resultados 
obtenidos y buscan el avance de la compañía en las situaciones con oportunidad 
de mejora cuyas recomendaciones hacen parte de los avances y mejoras del control 
interno contable.  
 
En consecuencia, en cuenta los criterios de control calificados conforme a la 
información y evidencia documental obtenida, los aspectos señalados 
anteriormente y el efecto sobre la confiabilidad y razonabilidad de los estados 
financieros, se concluye que el Sistema de Control Interno, en términos de grado 
de cumplimiento y efectividad para esta área, se encuentra en nivel eficiente, 
arrojando una calificación de “Efectivo”, en términos de principios de gestión 
 
3.3.3. Factor Gestión Financiera  
 
Para la presente evaluación se tomó como universo, la información de los Estados 
Financieros con sus respectivas Notas Explicativas de la EAAB-ESP, con corte al 
31 de diciembre de 2020 y 2019 y reporte de información del Sistema de Vigilancia 
y Control Fiscal –SIVICOF.  
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La muestra seleccionada incluye las cuentas contables que se requieren como 
variables para la aplicación de las razones financieras; así como, lo correspondiente 
a los temas de Deuda Pública y el Portafolio de Inversiones. 
 
Los criterios de selección están justificados, en la necesidad de aplicar indicadores 
financieros y las demás variables a evaluar, como, el comportamiento de la deuda 
interna, manejo de los excedentes financieros y comportamiento económico de las 
inversiones accionarias. Así mismo, se tuvieron en cuenta los lineamientos incluidos 
en el Plan Anual de Estudios - PAE 2021 de la Contraloría de Bogotá 
 
3.3.3.1. Portafolio de Inversiones  
 
Recursos de Tesorería  
 
La EAAB-ESP al cierre de la vigencia 2020, registró un saldo en la cuenta de 
efectivo y equivalentes de efectivo de $589.089 millones de pesos correspondiente 
a 71 cuentas bancarias de las cuales 33 corresponden a cuentas corrientes y 38 a 
cuentas de ahorro, tal como se detalla a continuación;  
 

CUADRO No: 216 - CUENTAS BANCARIA EAAB-ESP – RECURSOS DE TESORERÍA 

Cifras en millones de pesos  

 CUENTAS DE AHORRO CUENTAS CORRIENTE  

  
ENTIDAD  NÚMERO 

 DE CUENTA SALDO 
  

ENTIDAD  NÚMERO  
DE CUENTA SALDO 

1 AV Villas 59015511 1.442 1 Banco Popular 25050220 0 

2 AV Villas 59015594 10.748 2 Banco Popular 25169491 0 

3 AV Villas 59015941 4.506 3 Banco Davivienda 480969998081 0 

4 AV Villas 59016782 2.237 4 AV Villas 59008631 363 

5 AV Villas 59026278 499 5 AV Villas 59015032 9 

6 AV Villas 59026286 2.587 6 AV Villas 59027797 55 

7 AV Villas 59028936 16.184 7 Banco Davivienda 481869999831 328 

8 Banco Davivienda 7900287975 296 8 Banco Davivienda 481869999989 32.775 

9 Banco Davivienda 481800000285 59.540 9 Banco Davivienda 481869999260 4.547 

10 Banco Davivienda 481800034649 2.724 10 Banco Davivienda 481869999203 14 

11 Banco Davivienda 481800041362 447 11 Banco Davivienda 481869999195 42 

12 Banco Davivienda 481800034664 499 12 Banco de Bogotá 95755351 90 

13 Banco Davivienda 481800035422 2.819 13 Banco de Bogotá 344531 9 

14 Banco Davivienda 481800037667 3.110 14 Banco de Occidente 256098435 18.767 

15 Banco Davivienda 481800041453 92 15 Banco de Occidente 256101288 31 

16 Banco de Bogotá 252379 1.368 16 Banco de Occidente 256957093 3.612 



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 480 
 

 CUENTAS DE AHORRO CUENTAS CORRIENTE  

  
ENTIDAD  

NÚMERO 
 DE CUENTA SALDO 

  
ENTIDAD  

NÚMERO  
DE CUENTA SALDO 

17 
Banco de 
Occidente 

256929514 636 
17 

BCSC 21003672665 517 

18 
Banco de 
Occidente 256944083 466 18 

Banco GNB 
Sudameris 1224252 3.602 

19 
Banco de 
Occidente 

256948191 82 
19 

Banco GNB 
Sudameris 

1804673 4 

20 
Banco GNB 
Sudameris 91000001280 35.200 20 

Banco GNB 
Sudameris 100000553 365 

21 
Banco GNB 
Sudameris 

91000012830 96.771 
21 

Banco GNB 
Sudameris 

100004720 368 

22 
Banco GNB 
Sudameris 91000006410 4.229 22 Banagrario 110019196201 438 

23 
Banco GNB 
Sudameris 

91000009080 8.183 
23 

Banagrario 110019196705 22 

24 Banco Popular 25111139 15 24 Banco Popular 25050204 11.281 

25 Banco Popular 25720020 19.446 25 Banco Popular 25168600 1.108 

26 Banco Popular 25147984 4.530 26 Banco Popular 25169335 1.474 

27 Banco Popular 25148842 22.057 27 Banco Santander 5895214 267 

28 Banco Santander 5720371 21.707 28 BCSC 21500414702 3.058 

29 Banco Santander 5718981 12.300 29 Citibank 20935235 145 

30 Banco Santander 5895222 15 30 Citibank 20935057 668 

31 
Bancolombia 
Banca de Inversión 3167768244 11 

31 
Colpatria Red 
Multibanca 121006308 307 

32 
Bancolombia 
Banca de Inversión 3167768287 87.808 

32 
Colpatria Red 
Multibanca 121016354 3.463 

33 
BBVA Colombia 401004601 7 

33 
Colpatria Red 
Multibanca 

121016133 793 

34 BCSC 24092159464 251   

  

35 Citibank 5020935016 6.311   

36 Citibank 5020935024 25.846   

37 
Colpatria Red 
Multibanca 

122458180 45.241 
  

38 Banco Falabella 159990001657 362   

SALDO CUENTAS DE  AHORRO 500.570  SALDO CUENTAS CORRIENTES 88.519 

    SALDO CUENTAS BANCARIAS 589.089 

Fuente: Información Tomada conciliaciones Bancaria y formato CB0115-Informe sobre recursos de Tesorería 

 
La información reportada en el formato CB0115- Informe sobre recursos de 
Tesorería se cotejo con los saldos en libros de bancos, así como lo registrado en 
las conciliaciones bancarias, lo cual no presentó ninguna inconsistencia  
 
Se estableció que se cumple con la normatividad vigente y las direcciones 
impartidas por la Secretaria de Hacienda Distrital. En lo referido a los recursos de 
tesorería  
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Inversiones Financieras  
 
La Resolución No. 0176 del 8 de marzo de 2013, expedida por la Gerencia General 
de la EAAB-ESP estableció dentro de la Gerencia Corporativa Financiera, el Comité 
de Riesgos Financieros y el de Inversiones y, derogó la Resoluciónes Nos. 687 del 
10 de agosto de 2007, la 562 del 2 de julio de 2008.y la 0746 del 27 de agosto de 
2008. 
 
El Comité de Riesgos Financieros bajo los principios de transparencia, seguridad, 
liquidez, rentabilidad, lealtad, honestidad y responsabilidad es el encargado de 
verificar y hacer seguimiento a la eficacia de las estrategias y controles establecidos 
en el proceso de gestión de riesgo y de promover el desarrollo de políticas y límites 
tendientes a minimizar los riesgos inherentes al negocio de Tesorería, A su vez, el 
Comité de Inversiones se encarga de analizar el comportamiento del mercado 
financiero nacional e internacional y las posiciones, compromisos y flujos de caja de 
la Empresa con el fin de definir las estrategias de inversión acordes con las políticas 
y límites establecidos por el Comité de Riesgos Financieros. 
 
La Resolución No. 0924 del 28 de noviembre de 2011, estipula que el portafolio de 
inversiones de la EAAB-ESP se clasifica según la destinación de los activos que se 
administren en fondos, los cuales pueden ser administrados directamente o a través 
de terceros. Así las cosas, la Empresa cuenta con un portafolio de inversiones 
conformado por cuatro (4) Fondos: Fondo de pensiones, Fondo de excedentes 
temporales de tesorería, Fondo plan de expansión y Fondo para obligaciones 
contingentes. 
 
La administración de los recursos del portafolio de inversiones se enfrenta a los 
riesgos de mercado, de crédito, de liquidez y operativo que son evaluados 
implementando metodologías y modelos de gestión del riesgo: al igual que los 
respectivos controles para mitigarlos. El Comité de Riesgos Financieros implementa 
las políticas, límites, cupos y controles necesarios para la mitigación del riesgo bajo 
la asesoría de la Dirección Análisis de Riesgos Financieros. Es de mencionar que, 
en el Proceso de Gestión Financiera, Subproceso Análisis de Riesgos Financieros 
se encuentran establecidos los Procedimientos relativos a la gestión de riesgos de 
mercado, operativos, de liquidez y de crédito. 
 
 
Las políticas establecidas en Comité de Riesgos Financieros y aprobadas 
corresponden a: Políticas de inversión del portafolio por: tipo emisor, inversiones 
por plazo e inversiones por calificación; Políticas de Valor en Riesgo y Políticas de 
riesgos contraparte para cupos de emisores, depositario, carteras colectivas, 
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sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa y bancos internacionales. 
 
El manejo y gestión de excedentes de liquidez y del portafolio de inversiones de la 
Empresa se establece en los procedimientos relativos a riesgos y tesorería; además 
se encuentra la Resolución No. 0294 de 2011, que incorpora las directrices para el 
manejo de los excedentes de liquidez de la Empresa, y la ya citada, Resolución No. 
0176 de 2013, que reglamenta los Comités de Riesgos e Inversiones. De igual 
manera, se cuenta con portafolio de referencia implementado por la Empresa que 
incluye posibles oportunidades de inversión o de redefinición en la estrategia de 
inversión. 
 
A través del Comité de Inversiones se realiza seguimiento al comportamiento del 
portafolio de la Empresa y a las políticas y estrategias definidas con el objetivo de 
adaptarlas a las nuevas condiciones de mercado y expectativas según la 
información analizada sobre los Fondos que administra directamente la Empresa.  
 
En el periodo 2020, como parte de la administración de los recursos de excedentes 
de liquidez, la EAAB-ESP mantuvo Depósitos en Certificados de Depósito a Término 
– CDTs, Títulos de Tesorería- TES, Otros Certificados-Certificados de Reducción 
de Emisiones- CER y en Carteras Colectivas. 
 
El saldo de los TES al 31 de diciembre de 2020, emitidos por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público adquiridos el 18 de julio de 2018, con fecha de 
vencimiento el 10 de marzo de 2021, en el mes de enero de 2020 registraron 
$2.865.7 millones, arrojó un saldo al cierre de la vigencia de $2.845.5 millones.   
 
Los CDTs, corresponden a recursos invertidos en los Bancos AV Villas S.A., 
Davivienda, Bogotá, Falabella, Finandina, GNB Sudameris, Itaú, Popular y 
Scotiabank Colpatria, distribuidos en varios títulos, con montos entre $3.000,0 y 
$10.000,0 millones, los cuales registraron en el mes de enero de 2020 $445.917,2 
millones y cerraron el año con depósitos por $319.754,3 millones y rendimientos 
netos acumulados por $5.364,6 millones de pesos. 
 

CUADRO No: 217 - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO - CDT´s 

Cifras en millones de pesos 

NOMBRE DEL 
EMISOR 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

TIPO DE 
TASA 

PERIODICIDAD DE 
LA TASA PLAZO 

VALOR 
DE LA 
TASA 

VALOR 

Banco AV 
Villas 

10/08/2020 8/02/2021 Fija Nominal 178 2,88          3.000,0  
11/12/2020 11/08/2021 Fija Nominal 240 2,30          5.000,0  

Subtotal          8.000,0  

Banco 
Davivienda 

5/10/2020 5/10/2021 IBR Nominal Mensual 360 1,71          5.000,0  
13/10/2020 13/08/2021 Fija Nominal 300 2,50          5.000,0  
13/10/2020 13/10/2021 Fija Nominal 360 2,60          5.000,0  
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NOMBRE DEL 
EMISOR 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

TIPO DE 
TASA 

PERIODICIDAD DE 
LA TASA 

PLAZO 
VALOR 
DE LA 
TASA 

VALOR 

22/10/2020 22/09/2021 IBR Nominal Mensual 330 1,71          5.000,0  
Subtotal        20.000,0  

Banco de 
Bogotá 

16/07/2020 16/07/2021 Fija Nominal 360 3,93          5.000,0  
18/08/2020 18/03/2021 Fija Nominal 210 3,01          5.000,0  
25/08/2020 25/02/2021 Fija Nominal 180 2,88          5.000,0  
17/09/2020 17/02/2021 Fija Nominal 150 2,38          5.000,0  
10/11/2020 10/03/2021 Fija Nominal 120 2,14          5.000,0  
17/11/2020 17/02/2021 Fija Nominal 90 2,05          5.000,0  
15/12/2020 15/09/2021 Fija Nominal 270 2,50          5.000,0  
16/12/2020 16/09/2021 Fija Nominal 270 2,50          5.000,0  
16/12/2020 16/12/2021 Fija Nominal 360 2,70          5.000,0  
17/12/2020 17/08/2021 Fija Nominal 240 2,30          5.000,0  
17/12/2020 17/11/2021 Fija Nominal 330 2,60          5.000,0  
17/12/2020 17/12/2021 Fija Nominal 360 2,70          5.000,0  

Subtotal        60.000,0  

Banco 
Falabella 

26/05/2020 26/05/2021 Fija Nominal 360 5,00          5.000,0  
14/09/2020 14/09/2021 Fija Nominal 360 3,50          5.000,0  
13/10/2020 13/09/2021 Fija Nominal 330 2,95          4.000,0  

21/10/2020 21/10/2021 IPC Nominal 
Trimestral 360 1,97          5.000,0  

12/11/2020 12/02/2021 Fija Nominal 90 2,35          5.000,0  
12/11/2020 12/04/2021 Fija Nominal 150 2,95          5.000,0  
12/11/2020 12/11/2021 Fija Nominal 360 3,35          5.000,0  
19/11/2020 21/06/2021 Fija Nominal 212 2,52          3.000,0  
14/12/2020 17/08/2021 Fija Nominal 243 2,85          5.000,0  
14/12/2020 14/09/2021 Fija Nominal 270 2,90          5.000,0  

Subtotal        47.000,0  

Banco GNB 
Sudameris 

16/06/2020 16/06/2021 Fija Nominal 360 4,00          5.000,0  
21/09/2020 21/09/2021 Fija Nominal 360 3,10          4.000,0  
12/11/2020 12/03/2021 Fija Nominal 120 2,14          5.000,0  
14/12/2020 14/09/2021 Fija Nominal 270 2,45          5.000,0  
16/12/2020 16/03/2021 Fija Nominal 90 2,03          5.000,0  
16/12/2020 16/09/2021 Fija Nominal 270 2,45          5.000,0  
16/12/2020 16/12/2021 Fija Nominal 360 2,60          5.000,0  

Subtotal        34.000,0  

Banco 
Popular 

12/06/2020 15/06/2021 Fija Nominal 363 4,20          5.000,0  
16/06/2020 16/04/2021 Fija Nominal 300 3,90          5.000,0  
18/06/2020 18/05/2021 Fija Nominal 330 3,96          5.000,0  
21/09/2020 22/02/2021 Fija Nominal 151 2,24          5.000,0  
13/10/2020 13/10/2021 IBR Nominal Mensual 360 1,71          5.000,0  
10/11/2020 12/04/2021 Fija Nominal 152 2,08          5.000,0  
17/11/2020 19/04/2021 Fija Nominal 152 2,18          3.000,0  
18/11/2020 18/02/2021 Fija Nominal 90 2,00          5.000,0  
19/11/2020 19/02/2021 Fija Nominal 90 2,00          4.000,0  
14/12/2020 17/08/2021 Fija Nominal 243 2,40          5.000,0  
15/12/2020 18/08/2021 Fija Nominal 243 2,30          5.000,0  
16/12/2020 16/12/2021 Fija Nominal 360 2,60          5.000,0  

 17/12/2020 20/09/2021 Fija Nominal 273 2,35          5.000,0  
Subtotal        62.000,0  

Colpatria Red 
Multibanca 

18/05/2020 18/05/2021 Fija Nominal 360 5,05        10.000,0  
12/06/2020 12/05/2021 Fija Nominal 330 4,14          5.000,0  
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NOMBRE DEL 
EMISOR 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

TIPO DE 
TASA 

PERIODICIDAD DE 
LA TASA 

PLAZO 
VALOR 
DE LA 
TASA 

VALOR 

23/06/2020 18/06/2021 Fija Nominal 355 4,19          5.000,0  
20/10/2020 20/10/2021 IPC Nominal Mensual 360 1,97          5.000,0  

22/10/2020 22/10/2021 IPC 
Nominal 

Trimestral 360 1,97          5.000,0  

Subtotal        30.000,0  

Finandina 
21/05/2020 21/05/2021 Fija Nominal 360 6,00          5.000,0  
17/09/2020 17/09/2021 Fija Nominal 360 3,60          5.000,0  

Subtotal        10.000,0  

ITAÚ BBA 
Colombia 

S.A. 

4/06/2020 4/06/2021 Fija Nominal 360 4,65          5.000,0  
11/06/2020 11/06/2021 Fija Nominal 360 4,65          5.000,0  
18/06/2020 18/06/2021 Fija Nominal 360 4,40          5.000,0  
20/08/2020 19/03/2021 Fija Nominal 209 3,26          5.000,0  
25/08/2020 25/03/2021 Fija Nominal 210 3,26          5.000,0  
14/09/2020 15/02/2021 Fija Nominal 151 2,88          5.000,0  
16/09/2020 16/02/2021 Fija Nominal 150 2,88          5.000,0  
16/09/2020 16/09/2021 Fija Nominal 360 3,20          5.000,0  
5/10/2020 5/10/2021 Fija Nominal 360 2,85          5.000,0  

Subtotal        45.000,0  
Fuente: Cuenta reportada 2020- SIVICOF 

Se adquirieron CER cuyo saldo final al cierre de 2020, es de $30,8 millones de 
pesos, sin reportar valor en la vigencia inmediatamente anterior.  
 
Fiduciaria Bancolombia, Fiduciaria de Occidente, Fiduciaria Alianza y Fiduciaria 
Agraria son las administradoras de las inversiones en carteras colectivas de manera 
diversificada, cuya tasa promedio de rentabilidad para el portafolio de inversiones 
renta fija al cierre del año 2020 se ubicó en 4,069% y en 2019 en 4,96%.  El saldo 
de dichas carteras colectivas cerró al 31 de diciembre de 2020 con $66,1 millones 
de pesos y se tiene restricción sobre la cartera colectiva en Fiduciaria Alianza con 
recursos del negocio de aseo. 
 
De acuerdo con la información suministrada por el sujeto de control, desde la 
Dirección de Tesorería se seleccionan las carteras colectivas del listado de 
entidades propuestas por la Dirección Análisis de Riesgos Financieros y aprobados 
por el Comité de Riesgos Financieros para ser susceptibles de asignación de cupo 
de contraparte, una vez han superado los modelos de análisis de riesgos, los cuales 
incluyen la medición y análisis de riesgos de contraparte, de gestión, así como la 
calificación de éstos, y el cumplimiento de las directrices contenidas en el Decreto 
1525 de 2008, para la administración de recursos públicos.  Las Fiduciarias 
entregan los Formatos de Vinculación de las carteras colectivas para la respectiva 
suscripción por parte de la Empresa. 
 
La EAAB-ESP posee inversiones de administración de liquidez en acciones en la 
Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. (1.339.700 acciones) por $3.573,7 
millones de pesos y en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 
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(1.373 acciones) por $0,3 millones de pesos, con una participación mínima.  Al 31 
de diciembre de 2020, recibe dividendos por $187,5 millones de pesos de la 
Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. presentando un incremento en relación 
con el año anterior donde arrojó $174,1 millones de pesos. 

De igual manera, posee inversiones de administración de liquidez al costo 
representadas por acciones ordinarias en el Banco Popular (10.364.504 acciones) 
por $540,0 millones de pesos, con porcentaje de participación del 0,13%. Durante 
2020, recibió dividendos por $198,9 millones de pesos, y en 2019 $174,1 millones 
de pesos. 
 
En cuanto a las inversiones en controladas la EAAB-ESP cuenta con 14.880 
acciones en la Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, en donde tiene una 
participación del 99,2%, contabilizadas por el método de participación y 
deterioradas al 100%, con base en la aplicación del nuevo marco contable y dada 
la incertidumbre de la Empresa respecto a sus condiciones económicas futuras 
resultantes de factores externos. 
 
Por aplicación del método de participación patrimonial durante 2020, se reconoció 
en el ingreso $115,9 millones y en 2019 $4.050,1 millones de pesos. El gasto por 
deterioro reconocido durante 2020 ascendió a $115,9 millones y en 2019 a $4.050,1 
millones de pesos. 
 
Por concepto de Fiducias y Carteras Colectivas, al cierre de 2020 reporta saldo por 
$1.341.374,5 millones de pesos7, con una rentabilidad promedio de 2,4% y 
vencimientos al 31 de diciembre de 2020, que corresponden a inversiones 
realizadas en pesos con diversas entidades fiduciarias del sistema financiero 
nacional, cuyos rendimientos financieros acumulados netos fueron $384.192,9 
millones de pesos.  En el caso de las carteras colectivas, la EAAB-ESP mantiene la 
mayoría de tipo abierta, lo que le garantiza a la Empresa realizar el retiro de los 
recursos, en el momento que los requiera.   

 
CUADRO No: 218 - FIDUCIAS Y CARTERAS COLECTIVAS 

Cifras en millones 
NOMBRE DEL 

EMISOR 
FECHA DE 

EXPEDICION 
NOMBRE DEL 

EMISOR 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
TIPO DE 

INVERSIÓN 
PERIODICIDAD 

TASA 
VALOR 
TASA 

VALOR 
NOMINAL 

Fiduciaria de 
Occidente S.A. 
-Fiduoccidente 

S.A.- 

1/06/2015 

Fiduciaria de 
Occidente S.A. 
-Fiduoccidente 

S.A.- 

30/12/2020 Cartera 
colectiva 

Diario 0,73 3,3 

Alianza 
Fiduciaria S.A. 24/04/2014 

Alianza 
Fiduciaria S.A. 30/12/2020 

Cartera 
colectiva Diario 1,22 0,1 

Alianza 
Fiduciaria S.A. 24/04/2014 Alianza 

Fiduciaria S.A. 30/12/2020 Cartera 
colectiva Diario 1,22 1,5 

                                            
7   Información reportada a través del SIVICOF, Formato Electrónico CB 0008- Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas. 
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NOMBRE DEL 
EMISOR 

FECHA DE 
EXPEDICION 

NOMBRE DEL 
EMISOR 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

TIPO DE 
INVERSIÓN 

PERIODICIDAD 
TASA 

VALOR 
TASA 

VALOR 
NOMINAL 

Fiduagraria 
S.A. 18/11/2019 

Fiduagraria 
S.A. 30/12/2020 

Cartera 
colectiva Diario 1,94 61,1 

Fiduciaria 
Davivienda 

S.A. 
12/12/2016 

Fiduciaria 
Davivienda 

S.A. 
11/04/2021 Fiducia Mensual 4,65 526.013,7 

Fiduciaria de 
Occidente S.A. 
-Fiduoccidente 

S.A.- 

12/12/2016 

Fiduciaria de 
Occidente S.A. 
-Fiduoccidente 

S.A.- 

11/04/2021 Fiducia Mensual 6,91 520.866,9 

Fiduciaria 
Bogotá S.A. 

20/10/2014 Fiduciaria 
Bogotá S.A. 

30/12/2020 Fiducia Otro 1,82 136.058,4 

Fiduciaria 
Bogotá S.A. 20/10/2014 

Fiduciaria 
Bogotá S.A. 30/12/2020 Fiducia Otro 1,80 158.369,5 

TOTAL 
1.341.374,

5 
Fuente: Cuenta reportada 2020 -SIVICOF 

Durante 2020, el impacto a resultados producto de rendimientos fue de $19.212,3 y 
de $27.997,7 millones de pesos en 2019. 
 

Se revisaron los formatos electrónicos CB 0114: Informe sobre inversiones en 
títulos, CB 0115: Informes sobre recursos de tesorería y CB 0008: Informe sobre 
fiducias y carteras colectivas, los cuales hacen parte integral de la cuenta reportada 
al Ente de Control, a través del SIVICOF, evidenciándose que la información 
corresponde a la suministrada por la Empresa.   
 
De acuerdo con la evaluación realizada al manejo de los excedentes de liquidez y 
del portafolio de inversiones en la EAAB-ESP, se establece que se actuó bajo los 
criterios de transparencia, rentabilidad, solidez y seguridad, en condiciones de 
mercado y bajo los parámetros definidos en las normas internas implementadas, en 
concordancia con el Decreto No. 1525 de 2008 y modificaciones complementarias.   
 
3.3.3.2. Deuda Pública 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Empresa posee deuda interna por $64.808,7 millones 
de pesos representada por Financiamiento interno de largo plazo, concepto de 
préstamos bancarios por $60.325,7 millones de pesos y un crédito de 
Financiamiento con FINDETER reconocido por $4.488,9 millones de pesos. 

 

CUADRO No: 219 - DEUDA PÚBLICA INTERNA 

Cifras en millones de pesos 

ENTIDAD 
ACREEDOR

A 

TASA DE 
INTERÉS 

FECHA 
INICIAL 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

GARANTÍA PERIODO 
DE GRACIA 

SALDO 
DE 

CAPITAL 
A 31-12-

2020 

SALDO DE 
INTERESES 

A 31-12-
2020 

TOTAL 
PRÉSTAMOS 

Banco 
Popular 

DTF 
+2.38% 

26/08/201
3 26/08/2023 Pignoración 

de renta 3 años 37.030,0 653,1 37.683,1 
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Banco 
Popular 

DTF 
+2,23% 

18/02/201
4 18/02/2023 Pignoración 

de renta N.A. 22.222,2 420,3 22.642,6 

Findeter 0 30/12/202
1 31/12/2023 Pignoración 

de renta 3 meses 4.488,9 0 4.482,9 

TOTAL  63.735,2   1.073,5   64.808,7  
Fuente: Cuenta reportada 2020- SIVICOF 

Durante el período se realizaron pagos a capital de acuerdo con lo programado por 
$74.444,4 millones de pesos, dando terminó a la deuda adquirida con Bancolombia. 
No se presentaron costos de transacción reconocidos como menor valor del 
préstamo adquirido. Los gastos por intereses correspondientes al 2020, fueron 
$4.120,8 millones de pesos y al 2019 $10.024,2 millones de pesos.  
 
Como efecto derivado de la emergencia del COVID 19, la Empresa firmó contrato 
de empréstito con FINDETER con beneficio de tasa de interés del (0%) por valor de 
$4.825.578 pesos. Al acogerse según lo dispuesto por el Gobierno Nacional para 
aliviar la falta de liquidez ocasionada por la pandemia en las empresas de servicios 
públicos domiciliarios. 
 
En el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada 
por el Gobierno Nacional mediante el Decreto No. 417 de 2020, se adoptaron 
múltiples medidas orientadas, no sólo a garantizar el suministro de agua potable y 
la prestación de los servicios públicos a los habitantes del territorio nacional, sino, 
además, a fortalecer la sostenibilidad financiera de los prestadores de los servicios 
públicos domiciliarios. Dentro de las medidas adoptadas, se encuentran las 
incluidas en los Decretos Nos. 528 del 7 de abril de 2020, 581 del 15 de abril de 
2020, y 819 del 4 de junio de 2020, en concordancia con las Resoluciones 
expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
– CRA 915, 918 y 922 de 2020, las cuales establecen medidas transitorias 
relacionadas con el pago diferido del valor de la factura por concepto de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. 
 
La EAAB-ESP en el mes de noviembre de 2020, en el Documento Técnico de la 
Operación de Crédito Público Findeter- Línea de crédito directa, presenta el estudio 
técnico y financiero de la operación de este crédito para que la empresa pueda 
celebrar una operación de crédito contingente con Findeter, con el fin de compensar 
los efectos en el recaudo de la financiación a usuarios de estratos 1 y 2 ordenada 
por el Gobierno Nacional, en donde manifiesta que la pandemia por causa del 
Coronavirus COVID-19 ha generado efectos negativos significativos en la economía 
y en la capacidad de pago de los usuarios y que esta situación ha tenido también 
un impacto negativo en los ingresos de la EAAB-ESP debido a: El congelamiento 
de tarifa, el menor consumo neto y el aumento de la cartera. 
 



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 488 
 

La Gerencia Corporativa Financiera de la EAAB-ESP manifiesta la conveniencia de 
la operación en los siguientes términos: 

 
“La línea de crédito directa de Findeter para empresas prestadoras de 
servicios públicos es a 36 meses con tasa de interés cero, es decir, se trata 
de una línea de crédito que replica las condiciones en las cuales el Gobierno 
nacional ordenó a las personas prestadoras de servicios públicos financiar 
las facturas a los usuarios de estratos 1 y 2. Con el acceso a esta línea de 
crédito la EAAB – ESP podrá compensar la reducción en el recaudo de 
ingresos operacionales, dar cumplimiento a los alivios dispuestos por el 
Gobierno Nacional y contar con los recursos de capital de trabajo que 
permitirán compensar el costo de oportunidad del financiamiento del cobro 
del cargo fijo y del consumo no subsidiado a los usuarios residenciales de 
estratos 1 y 2, durante 36 meses.”. 

 
La Secretaría Distrital de Planeación informa a la EAAB-ESP que el CONFIS 
Distrital en la sesión No. 23 celebrada el 11 de diciembre de 2020, de conformidad 
con lo establecido en el literal g) del artículo 10 del Decreto Distrital 714 de 1996, 
autorizó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB – ESP para 
realizar una Operación de crédito público por un monto de hasta $100.000 millones 
de pesos  con la correspondiente garantía que permita a la EAAB-ESP solicitar 
recursos de financiación dispuestos por el Gobierno Nacional, a través de Findeter, 
para los prestadores de servicios públicos. Estos recursos están destinados 
exclusivamente a financiar el pago de la factura de usuarios a los estratos 1 y 2 que 
se han visto afectados por la Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
ocasionada por la pandemia COVID-19, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Nacional No. 473 de 2020, que permite endeudamiento contingente de 
manera excepcional. Las condiciones financieras bajo las cuales la empresa 
accedería al crédito no implican gasto financiero, puesto que, de acuerdo con el 
Decreto Legislativo 528 de 2020, se estableció financiación por 36 meses al 0% de 
interés y la obligación de diferir el pago de los servicios públicos a los estratos 1 y 2 
en las mismas condiciones.  
 
Además, las Resoluciones de la CRA Nos. 915 y 918 de 2020, establecieron las 
medidas regulatorias transitorias para el pago diferido de facturas de servicios de 
Acueducto y Alcantarillado. En ese sentido, el costo en términos de tasa de interés 
para la operación de crédito que busca llevar a cabo la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP es de 0%.  
 
Es de mencionar que esta autorización quedó condicionada a la aprobación por 
parte del Concejo de Bogotá para destinar una parte del cupo de endeudamiento 
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aprobado mediante Acuerdo 680 de 2017, a la contratación de créditos contingentes 
para aliviar la presión de liquidez ocasionada por la pandemia COVID-19, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional No. 473 de 2020. 
 
Efectivamente, el Concejo de Bogotá mediante Acuerdo No. 789 del 22 de diciembre 
de 2020, autorizó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP 
para destinar parte del saldo del cupo de endeudamiento que no se ha 
comprometido presupuestalmente, a la contratación de créditos contingentes, cuyo 
fin sea obtener recursos para aliviar la presión originada en la reducción de los 
ingresos ordinarios, derivada de la emergencia sanitaria, económica, social y 
ecológica, de conformidad con el Decreto No. 473 del 2020 y adicionó un parágrafo 
al artículo tercero del Acuerdo No. 680 de 2017, el cual queda así: PARÁGRAFO. 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, incluirá en el 
informe semestral, la contratación de créditos contingentes y la financiación a los 
usuarios, desagregado por estrato, uso y monto.  
 
Así las cosas, el 23 de diciembre de 2020, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá-E.S.P. suscribió contrato de Empréstito Interno y de Pignoración de 
Rentas con la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -Findeter (CON 167), con el 
siguiente Objeto y Cuantía: “EL ACREEDOR se obliga para con EL DEUDOR a 
otorgarle un empréstito interno hasta por la suma CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS ($4.825.577.925) moneda legal colombiana, destinado para 
financiar exclusivamente Liquidez o Capital de Trabajo para aliviar la presión 
originada en la reducción en los ingresos ordinarios derivada de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica prevista en el Decreto 417 de 2020”. Se acuerda el 
pago del crédito en un plazo de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la 
fecha de desembolso, incluido un período de gracia a capital de tres (3) meses 
contados a partir de la misma fecha, pagadero en treinta y tres (33) cuotas, 
consecutivas de conformidad con el(los) pagaré(s) respectivo(s).  
 
La EAAB-ESP otorgó la siguiente garantía: “Pignoración del 1,30% de los ingresos 
por prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la Empresa, que 
vienen siendo recaudados en la Cuenta Corriente de Banco de Occidente No. 
256098435, de manera que se genera la cobertura del 120% del servicio anual de 
la deuda durante toda la vigencia del crédito.”. 

La cláusula DÉCIMA CUARTA del contrato establece los siguientes Requisitos 
previos al primer desembolso: 

“Para que EL ACREEDOR pueda realizar el primer desembolso en desarrollo 
del presente CONTRATO DE EMPRÉSTITO, es necesario que EL DEUDOR 
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anexe los siguientes documentos: 14.1. CONTRATO DE EMPRÉSTITO 
debidamente firmado por las partes. 14.2. Solicitud de Desembolso. 14.3. 
Constancia de la inclusión del presente CONTRATO DE EMPRÉSTITO 
(Registro) en el Sistema de Deuda Pública (Base Única de Datos) de la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 14.4. Constancia de la publicación del presente 
CONTRATO DE EMPRÉSTITO en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de 
Contratación Pública, conforme a la Cláusula Octava del presente 
CONTRATO DE EMPRÉSTITO. 14.5. Solicitud de registro del CONTRATO 
DE EMPRÉSTITO ante la Contraloría Competente. 14.6. Constancia de 
recibido por parte del Banco de Occidente de la Carta de instrucción 
irrevocable de pignoración en favor de Findeter, por EL DEUDOR, en el 
porcentaje y forma aquí aprobado para la garantía. CONTRATO DE 
EMPRÉSTITO INTERNO Y DE PIGNORACIÓN DE RENTAS SUSCRITO 
ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTA - E.S.P. Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
S.A. HASTA POR LA SUMA DE CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($4.825.577.925) MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA. Parágrafo: EL DEUDOR previo a cada desembolso deberá 
suscribir a la orden de EL ACREEDOR el pagaré que contiene las 
obligaciones de pago originadas en el presente CONTRATO DE 
EMPRÉSTITO.”. 

De acuerdo con la información y soportes suministrados a la Contraloría de Bogotá, 
por parte del sujeto de vigilancia y control fiscal, estos requisitos se cumplieron, de 
tal manera que, el 30 de diciembre de 2020, se realizó el respectivo desembolso, 

Consecuente con lo anterior, en el proceso auditor, se verificaron los registros 
reportados en el SIVICOF, a través de los Formatos Electrónicos CB 0105: Informe 
mensual deuda pública interna y externa, CB 0108: Deuda pública: Condiciones 
financieras de créditos vigentes y CB 0109B: SEUD- Sistema Estadístico Unificado 
de Deuda- Deuda externa, los cuales son consistentes con la información 
suministrada por la empresa 
 
3.3.3.3. Cupos de Endeudamiento  
 
La EAAB-ESP desde la vigencia 2001, le han sido autorizados tres cupos de 
endeudamiento los cuales, al cierre de la vigencia de 2020, se encuentran así: 
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CUADRO No: 220 - CUPO DE ENDEUDAMIENTO – TOTAL COMPROMETIDO Y UTILIZADO 

Cifras en millones de pesos 

CUPOS DE ENDEUDAMIENTO 
ACUERD
O 040 DE 

2001 

ACUERD
O 467 DE 

2011 
ACUERDO 680 DE 2017 

MACROPROYECTO 
GIROS 
2002 a 
2015 

GIROS  
2011 A 
2020 

  GIROS 
2020 

Suma de 
TOTAL 

EJECUCIO
N  

2017-2020 

Suma de 
TOTAL 

EJECUCIO
N  

2017-2023 

0019 - Construcción De Redes Locales Para El Servicio 
De Alcantarillado Pluvial 90.066 23.226 18.297 38.133 54.565 

0020 - Construcción De Redes Locales Para El Servicio 
De Alcantarillado Sanitario 28.913 7.923 12.439 23.183 44.773 

0021 - Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario 
De Alcantarillado Sanitario 

167.757 29.519 3.104 18.020 18.020 

0022 - Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario 
De Alcantarillado Pluvial 266.247 70.255 12.532 48.177 48.177 

0046 - Renovación, Rehabilitación O Reposición del 
Sistema Local De Acueducto 19.956 7.243       

0047 - Renovación, Rehabilitación O Reposición del 
Sistema Local De Alcantarillado Sanitario 

12.188 8.611       

0048 - Renovación, Rehabilitación Reposición Del 
Sistema Local De Alcantarillado Pluvial 3.936 11.572       

0049 – Renov., Rehab. O Repos. Sist. Loc. Alc. Comb. 50         

0050 - Renovación, Rehabilitación O Reposición De Los 
Sistemas De Abastecimiento Y Distribución Matriz De 
Acueducto 

2.692 24.077 143.607 472.744 707.159 

0051 - Renovación, Rehabilitación O Reposición Del 
Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado 
Sanitario 

  33.751 95.977 308.163 345.535 

0052 - Renovación, rehabilitación o reposición del 
sistema troncal, secundario y local de alcantarillado 
pluvial 

  36.654 61.910 212.980 227.165 

0053 - Renovación, Rehabilitación O Reposición Del 
Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado 
Combinado 

978 4.725 4.682 29.386 29.386 

0054 - Acciones Saneamiento Del Río Bogotá   942 14.138 41.051 44.458 

0056 – Fortal. Operativo Empresarial 88         

0068 - Construcción, renovación, rehabilitación o 
reposición de redes asociadas a la infraestructura vial 

    1.643 1.849 1.849 

0081 - Corredores Ambientales     56.823 299.271 299.271 

0082 - Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos     36.512 124.203 129.233 

7331 – Renov. Y Mitigación Vulnerab. Del Sist. Acued. 26.665         

7332 – Rehab. De Los Sists. De Alc. San. Y Pluv. 13.833         

7333 – Const. Subs. De Abastecim. 58         

7334 - Construcción Y Expansión Del Sistema De 
Abastecimiento Y Matriz De Acueducto 18.173 19.171 29.465 171.052 184.486 

7335 - Construcción Subsistema Recolección Troncal 
De Alcantarillado Sanitar. Y Pluvial. 

120.755         

7337 - Plan De Control De Pérdidas 55.827         

7338 - Construcción De Redes Locales para el Servicio 
De Acueducto 17.233 2.379 4.568 14.432 21.099 
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CUPOS DE ENDEUDAMIENTO 
ACUERD
O 040 DE 

2001 

ACUERD
O 467 DE 

2011 
ACUERDO 680 DE 2017 

MACROPROYECTO 
GIROS 
2002 a 
2015 

GIROS  
2011 A 
2020 

  GIROS 
2020 

Suma de 
TOTAL 

EJECUCIO
N  

2017-2020 

Suma de 
TOTAL 

EJECUCIO
N  

2017-2023 

7339 - Construcción De Redes Locales Para El Servicio 
De Alcantarillado 

46.034         

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental 
de humedales, quebradas, ríos y cuencas 
abastecedoras 

64.649   1.364 14.206 14.970 

7342 - Adecuaciones Administrativas Y Operativas 1.229         
7343 – Sists. De Inform., Est. Y Cons. Mejor Inst. Y 
Corp. 2.322         

(-)CUENTAS POR PAGAR -375.970         

TOTAL COMPROMETIDO 583.680 280.049 497.061 1.816.852 2.170.144 

(-) CREDITOS DESEMBOLSADOS 490.000         

(+) RECURSO DE CREDITO POR COMPROMETER         1.208.536 
VALOR POR UTILIZAR EN OPERACIONES DE 
CRÉDITO 93.680 280.049     3.378.680 

Fuente: Información suministrada por la EAAB - ESP mediante oficio 1310001-S-2021-087843 del 30 de marzo de 2021 
remitido mediante correo electrónico. 

 
Acuerdo No. 040 de 2001.  
 
De este acuerdo se comprometió entre las vigencias 2002 a 2015 un total de 
$583.680 millones de pesos. Para 22 megaproyectos. Este acuerdo es el único en 
el que se contrató operaciones de crédito en la vigencia 2002, de los cuales se 
desembolsaron $490.000 millones de pesos. De acuerdo a lo manifestado por la 
empresa no se han realizado más operaciones de crédito porque se contaba con 
los recursos necesarios para cubrir los giros. 
 
Acuerdo No. 467 de 2011. 
 
De acuerdo a las cifras presentadas del 2011 al 2020 de este acuerdo se 
comprometió un total de $280.049 millones de pesos para 14 megaproyectos. Es 
preciso mencionar que en el Acuerdo No. 680 de 2017, se estipuló en su artículo 
segundo que el cupo no comprometido del este acuerdo (467/11) quedaba agotado. 
 
Acuerdo No. 680 de 2017. 
 
A través de este acuerdo se le permitió a la EAAB ESP, celebrar operaciones de 
crédito público (externo o interno) así como operaciones destinadas al 
financiamiento del plan de inversiones, con un cupo autorizado de $3.106.000 
millones de pesos, al 2020, se comprometió un total de $497.061 millones de pesos. 
El total de ejecución del 2017 al 2020 es de $ 1.816.852 millones. Se espera tener 
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un total ejecutado al 2023 de $2.170.144 millones de pesos quedando un saldo por 
comprometer de $1.280.536 millones de pesos. 
 
El 22 de diciembre de 2020, se aprueba modificación a este, mediante el Acuerdo 
789, con el cual se le adicionó parágrafos al artículo primero y tercero así: 
 
Parágrafo artículo primero: “Autorícese a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
EAAB-ESP para destinar parte del saldo del cupo de endeudamiento que no se ha comprometido 
presupuestalmente, a la contratación de créditos contingentes, cuyo fin sea obtener recursos para 
aliviar la presión originada en la reducción de los ingresos ordinarios, derivada de la emergencia 
sanitaria, económica, social y ecológica, de conformidad con el Decreto 473 del 2020”. 
 
Parágrafo artículo tercero: “La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, 
incluirá en el informe semestral, la contratación de créditos contingentes y la financiación a los 
usuarios, desagregado por estrato, uso y monto”. 
 
La empresa indica que “la fuente de crédito se programa en el ingreso y solo se registra la 
ejecución si se reciben desembolsos de crédito”. Con base en esto en el mes de diciembre 
2020 y bajo el nuevo amparo reglamentado en el Acuerdo No. 789 de 2020, se 
recibió un desembolso de recursos por parte de Findeter por valor de $4.826 
millones de pesos para financiar el pago de las facturas de los usuarios 1 y 2 
afectados por la emergencia presentada a causa de la pandemia del COVID-19   
 
3.3.3.4. Indicadores Financieros 
 
Con el ánimo de analizar la realidad financiera de la EAAB ESP, a corte 31 de 
diciembre de 2020, se realiza un comparativo entre las vigencias 2020 y 2019 del 
Estado de la Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, con el fin de 
establecer la liquidez, capacidad de endeudamiento y la rentabilidad obtenida 
durante la vigencia objeto de evaluación.  
 
La EAAB-ESP, al cierre de la vigencia 2020, presentó unos activos totales de 
$9.065.447 millones de pesos, de los cuales el 24,6% corresponden al activo 
corriente con un saldo de $ $2.226.096 millones y el 75,4% al activo no corriente 
con un saldo de $6.839.351 millones de pesos, comparado con la vigencia 2019 se 
aprecia un incremento del 3,6% y una variación absoluta de $314.086 millones de 
pesos, como se demuestra a continuación: 

 
CUADRO No: 221 - ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS ACTIVOS – COMPARATIVO VIGENCIAS 

2019 -2020 

Cifras en millones de pesos 
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DESCRIPCION SALDO 31 
DIC 2020 

SALDO 31 
DIC 2019 

 ANALISIS HORIZONTAL  
ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVOS 
Corriente 2.226.096 2.352.394 -126.298 -5,4% 24,6% 
Efectivo y equivalentes al efectivo 589.089 876.427 -287.338 -32,8% 6,5% 
Inversiones e instrumentos derivados 319.851 446.744 -126.893 -28,4% 3,5% 
Cuentas por cobrar 501.741 407.223 94.518 23,2% 5,5% 
Prestamos por cobrar 18.417 15.480 2.937 19,0% 0,2% 
Inventarios 40.907 35.539 5.369 15,1% 0,5% 
Otros activos 623.561 426.651 196.909 46,2% 6,9% 
Anticipos, retenciones y saldos a favor por 
impuestos y contribuciones 132.530 144.330 -11.800 -8,2% 1,5% 

No corriente 6.839.351 6.398.967 440.384 6,9% 75,4% 
Inversiones e instrumentos derivados 6.960 6.407 552 8,6% 0,1% 
Inversiones en controladas contabilizadas por 
el método de participación patrimonial 15.204 1.508 13.696 908,4% 0,2% 

Deterioro acumulado de Inversiones (Cr) -15.204 -15.088 -116 0,8% -0,2% 
Cuentas por cobrar 16.666 13.369 3.297 24,7% 0,2% 
Prestamos por cobrar 31.626 31.631 -5 0,0% 0,3% 
Propiedad Planta y equipo 6.501.442 6.171.591 329.850 5,3% 71,7% 
Activos intangibles 178.467 144.137 34.331 23,8% 2,0% 
Activos por impuestos diferidos 84.323 20.458 63.865 312,2% 0,9% 
Otros activos 19.868 24.955 -5.087 -20,4% 0,2% 
TOTAL ACTIVO  9.065.447 8.751.361 314.086 3,6% 100,0% 

FUENTE: Estado de la Situación Financiera suministrada por la EAAB-ESP, aprobada el 25 de marzo de 2021   en junta 
directiva. 

 
Los Pasivos totales al cierre de la vigencia ascendieron a $4.745.754 millones de 
peso, de los cuales el 13% corresponden al Pasivo corriente con un saldo de 
$1.165.467 millones de pesos, y el 39%, al Pasivo no corriente con $ 3.457.667 
millones de pesos, cotejado con el año anterior se presentó un incremento del 3.5% 
y una variación absoluta de $158.829 millones de pesos. 
 
CUADRO No: 222 - ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS PASIVOS – COMPARATIVO VIGENCIAS 

2019 -2020 

Cifras en millones de pesos 

DESCRIPCION 
SALDO 31 DIC 

2020 
SALDO 31 
DIC 2019 

 ANALISIS HORIZONTAL  
ANALISIS 
VERTICAL VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

PASIVOS           
Pasivos corrientes 1.165.467 1.129.258 36.209 3,2% 12,9% 
Prestamos por pagar 11.094 77.490 -66.396 -85,7% 0,1% 
Cuentas por pagar 237.697 132.463 105.234 79,4% 2,6% 
Impuestos, contribuciones y tasas 229.910 208.458 21.451 10,3% 2,5% 
Beneficios a los empleados 203.460 100.601 102.860 102,2% 2,2% 
Otros pasivos  483.306 610.246 -126.940 -20,8% 5,3% 
Pasivos no corrientes 3.580.287 3.457.667 122.620 3,5% 39,5% 
Beneficios a los empleados 53.715 59.252 -5.537 -9,3% 0,6% 
Otros pasivos  3.083.383 3.131.726 -48.344 -1,5% 34,0% 
Provisiones 430.547 262.809 167.738 63,8% 4,7% 
Total Pasivos 12.643 3.879 8.763 225,9% 0,1% 
PASIVO TOTAL 4.745.754 4.586.925 158.829 3,5% 52,3% 
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Fuente: Estado de la Situación Financiera suministrada por la EAAB-ESP, aprobada el 25 de marzo de 2021   en junta 
directiva. 

 
Indicadores de Liquidez: 
 

 Razón corriente:  
 

Este indicador mide la solidez con la cuenta la EAAB-ESP, para cubrir 
oportunamente sus obligaciones a corto plazo.  
 

CUADRO No: 223 - RAZÓN CORRIENTE 

Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 2020 2019 

ACTIVO CORRIENTE 2.226.096 
                1,91  

2.352.394 
2,08 

PASIVO CORRIENTE 1.165.467 1.129.258 

Fuente: Estado de la Situación Financiera suministrada por la EAAB-ESP, aprobada el 25 de marzo de 2021   en junta 
directiva. 

 
Como se puede notar en las anteriores cifras, se percibe que la liquidez de la EAAB-
ESP disminuyó en el 2020, según el indicador en este año se tiene una solvencia 
de $1,91, mientras que el 2019 fue de $2,08, observándose una variación de $0,17. 
 
Del análisis realizado se determinó que la disminución corresponde a una reducción 
en el saldo de la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo perteneciente al grupo 
de los activos corrientes, por reintegros de recursos recibidos en administración, en 
especial por el convenio 2017-1240 suscrito con la Secretaria Distrital de Hacienda. 
Mientras que el pasivo corriente se centra en el aumento de las cuentas por pagar 
y Los beneficios a empleados a corto plazo 
 
Pese a dicha reducción la EAAB cuenta con la disponibilidad de recursos suficientes 
para el cubrimiento de sus obligaciones a corto plazo. 
 

 Capital de trabajo  
 
Este indicador muestra la disponibilidad de recursos que se tiene en el corto plazo 
para el cumplimiento de las actividades propias de la empresa. 
 

CUADRO No: 224 - CAPITAL DE TRABAJO 

Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 2020 2019 

ACTIVO CORRIENTE 2.226.096 
1.060.629 

2.352.394 
1.223.136 

PASIVO CORRIENTE 1.165.467 1.129.258 
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Fuente: Estado de la Situación Financiera suministrada por la EAAB-ESP, aprobada el 25 de marzo de 2021   en junta 
directiva. 

 
Comparado el 2020 frente al 2019 se evidencia una reducción en su capital de 
trabajo de $162.507 millones de pesos. Esto se debe fundamentalmente al efecto 
generado en el efectivo y equivalentes de efectivo como en el grupo de inversiones 
e instrumentos derivados. Que presentan en el 2020 una disminución del 32,8% y 
28,4% respectivamente.  
 
Se puede concluir que la EAAB-ESP dispone de $1.060.629 millones de pesos de 
capital de trabajo para cumplir con sus actividades.  
 
Indicadores de rendimiento  
 

 Rentabilidad de los Activos-ROA  
 
Con este indicador se evalúa la rentabilidad que tiene la empresa por la utilización 
de sus activos. 
 

CUADRO No: 225 - RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS 

Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO 2020 2019 

UTILIDAD NETA  374.136 
4% 

463.573 
5% 

ACTIVO TOTAL 9.065.447 8.751.361 

Fuente: Estado de la Situación Financiera suministrada por la EAAB-ESP, aprobada el 25 de marzo de 2021   en junta 
directiva. 

 
Como se aprecia en datos del cuadro anterior se generó una disminución de la 
utilidad neta en el 2020 y un incremento en los activos totales, con respecto al año 
2019. Al generar una rentabilidad del 4% un 1% menor a la presentada en la 
vigencia anterior. 
 
Esta reducción en la utilidad se debió principalmente a los ingresos pues estos se 
vieron afectados por la emergencia del COVID-19, por lo cual la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA mediante Resolución No. 
911 del 17 de marzo de 2020, suspendió temporalmente los incrementos tarifarios 
del servicio de acueducto y alcantarillado hasta el mes de noviembre de 2020.  
 
Los activos totales también se vieron afectados pues su incremento se generó 
principalmente por las cuentas por cobrar en especial por la prestación del servicio 
de acueducto y alcantarillado en el aumento de la edad de mora de las deudas de 
difícil recaudo. 
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Indicadores de endeudamiento  
 

 Nivel de endeudamiento 
 

CUADRO No: 226 - NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

Cifras en millones de pesos 
CONCEPTO 2020 2019  

PASIVO 
TOTAL 4.745.754 

 0,52  
4.586.925 

0,52 

 

ACTIVO 
TOTAL 9.065.447 8.751.361  

Fuente: Estado de la Situación Financiera suministrada por la EAAB-ESP, aprobada el 25 de marzo de 2021   en junta 
directiva. 
 
Como se nota en las cifras anteriores, el nivel de endeudamiento se mantiene en un 
52% en las vigencias 2020 y 2019. Lo que indica que la empresa tiene este 
porcentaje de sus activos libres generándose una garantía para un mayor 
apalancamiento con sus proveedores y entidades financieras. 
 
Pese a que el indicador muestra un resultado constante en comparación a la 
vigencia anterior, se evidencia un aumento del pasivo total, principalmente porque 
en el mes de diciembre se registró un desembolso del crédito suscrito con Findeter 
por $4.825 millones de pesos.  
 
 
3.3.4. Factor Gestión Presupuestal  
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB – ESP tiene 
establecidos y documentados doce (12) procedimientos relacionados con la gestión 
presupuestal y que están bajo la responsabilidad de la Dirección de presupuesto de 
la empresa, dependencia adscrita a la Gerencia Corporativa Financiera. Entre los 
procedimientos instituidos por la empresa podemos mencionar el de definición 
política presupuestal, programación presupuestal, re-planificación y re-
programación presupuestal, modificaciones presupuestales de PAC de la vigencia 
y vigencias futuras, informes de ejecución presupuestal y cuentas por pagar, cierre 
presupuestal, entre otros.  
 
Se observa que están debidamente identificados con el proceso al que pertenecen, 
nombre del procedimiento, código asignado, versión, instancias de elaboración, 
revisión, responsabilidad y fecha de aprobación del procedimiento. 
 
Programación Presupuestal. 
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Para la vigencia 2020, el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS, 
mediante Resolución No. 016 de octubre 29 de 2019 aprobó el presupuesto de 
ingresos y gastos para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado EAAB – ESP., el 
cual fue liquidado por el sujeto de control según Resolución No. 1200 de diciembre 
04 de 2019, en la suma de $5.839.716 millones de pesos.  
 
Modificaciones al presupuesto vigencia 2020. 
 
Al presupuesto aprobado, la EAAB – ESP, en el transcurso del año 2020, expidió 
57 actos administrativos modificatorios que lo disminuyeron en $1.162.107 millones 
de pesos, para finalizar la vigencia con una apropiación definitiva de $4.677.608 
millones de pesos, equivalente a una disminución del -19,9%. 
 
De acuerdo con el análisis realizado a las resoluciones de modificación 
presupuestal, las principales causas que generaron las mismas fueron: 
 
 Incorporar las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2019. 
 Aprobación de Programa Anual de Caja de Pagos – PAC, para la vigencia 2020. 
 Modificar el PAC de pagos para el 2020. 
 Trasladar recursos para atender órdenes de compra por Acuerdo Marco de la 

EAAB. 
 Para atender pagos por adquisición de predios. 
 Incorporación de los recursos con cargo al Convenio Interadministrativo No. 9-

07-25100-1035-2017, suscrito con la Empresa Metro de Bogotá. 
 
3.3.4.1. Hallazgo administrativo por debilidades en el proceso de planeación y 
programación de los recursos. 
 
A la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP., para la vigencia fiscal 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, le fue aprobado y liquidado un 
presupuesto de ingresos, gastos e inversión por valor de $5.839.716 millones de 
pesos, el cual en el transcurso del año fue objeto de 57 actos administrativos que lo 
modificaron, para finalizar con un presupuesto definitivo de $4.677.608 millones de 
pesos, equivalente a un recorte del -19,9%, frente al inicialmente aprobado. 
 
El alto número de modificaciones presupuestales evidencian debilidades en la 
programación de los recursos requeridos para cumplimiento de su misión 
institucional.  
 
La situación observada genera incertidumbre en la programación de los recursos 
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disponibles para su gestión, lo cual amerita que el proceso de planeación sea cada 
vez más exigente por parte de la empresa, a fin de evitar el desgaste administrativo 
que esta actividad genera. 
 
Los hechos anteriores vulneran el principio de eficacia consagrado en el artículo  
209 de la Constitución Politica, así como lo estipulado en el artículo 3° del Decreto 
Ley No. 403 de 2020 y los artículos 3° y 4° del Decreto No. 662 de 2018, de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Igualmente, incumple con lo establecido en el 
numeral 7, Políticas generales y de Operación, Procedimiento Modificaciones 
Presupuestales y de PAC de la Vigencia y Vigencias Futuras, Código: MPFF0104P, 
Versión 02, aprobado por la EAAB ESP el 31/12/2019. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Analizada la respuesta presentada por la EAAB ESP, es importante precisar que 
para la vigencia fiscal 2020 la empresa expidió 57 actos administrativos que 
modificaron el presupuesto asignado, de los cuales 29 corresponden a resoluciones 
de carácter ordinario, que comparadas con las presentadas en la vigencia anterior 
equivalen a un incremento del 24%, lo cual evidencia deficiencias en la 
programación del presupuesto de la empresa, hecho que dio origen a la observación 
administrativa. 
 
Por lo anterior, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo. 
 
Armonización Presupuestal.  
  
En cumplimiento a lo dispuesto en la Circular Conjunta No. 009 de mayo 21 de 
2020 la Secretaría Distrital de Hacienda y Secretaría Distrital de Planeación 
establecieron los lineamientos para adelantar el proceso de armonización 
presupuestal8.  
 
Se evidenció que, a mayo 31 de 2020, el presupuesto definitivo del rubro inversión 
directa orientado al cumplimiento de los dieciséis (16) macro-proyectos asociados 
con el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, fueron de $1.766.348 millones 
de pesos, de los cuales se comprometieron $908.624 millones de pesos, 
equivalentes a una ejecución del 51,4%, por tanto, el presupuesto sin ejecutar 
ascendió a la suma de $857.724 millones de pesos como se presenta en el siguiente 

                                            
8La armonización presupuestal consiste en ajustar el presupuesto de inversión de la vigencia para dar cumplimiento a los 
compromisos definidos en el nuevo Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, 
que regirá para el periodo 2020 - 2024. Circular Conjunta No. 009 de 2020 - Secretaria Distrital de Hacienda y Secretaría 
Distrital de Planeación. 
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cuadro: 
 
 
CUADRO No: 227 - PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN MACROPROYECTOS 2020 A 31 DE MAYO 

DE 2020  EAAB – ESP 

Cifras en Millones de pesos 

MACROPROYECTO 

PRESUPUESTO A MAYO 31 DE 2020 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

PRESUPUESTO 
POR 

COMPROMETER 

% EJEC. 
PPTAL 

INVERSIÓN DIRECTA 

“BOGOTA MEJOR PARA TODOS” 1.766.348 908.624 857.724 100,0% 

0019 - Construcción de redes locales para el servicio de 
alcantarillado pluvial 30.303 15.409 14.894 50,9% 

0020 - Construcción de redes locales para el servicio de 
alcantarillado sanitario 29.458 17.984 11.474 61,1% 

0021 - Construcción del sistema troncal y secundario de 
alcantarillado sanitario 7.244 5 7.238 0,1% 

0022 - Construcción del sistema troncal y secundario de 
alcantarillado pluvial  1.155 972 184 84,1% 

0050 - Renovación, rehabilitación o reposición de los 
sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local 
de acueducto  

361.048 245.884 115.164 68,1% 

0051 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema 
troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario 191.592 85.022 106.570 44,4% 

0052 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema 
troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial  99.078 43.105 55.972 43,5% 

0053 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema 
troncal, secundario y local de alcantarillado combinado 29.272 1.979 27.293 6,8% 

0054 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá  200.170 199.361 809 99,6% 

0055 - Fortalecimiento administrativo y operativo 
empresarial 147.711 91 147.621 0,1% 

0068 - Construcción, renovación, rehabilitación o reposición 
de redes asociadas a la infraestructura vial  146.872 97.115 49.756 66,1% 

0081 - Corredores Ambientales 336.740 95.810 240.930 28,5% 

0082 - Plan de saneamiento y manejo de vertimientos 54.439 42.249 12.190 77,6% 

7334 - Construcción y expansión del sistema de 
abastecimiento y matriz de acueducto  78.807 34.710 44.096 44,0% 

7338 - Construcción de redes locales para el servicio de 
acueducto 13.338 6.441 6.897 48,3% 

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de 
humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras 39.122 22.486 16.636 57,5% 

Fuente: EAAB – ESP. 
 

    

 
Para dar cumplimiento a la circular conjunta en mención, la EAAB ESP., mediante 
Resolución No. 0689 del 23 de junio de 2020, incorporó los dieciséis (16) 
macroproyectos al nuevo plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Bogotá 
del Siglo XXI”, en la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
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SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($857.724.000), 
como se puede observar en el siguiente cuadro:   

 
 

 

CUADRO No: 228 --ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL 2020 - EAAB – ES.P. 

Cifras en Millones de pesos 

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 

CONTRACRÉDITOS CRÉDITOS 

MACROPROYECTO VALOR MACROPROYECTO VALOR 
0019-Construcción de redes locales para 
el servicio de alcantarillado pluvial 

14.894 
 

0019-Construcción de redes locales para el 
servicio de alcantarillado pluvial en el área de 
cobertura de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá. 

14.894 

0020-Construcción de redes locales para 
el servicio de alcantarillado sanitario 

11.474 
 

0020-Construcción de redes locales para el 
servicio de alcantarillado sanitario en el área de 
cobertura de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

11.474 

021-Construcción del sistema troncal y 
secundario de alcantarillado sanitario 

7.238 0021-Construcción del sistema troncal y 
secundario de alcantarillado sanitario en el área de 
cobertura de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá. 

7.238 

0022-Construcción del sistema troncal y 
secundario de alcantarillado pluvial 

184 0022-Construcción del sistema troncal y 
secundario de alcantarillado pluvial en el área de 
cobertura de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá. 

2.582 

0050-Renovación, rehabilitación o 
reposición de los sistemas de 
abastecimiento, distribución matriz y red 
local de acueducto 

115.164 
 

0050-Renovación y/o reposición de los sistemas de 
abastecimiento, distribución matriz y red local de 
acueducto en el área de cobertura de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

114.382 

0051-Renovación, rehabilitación o 
reposición del sistema troncal, secundario 
y local de alcantarillado sanitario 

106.570 0051-Renovación y/o reposición del sistema 
troncal, secundario y local de alcantarillado 
sanitario en el área de cobertura de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

100.281 

0052-Renovación, rehabilitación o 
reposición del sistema troncal, secundario 
y local de alcantarillado pluvial 

55.972 0052-Renovación y/o reposición del sistema 
troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial 
en el área de cobertura de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

53.780 

0053-Renovación, rehabilitación o 
reposición del sistema troncal, secundario 
y local de alcantarillado combinado 

27.293 0053-Renovación y/o reposición del sistema 
troncal, secundario y local de alcantarillado 
combinado en el área de cobertura de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

27.293 

0054-Acciones para el saneamiento del 
río Bogotá 

809  0054-Desarrollo de acciones para el saneamiento 
del río Bogotá en el área de cobertura de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

212 

0055-Fortalecimiento administrativo y 
operativo empresarial. 

147.621 0055-Desarrollo de acciones para el fortalecimiento 
administrativo y operativo empresarial en el área de 
cobertura de la Empresa de Acueducto y 

162.881 
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BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 

CONTRACRÉDITOS CRÉDITOS 

MACROPROYECTO VALOR MACROPROYECTO VALOR 
Alcantarillado de Bogotá. 

0068-Construcción, renovación, 
rehabilitación o reposición de redes 
asociadas a infraestructura vial 

49.756 0068-Adecuación de las redes asociadas a la 
infraestructura vial en el área de cobertura de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

46.001 

0081-Corredores ambientales 240.930 0081-Construcción de corredores ambientales en 
el área de cobertura de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá. 

238.975 

0082-Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos 

12.190 0082-Desarrollo del plan de saneamiento y manejo 
de vertimientos en el área de cobertura de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

16.481 

7334- Construcción y expansión del 
sistema de abastecimiento y matriz de 
acueducto 

44.096 7334-Construcción y expansión del sistema de 
abastecimiento y matriz de acueducto en el área de 
cobertura de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá. 

38.738 

7338-Construcción de redes locales para 
el servicio de acueducto 

6.897 7338-Construcción de redes locales para el 
servicio de acueducto en el área de cobertura de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

9.224 

7341-Adecuación hidráulica y 
recuperación ambiental de humedales, 
quebradas, ríos y cuencas abastecedoras 

16.636 7341-Adecuación hidráulica y recuperación 
ambiental de humedales, quebradas, ríos y 
cuencas abastecedoras en el área de cobertura de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá. 

13.289 

TOTAL  857.724 TOTAL   857.724 

Fuente: EAAB ESP. 
 

A diciembre 31 de 2020, la inversión directa estructurada en los dieciséis (16) 
macro-proyectos alineados con el nuevo plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social 
Y Ambiental Bogotá Del Siglo XXI”, finalizaron con un presupuesto definitivo de $185.132 
millones de pesos, de los cuales comprometieron recursos por valor de $68.639 
millones de pesos, para una ejecución presupuestal del 37,0% y unos giros 
acumulados de $25.608 millones de pesos, equivalentes al 13,8%, frente al 
presupuesto disponible. 
 
En conclusión, el proceso de armonización presupuestal refrendado por la EAAB 
ESP., mediante la Resolución No. 0689 de junio 23 de 2020, se realizó conforme a 
los lineamientos establecidos por la Circular Conjunta No. 009 de 2020, expedida 
por las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación, realizando los ajustes 
presupuestales para algunos  macro-proyectos, a efectos de cumplir con los 
programas, planes y metas de la empresa  en el marco del nuevo plan de desarrollo 
“Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Bogotá Del Siglo XXI”. 
 
Asimismo, se evidenció que con la armonización presupuestal la EAAB ESP. 
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continuo con la ejecución de los dieciséis (16) macro-proyectos de inversión que 
venían del anterior plan de desarrollo, en ellas de observa que doce de ellos (0022-
0050-0051-0052-0054-0055-0068-0081-0082-7334-7338-7341) fueron objeto de un 
ajuste en su presupuesto y cuatro (0019-0020-0021-0053) continuaron con el saldo 
presupuestal que presentaban a 31 de mayo de 2020. Igualmente, a la 
denominación de cada uno de los macro-proyectos se les adicionó la frase “en el área 
de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”. 
 

Presupuesto definitivo de ingresos EAAB ESP., vigencia 2020. 
 
La EAAB ESP cierra la vigencia 2020, con una apropiación definitiva de $4.677.608 
millones de pesos, (incluida la disponibilidad inicial). 
 

CUADRO No: 229 - PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS 2020 EAAB – ESP. 

Cifras en millones de pesos 
CODIGO DE 

CUENTA RUBRO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDOS 

ACUMULADOS 
% EJEC 
PPTAL 

TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 4.677.608 3.267.652 69,9% 
1 DISPONIBILIDAD INICIAL 967.897 967.897 100,0% 
2 INGRESOS 3.709.712 2.299.756 62,0% 
2-1 INGRESOS CORRIENTES 1.865.792 1.777.207 95,3% 
2-1-1 INGRESOS DE EXPLOTACION 1.651.676 1.659.164 100,5% 
2-1-1-02 VENTA DE SERVICIOS 1.620.005 1.625.789 100,4% 
2-1-1-02-01 SERVICIO ACUEDUCTO 830.878 832.955 100,2% 
2-1-1-02-02 SERVICIO ALCANTARILLADO 789.127 792.834 100,5% 
2-1-1-99 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 31.671 33.374 100,4% 
2-1-2 OTROS INGRESOS CORRIENTES 214.116 118.043 55,1% 
2-2 TRANSFERENCIAS 211.225 162.559 77,0% 
2-2-3 MUNICIPIOS 2.068 2.682 129,7% 
2-2-4 ADMINISTRACION CENTRAL 209.157 159.877 76,4% 
2-3 RECURSOS DE CAPITAL 1.632.695 359.990 22,0% 
2-3-01 RECURSOS DEL CREDITO 1.315.083                  4.826     0,4% 

2-3-02 
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES 

FINANCIERAS 100.032 134.541 134,5% 
2-3-9 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 217.580 220.624 101,4% 

Fuente: SIVICOF – Ejecución Presupuestal de Ingresos 2020 – PREDIS 

 
El presupuesto definitivo de ingresos se encuentra desagregado así: 
 
 INGRESOS CORRIENTES: Con una asignación de $1.865.792 millones de pesos 

y una participación presupuestal del 39,3%, principal fuente de ingresos de la 
empresa, corresponden a los recursos que percibe ordinariamente en función de 
sus actividades desarrolladas por la venta de los servicios de acueducto y 
alcantarillado.  

 
 TRANSFERENCIAS: Con un presupuesto de $211.225 millones de pesos, 

equivalentes al 4,5%, recursos que en virtud de disposiciones legales percibe la 
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empresa por parte de la Nación, los Departamentos, Municipios y entidades 
públicas o privadas. 

 
 RECURSOS DE CAPITAL: Por $1.632.695 millones de pesos, con una 

participación del 34,9%, corresponden a los ingresos provenientes de recursos de 
crédito, los rendimientos por operaciones financieras, venta de activos, 
donaciones y otros recursos de capital. 

 
 DISPONIBILIDAD INICIAL: Por valor de $967.897 millones de pesos, 

equivalentes al 20,7%, constituido por el saldo resultante de los recaudos y giros 
realizados a 31 de diciembre de la vigencia 2019.  

 
 
Ejecución presupuesto definitivo de Ingresos EAAB ESP. Vigencia 2020. 
 
Al cierre del año 2020, la empresa alcanzó un recaudo de $3.267.652 millones de 
pesos, para una  ejecución del 69,9% del presupuesto definitivo, donde los ingresos 
corrientes con $1.777.207 millones de pesos y  un recaudo del 95,3%, es la cuenta 
que genera los mayores recursos a la empresa, seguido por la disponibilidad inicial 
con $967.897 millones de pesos y  una ejecución del 100,0%, las transferencias con 
$162.559 millones de pesos y  un recaudo del 77,0%, y por último, los recursos de 
capital con un recaudo de $359.990 millones de pesos, para un 22,0% de ejecución 
presupuestal. 
 
A continuación, se describe el comportamiento del recaudo de estos rubros a través 
de las principales cuentas desagregadas. 
 
INGRESOS CORRIENTES 
 
Venta de Servicios:  
 
Del recaudo alcanzado en el rubro de ingresos corrientes, la venta de servicios es 
la cuenta más representativa con $1.625.789 millones de pesos y una participación 
del 91,5%, le sigue otros ingresos corrientes con $118.043 millones de pesos, con 
el 6,6%, constituida por la cuenta otras rentas contractuales producto de ingresos 
por convenios suscritos con otras entidades del Distrito y por contratos diferentes a 
los del servicio, finalmente, están otros  ingresos de explotación  con un recaudo de 
$33.374 millones de pesos y una participación del 1,9%, corresponden entre otros 
a publicaciones, servicios de laboratorio, ingresos venta de energía a centrales 
hidroeléctricas, sanciones y multas, entre otros. 
 
Transferencias:  
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Con un recaudo de $162.559 millones de pesos y una participación frente a los 
ingresos corrientes del 9,1%, recursos que provienen principalmente de la 
Administración Central - Secretaría Distrital de Hacienda, para subsidios, mínimo 
vital, Ley No. 99 de 1993, así como otros recursos que por mandato específico le 
asignen a la EAAB ESP, ingresos que aportaron $159.877 millones de pesos, 
mientras que los recaudos por transferencias de los municipios fueron de $2.682 
millones de pesos. 
 
Recursos de capital: 
 
Son los ingresos que percibe la empresa proveniente de recursos del crédito, 
rendimientos por operaciones financieras, venta de activos, donaciones y otros 
recursos del capital. El recaudo alcanzó los $359.990 millones de pesos, donde las 
cuentas otros recursos de capital participan con el 61,3%, los rendimientos por 
operaciones financieras con el 37,4% y la cuenta recursos del crédito participa con 
el 1,3%, porcentaje mínimo, no obstante tener asignado un presupuesto de 
$1.315.083 millones de pesos, de los cuales solamente ingresaron $4.826 millones 
de pesos en la vigencia 2020, presentando un bajo nivel de ejecución como 
resultado de la no utilización de los recursos del crédito interno por valor de 
$1.310.257 millones de pesos, al considerar la EAAB – ESP, que disponía de 
suficientes recursos de caja para atender los compromisos asumidos con cargo a 
esta cuenta. 
 
Efectuado el análisis a la ejecución de ingresos de la EAAB-ESP., vigencia 2020, 
se seleccionó como muestra de evaluación las cuentas que presentaron bajas 
ejecuciones y sobre ejecuciones, resultado que se presenta a continuación 
 
Principales causas de las sobre ejecuciones en los ingresos. 
 
La EAAB – ESP manifiesta que se presentaron sobre ejecución en las siguientes 
cuentas del rubro de ingresos, producto de: 
 
Otros Ingresos de Explotación – Intereses a Usuarios. 
 
En aplicación de los Decretos Nos. 417 del 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declara 
un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional” y 491 del 
20 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención 
y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan 
funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación 
de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica”, el 
Gobierno Nacional adoptó medidas de urgencia para garantizar la atención y la 
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prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares 
que cumplan funciones públicas, entre las cuales se ordenó la reconexión y/o 
reinstalación  del servicio de acueducto a los predios que se encontraban 
suspendidos y cortados por falta de pago, medida que benefició a 37.769 usuarios 
de la EAAB ESP; además, el deterioro de la economía de la ciudad por efecto del 
COVID-19, ocasionó que nuevos usuarios se retrasaron en el pago de la factura, 
conllevando a la liquidación de mayores intereses moratorios a los inicialmente 
estimados en el presupuesto de la vigencia 2020. 
 
Otros Ingresos de Explotación – Cuotas partes pensionales. 
 
La sobre ejecución en ingresos en las cuotas partes pensionales por cobrar se 
generó por la actividad de cobro realizada con base en diferentes mesas de trabajo 
y gestión de cobro por parte de la Dirección Gestión de Compensaciones ante las 
diferentes entidades cuota-partistas (Participación otorgada a los inversores en un 
Fondo Común de Inversión y que representa el valor de su colocación), algunas de 
las cuales actualizaron sus pagos de deudas de años anteriores. 
 
Otros Ingresos de Explotación – Extraordinarios recuperación. 
 
La sobre ejecución se presentó por factores como ingresos de ajustes de 
facturación, castigo de cartera, liberaciones de contratos terminados, costas 
procesales fijadas a favor de la EAAB-ESP, la devolución de saldos de la cuenta de 
gastos dentro del tribunal de arbitraje Unión Temporal Tunjuelo Fase II, por tanto, 
corresponden a ingresos proyectados, los cuales al cierre de la vigencia presentan 
un mayor recaudo. 
 
Crédito Interno – Rendimientos por operaciones financieras. 
 
La sobre ejecución corresponde entre otros, a la rentabilidad obtenida por los 
activos financieros de la empresa depositados en Fiduciaria Davivienda y Fiduciaria 
de Occidente, así como en cuentas bancarias, los cuales se encuentran disponibles 
para el cumplimiento de las erogaciones en las que tenga que incurrir en el 
desarrollo de sus actividades misionales. Estos activos financieros proceden 
principalmente por recursos provenientes de los aportes del Convenio No. 9-07-
25500-1484-2018, para la futura obra para la construcción de la PTAR Canoas. 
Igualmente, por recursos no ejecutados debido a la suspensión de las obras por 
efecto del COVID, recursos que permanecieron en establecimientos bancarios y por 
ende se generan más rendimientos financieros. 
 
Asimismo, como medida de contingencia frente a la incertidumbre provocada por el 
COVID, de forma previsiva se mantuvieron mayores recursos en caja para atender 
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las necesidades que pudieran presentarse ante una posible disminución en los 
ingresos corrientes por efecto pandemia, lo que benefició los rendimientos en 
cuentas. 
 
Otros recursos de capital – Recuperación préstamos - Bienestar. 
 
Para dar cumplimiento a los resultados de los concursos de ascensos e ingreso 
adelantados por la empresa, se requirió la liquidación de contratos, por tanto, al 
momento de generar la liquidación del funcionario se realizó el descuento total del 
préstamo, lo que produjo la sobre ejecución de esta cuenta. 
 
Principales causas de la baja ejecución en los ingresos. 
 
La EAAB ESP., manifiesta que las principales causas obedecieron a: 
 

Otros Ingresos de Explotación – Servicios. 
 
Debido a la incertidumbre provocada por el COVID, se presentó una baja en la 
solicitud de servicios de acueducto y alcantarillado de clientes externos, lo que 
ocasiona muna baja en la ejecución de los ingresos. 
 
Otros Ingresos Corrientes – Otras rentas contractuales. 
 

La empresa manifiesta que los aportes del Fondo Nacional de Regalías (FNR), 
Acuerdo No. 071-2011, cofinancian el contrato del Proyecto Estación Elevadora 
Canoas, es importante resaltar que este contrato tiene dos componentes: Diseño 
detallado y obra. Los recursos del FNR su destino es solamente para obra, por lo 
tanto, los recursos de este proyecto que tienen una mayor ejecución corresponden 
al componente de diseño. Es importante informar que el 7 de diciembre de 2020 el 
Departamento Nacional de Planeación – DNP, realizó el giro del saldo del Acuerdo 
por un valor de $95.127.093.113 pesos, conforme al Acuerdo de pago No 1 suscrito 
entre la EAAB-ESP y el DNP el 20 de agosto de 2020 y la Resolución del DNP No 
1826 del 27 de agosto de 2020. 
 
Transferencias – Administración Central - Secretaría Distrital del Hacienda – SDH. 
 
De la cuenta Transferencia del Balance de Subsidios y Aportes quedaron 
pendientes de pago por parte de la Secretaría Distrital del Hacienda – SDH el 
periodo junio - octubre y el estimado noviembre - diciembre 2020. El pago 
correspondiente al IV y V bimestre de 2020 se recibió el 15 y el 31 de enero de 
2021, respectivamente. Por esta razón, su recaudo no se refleja en la ejecución 
presupuestal 2020. 
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En cuanto al cobro del VI bimestre de 2020 proyectada, esta cuenta fue radicada el 
30 de diciembre de 2020 a la Secretaria Distrital de Hacienda y el giro de los 
recursos no alcanzó a realizarse al cierre del año. 
 
Crédito Interno – Vigencia. 
 

En cada vigencia fiscal la empresa ha presupuestado en el Ingreso – Recursos de 
Capital los recursos del crédito con los cuales se han comprometido los proyectos 
de inversión. Los giros se han atendido con los excedentes temporales de tesorería 
y por la liquidez ha aplazado la contratación del endeudamiento, lo que evita el pago 
innecesario de intereses.  
 
En 2020, la EAAB únicamente recibió el desembolso de los recursos de Financiera 
de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER, por valor de $4.826 millones de pesos, 
que corresponde a una operación para financiar el pago de la factura a los usuarios 
de estratos 1 y 2 que se han visto afectados por la Emergencia Económica, Social 
y Ecológica, ocasionada por la pandemia COVID-19, en el marco de la autorización 
otorgada a la Empresa por el Concejo de Bogotá, mediante el Acuerdo No. 789 de 
2020. 
 
3.3.4.2. Hallazgo administrativo por baja ejecución presupuestal de ingresos en la 
vigencia 2020. 
 
Para el año 2020 la EAAB – ESP, dispuso de un presupuesto definitivo de ingresos 
de $4.677.608 millones de pesos, de los cuales se recaudaron recursos por 
$3.267.652 millones de pesos, para un porcentaje de ejecución del 69,9%, por tanto, 
se dejaron de recaudar $1.409.956 millones de pesos, que corresponden a una 
disminución del -30,1% frente al presupuesto definitivo.   
 
Es importante precisar que mediante Respuesta No. 1310001-S-2021-061189 del 8 
de marzo de 2021, la empresa manifestó que por efectos de la pandemia Covid-19, 
“El recaudo de enero a diciembre de 2020 ha sido menor en $132.374 millones de pesos, es decir 
en 7,48% en comparación con el mismo periodo en 2019…”.  
 
La baja ejecución se originó por debilidades en la programación presupuestal, dado 
que la EAAB - ESP para el año 2020 proyectó y programó un monto significativo de 
recursos en su presupuesto de ingresos, y al cierre de la vigencia no los recaudo, 
además, se evidencia que el porcentaje de recaudo de los ingresos es el más bajo 
en los últimos cinco años. 
 
Las debilidades en la planeación e identificación de las necesidades reales de 
recursos no garantizan una adecuada ejecución presupuestal para el cumplimiento 
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de los compromisos programados en la vigencia 2020. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se vulnera el principio de eficacia consagrado el 
artículo 209 de la Constitución Nacional, así como lo establecido en el artículo 3° 
del Decreto Ley 403 de 2020, el artículo 8° del Decreto 714 de 1996 y el artículo 2° 
del Decreto 662 de 2018, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Analizada la respuesta al Informe Preliminar remitida por la EAAB - ESP., se 
manifiesta que la no ejecución de ingresos fue ocasionada por la pandemia COVID-
19, afirmando que “(…) El recaudo de enero a diciembre de 2020 ha sido menor en 
$132.374 millones, es decir en 7,48%, en comparación con el mismo periodo en 
2019 (…)”, lo cual es indicativo que el efecto de la pandemia no es muy 
representativo frente al valor pendiente por recaudar en la vigencia que alcanzó 
$1.409.956 millones. La observación administrativa se sustenta en la baja ejecución 
del presupuesto del rubro en ingresos en la vigencia 2020, al registrar un 69,9% de 
ejecución. 
 
Igualmente, la EAAB ESP., dice que no efectuaron operaciones de crédito, a 
excepción de la efectuada con Findeter, en razón a que se contaba con los recursos 
suficientes en caja para el pago de las de las obligaciones de la empresa en la 
vigencia 2020, lo cual ratifica el fundamento de la observación realizada, en el 
sentido que se presupuestan recursos que al final del año no van a ser ejecutados, 
situación que se ha venido presentando en las últimas vigencias. 
 
Por lo expuesto y en consideración que los argumentos presentados no desvirtúan 
la observación realizada, se ratifica la misma y se configura como hallazgo 
administrativo. 
 
Comparativo ejecución presupuestal de ingresos 2020 - 2019. 
 
Al comparar el presupuesto definitivo de ingresos de la vigencia 2020, por valor de 
$4.677.608 millones de pesos, con el registrado en el 2019, que se situó en 
$4.705.095 millones de pesos, se presenta una leve disminución de -$27.486 
millones de pesos, equivalente al -0,6%. Se observa que las cuentas que presentan 
un mayor decrecimiento presupuestal fueron las transferencias con el -20,3% y la 
disponibilidad inicial con -10,9%, mientras que los rendimientos por operaciones 
financieras y la cuenta otros recursos de capital se incrementaron en el 36,0% y 
22,5%, respectivamente. 
 

CUADRO No: 230- COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS 
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AÑOS 2020 – 2019 - EAAB – ESP. 
Cifras en millones de pesos 

  2020 2019 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN 
RELATIVA 

RUBRO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS 
ACUMULADOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS 
ACUMULADOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS 
ACUMULADO

S 

PPTO 
DEFINITIVO 

RECAUD. 
ACUMUL

AD 

TOTAL INGRESOS + 
DISPONIBILIDAD 
INICIAL 4.677.608 3.267.652 4.705.095 3.500.318 -27.486 -232.665 -0,6% -6,6% 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 967.897 967.897 1.085.770 1.084.727 -117.874 -116.830 -10,9% 

-
10,8% 

INGRESOS 3.709.712 2.299.756 3.619.324 2.415.590 90.387 -115.835 2,5% -4,8% 

INGRESOS 
CORRIENTES 1.865.792 1.777.207 1.839.939 1.874.043 25.853 -96.836 1,4% -5,2% 

INGRESOS DE 
EXPLOTACION 1.651.676 1.659.164 1.758.897 1.800.729 -107.221 -141.565 -6,1% -7,9% 

VENTA DE SERVICIOS 1.620.005 1.625.789 1.733.463 1.765.608 -113.459 -139.819 -6,5% -7,9% 

TRANSFERENCIAS 211.225 162.559 264.883 248.963 -53.658 -86.404 -20,3% 
-

34,7% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 1.632.695 359.990 1.514.502 292.584 118.192 67.405 7,8% 23,0% 

CREDITO INTERNO 1.315.083 4.826 1.263.379 0 51.703 4.826 4,1% 0 
RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 100.032 134.541 73.533 135.343 26.499 -803 36,0% -0,6% 

OTROS RECURSOS DE 
CAPITAL 217.580 220.624 177.590 157.241 39.989 63.383 22,5% 40,3% 

Fuente: SIVICOF – PREDIS-Ejecución presupuestal de ingresos EAAB ESP – 2020 

 
Respecto a los recaudos presupuestales del año 2020 (ingresos + disponibilidad 
inicial) que alcanzaron los $3.267.652 millones de pesos y al ser comparados con 
los registrados en el 2019 por $3.500.318 millones de pesos, muestra una 
disminución de -$232.665 millones de pesos, equivalentes al -6,6%, variación que 
se explica por: 
 
INGRESOS CORRIENTES. 
 
El recaudo de este rubro en la vigencia fiscal 2020, no fue el esperado, al presentar 
una disminución de $96.836 millones de pesos, equivalentes a un -5,2%, variación 
derivada principalmente de un menor valor del recaudo en la venta de servicios de 
acueducto y alcantarillado en -$139.819 millones de pesos, originado esencialmente 
por efectos de la pandemia del Coronavirus COVID-19, al ser suspendida la 
actualización de las tarifas del 3,02% que estaba prevista a partir de marzo de 2020, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico–CRA- No. 911 de 2020, “Por la cual se establecen 
medidas regulatorias transitorias en el sector de agua potable y saneamiento básico, derivadas de 
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la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19”; igualmente, afectó 
el recaudo el menor consumo neto de los sectores comercial e industrial que se 
presentó en el año; además, la cartera vencida ha aumentado desde el 20 de marzo 
de 2020, fecha de inicio del confinamiento en la ciudad de Bogotá, lo cual afectó la 
capacidad económica de los usuarios; así mismo, al ser diferido del pago de las 
facturas  a 183.923 usuarios de la EAAB ESP por valor de $26.224 millones de 
pesos, recursos que normalmente se hubieran percibido en el año, los cuales se 
proyectan recaudar en 2021, 2022 y 2023, factores estos que tuvieron un impacto 
negativo en los ingresos de la empresa. 
 
TRANSFERENCIAS. 
 
La baja en el recaudo en el año 2020, por valor de $86.404millones de pesos, 
equivalente a -34,7%, frente al 2019, se originaron en los pagos pendientes de 
subsidios y aportes del IV, V y VI bimestre de 2020, por parte de la Secretaría 
Distrital de Hacienda, recursos que no alcanzaron a ingresar al presupuesto de la 
empresa al finalizar el 2020. En los meses de enero y febrero del año 2021 la EAAB 
ESP recaudó los valores correspondientes al IV y V bimestre adeudado. 
 
En cuanto al cobro del VI bimestre de 2020, proyectada, esta cuenta fue radicada 
por la EABB el 30 de diciembre de 2020 a la Secretaría Distrital de Hacienda para 
su revisión y aprobación. Este giro está pendiente por presentar demoras con los 
pagos por la implementación del sistema ERP SAP, al interior de la Entidad, por 
esta razón, su recaudo no se refleja en la ejecución presupuestal 2020. 
 
  
RECURSOS DE CAPITAL. 
 
El recaudo en el año 2020, muestra un crecimiento de $67.405 millones de pesos, 
equivalentes al 23,0%, variación que se explica principalmente en un mayor recaudo 
por concepto de crédito interno en $4.826 millones de pesos, valor que corresponde 
al desembolso de los recursos de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- 
FINDETER, operación de crédito  que se realizó para financiar el pago de la factura 
a los usuarios de estratos 1 y 2 que se han visto afectados por la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, ocasionada por la pandemia COVID-19, en el marco 
de la autorización otorgada a la Empresa por el Concejo de Bogotá, mediante el 
Acuerdo 789 de 2020. 
 
En cuanto a los rendimientos por operaciones financieras que muestra un 
crecimiento del 36,0% con respecto al 2019, se explica por los mayores recursos 
situados en entidades financieras que de forma previsiva la empresa conservó para 
atender las necesidades que pudieran presentarse ante una posible disminución en 
los ingresos corrientes efecto pandemia, lo que benefició los rendimientos 
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financieros producidos por estas cuentas. 
 
Composición presupuesto definitivo y ejecución de gastos 2020. 
 
Del presupuesto definitivo de gastos, incluida la disponibilidad final, por valor de 
$4.677.608 millones de pesos, se observa que del total de los recursos el 51.8% se 
encuentran asignados al rubro de inversión, orientados a la ejecución de los 16 
macro-proyectos de inversión estructurados por la EAAB – ESP para la vigencia 
2020 y que están directamente relacionados con los Planes de Desarrollo “Bogotá 
Mejor Para Todos” 2016 – 2020 y  “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo 
XXI 2020-2024”; le siguen en su orden los gastos de funcionamiento con una 
participación del 32,3%, recursos destinados a atender las actividades 
administrativas, técnicas y operativas de la empresa; luego se encuentran los gastos 
de operación con una participación del 5,5%, que corresponden a las erogaciones 
para la adquisición de bienes, insumos y servicios directamente relacionados con el 
cumplimiento del objeto social de la empresa; le siguen los recursos asignados para 
atender los compromisos del servicio de la deuda, que representan el 2,4%, que 
son los recursos destinados para el cumplimiento de las obligaciones de las 
operaciones de crédito público y por último, la disponibilidad final, que participa con 
el 7,9% valor que corresponde a la diferencia entre el presupuesto de ingresos y el 
presupuesto de gastos. 
 

 
GRAFICA No. 1 - Composición Presupuesto Definitivo EAAB-ESP.  
Fuente: SIVICOF – PREDIS. 
 

CUADRO No: 231- -PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS 2020 EAAB – ESP 

Cifras en millones de pesos 

32,3%

5,5%

2,4%

51,8%

7,9%

COMPOSICIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO  EAAB-ESP

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE OPERACIÓN

SERVICIO DE LA DEUDA

INVERSION

DISPONIBILIDAD FINAL
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RUBRO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

 COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% EJEC 
PPTAL 

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 4.677.608  3.956.819 84,6% 
GASTOS 4.306.268  3.956.819 91,9% 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.511.714  1.418.565 93,8% 
SERVICIOS PERSONALES 384.277  352.615 91,8% 
GASTOS GENERALES 492.017  438.496 89,1% 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 454.829  450.511 99,1% 
CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO 180.592  176.943 98,0% 
GASTOS DE OPERACIÓN 256.437  230.853 90,0% 
GASTOS DE COMERCIALIZACION 65.865  49.213 74,7% 
GASTOS DE PRODUCCION 94.092  85.701 91,1% 
CUENTAS PO 
R PAGAR OPERACIÓN 96.480  95.938 99,4% 

SERVICIO DE LA DEUDA 113.662  105.517 92,8% 
DEUDA INTERNA 80.556  80.556 100,0% 
BONOS PENSIONALES 10.000  1.855 18,6% 
PASIVOS CONTINGENTES 23.105  23.105 100,0% 
INVERSION 2.424.455  2.201.884 90,8% 
DIRECTA 1.094.209  977.262 89,3% 
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 197.171  110.105 55,8% 
CUENTAS POR PAGAR INVERSION 1.133.075  1.114.516 98,4% 
DISPONIBILIDAD FINAL 371.340  0 0 

Fuente: SIVICOF – PREDIS. 

  
Del presupuesto definitivo de gastos e inversiones de la EAAB ESP. (Incluida la 
disponibilidad final), $4.677.608 millones de pesos, se comprometieron recursos 
que ascendieron a $3.956.819 millones de pesos, los cuales obtuvieron una 
ejecución presupuestal del 84,6%.   
 
De los $3.956.819 millones de pesos comprometidos, el rubro de inversión participa 
con el 55,7% de los compromisos, seguido por los gastos de funcionamiento con un 
35,9%, le siguen los gastos de operación con el 5,8% y el servicio a la deuda con 
un 2,7%, desagregado de la siguiente manera: 
 
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Con un presupuesto definitivo de $1.511.714 

millones de pesos en la vigencia 2020, comprometieron recursos por $1.418.565 
millones de pesos, para una ejecución presupuestal del 93,8%. De estos recursos, 
participan las transferencias corrientes con el 31,8%, seguido por los gastos 
generales que participan con el 30,9%, los servicios personales con el 24,9%, y 
finalmente las cuentas por pagar que participan con el 12,5%. 

 
 GASTOS DE OPERACIÓN: Con un presupuesto definitivo de $256.437 millones 

de pesos, se comprometieron recursos por valor de $230.853 millones de pesos, 
con una ejecución presupuestal que alcanzó el 90,0%. Las cuentas por pagar 
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participan con el 41,6%, los gastos de producción con el 37,1% y los gastos de 
comercialización representan el 21,3% de los compromisos efectuados. 

 
 SERVICIO DE LA DEUDA: Con un presupuesto definitivo de $113.662 millones 

de pesos, se comprometieron recursos por $105.517 millones de pesos, la 
ejecución presupuestal alcanzó el 92,8%.  En este rubro la deuda interna participa 
con el 76,3%, seguido de los pasivos contingentes con un 21,9% y los bonos 
pensionales que participan con el 1,8% de los compromisos. 

 
 INVERSIÓN: Con un presupuesto definitivo de $2.424.455 millones de pesos, 

para este rubro se comprometieron $2.201.884 millones de pesos, la ejecución 
presupuestal alcanzó el 90,8%. Las cuentas por pagar es la más representativa 
con una participación de 50,6%, seguida por la inversión directa con un 44,4% y 
finalmente las transferencias para inversión con el 5,0%. 

 
Inversión Directa: 
 

Para inversión directa la empresa presupuestó $1.094.209 millones de pesos, 
comprometiendo recursos por valor de $977.262 millones de pesos, con una 
ejecución presupuestal del 89,3% a 31 de diciembre de 2020 y se realizaron 
pagos por $135.092 millones de pesos, equivalente al 13,8% de los compromisos, 
lo cual representa un bajo nivel de giros en los 16 macro-proyectos de inversión, 
que a 31 de diciembre de 2020 que alcanzó un 12,3%.  

 
En consideración a que en la vigencia objeto de esta auditoría se llevó a cabo la 
armonización del plan de desarrollo vigente “Bogotá mejor para todos” y el nuevo plan 
de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, a 31 de 
mayo de 2020, se evidenció, que el presupuesto definitivo del rubro inversión 
directa fue de $1.766.348 millones de pesos, de los cuales se comprometieron 
$908.624 millones, equivalentes a una ejecución del 51,4%, por consiguiente, el 
presupuesto sin comprometer a 31 de mayo de 2020 ascendió a $857.724 
millones de pesos; este último valor se convirtió, de acuerdo a la Resolución No. 
0689 del 23 junio 2020, en la apropiación vigente para el rubro de inversión directa 
en el citado mes. 

 
En el siguiente cuadro se presenta la información relacionada con los resultados 
de la armonización de los dos planes de desarrollo: 

 
CUADRO No: 232 - EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION PLANES DE DESARROLLO 

VIGENCIA 2020. 

Cifras en millones de pesos 
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  MAYO 2020 JUNIO 2020 DICIEMBRE 2020 

CODIGO 
DE 

CUENTA 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

APROPIAC. 
VIGENTE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% DE 
EJECUCION 
PRESUPUES

TAL 

APROPIAC. 
VIGENTE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% DE 
EJECUCION 
PRESUPUES

TAL 

APROPIAC. 
VIGENTE 

COMPROMIS
OS 

ACUMULAD
OS 

% DE 
EJECU
CION 
PRES
UPUE
STAL 

3-4 INVERSIÓN 3.190.651 2.050.174 64,3 3.143.968 2.049.965 65,2 2.424.455 2.201.884 90,8 

3-4-1 DIRECTA 1.766.348 908.624 51,4 1.766.348 908.624 51,4 1.094.209 977.262 89,3 

3-4-1-15 Bogotá Mejor 
para Todos 

1.766.348 908.624 51,4 908.624 908.624 100,0 908.677 908.623 100,0 

3-4-1-16 Un Nuevo 
Contrato 
Social y 
Ambiental 
para la Bogotá 
del Siglo XXI 

N/A N/A N/A 857.724 0 0 185.532 68.639 37,0 

Fuente: SIVICOF – PREDIS. 

 
A continuación, se señala el presupuesto y la ejecución de los macro-proyectos de 
la EAAB-ESP, correspondientes al plan de desarrollo vigente “Bogotá mejor para todos” 
año 2020: 

 
CUADRO No: 233 - PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN MACROPROYECTOS 2020 EAAB – ESP 

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS A 31 DE MAYO DE 2020 

Cifras en Millones de pesos  

NOMBRE DE LA CUENTA 
APROPIACION 
DISPONIBLE 
MAYO 2020 

COMPROMISO
S 

ACUMULADOS 
MAYO 2020 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

MAYO 2020 

0019-CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

30.303 15.409 50,9 

0020-CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 29.458 17.984 61,1 

0021-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y 
SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

7.244 5 0,1 

0022-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y 
SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1.155 972 84,1 

0050-RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO, 
DISTRIBUCIÓN MATRIZ Y RED LOCAL DE 
ACUEDUCTO 

361.048 245.884 68,1 

0051-RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN 
DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 

191.592 85.022 44,4 

0052-RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN 
DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 

99.078 43.105 43,5 

0053-RENOVACIÓN, REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN 
DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y LOCAL DE 
ALCANTARILLADO COMBINADO 

29.272 1.979 6,8 

0054-ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO 
BOGOTÁ 200.170 199.361 99,6 

0055-FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO EMPRESARIAL 

147.711 91 0,1 

0068-CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN, 
REHABILITACIÓN O REPOSICIÓN DE REDES 
ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA VIAL 

146.872 97.115 66,1 

0081-CORREDORES AMBIENTALES 336.740 95.810 28,5 



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 516 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 
APROPIACION 
DISPONIBLE 
MAYO 2020 

COMPROMISO
S 

ACUMULADOS 
MAYO 2020 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

MAYO 2020 

0082-PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS 54.439 42.249 77,6 

7334- CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA 
DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ DE ACUEDUCTO 78.807 34.710 44,0 

7338-CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO 13.338 6.441 48,3 

7341-ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL DE HUMEDALES, QUEBRADAS, RÍOS Y 
CUENCAS ABASTECEDORAS 

39.122 22.486 57,5 

Fuente: SIVICOF – PREDIS. 
 
 

En el cuadro anterior se puede observar, que los macro-proyectos que más recursos 
se les asignaron en el plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” para el periodo 
comprendido de enero a mayo 31 del 2020, fueron el 0050-Renovación, 
rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y 
red local de acueducto, el cual agrupa los proyectos de inversión del sujeto de 
control referentes al abastecimiento y distribución, de la producción y  la distribución 
inicial del agua tratada hasta su distribución local,  con un valor de $361.048 
millones de pesos con unos compromisos acumulados por valor de $245.884 
millones de pesos. Le siguen el 0081-Corredores ambientales que asocia los 
proyectos de inversión relacionados con el circuito ambiental, recuperación de las 
zonas de ronda para generar su uso sostenible y adecuado, logrando una 
integración y conectividad con la parte urbana de la ciudad, con un presupuesto 
asignado de $ 336.740 millones de pesos y unos compromisos de $95.810 millones 
de pesos. En orden le sigue el macro-proyecto 0054-Acciones para el saneamiento 
del río Bogotá, que agrupa proyectos de inversión del Acueducto referidos a obras 
nuevas o complementarias e infraestructura para llevar a cabo el saneamiento del 
río, con un presupuesto asignado de $200.170 millones de pesos, al comprometer 
recursos por $199.361 millones de pesos. 
 
Como se señaló anteriormente, a partir del 1 de junio de 2020, se apropió el 
presupuesto vigente para el rubro inversión directa del nuevo plan de desarrollo “Un 
nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, por valor de $857.724 millones 
de pesos, correspondiente a los recursos no comprometidos a 31 de mayo de 2020, 
con lo cual se destinó este recurso para la ejecución de los 16 macro-proyectos de 
inversión del plan de desarrollo en mención, cerrando a 31 de diciembre de 2020 
con un valor de $185.532 millones de pesos y una ejecución presupuestal del 
37,0%, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No: 234 - PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN MACROPROYECTOS 2020 EAAB – ESP. 
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 

LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 
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Cifras en millones de pesos 

MACROPROYECTOS 

JUN 2020 DIC 2020 
PRESUPUESTO 

(Resol 0689 del 23 
junio 2020) 

APROPIACIÓN 
VIGENTE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

EJECUCIÓN  

0019-CONSTRUCCIÓN DE REDES 
LOCALES PARA EL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ÁREA 
DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ 

14.894 2.720 1.541 56,7% 

0020-CONSTRUCCIÓN DE REDES 
LOCALES PARA EL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 
ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ 

11.474 2.060 627 30,5% 

0021-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
TRONCAL Y SECUNDARIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 
ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ 

7.238 15.774 14.917 94,6% 

0022-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
TRONCAL Y SECUNDARIO DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ÁREA 
DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ 

2.582 4.580 4.198 91,6% 

0050-RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO, 
DISTRIBUCIÓN MATRIZ Y RED LOCAL DE 
ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE COBERTURA 
DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

114.382 15.411 5.052 32,8% 

0051-RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL 
SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y 
LOCAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

100.281 10.932 8.274 75,7% 

0052-RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL 
SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y 
LOCAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 
EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ 

53.780 10.865 3.606 33,2% 

0053-RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL 
SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO Y 
LOCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO 
EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

27.293 4.348 4.160 95,7% 

0054-DESARROLLO DE ACCIONES PARA 
EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ EN EL 
ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ 

212 3.082 3.052 99,0% 

0055-DESARROLLO DE ACCIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Y OPERATIVO EMPRESARIAL EN EL ÁREA 
DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE 

162.881 47.261 9.136 19,3% 
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MACROPROYECTOS 

JUN 2020 DIC 2020 
PRESUPUESTO 

(Resol 0689 del 23 
junio 2020) 

APROPIACIÓN 
VIGENTE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

EJECUCIÓN  

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ 
0068-ADECUACIÓN DE LAS REDES 
ASOCIADAS A LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

46.001 622 534 85,9% 

0081-CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES 
AMBIENTALES EN EL ÁREA DE 
COBERTURA DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ 

238.975 17.894 840 4,7% 

0082-DESARROLLO DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS EN EL ÁREA DE 
COBERTURA DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ 

16.481 10.450 1.080 10,3% 

7334-CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DEL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y MATRIZ 
DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE 
COBERTURA DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ 

38.738 12.845 8.581 66,8% 

7338-CONSTRUCCIÓN DE REDES 
LOCALES PARA EL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE COBERTURA 
DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

9.224 3.794 634 16,7% 

7341-ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE 
HUMEDALES, QUEBRADAS, RÍOS Y 
CUENCAS ABASTECEDORAS EN EL ÁREA 
DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ 

13.289 22.893 2.407 10,5% 

Fuente: SIVICOF – PREDIS. 

 
Los macro-proyectos con más recursos asignados en el plan de desarrollo “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” según la Resolución No. 0689 del 
23 junio 2020, fueron el 0081-Construcción de corredores ambientales en el área 
de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con una 
asignación presupuestal de $ 238.975 millones de pesos, una apropiación vigente 
por valor de $17.894 millones y unos compromisos por valor de $840 millones de 
pesos. Le sigue el macro-proyecto 0055-Desarrollo de acciones para el 
fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la 
empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con una asignación de $162.881 
millones de pesos, una apropiación vigente por valor de $47.261 millones de pesos 
y compromisos acumulados de $9.136 millones de pesos. Finalmente, en su orden 
el 0050-Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución 
matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la empresa de acueducto 
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y alcantarillado de Bogotá, con un presupuesto asignado de $114.382 millones de 
pesos, una apropiación vigente de $15.411millones de pesos y unos compromisos 
de $5.052 millones de pesos. 
 
A partir de lo anterior, se efectúa la comparación de la ejecución de los 16 macro-
proyectos de los dos planes de desarrollo, obteniendo los siguientes resultados: 

 
GRAFICA No. 2 - Comparativo ejecución presupuestal macroproyecto - Bogotá mejor para todos vs Nuevo 
contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI . 
Fuente: SIVICOF-PREDIS 

 
En la gráfica anterior, se observa que la ejecución presupuestal de los macro-
proyectos del plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” en el periodo comprendido 
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de enero a mayo de 2020, llegó al 100,0% dado el proceso de armonización, cuando 
se trasladan los recursos no ejecutados en el periodo en mención al nuevo plan de 
desarrollo. En el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2020, 
correspondiente al nuevo plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI”, se evidencia una ejecución presupuestal menor en todos los 
macro-proyectos, obteniendo un 37,0%; dentro de las ejecuciones más bajas se 
encuentran los Macro-proyectos No. 0081 con 4,7%, 0082 con 10,3% y 7341 con 
una ejecución del 10,5%. 
 
Análisis causas de bajas ejecuciones en Gastos e Inversión año 2020. 
 
En la vigencia 2020, el presupuesto definitivo de gastos e inversión de la EAAB - 
ESP fue de $4.677.608 millones de pesos, alcanzando al cierre del año unos 
compromisos acumulados de $3.956.819 millones de pesos, que equivalen a un 
84,6% de ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, algunos 
rubros presentaron una baja ejecución en los gastos de la vigencia 2020 y de 
conformidad con la información aportada por la EAAB-ESP, a continuación, se 
describen las causas más relevantes. 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
 
En la cuenta subsidio de transporte con una ejecución presupuestal del 41.5%, la 
empresa expone que de conformidad con las medidas adoptadas por el gobierno 
frente a la pandemia ocasionada por Covid-19, los funcionarios se encontraban 
efectuando sus actividades desde casa, en teletrabajo o trabajo en casa, por lo 
tanto, no se pagaron estos recursos. 
 
La cuenta bonificación por servicios prestados, tuvo una ejecución del 57.4%. El 
Acueducto, manifiesta que durante la vigencia 2020, este rubro no se pagó, toda 
vez que estos recursos se otorgan a los directivos por un año de servicio y la 
mayoría se encontraban recién ingresados a la empresa.  
 
La cuenta servicios técnicos tuvo una ejecución presupuestal del 42,4%.  Dentro 
de esta, se evidencia que el centro gestor Dirección Servicios Administrativos 
posición financiera remuneración servicios indicó que, teniendo en cuenta la 
Pandemia Covid-19 no fue posible adelantar el inventario de las Historias Laborales 
en la EAAB-ESP, teniendo en cuenta que requería la presencia de más de 20 
trabajadores del contratista en las instalaciones de la empresa, y considerando las 
restricciones de movilidad y de aforo resultantes por la pandemia, no fue viable el 
desarrollo del proceso; informaron que la actividad fue reprogramada para la 
vigencia 2021. 
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En la misma cuenta se encontró, que el centro gestor Dirección Administración 
Activos Fijos posición financiera remuneración servicios, no tuvo ejecución; el 
Acueducto explica, que esta dirección, en cumplimiento de las normas contables y 
las funciones encomendadas en el Acuerdo 11 de 2013, ha realizado el inventario 
de activos devolutivos en cada vigencia, a través de contratos de prestación de 
servicios con firmas especializadas y que para la vigencia 2020 adjudicó este 
proceso a la empresa TINSA COLOMBIA LTDA; sin embargo, indicó  que la 
ejecución  del contrato requería una interacción significativa entre el personal 
contratista y los funcionarios de la EAAB-ESP. Por tanto, se decidió aplazar la toma 
física de inventario de activos fijos, hasta el momento en que se dé por terminada 
la emergencia sanitaria, lo anterior en consideración, que, en el proceso de toma 
de inventarios de almacenes, se presentaron casos de Covid-19 en dos almacenes 
de la empresa, Santa Lucia y Centro Nariño. El Acueducto indicó que espera iniciar 
la actividad correspondiente en el mes de marzo de la vigencia 2021. 
 
GASTOS GENERALES 
 
La cuenta materiales y suministros obtuvo una ejecución del 56.3%, en el centro 
gestor Dirección Servicios Administrativos en las posiciones financieras “Mat. 
Elemtos Mec/Ind”, “Materiales Eléctricos” y “Mat. Para Construcción”, se 
encuentran unas ejecuciones presupuestales bajas del 0,53%, 15,9% y 5,4%, 
respectivamente; de conformidad con lo manifestado por la EAAB, se tenía prevista 
la ejecución periódica de mantenimientos y suministros en las plantas de 
tratamiento, mediante compromisos en el segundo semestre del año 2020. Sin 
embargo, argumentó que el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el 
Gobierno Nacional obligó a la suspensión de los contratos del mismo alcance que 
se habían suscrito en vigencias anteriores y que por tal motivo no fue necesario 
tramitar un proceso nuevo para la ejecución de estas actividades. 
 
De lo anterior, se requirió a la empresa para que ampliara las razones de la baja 
ejecución de estas cuentas y allegara el acto donde se evidenciara la suspensión 
de los contratos. El Acueducto de Bogotá, aportó la suspensión de los Contratos 
Nos. 2-06-25300-0798-2019 y 1-05-25300-1209-2019, de las razones expuestas 
indicó que no afectó la prestación de servicio ni el suministro de agua potable, y 
señaló que el motivo para llevar a cabo la suspensión de los contratos fue 
principalmente por presentar dificultades con la fabricación y suministro de 
materiales de origen extranjero, teniendo en cuenta que los proveedores se 
acogieron a las medidas de aislamiento ordenadas por el Gobierno Nacional. 
 
Continuando con el rubro materiales y suministros en la posición financiera “Mat. 
Elemtos Mec/Ind” del centro gestor Dirección Bienes Raíces, se encuentra una 
ejecución del 16,6%, sobre la cual la EAAB, expresa que, en el momento de 
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efectuar la compra de los materiales, estos fueron adquiridos de manera más 
económica que lo planeado, llama la atención la discrepancia entre lo planeado y 
lo realmente ejecutado teniendo en cuenta la diferencia de un 83% en la ejecución 
del rubro.  
 
Por consiguiente, se requirió al sujeto de control ampliar las razones de la baja 
ejecución del rubro y aportar el documento que demuestre el valor inicialmente 
proyectado de los elementos y el valor por el cual fueron adquiridos los bienes, para 
justificar la diferencia entre lo planeado y lo realmente ejecutado.  
 
Como respuesta a lo anterior, la EAAB-ESP indicó en Oficio No. 2-2021-06095 del 
10 de marzo de 2021, que, esta selección se realizó a través de los procesos ICSM-
1224-2020 y ICSM-1223-, los cuales hacen parte de un Acuerdo Marco de Precios 
de Ferretería, a partir de ello efectuaron las siguientes solicitudes de orden de 
compra: 
 

 Solicitud de Trámite de Orden de Pedido Derivada del Acuerdo 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PLOMERÍA. GRUPO 2 -ICSM 1223  

 Solicitud de Trámite de Orden de Pedido Derivada del Acuerdo 
SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS GRUPO 11- GRUPO 11 – ICSM 1224 
 

Por lo expuesto, señaló obtuvieron menores valores a lo inicialmente proyectado 
en los estudios de mercado. 
 
Del mismo rubro materiales y suministros en la posición financiera “Mat. Para 
Construcción” del centro gestor caja menor sistema A, se observa una ejecución 
del 11,1%; Al respecto, la empresa menciona que debe contar con la disponibilidad 
de los recursos de caja, sin embargo, que estos soló se ejecutan según las 
novedades que se presentan en las plantas de tratamiento y en los sistemas de 
abastecimiento, con el fin de evitar la interrupción del servicio. 
 
En la cuenta suministro de alimentos la empresa registra una ejecución del 42,7%. 
Las razones expuestas por esta, frente a la baja ejecución, indican que el rubro 
corresponde al contrato del Casino, el cual no fue ejecutado en su totalidad, por tal 
razón el monto sin ejecutar fue liberado. 
 
La cuenta capacitación y la cuenta bienestar e incentivos presentan una ejecución 
del 49,6% y 31,8% respectivamente, frente a esto, la empresa manifestó que por 
la declaración de la pandemia y con ello la suspensión los eventos con aforo de 
más de 500 personas, tuvo la necesidad de ajustar las actividades del Plan de 
Capacitación y el Plan de Bienestar e Incentivos a la nueva realidad, por tanto, 
recurrió a la realización de algunas actividades de manera virtual. 
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La cuenta intereses y comisión contó con una ejecución del 41,4%; la empresa 
manifestó presentar una disminución en el pago de comisiones del Convenio Red 
CADE, lo anterior en consideración a la baja atención en los puntos de recaudo 
dada la Emergencia Sanitaria. 
 
OTROS GASTOS GENERALES 
 
La cuenta gastos generales tuvo una ejecución del 48,2%. Frente a los recursos a 
cargo del gestor Dirección Servicios Técnicos en la posición financiera gastos 
Ambientales, la EAAB informó, que para la ejecución de los recursos se 
encontraban sujetos a los requisitos de la autoridad ambiental, por tal razón, los 
recursos no se comprometieron y se ejecutaran en el presupuesto de la vigencia 
2021, indicando que estos recursos fueron liberados en su momento para el cierre 
de vigencia 2020. Debido a lo expuesto, se solicitó a la empresa la ampliación de 
la información presentada. Mediante Oficio No. 2-2021-06095 del 10 de marzo de 
2021, la empresa señaló que, de acuerdo con la Norma actual, la EAAB-ESP no 
recibió ningún requerimiento de este tipo y que adicionalmente, se encontraba 
adecuando el sistema de extracción de gases donde se realizarán las mediciones 
y que por tanto la actividad se realizará en la vigencia 2021. 
 
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
La cuenta destinatarios de otras transferencias a cargo del centro gestor Dirección 
Gestión Compensaciones, cuya posición financiera corresponde a préstamos 
calamidad, presenta una ejecución del 17,7%, frente a esto, la EAAB explicó que 
este rubro es atendido por demanda de los funcionarios, los cuales durante la 
vigencia 2020, no generaron solicitudes. 
 
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
La cuenta comercialización de energía obtuvo una ejecución del 50,0%. Frente a 
esto, el sujeto de control indica que EMGESA como empresa generadora de 
energía, no efectuó el cobro del servicio, por lo que se constituyó como cuentas por 
pagar. 
 
SERVICIO DE LA DEUDA 
 
La cuenta bonos pensionales muestra una ejecución del 18,6%. La empresa 
informó que el rubro está sujeto a la solicitud que realicen los diferentes fondos de 
pensión por el pago de pensiones de exfuncionarios que reclamen el derecho a la 
pensión. 
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TRASNFERENCIA PARA INVERSIÓN  
 
Esta cuenta tuvo una ejecución del 55,8%. Al respecto, el centro gestor Dirección 
Red Troncal Alcantarillado, en la posición financiera transferencias otras, indica 
dentro de las razones de baja ejecución que, “el saldo de los recursos solicitados en el 
2020 tenía como destino la contratación de tres plantas de tratamiento de aguas residuales en el 
municipio de Sibaté, en el marco de lo ordenando en la Resolución 506-2016 de la CAR”. La 
EAAB-ESP menciona, que el cumplimiento de la acción se encuentra bajo la 
responsabilidad de tres organizaciones involucradas (EAAB, EMGESA y el Grupo 
de Energía de Bogotá). También informa, que la contratación de esta obra no se 
ejecutó porque hasta la vigencia 2020, se realizó el proceso de adquisición de los 
tres predios para la construcción de las obras. 

 
El centro gestor Gerencia Corporativa Financiera, en la posición financiera 
transferencias otras, expresó que aprobaron Vigencias Futuras las cuales serán 
pagadas en las vigencias 2021 y 2022. 
 
De lo anterior, se solicitó la ampliación de la información expuesta por la EAAB, 
debido a que no fue posible determinar con suficiencia la razón de la baja ejecución. 
Mediante Oficio No. 2-2021-06095 del 10 de marzo de 2021, la empresa señaló 
que, la EAAB efectuó compromisos en el 2020, como aporte a la constitución de la 
sociedad: Agencia de Analítica de Datos, la cual constituyó el 24 de diciembre de 
2020, fecha posterior al cierre financiero de la empresa y teniendo en cuenta, que 
el giro debía efectuarlo a los 30 días hábiles siguientes, constituyó una cuenta por 
pagar y realizó el giro el 26 de enero de 2021. Indicó, que la Agencia Analítica de 
datos determinó para la EAAB, que los aportes restantes se efectuaran en las 
vigencias 2021 y 2022, por lo que estos recursos fueron constituidos como 
vigencias futuras. 
 
INVERSION 
 
En la Inversión Directa, para el cumplimiento de las metas, planes y programas del 
2020, la EAAB – ESP asignó un presupuesto para inversión directa por valor de 
$1.094.209 millones de pesos, de los cuales se comprometieron $ 977.262 millones 
de pesos, recursos orientados a la ejecución de los 16 macro-proyectos de inversión 
estructurados por la empresa y definidos en los planes de desarrollo distrital “Bogotá 
mejor para todos 2016-2020” y “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 
2020-2024”. De lo anterior, se tomó como muestra los diez (10) macro-proyectos que 
presentan baja ejecución a 31 de diciembre de 2020, en relación con el plan de 
desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024” 
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CUADRO No: 235 - MUESTRA MACROPROYECTOS 2020 EAAB-ESP. 

Cifras en millones de pesos 
DESCRIPCIÓN JUN 2020 DIC 2020 

INVERSIÓN DIRECTA 
PRESUPUESTO 
(Resol 0689 del 
23 junio 2020) 

APROPIACIÓN 
VIGENTE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

 % EJEC  

0019-CONSTRUCCIÓN DE REDES 
LOCALES PARA EL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL 
ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE BOGOTÁ 

14.894 2.720 1.541 56,7 

0020-CONSTRUCCIÓN DE REDES 
LOCALES PARA EL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 
ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE BOGOTÁ 

11.474 2.060 627 30,5 

0050-RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN 
MATRIZ Y RED LOCAL DE ACUEDUCTO 
EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

114.382 15.411 5.052 32,8 

0052-RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN 
DEL SISTEMA TRONCAL, SECUNDARIO 
Y LOCAL DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL ÁREA DE COBERTURA 
DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

53.780 10.865 3.606 33,2 

0055-DESARROLLO DE ACCIONES 
PARA EL FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 
EMPRESARIAL EN EL ÁREA DE 
COBERTURA DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ 

162.881 47.261 9.136 19,3 

0081-CONSTRUCCIÓN DE 
CORREDORES AMBIENTALES EN EL 
ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE BOGOTÁ 

238.975 17.894 840 4,7 

0082-DESARROLLO DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS EN EL ÁREA DE 
COBERTURA DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ 

16.481 10.450 1.080 10,3 

7334-CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN 
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y 
MATRIZ DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA 
DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ 

38.738 12.845 8.581 66,8 
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DESCRIPCIÓN JUN 2020 DIC 2020 

INVERSIÓN DIRECTA 
PRESUPUESTO 
(Resol 0689 del 
23 junio 2020) 

APROPIACIÓN 
VIGENTE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

 % EJEC  

7338-CONSTRUCCIÓN DE REDES 
LOCALES PARA EL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE 
COBERTURA DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ 

9.224 3.794 634 16,7 

7341-ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE 
HUMEDALES, QUEBRADAS, RÍOS Y 
CUENCAS ABASTECEDORAS EN EL 
ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE BOGOTÁ 

13.289 22.893 2.407 10,5 

Fuente: SIVICOF-PREDIS 
 

De conformidad con la información aportada por el sujeto de control y en 
consideración al proceso de armonización de los planes de desarrollo, a 
continuación, se describen las razones de baja ejecución de los diez (10) macro-
proyectos a 31 de diciembre de 2020.  
 
Macro-proyecto 0019-Construcción de redes locales para el servicio de 
alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la empresa de acueducto y 
alcantarillado de Bogotá con un presupuesto apropiado a 01 de junio de 2020, por 
$14.894 millones de pesos y con un presupuesto definitivo a 31 de diciembre de 
2020 por $ 2.720 millones de pesos, alcanzó una ejecución del 56,7% a 31 de 
diciembre de 2020. Al respecto, la empresa argumentó como razones de baja 
ejecución entre otras las siguientes: 
 

 Afectación predial importante que hizo inviable la ejecución del proyecto. 
 Transacciones bloqueadas por fecha de cierre de vigencia para crear CDPS, 

RPS y pedidos. 
 
La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo 
distrital en la vigencia 2020, se conformó por diez y siete (17) proyectos de inversión, 
de los cuales tres (3) no tuvieron ejecución presupuestal. 
 
Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes: 

 Construcción redes locales alcantarillado pluvial barrio la Cecilia en el área 
comprendida kr 24 b e y kr 25 c e entre Cl 09 sur Cl 13 b sur del barrio la 
Cecilia 

 Renovación red alcantarillado pluvial o barrio San José I sector 
 Construcción redes locales de alcantarillado pluvial barrio Rio Negro fase III 
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Macro-proyecto 0020-Construcción de redes locales para el servicio de 
alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la empresa de acueducto y 
alcantarillado de Bogotá, con un presupuesto apropiado a 01 de junio de 2020, por 
$11.474 millones de pesos y una asignación presupuestal a 31 de diciembre de 
2020 de $2.060 millones de pesos, alcanzó una ejecución del 30,4% a 31 de 
diciembre de 2020. Al respecto, la EAAB argumentó como razones de baja 
ejecución entre otras las siguientes: 
 

 Afectación predial importante que hizo inviable la ejecución del proyecto. 
 Transacciones bloqueadas por fecha de cierre de vigencia para crear CDPS, 

RPS y pedidos. 
 En trámite de adquisición predial 

La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo 
distrital en la vigencia 2020, se conformó por once (11) proyectos, de los cuales dos 
(2) no tuvieron ejecución. 
 
Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes: 

 Construcción redes locales alcantarillado sanitario barrio Laureles en el área 
comprendida kr 23 E a kr 24 b E entre cll 9 sur y cll 12 b sur del Laureles 

 Redes locales de alcantarillado sanitario barrio San José I sector  
 
Macro-proyecto 0050-Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, 
distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la empresa 
de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con un presupuesto apropiado a 01 de 
junio de 2020 de $114.382 millones de pesos y con un presupuesto definitivo a 31 
de diciembre de 2020 por valor de $15.411 millones, obtuvo una ejecución a 31 de 
diciembre de 2020 de 32,8%. Al respecto, la EAAB argumentó como razones de 
baja ejecución entre otras las siguientes: 
  

 La empresa manifiesta que según la complejidad de cada uno de los 
proyectos y la actual Pandemia, los proyectos fueron reprogramados y se 
realizarán en la vigencia 2021-2022. De igual forma, informó que está 
realizando visitas técnicas para establecer el alcance y presupuesto. 

 Procesos contractuales que a 31 de diciembre de 2020, no se contaba con 
la recomendación de aceptación de la oferta o declaratoria de desierto, por 
tal razón pasan a la vigencia 2021. 

 
La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo 
distrital en la vigencia 2020, se conformó por noventa y seis (96) proyectos de los 
cuales, treinta y tres (33) no tuvieron ejecución. 
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Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes: 

 Optimización operacional de los sectores hidráulicos de la zona 3 sector 12 
 Renovación de redes de acueducto barrio Candelaria la Nueva 
 Suministro, montaje y puesta en operación de un nuevo ascensor para el 

pozo de bombas de la estación de bombeo de San Rafael 
 Renovación de redes de acueducto barrio San Francisco 
 Equipos de calibración y comprobación de instrumentación en línea para la 

planta de tratamiento de agua potable Wiesner 
 Renovación de redes de acueducto barrio Tunal Oriental 
 Renovación de redes de acueducto el barrio Perdomo Alto 
 Suministro equipos especializados para las labores de mantenimiento de los 

sistemas de abastecimiento - norte 
 Renovación de redes de acueducto para el barrio Sierra Morena  
 Obras de optimización de redes de acueducto sector hidráulico 14 fase II 
 Renovación de redes de acueducto para el barrio Sierra Morena 2 
 Rehabilitación redes locales acueducto barrio Altamira 
 Renovación electromecánica de la estructura de control Casa Blanca 
 Renovación banco de batería estación Alpes 
 Renovación estación de bombeo Castillo 
 Renovación banco de batería estación San Vicente 
 Renovación estación de bombeo e instrumentación y control Codito II 
 Renovación de la estación de bombeo San Diego 
 Renovación estación de bombeo, instrumentación y control Codito I 
 Actualización de los sistemas de monitoreo y control de las estaciones 

reguladoras de presión (ERP´S) de la zona 3 de la EAAB-ESP 
 Renovación estaciones agua potable 
 Optimización estructuras de control Usaquén 
 Suministro de equipos especializados para las labores de mantenimiento de 

los sistemas de abastecimiento - sur 
 Renovación línea de impulsión Codito I a II y línea de impulsión II a III 
 Renovación banco de batería estación Quindío 
 Renovación redes locales acueducto barrio el Pinar (incluye Republica de 

Canadá) 
 Renovación de las estaciones reguladoras de presión (ERP´S) de la zona 3 
 Renovación tanque e instalaciones locativas Codito II 
 Rehabilitación sistema de control antisísmico y de las cajas f1/f2 cajas 2, 3, 

4, 5, 6, 6a salida túnel Usaquén 
 Renovación tanque de succión e instalaciones locativas Codito I 
 Estabilización del portal de salida del túnel Guatiquía, en el sistema Chingaza 
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 Renovación tanque San Diego 
 Renovación bancos de baterías de la estación Columnas 

 
Macro-proyecto 0052- Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y 
local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la empresa de acueducto y 
alcantarillado de Bogotá. Con un presupuesto apropiado a 01 de junio de 2020 de 
$53.780 millones y con un presupuesto definitivo a 31 de diciembre de 2020 de 
$10.865 millones, logró una ejecución a 31 de diciembre del 33,2%. Al respecto, la 
EAAB argumentó como razones de baja ejecución entre otras las siguientes: 
 

 Transacciones bloqueadas por fecha de cierre de vigencia para crear CDPS, 
RPS y pedidos. 

 Inicio tardío de obra a causa de la pandemia Covid-19 
 Recursos de contratos OPS que no fueron tramitados por el plazo inicial 

 
La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo 
distrital en la vigencia 2020, se conformó por treinta y ocho (38) proyectos de los 
cuales, cuatro (4) no tuvieron ejecución. 
 
Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes: 

 Renovación redes locales alcantarillado pluvial barrio Altamira 
 Renovación integral del Canal Tintal III en la localidad de Bosa de la zona 5. 
 Renovación redes locales alcantarillado pluvial barrio el Pinar (incluye 

Republica de Canadá) 
 Renovación de sumideros dentro del área de cobertura para la zona 4 

Macro-proyecto 0055-Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo 
y operativo empresarial en el área de cobertura de la empresa de acueducto y 
alcantarillado de Bogotá, con un presupuesto apropiado a 01 de junio de 2020 de 
$162.881 millones de pesos y con un presupuesto definitivo a 31 de diciembre de 
2020 de $47.261 millones de pesos, logró una ejecución a 31 de diciembre del 
19,3%. Al respecto, la EAAB argumentó como razones de baja ejecución entre otras 
las siguientes: 
 

 Retrasos en la etapa de maduración y estructuración y que se encuentran en 
proceso de contratación. 

 Debido a la pandemia ocasionada por Covid-19, en el proceso de maduración 
de estos surgieron necesidades técnicas, por consiguiente, no fue posible 
obtener un avance frente a lo planificado para la maduración de los proyectos 
y la gestión precontractual, por lo que estos proyectos fueron aprobados 
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como procesos contractuales en curso, lo que lleva a la contratación y 
ejecución en la vigencia 2021. 

 Ajustes de alcance de los proyectos 
 Demoras en la entrega de cotizaciones por parte de las empresas invitadas. 

 
La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo 
distrital en la vigencia 2020, se conformó por cuarenta y uno (41) proyectos de los 
cuales, diez y siete (17) no tuvieron ejecución. 
 
Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes: 

 Modernización de la red hidro-meteorológica 
 Adquisición de equipos para realizar el mantenimiento preventivo y predictivo 
 Nueva sede laboratorios técnicos de la EAAB-ESP  
 Adquisición de válvulas para las estaciones de bombeo de agua potable y 

residual 
 PCH ventana 
 Adquisición de lidar y ortofoto 
 Plan maestro de gestión de lodos (PGL) de la EAAB ESP 
 Evolución SIE 4.0 
 Seguridad contra intrusión 
 Licencias BMC discovery, proactive, add on storage y client management 
 Automatismo, instrumentación, suplencia y sistema de protección de los 

sitios. 
 Gestión de identidades 
 Veritas Netbackup opt shared storage opt 1 drive 
 Adquisición herramientas y equipos menores para el personal técnico del 

COA 
 Sistema web para registro automático de información relacionada con obras 

y diseños. 
 Sistema de información del sistema hídrico 
 Seguridad FW para tráfico SCADA 

 
Macro-proyecto 0081-Construcción de corredores ambientales en el área de 
cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Con una 
asignación presupuestal a 01 de junio de 2020 por valor de $238.975 millones de 
pesos y una apropiación vigente a 31 de diciembre de 2020 de $17.894 millones de 
pesos, presenta una ejecución a 31 de diciembre de 2020 de 4,7%. Al respecto, la 
EAAB argumentó como razones de baja ejecución entre otras las siguientes: 
 

 Inicio tardío de obra   
 Trámite de permisos ambientales. 
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La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo 
distrital en la vigencia 2020, se conformó por nueve (9) proyectos, de los cuales dos 
(2) proyectos no presentan ejecución.  
 
Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes: 

 Parque lineal Arzobispo - 5 km 
 Parque lineal Córdoba 

Macro-proyecto 0082-Desarrollo del plan de saneamiento y manejo de vertimientos 
en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 
Presentó una asignación presupuestal a 01 de junio de 2020 de $16.481 millones 
de pesos y una apropiación vigente a 31 de diciembre de 2020 de $10.450 millones 
de pesos, alcanzó una ejecución a 31 de diciembre de 2020 de 10,3%. Al respecto, 
la empresa argumentó como razones de baja ejecución entre otras las siguientes: 
 

 Problemas de calidad en los diseños, por lo cual se estima contratar obra en 
la vigencia 2021. 

 Lineamientos dados desde la Gerencia General frente a posibles cuentas por 
pagar. 
 

La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo 
distrital en la vigencia 2020, se conformó por veinte (20) proyectos de los cuales 
cinco (5) se encuentran sin ejecución presupuestal.  

 
Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes: 
 

 Identificación y corrección de conexiones erradas Jaboque - fase II - UGAS  
 Renovación de redes de alcantarillado pluvial del barrio Visión Semi-

industrial 
 Renovación del sistema troncal de alcantarillado combinado de la sub-

cuenca bombeo Salitre 
 Renovación de redes de alcantarillado sanitario del barrio Visión Semi-

industrial 
 Renovación sistema troncal alcantarillado combinado río Nuevo fase I 

 
Macro-proyecto 7334-Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y 
matriz de acueducto en el área de cobertura de la empresa de acueducto y 
alcantarillado de Bogotá. A 01 de junio de 2020 el presupuesto asignado fue de 
$38.738 millones y a 31 de diciembre de 2020 tuvo una apropiación vigente por 
valor de 12.845 millones. Muestra una ejecución de 66,8% a 31 de diciembre de 
2020. Al respecto, la empresa argumentó como razones de baja ejecución entre 
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otras las siguientes: 
 

 Priorización de proyectos de impacto para la prestación de servicio de 
acueducto y alcantarillado. 

 Predios los cuales se encuentran en aceptación de oferta. 
 Modificación contractual no aceptada por el contratista  

 
La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo 
distrital en la vigencia 2020, se conformó por sesenta (60) proyectos, nueve (9) no 
tuvieron ejecución.  
 
Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes: 
 

 Construcción línea de impulsión III a Codito IV 
 Optimizaciones de las Captaciones del río Guatiquía. 
 Chingaza Sureste 
 Construcción estación de bombeo, instrumentación y control codito III 
 Construcción tanque e instalaciones locativas Codito III 
 Optimizaciones de las captaciones de la quebrada Leticia. 
 Línea Bosa III 
 Construcción línea de distribución Codito IV 
 Optimización planta museo Vitelma 

 
Macro-proyecto 7338-Construcción de redes locales para el servicio de acueducto 
en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 
Cuenta con una asignación presupuestal de $9.224 millones de pesos a 01 de junio 
de 2020 y una apropiación vigente de $3.794 millones de pesos a 31 de diciembre 
de 2020; logró una ejecución de 16,7% a 31 de diciembre de 2020. Al respecto, la 
empresa argumentó como razones de baja ejecución entre otras las siguientes: 
  

 Afectación predial importante que hizo inviable la ejecución del proyecto 
como se tenía previsto. 

 Procesos en curso para llevar a cabo la contratación. 
 
La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo 
distrital en la vigencia 2020, se conformó por dieciséis (16) proyectos, de los cuales 
cuatro (4) no tuvieron ejecución.  
 
Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes: 
 



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 533 
 

 Construcción de las estaciones reguladoras de presión (ERP´S) de la zona 
3. 

 Expansión de redes de acueducto del barrio La Paz. 
 Redes locales de acueducto barrio San José I sector. 
 Programa de reducción de pérdidas: reproducción y redimensionamiento de 

ERP´S de la zona 3. 
 
Macro-proyecto 7341-Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de 
humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la 
empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Cuenta con una asignación 
presupuestal a 01 de junio de 2020 por valor de $13.289 millones de pesos y a 31 
de diciembre de 2020 por valor de $22.893 millones de pesos y obtuvo una 
ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2020 de 10,5%. Al respecto, la 
empresa argumentó como razones de baja ejecución entre otras las siguientes: 
 

 Proceso de maduración y contratación afectado por la pandemia por la 
imposibilidad de contar con estudio de mercado completo al estar cerradas 
empresas por el tipo de servicio que prestado. 

 Predio en proceso de adquisición. 
 
La EAAB-ESP informó, que este macro-proyecto para los dos planes de desarrollo 
Distrital en la vigencia 2020, se conformó por treinta y dos (32) proyectos, de los 
cuales cinco (5) no tuvieron ejecución.  
 
Los proyectos que no tuvieron ejecución presupuestal fueron los siguientes: 
 

 Propuesta prueba piloto tecnología CTD para perfiles de calidad de agua en 
los reservorios. 

 Propuesta para el estudio de los parámetros poblacionales del cangrejo rojo 
americano (procambarus clarkii) en la dársena de la planta Tibitoc. 

 Propuesta para el estudio de los peces presentes en los embalses que surten 
de agua a la ciudad de Bogotá (Chuza, San Rafael, Chisacá y la Regadera). 

 Desarrollar un sistema de indicadores de la calidad del agua de los ríos del 
sistema de abastecimiento del acueducto de Bogotá usando la comunidad 
de Diatomeas. 

 Implementación de acciones de restauración ecológica en ecosistemas 
estratégicos asociados al sistema hídrico del Distrito Capital. 

 
Comparativo de ejecución presupuesto de Gastos e Inversión 2020 – 2019: 
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CUADRO No: 236 - COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS E INVERSION 

EAAB – ESP VIGENCIAS 2020 – 2019 
Cifras en millones de pesos 

 

 
  

AÑO 2019 AÑO 2020 VARIACIÓN 

CODIG
O 

RUBRO 
PRESUPUES

TO 
DEFINITIVO 

2019 

COMPROMIS
OS 

ACUMULAD
OS 2019  

% 
EJEC 
PPTA

L 
2019  

PRESUPUES
TO 

DEFINITIVO 
2020 

COMPROMIS
OS 

ACUMULAD
OS 

2020  

% 
EJEC 

PPTAL 
2020 

 
PRESUPUES

TO  
%  

 
COMPROMIS

OS  
%  

EJECUCI
ÓN          
% 

  

TOTAL 
GASTOS + 
DISPONIBILIDA
D FINAL 

4.705.095 3.538.561 75,2% 4.677.608 3.956.819 84,6% -0,6% 11,8% 9,4% 

3 GASTOS 3.930.030 3.538.561 90,0% 4.306.268 3.956.819 91,9% 9,6% 11,8% 1,8% 

3-1 
GASTOS DE 

FUNCIONAMIE
NTO 

1.382.156 1.318.581 95,4% 1.511.714 1.418.565 93,8% 9,4% 7,6% -1,6% 

3-2 GASTOS DE 
OPERACIÓN 332.256 294.077 88,5% 256.437 230.853 90,0% -22,8% -21,5% 1,5% 

3-3 SERVICIO DE 
LA DEUDA 153.876 132.848 86,3% 113.662 105.517 92,8% -26,1% -20,6% 6,5% 

3-4 INVERSIÓN 2.061.742 1.793.056 87,0% 2.424.455 2.201.884 90,8% 17,6% 22,8% 3,9% 

3-4-1 DIRECTA 1.180.992 981.237 83,1% 1.094.209 977.262 89,3% -7,3% -0,4% 6,2% 

4 DISPONIBILI
DAD FINAL 775.064     371.340     -52,1% -52,1% 0,0% 

Fuente: SIVICOF-PREDIS 

 
El presupuesto definitivo de gastos más disponibilidad final para la vigencia 2020 
disminuyó en un -0,6% frente a la vigencia anterior, al pasar de $4.705.095 millones 
de pesos a $4.677.608 millones de pesos. Los compromisos para la vigencia 2020 
aumentaron en un 11,8% porcentaje correspondiente a $418.258 millones de pesos, 
pasando de $3.538.561 millones de pesos a $3.956.819 millones de pesos. De igual 
forma, la ejecución presupuestal también aumentó en 9,4% en el 2020, pasando del 
75,2% al 84,6%, como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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GRAFICA No. 3 -Comparativo presupuesto definitivo EAAB-ESP 2020-2019 
Fuente: SIVICOF-PREDIS. 

 
En el 2020, la inversión ascendió a $ 2.424.455 millones de pesos, siendo el rubro 
al que se le asignó más recursos en el presupuesto comparado con la vigencia 
anterior, con un aumento del 17,6% correspondiente a $362.713 millones de pesos 
adicionales, lo que indica que la empresa tuvo a disposición más recursos para la 
adquisición o generación de bienes para la obtención de ingresos o la prestación de 
los servicios misionales. Le sigue en su orden los gastos de funcionamiento con 
recursos finales asignados por valor de $1.511.714 millones de pesos, con un 
aumento del 9,4% correspondiente a $129.558 millones de pesos, en relación con 
la vigencia anterior.  
 
De igual forma, se observa que el rubro al que el sujeto de control le asignó menos 
recursos en el presupuesto definitivo de la vigencia 2020 comparado con la vigencia 
anterior, fue servicio a la deuda, al disminuir en -26,1%, porcentaje correspondiente 
a -$40.214 millones de pesos asignándole un valor definitivo de $113.662 millones 
de pesos, lo que indica que la empresa asignó menos recursos destinados al 
cumplimiento de esta fuente de financiación. Seguidamente se encuentran los 
gastos de operación al disminuir en -2.8% por valor -$75.819 millones asignándole 
un presupuesto definitivo por valor de $256.437 millones de pesos. Esto indica, que 
la empresa requirió menos recursos para la operación normal de la organización. 
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GRAFICA No. 4 - Comparativo compromisos acumulados EAAB-ESP 2020-2019. 
Fuente: SIVICOF-PREDIS. 

 
En la gráfica anterior, se observa que en la vigencia 2020, en el rubro gastos de 
funcionamiento se comprometieron $1.418.565 millones de pesos, 7,6% más que 
en la vigencia anterior, porcentaje correspondiente a $99.985 millones, esto 
ocasionado mayoritariamente por los recursos presupuestados en la cuenta 
transferencias al sector público por valor de $183.495 millones de pesos, cuenta 
que para vigencia 2019, no tuvo recursos comprometidos.  
 
De igual forma, en la vigencia 2020, en el rubro inversión, la empresa comprometió 
recursos por $2.201.884 millones de pesos, 22,8% más que en la vigencia anterior, 
equivalente a $408.828 millones de pesos adicionales. 
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GRAFICA No. 5 - Comparativo ejecución presupuestal EAAB-ESP 2020-2019. 
Fuente: SIVICOF-PREDIS. 

 
Gastos de Funcionamiento 
 
Según lo mencionado anteriormente, en la vigencia 2020, el presupuesto definitivo 
del rubro gastos de funcionamiento aumentó en 9,4% frente a la vigencia 2019, 
pasando de $1.382.156 millones de pesos a $1.511.714 millones de pesos; los 
recursos comprometidos aumentaron en un 7,6%, pasó de $1.318.581 millones de 
pesos a $1.418.565 millones de pesos; la ejecución presupuestal disminuyó en 
1,6%, de 95,4% a 93,8%. 
 
Gastos de Operación 
 
De igual forma, en la vigencia 2020, el presupuesto definitivo de gastos de operación 
disminuyó en 22,8% frente a la vigencia 2019, pasó de $332.256 millones de pesos 
a $256.437 millones. Los recursos comprometidos disminuyeron en 21,5% pasando 
de $294.077 millones de pesos a $230.853 millones de pesos; la ejecución 
presupuestal aumentó en1,5%, de 88,5% a 90,0%. 
 
Servicio de la Deuda 
 
Por la misma vía, para la vigencia 2020 el presupuesto definitivo de servicio a la 
deuda disminuyó en 26,1% frente a la vigencia 2019, pasando de $153.876 millones 
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de pesos a $113.662 millones de pesos; los recursos comprometidos disminuyeron 
en un 20,6% pasando de $132.848 millones de pesos a $105.517 millones de pesos; 
la ejecución presupuestal aumentó en un 6,5%, de 86,3% a 92,8%. 
 
Inversión 
 
Finalmente, para la vigencia 2020, el presupuesto definitivo de inversión aumentó 
en 17,6% frente a la vigencia 2019, pasando de $2.061.742 millones de pesos en 
2019 a $2.424.455 millones de pesos; los recursos comprometidos aumentaron en 
un 22,80% pasando de $1.793.056 millones de pesos a $2.201.884 millones de 
pesos; la ejecución presupuestal aumentó en 3,9% pasando de 87,0% a 90,8%. 
 
La Inversión Directa para el 2020 disminuyó en 7,3% frente a la vigencia 2019, 
pasando de $1.180.992 millones de pesos a 1.094.209 millones de pesos; los 
recursos comprometidos disminuyeron en 0,4% pasando de $981.237 millones de 
pesos a $977.262 millones de pesos; la ejecución presupuestal aumentó en: 6,2%, 
de 83,1% a 89,3%. 
 

 Histórico presupuesto definitivo y ejecución presupuestal 2020 – 2019 - 2018. 
 
Ingresos: 
 
Se observa que para el periodo 2018 a 2020, un crecimiento en el presupuesto 
definitivo de ingresos (incluida la disponibilidad inicial) de $631.552 millones de 
pesos, que equivalen a un incremento del 15,6% frente al 2018, donde los ingresos 
presentaron un crecimiento en el recaudo de 13,0%, los recursos del capital una 
variación positiva del 22,2%, la disponibilidad inicial del 26,7%, mientras que las 
transferencias disminuyeron en un -42,4%. 
 
CUADRO No: 237 - COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EJECUCIÓN 2020-2019-

2018 - EAAB – ESP 

Cifras en millones de pesos 

       COMPARATIVO  2020-2019 

  
2020 2019 2018 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

RUBRO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS 
ACUMULADOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS 
ACUMULADO

S 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS 
ACUMULADO

S 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS 
ACUMULADO

S 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
ACUMULA

D 

TOTAL INGRESOS 
+ DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

4.677.608 3.267.652 4.705.095 3.500.318 4.046.056 3.090.286 631.552 177.367 15,6% 5,7% 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 967.897 967.897 1.085.770 1.084.727 763.691 763.681 204.205 204.216 26,7% 26,7% 

INGRESOS 3.709.712 2.299.756 3.619.324 2.415.590 3.282.365 2.326.605 427.346 -26.849 13,0% -1,2% 

INGRESOS 
CORRIENTES 1.865.792 1.777.207 1.839.939 1.874.043 1.579.769 1.796.443 286.023 -19.236 18,1% -1,1% 
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       COMPARATIVO  2020-2019 

  
2020 2019 2018 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

RUBRO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS 
ACUMULADOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS 
ACUMULADO

S 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS 
ACUMULADO

S 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS 
ACUMULADO

S 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
ACUMULA

D 

VENTA DE 
SERVICIOS 1.620.005 1.625.789 1.733.463 1.765.608 1.552.960 1.743.678 67.044 -117.889 4,3% -6,8% 

TRANSFERENCIAS 211.225 162.559 264.883 248.963 367.024 383.914 -155.798 -221.356 -42,4% -57,7% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 1.632.695 359.990 1.514.502 292.584 1.335.573 146.248 297.122 213.742 22,2% 146,2% 

CREDITO 
INTERNO 1.315.083 4.826 1.263.379 0 1.164.589 0 150.494 4.826 12,9% 0 

RENDIMIENTOS 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 

100.032 134.541 73.533 135.343 93.893 125.453 6.139 9.088 6,5% 7,2% 

 Fuente: SIVICOF – PREDIS-Ejecución presupuestal de ingresos EAAB ESP – 2020. 

 
En relación con el recaudo del presupuesto en el periodo 2018 a 2020, se evidencia 
un crecimiento de $177.367 millones de pesos, equivalentes a un 5,7%, producto 
de los mayores ingresos emanados en el rubro recursos de capital a través de su 
cuenta rendimiento de las operaciones financieras, que muestran un crecimiento 
sostenido en cada uno de los años del periodo evaluado, mientras que la principal 
cuenta de este rubro, como son los recursos del crédito, no obstante que en los tres 
años se  presupuestaron $3.743.051 millones de pesos, su recaudo es mínimo al 
registrar solamente $4.826 millones de pesos realizado en el año 2020, 
correspondientes al desembolso de los recursos de la Financiera de Desarrollo 
Territorial S.A.- FINDETER, operación de crédito  que se realizó para financiar el 
pago de la factura a los usuarios de estratos 1 y 2 que se han visto afectados por la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, ocasionada por la pandemia COVID-
19. 
 
Respecto a la ejecución de los ingresos alcanzados en la cuenta venta de servicios 
de acueducto y alcantarillado, se observa una disminución de -$117.889 millones 
de pesos, equivalentes a un -6,8%, explicada por la aplicación de las medidas 
regulatorias transitorias en el sector de agua potable y saneamiento básico, 
derivadas de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-
19, como son  un menor  valor  del recaudo  en  la  venta  de  servicios  de  acueducto 
y alcantarillado en -$139.819 millones de pesos, la suspensión de la actualización 
de las tarifas, el menor consumo neto de los sectores comercial e industrial, el 
aumento de la cartera vencida, así como la facilidad de prorrogar el pago de las 
facturas  a 183.923 usuarios de la EAAB ESP, factores que afectaron negativamente 
el volumen del recaudo de ingresos en el 2020. 
 
No obstante, la disminución de ingresos presentados en el año 2020, la EAAB-ESP., 
presenta un flujo de recursos por venta de servicios que se pueden calificar como 



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 540 
 

estables y sólidos, dada su condición de único prestador del servicio de acueducto 
y alcantarillado en la ciudad de Bogotá, que abarca usuarios industriales, 
comerciales y residenciales, además, sus tarifas están reguladas por la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), entidad del orden 
nacional, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.    
 
Gastos: 
 
La siguiente gráfica presenta los recursos asignados al presupuesto definitivo y los 
recursos comprometidos correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, en donde 
se observa que el presupuesto definitivo de 2018 a 2019 aumentó en $ 659.038 
millones de pesos equivalentes a 16,3%, pero para la vigencia 2020 comparada con 
la vigencia 2019,  presenta una disminución del -0,6%, es decir, se presentó un 
decremento de su presupuesto definitivo en $-27.486 millones de pesos, situación 
generada principalmente por la disminución en los recursos asignados a gastos de 
operación y a inversión directa. 
 

 
GRAFICA No. 6 - Histórico gastos e inversión EAAB-ESP. Presupuesto definitivo vs compromisos. 
 Fuente: SIVICOF-PREDIS 

 
En los compromisos se presenta una situación similar a la del presupuesto definitivo. 
De la vigencia 2018 a la 2019, se presenta un crecimiento del 17,7% en los recursos 
comprometidos, pero para el año 2020, estos compromisos decrecen en 11,8%. 
Esta situación es ocasionada por la disminución de los compromisos en gastos de 
operación e inversión directa. 
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GRAFICA No. 7 - Comparativo ejecución presupuestal gastos EAAB-ESP 2020-2019-2018. 
Fuente: EAAB – ESP. 
 
En la gráfica anterior se presenta el comparativo de la ejecución presupuestal de 
gastos e inversión en las vigencias 2018, 2019 y 2020 de la EAAB-ESP; allí se 
observa el incremento en cada una de las vigencias de los compromisos en el rubro 
inversión e inversión directa (macro-proyectos). De igual manera, se observa un 
comportamiento similar en las cuentas por pagar de los principales rubros y en la 
deuda interna. 
 
Las demás variables mantienen un crecimiento que se puede considerar normal, 
con fluctuaciones menores.  
 
Ejecución de giros. 
 
Como se indicó en acápites anteriores, en la vigencia 2020 a la EAAB – ESP, se le 
asignó un presupuesto definitivo de gastos e inversión de $ 4.677.608 millones, 
alcanzando al cierre del año unos compromisos acumulados de $3.956.819 millones 
de pesos, con base en lo anterior se encuentra que la empresa alcanzó a efectuar 
autorizaciones de giro por valor $ 2.398.047 millones de pesos, equivalente a un 
55,7% de ejecución. 
 
De acuerdo a lo reportado por la empresa, las principales causas que generaron la 
baja ejecución de giros fueron:   
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 Retraso en el inicio de trabajos por cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad.  

 Contrato sujeto a revisiones por parte de los contratistas de obra e 
interventoría para el pago de la última factura o liberación de los saldos. 

 Actividad no contratada por causa de una gestión predial adicional. 
 Procesos de contratación que se efectuaran en la vigencia 2021 
 Contrato suspendido por situaciones relacionadas con la pandemia 
 Proyecto en maduración para contratación de Diseños reprogramados en 

POAI de 2021 
 Reprogramación del PAC para el reinicio de las obras por situaciones 

derivadas de la pandemia. 
 
3.3.4.3. Hallazgo administrativo por la baja ejecución de giros en el presupuesto de 
gastos. 
 
Al verificar la ejecución del presupuesto de gastos de la vigencia 2020 de la EAAB-
ESP, se evidencia que, los compromisos tuvieron una ejecución del 91,9%, mientras 
que la ejecución de giros llegó al 55,7%, ocasionando un rezago presupuestal del 
36,2%. 
 
Esta situación, demuestra una deficiente gestión de la ejecución de giros por la 
inadecuada planeación del presupuesto. 
 
Lo anterior, origina el aplazamiento de los compromisos adquiridos dentro de la 
vigencia fiscal y la inoportunidad en la entrega de los bienes y servicios para la 
satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. 
 
Lo descrito, contradice los Principios del Sistema Presupuestal, establecidos en el 
Decreto No. 714 de 1996, tales como el de anualidad que establece la importancia 
de ejecutar el presupuesto, bajo el contexto de la entrega real de bienes y servicios 
que conlleva a lograr un alto nivel de giros durante la vigencia, además el de 
Universalidad que establece que “El presupuesto contendrá la totalidad de los 
gastos públicos que se espera realizar durante la vigencia fiscal respectiva…”. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Analizada la respuesta presentada por la EAAB ESP, es importante mencionar lo 
señalado en el informe preliminar de la siguiente manera: 
  

“se observa que la ejecución presupuestal de los macro-proyectos del plan 
de desarrollo “Bogotá mejor para todos” en el periodo comprendido de enero 
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a mayo de 2020, llegó al 100,0% dado el proceso de armonización, cuando 
se trasladan los recursos no ejecutados en el periodo en mención al nuevo 
plan de desarrollo. En el periodo comprendido entre junio y diciembre de 
2020, correspondiente al nuevo plan de desarrollo “Un nuevo contrato social 
y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, se evidencia una ejecución 
presupuestal menor en todos los macro-proyectos, obteniendo un 37,0%.”  

 
De acuerdo a lo expuesto, la mayor ejecución presupuestal del rubro de inversión 
en relación con los planes de desarrollo, se presentó en el primer semestre de la 
vigencia 2020.  
 
De otro lado, fueron reactivadas a partir del mes de abril de 2020, de conformidad 
con el Decreto No. 593 del 24 de abril de 2020, Artículo 3 Numeral 28 que a la fecha 
dice:  
 

“Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, 
almacenamiento y abastecimiento de la prestación de; (i) servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo 
(recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, reciclaje, 
incluyendo los residuos biológicos o sanitarios); (ii) de la cadena logística de 
insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, 
exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, 
biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo -GLP-, (iii) de la cadena 
logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, 
importación, exportación y suministro de minerales, y (iv) el servicio de 
internet y telefonía”. 

 
Por lo anterior, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo. 
 
3.3.4.4. Hallazgo administrativo por inadecuada gestión del riesgo. 
 
Dentro de la Matriz de Riesgos de la EAAB-ESP vigencia 2020, no se encuentran 
identificados ni valorados riesgos relacionados con la baja ejecución presupuestal y 
de giros, esto a pesar de presentar bajas ejecuciones para el rubro de inversión en 
la vigencia 2020, y de igual manera para los giros presupuestales de la vigencia en 
mención. Es importante señalar, que en la vigencia 2018 también se presentó una 
baja ejecución presupuestal, hecho evidenciado en la Auditoría regular 
correspondiente. 
 
Lo descrito, evidencia debilidades en la identificación y valoración de riesgos 
asociados a la gestión presupuestal, en consideración a que estas situaciones se 
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continúan presentado en la empresa. 
 
Lo expuesto, ocasiona la materialización de situaciones que pueden afectar el logro 
de los objetivos organizacionales con sus correspondientes consecuencias, como 
las descritas en los hallazgos del presente informe, al no efectuar la gestión de los 
riesgos asociados con las bajas ejecuciones a fin de disminuir su probabilidad de 
ocurrencia e impacto.  
 
Es importante destacar, que el presupuesto es una herramienta de control que, a 
partir del seguimiento a sus variaciones, permite detectar situaciones de riesgo para 
la oportuna toma de decisiones frente a los mismos. 
 
Lo anterior, contraviene lo señalado en el literal f del artículo 2° de la Ley No. 87 
de1993 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Según el listado maestro de procedimientos de la EAAB-ESP, esta cuenta con los 
siguientes subprocesos, asociados a las actividades principales del desempeño de 
los procesos de la entidad: 
 
1. MPEE02 Planeación de los recursos. 
2. MPFF01 Gestión de presupuestación 
3. MPFF02 Ejecución y control, presupuestal 
4. MPF004 Gestión de cuentas por cobrar 
 
Dentro de los anteriores procesos se encuentran procedimientos relacionados con 
los controles para la ejecución presupuestal y los giros. Sin embargo, al incluir la 
ejecución presupuestal y los giros como riesgos, se permite la valoración de todos 
los controles que se están aplicando para evitar la materialización de estas 
situaciones. De esta manera, es posible determinar la eficacia de los instrumentos 
de control y conocer la necesidad de ajuste de los mismos. 
 
Lo anterior, en consideración a que tal como se manifestó en el informe preliminar, 
se presentaron, “bajas ejecuciones para el rubro de inversión en la vigencia 2020, y 
de igual manera para los giros presupuestales de la vigencia en mención. Es 
importante señalar, que en la vigencia 2018 también se presentó una baja ejecución 
presupuestal, hecho evidenciado en la Auditoría regular correspondiente.” 
 
Teniendo en cuenta las actuales condiciones de la nueva realidad, es posible que 
en la próxima vigencia persista la situación de pandemia, por lo cual es necesario 
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establecer si los controles actuales son lo suficientemente eficaces para lograr una 
ejecución presupuestal y de giros adecuada. 
 
Por lo expuesto, esta situación se convirtió en algo previsible para la vigencia 2021, 
con una alta probabilidad de presentación en la vigencia 2022. 
 
Para los mismos fines, se cita nuevamente lo enunciado en el análisis de la 
respuesta anterior, en donde se indica,  que fueron reactivadas a partir del mes de 
abril de 2020, de conformidad con el Decreto No. 593 del 24 de abril de 2020, 
Artículo 3 Numeral 28, en los siguientes términos: 
  

“Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, 
almacenamiento y abastecimiento de la prestación de; (i) servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo 
(recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, reciclaje, 
incluyendo los residuos biológicos o sanitarios); (ii) de la cadena logística de 
insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, 
exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, 
biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo -GLP-, (iii) de la cadena 
logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, 
importación, exportación y suministro de minerales, y (iv) el servicio de 
internet y telefonía”. 

 
Por lo anterior, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo. 
 
Cuentas por pagar 2019. 
 
De conformidad con la información aportada por el sujeto de control 
correspondiente al inventario de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 con 
ejecución a 31 de diciembre de 2020, al iniciar la vigencia 2020, se encontraban 
para su gestión 3.054 cuentas por pagar de la vigencia 2019, 496 de la vigencia 
2018, 546 de la vigencia 2017, 508 de la vigencia 2016 y finalmente, 73 cuentas por 
pagar de vigencias anteriores al año 2015 hasta el año 2009, para un total de 4.677 
cuentas por pagar de 2019 y vigencias anteriores, tal como lo indica la siguiente 
gráfica. 
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GRAFICA No. 8 - Número de cuentas por pagar de la EAAB-ESP constituidas a 31 de diciembre de 2019. 
Fuente: EAAB – ESP. 

 
En la siguiente gráfica se muestra como el 80,1% de los recursos de las cuentas 
por pagar de la vigencia 2019 y vigencias anteriores lo conforma el rubro de 
Inversión, seguido por el rubro de funcionamiento que participa con un 13,1% y el 
de operación con el 6,8%.  El total de las cuentas por pagar constituidas a 31 de 
diciembre de 2019 ascendió a la suma de $1.423.474 millones de pesos. 
 

 
GRAFICA No. 9 - Cuentas por pagar EAAB-ESP constituidas a 31 de diciembre de 2019. 
Fuente: EAAB – ESP. 
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La gestión realizada por la EAAB – ESP sobre las cuentas por pagar constituidas al 
final de la vigencia 2019, en la ejecución presupuestal de la vigencia 2020, se 
presenta en la siguiente gráfica: 
 

 
GRAFICA No. 10 - Gestión cuentas por pagar vigencia 2019 y anteriores a 31 de diciembre de 2020. 
Fuente: EAAB – ESP. 

 
Se giró el 59,4%, se efectuaron liberaciones en un 2,5% y quedó un saldo de estas 
cuentas por pagar 2019 al finalizar la vigencia 2020, que corresponde al 38,1%, que 
representan recursos por $ 541.872 millones de pesos. 
 
De las 4.677 cuentas por pagar de la vigencia 2019 y anteriores, al finalizar la 
vigencia 2020, se gestionaron 2.797 equivalentes al 59,8% del total, por lo cual 
quedaron 1.880 cuentas que continuaron con saldo pendiente por pagar y que 
corresponden a 1.099 cuentas que provenían de la vigencia 2019, 276 de la 
vigencia 2018, 237 de la vigencia 2017 y 268 de la vigencia 2016.   
 
3.3.4.5. Hallazgo administrativo por inadecuada clasificación de las cuentas por 
pagar vigentes.  
 
De acuerdo con el procedimiento Gestión y Seguimiento a las Cuentas por Pagar 
Presupuestales, identificado con el Código: MPFF0207P, Versión: 02, en los 
términos y definiciones del documento, se establece que, las “CUENTAS POR 
PAGAR PRESUPUESTALES VIGENTES: Son todos los compromisos de los 2 
últimos años y de la vigencia en curso las cuales están pendientes de pago a 31 de 
diciembre y que se reflejarán en el presupuesto de la siguiente vigencia en los 
rubros de Cuentas por Pagar.” 

1.423.474

845.360

36.242

541.872

59,4% 2,5% 38,1%
0

200.000

400.000

600.000
800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000
1.600.000

VALOR INVENTARIO 
CXP A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019

GIROS A 31 DE 
DCIEMBRE DE 2020

LIBERADAS A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020

VALOR INVENTARIO 
CXP A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2020 
PENDIENTE POR 

PAGAR VIGENCIA 2019

GESTIÓN CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2019 Y ANTERIORES A 31 
DE DICIEMBRE DE 2020                                                   (Millones de 

Pesos)



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 548 
 

 
De conformidad con la información allegada por la EAAB-ESP, al revisar la 
constitución de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019, se evidencia que 
de las 508 cuentas por pagar de la vigencia 2016, se generaron 77 cuentas que 
fueron clasificadas por la empresa como cuentas por pagar presupuestales 
vigentes, por valor de $74.430 Millones de pesos (Ver gráfica). Es importante 
precisar, que 41 de estas cuentas por valor de $11.756 millones, aun se 
encontraban pendientes por pagar a 31 de diciembre de 2020. 
 

 
   GRAFICA No. 11 - Cuentas por pagar vigentes de la EAAB-ESP constituidas a 31 de diciembre de 2019. 
   Fuente: EAAB – ESP. 
 
Por lo expuesto, las cuentas por pagar presupuestales vigentes a 31 de diciembre 
de 2019, deberían corresponder a las cuentas por pagar del mismo año y de las 
vigencias 2018 y 2017, por lo que cuentas de vigencias anteriores a estos periodos, 
según lo establecido internamente, deben ser clasificadas como cuentas por pagar 
de vigencias anteriores. 
 
Lo enunciado, demuestra falta de adherencia a lo establecido en los procedimientos 
internos adoptados por la EAAB-ESP e inadecuada clasificación de las cuentas por 
pagar. 
 
Estos hechos pueden generar riesgos relacionados con la veracidad de la 
información reportada y la razonabilidad de sus estados financieros, como 
mecanismos de control y fuente efectiva en la toma de decisiones. 
 
Lo anterior, contraviene lo señalado en el literal e del artículo 3° de la Ley No. 87 
de1993.  “Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y 
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oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y financieros.” 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Seguimiento a las Cuentas por Pagar Presupuestales Código: MPFF0207P Versión: 
02, en el acápite de Términos y definiciones, no se contempla ninguna excepción 
para la constitución de cuentas por pagar relacionadas con las vigencias futuras, 
puesto que el procedimiento es claro en afirmar que las cuentas por pagar 
presupuestales vigentes “Son todos los compromisos de los 2 últimos años y de la 
vigencia en curso las cuales están pendientes de pago a 31 de diciembre.” 
 
Expuesto lo anterior, el procedimiento debería contemplar de manera taxativa algún 
tipo de regla específica con relación a las vigencias futuras, sin embargo, en el 
documento con relación a las mismas, solamente señala en las Políticas Generales 
y Operación lo siguiente: 
 
“3. Cuando los plazos de ejecución de los contratos superen la vigencia actual se deberá realizar el 
trámite para la aprobación por el CONFIS Distrital de las Vigencias Futuras que se requieran.”. 
 
Por lo anterior, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo. 
 
Cuentas por pagar 2020. 
 
De conformidad con el inventario de cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2020 
aportado por la EAAB, se encontraron 2.826 cuentas con un compromiso total de 
$2.280.444 millones de pesos, de las cuales se ejecutó un valor de $721.672 
millones de pesos, equivalente al 31,6% del total comprometido, quedando un saldo 
pendiente por valor de $1.558.772 millones de pesos. 
 
De lo anterior, cabe resaltar que, 1.270 cuentas por pagar de las 2826 de la vigencia 
2020 equivalentes al 44,9%, no presentaron ningún valor de ejecución dentro del 
periodo mencionado. 
 
Según lo informado por la EAAB-ESP., dentro de las principales causas de 
constitución de cuentas por pagar en la vigencia 2020, se encuentran las siguientes: 
 

 Compromisos de Impuestos y Contribuciones (tasa retributiva)  
 Baja ejecución de algunos contratos de Mantenimiento, Obras, 

Interventorías, Suministros, entre otros, algunos de los cuales presentaron 
suspensiones temporales debido a la pandemia, causando la disminución de 
los giros.  
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 Gran parte de la contratación con ocasión de la pandemia se efectuó en el 
último trimestre del año ralentizado los procesos y la ejecución de contratos. 

.  
A pesar de lo expuesto, llama la atención que la suscripción de contratos en el último 
trimestre, se siga presentando como factor generador de las cuentas por pagar, 
teniendo en cuenta que esta situación ya había sido observada en informes 
anteriores. 
 

 
GRAFICA No. 12 - Saldo de cuentas por pagar EAAB-ESP a 31 de diciembre de 2020. 
Fuente: EAAB – ESP. 

 
En la gráfica se muestra como el 86,3% de los recursos de las cuentas por pagar 
de la vigencia 2020 y vigencias anteriores lo conforma el rubro de Inversión, seguido 
|por el de funcionamiento que participa con un 10,6% y el de operación con el 3,1%.  
El total de las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2020, 
ascendieron a la suma de $1.558.772 millones de pesos. 
 
En la vigencia 2020 la inversión pasó de participar del 80,1% en 2019 al 86,3%, 
siendo este rubro el que representa la mayoría de las cuentas por pagar, otro rubro 
representativo es el de funcionamiento, el cual paso del 13,1% al 10,6% y finalmente 
el rubro operación pasó del 6,8% al 3,1%. 
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GRAFICA No. 13 - Comparativo cuentas por pagar EAAB-ESP, vigencias 2020 vs 2019. 
Fuente: EAAB – ESP. 

 
Saldos de cuentas por pagar 2020 inferiores a $1.000 pesos: 
 
Al revisar el inventario de cuentas por pagar de la vigencia 2020 y de vigencias 
anteriores, se evidenció que 37 cuentas por pagar quedaron constituidas con un 
saldo menor o igual a $1.000 pesos, que representan el 1,3% del total de cuentas, 
lo que evidencia que continúa la falta de depuración de las cuentas por pagar, como 
se detalla en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No: 238 - SALDOS CUENTAS POR PAGAR 2020 

Cifras en pesos 

RANGO DE SALDOS CANTIDAD % PARTICIPACIÓN 

$1 - $1.000 37 1.3% 

> $1.000 2.789 98.7% 

TOTAL 2.826 100.00% 
  Fuente: EAAB – ESP.  

 
3.3.4.6. Hallazgo administrativo por saldos en cuentas por pagar menor cuantía 
vigencia 2020. 
 
Revisado el informe de auditoría de la vigencia 2019, se encuentra que en el 
inventario de cuentas por pagar de menor cuantía durante la vigencia 2018, 
representaron el 9,21% y en la vigencia 2019 el 3,39%. Analizada la información 
aportada por el sujeto de control correspondiente a la vigencia 2020, se determinó 
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que las cuentas por pagar de menor cuantía representaron el 1,3% del total de las 
cuentas por pagar. Lo anterior, permite ver que las acciones de mejora que se 
implementaron en las vigencias 2019 y 2020, mostraron un grado de efectividad, 
pero a pesar de esto, la situación persiste en la vigencia 2020. 
 
Esta situación, evidencia la necesidad de continuar con el fortalecimiento de las 
actividades de depuración a fin de eliminar este tipo de saldos. 
 
La sumatoria de los valores menores entre 1 y $1.000 peso en 2020, asciende a 
$3.366 pesos, cifra no material que genera un desgaste administrativo para la EAAB 
– ESP, al tener que arrastrar esos saldos a la vigencia siguiente. 
 
Lo anterior, transgrede los principios de eficiencia, eficacia y economía, estipulados 
en el artículo 209 de la Constitución Política, así como los literales a, b y d, del 
artículo segundo, de la Ley No. 87 de 1993.  
 
 Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
En el Procedimiento: Gestión y Seguimiento a las Cuentas por Pagar 
Presupuestales Código: MPFF0207P Versión: 02, Políticas Generales y 
Operación, cuyo objeto es “Definir los lineamientos y las principales actividades 
para la constitución, el seguimiento y control de las Cuentas por Pagar 
Presupuestales de la EAAB, con el fin de tener una gestión eficiente del 
presupuesto.”, se establece en su numeral 10, que para la liberación de saldos de 
menor cuantía “se definió la cifra de $800 hacia abajo como de menor cuantía, no 
obstante, en el sistema de información se parametrizo para liberaciones hasta 
$1.000.” 
 
Con base en lo expuesto, se tomó la cifra parametrizada en el sistema de 
información, debido a que este es el mecanismo de control definido por la empresa 
para gestionar la presentación de las mínimas cuantías y de esta manera efectuar 
la depuración de los saldos. Por ello, es necesario que en caso de querer 
implementar una cifra inferior a $ 1.000, se ajuste el sistema para que la gestión 
de depuración de los saldos de menor cuantía sea coherente con el querer 
institucional. 
 
Por lo anterior, se procede a precisar la observación en los siguientes términos (La 
precisión se encuentra se encuentra subrayada): 
 
Revisado el informe de auditoría de la vigencia 2019, se encuentra que en el 
inventario de cuentas por pagar de menor cuantía durante la vigencia 2018 estas 
representaron el 9,21% y en la vigencia 2019 el 3,39%, tomando como base de 
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menor cuantía la cifra de $ 800 pesos hacia abajo. 
 
Analizada la información aportada por el sujeto de control correspondiente a la 
vigencia 2020, se determinó que las cuentas por pagar de menor cuantía 
representaron el 1,3% del total de las cuentas por pagar, tomando como base de 
menor cuantía la cifra de $ 1.000 pesos hacia abajo, valor parametrizado en el 
sistema de información, de conformidad con el Procedimiento: Gestión y 
Seguimiento a las Cuentas por Pagar Presupuestales Código: MPFF0207P 
Versión: 02, Políticas Generales y Operación. Lo anterior, permite ver que las 
acciones de mejora que se implementaron en las vigencias 2019 y 2020, mostraron 
un grado de efectividad, pero a pesar de esto, la situación persiste en la vigencia 
2020.  
 
Por lo anterior, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo. 

 

 
Vigencias Futuras. 
 
En la vigencia 2020, el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS 
mediante Actas de Reunión Nos. 07 y 08 de mayo 8 y 21 respectivamente; Nos. 13 
y 15 de agosto 14 y 24; No. 16 de septiembre 28; Nos. 20, 21 y 22 de noviembre 6, 
17 y 26 y las Nos. 23 y 24 de diciembre 11 y 23 de 2020 respectivamente, autorizó 
a la EAAB-ESP, para asumir compromisos por un valor de $868.138 millones de 
pesos, con cargo al presupuesto de las vigencias futuras de los años 2021, 2022, 
2023 y 2024, como se puede observar en el siguiente cuadro: 
 
CUADRO No: 239 - VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS EAAB – ESP - CONFIS – AÑO 2020. 

Cifras en millones de pesos 

DOCUMENTO DE APROBACION 

AÑOS 

2021 2022 2023 2024 TOTAL 
2021-2024 

Valor Aprobado 
Total 

Aprobado 
FUNCIONAMIENTO           

CONFIS – Acta No. 08 de mayo 21 de 2020 67.004  55.458 425 
   

- 122.887 
CONFIS – Acta No. 13 de agosto 14 de 2020 3.671              -       - - 3.671 
CONFIS – Acta No. 15 de 24 de agosto de 2020 59.862  -  -  - 59.862 
CONFIS – Acta No.16 de 28 de septiembre de 2020 10.227 533 - - 10.760 
CONFIS – Acta No.20 de 06 de noviembre de 2020 1.197 575 -  - 1.772 
CONFIS – Acta No. 21 de 17 de noviembre de 2020 -  31.456 30.593 - 62.049 
Subtotal 141.961 56.566 425  - 198.952 
OPERACIÓN           
CONFIS – Acta No. 13 de agosto 14 de 2020 4.307 3.978 -  -  8.285 
CONFIS – Acta No. 15 de 24 de agosto de 2020 4.666 -  -   - 4.667 
CONFIS – Acta No.16 de 28 de septiembre de 2020 49.992 75.483 77.820 76.559 279.855 
CONFIS – Acta No. 21 de 17 de noviembre de 2020 8.116 8.116 8.116  - 24.349 
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DOCUMENTO DE APROBACION 

AÑOS 

2021 2022 2023 2024 
TOTAL 

2021-2024 

Valor Aprobado 
Total 

Aprobado 
CONFIS – Acta No. 23 de 11 de diciembre de 2020 1.962 1.859 - - 3.821 
Subtotal 69.043 89.436 85.936 76.559 320.977 
INVERSION           
CONFIS – Acta No. 07 de mayo 8 de 2020 5.946 2.598 637             - 9.181 
CONFIS – Acta No. 15 de 24 de agosto de 2020 5.166 -   - -  5.166 
CONFIS – Acta No.16 de 28 de septiembre de 2020 39.016 26.647 17.002 -  82.665 
CONFIS – Acta No. 21 de 17 de noviembre de 2020 15.240 1.739 -  -  16.979 
CONFIS – Acta No. 22 de 26 de noviembre de 2020 2.561 846 -  -  3.407 
CONFIS – Acta No. 23 de 11 de diciembre de 2020 134.189 73.416 22.896 -  230.501 
CONFIS – Acta No. 24 de 23 de diciembre de 2020 155 155 -  -  309 
Subtotal 202.273 105.401 40.535 -  348.209 
TOTAL 413.277 251.403 126.896 76.559 868.138 
Fuente: Información EAAB-ESP.      

 
De las vigencias futuras autorizadas en 2020, el tipo excepcional tienen el mayor 
monto aprobado al registrar $555.505 millones, para un 64,0% y el restante 
$312.633 millones de pesos, con el 36,0%, son de vigencias ordinarias. 
 
Respecto a la participación por rubros de las vigencias futuras autorizadas, el 22,9% 
($198.953 millones de pesos) corresponden a gastos de funcionamiento, el 37,0% 
($320.975 millones de pesos) a gastos de operación y el restante 40,1% ($348.209 
millones de pesos) a gastos de inversión. 
 
Las principales motivaciones planteadas por la EAAB – ESP, para acudir a esta 
herramienta presupuestal y que fueron presentadas a consideración del CONFIS 
Distrital en las solicitudes de aprobación para asumir compromisos con cargo a 
vigencias futuras, se destacan las siguientes9: 
 
 Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Tibitoc: Dada la 

antigüedad de la planta aunado al hecho de que en el pasado reciente se ha 
venido disminuyendo la calidad de agua de las fuentes abastecedoras, se hace 
necesario acometer proyectos de optimización. 

 
 Para mantenimiento y reparaciones, servicio de vigilancia y seguridad privada 

para la custodia de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y aquellos 
por los cuales sea o llegare a ser legalmente responsables. Igualmente, para la 
contratación de los seguros requeridos por la empresa. 
 

                                            
9 Actas Nos. 07,08,13,15,16,20,21,22,23 y 24 de reunión del CONFIS 



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 555 
 

 Mantenimiento maquinaria y equipos especializados, maquinaria amarilla de 
construcción, para mantenimiento y reparaciones de líneas redes y ductos, para 
garantizar el cumplimiento de la continuidad del servicio a los usuarios. 

 
 Prestación del servicio de monitoreo satelital -GPS 24 horas para los vehículos 

y maquinaria (compresores, mini cargadores, equipos de soldadura y maquinaria 
amarilla) de la EAAB.  

 
 Sustitución progresiva de sumideros transversales por sumideros laterales en el 

área de cobertura de la Zona 4 de manera periódica para cumpla con las normas 
técnicas SISTEC. Desarrollar la gestión eficiente de los lodos que se generan en 
la operación y/o actividades misionales de acueducto y alcantarillado.  
 

 Arrendamiento de vehículos de transporte para cumplir con las actividades 
operativas. 

 
 Inversión, recursos para el Plan Maestro de Acueducto Zona 1, y las redes de 

acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial Barrio Niza. 
 

 Contratación de la prestación de servicios para el giro y pago de las mesadas 
pensionales a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
EAAB-ESP. Adicionalmente se requiere garantizar el pago a través de medios 
virtuales o visita domiciliaria, dada la situación de emergencia sanitaria. 

 
 Prestación del servicio de la plataforma de hardware y software para la operación 

y seguimiento del Contact Center de la EAAB, que funciona las 24 horas los 365 
días al año (contrato Interadministrativo la ETB). 

 
 Adelantar el proceso de estructuración técnica, legal, económica y financiera del 

proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento 
de aguas residuales PTAR Canoas, y acompañar a la EAAB en el proceso de 
selección del contratista de la PTAR Canoas, hasta la suscripción del acta de 
inicio del contrato respectivo. 
 

 Para garantizar la participación del 1% de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá – EAAB – ESP en la Agencia Analítica de Datos del 
Distrito (Acuerdo Distrital No. 761 de 2020. 

 
Ejecución Vigencias Futuras Aprobadas Año 2020  
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CUADRO No: 240 - EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS 
CONFIS EAAB – ESP - AÑO 2020 

Cifras en millones de pesos 

VIGENCIA 
AUTORIZADA 

VALOR 
APROBADO 

VALOR 
COMPROMETIDO 

%            
DE 

EJECUCIÓN 

MENOR VALOR 
CONTRATADO 

VALOR EN 
CURSO 

VALOR NO 
COMPROMETIDO 

2021 413.277 152.462 36,9% 3.597 199.468 57.750 
2022 251.405 143.169 56,9% 63 108.096 77 
2023 126.896 86.961 68,5% 37 39.898 0 
2024 76.559 76.559 100,0% 0 0 0 

TOTAL 868.138 459.151 52,9% 3.697 347.463 57.827 
Fuente: Información EAAB-ESP.     

 

De las vigencias futuras autorizadas en 2020, se comprometieron $459.151 
millones, que corresponde a una ejecución del 52,9%, quedando un saldo sin 
ejecutar de $408.987 millones de pesos. Ahora bien, del valor antes señalado, la 
empresa adelanta procesos de contratación donde están involucradas las vigencias 
futuras por valor de $347.463 millones de pesos, además, como resultado de la 
eficiencia en la contratación obtuvo ahorros por la suma de $3.697 millones de 
pesos, por tanto, al cierre de la vigencia 2020 la empresa presenta un saldo sin 
comprometer de $57.827 millones de pesos, equivalentes al 6,7% del monto total 
aprobado. 
 
3.3.4.7. Hallazgo administrativo por los recursos no utilizados de vigencias futuras. 
 
En la vigencia 2020 la EAAB-ESP recibió autorización por parte del CONFIS Distrital 
para asumir compromisos con cargo al presupuesto de vigencias futuras para los 
años 2021, 2022, 2023 y 2024, por valor de $868.138 millones, de los cuales la 
empresa comprometió $459.151 millones de pesos, que corresponde a una 
ejecución del 52,9%, en el que quedó un saldo sin ejecutar de $408.987 millones.  
 
Ahora bien, del valor antes señalado, la empresa adelanta procesos de contratación 
donde están involucradas las vigencias futuras por valor de $347.463 millones de 
pesos, además, como resultado de la eficiencia en la contratación obtuvo ahorros 
por la suma de $3.697 millones de pesos, por tanto, al cierre de la vigencia 2020, la 
empresa presenta un saldo sin comprometer de $57.827 millones de pesos, 
equivalentes al 6,7% del monto total aprobado. 
 
El valor que al cierre de la vigencia quedó sin ejecutar ($57.827 millones de pesos), 
no podrá ser utilizado por la empresa, dado que, si los cupos anuales autorizados 
para asumir compromisos de vigencias futuras no fueron ejecutados a 31 de 
diciembre de la vigencia en que fueron aprobadas, caducarán sin excepción, como 
lo establece el artículo 42 del Decreto Distrital No. 662 de 2018 y el artículo 20 del 
Decreto Distrital No. 777 de 2019.  
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La situación descrita evidencia debilidades en el proceso de planeación y 
programación de los recursos requeridos en ejecución de los programas y proyectos 
implementados por la empresa para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 
 
Lo observado trae como consecuencia que importantes recursos aprobados de 
vigencias futuras no se puedan utilizar por parte de la empresa, los cuales tienen 
por objeto financiar gastos e inversiones para el mejoramiento de la calidad del 
servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudadanía del Distrito Capital. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se vulnera el principio de eficacia consagrado el 
artículo 209 de la Constitución Política, así como lo estipulado en el artículo 3° del 
Decreto No. Ley 403 de 2020, el artículo 8° del Decreto No. 714 de 1996 y el artículo 
2° del Decreto No. 662 de 2018, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Revisada la respuesta al informe preliminar entregada por la EAAB ESP, la 
observación se mantiene, toda vez, que los argumentos expuestos no desvirtúan el 
hecho de no utilizar la suma de $57.827 millones correspondientes a vigencias 
futuras aprobadas por el CONFIS en la vigencia 2020, pues la empresa en 
cumplimiento al  principio de planeación le correspondía iniciar con el tiempo 
necesario y suficiente los estudios previos y consensos necesarios  para adelantar 
el  proceso de contratación para comprometer dichos recursos.  
 
Por lo expuesto y en consideración que los argumentos presentados no desvirtúan 
la observación realizada, se ratifica la misma y se configura como hallazgo 
administrativo. 
 
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. 
 
El Programa Anual mensualizado de Caja - PAC. Es el instrumento financiero de 
programación, seguimiento y control presupuestal, con el fin de optimizar el manejo 
de los recursos y la liquidez de la caja. 
 
La EAAB ESP mediante Resolución No. 1344 del 27 de diciembre de 2019 aprobó 
el programa anual mensualizado de caja – PAC, para la vigencia fiscal comprendida 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020.  
 
En el trascurso del año 2020, la empresa expidió 49 resoluciones que modificaron 
el PAC, que tenían por objeto el traslado de recursos de los diferentes rubros que 
componen el presupuesto de ingresos, gastos e inversión de la empresa. 
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Para la vigencia 2020 la EAAB ESP estructuró un Programa Anual mensualizado 
de Caja - PAC de ingresos por valor de $4.803.618 millones de pesos y en el 
transcurso de la vigencia realizó modificaciones que lo disminuyeron en $1.492.213 
millones de pesos, para culminar con un PAC definitivo de $3.311.405 millones de 
pesos, presentando una reducción del 31,1% con respecto del inicialmente 
programado. 
 
Respecto a los gastos, al inicio de la vigencia se programó un PAC por $4.502.363 
millones de pesos y al cierre del año registró un valor de $2.457.575 millones de 
pesos, es decir, se realizaron modificaciones a la baja del orden de $2.044789 
millones de pesos, equivalente a un -54,6%. En cuanto a la participación porcentual 
por rubros se observa que para inversión se asignaron el 60,4%, para 
funcionamiento el 32,5%, en gastos de operación el 4,8% y para servicio de la 
deuda el 2,2%. 
 
Registros generados en la programación y ejecución presupuestal año 2020  
 
Una vez revisados los registros generados durante la auditoría a la gestión al 
presupuesto de la EAAB ESP., vigencia 2020, se evidenció la incorporación 
adecuada y oportuna de los documentos y formatos en la forma y términos 
establecidos por la Contraloría de Bogotá. 
 
Igualmente, se observó que los documentos entregados por la empresa para 
atender los diferentes requerimientos efectuados en el proceso auditor, se encontró 
consistencia en los registros presentados en la información presupuestal, como son 
las resoluciones de aprobación y liquidación del presupuesto, solicitudes de 
reprogramación presupuestal, seguimiento y soportes a la ejecución presupuestal, 
informes de ejecución presupuestal y cuentas por pagar, entre otros, los cuales 
fueron fuentes de información documentada para el análisis y revisión de la gestión 
presupuestal de la EAAB ESP., vigencia 2020. 
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4 OTROS RESULTADOS 

   
4.1. ATENCION QUEJAS.  
   
4.1.1. DPC No. 740 –de 2020. Anónimo 
   
La Contraloría General de la República, dio traslado a la Contraloría de Bogotá, la 
denuncia radicada en ella bajo Solicitud No. 2020-180271, Radicado el 2020-05-04, 
en el que manifiesta:  
 

“Aproximadamente hace varios años, se inició la Obra del contrato 1-01-
25500-1029-2008,cuyo objeto es la optimización de Diseño y construcción del 
cerramiento y realce de jarillones del Humedal Juan Amarillo, tengo dos queja: 
1. El encerramiento que colinda contra la agrupación de vivienda villa 
Comfenalco PH, el acueducto no realizó su  propio cerramiento sino que se 
pegó del cerramiento del conjunto para proteger el humedal del paso peatonal, 
cuando ellos dentro del presupuesto de obra tazaron el encerramiento total del 
humedal, solicito se realice el encerramiento por el límite de la agrupación villa 
Comfenalco PH, ya que esto fue presupuestado dentro del contrato. 2. Desde 
el año 2017 y 2018 empezaron a construir una ciclo ruta y un sendero peatonal 
con el ánimo de convertirlo en un parque de ejercitación física, a la fecha esas 
obras están totalmente abandonadas casi un año, ahora eso se convirtió en 
un nido de ladrones, expendedores de drogas y vicioso, no entiendo porque 
iniciar una obra sino la van a terminar, y si le dejan un problema a toda la 
comunidad, por lo anterior solicito se investigue dicho contrato y se aplique las 
sanciones a que haya lugar, administrativas, fiscales y penales si hubiere lugar 
a ello, así como exigir que se termine dicha obra o que se encierre y no haya 
paso peatonal para evitar el nido de delincuencia que se incuba en este lugar.” 

 

Mediante Radicado No. 2-2020-10727, de fecha 2020-07-09, la Dirección de 
Servicios Públicos, le responde al Peticionario ANONIMO, adjuntando copia de la 
“respuesta emitida por la Empresa de Acueducto, en la que informan que el Contrato 
se encuentra suspendido y absuelven las inquietudes planteadas por el peticionario. 
No obstante, este organismo de control, dentro de sus funciones… realizará 
seguimiento en Auditoría de Regularidad que se adelantará en el PAD 2021, cuyos 
resultados se podrá consultar.”, en la página electrónica de la Contraloría de Bogotá, 
instruyendo en la respuesta los pasos a seguir para ello.  
   
El 19 de febrero de 2021, se solicitó a la EAAB ESP, por Radicado No.  2-2021-
03871: 
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“1º. Se sirva informar que contratos ha celebrado la EAAB ESP para realizar 
el cerramiento y realce de jarillones en el Humedal Juan Amarillo e igualmente 
para la construcción de cicloruta en dicho Humedal. Indicar: número de 
contrato, contratista, objeto, fecha de suscripción, valor inicial, valor total, 
estado actual de ejecución, fecha de recibido de obras; fecha de terminación 
y/o liquidación. Remitir los correspondientes soportes. 2º. Sírvase informar si 
la obras objeto de los contratos que se identifiquen en la información solicitada 
en el punto 1º, de la presente solicitud, fueron culminadas por el contratista; 
indicar fechas de recibidos parciales y finales de obra con sus extensiones 
longitudinales y ubicaciones. No haberse presentada culminación de las obras, 
señalar la causales o razones esgrimidas para su no conclusión. 3º. Sírvase 
informar si el contratista o contratistas, atinente a la información solicitada en 
el Punto 1º de este oficio, fueron objeto de reclamaciones por la calidad de las 
obras y el resultado de las reclamaciones.”.  

   
RESPUESTA EAAB ESP, mediante Comunicación No. 11900-S-2021-0328 del 23 
de febrero de 2021, el Director de Contratación y Compras de la EAAB ESP, atiende 
la información solicitada mediante comunicación indicada en el Punto 4, anterior. 
Indicando: “A efectos de dar respuesta a la solicitud se informa que una vez 
consulado el Sistema de Información Empresarial, se evidenciaron los siguientes 
contratos que guardan relación con los temas citados en el requerimiento.”.  
 
En este orden, identifica los contratos suscritos, nombre del contratista, objeto, 
fecha acta de inicio, fecha de terminación, valor inicial, valor total, estado actual del 
contrato y porcentaje de avance de la ejecución, tal cual como se transcribe a 
continuación, precisando: (1) de la relación de contratos, los siguientes son de obra: 
1-01-26100-0648-2018 Consorcio Obras Juan Amarillo; fecha terminación 03 de 
marzo de 2021, por valor de $20.055.705.447, SUSPENDIDO, avance del 76,53%. 
(2) 1-01-25100-1458-2018 Consorcio Capital 1268, fecha terminación 28 de marzo 
de 2021, por valor de $20.916.176.256, SUSPENDIDO, avance del 89,58%. (3) 1-
01-25100-1461-2018 Consorcio AYAL Juan Amarillo, fecha terminación 24 de 
marzo de 2021, por valor $19.954.930.336, SUSPENDIDO, avance del 87,22%.  
   
En la misma comunicación acota: “La Gerencia Corporativa de Sistema Maestro 
informó en relación con los contratos 1-01-25100-0648-2018, 1-15-25100-0881-
2018, 1-01-25100-1458-2018, 1-01-25100-1461-2018, 1-15-25100-1464-2018, que 
actualmente se encuentran en ejecución. Estos contratos se prolongaron en el 
tiempo, debido a las suspensiones producto de la Emergencia Sanitaria del COVID 
19 y en la actualidad se encuentran a la espera del pronunciamiento de la Secretaría 
Distrital de Ambiente con respecto al levantamiento de la medida cautelar y trámite 
de permisos ambientales. En relación con los Contratos Nos. 2-01-24300-0552-
2011, 2-15-24100-0329-2011, 2-01-24300-0902-2012, 2-01-24300-0826-2015, 2-
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15-24300-0854-2015, la Gerencia Corporativa Ambiental como área ejecutora ha 
comunicado que los referidos se encuentran terminados y recibidos y que ninguno 
presentó reclamaciones por calidad. Finalmente se indica que los Contratos Nos. 1-
1-31100-534-2004 y 2-15-31100-459-2004, se encuentran debidamente terminados 
y liquidado.”    
 

Agrega igualmente: “Según la información aportada por las áreas ejecutoras de los 
contratos referidos en el punto1, no se han presentado reclamaciones ante la 
aseguradora por la calidad de las obras.” 

   
Esta auditoría mediante comunicación Radicado No. 2-2021-08032 y atendiendo la 
petición, solicito a la EAAB ESP, información respecto a la ejecución del Contrato 
No. 1-01-25500-1029-2008, en el sentido de:  
 
“1.1. Remitir copia del contrato junto con sus otrosíes por los cuales se hayan 
formalizado modificaciones, prórrogas y/o adiciones; al igual que copia del acta de 
inicio, del acta de recibo de obras, del acta de terminación, del acta de liquidación, 
balance financiero y acta de ingreso de obras al Inventario de Activos de la EAAB-
ESP.  
1.2. Se sirva informar si las obras objeto del contrato han sido objeto de 
reclamaciones al contratista por fallas en su calidad y estabilidad.  
1.3. Se sirva informar si la empresa ha sido objeto de demandas y/o acciones 
judiciales por incumplimientos del contratista.  
1.4. Se sirva informar que actividades u obras ha ejecutado la EAAB ESP, respecto 
de la zona colindante de los jarillones del Humedal Juan Amarillo con la Agrupación 
de vivienda Villa Comfenalco PH.”.  
   
RESPUESTA: La EAAB ESP, a través de la Gerencia Corporativa Sistema Maestro, 
mediante Comunicación No. 251001-S-2021-082999, del 25 de marzo de 2021, 
atiende la solicitud, señalando:  
 

“Se remite Acta de Liquidación con sus anexos, donde se encuentra copia 
integral de toda la información solicitada.  
Con respecto al ingreso de obras al inventario de Activos de la EAAB- ESP, 
consideramos importante resaltar que por tratarse de inversiones realizadas 
en propiedades que no son de la Empresa, se trasladan a la clase No. 1601. 
Obras y mejoras en propiedad Ajena y no tienen activos.”.  

   
En relación con las actividades u obras en la zona colindante de los jarillones con la 
Agrupación de vivienda Villa Comfenalco PH, informa: “La Gerencia Corporativo 
Sistema Maestro… ejecutó el Contrato de Obra No. 1-01-25500-1029-2008, cuyo 
objeto consistió en: 
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 “Optimización de Diseño y Construcción del Cerramiento y Realce 
de Jarillones del Humedal Juan Amarillo,” a cargo del contratista Consorcio el 
Futuro, y su estado a la fecha es liquidado. En la actualidad mediante el 
Contrato de Obra No. 1-01-25100-1458-2018, cuyo objeto es la construcción 
del corredor ecológico del tercio medio-bajo del borde norte del humedal Juan 
Amarillo, y más exactamente en la colindancia con la Agrupación de vivienda 
Villas de Comfenalco PH se ésta desarrollando las siguientes actividades 
constructivas: - Construcción de dos canchas múltiples en asfalto (en espacio 
público), con sus mallas de protección contra impacto según las 
especificaciones del IDRD. - Construcción de zonas de juegos infantiles (en 
espacio público), según especificaciones del IDRD. - Un acceso o umbral de 
ingreso. - Dos zonas de descanso y pérgolas. - Sendero ecológico. - Dos aulas 
ambientales abiertas.”.  

   
Incorpora imagen de obras a la altura de la agrupación Comfenalco PH.   
   
Adicional a ello, agrega: “Las anteriores actividades tienen un avance de obra 
estimado en el 90% y se desarrollan entre el cerramiento del conjunto residencial, 
en el espacio público o en zonas de ZMPA, atendiendo las autorizaciones emitidas 
por la Secretaria Distrital de Ambiente. Es importante resaltar, que las obras 
mencionadas no han adelantado actividades o intervenciones en el Jarillón.”  
   
Dentro de los documentos aportados, allega copia del Acta de Liquidación del 
Contrato de Obra No. 1-01-25500-1029-2008 suscrita el 25 de enero de 2011, cuyo 
objeto es: “Optimización de diseño y construcción del cerramiento y 
realce jarillones del humedal Juan Amarillo, Etapa I”. El Acta de liquidación da 
cuenta de los siguientes hechos: Acta de inicio: 25 de febrero de 2009; plazo inicial: 
12 meses; prórrogas: 5 meses; Acta de terminación: 24 de julio de 2010; Acta de 
entrega y recibo final: 21 de octubre de 2010.  
   
Indica el Balance Financiero del contrato:  
   
Se allegó copia del Contrato de Obra No. 1-01-25500-1029-2008, suscrito el 30 de 
diciembre de 2008, con el Consorcio El Futuro. En la Cláusula Octava, garantías, 
se estipuló en el Numeral 4, el otorgamiento de garantía de “ESTABILIDAD DE LA 
OBRA: Por el diez por ciento (10%) del valor ejecutado en obra y con vigencia de 
cinco años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la 
obra.” El Formulario No. 1 – Lista de cantidades y precios, da cuenta del ítem 
cerramiento, señalando: “Suministro y colocación cerramiento en malla eslabonada, 
galvanizada, h=2.00 metros. Total 4.695.00 metros lineales, valor unitario 
$175.000.00 valor total $821.625.000.00”, más AIU del 30%.  
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El Acta de Terminación del 24 de julio de 2010, da cuenta de los siguientes hechos 
en relación con CERRAMIENTO:  

 
“En el Anexo No. 1 se incluyen las listas de chequeo elaboradas con el 
contratista, en las que se especifican los detalles y observaciones que deben 
corregirse para realizar el recibo final del cerramiento. Se destaca que deben 
corregirse detalles de la viga en concreto reforzado, repasar y arreglar el 
estado de las soldaduras para los elementos de la malla eslabonada y 
finalmente completar las 2 capas finales de pintura, la colocación de malla 
eslabonada en los tramos que se construyeron al final del contrato y el arreglo 
del alambre de púas afectado por terceros. En los muros quedan pendientes 
principalmente marcar las juntas de dilatación entre módulos y completar las 
cintas de impermeabilización de los flanches. En las puertas se requieren 
poner los pasadores para la colocación del candado, por la parte de afuera de 
la ZMPA y corregir las soldaduras y la pintura final. Ha falta completar el relleno 
en recebo alrededor de las zapatas en algunos sectores. Realizar limpieza 
general por dentro y por fuera del cerramiento, retirando todos los escombros 
provenientes de la construcción.” 

   
El Acta de Entrega y Recibo Final, de fecha 21 de octubre de 2010, suscrita por la 
firma Interventora: CONSORCIO JUAN AMARILLO, señala:  
 

“La Interventoría hace constar que el producto objeto del contrato ha sido 
entregado por el contratista y recibido por la Interventoría a entera satisfacción 
luego de haberse ajustado y/o reparado algunas obras, tal como quedó 
consignado en el Acta de Terminación suscrita el día veinticuatro (24) del mes 
de julio de 2010. Adicionalmente se certifica que las zonas donde se 
ejecutaron las obras se encuentran libres de sobrantes, así como 
correctamente perfiladas y aseadas en todas sus partes, quedando a 
satisfacción de la Interventoría. El contratista hace entrega de los planos 
récord de la obra construida de acuerdo con los requerimientos del 
Acueducto.” 

   
El documento “Anexo No. 11 – Relación de activos fijos del contrato”, de fecha 
08/11/2010, el cual forma parte del Acta de Liquidación, señala:  
 

“Por tratase de inversiones realizadas en propiedades que no son de la 
Empresa se trasladan a la clase No. 1601 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena 
y no tienen activos.”  

   
En Documento No. 125-001/08.EAB, del 30 de noviembre de 2010, el Consorcio 
Juan Amarillo, dirigido a la EAAB-ESP, denominado: “Certificación de entrega de 
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Áreas del proyecto a la comunidad.”, certifica que el Consorcio El Futuro: “realizó la 
intervención prevista en las zonas del proyecto… y terminó el proyecto cumpliendo 
los siguientes requisitos frente a las comunidades: Realizó las gestiones con las 
comunidades aledañas al proyecto a través de los presidentes de las juntas de 
acción comunal y de los líderes participantes en el comité de veeduría conformado 
para el proyecto, incluyendo la información inicial, permanente y de finalización del 
desarrollo del proyecto, a través de reuniones pertinentes, de acuerdo a los 
requerimientos del Acueducto para este efecto. (…). Se atendieron todos los 
requerimientos de las comunidades, que eran procedentes de acuerdo a la 
intervención realizada con ocasión del proyecto. (…). La intervención de las redes 
de alcantarillado se limitó a la conexión de cajas desarenadoras para manejo del 
drenaje superficial de la ZMPA que quedó dentro del cerramiento y a la conexión de 
cárcamos de concreto en las vías aledañas por fuera del cerramiento construido. 
Los cárcamos son estructuras provisionales que deben revaluarse cuando se 
realice la pavimentación de la vía.”.  
   
Forman parte del Acta de liquidación, el Anexo No. 14 – Actas de reunión de 
terminación realizadas con las comunidades aferentes al proyecto, entre ellas, a 
saber: Anexo B-13 – Registro de Asistencia – junio 25 de 2010, Barrio la Estrellita, 
tema del evento: “Finalización de obras barrios Confenalco, Miramar, Estrellita y 
Pórticos.”.  
   
El Anexo 16 del Acta de liquidación, referente “Certificado de Interventoría”, del 26 
de octubre de 2010, dirigido al consorcio contratista, indica las principales 
actividades ejecutadas en el contrato, incluidas las atinentes  
   
Cerramiento  
  
Conclusiones de la Auditoría: A partir de la información reportada por el sujeto de 
control, se establece que los siguientes contratos, de obra, se encuentran 
suspendidos, para la fecha de reporte de la información: 23 de febrero de 2021, por 
parte de la Dirección de Contratación y Compras de la EAAB – ESP: (1) 1-01-26100-
0648-2018 Consorcio Obras Juan Amarillo; fecha terminación 03 de marzo de 2021, 
por valor de $20.055.705.447, SUSPENDIDO, avance del 76,53%. (2) 1-01-25100-
1458-2018 Consorcio Capital 1268, fecha terminación 28 de marzo de 2021, por 
valor de $20.916.176.256, SUSPENDIDO, avance del 89,58%. (3) 1-01-25100-
1461-2018 Consorcio AYAL Juan Amarillo, fecha terminación 24 de marzo de 2021, 
por valor $19.954.930.336, SUSPENDIDO, avance del 87,22%.  
   
De otro lado, al tener presente que en el texto del escrito en uso del derecho de 
petición se alude al Contrato de Obra No. 1-01-25500-1029-2008, relacionado con 
actividades u obras en la zona colindante de los jarillones con la Agrupación de 
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vivienda Villa Comfenalco PH, la EAAB – ESP, a partir de la información 
suministrada por la Gerencia Corporativo Sistema Maestro, señala que el objeto del 
contrato consistió en “Optimización de Diseño y Construcción del Cerramiento y 
Realce de Jarillones del Humedal Juan Amarillo,” a cargo del contratista Consorcio 
el Futuro, contrato que de acuerdo a lo verificado a partir de la documentación 
remitida por el sujeto de control, se encuentra liquidado desde el 25 de enero de 
2011.  
   
Se estableció igualmente, que la EAAB – ESP, suscribió el Contrato de Obra No. 1-
01-25100-1458-2018, con el Consorcio Capital 1268, teniendo como objeto: 
 

“construcción del corredor ecológico del tercio medio-bajo del borde norte del 
humedal Juan Amarillo, y más exactamente en la colindancia con la 
Agrupación de vivienda Villas de Comfenalco PH se ésta desarrollando las 
siguientes actividades constructivas: - Construcción de dos canchas múltiples 
en asfalto (en espacio público), con sus mallas de protección contra impacto 
según las especificaciones del IDRD. - Construcción de zonas de juegos 
infantiles (en espacio público), según especificaciones del IDRD. - Un acceso 
o umbral de ingreso. - Dos zonas de descanso y pérgolas. - Sendero ecológico. 
- Dos aulas ambientales abiertas.”.  
   

En este orden, lo denunciado en relación con el contrato suscrito con el Consorcio 
El Futuro, las obras fueron ejecutadas y recibidas por la EAAB, según da cuenta los 
documentos verificados e indicados en el punto capítulo anterior: Trámite del 
derecho de petición.  
   
En este orden, se entiende contestada de fondo la petición, precisando que el 
Contrato de Obra No. 1-01-25100-1458-2018, se encuentra suspendido y su fecha 
de terminación prevista lo era para el 28 de marzo de 2021, según información 
reportada por la EAAB ESP, el mismo podrá ser objeto de auditoría, una vez las 
obras contratadas sean recibidas por el Acueducto y se suscriban las respectivas 
actas de terminación y/o liquidación, atendiendo que lleva una inversión de 
$20.916.176.256 y un avance de ejecución del 89,58%.  
   
4.1.2. DPC No. 528 de 2021. Petición presentada por el señor Sebastián Sandino 
Ceballos.  
   
El señor Sebastián Sandino Ceballos, mediante  escrito en uso del Derecho de 
Petición radicado en la Contraloría General de la República – fecha de ingreso al 
sistema: 16 de marzo de 2020, denuncia: “EL ACUEDUCTO DE BOGOTA LLEVA 
3 INTERVENCIONES EN LA CARRERA 10 ENTRE LA 92 Y LA 93 A, DONDE 
ROMPE LA CALLE ENTERA HACEN UN AJUSTE MENOR Y VUELVEN A 
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PAVIMENTAR ESTO EN MENOS DE AÑO Y MEDO. O HAY UNA MALA 
PREPARACION DE LOS PROYECTOS O HAY UNA IRREGULARIDAD EN EL 
MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.”; petición en la que establece como 
fechas: octubre de 2018 a abril de 2020; como entidad denunciada la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB ESP.  
   
Mediante Radicado No. 2-2020-06358 del 06 de abril de 2020, la Dirección de 
Servicios Público, dio alcance al DPC, respondiendo lo siguiente: 
 

“que para atender su solicitud se hace necesario adelantar una Visita Técnica, 
lo que en este momento resulta improcedente, en razón a la Cuarentena 
decretada por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia… por lo que 
se dispuso Ampliación de Términos para atender su petición. 
En consecuencia, atenderemos su denuncia a más tardar el próximo 27 de 
mayo.” 
   

La citada Dirección, mediante Radicado No. 2-2020-12260 del 05 de agosto de 
2020, le informa al peticionario: 
 

“que ante la imposibilidad de realizar la vista técnica de verificación, en razón 
a la cuarentena… este ente de control procedió a trasladar su solicitud a la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, mediante oficio radicado 2-
2020-11776, para que atienda y resuelva sus inquietudes.” 
 

Además se agrega que una vez se restablezca las condiciones de salud pública, se 
realizará la visita correspondiente, a fin de establecer si se configuran hechos de 
naturaleza fiscal que ameriten ser investigados.  
   
De otro lado, el Gerente Corporativo Servicio al Cliente de la EAAB ESP, mediante 
Oficio No. 301001-S-2020-193052 del 14 de agosto de 2020, informa a la Dirección 
de Servicios Públicos de la Contraloría de Bogotá, que la EAAB – ESP, “aclaró al 
usuario la situación presentada respecto a la intervención del tramo vial citado, 
mediante Comunicación No. 3133002-S-2020-187497 de fecha 11 de agosto de 
2020… allí se le informó al usuario que las obras ejecutadas por parte del contratista 
de la EAAB – ESP y las correspondientes a la Alcaldía Local de Chapinero.”.  
   
En la respuesta que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dio al 
señor Sebastián Sandino Ceballos, por escrito de fecha 11 de agosto de 2020, 
señala que el Consorcio Redes Chico MV, contratista de la Empresa, está 
ejecutando el Contrato de Obra No. 1-01-31100-0970-2016, que tiene por objeto la 
renovación y rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial 
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en el sector Chico; indica los tramos viales referenciados en el DPC, indicando que 
las longitudes de redes instaladas no corresponden a ajustes menores, precisando: 
 

 “En cuanto a la recuperación del pavimento en las vías intervenidas, es de 
aclarar que el contrato se rige bajo lo estipulado en la licencia de excavación 
emitida por el IDU (…) por tal razón, una vez se termina la obra de instalación 
de tubería únicamente se realiza la pavimentación del área definida.”. Le 
responde igualmente al peticionario, que “dentro de las obras se encuentra 
realizar la conexión de las redes domiciliarias de cada predio a la nueva red, 
en este caso la Embajada de Islandia ubicada en la Carrera 10 No. 92-56 no 
permitió que se realizara dicha conexión en el momento que el contratista se 
encontraba realizando los trabajos en ese frente. Razón por la cual, fue 
necesario regresar posteriormente a realizar el trabajo y hacer una 
intervención puntual frente a este predio.”.  

   
Se tiene igualmente que la Supervisora del Contrato, mediante Memorando No. S-
2019-334209, del 26 de noviembre de 2020, dirigido a la Directora de Interventoría 
Consorcio Bogotá, expresa el estado de las redes existentes en los tramos a 
intervenir por parte del contrato, precisando:  
 

“Los tramos fueron intervenidos por parte del contratista… en desarrollo del 
Contrato de Obra No. 1-01-31100-0970-2’16. En los tramos relacionados, la 
recuperación del espacio público correspondió únicamente al área intervenida 
(ancho de zanja), de acuerdo a lo definido en el Anexo Técnico del IDU.”.  

   
El presente DPC, fue incluido como insumo en la presente Auditoría de Regularidad 
a fin de determinar los hechos objetos de la denuncia contenida en el mismo.  
   
A partir de los antecedentes indicados en el apartado anterior, se solicitó por parte 
de la presente Auditoría, al sujeto de control, mediante Oficio Radicado No. 2-2021-
02374 del 04 de febrero de 2021, radicado EAAB – ESP No. E-2021-006170: 

 
 “1º. Se sirva informar que contratos ha celebrado la EAAB ESP para realizar 
tendidos de acueducto y/o alcantarillado en los años 2019 y 2020, en el sector: 
Carrera 10 entre calles 92 y 93 A en Bogotá D.C. Indicar: número de contrato, 
contratista, objeto, fecha de suscripción, valor inicial, valor total, estado actual 
de ejecución, fecha de recibido de obras, y si el contrato se encuentra 
terminado y/o liquidado. Remitir los correspondientes soportes. 2º. Informar si 
entre los meses de enero a mayo de 2020, se ejecutaron obras civiles en dicho 
sector. Indicar: número de contrato, contratista, objeto, fecha de suscripción, 
valor inicial, valor total, estado actual de ejecución, fecha de recibido de obras, 
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y si el contrato se encuentra terminado y/o liquidado. Remitir los 
correspondientes soportes.” 

   
Solicitud que fue atendida por la EAAB ESP, mediante Comunicación No. 301001-
S-2021-034983 del 09 de febrero de 2021, señalando, respecto del Punto Primero: 
 

 “La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP le informa que 
para el sector y vigencias indicadas en el numeral 1, la entidad no ha suscrito 
y/o celebrado contrato de obra alguno cuyo objeto y alcance se encuentre 
dirigido a ejecutar intervenciones en las redes de acueducto y alcantarillado 
del Barrio Chicó Norte; no obstante lo anterior, se encuentra actualmente en 
ejecución el Contrato de Obra No. 1-01-31100-0970-2016 "RENOVACIÓN O 
REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO CHICÓ FASE I EN 
EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAB-ESP", el cual fue 
adjudicado al CONSORCIO REDES CHICÓ MV en el año 2016 y cuya área 
de intervención contempla la dirección mencionada en su comunicación.” En 
cuanto al Punto Segundo: “La EAAB-ESP pone a su conocimiento que para el 
periodo comprendido entre los meses de enero y mayo de 2020, no fueron 
ejecutadas actividades de obra por parte del CONSORCIO REDES CHICÓ 
MV para el sector de la Carrera 10 entre Calles 92 y 93A; no obstante, 
a continuación, se relacionan para su conocimiento, los meses y años en los 
cuales fueron intervenidos los sistemas de acueducto y alcantarillado. “ 

   
De la respuesta emitida en desarrollo de la auditoría, se evidencia que el 11 de 
agosto de 2020, la EAAB ESP., atendió la petición presentada por el señor 
Sebastián Sandio Ceballos; hecho superado.  
   
Se determina también que el contrato celebrado con el Consorcio REDES CHICO 
MV, se suscribió el 28 de diciembre de 2016, con fecha de terminación de ejecución: 
13 de marzo de 2021, según la respuesta suministrada al equipo auditor el 09 de 
febrero de 2021, presenta el siguiente estado:  
   
De esta manera, se entiende contestado la petición radicada ante la Contraloría 
General de la República y trasladada a la Contraloría de Bogotá D.C., precisando 
que en razón a que el Contrato No. 1-01-31100-0970-2016, para la "RENOVACIÓN 
O REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO CHICÓ FASE I EN EL 
ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAB-ESP", suscrito con el 
Consorcio Redes Chico MV, en el año 2016, se encuentra en la fase de terminación, 
recibo de obras y liquidación, el mismo podrá ser objeto de una auditoría posterior, 
una vez ocurra su terminación y/o liquidación.  
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4.1.3. DPC No. 1733 de 2020.  
 
Mediante solicitud radicada en la Contraloría de Bogotá bajo el No. 1-2020-18427 
del 16 de octubre de 2020, la señora Diana González Torres, en calidad de 
presidenta de la JAC Barrio La Esmeralda, solicitó a este organismo de control 
indagar por el actual estado de la obra contratada con el Consorcio Hidráulico para 
la recuperación del espacio público y zona verde que conforman la Alameda de la 
calle 53 entre carreras 60 y 45, proyecto: “Renovación del interceptor CAN”.  
   
Por Oficio No. 2510001-S-2021-030167 del 05-02-21, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, dio respuesta al Oficio No. 2-2021-01671 
sobre “Traslado de competencia, radicado No. 1-2020-22841 DPC 2061-20” y la 
celebración del Contrato de Obra No. 1-01-25500-0715-2018, con el objeto de: “LA 
RENOVACIÓN DEL INTERCEPTOR CAN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN INTERCEPTOR DE REFUERZO, AMPLAINDO LA CAPACIDAD HIDRAULICA 
DE LA SUBCUENCA CAN LOCALIDAD DE TEUSAQUILLOY ENGATIVA”, 
asimismo, la existencia del Contrato de Interventoría No. 1-15-25500-0745-18, con 
el objeto de: “Interventoría técnica, Administrativa, Jurídica, Contable Financiera 
Ambiental y Social para la renovación del interceptor CAN, mediante la construcción 
de un interceptor de refuerzo, ampliando la capacidad hidráulica de la subcuenca 
CAN – Localidades de Teusaquillo y Engativá”. 
 

Además, manifestaron que la Empresa y la interventoría han hecho los 
requerimientos y solicitudes al contratista para que realizaran las acciones 
necesarias para garantizar que en el corredor de obra intervenido se ejecutaran las 
actividades que permitieran entregar las obras en condiciones similares o mejores 
a las encontradas antes de iniciar la intervención para lo cual se previeron los 
recursos necesarios que se proyectaron dentro del cierre financiero del contrato que 
requiere dentro de su liquidación el recibo a satisfacción de la comunidad. Se 
demostró que el contratista de obra ha adelantado las acciones de mejoramiento 
las acciones de mejoramiento de la zona realizando excavaciones, acopios de 
material pétreo y movimiento de maquinarias con la supervisión y aprobación por 
parte de la interventoría. 
 

Posteriormente, por Oficio No. 2510001-S-2021-036572 del 10-02-21, la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, dio respuesta a la Solicitud de 
información No. 2-2021-02665 de la Contraloría de Bogotá y manifestó que 
actualmente desarrolla el Contrato No. 1-01-25500-0715-2018, (con el objeto ya 
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transcrito) con la Interventoría No. 1-15-25500-0745-2018, (con el objeto ya 
transcrito). A 31 de diciembre de 2020, presentó el avance del proyecto así: 
 
 

 Avance financiero: 92.27%  
 Avance físico: 98.91%  
 Avance en tiempo: 99.35%  
 Contrato de interventoría:  
 Avance financiero: 89.23%  
 Avance físico: 98.91%  
 Avance en tiempo: 99.35%. 

 

En relación con la zona verde de la Alameda de la Calle 53 entre Carreras 60 y 45, 
el contratista se encuentra haciendo actividades de remate de paisajismo y 
reconformación de zonas afectadas por excavaciones, el acopio de material pétreo 
y el tránsito de maquinaria. 
 

Una vez analizados los oficios remitidos por la EAAB, se concluye que las obras 
objeto del contrato cuestionado perteneciente al proyecto: “Renovación del 
interceptor CAN”, se están llevando a cabo tal y como se puede apreciar en las fotos 
anexas de los oficios de respuesta de la EAAB, remitidos en las fechas 
mencionadas.  
  
4.1.4. DPC No. 1867 de 2020 Radicado No. 1-2020-20144 – posibles 
irregularidades relacionadas con la contratación de la empresa Mota Engil por la 
EAAB – ESP  
   
En cuanto a este DPC donde el peticionario coloca en conocimiento posibles 
irregularidades relacionadas con la contratación de la Empresa Mota Engil por la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, para la ejecución de 
este Contrato No. 1-01-25500-1268-2018,  cuyo objeto es:  
 

“REVISION, CONFORONTACION, COMPLEMENTACION Y APROPIACION 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE LA 
ESTACION ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CANOAS Y SUS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO SU PUESTA EN MARCHA Y 
OPERACIÓN ASISTIDA.” 

 
Ahora bien, este órgano solicito información al respecto del contrato, a lo cual el 
sujeto de control en relación con la denominada construcción de la “Estación 
Elevadora de Aguas Residuales de Canoas” allega entre otras cosas el Informe de 
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Seguimiento a la Sentencia Río Bogotá No. 13 con fecha emisión febrero 12 de 
2021, en la página 134 se lee que la Construcción y Puesta en Marcha de la estación 
registra un Avance físico ejecutado del 12,85% versus programado del 60,1%. 
 
Por otra parte, en la respuesta entregada a este ente de control la EAAB ESP 
informa que el citado contrato se encuentra en ejecución, esto según Oficio No. 
11900-S-2021-0372, en el anexo 1 (Acta de inicio) que deja como soporte, en esta 
acta se verifica que la suscripción del contrato es de 26 de marzo de 2019, con un 
plazo inicial de cuarenta y cuatro (44) meses, y fecha de terminación inicial 
veinticinco (25) de noviembre de 2022.   
 
También, la EAAB ESP, informa que el contrato ha sido objeto de una (1) 
modificación relacionada con ajustes a las fuentes de financiación asociadas al 
proyecto.  
 
Ahora bien, dentro de las situaciones que se evidencian en el contrato es su bajo 
porcentaje de ejecución que registra un atraso entre lo programado y lo ejecutado 
del orden del 47.25%. 
 
Así las cosas, este contrato se encuentra en ejecución y según su acta de inicio su 
fecha de terminación es veinticinco (25) de noviembre de 2022. 
  
4.1.5. DPC – 2021– 20. 
 
 Mediante solicitud radicada en la Contraloría de Bogotá bajo el No. 1-2020-
22038del 30 de noviembre de 2020, el señor Santos Martínez Pabón, identificado 
con cedula de ciudadanía No 11.395.016, solicitó investigar la falta de ejecución del 
proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, CONTROL DE 
CRECIENTES Y DESCONTAMINACIÓN A TRAVES DE INTERCEPTORES Y 
COLECTYORES PARA LA QUEBRADA LA BOLONIA”  
   
Por Oficio No. 3010001-S-2021-037973 del 11-02-21, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, dio respuesta al oficio No.  2-2021-0266-
Radicación EAAB No. 2021-007001 sobre “Solicitud de Información”, manifestó que, 
en relación con las obras del proyecto citado, relacionado con la Quebrada Bolonia, 
una vez revisado el archivo documental de la Empresa, se encontraron los contratos 
que se enuncian a continuación que fueron ejecutados satisfactoriamente, son: 
 

1. Contrato de Obra No. SF-1-01-7000-0385-1998- Interceptor Emisario Norte. 
  
2. Contrato de Obra No. 1-01-7100-183-2002- Colector.   
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3. Contrato de Obra No. 1-01-30100-768-2004, con el objeto 
de: “CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES OFERENTES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN 
HIDRÁULICA Y REHABILITACIÓN DE ZONAS DE RONDA Y ZONAS DE 
MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL DE LA QUEBRADA BOLONIA 
FASE L Y SUS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.,”, 
contrato ejecutado entre el 1 de noviembre de 2006 y el 23 de abril de 2007, con 
un valor de $2.347.285.308.  
 
4. Contrato de Obra No. 1-01-34100-819-2007, con el objeto 
de: “CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN HIDRÁULICA, REHABILITACIÓN 
DE LAS ZONAS DE RONDA Y ZONAS DE MANEJO Y PRESERVACIÓN 
AMBIENTAL QUEBRADA BOLONIA FASE LL, Y DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE 
COMPOSTELA LLL Y LA FLORA PARTE ALTA, DENTRO DEL ÁREA DE 
COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ”, contrato 
ejecutado entre el 3 de junio de 2008 y el 12 de marzo de 2009, por valor de 
$1.950.157.721.  

 
5. Contrato de Obra No. 1-01-24300-1331-2013, con el objeto de: “OBRAS DE 
RECUPERACIÓN INTEGRAL CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA 
QUEBRADA BOLONIA, EN LA ZONA DE RONDA Y LA ZONA DE MANEJO Y 
PRESERVACIÓN AMBIENTAL (FASE LL)”, el contrato fue ejecutado entre el 11 
de marzo y el 10 de diciembre de 2014, con un valor de $693.815.986.   

 
Con lo anterior se comprueba el cumplimiento de la Empresa en la obra 
relacionada.  
   
Una vez analizados el oficio relacionado por la EAAB, se concluye que con los 
contratos relacionados se cumplió el proyecto citado.   
 
4.1.6. DPC No. 2031 de 2020, Radicado No. 1-2020-22254 – el peticionario da a 
conocer presuntas irregularidades que relaciona en la ejecución obra de la EAAB 
ESP en la carrera 11 este, entre calles 13 y 14 sur.  
 
Se está adelantando respuesta al escrito en uso  del Derecho de Petición  No. 2031 
de 2020, en el cual el peticionario da a conocer presuntas irregularidades que 
relaciona, en ejecución de obras de la EAAB en la carrera 11 Este entre calles 13 y 
14 Sur ,Se recibió respuesta a la solicitud efectuada en relación con el DPC, al 
respecto de la petición indica el sujeto de control que el Contrato referido es el de 



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 573 
 

Obra No. 1-01-34100-01061-2016, el cual tiene por Objeto:  
 

“REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS 
BARRIOS CERROS ORIENTALES Y CONEXOS, DE LA LOCALIDAD DE 
SAN CRISTÓBAL FASE I, DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ” 

 
También, informa que este contrato se encuentra terminado con fecha 4 de 
septiembre de 2019, argumentando en oficio de febrero 17 que el espacio público 
intervenido fue recuperado en su totalidad, sin embargo dice:  
 

“Frente a las fallas de la vía expuestas por el señor William German Calixto 
López, la supervisión de la EAAB-ESP, solicito al contratista e interventor de 
las obras, realizar una evaluación de las posibles afectaciones y emitir un 
concepto técnico, el cual le será informado una vez se cuente con este; así 
mismo y de ser necesario que se tomen las medidas correctivas a que haya 
lugar”. 
 

Así las cosas, con la respuesta y los soportes allegados por el sujeto de control se 
evidencia que el contrato se terminó tal como se registra en el acta de terminación, 
anotando que el espacio público fue recuperado. 
 
4.1.7. DPC – Comunicado recibido de la veeduría ciudadana Sostibabuyes – 
Radicado No. 1-2021-00834 referido a las obras en el humedal Juan Amarillo.  
 
Correspondiente al DPC de SOSTIBABUYES haciendo un análisis, el peticionario 
solicita suspender obras, situación que no es competencia de la Contraloría de 
Bogotá, el único punto al cual se logra realizar una solicitud es el punto cuatro, 
donde dicen que se conformó mesa de exploración y quedó un compromiso para 
entregar la documentación completa de las obras en el corredor ecológico y evaluar 
los avances y hacer un balance de impacto ambiental, donde dicen que la empresa 
de acueducto estaba comprometida para entregar un link con esta información, en 
respuesta a esta solicitud, la EAAB contesta que en ningún momento tenían este 
tipo de compromiso, y no debían dar documentación alguna a los peticionarios 
  
4.1.8. DPC No.  2050 de 2020. Comisión de Movilidad Localidad de Suba.  
   
La Comisión de Movilidad Localidad de Suba, en documento fechado el 02 de 
diciembre de 2020, Radicado No. 2020-9-0030, refiere a “Derecho de Petición – 
Invitación a Mesa de Concertación con Entidades del Distrito y Localidad de Suba 
con la JAC de San José de Bavaria.”, el cual fue cursado a la Contraloría de Bogotá, 
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mediante correo electrónico remitido a Control Ciudadano, el día lunes 07 de 
diciembre de 2020, a la hora de las 8 y 36 a.m., siendo Radicada bajo el SIGESPRO 
No. 1-2020-22598 de igual fecha. 
 

En el citado correo se expresa por parte de la Comisión de Movilidad Localidad de 
Suba:  
 

“Asunto: Convocatoria Mesa de Concertación Buenos día. Adjunto enviamos 
copia de coadyuvancia a citación de Mesa de Concertación para la 
construcción del Alcantarillado sanitario y pluvial de San José de Bavaria y 
otros. Reunión martes 15 de diciembre de 2020 a las 2 pm vía Zoom”.  

   
En el documento en cuestión la citada Comisión, señala:  

 
“se permite coadyuvar el derecho de petición presentados por la Jac de San 

José de Bavaria, en la que convoca a mesa de concertación entre los 
habitantes colindantes de la Avenida Boyacá (Juntas de Acción Comunal de 
San José de Bavaria, Villa del Prado, Portales del Norte, Casablanca y otras 
de la Localidad de Suba Oriental) con la Entidades del Distrito y Locales, de 
acuerdo con los siguientes Hechos: (…) 2. Hemos recibido comunicación de 
la JAC San José de Bavaria en la que convoca a una Mesa de Concertación 
con las Entidades del Distrito y Locales para definir el tema de redes locales 
de alcantarillado sanitario y pluvial de todo el Sector de San José de Bavaria. 
(…). 4. Tenemos conocimiento, que el 24 de julio del 2020 se reuniría el Comité 
Intersectorial de Servicios Públicos, que es liderado por la cabeza del Sector, 
la Secretaria Distrital del Hábitat, en el marco de la formulación del proyecto 
POT 2020 en la que se tocaría el tema de Servicios Públicos por la ausencia 
de redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial de San José de Bavaria, 
sin saberse hasta la fecha, lo decidido en esta reunión. (5) La Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, es una entidad pública 
prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial que 
tiene como misión, la responsabilidad de gestionar de forma integral el agua y 
el saneamiento básico como elementos comunes de vida y derechos 
humanos. Que, el Banco de Proyectos Distrital, en la fecha básica de Inversión 
del 3 de enero de 2019, la EAAB, tiene el proyecto 20 Construcción de Redes 
Locales de Alcantarillado sanitario y en observaciones dice: … Se están 
tramitando vigencias futuras de importancia estratégica para el año 2020 por 
un valor de $15.538 millones de pesos para el proyecto Redes Locales de 
alcantarillado sanitario barrio San José, ANEXO 1. (6) Que de acuerdo a  lo 
dispuesto por la señora Alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia López Hernández, 
el pasado 17 de octubre de 2020, en el Consejo Local Ampliado de Gobierno 
desde la Localidad de Suba, quien manifestó, en el caso de San José de 
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Bavaria: “destrabamos lo jurídico, pero nos vamos a tener que repartir el costo, 
es decir, nosotros haciendo las redes públicas y cada vivienda asumiendo el 
costo de su ingreso a su casa, privado, pero nos ponemos de acuerdo, porque 
la peor solución es no hacerlo, entonces estoy segura que la comunidad si 
tiene que aportar algo lo aporta, pero que salgamos del lio.”.”.  

   
La citada Comisión, en el referido documento, coadyuva la convocatoria, la cual, 
según el texto, se cita para el día martes 15 de diciembre de 2020, a las 2.00 pm, 
mediante la plataforma ZOOM.  
   
Petición que fue cursada a la Contraloría de Bogotá, mediante correo electrónico 
enviado a Control Ciudadano, el día lunes 07 de diciembre de 2020, a la hora de las 
8 y 36 a.m., siendo radicada bajo el SIGESPRO No. 1-2020-22598 del de igual 
fecha; en el citado correo se expresa por parte de la Comisión de Movilidad 
Localidad de Suba: “Asunto: Convocatoria Mesa de Concertación Buenos día. 
Adjunto enviamos copia de coadyuvancia a citación de Mesa de Concertación para 
la construcción del Alcantarillado sanitario y pluvial de San José de Bavaria y otros. 
Reunión martes 15 de diciembre de 2020 a las 2 pm vía Zoom”.  
   
El DPC fue traslado por la Dirección de Apoyo al Despacho, a la Dirección de 
Servicios Públicos, bajo radicado Derecho de Petición DPC No. 2050/20. Indicando:  
 

“solicita asistir a la convocatoria en lo de nuestra competencia, a la mesa de 
trabajo para solucionar la problemática de redes locales de alcantarillado y 
sanitario y pluvial del sector San José de Bavaria, (…).”  
 

Del análisis de los archivos documentarios enviados a la presente auditoría, se 
evidencia que el DPC, tiene como fin invitar a la Contraloría de Bogotá D.C., para 
que participé en una Mesa que debía de realizarse el día 15 de diciembre a la hora 
de las 2:00 p.m. vía plataforma electrónica. En el traslado del DPC., se instruye 
al Director de la Sectorial de Servicios Públicos para que asista, limitado a las 
competencias de la Contraloría.  
   
Respecto al hecho que el sector de San José de Bavaria no cuenta con redes de 
alcantarillado pluvial y sanitario, sino la convocatoria a la Mesa, es un tema del 
resorte de la Administración en el cual la Contraloría de Bogotá no puede tomar 
decisión alguna, de lo contrario desbordarían sus competencias al entrar en una 
presunta coadministración.  
   
El tema a ser tratado en la citada Mesa, es del resorte de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., y sus áreas involucradas, siendo ellas las llamadas a atender las 
necesidades del sector de San José de Bavaria – Localidad de Suba, por lo que sus 
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decisiones escapan a la órbita de la Contraloría de Bogotá, en cuanto lo buscado 
es solucionar la problemática de las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial 
de dicha zona geográfica, incluyendo el vallado de la Calle 183.  
   
De otro lado, la finalidad del derecho de petición se cumplió por cuanto la Contraloría 
asistió a La Mesa, de manera virtual, estando ante un hecho superado.  
   
4.1.9. DPC No. 372  de 2021. 
 
Mediante oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano de la Contraloría de 
Bogotá bajo Radicado No. 1-2021-03825 del 18 de febrero de 2021, el señor Manuel 
Bernal, denunció presuntas irregularidades en los procesos: ICSC 1563-20, 15667-
20, 0733-19, 0736-19, 0737-19, 1196-19, 1262-19, 1324-19, 1384-19, 1322-19, 
1516-19, 1368-19, 1514-19, 1519-19, 1510-19, 1522-19, 1500-19, 0809-20. ICSM 
0637-19, 1147-19, 1204-19, 1234-19, 13143-19, 1318-19, 1337-19, 1226-19, 1340-
19, 1316-19, 1498-19, 1506-19, 1592-19, 1347-20. ICGH 1080-19 y 1 A 1195-19.  
   
Por Oficio No.11100-2021-001113 del 11 de marzo de 2021, la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, dio respuesta al oficio sobre 
“Solicitud de Información”, respecto a lo dicho por el peticionario en su escrito, que 
en los procesos de contratación adelantados por la EAAB, se presentaron ofertas 
superiores al 93 % impidiendo una competencia legal y que según el peticionario se 
suscribieron hasta 9 contratos, razón por la cual se solicita se revise la forma como 
los contratistas e interventorías se están uniendo para direccionar los contratos, con 
la presentación de ofertas con valores inviables de ser adjudicados, para modificar 
las formulas y lograr la adjudicación de los contratos.  
 
Para responderle al peticionario manifestaron que la EAAB es una empresa 
industrial y comercial de distrito capital, prestador de un servicio de acueducto y 
alcantarillado sanitario y pluvial, con personería jurídica y patrimonio independiente, 
con régimen de contratación de derecho privado, con disposiciones en materia de 
contratación expedidas por la CRA o normas especiales según lo disponga la ley. 
Que respecto de las invitaciones públicas simplificadas es una de las modalidades 
del Manual de Contratación de la EAAB que adelanta cuando el presupuesto es 
mayor o igual a 250 y hasta 2500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y 
explicaron todo el proceso de contratación. Que, en cuanto al factor económico de 
las ofertas, el limite es no rebosar el presupuesto oficial sobre el que el proponente 
estructura su oferta, citó la Resolución No. 0791 de 2019, artículo 23.  Tramite de la 
invitación pública, asignación de puntaje, tasa representativa del mercado, 
audiencia de cierre. Que se revisaron todas las invitaciones de la petición y se 
elaboró cuadro que aparece en el escrito para concluir que las ofertas presentadas 
se adecuaron en lo establecido en el proceso de selección de la EAAB. Que 
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remitirán el expediente precontractual a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para lo de su competencia. 
 

Una vez analizado el oficio relacionado por la EAAB, se concluye que las ofertas 
presentadas se adecuaron al establecido en la normatividad de la EAAB, situación 
que se puede apreciar en el cuadro comparativo elaborado en la respuesta dada 
por la Empresa. No obstante, lo anterior, y en aras de aclarar la situación, la EAAB 
por no tener funciones investigativas dará traslado a la Superintendencia de 
Industria y Comercio para su competencia. 
 

4.1.10. DPC No. 319 de 2021. Anónimo.  
   
El peticionario Anónimos, en documento radicado ante la Contraloría General de la 
República, la cual dio traslado a este órgano de control, la peticionaria denuncia 
que:  
 

“el consorcio picce3 zona 2 contratista del acueducto de Bogotá… está 
realizando obras para el acueducto con un tiempo de ejecución de 10 meses 
los cuales ya pasaron y las obras están retrasadas, no hay información a los 
vecinos afectados, no hay terminación, no hay cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad los empleados no tienen lugar digno  para tomar sus alimentos, 
ni de seguridad de los vecinos ni empleados, no hay demarcación y zonas 
seguras de tránsito peatonal, no cumplen con pagos de parqueaderos 
temporales, no hay respuesta a solicitudes presenciales por la comunidad y la 
obra es un desastre, Solicitamos a los entes de control que verifiquen el 
contratista dicen que todo tienen justificación pero hay mucho miranda y poco 
trabajo, hay mucho ingeniero comiendo y no trabajando y la comunidad está 
afectada y todas las acciones que hace el contratista pareciera que fuera en 
contra de la comunidad.”   

   
Mediante Radicado No. 2-2021-06295 del 09 de marzo de 2021, la Dirección de 
Servicios Públicos, respondió al peticionario ANONIMO, “que la problemática 
referida en su petición se evaluará en Auditoría de Regularidad código 190 que se 
adelantará en la EAAB-ESP en el PAD 2021, cuyos resultados podrán ser 
consultados”, en el Informe que se publicará después del 15 de julio de 2021.  
   
Se solicitó a la EAAB ESP, mediante comunicación Radicado No. 2-2021-04894 del 
01 de marzo 2021, información respecto a la ejecución del contrato y su estado 
actual. Dependencia que remitió la información y documentación requerida.  
   
En desarrollo de la auditoría, respecto del presente DPC., se allegaron los 
siguientes documentos:  
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Copia del Contrato No. 1-01-32100-0096-2020, suscrito el 10 de marzo de 2020, 
entre la EAAB ESP y el CONSORCIO PICCE3 ZONA 2, integrado por las 
sociedades Pavimentaciones Morales SL Sucursal Colombia con una participación 
del 30%; MJPR Construcciones SAS, con una  participación del 45% y AVINCO 
SAS, con una participación del 25%; teniendo como objeto: “Plan de identificación 
diseño y corrección de conexiones erradas en el área de cobertura Zona 2 en las 
UGAS 323 y 360 del Sistema Pluvial (Acción Popular/Sentencia Rio Bogotá 479-01-
2014).”; Valor $7.149.752.776 M/cte., incluido costos indirectos; Plazo de ejecución, 
se estableció en 10 meses contados a partir de la suscripción del Acta de inicio, no 
obstante en la Cláusula Sexta contractual, señala: Diseño, 3 meses incluidos dentro 
de las meses de la obra, y obra 10 meses. La Cláusula Séptima – Literal A, 
Obligaciones Generales del Contratista, en el Numeral 17, indica: “Cumplir con las 
disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud 
ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos 
técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con los estudios previos, las 
condiciones y términos de la Invitación objeto del contrato cuanto estas apliquen.”. 
Por su parte, el Numeral 24, le atribuye al contratista “Cumplir con las obligaciones 
laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.”  Numeral 25, 
preceptúa: “Atender y resolver los requerimientos de la comunidad donde se 
ejecutará el contrato.”; adicionando en el Numeral 26: “Cumplir con las normas y 
disposiciones contenidas en el Manual de Manejo del Impacto Urbano adoptado por 
la EAAB-ESP.”, agregando en el Numeral 28, la obligación de “Responder ante la 
administración y/o terceros por sus actuaciones y omisiones durante la vigencia del 
contrato, cuando con ellas se cauce algún perjuicio.”  
   
De otro lado, mediante Oficio No. CP3Z2-EAB-2020-242, el 02 de marzo de 2021, 
el Consorcio PICCE3 ZONA 2, en relación con el requerimiento de la Auditoría, 
informa a la EAAB que el contrato se suscribió el 10 de marzo de 2020:  

 
“Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno 
nacional en ese mes, no fue posible iniciar las actividades sino hasta el día 8 
de junio de 2020, tal como consta en el acta de inicio del contrato. Lo anterior 
debido a que no había autorización para desarrollar obras en el Distrito Capital 
y hasta esa fecha, luego de gestionar y conseguir el aval de la Alcaldía Mayor 
a los protocolos de Bioseguridad, el Consorcio PICCE 3 Zona 2 pudo dar inicio 
a las labores objeto del contrato.  

   
Ahora bien, el plazo contractual es de 10 meses, es decir, que la techa de 
terminación inicial está contemplada para el 7 de abril de 2021, lo que demuestra 
que el contrato aún no cumple los 10 meses de su plazo inicial. El contrato en 
comento consta de dos (2) fases, la primera de DISEÑOS con un plazo de ejecución 
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de 3 meses, que contempla la identificación, lavado e inspección de las redes con 
el fin de determinar las conexiones erradas existente y realizar un diseño para 
corregir las mismas; la segunda que es el Suministro de insumos y ejecución de 
obra, con un plazo de ejecución de los 7 meses restantes. Esta última parte 
contempla las actividades de construcción, con el fin de minimizar y/o eliminar las 
conexiones erradas (descarga de aguas servidas a la red pluvial) que se 
identificaron en la fase I y que están afectando la red pluvial de las UGAS 323 y 360, 
mejorando de esta manera la calidad hídrica de la cuenta del Humedal Salitre.”.  
   
Afirma igualmente: 
 

“es importante tener en cuenta que debido a la situación de pandemia que se 
presenta actualmente, el desarrollo de las obras se ha visto directamente 
afectado ya que muchos de los proveedores empleados no lograron hacer 
llegar los materiales o insumos de manera oportuna, debido a las cuarentenas 
estrictas que se han generado de manera intermitente durante el período de 
ejecución del contrato y que se han venido presentando de manera 
inesperada, puesto que era imposible preverlas en el tiempo de planificación 
inicial del contrato por ser un evento imprevisto que ha impactado 
enormemente la ejecución de la obra, generando demoras en algunos 
procesos de avance de la misma.  
   
Por otra parte, se informa que, durante el mes de febrero de 2021, se finalizó 
la intervención de las redes pluvial y sanitaria de la Kr 70 D entre Tv 70 H y Cl 
79 B, logrando la eliminación de las conexiones erradas directas e indirectas 
(filtraciones de tubería sanitaria pluvial), objeto del contrato en ejecución. Es 
así como del sistema pluvial se han ejecutado 235,45 ml correspondiente al 
100% de la red, presentando un avance en este tramo del 100% en cuanto a 
eliminación de conexiones erradas. En este momento queda por terminar la 
recuperación del espacio público y la recuperación de la vía, actividades que 
actualmente se están llevando a cabo y se terminarán dentro del plazo 
contractual.”  

   
Agrega que se han atendido de manera directa las solicitudes, consultas y 
peticiones de la comunidad, a través de los canales que indica en la comunicación 
dirigida a la EAAB ESP, indicando entre ellas: “Conformación y actividades con 
comité de veeduría, a la fecha se tienen conformados los comités de veeduría de 
los tramos de la CRA 70 D ENTRE TV 70 H Y CALLE 79 B, CRA 71 D ENTRE 
CALLE 73 Y CALLE 73ª, DIAGONAL 81 I ENTRE TRANSVERSAL 76 Y 
TRANSVERSAL 82 A BIS Y CALLE 74 BIS ENTRE CARRERA 81 A Y CARRERA 
84, los cuales cuentan con la participación de 18 personas, residentes de los barrios 
Bonanza, Minuto de Dios, la Española y Aguas Claras, con quienes se han llevado 



   
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

 

 580 
 

a cabo recorridos y reuniones con el fin de presentar de manera transparente el 
avance de la obra en cada uno de los tramos que actualmente se encuentran en 
ejecución.”.  
   
En cuanto a los protocolos de bioseguridad, expresa que se han cumplido con ellos, 
siguiendo los parámetros establecidos por el Gobierno Distrital, “con el fin de 
prevenir el contagio, monitorear el estado de salud de los trabajadores y actuar 
correctamente ante la sospecha de un posible caso positivo. Esto sucede siempre 
con el acompañamiento y seguimiento de la Interventoría.”  
   
Aduce que los empleados cuentan con un corredor en el área de las oficinas para 
tomar sus alimentos, manejando diferentes horarios para controlar el aforo del 
personal en el comedor; “Sin embargo y a pesar de contar con áreas dispuestas 
para el consumo de alimentos, (…) los trabajadores almuerzan al aire libre, (…)”. 
Aduce que el profesional de seguridad y salud en el trabajo realiza las actividades 
enlistadas en el documento de respuesta a la EAAB ESP.  
   
Respecto a inexistencia de seguridad para el vecindario y empleados como 
ausencia de demarcación y zonas seguras de tránsito peatonal, afirma la contratista 
que desde el componente ambiental se han generado estrategias para controlar y 
mitigar los impactos generados por la obra, así como actividades con el fin de 
mitigar, prevenir incidentes y accidentes tanto del personal de la obra como de 
terceros, entre ellas: cerramiento y delimitación con polisombra para seguridad de 
la comunidad vecina; jornadas de orden y aseo permanente en la obra; instalación 
de señalización para la prevención de accidentes en el sitio de obra; habilitación y 
señalización de senderos peatonales; entre otras, indicando que se cuenta con un 
Plan de Manejo de Tránsito,  el cual es ejecutado de acuerdo con las indicaciones 
avaladas  por la Secretaría Distrital de Movilidad.  
   
En relación que “no cumple con pagos de parqueaderos temporales, no hay 
respuestas a solicitudes presentadas por la comunidad”, la contratista expresa que 
“ha realizado los pagos correspondientes desde el inicio de las labores de 
excavación hasta la fecha, a cada uno de los propietarios de vehículos que se 
encuentran ubicados sobre el tramo en intervención, esto con el fin de mitigar el 
posible impacto generado por el desarrollo de la obra. De acuerdo con lo anterior, 
se cuenta con el soporte de pago de los parqueaderos firmado por cada uno de los 
propietarios de vehículos y la trazabilidad a través de ayudas de memoria.”. Dentro 
del contenido del documento respuesta incorpora registros fotográficos.  
   
Mediante Oficio No. 301001-S-2021-057251, del 04 de marzo de 2021, la Gerencia 
Corporativa de Servicio al Cliente, informa a la auditoría que el contrato no ha sido 
objeto de adiciones en su valor, como tampoco de prórrogas ni suspensiones en su 
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ejecución; adicionalmente no ha sido objeto de modificaciones en cuanto a su 
objeto, alcance y obligaciones generales y específicas del contratista; igualmente 
señala que no se han recibido obras parciales a la fecha.  
   
Allegó Acta con la comunidad – soporte gestión, de fecha 01/03/2021, referente a 
DPC radicado por el señor Hernán Flórez, a fin de socializar y dar a conocer el caso 
expuesto por el peticionario; en desarrollo de la reunión se invita a los ciudadanos 
la conformación del Comité de veeduría.  
 

La Dirección de Servicios Públicos de esta Contraloría, respondió el DPC, al 
peticionario anónimo, mediante Radiado No. 2-2021-06295 del 09 de marzo de 
2021, indicando: “que la problemática referida en su petición se evaluará en 
Auditoría de Regularidad código 190, se adelantará en la EAAB-ESP en el PAD 
2021, cuyos resultados podrán ser consulados…” después del 15 de julio de 2021, 
fecha en que se publicará el Informe de Auditoría en la página  web de la Contraloría 
de Bogotá; de esta forma se da respuesta definitiva al Derecho de Petición. 
Respuesta que es notificada mediante Aviso fijado el 11 de marzo de 2021 y 
desfijado el 17 del mismo mes y año, en los términos del artículo No. 69 de la Ley 
No. 1437 de 2011.  
   
De esta manera, se entiende contestado la petición anónima radicada ante la 
Contraloría General de la República y trasladada a la Contraloría de Bogotá D.C., 
precisando que en razón a que el Contrato No. 1-01-32100-0096-2020, suscrito el 
10 de marzo de 2020, entre la EAAB ESP y el CONSORCIO PICCE3 ZONA 2, se 
encuentra en ejecución, el mismo será objeto de verificación en una vez terminada 
su ejecución y/o liquidado.  
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5. CUADRO CONSOLIDADO HALLAZGOS DE AUDITORÍA. 
 

TIPO DE 
HALLAZGOS 

CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN10

 

1. Administrativas (os) 39 N.A 

3.1.3.1 – 3.1.3.2 – 3.1.3.3- 
3.1.3.4 – 3.1.3.5 – 3.1.3.6 – 
3.1.3.7 - .3.1.3.8 – 3.1.3.9 – 

3.1.3.10.- 3.2.1.2.11 – 
3.2.2.2.1.1 

 
3.3.1.1 – 3.3.1.2 – 3.3.1.3 – 
3.3.1.4 – 3.3.1.5 – 3.3.1.6 – 

3.3.1.7 –  3.3.1.9 – 3.3.1.10 – 
3.3.1.11 – 3.1.1.12 – 3.3.1.13 – 
3.1.1.15 – 3.3.1.16 – 3.3.1.17 – 
3.3.1.18 – 3.3.1.19 – 3.3.1.20– 

3.3.2.1 – 3.3.2.2 – 3.3.4.1 – 
3.3.4.2 – 3.3.4.3 – 3.3.4.4 – 
3.3.4.5 – 3.3.4.6 – 3.3.4.7 – 

2. Disciplinarias (os) 10 N.A 

3.1.3.6 – 3.1.3.9 – 3.1.3.10. 
 

3.3.1.1 – 3.3.1.2 – 3.3.1.3 – 
3.3.1.4 – 3.3.1.5 – 3.3.1.6 – 

3.3.1.7 
3. Penales 0 N.A  

4. Fiscales 9 

$15.279.903.926 
$        90.212361 
$       72.890.000 
$     838.681.000 
$     292.342.060 
$       23.858.702 
$11.844.741.380 
$  9.069.270.023 
$       85.654.061 

3.1.3.1 
3.1.3.2 
3.3.1.1 
3.3.1.2 
3.3.1.3 
3.3.1.4 
3.3.1.5 
3.3.1.6  
3.3.1.7 
 
 

$ 37.597.553.513 
 

N.A: No aplica. 

                                            
10 Se deben detallar los numerales donde se encuentren cada uno de las observaciones (hallazgos) registrados en el 
informe. 

 


