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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01

02

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

 0.00

 56.64

 $0

 $2,295,942

 $0

 $4,053,333

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $274,296

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $875,153

 0.00

 80.66

 $0

 $1,783,436

 $0

 $2,211,104

 0.00

 81.69

 $0

 $453,002

 $0

 $554,509

 0.00

 43.03

 $0

 $59,504

 $0

 $138,271

 0.00

 69.42

 $0

 $297,221

 $0

 $428,130

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $6,989

 0.00

 74.93

 $0

 $256,070

 $0

 $341,742

 0.00

 98.16

 $0

 $37,904

 $0

 $38,613

 0.00

 7.96

 $0

 $3,247

 $0

 $40,787

01

28

Subsidios y transferencias para la equidad

Bogotá protectora de sus recursos naturales

 0.00

 69.42

 $0

 $297,221

 $0

 $428,130

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $6,989

 0.00

 74.93

 $0

 $256,070

 $0

 $341,742

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 0.00

 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 60.00%

 60.00%

7

8

Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado

Beneficio social del mínimo vital

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

7

8

203

 0.00

 0.00

 98.38

 $0

 $0

 $2,963

 $0

 $0

 $3,012

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1

 0.00

 0.00

 100.00

 $0

 $0

 $2,186

 $0

 $0

 $2,186

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 94.20

 $0

 $0

 $777

 $0

 $0

 $825

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Subsidiar a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá en el servicio de acueducto y alcantarillado 
(Acuerdo Distrital 659 de 2016)

Transferir utilidades a la Secretaría Distrital de Hacienda para otorgar el beneficio social del mínimo vital a 
la población de estratos 1 y 2 en Bogotá en 6 m3 por suscriptor por mes, en el servicio de acueducto

Diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico para los humedales de Tibánica, Conejera, Juan 
Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca y Capellanía

0

0

N/A

N/A

No presenta retrasos.

No presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se está cumpliendo con el 100% de los subsidios a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá.
Suscriptores Subsidiados promedio facturados a septiembre de 2022 en Bogotá D.C:
Para el estrato 1: 151.250
Para el estrato 2: 635.890
Para el estrato 3: 741.061
Total 1.528.201

Se está cumpliendo con el 100% de beneficio del Mínimo Vital.
Los recursos a través de los cuales se cubre este beneficio son presupuestados y transferidos por la Secretaría de Hacienda Distrital.
La liquidación del costo del beneficio de Mínimo Vital se realiza de forma semestral. Para el año 2022 se liquidó el costo correspondiente al 2do semestre de 2021 y 1er semestre de 2022 por un total de $ 75.481,52 Millones de pesos
Al corte de Septiembre de 2022: Se beneficiaron en promedio un total de 151.250 Suscriptores facturado de estrato 1 y 635.890 Suscriptores facturados de estrato 2 de la ciudad de Bogotá D.C.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 $0

 $40,787

 $0

 $3,247

 0.00

 7.96

 $0

 $38,613

 $0

 $37,904

 0.00

 98.16

 $0

 $341,742

 $0

 $256,070

 0.00

 74.93

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $6,989

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 69.42

 $0

 $297,221

 $0

 $428,130

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  56.64 $2,295,942 $4,053,333 0.00 $0 $274,296 0.00 $0 $875,153 80.66 $1,783,436 $2,211,104 81.69 $453,002 $554,509 43.03 $59,504 $138,271

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 4.00
 4.00
 2.00
 0.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 10.00

 3.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 1.00
 4.00
 5.00
 0.00

 0.00
 1.00
 1.31
 1.00
 0.00

 0.00
 1.00
 1.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.69
 0.64
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 25.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 69.00%
 48.85%
 0.00%
 0.00%

 10.00

 3.00

 2.00

 1.33

 20.00%

 44.33%

218

220

Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales (indicador original del Acuerdo es Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)

Número de corredores ambientales construidos

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

205  91.24 $215,649 $236,365 0.00 $0 $0 0.00 $0 $1,000 98.84 $205,793 $208,207 97.33 $9,016 $9,263 4.69 $840 $17,894

Indicador(es)

Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques 
ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los 
espacios del agua y su biodiversidad asociada

El contrato se encuntra suspendio hasta el 13 de octubre del 2022.

Parque Lineal Arzobispo
El contrato finalizó el 29 de septiembre del 2022, no se ha facturado el total restante referente al 17,56%.

Corredor Ambiental Córdoba
Grupo 1 (Sector 2) El proyecto se encuentra en una etapa de finalización para entrega, senderos finalizados en un 100%.
Aula ambiental en un 96%.
El grupo 2 (El sector 1 y 3 )se encuentra en presunto incumplimiento desde el 23 de diciembre del 2021.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Con el contrato número 1-02-24300-1434-2019, se reporta el diagnostico de caudal ecologico para el Humedal Salitre.

Se presenta el avance del  Parque Lineal Arzobispo 82,44%
Ciclorutas: 1.49 km (meta 1.5km)
Senderos: 2,7 km. (meta 2.5km)
Estancias:  100% (meta 100%)
Nota. El acance incluye ponderación de obras de urbanismo complementarias a cada uno de los 3 indicadores (instalaciones eléctricas y sanitarias, paisajismo, mobiliario urbano).

Corredor Ambiental Humedal de Córdoba 50,59%
Realizar la construcción de 3,2 km del sendero elevado Cordoba:
Se adelanta la construcción de los senderos, con la ejecución de

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)17 Ejecutar 10 unidades de diagnosticos para la recuperación del caudal ecológico 
de humedales

 20.00 2.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 25.00 1.00 4.00 0.00 0.00 1.00 10.00 1.00 10.00

 98.38 $2,963 $3,012 0.00 $0 $0 0.00 $0 $1 100.00 $2,186 $2,186 0.00 $0 $0 94.20 $777 $825

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 40.00%

 66.50%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  56.64 $2,295,942 $4,053,333 0.00 $0 $274,296 0.00 $0 $875,153 80.66 $1,783,436 $2,211,104 81.69 $453,002 $554,509 43.03 $59,504 $138,271

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 20.00
 80.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00

 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 100.00
 50.00
 0.00
 0.00

 20.00
 97.00
 34.40
 0.00
 0.00

 0.00
 50.00
 0.00
 0.00
 0.00

 3.00
 62.60
 17.90
 0.00
 0.00

 0.00%
 50.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 15.00%
 64.54%
 52.03%
 0.00%
 0.00%

 100.00

 100.00

 50.00

 83.50

 50.00%

 83.50%

698

223

Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Estudios corredor Teusacá

Porcentaje de avance en la construcción del campamento piedras gordas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

208  94.94 $3,750 $3,950 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 93.46 $2,859 $3,059 100.00 $891 $891 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Construcción campamento Piedras Gordas - PMA Chingaza

a. El plazo contractual de la consultoría finalizó el pasado 9 de diciembre de 2021. Con la entrega del primer producto de la consultoría contratada 50%.
Se adelanta un proceso por el presunto incumplimiento por la ejecución incompleta del contrato sin embargo los resultados del trabajo con la comunidad mostraban la inviabilidad de pasar al producto 2 de estudios de detalle.

Corte a Septiembre 2022: Desde la fecha de reincio del contrato (17 de agosto 2022) se vienen ejecutando las actividades con total normalidad. Teniendo en cuenta la  adición presupuestal y prórroga del contrato modifica el porcentaje de avance, el cual debió ser recalculado.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

SECTOR 1: 73 ML
SECTOR 2: SENDERO 1-  588 ml
SENDERO 2 - 422ML de sendero  
SECTOR 3: 274 Pilotes y 87 dados
Construcción del Aula Ambiental 96% de avance

a. Mejorar la calidad de la información asociada al río Teusacá y su área de entorno Bogotá - La Calera
b. Consolidación del primer producto de la consultoría equivalente al 50% , en el que se concluye con la revisión de alternativas posibles y la selección de la más viable evaluada con la comunidad.

Este indicador mide el avance físico de la obra en la construcción del campamento Piedras Gordas de 973 m2, en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza, con el fin de prestar servicios para la administración de los predios de propiedad de la empresa y de control de acceso al 
Sistema y al Parque Nacional Natural Chingaza. (Incluye módulo administrativo y módulo auxiliar).
La ejecución del presente indicador se desarrolla dentro de las actividades del contrato de obra No. 1-01-25300-441-2020, que tiene por objeto "La construcción de la portería y campamento piedras gordas y del campamento el silencio en el sistema Chingaza...", con acta de inicio del 31 de agosto de 
2020.
Avance corte a 31 de agostgo  2022: A la fecha se tiene un avance acumulado de 83.5% para el campamento Piedras Gordas.
El contrato  1-01-25300-441-2020 reinicio el  17 de agosto de 2022 y se suscribio prorroga para ampliacion del plazo contractual, por tres (3) meses adicionales, la nueva fecha de terminacion del contrato es  30 de noviembre de 2022. para el periodo comprendido entre el 17 y el 31 de agosto en el que el 
contratista reporta un avance para el frente piedras gordas del 83.50% de la obra. 
A partir de la semana 81, entra en vigencia el modificatorio en adicional y en prórroga, de ahí que los porcentajes se afectan por el nuevo cronograma y flujo de caja.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

81 - Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)3 Terminar 3 unidad intervenciones en Corredores Ambientales  44.33 1.33 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 48.85 0.64 1.31 69.00 0.69 1.00 0.00 0.00 0.01

 91.24 $215,649 $236,365 0.00 $0 $0 0.00 $0 $1,000 98.84 $205,793 $208,207 97.33 $9,016 $9,263 4.69 $840 $17,894

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 50.00%

 83.50%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  56.64 $2,295,942 $4,053,333 0.00 $0 $274,296 0.00 $0 $875,153 80.66 $1,783,436 $2,211,104 81.69 $453,002 $554,509 43.03 $59,504 $138,271

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 3.50

 10.00
 10.00
 6.50

 787.17
 800.00

 1,000.00
 2,000.00
 1,500.00

 30.00

 6,087.17

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 23.20
 6.60
 0.10
 0.10

 700.00
 800.00

 1,000.00
 2,000.00
 1,659.60

 0.00
 23.20
 20.72
 0.00
 0.00

 787.17
 553.23
 103.07

 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 313.94%

 0.00%
 0.00%

 112.45%
 69.15%
 10.31%
 0.00%
 0.00%

 30.00

 6,000.00

 43.92

 1,443.47

 146.40%

 24.06%

224

228

Número de hectáreas con Intervención integral en la estructura ecológica principal

Número de áreas de conservación incrementadas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

209

213

 48.14

 37.88

 $22,749

 $52,109

 $47,255

 $137,548

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,000

 $4,988

 45.68

 31.34

 $15,999

 $29,233

 $35,021

 $93,268

 99.98

 97.94

 $6,049

 $21,947

 $6,051

 $22,408

 13.52

 5.50

 $701

 $929

 $5,183

 $16,885

Indicador(es)

Indicador(es)

Formular e implementar intervención integral de 30 Ha en la Estructura Ecológica Principal que incluya 
áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Incrementar en 6,000 Has, las áreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de 
importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

No presenta retrasos.

Dado que el proceso de adquisición predial conlleva componentes normativos como el señalamiento de la norma de uso del suelo, con lo cual se proceden a realizar los avalúos, la expedición del POT Decreto 555 de 2021, la suspensión provisional del mismo y su nueva entrada en vigencia, generaron 
retrasos y reprocesos lo cual afecto la adquisición de unas 193 hectáreas. Adicionalmente, los tiempos extensos en la obtención de las incorporaciones prediales en la Unidad Administrativa Especial de Catastro-  UAECD y expedición de actualización de cabida y linderos han ido retrasando el avance 
programado de predios para la presente vigencia. 
Por lo aludido, ya se presenta irrealizable la adquisición de 1000 hectáreas para la presente vigencia.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se mantiene el avance de junio 2022, se supera la meta.
A través de las acciones de mantenimiento integral de las reservas de humedales, se ha contribuido con la intervención de 11,47 Ha durante el primer semestre del año 2022, adicional, considerando que a la fecha con corte a Junio 2022, se han plantado 13.109 árboles (596 de arborización, 3030 de 
corredores ambientales y 9.483 de compensaciones). Se hace la equivalencia en área, asignándole a cada individuo arbóreos un área de ocupación de 7.06 metros (área de un círculo de 1.5 m de radio), lo cual, da un área total intervenida de 9,25 hectáreas por concepto de plantación arbórea. Sumando 
un total de 20,72 hectáreas intervenidas durante el primer semestre del 2022.

Con relación a incrementar hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica es de relievar que se adquirieron en el trascurso del año 2020, 2021 y 2022 a favor de la Secretaría Distrital de Ambiente, 1.443 Has 4785 m2 en áreas de importancia estratégica,

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)16

(S)18

Construir 100 % del campamentos Piedras Gordas PMA Chingaza

Intervenir 30 Hectáreas integralmente en la Estructura Ecológica Principal

 83.50

 8.00

 83.50

 2.40

 100.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 27.58

 52.03

 0.00

 17.90

 0.00

 34.40

 0.02

 65.60

 68.57

 65.60

 2.40

 100.00

 3.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 94.94

 48.14

 $3,750

 $22,749

 $3,950

 $47,255

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,000

 93.46

 45.68

 $2,859

 $15,999

 $3,059

 $35,021

 100.00

 99.98

 $891

 $6,049

 $891

 $6,051

 0.00

 13.52

 $0

 $701

 $0

 $5,183

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 147.38%

 61.68%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  56.64 $2,295,942 $4,053,333 0.00 $0 $274,296 0.00 $0 $875,153 80.66 $1,783,436 $2,211,104 81.69 $453,002 $554,509 43.03 $59,504 $138,271

 0.00

 56.74

 $0

 $535,921

 $0

 $944,473

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $97,747

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $141,691

 0.00

 76.45

 $0

 $382,115

 $0

 $499,853

 0.00

 81.08

 $0

 $136,686

 $0

 $168,587

 0.00

 46.78

 $0

 $17,119

 $0

 $36,596

33

36

Más árboles y más y mejor espacio público

Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

 0.00

 56.74

 $0

 $535,921

 $0

 $944,473

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $97,747

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $141,691

 0.00

 76.45

 $0

 $382,115

 $0

 $499,853

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 47,000.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 47,000.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.00
 23,500.00
 26,134.00

 0.00
 0.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 20,866.00
 17,987.00

 0.00
 0.00

 90.00
 100.00
 68.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 88.79%
 68.83%
 0.00%
 0.00%

 90.00%
 100.00%
 68.00%
 0.00%
 0.00%

 47,000.00  38,853.00  82.67%

 51.60%

271

290

Número de individuos arbóreos sembrados

Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo  de Vertimientos (PSMV)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

254

273

 0.00

 55.01

 $0

 $442,278

 $0

 $804,051

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $78,565

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $126,838

 0.00

 73.86

 $0

 $314,642

 $0

 $425,997

 0.00

 79.29

 $0

 $110,786

 $0

 $139,719

 0.00

 51.17

 $0

 $16,851

 $0

 $32,931

Indicador(es)

Indicador(es)

Siembra de 47.000 individuos arbóreos en zonas de ronda y ZMPA de ríos, quebradas y canales

Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el 
período comprendido 2020-2024

0

0

N/A

N/A

No presenta retrasos.

RFU-T3-360: En la actualidad las obras se están viendo impactadas por la negación del PMT por la calle 17 dado que la Secretaria Distrital de Movilidad priorizó el proyecto de Transmilenio Av 68 Grupo 4. 
RSA-T2-0141:  El contrato de obra se terminó en el mes de mayo de 2022, a la fecha se suscribió el acta de entrega y recibo final y se avanza en la liquidación. 
RTU-T4-0230: Resultado del proceso licitatorio se suscribió el contrato  1-01-25500-1039-2022 el 6 de abril de 2022. Este punto en particular ya cuenta con licencia de excavación y Plan de Manejo de Tránsito, se encuentra en ejecución con un avance del 45%, se estima terminar la intervención en 

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

inmersas en 78 predios . Por su parte para la presente vigencia, con corte al 30 de septiembre del 2022, se llevan adquiridos 33 predios en nombre y representación de la SDA, con un área de 103,0744, esto representa un avance del 10.3 % en relación con las 1.000 Has programadas para adquisición para
la presente vigencia.

En el marco del programa de plantar individuos vegetales, el avance acumulado en lo corrido del Plan de Desarrollo ¿Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la EAAB presenta para el corte de agosto a plantado un total de 17,987 individuos arboreos.
Contrato 1498 de 2019: 5,469
Corredores: 3,035
Compensaciones: 9,483
Acumulado a septiembre 2022: 
Contrato Arborización:  Reporte acomulado 26.335 individuos arboreos sembrados.
Contratos Corredores Ambientales : Reporte es acomulado 3.035
Compensaciones: No se ha avanzado , se sigue con el acomulado  9.483  reportado en junio 2022
META ACOMULADA PLANTADOS POR EAAB: 38853 Individuos Arboreos Sembrados.

Avances y Logros:

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)15 Incrementar 6,000 Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y 
otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá.

 10.94 656.30 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,446.77 10.31 103.07 1,000.00 69.15 553.23 800.00 0.00 0.00 700.00

 37.88 $52,109 $137,548 0.00 $0 $0 0.00 $0 $4,988 31.34 $29,233 $93,268 97.94 $21,947 $22,408 5.50 $929 $16,885

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $0

 $36,596

 $0

 $17,119

 0.00

 46.78

 $0

 $168,587

 $0

 $136,686

 0.00

 81.08

 $0

 $499,853

 $0

 $382,115

 0.00

 76.45

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $141,691

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $97,747

 0.00

 56.74

 $0

 $535,921

 $0

 $944,473

 82.67%

 86.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  56.64 $2,295,942 $4,053,333 0.00 $0 $274,296 0.00 $0 $875,153 80.66 $1,783,436 $2,211,104 81.69 $453,002 $554,509 43.03 $59,504 $138,271

275  66.69 $93,642 $140,422 0.00 $0 $19,182 0.00 $0 $14,853 91.36 $67,473 $73,855 89.72 $25,900 $28,868 7.33 $269 $3,664

Indicador(es)
Eliminar 1.500 conexiones erradas que generan carga contaminante a las fuentes hídricas de la ciudad

noviembre de 2022.

MANIJA DE INTERCONEXIÓN  LA PAZ RFU-T3-0360 = 59 %           
Se presenta avance con los contratos de Obra No. 1-01-25500-1008-2022 e Interventoria No. 1-15-25500-1009-2022, los cuales iniciaron el 18 de abril  de 2022 para terminar en diciembre y dar cumplimiento al compromiso.   
 
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAS DE ALIVIO RSA-T2-0141   =100%       
Las obras en el alivio RSA-T2-0141 ya están terminadas y contribuyen al manejo del vertimiento.         
                                                                                                        
ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN DE CAUDALES RTU-T4-0230 = 45%     
La obra para la eliminacion de este punto esta incluida en el contrato No. 1-01-25500-1039-2022 suscrito el 6 de abril de 2022, priorizando este punto para dar cumplimiento al compromiso del PSMV.

Avances y Logros:

51 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

52 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

53 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)9

(S)10

(S)11

(S)8

(S)9

(S)10

(S)8

(S)4

(S)5

Renovar 13,920 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado 
sanitario

Renovar 56,495 metros de redes locales de alcantarillado sanitario

Renovar 2 unidades de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario

Renovar 5,920 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial 
(canales y colectores)

Renovar 26,202 metros de redes locales de alcantarillado pluvial

Renovar 245 unidades de sumideros

Renovar 7,640 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado

Renovar 14,772 metros de redes de alcantarillado combinado

Renovar 5,561 metros de redes de alcantarillado sanitario

 0.79

 95.32

 50.00

 100.00

 99.99

 75.10

 12.30

 99.99

 99.98

 110.00

 53,850.00

 1.00

 5,920.00

 26,200.00

 184.00

 940.00

 14,770.00

 5,560.00

 13,920.00

 56,495.00

 2.00

 5,920.00

 26,202.00

 245.00

 7,640.00

 14,772.00

 5,561.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9,108.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,870.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 6,700.00

 1.00

 1.00

 0.00

 93.38

 100.00

 100.00

 100.00

 69.54

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 37,300.00

 1.00

 3,430.00

 15,300.00

 137.00

 440.00

 12,850.00

 5,560.00

 832.00

 39,944.00

 1.00

 3,430.00

 15,300.00

 197.00

 440.00

 12,850.00

 5,560.00

 100.00

 112.58

 0.00

 118.85

 95.29

 75.81

 100.00

 100.00

 0.00

 110.00

 16,550.00

 0.00

 2,490.00

 10,900.00

 47.00

 500.00

 1,920.00

 0.00

 110.00

 14,701.00

 0.01

 2,095.00

 11,439.00

 62.00

 500.01

 1,920.01

 0.02

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 42.42

 66.27

 62.49

 68.57

 64.36

 60.58

 64.63

 15.47

 51.84

 $31,281

 $199,117

 $33,949

 $26,564

 $99,664

 $5,655

 $19,480

 $20,118

 $6,451

 $73,734

 $300,460

 $54,330

 $38,741

 $154,847

 $9,335

 $30,143

 $130,017

 $12,444

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $18,048

 $0

 $0

 $0

 $9,277

 $0

 $0

 $51,240

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $6,953

 $40,480

 $1,000

 $0

 $24,740

 $2,752

 $468

 $49,976

 $469

 59.33

 78.88

 61.51

 81.32

 79.46

 94.47

 60.83

 84.04

 35.18

 $25,455

 $130,859

 $28,478

 $23,664

 $69,880

 $2,895

 $14,271

 $16,377

 $2,762

 $42,905

 $165,887

 $46,298

 $29,099

 $87,947

 $3,065

 $23,459

 $19,487

 $7,852

 99.95

 71.30

 93.16

 100.00

 90.00

 88.68

 56.17

 100.00

 99.03

 $5,349

 $60,460

 $5,471

 $2,174

 $26,904

 $2,760

 $1,049

 $3,316

 $3,302

 $5,351

 $84,797

 $5,873

 $2,174

 $29,892

 $3,112

 $1,868

 $3,316

 $3,334

 100.00

 83.87

 0.00

 9.71

 96.30

 0.00

 95.67

 7.08

 48.98

 $477

 $7,797

 $0

 $725

 $2,881

 $0

 $4,160

 $425

 $386

 $477

 $9,296

 $1,158

 $7,467

 $2,992

 $406

 $4,348

 $5,998

 $789

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Avance
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Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  56.64 $2,295,942 $4,053,333 0.00 $0 $274,296 0.00 $0 $875,153 80.66 $1,783,436 $2,211,104 81.69 $453,002 $554,509 43.03 $59,504 $138,271

 54.57 $1,462,801 $2,680,730 0.00 $0 $176,549 0.00 $0 $726,474 83.62 $1,145,251 $1,369,509 80.16 $278,412 $347,309 64.28 $39,138 $60,88937 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

 54.57 $1,462,801 $2,680,730 0.00 $0 $176,549 0.00 $0 $726,474 83.62 $1,145,251 $1,369,509

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 200.00
 350.00
 350.00
 350.00
 250.00

 16.89
 19.60
 19.60
 21.20
 21.20

 1,500.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 200.00
 735.00
 350.00
 350.00
 65.00

 16.89
 19.60
 19.60
 21.20
 21.20

 0.00
 735.00

 1,152.00
 0.00
 0.00

 16.89
 16.89
 16.89
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 329.14%

 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1,500.00  1,887.00  125.80%

 0.00%

292

293

Número de conexiones erradas corregidas

Número de metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

276  71.47 $188,172 $263,292 0.00 $0 $0 0.00 $0 $34,083 93.04 $165,977 $178,387 40.13 $18,617 $46,394 80.79 $3,577 $4,428

Indicador(es)

A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m3/s, resultado de las intervenciones 
en las Plantas Wiesner y Tibitoc

0 N/A

No presenta retrasos.

1. CONTRATO AMPLIACIÓN UNIDADES DE FILTRACIÓN PLANTA WIESNER. 
Declaratoria de caducidad realizada sobre el contrato de obra.  
Para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Francisco Wiesner, se realizó publicación del proceso de invitación pública ICSM-1068-2022; objeto la "Culminación de la construcción, suministros, montajes de los equipos y puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración 
de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras complementarias", al cierre de la invitación, 12 julio 2022, no se presentó oferta alguna, por lo cual se declaró desierto.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se eliminaron 1152  conexiones que redujeron carga contaminante en                                                                                                                                                                                                           
Canal Salitre
Canal San Francisco
Humedal Cordoba
Humedal de Techo
Humedal Jaboque
Humedal Juan Amarillo
Humedal Salitre
Quebrada Chiguaza
Quebrada La Salitrosa
Quebrada Limas
Quebrada Los Toches o Paseito
Quebrada Nueva Delhi
Quebrada Verejones
Río Fucha o San Cristobal

Avances y Logros:

82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)3 Eliminar 1,900 Unidad Conexiones Erradas  99.32 1,887.00 1,900.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 10.00 100.00 1,152.00 1,152.00 100.00 735.00 735.00 0.00 0.00 0.01

 66.69 $93,642 $140,422 0.00 $0 $19,182 0.00 $0 $14,853 91.36 $67,473 $73,855 89.72 $25,900 $28,868 7.33 $269 $3,664

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $60,889  $39,138  64.28  $347,309  $278,412  80.16  $1,369,509  $1,145,251  83.62  0.00 $0 $726,474  0.00 $0 $176,549  54.57 $1,462,801 $2,680,730

 173.92%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 16.89

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 19-OCT-2022 16:42
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906171817049829

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  56.64 $2,295,942 $4,053,333 0.00 $0 $274,296 0.00 $0 $875,153 80.66 $1,783,436 $2,211,104 81.69 $453,002 $554,509 43.03 $59,504 $138,271

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 16.00
 37.14
 35.14
 7.81
 3.91

2020
2021
2022
2023
2024

 16.00
 53.14
 88.28
 96.09

 100.00

 15.91
 32.41
 68.77
 0.00
 0.00

 99.44%
 60.99%
 77.90%
 0.00%
 0.00%

 68.77%

294 Porcentaje de avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro(C)

De la Vigencia

277  93.84 $165,482 $176,354 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 93.22 $115,326 $123,718 95.40 $49,621 $52,013 85.91 $534 $622

Indicador(es)

Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la 
construcción del metro. (Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo Marco No. 037 de 2017 , 
Acuerdo Específico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Especifico No.1)

2. CONTRATO OPTIMIZACIÓN PLANTA TIBITOC: Se solicitó al contratista realizar una adecuada planificación con sus proveedores para garantizar la ejecución de las obras en el tiempo programado y con la menor cantidad de inconvenientes de último momento.

Grupo 2 + 6: Se presentó modificación del contrato retirando de las metas propuestas las interferencias 3s y 4s, teniendo encuentra que no son traslados principales del acuerdo EAAB-TAR.
Grupo 4:   Se presentó disminución del rendimiento por situaciones externas de aprobación de PMT (Planes de Manejo de Transito) teniendo en cuenta las complejidades de la zona en temas de movilidad. 
Grupo 7 Fase 1: Por hallazgo fortuito de agua subterránea no prevista en diseños, fue necesario suspender la obra hasta contar con un replanteo del sistema constructivo para la etapa 2 del reforzamiento de la línea Silencio Casablanca y los ajustes contractuales requeridos (balance de cantidades, 
apropiación presupuestal)
Grupo 7 fase 2: Declarados por segunda vez los procesos de contratación de obra se adelantó la contratación de forma directa.  Las obras corresponden a la automatización y monitoreo de la operación de la red Silencio Casablanca.

Retrasos y soluciones:

Con el fin de cumplir con las metas propuestas encaminadas al aumento en la capacidad de tratamiento de las Plantas Tibitoc y Wiesner, se suscribieron contratos de mejoramiento que permitieran la optimización de los procesos:
Se encuentra en ejecución el contrato No. 1-01-25300-1455-2019 cuyo objeto es "Construcción de las obras de suministro y montaje de equipos y puesta en marcha para la optimización de la Planta de tratamiento de agua potale Tibitoc.
Avance corte Septiembre 2022: a  la fecha el avance corresponde a 45.79%
Se han adelantado actividades en los siguientes frentes: Estaciones de monitoreo de calidad de agua cruda, Compuertas El Espino, Bocatomas Norte  y Sur, Bocatoma Aposentos (Bajo Teusacá), Alcantarillado Sanitario, PTAR de aguas residuales domésticas, Alcantarillado Pluvial, Floculadores y 
Sedimentadores Trenes de tratamiento 7 y 6, Filtros 10, 12, 14 y 16, Tanque Alto de Almacenamiento, SIPRA (Sistema de protección contra descargas atmosféricas) y Sistema de Tratamiento de Lodos (aguas residuales industriales).
El contrato 1-1-25300-1455-2019 para las obras de optimización de la PTAP de Tibitoc, continúa ejecutándose de manera normal, se avanza de manera paralela en los tres proyectos, estaciones de monitores, actividades de optimización y actividades del nuevo sistema de tratamiento de aguas 
residuales industriales.

El objetivo del proyecto de Traslado Anticipado de las Redes de acueducto y alcantarillado es despejar el corredor de las redes que presentan interferencias con la cimentación de la superestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Para el manejo de la contratación se dividió el proyecto en 2 fases: 
la primera fase compuesta por 5 grupos de obra y 2 de diseños. La segunda fase compuesta por las obras productos de los dos grupos de diseño.
Los contratos de obra e interventoría del grupo 7 se reiniciaron y están en ejecución.

Actividades al 30 de septiembre de 2022:

Avance físico grupo 1 Contrato 1-01-25500-0431-2020: 100%
Avance físico grupo 2 y 6 Contrato 1-01-25400-0372-2020: 89.91%
Avance físico grupo 3 Contrato 1-01-25400-1493-2019: 35%
Avance físico grupo 4 Contrato 1-01-25500-1486-2019: 45%
Avance físico grupo 5 Diseños Contrato 1-02-25500-1353-2019: 100%
Avance físico grupo 7 Diseños Contrato 1-02-25400-1454-2019: Avance 100%
Avance físico grupo 7 Contrato 1¿01¿25400-1090-2021 - 100%: Avance 29%

El resultado del indicador es la sumatoria de los avances físicos de los contratos por el peso de cada actividad, el soporte es el estado de avance mensual de cada contrato aprobado y firmado por el supervisor. Resultado del indicador acumulado septiembre 2022: 68.77%

Avances y Logros:

Avances y Logros:

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)12 Optimizar 2.02 unidades Plantas de Tratamiento de Agua Potable  99.01 2.00 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 100.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.01

 71.47 $188,172 $263,292 0.00 $0 $0 0.00 $0 $34,083 93.04 $165,977 $178,387 40.13 $18,617 $46,394 80.79 $3,577 $4,428

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 77.90%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906171817049829

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  56.64 $2,295,942 $4,053,333 0.00 $0 $274,296 0.00 $0 $875,153 80.66 $1,783,436 $2,211,104 81.69 $453,002 $554,509 43.03 $59,504 $138,271

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 36.00
 20.00
 31.80
 12.20
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

 36.00
 56.00
 87.80

 100.00
 100.00

 33.80
 51.70
 54.40
 0.00
 0.00

 93.89%
 92.32%
 61.96%
 0.00%
 0.00%

 54.40%

296 Porcentaje de avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s(C)

De la Vigencia

279

280

 1.58

 99.91

 $6,863

 $182,274

 $434,071

 $182,441

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $426,851

 $0

 91.07

 99.91

 $3,487

 $168,615

 $3,829

 $168,767

 100.00

 100.00

 $2,695

 $11,289

 $2,695

 $11,289

 97.86

 99.37

 $682

 $2,370

 $697

 $2,385

Indicador(es)

Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción , operación y mantenimiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts/3. Las 
actividades de construcción, operación y mantenimiento podrán desarrollarse de manera conjunta o 
separada

Construcción de la Estación Elevadora Canoas

Se esta ejecutando el contrato que dara las pautas para la apertura del proceso de selección.Retrasos y soluciones:
Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s
Radicación del Estudio de Impacto Ambiental en ANLA: El estudio de Impacto Ambiental, fue radicado número de radicado 2021017575-1-000. Avance 100%
Contratación del estructurador:  En el mes de diciembre se firmó el contrato 2¿02¿25500¿1366-2020 cuyo objeto es "ESTRUCTURAR TÉCNICA, LEGAL, ECONÓMICA, FINANCIERAMENTE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES PTAR CANOAS, Y ACOMPAÑAR A LA EAAB EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA DE LA PTAR CANOAS, HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO RESPECTIVO". Avance 100% 
Obtención Modificación Licencia Ambiental:  Mediante resolución 01347 de 2021 del 30 de julio la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA ¿ Modificar la licencia ambiental del programa de descontaminación del río Bogotá en el sentido de aprobar la Construcción y Operación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Canoas. Avance 100%
Apertura proceso de Selección: El contrato 1366-2020 que dará las pautas en la estructuración del proyecto, se obtuvo la licencia ambiental y se esta ejecutanto la etapa 1 Estructuracion avance 99%  Se logra avance en Producto 1 debida diligencia, Producto 2 analisis de alternativas de contratacion, 
Producto 3 informe seleccion alternativas de contratacion y Producto 4 Estructuracion tecnica, legal y financiera. Ademas se esta ejecutando la etapa 2 Asesoria y acompañamiento a la EAAB avance 9%, Se avanzo en el producto 5 Plan de promocion, plan de gestion y estrategia para apertura del proceso 
de seleccion avance 44%, Producto 6 Asesoria en proceso de contratacion avance 4% con elaboracion de documentos para el inicio del proceso de seleccion avance 60%.
El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de las actividades por el peso, 1. Contratación del estructurador, soporte estado de avance mensual del contrato 2¿02¿25500¿1366-2020 aprobado y firmado por el supervisor 2.Obtención Modificación Licencia Ambiental y 3. Apertura proceso de 
Selección. Resultado del indicador acumulado septiembre de 2022: 54,40%

Avances y Logros:

68 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)6

(S)7

(S)8

(S)9

(S)11

Adecuar 20,170 metros de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial 
convenio IDU

Adecuar 13,550 metros de redes de alcantarillado asociadas a infraestructura vial

Adecuar 5,740 metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro

Adecuar 30,060 metros de redes de alcantarillado  proyecto TAR Metro

Adelantar 100 % en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de 
la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de 
hasta 16m3/s

 16.16

 44.94

 100.00

 100.00

 54.40

 3,260.00

 6,090.00

 5,740.00

 30,060.00

 54.40

 20,170.00

 13,550.00

 5,740.00

 30,060.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.50

 16.16

 37.10

 100.00

 100.00

 6.96

 3,260.00

 4,400.00

 5,280.00

 29,420.00

 2.70

 20,170.00

 11,860.00

 5,280.00

 29,420.00

 38.80

 0.00

 100.00

 31.23

 25.60

 80.63

 0.00

 1,690.00

 460.00

 640.00

 17.90

 0.00

 1,690.00

 1,473.00

 2,500.00

 22.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 93.89

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 33.80

 0.00

 0.00

 0.01

 0.00

 36.00

 87.33

 54.35

 95.79

 99.81

 1.58

 $2,914

 $9,520

 $51,399

 $101,648

 $6,863

 $3,337

 $17,516

 $53,660

 $101,841

 $434,071

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $426,851

 87.33

 40.52

 99.56

 100.00

 91.07

 $2,914

 $5,325

 $34,418

 $72,669

 $3,487

 $3,337

 $13,142

 $34,570

 $72,669

 $3,829

 0.00

 95.91

 89.06

 99.34

 100.00

 $0

 $4,195

 $16,447

 $28,979

 $2,695

 $0

 $4,374

 $18,468

 $29,172

 $2,695

 0.00

 0.00

 85.91

 0.00

 97.86

 $0

 $0

 $534

 $0

 $682

 $0

 $0

 $622

 $0

 $697

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 61.96%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906171817049829

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  56.64 $2,295,942 $4,053,333 0.00 $0 $274,296 0.00 $0 $875,153 80.66 $1,783,436 $2,211,104 81.69 $453,002 $554,509 43.03 $59,504 $138,271

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 19.18
 36.92
 43.90
 0.00
 0.00

 20.00
 62.40
 17.60
 0.00
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 19.18
 56.10

 100.00
 100.00
 100.00

 20.00
 82.40

 100.00
 100.00
 100.00

 21.10
 48.55
 72.21
 0.00
 0.00

 42.98
 100.00
 100.00

 0.00
 0.00

 110.01%
 86.54%
 72.21%
 0.00%
 0.00%

 214.90%
 121.36%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 72.21%

 100.00%

297

298

Porcentaje de avance en la construcción de la estación elevadora Canoas

Porcentaje de avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

281  0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Construir la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de 
emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas

Durante la ejecución del proyecto se presentaron atrasos en el componente de construcción. 
Se realizó la modificación No. 02 del contrato de obra, el 25 de marzo de 2022, donde se prorrogó el plazo en 345 días calendario y se modifica algunas clausulas del contrato.

No presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Actividades CONTRATO 1-01-25500-1268-2018.
Se tienen los siguientes avances por producto:
Diseños
Modelos CFD y Físico = 100%; Trabajos de Campo = 100% ; Diseño al 50% = 100% ; Diseño al 80% = 100% ; Diseño al 100% = 98%.
Construcción:
Adecuaciones sitio del proyecto -  Avance 100%
Adecuación sitio del proyecto (vías de acceso, paisajismo etc.). Avance acumulado 62,7%.
Pozo de Bombeo - Avance 86,5%
Pozo de Cribado - Avance 72%
Estructuras Conexas - Avance 64,9%

El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de las actividades por el peso. 1. Adecuaciones sitio del proyecto, 2. Adecuación sitio del proyecto (vías de acceso, paisajismo etc.), 3. Pozo de Bombeo, 4. Pozo de cribado, 5. Estructuras Conexas.  Avance acumulado del compromiso gerencial a 
septiembre de 2022 es 72,21%

Meta cumplida en diciembre de 2021.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)10 Construir 100 % de la estación elevadora Canoas  72.21 72.21 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.33 23.66 53.37 74.35 27.45 36.92 110.01 21.10 19.18

 99.91 $182,274 $182,441 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 99.91 $168,615 $168,767 100.00 $11,289 $11,289 99.37 $2,370 $2,385

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 72.21%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  56.64 $2,295,942 $4,053,333 0.00 $0 $274,296 0.00 $0 $875,153 80.66 $1,783,436 $2,211,104 81.69 $453,002 $554,509 43.03 $59,504 $138,271

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 17,829.00
 34,019.00
 32,160.00
 31,136.00
 13,856.00

 21,122.00
 37,273.00
 32,081.00
 31,056.00
 13,468.00

 129,000.00

 135,000.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 17,829.00
 31,936.00
 32,160.00
 31,136.00
 6,541.00

 21,122.00
 37,273.00
 32,081.00
 31,056.00
 13,545.00

 14,999.00
 44,164.00
 32,627.00

 0.00
 0.00

 14,956.00
 43,362.00
 29,579.00

 0.00
 0.00

 84.13%
 138.29%
 101.45%

 0.00%
 0.00%

 70.81%
 116.34%
 92.20%
 0.00%
 0.00%

 129,000.00

 135,000.00

 91,790.00

 87,897.00

 71.16%

 65.11%

301

302

Número de suscriptores de acueducto incorporados

Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

284

285

 46.70

 38.40

 $218,698

 $91,102

 $468,269

 $237,218

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $95,346

 $54,470

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $79,930

 $75,407

 72.68

 79.26

 $174,194

 $51,938

 $239,681

 $65,529

 96.23

 98.50

 $35,289

 $23,619

 $36,672

 $23,978

 55.38

 87.16

 $9,215

 $15,545

 $16,640

 $17,834

Indicador(es)

Indicador(es)

Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha

Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha

No presenta retrasos.Retrasos y soluciones:
Se supera la meta programada para el año.Avances y Logros:

7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)12

(S)13

(S)14

(S)15

(S)16

(S)8

(S)9

Construir u optmizar 46,123 metros de redes de conducción o matrices de 
acueducto

Construir 4 unidad Estación de bombeo de agua potable

Construir 6 unidad Tanques de almacenamiento

Construir 1 unidad campamento

Ejecutar 100 % de los diseños detallados para la optimización del sistema de 
abastecimiento del municipio de Fómeque

Construir 46,796 metros de redes locales de acueducto

Construir 15 unidades de Estaciones Reguladoras de Presión

 29.14

 25.00

 33.33

 86.00

 0.00

 24.47

 80.00

 13,441.00

 1.00

 2.00

 0.86

 0.00

 11,450.00

 12.00

 46,123.00

 4.00

 6.00

 1.00

 100.00

 46,796.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 17,693.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,018.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4,000.00

 2.00

 1.00

 0.00

 99.99

 22,693.00

 0.00

 55.02

 100.00

 40.00

 58.82

 0.00

 54.30

 75.00

 13,441.00

 1.00

 2.00

 0.20

 0.00

 11,450.00

 9.00

 24,430.00

 1.00

 5.00

 0.34

 0.01

 21,085.00

 12.00

 0.00

 0.00

 0.00

 66.00

 0.00

 0.00

 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.66

 0.00

 0.00

 3.00

 0.02

 0.01

 0.01

 1.00

 0.00

 0.02

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.01

 0.01

 0.01

 0.00

 0.00

 0.01

 0.01

 41.30

 40.70

 69.82

 97.40

 0.00

 48.87

 61.00

 $122,054

 $15,825

 $35,584

 $7,873

 $0

 $33,061

 $4,301

 $295,496

 $38,878

 $50,967

 $8,083

 $146

 $67,647

 $7,051

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $77,726

 $12,770

 $0

 $0

 $0

 $4,850

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $44,254

 $8,603

 $2,617

 $0

 $1

 $24,455

 $0

 68.27

 91.48

 68.52

 97.08

 0.00

 84.47

 100.00

 $100,848

 $13,075

 $27,492

 $6,986

 $0

 $23,956

 $1,837

 $147,728

 $14,293

 $40,121

 $7,196

 $145

 $28,361

 $1,837

 93.62

 99.02

 99.76

 100.00

 0.00

 95.12

 99.20

 $12,796

 $2,579

 $8,092

 $887

 $0

 $8,744

 $2,191

 $13,668

 $2,605

 $8,112

 $887

 $0

 $9,192

 $2,209

 69.39

 28.21

 0.00

 0.00

 0.00

 45.80

 9.08

 $8,410

 $171

 $0

 $0

 $0

 $361

 $273

 $12,121

 $607

 $118

 $0

 $0

 $789

 $3,006

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.51%

 97.23%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  56.64 $2,295,942 $4,053,333 0.00 $0 $274,296 0.00 $0 $875,153 80.66 $1,783,436 $2,211,104 81.69 $453,002 $554,509 43.03 $59,504 $138,271

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 99.15
 99.15
 99.15
 99.15
 99.15

2020
2021
2022
2023
2024

 99.15
 99.15
 99.15
 99.15
 99.15

 99.16
 99.67

 100.00
 0.00
 0.00

 100.01%
 100.52%
 100.86%

 0.00%
 0.00%

 60.28%

303 Porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial(K)

De la Vigencia

286

287

 35.72

 71.76

 $51,363

 $394,998

 $143,792

 $550,470

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $11,460

 $14,427

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $42,896

 $33,437

 57.18

 80.16

 $35,312

 $325,913

 $61,756

 $406,597

 50.60

 73.14

 $10,313

 $68,570

 $20,381

 $93,750

 78.61

 22.78

 $5,739

 $515

 $7,301

 $2,261

Indicador(es)

Indicador(es)

Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá

Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y 
Gachancipá

No presenta retrasos.

No presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Resultado próximo a la meta del año.

Se supera la meta.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

20 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

21 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

19 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

22 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)7

(S)8

(S)7

(S)15

Construir 62,906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario

Construir 2,125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado 
sanitario

Construiir 53,310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial

Construir 420 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial 
(canales y colectores)

 18.98

 37.65

 14.84

 100.00

 11,940.00

 800.00

 7,910.00

 420.00

 62,906.00

 2,125.00

 53,310.00

 420.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12,888.00

 200.00

 6,032.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 22,180.00

 1,125.00

 22,623.00

 0.00

 39.73

 100.00

 26.96

 100.00

 10,480.00

 800.00

 6,180.00

 120.00

 26,378.00

 800.00

 22,925.00

 120.00

 78.12

 0.00

 86.07

 89.58

 1,460.00

 0.00

 1,730.00

 300.00

 1,869.00

 0.02

 2,010.00

 334.90

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 25.55

 58.08

 30.76

 52.81

 $36,663

 $54,439

 $34,277

 $17,086

 $143,491

 $93,726

 $111,435

 $32,357

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $24,902

 $29,568

 $11,460

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $66,919

 $8,488

 $42,896

 $0

 66.13

 99.05

 67.87

 42.29

 $26,047

 $25,891

 $24,404

 $10,908

 $39,389

 $26,139

 $35,959

 $25,796

 97.72

 99.08

 45.28

 100.00

 $9,988

 $13,631

 $8,332

 $1,980

 $10,221

 $13,757

 $18,400

 $1,980

 30.45

 94.57

 56.65

 91.65

 $627

 $14,917

 $1,541

 $4,198

 $2,060

 $15,774

 $2,720

 $4,580

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.46%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02

05

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

 56.64

 44.13

 $2,295,942

 $115,576

 $4,053,333

 $261,871

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $274,296

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $875,153

 $2,848

 80.66

 40.27

 $1,783,436

 $62,763

 $2,211,104

 $155,844

 81.69

 78.11

 $453,002

 $43,677

 $554,509 43.03

 19.33

 $59,504

 $9,136

 $138,271

 $47,261

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.98
 0.98
 0.98
 0.98
 0.98

 6.82
 6.82
 6.82
 6.82
 6.82

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 0.98
 98.36
 98.36
 98.36
 98.36

 6.82
 6.82
 6.82
 6.82
 6.82

 0.99
 99.40
 99.22
 0.00
 0.00

 7.07
 6.92
 6.94
 0.00
 0.00

 101.02%
 101.06%
 100.87%

 0.00%
 0.00%

 103.67%
 101.47%
 101.76%

 0.00%
 0.00%

 50.61%

 61.38%

304

305

Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto

Índice de pérdidas por usuario facturado - IPUF

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

288  72.88 $163,850 $224,823 0.00 $0 $846 0.00 $0 $33,871 86.18 $104,489 $121,247 97.11 $58,400 $60,137 11.01 $960 $8,722

Indicador(es)
Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario facturado por mes en Bogotá

No presenta retrasos.

Indicador no disponible a septiembre de 2022 debido a la metodología aplicada. La población migrante no registrada como usuarios en la EAAB-ESP genera mayor producción de agua que no se refleja en el volumen facturado. De  otra parte la mejora del presente indicador también depende de la 
reactivación del consumo del sector no residencial.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

El dato de continuidad de servicio de acueducto promedio Empresa a agosto  de 2022 supera la meta establecida. Se supera la meta programada.

El dato de perdidas por usuario facturado promedio 12 meses al mes de junio de 2022 de 6,94 m3 no cumple con la meta máxima establecida. Pendiente descontar la totalidad de los consumos técnicos que no constituyen pérdidas de agua lo cual mejorararía el resultado de IPUF.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)10

(S)13

(S)15

(S)11

(S)14

Renovar 37,379 metros de redes de conducción o matrices de acueducto

Renovar 9 unidades de Estaciones de Bombeo de Agua Potable

Construcción 8 unidades de las obras de captacion y paso de caudal ecologico y 
del sistema de medicion de caudales (bocatomas)

Renovar 124,570 metros de redes locales de acueducto

Renovar 24 unidades de Estaciones Reguladoras de Presión

 30.63

 55.56

 2.25

 65.68

 79.17

 11,450.00

 5.00

 0.18

 81,820.00

 19.00

 37,379.00

 9.00

 8.00

 124,570.00

 24.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18,489.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7,440.00

 4.00

 6.42

 8,743.00

 2.00

 100.00

 100.00

 0.00

 68.23

 81.25

 10,160.00

 5.00

 0.00

 73,030.00

 13.00

 10,160.00

 5.00

 1.40

 107,036.00

 16.00

 100.00

 0.00

 18.00

 52.64

 100.00

 1,290.00

 0.00

 0.18

 8,790.00

 6.00

 1,290.01

 0.01

 1.00

 16,699.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 72.40

 67.91

 87.01

 73.35

 58.87

 $282,037

 $96,269

 $16,691

 $159,531

 $4,319

 $389,536

 $141,751

 $19,183

 $217,487

 $7,336

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $14,427

 $0

 $0

 $846

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $32,436

 $1

 $1,000

 $33,871

 $0

 81.75

 74.21

 94.15

 85.97

 100.00

 $232,258

 $80,603

 $13,053

 $102,722

 $1,767

 $284,121

 $108,612

 $13,863

 $119,480

 $1,767

 85.75

 49.08

 82.89

 97.02

 99.23

 $49,604

 $15,666

 $3,299

 $55,848

 $2,552

 $57,848

 $31,921

 $3,981

 $57,565

 $2,572

 24.95

 0.00

 100.00

 16.77

 0.00

 $176

 $0

 $339

 $960

 $0

 $704

 $1,217

 $339

 $5,725

 $2,997

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.97%

 102.30%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  44.13 $115,576 $261,871 0.00 $0 $0 0.00 $0 $2,848 40.27 $62,763 $155,844 78.11 $43,677 $55,918 19.33 $9,136 $47,261

 44.13 $115,576 $261,871 0.00 $0 $0 0.00 $0 $2,848 40.27 $62,763 $155,844 78.11 $43,677 $55,918 19.33 $9,136 $47,26152 Integración regional, distrital y local

 55.88 $2,411,518 $4,315,204 0.00 $0 $274,296 0.00 $0 $878,001 78.00 $1,846,199 $2,366,948 81.37 $496,680 $610,427 37.00 $68,639 $185,532TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

 44.13 $115,576 $261,871 0.00 $0 $0 0.00 $0 $2,848 40.27 $62,763 $155,844

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00

 100.00
 0.00
 0.00

 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00  0.00  0.00%

477 Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional(S)

De la Vigencia

442  44.13 $115,576 $261,871 0.00 $0 $0 0.00 $0 $2,848 40.27 $62,763 $155,844 78.11 $43,677 $55,918 19.33 $9,136 $47,261

Indicador(es)
Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional

0 N/A

55 - Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)7

(S)8

(S)9

(S)10

(S)11

Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de 
desarrollo para el acueducto regional

Ejecuar 9 unidades  de proyectos Consultoría Fortalecimiento Administrativo y/o 
Operativo

Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisicion de Maquinaria y Equipos

Ejecutar 18 unidades de proyectos obras Fortalecimiento Administrativo y/o 
Operativo

Ejecutar 29 uniddes de proyectos software y hardware

 0.00

 88.89

 89.47

 11.11

 34.48

 0.00

 8.00

 17.00

 2.00

 10.00

 100.00

 9.00

 19.00

 18.00

 29.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 11.00

 17.00

 0.00

 100.00

 71.43

 16.67

 66.67

 0.00

 6.00

 5.00

 1.00

 4.00

 0.00

 6.00

 7.00

 6.00

 6.00

 0.00

 100.00

 90.91

 99.01

 100.00

 0.00

 2.00

 10.00

 1.00

 3.00

 0.00

 2.00

 11.00

 1.01

 3.00

 0.00

 0.00

 15.38

 0.00

 27.27

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 3.00

 0.00

 3.00

 13.00

 2.00

 11.00

 0.00

 39.45

 43.28

 38.61

 55.95

 $0

 $10,260

 $52,892

 $21,622

 $30,802

 $2,605

 $26,008

 $122,209

 $55,999

 $55,050

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,605

 $241

 $0

 $1

 $1

 0.00

 23.31

 39.19

 35.27

 65.13

 $0

 $3,948

 $27,852

 $15,616

 $15,347

 $0

 $16,936

 $71,067

 $44,276

 $23,565

 0.00

 96.03

 78.69

 56.01

 87.26

 $0

 $4,057

 $21,594

 $5,622

 $12,403

 $0

 $4,225

 $27,441

 $10,037

 $14,214

 0.00

 48.95

 14.54

 22.78

 17.67

 $0

 $2,255

 $3,446

 $384

 $3,052

 $0

 $4,606

 $23,701

 $1,685

 $17,270

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $47,261  $9,136  19.33  $55,918  $43,677  78.11  $155,844  $62,763  40.27  0.00 $0 $2,848  0.00 $0 $0  44.13 $115,576 $261,871

 0.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


