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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA - SUG 
 

FECHA DE LA AUDITORÍA: 19, 21, 22, 25 y 29 de julio 2022  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

Determinar en el subproceso MPFB02- la Ejecución Contractual y la 
conformidad del enfoque de calidad establecido por el Sistema Único de 
Gestión de acuerdo con los requisitos del estándar NTC ISO 9001:2015. 

Verificar la conformidad con los requisitos legales en materia de SST de 
acuerdo con lo establecido en el Libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6, arts. 1 
al 31 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 y la Resolución 0312 
de 2019 y demás normas aplicables, así como la norma interna de servicio 
NS 141 y las allí relacionadas que apliquen al alcance contractual. 

Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la eficacia de los 
controles establecidos para la planificación, ejecución y liquidación del 
acuerdo de voluntades de la EAAB-ESP. 

Detectar oportunidades de mejora en materia de calidad y de SST, que 
agreguen valor a las actividades de implementación, mantenimiento y 
mejora del Sistema Único de Gestión (SUG) de la EAAB-ESP 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

La auditoría está planeada para la revisión del  contrato 1-01-31100-0941-
2021 CONSORCIO HI BOGOTA - 1-15-31100-1181-2021 CONSORCIO 
REDES DC, los documentos asociados y disponibles en los diferentes 
sistemas de información, revisión de  puntos de control, procedimientos del 
SUG, Manual de Supervisión e interventoría Resolución 1148 de 2018, 
procedimientos del SG-SST,  Decreto 1072:2015, Resolución 0312 de 2019 
y demás normas en materia de SST aplicables, así como otros requisitos 
establecidos en la operación y planificación, y la implementación de la norma 
NTC ISO 9001:2015, acorde al plan de auditoría del año 2022. 

LUGARES AUDITADOS: 

La auditoría se desarrolló de la siguiente manera: reuniones de apertura y 
cierre utilizando la plataforma Teams y la verificación de conformidad de 
requisitos se realizó de forma presencial en el campamento del contratista 
CONSORCIO HI BOGOTA y en las oficinas de la interventoría CONSORCIO 
REDES DC, y en la oficina de la Supervisión en la zona 1. 

DOCUMENTOS REFERENCIA: 

Procedimientos disponibles 
aplicativo mapa de procesos. 
Matriz de riesgos contrato 
Informes de auditoría interna o 
externa. 
MPFB0201P-Planificación de la 
ejecución del acuerdo de 
voluntades 
MPFB0202P-Desarrollo del 
acuerdo de voluntades 
MPFB0203P-Liquidación del 
acuerdo de voluntades. 

PROCESO 
/ACTIVIDAD: 

MPFB01 Gestión 
Contractual / MPFB02 
Ejecución Contractual 



MPCS0201F02-02 

Manual Supervisión e 
Interventoría. 
Contratos:1-01-31100-0941-
2021 CONSORCIO HI BOGOTA 
1-15-31100-1181-2021 
CONSORCIO REDES DC 
Visita a los sitios intervenidos. 
Otros:  
Sistemas de Información o 
Herramientas informáticas. Ej. 
ARCHER, SAP, APA, aplicativo 
mapa de procesos, Normo 
grama, Hojas electrónicas, File 
Server, Bases de datos. 

AUDITADOS: Supervisor del contrato Ing. 
Leonardo Alba AUDITORES: 

Ingeniero Luis Alberto 
Sosa Gómez – 
Auditor Líder 

Profesional SST  

Elver Alonso Romero 
Camacho – Experto 
Técnico 

BUENAS PRÁCTICAS: 

En la auditoria se verificaron la implementación, la mejora y la eficacia, de 
los controles tomando como base lo descrito en los procedimientos 
auditados y en el manual de supervisión e interventoría de la EAAB-ESP.  
En este ejercicio se destaca la experiencia y el conocimiento por parte de 
los encargados de la supervisión del contrato. 

CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA: 

El enfoque de calidad establecido por el Sistema Único de Gestión, en 
adelante SUG, de la EAAB-ESP, relacionado en el Subproceso MPFB02 de 
Ejecución Contractual, proporciona una presentación coherente de las 
actividades a realizar en armonía con los requisitos de la NTC ISO 
9001:2015, no obstante, se identificaron aspectos por mejorar los cuales se 
relacionarán en los hallazgos de auditoría. 
Se dio cumplimiento a los objetivos de auditoría, cobertura, alcance y 
cumplimiento planeados, ya que se contó con la información aportada por el 
supervisor del contrato. 

HALLAZGOS 

No.  
 

Descripción  

TIPO  
No 

conformidad 
(NC) – 

Oportunidad 
de mejora 

(OM) 

Criterio 
Proceso 

que 
afecta 

1 

Al verificar el informe presentado por el supervisor del 
Contrato 1-15-31100-1181-2021 CONSORCIO REDES DC, 
correspondiente al periodo 1 al 30 de junio, para trámite 
interno de la EAAB-ESP, se identificó que la información de 
éste difiere de la información contenida en el informe técnico 
presentado por el contratista CONSORCIO HI BOGOTA así: 

NC 

ISO 
9001:2015  

Numeral 8.1 
Literal D 

 

MPFB01 
Gestión 
Contractu
al / 
MPFB02 
Ejecución 
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1. en la actividad 3.2.1 del informe del contratista No se 
relacionan los trabajadores de obra que sí aparecen en el 
informe del supervisor; 2. en la actividad 3.2.3, los equipos 
relacionados y aprobados, como las volquetas,  no son las 
mismas que se relacionan en el informe de la supervisión ya 
que las placas no corresponden a las aprobadas al Consorcio; 
3. en la actividad 3.2.6.1 Control de equipos de medición las 
fechas de calibración no corresponde a los que se relacionan 
por el contratista. 

Resolución 
1229 de 2021 
El Cardinal I 
Numeral 18 

Art 10 
 

Resolución 
1148 de 

2018,  
el  

Cardinal I 
Numeral 19 

Art. 11 

Contractu
al 

2 

Se identificó en el archivo electrónico y conforme a la 
información suministrada por la supervisión los soportes 
documentales de SST aplicable al contrato 1-15-31100-1181-
2021; sin embargo, no se encontró evidencia de la remisión 
de los soportes a la División Salud Ocupacional, incumpliendo 
lo establecido en el cardinal V “Responsabilidades en 
Seguridad y Salud en el Trabajo” del articulo decimo primero 
de la Resolución 1148 de 2018, el cardinal V. art. 10, 
“Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo” 
.Radicación del sistema de gestión del contratista al área de 
la Dirección Salud. 

NC 

ISO 
9001:2015 

Numeral 8.1 
Literal D  

Resolución 
1229 de 2021 

cardinal V. 
art. 10 

Resolución 
1148 de 
2018, el 

cardinal V. 
art. 10 

MPFB01 
Gestión 
Contractu
al / 
MPFB02 
Ejecución 
Contractu
al 

3 

Es pertinente asegurar también el cargue del acta de cambio 
de supervisor a los documentos de contrato para asegurar los 
soportes documentales en el archivo electrónico. 

OM 

ISO 
9001:2015  

Numeral 8.1 
Literal C 

 
Resolución 

1229 de 2021 
numeral 8. 

art. 6 
 

Resolución 
1148 de 

2018, 
numeral 9. 

art. 7 

MPFB01 
Gestión 
Contractu
al / 
MPFB02 
Ejecución 
Contractu
al 

 

Firma:   

Nombre: Luis Alberto Sosa Gómez Fernando Castro Coral 
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 Auditor Líder Director Gestión de Calidad y Procesos 
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