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Informe de Balance General PDD 

 

1. INTRODUCCIÓN  
  

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, D.C., ¬EAB ESP-  clasificada 

con el número 265, se permite presentar el informe de Balance General del Plan de 

Desarrollo Distrital 2012-2016 “Bogotá Humana” con corte a septiembre 30 de 2015, de 

acuerdo con la información cargada en el SEGPLAN, cuyo funcionamiento es 

responsabilidad de la Secretaría Distrital de Planeación, convirtiéndose en una herramienta 

que permite a la ciudadanía en general acceder a la información sobre acciones, proyectos, 

planes, políticas y avance en las metas, entre otros temas, que fijan la planeación de 

Bogotá, así como los resultados y gestión de los mismos. 

 

Por lo anterior suministramos en medio físico y magnético la información solicitada de 

acuerdo a la Directiva 009 de 2015.  
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20140110)3581608557

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 65.04 $598,467 $920,184 0.00 $0 $144,046 56.32 $115,807 $205,625 90.06 $250,015 $277,594 89.04 $166,510 $187,011 62.45 $66,135 $105,907

 0.00

 63.83

 $0

 $567,108

 $0

 $888,434

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $144,046

 0.00

 56.10

 $0

 $114,776

 $0

 $204,594

 0.00

 89.31

 $0

 $230,467

 $0

 $258,046

 0.00

 88.56

 $0

 $155,730

 $0

 $175,840

 0.00

 62.45

 $0

 $66,135

 $0

 $105,907

14

15

Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos

Vivienda y hábitat humanos

 0.00

 63.83

 $0

 $567,108

 $0

 $888,434

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $144,046

 0.00

 56.10

 $0

 $114,776

 $0

 $204,594

 0.00

 89.31

 $0

 $230,467

 $0

 $258,046

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00

 0.00
 0.00

 83.54
 52.30
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 0.00%
 0.00%

 83.54%
 52.30%
 0.00%

 80.00%

 33.96%

290

300

Porcentaje de suscriptores de estrato 1 y 2 que reciben el mínimo vital de 6 metros cúbicos gratis

Sector de Chiguaza intervenido 

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

275

285

475

 0.00

 0.00

 63.83

 $0

 $0

 $567,108

 $0

 $0

 $888,434

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $144,046

 0.00

 0.00

 56.10

 $0

 $0

 $114,776

 $0

 $0

 $204,594

 0.00

 0.00

 89.31

 $0

 $0

 $230,467

 $0

 $0

 $258,046

 0.00

 0.00

 88.56

 $0

 $0

 $155,730

 $0

 $0

 $175,840

 0.00

 0.00

 62.45

 $0

 $0

 $66,135

 $0

 $0

 $105,907

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Entregar el mínimo vital gratis de 6 metros cúbicos al 100 % de los suscriptores de estratos 1 y 2

Intervenir integralmente el sector de Chiguaza

Alcanzar 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en barrios legalizados

169

175

Progresividad en las tarifas de servicios públicos

Mejoramiento integral de barrios y vivienda

La EAAB no ha tenido retrasos de ningún tipo para reconocer el mínimo vital a los usuarios de los estratos 1 y 2; su implementación fue prácticamente inmediata y se ha trabajado  de manera coordinada con la Secretaría Distrital del Hábitat, para la consolidación y validación de la base de datos de 
beneficiarios y trámite de las cuentas de cobro.

No presenta retrasos importantes.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se ha cumplido al 100%
El promedio histórico por vigencia, es de 687.752 usuarios,  con una cobertura promedio, de 109.326 beneficiarios del estrato I (16%)  y 578.436 del estrato II (84%). 
Las Localidades con mayor número de beneficiarios de Mínimo Vital son Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar 
Ahorro promedio Estrato 1: $ 9.327 y Estrato 2: $ 18,654 
La inversión social de febrero de 2012 a julio de 2015 es de $ 204,852 millones

Proyectos:
Interceptores Quebrada Chiguaza, 100% ejecutado: Se culminó la construcción del interceptor, de longitud 1,85 km, que eliminará los vertimientos de aguas residuales y malos olores a la quebrada. Población beneficiada más de un millón de habitantes.
El avance del contrato de obra para la Recuperación integral de la Quebrada Chiguaza Fase 1 es el 52,3% corresponde a actividades, de siembra , empradización, manejo silvicultural, avance de proyectos del Plan socio-ambiental con la cumunidad e instituciones, disipadores de energia en cauce, 
estabilidad de taludes, paisajismo, senderos, plazoletas.
Quebrada La Olla, se construyeron cabezales de entrega de las aguas lluvias y obras de espacio público.
Se terminó la obra de recuperación de la quebrada La Nutria en San Cristóbal, afluente de la Quebrada Chiguaza, con una inversión de 7.000 millones de pesos que beneficiarán a unos 20.000 residentes del sector.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 $0

 $105,907

 $0

 $66,135

 0.00

 62.45

 $0

 $175,840

 $0

 $155,730

 0.00

 88.56

 $0

 $258,046

 $0

 $230,467

 0.00

 89.31

 0.00

 56.10

 $0

 $114,776

 $0

 $204,594

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $144,046

 0.00

 63.83

 $0

 $567,108

 $0

 $888,434

 100.00%

 45.28%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20140110)3581608557

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 65.04 $598,467 $920,184 0.00 $0 $144,046 56.32 $115,807 $205,625 90.06 $250,015 $277,594 89.04 $166,510 $187,011 62.45 $66,135 $105,907

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

 99.92
 99.93
 99.94
 99.97

 100.00

 99.20
 99.21
 99.30
 99.50

 100.00

 98.43
 98.45
 98.88
 98.90
 99.00

 99.92
 99.93
 99.96
 99.97
 0.00

 99.20
 99.29
 99.33
 99.32
 0.00

 98.43
 98.87
 99.04
 99.40
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.02%
 100.00%

 0.00%

 100.00%
 100.08%
 100.03%
 99.82%
 0.00%

 100.00%
 100.43%
 100.16%
 100.51%

 0.00%

 99.97%

 99.32%

 100.40%

562

563

564

Cobertura de servicio de acueducto residencial en barrios legalizados

Cobertura de servicio de alcantarillado sanitario  residencial en barrios legalizados

Cobertura de servicio de alcantarillado pluvial en barrios legalizados

(C)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

No presenta retrasos.

Se registra una leve disminución en relación con la cobertura lograda a diciembre de 2014. Se registra incremento de las solicitudes de nuevas conexiones pendientes por atender.

No presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

 Se entregó el Tanque Santo Domingo a Bogotá que beneficia 31.000 habitantes en 5 barrios del sector Altos de las Estancias entre los límites de Ciudad Bolívar y Soacha. 
Se realizó la rehabilitación de 2 km de los túneles de Chingaza que beneficiarán 8 millones de personas de la ciudad de Bogotá y 11 municipios, blindándolos de posibles derrumbes y así garantizar el suministro de agua.
En el periodo junio 2012 a septiembre 2015 la cobertura en los tres servicios misionales se ubican por encima del 99%, de la siguiente manera: la cobertura de acueducto está en el 99,97%, servicio de alcantarillado sanitario en 99.32% y alcantarillado pluvial en 99.40%. En el periodo junio 2012 a 
septiembre  2015, se han incorporado en Bogotá 132.003 nuevos suscriptores de acueducto y 132.237 en alcantarillado sanitario a nivel residencial y ubicados en barrios legalizados que se refleja en la atención de nueva población estimada de 594.014 habitantes en acueducto y 595.067 en alcantarillado 
sanitario (estimando 4,5 habitantes por suscriptor o cuenta contrato vigente).

En el periodo junio 2012 a septiembre  2015, se han incorporado en Bogotá 132.003 nuevos suscriptores de acueducto y 132.237 en alcantarillado sanitario a nivel residencial y ubicados en barrios legalizados que se refleja en la atención de nueva población estimada de 594.014 habitantes en acueducto y 
595.067 en alcantarillado sanitario (estimando 4,5 habitantes por suscriptor o cuenta contrato vigente).

Se registra mejora en relación a diciembre de 2014 (99,04%).

Avances y Logros:

Avances y Logros:

Avances y Logros:

21 - Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario

(S)4 Construir 35.34 kilómetros de interceptores (redes troncales y secundarias) y 
redes locales de alcantarillado sanitario

 67.60 23.89 35.34 0.00 0.00 0.01 40.85 7.90 19.34 66.69 9.13 13.69 90.38 6.86 7.59 0.00 0.00 1.12

 44.80 $54,474 $121,590 0.00 $0 $15,353 27.11 $14,233 $52,495 95.17 $25,899 $27,214 70.22 $10,625 $15,130 32.61 $3,717 $11,398

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 99.82%

 100.51%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20140110)3581608557

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 65.04 $598,467 $920,184 0.00 $0 $144,046 56.32 $115,807 $205,625 90.06 $250,015 $277,594 89.04 $166,510 $187,011 62.45 $66,135 $105,907

22 - Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial

50 - Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto

51 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario

52 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial

53 - Construcción, renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado

7334 - Construcción y expansión del sistema de acueducto

(K)5

(S)9

(K)10

(K)11

(S)3

(K)4

(K)5

(S)3

(K)4

(S)3

(K)4

(S)3

(K)4

(K)5

Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas para la construcción 
del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario

Construir 28.55 kilómetros de redes locales, troncales y secundarias (canales, 
colectores y obras relacionadas con SUDS y renaturalización de espacios de 
agua) del sistema de alcantarillado pluvial

Ejecutar 100 % de obras complementarias del sistema troncal, secundario y local 
de alcantarillado pluvial

Ejecutar 100 % Actividades complementarias necesarias para la construcción del 
sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial

Renovar o rehabilitar 48.61 kilómetros de redes del sistema de abastecimiento, de
distribución matriz, secundaria y local de acueducto

Ejecutar 100 % de obras complementarias planificadas para la renovación o 
rehabilitación del sistema de abastecimiento, distribución matriz, secundaria y 
local de acueducto

Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas para la renovación o 
rehabilitación del sistema de abastecimiento, distribución matriz, secundaria y 
local de acueducto

Renovar o rehabilitar 64.53 kilómetros de redes del sistema Troncal, Secundario y 
local de alcantarillado sanitario

Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas para la renovación o 
rehabilitación del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario

Renovar o rehabilitar 29.76 kilómetros de redes del sistema troncal, secundario y 
local de alcantarillado pluvial

Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas para la renovación o 
rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial

Construir ó rehabilitar .33 kilómetros de redes del sistema troncal, secundario y 
local de alcantarillado combinadol

Ejecutar 100 % de obras complementarias para la construcción y/o rehabilitacion 
del sistema de alcantarillado combinado

Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas para la renovación o 
rehabilitación del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado

 79.75

 45.92

 49.56

 51.01

 0.00

 22.77

 22.32

 31.98

 15.18

 0.00

 28.55

 48.61

 64.53

 29.76

 0.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.01

 0.00

 100.00

 19.51

 100.00

 100.00

 6.93

 100.00

 0.01

 100.00

 0.02

 100.00

 100.00

 37.50

 27.60

 75.00

 51.56

 53.40

 69.62

 60.00

 41.06

 58.33

 34.61

 56.25

 0.00

 75.00

 37.50

 37.50

 2.20

 75.00

 51.56

 7.77

 69.62

 60.00

 17.85

 58.33

 7.71

 56.25

 0.00

 75.00

 37.50

 100.00

 7.97

 100.00

 100.00

 14.55

 100.00

 100.00

 43.47

 100.00

 22.28

 100.00

 0.31

 100.00

 100.00

 88.64

 79.76

 98.78

 76.09

 88.08

 98.10

 91.67

 49.47

 95.24

 54.73

 96.15

 0.00

 71.16

 75.00

 88.64

 12.57

 98.78

 76.09

 8.35

 98.10

 91.67

 13.08

 95.24

 7.47

 96.15

 0.00

 71.16

 75.00

 100.00

 15.76

 100.00

 100.00

 9.48

 100.00

 100.00

 26.44

 100.00

 13.65

 100.00

 0.02

 100.00

 100.00

 85.45

 79.12

 55.63

 80.00

 54.20

 95.02

 95.65

 6.70

 94.29

 0.00

 91.18

 0.00

 99.68

 83.33

 85.45

 7.92

 55.63

 80.00

 6.20

 95.02

 95.65

 0.61

 94.29

 0.00

 91.18

 0.00

 99.68

 83.33

 100.00

 10.01

 100.00

 100.00

 11.44

 100.00

 100.00

 9.11

 100.00

 4.42

 100.00

 0.02

 100.00

 100.00

 40.74

 4.23

 39.35

 57.89

 0.00

 82.65

 24.00

 37.61

 38.46

 0.00

 58.33

 0.00

 100.00

 20.00

 40.74

 0.08

 39.35

 57.89

 0.00

 82.65

 24.00

 0.44

 38.46

 0.00

 58.33

 0.00

 100.00

 20.00

 100.00

 1.89

 100.00

 100.00

 0.50

 100.00

 100.00

 1.17

 100.00

 0.10

 100.00

 0.01

 100.00

 100.00

 57.01

 77.33

 78.21

 81.10

 62.30

 72.24

 63.18

 79.19

 75.83

 57.54

 65.22

 34.50

 74.64

 56.71

 $21,406

 $83,625

 $4,626

 $26,499

 $48,973

 $10,217

 $21,103

 $110,077

 $17,094

 $57,658

 $10,342

 $6,679

 $6,349

 $3,091

 $37,547

 $108,135

 $5,915

 $32,672

 $78,608

 $14,142

 $33,401

 $139,011

 $22,543

 $100,211

 $15,857

 $19,363

 $8,506

 $5,450

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $7,981

 $8,722

 $0

 $2,724

 $24,839

 $3,308

 $1,866

 $20,754

 $2,106

 $19,119

 $3,731

 $1,389

 $1,440

 $111

 44.12

 79.29

 100.00

 75.03

 13.63

 92.83

 38.87

 95.11

 94.19

 88.22

 79.63

 0.00

 100.00

 57.94

 $4,996

 $9,051

 $1,479

 $1,800

 $157

 $2,506

 $4,703

 $39,050

 $2,296

 $24,691

 $1,083

 $0

 $4,293

 $1,493

 $11,325

 $11,415

 $1,479

 $2,399

 $1,151

 $2,700

 $12,099

 $41,058

 $2,438

 $27,988

 $1,360

 $9,864

 $4,293

 $2,578

 97.74

 93.64

 98.78

 90.21

 98.27

 98.10

 86.20

 93.20

 97.76

 62.92

 96.88

 69.06

 71.16

 69.44

 $9,252

 $34,543

 $1,946

 $11,262

 $15,222

 $5,362

 $9,961

 $48,548

 $8,384

 $23,091

 $5,049

 $2,969

 $1,769

 $737

 $9,465

 $36,888

 $1,970

 $12,484

 $15,489

 $5,466

 $11,555

 $52,091

 $8,576

 $36,696

 $5,211

 $4,300

 $2,486

 $1,061

 94.34

 95.95

 55.63

 90.44

 65.43

 95.02

 97.38

 96.89

 96.88

 57.10

 90.54

 100.00

 99.68

 94.96

 $6,480

 $28,232

 $788

 $8,284

 $6,315

 $1,102

 $4,299

 $18,189

 $6,206

 $8,630

 $4,060

 $2,860

 $249

 $839

 $6,869

 $29,423

 $1,417

 $9,160

 $9,650

 $1,159

 $4,414

 $18,773

 $6,406

 $15,114

 $4,484

 $2,860

 $250

 $884

 35.57

 54.41

 39.35

 87.26

 99.28

 82.65

 61.76

 67.72

 6.86

 96.31

 14.04

 89.47

 100.00

 2.57

 $678

 $11,799

 $413

 $5,152

 $27,279

 $1,246

 $2,141

 $4,290

 $207

 $1,247

 $150

 $850

 $38

 $21

 $1,906

 $21,686

 $1,049

 $5,904

 $27,477

 $1,508

 $3,467

 $6,335

 $3,016

 $1,294

 $1,071

 $950

 $38

 $816

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)
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Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 65.04 $598,467 $920,184 0.00 $0 $144,046 56.32 $115,807 $205,625 90.06 $250,015 $277,594 89.04 $166,510 $187,011 62.45 $66,135 $105,907

 98.77 $31,359 $31,750 0.00 $0 $0 100.00 $1,031 $1,031 100.00 $19,547 $19,547 96.50 $10,780 $11,171 0.00 $0 $016 Revitalización del centro ampliado

 98.77 $31,359 $31,750 0.00 $0 $0 100.00 $1,031 $1,031 100.00 $19,547 $19,547

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 13.36
 20.04
 13.36
 6.67

 0.00

 53.43

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 0.00
 0.30
 0.50
 0.50

 0.00
 13.36
 6.26
 0.01

 33.89

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 6.17
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%

 98.56%
 0.00%
 0.00%

 1.00

 40.07

 0.00

 6.17

 0.00%

 11.55%

306

309

Km. de drenajes sostenible construido 

Km. de redes de acueducto y alcantarillado adecuadas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

291

294

 0.00

 98.77

 $0

 $31,359

 $0

 $31,750

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 100.00

 $0

 $1,031

 $0

 $1,031

 0.00

 100.00

 $0

 $19,547

 $0

 $19,547

 0.00

 96.50

 $0

 $10,780

 $0

 $11,171

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Construir 1 Km. de sistema urbano de drenajes sostenible 

Adecuar el 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a los proyectos de revitalización de
iniciativa pública

176 Cualificación del entorno urbano

Programados 241 metros en el proyecto de peatonalización de la Carrera 7. 
Se giraron al IDU $5.000 millones para redes de acueducto, alcantarillado y SUDS.
El IDU decidió No realizar obras por hallazgos arqueológicos.

Se programaron para el cuatrienio la adecuación de 53,43 km de redes de acueducto y alcantarillado, que dependen de las proyectos de iniciativa pública identificados por la Secretaría de Hábitat en la jurisdicción del Centro Ampliado, indicador dependiente del total de proyectos de iniciativa pública 
finalmente desarrollados en el ámbito del Centro Ampliado.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Avanza el convenio con la SDA y la EAB que se ejecuta con la Universidad de los Andes.
Productos: Realizar la investigación, hacer seis (6) proyectos de SUDS pilotos y elaborar una cartilla técnica.
A la fecha se ha recibido al entrega del producto 1: Informe sobre el estudio de los antecedentes e información de las tecnologías y/o tipologías de SUDS existentes y el producto 2: Informe sobre la investigación y desarrollo de las tecnologías y/o tipologías de SUDS que más se adapten a la problemática de
la escorrentía urbana en la ciudad de Bogotá D.C.

Finalizó:
Proyecto El Pulpo, Proyecto La Hoja, Proyecto Victoria Parque Residencial y Comercial, en el año 2014 se adecuaron 6,17 km.

Culminó el contrato de "Polígonos de Oportunidad del Centro Ampliado".

Avances y Logros:

Avances y Logros:

(S)6

(K)7

(K)8

Construir 24.65 kilómetros de redes del sistema de abastecimiento y distribucion 
de acueducto

Ejecutar 100 % de obras complementarias del sistema de abastecimiento, 
distribucion matriz y local de acueducto

Ejecutar 100 % de actividades complementarias para la construcción del sistema 
de abastecimiento y distribución matriz y local de acueducto

 82.19 20.26 24.65 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.07

 100.00

 100.00

 47.89

 57.81

 41.67

 3.97

 57.81

 41.67

 8.29

 100.00

 100.00

 87.12

 96.66

 100.00

 11.97

 96.66

 100.00

 13.74

 100.00

 100.00

 27.66

 94.04

 86.79

 4.31

 94.04

 86.79

 15.58

 100.00

 100.00

 6.25

 22.89

 45.45

 0.01

 22.89

 45.45

 0.16

 100.00

 100.00

 68.95

 78.26

 32.86

 $42,257

 $25,811

 $16,828

 $61,285

 $32,982

 $51,217

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $3,351

 $3,111

 $24,142

 2.90

 77.08

 4.69

 $280

 $2,323

 $341

 $9,678

 $3,014

 $7,260

 99.29

 96.66

 98.74

 $5,647

 $14,330

 $6,496

 $5,688

 $14,826

 $6,579

 99.89

 94.04

 92.00

 $32,022

 $8,464

 $8,086

 $32,057

 $9,001

 $8,789

 40.98

 22.89

 42.84

 $4,307

 $694

 $1,906

 $10,512

 $3,031

 $4,448

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

 $0  $0  0.00  $11,171  $10,780  96.50  $19,547  $19,547  100.00  100.00 $1,031 $1,031  0.00 $0 $0  98.77 $31,359 $31,750

 0.00%

 99.84%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01

02

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

 65.04

 45.18

 $598,467

 $435,547

 $920,184

 $964,031

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $144,046

 $27,674

 56.32

 39.21

 $115,807

 $82,972

 $205,625

 $211,585

 90.06

 65.70

 $250,015

 $228,596

 $277,594

 $347,955

 89.04

 35.44

 $166,510

 $104,309

 $187,011

 $294,329

 62.45

 23.85

 $66,135

 $19,670

 $105,907

 $82,489

 36.24 $285,914 $788,970 0.00 $0 $7,460 18.52 $28,823 $155,598 62.45 $197,627 $316,461 19.46 $45,760 $235,144 18.44 $13,704 $74,30717 Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua

 36.24 $285,914 $788,970 0.00 $0 $7,460 18.52 $28,823 $155,598 62.45 $197,627 $316,461

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.25
 0.75
 1.00
 1.00

2012
2013
2014
2015
2016

 0.00
 0.25
 0.90
 1.00
 1.00

 0.00
 0.10
 0.99
 1.00
 0.00

 0.00%
 40.00%

 110.00%
 100.00%

 0.00%
 100.00%

312 Un modelo integral para la descontaminación del Río Bogotá definido y en desarrollo, con participación institucional, técnica y financiera del Distrito Capital, la Región y la Nación(C)

De la Vigencia

297  31.82 $222,840 $700,221 0.00 $0 $0 6.61 $8,288 $125,465 61.91 $187,794 $303,336 7.44 $14,934 $200,643 16.71 $11,824 $70,778

Indicador(es)

Definición e implementación de un nuevo modelo, más efectivo para la descontaminación de aguas 
tratadas vertidas al río Bogotá. 

178 Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá

Las decisiones para el saneamiento del río Bogotá dependen de acuerdos a nivel nacional, regional y distrital.Retrasos y soluciones:

Los polígonos con diseños detallados son: San Bernardo, Las Cruces e Innobo. Diseño de ingeniería de detalle para 186 km de redes.

Desarrollo de modelo analítico para dinámica de revitalización para 18.000 Has de acueducto y 3.000 Has de alcantarillado.

El equipo Técnico del Programa de Saneamiento del Río Bogotá de la EAB tiene a su cargo el desarrollo de los estudios, actividades y proyectos enmarcados dentro del Pacto de Cumplimiento de la Acción Popular 01-479, el Convenio 171 de 2007 entre el Distrito Capital y la CAR y los demás acuerdos 
interinstitucionales adquiridos con los organismos de control y las entidades Distritales, Departamentales y Nacionales, para el apropiado desarrollo del citado Programa.
En el marco del Plan de Desarrollo de la Ciudad de Bogotá (2012 -2016) se están ejecutando los siguientes convenios, encaminado a la descontaminación de río Bogotá:
-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO: Se proyectó la construcción de 12 interceptores en las cuencas Salitre, Fucha y Tunjuelo, de los cuales 11 ya están construidos. El Interceptor Tunjuelo Canoas se encuentra en ejecución en un 98%.
-CONVENIO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 9-07-26100-0763-2010: Suscrito entre la EAB y la Pontificia Universidad Javeriana tenía por objeto estudiar de la tratabilidad del agua residual afluente a la futura planta de tratamiento de aguas residuales Canoas, en plantas piloto con el sistema de lodos
activados. En el desarrollo de este Convenio se realizó el diseño y construcción de plantas piloto de tratamiento de aguas residuales  para estudiar la tratabilidad de las aguas residuales. Se operaron de diciembre de 2012 a agosto de 2013.
-CONVENIO DE COOPERACIÓN EEB Y EAAB GESTIÓN AMBIENTAL EN EL EMBALSE EL MUÑA
-PLAN DE GESTIÓN DE LODOS, BIOSÓLIODOS Y ESCOMBROS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ: La EAB ha venido realizando la mesa de planificación para el plan de gestión de lodos de alcantarillado (sanitario y pluvial), Biosóliodos y escombros generados por la Ciudad de Bogotá, en la actualidad ya 
se cuenta con la primera versión de este plan. 
La EAB y la CAR con el apoyo del Banco Mundial se encuentra elaborando los términos de referencia para realizar una consultoría internacional que formule ¿PLAN DE GESTIÓN DE BIOSÓLIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ¿, con el cual se busca evaluar cuáles de las alternativas de gestión, 
tratamiento, aprovechamiento y disposición de Biosolidos usados nivel mundial son aplicables (técnica, tecnológica, económica y social) a la ciudad de Bogotá. A si mismo, este estudio establecerá los planes, programas y actividades que debe adelantar la EAB para gestionar adecuadamente este material 
propendiendo siempre a la protección de la salud y el ambiente.

Avances y Logros:

70 - Acciones asociadas a la infraestructura de acueducto y alcantarillado del Centro Ampliado

54 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá

(S)1

(K)2

(O)3

(K)5

Construir o rehabilitar 6.18 kilómetros de redes troncales, matrices, secundarias y 
locales de los sistemas de acueducto y alcantarillado

Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas asociadas a la 
infraestructura de acueducto y alcantarillado del Centro Ampliado

Definir 1 modelo integral para la descontaminación del Río Bogotá

Ejecutar 100 % de las acciones asociadas al saneamiento del rio Bogotá

 99.84 6.17 6.18 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 75.00

 0.00

 4.95

 0.00

 75.00

 0.00

 4.95

 0.01

 100.00

 0.00

 100.00

 91.27

 100.00

 0.00

 61.91

 6.17

 100.00

 0.00

 61.91

 6.76

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 7.46

 0.00

 100.00

 0.00

 7.46

 3.86

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16.71

 0.00

 0.00

 0.00

 16.71

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 99.16

 98.49

 0.00

 31.82

 $13,041

 $18,318

 $0

 $222,840

 $13,151

 $18,599

 $0

 $700,221

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 100.00

 0.00

 6.61

 $0

 $1,031

 $0

 $8,288

 $0

 $1,031

 $0

 $125,465

 99.99

 100.00

 0.00

 61.91

 $5,867

 $13,680

 $0

 $187,794

 $5,867

 $13,680

 $0

 $303,336

 98.49

 92.76

 0.00

 7.44

 $7,174

 $3,606

 $0

 $14,934

 $7,283

 $3,888

 $0

 $200,643

 0.00

 0.00

 0.00

 16.71

 $0

 $0

 $0

 $11,824

 $0

 $0

 $0

 $70,778

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $70,778  $11,824  16.71  $200,643  $14,934  7.44  $303,336  $187,794  62.45  6.61 $8,288 $125,465  0.00 $0 $0  31.82 $222,840 $700,221

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión

02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua  45.18 $435,547 $964,031 0.00 $0 $27,674 39.21 $82,972 $211,585 65.70 $228,596 $347,955 35.44 $104,309 $294,329 23.85 $19,670 $82,489

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.25
 0.75
 1.00
 1.00

 0.00
 4.00

 11.00
 22.00
 25.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

 0.00
 0.25
 0.90
 1.00
 1.00

 0.00
 4.00

 13.00
 24.00
 25.00

 0.00
 0.10
 0.89
 0.93
 0.00

 0.00
 0.00

 12.87
 32.34
 0.00

 0.00%
 40.00%
 98.89%
 93.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%

 99.00%
 134.75%

 0.00%

 93.00%

 129.36%

313

314

Una estrategia regional, técnica y financiera, para la recuperación hidráulica y ambiental del río Bogotá, en ejecución

Número de Km. intervenidos integralmente

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

298

299

 0.00

 73.53

 $0

 $48,333

 $0

 $65,736

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $3,999

 0.00

 70.17

 $0

 $19,109

 $0

 $27,234

 0.00

 79.06

 $0

 $6,430

 $0

 $8,133

 0.00

 91.61

 $0

 $22,604

 $0

 $24,675

 0.00

 11.22

 $0

 $190

 $0

 $1,696

Indicador(es)

Indicador(es)

Definición y ejecución de una estrategia regional, técnica y financiera, para la recuperación hidráulica y 
ambiental del río Bogotá (DPTO, CAR, DC)

Recuperación ecológica y paisajística de 57 Km. de rondas y ZMPA de las microcuencas de los ríos 
Fucha, Salitre, Tunjuelo y Torca

179 Recuperación y renaturalización de los espacios del agua

Las decisiones para el saneamiento del río Bogotá dependen de acuerdos a nivel nacional, regional y distrital.

No presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Con el fin de articular acciones entre las entidades encargadas del Saneamiento del río Bogotá en su cuenca media, en el año 2007 se estructuró el CONVENIO 0171 como instrumento primordial y herramienta de estrategia regional, técnica y financiera. Está meta comprende la ejecución de dos acciones a
saber: La recuperación hidráulica y la recuperación Ambiental del río Bogotá.

El objeto del Convenio 171 es el de Aunar esfuerzos para contribuir al logro del saneamiento ambiental del río Bogotá en el marco del megaproyecto río Bogotá.

Obligaciones EAAB: 
1. Obras para el manejo de caudales cuenca Salitre: Ejecutado 100%
2. Obras de Interceptores: Ejecutado 100%
3. Estación Elevadora Canoas: La EAB se encuentra preparando los términos de referencia para el diseño de detalle de la Estación Elevadora.
4. Construcciòn y operaciòn PTAR CANOAS: El diseño de detalle se encuentra ejecutado en un 39%
5. Otros proyectos: La EAB y la CAR con el apoyo del Banco Mundial se encuentra elaborando los términos de referencia para realizar una consultoría internacional que formule ¿PLAN DE GESTIÓN DE BIOSÓLIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ¿, con el cual se busca evaluar cuáles de las alternativas 
de gestión, tratamiento, aprovechamiento y disposición de Biosolidos usados nivel mundial son aplicables (técnica, tecnológica, económica y social) a la ciudad de Bogotá. A si mismo, este estudio establecerá los planes, programas y actividades que debe adelantar la EAB para gestionar adecuadamente 
este material propendiendo siempre a la protección de la salud y el ambiente

Obligaciones CAR:
1. Tratamiento de las aguas residuales de las cuencas de los rios Salitre, Torca y Jaboque e el sitio denominado PTAR Salitre y su conduccion final hasta el distrito de riego La Ramada: En la actualidad la CAR se encuentra en la fase licitatorio de  este proyecto, al respecto la empresa de acueducto brindo 
soporte técnico en el desarrollo de las fases de diseño básico de la PTAR y según lo estipulado en el convenio brindara soporte en las fases de diseño y construcción de la Fase II de esta planta.
2. Adecuaciòn hidràulica rio Bogotà 
3. Otros proyectos para gestionar adecuadamente este material propendiendo siempre a la protección de la salud y el ambiente.

Las metas de este proyecto prioritario se han estructurado conjuntamente para complementarse, actuando la primera como un Modelo interno a estructurar en la entidad y fluyendo al exterior para ejecutar junto a otras entidades la estrategia regional. Por lo tanto, las metas se complementan y se ejecutan 
desde un mismo grupo de trabajo interactuando de manera activa con las entidades del distrito.

La EAB se comprometio con la intervencion en 25 km de quebradas del distrito, de las cuales ha avanzado en 32,34 con lo cual la meta se alcanzo y lleva un cumplimiento de 129,4%.
Localidad San Cristóbal, Quebrada La Nutria, Obra de restauración ecológica y participativa y ajuste a diseño, 3 Km

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 $3,529  $1,880  53.26  $34,502  $30,826  89.35  $13,125  $9,833  62.45  68.15 $20,535 $30,133  0.00 $0 $7,460  71.07 $63,074 $88,749

 93.00%

 134.75%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión

02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua  45.18 $435,547 $964,031 0.00 $0 $27,674 39.21 $82,972 $211,585 65.70 $228,596 $347,955 35.44 $104,309 $294,329 23.85 $19,670 $82,489

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2012
2013
2014
2015
2016

 0.00
 0.00
 0.00
 0.50
 1.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%

316 Número Km. de espacios de agua renaturalizados en el centro ampliado(C)

De la Vigencia

301

302

 0.00

 64.06

 $0

 $14,741

 $0

 $23,013

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $3,461

 0.00

 49.19

 $0

 $1,426

 $0

 $2,899

 0.00

 68.17

 $0

 $3,403

 $0

 $4,992

 0.00

 83.67

 $0

 $8,222

 $0

 $9,827

 0.00

 92.16

 $0

 $1,689

 $0

 $1,833

Indicador(es)

Indicador(es)

Un Km. de espacios de agua renaturalizados en el Centro Ampliado

Recuperar integralmente 40 hectáreas de humedales 

Se propuso renaturalizar 300 mt del río San Francisco comprendidos entre la Quinta de Bolívar y donde inicia el eje ambiental. Actualmente en este tramo la quebrada está entubada. El proyecto no se realizo.

Dada la complejidad de este tipo de proyectos y la naturaleza de los mismos, la EAB incluyo en la actualización del Plan Maestro de Abastecimiento y Alcantarillado, la factibilidad para recuperar la Quebrada La Vieja en el marco de la re naturalización, entendiendo que el componente urbanístico y 
ambiental será objeto de fases posteriores en la maduración del proyecto, desde el punto de vista hidráulico que es competencia de la EAB.
 Este producto tiene previsto entregar sus primeros resultados (factibilidad) a mediados del mes de Diciembre de 2015, como conclusión esta meta en este plan de desarrollo no se cumplirá.

Retrasos y soluciones:

Localidad Usme,  Bolonia, obra de restauración ecológica, 2.2 km
Santa Librada, Obra Recuperación ecológica Integral, 3.48 km
Santa Fe, Roosvelt, obra de restauración ecológica 1.3 km
San Francisco, Obra Recuperación ecológica Integral 0.7 km
Localidades: San Cristóbal, Antonio Nariño, Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, Río Fucha, Obra Rehabilitación ecológica de la ZMPA 3.8 km
Kennedy, Bosa, Canal Cundinamarca, Obra Rehabilitación ecológica de la ZMPA 3.8 km
Localidades, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, Quebrada Chiguaza, En ejecución Obra  Recuperación ecológica Integral  3.64 km
Barrios Unidos, Río Negro, Obra Rehabilitación ecológica de la ZMPA 0.2 km
Suba, Canal Niza, Obra Rehabilitación ecológica de la ZMPA 0.2 km
Localidad Ciudad Bolívar, Zanjón de la Estrella, Obra Recuperación ecológica Integral, 1.64 km
El Infierno, Obra Recuperación ecológica Integral  0.91 km
La Trompeta, Obra Recuperación ecológica Integral, 0.3 km
Zanjón de la Muralla, Obra Recuperación ecológica Integral, 1.08 km
Limas, Obra Recuperación ecológica Integral, 2.73 km
Brazo Derecho de Limas, Obra Recuperación ecológica Integral, 0.59 km
Honda, Obra Recuperación ecológica Integral, 0.39 km
Caño Galindo, Obra Recuperación ecológica Integral, 0.38 km
Trompetica, Obra Recuperación ecológica Integral, 2 km
Para un total de 32,34 km recuperados en un parea de 97.02 has

No presenta avance.Avances y Logros:

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras

(S)10

(S)11

Intervenir 97.03 Hectáreas de quebradas y ríos

Intervenir 63.06 Hectáreas para la proteccion de cuencas abastecedoras

 99.99

 79.50

 97.02

 50.13

 97.03

 63.06

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.01

 0.01

 100.00

 73.13

 80.37

 35.13

 80.37

 48.04

 100.00

 99.93

 16.65

 15.00

 16.65

 15.01

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.97

 0.01

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.01

 0.01

 87.26

 50.48

 $35,943

 $12,390

 $41,191

 $24,545

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,129

 $870

 98.79

 49.64

 $11,236

 $7,873

 $11,373

 $15,860

 88.71

 31.60

 $5,995

 $434

 $6,758

 $1,375

 96.54

 74.35

 $18,521

 $4,082

 $19,184

 $5,490

 25.51

 0.00

 $190

 $0

 $746

 $950

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión

02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua  45.18 $435,547 $964,031 0.00 $0 $27,674 39.21 $82,972 $211,585 65.70 $228,596 $347,955 35.44 $104,309 $294,329 23.85 $19,670 $82,489

 80.11 $12,194 $15,221 0.00 $0 $999 77.67 $6,054 $7,795 97.14 $2,098 $2,160 99.05 $2,714 $2,740 86.91 $1,328 $1,52818 Estrategia territorial regional frente al cambio climático

 80.11 $12,194 $15,221 0.00 $0 $999 77.67 $6,054 $7,795 97.14 $2,098 $2,160

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 14.00
 10.00
 10.00
 6.00

 40.00

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL 

 0.00
 14.00
 21.14
 14.22
 0.01

 0.00
 4.63

 21.14
 4.23
 0.00

 0.00%
 33.07%

 100.00%
 29.75%
 0.00%

 40.00  30.00  75.00%

317 Número de hectáreas de humedales recuperadas(S)

De la Vigencia

317  77.90 $7,014 $9,004 0.00 $0 $587 76.74 $3,795 $4,945 90.24 $419 $464 99.60 $1,873 $1,880 82.26 $928 $1,128

Indicador(es)
Realizar una evaluación regional del agua como insumo para la toma de decisiones regionales

184 Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático

Se presentan algunos retrasos por los tiempos tan largos que toman los diversos permisos y licencias que se requieren para la ejecución de las obras como: ocupación de cauce, permiso de tala, permisos de intervención arqueológicos y procesos de concertación con comunidades.   En otros casos la 
problemática de invasiones y gestión predial ha sido más compleja de lo previsto, requiriéndose adelantar procesos de expropiación y/o acciones para clarificación de títulos que en ocasiones pueden tomar años en resolverse.

Retrasos y soluciones:

Consolidado total para PDD: 30.00 Ha.
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO E INFORME DETALLADO DE LA GESTIÓN:
1. Mantenimiento y operación integral de los humedales distritales
Actividades Franja Acuática:
Recolección y retiro permanente de residuos sólidos presentes en el cauce, incluyendo las estructuras de entrega del alcantarillado pluvial presentes, ubicadas dentro del límite legal de los humedales, como: rejilla de retención de sólidos y cribas, canales perimetrales y puntos críticos identificados, en los 
cuales se acumule gran cantidad de residuos sólidos.
Control y manejo de la vegetación invasora acuática, incluyendo su erradicación y/o extracción periódica en sectores específicos.
Extracción periódica de lodos de  las estructuras pluviales de los colectores pluviales secundarios que llegan al humedal y que se encuentran dentro de su área legal.
Recolección de material vegetal en colectores principales y secundarios, localizados dentro del límite del humedal.
Actividades Franja Terrestre:
Retiro y recolección permanente de residuos sólidos y escombros en la zona de ronda y zona de manejo y preservación ambiental.
Reparaciones menores del cerramiento perimetral permanente y provisional. 
Manejo adaptativo en la zona de manejo y preservación ambiental de los humedales La Vaca, El Burro, Tibanica y Córdoba.
El manejo silvicultural y el mantenimiento de toda la vegetación existente (incluyendo el control de especies invasoras) en la zona de manejo y preservación ambiental  y ronda hidráulica en los humedales.
Gestión Social
Fortalecimiento de procesos de gestión social  y educación ambiental
2. Recuperación, rehabilitación ecológica y adecuado uso público en los humedales distritales
Elaboración y/o revisión  de los diseños detallados para la rehabilitación de la zona de manejo y preservación ambiental y las obras de la reconformación hidrogeomorfológica de los Humedales. 
Obras de adecuación hidrogeomorfológica
Diagnóstico, siembra y manejo adaptativo de especies en los humedales Vaca, Burro y Tibanica, en sectores priorizados.
Obras de rehabilitación de la Zona de Manejo y Preservación Ambiental.
3. Mecanismos para la protección humedales ¿ Cerramientos
Contratación de las Obras e interventoría para la construcción de cerramientos perimetrales permanentes para la protección de las áreas declaradas como protegidas en los humedales del Distrito.

Avances y Logros:

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras

(S)9 Intervenir 40 Hectáreas de humedales  64.43 25.77 40.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 14.21 99.95 21.14 21.15 32.54 4.63 14.23 0.00 0.00 0.01

 64.06 $14,741 $23,013 0.00 $0 $3,461 49.19 $1,426 $2,899 68.17 $3,403 $4,992 83.67 $8,222 $9,827 92.16 $1,689 $1,833

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $1,128  $928  82.26  $1,880  $1,873  99.60  $464  $419  97.14  73.57 $4,411 $5,995  0.00 $0 $999  72.90 $7,630 $10,465

 75.02%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
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Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión

02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua  45.18 $435,547 $964,031 0.00 $0 $27,674 39.21 $82,972 $211,585 65.70 $228,596 $347,955 35.44 $104,309 $294,329 23.85 $19,670 $82,489

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.40
 0.90
 1.00
 1.00

 0.00
 0.50
 0.80
 0.90
 1.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

 0.00
 0.40
 0.90
 1.00
 1.00

 0.00
 0.50
 0.80
 0.90
 1.00

 0.00
 0.36
 0.90
 0.96
 0.00

 0.00
 0.46
 0.80
 0.86
 0.00

 0.00%
 90.00%

 100.00%
 96.00%
 0.00%

 0.00%
 92.00%

 100.00%
 95.56%
 0.00%

 96.00%

 86.00%

333

334

Evaluación regional del agua realizada

Sistema de información del recurso hídrico y variables ambientales regionales, operando

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

318  42.14 $616 $1,462 0.00 $0 $412 58.65 $616 $1,050 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Desarrollo y operación de un sistema de información del recurso hídrico y variables ambientales 
regionales para la toma de decisiones asociadas a la gestión del agua y al ordenamiento territorial

No presenta retrasos.

No presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se adelanta los contratos de consultoría  suscritos a finales del año 2014, con la firma CPA INGENIERIA S.A.S, cuyo objeto es realizar los estudios básicos para conocer el potencial y la dinámica hídrica de microcuencas ubicadas en municipios que conforman la región hídrica de interés de la EAB-ESP 
para el abastecimiento de la región y avanzar en la implementación de la Evaluación Regional del Agua(ERA), como estrategia de gestión integral del recurso hídrico frente a la variabilidad y el Cambio Climático mediante el cálculo de los indicadores.
Se realizaron visitas en campo a las cuencas seleccionadas para el desarrollo de la consultoría de CPA-INGENIERIA, se adelantaron las dos primeras campañas de monitoreo a las 4 cuencas de los estudios básicos y la primera a las de Abastecimiento; se definieron metodologías de trabajo de cálculo y 
generación de información para realizar los estudios básicos; se realizaron talleres de trabajo con las entidades del convenio, los profesionales de la EAB-ESP y consultorías externas, para contextualizar a las consultorías sobre los temas objeto de sus contratos, así como la concertación y construcción 
colectiva de estrategias dentro del proceso e intercambio de saberes.
Con EPAM S.A E.S.P, cuyo objeto es la consultoría para apoyar el componente de fortalecimiento institucional, en el marco del proceso de formulación e implementación de la Evaluación Regional del Agua (ERA) gestión integral del recurso hídrico y desarrollo de proyectos de mitigación y adaptación frente
a la variabilidad y el cambio climático.
Se ha avanzado en el 70 % del desarrollo de los estudios básicos requeridos para el cálculo de los indicadores de la ERA, a la construcción de la línea base y a la articulación del proyecto con  instrumentos de planeación de los municipios del territorio de interés.

Contrato con SYNERGY S.A.S: objeto "consultoría para realizar el análisis y diseño detallado de un sistema de información para la gestión de la información del Recurso Hídrico con énfasis en los indicadores definidos en la ERA, así como la construcción de algunos indicadores que se definan en 
priorización".
Se estableció la visión y alcance del Sistema de Información Regional del Recurso Hídrico, que inició a mediados de marzo; la adquisición de información y contextualización de lo que se requiere del mismo. Se han desarrollado reuniones conjuntas con la entidades externas relacionadas con la ERA y el 
SIRRH, y con empresas que han trabajado los indicadores de la ERA y los propuestos por IDIGER.
Se recibieron los informes de gestión de los siete primeros meses de ejecución de las consultorías de la ERA Fase II y Fortalecimiento, así como  el producto uno y dos, de la visión y alcance y diseño  del Sistema de Información Regional del Recurso Hídrico, que inició a mediados de marzo, la adquisición 
de información y contextualización de lo que se requiere del mismo. Se han desarrollado reuniones conjuntas con la entidades externas relacionadas con la ERA y el SIRRH, y con empresas que han trabajado los indicadores de la ERA y los propuestos por IDIGER. Se priorizaron conjuntamente con las 
Entidades asociadas al convenio 01-2013, los indicadores a implementar en este inicio del SIRRH; se hizo el análisis de otras herramientas necesrias para el desarrollo del SIRRH, especialmente para el manejo de la cartográfia, se profundiza en el analisis y comprensión de la metodología de cálculo de los
indicadores  a través de talleres de trabajo de la consultoría con los profesionales de la Empresa conocedores del tema.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

69 - Acciones territoriales frente al cambio climático y la regulación hídrica

(C)1

(K)3

Realizar 1 evaluacion Regional del Agua

Ejecutar 100 % de acciones asociadas a la adaptacion y mitigación de cambio 
climático, gestión del agua y ordenamiento territorial.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 96.00

 75.00

 0.96

 75.00

 1.00

 100.00

 100.00

 71.79

 0.90

 71.79

 0.90

 100.00

 90.00

 99.72

 0.36

 99.72

 0.40

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.01

 100.00

 67.83

 99.87

 $4,189

 $2,825

 $6,175

 $2,829

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $587

 $0

 73.46

 100.00

 $3,184

 $611

 $4,334

 $611

 90.24

 0.00

 $419

 $0

 $464

 $0

 99.34

 99.72

 $586

 $1,286

 $590

 $1,290

 0.00

 100.00

 $0

 $928

 $200

 $928

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 96.00%

 95.56%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión

02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua  45.18 $435,547 $964,031 0.00 $0 $27,674 39.21 $82,972 $211,585 65.70 $228,596 $347,955 35.44 $104,309 $294,329 23.85 $19,670 $82,489

 85.88 $73,037 $85,044 0.00 $0 $12,000 100.00 $25,000 $25,000 100.00 $1,200 $1,200 99.98 $42,558 $42,564 100.00 $4,280 $4,28019 Movilidad Humana

 85.88 $73,037 $85,044 0.00 $0 $12,000 100.00 $25,000 $25,000 100.00 $1,200 $1,200

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 70.00
 70.00
 50.00
 25.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 215.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL 

 0.00
 25.00
 50.00

 614.80
 120.20

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 0.00

 40.00
 108.50

 0.00

 100.00
 0.00
 0.00

 97.00
 0.00

 0.00%
 0.00%

 80.00%
 17.65%
 0.00%

 100.00%
 0.00%
 0.00%

 97.00%
 0.00%

 775.00  148.50  18.56%

 39.40%

343

359

Hectáreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas de amortiguación recuperadas

Porcentaje de redes de las empresas de servicios públicos construidas y conservadas

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

324

340

 95.98

 85.88

 $4,564

 $73,037

 $4,756

 $85,044

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $12,000

 91.31

 100.00

 $1,644

 $25,000

 $1,800

 $25,000

 99.03

 100.00

 $1,679

 $1,200

 $1,696

 $1,200

 97.86

 99.98

 $842

 $42,558

 $860

 $42,564

 100.00

 100.00

 $400

 $4,280

 $400

 $4,280

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar acciones de recuperación ecológica, conservación y usos sostenible de forma participativa en 800
Ha del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas de amortiguación en los Cerros Orientales y los 
páramos de Sumapaz, Guerrero, Chingaza y Guacheneque

Construir y conservar las redes de Empresas de Servicios Públicos en el marco de las obras de 
infraestructura de transporte, movilidad y espacio público

185

193

Páramos y biodiversidad

Construcción de las redes de servicios públicos asociadas a la infraestructura vial

El trámite de la legalizacion de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías ha requerido tiempo y recursos de la Empresa que ha dilatado el proceso de inicio del proyecto, debido a que el proceso ante el FNR es nuevo y cada paso requiere  el entendimiento de las partes para su avance.

Se requirió tiempo y recursos para definir la estrategia a intervenir la malla vial ya que no se tenía identificada al 100% las redes que necesitaban reahabilitación de los tramos de la malla vial priorizados por el IDU. Así mismo no se tenía claro el esquema de intervención de la malla vial y de ejecución de 

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

La Empresa presentó y se logró la aprobación del proyecto ante el Fondo Nacional de Regalías, el cual fue aprobado por la OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión)  el 11 de diciembre del 2012 logrando recursos del orden de $82.000 millones para la implementación de los proyectos. 
De las 800 Hectáreas programadas para recuperación, 215 Has. se recuperarán con recursos EAB.
A la fecha se presenta un total de 204,5 Hectáreas de intervención en el área de influencia del proyecto Páramos. 
En ejecución: 
149,2 Has en restauración ecológica
382,26 Has en conservación de ecosistemas
270,34 Has de reconversión de sistemas productivos

Avances y Logros:

69 - Acciones territoriales frente al cambio climático y la regulación hídrica

75 - Acciones en el Corredor de Conservación, Cerros Orientales y Páramos

(C)2

(K)1

Desarrollar 1 sistema de información del recurso hídrico y variables ambientales 
regionales

Ejecutar 100 % de las acciones de conservación programadas anualmente en 4 
páramos y cerros orientales

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 95.56

 68.48

 0.86

 68.48

 0.90

 100.00

 0.00

 99.03

 0.00

 99.03

 0.00

 100.00

 0.00

 97.86

 0.00

 97.86

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 42.14

 95.98

 $616

 $4,564

 $1,462

 $4,756

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $412

 $0

 58.65

 91.31

 $616

 $1,644

 $1,050

 $1,800

 0.00

 99.03

 $0

 $1,679

 $0

 $1,696

 0.00

 97.86

 $0

 $842

 $0

 $860

 0.00

 100.00

 $0

 $400

 $0

 $400

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $400

 $4,280

 $400

 $4,280

 100.00

 100.00

 $860

 $42,564

 $842

 $42,558

 97.86

 99.98

 $1,696

 $1,200

 $1,679

 $1,200

 97.14

 100.00

 91.31

 100.00

 $1,644

 $25,000

 $1,800

 $25,000

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $12,000

 95.98

 85.88

 $4,564

 $73,037

 $4,756

 $85,044

 22.68%

 49.25%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión

02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua  45.18 $435,547 $964,031 0.00 $0 $27,674 39.21 $82,972 $211,585 65.70 $228,596 $347,955 35.44 $104,309 $294,329 23.85 $19,670 $82,489

 86.10 $64,401 $74,796 0.00 $0 $7,215 99.58 $23,095 $23,192 98.35 $27,671 $28,134 95.65 $13,277 $13,881 15.10 $359 $2,37520 Gestión integral de riesgos

 86.10 $64,401 $74,796 0.00 $0 $7,215 99.58 $23,095 $23,192 98.35 $27,671 $28,134

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 4.00

 10.00
 7.00
 0.00

 21.00

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL 

 0.00
 4.00

 17.00
 5.00
 0.00

 0.00
 0.00

 12.00
 7.00
 0.00

 0.00%
 0.00%

 70.59%
 140.00%

 0.00%
 17.00  19.00  90.48%

383 Número de sitios críticos de quebradas intervenidos para prevenir crecientes súbitas y/o avalanchas(S)

De la Vigencia

364  86.10 $64,401 $74,796 0.00 $0 $7,215 99.58 $23,095 $23,192 98.35 $27,671 $28,134 95.65 $13,277 $13,881 15.10 $359 $2,375

Indicador(es)

21 sitios críticos de quebradas en ladera y zonas aluviales intervenidos integralmente para prevenir 
crecientes súbitas o avalanchas 

199 Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales

recursos de la EAB. 

Se encontró dificultad en la concertación en la definición de los puntos críticos dado que allí confluyen intereses de la comunidad,  EAAB y FOPAE, pero se ha subsananado con reuniones y visitas a campo para la definición de los sitios y los diseños conceptuales para obras de mitigación.Retrasos y soluciones:

Avanza el convenio de malla vial con la EDU. 
Por medio de ese convenio se han adecuado 48,62 km de redes de las 50,30 programadas lo que equivale a un avance de 97% .
El acumulado del cuatrienio es 62,82 km de los 62,33 km programados, lo que equivale a 100,8 % para el cuatrienio.

Se han intervenido 19 puntos críticos:
Construcción de Box Coulvert: 1. Quebrada Infierno Carrera 18 I con Calle 80 Sur Barrio El Tesoro
2. Quebrada Infierno Carrera 18 D Bis B con Calle 80 Sur, Barrio Arabia
3. Quebrada Limas Carrera 26 C Bis con Calle 72 Sur, Barrio Bella Flor, Los Alpes
4. Quebrada Honda cabezal de entrega Carrera 27 B con Calle 72 C Sur, Barrio El Paraiso, El Mirador
5. Quebrada Trompeta sector Avenida Mochuelo con calle 81 C Sur, Barrio Quiba Urbano
6. Quebrada Trompeta sector Calle 80 D Sur con Carrera 17
7. Quebrada Trompeta sector Calle 81 A sur con Carrera 17
8. Quebrada Santa Librada sector calle 68B Sur
9, Quebrada Santa Librada sector calle 70 Sur
Rehabilitación de Taludes:
10 y 11. Quebrada Fucha San Cristóbal, Urbanización San Cristobal punto 1 y 2
12. Quebrada Fucha San Cristóbal, Parque San Cristóbal
13. Quebrada Fucha San Cristóbal, Parque San Cristóbal, margen derecho
14. Quebrada La Seca, barrio Quindío, Las Gaviotas

Rehabilitación de Canal:
15. Placas de concreto y obras varias en el Canal 8 de Diciembre, barrio El Tesoro
16. Rehabilitación Zanjón de la Muralla Fase I, Barrio Potosí, Las Brisas
17. Rehabilitación Zanjón del Ahorcado Fase I, Barrio Caracolí, Potosí, rehabilitación de canal
18. Construcción Box Coulvert quebrada Zanjón de la Estrella Carrera 18 C
19. Construcción Box Coulvert quebrada Zanjón de la Estrella Carrera 18 D Bis

Avances y Logros:

Avances y Logros:

68 - Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a infraestructura vial

(S)1

(K)2

Construir ó rehabilitar 64.76 kilómetros de redes matrices,  troncales, secundarias 
y locales de los sistemas de acueducto y alcantarillado asociadas a infraestructura
vial

Ejecutar 100 % de las actividades complementarias planificadas para las obras 
asociadas a la infraestructura vial

 97.00 62.82 64.76 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.00

 96.64

 75.00

 48.62

 75.00

 50.31

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 22.85

 100.00

 0.00

 50.00

 0.00

 50.00

 17.59

 100.00

 100.00

 0.00

 14.20

 0.00

 14.20

 0.00

 85.04

 99.89

 $68,204

 $4,834

 $80,205

 $4,839

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $12,000

 $0

 100.00

 100.00

 $21,661

 $3,339

 $21,661

 $3,339

 0.00

 100.00

 $0

 $1,200

 $0

 $1,200

 100.00

 98.22

 $42,263

 $295

 $42,264

 $300

 100.00

 0.00

 $4,280

 $0

 $4,280

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $2,375  $359  15.10  $13,881  $13,277  95.65  $28,134  $27,671  98.35  99.58 $23,095 $23,192  0.00 $0 $7,215  86.10 $64,401 $74,796

 111.76%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión

02

03

Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

 45.18

 72.90

 $435,547

 $176,918

 $964,031

 $242,701

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $27,674

 $28,280

 39.21

 61.50

 $82,972

 $14,951

 $211,585

 $24,308

 65.70

 92.15

 $228,596

 $25,734

 $347,955

 $27,927

 35.44

 72.77

 $104,309

 $29,707

 $294,329

 $40,823

 23.85

 87.77

 $19,670

 $106,525

 $82,489

 $121,363

 72.90 $176,918 $242,701 0.00 $0 $28,280 61.50 $14,951 $24,308 92.15 $25,734 $27,927 72.77 $29,707 $40,823 87.77 $106,525 $121,36331 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

 72.90 $176,918 $242,701 0.00 $0 $28,280 61.50 $14,951 $24,308 92.15 $25,734 $27,927

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 27.00
 45.00
 65.00
 90.00

 100.00

2012
2013
2014
2015
2016

 27.00
 45.00
 65.00
 90.00

 100.00

 27.00
 43.00
 64.00
 85.00
 0.00

 100.00%
 88.89%
 95.45%
 80.77%
 0.00%

 80.77%

480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión(C)

De la Vigencia

457  72.90 $176,918 $242,701 0.00 $0 $28,280 61.50 $14,951 $24,308 92.15 $25,734 $27,927 72.77 $29,707 $40,823 87.77 $106,525 $121,363

Indicador(es)
Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 

235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades

No presenta retrasosRetrasos y soluciones:

Se encuentran en ejecución la rehabilitación de alcantarillado sanitario y pluvial de os barrios Tunjuelito Fase II y Muzu, los cuales finalizarán en el 2016 dando cumplimiento a la meta.

1. Se actualizó y aprobó el Instructivo de trabajo no conforme, para el proceso de Hidrometereología, Calibración y Ensayo  
2. Se realizó auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos y se actualizó el informe de plan de mejoramiento  
3. Se actualizó y aprobó el procedimiento Documentación de Sistemas de Gestión y de forma  específica la pirámide documental
4. Se actualizó y aprobó el procedimiento de ¿Mejoramiento Continuo ¿
5. Se revisó y actualizó la metodología para la Planificación de la Infraestructura que establece la norma NTD ¿ SIG
6. Se actualizaron  los diez (10) Planes Operacionales de Emergencias y Contingencias POEC. Los cuales fueron ingresados al Aplicativos correspondientes
7. Se actualizó y aprobó el Manual del Sistema Integrado de Gestión Versión 4
8. Se realizó revisión Gerencial en la cual se incluyó los Subsistemas de Gestión de Calidad, Salud y Seguridad en el trabajo y Gestión Ambiental   
9. Se elaboró el documento del Programa de Gestión Documental y se presentó ante el Comité de Archivo para su aprobación
10. Se cumplió con las actualizaciones de todos cuadros de caracterización y clasificación para dar comienzo a la elaboración de las tablas de retención documental.
11. Se han validado el 80% de las TRD las cuales cuentan con un plazo hasta el 30 de noviembre para entrega del 100% al archivo de Bogotá para su aprobación.
12. Se aplicó de la metodología de transparencia por Colombia para obtener el estado de implementación de las herramientas de transparencia en la EAB.
13. Se estructuró el Modelo de Gobierno Corporativo, el cual se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Junta Directiva de la EAB.
14. Se aplicó la encuesta a los grupos de interés de la EAB con el fin de obtener un diagnostico que nos permita establecer la estrategia y materialidad de relacionamiento con cada grupo de interés.
15. Se aprobaron los lineamientos en Derechos Humanos dentro del Modelo de trabajo digno y decente
16. Se elaboró el ejercicio de benchmarking nacional e internacional para establecer un comparativo entre los indicadores relacionados con la prestación del servicio, la gestión comercial y financiera con otras empresas del sector
17. Se entregó a todas las áreas de la empresa de la información de activos de información para realizar verificación frente a las tablas de retención documental.
18. Se entrenó el 100% de las áreas sobre la segunda fase de Activos de información "Identificación de controles protección y evaluación de riesgos de seguridad de la información"

Avances y Logros:

67 - Gestión Integral de Riesgos asociados al Sistema Hídrico y Sistema de Alcantarillado del Distrito Capital

55 - Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial

(S)1

(K)2

(C)4

Intervenir 21 sitios criticos de quebradas en ladera y zonas aluviales para prevenir 
crecientes súbitas ó avalanchas

Ejecutar 100 % de actividades asociadas a la Gestion Integral de Riesgos

Implementar 100 % del Sistema Integrado de Gestion

 90.48 19.00 21.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 77.78

 74.69

 0.00

 7.00

 74.69

 0.00

 9.00

 100.00

 0.00

 57.14

 97.84

 0.00

 12.00

 97.84

 0.00

 21.00

 100.00

 0.00

 0.00

 95.66

 0.00

 0.00

 95.66

 0.00

 5.00

 100.00

 45.00

 0.00

 15.10

 0.00

 0.00

 15.10

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 99.04

 84.30

 0.00

 $9,046

 $55,355

 $0

 $9,133

 $65,663

 $300

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $7,215

 $0

 0.00

 99.58

 0.00

 $0

 $23,095

 $0

 $0

 $23,192

 $0

 99.77

 97.84

 0.00

 $7,527

 $20,144

 $0

 $7,545

 $20,590

 $0

 95.60

 95.66

 0.00

 $1,519

 $11,758

 $0

 $1,589

 $12,292

 $300

 0.00

 15.10

 0.00

 $0

 $359

 $0

 $0

 $2,375

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $121,363  $106,525  87.77  $40,823  $29,707  72.77  $27,927  $25,734  92.15  61.50 $14,951 $24,308  0.00 $0 $28,280  72.90 $176,918 $242,701

 92.65%

     Transcurrido PD

Línea Base: 22

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20140110)3581608557

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público  72.90 $176,918 $242,701 0.00 $0 $28,280 61.50 $14,951 $24,308 92.15 $25,734 $27,927 72.77 $29,707 $40,823 87.77 $106,525 $121,363

 56.93 $1,210,931 $2,126,916 0.00 $0 $200,000 48.41 $213,730 $441,518 77.18 $504,345 $653,475 57.55 $300,526 $522,163 62.09 $192,330 $309,760TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

(K)5 Ejecutar 100 % de actividades planificadas para el fortalecimiento administrativo y 
operativo empresarial

 0.00 0.00 100.00 59.21 59.21 100.00 92.15 92.15 100.00 82.72 82.72 100.00 69.05 69.05 100.00

 72.99 $176,918 $242,401 0.00 $0 $28,280 61.50 $14,951 $24,308 92.15 $25,734 $27,927 73.31 $29,707 $40,523 87.77 $106,525 $121,363

Magnitud

Recursos



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 03-NOV-2015 10:37
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20140110)3581608557

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


