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INFORME FINAL 

Nombre del 
Informe de 
Seguimiento 

30. Seguimiento Metas Plan de Desarrollo “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” 

1050001-2021-
0293 

N° Consecutivo 

 

 

Efectuar el seguimiento y evaluación al cumplimento de la Metas comprometidas en Plan de 
Desarrollo Distrital 2020-2024 “-EAAB- ESP. 

 

 

 

 Evaluar el estado de avance presupuestal y físico para cada una de las Metas Plan de Desarrollo 
2020-2024, a cargo de la EAAB ESP. 

 Verificar el estado de avance de los contratos que hacen parte de las Metas Plan de Desarrollo. 

 Identificación y análisis de causa de los rezagos presentados. 
 
 

 

Estado avance presupuestal y físico de las Metas Plan de Desarrollo 2020-2024 con corte 31 de junio 
de 2021,en el marco de lo establecido en el Decreto 807 de 2019 

 

 

 

 Norma de maduración proyectos NS 048. 

 Norma Programación control de proyectos NS 172 

 Indicadores de cumplimiento para cada una de las metas estipuladas en SEGPLAN 

 Indicadores plan estratégico EAAB-ESP 2020-2024 

 Plan de Desarrollo 2020 -2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” 

 Decreto de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 807 de 2019. 
 
 

 

5.1  Introducción 
 

En desarrollo del Plan Anual de Auditoría- 2021 –Numeral 30 y en cumplimiento Decreto 807de 2019 - 
artículo 39 párrafo 5- “Avance Metas Plan Desarrollo Distrital”, se realizó el seguimiento a las Metas Plan 
de Desarrollo de la EAAB-ESP, con corte 30 de junio de 2021, con el fin de determinar la gestión 
presupuestal y el estado físico de la obras realizadas para cada uno de los proyectos de la metas en el  
cuatrienio 2020-2024; el análisis se efectuó a nivel general del comportamiento anual reportado en 
SEGPLAN y de la causalidad de retrasos de los contratos; las conclusiones reflejan la generalidad de las 
observaciones encontradas en cada uno de las metas analizadas. 

1. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO. 

3. ALCANCE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO. 

4. CRITERIOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

5. RESULTADOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO. 
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5.2  Desarrollo del Seguimiento. 
 

Para el desarrollo del trabajo se tomó como base la información remitida por la Dirección de Planeamiento 
y Control de Resultados, efectuando el análisis de los reportes de SEGPLAN y la información de los 
contratos asociados a los proyectos de cada una de la Metas Plan de Desarrollo 2020-2024; se revisaron 
los contratos en estado ejecución, suspendido y suscrito y legalizado , y se cotejaron con la ejecución 
física de acuerdo con lo planeado, a fin de determinar las causas que conllevaron a los diferentes retrasos 
o situaciones presentadas, para que se adopten las acciones necesarias que conduzcan al cumplimiento 
efectivo de los compromisos. 

 

5.2.1. ESTADO PRESUPUESTAL METAS PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” 2020-2021 CORTE A JUNIO DE 2021 

 

Tabla 1. Ejecución del presupuesto 

 
 
 
MACRO-META 

PRESUPUESTO 2020- EJECUCIÓN (JUNIO A DICIEMBRE 2020)  PRESUPUESTO 2021EJECUCIÓN (ENERO A JUNIO 2021) 

PPTO 

VIGENCIA 

 
CXP 

 
TOTAL PPTO 

TOTAL 

COMP 

 
% COMP 

 
GIROS 

 
% GIROS 

 PPTO 

VIGENCIA 

 
CXP 

 
TOTAL PPTO 

TOTAL 

COMP 

 
% COMP 

 
GIROS 

% 

GIROS 

81 17.894 787 18.681 840 4% 53 6%  4.204 3.679 7.883 3.960 50% 281 7% 

7341 22.893 1.735 24.628 2.407 10% 672 28% 45.325 7.129 52.454 7.520 14% 391 5% 

51 10.932 4.416 15.348 8.274 54% 3.857 47% 157.610 58.197 215.807 58.908 27% 711 1% 

52 10.865 1.391 12.256 3.606 29% 2.215 61% 63.859 25.382 89.241 25.676 29% 293 1% 

53 4.348 4.137 8.485 4.160 49% 23 1% 18.304 40 18.344 54 0% 14 26% 

82 10.450 661 11.111 1.080 10% 419 39% 61.730 18.585 80.315 18.585 23% 0 0% 

19 2.720 1.229 3.949 1.541 39% 312 20% 37.172 9.256 46.428 13.639 29% 4.383 32% 

20 2.060 317 2.377 627 26% 310 49% 26.242 13.006 39.247 15.309 39% 2.303 15% 

21 15.774 6.564 22.337 14.917 67% 8.354 56% 5.109 308 5.417 308 6% 0 0% 

22 4.580 3.138 7.718 4.198 54% 1.060 25% 833 22 855 495 58% 473 96% 

50 15.411 4.526 19.936 5.052 25% 527 10% 431.512 262.171 693.683 262.775 38% 604 0% 

54 3.082 2.187 5.269 3.052 58% 864 28% 90.492 68.270 158.762 68.270 43% 0 0% 

68 622 241 863 534 62% 293 55% 49.997 25.939 75.936 26.140 34% 201 1% 

7334 12.845 4.720 17.565 8.581 49% 3.861 45% 53.984 17.952 71.936 18.144 25% 192 1% 

7338 3.794 572 4.367 634 15% 62 10% 18.226 4.241 22.467 4.301 19% 60 1% 

55 47.261 6.411 53.672 9.136 17% 2.725 30% 94.120 26.622 120.743 29.597 25% 2.974 10% 

TOTAL 185.532 43.032 228.564 68.639 30% 25.608 37% 1.158.721 

 

540.798 1.699.519 553.678 

 

33% 12.880 2% 

Fuente: Dirección de Presupuesto- Miles de millones 

 

En la tabla No. 1, informativa de la ejecución presupuestal (compromisos presupuestales), refleja el 
comportamiento presupuestal para el año 2020, evidenciando baja ejecución presupuestal para las metas 
82, 7341, 7338, 55 y 50; las cuales, no superaron el 20% de acuerdo con lo planeado. 

 
En lo corrido del año 2021, con corte a junio, se evidencia una baja ejecución presupuestal para las metas 
7341, 21, 7338 y 53; las cuales, no superan el 15% de su programación. 

 

Tabla 2. Panorama general del presupuesto 
 

 

 
AÑO 

 

TOTAL 

PPTO 

 

TOTAL 

COMP 

 
% COMP 

 
GIROS 

% 

GIROS 

Junio- 

Diciembre 

2020 

 
228.564 

 
68.639 

 
30% 

 
25.608 

 
37% 

Diciembre- 

Junio- 2021 
1.699.519 553.678 33% 12.880 2% 

Fuente: Dirección de Presupuesto- Miles de millones 
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En la tabla No. 2 se muestra el presupuesto general del 2020 y 2021; con relación a las metas de 
inversión, cerraron a diciembre 31 con baja ejecución, el 30%, y giros del 37% para el año 2020. 
Para el corte a junio 30 de 2021, se ha comprometido el 33% del presupuesto, a la fecha de corte se 
observa un bajo porcentaje en giros, el 2%. 

 

5.2.2. MACROPROYECTO 7338 
 

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 
 

Financiero 
 

7338-8 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se comprometieron ($361) de un 
total de ($789) del presupuesto de la vigencia, correspondientes al 45.8% . Para junio del 2021, se 
comprometieron ($4.301) de un total ($15.835) de la vigencia, correspondientes al 27.16%. Según esto, 
se observa que el ejercicio de planeación ha sido deficiente frente a la ejecución presupuestal, ya que, de 
acuerdo con la tendencia, no se supera el 50% de lo planeado; sin embargo, en reunión realizada con el 
área, se reporta información actualizada, tal y como se analiza en la sección de observaciones de los 
contratos. 

 
7338-9 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se comprometieron ($273) de un 
total ($3.006), del presupuesto de la vigencia correspondientes al 9.8% del 100%. Para junio del 2021, no 
se han ejecutado recursos, aun cuando se tienen dispuestos ($2.391), esto corresponde a una ejecución 
del 0.0%. Según esto, se analiza que el ejercicio de planeación ha sido deficiente frente a la ejecución 
presupuestal ya que, no ha tenido ningún avance; sin embargo, en reunión realizada con el área, se 
reporta información actualizada, tal y como se analiza en la sección de observaciones de los contratos. 

 

Físico 
 

7338-8 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, frente a los 46,796 metros planeados para el  
cuatrienio, la entidad no planeó metas físicas para las vigencias 2020. Para el 2021, se planeó hacer 
6.050 metros de los cuales a la fecha de corte no hay avances; sin embargo, en reunión realizada con 
el área, se reporta información actualizada, que se puede analizar en la sección de observaciones de 
los contratos, especificamente 1-01-35100-0094-2020. 

7338-9 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, frente a la construcción de 15 unidades de 
Estaciones Reguladoras de Presión para el cuatrienio, la entidad no planeó metas físicas para las 
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vigencias 2020. Para el 2021, se planeó hacer 5, sin embargo, a la fecha no hay avances; al analizar la 
suscripción de contratos, se encuentra uno de obra y una interventoría, los cuales terminaron en el 
transcurso del primer semestre del 2021, sin embargo, en reunión realizada con el área, se reporta 
información actualizada, que se puede analizar en la sección de observaciones de los contratos. 

 

Indicador 
 

Para el cuatrienio, la empresa se planteó como meta, incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de 
acueducto en Bogotá y Soacha. Para el 2020, se comprometió a suscribir 17.786, logrando suscribir  
14.999 que correspondiente al 84.33%. En términos de calificación utilizados por SEGPLAN se encuentra 
entre el 70% y el 90% señalando que es aceptable. 

 

Para el 2021, a junio 30, la empresa ha suscrito 19.932 de 33.937 que se tienen planeados para la vigencia 

y corresponde al 58.73%. De continuar esta tendencia, la empresa alcanzaría lo planeado para vigencia. 
En términos de calificación utilizados por SEGPLAN se encuentra entre el 40% y el 70% señalando que 
se está cumpliendo de manera ajustada. 

 

Contratos Macroproyecto 7338 
 

Estado contractual 
 

Tabla 2. Estado de los contratos en el Macro proyecto 7338 

 

Estado del contrato a 
15.06.2020 

Macro - 
Proyecto 
ajustado 

Número de 
contratos 

% Estado 
contractual 

En Ejecución 7338-8 2 50% 

Suspendido 7338-8 1 25% 

Suscrito Legalizado 
(Pendiente acta inicio) 

7338-8 1 25% 

Finalizado 7338-9 2 0% 

TOTAL PROYECTO 7338  6 100% 
Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Interpretación de Tabla No. 2. 
 

7338-8 Según reporte Excel “Metas de Inversión Compromisos - Giros 30.06.2021”, se encuentran 4 
contratos; 2 en ejecución, 1 suspendido y 1 legalizado pendiente de iniciar. 

 
7338-9 Según reporte Excel “Metas de Inversión Compromisos - Giros 30.06.2021”, para la fecha de corte, 
con los compromisos de las 5 Estaciones Reguladoras de Presión, para las vigencias 2020 y 2021 no hay 
contratos en curso. 

 

Revisión de los contratos de la muestra en estado de ejecución o Suspendidos. 
 

 
Número de 
Contrato 

 
Año del 
Contrato 

 
Dirección 

Estado del 

contrato a 
01.07.2021 

Macro - 

Proyecto 
ajustado 

 
Nombre del 
contratista 

 
%Avance 
financiero 

% 

Avance 
físico 

 
OBSERVACIONES 

 
1-01-35100- 
0094-2020 

Obra 

 

 
2020 

 

GSC - 
Zona 5 

 

Suspendido 
/ 
A la fecha en 

Ejecución 

 

 
7338 

 

CONSORCIO 
CIUDADELA SUCRE 

 

 
3.6 

 

 
2.7 

Contrato de Obra. 
Objeto consiste la construcción de redes 
locales de acueducto, alcantarillado sanitario 
y alcantarillado pluvial para el sector 

ciudadela sucre. Este se encontraba 
suspendido y se retomó en 28/07/2021. 
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Número de 
Contrato 

 
Año del 
Contrato 

 
Dirección 

Estado del 

contrato a 
01.07.2021 

Macro - 

Proyecto 
ajustado 

 
Nombre del 
contratista 

 
%Avance 
financiero 

% 

Avance 
físico 

 
OBSERVACIONES 

         
Presenta un avance acumulado de 1.165 mts, 
según entrada de mercancía del mayo 2021, 
Este contrato ha tenido inconvenvenientes por 
trabajadores con Covid, aunado a las 
protestas del paro nacional de abril a junio y 
el acceso a la Zona de Soacha. 

La supervisión de este, la realiza un externo. 
Este contrato aporta a la meta y su avance 
según el compromiso para la vigencia 
(6.050kms) del 19.25% porcentaje bajo 
teniendo en cuenta que el reporte es de mayo 
2021. 

 

 

 
1-02-32100- 
0739-2020 
Consultoría 

 

 

 
2020 

 

 

 
GSC - 
Zona 2 

 

 
En 
Ejecución 
A la fecha 
terminado 

 

 

 
7338 

 

 

 
FLUIDIS SERVICIOS 
ASOCIADOS S.A.S 

 

 

 
18.0. 

 

 

 
40.0 

Contrato de Consultoría. 
Objeto: diseño para la construcción de redes 

de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial 
del barrio unir ubicado en el polígono. 
Terminó el 05/07/2021 y se están dando las 
estregas a DITG y se están haciendo 
correcciones para su finalización. 
Este contrato no aporta a la meta física 

 
 

2-15-32100- 
1088-2020 
Interventoría 

 
 

 
2020 

 
 

 
GSC - 
Zona 2 

 

 
En 
Ejecución 
A la fecha 
terminado 

 
 

 
7338 

 
 

 
CONSORCIO UNIR 
RC 

 
 

 
N/D 

 
 

 
N/D 

Contrato de Interventoría. 
Objeto: interventoría de los diseños para la 
construcción de redes de alcantarillado 
sanitario, pluvial y acueducto del barrio unir II. 
Este contrato corresponde a la interventoría 
del 0739 del 2020 y finalizó el 7/05/2021. 
Este contrato no aporta a la meta física 

 
 
 

 
1-02-31100- 
0922-2021 
Consultoría 

 
 
 

 

 
2021 

 
 
 

 
 

GSC - 
Zona 1 

 
 
 

 
 

Suscrito 
Legalizado 

 
 
 

 

 
7338 

 
 
 

 
 

LYDCO INGENIERIA 
SAS 

 
 
 

 

 
N/D 

 
 
 

 

 
N/D 

Contrato de Consultoría. 
Objeto: Diseños de las redes locales de 
acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario 
en los barrios legalizados de las localidades 
de Suba – Usaquén. 
Contrato legalizado el 25/05/2021, sin 
embargo, no ha iniciado ya que se encuentra 
en proceso de legalización de pólizas y 
presentación del proyecto entre otras. 
Este contrato no aporta a la meta de metraje 
ya que es consultoría relacionada con diseño. 

 
 
 

 
 
 

1-01-34100- 

1219-2019 
Obra civil 

 
 
 

 
 
 

 
2019 

 
 
 

 
 
 

 
GSC - 
Zona 4 

 
 
 

 
 

Terminado 

Pendiente 
entrega 
planos 
record 

 
 
 

 
 
 

 
7338 

 
 
 

 
 
 

 
HIDROCONSULTING 
S.A.S 

 
 
 

 
 
 

 
97.6 

 
 
 

 
 
 

 
97.6 

Contrato de Obra. 
Objeto: Construcción de estaciones 
reguladoras de presión en el área de 
cobertura de la zona 4. 
Contribuye al Macroproyecto 7338-9. PDD 
BMPT. 
Aunque Segplan muestra que en 2021 no se 
ha avanzado en ninguna Unidad, en la 

entrada de mercancía (19-05-2021) se 
observa que se ha terminado 18 unidades. 
La adición al contrato según muestra el 
archivo de Planeación “Metas de Inversión 
Compromisos Giros 30.xls” se define que 
pertenece al PDD NCSA, pero no se 
especifica cuantas estaciones, le 
corresponden. 
El contrato finalizo su ejecución en feb/2021 

 

2-15-34100- 
0449-2020 
Interventoría 

 
 

2020 

 

 
GSC - 
Zona 4 

 
 

Terminado 

 
 

7338 

 

 
HIDRO-OCCIDENTE 
S.A 

 
 

65.6 

 
 

65.6 

Contrato de Interventoría. 
Objeto: Interventoría para la construcción de 
estaciones reguladoras de presión dentro del 
área de cobertura de la zona 4. 
Interventoría del contrato 1219, que termino 
ejecución en feb/2021. 

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 
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No se encuentra reportado el avance físico real en el SEGPLAN del contrato en ejecución 1-01-35100- 
0094-2020, correspondiente a 1.165mts con corte a mayo 2021. Se considera que, de hacerse el 
reporte actualizado con los contratos en ejecución, es posible llegar a la meta al 2021 

Observación meta 7338-9 
 

Contrato 1-01-34100-1219-2019. Para la meta 7338-9, se encuentra este contrato de obra el cual inició 
en 2019, por un valor de $753.254.894 correspondiente al PDD - BMPT-Bogotá Mejor Para Todos. 
Posteriormente se adicionó en $273.031.450 considerado para el PDD – NCSA - Nuevo Contrato Social 
y Ambiental, teniendo como productos finalizados 18 estaciones reguladoras de presión en la Zona 4. 

 
Ahora bien, en reunión con la Dirección de Planeación, informa que, existen para el PDD - NCSA, 2 
contratos relacionados a la Zona 3 que tienen que ver con la contratación de las 5 estaciones reguladoras 
planeadas para la presente vigencia en SEGPLAN, que, aunque se tenía proceso de licitación o invitación 
desde el año 2020, apenas se estaría realizando acta de inicio en septiembre de 2021; Contratos 1-01- 
33100-1102-2021 (de Obra) y 1-15-33100-1103-2021 (de Interventoría), no están contemplados en el 
archivo Excel “Metas de Inversión Compromisos - Giros 30.06.2021”, suministrado por la Dirección de 
planeación. 

 

Para la OCIG, es importante que el responsable identifique y reporte la cantidad de estaciones 
reguladoras realizadas con presupuesto del NCSA, ya que se reportó el dinero adicionado en 2020, pero 
no se registran cuáles se desarrollaron en cada plan de desarrollo. 

 

5.2.3. MACROPROYECTO 20 
 

 
   AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO   

NOMBRE MACROPROYECTO 

PARA NUEVO CONTRATO 

SOCIAL 

 
 

ID META 

 
 

DEFINICIÓN DE LA META 

 
meta inversión 

2020 

meta 

replanificada 

2020 

 
ejecución dic 31 

2020 

 
meta inversión 

2021 

meta 

reprogramada 

2021 

 
meta plan 

vigencia 

 
 

Recursos año 2020 

 
 

Ejecución dic 31 2020 

 
Recursos año 2021 Línea 

Base 

 
Reprogramación año 2021 

Corte junio 30 2021 

 
 

Ejecutado corte junio2021 

 
Reprogramación 

2021 

Ejecutado 

junio 30 

2021 

 
 
 
 
 
 
 

Construcción de redes locales 

para el servicio de alcantarillado 

sanitario en el área de cobertura 

de la EAAB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construir 62906 metros de redes 

locales de alcantarillado sanitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.302 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.302 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.302 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.473.697.029  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

627.450.374  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

57.675.844.502  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.241.712.403  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.308.605.609  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.273 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.423 

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 
 

Financiero 
 

El Macroproyecto 20 de nombre “Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario 
en el área de cobertura de la EAAB” cuya meta es “Construir 62.906 metros de redes locales de 
alcantarillado sanitario”; programó en el año 2020 la ejecución de $11.473.697.029 y se ejecutó al 
31/12/2020 $627.450.374, lo que corresponde al 0.054%. 

 
En el año 2021, fue reprogramado el presupuesto del proyecto en $26.241.712.403, con una ejecución a 
fecha del 30/06/2021 por $15.308.605.609, lo que corresponde al 58.33%. 

 

Los recursos pagados corresponden a gastos generales, adquisiciones prediales, servidumbres, entre 
otros; sin embargo, estas inversiones aportan en el contenido general ya que son acciones necesarias 
para finalizar el Macroproyecto 20 y en forma posterior, la ejecución de las metas podrá sumar en la 
construcción de redes locales. 
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Físico 
 
 

Macroproyecto 20 

Meta 
Inversión 

2020 

Meta 
Inversión 

2021 

Meta 
Inversión 

2022 

Meta 
Inversión 

2023 

Meta 
Inversión 

2024 

 
Total 

 

2.576 
 

13.148 
 

26.250 
 

15.255 
 

5.677 
62.906 

Metros Lineales 
mt 

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 
Para el Macroproyecto 20, con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, la entidad planeó la 
construcción de 2.576 mt para la vigencia 2020, donde no se evidencia reporte de ejecución de redes 
locales. 

 

Para la vigencia 2021, se planeó la construcción de 13.148 mt, donde no se evidencia reporte de ejecución 
de redes locales a 30/06/2021. 

 
Con la reactivación de las actividades del Macroproyecto 20 para el presente año se prevé el avance en 
metros construidos para redes locales. 

 
Indicador 

 

La Meta sectorial define: “Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en 
Bogotá y Soacha”; y el indicador establece: “Número de suscriptores de alcantarillado sanitario 
incorporado” 

 

Los retrasos en la ejecución del Macroproyecto 20 a la fecha no han sumado suscriptores proyectados, 
debido a que los recursos ejecutados se invirtieron en gastos generales, adquisiciones prediales, 
servidumbres, entre otros, actividades diferentes pero necesarias para la finalización del Macroproyecto. 

 
Para el indicador “Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado” deberían proyectarse  
variables que relacionen los avances de infraestructura, luego incluir la variable de distribución de redes 
locales, para determinar desde ese momento la incorporación de suscriptores con el fin de realizar un 
ingreso gradual de los mismos. 

 

Contratos Macroproyecto 20 
 

Estado contractual 
 

Tabla 3. Estado de los contratos en el Macro proyecto 20 
 

Estado del contrato a 
30/06/2021 

Macro - 
Proyecto 
ajustado 

Número de 
contratos 

 
% 

En ejecución 20 5 45.4% 

Suscrito legalizado 20 1 9.1% 
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Estado del contrato a 
30/06/2021 

Macro - 
Proyecto 
ajustado 

Número de 
contratos 

 
% 

Suspendidos 20 2 18.2% 

Terminados 20 3 27.3% 

TOTAL PROYECTO 20  11 100% 

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Revisión de los contratos de la muestra en estado de ejecución o Suspendidos 
 

El Macroproyecto 20 cuenta con 11 contratos distribuidos así: 
 

 En ejecución 5 

 Suscrito legalizado 1 

 Suspendidos 2 

 Terminados 3 

Siendo seleccionados para el seguimiento los siguientes: 
 

Número de 
Contrato 

Año del 
Contrato 

 
Dirección 

Estado del 
contrato a 
01.07.2021 

Macro - 
Proyecto 
ajustado 

Nombre del 
contratista 

%Avance 
financiero 

% 
Avance 
físico 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 

1-01-35100- 
0094-2020 

Obra 

 
 
 

 
 

2020 

 
 
 

 
GCSC - 
Zona 5 

 
 
 

 
 

Suspendido 

 
 
 

 
 

20 

 
 
 

 
Consorcio 

Ciudadela Sucre 

 
 
 

 
 

3.6 

 
 
 

 
 

2.7 

Contrato de Obra 
Plazo de ejecución pactado 30 meses 
iniciando 15/09/2020, se ha suspendido en 
tiempo en 2 oportunidades, el 30/10/2020 
reiniciando en 04/12/2020 por problemas de 
Plan de Manejo de Transito (PMT) y otra del 
21/05/2021 reiniciando el 27/06/2021 por 
inconvenientes de orden público relacionados 
con protestas del paro nacional, en la 
actualidad se encuentra en ejecución a partir 
del 28/06/2021. 

 
 

 
 

1-15-35100- 
0103-2020 

Interventoría 

 
 

 
 
 

2020 

 
 

 

 
GCSC - 
Zona 5 

 
 

 
 
 

Suspendido 

 
 

 
 
 

20 

 
 

 

 
Consorcio GIS 

Soacha 

 
 

 
 
 

9.2 

 
 

 
 
 

3.1 

Interventoría 
Plazo de ejecución pactado 30 meses 
iniciando 15/09/2020, se ha suspendido en 
tiempo en 2 oportunidades, el 30/10/2020 
reiniciando en 04/12/2020 por problemas de 
Plan de Manejo de Transito (PMT) y otra del 
21/05/2021 reiniciando el 27/06/2021 por 
inconvenientes de orden público relacionados 
con protestas del paro nacional, en la 
actualidad se encuentra en ejecución a partir 
del 28/06/2021. 

 

 

 
1-01-31100- 
0080-2020 

Obra 

 

 
 
 

2020 

 

 

 
GCSC - 
Zona 1 

 

 

 
En 

ejecución 

 

 
 
 

20 

 

 

 
Consorcio 

Alcantarillado Zona 
1 

 

 
 
 

93.2 

 

 
 
 

99.9 

Contrato de Obra 
Plazo de ejecución pactado 11 meses, pero se 
realizó en 14 meses, se visualiza 1 suspensión 
en tiempo por 17 días, en la actualidad no se 
ha firmado por parte de la supervisión acta dé 
recibido y entrega final de obra, por falta de 
remanentes de obra, existe acercamiento con 
el contratista para realizar entrega total a fecha 
de 20/08/2021. 

 
 

 
1-15-31100- 
0090-2020 

Interventoría 

 
 

 
 

2020 

 
 

 
GCSC - 
Zona 1 

 
 

 
En 

ejecución 

 
 

 
 

20 

 
 

 
Consorcio Manuel 

Ramírez López A&S 

 
 

 
 

84.6 

 
 

 
 

99.9 

Interventoría 
Plazo de ejecución pactado 11 meses, pero se 
realizó en 14 meses, se visualiza 1 suspensión 
en tiempo por 17 días, en la actualidad no se 
ha firmado por parte de la supervisión acta dé 
recibido y entrega final de obra, por falta de 
remanentes de obra, existe acercamiento con 
el contratista para realizar entrega total a fecha 
de 20/08/2021. 

Tabla No. 4 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 
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5.2.4. MACROPROYECTO 21 
 

   
AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

  

NOMBRE MACROPROYECTO 

PARA NUEVO CONTRATO 

SOCIAL 

 

 

ID META 

 

 

DEFINICIÓN DE LA META 

 
meta inversión 

2020 

meta 

replanificada 

2020 

 
ejecución dic 31 

2020 

 
meta inversión 

2021 

meta 

reprogramada 

2021 

 
meta plan 

vigencia 

 

 

Recursos año 2020 

 

 

Ejecución dic 31 2020 

 
Recursos año 2021 Línea 

Base 

 
Reprogramación año 2021 

Corte junio 30 2021 

 

 

Ejecutado corte  junio2021 

 
Reprogramación 

2021 

 
Ejecutado 

junio 30 2021 

Construcción del sistema troncal 

y secundario de  alcantarillado 

sanitario en el área de cobertura 

de la EAAB 

 
 

21-8 

 
Construir  2125 metros de redes 

troncales y secundarias de  

alcantarillado sanitario 

 
 

291 

 
 

0,01 

 
 

0 

 
 

291 

 
 

1 

 
 

0,99 

 
 
 

7.238.050.076 

 
 
 

14.917.411.248 

 
 
 

33.526.148.964 

 
 
 

5.108.926.012 

 
 
 

307.876.241 

 
 

37.273 

 
 

19.423 

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 
Financiero 

 

El Macroproyecto 21 de nombre “Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario 
en el área de cobertura de la EAAB” cuya meta es “Construir 2125 metros de redes troncales y 
secundarias de alcantarillado sanitario”, en el año 2020 se programó la ejecución de $7.238.050.076 y se 
ejecutó al 31/12/2020 $14.917.411.248, lo que corresponde al 200.06%, con una reprogramación del 
prepuesto del proyecto para el año 2021 a corte 30/6/2021 por un valor de $5.108.926.012, con valor 
ejecutado a la fecha 30/06/2021 de $307.876.241. 

 

Físico 
 

Macroproyecto 21 

Meta 
Inversión 

2020 

Meta 
Inversión 

2021 

Meta 
Inversión 

2022 

Meta 
Inversión 

2023 

Meta 
Inversión 

2024 

 
Total 

276 1.279 570 - - 
2125 

Metros Lineales mt 

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, la entidad planeó la construcción de 276 mt para la 
vigencia 2020, donde no se evidencia reporte de ejecución de redes troncales y secundarias de 
alcantarillado sanitario. 

 

Para la vigencia 2021, se planeó la construcción de 1.279 mt, donde no se evidencia reporte de ejecución 
de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario a 30/06/2021. 

 
Con la reactivación de las actividades del Macroproyecto 21 para el presente año se prevé el avance en 
metros construidos para redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario. 

 

Indicador 
 

La Meta sectorial define: “Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en 
Bogotá y Soacha”; y el indicador establece: “Número de suscriptores de alcantarillado sanitario 
incorporado” 

 
Los retrasos en la ejecución del Macroproyecto 21 a la fecha no han sumado suscriptores proyectados, 
debido a que los recursos ejecutados se invirtieron en gastos generales, adquisiciones prediales, 
servidumbres, entre otros, actividades diferentes pero necesarias para la finalización del Macroproyecto. 



MPCI0102F01-06 

 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN 

  

Para el indicador “Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado” deberían proyectarse  
variables que relacionen los avances de infraestructura, luego incluir la variable de distribución de redes 
locales, para determinar desde ese momento la incorporación de suscriptores con el fin de realizar un 
ingreso gradual de los mismos. 

 

Contratos Macroproyecto 21 
 

Estado contractual 
 

Tabla 3. Estado de los contratos en el Macro proyecto 21 

 

Estado del contrato a 
30/06/2021 

Macro - 
Proyecto 
ajustado 

Número de 
contratos 

 
% 

Terminados 1 1 100% 

TOTAL PROYECTO 21  1 100% 

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

 
Revisión de los contratos de la muestra en estado de ejecución o Suspendidos. 

El Macroproyecto 21 cuenta con 1 contrato que se encuentra terminado. 

 

Número de 
Contrato 

Año del 
Contrato 

 

Dirección 
Estado del 
contrato a 
01.07.2021 

Macro - 
Proyecto 
ajustado 

Nombre del 
contratista 

%Avance 
financiero 

% 
Avance 
físico 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 
1-01-34100- 

0874-2015 
Obra 

 

 
 

 
2015 

 

 
 

GCSC - 
Zona 4 

 

 
 

 
Terminado 

 

 
 

 
21 

 

 

 
Consorcio 

Proyectos 
Civiles 2015 

 

 
 

 
99.2 

 

 
 

 
100 

Contrato de Obra 
Plazo de ejecución pactado 18 meses, se 
visualiza 1 suspensión y 4 prorrogas en 
tiempo, actualmente se encuentra 
ejecutado en su totalidad, los recursos que 
hacen falta suministrar corresponden a los 
dineros retenidos por garantía hasta que se 
realice la liquidación del contrato. 

Tabla No. 4 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Los recursos ejecutados en vigencias anteriores son para el rubro de terrenos y servidumbres, las 
actividades actuales y posteriores aportaran a la meta física de redes construidas. 

 
 

5.2.5. MACROPROYECTOS 19-22 
 

  

AVANCE FÍSICO 
 

AVANCE FINANCIERO 
Indicador de cobertura de 

alcantarillado pluvial 

NOMBRE 

MACROPROYECTO 

PARA NUEVO 

CONTRATO SOCIAL 

 

ID 

META 

 

DEFINICIÓN DE LA 

META 

 

meta 

inversión 

2020 

 

meta 

replanificada 

2020 

 

ejecución 

dic 31 

2020 

 

meta 

inversión 

2021 

 

meta 

reprogramada 

2021 

 

meta plan 

vigencia 

 

meta 

ejecutada 

vigencia 

 

Recursos año 

2020 

 

Ejecución dic 31 

2020 

 

Recursos año 

2021 Línea Base 

 

Reprogramación año 

2021 

Corte junio 30 2021 

 

Ejecutado corte 

junio2021 

 

Reprograma 

ción 2021 

 

Ejecutado 

junio 30 

2021 

 
Construcción de redes 

  
Construir 53310 

              

locales para el servicio  metros de redes               

de alcantarillado pluvial 19-7 locales de 9.870 0,01 - 9.870 9.870 9.770 200 14.893.526.582  1.541.102.741  40.341.648.701  37.171.974.479  13.639.246.199    

en el área de cobertura  alcantarillado               

de la EAAB  pluvial               

               

99,15 99,21   

Construir 335 

metros de redes 

troncales y 

secundarias de 

alcantarillado 

pluvial (canales y 

colectores) 

            

Construcción del                

sistema troncal y                

secundario de 

alcantarillado pluvial en 
22-15 335 0,01 - 335 335 1 - 2.581.649.443 4.197.665.170  - 833.304.393 494.688.393    

el área de cobertura de                

la EAAB                

 

 

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 
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Financiero 
 

En el proyecto 19 “Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de  
cobertura de la EAAB”, de acuerdo con el reporte de SEGPLAN con corte a 30/06/2021, se programó 
para el cuatrienio (2020-2024) la construcción de 53.310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial 
con una inversión de $202.837 millones. Para la vigencia 2020 no se programó meta física sin embargo 
se programaron recursos por $2,720 millones, en cuanto a la vigencia 2021 la meta programada es 9.870 
metros con una inversión de $37.172 millones. 

 
En cuanto a ejecución, de acuerdo con el reporte de SEGPLAN para el proyecto 19 la EAAB – ESP 
comprometió en la vigencia 2020 recursos por valor de $1,541 millones y para la vigencia 2021 reporta 
en compromisos $13,639 millones, para un valor total acumulado a 2021 de $15.180 millones (Vigencia 
2020 a 30/06/2021) que representan el 7,48% de los recursos. 

 
En el marco del proyecto 22 “Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el 
área de cobertura de la EAAB”, según lo reportado en SEGPLAN con corte a 30/06/2021, se programó  
como meta para el cuatrienio (2020 – 2024) construir 335 metros de redes troncales y secundarias de 
alcantarillado pluvial (canales y colectores), con una inversión de $5.414 millones. 

 

Para el proyecto 22 en la vigencia 2020 no se programó meta física, no obstante, se programaron recursos 
por valor de $4.580 millones, de los cuales se comprometieron $4.198 millones. Para la vigencia 2021 se 
programó como meta física la construcción de los 335 metros de redes troncales y secundarias de 
alcantarillado pluvial y se programaron recursos por valor de $833 millones, de los cuales se han 
comprometido con corte a 30 de junio de 2021 recursos por $495 millones y se registra el avance físico  
en cero (0). 

 
A la fecha el valor acumulado de los recursos comprometidos en el proyecto 22 es de $4.692 millones 
(Vigencia 2020 a 30/06/2021) que representa el 86,68% de los recursos, no obstante, el avance de la 
meta programada está en cero (0). 

 

De acuerdo con el listado de contratos suministrado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y 
Control que aportan al Plan de Desarrollo Distrital Nuevo Contrato Social y Ambiental (NCSA), asociados 
a los proyectos 19 y 22 se identificaron contratos de obra suscritos en el año 2016, 2017 y 2019, anteriores 
a la entrada en vigencia del plan, como lo son: 

 
i)   Contrato de obra 1-01-34100-1061-2016 por valor de 41.419.909.428 
ii) Contrato de obra 1-01-31100-1207-2017 por valor de 44.714.171.899 iii) 
Contrato de obra 1-01-35100-1108-2017 por valor de 11.936.721.679 iv) 
Contrato de obra 1-01-31100-1478-2019 por valor de 3.249.022.669 

De acuerdo con lo anterior, no es posible establecer el porcentaje que aportan estos contratos a los 
recursos comprometidos con el PDD- NCSA, ya que el valor de los contratos aborda vigencias anteriores 
suma que asciende a $101.319 millones vs el valor de los recursos comprometidos según el informe de 
SEGPLAN para los proyectos 19 y 22 que ascienden a $19.872 millones (Proyecto 19 vigencias 2020 y 
2021 compromisos acumulados por $15,180 millones, Proyecto 22 vigencias 2020 y 2021 compromisos 
acumulados $4,692 millones). 

 

Físico 
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Según el reporte de SEGPLAN para el proyecto 19 “Construcción de redes locales para el servicio de  
alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB” se programó la construcción de 53.310 metros. 
De acuerdo con la tabla No 1 en el cuatrienio (2020-2024), se tiene previsto para la vigencia 2021 la 
entrega de 9.870 metros de redes locales de alcantarillado pluvial construidos. Con corte a 30/06/2021 se 
han ejecutado de lo programado 200 metros que representan un avance de obra del 2.03% en metros 
lineales, lo cual indica un bajo avance en la meta física programada. 

 
En el reporte de SEGPLAN para el cuatrienio (2020-2024) en el proyecto 22 “Construcción del sistema 
troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB” se programó la  
construcción de 335 metros para ser entregados en la vigencia 2021. Con corte al 30/06/2021 la meta 
física se reportó en cero, no presentó avance. De acuerdo con el reporte entregado por la Gerencia 
Corporativa de Planeamiento y Control y consultado con los supervisores, de los 5 contratos que están 
asociados a este proyecto , 2 son de consultoría, que por sus características no aportan a la meta física, 
los tres restantes son de obra de los cuales el contrato 1108-2017 terminó el 2 de febrero de 2020 por lo 
que no aporta a la meta física del nuevo plan de desarrollo; el contrato 1080-2020, se encontraba 
suspendido y el contrato 1207-2017 no aporta, ya que por un traslado presupuestal no es posible registrar 
la meta física en SAP y adicional el presupuesto de este es de vigencias anteriores. 

 

Indicador 
 

En cuanto al indicador “Porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial”, se proyectó para el cuatrienio 
(2020 a 2021) una cobertura mínima de 99,15%. En la vigencia 2021 la cobertura de alcantarillado pluvial 
llegó al 99.21% lo que superó la meta programada logrando el 100,06%. No obstante, según el análisis 
realizado no se evidencia que el incremento del indicador reportado en SEGPLAN se fundamente en el 
avance de la meta física ejecutada a la fecha de corte del seguimiento. 

 

Contratos Macroproyectos 19 - 22 
 

De acuerdo con la información suministrada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control de 
los macroproyectos 19 y 22, se presenta por cada uno la cantidad de contratos y su estado. Es importante 
señalar que del listado suministrado solo se tomó para análisis los contratos vigentes de consultoría, obra 
e interventoría que con corte a 30/06/2021, para las vigencias 2020 y 2021, están asociados al Plan de 
Desarrollo Distrital Nuevo Contrato Social y Ambiental y aquellos que fueron armonizados del PPD anterior 
(BMPT 2016-2020) al actual PDD (NCSA 2020-2024). 

 

Estado contractual 
 

Tabla 2. Estado de los contratos en los Macro proyectos 19 
 

Estado del contrato a 
30.06.2021 

Macro - 
Proyecto 

Número de 
contratos 

 

% 

Terminados 19 6 32% 

En Ejecución 19 6 32% 

Suspendido 19 2 13% 

Suscrito Legalizado 19 5 29% 

TOTAL PROYECTO 19 19 100% 

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 
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Tabla 2. Estado de los contratos en el Macroproyecto 22 
 

Estado del contrato a 
30.06.2021 

Macro - 
Proyecto 

Número de 
contratos 

 
% 

Terminados 22 1 20% 

En Ejecución 22 2 40% 

Suspendido 22 2 40% 

TOTAL PROYECTO 22 5 100% 

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Interpretación de Tabla No. 2. 
 

Asociados al macroproyecto 19 en el archivo suministrado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento 
y Control se identificaron 6 contratos terminados y 13 vigentes, de los cuales 6 están en ejecución, 2 en 
estado suspendido y 5 están suscritos legalizados. En cuanto al macroproyecto 22 se encontraron 
asociados 5 contratos de los cuales 1 se encuentra terminado, 2 están en ejecución y 2 se encuentran 
suspendidos. 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada, relacionada con el Plan de Desarrollo Distrital “Nuevo  
Contrato Social y Ambiental”; para el seguimiento se tomó una muestra de 13 de los 24 contratos, entre 
los cuales se encuentran tipologías como obra civil, consultoría e interventoría, reportados en estado de 
suspendido, en ejecución y suscrito legalizado; se tomó una muestra no estadística, que representa el 
54,16% de los contratos relacionados en los macroproyectos 19 y 22. 

 
Para realizar el seguimiento se efectuaron entrevistas con los supervisores de los contratos y se 
verificaron los documentos cargados en el aplicativo Archivo Electrónico; se encontró que la información 
de los contratos difiere en algunos aspectos del reporte entregado por la Gerencia Corporativa de 
Planeamiento y Control a la Oficina de Control Interno y Gestión, según se registra en los comentarios 
que se encuentran en la columna de “Observaciones” del siguiente cuadro. 

 
Revisión de los contratos de la muestra en estado de ejecución o Suspendidos. 

 
 

Numero de 
Contrato 

 

Año del 
contrato 

 
Dirección 

Estado del 
contrato a 
01.07.2021 

 

Macro - 
Proyecto 

 
Nombre contratista 

% 
Avance 
Físico 

contrato 

% Avance 
Financiero 
contrato 

 
Observaciones 

 
 

 
 
 

1-02-32100-0739- 
2020 
CONSULTORIA 

 
 

 
 
 

 

2020 

 
 

 
 
 

 
GSC - 
Zona 2 

 
 

 
 
 

 
En 
Ejecución 

 
 

 
 
 

 

0019 

 
 

 
 
 

 
FLUIDIS SERVICIOS 
ASOCIADOS S.A.S 

 
 

 
 
 

 

40,0 

 
 

 
 
 

 

18,0 

Información suministrada por el supervisor 
y/o consultada en Archivo Electrónico: 

Contrato de consultoría de diseño terminado el 6 
de julio de 2021, se están haciendo las entregas 

con la Dirección de Información Técnica y 
Geográfica para asignación del número del 
proyecto, está en etapa de entregas finales, se ha 
proyectado con el contrato de diseño construir 
aproximadamente un presupuesto en redes de 
alcantarillado pluvial de 3,95 km en el barrio Unir. 
El contrato se cancela por producto entregado y 
a la fecha se ha cancelado el 60% del contrato. 
Observaciones equipo auditor: 

La   información   reportada   por   la   Gerencia 
Corporativa de Planeamiento y Control no se 
encuentra alineada con el avance real del 
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Numero de 
Contrato 

 

Año del 
contrato 

 
Dirección 

Estado del 

contrato a 
01.07.2021 

 

Macro - 
Proyecto 

 
Nombre contratista 

% 
Avance 
Físico 

contrato 

% Avance 

Financiero 
contrato 

 
Observaciones 

        contrato, ya que según los datos consignados en 
el informe remitido por la Gerencia Corporativa de 
Planeamiento y Control el avance físico es del 
40% y el avance financiero es del 18% con corte 
a 30 de junio; según la información suministrada 
por el supervisor el contrato se terminó el 6 de 
julio de 2021 y el avance financiero es del 60%. 

A la fecha no se cuenta con los términos de 
referencia del contrato de obra. 
Teniendo en cuenta que el contrato de 
consultoría es para los diseños de las redes no 
aporta a la meta física. 

 

 
 
 

 
 

1-01-31100-0039- 
2020 
OBRA CIVIL 

 

 
 
 

 
 

 
2020 

 

 
 
 

 
 
 
GSC - 
Zona 1 

 

 
 
 

 
 

 
Terminado 

 

 
 
 

 
 

 
0019 

 

 
 
 

 
 
 
CONSTRUCCIONES 
Y PAVIMENTOS A.M. 

 

 
 
 

 
 

 
100 

 

 
 
 

 
 

 
99,94 

Información suministrada por la planificadora 
y el supervisor y/o consultada en Archivo 
Electrónico: 

Consultado con la planificadora y el supervisor el 
contrato terminó el 7/05/2021, con el contrato se 
construyeron 2.2 km de alcantarillado pluvial, 
según lo informado en la vigencia 2020 se 
construyeron 0.78 km y en el año 2021 se 
construyeron 1.42 km. 

 

Observaciones equipo auditor: 
Teniendo en cuenta que en el reporte de 
SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2021 se 
registra que el avance físico para el proyecto 19 
es de 200 metros, no fue posible determinar 
cuanto de los 1.42 km de red de alcantarillado 
pluvial construida con este contrato en la vigencia 
2021 hacen parte del reporte de SEGPLAN. 

 
 

1-15-31100-0071- 
2020 
INTERVENTORIA 

 
 

 

2020 

 
 

 
GSC - 
Zona 1 

 
 

 
En 
Ejecución 

 
 

 

0019 

 

 
ESTUDIOS 
TECNICOS Y 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

 
 

 

95,0 

 
 

 

95,0 

Información suministrada por el supervisor 
y/o consultada en Archivo Electrónico: 

Este contrato es la interventoría del contrato de 
obra 1-01-31100-0039-2020 que terminó el 7 de 
mayo de 2021 y está en proceso de liquidación. 
Con el contrato de obra se instalaron cerca 2.2 
km de red de alcantarillado pluvial. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
1-01-35100-0094- 
2020 
OBRA CIVIL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2020 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
GSC - 
Zona 5 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Suspendido 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

0019 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
CONSORCIO 
CIUDADELA SUCRE 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2,7 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

3,6 

Información suministrada por el supervisor 
y/o consultada en Archivo Electrónico: 
El contrató presentó 2 suspensiones, la primera 
del 30 de octubre al 3 de diciembre de 2020, se 
motivó en que no se contaba con la aprobación 

de los PMT por parte del municipio de Soacha. La 
segunda suspensión se dio por temas de orden 
público del 21 de mayo al 27 de junio de 2021 que 
impidieron la movilidad de trabajadores y 
materiales, el contrato reinició el 28 de junio de 
2021. 

 

A la fecha se llevan 4 actas canceladas y se 
encuentra en trámite la 5; según el último informe 
de gestión el contrato presenta un avance físico 
general 3,07%. El supervisor informa que se van 
a implementar 4 frentes de obra adicionales a los 
9 que están en este momento. 

 

De acuerdo con el informe del pago # 4 del 
contrato de obra publicado en archivo electrónico 
el 9 de agosto de 2021, periodo comprendido 
entre el 19 de abril al 18 de mayo de 2021, el 
avance acumulado para la línea de alcantarillado 
pluvial es de 782 ml. Informa el supervisor que 
con el contrato se programó la construcción de 
17.18 km de alcantarillado pluvial y el a rezago en el 
contrato se presenta por los PMT, así como los 
paros y manifestaciones. Se están 
implementando acciones de contingencia para 
avanzar en la meta prevista. 

 

Observaciones equipo auditor: 

El contrato presenta rezagos en ejecución entre 
otros temas por la ubicación física del proyecto, 
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INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN 

  
 

Numero de 
Contrato 

 

Año del 
contrato 

 
Dirección 

Estado del 

contrato a 
01.07.2021 

 

Macro - 
Proyecto 

 
Nombre contratista 

% 
Avance 
Físico 

contrato 

% Avance 

Financiero 
contrato 

 
Observaciones 

        por los cierres del sector, la intervención de la 
comunidad, la problemática con la Alcaldía de 
Soacha. 
No fue posible establecer el aporte del contrato 
en metros lineales al macroproyecto 19, ya que 
llama la atención que según el informe # 4 del 
contrato de obra con corte a 18 de mayo se 

reportan 782 ml y en el reporte de SEGPLAN solo 
se registra avance de 200 ml. 
La información reportada por la Gerencia 
Corporativa de Planeamiento y Control no se 
encuentra alineada con el estado y avance real 
del contrato. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1-15-35100-0103- 

2020 
INTERVENTORIA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2020 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
GSC - 

Zona 5 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Suspendido 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0019 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
CONSORCIO GIS 

SOACHA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3,1 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
9,2 

Información suministrada por el supervisor 
y/o consultada en Archivo Electrónico: 
El contrato de interventoría fue suspendido por 

los mismos motivos que el contrato de obra 1-01- 
35100-0094-2020, a la fecha se encuentra en 
ejecución desde el 28 de junio de 2021. 

 

Observaciones equipo auditor: 
No fue posible verificar el avance reportado en el 
informe de gestión del contrato de interventoría, 
dado que los últimos informes de los pagos 
número 4 de los contratos de obra y de 

interventoría, cargados en el aplicativo archivo 
electrónico, difieren en periodo y en cantidad de 
metros reportados. 

 

- Contrato de obra 094-2020: Informe pago 

número 4, periodo 19 de abril al 18 de mayo de 
2021, reporta un avance mensual de 102,32 ml y 
acumulado de 784 ml. 

 

- Contrato de interventoría 0103-2020: Informe 

pago número 4, periodo 19 de enero al 18 de 
febrero de 2021, reporta un avance mensual de 
193 ml y acumulado no reporta. 

 

 
 
 

 

1-01-31100-1478- 
2019 
OBRA CIVIL 

 

 
 
 

 
 

2019 

 

 
 
 

 

 
GSC - 
Zona 1 

 

 
 
 

 

 
En 
Ejecución 

 

 
 
 

 
 

0019 

 

 
 
 

 

 
REYES Y RIVEROS 
LTDA 

 

 
 
 

 
 

64,4 

 

 
 
 

 
 

51,3 

Información suministrada por el supervisor 
y/o consultada en Archivo Electrónico: 

El supervisor informa que el contrato no tiene 
asociado la construcción de km de redes a 
instalar contempla la construcción de 2 
estructuras de alivio, de las cuales ya se ejecutó 
una y la otra no se va a ejecutar; así mismo, tiene 
asociada la eliminación de 48 correcciones de 
conexiones erradas, a la fecha se han 
desarrollado 38 conexiones erradas corregidas. 

 

Observaciones equipo auditor: 

Según lo manifestado por el supervisor, es 
necesario revisar la asociación del contrato al 
macroproyecto 19, ya que aún así se ejecute no 
aportaría a la meta física. 

 
 

 
 
 

 
 
1-02-31100-0922- 

2021 
CONSULTORIA 

 
 

 
 
 

 
 
 

2021 

 
 

 
 
 

 

 
GSC - 
Zona 1 

 
 

 
 
 

 

 
Suscrito 
Legalizado 

 
 

 
 
 

 
 
 

0019 

 
 

 
 
 

 

 
LYDCO INGENIERIA 
SAS 

 
 

 
 
 

 
 
 

N/D 

 
 

 
 
 

 
 
 

N/D 

Información suministrada por el supervisor 
y/o consultada en Archivo Electrónico: 

A la fecha no se cuenta con contrato de 
interventoría, motivo por el cual aún no ha 
iniciado. 

 

Información suministrada por la 
planificadora: 

El contrato a la fecha no ha iniciado. Para el 

contrato de interventoría se gestionó el proceso 
ICS-1559 que quedó desierto, por tal motivo el 
contrato de consultoría no ha podido empezar. 

 

Observaciones equipo auditor: 

Siendo un contrato de diseño no aporta a la meta 
física. 
La demora en el inicio del contrato rezaga el 
contar con los diseños para estructurar los 
términos de referencia del contrato de obra, lo 
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INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN 

  
 

Numero de 
Contrato 

 

Año del 
contrato 

 
Dirección 

Estado del 

contrato a 
01.07.2021 

 

Macro - 
Proyecto 

 
Nombre contratista 

% 
Avance 
Físico 

contrato 

% Avance 

Financiero 
contrato 

 
Observaciones 

        cual incide en el cumplimiento de la meta física 
del macroproyecto. 

 
 

 
1-01-35100-1028- 
2021 
OBRA CIVIL 

 
 
 

 
2021 

 
 
 

GSC - 
Zona 5 

 
 
 

Suscrito 
Legalizado 

 
 
 

 
0019 

 
 
 

CONSORCIO REDES 
PRODICO 

 
 
 

 
N/D 

 
 
 

 
N/D 

 
 
 

 

Información suministrada por el supervisor 
y/o consultada en Archivo Electrónico: 

A la fecha los contratos no han iniciado, se 
encuentran cumpliendo trámites y requisitos 
previos. 
Según lo informa el supervisor se cuenta con los 
planes de calidad, se adelantan los trabajos 
sociales con la comunidad; así mismo, informa 
que se van a adelantar las solicitudes de las 
licencias de excavación y los PMT, que a la fecha 
se demoran alrededor de 3 meses con el 
municipio. Adicional a lo anterior se adelantará el 
trámite de los permisos con la Secretaría de 
Ambiente para los reportes de ley. Para dar inicio 
a la obra se debe contar con el pin, la licencia de 
excavación y los PMT, entre otros temas. 

 

 

 
1-15-35100-1029- 
2021 
INTERVENTORIA 

 

 
 

 
2021 

 

 
 

GSC - 
Zona 5 

 

 
 

Suscrito 
Legalizado 

 

 
 

 
0019 

 

 
 

FELD INGENIERIA 
SAS 

 

 
 

 
N/D 

 

 
 

 
N/D 

1-01-35100-0965- 
2021 
OBRA CIVIL 

 

2021 
GSC - 
Zona 5 

Suscrito 
Legalizado 

 

0019 
GRUPO 
EMPRESARIAL 
INGECOL S.A.S. 

 

N/D 
 

N/D 
Información suministrada por el supervisor 
y/o consultada en Archivo Electrónico: 

El supervisor informa que tanto el contrato de 
obra como el de interventoría se encuentran 
gestionando los requisitos previos para dar inicio. 

1-15-35100-1030- 
2021 
INTERVENTORIA 

 
2021 

GSC - 
Zona 5 

Suscrito 
Legalizado 

 
0019 

CONSORCIO 
RENOVACION 
KENNEDY 

 
N/D 

 
N/D 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

1-01-35100-1080- 
2020 
OBRA CIVIL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
2020 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
GSC - 
Zona 5 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Suspendido 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0022 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
CONSORCIO 
TIBANICA 819 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
8,0 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
2,3 

Información suministrada por el supervisor 
y/o consultada en Archivo Electrónico: Es un 

contrato llave en mano que cuenta con una fase 
de ajustes a los diseños basada en el desarrollo 
de la ingeniería de detalle. Presenta una 
suspensión con fecha 23.04.2021, ya que se 
requería de la fabricación de una tubería en fibra 
de vidrio que no se elabora en Bogotá, por lo que 
se contactó un proveedor en Cartagena, situación 
que demandó un tiempo de fabricación y 
transporte. Por otra parte, la suspensión se 
argumentó en la gestión de los permisos que se 
debían autorizar con la Alcaldía de Soacha, los 
cuales presentaron algunos inconvenientes. La 
suspensión presentó 3 prórrogas fundamentadas 

en las situaciones ya expuestas. El contrato 
reinició el 02.08.2021. 
Observaciones equipo auditor: 
El contrato adelantó el tema de diseños y 
presentan avances en actividades 
complementarias, sin embargo, a la fecha no hay 
aporte a las metas físicas. La suspensión generó 
rezagos en la ejecución del contrato que pueden 
afectar el cumplimiento de lo programado. 

 
 
 

 
 
 

 
1-01-31100-1207- 
2017 
OBRA CIVIL 

 
 
 

 
 
 

 

 
2017 

 
 
 

 
 
 

 
 

GSC - 
Zona 1 

 
 
 

 
 
 

 
 

En 
Ejecución 

 
 
 

 
 
 

 

 
0022 

 
 
 

 
 
 

 
 

CONSORCIO 
COLECTORES Z1 

 
 
 

 
 
 

 

 
87,6 

 
 
 

 
 
 

 

 
87,5 

Información suministrada por la 
planificadora: 
Menciona que anteriormente se solicitaba a las 
áreas que con las cuentas por pagar informaran 
la meta proyectada. 
En SAP se registra por vigencia el avance, sin 
embargo, no existe un reporte que permita contar 
con la sumatoria de cada meta. 
Señala que Planeamiento debe registrar las 
metas para que las áreas reporten el avance 
físico, no obstante, para el caso de este contrato 
se realizó un reajuste y los recursos que eran de 
la vigencia 2017 se pasaron para el año 2019 por 
lo que no se cargó la meta física en SAP. 
A la fecha no se han podido reportar las metas 
físicas del contrato, ya que no aparecen en el 
sistema. 

Información suministrada por el supervisor 
y/o consultada en Archivo Electrónico: 
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INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN 

  
 

Numero de 
Contrato 

 

Año del 
contrato 

 
Dirección 

Estado del 

contrato a 
01.07.2021 

 

Macro - 
Proyecto 

 
Nombre contratista 

% 
Avance 
Físico 

contrato 

% Avance 

Financiero 
contrato 

 
Observaciones 

        El contrato presenta el 93.93% de avance físico 
general con corte a 31.07.2021 y un avance 
financiero del 93,75%. El contrato se ejecutará al 
100%. De los 4 tramos que se están interviniendo 
, 3 se están finalizando con recuperación de 
espacio público; queda un subtramo que no se ha 
podido acabar por que se tenían programadas 

actividades en paralelo que toco ejecutar una 
detrás de otra. 

 
Las metas físicas programadas y ejecutadas por 
tramo para alcantarillado pluvial son: 
Tramo II 
- Tubería: Programado 0 ml, ejecutado 0 ml. 

- Box Culvert: Programado 830 ml, ejecutado 

820 ml. 

 
Tramo III 
- Tubería: Programado 75 ml, ejecutados 75 ml. 

- Box Culvert: Programado 0 ml, ejecutado 0 ml. 

 
Tramo IV 
- Tubería: Programado 1270 ml, ejecutados 

1147.2 ml. 

- Box Culvert: Programado 555 ml, ejecutado 

555 ml. 

 
Tramo V 
- Tubería: Programado 312.5 ml, ejecutados 

312.5 ml. 

- Box Culvert: Programado 0 ml, ejecutado 0 ml 

 
Para un total ejecutado de 2909,7 ml. Se 
encuentra pendiente por ejecutar 10 ml de box 
Culvert y 122,8 ml de tuberías de pluvial. 

 

Observaciones equipo auditor: 

No fue posible determinar si el contrato aporta en 
metros lineales de alcantarillado pluvial a la meta 
física del nuevo plan de desarrollo, ya que el 
contrato inicio en el 2017. 

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

5.2.6. MACROPROYECTO 50 
 

El Macroproyecto 50 “Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y 
red local de acueducto en el área de cobertura de la EAAB” se encuentra adscrito al Propósito “02 Cambiar 
nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática” y al programa 
general “37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos” del PDD - “Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024” NCSA, con el siguiente comportamiento de las metas 
definidas: 
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INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN 

  
   

AVACE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 
 

Meta Sectorial 

NOMBRE 

MACROPROYECTO 

PARA NUEVO 

CONTRATO SOCIAL 

 
 

ID 

META 

 
 

DEFINICIÓN DE LA 

META 

 
meta 

inversión 

2020 

 
meta 

replanifica 

da 2020 

 
ejecución 

dic 31 

2020 

 
meta 

inversión 

2021 

 
meta 

reprogram 

ada 2021 

 
 

meta plan 

vigencia 

 
meta 

ejecutada 

vigencia 

 
 

Recursos año 

2020 

 
 

Ejecución dic 

31 2020 

 
 

Recursos año 

2021 Línea Base 

Reprogramación 

año 2021 

Corte junio 30 

2021 

 
 

Ejecutado corte 

junio2021 

 
Reprogr 

amación 

2021 

 
Ejecuta 

do junio 

30 2021 

  
 
 

 
 
 

Optimizar 2 (un)plantas de 

              

 50-12 tratamiento de Agua 0.27 0.01 0 1.00 1.00 1.00 - 36,679,952,102 3,577,054,421 132,319,101,347 129,283,373,944 74,058,584,350 19.6 16.89 

  Potable               

Renovación y/o 

reposición de los 

sistemas de 

abastecimiento, 

 

 
50-10 

 

Renovar 37.379 metros de 

redes de conducción ó 

matrices de acueducto 

 

 
16,058 

 

 
0.01 

 

 
0 

 

 
16,058 

 

 
9,600 

 

 
9,599 

 

 
- 

 

 
18,165,767,505 

 

 
175,622,782 

 

 
269,746,170,189 

 

 
148,132,951,247 

 

 
131,731,288,723 

  

distribución matriz y red 

local de acueducto en el 

área de cobertura de la 

EAAB 

 

 

50-13 

Renovar 9 (un) de 

Estaciones de Bombeo de 

Agua Potable 

 

 

9 

 

 

0.01 

 

 

0 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

- 

 

 
15,160,736,437 

 

 
- 

 

 
28,551,005,289 

 

 
48,924,732,770 

 

 
6,655,520,980 

 

 
 
 

98.36 

 

 
 
 

99.28 

   
Construcción 8 un de las 

              
  obras de captación y paso              

 50-15 de caudal ecológico y del 8 0.01 0 7.99 1 - 4,208,604,698 339,382,579 6,425,608,646 4,898,318,016 -   

  sistema de medición de              

  caudales (bocatomas)              
 

50-11 
Renovar 124.570 metros 

50,216 0.01 0 50216 30,216 29,776 - 37,169,902,423 960,366,512 62,605,974,076 97,580,362,530 50,329,442,165 
  

 
 

6.82 6.82 
50-14 

Renovar 24 un de 
24 0.01 0 23.99 12 12 - 2,996,798,736 - 606,149,555 2,692,383,314 - 

    

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 
 

Financiero 
 

El avance financiero de acuerdo con lo reportado en el SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2021 para 
cada una de las metas del macroproyecto 50 es, en millones de pesos, como sigue: 

 
50-12, Optimizar 2 (un)plantas de tratamiento de Agua Potable, para el año 2020 de un programado de 
4.428 se ejecutó 3.577 correspondiente a un 80.79%, para el año 2021 de un programado de 129.283 se 
ejecutó 74.059 correspondiente a un 57.28%; 

 

50-10, Renovar 37.379 metros de redes de conducción o matrices de acueducto, para el año 2020 de un 
programado de 704 se ejecutó 176 correspondiente a un 24.95%, para el año 2021 de un programado de 
148.133 se ejecutó 131.731 correspondiente a un 88.93%; 

 
50-13, Renovar 9 (un) de Estaciones de Bombeo de Agua Potable, para el año 2020 de un programado 
de 1.217 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%, para el año 2021 de un programado de 48.925 se ejecutó 
6.656 correspondiente a un 13.60%; 

 

50-15, Construcción 8 unidades de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de 
medición de caudales (bocatomas), para el año 2020 de un programado de 339 se ejecutó 339 
correspondiente a un 100%, para el año 2021 de un programado de 4.898 se ejecutó 0 correspondiente 
a un 0%; 

 
50-11, Renovar 124.570 metros de redes locales de acueducto, para el año 2020 de un programado de 
5.725 se ejecutó 960 correspondiente a un 16.77%, para el año 2021 de un programado de 97.580 se 
ejecutó 50.329 correspondiente a un 51.58%; 

 

50-14, Renovar 24 (un) de Estaciones Reductoras de Presión, para el año 2020 de un programado de 
2.997 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%, para el año 2021 de un programado de 2.692 se ejecutó 0 
correspondiente a un 0%. 
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OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN 

  

Lo anterior, debido a los inconvenientes que se han presentado en el desarrollo de los contratos y que se 
describen más adelante para los casos específicos analizados. Una vez superados estos inconvenientes 
se espera lograr los avances programados para las siguientes vigencias. 

 
Una vez superados estos inconvenientes se espera lograr los avances programados para las siguientes 
vigencias. 

 

Físico 
 

El avance físico de acuerdo con lo reportado en el SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2021 para cada 
una de las metas del macroproyecto 50 es, en unidades, como sigue: 

 
50-12, Optimizar 2 (un)plantas de tratamiento de Agua Potable, para el año 2020 de un programado de 
0.01 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%, para el año 2021 de un programado de 1 se ejecutó 0 
correspondiente a un 0%. 

 
50-10, Renovar 37.379 metros de redes de conducción o matrices de acueducto, para el año 2020 de un 
programado de 0.01 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%, para el año 2021 de un programado de 9600 
se ejecutó 0 correspondiente a un 0%. 

 
50-13, Renovar 9 (un) de Estaciones de Bombeo de Agua Potable, para el año 2020 de un programado 
de 0.01 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%, para el año 2021 de un programado de 4 se ejecutó 0 
correspondiente a un 0%. 

 

50-15, Construcción 8 unidades de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de 
medición de caudales (bocatomas), para el año 2020 de un programado de 0.01 se ejecutó 0 
correspondiente a un 0%, para el año 2021 de un programado de 1 se ejecutó 0 correspondiente a un 
0%. 

 
50-11, Renovar 124.570 metros de redes locales de acueducto, para el año 2020 de un programado de 
0.01 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%, para el año 2021 de un programado de 30216 se ejecutó 440 
correspondiente a un 1.46%. 

 
50-14, Renovar 24 (un) de Estaciones Reductoras de Presión, para el año 2020 de un programado de 
0.01 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%, para el año 2021 de un programado de 12 se ejecutó 0 
correspondiente a un 0%. 

 
Lo anterior debido a los inconvenientes que se han presentado en el desarrollo de los contratos y que se 
describen más adelante para los casos específicos analizados. Una vez superados estos inconvenientes 
se espera lograr los avances programados para las siguientes vigencias. 

 

Una vez superados estos inconvenientes se espera lograr los avances programados para las siguientes 
vigencias. 

 

Indicador 
 

El Macroproyecto 50 “Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y 
red local de acueducto en el área de cobertura de la EAAB” aporta a las siguientes metas sectoriales del 
PDD - NCSA: 
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276. A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m3/s, resultado de las 
intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc. 

 
287. Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y 
Gachancipá. 

 

288. Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario facturado por mes en Bogotá. 
 

Para la primera meta sectorial indicada anteriormente, la Empresa se mantiene en la línea base a pesar 
de algunos inconvenientes que se detallan más adelante en la ejecución de los contratos de 
modernización de las plantas de tratamiento Wiesner y Tibitoc, por lo que se reporta sin avance en la 
vigencia. Respecto a la continuidad del servicio la Empresa está por encima de lo programado para las 
vigencias 2020 y 2021. Finalmente, y respecto al IPUF Bogotá, la Empresa se ha mantenido dentro de lo 
programado para las vigencias 2020 y 2021. 

 

Contratos Macroproyecto 50 
 

Estado contractual 
 

Tabla 2. Estado de los contratos en el Macro proyecto 50 

 
Estado Cuenta de Estado del contrato a 01.07.2021 

En Ejecución 13 

Suscrito Legalizado 9 

Suspendido 1 

Total general 23 

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Interpretación de Tabla No. 2. 
 

Para el Macroproyecto 50 se analizaron contratos relacionados con el PDD – NCSA de obra consultoría 
o diseño, con un valor superior a los mil millones, de los años 2019, 2020 y 2021 obteniéndose el siguiente 
estado contractual. 

 

Revisión de los contratos de la muestra en estado de ejecución o Suspendidos. 

 
Numero 

de 
contrato 

Tipo Centro gestor Estado del 
Contrato 

Meta 
MacroP 

Nombre 
contratista 

A. 
Financie 

ro 

A. 
Físico 

Observaciones 

 
 
 

1-01- 

25300- 
1140- 
2017 

 
 
 

 

 
Obra 

 
 
 

 

DIR 
ABASTECIMIENTO 

 
 
 

 

 
Suspendido 

 
 
 

 

 
50-12 

 
 
 

 
CONSORCI 

O EPIC 
PTFW 

 
 
 

 

 
40.48% 

 
 
 

 

 
40.73% 

Dado el acumulado de incumplimientos por parte de 
contratista se configura la causal del presunto 
incumplimiento definitivo. A la fecha el contratista no 
ha subsanado los requerimientos contractuales. El 
proceso de declaración de incumplimiento definitivo 
se encuentra en estudio por parte de la Gerencia 
Jurídica de la EAAB-ESP ya que mediante el 
informe de evaluación contractual emitido el día 
mayo 24 de 2021 la interventoría sustenta los 
descuentos relacionados y se informa sobre el 
presunto incumplimiento por parte del Consorcio por 
la no ejecución de las actividades del contrato. 

1-01- 
25300- 
1455- 
2019 

 
Obra 

 
DIR 

ABASTECIMIENTO 

 
En Ejecución 

 
50-12 

CONSORCI 
O PTAP 

TIBITOC 20 

 
2.31% 

 
8.38% 

La declaración de desierto para el contrato de 
interventoría pospuso el contrato de obra hasta 

febrero de 2021. El contrato se ha visto afectado 
por las situaciones de pandemia y de orden público 
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1-01- 

25400- 
1462- 
2019 

 

 

 
Obra 

 

 
 

DIR RED MAT 
ACUEDUCT 

 

 

 
En Ejecución 

 

 

 
50-13 

 

 
 

CONSORCI 
O GEP 

 

 

 
1.90% 

 

 

 
2.52% 

El contrato de obra suscrito el 30 de diciembre de 
2019, tuvo dificultades surgidas en la negociación 

predial para la legalización de las servidumbres 
requeridas para la construcción de redes y acceso 
al tanque Soratama l y debido a la demora para la 
obtención de los permisos de aprovechamiento 
forestal por parte de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca. 

 
 

 
 
 

1-01- 
25400- 
1477- 
2019 

 
 

 
 
 

 
Obra 

 
 

 
 
 

DIR RED MAT 
ACUEDUCT 

 
 

 
 
 

 
En Ejecución 

 
 

 
 
 

 
50-13 

 
 

 
 
 

UNION 
TEMPORAL 

ISNAVA 
NORTE 

 
 

 
 
 

 
3.37% 

 
 

 
 
 

 
12.56% 

El contrato de obra suscrito el 31 de diciembre de 
2019, inició el 13 de julio de 2021 una vez obtenida 

la licencia de excavación por parte del IDU, la 
aprobación del Plan de Calidad presentada por el 
contratista y resueltas por parte del consultor del 
proyecto, las observaciones emitidas por el 
contratista de obra al diseño. El Contratista de obra 
presentó atraso en la entrega de los ajustes 
estructurales de los diseños de los tanques y en el 
inicio de la ejecución de la obra, la cual sólo se dio 
en el mes de enero de 2021. La Oficina de Asesoría 

Legal de la EAAB, emitió los correspondientes 
conceptos jurídicos sobre la procedencia de la 
aplicación de los descuentos por el incumplimiento 
de los plazos parciales. 

 
 
 

 
1-01- 

25300- 
0043- 
2020 

 
 
 

 

 
Obra 

 
 
 

 
 

DIR 
ABASTECIMIENTO 

 
 
 

 

 
En Ejecución 

 
 
 

 

 
50-15 

 
 
 

 

ELECTRO 
HIDRAULICA 

S.A. 

 
 
 

 

 
0.00% 

 
 
 

 

 
20.00% 

Se ha aprobado por parte de la interventoría una 
ampliación de plazo por tres meses. El daño del by- 
pass de la descarga de fondo del embalse y los 
cambios de operación modificaron algunas 
condiciones para rehabilitar el sistema como había 

sido especificado, lo que llevó a plantear 
alternativas de optimización de las actividades y 
disminución de los riesgos para el logro del objeto 
del proyecto. Desde finales del mes de abril se han 
presentado problemas esporádicos y continuos de 
orden público con el cierre de las vías de acceso a 
Usme, ocasionando dificultades en la llegada del 
personal para adelantar los trabajos programados. 

 

1-02- 
26300- 
0479- 
2021 

 

Consu 
ltoría 

 

DIR SERV 
ELECTROMECA 

 

 
En Ejecución 

 

 
50-13 

 
MANOV 

INGENIERIA 
LTDA 

 

 
0.00% 

 

 
5.00% 

Levantamiento completo del estado actual de todos 

los equipos, componentes, sistemas existentes en 
las estaciones de bombeo (Equipos rotativos, 
eléctricos, electrónicos, instrumentación y control, 
comunicaciones, protecciones y suplencias, etc.). 
Actualmente en revisión por la Interventoría. 

 
 

 

 
1-01- 

34100- 
0994- 
2019 

 
 

 
 
 

Obra 

 
 

 
 

 
GERENCIA ZONA 

CUATRO 

 
 

 
 
 

En Ejecución 

 
 

 
 
 

50-11 

 
 

 
 
 

DIEGO 
JARAMILLO 

GOMEZ 

 
 

 
 
 

24.94% 

 
 

 
 
 

24.94% 

El estado de avance del contrato obedece 
principalmente a demoras en la aprobación de los 
PMT por parte de la Secretaría de Movilidad. 
Igualmente, el tema de la pandemia que afecta 
todos los aspectos relacionados con proveedores, 
canteras, botaderos etc. Y finalmente y de manera 
puntual el paro de los meses mayo y junio del 
presente año ha afectado también el desarrollo 
normal del contrato. En lo referente a los PMT es 
necesario llegar a un acercamiento con la 
Secretaría de Movilidad para agilizar la aprobación 
de estos planes y que sean aprobados tal como se 
plantean inicialmente para lograr la mínima 
afectación a los contratos. 

 
 

 

 
1-01- 

25400- 
1359- 
2019 

 
 

 
 
 

Obra 

 
 

 
 

 
DIR RED MAT 
ACUEDUCT 

 
 

 
 
 

En Ejecución 

 
 

 
 
 

50-10 

 
 

 
 
 

CONSORCI 
O ALIANZA 

744 

 
 

 
 
 

0.00% 

 
 

 
 
 

3.80% 

Se han presentado afectaciones por interferencias 
con las redes de ENEL-Codensa y Vanti y por 
posibles obras futuras del IDU. Sin embargo, se 
efectúa gestión en estos aspectos. Igualmente, por 
el tema de la pandemia que ha afectado la 
fabricación y transporte de las tuneladoras. 
Teniendo en cuenta estas afectaciones y en general 
demora en trámites de Planes de Manejo de 
Tránsito, solución de interferencias ante Empresas 
de Servicios Públicos, fabricación de suministros de 
origen extranjero, se está realizando la elaboración 
de la modificación de los hitos contractuales, 
modificación que no afectará el plazo contractual 
inicial. 

 

1-01- 
33100- 
1102- 

2021 

 

 
Obra 

 

GERENCIA ZONA 
TRES 

 

Suscrito 
Legalizado 

 

 
50-14 

 
CONSORCI 

O 1513 
ZONA 3 

 

 
0.00% 

 

 
0.00% 

Contrato suscrito el 19 de julio de 2021 dentro del 
cual se encuentra la renovación de 12 Estaciones 
Reguladoras de Presión, ERP, de la zona 3. La 
minuta del contrato tuvo observaciones de 
Contratación y Compras y fue devuelto para 
revisión 

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 
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Observaciones a los contratos Macroproyectos 50 
 

De manera general los contratos de obra se han visto afectados por el tema de salud pública en múltiples 
aspectos que van desde demoras en el suministro a los contratistas por parte de sus proveedores hasta 
la ejecución de los trabajos que se ven afectadas por temas de aislamiento. Los contratos de obra también 
se han visto afectados por las condiciones de orden público de los meses de mayo y junio en la ciudad 
de Bogotá. 

 
Un tema que siempre ha sido reiterativo y que afecta el desarrollo de los contratos de obra es la obtención 
de los permisos para los Planes de Manejo de Tránsito por parte de la Secretaría de Movilidad, lo cual 
ameritaría un manejo institucional por parte de la Empresa en coordinación con los entes distritales 
encargados de dar estos permisos. 

 
Es importante mencionar que hasta el momento las metas sectoriales del PDD apoyadas en este 
macroproyecto no se han visto afectadas dada la magnitud de la Empresa; sin embargo, es necesario 
tomar medidas desde ahora para impulsar el desarrollo de los contratos correspondientes para evitar que 
empiecen a presentarse futuros incumplimientos a las metas sectoriales. 

 
Cabe resaltar que el contrato 1-01-25300-1140-2017 del año 2017 es de vital importancia para el logro de 
la meta del macroproyecto correspondiente, por lo que fue necesario hacer la armonización presupuestal 
para este nuevo PDD. 

 

Existen algunos contratos que reflejan avance físico, pero no financiero dado que el contratista 
correspondiente no ha pasado las facturas para incorporar en el sistema SAP. 

 

5.2.7. MACROPROYECTOS 51-52-53 
 

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Financiero 
 

51-9 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron y ejecutaron $477 
millones durante esta vigencia, correspondientes al 100% de lo programado. Para la vigencia del 2021, 
se comprometieron $16.517, ejecutándose $788 millones a junio correspondientes al 4.77%. 
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51-10 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron $9.296 millones de 
los cuales se ejecutaron $7.797, del presupuesto de la vigencia correspondientes al 83.87% de lo 
programado. Para la vigencia 2021, se programaron $135.896 millones de los cuales se ejecutaron 
$57.274 millones de la vigencia a junio correspondientes al 42.15%. 

 
51-11 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron $1.158 millones de 
los cuales se ejecutaron $0, del presupuesto de la vigencia. Para la vigencia 2021 se programaron $5.197 
millones, de los cuales se ejecutaron $846 millones de la vigencia a junio correspondientes al 16.28%. 

 
Finalmente, el macroproyecto 51 “Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de 
alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB”, en el reporte de SEGPLAN con corte a 
30/06/2021, se programó para el cuatrienio $341.296 Millones habiéndose ejecutado $67.182 millones, 
que representa el 19.68%; así mismo, se construyeron 2.510 m de 69.455 m, que equivale al 3,61%; por 
otra parte, en la meta 51.11 de las 2 unidades programadas no se ejecutó obra asociada. 

 

52-8 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron $7.467 millones de 
los cuales se ejecutaron $725 millones de esta vigencia, correspondientes al 9.71% de lo programado. 
Para la vigencia del 2021, se programaron $10.781 millones de los cuales se ejecutaron $101 millones de 
la vigencia a junio correspondientes al 0.93% del 100%. 

 
52-9 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron $2.992 millones de 
los cuales se ejecutaron $2.881, del presupuesto de la vigencia correspondientes al 96.30% de lo 
programado. Para la vigencia 2021, se programaron $49.966 millones de los cuales se ejecutaron $22.815 
millones de la vigencia a junio correspondientes al 45.66%. 

 
52-10 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron $406 millones de 
los cuales se ejecutaron $0. Para la vigencia del 2021, se programaron $3.112 millones de los cuales se 
ejecutaron $2.760 millones de la vigencia a junio correspondientes al 88.68%. 

 
Finalmente, el macroproyecto 52 “Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de 
alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB”, en el reporte de SEGPLAN con corte a  
30/06/2021, programó para el cuatrienio $174.840 Millones habiéndose ejecutado $29.282 millones, que 
representa el 16.75%; así mismo, se construyeron 250 m de 26.524 m, que equivale al 0,94%; por otra 
parte, en la meta 52.10, de las 245 unidades programadas no se ejecutó obra asociada. 

 

53-8 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron $4.348 millones de  
los cuales se ejecutaron $4.160 millones de esta vigencia, correspondientes al 95.67% de lo programado. 
Para la vigencia 2021, se programaron $18.304 millones de los cuales se ejecutaron $54 millones de la 
vigencia a junio correspondientes al 0.30% . 

 
Finalmente, el macroproyecto 53 “Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de 
alcantarillado combinado en el área de cobertura de la EAAB”, en el reporte de SEGPLAN con corte a 
30/06/2021, se programó para el cuatrienio $26.365 Millones habiéndose ejecutado $4.214 millones, que 
representa el 15.98%; así mismo, se construyeron 40 m de 7.640 m, que equivale al 0,52%. 

 

Físico 
 

51-9 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron 0.01 m y se 
ejecutaron 0.0m durante esta vigencia. Para la vigencia 2021, se programaron 1108m, ejecutándose 40m 
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correspondientes al 3.61%. Observándose que la ejecución física correspondiente a la vigencia 2021 
presenta un bajo avance frente a la meta programada. 

 
51-10 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron 0.01m, de las cuales 
se ejecutaron 0.00m. Para la vigencia 2021, se programaron 14.701m de los cuales se ejecutaron 2.470m 
correspondientes al 16.80%. 

 

51-11 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programó 0.01 unidades, de los 
cuales se ejecutaron 0.00 unidades. Para la vigencia 2021, se programaron 1 unidad de las cuales se 
ejecutaron 0 unidades. 

 
Para el macroproyecto 51 “Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de 
alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB”, en el reporte de SEGPLAN con corte a 
30/06/2021, se programó para el cuatrienio la construcción de 69.455 m con un avance de 2.510 m que 
equivale al 3,61%, por otra parte, en la meta 51.11 de las 2 unidades programadas no se observa avance 
físico. 

 

En la Tabla 4( pag-34)., se relaciona una muestra de contratos asociados con estas metas los cuales se 
encuentran en estado suscrito legalizado (8 contratos) y en ejecución (4 contratos), estos últimos iniciaron 
el pasado 28 de junio de 2021, observándose que la ejecución física correspondiente a la vigencia 2021 
presenta un bajo avance frente a la meta programada. 

 
52-8 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron 0.01m, de los cuales 
se ejecutaron 0.00m. Para la vigencia 2021, se programaron 295m de los cuales se ejecutaron 0m 
correspondientes al 0%, Observándose que no existe reporte de avance físico para la vigencia 2021. 

 
52-9 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron 0.01m de los cuales 
se ejecutaron 0m. Para la vigencia 2021, se programaron 6402m de los cuales se ejecutaron 250m 
correspondientes al 3.91%. 

 
52-10 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron 0.01 unidades de 
las cuales se ejecutaron 0 unidades. Para la vigencia 2021, se programaron 76 unidades de los cuales se 
ejecutaron 0 unidades correspondientes al 0%. 

 

Para el macroproyecto 52 “Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de 
alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB”, en el reporte de SEGPLAN con corte a  
30/06/2021, se programó para el cuatrienio la construcción de 26.524 m con un avance de 250 m que 
equivale al 0,94%; en la meta 52.10 de las 245 unidades programadas no se observa avance físico. 

 
En la Tabla 4. Se relaciona una muestra de contratos asociados con estas metas los cuales se encuentran 
en estado suscrito legalizado (5 contratos) y en ejecución (1 contrato), este último inició el pasado 10 de 
agosto de 2021. Evidenciándose que la ejecución física correspondiente a la vigencia 2021 presenta un 
bajo avance frente a la meta programada. 

 
53-8 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron 0.01m de los cuales 
se ejecutaron 0m. Para la vigencia 2021, se programaron 700m de los cuales se han ejecutado 40m 
correspondientes al 5.71%. 

 
Para el macroproyecto 53 “Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de 
alcantarillado combinado en el área de cobertura de la EAAB”, en el reporte de SEGPLAN con corte a 
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30/06/2021, se programó para el cuatrienio la construcción 7.640 m, con un avance de 40 m equivale al  
0,52%. 

 
En la Tabla 4. Se relaciona una muestra de contratos asociados con esta meta los cuales se encuentran 
en estado en ejecución (4 contratos), los cuales reportan avance físico por encima del 48% y avance 
financiero por encima de 64%. 

 

Indicador 

 

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Interpretación de Tabla No. 2. 
 

De acuerdo a la información por la Dirección de Planeamiento y Control de Resultados, frente al indicador 
propuesto para los macro proyectos 51, 52 y 53, en el 2020 se presentó una calificación del 90%, y para 
el 30 de junio de 2021 se presentó una calificación del 0%. 

 

Sin embargo, al realizar la verificación de la ejecución de las metas individuales programadas por 
macroproyecto se observa los siguiente: 

 
Macroproyecto 51 

 

Metas 51-9 y 51-10: Para la vigencia 2020 de 0.02 m para Renovación o reposición, se presenta un 
avance del 0%. Para la vigencia 2021 de 15.809m para Renovación o reposición, se presenta un avance 
del 15.87% equivalente a 2510 m. 

 
Meta 51-11: Para la vigencia 2020 de 0.01 unidades de estaciones de bombeo para renovación, se 
presenta un avance de 0%. Para la vigencia 2020, de 1 unidades de estaciones de bombeo para 
renovación, se presenta un avance de 0%, la cual se encuentra en etapa de diseño. 
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Macroproyecto 52 
 

Metas 52-8 y 52-9: Para la vigencia 2020, de 0.02 m para Renovación o reposición, se presenta un avance 
del 0%. Para la vigencia 2021, de 6.697m para Renovación o reposición, se presenta un avance del 3.73% 
equivalente a 250 m. 

 
Meta 52-10: Para la vigencia 2020, de 0.01 unidades renovación, se presenta un avance de 0%. Para la 
vigencia 2021, de 76 unidades, se presenta un avance de 0%. 

 

Macroproyecto 53 
 

Meta 53-8: Para la vigencia 2020, de 0.01 m para Renovación o reposición, se presenta un avance del 
0%. Para la vigencia 2021, de 700m para Renovación o reposición, se presenta un avance del 5.71% 
equivalente a 40 m. 

 

Contratos Macroproyectos 51, 52 Y 53 
 

Estado contractual 
 

Tabla 3. Estado de los contratos en el Macro proyecto 51, 52 Y 53 

 

Estado del contrato a 
30.06.2020 

Macro - 
Proyecto 
ajustado 

Número de 
contratos 

%Contratos 
por Estado 

Suscrito Legalizado 51 13 100% 

Suscrito Legalizado 52 6 100% 

En ejecución 53 4 100% 

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Interpretación de Tabla No. 3. 
 

Los macroproyectos 51 y 52 en conjunto presentan 19 contratos en estado “suscrito legalizado”, que  
corresponden al 100% de lo reportado para estos macro proyectos en relación a obra, diseños e 
interventoría. 

 

El macroproyecto 53 presenta 4 contratos en estado “en ejecución”, que corresponden al 100% de lo 
reportado para este macro proyecto en relación a obra, diseños e interventoría. 

 

Revisión de los contratos de la muestra en estado de ejecución o Suspendidos. 
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Tabla No. 4 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados. 

 

 

5.2.8. MACROPROYECTO 54 
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Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Financiero 
 

54-11 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el año 2020, se comprometieron $682 
millones de pesos de un total de $697 del presupuesto de la vigencia, correspondientes al 97.86%. Para 
junio del 2021, se comprometieron $2.606 millones de un total de $24.683 de la vigencia, 
correspondientes al 10.56% de lo programado. Según esto, se analiza que el ejercicio de ejecución 
presupuestal ha sido bajo frente a la planeación ya que, de acuerdo con la tendencia, no se supera el 
50% de lo programado. 

 
54-10 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el año 2020, se comprometieron $2.370 
millones de pesos de un total de $2.385, correspondientes al 99.37% del 100%. Para junio del 2021, se 
comprometieron $65.664 millones de un total de $65.810 de la vigencia, correspondientes al 99.78% de 
lo programado. Según esto, se analiza que el ejercicio de ejecución presupuestal ha sido alto frente a la 
planeación ya que, de acuerdo a la tendencia, se supera el 90% de lo programado. 

 

Físico 
 

54-11 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, la entidad planeó metas físicas de 36% de la meta 
para la vigencia 2020, logrando avanzar en 33.80%, lo que determina un logro del 93.89% de lo planeado. 
Para el 2021, se planeó avanzar 22.20% de los cuales se reporta una ejecución de 12.80% lo que significa 
un logro del 57.66% (lo cual es mayor que el 50% esperado a mitad de año). De acuerdo a esta tendencia 
se observa que la meta se puede cumplir para el presente año. 

 

54-10 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, la entidad planeó metas físicas de 19.18% para 
la vigencia 2020, logrando avanzar en 21.10%, lo que determina un logro del 110.01% de lo planeado. 
Para el 2021, se planeó avanzar 36.92% de los cuales se reporta una ejecución de 16.76% lo que significa 
un logro del 45.40% (lo cual es cercano al 50% esperado a mitad de año). De acuerdo a esta tendencia 
se observa que la meta se puede cumplir para el presente año. 

 
Indicador 
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Para el cuatrienio, la empresa planteó 2 metas las cuales presentan los siguientes resultados: 
 

1. Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción, operación y mantenimiento de la planta 
de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts/3, 
frente a la cual, para el 2020, alcanzo un 33.8 de un 36 comprometido para la vigencia, lo que 
corresponde a un 93.8%. Para el 30/06/2021, se obtiene 46.6 de 56 comprometido, lo que corresponde 
a un 83.2% En términos de calificación utilizados por SEGPLAN se encuentra entre el 70% y el 90% 
señalando que es aceptable. 

 
2. Construcción de la Estación Elevadora Canoas, frente a la cual, para el 2020, alcanzo un 21.1 de un 

19.8 comprometido para la vigencia, lo que corresponde a un 106.5%. Para el 30/06/2021, se obtiene 
37.86 de 56.1 comprometido, lo que corresponde a un 67.4% En términos de calificación utilizados por 
SEGPLAN se encuentra entre el 40% y el 70% señalando que se está cumpliendo de manera ajustada. 

Contratos Macroproyecto 54 
 

Estado contractual 
 

Tabla 2. Estado de los contratos en el Macro proyecto 54 

 

Estado del contrato a 
15.06.2020 

Macro - 
Proyecto 
ajustado 

Número de 
contratos 

 
% 

En Ejecución 54-10 2 67% 

En Ejecución 54-11 1 33% 

TOTAL PROYECTO 54  3 100% 

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Interpretación de Tabla No. 2. 
 

54-10 A la fecha de corte se encuentran 2 contratos en ejecución, uno de obra y uno de interventoría, de 
(BMPT VF UNCSA) los cuales registran fecha de inicio en marzo del 2019 y proyectan fechas de 
finalización para el 2022 y 2023. 

 
54-11 A la fecha de corte, se encuentra un contrato en ejecución del PD UNCSA, cuyo inicio fue el 
25/02/2021 y se proyecta su finalización para el 24/06/2022 

 
Revisión de los contratos de la muestra en estado de ejecución o Suspendidos. 

 

 
Número de 
Contrato 

 
Año del 
Contrato 

 
 

Dirección 

 
Estado del 
contrato a 
01.07.2021 

 
Macro - 

Proyecto 
ajustado 

 
 
Nombre del contratista 

 
%Avance 
financiero 

 
% 

Avance 
Físico 

 
 

OBSERVACIONES 

 
 

1-01-25500-1268- 
2018 
Obra 

 
 

 
2018 

 
 

GSM - Dir. Red 
Troncal 
Alcantarillado 

 
 

 
En Ejecución 

 
 

 
0054 

 
 

 
CONSORCIO EE 
CANOAS 

 
 

 
32.4 

 
 

 
39.6 

Contrato de Obra Civil 
Objeto:   Revisión, 
confrontación, 
complementación    y 
apropiación de estudios y 
diseños, así como la 
construcción de la estación 
elevadora, de aguas residuales 
canoas. 
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        Contribuye al Macroproyecto 

54-10, y aporta al PDD BMPT y 
NCSA. Lo registrado en 
SEGPLAN se verifica con la 
Supervisora del contrato de 
interventoría, lo cual 
concuerda en los “Retrasos y 
soluciones”, “Avances y 
Logros”. 

 

 

1-15-25500-0005- 
2019 
Interventoría 

 

 

 
2019 

 

 

GSM - Dir. Red 
Troncal 
Alcantarillado 

 

 

 
En Ejecución 

 

 

 
0054 

 

 

AYESA INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA SAU 
SUC COLOMBIA 

 

 

 
35.7 

 

 

 
37.7 

Contrato de Interventoría 
Objeto: “..Interventoría técnica, 

administrativa, jurídica, 

contable, financiera, ambiental 
y social..” 

Este contrato es la 
interventoría del contrato 1268 
el cual avanza paralelamente a 
la ejecución del 1268-2018. 

 

 
 
 

 
2-02-25500-1366- 
2020 
Estructuración 
Técnica 

 

 
 
 

 
 

2020 

 

 
 
 

 

GSM - Dir. Red 
Troncal 
Alcantarillado 

 

 
 
 

 
 

En Ejecución 

 

 
 
 

 
 

0054 

 

 
 
 

 

UNION TEMPORAL 
ESTRUCTURACION 
PTAR CANOAS 

 

 
 
 

 
 

N/D 

 

 
 
 

 
 

N/D 

Contrato de Consultoría 
Objeto: estructurar técnica, 

legal,  económica, 
financieramente el proyecto de 
construcción, operación y 
mantenimiento de la planta de 
tratamiento. 
Se verifico con el Supervisor 
del contrato que, lo reportado 
en SEGPLAN con relación a 
“Retrasos y soluciones” y 

“Avances y Logros”, es 
concordante con el desarrollo 
del contrato, adicionalmente se 
encuentra que, ya se tiene el 
aval en la licencia ambiental. 

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

5.2.9. MACROPROYECTO 68 
 

   
AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO 

  

NOMBRE MACROPROYECTO 

PARA NUEVO CONTRATO 

SOCIAL 

 
 

ID META 

 
 

DEFINICIÓN DE LA META 

 
meta inversión 

2020 

meta 

replanificada 

2020 

 
ejecución dic 31 

2020 

 
meta inversión 

2021 

meta 

reprogramada 

2021 

 
meta plan 

vigencia 

 
 

Recursos año 2020 

 
 

Ejecución dic 31 2020 

 
Recursos año 2021 Línea 

Base 

 
Reprogramación año 2021 

Corte junio 30 2021 

 
 

Ejecutado corte junio2021 

 
Reprograma 

ción 2021 

Ejecutado 

junio 30 

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adecuación de las redes 

asociadas a la infraestructura vial 

en el área de cobertura de la 

EAAB 

 
68-6 

Adecuar 20170 metros de redes de 

acueducto asociadas a 

infraestructura vial convenio IDU 

 
20170 

 
- 
 

- 
 

20170 
 

4390 
 

4390 
 

17.492.000.000 
  

4.224.406.610 
 

302.930.000 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,61 

 
 

 
68-7 

 

 
Adecuar 13550 metros de redes de 

alcantarillado asociadas a la 

infraestructura vial 

 
 

 
13550 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
13550 

 
 

 
2950 

 
 

 
2950 

 
 

 
27.095.000.000 

 
 
 

 
6.543.579.756 

 
 

 
2.054.574.209 

 
 

 
1.316.164.209 

 
 
 

68-8 

 
 
 
Adecuar 3170 metros de redes de 

acueducto proyecto TAR Metro 

 
 
 

3.170 

 
 
 

0,01 

 
 
 

0 

 
 
 

3169,99 

 
 
 

1473 

 
 
 

0 

 
 
 

120.208.780 

 
 
 

534.422.900 

 
 
 

29.031.029 

 
 
 

24.028.329.082 

 
 
 

7.102.593.375 

 
 
 

68-9 

 
 
 
Adecuar 5381 metros de redes de 

alcantarillado proyecto TAR Metro 

 
 
 

5380 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

5381 

 
 
 

2500 

 
 
 

0 

 
 
 

1.293.732.713 

  
 
 

312.443.004 

 
 
 

23.611.409.918 

 
 
 

17.721.024.359 

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Financiero 
 

La meta 68 - 6 del Macroproyecto 68, con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020 se 
programaron $17.492.000.000 sin ejecución al 31/12/2020; para el año 2021 los recursos programados 
fueron $4.224.406.610 y una reprogramación a corte 30/6/2021 por un valor de $302.930.000, sin 
ejecución al 30/06/2021. 

 
La meta 68 - 7 del Macroproyecto 68, con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020 se 
programaron $27.095.000.000, sin ejecución al 31/12/2020; para el año 2021 los recursos programados 
fueron $6.543.579.756 y una reprogramación a corte 30/6/2021 por un valor de $2.054.574.209, con una 
ejecución de $1.316.164.209 al 30/06/2021, lo que equivale al 64%. 
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La meta 68 - 8 del Macroproyecto 68 con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020 se 
programaron $120.208.780 con una ejecución al 31/12/2020 de $534.422.900, para el año 2021 los 
recursos programados fueron $29.031.029 y una reprogramación a corte 30/6/2021 por un valor de 
$24.028.329.082, con una ejecución de $7.102.593.375 al 30/06/2021, lo que equivale al 29.5%. 

 
La meta 68 - 9 del Macroproyecto 68 con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020 se 
programaron $1.293.732.713 sin ejecución al 31/12/2020, para el año 2021 los recursos programados 
fueron $312.443.004 y una reprogramación a corte 30/6/2021 por un valor de $23.611.409.918, con una 
ejecución de $17.721.024.359 al 30/06/2021, lo que equivale al 75%. 

 
Físico 

 

Macroproyecto 68 

 
ID 

META 

 
DEFINICIÓN DE LA 

META 

Meta 
Inversión 

2020 

Meta 
Inversión 

2021 

Meta 
Inversión 

2022 

Meta 
Inversión 

2023 

Meta 
Inversión 

2024 

Total 
Metros 

Lineales 

 
 

68-6 

Adecuar 20170 metros 
de redes de acueducto 
asociadas a 
infraestructura vial 
convenio IDU 

 
 

1.770 

 
 

18.400 

    
 

20.170 

 
 

68-7 

Adecuar 13550 metros 
de redes de 
alcantarillado asociadas 
a la infraestructura vial 
convenio IDU 

 
 

1.190 

 
 

12.360 

    
 

13.550 

 

68-8 
Adecuar 3170 metros de 
redes de acueducto 
proyecto TAR Metro 

 

1 
 

3.169 
    

3.170 

 
68-9 

Adecuar 5381 metros de 
redes de alcantarillado 
proyecto TAR Metro 

 
1 

 
5.380 

    
5.381 

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

La meta 68- 6 del Macroproyecto 68 con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, la entidad planeó la 
construcción de 1.770 mt para la vigencia 2020, donde no se evidencia reporte de ejecución de 
adecuación para redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU. 

 
Para la vigencia 2021, se planeó la construcción de 18.400 mt, donde no se evidencia reporte de ejecución 
de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU a 30/06/2021. 

 

La meta 68- 7 del Macroproyecto 68 con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, la entidad planeó la 
construcción de 1.190 mt para la vigencia 2020, donde no se evidencia reporte de ejecución de 
adecuación para redes de alcantarillado asociadas a la infraestructura vial convenio IDU. 

 
Para la vigencia 2021, se planeó la construcción de 12.360 mt, donde no se evidencia reporte de ejecución 
de redes de alcantarillado asociadas a la infraestructura vial convenio IDU a 30/06/2021. 

 

La meta 68- 8 del Macroproyecto 68 con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, la entidad planeó la 
construcción de 1 mt para la vigencia 2020, donde no se evidencia reporte de ejecución de adecuación 
para redes de acueducto proyecto TAR Metro. 
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Para la vigencia 2021, se planeó la construcción de 3.169 mt, donde no se evidencia reporte de ejecución 
de redes de acueducto proyecto TAR Metro a 30/06/2021. 

 
La meta 68- 9 del Macroproyecto 68 con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, la entidad planeó la 
construcción de 1 mt para la vigencia 2020, donde no se evidencia reporte de ejecución de adecuación 
para redes de alcantarillado proyecto TAR Metro. 

 

Para la vigencia 2021, se planeó la construcción de 5.380 mt, donde no se evidencia reporte de ejecución 
de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro a 30/06/2021. 

 

Indicador 
 

La Meta sectorial define: “Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a 
la infraestructura para la construcción del metro. (Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo 
Marco No. 037 de 2017, Acuerdo Específico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Especifico No.1)”; y el indicador 
establece: “Porcentaje (%) de avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado  
asociadas a la infraestructura para la construcción del metro” 

 
La ejecución del Macroproyecto primero debe desarrollar actividades previas que se vienen realizando y 
que son necesarias para la ejecución de redes de acueducto y alcantarillado, razón por la cual a la fecha 
no se refleja avance en la descripción del indicador. 

 

En vigencias anteriores los recursos corresponden a los contratos de OPS´s quienes realizaron 
actividades de diseño y apoyo logístico para el proyecto, por lo tanto, no reporta meta física. 

 
Se sugiere reprogramar el indicador en las metas para las próximas vigencias, de tal forma que pueda 
cumplirse la proyección de lo planeado en el plan de acción definido. 

 

Contratos Macroproyecto 68 
 

Estado contractual 
 

Tabla 3. Estado de los contratos en el Macro proyecto 68 
 

Estado del contrato a 
30/06/2021 

Macro - 
Proyecto 
ajustado 

Número de 
contratos 

 
% 

En ejecución 68 20 60.6% 

Suspendidos 68 1 3.0% 

Terminados 68 11 33.4% 

Suscrito Legalizado 68 1 3.0% 

TOTAL PROYECTO 68  33 100% 

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Revisión de los contratos de la muestra en estado de ejecución o Suspendidos. 
 

El Macroproyecto 68 cuenta con 33 contratos distribuidos así: 
 

 En ejecución 20 
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 Suspendidos 1 

 Terminados 11 

 Suscrito Legalizado 1 

Siendo seleccionados para el seguimiento los siguientes 
 

 
Número de 

Contrato 

 
Año del 

Contrato 

 
 

Dirección 

 

Estado del 
contrato a 
01.07.2021 

 

Macro - 
Proyecto 
ajustado 

 
Nombre del 
contratista 

 
%Avance 
financiero 

 

% 
Avance 
físico 

 
 

OBSERVACIONES 

 
 

1-01-25500- 
1486-2019 

Obra 

 
 
 
 

2019 

 
 

GSM - Dir. 
Red Matriz 
Acueducto 

 
 
 
 

Suspendido 

 
 
 
 

68 

 
 

 
Consorcio Zinzanja 

Bogotá 

 
 
 
 

N/D 

 
 
 
 

N/D 

Contrato de Obra 
Se inició el 20/08/2020, con un tiempo de 
ejecución de 13 meses, después de 
suspenderse y prorrogarse en varias 
ocasiones, actualmente reinició labores 

desde el 23/06/2021 con nueva fecha de 
terminación para el 19/01/2022, contrato 
con diversas modificaciones en el trazado 
que han ocasionado demora en el 
desarrollo del Macroproyecto. 

 

 

1-15-25500- 
1492-2019 

Interventoría 

 

 
 
 

2019 

 

 

GSM - Dir. 
Red Matriz 
Acueducto 

 

 
 
 

Suspendido 

 

 
 
 

68 

 

 

 
Consorcio Redes 

Intermetro 

 

 
 
 

8.9 

 

 
 
 

7.5 

Interventoría 
Se inició el 20/08/2020, con un tiempo de 
ejecución de 13 meses, después de 
suspenderse y prorrogarse en varias 
ocasiones, actualmente reinició labores 

desde el 23/06/2021 con nueva fecha de 
terminación para el 19/01/2022, contrato 
con diversas modificaciones en el trazado 
que han ocasionado demora en el 
desarrollo del Macroproyecto. 

Tabla No. 4 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

La planeación para la ejecución del contrato de obra 1-01-25500-1486-2019, ha presentado diversas 
modificaciones en el trazado que han ocasionado ajustes a 17 interferencias de acueducto y alcantarillado 
mixto. 

 

5.2.10. MACROPROYECTO 81 
 

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Financiero 
 

Para el año 2020 se comprometieron ($840) de un total de ($17.894) del presupuesto de la vigencia,  
correspondiente al 4,8% del 100%, para el corte del seguimiento del año 2021 se han comprometido 
($3.960) correspondiente al 94% del presupuesto de la vigencia ($4.204). 

 

Físico 
 

Para el año 2020 la entidad no programo meta en relación a ninguno de los corredores ambientales del 
cuatrienio, para 2021 programo completar y entregar un corredor, esta obra reporta un avance físico al 
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corte de junio un 69%; consultado con los contratos vigentes las obras para este caso se ejecutan 
normalmente y se espera finalizar en las primeras semanas de 2022. 

 
El Parque Lineal Arzobispo tiene pendiente los siguientes trámites: 

 
 Revisión por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad el ajuste a la ciclo ruta en la carrera 13. 

 Permiso de Ocupación del Cauca con la Secretaría Distrital de Ambiente del contrato de red 

troncal, necesario para continuar con las obras del corredor, y la terminación de la obra entre la 

carrera 22 y carrera 19. 

 concepto de DADEP en predios del ámbito 1 y 3. 

 Ajuste observaciones para tramite con Ministerio de Cultura (sector ámbito 2) 
 

Indicador 
 

El indicador está comprendido en número de corredores ambientales construidos que son 3 para el 
cuatrienio; para el año 2020 y 2021 se debe de realizar uno, a la fecha el indicador está en el 69% se 
espera llegar al 100% para da cumplimiento el mes de diciembre 2021. 

 

Contratos Macroproyecto 81 
 

Estado contractual 
 

Tabla 2. Estado de los contratos en el Macro proyecto 81 

 

Estado del contrato a corte 
junio 2021 

Macro - 
Proyecto 
ajustado 

Número de 
contratos 

 
% 

En Ejecución 81 3 75% 

suspendido 81 1 25% 

TOTAL, PROYECTO  4 100% 

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Interpretación de Tabla No. 2. 
 

De los contratos consultados a la fecha tres se encuentran en desarrollo normal y uno se encuentra 
suspendido en carácter de siniestro dado que el contratista ejecuto el 78% del contrato y pronuncia no 
continuar en desarrollo del mismo, por tanto se encuentra en análisis jurídico. 

 

Revisión de los contratos de la muestra en estado de ejecución o Suspendidos. 

 
 
 

Numero de Contrato 
 

 

 
 

Clase contrato 
 

 

 
 

Gerencia 
 

 

Estado del 

contrato a 

01.07.2021 

 
 

Nombre contratista 
 

 

 
 

Supervisor 
 

 

% Avance 

Fisico 

contrato 

% Avance 

Financiero 

contrato 

 
 

observacion 
 

 

1-15-25100-1420-2018 INTERVENTORIA Ger. Sistema Maestro Suspendido MAB INGENIERIA DE VALOR NATALIA ANDREA SAENZ CARMONA 53,7 51,1 Interventoria 

1-15-25100-1460-2018 INTERVENTORIA Ger. Sistema Maestro En Ejecución CONSORCIO AGUAS ETSA-SI LUZ STELLA BAUTISTA TIBAQUIRA 83,7 78,9 Interventoria 

 
1-01-25100-0648-2018 

 
OBRA CIVIL. 

 
Ger. Sistema Maestro 

 
Suspendido 

 
CONSORCIO OBRAS JUAN A 

 
CONSORCIO TPF 

 
76,5 

 
73,6 

Se encuentra en 

tramites de adicion 

en tiempo 
 

 

1-01-25100-1448-2018 

 

 

OBRA CIVIL. 

 

 

Ger. Sistema Maestro 

 

 

En Ejecución 

 

 

ORCIO CORREDOR CHIGUAZ 

 

 

CONSORCIO AGUAS ETSA-SIGA 

 

 

78,0 

 

 

64,2 

Se encuentra 

siniestrado termina el 

contrato cumpliento 
parcialmente por 

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados. 
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5.2.11. MACROPROYECTO 82 
 

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Financiero 
 

82-4 Renovar 12854 metros de redes de alcantarillado combinado; para el año 2020, se comprometieron 
($425) de un total de ($5.998) del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 7% del 100%, para el  
corte del seguimiento del año 2021 se han comprometido ($3.895) correspondiente al 98% del 
presupuesto de la vigencia ($3.948). 

 
82-5 Renovar 840 metros de redes de alcantarillado sanitario; para el año 2020, se comprometieron 
($386) de un total de ($789) del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 49% del 100%, para el 
corte del seguimiento del año 2021 se han comprometido ($2.776) correspondiente al 34% del 
presupuesto de la vigencia ($8.182). 

 
82-3 Eliminar 1500 unidades de conexiones erradas; para el año 2020, se comprometieron ($269) de un 
total de ($3.664) del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 7,3% del 100%, para el corte del 
seguimiento del año 2021 se han comprometido ($11.914) correspondiente al 24% del presupuesto de la 
vigencia ($49.600). 

 
 

Físico 
 

82-4 Renovar 12854 metros de redes de alcantarillado combinado; para el año 2020 no se programó 
meta ; para el año 2021 se programó realizar 600 metros, al corte de junio no hay avance, situación que 
se observa en el análisis de los contratos ya que no han iniciado. 

 

82-5 Renovar 840 metros de redes de alcantarillado sanitario combinado; para el año 2020, no se 
programó meta para el año 2021 se programó realizar 157 metros al corte de junio no hay avance, 
situación que se observa en el análisis de los contratos ya que no han iniciado. 

 
82-3 Eliminar 1500 unidades de conexiones erradas; para los años 2020 y 2021 se encuentra planeado 
eliminar 350, revisado el reporte, no se refleja avance, sin embargo, el estado de contratos se debe revisar 
el aporte físico del 1-01-34100-0082-2020, ya que contiene recursos del plan de desarrollo vigente por tanto 
se deberá reportar lo concerniente a este contrato en el siguiente reporte. 
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Para los proyectos identificados en el macro 82, se infiere que hay dificultades para cumplir con la 
programación, teniendo en cuenta que los contrato se encuentran en etapa de suscritos, más no de 
ejecución. 

 

Indicador 
 

82-4 y 082-5 Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, el indicador es del 90% a la fecha de corte. 

 
082-3 (PSMV) Número de conexiones erradas corregidas; el indicador se encuentra 90% de 
cumplimiento, sin embargo, es importante mencionar que la Oficina de Control Interno y Gestión realizó 
un análisis sobre el cumplimiento de los compromisos de la entidad con la Resolución No. 03428, que dio 
lugar una alerta temprana, puesta en conocimiento mediante memorando No.1050001-2021- 0218 del 24 
de agosto. 

 

Contratos Macroproyectos 82 
 

Estado contractual 
 

Tabla 2. Estado de los contratos en el Macro proyecto 82 

 

Estado del contrato a corte 
junio 2021 

Macro - 
Proyecto 
ajustado 

Número de 
contratos 

 
% 

En Ejecución 82 2 18% 

Suscrito legalizado 82 9 82% 

TOTAL, PROYECTO  11 100% 

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Interpretación de Tabla No. 2. 
 

Se identifica que el 82% de los contratos están pendientes por iniciar dado que se suscribieron en un 
tiempo menor de dos meses, situación que expone al riesgo de incumplimiento de las metas físicas 
programadas. 

 

Revisión de los contratos de la muestra en estado de ejecución o Suspendidos. 

 
 

Numero de Contrato 
 

 

 
Estado del contrato a 

01.07.2021 

 

 
Meta de Inversión 

PDD 

 

 

Nombre PEP 
 

 

 

Nombre interventor 
 

 

 

Supervisor 
 

 

Afectación 

Presupuest 

al 

% Avance 

Fisico 

contrato 

% Avance 

Financiero 

contrato 

 

observacion 
 

 

 
1-01-34100-0082-2020 

 
En Ejecución 

 
82-3 

 
Obra 

 
CONSORCIO INTERQUEBRADAS 

 
CONSORCIO INTERQUEBRADAS 

 
Inversión 

 
76,5 

 
76,5 

Desarrollo normal en 

los tiempos 

establecidos 

 
1-15-34100-0122-2020 

 
En Ejecución 

 
82-3 

 
Interv Obra 

 
JAVIER EDUARDO VEGA VEGA 

 
JAVIER EDUARDO VEGA VEGA 

 
Inversión 

 
92,0 

 
83,0 

se encuentra en etapa 

de terminación 

1-01-25500-0057-2020 Suscrito Legalizado 82-4 Obra   Inversión N/D N/D Pendiente de incio 

1-15-25500-1262-2020 Suscrito Legalizado 82-4 Interv Obra HERNAN PULIDO RUIZ HERNAN PULIDO RUIZ Inversión N/D N/D Pendiente de incio 

1-15-25500-1215-2017 En Ejecución 82-5 Interv Obra ANGEL YOANI SUAREZ SALAMANCA ANGEL YOANI SUAREZ SALAMANCA Inversión 94,6 94,6 
Pendiente por 

liquidación 

1-01-31100-0971-2021 Suscrito Legalizado 82-3 Diseño Definitivos   Inversión N/D N/D Pendiente de incio 

1-02-33100-0955-2021 Suscrito Legalizado 82-5 Diseño Definitivos   Inversión N/D N/D Pendiente de incio 

1-01-34100-1020-2021 Suscrito Legalizado 82-3 Obra   Inversión N/D N/D Pendiente de incio 

1-15-34100-1021-2021 Suscrito Legalizado 82-3 Interv Obra   Inversión N/D N/D Pendiente de incio 

1-01-33100-0984-2021 Suscrito Legalizado 82-5 Diseño Definitivos   Inversión N/D N/D Pendiente de incio 

1-15-32100-0894-2021 Suscrito Legalizado 82-3 Interv Obra   Inversión N/D N/D Pendiente de incio 
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Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 
5.2.12. MACROPROYECTO 7341 

 

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

Financiero 
 

7341-17 Ejecutar 10 unidades de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales; 
para el año 2020, se comprometieron ($777) de un total de ($825) del presupuesto de la vigencia, 
correspondiente al 94% del 100%, para el corte del seguimiento del año 2021 no se ha programado 
presupuesto. 

 
7341-16 Construir 100% del campamento Piedras Gordas PMA Chingaza; para el año 2020, no hubo 
asignación presupuestal; para el año 2021, se han comprometido ($764) de un total de ($764) 
correspondiente al 100% del presupuesto de la vigencia. 

 
7341-18 Intervenir 30 hectáreas integralmente de la Estructura Ecológica Principal; para el año 2020, se 
comprometieron ($701) de un total de ($5.183) del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 13,5% 
del 100%, para el corte del seguimiento del año 2021 se han comprometido ($647) correspondiente al 
2,7% del presupuesto de la vigencia ($24.023). 

 
7341-15 Incrementar 6000 hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de 
importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; para el año 2020, se 
comprometieron ($929) de un total de ($16.885) del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 5,5% 
del 100%, para el corte del seguimiento del año 2021 se han comprometido ($6.109) correspondiente al 
29,7% del presupuesto de la vigencia ($20.538). 

 

Físico 
 

7341-17 Ejecutar 10 unidades de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales; 
se programó realizar para el 2020, una unidad de diagnóstico, la cual fue entregada; para el 2021, se 
programó una unidad de la 9 faltantes, al corte no hay reporte. 

 
7341-16 Construir 100% del campamento Piedras Gordas PMA Chingaza; para el corte junio 2021, se ha 
avanzado la obra en un 42% debido al paro Nacional, sin embargo, consultado el supervisor del contrato 
se estaría entregando la obra a finales de noviembre y se cumpliría con la programación. 
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7341-18 Intervenir 30 hectáreas integralmente de la Estructura Ecológica Principal; para el año 2020, no 
había planificación de meta física; al corte de 2021, se han reportado 2.6 hectáreas intervenidas de las 
3.5 programadas. 

 
7341-15 Incrementar 6000 hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otra áreas de 
importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá frente a la meta del PDD ha consolidado un importante avance con 
la adquisición de 787,21 ha para la vigencia 2020, lo que indica que en dicha anualidad la meta proyectada 
fue cumplida en un 100%; se cuenta con un avance adicional de 87,21 hectáreas que se sumarán a la 
meta 2021. 

 
Para el cumplimiento de la meta 2021, se adelanta la gestión adquisición predial de 27 predios 
corresponden dientes a 607,328 hectáreas de las 800 programadas. Para el año 2020 se comprometido 
el 5.5% del presupuesto, a la fecha de corte junio 2021 se ha comprometido 30%. 

 

Indicador 
 

7341-17 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales, el indicador 
se encuentra en el 10% de acuerdo al producto generado. 

 
7341-16 Porcentaje de avance en la construcción del campamento Piedras Gordas, el indicador es 
directamente proporcional al avance de la obra que del 42%. 

 
7341-18 Número de hectáreas con intervención integral en la estructura ecológica principal, el indicador 
para este proyecto va conforme a lo planeado. 

 

7341-15 Número de áreas de conservación incrementadas; para el 2020 se cumplió con el 100%, para el 
2021 se ha realizado el 10% de la programación. 

 

Contratos Macroproyectos 7341 
 

Estado contractual  

 
Tabla 2. Estado de los contratos en el Macro proyecto 7341 

 

Estado del contrato a corte 
junio 2021 

Macro - 
Proyecto 
ajustado 

Número de 
contratos 

 
% 

En Ejecución 7341 33 94% 

Suscrito legalizado 7341 2 6% 

TOTAL, PROYECTO  35 100% 

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 
 

Interpretación de Tabla No. 2. 
 

Los contratos relacionados en la Tabla No 2 se desarrollan normalmente, por tanto no se hace referencia 
de los mismos. 

 
5.2.13. MACROPROYECTO 55 
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Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 
 

Financiero 
 

Para el proyecto 55 “Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial 
en el área de cobertura de la EAAB”, en el reporte de SEGPLAN con corte a 30/06/2021, se programó  
para el 2021 $94.120 Millones habiéndose ejecutado $29.597 Millones, que representa el 31,45%. A 
continuación, se detalla cada una de las metas y su ejecución hasta el corte 30/06/2021: 

 
55-7 Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el 
acueducto regional, esta meta está programada para iniciar en el 2022. 

 

55-8 Ejecutar 4 unidades de proyectos Consultoría Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo, para esta 
meta se programó en 2020 iniciar los 3 proyectos de Sistema de Gestión Predial, Plan Maestro de Energía 
de la EAAB_ESP y Plan Departamental de Aguas de la Guajira y su ejecución fue de $2.255 de un total 
$4.606 del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 48.95% del 100%. Para junio 2021, se continua 
con los 3 proyectos con una ejecución de $2.780 de un total de $4.075 del presupuesto de la vigencia, 
correspondiente al 33.33% del 100%. De acuerdo con lo anterior, se observa que el ejercicio de 
planeación ha sido deficiente frente a la ejecución presupuestal ya que, de acuerdo con la tendencia, no 
se supera el 50% de lo planeado. 

 

55-9 Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisición de Maquinaria y Equipos, para esta meta se 
programó en 2020 iniciar 13 proyectos de los cuales solo 2 proyectos fueron terminados. Su ejecución 
fue $3.446 de un total $23.701 del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 14.54% del 100%. Para 
junio 2021, se planeó continuar con los 13 proyectos de los cuales se ha entregado 1 proyecto. Su 
ejecución es de $15.437 de un total $29.055 del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 53.13% 
del 100%. De acuerdo con el análisis se observa que para esta meta se planteó un número de proyectos 
muy elevado para la vigencia 2020 y que no se pudo cumplir y que se mantiene para el 2021 donde se 
identifica alto riesgo de incumplimiento de la meta propuesta que conllevara a comprometer recursos de 
vigencias futuras. 

 

55-10 Ejecutar 18 unidades de proyectos obras Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo, para esta 
meta se programó en 2020 iniciar 2 proyectos que no fueron terminados. Su ejecución fue $384 de un 
total $1.685 del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 22.78% del 100%. Para junio 2021, se 
planeó continuar con los 2 proyectos de la vigencia anterior e iniciar 1 nuevo para un total de 3 proyectos 
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para esta vigencia a la fecha no se ha terminado ninguno. Su ejecución es de $1.169 de un total de 
$20.501 del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 5.70% del 100%. De acuerdo con el análisis 
se observa que para esta meta se planteó un número de proyectos muy elevado para la vigencia 2020 y 
que no se pudo cumplir y que se mantiene para el 2021 donde se identifica alto riesgo de incumplimiento 
de la meta propuesta que conllevara a comprometer recursos de vigencias futuras. 

 
55-11 Ejecutar 29 unidades de proyectos software y hardware, para esta meta se programó en 2020 
iniciar 11 proyectos de los cuales se cumplió 3 proyectos. Su ejecución fue $3.052 de un total $17.270 del 
presupuesto de la vigencia, correspondiente al 17.67% del 100%. Para junio 2021, se planeó 4 proyectos 
a la fecha no se ha terminado ninguno. Su ejecución es de $10.210 de un total de $40.490 del presupuesto 
de la vigencia, correspondiente al 25.22% del 100%. De acuerdo con el análisis se observa que en 2020 
se planea un número elevado de adquisición, mantenimiento y/o compra de hardware y software que 
posiblemente no se requería para esta vigencia y si se comprometieron recursos presupuestales con los 
cuales se había podido realizar otros proyectos. 

 

Fuente: Construcción propia – Segplan fecha de corte 30/06/2021 

 
Físico 

 

Para el proyecto 55 “Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial 
en el área de cobertura de la EAAB”, se definieron las siguientes 5 metas: 

 

55-7 Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el 
acueducto regional, esta meta está programada para iniciar en el 2022. 

 
55-8 Ejecutar 4 unidades de proyectos Consultoría Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo, para esta 
meta se programó en 2020 iniciar los 3 proyectos de Sistema de Gestión Predial, Plan Maestro de Energía 
de la EAAB_ESP y Plan Departamental de Aguas de la Guajira, los cuales no terminaron su ejecución en 
esta vigencia, correspondiendo al 0% de ejecución. Para junio 2021, se continuó con los 3 proyectos y 
para el corte a 30/06/2021 se había entregado el proyecto Plan Maestro de Energía de la EAAB_ESP 
correspondiente al 33.33% del 100%. 

 
55-9 Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisición de Maquinaria y Equipos, para esta meta se 
programó en 2020 iniciar 13 proyectos de los cuales solo 2 proyectos fueron terminados, correspondientes 
al 15.38% del 100%. Para junio 2021, se planeó continuar con 13 proyectos de los cuales se ha entregado 
1 proyecto correspondiente al 7.69% del 100%. 

 
55-10 Ejecutar 18 unidades de proyectos obras Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo, para esta 
meta se programó en 2020 iniciar 2 proyectos que no fueron terminados correspondiendo al 0% de 
ejecución. Para junio 2021, se planeó continuar con los 2 proyectos de la vigencia anterior e iniciar 1 
nuevo para un total de 3 proyectos para esta vigencia a la fecha no se han terminado correspondiendo al 
0% del 100%. 
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55-11 Ejecutar 29 unidades de proyectos software y hardware, para esta meta se programó en 2020 
iniciar 11 proyectos de los cuales se cumplió 3 proyectos correspondiente al 27.27% del 100%. Para junio 
2021, se planeó 4 proyectos a la fecha no se han terminado correspondiendo al 0% de ejecución. 

 

Indicador 
 

El indicador “Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de 
desarrollo para el acueducto regional” está definido para monitorear el avance en el cumplimiento de las  
actividades para el año 2022. Por lo tanto, para el año 2021 no se calcula. 

 

Contratos Macroproyecto 55 
 

Estado contractual 
 

Tabla 2. Estado de los contratos en el Macro proyecto 55 

 

Estado del contrato a 
30.06.2021 

Macro - 
Proyecto 55 

Número de 
contratos 

 
% 

Suscrito Legalizado 55 8 8% 

En Ejecución 55 44 45% 

Terminados 55 36 37% 

Liquidados 55 6 6% 

Suspendido 55 3 4% 

TOTAL PROYECTO 55  97 100% 

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 
Interpretación de Tabla No. 2. 

 

Al Macroproyecto 55, se asocian para el período (2020-2021), un total 97 contratos que se encuentran en 
estados de “Suscrito legalizado, En ejecución, Terminados, Liquidados y suspendidos”; el seguimiento se 
realizó a 11 contratos en estado: (6) En ejecución, (2) Liquidados y (3) suspendidos con corte a 30/6/2021; 
producto de la muestra no estadística, obtenida bajo criterios de mayor valor, relevantes para la EAAB- 
ESP y avance financiero y físico que presentara bajo porcentaje. 

 

Revisión de los contratos de la muestra en estado de ejecución o Suspendidos 
 

 

Numero de Contrato 

 
Año del 
contrato 

 

Dirección 
Estado del 
contrato a 
01.07.2021 

Nombre 
Macro - 
proyecto 

 

Nombre contratista 

% 
Avance 
Físico 

contrato 

% Avance 
Financiero 
contrato 

 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-10-26500-1170-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 
 

GT - Dir. 
Servicios 
Informática 

 
 
 
 
 
 
 
 

En Ejecución 

 
 

Desarrollo de 
acciones para 
el 
fortalecimiento 
administrativo 
y operativo 
empresarial 
en el área de 
cobertura de 
la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
de Bogotá 

 
 
 
 
 
 

 
CONSORCIO 
SONDA 
ALMACENAMIENTO 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,0 

Respuesta del supervisor 
El estado de avance del Contrato No: 1-10-26500-1170-2020 con Objeto: "ADQUISICIÓN 
DE UNA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA EL CENTRO MODELIA.", con corte 30 
de junio de 2021 se encuentra en estado TERMINADO, la fecha de terminación es el día 3 
de junio de 2021, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Acta de Inicio (Anexo 
1). En el Acta de Terminación (Anexo 2), se establece el compromiso de realizar el Acta de 
Entrega y Recibo Final del contrato 1-10-26500-1170-2020, el día 15 de junio de 2021 
(Anexo 3). Fecha en la cual se recibe a satisfacción el Contrato No: 1-10-26500-1170-2020 
por parte de la Supervisión del Contrato. De acuerdo con el Balance Financiero del 
Contrato No: 1-10-26500-1170-2020 (Anexo 4), se han realizado los dos pagos y estos han 
sido girados en su totalidad por un valor total de $ 2.112.000.000 millones de pesos m/cte., 
de acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato (Anexo 5). 

 

Observaciones equipo auditor 
Se realizo reunión con el supervisor quien clarifico que se pagó el 100% del contrato y 
suministró la Entrada de Mercancía del segundo pago con fecha 16 de junio de 2021, 
evidenciando el cumplimiento del contrato. 
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1-02-26600-0540-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

GT - Dir. 
Información 
Técnica y 
Geográfica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Ejecución 

 
 

 
Desarrollo de 
acciones para 
el 
fortalecimiento 
administrativo 
y operativo 
empresarial 
en el área de 
cobertura de 
la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
de Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 

 
INGENIERIA CIVIL 
Y GEODESIA S.A.S 
INCIGE S.A.S 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
52,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
52,5 

Respuesta del supervisor 
El contrato de consultoría 1-2 -26600-0540-2021 con ingeniería civil y geodesia sas - incige 
sas corresponde a la adquisición de información geográfica de orto foto y lidar para un área 
de 60.000 hectáreas ubicadas en Bogotá D.C., el municipio de Soacha y áreas aledañas de 
interés para los proyectos de la EAAB-ESP, con corte al día 30 de junio del 2021 se 
encuentra en un avance por productos de lidar y fotogrametría del 39.57% y 30.83%, 
respectivamente, con un consolidado de 70% de avance total. Este contrato tiene un 
seguimiento semanal se tiene hasta el momento un cumplimiento con los tiempos 
establecidos en el cronograma, donde el plazo de seis meses se ha ejecutado un 52.45% de 
su presupuesto total asignado de $ 2,484,180,000. 

 

Observaciones equipo auditor 
Al consultar la información que reposa en el Archivo de Gestión contractual en el archivo 
electrónico, se evidencia acta de inicio firmada el 26 de abril del 2021, el contrato esta 
suscrito por 6 meses y de acuerdo con la información suministrada por el supervisor el 
contrato no presenta inconvenientes y el desarrollo se encuentra de acuerdo con el 
cronograma previsto. Se evidencia cargado en el aplicativo del archivo electrónico informe 
de la firma LIDAR con fecha 18 de mayo de 2021, el cual no cuenta con la firma de 
aprobación por parte del supervisor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-10-26500-0680-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GT - Dir. 
Servicios 
Informática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Ejecución 

 
 
 
 
 

Desarrollo de 
acciones para 
el 
fortalecimiento 
administrativo 
y operativo 
empresarial 
en el área de 
cobertura de 
la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
de Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSL 
DISTRIBUCIONES 
Y CIA S.A.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,0 

Respuesta del supervisor 
El contrato No. 1-10-26500-0680-2021 suscrito con la firma MSL DISTRIBUCIONES Y CIA 
S.A.S. el pasado 7 de abril de 2021, cuyo objeto consiste en: "ADQUISICION DE UNA 
SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE IDENTIDADES PARA LA EAAB-ESP", dio inicio el pasado 19 
de mayo de 2021, una vez fue aprobado el plan de gestión y calidad por parte de la 
supervisión. Este contrato tiene una duración de 9 meses, cuya fecha de finalización será el 
18 de febrero de 2022. Al corte de 30 de junio, el contrato se encontraba en un 6% de 
avance correspondientes a los siguientes avances: El 4 de junio se realizó la entrega de 
todo el licenciamiento adquirido en el marco del contrato. Despliegue de la Solución de 
Administración y Gobierno de Identidades (IGA) en el ambiente de alistamiento para el 
análisis de vulnerabilidades. Configuración de la Solución de Administración de acceso 
privilegiado (PAM) en el ambiente de alistamiento. Preparación de la infraestructura 
requerida para la implementación de la Solución de Respaldo (NetBackup). Preparación de 
ambiente de pruebas para el despliegue de las soluciones IGA y PAM. En el mes de junio se 
realizó el primer pago del contrato correspondiente al 70% del total, por valor de $ 2 
.995.250.993. El contrato se encuentra en avance normal. 

 
Observaciones equipo auditor 
El contrato de acuerdo con lo informado por parte de la Directora de Servicios Informáticos 
no presenta a la fecha inconvenientes en su desarrollo. Llama la atención del equipo auditor 
que para un contrato suscrito por un periodo de 9 meses el primer pago corresponde al 70% 
del valor total del mismo. Al consultar el archivo electrónico para verificar contrato y 
condiciones no se observa la información cargada en el Archivo de Gestión de Contratación 
y Compras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-02-26600-0431-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GT - Dir. 
Información 
Técnica y 
Geográfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Ejecución 

 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo de 
acciones para 
el 
fortalecimiento 
administrativo 
y operativo 
empresarial 
en el área de 
cobertura de 
la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
de Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LINKTIC SAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,0 

Respuesta del supervisor 
Dando respuesta a la solicitud relacionada con el seguimiento a las Metas del Plan de 
Desarrollo y para el contrato No. 1-02-26600-0431-2021 que venía supervisando, a fecha 30 
de junio de 2021, No se han presentado retrasos importantes que deban ser reportados de 
acuerdo con el cronograma establecido en el Plan de Gestión y Calidad del contrato. 
Respecto a los inconvenientes y para optimizar el desarrollo del contrato, en el informe de 
gestión presentado por el consultor en el mes de junio, que se encuentra cargado en el 
Archivo Electrónico Lotus de la EAAB-ESP, presenté diferentes Análisis, Conclusiones, 
Recomendaciones y el Seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato. A partir del día de 
hoy lunes 26 de junio de 2021 y por motivos personales, solicité la suspensión y cesión 
definitiva de mi contrato como supervisor. 

 

Observaciones equipo auditor 
Analizada la información suministrada por el supervisor se citó a reunión al Ingeniero Jhon 
Jairo Castro Afanador y al supervisor saliente William Aguilar en donde se identifica que la 
firma LINKTIC ha cumplido de forma general con los entregables acordados para el período, 
pero sin la calidad esperada por el supervisor quien lo manifiesta en su informe del contrato. 
Por otra parte, los avances en los alcances específicos de la matriz de criterios de 
aceptación definida con antelación y acordada entre el equipo técnico de la Empresa y 
LINKTIC, no han sido presentados de forma detallada y desde la supervisión le han 
solicitado que se ajusten y actualicen los documentos incluyendo anexos técnicos de detalle 
que justifiquen las actividades técnicas desarrolladas durante el periodo reportado, demoras 
o inconvenientes en el desarrollo del contrato. Dado el cambio de supervisor y que no se 
tiene previsto cambiar la matriz de criterios de aceptación, se sugiere continuar con el 
seguimiento riguroso del contrato por el nuevo supervisor y prestar especial atención al 
apoyo del hidrólogo del proyecto y atender las recomendaciones efectuadas por el 
supervisor saliente ya que después de analizadas propenden por el cumplimiento del 
contrato con calidad y oportunidad. 

 
 
 
 
 

 

1-02-26800-0443-2021 

 
 
 
 
 

 

2021 

 
 
 
 
 

 

GT - Dir. SIE 

 
 
 
 
 

 

En Ejecución 

Desarrollo de 
acciones para 
el 
fortalecimiento 
administrativo 
y operativo 
empresarial 
en el área de 
cobertura de 
la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
de Bogotá 

 
 
 

 
AYESA ADVANCED 
TECHNOLOGIES 
S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

 
 
 
 
 

 

N/D 

 
 
 
 
 

 

N/D 

Respuesta del supervisor 
Mediante correo electrónico el Supervisor informa que el avance del contrato a 30 de junio 
de 2021 es: Tiempo: 55.26%, Financiero: 0% y en cuanto a físico menciona que a 30 de 
junio de 2021 la empresa AYESA realizo cincuenta y siete (57) reuniones de entendimiento 
con las diferentes dependencias de la organización, con el fin de conocer los procesos 
empresariales y detección de las necesidades del negocio. Producto de estas sesiones la 
empresa consultora hará la evaluación que contribuirá a la presentación de la solución 
óptima para la EAAB y que a 31 de junio no se presentan retrasos. 

 
Observaciones equipo auditor 
De acuerdo con la información suministrada no se evidencian retrasos, ni inconvenientes en 
la ejecución del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 

1-10-26300-0699-2021 

 
 
 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

 
GT - Dir. 
Electromecánica 

 
 
 
 
 
 
 

En Ejecución 

 

Desarrollo de 
acciones para 
el 
fortalecimiento 
administrativo 
y operativo 
empresarial 
en el área de 
cobertura de 
la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
de Bogotá 

 
 
 
 
 
 

SERV. TEC. E ING. 
SETINGE LTDA 

 
 
 
 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 
 
 
 

20,0 

Respuesta del supervisor 
Informa que el contrato de compraventa número 1-10-26300-0699-2021 el cual tiene por 
objeto “ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA, ESPECIALIZADA, CONSTRUCCIÓN Y 
MENOR PARA LAS NECESIDADES DE LA EAAB-ESP 2020”, específicamente la 
adquisición de cuatro (04) equipos de presión-succión, consta de un cronograma de 
ejecución de nueve (09) meses de conformidad con el plan de calidad, teniendo en cuenta 
que son equipos que se ensamblan a pedido y son importados. La fecha de inicio es el 19- 
04-2021 y la fecha de terminación es el 18-01-2022. El estado de avance de ejecución a 
corte 30 de junio 2021 es del 20%. A la fecha no se han presentado retrasos o 
inconvenientes en la ejecución del mismo. 

 

Observaciones equipo auditor 
Se evidencia cargado en el archivo electrónico informe de Gestión del Contrato firmado por 
el supervisor sin ninguna novedad. El contrato se desarrolla de acuerdo con lo Planificado. 

 
 

Numero de Contrato 

 
Año del 
contrato 

 
Dirección 

Estado del 
contrato a 
01.07.2021 

 
Nombre Macro - 

proyecto 

 
Nombre 

contratista 

% 
Avance 
Físico 

contrato 

% Avance 
Financiero 
contrato 

 
OBSERVACIONES 



MPCI0102F01-06 

 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN 

  
 
 
 

2-10-26600-0444-2020 

 
 
 

2020 

 
GT - Dir. 
Información 
Técnica y 
Geográfica 

 
 
 

Liquidado 

 

Fortalecimiento 
administrativo y 
operativo 
empresarial 

 
 

ACRE 
COLOMBIA 
SAS 

 
 
 

80,0 

 
 
 

80,0 

Para el análisis de este contrato no se requirió al Supervisor, sino que se realizó consulta en 
los archivos de contratación y compras en el aplicativo Lotus notes mediante el cual se 
evidenció acta de liquidación del contrato con fecha 30 de abril del 2021, en donde se dejó 
constancia de que el contrato fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad 
contratada además, se observa balance financiero del contrato con fecha 27 de abril del 
2021 en donde se observan los números de documento relacionados con el pago total del 
contrato. 

 
 
 
 

 
2-10-26300-1163-2020 

 
 
 
 

 
2020 

 
 
 

 
GT - Dir. 

Electromecánic 
a 

 
 
 
 

 
Liquidado 

Desarrollo de 
acciones para el 
fortalecimiento 
administrativo y 
operativo 
empresarial en el 
área de cobertura 
de la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá 

 
 
 

COMERCIALIZ 

ADORA 
AEROMAQUIN 
ADOS S.A.S 

 
 
 
 

 
98,4 

 
 
 
 

 
100,0 

Respuesta del supervisor 
El contrato 2-10-26300-1163-2020 se encuentra terminado y liquidado para el cual se 
canceló el 100% con valor de $77.300.000, es decir el avance físico y financiero es del 
100%. Adjunto actas de terminación, liquidación, entrada de mercancía y balance financiero. 

 

Observaciones equipo auditor 
El contrato presenta evidencia documentada como actas de terminación, liquidación, 
entrada de mercancía y balance financiero, luego se encuentra ejecutado al 100%. Se 
consultó al área de Planeamiento sobre el porcentaje de avance financiero, quien manifiesta 
desconocer el motivo del porque no se registra un 100%. 

 
 

Numero de Contrato 

 

Año del 
contrato 

 
Dirección 

Estado del 
contrato a 
01.07.2021 

 

Nombre Macro - 
proyecto 

 

Nombre 
contratista 

% 
Avance 
Físico 

contrato 

% Avance 
Financiero 
contrato 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 

 
2-06-26300-1364-2020 

 
 
 
 

 
2020 

 
 
 
 
 

GT - Dir. 
Electromecánica 

 
 
 
 

 
Suspendido 

Desarrollo de 
acciones para el 
fortalecimiento 
administrativo y 
operativo 
empresarial en el 
área de cobertura 
de la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá 

 
 
 

 
VYKON 
CONSULTING 
LTDA 

 
 
 
 

 
15,0 

 
 
 
 

 
15,0 

Respuesta Supervisor 
El contrato se suspende por solicitud del contratista ya que el ítem No. 4 (Suministro e 
instalación de válvulas cheque tipo bola de 10" DN250 150 S GGG50) tiene dificultades 
encontradas para la importación de las válvulas tipo cheque, las cuáles debido a la 
emergencia actual por Covid-19, se han retrasado la entrega de estas con base en los 
tiempos inicialmente ofrecidos por el proveedor. 

 

Observaciones equipo auditor 
El contratista envía soportes de compra y carta por parte del proveedor por el retraso 
generado. El contrato se encuentra suspendido desde el 11 de junio de 2021 hasta el 24 de 
agosto de 2021 como se puede observar en el adjunto. El contrato quedo con fecha de 
finalización el día 08 de septiembre de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-02-14500-1290-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GH - Dir. 
Servicios 
Administrativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suspendido 

 
 
 
 
 

Desarrollo de 
acciones para el 
fortalecimiento 
administrativo y 
operativo 
empresarial en el 
área de cobertura 
de la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D&L 
INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 
SAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,0 

Respuesta Supervisor 
El contrato 2-02-14500-1290-2020 a corte 30 de junio 2021 se encuentra en estado 
“Suspendido”. 
La Sra. Myriam inicia explicando que el contrato se encuentra suspendido debido a que las 
licencias ambientales y de curaduría se han demorado. 
La Sra. Myriam explica brevemente el diseño de las casas e indica que van a tener sistemas 
para el manejo de aguas lluvia y paneles solares y por requerimiento tendrán cercas 
arbóreas para que se mimeticen dentro la zona forestal. 
Ya se tienen los diseños y las licencias ambientales de las casas aprobadas, este proyecto 
se tenía programado presentar en el comité de inversiones del este mes, pero no fue 
posible, por tal razón hoy 29 de julio 2021 se inicia los trámites para reiniciar el contrato y se 
va a dar una prórroga de 2 meses, tiempo en el cual se espera obtener el permiso de la 
curaduría. 
El Arquitecto Carlos Augusto Giraldo explica que por la ubicación de las casas en zonas de 
reserva forestal se requería obtener permiso de la Corporación Autónoma Regional – CAR y 
La Secretaria Distrital del Medio Ambiente y se debe cumplir con requisitos específicos de 
diseño y ser amigables con el medio ambiente. 

Observaciones equipo auditor 
Se recibe documentación que evidencia el acta de reinicio del contrato, memorando y 
solicitud de modificación del contrato - prorroga y memorando. El contrato se reinició a partir 
del 5 de agosto de 2021 hasta el 26 de agosto y se solciito prorroga de 2 meses más 
mientras se realizan los trámites ante la curaduría. 

 
 
 
 
 

 
2-10-26300-1314-2020 

 
 
 
 
 

 
2020 

 
 
 
 
 

GT - Dir. 
Electromecánica 

 
 
 
 
 

 
Suspendido 

 
Desarrollo de 
acciones para el 
fortalecimiento 
administrativo y 
operativo 
empresarial en el 
área de cobertura 
de la Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá 

 
 
 
 

 
SERV. TEC. E 
ING. SETINGE 
LTDA 

 
 
 
 
 

 
45,0 

 
 
 
 
 

 
86,0 

Respuesta Supervisor 
Por medio del presente, me permito informar que el contrato de prestación de servicios 
número 2-10-26300-1314-2020 el cual tiene por objeto “ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE 
INSPECCIÓN DE TUBERÍA CCTV” se encuentra suspendido de conformidad con el Acta de 
prórroga de suspensión No. 1, debido al alto índice de inseguridad ocasionado por el paro 
(hecho notorio en el país), ya que para continuar con la ejecución se requiere realizar la 
instalación de los componentes en los equipos, programación, pruebas de funcionamiento y 
capacitación al personal operador de la EAAB, actividades que deben ser realizadas por 
personal norteamericano de la fábrica CUES, de conformidad con las especificaciones 
técnicas del contrato. La fábrica CUES no ha aprobado el viaje de los técnicos a Colombia. 
Observaciones equipo auditor 

Se solicito copia de las actas de suspensión y prórroga, pero no fueron suministradas. 

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

5.2.14. MACROPROYECTO 7334 
 
 

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Información Dirección Planeamiento y Control de Inversiones 



MPCI0102F01-06 

 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN 

  

El macroproyecto 7334 consiste en la <<Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz 
de acueducto en el área de cobertura de la EAAB>> y tiene las siguientes metas asociadas para el PDD 
2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI: 

 
7334-12 Construir u optimizar 46123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto. 
7334-13 Construir 4 unidad Estación de Bombeo de Agua Potable. 
7334-14 Construir 6 unidad Tanques de Almacenamiento. 
7334-15 Construir 1 unidad campamento. 

 
A continuación, se describe el avance financiero y físico para cada una de las metas con corte al mes de 
junio de 2021. 

 

Financiero 
 

El presupuesto asignado, ejecutado (comprometido) y giros para cada una de las metas del 
macroproyecto 7334 es (Información suministrada por la GCPYC): 

 
 
 
ID META 

 
 

 
 

DEFINICIÓN DE LA META 

 
 

 

Recursos año 2020 

 
 

 

POAI dic 31 

 
 

 
Ejecución dic 31 

2020 
 

 

 
Recursos año 2021 

Línea Base 
 

 

Reprogramación año 

2021 

Corte junio 30 2021 
 

 
Ejecutado corte 

junio2021 
 

 

 

Compromisos cxp 

 
 

 
Giros cxp corte 

junio 30 2021 
 

 

 
 
7334-12 

 
Construir u optimizar 46123 

metros de redes de conducción 

o matrices de acueducto 

 

$ 29.607.310.441 

 

$ 12.120.795.334 

 

$ 8.410.029.378 

 

$ 68.058.081.546 

 

$ 33.110.494.979 

 

$ 7.030.958.966 

 

$ 4.719.677.095 

 

$ 1.775.333.659 

 

7334-13 

 
Construir 4 unidad Estación de 

Bo mbeo de Agua Potable 

 
$ 3.920.064.752 

 
$ 606.566.239 

 
$ 171.132.758 

 
$ 2.616.716.489 

 
$ 4.066.903.382 

 
$ 2.309.769.778 

 
$ - 

 
$ - 

 

7334-14 

 
Construir 6 unidad Tanques de 

Almacenamiento 

 
$ 5.210.900.511 

 
$ 117.725.854 

 
$ - 

 
$ 17.283.952.128 

 
$ 16.046.808.882 

 
$ 8.043.077.867 

 
$ - 

 
$ - 

 
7334-15 

 
Construir 1 unidad campamento 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ - 

 
$ 737.272.314 

 
$ 760.128.000 

 
$ 760.127.756 

 
$ - 

 
$ - 

TOTAL $  38.738.275.704 $  12.845.087.427 $ 8.581.162.136 $   88.696.022.478 $  53.984.335.243 $ 18.143.934.367 $ 4.719.677.095 $ 1.775.333.659 

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Información Dirección Planeamiento y Control de Inversiones 

 
Teniendo en cuenta que el PDD 2020-2024 se armonizó con el anterior PDD, es importante indicar que 
algunas de las actividades asociadas a los proyectos apuntan al cumplimiento de metas de ambos PDD, 
en razón a lo anterior, los valores reportados: ejecutado (compromisos presupuestales) y giros generados 
a partir del segundo semestre del año 2020 contribuyen al logro de la meta del PDD Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. 

 
Meta 7334-12 Construir u optimizar 46123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto: 

Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de $258 mil millones, se ejecutaron en el 
año 2020 $8.410 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente 
planteados para la vigencia 2021 de $68.058 millones de pesos a $33.110 millones de pesos. Con corte 
a 30 junio solo se han comprometido $7.030 millones de pesos equivalente al 21,23% de los recursos 
programados para la V2021. 

 

ID META 
Recursos 

año 2020 

EJECUTADO Recursos 

año 2021 

Reprogramado 

año 2021 

Ejecutado 

junio 2021 
Recursos año 2022 Recursos año 2023 Recursos año 2024 

TOTAL 

LINEA BASE año 2020 

7334-12 $ 29.607.310.441 $ 8.410.029.378 $ 68.058.081.546 $ 33.110.494.979 $ 7.030.958.966 $ 39.282.885.271 $ 44.253.614.017 $ 77.726.364.871 $ 258.928.256.145 
Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Información Dirección Planeamiento y Control de Inversiones 



MPCI0102F01-06 
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A continuación, se indican las actividades y contratos asociados a los $7.030 millones de pesos 
comprometidos. 

 

Numero de Contrato 
 

Nombre del proyecto 
 

Elemento PEP 
 

Compromisos 

2021 

1-01-25300-1156-2017 INTERCONEXIÓN LÍNEAS DE 34" REGADERA-DORADO-VITELMA Y LÍNEA DE 20" REGADERA -LA LAGUNA AB-1005-003-I-4-1 $ 1.486.257.322 

 
 

1-01-25400-0081-2020 

CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN AGUAS CLARAS DM-1004-009-I-4-1 $ 461.057.320 

CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN AGUAS CLARAS DM-1004-008-I-4-1 $ 416.735.410 

CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION LA CECILIA DM-1004-006-I-4-1 $ 349.295.294 

CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN LA CECILIA DM-1004-005-I-4-1 $ 1.542.291.012 

1-01-25400-1246-2017 
CONSTRUCCION LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CODITO IV DM-1001-005-I-4-1 $ 7.338.939 

CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN III A CODITO IV DM-1001-004-I-4-1 $ 7.833.487 

 
1-01-25400-1499-2019 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA VEREDITA DM-1021-019-I-4-1 $ 79.937.906 

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LA VEREDITA DM-1021-009-I-4-1 $ 96.218.551 

LÍNEA DE IMPULSIÓN LA VEREDITA DM-1021-008-I-4-1 $ 34.266.035 

 
1-02-25300-0876-2021 

OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DE LA QUEBRADA LETICIA. AB-2098-028-I-1-1 $ 108.300.000 

OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DEL RÍO GUATIQUIA. AB-2098-027-M-1-7 $ 165.000.000 

REVESTIMIENTO DEL SECTOR A PRESION CHUZA - VENTANA FASE IV AB-2098-009-I-4-4 $ 53.656.066 

1-15-25300-1175-2017 
AMPLIACIÓN DE FILTROS PLANTA WIESNER TR-1055-002-I-4-4 $ 1.043.030.061 

BY PASS DEL CDC EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER TR-1098-005-I-4-4 $ 243.554.475 

1-15-25300-1181-2017 INTERCONEXIÓN LÍNEAS DE 34" REGADERA-DORADO-VITELMA Y LÍNEA DE 20" REGADERA -LA LAGUNA AB-1005-003-I-4-4 $ 248.472.000 

 
 

1-15-25400-0078-2020 

CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN AGUAS CLARAS DM-1004-009-I-4-4 $ 43.369.096 

CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN AGUAS CLARAS DM-1004-008-I-4-4 $ 39.199.981 

CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION LA CECILIA DM-1004-006-I-4-4 $ 32.856.265 

CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN LA CECILIA DM-1004-005-I-4-4 $ 145.074.733 

1-15-25400-1300-2017 
CONSTRUCCION LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CODITO IV DM-1001-005-I-4-4 $ 3.659.781 

CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN III A CODITO IV DM-1001-004-I-4-4 $ 3.946.335 

 
1-15-25400-1491-2019 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA VEREDITA DM-1021-019-I-4-4 $ 11.184.549 

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LA VEREDITA DM-1021-009-I-4-4 $ 13.462.464 

LÍNEA DE IMPULSIÓN LA VEREDITA DM-1021-008-I-4-4 $ 4.794.347 

2-05-25400-0572-2021 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CERRO NORTE DM-1055-007-I-5-7-1 $ 69.395.000 

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SORATAMA DM-1011-013-I-5-7-1 $ 69.395.000 

2-05-25400-0701-2021 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO UNICERROS DM-1055-008-I-5-7-1 $ 74.322.045 

SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUAS CLARAS DM-1004-001-I-5-7-1 $ 74.322.045 

2-15-25300-0872-2021 
OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DE LA QUEBRADA LETICIA. AB-2098-028-I-1-4 $ 38.060.626 

OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DEL RÍO GUATIQUIA. AB-2098-027-M-1-8 $ 57.803.833 

BIENES RAICES REASENTAMIENTOS OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA CADENA DE BOMBEO SUR ORIENTAL DM-1055-005-I-2-8-2 $ 6.868.988 

TOTAL $ 7.030.958.966 

Tabla No. 4 Fuente: OCIG/ Información Dirección Planeamiento y Control de Inversiones 

 
Se reporta adicionalmente un compromiso de CXP por valor de $ 4.179 millones de pesos y giros de estas 
CXP por valor de $ 1.775 millones de pesos. 

 
Meta 7334-13 Construir 4 unidad Estación de Bombeo de Agua Potable: Los recursos de la línea 

base del proyecto ascienden la suma de $28.782 millones, se ejecutaron en el año 2020 $171 millones 
de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2021 
de $2.616 millones de pesos a $4.066 millones de pesos. Con corte a 30 junio se han comprometido 
$2.309 millones de pesos equivalente al 56,79% de los recursos programados para la V2021. 

 

ID META 
Recursos 

año 2020 

EJECUTADO 

año 2020 

Recursos 

año 2021 

Reprogramado 

año 2021 

Ejecutado 

junio 2021 

Recursos año 

2022 
Recursos año 2023 Recursos año 2024 

TOTAL 

LINEA BASE 

 

7334-13 
 

$ 3.920.064.752 
 

$ 171.132.758 
 

$ 2.616.716.489 
 

$ 4.066.903.382 
 

$ 2.309.769.778 
 

$ 871.956.154 
 

$  8.603.175.901 
 

$ 12.770.419.043 
 

$ 28.782.332.339 

Tabla No. 5 Fuente: OCIG/ Información Dirección Planeamiento y Control de Inversiones 

 
A continuación, se indican las actividades y contratos asociados a los $2.309 millones de pesos 
comprometidos. 



MPCI0102F01-06 

 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN 

  

Numero de 

Contrato 
Nombre del proyecto Elemento PEP 

Compromisos 

2021 

1-01-25400-0081-2020 
CONSTRUCCION DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO AGUAS CLARAS DM-1004-007-I-4-1 $ 668.935.760 

CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO LA CECILIA DM-1004-004-I-4-1 $ 1.115.044.982 

1-01-25400-1246-2017 
CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL 

CODITO III 
DM-1001-003-I-4-1 $ 16.954.540 

1-01-25400-1499-2019 ESTACION DE BOMBEO LA VEREDITA DM-1021-018-I-4-1 $ 289.652.424 

1-15-25400-0078-2020 
CONSTRUCCION DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO AGUAS CLARAS DM-1004-007-I-4-4 $ 62.923.065 

CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO LA CECILIA DM-1004-004-I-4-4 $ 104.886.077 

1-15-25400-1300-2017 
CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL 

CODITO III 
DM-1001-003-I-4-4 $ 10.846.075 

1-15-25400-1491-2019 ESTACION DE BOMBEO LA VEREDITA DM-1021-018-I-4-4 $ 40.526.855 

TOTAL $ 2.309.769.778 

Tabla No. 6 Fuente: OCIG/ Información Dirección Planeamiento y Control de Inversiones 

 
No se reportan giros para esta meta asociados al PDD 2020-2024. 

 

Meta 7334-14 Construir 6 unidad Tanques de Almacenamiento: Los recursos de la línea base del 
proyecto ascienden la suma de $39.649 millones, no se ejecutaron recursos en el año 2020, se realizó 
una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2021 de $17.283 millones 
de pesos a $16.046 millones de pesos. Con corte a 30 junio se han comprometido $8.043 millones de 
pesos equivalente al 50,12% de los recursos programados para la V2021. 

 
 

ID META 
Recursos 

año 2020 

EJECUTADO 

año 2020 

Recursos 

año 2021 

Reprogramado 

año 2021 

Ejecutado 

junio 2021 

Recursos año 

2022 

 

Recursos año 2023 
 

Recursos año 2024 
TOTAL 

LINEA BASE 

 

7334-14 
 

$ 5.210.900.511 
 

$ - 
 

$ 17.283.952.128 
 

$ 16.046.808.882 
 

$ 8.043.077.867 
 

$ 14.537.722.347 
 

$ 2.616.712.968 
 

$ - 
 

$ 39.649.287.953 

Tabla No. 7 Fuente: OCIG/ Información Dirección Planeamiento y Control de Inversiones 

 
A continuación, se indican las actividades y contratos asociados a los $8.043 millones de pesos 
comprometidos. 



MPCI0102F01-06 

 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN 

  

Numero de 

Contrato 
Nombre del proyecto Elemento PEP 

Compromisos 

2021 

1-01-25400-0081-2020 
CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS CLARAS AL-1004-003-I-4-1 $ 973.140.004 

CONSTRUCION TANQUE LA CECILIA AL-1004-002-I-4-1 $ 1.334.104.550 

 
1-01-25400-1246-2017 

CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV AL-1001-005-I-4-1 $ 70.612.044 

CONSTRUCCION TANQUE E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO III AL-1001-001-I-4-1 $ 27.006.442 

1-01-25400-1461-2019 TANQUE DE ALMACENAMIENTO UNICERROS AL-1001-006-I-4-1 $ 608.894.304 

1-01-25400-1462-2019 
TANQUE ALMACENAMIENTO SORATAMA AL-1001-007-I-4-1 $ 699.856.016 

TANQUE SORATAMA II AL-1001-008-I-4-1 $ 430.385.786 

 
 

1-01-25400-1477-2019 

AMPLIACION TANQUE CERRO NORTE II AL-1001-011-I-4-1 $ 807.959.520 

AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE III AL-2001-002-I-4-1 $ 291.922.067 

AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE IV AL-1001-009-I-4-1 $ 304.038.991 

AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE V AL-1001-010-I-4-1 $ 441.606.985 

1-01-25400-1499-2019 
TANQUE ALTO LA VEREDITA AL-1021-002-I-4-1 $ 259.870.553 

TANQUE BAJO LA VEREDITA AL-1021-001-I-4-1 $ 255.585.304 

1-02-25400-0640-2021 SISTEMA TANQUE BOSQUE MEDINA AL-1001-012-I-1-1 $ 551.917.685 

1-15-25400-0078-2020 
CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS CLARAS AL-1004-003-I-4-4 $ 91.537.865 

CONSTRUCION TANQUE LA CECILIA AL-1004-002-I-4-4 $ 125.491.791 

1-15-25400-0641-2021 SISTEMA TANQUE BOSQUE MEDINA AL-1001-012-I-1-4 $ 221.632.136 

1-15-25400-1300-2017 
CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV AL-1001-005-I-4-4 $ 26.201.730 

CONSTRUCCION TANQUE E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO III AL-1001-001-I-4-4 $ 24.377.352 

1-15-25400-1464-2019 
TANQUE ALMACENAMIENTO SORATAMA AL-1001-007-I-4-4 $ 97.861.948 

TANQUE SORATAMA II AL-1001-008-I-4-4 $ 60.181.509 

 
 

1-15-25400-1467-2019 

AMPLIACION TANQUE CERRO NORTE II AL-1001-011-I-4-4 $ 72.527.659 

AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE III AL-2001-002-I-4-4 $ 27.292.501 

AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE IV AL-1001-009-I-4-4 $ 52.582.975 

AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE V AL-1001-010-I-4-4 $ 38.088.121 

1-15-25400-1468-2019 TANQUE DE ALMACENAMIENTO UNICERROS AL-1001-006-I-4-4 $ 76.281.781 

1-15-25400-1491-2019 
TANQUE ALTO LA VEREDITA AL-1021-002-I-4-4 $ 36.359.910 

TANQUE BAJO LA VEREDITA AL-1021-001-I-4-4 $ 35.760.338 

TOTAL $ 8.043.077.867 

Tabla No. 8 Fuente: OCIG/ Información Dirección Planeamiento y Control de Inversiones 

 
No se reportan giros para esta meta asociados al PDD 2020-2024. 

 
Meta 7334-15 Construir 1 unidad campamento: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden 

la suma de $737 millones, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la 
vigencia 2021 de $737 millones de pesos a $760 millones de pesos. Con corte a 30 junio se han 

comprometido $760 millones de pesos equivalente al 100% de los recursos programados para la V2021. 
 

ID META 
Recursos 

año 2021 

Reprogramado 

año 2021 

Ejecutado 

junio 2021 

TOTAL 

LINEA BASE 

 

7334-15 
 

$ 737.272.314 
 

$ 760.128.000 
 

$ 760.127.756 
 

$ 737.272.314 

Tabla No. 9 Fuente: OCIG/ Información Dirección Planeamiento y Control de Inversiones 
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A continuación, se indican las actividades y contratos asociados a los $760 millones de pesos 
comprometidos. 

 

Numero de 

Contrato 
Nombre del proyecto Elemento PEP 

Compromisos 

2021 

 
1-01-25300-0441-2020 

CAMPAMENTOS SISTEMA CHINGAZA - CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS 

CAMPAMENTOS DE PALACIO Y GUACHAROS SILENCIO - 

IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA I 

 
AB-1098-095-I-4-1-2 

 
$ 631.873.827 

 
1-15-25300-0442-2020 

CAMPAMENTOS SISTEMA CHINGAZA - CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS 

CAMPAMENTOS DE PALACIO Y GUACHAROS SILENCIO - 

IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA I 

 
AB-1098-095-I-4-4-2 

 
$ 128.253.929 

 $ 760.127.756 
Tabla No. 10 Fuente: OCIG/ Información Dirección Planeamiento y Control de Inversiones 

 

No se reportan giros para esta meta asociados al PDD 2020-2024. 
 

Físico 

 

 
ID META 

 
DEFINICIÓN DE LA META 

meta física 

2020 

meta 

replanificada 

2020 

Ejecutado 

2020 

meta física 

2021 

meta 

replanificada 

2021 

Ejecutado 

a 30 junio de 

2020 

meta física 

2022 

meta física 

2023 

meta física 

2024 

 
TOTAL 

7334-12 
Construir u optimizar 46123 metros 

de redes de conducción o matrices 

de acueducto 

7641 0,01 0,00 7641 5041 0,00 9374 10560 18548 46123 

7334-13 
Construir 4 unidad Estación de 

Bombeo de Agua Potable 
0,56 0,01 0,00 0,60 1,0 0,00 0,10 1,30 1,99 4 

7334-14 
Construir 6 unidad Tanques de 

Almacenamiento 
2,84 0,01 0,00 3,00 3,0 0,00 2,90 0,09 0,00 6 

7334-15 
 
Construir 1 unidad campamento 0,00 0,00 0,00 1,00 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

Tabla No. 11 Fuente: OCIG/ Información Dirección Planeamiento y Control de Inversiones 

 

De acuerdo con la tabla anterior, para el PDD 2020-2024 se programaron las siguientes metas: 7334-12 
Construir u optimizar 46123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto la construcción, 
7334-13 Construir 4 Estaciones de Bombeo de Agua Potable, 7334-14 Construir 6 Tanques de 
Almacenamiento y 7334-15 Construir 1 campamento. A la fecha se seguimiento no se reporta avance en 
las metas físicas del macroproyecto durante las vigencias 2020 y 2021. 

 

Indicador 
 

El macroproyecto 7334 apunta al cumplimiento de la meta sectorial 284 Incorporar 129.000 suscriptores 
en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha, cuyo indicador es: 301 - Número de suscriptores de 
acueducto incorporados. En el año 2020 se incorporaron 14999 usuarios para un cumplimiento del 
84,33% respecto a la meta de la vigencia 2020 y a 30 de junio de 2021 se han incorporado 19932 usuarios 
para un cumplimiento del 58,73% respecto a la meta de la vigencia 2021. 
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2020 Plan 
Ejecutado 

dic 31 2020 
2021 

Ejecutado 

junio 30 2021 
2022 2023 2024 TOTAL 

 

17786 

 

14999 

 

33937 

 

19932 

 

32.080 

 

21.127 

 

24.070 

 

129.000 

Tabla No. 12 Fuente: OCIG/ Información Dirección Planeamiento y Control de Inversiones 

 

A este indicador también está asociado el macroproyecto 7338 Construcción de redes locales para el 
servicio de acueducto en el área de cobertura de la EAAB, ninguno de los dos macroproyectos presenta 
avance físico durante las vigencias 2020 y 2021. 

 

Contratos 
 

Estado contractual 
 

El Macroproyecto 7334 para el PDD 2020-2024, tiene un total de 36 contratos, de los cuales 6 de ellos 
aportan a dos o más metas, a continuación, se identifican para cada meta el estado de los contratos, la 
cantidad de contratos, la cantidad de actividades, el valor y el peso porcentual de actividad/meta y 
actividad/macroproyecto: 

 

 
Meta 

Estado del contrato 

a 30 junio 2021 

Cantidad de 

contratos 

Cantidad de 

actividades 

PEP 

% 

PEP/META 

% 

PEP/MACRO 

 
Valor Total 

 

 
7334-12 

En Ejecución 15 27 55,10% 30,68% $ 805.621.231.038 

Suscrito Legalizado 2 4 8,16% 4,55% $ 1.520.652.300 

Suspendido 2 8 16,33% 9,09% $ 80.467.987.740 

Terminado 6 10 20,41% 11,36% $ 423.315.706.138 

Subtotal 7334-12 25 49 55,68% $ 1.310.925.577.216 

 
7334-13 

En Ejecución 5 5 55,56% 5,68% $ 24.362.901.466 

Suspendido 2 4 44,44% 4,55% $ 40.233.993.870 

Subtotal 7334-13 7 9 10,23% $ 64.596.895.336 

 
 

7334-14 

En Ejecución 10 22 78,57% 25,00% $ 170.710.908.109 

Suscrito Legalizado 2 2 7,14% 2,27% $ 773.549.821 

Suspendido 2 4 14,29% 4,55% $ 40.233.993.870 

Subtotal 7334-14 14 28 31,82% $ 211.718.451.800 

7334-15 
En Ejecución 2 2 100,00% 2,27% $ 9.474.336.168 

Subtotal 7334-15 2 2 2,27% $ 9.474.336.168 

TOTAL actividades "PEP" 48 88 $ 1.596.715.260.520 

Tabla No. 13 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 

 

% PEP/Meta: Es el peso porcentual de cada actividad por tipología de contrato (suspendido, en ejecución, 
suscrito legalizado y terminado) con respecto al total de actividades de cada meta (7334-12, 7334-13, 
7334-14 y 7334-15). 

% PEP/Macro: Es el peso porcentual de cada actividad por tipología de contrato (suspendido, en 
ejecución, suscrito legalizado y terminado) con respecto al total de actividades del macroproyecto 7334. 
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El macroproyecto consta de 36 contratos que contribuyen al cumplimiento de las cuatro metas con 88 
actividades “elemento PEP” que ascienden a la suma de $1.596.715 millones de pesos, 8 se encuentran 
suspendidas que corresponden al 18,18%, ascienden a la suma de $160.935 millones de pesos, 56 están 
en ejecución que corresponden al 63,64%, ascienden a la suma de $1.010 millones de pesos y el 18,18% 
restante corresponden a 6 actividades en estado suscrito legalizado y 10 terminados, ascienden a la suma 
de $425 millones de pesos. 

 

Contratos suspendidos y suscritos legalizados 
 

Acorde a lo indicado por los supervisores de los contratos la condiciones con corte a 30 de junio de 2021 
son las siguientes. 

 

 
Meta 

Estado del contrato 

a 30 junio 2021 

Fecha 

suscripción ó 

suspensión 

 
Numero de Contrato 

 
Valor x PEP 

Observación estado 

a 30 junio 2021 

 
 
 
 
 

 
7334-12 

 

 
Suscrito Legalizado 

 

 
18/05/2021 

1-02-25300-0876-2021 $ 1.124.600.000 Pendiente aprobación plan de 

calidad del contrato de diseño e 

interventoria. Inicio proyectado 

para el mes de julio 2021. 

 
2-15-25300-0872-2021 

 
$ 396.052.300 

 
 
 
Suspendido 

 
 
 

19/01/2021 

 
1-01-25400-0081-2020 

 
$  73.506.392.540 

Contratos suspendidos por seis (6) 

meses debido a la aprobación de 

los ajustes a los diseños 

contemplados en la fase I del 

mismo. Posible fecha de reinicio 

18 de julio de 2021. 

 
1-15-25400-0078-2020 

 
$ 6.961.595.200 

Subtotal 7334-12 $  81.988.640.040  

 
 

 
7334-13 

 
 
 
Suspendido 

 
 
 

19/01/2021 

 
1-01-25400-0081-2020 

 
$  36.753.196.270 

Contratos suspendidos por seis (6) 

meses debido a la aprobación de 

los ajustes a los diseños 

contemplados en la fase I del 

mismo. Posible fecha de reinicio 

18 de julio de 2021. 

 
1-15-25400-0078-2020 

 
$ 3.480.797.600 

Subtotal 7334-13 $  40.233.993.870  

 
 
 
 
 

 
7334-14 

 
 
Suscrito Legalizado 

 
 

29/03/2021 

1-02-25400-0640-2021 $ 551.917.685 
Pendiente aprobación plan de 

calidad del contrato de diseño e 

interventoria. Inicio proyectado 

para el mes de julio 2021. 
1-15-25400-0641-2021 $ 221.632.136 

 
 
 
Suspendido 

 
 
 

19/01/2021 

 
1-01-25400-0081-2020 

 
$  36.753.196.270 

Contratos suspendidos por seis (6) 

meses debido a la aprobación de 

los ajustes a los diseños 

contemplados en la fase I del  

mismo. Posible fecha de reinicio 

18 de julio de 2021. 

 
1-15-25400-0078-2020 

 
$ 3.480.797.600 

Subtotal 7334-14 $  41.007.543.691  

TOTAL GENERAL $ 163.230.177.601  

Tabla No. 14 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados 
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6.1. Comunicaciones Expedidas en el Desarrollo del Seguimiento: 
 

En desarrollo del macro 82-3 y en cumplimiento de la Resolución No. 03428, se emitió alerta temprana 
bajo el memorando No.1050001-2021- 0218, del 24 de agosto, donde se evidencia el incumplimiento al 
cronograma de obras de conexiones erradas, adicional a las situaciones que conllevan la materialización 
del riesgo involucrado. 

 

6.2. Fortalezas 
 

6.2.1. Fortalezas generales 
 

 Disposición por parte de los funcionarios de la Dirección de Planeamiento y Control de Inversiones 
y de los supervisores para atender los requerimientos de la Oficina de Control Interno y proveer la 
información solicitada. 

 
 Los objetos contractuales definidos se encuentran alineados a los proyectos que componen cada 

una de las macro metas del plan de desarrollo 2020 – 2024. 

6.2.2. Fortalezas especificas 
 

 La planeación institucional presupuestal y física de las 2 metas que componen el macro proyecto 
0054, se han cumplido satisfactoriamente; adicionalmente, los reportes realizados por la entidad 
concuerdan con la ejecución de los contratos. 

 

6.3. Debilidades 
 

 Debilidad en la planeación presupuestal teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el año 
2020 y lo transcurrido a corte de junio 2021; particularmente el bajo % en giros y presupuesto 
comprometido, lo cual se encuentra relacionado en el numeral 5.2.1.( Estado presupuestal metas 
plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental 2020-2021 con corte junio). 

 

 Debilidad en la planeación institucional en la programación de las metas físicas para los proyectos 
evidenciados en el numeral 5.2. ( Desarrollo del seguimiento). 

 

 Debilidad en los reportes de SEGPLAN y en el archivo de Excel denominado “ estado de contratos 
Metas Plan de Desarrollo”, evidenciado en el desarrollo de la auditoría para cada uno de los casos, 
de acuerdo con el numeral 5.2.( Desarrollo del seguimiento), que no es consistente la información 
relacionada con el avance que reportan los supervisores de cada contrato; es importante 
mencionar que a nivel general el reporte de avance es mayor. 

 
 Debilidades en la Gestión Precontractual, se identificaron procesos de interventorías desiertos, 

dado que no cuenta con una interventoría es el caso del contrato N0. 1-02-31100-0922-2021 
Macro 19, contrato 1- 01-25300-1455-2019 Macro 50, 

6. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 



MPCI0102F01-06 

 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN 

  

 Se analizaron un total de 264 contratos de los cuales 19 que corresponden al 7%, Se encuentran 
suspendidos afectando el avance programado de las Metas Plan de Desarrollo, se identifican las 
siguientes causas: 

 
 Plan de Manejo de Transito (PMT). 
 Orden público relacionado con protestas del paro nacional. 
 Escases de materiales causadas protestas paro nacional. 
 Contagios de Covid-19. 
 Intervención de la comunidad. 
 Demora en la obtención de permisos de aprovechamiento forestal por parte de la 

CAR. 
 Suministros con carácter de importación, por tanto para su adquisidor se debe 

contar con más tiempo adquisición. 

Se encuentran contratos suspendidos por situaciones jurídicas de incumplimiento de plazos 
parciales es el caso de los contratos 1-01-25400-1477-2019 Macro 50, 1-01-25300-1140-2017 
Macro 50, 1-01-25100-1448-2018 Macro 81. 

 

6.4. Conclusiones 
 

6.4.1. Conclusiones generales 
 

 Se presenta rezago en el cumplimiento de las metas físicas programadas por la EAAB para cada 
vigencia, situación que está directamente relacionada con el comportamiento presupuestal; de no 
formular acciones se podría mantener la tendencia en el cuatrienio, impactando significativamente 
los objetivos institucionales y generando un incumplimiento a las Metas del Plan de Desarrollo “Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” 

 
 Respecto al seguimiento financiero evaluado, es importante aclarar que la ejecución evidencia los 

compromisos RP elaborados; con esto no se garantiza que se esté avanzando en el cumplimiento 
físico de las metas, en el entendido que lo que podría medir la ejecución real son los giros 
efectuados como consecuencia de las actividades realizadas de los objetos contractuales 
suscritos. 

 

 Debido a que no se cuenta con un control efectivo y duro en la herramienta SAP, para el reporte 
de información de los proyectos de inversión de las MP, las áreas no realizan el reporte de avance 
o no se realiza actualizado; situación que incrementa el riesgo de reportar información 
desactualizada al sistema de seguimiento a los programas, proyectos y metas al Plan de Desarrollo 
de Bogotá SEGPLAN. 

6.4.2. Conclusiones Específicas 
 

 Producto de la armonización de los Planes de Desarrollo no se tiene claro el aporte físico de 
contratos con inversión del Desarrollo y Bogotá Mejor Para Todos y Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI , tal es el caso de los contratos 1-01-34100-0082-2020, 
Macroproyecto 82-3 y 1-01-34100-1219-2019 Macroproyecto 7338-9, 1-01-35100-0094-2020 
Macroproyecto 19 expuesta la causa particular en numeral 5.2 Desarrollo del seguimiento. 
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 Se sugiere realizar verificación a los resultados del indicador de la meta sectorial, teniendo en 
cuenta que este reporta avance durante las vigencias 2020 y 2021 y las metas de los 
macroproyectos asociados a este (7334 / 7338) no registran avance físico a la fecha. 

 
 Dado que los contratos suspendidos representan un porcentaje del 14,81 y ascienden a la suma 

de $160.935 millones de pesos del total de los contratos asociados al macroproyecto 7334, se 
recomienda tomar las acciones necesarias que garanticen la ejecución de los mismos ya que estos 
afectan de manera significativas las metas planteadas. 

 

 
6.5. Recomendaciones 

 

 Se recomienda fortalecer la planeación institucional, dado el caso que se considere realizar una 
reprogramación de las metas, se debe hacer teniendo en cuenta los tiempos precontractuales, 
contractuales y de ejecución para cada proyecto, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales del cuatrienio 2020-2024. 

 

 Se deben establecer controles efectivos en el sistema de información SAP, que permitan 
garantizar el reporte de información actualizada en el sistema de seguimiento a los programas, 
proyectos y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá SEGPLAN; por parte de las áreas ejecutoras 
de proyectos MPD. 

 
 Se recomienda realizar el análisis de los contratos que se incluyeron en la armonización de los 

dos planes de desarrollo , teniendo en cuenta que contienen presupuesto conjunto, con el fin de 
determinar el aporte físico para el nuevo plan de desarrollo. 

 
 Se recomienda fortalecer la capacitación a los supervisores indicando que el contrato adjudicado 

hace parte de los proyectos de las Metas Plan de Desarrollo y por tanto hacen parte del 
presupuesto de inversión y contribuyen a las metas físicas. 

 
 
 

 

Piedad Roa Carrero 
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión 
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