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MEMORANDO INTERNO 

1230001-2019-0104 
Bogotá, 28 de enero de 2019. 

PARA: 	FABIO MAURICIO CARDONA ARIAS 
Director Contratación y Compras 

DE: 	DIEGO GERMAN MONTERO OSORIO 
Director Planeamiento y Control de Inversiones 

ASUNTO: 	Incorporación Plan de Contratación y Compras Vigencia 2019 

Me permito enviar las plantillas soportes de los ajustes al plan de contratación y compras 2019, 
correspondiente a las siguientes actividades: 

Objeto Clasificación Valor 
Apoyo administrativo en el manejo de la información referente a los 
recursos económicos correspondientes al 1% de los ingresos del 
Distrito para la adquisición, mantenimiento de predios de interés en 
áreas estratégicas, conforme el convenio 2017-1240 del 21 de julio 
de 2017, entre la Secretaria Distrital de Ambiente y la EAB-ESP. 

Adición Contrato 
2-05-25200-1278-
2017 

$5.564.000 

Prestar servicios profesionales en materia jurídica para adelantar 
los procesos de adquisición de predios que se desarrollen en el 
marco de la ejecución de los recursos correspondientes al 1% de 
los ingresos del Distrito para la adquisición, mantenimiento de 
predios de interés en áreas estratégicas, conforme el convenio 
2017-1240 del 21 de julio de 2017, entre la Secretaria Distrital de 
Ambiente y la EAB-ESP 

Nuevo Objeto $115.164.000 
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Gerente orporativo e Planea ento y Control 
ALVA ERNESTI 	FUENTES 

ce.e,e...42x9/ 

A JOHANNA OSPIICCORSO 
Gerente General ( e ) 

GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO 

DIRECCIÓN DE BIENES RAÍCES 
NUEVO OBJETO DEL PLAN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS - INVERSIÓN 

ANTECEDENTES 

Prestar servicios profesionales en materia jurídica para adelantar los procesos de adquisición de predios que se 
desarrollen en el marco de la ejecución de los recursos correspondientes al 1% de los ingresos del Distrito para la 
adquisición, mantenimiento de predios de interés en áreas estratégicas, conforme el convenio 2017-1240 del 21 de julio 
de 2017, entre la Secretaria Distrital de Ambiente y la EAB-ESP 

á `1-  
15( . 2G o 

OBJETO A COi TRATAR: 

VALOR: 
PLAZO: 
CLASE DE CONTRATO: 
TIPO DE INVITACIÓN: 
CÓDIGO UNSPSC: 

 

$115.164.000 

  

CENTRO GESTOR: 
FECHA DE ENVÍO TDR:  
FECHA DE INICIO: 

 

25200 
20-ene-19 
1-feb-19 

31-ene-20 
100% 

12 MESES O DIAS 

  

PREST. SERVICIOS 
DIRECTA 

   

  

FECHA DE TERMINACION: 

 

80101706- 80000000 

 

META FÍSICA: 

 

           

JUSTIFICACION  
Se hace necesaria contar con un profesional en materia jurídica para adelantar los procesos de adquisición de predios que se desarrollen en el marco de la 
ejecución de los .ecursos correspondientes al 1% de los ingresos del Distrito para la adquisición, mantenimiento de predios de interés en áreas estratégicas, 
conforme el convnio 2017-1240 del 21 de julio de 2017, entre la Secretaria Dístrital de Ambiente y la EAB-ESP 

EMISORTDE RECURSOS 
VALOR TOTAL PLAN VALOR SOLICITADO ELEMENTOS PEP 

	
ACTIVIDAD 

' 
Otro emisor de 	 0270L99/93 recursos $115.164.000 

$115.164.000 TOTAL 
RECEPTOR DE RECURSOS 

VALOR ELEMENTO PEP RUBRO 
AB-2098-014-T-6-1.2 CONSULTORIA 115.164. 

El proyecto: 	• 	Hace parte 
Cual: 	CMI-POIR151 

La modificación solicitada genera: 

del componente tarifario 
CMO/CMA 

NO 	Es recuperable 
NO 
en la entrada en operación 
en la entrada en operación 

vía 
NO 

tarifa NO 	 Es potencialmente recuperable 
Cómo: 	CMI/BCR 

Mayor valor de la inversión tarifaria 
Menor valor de la inversión tarifaria 

NO 
NO 
NO 

NO 

Adelanto 
Atraso 

NO 
NO 

Observaciones Gerencia de Planeamiento y Control: 
Con base en la solicitud presentada por el ordenador del gasto, mediante memorando interno No. 
la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, ha revisado que la actividad solicitada: 
* Cumple con las políticas de asignación de recursos 
* La justificación es coherente con la actividad a contratar 
* La programación de la ejecución de la actividad es coherente con los plazos establecidos en la solicitud. 
* El proyecto se encuentra madurado en el SGI 
* El proyecto fue presentado en el Comité de Proyectos de inversión: 

	
No Requiere 

2520001-2018-0025 

* Estimación Provisión de Inversiones: 
Responsable validación en Sistema de Avalúo de Infraestru tura - SAI: 

	
NA 

Elaborado por: Edgar Humberto Sánchez Naranj 
Revisado por: Diego Germán Montero Osorio - Dire tor de Planeación y  Control de Inversio 

000 

Fecha: 23/0112019 



LADY JOHANNA OSPINA CORS 
Gerente General ( e 

ALVARO RNESTO N 	UENTES 
Gerente Cor orativo de 	to y Control 

iCr) c_ceAr-te-4-1  

Fecha: 	2310112019 

GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO 
DIRECCIÓN DE BIENES RAÍCES 

FORMATO SOLICITUD ADICIÓN CONTRATO EXISTENTE- 
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES AL PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

lqc 
gl'ug 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Apoyo administrativo en el manejo de la información referente a los recursos 
economicos correspondientes al 1% de los ingresos del Distrito para la 

OBJETO 

	

	adquisición, mantenimiento de predios de interes en áreas estrategicas, conforme 
el convenio 2017-1240 del 21 de julio de 2017, entre la Secretaria Distrital de 
Ambiente y la EAB-ESP. 

CONTRATO 	2-05-25200-1278-2017 

AVAN E FISICO 	82% 

CONTRATISTA 

AVANCE FINANCIERO 

Jineth Stefania Linares 

82% 

FECHA INICIO 9/01/2018 
PLAZO INICIAL 11 	MESES 	DIAS 

VALOR INICIAL $36.166.000 FECHA TERMINACION 8/02/2019 
ADICIONES ANTERIOR $0 PRORROGA ANTERIOR 2 	MESES 	O DIAS 
VALOR ADICION ACTUAL $5.564.000 PRORROGA MESES ACTUAL 2 	MESES 	DIAS 
ADICION EN SMLMV 7,12% NUEVA FECHA DE TERMINAC1IN 2/04/2019 
META FISICA INICIAL: 100% 

100 NUEVA META FISICA: 100% 
META TOTAL: 

JUSTIFICACION 	 1 
Se bac-, necesario la continuidad del tecnólogo para desarrollar las actividades de las etapas requeridas para la adquisición de los predios y de esta forma 
ejecuta de manera oportuna y eficaz los recursos destinados para tal fin. 
Los recursos deben ser finaciados con la siguiente fuente convenio No. 20171240 del 21 de julio del 2017, suscrito con la Secretaria Distrital de Ambiente -
0270L9')/93 

r 
ELEMENTOS PEP 

EMISOR-DE-RECURSOS  
ACTIVIDAD 	 VALOR TOTAL PLAN 	VALOR SOLICITADO 

5.564.000 
Olm ems. de 	 0270L99193 reGUr SO r. 

TOTAL 5.564.000 

RECEPTOR DE RECURSOS 
ELEMENTO PEP RUBRO VALOR 

AB-2098-014-T-6-1-2 CONSULTORIA $ 	 5.564.000 
El proyecto: 	Hace parte 

Cual: 	CMI-POIR 
La modicación solicitada genera: 

del componente tarifario NO 	Es recuperable 

en la entrada en operación 

en la entrada en operación 

vía tarifa NO 	Es potencialmente recuperable 
Cómo: 	CMI/BCR 

Mayor valor de la inversión tarifaria 

Menor valor de la inversión tarifaria 

NO 
NO 

NO 
NO 	CMO/CMA NO 

NO Adelanto 

Atraso NO NO 

Observaciones Gerencia de Planeamiento y Control: 
Con base en la solicitud presentada por el ordenador del gasto, mediante memorando interno No. 

la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, ha revisado que la actividad solicitada: 

* Cumple con las políticas de asignación de recursos 

* La justificación es coherente con la actividad a contratar 
* La programación de la ejecución de la actividad es coherente con los plazos establecidos en la solicitud. 
* El proyecto se encuentra madurado en el SGI 
* El proyecto fue presentado en el Comité de Proyectos de inversión: 	 No Requiere 
* Estimación Provisión de Inversiones: 
Responsable validación en Sistema de Avalúo de Infraestr 	Cura - SAI: 	NA 

Elaborado por: Edgar Humberto Sánchez Naranjo 

2520001-2018-0025 

_ 
Revisado por: Diego Germán Montero Osorio - Di .- tor de Planeación y Control de Inversi 
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