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CARTA DE CONCLUSIONES AUDITORIA DE DESEMPEÑO 
CÓDIGO DE AUDITORIA 198 

 
 
Bogotá, D.C. Diciembre de 2018 
 
Doctora 
LADY JOHANNA OSPINA CORSO 
Gerente General (e) 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP. 
Avda. Calle 24 No. 37-15 
Código Postal 111321 
Ciudad 
 
Ref.  Carta de Conclusiones Auditoría de Desempeño 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 
de 2011, practicó auditoría de desempeño a la entidad Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá ESP – EAAB ESP vigencia 2012-2017, a través de la 
evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia con que administró 
los recursos en la estructuración y aplicación del Sistema de Avalúo de 
Infraestructura – SAI que utiliza la EAAB ESP, en la elaboración de presupuestos 
para construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de sistemas de acueducto y 
alcantarillado y obras anexas y en la  celebración, liquidación y pago de contratos.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de 
la Contraloría consiste en producir un Informe de auditoría desempeño que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; la evaluación del sistema de control fiscal 
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interno, los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá 
D.C. 
 
CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada conceptúa 
que la gestión de la EAAB ESP, en cuanto a la estructuración y actualización del 
sistema como herramienta que soporta la elaboración de los presupuestos para 
construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de sistemas de acueducto y 
alcantarillado y obras anexas de uso obligatorio para las áreas que suscriban 
contratos de obra de infraestructura, es eficaz, no obstante, en su aplicabilidad,  
resultado de la evaluación del contrato No 1035 del 2014, se evidenció que el 
presupuesto oficial para la invitación pública no contiene la codificación de Precios 
SAI. Por lo tanto, el sistema adolece de los controles en la aplicabilidad, afectando 
la eficacia y en consecuencia su eficiencia.  
 
En cuanto al principio de economía, la ejecución contractual se ajusta a lo acordado 
entre las partes, no obstante, en la evaluación de los contratos 1162-2013,  0930-
2014 y 0962-2014, se evidenció que si la empresa estableciera como tope los 
precios SAI, optimizaría los recursos empleados en sus obras de infraestructura lo 
que conllevaría a que el SAI no sea subutilizado generando una mayor 
transparencia, publicidad y economía en los procesos de selección, como ocurre en 
entidades en las que se establece la obligatoriedad de la aplicación del sistema de 
precios v.gr. (IDU)1.  
 
Así pues, el sistema de avalúo de infraestructura, a la luz de los principios de la 
gestión fiscal es ineficiente y antieconómico, toda vez que del ejercicio de 
comparación realizado por el equipo auditor se constató que tal y como está 
concebido el sistema, no se está maximizando la utilización de los recursos ni se 
está logrando la obtención de bienes y servicios al menor costo, pues como se 
demostró en la evaluación de dichos contratos, si la Empresa hubiera publicado los 
precios SAI en los procesos de invitación pública, el resultado final del contrato 
habría sido que el valor cancelado por la EAAB ESP sería inferior al efectivamente 
pagado.  
Igualmente, en el contrato 0930-2014 se identificó diferencias entre el precio global 
ofertado frente al precio ejecutado del ítem 15.1-Obras complementarias, en el 
entendido que los ítems globales son inmodificables. 

                                            
1 Resolución No. 64312 de 2015 numeral 6.1.1.2 Precios Unitarios, se establece para esta modalidad “el IDU establecerá un 

rango mínimo y máximo de precios unitarios por ítem, dentro de los cuales el proponente estará obligado a presentar su oferta…”  
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PRESENTACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia 
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto 
de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo, 
debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y atender los principios de la 
gestión fiscal, documento que debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá D.C., 
a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la radicación de este informe, en la forma, término y 
contenido previsto en la normatividad vigente, cuyo incumplimiento dará origen a 
las sanciones previstas en los artículos 99 y siguientes de la ley 42 de 1993. 
 
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal realizar seguimiento 
periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad 
de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual deberá 
mantenerse disponible para la consulta de la Contraloría de Bogotá D.C., y 
presentarse en la forma, términos y contenido establecido por este organismo de 
control. 
 
El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos 
detectados por este órgano de Control. 
 
Atentamente,  
 

           

                                                     
PAOLA VÉLEZ MARROQUIN 

Director Técnico Sectorial de Servicios Públicos  
 
 
 
Revisó:  Juan Camilo Loaiza Ortiz, Subdirector de Fiscalización de Acueducto y Saneamiento Básico 
Elaboró:  Equipo Auditor  
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA 
 

2.1. ALCANCE 
 
Evaluar la estructuración de precios del Sistema de Avalúo de Infraestructura 
Hacer seguimiento al plan de Mejoramiento relacionado con el sistema de Avalúo 
de Infraestructura. 
  
Determinar la eficiencia del sistema de Avalúo mediante la muestra e contratos. 
  
Conceptuar sobre el control fiscal interno relacionado con el objetivo de la Auditoría 
 

2.2. MUESTRA DE AUDITORÍA  
 

2.2.1 Gestión Contractual 
 
Para la evaluación del factor se revisaran todas las fases de los contratos de 
consultoría que son fundamento del Sistema de Avalúo de Infraestructura y para 
conceptuar su eficiencia se seleccionaron 5 contratos de obra de infraestructura que 
fueron terminados y liquidados en las vigencias 2016 y 2017 seleccionando los de 
mayor cuantía, de los cuales se evaluará la etapa precontractual y liquidación de las 
cuales se contrastará los precios unitarios y se confrontará con los ítems de la 
propuesta y las adiciones en cuanto a precios establecidos en el SAI 
correspondientes a las vigencias de su adición. 
 

CUADRO 1 Muestra de Contratos terminados en la vigencia 2017 

                                                                                                                       Pesos 

No. 
Contrato 

Nombre 
Contratista 

Clasificación 
Objeto 
Contrato 

Objeto 
 Valor  

 en pesos  

1-01-
34100-
1162-
2013 

CONSORCIO 
ACCIONA - 
OINCO 778 

Obra 
Pública 

Por ser un contrato de 
Infraestructura donde 
se evidencia los 
precios SAI 30.072.243.750,00 

1-01-
33100-
0930-
2014 

CONSORCIO 
ALIANZA YDN 
593 

Obra 
Pública 

Por ser un contrato de 
Infraestructura donde 
se evidencia los 
precios SAI 11.313.476.838,00 

1-01-
33100-
0962-
2014 

CONSORCIO 
EL CANAL 
FUCHA 

Obra 
Pública 

Por ser un contrato de 
Infraestructura donde 
se evidencia los 
precios SAI 7.043.585.050,00 
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No. 
Contrato 

Nombre 
Contratista 

Clasificación 
Objeto 
Contrato 

Objeto 
 Valor  

 en pesos  

1-01-
25300-
1035-
2014 

CONSORCIO 
OBRAS 
TUNELES 
2014 

Obra 
Pública 

Por ser un contrato de 
Infraestructura donde 
se evidencia los 
precios SAI 24.966.676.118,00 

2-02-
15500-
0852-
2012 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 

Consultoría 

CONSULTORIA 
PARA LA 
ACTUALIZACION DE 
ANALISIS DE 
PRECIOS  
UNITARIOS (APU) 
PARA EL CATALOGO 
DE  PRECIOS 
REGISTRADO  EN EL 
SISTEMA DE 
AVALUO DE 
INFRAESTRUCTURA 
-SAI.  195.000.000  

2-02-
11900-
0771-
2017 

ESCUELA 
COLOMBIANA 
DE 
INGENIERIA 
JULIO 
GARAVITO 

Consultoría 

CONSULTORIA 
PARA LA 
ACTUALIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
AVALUÓ DE 
INFRAESTRUCTURA 
- SAI, EL ANALISIS 
DE PRECIOS 
UNITARIOS 
APU,HONORARIOS, 
TARIFAS DE 
CONTRATACIÓN Y 
LOS METODOS DE 
CALCULO 
AIU,IMPACTO 
URBANO, FACTOR 
MULTIPLICADOR 
UTILIZADO POR LA 
EAB-ESP 180.000.000  

         Fuente: Información Suministrada Subdirección de Contratación. 

 

2.2.2 Plan de Mejoramiento 
 
Para el seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento se listaron todas las 
acciones vencidas con corte a junio 30 de 2018 relacionadas con los precios SAI, 
para el efecto se evalúo el siguiente hallazgo cuyas acciones fueron calificadas 
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como incumplidas que corresponden a la auditoria de regularidad 250 de la vigencia 
2016.   
 

CUADRO 2  MUESTRA SEGUIMIENTO A ACCIONES VENCIDAS DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

No. 
HALLAZGO 
 

DESCRIPCIÓN 
HALLAZGO 
 

CAUSA DEL 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN 

 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA POR 
PAGO DE 
$34.722.322,12 DE 
SOBRECOSTO EN LA 
EJECUCIÓN DE ITEMS 
DEL CONTRATO3. 

EN EL 
CONTRATO DE 
OBRA NO. 1-01-
33100-1342-2013, 
EXISTEN 
ACTIVIDADES 
Y/O ÍTEMS 
IDÉNTICAS (CON 
EL MISMO 
CÓDIGO SAI) 
QUE SE 
PAGARON CON 
PRECIOS 
UNITARIOS 
DIFERENTES, 

SOLICITAR UNA 
CAPACITACIÓN A 
LA DIRECCIÓN DE 
CALIDAD DE VIDA  
EN 
PRESUPUESTO Y 
PROGRAMACIÓN 
DE OBRA PARA 
EL PERSONAL 
QUE 
ESTRUCTURA 
LOS 
PRESUPUESTOS 
OFICIALES 

          Fuente: Formato 073- Seguimiento plan de Mejoramiento 

 

2.2.3 Otros Resultados. 
 
DPC 1615-2018. Solicitar visita a las obras realizadas a través del contrato 1-01-
34100-00874-2015, en el barrio Bella Flor de la Localidad de Ciudad Bolívar, con el 
acompañamiento de los miembros de la junta de Acción Comunal del barrio Bella 
Flor. 
 
DPC 2097 de 2018. Practicar visita al Barrio Atahualpa por la baja presión de Agua, 
con el acompañamiento de la junta de Acción Comunal del Barrio Atahualpa    
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3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA: 
 
 

3.1 CONCEPTO DEL CONTROL FISCAL INTERNO  
 
El Control Fiscal Interno en la Dirección de Compras y Contratación de la EAAB 
ESP es adecuado en cuanto a la planeación, adjudicación y manejo de la inversión, 
sin embargo, en la presente evaluación se encontraron las siguientes falencias en 
cuanto al registro y manejo de la información en los expedientes contractuales, 
como se detalla a continuación:  
 

3.1.1. Hallazgo Administrativo por la no especificación del AIU, en los cambios 
dados en el contrato 0930-2014 
 
Revisado el  formato M4FB0203F09-02 – Certificado de contratos  el cual hace parte 
de los soportes del Acta de Liquidación del contrato, se observa que este registra 
un costo directo de $9.048.160.995 y el AIU(25%) por valor de $2.260.207.207, pero 
al calcular el 25% sobre este valor, al ente de control le arroja un total de 
$2.262.040.249 presentando una diferencia en $1.883.042, causando incertidumbre 
en el total del valor cancelado y denotando falta de control en los cálculos realizados 
en los formatos que hacen parte del proceso contractual, transgrediendo lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 87 de 1993, mediante la cual se establecen 
normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado 
y se dictan otras disposiciones  
 
Valoración de la respuesta 
 
En ejercicio del control fiscal, y en cumplimiento de los procesos que lo rigen, este 
órgano de control puso en conocimiento de la EAAB ESP, el correspondiente 
informe preliminar mediante el radicado No. 2-2012-28995 de 20 de diciembre de 
2018, otorgando un término de dos (2) días hábiles para dar respuesta a las 
observaciones presentadas en el informe preliminar.  
 
Posteriormente, a través del radicado No. 1-2018-31067 de 21 de diciembre de 
2018, la EAAB ESP, solicitó la ampliación del plazo, “hasta el 26 de diciembre de 
2018 antes del medio día”<subrayado y negrilla propio> para emitir su 
pronunciamiento respecto del informe preliminar ya comentado. Al respecto, éste 
órgano de control mediante radicado No. 2-2018-29108 de 21 de diciembre de 2018 
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concedió como término máximo para contestar, las 12:00 del mediodía del 26 de 
diciembre de 2018, tal y como fue solicitado por el sujeto de control, debiendo 
entregar la respuesta al informe en la hora y fecha señalada por la Contraloría de 
Bogotá D.C.  
 
Una vez concedida la prórroga comentada, la EAAB ESP, no allegó respuesta en la 
hora estipulada, pues, tal y como se observa en el sticker de la oficina de 
correspondencia de la Contraloría de Bogotá D.C., la respuesta a las observaciones 
al informe preliminar fue radicada mediante oficio con radicado No. 1-2018-31245 
de diciembre 26 de 2018, a las 2:12 p.m., es decir, dos (2) horas y doce (12) minutos 
después del término máximo establecido, por lo que no se tiene en cuenta la 
respuesta a las observaciones del informe preliminar, por cuanto el sujeto de control 
no entregó la respuesta y los soportes en el término establecido por este órgano de 
control, plazo que fue concedido de conformidad con la solicitud realizada por el 
sujeto de control. 
 
 

3.1.2. Hallazgo Administrativo por inconsistencias en las cantidades de obras 
ejecutadas del Contrato 0962 de 2014 en relación con la Certificación Interventor y 
Supervisor.  
 
De la revisión del anexo No. 17 “Certificado de Interventoría” del acta de liquidación, 
se observa que las cantidades de obra ejecutadas, no poseen la codificación del 
sistema y tampoco corresponde con los ítems de obra ejecutada descritos, ya que 
se evidenció un ítem denominado “Obras de estabilización de taludes y zona 
aledañas” (Zona revestida dentro de cauce del Río Fucha), cuya unidad de medición 
corresponde a M2, presentando una cantidad 4.824,26 que el ente de control no 
pudo constatar en el anexo 6, formulario de cantidades ejecutadas. Lo anterior 
genera incertidumbre y limita la verificación por parte del ente de control, lo que 
implica la transgresión en lo establecido en el artículo 6 de la Ley 87 de 1993, la 
cual establece y reglamenta el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.  
 
Valoración de la respuesta 
 
En ejercicio del control fiscal, y en cumplimiento de los procesos que lo rigen, este 
órgano de control puso en conocimiento de la EAAB ESP, el correspondiente 
informe preliminar mediante el radicado No. 2-2012-28995 de 20 de diciembre de 
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2018, otorgando un término de dos (2) días hábiles para dar respuesta a las 
observaciones presentadas en el informe preliminar.  
 
Posteriormente, a través del radicado No. 1-2018-31067 de 21 de diciembre de 
2018, la EAAB ESP, solicitó la ampliación del plazo, “hasta el 26 de diciembre de 
2018 antes del medio día”<subrayado y negrilla propio> para emitir su 
pronunciamiento respecto del informe preliminar ya comentado. Al respecto, éste 
órgano de control mediante radicado No. 2-2018-29108 de 21 de diciembre de 2018 
concedió como término máximo para contestar, las 12:00 del mediodía del 26 de 
diciembre de 2018, tal y como fue solicitado por el sujeto de control, debiendo 
entregar la respuesta al informe en la hora y fecha señalada por la Contraloría de 
Bogotá D.C.  
 
Una vez concedida la prórroga comentada, la EAAB ESP, no allegó respuesta en la 
hora estipulada, pues, tal y como se observa en el sticker de la oficina de 
correspondencia de la Contraloría de Bogotá D.C., la respuesta a las observaciones 
al informe preliminar fue radicada mediante oficio con radicado No. 1-2018-31245 
de diciembre 26 de 2018, a las 2:12 p.m., es decir, dos (2) horas y doce (12) minutos 
después del término máximo establecido, por lo que no se tiene en cuenta la 
respuesta a las observaciones del informe preliminar, por cuanto el sujeto de control 
no entregó la respuesta y los soportes en el término establecido por este órgano de 
control, plazo que fue concedido de conformidad con la solicitud realizada por el 
sujeto de control. 
 

3.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
En cumplimiento al  plan de trabajo se revisó la  acción relacionada con precios SAI, 
del hallazgo 2.1.3.2.7 cuya fecha de terminación era el 30 de junio de 2018, la cual 
hacía referencia a “solicitar una capacitación a la Dirección de Calidad de Vida en 
presupuesto y programación de obra para el personal que estructura los 
presupuestos oficiales”. La entidad suministro listas de asistencia y documentos que 
soportan las capacitaciones realizadas durante el último trimestre de 2017 y primer 
trimestre de 2018,  al personal que estructura los presupuestos, ejecutando la 
actividad en un 100%. Por lo tanto, el equipo auditor cierra la acción, acorde con  lo 
estipulado en la resolución 012 de 2018.  
 

CUADRO 3 ACCIÓN VENCIDA PLAN DE MEJORAMIENTO 

No. 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
HALLAZGO 

CAUSA DEL 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN 

EVALUACION 
AUDITOR CB 
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2.1.3.2.7  

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON 
PRESUNTA INCIDENCIA 
FISCAL Y 
DISCIPLINARIA POR 
PAGO DE $34.722.322,12 
DE SOBRECOSTO EN 
LA EJECUCIÓN DE 
ITEMS DEL CONTRATO. 

EN EL CONTRATO 
DE OBRA NO. 1-01-
33100-1342-2013, 
EXISTEN 
ACTIVIDADES Y/O 
ÍTEMS IDÉNTICAS 
(CON EL MISMO 
CÓDIGO SAI) QUE 
SE PAGARON CON 
PRECIOS 
UNITARIOS 
DIFERENTES, 

SOLICITAR UNA 
CAPACITACIÓN A LA 
DIRECCIÓN DE 
CALIDAD DE VIDA  
EN PRESUPUESTO Y 
PROGRAMACIÓN DE 
OBRA PARA EL 
PERSONAL QUE 
ESTRUCTURA LOS 
PRESUPUESTOS 
OFICIALES 

CERRADA 

 
Así pues, se concluye que el plan de mejoramiento objeto de la presente auditoria 
fue eficaz y efectivo en el 100%. 
 

3.3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA AL SISTEMA DE AVALÚO 
DE INFRAESTRUCTURA 
 
A través de la Resolución No. 1227 del 27 de Diciembre de 2006, la EAAB ESP, 
adoptó el catálogo de precios asociados a los ítems de pago contenidos en las 
especificaciones del Sistema de Normalización Técnica de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (SISTEC), como catálogo único y de uso 
obligatorio para las áreas de la Empresa que realicen construcción, rehabilitación 
y/o mantenimiento de sistemas de acueducto y alcantarillado y obras anexas, 
incluidas dentro del Plan de Contratación y Compras y el Plan Operativo Anual de 
Inversiones. 
 
Este catálogo de precios se denominó Sistema de Avalúo de Infraestructura (SAI), 
el cual debe ser actualizado, de acuerdo a lo estipulado en la resolución 1227 del 
27 de diciembre de 2006, situación que fue corroborada con la evaluación de los 
contratos de consultoría No. 0852 de 2012 y 0771 de 2017 suscritos con la 
Universidad Nacional de Colombia y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito respectivamente. 
 
El SAI es utilizado por la entidad para elaborar los presupuestos oficiales de obra 
en los proyectos de infraestructura que ésta adelanta, con el objetivo de dar 
transparencia en la gestión, confidencialidad en la información, mejores prácticas 
para el análisis de precios, bienes y materiales, información veraz y soportada. 
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Su aplicación tiene como finalidad desarrollar eficientemente los procesos de 
estimación de gastos y costos para las diferentes obras que se contrata y/o realiza 
directamente. 
 
Ahora bien, es necesario aclarar que la EAAB ESP establece como modalidad para 
determinar el valor de los contratos los precios unitarios para la obras construcción, 
rehabilitación y/o mantenimiento de sistemas de acueducto y alcantarillado y obras 
anexas.  
 
Conforme a lo anterior, este ente de control trae a colación la jurisprudencia y 
conceptos que aclaran la diferencia entre la modalidad de pago a precio global y a 
precio unitario. 
 
Así pues, en sentencia del Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejera Ponente Ruth Stella 
Correa Palacio, número de radicado: 25000-23-26-000-1997-04390-01(18080), del 
31 de agosto de 2011 dispuso: 
 
“Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las 

prestaciones a que se compromete, obtiene como remuneración una suma fija siendo el único 
responsable de la vinculación de personal, de la elaboración de subcontratos y de la obtención de 
materiales, mientras que en el contrato a precios unitarios la forma de pago es por unidades o 
cantidades de obra y el valor total corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades de obras 
ejecutadas por el precio de cada una de ellas comprometiéndose el contratista a realizar las obras 
especificadas en el contrato. Esta distinción resulta fundamental, porque, como lo ha señalado la 
jurisprudencia, en el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e indirectos en que 
incurrirá el contratista para la ejecución de la obra y, en principio, no origina el reconocimiento de 
obras adicionales o mayores cantidades de obra no previstas, en tanto en el contrato a precios 
unitarios, toda cantidad mayor o adicional ordenada y autorizada por la entidad contratante debe ser 
reconocida, aunque, de todos modos, en uno y otro caso, el contratista tiene el derecho a reclamar 
en oportunidad por las falencias atribuibles a la entidad sobre imprevistos en el proceso de selección 
o en el contrato, o por hechos que la administración debe conocer, que desequilibran la ecuación 
financiera y que están por fuera del control del contratista, cuando quiera que no se hayan adoptado 
las medidas encaminadas a restituir el contrato a sus condiciones económicas iniciales.” 
 
En ese orden de ideas, en el contrato a precio global el valor establecido es la 
contraprestación total a que tiene derecho el contratista por su trabajo, pero a su 
vez, éste tiene la obligación de ejecutar la totalidad del contrato por ese precio. 
 
Por el contrario, en el contrato a precio unitario el valor inicial no es definitivo, el 
precio del objeto contractual a cargo del contratista se configura en i) una unidad de 
medida, ii) el estimado de la cantidad de cada medida y iii) un precio por cada 
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unidad. Para este tipo de contratos, es probable que el monto del precio del objeto 
contractual sea uno al momento de la celebración del contrato y otro cuando se 
termine su ejecución. 
 

3.3.1 Evaluación de contratos según muestra 
 
Contrato de Obra No.1-01-34100-1162-2013 
 
Se suscribió el 7 de diciembre de 2013, con el objeto de: “Rehabilitación de las 
Redes Locales de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Barrio Muzu, de La Localidad 
de Puente Aranda, en el Área de Cobertura de la Zona 4 del Acueducto de Bogotá 
D.C.”. Dentro de los elementos que soportan la justificación del contrato 
encontramos entre otros lo siguiente: “1.Analisis de precios de mercado. Se anexa 
formato de presupuesto con los ítems requeridos para la ejecución del proyecto 
ajustado a los precios definidos por el Sistema de Avaluó de Infraestructura – SAI 
con Corte  al 06 de junio de 2013”. 
 
Por otra parte, el 19 de mayo de 2017 se liquida el contrato de obra, a folio 1955 de 
las carpetas del contrato en el acta de liquidación se ponen en concomimiento las 
cantidades de obra ejecutadas (acumulado total) que se describen así: 
 

CUADRO 4 CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS  ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 
SANITARIO 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADA 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 

103 IMPACTO URBANO     

103.001 Impacto Urbano  GLB                     91,00  

104 
EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO 
ESTRUCT 

    

104.001 Excavaciones     

104.001.001 "Excavacion red <=12"" protec temp H<=3m  M3                7.245,18  

104.001.002 "Excavacion red 12a36"" protec temp H<=3  M3                3.618,06  

104.001.004 Excavacion vias  M3              21.919,45  

104.001.007 Excavacion estructura incluye prote temp  M3                7.069,76  

106 RELLENOS     

106.001 Recebo  M3              14.970,36  

106.006.001 Arena peña  M3                          -    

106.008 Gravilla  M3                3.063,67  

106.014 SubBase Granular (Espec. IDU-ET-2005)  M3              14.878,40  
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADA 

106.015 Base Granular (Espec. IDU-ET-2005)  M3                5.953,10  

107 
RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES 
SOBRANTES 

    

107.001 Retiro y disposic. materiales sobrantes  M3              45.962,44  

108.006 Suministro e Instalación Varillas     

108.001 Instalac Concr Baja Resist 7-17.5MPa  M3                     53,85  

108.002.004 Instalación Concreto cajas o camaras  M3                   235,12  

108.006.001 Varillas Corrugadas     

108.006.001.001 Varillas Corrugadas tipo A 37  KG                5.192,96  

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60  KG                8.369,35  

109 INSTALACION TUBERIAS     

109.001 Instalación Tuberías alcantarillado     

109.001.001 Instalación tub flexibles alcantarillado     

109.001.001.001 "Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12""  M                3.893,14  

109.001.001.002 "Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18"""  M                   724,91  

109.001.001.003 "Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24"""  M                   641,78  

109.001.001.004 "Inst tub flexibles alcant Dn27 y 30"""  M                   451,36  

109.001.001.005 "Inst tub flexibles alcant, Dn36""-1.00m  M                   704,50  

109.001.001.006 Inst tub flexibles alcant Dn1.10 y 1.20m  M                   399,30  

301 POZOS INSPECCION     

301.001 Placa circular cubierta para pozo     

301.001.002 Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica  UN                   137,00  

301.002 Cilindro para Pozos Inspección     

301.002.001 D=1.20 m y espesor = 0.25 m  M                   258,76  

301.004 Base y cañuela  UN                   164,00  

301.005.001 Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.  UN                   137,00  

302 SUMIDEROS     

302.003 
SUMIDERO ALCANT PLUVIAL-CAJA EN 
ANDÉN 

 UN                     32,00  

902 SUMINISTRO CONCRETOS     

902.001 SUMINISTRO DE CONCRETO     

902.001.003 Concreto resist. 14,0 MPa (140 kg/cm2)  M3                     53,85  

902.001.004 Concreto resist. 17,5 MPa (175 kg/cm2)  M3    

902.001.006 Concreto resist. 24,5 MPa (245 kg/cm2)  M3    

903.003.006 Suministro Tubería PVC Perfil Abierto     

903.003.006.004 Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D300 mm  M                3.893,14  

903.003.006.006 Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D350 mm  M                   314,37  

903.003.006.007 Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D400 mm  M                   111,60  

903.003.006.008 Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D450 mm  M                   298,94  

903.003.006.009 Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D500 mm  M                     93,50  

903.003.006.010 Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D600 mm  M                   548,28  

903.003.006.012 Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D700 mm  M                   274,16  

903.003.006.014 Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D800 mm  M                   177,20  

903.003.006.015 Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D900 mm  M                   269,80  

903.003.006.016 Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D1000 mm  M                   434,70  

903.003.006.017 Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D1200 mm  M                   399,30  
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADA 

904.006 SUMINISTRO DE TAPAS     

904.006.001.003 Suministro Tapa No reciclable, alcant.     

904.006.001.003.001 Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m  UN    

904.006.001.003.002 Tapa tipo Cilind No Recicl.Alcant.D=0.7m  UN                   187,00  

904.007.001.001 Rejlla sumidero 83.5 x 45.5 cm (NP-023)  UN                   213,00  

904.008 
SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR 
(CARGUES) 

    

904.008.002 
Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo 
cónico 

 UN                   137,00  

904.010 SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN 
POZO ALCANT 

    

904.010.001 Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp  UN                   137,00  

  ITEM EXTRA     

104 
EXCVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO 
ESTRUCTURA 

    

104.001       

104.001.003 "Excavacion red >36"" protec temp H<=3"  M3                   561,00  

104.001.015 "Excavaciones para redes >36"" H>3m"  M3                5.549,00  

301 POZOS INSPECCION     

301.001.001 Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín  UN                     50,00  

404.010       

404.010.002 Cuneta/canalet prefabric secc semicircul  M                4.064,00  

902 SUMINISTRO CONCRETOS     

902.001 SUMINISTRO  DE CONCRETO     

902.001.007 Concreto resist. 28,0 MPa (280 kg/cm2)  M3                   235,12  

904.008 
SUMININ PLACAS PREFABRIC CONCR 
(CARGUES) 

    

904.008.001 Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín  UN                     50,00  

NP-004 
Rehabilitación de Tuberia CIPP DN-950mm 
DN-100mm 

 M                   140,00  

NP-005 Sumidero prefabricado  UN                   181,00  

ALCANTARILADO SANITARIO 

103 IMPACTO URBANO     

103.001  Impacto Urbano   GLB                   152,00  

104 
 EXCAVAC, DEMOLICIONES Y 
TRASLADO ESTRUCT  

    

104.001  Excavaciones      

 104.001.001  
 "Excavacion red <=12"" protec temp 
H<=3m  

 M3              41.907,69  

 104.001.002  
 "Excavacion red 12 a 36"" protec temp 
H<=3  

 M3                5.396,12  

 104.001.007   Excavacion estructura incluye prote temp   M3                6.671,03  

106  RELLENOS      

 106.001   Recebo   M3              46.138,84  

 106.006.001   Arena peña   M3                1.337,58  
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADA 

 106.008   Gravilla   M3                3.308,83  

 107.  
 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES 
SOBRANTES  

    

 107.001   Retiro y disposic. materiales sobrantes   M3              60.115,83  

109  INSTALACION TUBERIAS      

 109.001   Instalación Tuberías alcantarillado      

 109.001.001   Instalación tub flexibles alcantarillado      

 109.001.001.001   "Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12""   M              10.003,22  

 109.001.001.002   "Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18"""   M                   550,62  

 109.001.001.003   "Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24"""   M                   228,65  

 109.002   Instalación Tuberías acueducto      

 109.002.001.001,00   "Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4""   M                   796,22  

 109.002.001.002   "Inst tub flexibles acueducto, Dn6 y 8""   M                1.882,18  

 109.002.001.003   Inst tub flexibles acueducto, Dn10 y 12   M                1.559,04  

301  POZOS INSPECCION      

 301.001   Placa circular cubierta para pozo      

 301.001.002   Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica   UN                   265,00  

 301.002   Cilindro para Pozos Inspección      

 301.002.001   D=1.20 m y espesor = 0.25 m   M                   425,04  

 301.004   Base y cañuela   UN                   330,00  

301.005.001   Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.   UN                   265,00  

303 
 INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA 
ALCANTARILL  

    

               303.001,00   "Inst acometida domiciliaria alcant D6""   M                6.421,38  

401 
 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO 
Y SARDIN  

    

 401.001   Pavimentos      

401.001.001,00   Demolición pavimento asfált. e=variable   M3                4.538,28  

 401.001.003   Construcción pavimento flexible      

 401.001.003.001   Construcción pavimento flexible en MDC-1   M3                2.587,54  

 401.001.003.003   Construcción pavimento flexible en MDC-3   M3                1.395,59  

 401.002   Andenes      

 401.002.002   Rotura anden concr/granito > e=0.12m   M2              23.836,51  

 401.002.005.001   Construc./reconstruc. andenes T B-30   M2                   565,44  

 401.002.005.009   Const o reconst anden concreto e<=0.12m   M2              23.836,50  

 401.003   Sardineles      

 401.003.001   Rotura sardineles concreto   M                7.604,70  

 401.003.004   Construcción sardineles concreto 0.50 m   M                7.604,70  

901 
 SUMIN VÁLV, ACCES REDES ACOMET 
ACUEDUCTO  

    

 901.006.002.001.002   "Codo 11¼° HD,ext. lisos PVC,D 4"""   UN                       2,00  
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADA 

 901.006.002.001.003   "Codo 11¼° HD,ext. lisos PVC,D 6""   UN                       5,00  

 901.006.002.001.004   "Codo 11¼° HD,ext. lisos PVC,D 8"""   UN                       4,00  

 901.006.002.001.006   "Codo 11¼° HD,ext. lisos PVC,D 12"""   UN                       4,00  

 901.006.003.001.012   "Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 4"""   UN                     14,00  

 901.006.003.001.013   "Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 6"""   UN                       5,00  

 901.006.003.001.014   "Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 8"""   UN                       2,00  

 901.006.003.001.016   "Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 12"""   UN                     10,00  

 901.006.005.001.012   "Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 4"""   UN                     16,00  

 901.006.005.001.013   "Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 6"""   UN                     17,00  

 901.006.005.001.014   "Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 8"""   UN                     23,00  

 901.006.005.001.016   "Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 12"""   UN    

 901.006.006.001.002   "Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 4"""   UN                       5,00  

 901.006.006.001.003   "Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 6"""   UN                       5,00  

 901.006.006.001.004   "Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 8"""   UN                       5,00  

 901.006.006.001.006   "Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 12"""   UN                       6,00  

 901.015.003.005   Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 6" x 4"   UN                       4,00  

 901.015.003.014   Reduc ext.lisos HD,para PVC,D. 12" x 4"   UN    

 901.015.003.016   "Reduc ext.lisos HD,para PVC,D. 12"" x 8"   UN                       1,00  

 901.018.007.029   Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 4"x 4"   UN                       5,00  

 901.018.007.035   Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8"x 4"   UN                       1,00  

 901.018.007.044   Tee ext. lisos HD,para PVC,D 12"x 4"   UN                       1,00  

 901.018.007.046   Tee ext. lisos HD,para PVC,D 12"x 8"   UN                       1,00  

 901.018.007.048   Tee ext. lisos HD, para PVC,D 12"x 12   UN                       3,00  

 901.020.004.004   Unión mec. simple PVC,D 4"   UN                     54,00  

 901.020.004.005   Unión mec. simple PVC,D 6"   UN                     55,00  

 901.020.004.006   Unión mec. simple PVC,D 8"   UN                     38,00  

 901.020.004.008   Unión mec. simple PVC,D 12"   UN                     18,00  

 901.020.007.004   "Unión rápida PVC,D 4"""   UN                     14,00  

 901.020.007.005   "Unión rápida PVC,D 6"""   UN                     25,00  

 901.020.007.006   "Unión rápida PVC,D 8"""   UN                     21,00  

 901.020.007.008   "Unión rápida PVC,D 12"""   UN                     14,00  

 901.023.004.002.002   Vál comp.elást.HD,PN10-16 no asc.lisoD4   UN                       9,00  

 901.023.004.002.003   Vál comp.elást.HD,PN10-16 no asc.lisoD6   UN                       8,00  

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

21 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Cra. 32 A No. 26 A 10 

PBX 3358888 
 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADA 

 901.023.004.002.004   Vál comp.elást.HD,PN10-16 no asc.lisoD8   UN                       5,00  

 901.023.004.002.006   Vál comp.elást.HD,no ascend.ext lisoD12   UN                       2,00  

 903  
 SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO  

    

 903.001   Suministro De Tuberia Para Acueducto      

 903.001.003   Suministro de Tubería acueducto PVC      

 903.001.003.035  
 Tub PVC RDE26 NTC382-160psi 
ASTM1483,D4  

 M                   513,97  

 903.001.003.036  
 Tub PVC RDE26 NTC382-160psi 
ASTM1483,D6  

 M                   967,45  

 903.001.003.037  
 Tub PVC RDE26 NTC382-160psi 
ASTM1483,D8  

 M                   714,73  

 903.001.003.039  
 Tub PVC RDE26 NTC382-160psi 
ASTM1483D12  

 M                1.559,04  

 903.003   Suministro Tubería Para Alcantarillado      

 903.003.006   Suministro Tubería PVC Perfil Abierto      

 903.003.006.001   Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D160 mm   M                6.421,38  

 903.003.006.002   Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D200 mm   M                1.083,85  

 903.003.006.003   Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D250 mm   M                8.783,42  

 903.003.006.004   Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D300 mm   M                   135,95  

 903.003.006.006   Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D350 mm   M                     96,30  

 903.003.006.007   Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D400 mm   M                   179,77  

 903.003.006.008   Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D450 mm   M                   274,55  

 903.003.006.009   Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D500 mm   M                   228,65  

 904  
 SUMIN ACCES Y ELEMENT 
REPOSICIÓN ALCANT  

    

 904.003  
 SUMINISTRO DE SILLAS PARA 
ALCANTARILLADO  

    

 904.003.003.001   Suministro Silla yee PVC alcantarillado      

 904.003.003.001.001   Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm   UN                   210,00  

 904.003.003.001.003   Silla yee PVC,alcant.,D250 x 160 mm   UN                1.398,00  

 904.003.003.001.005   Silla yee PVC,alcant.,D315 x 160 mm   UN                     11,00  

 904.003.003.001.007   Silla yee PVC, alcant.,D355 x 160 mm   UN                     17,00  

 904.003.003.001.007   Silla yee PVC,alcant.,D400 x 160 mm   UN                     32,00  

 904.003.003.001.008   Silla yee PVC,alcant.,D450 x 160 mm   UN                     23,00  

 904.003.003.001.009   Silla yee PVC,alcant.,D500 x 160 mm   UN                     17,00  

 904.006   SUMINISTRO DE TAPAS      

 904.006.001.003   Suministro Tapa No reciclable, alcant.      

 904.006.001.003.002   Tapa tipo Cilind No Recicl.Alcant.D=0.7m   UN                   330,00  

 904.008  
 SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR 
(CARGUES)  
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADA 

 904.008.002  
 Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo 
cónico  

 UN                   265,00  

 904.010  
 SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN 
POZO ALCANT  

    

 904.010.001   Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp   UN                   265,00  

   ITEM EXTRA      

104 
EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO 
ESTRUCT 

    

104.001 Excavaciones     

104.001.009 "Excavacion red <=12"" H>3m" M3               2.903,00  

104.001.014 "Excavaciones redes 12a36"" H>3m" M3               6.845,00  

104.002 Demoliciones     

104.002.001 Demolic estructura concret/otro material M3                  282,00  

106 RELLENOS     

106.002 Mat. seleccionado proveniente excavac M3               3.607,00  

106.005 Piedra partida M3               2.735,00  

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS     

108.007 Suministro+instalación Malla electros old KG               7.810,00  

110 PROTECCION TUBERIAS     

110.002 Cárcamo protección     

110.002.001 "Cárcamo protección diámetro 8""" M                    24,00  

110.002.002 "Cárcamo protección diámetro 10""" M                    30,00  

110.002.003 "Cárcamo protección diámetro 12""" M                  168,00  

110.002.011 "Cárcamo de protección diámetro 3 a 6""" M                  143,00  

202.016 Instalación Accesorios para Acueducto     

202.016.001 "Instalación Accesorios 3"" y 8""" UN                  754,00  

202.016.002 "Instalación Accesorios 10"" y 12""" UN                    68,00  

202.019 Tapa para válvula     

202.019.001 Tapa válvula tipo común tráfico liviano UN                    24,00  

203 
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 
ACUEDUCTO   

  

203.001 Instalación acometida medidor piso 1/2     

203.001.001 Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m UN                  432,00  

203.001.002 Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m UN                      9,00  

203.015 Reparación acometidas acueducto     

203.015.001 "Reparación acometidas acueducto D 1/2"" UN                  291,00  

301 POZOS INSPECCION     

301.001.001 Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín UN                    65,00  

404 OBRAS COMPLEMENTARIAS     

404.001 Reconstrucción banco ducto cable teléf.     

404.001.001 "Reconstr bancos cabl teléf D=4"" 1 duct M                  938,00  

601 
INTERVENCION Y MANEJO ZONAS 
VERDES   

  

601.011 Vegetalización     

601.011.002 Empradización con cespedón M2             23.750,00  
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADA 

901.009 
SUMINISTRO DE HIDRANTES PARA 
ACUEDUCTO   

  

901.009.001 Suministro de Hidrante     

901.009.001.001.007 "Hidrante HD, D 6"" tres salidas ext. Li UN                      4,00  

901.015 
SUMINISTRO DE REDUCCIONES PARA 
ACUEDUCTO   

  

901.015.003.007 "Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 8"" x 4"" UN                      1,00  

901.015.003.008 "Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 8"" x 6"" UN                      1,00  

901.018 
SUMINISTRO DE TEES PARA 
ACUEDUCTO   

  

901.018.007.026 "Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 3""x 3"" UN                    12,00  

901.018.007.031 "Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 6""x 3"" UN                      8,00  

901.018.007.032 "Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 6""x 4"" UN                      7,00  

901.018.007.033 "Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 6""x 6"" UN                      5,00  

901.018.007.036 "Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8""x 6" UN                      2,00  

901.018.007.037 "Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8""x 8"" UN                      3,00  

901.020 SUMINISTRO DE UNIONES     

901.020.005.015 Unión multi HD, AC-PVC (Rango fijo),D3 UN   

901.020.005.016 Unión multi HD, AC-PVC (Rango fijo),D4 UN   

901.020.005.017 Unión multi HD, AC-PVC (Rango fijo),D6 UN                      5,00  

901.020.005.018 Unión multi HD, AC-PVC (Rango fijo),D8 UN                      4,00  

901.020.005.020 Unión multi. HD AC-PVC (Rango fijo),D12 UN                      8,00  

901.020.007.003 "Unión rápida PVC,D 3""" UN                  141,00  

901.024 SUMINSTRO DE CAJILLA UNITARIA     

901.024.001 Cajilla Unitaria Acometida Domiciliaria UN                  540,00  

903 SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO   

  

903.001 
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA 
ACUEDUCTO   

  

903.001.003.034 
Tub PVC U. mec.acued.,RDE 26 NTC382,D 
3 M 

                 282,25  

904.002 SUMINISTRO DE CODO, PARA 
ALCANTARILLADO   

  

904.002.002.002 Codo 45° PVC,alcant.,D 160mm UN                  990,00  

904.008 
SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR 
(CARGUES)   

  

904.008.001 Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín UN                    65,00  

NP-001 Marco y tapa caja de inspección  UN                  958,00  

NP-002 Camara Prefabricada UN                      6,00  

NP-003 Cajas de inspección h aprox 1,0 (0,6mx0,6) UN                  139,00  
Fuente: Expediente contractual  

 
En orden de evaluar la eficiencia del Sistema de Avalúo de Infraestructura se realizó 
un ejercicio comparativo entre los precios SAI y precios ofertados por el contratista. 
Estos precios se multiplican por las cantidades de obra ejecutadas, obteniendo lo 
siguiente: 
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CUADRO 5 ITEM SE OBRA No.1-01-34100-1162-2013 

Pesos 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDA
D 

EJECUTA
DA 

VALOR 
UNITARIO 

POPUESTA 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA 

VALOR 
UNITARIO SAI 

VALOR TOTAL 
SAI 

103 IMPACTO URBANO       
  

    

103.001 
Impacto Urbano 

GLB 91,00 1.000.000,00 91.000.000,00 1.000.000,00 91.000.000,00 

104 
EXCAVAC, 
DEMOLICIONES Y 
TRASLADO ESTRUCT 

      

104.001 
Excavaciones 

      

104.001.001 
"Excavacion red <=12"" 
protec temp H<=3m 

M3 7.245,18 40.000,00 289.807.200,00 40.238,61 291.535.973,00 

104.001.002 
"Excavacion red 12a36"" 
protec temp H<=3 

M3 3.618,06 43.000,00 155.576.580,00 43.084,27 155.881.474,00 

104.001.004 
Excavacion vias 

M3 21.919,45 21.000,00 460.308.450,00 10.070,08 220.730.616,00 

104.001.007 
Excavacion estructura 
incluye prote temp 

M3 7.069,76 52.000,00 367.627.520,00 47.300,94 334.406.294,00 

106 
RELLENOS 

      

106.001 
Recebo 

M3 14.970,36 42.000,00 628.755.120,00 62.257,67 932.019.733,00 

106.006.001 
Arena peña 

M3 - 52.000,00 - 58.223,94 - 

106.008 
Gravilla 

M3 3.063,67 105.000,00 321.685.350,00 69.017,45 211.446.692,00 

106.014 
SubBase Granular (Espec. 
IDU-ET-2005) 

M3 14.878,40 89.500,00 
1.331.616.800,

00 
112.720,24 1.677.096.819,00 

106.015 
Base Granular (Espec. 
IDU-ET-2005) 

M3 5.953,10 98.000,00 583.403.800,00 129.343,34 769.993.838,00 

107 
RETIRO Y DISPOSIC. 
MATERIALES 
SOBRANTES 

      

107.001 
Retiro y disposic. 
materiales sobrantes 

M3 45.962,44 23.000,00 
1.057.136.120,

00 
14.112,02 648.622.873,00 

108.006 
Suministro e Instalación 
Varillas 

      

108.001 
Instalac Concr Baja Resist 
7-17.5MPa 

M3 53,85 59.000,00 3.177.150,00 58.769,16 3.164.720,00 

108.002.004 
Instalación Concreto cajas 
o camaras 

M3 235,12 107.000,00 25.157.840,00 106.292,45 24.991.481,00 

108.006.001 
Varillas Corrugadas 

   -  - 

108.006.001.001 
Varillas Corrugadas tipo A 
37 

KG 5.192,96 3.500,00 18.175.360,00 4.480,30 23.266.019,00 

108.006.001.002 
Varillas Corrugadas tipo A 
60 

KG 8.369,35 4.000,00 33.477.400,00 4.844,30 40.543.643,00 

109 INSTALACION TUBERIAS       

109.001 
Instalación Tuberías 
alcantarillado 

      

109.001.001 
Instalación tub flexibles 
alcantarillado 

      

109.001.001.001 
"Inst tub flexibles alcant 
Dn6,8,10,12"" 

M 3.893,14 10.000,00 38.931.400,00 5.554,68 21.625.147,00 

109.001.001.002 
"Inst tub flexibles alcant 
Dn14,16,18""" 

M 724,91 25.000,00 18.122.750,00 13.084,56 9.485.129,00 

109.001.001.003 
"Inst tub flexibles alcant 
Dn20 y 24""" 

M 641,78 30.000,00 19.253.400,00 21.263,36 13.646.400,00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDA
D 

EJECUTA
DA 

VALOR 
UNITARIO 

POPUESTA 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA 

VALOR 
UNITARIO SAI 

VALOR TOTAL 
SAI 

109.001.001.004 
"Inst tub flexibles alcant 
Dn27 y 30""" 

M 451,36 32.000,00 14.443.520,00 26.617,91 12.014.260,00 

109.001.001.005 
"Inst tub flexibles alcant, 
Dn36""-1.00m 

M 704,50 38.000,00 26.771.000,00 29.714,54 20.933.894,00 

109.001.001.006 
Inst tub flexibles alcant 
Dn1.10 y 1.20m 

M 399,30 45.000,00 17.968.500,00 33.004,25 13.178.598,00 

301 
POZOS INSPECCION 

      

301.001 
Placa circular cubierta para 
pozo 

      

301.001.002 
Inst plac cubta circ D1.0m 
D0.7m cónica 

UN 137,00 50.000,00 6.850.000,00 25.519,84 3.496.219,00 

301.002 
Cilindro para Pozos 
Inspección 

      

301.002.001 
D=1.20 m y espesor = 0.25 
m 

M 258,76 420.000,00 108.679.200,00 297.877,43 77.078.764,00 

301.004 
Base y cañuela 

UN 164,00 520.000,00 85.280.000,00 565.442,30 92.732.538,00 

301.005.001 
Inst Cono Reduc Prefabri 
CR 28Mpa pozo. 

UN 137,00 50.000,00 6.850.000,00 112.885,00 15.465.245,00 

302 
SUMIDEROS 

      

302.003 
SUMIDERO ALCANT 
PLUVIAL-CAJA EN 
ANDÉN 

UN 32,00 2.800.000,00 89.600.000,00 3.021.967,90 96.702.973,00 

902 
SUMINISTRO 
CONCRETOS 

      

902.001 
SUMINISTRO DE 
CONCRETO 

      

902.001.003 
Concreto resist. 14,0 MPa 
(140 kg/cm2) 

M3 53,85 290.000,00 15.616.500,00 329.403,00 17.738.352,00 

902.001.004 
Concreto resist. 17,5 MPa 
(175 kg/cm2) 

M3  305.000,00 - 344.272,00 - 

902.001.006 
Concreto resist. 24,5 MPa 
(245 kg/cm2) 

M3  340.000,00 - 363.637,00 - 

903.003.006 
Suministro Tubería PVC 
Perfil Abierto 

      

903.003.006.004 
Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D300 mm 

M 3.893,14 60.000,00 233.588.400,00 44.310,00 172.505.034,00 

903.003.006.006 
Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D350 mm 

M 314,37 65.000,00 20.434.050,00 51.206,00 16.097.631,00 

903.003.006.007 
Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D400 mm 

M 111,60 105.000,00 11.718.000,00 68.632,00 7.659.332,00 

903.003.006.008 
Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D450 mm 

M 298,94 140.000,00 41.851.600,00 90.268,00 26.984.716,00 

903.003.006.009 
Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D500 mm 

M 93,50 170.000,00 15.895.000,00 112.046,00 10.476.301,00 

903.003.006.010 
Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D600 mm 

M 548,28 200.000,00 109.656.000,00 200.360,00 109.853.381,00 

903.003.006.012 
Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D700 mm 

M 274,16 270.000,00 74.023.200,00 277.029,00 75.950.271,00 

903.003.006.014 
Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D800 mm 

M 177,20 330.000,00 58.476.000,00 334.056,00 59.194.724,00 

903.003.006.015 
Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D900 mm 

M 269,80 360.000,00 97.128.000,00 362.569,00 97.821.117,00 

903.003.006.016 
Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D1000 mm 

M 434,70 700.000,00 304.290.000,00 704.130,00 306.085.311,00 

903.003.006.017 
Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D1200 mm 

M 399,30 950.000,00 379.335.000,00 950.805,00 379.656.437,00 

904.006 SUMINISTRO DE TAPAS       

904.006.001.003 
Suministro Tapa No 
reciclable, alcant. 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDA
D 

EJECUTA
DA 

VALOR 
UNITARIO 

POPUESTA 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA 

VALOR 
UNITARIO SAI 

VALOR TOTAL 
SAI 

904.006.001.003.
001 

Tapa tipo Convenc No 
Recicl.AlcantD0.67m 

UN  400.000,00 - 254.283,00 - 

904.006.001.003.
002 

Tapa tipo Cilind No 
Recicl.Alcant.D=0.7m 

UN 187,00 400.000,00 74.800.000,00 258.005,00 48.246.935,00 

904.007.001.001 
Rejlla sumidero 83.5 x 45.5 
cm (NP-023) 

UN 213,00 96.000,00 20.448.000,00 92.597,00 19.723.161,00 

904.008 
SUMIN PLACAS 
PREFABRIC CONCR 
(CARGUES) 

   -  - 

904.008.002 
Cargue conc D1.0mtapa 
D0.70m pozo cónico 

UN 137,00 400.000,00 54.800.000,00 144.509,00 19.797.733,00 

904.010 
SUMINISTRO CONO DE 
REDUCCIÓN POZO 
ALCANT 

   -  - 

904.010.001 
Cono reduc Prefabr CR 
28Mpa Pozo Insp 

UN 137,00 400.000,00 54.800.000,00 193.992,00 26.576.904,00 

  ITEM EXTRA       

104 

EXCVAC, 
DEMOLICIONES Y 
TRASLADO 
ESTRUCTURA 

      

104.001   
     - 

104.001.003 
"Excavacion red >36"" 
protec temp H<=3" 

M3 561,00 52.975,91 29.719.486,00 52.975,91 29.719.486,00 

104.001.015 
"Excavaciones para redes 
>36"" H>3m" 

M3 5.549,00 68.312,95 379.068.560,00 68.312,95 379.068.560,00 

301 POZOS INSPECCION       

301.001.001 
Inst plac cubta circ E0.25m 
D1.70m cilín 

UN 50,00 23.439,58 1.171.979,00 23.439,58 1.171.979,00 

404.010         

404.010.002 
Cuneta/canalet prefabric 
secc semicircul 

M 4.064,00 22.930,15 93.188.130,00 22.930,15 93.188.130,00 

902 
SUMINISTRO 
CONCRETOS 

      

902.001 
SUMINISTRO  DE 
CONCRETO 

      

902.001.007 
Concreto resist. 28,0 MPa 
(280 kg/cm2) 

M3 235,12 385.230,00 90.575.278,00 385.230,00 90.575.278,00 

904.008 
SUMININ PLACAS 
PREFABRIC CONCR 
(CARGUES) 

      

904.008.001 
Cargue conc 
E0,25mD1.7m pozo insp. 
Cilín 

UN 50,00 587.352,00 29.367.600,00 587.352,00 29.367.600,00 

NP-004 
Rehabilitación de Tuberia 
CIPP DN-950mm DN-
100mm 

M 140,00 4.030.000,00 564.200.000,00 4.030.000,00 564.200.000,00 

NP-005 Sumidero prefabricado UN 181,00 1.652.341,00 299.073.721,00 1.652.341,00 299.073.721,00 

TOTAL COSTO DIRECTO ALCANTARILLADO PLUVIAL 
8.852.878.964,

00 
 8.681.791.436,00 

ALCANTARILLADO SANITARIO 
 

103 
IMPACTO URBANO 

      

103.001 
 Impacto Urbano  

GLB 152,00 1.000.000,00 152.000.000,00 1.000.000,00 152.000.000,00 

104 
 EXCAVAC, 
DEMOLICIONES Y 
TRASLADO ESTRUCT  

      

104.001 
 Excavaciones  
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDA
D 

EJECUTA
DA 

VALOR 
UNITARIO 

POPUESTA 

VALOR TOTAL 
PROPUESTA 

VALOR 
UNITARIO SAI 

VALOR TOTAL 
SAI 

 104.001.001  
 "Excavacion red <=12"" 
protec temp H<=3m  

M3 41.907,69 40.000,00 
1.676.307.600,

00 
40.238,61 1.686.307.194,00 

 104.001.002  
 "Excavacion red 12 a 36"" 
protec temp H<=3  

M3 5.396,12 43.000,00 232.033.160,00 43.084,27 232.487.892,00 

 104.001.007  
 Excavacion estructura 
incluye prote temp  

M3 6.671,03 52.000,00 346.893.560,00 47.300,94 315.545.990,00 

106  RELLENOS        

 106.001  
 Recebo  

M3 46.138,84 42.000,00 
1.937.831.280,

00 
62.257,67 2.872.496.675,00 

 106.006.001   Arena peña  M3 1.337,58 52.000,00 69.554.160,00 58.223,94 77.879.178,00 

 106.008   Gravilla  M3 3.308,83 105.000,00 347.427.150,00 69.017,45 228.367.010,00 

 107.  
 RETIRO Y DISPOSIC. 
MATERIALES 
SOBRANTES  

      

 107.001  
 Retiro y disposic. 
materiales sobrantes  

M3 60.115,83 23.000,00 
1.382.664.090,

00 
14.112,02 848.355.796,00 

109 
 INSTALACION 
TUBERIAS  

      

 109.001  
 Instalación Tuberías 
alcantarillado  

      

 109.001.001  
 Instalación tub flexibles 
alcantarillado  

      

 109.001.001.001  
 "Inst tub flexibles alcant 
Dn6,8,10,12""  

M 10.003,22 10.000,00 100.032.200,00 5.554,68 55.564.687,00 

 109.001.001.002  
 "Inst tub flexibles alcant 
Dn14,16,18"""  

M 550,62 25.000,00 13.765.500,00 13.084,56 7.204.621,00 

 109.001.001.003  
 "Inst tub flexibles alcant 
Dn20 y 24"""  

M 228,65 30.000,00 6.859.500,00 21.263,36 4.861.868,00 

 109.002  
 Instalación Tuberías 
acueducto  

      

 
109.002.001.001,
00  

 "Inst tub flexibles 
acueducto, Dn3 y 4""  

M 796,22 2.500,00 1.990.550,00 1.823,39 1.451.820,00 

 109.002.001.002  
 "Inst tub flexibles 
acueducto, Dn6 y 8""  

M 1.882,18 3.500,00 6.587.630,00 2.151,18 4.048.908,00 

 109.002.001.003  
 Inst tub flexibles 
acueducto, Dn10 y 12  

M 1.559,04 5.000,00 7.795.200,00 3.111,79 4.851.406,00 

301 
 POZOS INSPECCION  

      

 301.001  
 Placa circular cubierta 
para pozo  

      

 301.001.002  
 Inst plac cubta circ D1.0m 
D0.7m cónica  

UN 265,00 50.000,00 13.250.000,00 25.519,84 6.762.758,00 

 301.002  
 Cilindro para Pozos 
Inspección  

      

 301.002.001  
 D=1.20 m y espesor = 
0.25 m  

M 425,04 420.000,00 178.516.800,00 297.877,43 126.609.823,00 

 301.004  
 Base y cañuela  

UN 330,00 520.000,00 171.600.000,00 565.442,30 186.595.959,00 

 301.005.001  
 Inst Cono Reduc Prefabri 
CR 28Mpa pozo.  

UN 265,00 50.000,00 13.250.000,00 112.885,00 29.914.525,00 

303 
 INST. ACOMETIDA 
DOMICILIARIA 
ALCANTARILL  

      

               
303.001,00  

 "Inst acometida 
domiciliaria alcant D6""  

M 6.421,38 14.000,00 89.899.320,00 13.207,39 84.809.670,00 

401 
 ROTURA-CONSTRUCC 
VÍA ANDEN PISO Y 
SARDIN  

      

 401.001  
 Pavimentos  
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401.001.001,00  

 Demolición pavimento 
asfált. e=variable  

M3 4.538,28 80.000,00 363.062.400,00 51.661,10 234.452.537,00 

 401.001.003  
 Construcción pavimento 
flexible  

      

 401.001.003.001  
 Construcción pavimento 
flexible en MDC-1  

M3 2.587,54 650.000,00 
1.681.901.000,

00 
769.230,61 1.990.414.973,00 

 401.001.003.003  
 Construcción pavimento 
flexible en MDC-3  

M3 1.395,59 700.000,00 976.913.000,00 732.579,36 1.022.380.430,00 

 401.002  
 Andenes  

      

 401.002.002  
 Rotura anden 
concr/granito > e=0.12m  

M2 23.836,51 25.000,00 595.912.750,00 21.181,21 504.886.124,00 

 401.002.005.001  
 Construc./reconstruc. 
andenes T B-30  

M2 565,44 51.000,00 28.837.440,00 56.399,11 31.890.313,00 

 401.002.005.009  
 Const o reconst anden 
concreto e<=0.12m  

M2 23.836,50 51.000,00 
1.215.661.500,

00 
57.225,16 1.364.047.527,00 

 401.003  
 Sardineles  

      

 401.003.001  
 Rotura sardineles 
concreto  

M 7.604,70 7.000,00 53.232.900,00 6.163,01 46.867.843,00 

 401.003.004  
 Construcción sardineles 
concreto 0.50 m  

M 7.604,70 55.000,00 418.258.500,00 39.130,92 297.578.908,00 

901 
 SUMIN VÁLV, ACCES 
REDES ACOMET 
ACUEDUCTO  

      

 
901.006.002.001.
002  

 "Codo 11¼° HD,ext. lisos 
PVC,D 4"""  

UN 2,00 71.000,00 142.000,00 86.950,00 173.900,00 

 
901.006.002.001.
003  

 "Codo 11¼° HD,ext. lisos 
PVC,D 6""  

UN 5,00 135.000,00 675.000,00 182.103,00 910.515,00 

 
901.006.002.001.
004  

 "Codo 11¼° HD,ext. lisos 
PVC,D 8"""  

UN 4,00 230.000,00 920.000,00 283.819,00 1.135.276,00 

 
901.006.002.001.
006  

 "Codo 11¼° HD,ext. lisos 
PVC,D 12"""  

UN 4,00 600.000,00 2.400.000,00 701.344,00 2.805.376,00 

 
901.006.003.001.
012  

 "Codo 22½° HD,ext. lisos 
PVC,D 4"""  

UN 14,00 99.000,00 1.386.000,00 100.895,00 1.412.530,00 

 
901.006.003.001.
013  

 "Codo 22½° HD,ext. lisos 
PVC,D 6"""  

UN 5,00 190.000,00 950.000,00 193.587,00 967.935,00 

 
901.006.003.001.
014  

 "Codo 22½° HD,ext. lisos 
PVC,D 8"""  

UN 2,00 278.000,00 556.000,00 281.358,00 562.716,00 

 
901.006.003.001.
016  

 "Codo 22½° HD,ext. lisos 
PVC,D 12"""  

UN 10,00 900.000,00 9.000.000,00 908.877,00 9.088.770,00 

 
901.006.005.001.
012  

 "Codo 45° HD,ext. lisos 
PVC,D 4"""  

UN 16,00 65.000,00 1.040.000,00 82.849,00 1.325.584,00 

 
901.006.005.001.
013  

 "Codo 45° HD,ext. lisos 
PVC,D 6"""  

UN 17,00 140.000,00 2.380.000,00 187.845,00 3.193.365,00 

 
901.006.005.001.
014  

 "Codo 45° HD,ext. lisos 
PVC,D 8"""  

UN 23,00 340.000,00 7.820.000,00 422.447,00 9.716.281,00 

 
901.006.005.001.
016  

 "Codo 45° HD,ext. lisos 
PVC,D 12"""  

UN  627.000,00  803.880,00  
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901.006.006.001.
002  

 "Codo 90° HD,ext. lisos 
PVC,D 4"""  

UN 5,00 74.000,00 370.000,00 96.794,00 483.970,00 

 
901.006.006.001.
003  

 "Codo 90° HD,ext. lisos 
PVC,D 6"""  

UN 5,00 160.000,00 800.000,00 208.353,00 1.041.765,00 

 
901.006.006.001.
004  

 "Codo 90° HD,ext. lisos 
PVC,D 8"""  

UN 5,00 320.000,00 1.600.000,00 393.737,00 1.968.685,00 

 
901.006.006.001.
006  

 "Codo 90° HD,ext. lisos 
PVC,D 12"""  

UN 6,00 700.000,00 4.200.000,00 874.425,00 5.246.550,00 

 901.015.003.005  
 Reduc ext.lisos HD,para 
PVC,D 6" x 4"  

UN 4,00 110.000,00 440.000,00 124.683,00 498.732,00 

 901.015.003.014  
 Reduc ext.lisos HD,para 
PVC,D. 12" x 4"  

UN  500.000,00  586.766,00  

 901.015.003.016  
 "Reduc ext.lisos HD,para 
PVC,D. 12"" x 8"  

UN 1,00 670.000,00 670.000,00 767.136,00 767.136,00 

 901.018.007.029  
 Tee ext. lisos HD,acued. 
PVC,D 4"x 4"  

UN 5,00 110.000,00 550.000,00 113.199,00 565.995,00 

 901.018.007.035  
 Tee ext. lisos HD,acued. 
PVC,D 8"x 4"  

UN 1,00 440.000,00 440.000,00 453.618,00 453.618,00 

 901.018.007.044  
 Tee ext. lisos HD,para 
PVC,D 12"x 4"  

UN 1,00 920.000,00 920.000,00 931.024,00 931.024,00 

 901.018.007.046  
 Tee ext. lisos HD,para 
PVC,D 12"x 8"  

UN 1,00 1.230.000,00 1.230.000,00 1.249.295,00 1.249.295,00 

 901.018.007.048  
 Tee ext. lisos HD, para 
PVC,D 12"x 12  

UN 3,00 1.680.000,00 5.040.000,00 1.703.733,00 5.111.199,00 

 901.020.004.004  
 Unión mec. simple PVC,D 
4"  

UN 54,00 28.000,00 1.512.000,00 28.075,00 1.516.050,00 

 901.020.004.005  
 Unión mec. simple PVC,D 
6"  

UN 55,00 67.000,00 3.685.000,00 65.441,00 3.599.255,00 

 901.020.004.006  
 Unión mec. simple PVC,D 
8"  

UN 38,00 123.000,00 4.674.000,00 120.273,00 4.570.374,00 

 901.020.004.008  
 Unión mec. simple PVC,D 
12"  

UN 18,00 360.000,00 6.480.000,00 352.233,00 6.340.194,00 

 901.020.007.004  
 "Unión rápida PVC,D 4"""  

UN 14,00 25.000,00 350.000,00 30.554,00 427.756,00 

 901.020.007.005  
 "Unión rápida PVC,D 6"""  

UN 25,00 58.000,00 1.450.000,00 70.752,00 1.768.800,00 

 901.020.007.006  
 "Unión rápida PVC,D 8"""  

UN 21,00 100.000,00 2.100.000,00 130.090,00 2.731.890,00 

 901.020.007.008  
 "Unión rápida PVC,D 12"""  

UN 14,00 300.000,00 4.200.000,00 298.586,00 4.180.204,00 

 
901.023.004.002.
002  

 Vál comp.elást.HD,PN10-
16 no asc.lisoD4  

UN 9,00 350.000,00 3.150.000,00 385.626,00 3.470.634,00 

 
901.023.004.002.
003  

 Vál comp.elást.HD,PN10-
16 no asc.lisoD6  

UN 8,00 670.000,00 5.360.000,00 696.014,00 5.568.112,00 

 
901.023.004.002.
004  

 Vál comp.elást.HD,PN10-
16 no asc.lisoD8  

UN 5,00 1.000.000,00 5.000.000,00 1.029.771,00 5.148.855,00 

 
901.023.004.002.
006  

 Vál comp.elást.HD,no 
ascend.ext lisoD12  

UN 2,00 2.500.000,00 5.000.000,00 2.572.084,00 5.144.168,00 

 903  

 SUMIN TUBERÍA 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO  

      

 903.001  
 Suministro De Tuberia 
Para Acueducto  
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 903.001.003  
 Suministro de Tubería 
acueducto PVC  

      

 903.001.003.035   Tub PVC RDE26 NTC382-
160psi ASTM1483,D4  

M 513,97 14.000,00 7.195.580,00 12.909,00 6.634.839,00 

 903.001.003.036   Tub PVC RDE26 NTC382-
160psi ASTM1483,D6  

M 967,45 30.000,00 29.023.500,00 27.860,00 26.953.157,00 

 903.001.003.037   Tub PVC RDE26 NTC382-
160psi ASTM1483,D8  

M 714,73 51.000,00 36.451.230,00 47.257,00 33.775.996,00 

 903.001.003.039   Tub PVC RDE26 NTC382-
160psi ASTM1483D12  

M 1.559,04 110.000,00 171.494.400,00 103.010,00 160.596.711,00 

 903.003  
 Suministro Tubería Para 
Alcantarillado  

      

 903.003.006  
 Suministro Tubería PVC 
Perfil Abierto  

      

 903.003.006.001  
 Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D160 mm  

M 6.421,38 20.000,00 128.427.600,00 14.102,00 90.554.301,00 

 903.003.006.002  
 Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D200 mm  

M 1.083,85 33.000,00 35.767.050,00 20.615,00 22.343.568,00 

 903.003.006.003  
 Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D250 mm  

M 8.783,42 45.000,00 395.253.900,00 29.969,00 263.230.314,00 

 903.003.006.004  
 Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D300 mm  

M 135,95 60.000,00 8.157.000,00 44.310,00 6.023.945,00 

 903.003.006.006  
 Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D350 mm  

M 96,30 65.000,00 6.259.500,00 51.206,00 4.931.138,00 

 903.003.006.007  
 Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D400 mm  

M 179,77 105.000,00 18.875.850,00 68.632,00 12.337.975,00 

 903.003.006.008  
 Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D450 mm  

M 274,55 140.000,00 38.437.000,00 90.268,00 24.783.080,00 

 903.003.006.009  
 Tub PVC Perfil 
Abierto,PS10,D500 mm  

M 228,65 170.000,00 38.870.500,00 112.046,00 25.619.318,00 

 904  
 SUMIN ACCES Y 
ELEMENT REPOSICIÓN 
ALCANT  

      

 904.003  
 SUMINISTRO DE SILLAS 
PARA ALCANTARILLADO  

      

 904.003.003.001  
 Suministro Silla yee PVC 
alcantarillado  

      

 
904.003.003.001.
001  

 Silla yee 
PVC,alcant.,D200 x 160 
mm  

UN 210,00 52.000,00 10.920.000,00 36.521,00 7.669.410,00 

 
904.003.003.001.
003  

 Silla yee 
PVC,alcant.,D250 x 160 
mm  

UN 1.398,00 100.000,00 139.800.000,00 42.350,00 59.205.300,00 

 
904.003.003.001.
005  

 Silla yee 
PVC,alcant.,D315 x 160 
mm  

UN 11,00 120.000,00 1.320.000,00 65.656,00 722.216,00 

 
904.003.003.001.
007  

 Silla yee PVC, 
alcant.,D355 x 160 mm  

UN 17,00 110.000,00 1.870.000,00 108.383,00 1.842.511,00 

 
904.003.003.001.
007  

 Silla yee 
PVC,alcant.,D400 x 160 
mm  

UN 32,00 110.000,00 3.520.000,00 108.383,00 3.468.256,00 

 
904.003.003.001.
008  

 Silla yee 
PVC,alcant.,D450 x 160 
mm  

UN 23,00 120.000,00 2.760.000,00 115.928,00 2.666.344,00 
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904.003.003.001.
009  

 Silla yee 
PVC,alcant.,D500 x 160 
mm  

UN 17,00 180.000,00 3.060.000,00 176.932,00 3.007.844,00 

 904.006  
 SUMINISTRO DE TAPAS  

      

 904.006.001.003  
 Suministro Tapa No 
reciclable, alcant.  

      

 
904.006.001.003.
002  

 Tapa tipo Cilind No 
Recicl.Alcant.D=0.7m  

UN 330,00 400.000,00 132.000.000,00 258.005,00 85.141.650,00 

 904.008  
 SUMIN PLACAS 
PREFABRIC CONCR 
(CARGUES)  

      

 904.008.002   Cargue conc D1.0mtapa 
D0.70m pozo cónico  

UN 265,00 400.000,00 106.000.000,00 144.509,00 38.294.885,00 

 904.010  
 SUMINISTRO CONO DE 
REDUCCIÓN POZO 
ALCANT  

      

 904.010.001  
 Cono reduc Prefabr CR 
28Mpa Pozo Insp  

UN 265,00 400.000,00 106.000.000,00 193.992,00 51.407.880,00 

  
 ITEM EXTRA  

      

104 

EXCAVAC, 
DEMOLICIONES Y 
TRASLADO ESTRUCT 

      

104.001 Excavaciones 
      

104.001.009 
"Excavacion red <=12"" 
H>3m" 

M3 2.903,00 54.493,45 158.194.486,00 54.493,45 158.194.486,00 

104.001.014 
"Excavaciones redes 
12a36"" H>3m" 

M3 6.845,00 51.789,31 354.497.827,00 51.789,31 354.497.827,00 

104.002 Demoliciones 
      

104.002.001 
Demolic estructura 
concret/otro material 

M3 282,00 29.327,86 8.270.457,00 29.327,86 8.270.457,00 

106 RELLENOS 
      

106.002 
Mat. seleccionado 
proveniente excavac 

M3 3.607,00 18.591,38 67.059.108,00 18.591,38 67.059.108,00 

106.005 Piedra partida 
M3 2.735,00 82.394,53 225.349.040,00 82.394,53 225.349.040,00 

108 
CONCRETOS, MORTERO 
Y ACEROS 

      

108.007 
Suministro+instalación 
Malla electrosold 

KG 7.810,00 4.105,55 32.064.346,00 4.105,55 32.064.346,00 

110 PROTECCION TUBERIAS 
      

110.002 Cárcamo protección 
      

110.002.001 
"Cárcamo protección 
diámetro 8""" 

M 24,00 94.433,01 2.266.393,00 94.433,01 2.266.393,00 

110.002.002 
"Cárcamo protección 
diámetro 10""" 

M 30,00 106.899,90 3.206.997,00 106.899,90 3.206.997,00 

110.002.003 
"Cárcamo protección 
diámetro 12""" 

M 168,00 90.973,31 15.283.517,00 90.973,31 15.283.517,00 

110.002.011 
"Cárcamo de protección 
diámetro 3 a 6""" 

M 143,00 89.292,02 12.768.759,00 89.292,02 12.768.759,00 

202.016 
Instalación Accesorios 
para Acueducto 
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202.016.001 
"Instalación Accesorios 3"" 
y 8""" 

UN 754,00 21.377,24 16.118.439,00 21.377,24 16.118.439,00 

202.016.002 
"Instalación Accesorios 
10"" y 12""" 

UN 68,00 27.781,17 1.889.120,00 27.781,17 1.889.120,00 

202.019 Tapa para válvula 
      

202.019.001 
Tapa válvula tipo común 
tráfico liviano 

UN 24,00 98.000,00 2.352.000,00 98.000,00 2.352.000,00 

203 

ACOMETIDAS 
DOMICILIARIAS 
ACUEDUCTO 

      

203.001 
Instalación acometida 
medidor piso 1/2 

      

203.001.001 
Acometida corta 0.0 m 
hasta 6.0 m 

UN 432,00 186.799,77 80.697.501,00 186.799,77 80.697.501,00 

203.001.002 
Acometida Larga 6.0 m 
hasta 20.0 m 

UN 9,00 188.344,25 1.695.099,00 188.344,25 1.695.099,00 

203.015 
Reparación acometidas 
acueducto 

      

203.015.001 
"Reparación acometidas 
acueducto D 1/2"" 

UN 291,00 12.749,10 3.709.989,00 12.749,10 3.709.989,00 

301 POZOS INSPECCION 
      

301.001.001 
Inst plac cubta circ E0.25m 
D1.70m cilín 

UN 65,00 23.439,58 1.523.573,00 23.439,58 1.523.573,00 

404 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

      

404.001 
Reconstrucción banco 
ducto cable teléf. 

      

404.001.001 
"Reconstr bancos cabl teléf 
D=4"" 1 duct 

M 938,00 9.758,38 9.153.361,00 9.758,38 9.153.361,00 

601 

INTERVENCION Y 
MANEJO ZONAS 
VERDES 

      

601.011 Vegetalización 
      

601.011.002 
Empradización con 
cespedón 

M2 23.750,00 11.898,02 282.577.975,00 11.898,02 282.577.975,00 

901.009 

SUMINISTRO DE 
HIDRANTES PARA 
ACUEDUCTO 

      

901.009.001 Suministro de Hidrante 
      

901.009.001.001.
007 

"Hidrante HD, D 6"" tres 
salidas ext. Li 

UN 4,00 2.205.502,00 8.822.008,00 2.205.502,00 8.822.008,00 

901.015 

SUMINISTRO DE 
REDUCCIONES PARA 
ACUEDUCTO 

      

901.015.003.007 
"Reduc ext.lisos HD,para 
PVC,D 8"" x 4"" 

UN 1,00 191.791,00 191.791,00 191.791,00 191.791,00 

901.015.003.008 
"Reduc ext.lisos HD,para 
PVC,D 8"" x 6"" 

UN 1,00 212.913,00 212.913,00 212.913,00 212.913,00 

901.018 
SUMINISTRO DE TEES 
PARA ACUEDUCTO 

      

901.018.007.026 
"Tee ext. lisos HD,acued. 
PVC,D 3""x 3"" 

UN 12,00 88.714,00 1.064.568,00 88.714,00 1.064.568,00 

901.018.007.031 
"Tee ext. lisos HD,acued. 
PVC,D 6""x 3"" 

UN 8,00 199.395,00 1.595.160,00 199.395,00 1.595.160,00 

901.018.007.032 
"Tee ext. lisos HD,acued. 
PVC,D 6""x 4"" 

UN 7,00 234.036,00 1.638.252,00 234.036,00 1.638.252,00 

901.018.007.033 
"Tee ext. lisos HD,acued. 
PVC,D 6""x 6"" 

UN 5,00 292.333,00 1.461.665,00 292.333,00 1.461.665,00 
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901.018.007.036 
"Tee ext. lisos HD,acued. 
PVC,D 8""x 6" 

UN 2,00 490.884,00 981.768,00 490.884,00 981.768,00 

901.018.007.037 
"Tee ext. lisos HD,acued. 
PVC,D 8""x 8"" 

UN 3,00 527.214,00 1.581.642,00 527.214,00 1.581.642,00 

901.020 
SUMINISTRO DE 
UNIONES 

      

901.020.005.015 
Unión multi HD, AC-PVC 
(Rango fijo),D3 

UN  46.278,00 - 46.278,00 - 

901.020.005.016 
Unión multi HD, AC-PVC 
(Rango fijo),D4 

UN  57.380,00 - 57.380,00 - 

901.020.005.017 
Unión multi HD, AC-PVC 
(Rango fijo),D6 

UN 5,00 88.427,00 442.135,00 88.427,00 442.135,00 

901.020.005.018 
Unión multi HD, AC-PVC 
(Rango fijo),D8 

UN 4,00 216.429,00 865.716,00 216.429,00 865.716,00 

901.020.005.020 
Unión multi. HD AC-PVC 
(Rango fijo),D12 

UN 8,00 382.581,00 3.060.648,00 382.581,00 3.060.648,00 

901.020.007.003 "Unión rápida PVC,D 3""" 
UN 141,00 18.353,00 2.587.773,00 18.353,00 2.587.773,00 

901.024 
SUMINSTRO DE CAJILLA 
UNITARIA 

      

901.024.001 
Cajilla Unitaria Acometida 
Domiciliaria 

UN 540,00 67.510,00 36.455.400,00 67.510,00 36.455.400,00 

903 

SUMIN TUBERÍA 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

      

903.001 

SUMINISTRO DE 
TUBERIA PARA 
ACUEDUCTO 

      

903.001.003.034 

Tub PVC U. 
mec.acued.,RDE 26 
NTC382,D 3 

M 282,25 8.053,00 2.272.960,00 8.053,00 2.272.960,00 

904.002 
SUMINISTRO DE CODO, 
PARA ALCANTARILLADO 

   -   

904.002.002.002 
Codo 45° PVC,alcant.,D 
160mm 

UN 990,00 28.408,00 28.123.920,00 28.408,00 28.123.920,00 

904.008 

SUMIN PLACAS 
PREFABRIC CONCR 
(CARGUES) 

      

904.008.001 

Cargue conc 
E0,25mD1.7m pozo insp. 
Cilín 

UN 65,00 587.352,00 38.177.880,00 587.352,00 38.177.880,00 

NP-001 
Marco y tapa caja de 
inspección  

UN 958,00 129.920,00 124.463.360,00 129.920,00 124.463.360,00 

NP-002 Camara Prefabricada 
UN 6,00 5.012.614,00 30.075.684,00 5.012.614,00 30.075.684,00 

NP-003 
Cajas de inspección h 
aprox 1,0 (0,6mx0,6) 

UN 139,00 381.676,00 53.052.964,00 381.676,00 53.052.964,00 

 TOTAL COSTO DIRECTO ALCANTARILLADO SANITARIO 

     
15.205.796.494
,0   

    
15.059.727.776,0
0  

Fuente: Expediente Contractual 

 
De lo anterior, se tomó el costo directo total para alcantarillado pluvial y sanitario, 
con el valor pagado al contratista por las obras ejecutadas y las cantidades de obra 
ejecutas a precios SAI. A este total se le aplica el porcentaje de los costos indirectos 
del 25%, es de aclarar que en la liquidación del contrato no se reconoce el 5% de 
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imprevistos, por lo tanto, los costos indirectos constituyen el 20% de los costos 
directos, como se muestra en el siguiente: 

 

CUADRO 6 DIFERENCIA TOTAL ENTRE PRECIOS PROPUESTA Y PRECIOS SAI             

                                                                                                                                                                                                  PESOS                                                                                                                                           

CONCEPTO CONTRATO SAI 

COSTO DIRECTO ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 

        
8.852.878.964,00  

       
8.681.791.436,00  

COSTO DIRECTO ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

           
15.205.796.494,00  

     
15.059.727.776,00  

COSTO DIRECTO PLUVIAL + SANITARIO 
           

24.058.675.458,00  
     

23.741.519.212,00  

AIU 25%(Se hace calculo con el 20%, en 
orden que no se reconoció 5% de 
imprevistos)  

              
4.811.735.091,60  

       
4.748.303.842,40  

VALOR TOTAL 
           

28.870.410.549,60  
     

28.489.823.054,40  

DIFERENCIA TOTAL ENTRE PRECIOS PROPUESTA Y 
PRECIOS SAI 

           
380.587.495,20  

         Fuente: papel de Trabajo 

 
Al confrontar el valor pagado al contratista  por las cantidades de obras ejecutadas  
con el valor total a precios SAI, arroja una diferencia de $380.587.495,20 en 
relación a lo pagado. 
 
Contrato  de Obra  No. 1-01-33100-00962-2014 
 

 
CUADRO 7 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATISTA CONSORCIO Ei CANAL FUCHA 

PLAZO INICIAL Ocho (8) Meses 

VALOR INICIAL 
Siete Mil Cuarenta y Tres Millones Quinientos Ochenta y 
Cinco Mil Cincuenta Pesos ($7.043.585.050) M/Cte.  

FECHA DE INICIO 08-jul-15 

FECHA DE TERMINACIÓN  08-mar-16 

SUSPENSIÓN EN TIEMPO 1 Sesenta (60) días calendario  

FECHA DE SUSPENSIÓN 1 17 de febrero de 2016 

FECHA DE REINICIACIÓN 1 17  de Abril de 2016 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 7 de Mayo de 2016 
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Fuente: Expediente Contractual 

 
La solicitud de trámite de la contratación de la obra civil se realizó el 24 de 
septiembre de 2014. El proceso contractual que se adelantó a través de la invitación 
pública No. ICSC-667-2014 del 7 de octubre de 2014, en el numeral 2.4. 
DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO OBJETO DE EVALUACION 
indica: “La evaluación y comparación económica de las ofertas se efectuará sobre 
el formulario No. 1 “lista de cantidades y precios”, que para efectos de calificación 
financiera tiene un peso de 950 puntos, del puntaje total de 1000.  
 
En la invitación se establecieron las siguientes especificaciones: 
 
“1 - El valor topé del AIU es del 25%. No se puede superar este valor so pena de evaluar la oferta 
como NO CUMPLE ECONOMICAMENTE. 
2. Los valores globales fijados por la EAAB ESP no podrán ser modificados por el oferente.  
3- Los valores unitarios y totales deben ser ofertados en números enteros, en caso de presentar 
decimales en los precios ofertados, estos se ajustarán al peso ya sea por exceso o por defecto, así: 
“cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cincuenta se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cincuenta se 
aproximará por defecto al número entero del peso”.  

 
Del seguimiento a la invitación se evidenció que el presupuesto de obra suscrito por 
el Director de Servicio de Acueducto y Alcantarillado zona 3, Gerente Zona 3 y 
Gerente Corporativo de Servicio al Cliente, se confrontó con el establecido en el 
sistema SAI cuyo resultado fue el siguiente: 

SUSPENSIÓN EN TIEMPO 2 Ochenta y cuatro (84) días calendario  

FECHA DE SUSPENSIÓN 2 22 de abril 2016 

FECHA DE REINICIACIÓN 2 15 de julio de 2016 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN  30 de julio de 2016 

SUSPENSIÓN EN TIEMPO 3 Once (11) días calendario 

FECHA DE SUSPENSIÓN 3 21 de julio de 2016 

FECHA DE REINICIACIÓN 3 01 de agosto de 2016 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN  10 de agosto de 2016 

SOLICITUD MODIFICACIÓN N° 2 

PRÓRROGA 120 días calendario. 

PLAZO TOTAL Doce (12) Meses 

VALOR ADICIÓN $ 3.517.792.212  

NUEVO VALOR DEL CONTRATO $ 10.561.377.262  

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 8 de Diciembre 2016 

SUPERVISOR Y/0 INTERVENTOR ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS 
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CUADRO 8 PRESUPUESTO EAAB VS PRECIOS SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA – SAI 

Pesos 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO EAAB COTEJO CONTRALORIA SAI 

UND CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR SAI 

2014 
VALOR 

PARCIAL SAI 

103 IMPACTO URBANO       

103.001 Impacto Urbano GLB 217,14 1.000.000,00 217.140.000,00 1.000.000,00 217.140.000,00 

104 EXCAVACIÓN 
DEMOLICIONES Y 
TRASLADO ESTRUCTURAS 

   -  - 

104.001 Excavaciones    -  - 

104.001.007 Excavacion estructura incluye 
prote temp 

M3 11.632,50 48.700,00 566.508.915,23 48.700,00 566.502.750,00 

104.002 Demoliciones    -  - 

104.002.001 Demolic estructura 
concret/otro material 

M3 1.978,18 29.327,86 58.015.639,46 29.327,86 58.015.786,09 

104.004 Traslado cerramientos    -  - 

104.004.003 Traslado cerramiento en 
alambre púas 

M 15,00 22.389,69 335.845,35 22.389,69 335.845,35 

106 RELLENOS    -  - 

106.001 Recebo M3 5.884,60 64.037,93 376.837.602,88 64.037,93 376.837.602,88 

106.002 Mat. seleccionado proveniente 
excavac 

M3 271,30 18.591,38 5.043.841,39 18.591,38 5.043.841,39 

106.005 Piedra partida M3 1.846,50 82.394,53 152.141.499,65 82.394,53 152.141.499,65 

106.009 Grava M3 456,00 57.484,87 26.213.100,72 57.484,87 26.213.100,72 

106.014 SubBase Granular (Espec. 
IDU-ET-2005) 

M3 2.061,40 116.015,18 239.153.692,05 116.015,18 239.153.692,05 

106.015 Base Granular (Espec. IDU-
ET-2005) 

, 985,20 133.137,48 131.167.045,30 133.137,48 131.167.045,30 

107 RETIRO Y DISPOSIC. 
MATERIALES SOBRANTES 

   -  - 

107.001 Retiro y disposic. materiales 
sobrantes 

M3 11.505,00 14.524,14 167.100.230,70 14.524,14 167.100.230,70 

107.006 Extendido y secado de solidos M3 3.900,00 2.582,63 10.072.257,00 2.582,63 10.072.257,00 

108 CONCRETOS, MORTERO Y 
ACEROS 

   -  - 

108.001 Instalac Concr Baja Resist 7-
17.5MPa 

M3 449,40 59.114,34 26.565.984,40 59.114,34 26.565.984,40 

108.002 Instalación Concreto 
Estructural 

   -  - 

108.002.001 Instal Concreto canal acabado 
s/diseño 

M3 2.326,50 175.084,10 407.333.158,65 175.084,10 407.333.158,65 

108.002.006 Sumin-Instalación Concreto 
ciclopeo 

M3 630,52 417.460,08 263.216.929,64 417.460,08 263.216.929,64 

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas 
concreto 

   -  - 

108.003.004 Sello juntas sellante elastico 
poliureta 

M 9.275,92 8.837,47 81.975.664,72 8.837,47 81.975.664,72 

108.005 Aditivos para concreto y 
morteros 

   -  - 

108.005.007 Aditivo impermeabilizante 
integral 

KG 8.846,73 8.529,63 75.459.333,61 8.529,63 75.459.333,61 

108.005.010 Fibra de Nylon KG 1.832,55 12.560,02 23.016.864,65 12.560,02 23.016.864,65 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO EAAB COTEJO CONTRALORIA SAI 

UND CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR SAI 

2014 
VALOR 

PARCIAL SAI 
108.006 Suministro e Instalación 

Varillas 
   -  - 

108.006.002 Varillas Lisas    -  - 

108.006.002.001 Varillas Lisas tipo A 37 KG 93.060,00 4.477,60 416.685.456,00 4.477,60 416.685.456,00 

108.006.002.002 Varillas Lisas tipo A 60 KG 93.060,00 4.852,60 451.582.956,00 4.852,60 451.582.956,00 

108.007 Suministro+instalación Malla 
electrosold 

KG 97,17 4.105,55 398.936,29 4.105,55 398.936,29 

112 GEOTEXT, GEOCOMPUEST 
GEOMEMBR GEOMALLAS 

   -  - 

112.003 Sumin.-Instal. Geotextiles 
Separación 

   -  - 

112.003.002 Sumin-instal Geotextiles 
Separación T-2 

M2 11.632,50 8.103,61 94.265.243,33 8.103,61 94.265.243,33 

112.005 Sumin-inst. Geotextiles 
Protección 

   -  - 

112.005.001 Sumin-instal Geotextiles 
Protección T-1 

M2 9.306,00 9.775,99 90.975.362,94 9.775,99 90.975.362,94 

112.006 Tuberías perforadas    -  - 

112.006.001 "Tub perfor PVC 4"", incluidos 
accesorio 

M 1.147,50 36.331,05 41.689.879,88 36.331,05 41.689.879,88 

112.006.004 "Tuber perfor PVC 2"", inclui 
accesorios 

M 382,50 13.854,60 5.299.384,50 13.854,60 5.299.384,50 

112.009 Geocompuestos en sistemas 
drenaje 

   -  - 

112.009.001 Sumin-Inst Geodrén Plan 
ancho 1.0m e=5mm 

M 896,79 32.973,10 29.569.946,35 32.973,10 29.569.946,35 

401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA 
ANDEN PISO Y SARDIN 

   -  - 

401.001 Pavimentos    -  - 

401.001.001 Demolición pavimento asfált. 
e=variable 

M3 255,00 53.095,36 13.539.316,80 53.095,36 13.539.316,80 

401.001.003 Construcción pavimento 
flexible 

   -  - 

401.001.003.002 Construcción pavimento 
flexible en MDC-2 

M3 255,00 755.772,78 192.722.058,90 755.772,78 192.722.058,90 

401.003 Sardineles    -  - 

401.003.001 Rotura sardineles concreto M 900,00 6.271,09 5.643.981,00 6.271,09 5.643.981,00 

401.003.003 Construcción sardineles 
concreto 0.35 m 

M 900,00 51.853,33 46.667.997,00 51.853,33 46.667.997,00 

401.004 Vías y andenes en adoquín    -  - 

401.004.001 Retiro/demolición vías y 
andenes adoquín 

M2 163,47 21.060,25 3.442.719,07 21.060,25 3.442.719,07 

401.004.002 Const/reconst vías-anden 
adoq conc vehic 

M2 163,47 70.235,60 11.481.413,53 70.235,60 11.481.413,53 

402 CERRAMIENTOS 
PERMANENTES 

   -  - 

402.003 Cerramientos en alambre 
púas 

M 15,00 50.157,53 752.362,95 50.157,53 752.362,95 

601 INTERVENCION Y MANEJO 
ZONAS VERDES 

   -  - 

601.009 Tala y movimiento árboles    -  - 

601.009.001 Tala árboles entre 5 y 10 
metros altura 

UN 42,00 425.750,33 17.881.513,86 425.750,33 17.881.513,86 

601.009.002 Tala árboles entre 10 y 20 
metros altura 

UN 3,00 776.745,36 2.330.236,08 776.745,36 2.330.236,08 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

38 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Cra. 32 A No. 26 A 10 

PBX 3358888 
 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO EAAB COTEJO CONTRALORIA SAI 

UND CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR SAI 

2014 
VALOR 

PARCIAL SAI 
601.010 Retiro y movimiento arbustos    -  - 

601.010.002 Retiro arbustos entre 2-5 
metros altura 

UN 36,00 4.763,01 171.468,36 4.763,01 171.468,36 

603 MATENIMIENTO CANALES    -  - 

603.002 Adecuación sitios acceso GLB 60,00 657.731,00 39.463.860,00 657.731,00 39.463.860,00 

606 MANEJO AGUA INSPEC 
MANT+REHAB SIST ALCAN 

   -  - 

606.004 Ataguías    -  - 

606.004.001 Bolsa - suelo UN 72.794,00 5.871,51 427.410.698,94 5.871,51 427.410.698,94 

801 OTRAS OBRAS 
DIFERENTES ACUEDUC Y 
ALCANTARILLADO 

   -  - 

801.021 Sum e inst pintura mantenim 
elem varios 

   -  - 

801.021.004 Pintura reflectiva M2 300,00 41.174,61 12.352.383,00 41.174,61 12.352.383,00 

902 SUMINISTRO CONCRETOS    -  - 

902.001 SUMINISTRO DE 
CONCRETO 

   -  - 

902.001.003 Concreto resist. 14,0 MPa 
(140 kg/cm2) 

M3 1.079,92 339.285,00 366.400.657,20 339.285,00 366.400.657,20 

u902.001.007 Concreto resist. 28,0 MPa 
(280 kg/cm2) 

M3 2.326,50 385.230,00 896.237.595,00 385.230,00 896.237.595,00 

SUBTOTAL $     5.994.263.032,37  5.994.257.013,77 

Fuente: Expediente Contractual y SAI 
 

 
Del cotejo se encontró un mayor valor en cuantía de $6.018,59 en el ítem 
104.001.007 Excavación estructura incluye prote temp. 
 
Ahora presentamos los precios ofertados por el Consorcio Ei Canal Fucha, quien 
resultó adjudicatario del proceso de invitación pública:  
 
CUADRO 9 COMPARACION DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO VS OFERTA CONTRATISTA 

En pesos 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

 PRESUPUESTO EAAB OFERTA CONTRATISTA 

UND CANT. 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
UNITARIO A 
OFERTAR 

VALOR TOTAL 
A OFERTAR 

103 IMPACTO URBANO       

103.001 Impacto Urbano GLB 217,14 1.000.000,00 217.140.000,00 1.000.000,00 217.140.000,00 

104 EXCAVACIÓN DEMOLICIONES 
Y TRASLADO ESTRUCTURAS 

   -   

104.001 Excavaciones    -   

104.001.007 Excavacion estructura incluye 
prote temp 

M3 11.632,50 48.700,00 566.508.915,23 30.000,00 348.975.000,00 

104.002 Demoliciones    -   
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

 PRESUPUESTO EAAB OFERTA CONTRATISTA 

UND CANT. 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
UNITARIO A 
OFERTAR 

VALOR TOTAL 
A OFERTAR 

104.002.001 Demolic estructura concret/otro 
material 

M3 1.978,18 29.327,86 58.015.639,46 60.000,00 118.690.800,00 

104.004 Traslado cerramientos    -   

104.004.003 Traslado cerramiento en alambre 
púas 

M 15,00 22.389,69 335.845,35 21.000,00 315.000,00 

106 RELLENOS    -   

106.001 Recebo M3 5.884,60 64.037,93 376.837.602,88 58.000,00 341.306.800,00 

106.002 Mat. seleccionado proveniente 
excavac 

M3 271,30 18.591,38 5.043.841,39 17.000,00 4.612.100,00 

106.005 Piedra partida M3 1.846,50 82.394,53 152.141.499,65 75.000,00 138.487.500,00 

106.009 Grava M3 456,00 57.484,87 26.213.100,72 55.000,00 25.080.000,00 

106.014 SubBase Granular (Espec. IDU-
ET-2005) 

M3 2.061,40 116.015,18 239.153.692,05 105.000,00 216.447.000,00 

106.015 Base Granular (Espec. IDU-ET-
2005) 

, 985,20 133.137,48 131.167.045,30 115.000,00 113.298.000,00 

107 RETIRO Y DISPOSIC. 
MATERIALES SOBRANTES 

   -   

107.001 Retiro y disposic. materiales 
sobrantes 

M3 11.505,00 14.524,14 167.100.230,70 26.800,00 308.334.000,00 

107.006 Extendido y secado de solidos M3 3.900,00 2.582,63 10.072.257,00 4.000,00 15.600.000,00 

108 CONCRETOS, MORTERO Y 
ACEROS 

   -   

108.001 Instalac Concr Baja Resist 7-
17.5MPa 

M3 449,40 59.114,34 26.565.984,40 59.000,00 26.514.600,00 

108.002 Instalación Concreto Estructural    -   

108.002.001 Instal Concreto canal acabado 
s/diseño 

M3 2.326,50 175.084,10 407.333.158,65 175.000,00 407.137.500,00 

108.002.006 Sumin-Instalación Concreto 
ciclopeo 

M3 630,52 417.460,08 263.216.929,64 415.000,00 261.665.800,00 

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas 
concreto 

   -   

108.003.004 Sello juntas sellante elastico 
poliureta 

M 9.275,92 8.837,47 81.975.664,72 8.000,00 74.207.360,00 

108.005 Aditivos para concreto y morteros    -   

108.005.007 Aditivo impermeabilizante integral KG 8.846,73 8.529,63 75.459.333,61 8.000,00 70.773.840,00 

108.005.010 Fibra de Nylon KG 1.832,55 12.560,02 23.016.864,65 12.000,00 21.990.600,00 

108.006 Suministro e Instalación Varillas    -   

108.006.002 Varillas Lisas    -   

108.006.002.00
1 

Varillas Lisas tipo A 37 
KG 93.060,00 4.477,60 416.685.456,00 3.800,00 353.628.000,00 

108.006.002.00
2 

Varillas Lisas tipo A 60 
KG 93.060,00 4.852,60 451.582.956,00 3.800,00 353.628.000,00 

108.007 Suministro+instalación Malla 
electrosold 

KG 97,17 4.105,55 398.936,29 5.000,00 485.850,00 

112 GEOTEXT, GEOCOMPUEST 
GEOMEMBR GEOMALLAS 

   -   

112.003 Sumin.-Instal. Geotextiles 
Separación 

   -   

112.003.002 Sumin-instal Geotextiles 
Separación T-2 

M2 11.632,50 8.103,61 94.265.243,33 8.000,00 93.060.000,00 

112.005 Sumin-inst. Geotextiles 
Protección 

   -   
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

 PRESUPUESTO EAAB OFERTA CONTRATISTA 

UND CANT. 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
UNITARIO A 
OFERTAR 

VALOR TOTAL 
A OFERTAR 

112.005.001 Sumin-instal Geotextiles 
Protección T-1 

M2 9.306,00 9.775,99 90.975.362,94 8.000,00 74.448.000,00 

112.006 Tuberías perforadas    -   

112.006.001 "Tub perfor PVC 4"", incluidos 
accesorio 

M 1.147,50 36.331,05 41.689.879,88 33.000,00 37.867.500,00 

112.006.004 "Tuber perfor PVC 2"", inclui 
accesorios 

M 382,50 13.854,60 5.299.384,50 12.500,00 4.781.250,00 

112.009 Geocompuestos en sistemas 
drenaje 

   -   

112.009.001 Sumin-Inst Geodrén Plan ancho 
1.0m e=5mm 

M 896,79 32.973,10 29.569.946,35 32.000,00 28.697.280,00 

401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA 
ANDEN PISO Y SARDIN 

   -   

401.001 Pavimentos    -   

401.001.001 Demolición pavimento asfált. 
e=variable 

M3 255,00 53.095,36 13.539.316,80 53.000,00 13.515.000,00 

401.001.003 Construcción pavimento flexible    -   

401.001.003.00
2 

Construcción pavimento flexible 
en MDC-2 

M3 255,00 755.772,78 192.722.058,90 680.000,00 173.400.000,00 

401.003 Sardineles    -   

401.003.001 Rotura sardineles concreto M 900,00 6.271,09 5.643.981,00 6.000,00 5.400.000,00 

401.003.003 Construcción sardineles concreto 
0.35 m 

M 900,00 51.853,33 46.667.997,00 50.000,00 45.000.000,00 

401.004 Vías y andenes en adoquín    -   

401.004.001 Retiro/demolición vías y andenes 
adoquín 

M2 163,47 21.060,25 3.442.719,07 20.000,00 3.269.400,00 

401.004.002 Const/reconst vías-anden adoq 
conc vehic 

M2 163,47 70.235,60 11.481.413,53 70.000,00 11.442.900,00 

402 CERRAMIENTOS 
PERMANENTES 

   -   

402.003 Cerramientos en alambre púas M 15,00 50.157,53 752.362,95 50.000,00 750.000,00 

601 INTERVENCION Y MANEJO 
ZONAS VERDES 

   -   

601.009 Tala y movimiento árboles    -   

601.009.001 Tala árboles entre 5 y 10 metros 
altura 

UN 42,00 425.750,33 17.881.513,86 400.000,00 16.800.000,00 

601.009.002 Tala árboles entre 10 y 20 metros 
altura 

UN 3,00 776.745,36 2.330.236,08 770.000,00 2.310.000,00 

601.010 Retiro y movimiento arbustos    -   

601.010.002 Retiro arbustos entre 2-5 metros 
altura 

UN 36,00 4.763,01 171.468,36 4.700,00 169.200,00 

603 MATENIMIENTO CANALES    -   

603.002 Adecuación sitios acceso GLB 60,00 657.731,00 39.463.860,00 657.731,00 39.463.860,00 

606 MANEJO AGUA INSPEC 
MANT+REHAB SIST ALCAN 

   -   

606.004 Ataguías    -   

606.004.001 Bolsa - suelo UN 72.794,00 5.871,51 427.410.698,94 6.000,00 436.764.000,00 

801 OTRAS OBRAS DIFERENTES 
ACUEDUC Y ALCANTARILLADO 

   -   

801.021 Sum e inst pintura mantenim elem 
varios 

   -   

801.021.004 Pintura reflectiva M2 300,00 41.174,61 12.352.383,00 38.000,00 11.400.000,00 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

 PRESUPUESTO EAAB OFERTA CONTRATISTA 

UND CANT. 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
UNITARIO A 
OFERTAR 

VALOR TOTAL 
A OFERTAR 

902 SUMINISTRO CONCRETOS    -   

902.001 SUMINISTRO DE CONCRETO    -   

902.001.003 Concreto resist. 14,0 MPa (140 
kg/cm2) 

M3 1.079,92 339.285,00 366.400.657,20 320.000,00 345.574.400,00 

902.001.007 Concreto resist. 28,0 MPa (280 
kg/cm2) 

M3 2.326,50 385.230,00 896.237.595,00 375.000,00 872.437.500,00 

SUBTOTAL $ 
  

5.994.263.032,37  5.634.868.040,00 

ADMINISTRACIÓN (18%)   1.014.276.247,00 

IMPREVISTOS  (2%)   112.697.361,00 

UTILIDAD   (5%)   281.743.402,00 

TOTAL AIU  (25%) 1.498.565.795.00  1.408.717.010,00 

TOTAL 7.492.828.974,00  7.043.585.050,00 

Fuente: Presupuesto Oficial EAAB, Formulario Anexo 1. Precios y Cantidades suscrito por el contratista, 
expediente contractual 

 
De lo anterior se concluye que la oferta del contratista está el 6% por debajo del 
presupuesto establecido con los precios SAI de la EAAB ESP. 
 
De otra parte, el 16 de octubre de 2016 el contratista solicita modificación del 
contrato así:  
 
Recursos a Suprimir CD2 + AIU    $1.244.407.638 
Recursos por Adicionar CD+AIU          160.004.658 
Recursos Extras CD+AIU        1.084.402.980 
 
Del balance de la adición se obtiene que el valor de la adición es de $0, lo que 
cambian son las cantidades de los ítems, situación que se presenta en cuadro de 
modificaciones. 
 
Adicionalmente, el contratista solicitó modificación del plazo en 120 días y del valor 
del Contrato de Obra en cuantía de $3.517.792.212 discriminados así: 
 
Valor de Recursos adicionales  $  3.471.856.720 
Valor de Recursos extras          $       45.935.492 
Valor inicial del contrato   $  7.043.585.050 
Nuevo valor del Contrato   $10.561.377.262 
 

                                            
2 CD: Costo Directo 
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Para el seguimiento a los precios SAI y los de la modificación se determinó que la 
adición se realizó con el valor de los precios unitarios dados por SAI de la vigencia 
2016 como se observa en el siguiente cuadro:
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CUADRO 10  VALOR DEL CONTRATO CON LAS MODIFICACION 1 Y 2 

En pesos 

 
ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UND 

CONTRATO 
MODIFICACION NO. 1 

 
MODIFICACION 2 

TOTAL CONTRATO + 
ADICION 

CANT
. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

CONTRATO 

CANT. 
INICIAL-
SUPRESI
ÓN O + 

ADICION 
O EXTRA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
INCLUIDA LA 

ADICION, 
SUPRESIÓN, 

EXTRA 

CANT. 
ADICIONADAS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ADICION 

CANT.DE 
OBRA  A 
EJECUTA
R SEGÚN 

ACTAS 
DE 

ADICION 

VALOR 
CONTRATO 

CON ADICIONES 

103 IMPACTO URBANO             
 

                                              
-    

  

103.001 Impacto Urbano GLB 217,14 1.000.000,00 217.140.000,00     217.140.000,00                   
323.280.000,00  

   
1.000.000,00  

        
106.140.000,00  

                                
323,28  

                 
323.280.000,00  

104 EXCAVACIÓN 
DEMOLICIONES Y 
TRASLADO 
ESTRUCTURAS 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

104.001 Excavaciones                                             -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

104.001.007 Excavación estructura 
incluye prote temp 

M3 11.632,
50 

30.000,00 348.975.000,00               
348.975.000,00  

                 
607.974.600,00  

        
30.000,00  

        
258.999.600,00  

                           
20.265,82  

                 
607.974.600,00  

104.002 Demoliciones                                             -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

104.002.001 Demolic estructura 
concret/otro material 

M3 1.978,1
8 

60.000,00 118.690.800,00               
118.690.800,00  

                 
165.998.400,00  

        
60.000,00  

          
47.307.600,00  

                             
2.766,64  

                 
165.998.400,00  

104.004 Traslado cerramientos                                             -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

104.004.003 Traslado cerramiento en 
alambre púas 

M 15,00 21.000,00 315.000,00                      
315.000,00  

                        
315.000,00  

        
21.000,00  

                              
-    

                                  
15,00  

                        
315.000,00  

106 RELLENOS                                             -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

106.001 Recebo M3 5.884,6
0 

58.000,00 341.306.800,00               
341.306.800,00  

                 
631.774.860,00  

        
58.000,00  

        
290.468.060,00  

                           
10.892,67  

                 
631.774.860,00  

106.002 Mat. seleccionado 
proveniente excavac 

M3 271,30 17.000,00 4.612.100,00                   
4.612.100,00  

                     
4.612.100,00  

        
17.000,00  

                              
-    

                                
271,30  

                     
4.612.100,00  

106.005 Piedra partida M3 1.846,5
0 

75.000,00 138.487.500,00               
138.487.500,00  

                 
384.696.000,00  

        
75.000,00  

        
246.208.500,00  

                             
5.129,28  

                 
384.696.000,00  

106.009 Grava M3 456,00 55.000,00 25.080.000,00                 
25.080.000,00  

                   
25.080.000,00  

        
50.000,00  

                              
-    

                                
456,00  

                   
22.800.000,00  

106.014 SubBase Granular 
(Espec. IDU-ET-2005) 

M3 2.061,4
0 

105.000,00 216.447.000,00               
216.447.000,00  

                 
230.170.500,00  

      
105.000,00  

          
13.723.500,00  

                             
2.192,10  

                 
230.170.500,00  

106.015 Base Granular (Espec. 
IDU-ET-2005) 

, 985,20 115.000,00 113.298.000,00               
113.298.000,00  

                 
119.450.500,00  

      
115.000,00  

            
6.152.500,00  

                             
1.038,70  

                 
119.450.500,00  
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ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UND 

CONTRATO 
MODIFICACION NO. 1 

 
MODIFICACION 2 

TOTAL CONTRATO + 
ADICION 

CANT
. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

CONTRATO 

CANT. 
INICIAL-
SUPRESI
ÓN O + 

ADICION 
O EXTRA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
INCLUIDA LA 

ADICION, 
SUPRESIÓN, 

EXTRA 

CANT. 
ADICIONADAS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ADICION 

CANT.DE 
OBRA  A 
EJECUTA
R SEGÚN 

ACTAS 
DE 

ADICION 

VALOR 
CONTRATO 

CON ADICIONES 

107 RETIRO Y DISPOSIC. 
MATERIALES 
SOBRANTES 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

107.001 Retiro y disposic. 
materiales sobrantes 

M3 11.505,
00 

26.800,00 308.334.000,00               
308.334.000,00  

                 
598.151.880,00  

        
26.800,00  

        
289.817.880,00  

                           
22.319,10  

                 
598.151.880,00  

107.006 Extendido y secado de 
solidos 

M3 3.900,0
0 

4.000,00 15.600.000,00                 
15.600.000,00  

                   
21.286.200,00  

          
4.000,00  

            
5.686.200,00  

                             
5.321,55  

                   
21.286.200,00  

108 CONCRETOS, 
MORTERO Y ACEROS 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

108.001 Instalac Concr Baja Resist 
7-17.5MPa 

M3 449,40 59.000,00 26.514.600,00                 
26.514.600,00  

                   
26.514.600,00  

        
59.000,00  

                              
-    

                                
449,40  

                   
26.514.600,00  

108.002 Instalación Concreto 
Estructural 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

108.002.001 Instal Concreto canal 
acabado s/diseño 

M3 2.326,5
0 

175.000,00 407.137.500,00 1.469,10 175000           
257.092.500,00  

                 
377.528.025,00  

      
175.000,00  

        
120.435.525,00  

                             
2.157,30  

                 
377.528.025,00  

108.002.006 Sumin-Instalación 
Concreto ciclopeo 

M3 630,52 415.000,00 261.665.800,00               
261.665.800,00  

                 
261.665.800,00  

      
415.000,00  

                              
-    

                                
630,52  

                 
261.665.800,00  

108.003 Sumin-Instalación 
Sellosjuntas concreto 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

108.003.004 Sello juntas sellante 
elastico poliureta 

M 9.275,9
2 

8.000,00 74.207.360,00                 
74.207.360,00  

                   
79.691.496,00  

          
8.000,00  

            
5.484.136,00  

                             
9.961,44  

                   
79.691.496,00  

108.005 Aditivos para concreto y 
morteros 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

108.005.007 Aditivo impermeabilizante 
integral 

KG 8.846,7
3 

8.000,00 70.773.840,00                 
70.773.840,00  

                   
90.550.560,00  

          
8.000,00  

          
19.776.720,00  

                           
11.318,82  

                   
90.550.560,00  

108.005.010 Fibra de Nylon KG 1.832,5
5 

12.000,00 21.990.600,00                 
21.990.600,00  

                   
26.676.672,00  

        
12.000,00  

            
4.686.072,00  

                             
2.223,06  

                   
26.676.672,00  

108.006 Suministro e Instalación 
Varillas 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

108.006.002 Varillas Lisas                                             -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

108.006.002.
001 

Varillas Lisas tipo A 37 KG 93.060,
00 

3.800,00 353.628.000,00 50.053,20 3800           
190.202.160,00  

                 
190.202.160,00  

          
3.800,00  

                              
-    

                           
50.053,20  

                 
190.202.160,00  

108.006.002.
002 

Varillas Lisas tipo A 60 KG 93.060,
00 

3.800,00 353.628.000,00 51.279,95 3800           
194.863.810,00  

                 
253.054.730,00  

          
3.800,00  

          
58.190.920,00  

                           
66.593,35  

                 
253.054.730,00  

108.007 Suministro+instalación 
Malla electrosold 

KG 97,17 5.000,00 485.850,00 25697,92 5000           
128.489.600,00  

                 
318.995.100,00  

          
5.000,00  

        
190.505.500,00  

                           
63.799,02  

                 
318.995.100,00  

112 GEOTEXT, 
GEOCOMPUEST 
GEOMEMBR 
GEOMALLAS 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    
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ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UND 

CONTRATO 
MODIFICACION NO. 1 

 
MODIFICACION 2 

TOTAL CONTRATO + 
ADICION 

CANT
. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

CONTRATO 

CANT. 
INICIAL-
SUPRESI
ÓN O + 

ADICION 
O EXTRA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
INCLUIDA LA 

ADICION, 
SUPRESIÓN, 

EXTRA 

CANT. 
ADICIONADAS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ADICION 

CANT.DE 
OBRA  A 
EJECUTA
R SEGÚN 

ACTAS 
DE 

ADICION 

VALOR 
CONTRATO 

CON ADICIONES 

112.003 Sumin.-Instal. Geotextiles 
Separación 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

112.003.002 Sumin-instal Geotextiles 
Separación T-2 

M2 11.632,
50 

8.000,00 93.060.000,00                 
93.060.000,00  

                 
131.853.120,00  

          
8.000,00  

          
38.793.120,00  

                           
16.481,64  

                 
131.853.120,00  

112.005 Sumin-inst. Geotextiles 
Protección 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

112.005.001 Sumin-instal Geotextiles 
Protección T-1 

M2 9.306,0
0 

8.000,00 74.448.000,00                 
74.448.000,00  

                   
74.652.000,00  

          
8.000,00  

               
204.000,00  

                             
9.331,50  

                   
74.652.000,00  

112.006 Tuberías perforadas                                             -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

112.006.001 "Tub perfor PVC 4"", 
incluidos accesorio 

M 1.147,5
0 

33.000,00 37.867.500,00                 
37.867.500,00  

                   
45.675.300,00  

        
33.000,00  

            
7.807.800,00  

                             
1.384,10  

                   
45.675.300,00  

112.006.004 "Tuber perfor PVC 2"", 
inclui accesorios 

M 382,50 12.500,00 4.781.250,00                   
4.781.250,00  

                     
6.571.250,00  

        
12.500,00  

            
1.790.000,00  

                                
525,70  

                     
6.571.250,00  

112.009 Geocompuestos en 
sistemas drenaje 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

112.009.001 Sumin-Inst Geodrén Plan 
ancho 1.0m e=5mm 

M 896,79 32.000,00 28.697.280,00                 
28.697.280,00  

                   
47.305.120,00  

        
32.000,00  

          
18.607.840,00  

                             
1.478,29  

                   
47.305.120,00  

401 ROTURA-CONSTRUCC 
VÍA ANDEN PISO Y 
SARDIN 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

401.001 Pavimentos                                             -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

401.001.001 Demolición pavimento 
asfált. e=variable 

M3 255,00 53.000,00 13.515.000,00                 
13.515.000,00  

                   
15.168.600,00  

        
53.000,00  

            
1.653.600,00  

                                
286,20  

                   
15.168.600,00  

401.001.003 Construcción pavimento 
flexible 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

401.001.003.
002 

Construcción pavimento 
flexible en MDC-2 

M3 255,00 680.000,00 173.400.000,00               
173.400.000,00  

                 
272.431.800,00  

      
680.000,00  

          
99.031.800,00  

                                
400,64  

                 
272.431.800,00  

401.003 Sardineles                                             -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

401.003.001 Rotura sardineles 
concreto 

M 900,00 6.000,00 5.400.000,00                   
5.400.000,00  

                     
6.229.200,00  

          
6.000,00  

               
829.200,00  

                             
1.038,20  

                     
6.229.200,00  

401.003.003 Construcción sardineles 
concreto 0.35 m 

M 900,00 50.000,00 45.000.000,00                 
45.000.000,00  

                   
51.910.000,00  

        
50.000,00  

            
6.910.000,00  

                             
1.038,20  

                   
51.910.000,00  

401.004 Vías y andenes en 
adoquín 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

401.004.001 Retiro/demolición vías y 
andenes adoquín 

M2 163,47 20.000,00 3.269.400,00                   
3.269.400,00  

                     
3.269.400,00  

        
20.000,00  

                              
-    

                                
163,47  

                     
3.269.400,00  

401.004.002 Const/reconst vías-anden 
adoq conc vehic 

M2 163,47 70.000,00 11.442.900,00                 
11.442.900,00  

                   
33.653.900,00  

        
70.000,00  

          
22.211.000,00  

                                
480,77  

                   
33.653.900,00  
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ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UND 

CONTRATO 
MODIFICACION NO. 1 

 
MODIFICACION 2 

TOTAL CONTRATO + 
ADICION 

CANT
. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

CONTRATO 

CANT. 
INICIAL-
SUPRESI
ÓN O + 

ADICION 
O EXTRA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
INCLUIDA LA 

ADICION, 
SUPRESIÓN, 

EXTRA 

CANT. 
ADICIONADAS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ADICION 

CANT.DE 
OBRA  A 
EJECUTA
R SEGÚN 

ACTAS 
DE 

ADICION 

VALOR 
CONTRATO 

CON ADICIONES 

402 CERRAMIENTOS 
PERMANENTES 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

402.003 Cerramientos en alambre 
púas 

M 15,00 50.000,00 750.000,00                      
750.000,00  

                        
750.000,00  

        
50.000,00  

                              
-    

                                  
15,00  

                        
750.000,00  

601 INTERVENCION Y 
MANEJO ZONAS 
VERDES 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

601.009 Tala y movimiento árboles                                             -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

601.009.001 Tala árboles entre 5 y 10 
metros altura 

UN  42,00 400.000,00 16.800.000,00                 
16.800.000,00  

                   
16.800.000,00  

      
400.000,00  

                              
-    

                                  
42,00  

                   
16.800.000,00  

601.009.002 Tala árboles entre 10 y 20 
metros altura 

UN  3,00 770.000,00 2.310.000,00                   
2.310.000,00  

                     
2.310.000,00  

      
770.000,00  

                              
-    

                                    
3,00  

                     
2.310.000,00  

601.010 Retiro y movimiento 
arbustos 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

601.010.002 Retiro arbustos entre 2-5 
metros altura 

UN  36,00 4.700,00 169.200,00                      
169.200,00  

                        
169.200,00  

          
4.700,00  

                              
-    

                                  
36,00  

                        
169.200,00  

603 MATENIMIENTO 
CANALES 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

603.002 Adecuación sitios acceso GLB 60,00 657.731,00 39.463.860,00                 
39.463.860,00  

                   
59.195.790,00  

      
657.731,00  

          
19.731.930,00  

                                  
90,00  

                   
59.195.790,00  

606 MANEJO AGUA INSPEC 
MANT+REHAB SIST 
ALCAN 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

606.004 Ataguías                                             -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

606.004.001 Bolsa - suelo UN  72.794,
00 

6.000,00 436.764.000,00               
436.764.000,00  

                 
576.480.000,00  

          
6.000,00  

        
139.716.000,00  

                           
96.080,00  

                 
576.480.000,00  

801 OTRAS OBRAS 
DIFERENTES ACUEDUC 
Y ALCANTARILLADO 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

801.021 Sum e inst pintura 
mantenim elem varios 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

801.021.004 Pintura reflectiva M2 300,00 38.000,00 11.400.000,00                 
11.400.000,00  

                   
11.400.000,00  

        
38.000,00  

                              
-    

                                
300,00  

                   
11.400.000,00  

902 SUMINISTRO 
CONCRETOS 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

902.001 SUMINISTRO DE 
CONCRETO 

                                            -                                           
-    

                                
-    

                                        
-    

                                       
-    

902.001.003 Concreto resist. 14,0 MPa 
(140 kg/cm2) 

M3 1.079,9
2 

320.000,00 345.574.400,00 449,40 320000           
143.808.000,00  

                 
143.808.000,00  

                                
-    

                                
449,40  

                                       
-    
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ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UND 

CONTRATO 
MODIFICACION NO. 1 

 
MODIFICACION 2 

TOTAL CONTRATO + 
ADICION 

CANT
. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

CONTRATO 

CANT. 
INICIAL-
SUPRESI
ÓN O + 

ADICION 
O EXTRA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
INCLUIDA LA 

ADICION, 
SUPRESIÓN, 

EXTRA 

CANT. 
ADICIONADAS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ADICION 

CANT.DE 
OBRA  A 
EJECUTA
R SEGÚN 

ACTAS 
DE 

ADICION 

VALOR 
CONTRATO 

CON ADICIONES 

902.001.007 Concreto resist. 28,0 MPa 
(280 kg/cm2) 

M3 2.326,5
0 

375.000,00 872.437.500,00 
1.469,10 375000 

          
550.912.500,00  

                 
808.987.500,00  

               
375.000,00  

        
333.075.000,00  

                             
2.357,30  

                 
883.987.500,00  

OBRAS 
EXTRAS 

          
    

                                -                                           
-    

  
                              

-    
                                         

-    

112.008.001 

Suminstro e instalación de 
geomalla mono-orientada  
ten 100KN  

M2       

22186 28569 

          
633.831.834,00  

                 
904.866.508,38  

                 
28.569,00  

        
271.034.674,38  

                           
31.673,02  

                 
904.866.508,38  

606.001.001.
003 Bombeo con bomba 4"  

HORA       
1440 30149 

            
43.414.560,00  

                 
100.480.587,20  

                  
30.149,00  

          
57.066.027,20  

                             
3.332,80  

                 
100.480.587,20  

601.011.003 
Reveaetalizacjón con 
semilla  

M2       
2190 11221 

            
24.573.990,00  

                   
42.585.602,57  

                    
11.221,00  

          
18.011.612,57  

                             
3.795,17  

                   
42.585.602,57  

O.E.1 Micropilotes ML       
1136 120000 

                        
136.320.000,00  

                 
255.000.000,00  

                
120.000,00  

        
118.680.000,00  

                             
2.125,00  

                 
255.000.000,00  

106.008 Gravilla  
M3       

415 70800 
                         

29.382.000,00  
                   

63.130.944,00  
                 

70.800,00  
                      

891,68  
                                

476,68  
                   

33.748.944,00  

104.001.001 
"Excavacion red <=12'''' 
orotec temp H<=3m  

M3  
      

      
                     

8.025.171,60  
                 

69.302,00  

            
8.025.171,60  

                                
115,80  

                     
8.025.171,60  

109.002.002.
001 

"Inst tub semi ría idas 
acued Dn8, 10, 12''''  

M  
      

      
                        

921.335,00  
                    

8.945,00  

               
921.335,00  

                                
103,00  

                        
921.335,00  

903.003.005.
004 

Tub PVCcorru ext,lisa 
int'pS57psi,D315mm  

M  
      

      
                     

6.068.348,00  
                  

58.916,00  

            
6.068.348,00  

                                
103,00  

                     
6.068.348,00  

903.003.005.
001 

Tub PVCcorru ext,lisa 
int,PS57nsi,D160mm  

M  
      

      
                     

1.125.000,00  
                  

18.750,00  

            
1.125.000,00  

                                  
60,00  

                     
1.125.000,00  

904.006.001.
002.001 

TaDa alcant.,HF nulceo 
concreto,O- O.65m  

UN  
      

      
                        

299.296,00  
                

149.648,00  

               
299.296,00  

                                    
2,00  

                        
299.296,00  

202.016.002 
"Instalación Accesorios 
10'''' v 12"""  

UN  
      

      
                        

599.952,00  
                 

24.998,00  

               
599.952,00  

                                  
24,00  

                        
599.952,00  

301.001.001 
Inst clac Gubta cire 
EO.25m D1.70m cilín  

UN  
      

      
                          

52.318,00  
                  

26.159,00  

                 
52.318,00  

                                    
2,00  

                          
52.318,00  

301.002.003 
Cilindro para pozo insp 
D1.50m e=O.25m  

M  
      

      
                        

858.678,00  
               

429.339,00  

               
858.678,00  

                                    
2,00  

                        
858.678,00  

904.008.001 
Caraue cone 
EO,25mD1.7m nOZQ 
inso. Cilín  

UN  
      

      
                     

1.347.964,00  
               

673.982,00  

            
1.347.964,00  

                                    
2,00  

                     
1.347.964,00  

301.006.001 
Tana nara nozo 
insnección en concreto  

UN  
      

      
                        

149.242,00  
                  

74.621,00  

               
149.242,00  

                                    
2,00  

                        
149.242,00  

301.007.001 
ESCALERA DE ACCESO 
- ASTM A-36 H<=200  

UN  
      

      
                        

531.568,00  
               

265.784,00  

               
531.568,00  

                                    
2,00  

                        
531.568,00  
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ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UND 

CONTRATO 
MODIFICACION NO. 1 

 
MODIFICACION 2 

TOTAL CONTRATO + 
ADICION 

CANT
. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

CONTRATO 

CANT. 
INICIAL-
SUPRESI
ÓN O + 

ADICION 
O EXTRA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
INCLUIDA LA 

ADICION, 
SUPRESIÓN, 

EXTRA 

CANT. 
ADICIONADAS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ADICION 

CANT.DE 
OBRA  A 
EJECUTA
R SEGÚN 

ACTAS 
DE 

ADICION 

VALOR 
CONTRATO 

CON ADICIONES 

904.011.001 
Placa fondo DOZO 
concreto EO,18m D1,7m  

UN  
      

      
                     

1.132.738,00  
               

566.369,00  

            
1.132.738,00  

                                    
2,00  

                     
1.132.738,00  

904.011.002 
Sum nlaca fondo nozo 
conc EO, 18m 01.95m  

UN  
      

      
                     

1.712.702,00  
                

856.351,00  

            
1.712.702,00  

                                    
2,00  

                     
1.712.702,00  

302,002 
SUMIDERO ALCANT 
COMBINADO-CAJA EN 
VíA  

0 
      

      
                     

7.789.856,00  
           

3.894.928,00  

            
7.789.856,00  

                                    
2,00  

                     
7.789.856,00  

904.007.001.
001 

Reilla sumidero 83.5 x 
45.5 cm (NP-023)  

UN  
      

      
                        

215.002,00  
                 

107.501,00  

               
215.002,00  

                                    
2,00  

                        
215.002,00  

904.007.002.
001 

Marco rei sumid 
83.5x45.5+via anoy 
NP023  

UN  
      

      
                          

85.550,00  
                 

42.775,00  

                 
85.550,00  

                                    
2,00  

                          
85.550,00  

303001 
"Inst acometida 
domiciliaria alcant 06""  

M  
      

      
                        

224.160,00  
                  

18.680,00  

               
224.160,00  

                                  
12,00  

                        
224.160,00  

303.003 
"Conexión domiciliaria 
alcantarillado 06  

UN  
      

      
                        

263.352,00  
                  

21.946,00  

               
263.352,00  

                                  
12,00  

                        
263.352,00  

  
YEE oara conexión 
domiciliaria 315*60  

UN 
      

      
                     

3.652.020,00  
               

304.335,00  

            
3.652.020,00  

                                  
12,00  

                     
3.652.020,00  

401.003.010 
Construc. cañuelas 
orefabricadas T A-120  

M 
      

      
                        

136.950,00  
                 

68.475,00  

               
136.950,00  

                                    
2,00  

                        
136.950,00  

602.001.001 
"Limoieza Tub 
alcantarillado, 0<12"""  

M       
      

                        
856.765,00  

                     
9.415,00  

               
856.765,00  

                                  
91,00  

                        
856.765,00  

604.002.001 
Inso red alcan TV sum 
contratist 06-24"  

M       
      

                        
700.427,00  

                    
7.697,00  

               
700.427,00  

                                  
91,00  

                        
700.427,00  

SUBTOTAL 
$ 

        
        

5.634.868.040,
00      

           
5.634.868.040,00  

              
8.449.101.399,75    

     
2.855.485.603,43  

                         
452.209,42  

              
8.348.631.399,75  

ADMINISTRACIÓN (18%) 
        

1.014.276.247,
00      

 $    
1.014.276.247,00      

        
506.562.079,00    

              
1.520.838.251,96  

IMPREVISTOS  (2%) 
             

112.697.361,00      
 $       

112.697.361,00      
          

56.284.675,00    
                 

168.982.028,00  

UTILIDAD   (5%) 
              

281.743.402,00      
 $       

281.743.402,00      
        

140.711.688,00    
                 

422.455.069,99  

TOTAL AIU  (25%) 
          

1.408.717.010,
00      

 $    
1.408.717.010,00      

        
703.558.442,00    

              
2.112.275.349,94  
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ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UND 

CONTRATO 
MODIFICACION NO. 1 

 
MODIFICACION 2 

TOTAL CONTRATO + 
ADICION 

CANT
. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

CONTRATO 

CANT. 
INICIAL-
SUPRESI
ÓN O + 

ADICION 
O EXTRA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
INCLUIDA LA 

ADICION, 
SUPRESIÓN, 

EXTRA 

CANT. 
ADICIONADAS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ADICION 

CANT.DE 
OBRA  A 
EJECUTA
R SEGÚN 

ACTAS 
DE 

ADICION 

VALOR 
CONTRATO 

CON ADICIONES 

TOTAL $ 
      

7.043.585.050,
00      

 $    
7.043.585.050,00      

     
3.559.044.045,43    

            
10.561.376.749,69  

Fuente: Contrato de Obra y Formulario 1 lista de cantidades Adición 1 (Folio 791 y 791 Expediente Contractual 
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El Contrato se adicionó en el 49,94%, sin presentar ajustes de precios como se certifica 
en el acta de liquidación. 
 
Ahora, el ente de control realiza el balance del contrato de acuerdo al anexo 6 (folio 925 
expediente Contractual) Cantidad de obra ejecutada Vs contratada que soporta el acta 
de liquidación, como se muestra a continuación: 
 

CUADRO 11 BALANCE DEL CONTRATO A PRECIOS UNITARRIOS EJECUTADOS 
VS PRECIOS SAI                                                                                                                                                                                 

 Pesos 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
VALOR 

UNITARIO 

CANTIDAD 
DE OBRA 

EJECUTAD
A ACTA DE 
LIQUIDACI

ÓN 

VALOR DE LA 
OBRA SEGÚN 
CONTRATO 

SAI 
2014/EXTRA 

2016 

VALOR  DE LA 
OBRA 

EJECUTADA 
CON  SAI 

103 IMPACTO URBANO             

103.001 Impacto Urbano GLB    
1.000.000,00  

                                       
323,28  

                  
323.280.000,00  

      1.000.000,00  
          

323.280.000,00  

104 EXCAVACIÓN DEMOLICIONES 
Y TRASLADO ESTRUCTURAS 

  
    

                                                    
-    

  
                                            

-    

104.001 Excavaciones   
    

                                                    
-    

  
                                            

-    

104.001.00
7 

Excavacion estructura incluye 
prote temp 

M3 
        

30.000,00  
                                  

32.575,02  
                  

977.250.600,00  
             

48.700,00  

      
1.586.403.474,0

0  

104.002 Demoliciones   
    

                                                    
-    

  
                                            

-    

104.002.00
1 

Demolic estructura concret/otro 
material 

M3         
60.000,00  

                                    
1.188,32  

                     
71.299.200,00  

             
29.327,86  

             
34.850.882,60  

104.004 Traslado cerramientos   
    

                                                    
-    

  
                                            

-    

104.004.00
3 

Traslado cerramiento en 
alambre púas 

M         
21.000,00  

                                         
15,00  

                            
315.000,00  

22.389,69 
                     

335.845,35  

106 RELLENOS   
    

                                                    
-    

  
                                            

-    

106.001 Recebo M3 
        

58.000,00  
                                  

24.601,45  
             

1.426.884.100,00  
64.037,93 

      
1.575.425.933,0

0  

106.002 Mat. seleccionado proveniente 
excavac 

M3         
17.000,00  

  
                                                    

-    
18.591,38 

                                            
-    

106.005 Piedra partida M3         
75.000,00  

                                    
7.866,48  

                  
589.986.000,00  

82.394,53 
          

648.154.922,35  

106.009 Grava M3         
55.000,00  

  
                                                    

-    
57.484,87 

                                            
-    

106.014 SubBase Granular (Espec. IDU-
ET-2005) 

M3       
105.000,00  

                                       
460,50  

                     
48.352.500,00  

116.015,18 
             

53.424.990,39  

106.015 Base Granular (Espec. IDU-ET-
2005) 

,       
115.000,00  

                                       
321,80  

                     
37.007.000,00  

133.137,48 
             

42.843.641,06  

107 RETIRO Y DISPOSIC. 
MATERIALES SOBRANTES 

  
    

                                                    
-    

  
                                            

-    

107.001 Retiro y disposic. materiales 
sobrantes 

M3         
26.800,00  

                                  
37.274,58  

                  
998.958.744,00  

14.524,14 
          

541.381.218,36  

107.006 Extendido y secado de solidos M3           
4.000,00  

                                    
2.689,39  

                     
10.757.560,00  

2.582,63 
                

6.945.699,30  

108 CONCRETOS, MORTERO Y 
ACEROS 

  
    

                                                    
-    

  
                                            

-    
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
VALOR 

UNITARIO 

CANTIDAD 
DE OBRA 

EJECUTAD
A ACTA DE 
LIQUIDACI

ÓN 

VALOR DE LA 
OBRA SEGÚN 
CONTRATO 

SAI 
2014/EXTRA 

2016 

VALOR  DE LA 
OBRA 

EJECUTADA 
CON  SAI 

108.001 Instalac Concr Baja Resist 7-
17.5MPa 

M3 
59.000,00  - 59.114,34 - 

108.002 Instalación Concreto Estructural     -  - 

108.002.00
1 

Instal Concreto canal acabado 
s/diseño 

M3 
175.000,00 1.119,46 195.905.500,00 175.084,10 195.999.646,59 

108.002.00
6 

Sumin-Instalación Concreto 
ciclopeo 

M3 
415.000,00 44,70 18.550.500,00 417.460,08 18.660.465,58 

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas 
concreto 

    -  - 

108.003.00
4 

Sello juntas sellante elastico 
poliureta 

M 
8.000,00 3.656,94 29.255.520,00 8.837,47 32.318.097,54 

108.005 Aditivos para concreto y 
morteros 

    -  - 

108.005.00
7 

Aditivo impermeabilizante 
integral 

KG 
8.000,00 5.999,37 47.994.960,00 8.529,63 51.172.406,33 

108.005.01
0 

Fibra de Nylon KG 
12.000,00 671,88 8.062.560,00 12.560,02 8.438.826,24 

108.006 Suministro e Instalación Varillas     -  - 

108.006.00
2 

Varillas Lisas     -  - 

108.006.00
2.001 

Varillas Lisas tipo A 37 KG 
3.800,00  - 4.477,60 - 

108.006.00
2.002 

Varillas Lisas tipo A 60 KG 
3.800,00 25.810,13 98.078.494,00 4.852,60 125.246.236,84 

108.007 Suministro+instalación Malla 
electrosold 

KG 
5.000,00 25.454,35 127.271.750,00 4.105,55 104.504.106,64 

112 GEOTEXT, GEOCOMPUEST 
GEOMEMBR GEOMALLAS 

    -  - 

112.003 Sumin.-Instal. Geotextiles 
Separación 

    -  - 

112.003.00
2 

Sumin-instal Geotextiles 
Separación T-2 

M2 
8.000,00 21.221,63 169.773.040,00 8.103,61 171.971.813,08 

112.005 Sumin-inst. Geotextiles 
Protección 

    -  - 

112.005.00
1 

Sumin-instal Geotextiles 
Protección T-1 

M2 
8.000,00  - 9.775,99 - 

112.006 Tuberías perforadas     -  - 

112.006.00
1 

"Tub perfor PVC 4"", incluidos 
accesorio 

M 
33.000,00 930,55 30.708.150,00 36.331,05 33.807.858,58 

112.006.00
4 

"Tuber perfor PVC 2"", inclui 
accesorios 

M 
12.500,00 205,80 2.572.500,00 13.854,60 2.851.276,68 

112.009 Geocompuestos en sistemas 
drenaje 

    -  - 

112.009.00
1 

Sumin-Inst Geodrén Plan ancho 
1.0m e=5mm 

M 
32.000,00 2.689,04 86.049.280,00 32.973,10 88.665.984,82 

401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA 
ANDEN PISO Y SARDIN 

    -  - 

401.001 Pavimentos     -  - 

401.001.00
1 

Demolición pavimento asfált. 
e=variable 

M3 
53.000,00 323,62 17.151.860,00 53.095,36 17.182.720,40 

401.001.00
3 

Construcción pavimento flexible     -  - 

401.001.00
3.002 

Construcción pavimento flexible 
en MDC-2 

M3 
680.000,00 148,15 100.742.000,00 755.772,78 111.967.737,36 

401.003 Sardineles     -  - 

401.003.00
1 

Rotura sardineles concreto M 
6.000,00 194,00 1.164.000,00 6.271,09 1.216.591,46 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
VALOR 

UNITARIO 

CANTIDAD 
DE OBRA 

EJECUTAD
A ACTA DE 
LIQUIDACI

ÓN 

VALOR DE LA 
OBRA SEGÚN 
CONTRATO 

SAI 
2014/EXTRA 

2016 

VALOR  DE LA 
OBRA 

EJECUTADA 
CON  SAI 

401.003.00
3 

Construcción sardineles 
concreto 0.35 m 

M 
50.000,00 441,50 22.075.000,00 51.853,33 22.893.245,20 

401.004 Vías y andenes en adoquín     -  - 

401.004.00
1 

Retiro/demolición vías y 
andenes adoquín 

M2 
20.000,00 1.031,90 20.638.000,00 21.060,25 21.732.071,98 

401.004.00
2 

Const/reconst vías-anden adoq 
conc vehic 

M2 
70.000,00 162,40 11.368.000,00 70.235,60 11.406.261,44 

402 CERRAMIENTOS 
PERMANENTES 

    -  - 

402.003 Cerramientos en alambre púas M 50.000,00 15,00 750.000,00 50.157,53 752.362,95 

601 INTERVENCION Y MANEJO 
ZONAS VERDES 

    -  - 

601.009 Tala y movimiento árboles     -  - 

601.009.00
1 

Tala árboles entre 5 y 10 metros 
altura 

UN  
400.000,00 62,00 24.800.000,00 425.750,33 26.396.520,46 

601.009.00
2 

Tala árboles entre 10 y 20 
metros altura 

UN  
770.000,00 3,00 2.310.000,00 776.745,36 2.330.236,08 

601.010 Retiro y movimiento arbustos     -  - 

601.010.00
2 

Retiro arbustos entre 2-5 metros 
altura 

UN  
4.700,00 32,00 150.400,00 4.763,01 152.416,32 

603 MATENIMIENTO CANALES     -  - 

603.002 Adecuación sitios acceso GLB 657.731,00 90,00 59.195.790,00 657.731,00 59.195.790,00 

606 MANEJO AGUA INSPEC 
MANT+REHAB SIST ALCAN 

    -  - 

606.004 Ataguías     -  - 

606.004.00
1 

Bolsa - suelo UN  
6.000,00 102.080,00 612.480.000,00 5.871,51 599.363.740,80 

801 OTRAS OBRAS DIFERENTES 
ACUEDUC Y 
ALCANTARILLADO 

  
  -  - 

801.021 Sum e inst pintura mantenim 
elem varios 

    -  - 

801.021.00
4 

Pintura reflectiva M2 
38.000,00  - 41.174,61 - 

902 SUMINISTRO CONCRETOS     -  - 

902.001 SUMINISTRO DE CONCRETO     -  - 

902.001.00
3 

Concreto resist. 14,0 MPa (140 
kg/cm2) 

M3 
320.000,00  - 339.285,00 - 

902.001.00
7 

Concreto resist. 28,0 MPa (280 
kg/cm2) 

M3 
375.000,00 1.119,46 419.797.500,00 385.230,00 431.249.575,80 

OBRAS 
EXTRAS 

      -  - 

112.008.00
1 

Suminstro e instalación de 
geomalla mono-orientada  
ten 100KN  

M2 
28.569,00 47.810,56 1.365.899.888,64 28.569,90 

1.365.942.918,1
4 

606.001.00
1.003 

Bombeo con bomba 4"  HOR
A 

30.149,00 4.332,80 130.629.587,20 30.149,13 130.630.150,46 

601.011.00
3 

Reveaetalizacjón con semilla  M2 
11.221,00 4.562,45 51.195.251,45 11.221,84 51.199.083,91 

O.E.1 Micropilotes ML 120.000,00 1.943,00 233.160.000,00  - 

106.008 Gravilla  M3 70.800,00 483,33 34.219.764,00 70.866,92 34.252.108,44 

104.001.00
1 

"Excavacion red <=12'''' orotec 
temp H<=3m  

M3  
69.302,00 239,77 16.616.540,54 72.537,33 17.392.275,61 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
VALOR 

UNITARIO 

CANTIDAD 
DE OBRA 

EJECUTAD
A ACTA DE 
LIQUIDACI

ÓN 

VALOR DE LA 
OBRA SEGÚN 
CONTRATO 

SAI 
2014/EXTRA 

2016 

VALOR  DE LA 
OBRA 

EJECUTADA 
CON  SAI 

109.002.00
2.001 

"Inst tub semi ría idas acued 
Dn8, 10, 12''''  

M  
8.945,00 93,60 837.252,00 9.439,60 883.546,56 

903.003.00
5.004 

Tub PVCcorru ext,lisa 
int'pS57psi,D315mm  

M  
58.916,00 93,60 5.514.537,60 62.039,00 5.806.850,40 

903.003.00
5.001 

Tub PVCcorru ext,lisa 
int,PS57nsi,D160mm  

M  
18.750,00 33,60 630.000,00 19.751,00 663.633,60 

904.006.00
1.002.001 

TaDa alcant.,HF nulceo 
concreto,O- O.65m  

UN  
149.648,00 2,00 299.296,00 155.634,00 311.268,00 

202.016.00
2 

"Instalación Accesorios 10'''' v 
12"""  

UN  
24.998,00 18,00 449.964,00 26.612,28 479.021,04 

301.001.00
1 

Inst clac Gubta cire EO.25m 
D1.70m cilín  

UN  
26.159,00 2,00 52.318,00 27.603,90 55.207,80 

301.002.00
3 

Cilindro para pozo insp D1.50m 
e=O.25m  

M  
429.339,00 2,00 858.678,00 449.173,93 898.347,86 

904.008.00
1 

Caraue cone EO,25mD1.7m 
nOZQ inso. Cilín  

UN  
673.982,00 2,00 1.347.964,00 608.850,00 1.217.700,00 

301.006.00
1 

Tana nara nozo insnección en 
concreto  

UN  
74.621,00 2,00 149.242,00 78.434,30 156.868,60 

301.007.00
1 

ESCALERA DE ACCESO - 
ASTM A-36 H<=200  

UN  
265.784,00 2,00 531.568,00 268.442,00 536.884,00 

904.011.00
1 

Placa fondo DOZO concreto 
EO,18m D1,7m  

UN  
566.369,00 2,00 1.132.738,00 606.015,00 1.212.030,00 

904.011.00
2 

Sum nlaca fondo nozo conc EO, 
18m 01.95m  

UN  
856.351,00 2,00 1.712.702,00 865.771,00 1.731.542,00 

302,002 SUMIDERO ALCANT 
COMBINADO-CAJA EN VíA  

0 
3.894.928,00 2,00 7.789.856,00 4.118.352,68 8.236.705,36 

904.007.00
1.001 

Reilla sumidero 83.5 x 45.5 cm 
(NP-023)  

UN  
107.501,00 2,00 215.002,00 115.026,00 230.052,00 

904.007.00
2.001 

Marco rei sumid 83.5x45.5+via 
anoy NP023  

UN  
42.775,00 2,00 85.550,00 41.130,00 82.260,00 

303001 "Inst acometida domiciliaria 
alcant 06""  

M  
18.680,00 9,00 168.120,00 19.695,54 177.259,86 

303.003 "Conexión domiciliaria 
alcantarillado 06  

UN  
21.946,00 9,00 197.514,00 23.087,85 207.790,65 

  YEE oara conexión domiciliaria 
315*60  

UN 
304.335,00 9,00 2.739.015,00  - 

401.003.01
0 

Construc. cañuelas 
orefabricadas T A-120  

M 
68.475,00 2,00 136.950,00 71.826,02 143.652,04 

602.001.00
1 

"Limoieza Tub alcantarillado, 
0<12"""  

M 
9.415,00 93,60 881.244,00 9.805,55 917.799,48 

604.002.00
1 

Inso red alcan TV sum contratist 
06-24"  

M 
7.697,00  - 8.050,75 - 

SUBTOTAL 
$ 

      8.448.386.050,43  8.575.887.551,3
9 

ADMINISTRACIÓN (18%)   1520709489  1.543.659.759,2
5 

IMPREVISTOS  (2%)   30414189,78  30.873.195,19 

UTILIDAD   (5%)   1520709,489  1.543.659,76 

TOTAL AIU  (25%)   2.112.096.512,61  385.914,94 

TOTAL $   10.560.482.563,04  10.152.350.080,
53 

Diferencia por determinar   894.698.96   

VALOS PAGADO DEL CONTRATO    10.561.377.262   

Fuente: Expediente contractual (Folio 925) y precios SAI 2014 y 2016 
 

 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

54 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Cra. 32 A No. 26 A 10 

PBX 3358888 
 

 

De la lectura del cuadro anterior, se presenta diferencia de $894.698.96  resultado de 
multiplicar el valor unitario por la cantidad ejecutada, contrastado con el pagado. 
 
De la confrontación de los precios SAI y los precios unitarios pagados según el contrato 
se determina que si la liquidación se hiciera con el valor tope de los precios SAI el valor 
pagado sería de $10.152.350.080.53 de acuerdo a las obras ejecutadas, valor inferior al 
pagado con los precios unitarios ofertados por el contratista ($10.551.377.280), dando 
como resultado una diferencia de $409.027.181.47. 
 
Contrato de Obra No.  1-01-33100-0930-2014 
 
Contrato de obra 1-01-33100-0930-2014, suscrito con el CONSORCIO ALIZANZA YDN 
593, conformado por Yamil Sabbagh CONSTRUCCIONES S.A.S; D&D S.A.; 
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. y ALINEA GROUP S.A. DE C.V. y cuyo objeto es la 
“Construcción de obras de recolección de aguas lluvias de la Calle 13 y Calle17 en el 
sector comprendido entre la carrera 88 y la carrera 96 de la localidad de la localidad de 
Fontibón de Bogotá”.   
 
La Invitación pública ICSC-593-2014, indica que: 
 

 El valor de las actividades se soportó en el Sistema de Avalúo de Infraestructura 
de la EAAB ESP.  

 El valor del contrato se soporta mediante contrato de consultoría No. 1-02-33100-
0080-2013 suscrito con HMV INGENIEROS. 

 Los ítems 13-POZOS ESPECIALES SISTEMA SIN ZANJA (13.1 Y 13.2) y 14- 
SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO PARA 
HINCAR 7 (INSTALACIÓN SIN ZANJA “TRENCHLESS”) no figuran en el listado 
del Sistema de Avalúo de Infraestructura SAI. Por lo que se realiza el estudio de 
mercado mediante cotizaciones y los cuales cuentan con Análisis de Precios 
Unitarios. 

 Se realizan dos modificaciones a la invitación: la modificación 1 hace referencia al 
anexo 1 en su numeral 1.6 – Fechas de apertura condiciones y términos definitivos 
y cierre de la invitación y la modificación 2, indica que se modifica el formulario No. 
1; sin embargo, revisado el documento no se evidencia modificación frente al 
anexo en la invitación (formulario 1).   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
El valor presupuestado en el contrato está acorde con los precios SAI de la vigencia 2014, 
solo en el ítem 106.003 se presenta una mínima diferencia de $419 en el valor parcial, tal 
como se muestra a continuación: 
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CUADRO 12 VALORES PRESUPUESTADOS vs. PRECIOS SAI 

                                                                                                                                                                      
Pesos   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND. CANT. 

VALORES 
PRESUPUESTADOS EN LA 

INVITACIÓN ICSC-0593-2014 

PRECIOS SAI 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

103 IMPACTO URBANO        

103.001 Impacto Urbano GLB 182,00 1.000.000 182.000.000 1.000.000 182.000.000 

104 
EXCAVAC. 
DEMOLICIONES Y 
TRASLADO ESTRUCT 

       

104.001 Excavaciones        

104.001.001 
excavación red <=12"" 
protec temp H<=3m 

M3 975,00 41.260 40.228.403 41.260 40.228.403 

104.001.007 
Excavación estructura 
incluye protec temp 

M3 1.547,00 48.701 75.339.720 48.701 75.339.720 

104.001.014 
Excavaciones redes 12 a 
36"" H>3m" 

M3 782,00 51.789 40.499.240 51.789 40.499.240 

104.002 Demoliciones     -   

104.002.001 
Demolic estructura 
concreto/otro material 

M3 63,00 29.328 1.847.655 29.328 1.847.655 

106 RELLENOS     -   

106.001 Recebo M3 2.334,00 64.038 149.464.528 64.038 149.464.529 

106.003 Sub base granular B-400 M3 155,80 69.870 10.886.224 69.870 10.885.805 

106.004 Base granular B-600 M3 40,00 52.320 2.092.808 52.320 2.092.808 

106.01 
Relleno mezc gravilla y 
arena lavada rio 

M3 67,00 95.117 6.372.846 95.117 6.372.846 

107 
RETIRO Y DISPOSIC. 
MATERIALES SOBRANTES 

    -   

107.001 
Retiro y Disposic. Materiales 
Sobrantes 

M3 4.700,00 14.524 68.263.458 14.524 68.263.458 

108 
CONCRETOS , MONTERO 
Y ACEROS  

    -   

108.001 
Instalac Concr Baja Resist 
7-17. 5MPa 

M3 1,00 59.114 59.114 59.114 59.114 

108.002 
Instalación Concreto 
Estructural 

    -   

108.002.004 
Instalación Concreto Cajas o 
cámaras 

M3 61,00 108.062 6.591.790 108.062 6.591.790 

108.003 
Sumin-Instalación Sellos 
juntas concreto 

    -   

108.003.002 
Sumin-insta Sello polivinilo 
0,15m ancho 

M 28,00 32.132 899.702 32.132 899.702 

108.006 
Suministro e  instalación 
Varillas 

    -   
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND. CANT. 

VALORES 
PRESUPUESTADOS EN LA 

INVITACIÓN ICSC-0593-2014 

PRECIOS SAI 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

108.006.001 Varillas Corrugadas     -   

108.006.001.002 
Varillas Corrugadas tipo A 
60 

KG 5.399,00 4.962 26.787.678 4.962 26.787.678 

109 INSTALACION TUBERIAS      -   

109.001 
Instalación Tuberías 
alcantarillado 

    -   

109.001.001 
Instalación tub flexibles 
alcantarillado 

    -   

109.001.001.001 
Inst. tub flexibles alcant 
Dn6,8,10,12"" 

M 1.361,00 5.614 7.640.926 5.614 7.640.926 

109.001.002 
Instalación tub Rígidas 
alcantarillado 

    -   

109.001.002.005 
Inst. tub  ríd alcant Dn 36""-
1,00m" 

M 32,00 51.072 1.634.319 51.072 1.634.319 

301 POZOS DE INSPECCIÓN     -   

301.001 
Placa circular cubierta para 
pozo 

    -   

301.001.004 
Placa circular cubierta pozo 
e=0,25m 

ST 19,00 357.924 6.800.557 357.924 6.800.557 

301.002 
Cilindro para Pozos 
Inspección 

    -   

301.002.002 
Cilindro para Pozos Insp 
D=1,20 m e=0,37m 

M 105,00 420.571 44.159.941 420.571 44.159.941 

301.004 Base y Cañuela ST 19,00 581.412 11.046.832 581.412 11.046.832 

301.005 
Cono Reducción para Pozo 
Inspección 

    -   

301.005.001 
Inst. Cono Reduc Prefabri 
CR 28Mpa pozo 

ST 19,00 113.483 2.156.168 113.483 2.156.168 

301.006 Tapa para pozo inspección     -   

301.006.002 
Tapa pozo Insp FE fund gris 
+ núcleo conc 

ST 19,00 121.901 2.316.119 121.901 2.316.119 

301.007 
INST + SUMIN ESCALERA 
ACCESO ASTM A - 36 

    -   

301.007.004 
ESCALERA ACCESO ASTM 
A -36 4,00 <H<6,00 

ST 19,00 1.065.659 20.247.521 1.065.659 20.247.521 

302 SUMIDEROS     -   

302.003 
SUMIDERO ALCANT 
PLUVIAL -CAJA EN ANDÉN 

ST 58,00 3.111.449 180.464.041 3.111.449 180.464.041 

401 
ROTURA-CONSTRUCC VIA 
ANDEN PISO Y SARDIN 

    -   

401.001 Pavimentos      -   
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND. CANT. 

VALORES 
PRESUPUESTADOS EN LA 

INVITACIÓN ICSC-0593-2014 

PRECIOS SAI 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

401.001.001 
Demolición pavimento 
asfalto. E=variable 

M3 103,00 53.095 5.468.822 53.095 5.468.822 

401.001.003 
Construcción pavimento 
flexible 

    -   

401.001.003.004 
Construc pav flexible MDC-1 
Rep. puntual 

M3 103,00 837.590 86.271.719 837.590 86.271.719 

902 
SUMINISTRO 
CONCRETOS 

    -   

902.001 
SUMINISTRO DE 
CONCRETO 

    -   

902.001.002 
Concreto Resist. 10,5 Mpa 
(105 Kg/cm2) 

M3 1,00 272.284 272.284 272.284 272.284 

902.001.007 
Concreto Resist. 28,0 Mpa 
(280 Kg/cm2) 

M3 61,00 385.230 23.499.030 385.230 23.499.030 

903 
SUMIN TUBERIA 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

    -   

903.003 
SUMINISTRO TUBERIA 
PARA ALCANTARILLADO 

    -   

903.003.001 
Suministro Tub. CR para 
alcantarillado 

    -   

903.003.001.046 
"Tubería CR, alcant, clase III 
D36"" 

M 32,00 569.391 18.220.512 569.391 18.220.512 

903.003.006 
Suministro Tubería PVC 
Perfil Abierto 

    -   

903.003.006.004 
Tub. PVC Perfil Abierto, 
PS10, D300 mm 

M 1.361,00 45.640 62.116.040 45.640 62.116.040 

904 
SUMIN ACCES Y ELEMENT 
REPOSICION ALCANT 

    -   

904.007 
SUMIISTRO REJILLAS 
YMARCOS SUMIDEROS 

    -   

904.007.001 
Suministro de rejillas para 
sumideros 

    -   

904.007.001.001 
Rejilla sumidero 83,5 X 45,5 
cm (NP-023) 

ST 58,00 95.375 5.531.750 95.375 5.531.750 

904.007.002 
Suministro de Marco rejilla 
de sumideros 

    -   

904.007.002.001 
Marco rej sumid 83,5X 
45,5+vig apoy NP023 

ST 58,00 41.265 2.393.370 41.265 2.393.370 

13 
POZOS ESPECIALES 
SISTEMA SIN ZANJA 

    -   

13.1 
Pozos de empuje para 
instalación de redes de 
alcantarillado sin zanja 

UN 9,00 53.500.000 481.500.000 53.500.000 481.500.000 

13.2 
Pozos de recepción para 
instalación de redes de 
alcantarillado son zanja 

UN 10,00 52.000.000 520.000.000 52.000.000 520.000.000 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND. CANT. 

VALORES 
PRESUPUESTADOS EN LA 

INVITACIÓN ICSC-0593-2014 

PRECIOS SAI 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

14 

SUMINISTRO EN 
INSTALACIÓ DE TUBERIAS 
DE ALCANTARILLADO 
PARA HINCAR / 
(INSTALACIÓN SIN ZANJA 
"TRENCHLESS") 

    -   

14.1 

Suministro en instalación de 
tuberías en concreto de 
alcantarillado para hincar 
mediante sistema sin zanja. 
Diámetro 16" Clase III 

ML 398,00 3.150.000 1.253.700.000 3.150.000 1.253.700.000 

14.2 

Suministro en instalación de 
tuberías en concreto de 
alcantarillado para hincar 
mediante sistema sin zanja. 
Diámetro 24" Clase III 

ML 795,00 4.000.000 3.180.000.000 4.000.000 3.180.000.000 

14.3 

Suministro en instalación de 
tuberías en concreto de 
alcantarillado para hincar 
mediante sistema sin zanja. 
Diámetro 36" Clase III 

ML 330,00 6.000.000 1.980.000.000 6.000.000 1.980.000.000 

14.4 

Suministro en instalación de 
tuberías en acero para 
hincar mediante sistema sin 
zanja. Diámetro 12" 

ML 361,00 1.320.000 476.520.000 1.320.000 476.520.000 

15 COMPLEMENTOS     -   

15.1 Obras Complementarias GLB 1,00 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 

  
 

 SUB-TOTAL 9.283.293.119  9.283.292.699 

  
 

 AIU 25% 2.320.823.280  2.320.823.175 

  
 

 

VALOR 
TOTAL 

11.604.116.399  11.604.115.875 

Fuente: Expediente contractual  Cto. 930-2014 de la EAB 

 
El contrato se suscribió el 18 de diciembre de 2014 con una vigencia de 12 meses por un 
valor de $11.313.476.838 incluido el AIU y un anticipo de $1.697.021.526. Se evidencia 
en la carpeta contractual Acta de Inicio del 06 de abril de 2015, acta de terminación del 
05 de abril de 2016, acta de entrega y recibo final del 05 de mayo de 2016 y acta de 
liquidación del 5 de agosto de 2016. 
 
El acta de liquidación indica que el valor ejecutado fue de $11.308.368.202 con un saldo 
por liberar de $5.108.636. Al verificar el formato de certificado de contratos que hace parte 
de dicha acta, se hallan diferencias en las cantidades ejecutadas frente a las registradas 
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en la propuesta, de las cuales no se encontró justificación a dichas modificaciones dentro 
del contrato, tal como se describe a continuación. 
 
CUADRO 13 PRECIOS OFERTADOS FRENTE A LO EJECUTADO SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN 

Pesos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

OFERTA CONTRATISTA EJECUTADO ACTA DE LIQUIDACIÓN VERIFICACIÓN CB 

CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

CANT. 
VALOR 

PARCIAL 

103 
IMPACTO 
URBANO 

        

103.001 Impacto Urbano 182,00 1.000.000 182.000.000 182,00 1.000.000 182.000.000 - - 

104 

EXCAVAC. 
DEMOLICIONES Y 
TRASLADO 
ESTRUCT 

  -      

104.001 Excavaciones   -      

104.001.001 
excavación red 
<=12"" protec temp 
H<=3m 

975,00 45.000 43.875.000 995,04 45.000 44.776.700 20,04 901.700 

104.001.007 
Excavación 
estructura incluye 
protec temp 

1.547,00 55.000 85.085.000 3.125,29 55.000 171.890.848 1.578,29 86.805.848 

104.001.014 
Excavaciones 
redes 12 a 36"" 
H>3m" 

782,00 52.000 40.664.000    -      
782,00 

-           
40.664.000 

104.002 Demoliciones   -      

104.002.001 
Demolic estructura 
concreto/otro 
material 

63,00 45.000 2.835.000 64,66 45.000 2.909.612 1,66 74.612 

106 RELLENOS   -      

106.001 Recebo 2.334,00 60.000 140.040.000 1.964,66 60.000 117.879.736 
-      

369,34 
-           

22.160.264 

106.003 
Sub base granular 
B-400 

155,80 45.000 7.011.000    -      
155,80 

-             
7.011.000 

106.004 
Base granular B-
600 

40,00 50.000 2.000.000    -        
40,00 

-             
2.000.000 

106.01 
Relleno mezc 
gravilla y arena 
lavada rio 

67,00 105.000 7.035.000 422,20 105.000 44.331.132 355,20 37.296.132 

107 

RETIRO Y 
DISPOSIC. 
MATERIALES 
SOBRANTES 

  -      

107.001 
Retiro y Disposic. 
Materiales 
Sobrantes 

4.700,00 25.000 117.500.000 3.401,60 25.000 85.040.047 
-  

1.298,40 
-           

32.459.953 

108 
CONCRETOS , 
MONTERO Y 
ACEROS  

  -      

108.001 
Instalac Concr Baja 
Resist 7-17. 5MPa 

1,00 120.000 120.000 0,76 120.000 91.560 
-          

0,24 
-                   

28.440 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

OFERTA CONTRATISTA EJECUTADO ACTA DE LIQUIDACIÓN VERIFICACIÓN CB 

CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

CANT. 
VALOR 

PARCIAL 

108.002 
Instalación 
Concreto 
Estructural 

  -      

108.002.004 
Instalación 
Concreto Cajas o 
cámaras 

61,00 200.000 12.200.000 95,08 200.000 19.016.666 34,08 6.816.666 

108.003 
Sumin-Instalación 
Sellos juntas 
concreto 

  -    - - 

108.003.002 
Sumin-insta Sello 
polivinilo 0,15m 
ancho 

28,00 45.000 1.260.000 9,76 45.000 439.200 
-        

18,24 
-                 

820.800 

108.006 
Suministro e  
instalación Varillas 

  -    - - 

108.006.001 Varillas Corrugadas   -    - - 

108.006.001.002 
Varillas Corrugadas 
tipo A 60 

5.399,00 3.800 20.516.200 10.657,99 3.800 40.500.353 5.258,99 19.984.153 

109 
INSTALACION 
TUBERIAS  

  -    - - 

109.001 
Instalación 
Tuberías 
alcantarillado 

  -    - - 

109.001.001 
Instalación tub 
flexibles 
alcantarillado 

  -    - - 

109.001.001.001 
Inst. tub flexibles 
alcant 
Dn6,8,10,12"" 

1.361,00 9.000 12.249.000 623,42 9.000 5.610.780 
-      

737,58 
-             

6.638.220 

109.001.002 
Instalación tub 
Rígidas 
alcantarillado 

  -    - - 

109.001.002.005 
Inst. tub  ríd alcant 
Dn 36""-1,00m" 

32,00 60.000 1.920.000    -        
32,00 

-             
1.920.000 

301 
POZOS DE 
INSPECCIÓN 

  -    - - 

301.001 
Placa circular 
cubierta para pozo 

  -    - - 

301.001.004 
Placa circular 
cubierta pozo 
e=0,25m 

19,00 400.000 7.600.000 22,00 400.000 8.800.000 3,00 1.200.000 

301.002 
Cilindro para Pozos 
Inspección 

  -    - - 

301.002.002 
Cilindro para Pozos 
Insp D=1,20 m 
e=0,37m 

105,00 500.000 52.500.000 33,68 500.000 16.840.000 
-        

71,32 
-           

35.660.000 

301.004 Base y Cañuela 19,00 600.000 11.400.000 21,00 600.000 12.600.000 2,00 1.200.000 

301.005 
Cono Reducción 
para Pozo 
Inspección 

  -    - - 

301.005.001 
Inst. Cono Reduc 
Prefabri CR 28Mpa 
pozo 

19,00 150.000 2.850.000    -        
19,00 

-             
2.850.000 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

OFERTA CONTRATISTA EJECUTADO ACTA DE LIQUIDACIÓN VERIFICACIÓN CB 

CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

CANT. 
VALOR 

PARCIAL 

301.006 
Tapa para pozo 
inspección 

  -    - - 

301.006.002 
Tapa pozo Insp FE 
fund gris + núcleo 
conc 

19,00 200.000 3.800.000 22,00 200.000 4.400.000 3,00 600.000 

301.007 

INST + SUMIN 
ESCALERA 
ACCESO ASTM A - 
36 

  -    - - 

301.007.004 
ESCALERA 
ACCESO ASTM A -
36 4,00 <H<6,00 

19,00 1.070.000 20.330.000    -        
19,00 

-           
20.330.000 

302 SUMIDEROS   -    - - 

302.003 
SUMIDERO 
ALCANT PLUVIAL 
-CAJA EN ANDÉN 

58,00 3.300.000 191.400.000 34,00 3.300.000 112.200.000 
-        

24,00 
-           

79.200.000 

401 

ROTURA-
CONSTRUCC VIA 
ANDEN PISO Y 
SARDIN 

  -    - - 

401.001 Pavimentos    -    - - 

401.001.001 
Demolición 
pavimento asfalto. 
E=variable 

103,00 52.000 5.356.000    -      
103,00 

-             
5.356.000 

401.001.003 
Construcción 
pavimento flexible 

  -    - - 

401.001.003.004 
Construc pav 
flexible MDC-1 
Rep. puntual 

103,00 650.000 66.950.000    -      
103,00 

-           
66.950.000 

902 
SUMINISTRO 
CONCRETOS 

  -    - - 

902.001 
SUMINISTRO DE 
CONCRETO 

  -    - - 

902.001.002 
Concreto Resist. 
10,5 Mpa (105 
Kg/cm2) 

1,00 350.000 350.000 0,76 351.151 266.875 
-          

0,24 
-                   

83.125 

902.001.007 
Concreto Resist. 
28,0 Mpa (280 
Kg/cm2) 

61,00 400.000 24.400.000 95,33 400.017 38.133.632 34,33 13.733.632 

903 
SUMIN TUBERIA 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

  -    - - 

903.003 
SUMINISTRO 
TUBERIA PARA 
ALCANTARILLADO 

  -    - - 

903.003.001 
Suministro Tub. CR 
para alcantarillado 

  -    - - 

903.003.001.046 
"Tubería CR, 
alcant, clase III 
D36"" 

32,00 575.000 18.400.000    -        
32,00 

-           
18.400.000 

903.003.006 
Suministro Tubería 
PVC Perfil Abierto 

  -    - - 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

OFERTA CONTRATISTA EJECUTADO ACTA DE LIQUIDACIÓN VERIFICACIÓN CB 

CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

CANT. 
VALOR 

PARCIAL 

903.003.006.004 
Tub. PVC Perfil 
Abierto, PS10, 
D300 mm 

1.361,00 55.000 74.855.000 623,42 55.000 34.288.100 
-      

737,58 
-           

40.566.900 

904 

SUMIN ACCES Y 
ELEMENT 
REPOSICION 
ALCANT 

  -    - - 

904.007 

SUMIISTRO 
REJILLAS 
YMARCOS 
SUMIDEROS 

  -    - - 

904.007.001 
Suministro de 
rejillas para 
sumideros 

  -    - - 

904.007.001.001 
Rejilla sumidero 
83,5 X 45,5 cm 
(NP-023) 

58,00 110.000 6.380.000    -        
58,00 

-             
6.380.000 

904.007.002 
Suministro de 
Marco rejilla de 
sumideros 

  -    - - 

904.007.002.001 
Marco rej sumid 
83,5X 45,5+vig 
apoy NP023 

58,00 65.000 3.770.000    -        
58,00 

-             
3.770.000 

13 

POZOS 
ESPECIALES 
SISTEMA SIN 
ZANJA 

  -    - - 

13.1 

Pozos de empuje 
para instalación de 
redes de 
alcantarillado sin 
zanja 

9,00 51.500.000 463.500.000 11,00 51.500.000 566.500.000 2,00 103.000.000 

13.2 

Pozos de recepción 
para instalación de 
redes de 
alcantarillado son 
zanja 

10,00 50.000.000 500.000.000 11,00 50.000.000 550.000.000 1,00 50.000.000 

14 

SUMINISTRO EN 
INSTALACIÓ DE 
TUBERIAS DE 
ALCANTARILLADO 
PARA HINCAR / 
(INSTALACIÓN 
SIN ZANJA 
"TRENCHLESS") 

  -    - - 

14.1 

Suministro en 
instalación de 
tuberías en 
concreto de 
alcantarillado para 
hincar mediante 
sistema sin zanja. 
Diámetro 16" Clase 
III 

398,00 2.900.000 1.154.200.000 426,19 2.900.000 1.235.951.000 28,19 81.751.000 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

OFERTA CONTRATISTA EJECUTADO ACTA DE LIQUIDACIÓN VERIFICACIÓN CB 

CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

CANT. 
VALOR 

PARCIAL 

14.2 

Suministro en 
instalación de 
tuberías en 
concreto de 
alcantarillado para 
hincar mediante 
sistema sin zanja. 
Diámetro 24" Clase 
III 

795,00 3.950.000 3.140.250.000 769,47 3.950.000 3.039.406.500 
-        

25,53 
-         

100.843.500 

14.3 

Suministro en 
instalación de 
tuberías en 
concreto de 
alcantarillado para 
hincar mediante 
sistema sin zanja. 
Diámetro 36" Clase 
III 

330,00 5.791.000 1.911.030.000 385,56 5.791.000 2.232.777.960 55,56 321.747.960 

14.4 

Suministro en 
instalación de 
tuberías en acero 
para hincar 
mediante sistema 
sin zanja. Diámetro 
12" 

361,00 1.150.000 415.150.000    -      
361,00 

-         
415.150.000 

15 COMPLEMENTOS   -    - - 

15.1 
Obras 
Complementarias 

1,00 300.000.000 300.000.000 1,61 300.000.000 481.510.294 0,61 181.510.294 

  VALOR COSTO 
DIRECTO  

  9.050.781.200   9.048.160.995  -        
2.620.205,00 

 
 
ADMINISTRACIÓN 
19,5%  

  1.764.902.334   1.764.391.394  -           
510.939 

  IMPREVISTOS 
0,5%  

  45.253.906   45.240.804  -            
13.101 

  UTILIDAD 5,0%    452.539.060   452.408.050  -           
131.010 

  TOTAL AIU 25%    2.262.695.300   2.260.207.207  -            
655.051 

  VALOR TOTAL     11.313.476.500   11.308.368.202  -        
3.275.256 

Fuente: Expediente contractual Cto. 930-2014 de la EAB 

 
De acuerdo a lo anterior, se observa que el ítem 15.1 – Obras complementarias- presenta 
una diferencia de $181.510.294 frente al valor inicialmente ofertado por el contratista. 
 
Así mismo, el formato M4FB0203F09-02 – Certificado de contratos - que hace parte del 
acta de liquidación, se registra un subtotal de $9.048.160.995 y un AIU del 25%, que 
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corresponde a $2.260.207.207. Al calcular el 25% sobre el costo directo, el valor del AIU 
asciende a la suma de $2.262.040.249, presentando una diferencia de $1.883.042.  
 

CUADRO 14 CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS FRENTE A PRECIOS SAI     
PESOS                                                                                                                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

VALOR EJECUTADO ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

PRECIOS SAI 
VEIRIFICACIO

N CB 
CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

103 IMPACTO URBANO       

103.001 Impacto Urbano 182,00 1.000.000 182.000.000 1.000.000,00 182.000.000  

104 
EXCAVAC. DEMOLICIONES Y 
TRASLADO ESTRUCT 

      

104.001 Excavaciones       

104.001.001 
excavación red <=12"" protec temp 
H<=3m 

995,04 45.000 44.776.700 41.259,90 41.055.251 3.721.449 

104.001.007 
Excavación estructura incluye prote 
temp 

3.125,29 55.000 171.890.848 48.700,53 152.203.279 19.687.569 

104.002 Demoliciones       

104.002.001 
Demolic estructura concret/otro 
material 

64,66 44.999 2.909.612 29.327,86 1.896.339 1.013.273 

106 RELLENOS       

106.001 Recebo 1.964,66 60.000 117.879.736 64.037,93 125.812.760 
-            

7.933.024 

106.01 
Relleno mezc gravilla y arena 
lavada rio 

422,20 105.000 44.331.132 95.117,10 40.158.440 4.172.692 

107 
RETIRO Y DISPOSIC. 
MATERIALES SOBRANTES 

      

107.001 
Retiro y Disposic. Materiales 
Sobrantes 

3.401,60 25.000 85.040.047 14.524,14 49.405.315 35.634.732 

108 
CONCRETOS , MONTERO Y 
ACEROS 

      

108.001 
Instalac Concr Baja Resist 7-17. 
5MPa 

0,76 120.474 91.560 59.114,34 44.927 46.633 

108.002 Instalación Concreto Estructural       

108.002.004 
Instalación Concreto Cajas o 
cámaras 

95,08 200.007 19.016.666 108.062,13 10.274.547 8.742.119 

108.003 
Sumin-Instalación Sellos juntas 
concreto 

      

108.003.002 
Sumin-insta Sello polivinilo 0,15m 
ancho 

9,76 45.000 439.200 32.132,22 313.610 125.590 

108.006 Suministro e  instalación Varillas       

108.006.001 Varillas Corrugadas       

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 10.657,99 3.800 40.500.353 4.961,60 52.880.683 
-          

12.380.330 

109 INSTALACION TUBERIAS       

109.001 Instalación Tuberías alcantarillado       

109.001.001 
Instalación tub flexibles 
alcantarillado 

      

109.001.001.001 int tub flexibles alcant Dn6,8,10,12"" 623,42 9.000 5.610.780 5.614,20 3.500.005 2.110.775 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

VALOR EJECUTADO ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

PRECIOS SAI 
VEIRIFICACIO

N CB 
CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

109.001.002 
Instalación tub Rígidas 
alcantarillado 

      

301 POZOS DE INSPECCIÓN       

301.001 Placa circular cubierta para pozo       

301.001.004 
Placa circular cubierta pozo 
e=0,25m 

22,00 400.000 8.800.000 357.924,07 7.874.330 925.670 

301.002 Cilindro para Pozos Inspección       

301.002.002 
Cilindro para Pozos Insp D=1,20 m 
e=0,37m 

33,68 500.000 16.840.000 420.570,87 14.164.827 2.675.173 

301.004 Base y Cañuela 21,00 600.000 12.600.000 581.412,21 12.209.656 390.344 

301.005 
Cono Reducción para Pozo 
Inspección 

      

301.006 Tapa para pozo inspección       

301.006.002 
Tapa pozo Insp FE fund gris + 
núcleo conc 

22,00 200.000 4.400.000 121.901,00 2.681.822 1.718.178 

301.007 
INST + SUMIN ESCALERA 
ACCESO ASTM A - 36 

      

302 SUMIDEROS       

302.003 
SUMIDERO ALCANT PLUVIAL -
CAJA EN ANDÉN 

34,00 3.300.000 112.200.000 3.111.448,98 105.789.265 6.410.735 

902 SUMINISTRO CONCRETOS       

902.001 SUMINISTRO DE CONCRETO       

902.001.002 
Concreto Resist. 10,5 Mpa (105 
Kg/cm2) 

0,76 351.151 266.875 272.284,00 206.936 59.939 

902.001.007 
Concreto Resist. 28,0 Mpa (280 
Kg/cm2) 

95,33 400.017 38.133.632 385.230,00 36.723.976 1.409.656 

903 
SUMIN TUBERIA ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

      

903.003.006 
Suministro Tubería PVC Perfil 
Abierto 

      

903.003.006.004 
Tub. PVC Perfil Abierto, PS10, 
D300 mm 

623,42 55.000 34.288.100 45.640,00 28.452.889 5.835.211 

13 
POZOS ESPECIALES SISTEMA 
SIN ZANJA 

      

13.1 
Pozos de empuje para instalación 
de redes de alcantarillado sin zanja 

11,00 51.500.000 566.500.000  566.500.000  

13.2 
Pozos de recepción para instalación 
de redes de alcantarillado son zanja 

11,00 50.000.000 550.000.000  550.000.000  

14 

SUMINISTRO EN INSTALACIÓ DE 
TUBERIAS DE ALCANTARILLADO 
PARA HINCAR / (INSTALACIÓN 
SIN ZANJA "TRENCHLESS") 

      

14.1 

Suministro en instalación de 
tuberías en concreto de 
alcantarillado para hincar mediante 
sistema sin zanja. Diámetro 16" 
Clase III 

426,19 2.900.000 1.235.951.000  1.235.951.000  
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

VALOR EJECUTADO ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

PRECIOS SAI 
VEIRIFICACIO

N CB 
CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

14.2 

Suministro en instalación de 
tuberías en concreto de 
alcantarillado para hincar mediante 
sistema sin zanja. Diámetro 24" 
Clase III 

769,47 3.950.000 3.039.406.500  3.039.406.500  

14.3 

Suministro en instalación de 
tuberías en concreto de 
alcantarillado para hincar mediante 

sistema sin zanja. Diámetro 36" 
Clase III 

385,56 5.791.000 2.232.777.960  2.232.777.960  

14.4 

Suministro en instalación de 
tuberías en acero para hincar 
mediante sistema sin zanja. 
Diámetro 12" 

      

15 COMPLEMENTOS 
      

15.1 Obras Complementarias 1,61 300.000.000 481.510.294  481.510.294  

  VALOR COSTO DIRECTO   9.048.160.995  8.973.794.611 74.366.384 

  ADMINISTRACIÓN 19,5%   1.764.391.394  1.749.889.949 14.501.445 

  
IMPREVISTOS 0,5%   45.240.805  44.868.973 371.832 

  UTILIDAD 5,0%   452.408.050  448.689.731 3.718.319 

  
TOTAL AIU 25%   2.262.040.249  2.243.448.653 18.591.596 

  
VALOR TOTAL   11.310.201.244  11.217.243.263 92.957.980 

Fuente: Expediente contractual  Cto. 930-2014 de la EAB 

 
Comparado el valor ejecutado con las mismas cantidades a precios SAI, el valor del 
contrato se reduciría en $92.957.980, lo que evidencia que el costo  pagado al contratista 
por las obras ejecutadas es mayor si se hubiese utilizado los precios establecidos en el 
sistema. 
 

3.3.1 Hallazgo administrativo por la no adopción de los precios SAI como precios tope 
en la etapa contractual en los contratos 1162 de 2013, 0930 de 2014 y 0962 de 2014. 
 
De lo expuesto en la evaluación de los contratos, el ente de control concluye que si la 
Empresa estableciera como tope los precios SAI, optimizaría los recursos empleados en 
sus obras de infraestructura, ya que el resultado de la comparación del valor pagado a 
los contratistas por las cantidades de obras ejecutadas con el valor total a precios SAI, 
arroja mayor valor en cuantía de $882.572.656, como se muestra en el siguiente cuadro:      
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CUADRO 15 DIFERENCIAS VALOR PAGADO VS PRECIOS SAI 

                                                                                             Pesos 

CONTRATO DIFERENCIA 

1162 DE 2013   380.587.495,00  

0930 DE 2014      92.957.980,00  

0962 DE 2014    409.027.181,00  

TOTAL     882.572.656,00  
                             Fuente: Papeles de Trabajo Equipo Auditor 

 
La anterior situación causa una actuación antieconómica e ineficiente por parte de la 
Empresa, en el sentido que no se cumple con los principios de economía y eficiencia, por 
cuanto en el proceso contractual que adelanta la EAAB ESP, al no publicar los precios 
SAI, en detrimento del principio de transparencia, se logró demostrar que si se hubiera 
realizado la contratación, teniendo como base para la estructuración de las propuestas 
económicas de los proponentes, al finalizar el contrato, se habría logrado obtener unos 
beneficios económicos al final del contrato del orden de $882.572.656. 
 
Así mismo si el SAI fuera público y no confidencial, situación que tampoco comparte este 
órgano de control, toda vez que no encuentra sustento legal alguno que fundamente la 
reserva que la Empresa le da a su sistema, se lograría mayor transparencia y publicidad 
en el proceso contractual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 209 de la Constitución 
Política 
 
Valoración de la respuesta 
 
En ejercicio del control fiscal, y en cumplimiento de los procesos que lo rigen, este órgano 
de control puso en conocimiento de la EAAB ESP, el correspondiente informe preliminar 
mediante el radicado No. 2-2012-28995 de 20 de diciembre de 2018, otorgando un 
término de dos (2) días hábiles para dar respuesta a las observaciones presentadas en 
el informe preliminar.  
 
Posteriormente, a través del radicado No. 1-2018-31067 de 21 de diciembre de 2018, la 
EAAB ESP, solicitó la ampliación del plazo, “hasta el 26 de diciembre de 2018 antes del 
medio día”<subrayado y negrilla propio> para emitir su pronunciamiento respecto del 
informe preliminar ya comentado. Al respecto, éste órgano de control mediante radicado 
No. 2-2018-29108 de 21 de diciembre de 2018 concedió como término máximo para 
contestar, las 12:00 del mediodía del 26 de diciembre de 2018, tal y como fue solicitado 
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por el sujeto de control, debiendo entregar la respuesta al informe en la hora y fecha 
señalada por la Contraloría de Bogotá D.C.  
 
Una vez concedida la prórroga comentada, la EAAB ESP, no allegó respuesta en la hora 
estipulada, pues, tal y como se observa en el sticker de la oficina de correspondencia de 
la Contraloría de Bogotá D.C., la respuesta a las observaciones al informe preliminar fue 
radicada mediante oficio con radicado No. 1-2018-31245 de diciembre 26 de 2018, a las 
2:12 p.m., es decir, dos (2) horas y doce (12) minutos después del término máximo 
establecido, por lo que no se tiene en cuenta la respuesta a las observaciones del informe 
preliminar, por cuanto el sujeto de control no entregó la respuesta y los soportes en el 
término establecido por este órgano de control, plazo que fue concedido de conformidad 
con la solicitud realizada por el sujeto de control. 
 
 

3.3.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no codificación 
de los precios SAI en la invitación pública del Contrato 1035 del 2014. 
 
La Contraloría de Bogotá analizó la forma de pago de este contrato, evidenciando que el 
valor se determina a precios unitarios. Sin embargo, el presupuesto oficial de la invitación 
pública no contiene la codificación de Precios SAI obligatoria para las áreas de la 
empresa que realicen construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de sistemas de 
acueducto y alcantarillado y obras anexas. 
 
Lo anterior transgrede lo ordenado en el artículo primero de la resolución 1227 del 27 de 
diciembre de 2006, que establece que las obras de construcción, rehabilitación del 
sistema de Acueducto y Alcantarillado que realicen las áreas deben contener de forma 
obligatoria la codificación de precios SAI, situación que no ocurrió y que el ente de control 
no evidenció en la invitación pública. 
 
Valoración de la respuesta 
 
En ejercicio del control fiscal, y en cumplimiento de los procesos que lo rigen, este órgano 
de control puso en conocimiento de la EAAB ESP, el correspondiente informe preliminar 
mediante el radicado No. 2-2012-28995 de 20 de diciembre de 2018, otorgando un 
término de dos (2) días hábiles para dar respuesta a las observaciones presentadas en 
el informe preliminar.  
 
Posteriormente, a través del radicado No. 1-2018-31067 de 21 de diciembre de 2018, la 
EAAB ESP, solicitó la ampliación del plazo, “hasta el 26 de diciembre de 2018 antes del 
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medio día”<subrayado y negrilla propio> para emitir su pronunciamiento respecto del 
informe preliminar ya comentado. Al respecto, éste órgano de control mediante radicado 
No. 2-2018-29108 de 21 de diciembre de 2018 concedió como término máximo para 
contestar, las 12:00 del mediodía del 26 de diciembre de 2018, tal y como fue solicitado 
por el sujeto de control, debiendo entregar la respuesta al informe en la hora y fecha 
señalada por la Contraloría de Bogotá D.C.  
 
Una vez concedida la prórroga comentada, la EAAB ESP, no allegó respuesta en la hora 
estipulada, pues, tal y como se observa en el sticker de la oficina de correspondencia de 
la Contraloría de Bogotá D.C., la respuesta a las observaciones al informe preliminar fue 
radicada mediante oficio con radicado No. 1-2018-31245 de diciembre 26 de 2018, a las 
2:12 p.m., es decir, dos (2) horas y doce (12) minutos después del término máximo 
establecido, por lo que no se tiene en cuenta la respuesta a las observaciones del informe 
preliminar, por cuanto el sujeto de control no entregó la respuesta y los soportes en el 
término establecido por este órgano de control, plazo que fue concedido de conformidad 
con la solicitud realizada por el sujeto de control. 
 

3.3.3 Hallazgo Administrativo por diferencia en cantidades y precios globales3 ejecutados 
frente al valor ofertado en el contrato No. 1-01-33100-0930-2014. 
 
Como se observa, comparadas las cantidades y precios unitarios ejecutados frente a los 
ofertados, se evidencia diferencia en cantidades que no se encuentran justificadas dentro 
del expediente contractual. De igual forma, la entidad indica que los precios 
representativos o precios globales se relacionan en el formulario 1- Lista de precios 
unitarios4 son inmodificables, sin embargo el ítem 15.1 – Obras complementarias 
presenta una diferencia de $181.510.294 frente al valor inicialmente ofertado por el 
contratista. Causando incertidumbre en las cifras ejecutadas y pagadas. 
 
Lo anterior, transgrede lo establecido en los numerales de 2.4 y 2.6 de la Invitación 
publica No. 0593 – 2014, lo cuales indican:  “ 2.4 NSTRUCCIONES A LOS OFERENTES SOBRE 

EL FORMULARIO No. 1 – (…) Las sumas globales cotizadas por el oferente, no estarán sujetas a ajustes; 
igualmente se entenderá que dichas sumas contemplan la totalidad de los costos en que incurrirá el 

                                            
3 Precio global: el contratista obtiene como remuneración una suma fija y es el único responsable del cumplimiento del objeto, la 

vinculación de personal, la elaboración de subcontratos o la obtención de materiales. En el contrato a precio global se incluyen todos 
los costos directos e indirectos en que incurre el contratista para la ejecución de la obra y la Entidad Estatal no debe reconocer 
mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias no previstas que se encuentren dentro del objeto 
4 Precios unitarios: las partes establecen el costo por unidad de cada uno de los conceptos que integran la obra a ejecutar o ítems 

de obra. Con base en este valor, las partes definen la estimación inicial de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la 
multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra. 
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proveedor para la ejecución y cumplimiento del contrato, razón por la cual el ACUEDUCTO DE BOGOTA 
no reconocerá costo adicional alguno por este concepto.(…)”y “2.6 OTROS ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA Y ECONÓMICA (…) d. En caso de ofertas alternativas aceptadas, se mantendrán los valores 
globales establecidas por el oferente y aceptados por el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ y no serán 
susceptibles de modificación alguna, después de la aceptación de la oferta.” 

 
Valoración de la respuesta 
 
En ejercicio del control fiscal, y en cumplimiento de los procesos que lo rigen, este órgano 
de control puso en conocimiento de la EAAB ESP, el correspondiente informe preliminar 
mediante el radicado No. 2-2012-28995 de 20 de diciembre de 2018, otorgando un 
término de dos (2) días hábiles para dar respuesta a las observaciones presentadas en 
el informe preliminar.  
 
Posteriormente, a través del radicado No. 1-2018-31067 de 21 de diciembre de 2018, la 
EAAB ESP, solicitó la ampliación del plazo, “hasta el 26 de diciembre de 2018 antes del 
medio día”<subrayado y negrilla propio> para emitir su pronunciamiento respecto del 
informe preliminar ya comentado. Al respecto, éste órgano de control mediante radicado 
No. 2-2018-29108 de 21 de diciembre de 2018 concedió como término máximo para 
contestar, las 12:00 del mediodía del 26 de diciembre de 2018, tal y como fue solicitado 
por el sujeto de control, debiendo entregar la respuesta al informe en la hora y fecha 
señalada por la Contraloría de Bogotá D.C.  
 
Una vez concedida la prórroga comentada, la EAAB ESP, no allegó respuesta en la hora 
estipulada, pues, tal y como se observa en el sticker de la oficina de correspondencia de 
la Contraloría de Bogotá D.C., la respuesta a las observaciones al informe preliminar fue 
radicada mediante oficio con radicado No. 1-2018-31245 de diciembre 26 de 2018, a las 
2:12 p.m., es decir, dos (2) horas y doce (12) minutos después del término máximo 
establecido, por lo que no se tiene en cuenta la respuesta a las observaciones del informe 
preliminar, por cuanto el sujeto de control no entregó la respuesta y los soportes en el 
término establecido por este órgano de control, plazo que fue concedido de conformidad 
con la solicitud realizada por el sujeto de control. 
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4. OTROS RESULTADOS 
 

4.1 DPC 1615-2018.SOLICITAR VISITA A LAS OBRAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL 
CONTRATO 1-01-34100-00874-2015, EN EL BARRIO BELLA FLOR DE LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BELLA FLOR. 
 
En atención a la solicitud de la Junta de Acción Comunal del Barrio Bella Flor el ente de 
control solicitó información de la ejecución del contrato en la Dirección de Acueducto y 
Alcantarillado Zona 4 de la EAAB ESP, donde se nos informó que el contrato en mención 
es el No. 1-01-34100-00874-2015 ejecutado a través de la firma Consorcio Proyectos 
Civiles 2015 y cuyo objeto es “Construcción del Interceptor de La Quebrada Limas y 
Obras Anexas, En La Localidad De Ciudad Bolívar de la zona 4 de la EAB-ESP”. 
 
De otra parte, se determinó que la obra se encuentra suspendida desde el 24 de agosto 
de 2018 en razón a las siguientes situaciones: “La INTERVENTORÍA del Contrato de 
Obra realizada por la UNIÓN TEMPORAL QUEBRADA LIMAS tiene como fecha de 
terminación del contrato el día 07 de julio de 2018, dado que el contrato de Obra luego 
de surtida la modificación No.3 tiene como fecha de terminación el día 07 de Noviembre 
de 2018, y ante la imposibilidad del contratista de interventoría de continuar ejerciendo 
las funciones para las que fue contratada sin que se diera una adición en recursos, 
imposibilidad manifiesta a través del oficio EAAB ESP E-2018-069256 (anexo), la 
Gerencia de Zona 4 requiere de un (1) mes y quince (15) días con el fin de poder coordinar 
los funcionarios de la EAAB ESP que continuaran ejerciendo la supervisión del contrato 
de obra hasta su finalización; así mismo se requiere suscribir el acta por cambio de 
interventor, donde se deje claro el balance del contrato de obra por parte de la 
interventoría saliente”. Otra razón según el acta de suspensión es: “Adicionalmente, para 
la construcción de las obras contempladas dentro de la ejecución del sector No.8 (vía 
acceso al Barrio Paraíso), obras que construirán cuatrocientos cuarenta y dos metros 
(442m) del Interceptor de la Quebrada Limas en tubería de 24 pulgadas, más treinta y 
ocho metros (38m) en tubería de 10 pulgadas, entre otros, y cuya duración se tiene 
establecida en (04) meses, se está culminando el proceso de concertación del Plan de 
Manejo de Tráfico que se debe realizar con las entidades que tienen injerencia en la zona 
en donde se va ejecutar el proyecto como lo son: EAAB S.A  E.S.P., Alcaldía local de 
Ciudad Bolívar, Secretaría de Movilidad, Transmilenio y SUMA operador de servicio 
público en la Localidad de Ciudad Bolívar. La fecha probable de iniciación del tramo 
establecida para el 25 de agosto de 2018, razón por la cual se hace necesario suspender 
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el contrato hasta tanto no se pueda iniciar la ejecución del sector mencionado. 
Adicionalmente se encuentra en discusión entre la EAAB y el contratista, el valor de los 
costos de implementación de PMT  y su forma de pago.”  
 
Así mismo, mediante acta de prórroga No.1 de suspensión del contrato se establece 
como nueva fecha de reinicio del contrato el 28 de noviembre de 2018 en razón: “A la 
fecha persisten los inconvenientes que llevaron a la suspensión del contrato de acuerdo 
con lo establecido en el acta de suspensión No.1 firmada el día (6) Seis de Julio de 2018, 
por tal  motivo se prorroga tres (3) meses más el plazo de suspensión”. 
 
Ahora bien, mediante acta de prórroga No.2 de suspensión se prorroga la suspensión por 
tres (3) meses más, lo cual establece como nueva fecha de reinicio el 24 de febrero de 
2019. 
 
Por otra parte, en oficio 3431001-2018-0580/ S-2018-340868 del 20 de noviembre de 
2018 por parte de la Dirección de Acueducto y Alcantarillado Zona 4 de la EAAB ESP, se 
responde al peticionario lo siguiente: “La EAAB ESP, el pasado 28 de agosto de 2018, 
sostuvo reunión con los líderes de la comunidad vecina al sector en donde se realizará 
la intervención, la cual conto con su presencia, en donde se les explico claramente las 
razones por las cuales no se había dado inicio a la intervención de la vía de acceso a los 
Barrios Paraíso y Bella Flor y se acordó que una vez se superaran los inconvenientes 
para aprobación del PMT y se concluyera la revisión y ajustes técnicos se informaría a la 
comunidad la fecha de reinicio del contrato de obra. Estas actividades aún no han 
concluido y nos permitimos recalcar que no se iniciaran las obras hasta tanto no se hayan 
superado los inconvenientes de movilidad y de ajustes técnicos del proyecto; lo anterior, 
como ya se lo hemos manifestado, con el fin de no afectar a la comunidad y de que 
cumplamos con los cuatro meses de ejecución”.  
 
Así las cosas, en ejercicio del control fiscal la Contraloría de Bogotá revisó el Contrato de 
Obra No- 1-01-34100-00874-2015 para dar respuesta a su derecho petición. Entre las 
actuaciones realizadas, la EAAB explicó e informó a este organismo de control los 
motivos que dieron origen a las demoras en la culminación de las obras y de las cuales 
usted ya tiene conocimiento por la respuesta brindada por la EAAB-ESP. Al mismo 
tiempo, se informa que el contrato aún se encuentra en ejecución por lo que la Contraloría 
de Bogotá carece de competencia para pronunciarse de fondo sobre los aspectos 
financieros, jurídicos y técnicos relacionados en la liquidación, toda vez que, el control 
fiscal es posterior y selectivo. 
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4.2 DPC 2097 DE 2018. PRACTICAR VISITA AL BARRIO ATAHUALPA POR LA BAJA 
PRESIÓN DE AGUA, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DEL BARRIO ATAHUALPA. 
 
El ente de control practicó visita al barrio Atahualpa con el acompañamiento técnico del 
Equipo de la Subdirección de Acueducto de la Gerencia Corporativa de Atención al 
Cliente de la EAAB ESP, siendo atendidos por el Presidente, Fiscal y Tesorero de la 
Junta, quienes presentaron las inquietudes a la Ingeniera de la Subdirección de 
Acueducto, indicándoles que el servicio de acueducto se da en cumplimiento del contrato 
de Condiciones Uniformes CCU – que se suscribe con el usuario para la prestación de 
servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado en Bogotá adoptado mediante la 
resolución 0001 del  2 de junio de 2015, que se encuentra publicado en la página5. 
 
En atención a la inquietud formulada en el DPC, la Empresa tiene la obligación de prestar 
el servicio de acueducto con las siguientes características en relación a la presión: 
 
“5.2 Presión  
El servicio de acueducto se prestará con una presión mínima de quince (15) metros de 
columna de agua (mca) en condiciones dinámicas de la red local de la cual se derivan 
las acometidas. Esta presión se tomará inmediatamente después del registro de corte de 
la acometida del predio de tal manera que la presión en la misma corresponda a la presión 
de la red local. Para el caso de edificios o predios con más de una unidad habitacional o 
no habitacional, la presión se tomará después del registro de corte general (totalizadora), 
siempre y cuando cuente con el dispositivo para conectar el manómetro en condiciones 
hidráulicas que reflejen la presión de la red local. Para los casos en los cuales no sea 
factible la toma de presión en la acometida o totalizadora, se considera representativa la 
presión tomada en un hidrante del mismo circuito de la red local de acueducto teniendo 
en cuenta la diferencia altimétrica del predio y el sitio del hidrante. 
 
La presión del servicio se puede ver afectada por las siguientes causales fortuitas, no 
imputables a deficiencias de operación de la EMPRESA:  
 
• Suspensión del servicio por presencia de daños o escapes en la red de acueducto. 
• Suspensiones programadas para optimización o expansión de la red de acueducto.  
• Vejez u obsolescencia de los materiales de las acometidas del usuario o suscriptor. 
 • Daños imprevistos de elementos que restrinjan el flujo del agua. 

                                            
5  https://www.acueducto.com.co/wps/poc/EAB?urile=wcm%3Apath%3A/eaabv6/sacueducto/anoticias/ 

anotsecsecundaria/notContratoServPublicos2015 
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• Descalibración de elementos de control.  
• Deficiencia en la capacidad de las redes por crecimiento de las demandas motivadas 
por desarrollos urbanísticos no autorizados por la EMPRESA.  
• Cambios de operación para manejo de contingencias.  
• Daños o actividades generadas u ocasionados por terceros. Para los casos anteriores, 
la EMPRESA propenderá por efectuar una rápida solución o mitigación de su ocurrencia.  
 
Toda acometida o totalizadora deberá ser diseñada o dimensionada en una condición de 
presión disponible en la red de acueducto de quince (15) metros columna de agua (mca).  
 
La presión entregada en las instalaciones interiores a cada uno de los aparatos 
hidráulicos independiente del número de unidades habitacionales y/o no habitacionales 
dependerá exclusivamente del usuario o suscriptor y no de la EMPRESA, quien responde 
por la presión hasta el registro de corte antes del medidor. ..”    
 
Dando cumplimiento a lo prescrito y teniendo en cuenta que la problemática afecta al 
barrio, se solicitó a los integrantes de la Junta de Acción Comunal se indicará tres sitios 
puntuales para realizar las pruebas de presión, para ello se realizó prueba en las 
siguientes unidades familiares: 
 
           Cra. 16 No. 22 I 26 

 

La presión fue de 14.6 mca 
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Cra. 114 A 22 D-34 

 

La presión fue de 15.0 mca 

 
 
          Cra. 113 A 22 D-69 

 la Presión fue de 20 mca 

 
De igual forma, con el Piezometro se tomó la presión al hidrante, como se muestra en el 
siguiente registro fotográfico: 
 

 

LA PRESION DEL HIDRANTE FUE DE 
50 mca 
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De acuerdo a lo observado por el ente de control, la presión fue medida en presencia de 
los representantes de la JAC del Barrio Atahualpa en el horario de las 9:00 A.M. a 10:00 
A.M. del día lunes 17 de diciembre, concluyendo que la presión en las unidades familiares 
está de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Condiciones Uniformes. 
 
De otra parte, en cuanto al lote del barrio de invasión La Fortaleza, disfrutan del servicio 
de acueducto pagando el consumo por ciclo I, porque todavía no se ha solicitado el 
servicio para las unidades residenciales allí ubicadas, por no existir la legalización de los 
predios existentes. 
 
De esta forma se da por atendida de forma definitiva la solicitud de los integrantes de la 
Junta de Acción Comunal. 
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5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 
 

TIPO DE HALLAZGOS 
 

CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS 4 N.A 
3.1.1, 3.1.2, 3.3.1, 
3.3.2, 3.3.3 

2. DISCIPLINARIOS 1 N.A 3.3.2 

3. PENALES 0 N.A  

4. FISCALES 0 N.A.  
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