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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

01

02

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

 0.00

 0.84

 $0

 $31,779

 $0

 $3,770,025

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $244,728

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $864,666

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,087,968

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,419,780

 0.00

 20.79

 $0

 $31,779

 $0

 $152,883

 0.00

 0.17

 $0

 $868

 $0

 $499,334

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $6,988

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $183,948

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $243,947

 0.00

 1.35

 $0

 $868

 $0

 $64,452

01

28

Subsidios y transferencias para la equidad

Bogotá protectora de sus recursos naturales

 0.00

 0.17

 $0

 $868

 $0

 $499,334

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $6,988

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $183,948

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Año

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 4.00
 4.00
 2.00
 0.00

 10.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 4.00
 4.00
 2.00
 0.00

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 10.00  0.00

 20.00%

 20.00%

 0.00%

7

8

218

Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado

Beneficio social del mínimo vital

Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales (indicador original del Acuerdo es Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)

(K)

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

7

8

203

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $825

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $825

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Subsidiar a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá en el servicio de acueducto y alcantarillado 
(Acuerdo Distrital 659 de 2016)

Transferir utilidades a la Secretaría Distrital de Hacienda para otorgar el beneficio social del mínimo vital a 
la población de estratos 1 y 2 en Bogotá en 6 m3 por suscriptor por mes, en el servicio de acueducto

Diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico para los humedales de Tibánica, Conejera, Juan 
Amarillo, Salitre, Jaboque, Córdoba, Techo, Burro, Vaca y Capellanía

0

0

N/A

N/A

No presenta retrasos.

No presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se está cumpliendo con el 100% de los subsidios a la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá.

Se está cumpliendo con el 100% de beneficio del Míimo Vital, que se compone de Estrato 1: 138.306 suscriptores; Estrato 2: 627.111 suscriptores.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 $0

 $64,452

 $0

 $868

 0.00

 1.35

 $0

 $243,947

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $183,948

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $6,988

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.17

 $0

 $868

 $0

 $499,334

 100.00%

 100.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  0.84 $31,779 $3,770,025 0.00 $0 $244,728 0.00 $0 $864,666 0.00 $0 $1,087,968 0.00 $0 $1,419,780 20.79 $31,779 $152,883

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 20.00
 80.00
 0.00
 0.00
 0.00

 3.00

 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 20.00
 80.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 3.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00%

 0.00%

220

223

Construcción de corredores ambientales

Porcentaje de avance en la construcción del campamento piedras gordas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

205

208

 0.04

 0.00

 $195

 $0

 $454,472

 $764

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $176,960

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $236,219

 $764

 0.47

 0.00

 $195

 $0

 $41,293

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques 
ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los 
espacios del agua y su biodiversidad asociada

Construcción campamento Piedras Gordas - PMA Chingaza

No presenta retrasos.Retrasos y soluciones:
Contrato con acta de inicio de agosto 31 de 2020.Avances y Logros:

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

81 - Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)17

(S)3

(S)16

Ejecutar 10 unidades de diagnosticos para la recuperación del caudal ecológico 
de humedales

Terminar 3 unidad intervenciones en Corredores Ambientales

Construir 100 % del campamentos Piedras Gordas PMA Chingaza

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 3.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.90

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.10

 0.00

 0.00

 0.04

 0.00

 $0

 $195

 $0

 $825

 $454,472

 $764

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $176,960

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $236,219

 $764

 0.00

 0.47

 0.00

 $0

 $195

 $0

 $825

 $41,293

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  0.84 $31,779 $3,770,025 0.00 $0 $244,728 0.00 $0 $864,666 0.00 $0 $1,087,968 0.00 $0 $1,419,780 20.79 $31,779 $152,883

 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $033 Más árboles y más y mejor espacio público

 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 3.50

 10.00
 10.00
 6.50

 700.00
 800.00

 1,000.00
 2,000.00
 1,500.00

 30.00

 6,000.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 3.50

 10.00
 10.00
 6.50

 700.00
 800.00

 1,000.00
 2,000.00
 1,500.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 30.00

 6,000.00

 0.00

 0.00

 0.00%

 0.00%

224

228

Intervención integral de hectáreas en la estructura ecológica principal

Áreas de conservación incrementadas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

209

213

254

 0.00

 1.80

 0.00

 $0

 $672

 $0

 $6,014

 $37,260

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $6,988

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $6,988

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $6,965

 $0

 0.00

 4.12

 0.00

 $0

 $672

 $0

 $6,014

 $16,320

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Formular e implementar intervención integral de 30 Ha en la Estructura Ecológica Principal que incluya 
áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Incrementar en 6,000 Has, las áreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de 
importancia estratégica para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Siembra de 47.000 individuos arbóreos en zonas de ronda y ZMPA de ríos, quebradas y canales
0 N/A

No presenta retrasos.Retrasos y soluciones:
Respecto al avance en el cumplimiento en la adquisición de 700 hectáreas para el 2020 de las 6.000 hectáreas programadas para el cuatrienio en el Plan de Desarrollo, se tienen ofertados 144 predios de los cuales 59 se encuentran en proceso de expropiación administrativa y enajenación voluntaria, y 85 
ofertados y en términos de aceptación de oferta, por lo que se espera para finalizar el año concretará la adquisición de estos 144 predios a nombre de la Secretaría Distrital de Ambiente que abarcan 792,6 hectáreas aproximadamente en AIE, para de esta forma seguir avanzando en la protección y 
conservación de los recursos hídricos que surten de agua al Acueducto Distrital.

Avances y Logros:

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)18

(S)15

Intervenir 30 Hectáreas integralmente en la Estructura Ecológica Principal

Incrementar 6,000 Hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y 
otras áreas de importancia estratégica para la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 6,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,218.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 2,582.00

 0.00

 1.80

 $0

 $672

 $6,014

 $37,260

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $6,988

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $6,988

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $6,965

 0.00

 4.12

 $0

 $672

 $6,014

 $16,320

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  0.00 $0 $0  0.00 $0 $0  0.00 $0 $0

 0.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  0.84 $31,779 $3,770,025 0.00 $0 $244,728 0.00 $0 $864,666 0.00 $0 $1,087,968 0.00 $0 $1,419,780 20.79 $31,779 $152,883

 1.07 $9,157 $854,653 0.00 $0 $97,747 0.00 $0 $140,692 0.00 $0 $229,436 0.00 $0 $356,609 30.35 $9,157 $30,16936 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

 1.07 $9,157 $854,653 0.00 $0 $97,747 0.00 $0 $140,692 0.00 $0 $229,436

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 47,000.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 47,000.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.00
 47,000.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 55.81
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 55.81%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 47,000.00  0.00  0.00%

 11.16%

271

290

Individuos arbóreos sembrados

Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

273  1.18 $9,157 $777,035 0.00 $0 $78,565 0.00 $0 $125,839 0.00 $0 $211,749 0.00 $0 $334,777 35.08 $9,157 $26,105

Indicador(es)

Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el 
período comprendido 2020-2024

0 N/A

No presenta retrasos.Retrasos y soluciones:
Se ha presentado avance en cuatro proyectos, así: 
Rehabilitación Estructuras de Alivio en la Cuenca Salitre: 
Inicio del Canal por la Avenida Carrera 30, ejecuciòn 100%.
Carrera 50 por Diagonal 71 Bis, ejecución 87,03%.
Avenida Carrera 30 con Calle 62, ejecución 87,03%.
Estructuras de separaciòn de caudales segunda fase: Canal que parte del costado Sur de la CL 73 Sur debajo de la Avenida Boyacá, cuenca Tunjuelo, ejecuciòn 5%.

Avances y Logros:

51 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

52 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)9

(S)10

(S)11

(S)8

(S)9

Renovar 13,920 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado 
sanitario

Renovar 55,535 metros de redes locales de alcantarillado sanitario

Renovar 2 unidades de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario

Renovar 4,500 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial 
(canales y colectores)

Renovar 22,024 metros de redes locales de alcantarillado pluvial

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 13,920.00

 55,535.00

 2.00

 4,500.00

 22,024.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4,599.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,276.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,772.00

 5,986.00

 0.00

 0.00

 3,403.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,926.00

 14,047.00

 0.14

 853.00

 6,108.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,577.00

 21,717.00

 1.35

 2,063.00

 7,922.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,046.00

 13,785.00

 0.51

 1,584.00

 3,315.00

 0.03

 2.33

 0.00

 0.01

 1.49

 $13

 $6,762

 $0

 $6

 $2,059

 $50,533

 $290,762

 $8,861

 $60,941

 $138,263

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $18,048

 $0

 $0

 $0

 $9,277

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $6,954

 $40,480

 $0

 $0

 $24,740

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $11,481

 $94,983

 $809

 $15,854

 $44,403

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $14,037

 $146,842

 $7,802

 $38,339

 $57,593

 100.00

 79.96

 0.00

 0.08

 91.53

 $13

 $6,762

 $0

 $6

 $2,059

 $13

 $8,457

 $250

 $6,748

 $2,250

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 $30,169  $9,157  30.35  $356,609  $0  0.00  $229,436  $0  0.00  0.00 $0 $140,692  0.00 $0 $97,747  1.07 $9,157 $854,653

 0.00%

 55.81%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906171749831492

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  0.84 $31,779 $3,770,025 0.00 $0 $244,728 0.00 $0 $864,666 0.00 $0 $1,087,968 0.00 $0 $1,419,780 20.79 $31,779 $152,883

 0.90 $21,754 $2,416,038 0.00 $0 $146,981 0.00 $0 $716,986 0.00 $0 $674,584 0.00 $0 $819,224 37.34 $21,754 $58,26337 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

 0.90 $21,754 $2,416,038 0.00 $0 $146,981 0.00 $0 $716,986 0.00 $0 $674,584

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 200.00
 350.00
 350.00
 350.00
 250.00

 1,500.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 200.00
 350.00
 350.00
 350.00
 250.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1,500.00  0.00  0.00%

292 Corrección de conexiones erradas(S)

De la Vigencia

275

276

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $77,617

 $251,141

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $19,182

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $14,853

 $34,084

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $17,687

 $80,504

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $21,832

 $132,319

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,064

 $4,234

Indicador(es)

Indicador(es)

Eliminar 1.500 conexiones erradas que generan carga contaminante a las fuentes hídricas de la ciudad

A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m3/s, resultado de las intervenciones 
en las Plantas Wiesner y Tibitoc

0 N/A

Retrasos y soluciones:
No se ha presentado eliminación de conexiones erradas con recursos del NCSAB.Avances y Logros:

53 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

82 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)10

(S)8

(S)4

(S)5

(S)3

Renovar 245 unidades de sumideros

Renovar 7,640 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado

Renovar 12,854 metros de redes de alcantarillado combinado

Renovar 840 metros de redes de alcantarillado sanitario

Eliminar 1,500 Unidad Conexiones Erradas

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 245.00

 7,640.00

 12,854.00

 840.00

 1,500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5,584.00

 0.00

 335.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 76.00

 49.00

 5,445.00

 8.00

 258.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 85.00

 340.00

 534.00

 545.00

 307.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 77.00

 4,392.00

 996.00

 269.00

 380.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00

 2,859.00

 295.00

 18.00

 220.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.63

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $317

 $0

 $9,032

 $47,461

 $121,040

 $50,143

 $77,617

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $51,240

 $0

 $19,182

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,752

 $468

 $49,976

 $469

 $14,853

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $3,090

 $3,245

 $4,903

 $32,981

 $17,687

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,784

 $41,933

 $9,140

 $16,307

 $21,832

 0.00

 0.00

 0.00

 82.16

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $317

 $0

 $406

 $1,815

 $5,780

 $386

 $4,064

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 $58,263  $21,754  37.34  $819,224  $0  0.00  $674,584  $0  0.00  0.00 $0 $716,986  0.00 $0 $146,981  0.90 $21,754 $2,416,038

 0.00%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906171749831492

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  0.84 $31,779 $3,770,025 0.00 $0 $244,728 0.00 $0 $864,666 0.00 $0 $1,087,968 0.00 $0 $1,419,780 20.79 $31,779 $152,883

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 16.89
 19.60
 19.60
 21.20
 21.20

 16.00
 37.14
 35.14
 7.81
 3.91

 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 16.89
 19.60
 19.60
 21.20
 21.20

 16.00
 37.14
 35.14
 7.81
 3.91

 16.89
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 3.97
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 24.81%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00  3.97

 0.00%

 3.97%

293

294

Metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento

Porcentaje de avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

277  4.22 $495 $11,732 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $11,109 79.52 $495 $622

Indicador(es)

Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la 
construcción del metro. (Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo Marco No. 037 de 2017 , 
Acuerdo Específico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Especifico No.1)

No presenta retrasos.

No presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Valor actual de oferta de agua potable de la EAAB en m3/sg.

Adjudicación de contratos obras y diseños avance 100%. 
Avance de los contratos por grupos: Grupo 4 avance 3%, consultorías grupo 5 avance 60% y grupo 7 avance 30%.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

68 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)12

(S)6

(S)7

(S)8

Optimizar 2 unidades Plantas de Tratamiento de Agua Potable

Adecuar 20,170 metros de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial 
convenio IDU

Adecuar 13,550 metros de redes de alcantarillado asociadas a infraestructura vial

Adecuar 3,170 metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 20,170.00

 13,550.00

 3,170.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.24

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.56

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.93

 20,170.00

 13,550.00

 3,169.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.27

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 75.98

 $0

 $0

 $0

 $495

 $251,141

 $4,224

 $6,544

 $651

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $34,084

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $80,504

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $132,319

 $4,224

 $6,544

 $29

 0.00

 0.00

 0.00

 79.52

 $0

 $0

 $0

 $495

 $4,234

 $0

 $0

 $622

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

 24.81%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 16.89

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906171749831492

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  0.84 $31,779 $3,770,025 0.00 $0 $244,728 0.00 $0 $864,666 0.00 $0 $1,087,968 0.00 $0 $1,419,780 20.79 $31,779 $152,883

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 36.00
 20.00
 31.80
 12.20
 0.00

 19.18
 36.92
 43.90
 0.00
 0.00

 100.00

 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 36.00
 20.00
 31.80
 12.20
 0.00

 19.18
 36.92
 43.90
 0.00
 0.00

 20.40
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 16.28
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 56.67%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 84.88%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00

 100.00

 20.40

 16.28

 20.40%

 16.28%

296

297

Porcentaje de avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s

Porcentaje de avance en la construcción de la estación elevadora Canoas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

279

280

 0.02

 0.14

 $91

 $91

 $427,028

 $63,592

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $426,851

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $63,416

 51.46

 51.46

 $91

 $91

 $177

 $177

Indicador(es)

Indicador(es)

Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción , operación y mantenimiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts/3. Las 
actividades de construcción, operación y mantenimiento podrán desarrollarse de manera conjunta o 
separada

Construcción de la Estación Elevadora Canoas

No presenta retrasos.

No presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

El avance está representado en el diseño de detalle al 100%.

Se tienen los siguientes avances por producto: 
 Modelos CFD y Físico = 94%; Trabajos de Campo =  100%  ;     Diseño al 50% = 96%  ; Diseño al 80% = 96%  ;  Diseño al 100% = 98%  ;  Avance de obra= 72%

Avances y Logros:

Avances y Logros:

54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

54 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)9

(S)11

Adecuar 5,381 metros de redes de alcantarillado  proyecto TAR Metro

Adelantar 100 % en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de 
la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de 
hasta 16m3/s

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5,381.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 64.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5,381.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.00

 0.00

 0.02

 $0

 $91

 $312

 $427,028

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $426,851

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $312

 $0

 0.00

 51.46

 $0

 $91

 $0

 $177

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 56.67%

 84.88%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906171749831492

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  0.84 $31,779 $3,770,025 0.00 $0 $244,728 0.00 $0 $864,666 0.00 $0 $1,087,968 0.00 $0 $1,419,780 20.79 $31,779 $152,883

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 20.00
 62.40
 17.60
 0.00
 0.00

 17,829.00
 34,019.00
 32,160.00
 31,136.00
 13,856.00

 100.00

 129,000.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 20.00
 62.40
 17.60
 0.00
 0.00

 17,829.00
 34,019.00
 32,160.00
 31,136.00
 13,856.00

 6.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 6,526.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 30.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 36.60%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00

 129,000.00

 6.00

 6,526.00

 6.00%

 5.06%

298

301

Porcentaje de avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas

Número de suscriptores de acueducto incorporados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

281

284

 0.00

 1.01

 $0

 $4,073

 $0

 $404,224

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $95,346

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $79,929

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $103,843

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $112,901

 0.00

 33.37

 $0

 $4,073

 $0

 $12,205

Indicador(es)

Indicador(es)

Construir la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de 
emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas

Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha

No presenta retrasos.

No presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Avance en la Construcción Estructura de descarga del Interceptor Tunjuelo Canoas.

Susriptores acumulados a septiembre 30 de 2020.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)10

(S)12

(S)13

(S)14

(S)15

Construir 100 % de la estación elevadora Canoas

Construir u optmizar 46,123 metros de redes de conducción o matrices de 
acueducto

Construir 4 unidad Estación de bombeo de agua potable

Construir 6 unidad Tanques de almacenamiento

Construir 1 unidad campamento

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 46,123.00

 4.00

 6.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 14,229.00

 1.84

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8,101.00

 1.23

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7,191.00

 0.12

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.82

 12,458.00

 0.37

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 19.18

 4,144.00

 0.44

 2.00

 0.00

 0.14

 1.60

 0.00

 0.00

 0.00

 $91

 $3,803

 $0

 $0

 $0

 $63,592

 $237,467

 $25,450

 $34,449

 $737

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $77,726

 $12,770

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $44,254

 $8,603

 $2,617

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $39,283

 $872

 $14,538

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $63,416

 $68,058

 $2,617

 $17,284

 $737

 51.46

 46.68

 0.00

 0.00

 0.00

 $91

 $3,803

 $0

 $0

 $0

 $177

 $8,146

 $588

 $11

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 30.00%

 36.60%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906171749831492

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  0.84 $31,779 $3,770,025 0.00 $0 $244,728 0.00 $0 $864,666 0.00 $0 $1,087,968 0.00 $0 $1,419,780 20.79 $31,779 $152,883

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 21,122.00
 37,273.00
 32,081.00
 31,056.00
 13,468.00

 99.15
 99.15
 99.15
 99.15
 99.15

 135,000.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 21,122.00
 37,273.00
 32,081.00
 31,056.00
 13,468.00

 99.15
 99.15
 99.15
 99.15
 99.15

 6,493.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 99.18
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 30.74%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.03%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 135,000.00  6,493.00  4.81%

 20.01%

302

303

Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado

Porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

285

286

 4.44

 0.35

 $14,887

 $731

 $335,119

 $207,789

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $24,902

 $11,460

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $66,919

 $42,896

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $130,082

 $108,589

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $91,202

 $40,342

 67.63

 16.23

 $14,887

 $731

 $22,014

 $4,503

Indicador(es)

Indicador(es)

Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha

Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá

No presenta retrasos.Retrasos y soluciones:
Valor acumulado a septiembre 30 de 2020.Avances y Logros:

7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

20 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

21 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)8

(S)9

(S)7

(S)8

Construir 46,796 metros de redes locales de acueducto

Construir 15 unidades de Estaciones Reguladoras de Presión

Construir 62,906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario

Construir 2,125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado 
sanitario

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 46,796.00

 15.00

 62,906.00

 2,125.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,031.00

 0.00

 5,677.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10,241.00

 0.00

 15,255.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20,581.00

 0.00

 26,250.00

 570.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10,136.00

 0.00

 13,148.00

 1,279.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,807.00

 15.00

 2,576.00

 276.00

 0.26

 0.00

 0.13

 21.19

 $270

 $0

 $338

 $14,549

 $103,388

 $2,733

 $266,454

 $68,665

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $4,850

 $0

 $24,902

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $24,455

 $0

 $66,919

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $49,150

 $0

 $115,150

 $14,932

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $24,205

 $0

 $57,676

 $33,526

 37.10

 0.00

 18.72

 72.00

 $270

 $0

 $338

 $14,549

 $727

 $2,733

 $1,807

 $20,208

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 30.74%

 100.03%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906171749831492

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  0.84 $31,779 $3,770,025 0.00 $0 $244,728 0.00 $0 $864,666 0.00 $0 $1,087,968 0.00 $0 $1,419,780 20.79 $31,779 $152,883

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.98
 0.98
 0.98
 0.98
 0.98

2020
2021
2022
2023
2024

 0.98
 0.98
 0.98
 0.98
 0.98

 0.99
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 101.02%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.20%

304 Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto(K)

De la Vigencia

287

288

 0.10

 0.41

 $498

 $888

 $498,757

 $216,657

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $14,427

 $846

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $32,437

 $33,871

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $141,783

 $109,783

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $304,723

 $63,212

 9.25

 9.93

 $498

 $888

 $5,387

 $8,944

Indicador(es)

Indicador(es)

Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y 
Gachancipá

Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario facturado por mes en Bogotá

No presenta retrasos.

No presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

El valor de la cobertura supera lo programado cumpliéndose la meta. Dato de junio de 2020.

El dato de continuidad de servicio de acueducto dado a agosto de 2020 está en 0.9943 siendo superior a la meta establecida.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

19 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

22 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)7

(S)15

(S)10

(S)13

(S)15

Construiir 53,310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial

Construir 335 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial 
(canales y colectores)

Renovar 37,379 metros de redes de conducción o matrices de acueducto

Renovar 9 unidades de Estaciones de Bombeo de Agua Potable

Construcción 8 unidades de las obras de captacion y paso de caudal ecologico y 
del sistema de medicion de caudales (bocatomas)

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 53,310.00

 335.00

 37,379.00

 9.00

 8.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,802.00

 0.00

 1,062.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10,487.00

 0.00

 2,388.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 26,549.00

 0.00

 10,369.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9,863.00

 0.00

 19,858.00

 6.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,609.00

 335.00

 3,702.00

 2.00

 2.00

 0.14

 14.93

 0.03

 0.00

 5.00

 $279

 $452

 $159

 $0

 $339

 $204,765

 $3,024

 $461,525

 $30,439

 $6,793

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $11,460

 $0

 $14,427

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $42,896

 $0

 $32,437

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $108,589

 $0

 $140,848

 $935

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $40,342

 $0

 $269,746

 $28,551

 $6,426

 18.89

 14.93

 3.91

 0.00

 92.46

 $279

 $452

 $159

 $0

 $339

 $1,479

 $3,024

 $4,066

 $954

 $367

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 101.02%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906171749831492

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

02

05

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

 0.84

 4.12

 $31,779

 $2,444

 $3,770,025

 $59,249

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $244,728

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $864,666

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,087,968

 $2,605

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,419,780

 $2,460

 20.79

 4.51

 $31,779

 $2,444

 $152,883

 $54,184

 4.12 $2,444 $59,249 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $2,605 0.00 $0 $2,460 4.51 $2,444 $54,18452 Integración regional, distrital y local

 4.12 $2,444 $59,249 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $2,605

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 6.82
 6.82
 6.82
 6.82
 6.82

 0.00
 0.00

 100.00
 0.00
 0.00

 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 6.82
 6.82
 6.82
 6.82
 6.82

 0.00
 0.00

 100.00
 0.00
 0.00

 6.84
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.29%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00  0.00

 20.06%

 0.00%

305

477

Índice de pérdidas por usuario facturado - IPUF

Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

442  4.12 $2,444 $59,249 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $2,605 0.00 $0 $2,460 4.51 $2,444 $54,184

Indicador(es)
Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional

0 N/A

No presenta retrasos.Retrasos y soluciones:
El dato de perdidas por usuario facturado al mes de julio de 2020 es de 6.84 m3 por usuario facturado por mes, estando por encima de lo programado, siendo la meta reducir por debajo de 6.82 m3.Avances y Logros:

50 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

55 - Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

(S)11

(S)14

(S)7

(S)8

(S)9

(S)10

Renovar 124,570 metros de redes locales de acueducto

Renovar 24 unidades de Estaciones Reguladoras de Presión

Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de 
desarrollo para el acueducto regional

Ejecuar 4 unidades  de proyectos Consultoría Fortalecimiento Administrativo y/o 
Operativo

Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisicion de Maquinaria y Equipos

Ejecutar 18 unidades de proyectos obras Fortalecimiento Administrativo y/o 
Operativo

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 124,570.00

 24.00

 100.00

 4.00

 19.00

 18.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,138.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 27,460.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 44,500.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 38,972.00

 23.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10,500.00

 1.00

 0.00

 3.00

 19.00

 18.00

 0.42

 0.00

 0.00

 9.57

 1.43

 0.00

 $888

 $0

 $0

 $1,522

 $404

 $0

 $213,054

 $3,603

 $2,605

 $15,905

 $28,209

 $411

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $846

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $33,871

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $109,783

 $0

 $2,605

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $62,606

 $606

 $0

 $2,460

 $0

 $0

 14.94

 0.00

 0.00

 11.32

 1.43

 0.00

 $888

 $0

 $0

 $1,522

 $404

 $0

 $5,947

 $2,997

 $0

 $13,445

 $28,209

 $411

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 $54,184  $2,444  4.51  $2,460  $0  0.00  $2,605  $0  0.00  0.00 $0 $0  0.00 $0 $0  4.12 $2,444 $59,249

 100.29%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 17-OCT-2020 11:28
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906171749831492

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  4.12 $2,444 $59,249 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $2,605 0.00 $0 $2,460 4.51 $2,444 $54,184

 0.89 $34,223 $3,829,274 0.00 $0 $244,728 0.00 $0 $864,666 0.00 $0 $1,090,573 0.00 $0 $1,422,241 16.53 $34,223 $207,067TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

(S)11 Ejecutar 29 uniddes de proyectos software y hardware  0.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00

 4.28 $518 $12,119 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 4.28 $518 $12,119

Magnitud

Recursos



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 17-OCT-2020 11:28
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906171749831492

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


