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MPFD0801F01-03

MEMORANDO INTERNO 
 

 
1050001-2022- 0386  
 
Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2022 
 

 
 
PARA:             Dr.   Diego Montero – Gerencia Corporativa Sistema Maestro (e) 
                        Dr.   Octavio Augusto Reyes Avila – Gerente Corporativo Ambiental  
  
 
DE:   Oficina de Control Interno y Gestión. 
 
 
ASUNTO: Informe 26 - Seguimiento avances Sentencia Río Bogotá  
 
 
En desarrollo del Plan Anual de Auditoría- 2022, se realizó seguimiento al avance del 
asunto. 
 
Se envía informe definitivo del seguimiento mencionado con los ajustes señalados por 
las áreas, el cual se publicará como informe final. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
                                                    María Nohemí Perdomo Ramírez 
                                                   Jefe Oficina de Control Interno y Gestión 
 
 
Anexo informe en 25 folios. 
C.C. Dra. Heyby Poveda Ferro – Secretaria General 
        
Elaboro: Equipo Auditor. 
 

Firmado por MARIA 
NOHEMI PERDOMO RAMIREZ
el 25/11/2022 a las 
12:25:33 COT



INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN 
 

1 
 

NFORME GENERAL  
1050001-2022-

0386 
Nombre del 
Informe de 

Seguimiento 
26. Informe Preliminar del Seguimiento a la Sentencia del Río 
Bogotá.  N° Consecutivo 

 
1. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO. 

 
Verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia de segunda instancia del 28 
de marzo de 2014 por parte del Consejo de Estado, relacionadas con el diseño y la 
implementación de medidas para descontaminar el río Bogotá y evitar la contaminación a futuro. 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO. 
 

1. Verificar el cumplimiento de las órdenes del fallo del 28 de marzo de 2014 del Consejo de 
Estado, que se encuentran en ejecución.   

2. Informar a la Junta Directiva de la EAAB-ESP del cumplimiento y el avance de las órdenes 
de la sentencia del 28 de marzo de 2014 proferida por el Consejo de Estado.  

 
3. ALCANCE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO. 

 
Este seguimiento se hace verificando las órdenes impartidas en la sentencia del Rio Bogotá del 
28 de marzo de 2014 y hasta agosto de 2022. 
 

4. CRITERIOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 
 

1. Sentencia de Segunda Instancia del Consejo de Estado, proferida por la Sección Primera 
del 28 de marzo de 2014. 
 

2. Autos emanados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

Mediante auto de 3 de diciembre de 2021 Incidente PTAR Salitre, ordenes 435 y 4-42 
Planta de tratamiento aguas residuales, respecto del posible incumplimiento de las 
órdenes del fallo proferido el 28 de marzo de 2014 por el Consejo de Estado y a las 
medidas cautelares de que da cuenta la parte motiva de este auto. 

        
Auto 26 de mayo de 2021 y de 22 de febrero de 2022 se dio apertura al  presente trámite 
incidental, con el objeto de verificar el cumplimiento a las órdenes 4.1. a 4.15 inciso 1º, 
4.17, 4.18, 4.36, 4.39, 4.44, 4.46, 4.48, 4.49 y 4.54, y en consideración a que, han 
transcurrido más de 8 años desde que el H. Consejo de Estado profirió la Sentencia de 28 
de marzo de 2014, que confirmó lo dispuesto por el Tribunal en Fallo de 25 de agosto de 
20043 , es del caso, cerrar el presente trámite para, enseguida, proceder a resolver de 
fondo 

 
3. Resolución de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado - EAAB-ESP. 

3.1 Resolución No. 757 de 2020 “Por la cual se crea el Comité de Seguimiento Sentencia Río Bogotá 
para la coordinación y ejecución de las actuaciones administrativas tendientes a dar cumplimiento a la 
sentencia proferida por el Consejo de Estado correspondiente al Río Bogotá.” 
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4. Informes Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá 
Es de señalar que la OCIG, evidenció en la página web del Observatorio Regional 
Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá - ORARBO, se publica todos los 
documentos relacionados con el seguimiento a la Sentencia del Río Bogotá, como las 
actas de sesión del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, 
informes de seguimiento, índice de calidad del agua.   
    

5. Informes Comité Intersectorial Distrital, la OCIG observó el informe realizado por la 
Secretaria Jurídica Distrital en el siguiente enlace, 
https://docs.google.com/document/d/18PtvwxNA0kFimP46YQan81GIwHIJkq3I/edit?
usp=sharing&ouid=105423323254141022060&rtpof=true&sd=true. 
 

6. Resoluciones: 
6.1 PSMV - Bogotá Urbana. (adoptado) Aprobada actualización por la Secretaría Distrital 

de Ambiente mediante Resolución No 5479 de 2021 “Por la cual se modifica el plan de 
saneamiento y   manejo de vertimientos –   psmv a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá 
–   EAAB- ESP revisado y actualizado mediante la resolución no. 3428 del 04 de diciembre de 2017, y se 
toman otras determinaciones” 

6.2 PSMV Soacha (adoptado). Aprobada actualización mediante Resolución CAR 1170 
del 30 de agosto de 2018 en respuesta a recurso de reposición. “Por medio de la cual se 
modifica la Resolución No. 1214 del 22 de julio de 2013, por la Resolución No. 1445 del 5 de julio de 
2016, mediante la cual se aprobó un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV, del Área 
Urbana de prestación del servicio público de alcantarillado del Municipio de Soacha…” 

6.3 PSMV Bogotá Rural. Aprobado mediante Resolución DJUR No 50207101645 de 04 
de diciembre 2020, “Por medio de la cual se modifica la Resolución No.1519 de 2014, modificada 
por la Resolución 820 de 2015 por medio de la cual se aprobó un Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV y se toman otras determinaciones” 

6.4 Resolución 03428/2017 “por la cual se revisa y actualiza el plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos – PSMV a la empresa de acueducto y alcantarillado y aseo de Bogotá - EAB – ESP otorgado 
mediante resolución no 3257de 2007, y   se toman otras determinaciones, en cumplimiento del numeral 
4.21 de la sentencia de ap no. 2001-90479 – saneamiento del río Bogotá” 

6.5 Resolución 2803 de 30 septiembre de 2019 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de 
reposición” En la que resolvió no reponer la resolución 1170 del 30 de abril de 2018. Resolución 890 de 
30 sept /21 “Por la cual se decide en audiencia los recursos de reposición interpuestos en contra de la 
Resolución No.0834 del 15 de septiembre de 2021 proferida dentro del procedimiento administrativo 
sancionatorio respecto de las obligaciones del Contrato de Obra No1–01–25300–01140-2017 suscrito 
entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP y el CONSORCIO EPICPTFW” 

6.6 Resolución DNP 1826 2020 “Por la cual se reconocen los beneficios finales y se determinan los 
montos de deuda pública a reconocer por parte del ministerio de hacienda y crédito público, derivados 
de las obligaciones de pago a cargo del departamento nacional de planeación de las que trata el artículo 
53 de la ley 1955 de 2019, el artículo 138 de la ley 2008 de 2019 y el decreto 642 de 2020”      

6.7 Resolución 01347 30 julio 2021 “Por la cual se modifica una licencia ambiental y se adoptan otras 
determinaciones”  

6.8 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. “Resolución 1929 del 1 de noviembre 
de 2007, modificó la Resolución 0577 del 12 de junio de 2000, la cual modificó la Resolución 0817 del 24 
de julio de 1996, mediante la cual se le otorgó Licencia Ambiental Ordinaria al Distrito Capital de Santafé 
de Bogotá y/o Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, para el proyecto de descontaminación del Río 
Bogotá, luego modificada a su vez por las Resoluciones 1121 del 16 de octubre de 1996, 0821 del 17 de 
agosto de 2000”. 

 
5. RESULTADOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO. 

 
5.1 Introducción 

https://docs.google.com/document/d/18PtvwxNA0kFimP46YQan81GIwHIJkq3I/edit?usp=sharing&ouid=105423323254141022060&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18PtvwxNA0kFimP46YQan81GIwHIJkq3I/edit?usp=sharing&ouid=105423323254141022060&rtpof=true&sd=true
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El presente seguimiento por parte de la OCIG, consiste en la verificación de las 33 órdenes 
impartidas a la EAAB-ESP mediante la sentencia del 28 de marzo de 2014, proferida por el 
Consejo de Estado, en atención a la información verificada documentalmente en el informe No. 
16 de agosto de 2022 y sus correspondientes anexos. 
 
Dentro del seguimiento se relacionan 25 órdenes que se encuentran en ejecución y 9 órdenes 
que ya fueron cumplidas del referido fallo, las cuales se detallan en la página 20.    
 

5.2 Desarrollo del Seguimiento.  
 
A continuación, se procederá a relacionar el seguimiento a las 25 órdenes que de acuerdo con la 
documentación analizada se encuentran en ejecución: 

 
1. ÓRDENES EN EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDA 

POR EL CONSEJO DE ESTADO. 
 

 
No PLAZO ENTIDAD A 

CARGO ORDEN ESTADO DE LA ORDEN 
IDENTIFICADO POR LA OCIG CONCLUSIONES 

4-25 Indirecta 
EAAB-
ESP. 
1.2 ordinal 
4. 

Departamento 
de 
Cundinamarca 
-Distrito 
Capital y Entes 
territoriales 
Rio Bogotá 

“ORDÉNASE al Departamento de 
Cundinamarca, al Distrito Capital, a 
la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR y a los 
entes territoriales aferentes del Río 
Bogotá, promover la conservación 
y recuperación de las áreas de 
importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos 
que surten de agua a los 
acueductos municipales, distritales 
y regionales, mediante la 
adquisición y mantenimiento de 
dichas áreas y la financiación de 
los esquemas de pago por 
servicios ambientales, de acuerdo 
con la Ley 99 de 1993 - artículo 108 
- Ley 1450 de 2011 - artículo 210 – 
y el Decreto reglamentario 953 de 
2013. 
Asimismo, ORDÉNASE al 
Departamento de Cundinamarca, 
al Distrito Capital y a los entes 
territoriales que hacen parte de la 
cuenca hidrográfica del Río Bogotá 
apropiar de manera inmediata un 
porcentaje no inferior al 1% de sus 
ingresos corrientes para la 
adquisición y mantenimiento de 
dichas zonas o para financiar 
esquemas de pago por servicios 
ambientales de acuerdo con la Ley 
1450 de 2011 – artículo 210 – y el 
Decreto reglamentario 953 de 
2013. 
ORDÉNASE al Departamento de 
Cundinamarca, al Distrito Capital y 
a la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR 
que en el término perentorio e 
improrrogable de doce (12) meses 
contados a partir de la ejecutoria de 

El Distrito Capital a través de la 
Secretaria Distrital de Ambiente - SDA 
constituyó con la EAAB-ESP el convenio 
No. 20171240 del 21 de julio 2017, para 
ejecutar los procesos de adquisición, 
mantenimiento y administración de los 
predios adquiridos para la protección y 
conservación de los recursos hídricos 
que surten de agua al acueducto distrital. 
 
Es de señalar, que dentro del Convenio 
antes mencionado se priorizaron para la 
adquisición 772 predios, ubicados así:  
“La Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá (653 predios), El 
Páramo de Sumapaz (49 predios), El 
Parque Nacional Natural Chingaza (8 
predios), Cuenca Alta del Río Teusacá 
(25), Parque Ecológico de Montaña 
Entrenubes (3 predios), El Corredor 
Ecológico de Ronda del Río Tunjuelo (1 
predio), El Corredor Ecológico de Ronda 
del Río Fucha (29 predios) y El Corredor 
Ecológico de Ronda de la Quebrada 
Chiguaza (4 predios)”  
 
   

Dentro del convenio 
mencionado no se 
estableció la cantidad de 
predios a adquirir, 
requeridos para la 
protección y 
conservación de los 
recursos hídricos que 
surten de agua a Bogotá, 
sin embargo. en el marco 
del desarrollo del 
convenio se identificó y 
priorizó la adquisición de 
772 predios de los cuales 
a la fecha se han 
adquirido 61 predios, 
dentro del periodo 2019 
a 2022, es decir, que se 
ha adquirido el 7.9% de 
la totalidad adquirir.  
Así las cosas, la 
actividad se encuentra 
en ejecución.  
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No PLAZO ENTIDAD A 
CARGO ORDEN ESTADO DE LA ORDEN 

IDENTIFICADO POR LA OCIG CONCLUSIONES 

esta sentencia identifiquen, 
delimiten y prioricen las áreas de 
importancia estratégica, con base 
en la información contenida en los 
planes de ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas, planes de 
manejo ambiental de 
microcuencas, planes de manejo 
ambiental de acuíferos o en otros 
instrumentos de planificación 
ambiental relacionados con el 
recurso hídrico. La identificación, 
delimitación y priorización de las 
áreas de importancia estratégica, 
deberá contar con el aval del 
Consejo Estratégico de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Bogotá – 
CECH – y posteriormente a la 
Gerencia de la Cuenca 
Hidrográfica del río Bogotá – GCH 
– quienes tendrán la potestad de 
solicitar los ajustes en el marco de 
la gestión integral de la cuenca”. 

4.33 Ejecución. 
Numeral 
1.3 ordinal 
4 

EAAB-ESP “ORDÉNASE a la Corporación 
Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR, al 
Departamento de Cundinamarca, 
al Distrito Capital y a los entes 
territoriales aferentes al Río 
Bogotá, promover de manera 
inmediata el uso eficiente y de 
ahorro del agua como elemento 
integrante y preponderante para 
la conservación y protección de los 
procesos hidrológicos, 
ecosistémicos y de biodiversidad. 
PREVÉNGASE a las mismas que 
promuevan de manera inmediata la 
reutilización del agua en 
actividades primarias y 
secundarias cuando el proceso 
técnico y económico así lo amerite 
y aconseje, según el análisis 
socioeconómico y las normas de 
calidad ambiental. 
La Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR, 
el Departamento de 
Cundinamarca, el Distrito Capital y 
demás entes deberán reportar 
semestralmente al Consejo 
Estratégico de la Cuenca 
Hidrográfica - CECH – y 
posteriormente a la Gerencia de la 
Cuenca Hidrográfica del río Bogotá 
– GCH -las actividades que 
realicen.” 

Con la implementación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua 2017– 
2021, la EAAB-ESP continuará 
fortaleciendo los logros alcanzados en la 
gestión del recurso hídrico de la ciudad y 
la región y con ello se dará cumplimiento 
a la orden impuesta por la sentencia del 
río Bogotá.  
 
Se observó en el mencionado informe 
que la EAAB-ESP viene adelantando 64 
actividades con el fin de promover de 
manera inmediata el uso eficiente y de 
ahorro del agua, para dar cumplimiento a 
lo ordenado en la Sentencia.  
 
Es así, que el Plan de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua - PUEAA, contempla un 
Plan de Acción con siete proyectos 
denominados:  
1.Control de pérdidas:  
“Actividad 1 “Optimización operacional 
redes de acueducto sector 5 (Zona 1)”. 
Actividad 2 “Rehabilitación de redes 
avenida carrera 15 (Zona 1)” 
Actividad 3 “Construcción de obras 
complementarias línea de 16” carrera 99 
entre calles 139 y 160 (Zona1)”  
Actividad 4 “Barrios legalizados (cerros 
orientales) área de cobertura Zona 1” 
Actividad 5 “Plan maestro acueducto 
Zona 1” 
Actividad "Renovación redes acueducto 
barrio Batán - Recreo de los Frailes 
(Zona1)" 
Actividad 7 “Renovación de redes del 
barrio Iberia (Zona 1)” 
Actividad 8 “Renovación de redes del 
barrio Santa Ana Occidental (Zona1)” 
Actividad 9 “Renovación de redes del 
barrio Prado Veraniego norte y sur 
(Zona1)” 

El cumplimiento de la 
orden proferida por el 
Consejo de Estado se 
evidencia en el informe 
No. 16 del mes de agosto 
de 2022 publicado en la 
página web, que las 
actividades se 
encuentran en ejecución.  
Se evidenció respecto al 
Control de Pérdidas, que 
se han adelantado 
diversas acciones 
enfocadas a la reducción 
de pérdidas técnicas y 
comerciales. (redes 
matrices de distribución, 
redes menores de 
distribución y 
acometidas domiciliarias 
de acueducto), no 
obstante, la OCIG, 
dentro de la auditoría 03. 
MPMU Gestión 
Comercial realizada en la 
vigencia 2022 estableció 
la siguiente observación: 
“El Plan de Gestión de 
Pérdidas de Agua de la 
EAAB-ESP carece de un 
balance hídrico 
cuantificado que permita 
priorizar las acciones 
encaminadas a la 
reducción de pérdidas de 
agua.” 
 
La OCIG, verificó en la 
página web de 
Observatorio Regional 
Ambiental y de 
Desarrollo Sostenible del 
Río Bogotá - ORARBO 
Informe No. 16 de agosto 
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CARGO ORDEN ESTADO DE LA ORDEN 

IDENTIFICADO POR LA OCIG CONCLUSIONES 

Actividad 10 “Renovación de redes de los 
barrios Chico y Chico Norte (Zona1)” 
Entre otras. 
 
2.Uso de aguas superficiales, lluvias y 
reusó del agua:   

1.Optimización hidráulica de sector 16 
de acueducto de Zona 2. 
2.Optimización hidráulica de sectores 
10-18-19 de acueducto de Zona 2 
3.Optimización hidráulica de redes y 
puntos críticos de acueducto de zona 
2 
4.Optimización de las estaciones 
reguladoras de presión y obras 
complementarias de la infraestructura, 
en los distritos hidráulicos en el área 
de influencia de la gerencia de la Zona 
3 
5. Renovación de las redes de 
acueducto en puntos críticos de la 
Zona 3 del Acueducto de Bogotá D.C, 
que se encuentran construidas en 
materiales obsoletos. 
6.Optimización de las estaciones 
reguladoras de presión y obras 
complementarias necesarias en las 
redes de acueducto para mejorar el 
desempeño de la infraestructura, en 
los distritos hidráulicos en el área de 
influencia de la gerencia de la Zona 4. 
7.Renovación de las redes de 
acueducto en puntos críticos de la 
Zona 4 del Acueducto de Bogotá, que 
se encuentran construidas en 
materiales obsoletos. 
8.Mantenimiento ERPs (Zona 1) 
9.Mantenimiento ERPs (Zona 4) 
10.Cambio e instalación de válvulas 
genéricas (Zona 4). 
11.Mantenimiento de válvulas (Zona 5) 
12.Búsqueda sistemática de fugas 
(Zona 1). 
13.Interconexión líneas de 34" 
Regadera-Dorado-Vitelma / línea de 
20" Regadera -la Laguna. 
14.Nueva línea de conducción 
Regadera-Dorado- Vitelma 
15.Documentar mediante un informe 
de gestión anual, las actividades obras 
y/o proyectos desarrollados en el 
marco del uso de agua subterránea. 

 
3. Medición.  

1.Implementación de un sistema de 
recuperación y desinfección del agua 
residual tratada en la PTAR El Salitre 
2.Implementación de un sistema para 
el aprovechamiento de aguas lluvias 
en riego de jardines en el predio 
Cantarrana de la EAAB-ESP 
3.Construcción de las obras de 
captación y paso de caudal ecológico 
y del sistema de medición de caudales 
del sistema río Blanco FASE I  
4.Construcción de las obras de 
captación y paso de caudal ecológico 

de 2022 e Informe No 15 
de 10 de febrero de 
2022.  
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y del sistema de medición de caudales 
del sistema río Blanco FASE II 
5.Construcción de las obras de 
captación y paso de caudal ecológico 
y del sistema de medición de caudales 
del sistema río Blanco FASE III” 
6.Actualizar - Normalizar 75 cuentas 
contrato de agua pertenecientes a 
sedes de la EAABESP 
7.Mediciones en cada una de las 
fuentes de agua superficial utilizadas y 
agrupadas en los Sistemas de 
Abastecimiento. 

 
4. Gestión socio ambiental y cultura 
del agua, consiste en: 

1. Realizar acciones de gestión 
socioambiental en línea de conducción 
de agua cruda La Regadera - El 
Dorado 
2. Realizar charlas, visitas puerta a 
puerta y talleres para apoyar las 
labores operativas y comerciales.  
3.Aplicación de encuestas de 
satisfacción. 
4.Recorridos por ecosistemas 
estratégicos e infraestructura de la 
EAAB-ESP-PTAP. 
5. Asesoría para el diseño de los 
PUEAA rurales. 
6.Asesoría para la implementación de 
los PUEAA rurales y sensibilización en 
torno al cuidado del agua 
7. Diseño y reproducción de ayudas 
didácticas sobre protección y uso 
sostenible del agua. 
8.Criterios pedagógicos empresariales 
unificados. 
9.Sensibilización y capacitación 
externa en cultura del agua. 
10.Financiación de Iniciativas o 
proyectos comunitarios y del sector 
educativo 
11.Realización de campamentos 
juveniles 
12 Diseño e implementación de planes 
para autorregulación empresarial con 
empresas 
13. Programa de Uso y Ahorro 
Eficiente del Agua 
14. Gestión Socioambiental 
  

5.Tecnologías de bajo consumo. 
1.Implementar en tres sedes 
pertenecientes a la EAAB-ESP 
aparatos de bajo consumo de agua. 

 
6.Protección de zonas de manejo 
especial.  

1.Convenio interadministrativo No. 
SDA-CD-20171240 celebrado entre la 
Secretaría Distrital de Ambiente y la 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo de Bogotá D.C. - EAAB-ESP. 
2. Documentar mediante un informe 
de gestión anual, las actividades obras 
y/o proyectos desarrollados en el 
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marco del manejo ambiental y predial 
en los Sistemas de Abastecimiento de 
la EAAB-ESP. 

 
7. Gestión del riesgo del recurso 
hídrico. 

1. Ampliación sistema de filtración 
Planta Wiesner. 
2. Rehabilitación túnel de Guatiquía y 
obras anexas. 
3. Diseños de optimización de la planta 
de tratamiento de agua potable de 
Tibitoc. 
4. Optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable de Tibitoc. 
5. Construcción de las obras de 
revestimiento de los túneles del 
sistema Chingaza y sus obras anexas. 

 
Igualmente, el informe señala que los 
avances registrados durante el primer 
semestre del año 2022 cuentan con una 
ejecución del 80%. 

4.34 Ejecución, 
reportar 
semestral
mente.  
 

Departamento 
de 
Cundinamarca, 
al Distrito 
Capital – EAAB-
ESP. y entes 
territoriales 
aferentes al Río 
Bogotá 

“ORDÉNASE al Departamento de 
Cundinamarca, al Distrito Capital – 
Empresa Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. y 
a los entes territoriales aferentes al 
Río Bogotá, garantizar de manera 
inmediata la sostenibilidad de la 
oferta del recurso hídrico a los 
diferentes usuarios a lo largo de la 
cuenca, en especial a los 
habitantes de los municipios de la 
cuenca baja. 
Asimismo, ORDÉNASE al 
Departamento de Cundinamarca 
–y al Distrito Capital -Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.A.A.B. que de manera 
inmediata apoyen técnica, 
administrativa y financieramente el 
desarrollo de sistemas de 
abastecimiento hídrico que 
reduzcan el riesgo por falta de 
disponibilidad en las zonas de 
mayor contaminación o 
sobreexplotación del recurso.” 
 
“La Empresa desarrollara dos 
objetivos estratégicos: 
 
Garantizar de manera inmediata la 
sostenibilidad de la oferta del 
recurso hídrico a los diferentes 
usuarios a largo de la cuenca. 
 
Apoyar técnica, administrativa y 
financieramente el desarrollo de 
abastecimiento hídrico.”     

Se observó que la EAAB-ESP está 
ejecutando actividades para la 
sostenibilidad del recurso hídrico, 
reforestación y programas de 
recuperación de las zonas de manejo y 
protección ambiental - ZMPA, teniendo 
las siguientes líneas: 

(i) Caudales ecológicos; (ii) Calidad del 
recurso hídrico: Monitoreo de las fuentes 
de agua superficial; Interceptores 
construidos; PSMV y PICCE; operación 
PTAR salitre; PTAR canoas; (iii) manejo 
predios propiedad de la empresa; 
proyecto corredor de conservación de 
páramos; restauración ecológica; 
conservar y recuperar áreas de 
importancia estratégica; recuperación 
restauración y manejos de ríos, 
quebradas y humedales distritales; y 
gestión socio ambiental.    
  
Ahora bien, respecto a canales 
ecológicos la EAAB-ESP ha solicitado 23 
concesiones de agua, cada uno con su 
respectiva resolución; es de señalar que 
faltan dos concesiones que se 
encuentran a la espera de la autorización 
por parte de Corporinoquia para los 
afluentes Blanca y Siberia I.  
 
Interceptores construidos: 
 
Interceptor Torca-Salitre: En operación, 
recolector de aguas residuales en la 
cuenca torca y margen del río Salitre. 
 
Interceptor Engativá - Cortijo “ENCOR”: 
en operación, drena un área total de 
687,81 hectáreas y tiene una 
profundidad media de 4,14 m. 
 
Interceptor Salitre: en operación 
presenta las siguientes características: 

Se evidenció que para 
dar cumplimiento a la 
orden se han suscrito 23 
actos administrativos de 
concesiones con las 
autoridades ambientales 
correspondientes, para 
los caudales ecológicos: 
Río Guatiquía (La Playa)  
Río Chuza y tributarios 
Quebrada Leticia 
Quebrada El Mangón 
Calostros 
Barro – Plumaraña 
Quebrada Peñas 
Blancas 
Quebrada Charrascales 
Quebrada Chocolata 
Río Bogotá – Tibitoc 
Río Teusacá (Embalse 
de San Rafael) 
Río Teusacá – 
Aposentos 
Río Curubita 
Río Chisacá 
Quebrada Yomasa 
Laguna Chisacá o Los 
Tunjos 
Río San Cristóbal 
Quebrada La Upata 
Quebrada La Osa 
Quebrada Cortadera 
Quebrada Palacio 
Quebrada Piedras 
Gordas 
Quebrada Horqueta. 
 
Igualmente señala el 
área de Gestión 
Ambiental Sistema 
hídrico que: “Empresa 
nos encontramos 
vinculados como entidad 
participante en el 
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longitud: 8,4 km, profundidad media: 2 m 
y diámetro medio: 1.77 m. 
 
Red interceptores Río Fucha: En 
operación, recolección de las aguas 
residuales de la cuenca del río Fucha y la 
cuenca del Tintal. 
 
Red interceptores Río Tunjuelo, alto 
derecho, alto izquierdo, Tunjuelo medio y 
bajo: En operación, recolección de las 
aguas residuales para sanear los 
cuerpos de aguas de la cuenca del río 
Tunjuelo. 
 
Interceptor Fucha - Tunjuelo: construido 
en el 2010, teniendo como objetivo 
conducir las aguas residuales de la 
cuenca Fucha y del Tintal al interceptor. 
 
Sistema Troncal Tunjuelo Canoas – ITC: 
ejecutado al 100%, la EAAB-ESP 
suscribió el contrato de obra en abril del 
año 2020; obra que fue culminada en 
mayo del año 2021. Es de indicar que 
señala el informe que se está efectuando 
el trámite de gestión predial para la 
construcción del último interceptor que 
completará el sistema denominado 
Avenida Ciudad de Cali.  
 
Igualmente, con el objeto de avanzar en 
el sistema de interceptores del ITC y 
llevar las aguas residuales a la Estación 
Elevadora de Aguas Residuales Canoas, 
la Empresa firmó el contrato de 
consultoría No. 1-02-25500-1486-2021 
con el CONSORCIO V&G - ETC SAS 
2021 cuyo objeto es: “Estudios y diseños 
detallados de las obras y equipos 
necesarios para la entrega a la Estación 
Elevadora Canoas de los caudales de los 
interceptores Fucha - Tunjuelo, Tunjuelo 
Bajo y Tunjuelo – Canoas". Contrato con 
un valor de $3.584.482.999 con un plazo 
de 12 meses e inició el 14 de febrero de 
2022. Actualmente el avance físico es del 
51%.      

proyecto “Páramos para 
la Vida” a través de una 
contrapartida en 
especie.” 
 
Así las cosas, la acción 
se está llevando a cabo, 
se encuentra en 
ejecución, a través de 
diferentes actividades 
señaladas en el informe.     
 
 
 
 
 
 

 

4-42 Ejecución 
Numeral 
1.5 ordinal 
4 

Car -Distrito 
Capital, SDA y 
EAAB-ESP 

“ORDÉNASE a la Corporación 
Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR, al Distrito 
Capital – 
Secretaría Distrital de Ambiente – a 
la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.A.A.B. 
E.S.P. que de manera inmediata 
den cumplimiento a las 
obligaciones asumidas en el 
Convenio Interadministrativo 171 
de 26 de junio de 2007, cuyo objeto 
es aunar esfuerzos para contribuir 
al logro del saneamiento del Río 
Bogotá.” 
 

El informe señala que en virtud del 
Convenio 171 de 2007 se llevó a cabo lo 
siguiente:  
 
-PTAR Salitre fase I (Operación EAAB) y 
fase II en construcción por la CAR. 
-Interceptor Engativá - Cortijo” ENCOR 
construida el 100% 
- Interceptor Fucha-Tunjuelo, construido 
en 100%. 
-Sistema interceptor Tunjuelo – Canoas, 
construido en 100%. 
- Estación Elevadora Canoas en 
construcción. 
-Planta de tratamiento de Aguas 
Residuales Canoas, con un caudal 
medio de 16 m³/s. 
 

En atención a lo 
señalado anteriormente, 
y los anexos allegados 
se encuentra que el 
cumplimiento a la 
actividad está en 
ejecución, puesto que la 
construcción de la PTAR 
CANOAS se estima 
culminada el año 2027 y 
la estación elevadora en 
el año 2023.  
Respecto a la PTAR 
Salitre, señala el informe 
que actualmente se 
encuentra en operación.  
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Igualmente, manifiesta que la primera 
fase de la PTAR Salitre actualmente se 
encuentra en operación; así mismo, el 
proceso de optimización y expansión de 
la planta  consiste en aumentar (i) 
aumentar el nivel de tratamiento pasando 
de un tratamiento primario químicamente 
asistido a un sistema de tratamiento 
biológico mediante el proceso de lodos 
activos con alimentación escalonada (ii) 
aumentar el caudal medio de tratamiento 
pasando de 4 m³/s. a 7.1 m³/s. y la EAAB-
ESP inicio la etapa de operación asistida 
con el CONSORCIO CEPS- a partir del 
16 de diciembre de 2021. 

 

4.44  Varias 
entidades 
Orden 
Nacional, 
Departamental 
y Distrital 

“ORDÉNASE al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, al 
Departamento Nacional de 
Planeación, a la Gobernación de 
Cundinamarca, al Distrito Capital – 
Secretaría Distrital de Hacienda, a 
la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. 
E.S.P., y a la Corporación 
Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR, que de 
manera inmediata den 
cumplimiento a las obligaciones 
asumidas en el Acuerdo de 
Cooperación de 21 de febrero de 
2011 y su anexo financiero 
indicativo, relacionados con la 
construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de 
Canoas Fase I y II y su estación 
elevadora dentro del programa de 
saneamiento del Río Bogotá, en el 
contexto de la Región Capital 
Bogotá – Cundinamarca”. 

 
En cumplimiento a la anterior orden, la 
Empresa ha celebrado los siguientes 
contratos y convenios: 
 
- Contrato 1-02-26100-806-2006 
“PREDIMENSIONAMIENTO PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES CANOAS”. Ejecutado en 
un 100%. 
 
-Contrato 1-02-25500-0690-2011, 
“REALIZAR EL DISEÑO A NIVEL DE 
INGENIERÍA DE DETALLE DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE “CANOAS” 
EN LOS COMPONENTES ASOCIADOS 
AL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
PRIMARIO CON ASISTENCIA 
QUÍMICA”, Consorcio CDM Smith-
INGESAM.  Ejecutado al 100%. 
 
-Contrato 2-15-25500-1433-2018, 
“Consultoría para Elaborar los Diseños 
de Ingeniería de Detalle al 100% para el 
Tratamiento Secundario de la PTAR 
Canoas y sus Obras Complementarias”, 
Consorcio Greeley and Hansen e Integral 
PTAR Canoas. ejecutado al 100%. 
 
- Convenio No 9-07-25500-1483-2018 
con el Departamento de Cundinamarca, 
que tiene por objeto precisar la forma en 
que se cumplirán las obligaciones entre 
la EAAB-ESP y el Departamento 
relacionadas con la cofinanciación del 
proyecto derivadas del Convenio de 
Cooperación del 21 de febrero 2011 y, en 
general, de la Sentencia del Consejo de 
Estado. El cual se encuentra en 
ejecución. 
 
- Convenio 9-07-25500-0823-2019 con la 
CAR cuyo objeto es “Aunar esfuerzos 
financieros, administrativos y técnicos 
para la cofinanciación de la construcción 
de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR Canoas en el marco 
del Megaproyecto Río Bogotá, por parte 
de la CAR y la EAAB-ESP, y de las 
obligaciones derivadas del Acuerdo 
Interinstitucional; el Convenio 171 de 

 
Conforme a lo 
observado, se tiene que 
la estación elevadora 
Canoas se encuentra en 
ejecución, que a la fecha 
se encuentra en un 
cumplimiento del avance 
físico en 72,2%; y un 
avance financiero: 
51,5%.   
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2007 y sus modificaciones, así como del 
Convenio de Cooperación suscrito entre 
las partes el 24 de noviembre de 2006, y 
en estricto acatamiento a la orden judicial 
dictada por el Consejo de Estado dentro 
de la Acción Popular No. 2001-479, y a lo 
dispuesto en Auto dictado 21 de mayo de 
2019 por parte del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca. En 
Ejecución. 
 
- Convenio No. 9-07-25500-0830-2019 
con la Secretaría Distrital de Hacienda 
(SDH) cuyo objeto es “Precisar las 
proyecciones, términos y condiciones 
bajo los cuales la SDH realizará el giro de 
los recursos que aportará en 
cumplimiento del Acuerdo de 
Cooperación y de la Sentencia del 
Consejo de Estado para la construcción 
de la Planta. En ejecución. 
 
- Con la finalidad de materializar el 
desarrollo de las obras, la operación y 
mantenimiento de la PTAR Canoas, la 
EAAB-ESP suscribió Contrato de 
Consultoría No. 2-05-25500-1366-2020, 
“Estructurar técnica, legal, económica y 
financieramente el proyecto de 
construcción, operación y mantenimiento 
de la planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR Canoas, y acompañar a 
la EAAB en el proceso de selección del 
contratista de la PTAR Canoas, hasta la 
suscripción del acta de inicio del contrato 
respectivo”  avance físico: 72,2%; 
avance financiero: 51,5%. En Ejecución. 
 
 

4-46 Ejecución Numeral 1.7. 
ordinal 4 

“ORDÉNASE al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, al 
Departamento Nacional de 
Planeación, a la Gobernación de 
Cundinamarca, al Distrito Capital – 
Secretaría Distrital de Hacienda, a 
la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. 
E.S.P., y a la Corporación 
Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR, que de 
manera inmediata den 
cumplimiento a las obligaciones 
asumidas en el Convenio 
Interadministrativo 03 de 29 de 
diciembre de 2011, cuyo objeto es 
aunar esfuerzos para la ejecución 
del proyecto “Construcción de la 
Estación Elevadora de Aguas 
Residuales de Canoas para el 
Distrito Capital”, a realizarse en el 
Municipio de Soacha – 
Departamento de Cundinamarca.” 

La EAAB-ESP, con el objeto de dar 
cumplimiento a la orden emitida por el 
Consejo de Estado, suscribió un 
convenio interadministrativo No. 9-07-
25500-0869-2011, cuyo objeto es: 
“ANUAR   ESFUERZOS   ENTRE   EL   
DISTRITO   CAPITAL,   EL MINISTERIO  
DE  VIVIENDA,  CIUDAD  Y  
TERRITORIO  Y  LA EMPRESA  DE  
ACUEDUCTO,  ALCANTARILLADO  Y  
ASEO  DE BOGOTÁ, PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 
ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES  
DE  CANOAS  PARA  EL  DISTRITO  
CAPITAL  DE BOGOTÁ  A  
REALIZARSE  EN  EL  MUNICIPIO  DE  
SOACHA DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA”. 
 
Con el fin de adelantar el proyecto se 
suscribieron los siguientes contratos:  
 
El 4 de diciembre de 2018 la Empresa 
firmó el contrato No.1-01-25500-1268-
2018 con el Consorcio EE Canoas (Mota 
Engil Latam Colombia SAS con el 75 % y 
la Empresa Constructora Brasil S.A. con 

En atención a lo 
señalado en el informe 
No. 34 de gestión del 
convenio 9-07-25500-
0869-2011 de fecha de 
aprobación del 5 de 
agosto de 2022, adjunto 
al informe No. 16 de la 
EAAB-ESP, se concluye 
que la Empresa se 
encuentra en ejecución 
de las actividades 
correspondientes para el 
cumplimiento la estación 
elevadora en el año 
2023. 
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el 25%), con un plazo de 44 meses y un 
valor de $351.957.844.748; el cual 
contempla diseño detallado, 
construcción de la obra y puesta en 
marcha, y operación asistida de la EEAR 
Canoas. Igualmente, se suscribió el 
contrato de interventoría   No 1-15-
25500-0005-2019, por valor de 
$20.045.920.721, con AYESA Ingeniería 
y Arquitectura SAU sucursal Colombia. El 
Acta de inicio de los dos contratos se 
suscribió el 26 de marzo del 2019.  

Según informe No.16 del mes de agosto 
de 2022, el 25 de marzo de 2022 se firmó 
la modificación No. 2 al contrato de obra 
No. 1-01-25500-1268-2018 con el objeto 
de “Prorrogar el plazo de ejecución del 
contrato de obra en trescientos cuarenta 
y cinco (345) días calendario, modificar la 
cláusula sexta.-plazo de ejecución,  
modificar  la  cláusula  décima. -control 
de plazos parciales y modificar la 
cláusula décima tercera –amigable 
componedor del presente contrato”. De 
esta manera, el contrato de obra 
terminará el 5 de noviembre de 2023. 

Así mismo, el 25 de abril de 2022 se firmó 
la modificación No. 3 al contrato de 
interventoría No. 1-15-25500-0005-2019 
con el objeto de “Prorrogar el plazo de 
ejecución del contrato de interventoría en 
trescientos cuarenta y cinco (345) días 
calendario y adicionar su valor en la 
suma de tres mil novecientos veintisiete 
millones de pesos ($3.927.000.000) 
m/cte. IVA incluido”. Así las cosas, el 
contrato de obra finalizará el 5 de enero 
de 2024. 

Respecto de los adelantos de los 
productos del componente A de diseños 
detallados en el marco del contrato del 
Proyecto Estación Elevadora Canoas 
con corte al 30 de junio de 2022, se lleva 
un avance entre el 96% y el 100% de 
estos. 

Respecto al componente B, impacto 
urbano, tiene un porcentaje de avance 
del 68,02%. 

En cuanto, a la adecuación del sitio del 
proyecto es del 100%, según informe 
No.16 de agosto. 

Adecuación vías de acceso y paisajismo 
avance del 62,72%. 

Pozo de bombeo, avance del 74,86%  

De la ejecución de Pantallas Secuencia 
indicativa – tiene un avance acumulado 
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100 %. Para el mes de abril de 2021, la 
actividad del Descabece de Pantallas -
Pozo de Bombeo obtuvo un acumulado 
del 100 %. 

Excavaciones para el pozo de bombeo, 
tiene un avance acumulado 100%. 

Finalmente, se indica que: 

 

4-47 En 
ejecución. 

 
EAAB-ESP y 
EMGESA 

“ORDÉNASE a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.A.A.B. E.S.P. y a 
EMGESA S.A. E.S.P., que de 
manera inmediata den 
cumplimiento al Convenio 
Interinstitucional 9-07- 10200-
0688-2011 de diciembre de 2011 y 
su anexo técnico, cuyo objeto es 
aunar esfuerzos para garantizar la 
construcción de la estación 
elevadora de Canoas, mediante 
aporte económico y operación.” 
 
El diecisiete (17) de julio de 2014 el 
Honorable Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, 
aclara que:  
 
“ADICIÓNASE al numeral 4.47 de 
la parte resolutiva de las siguientes 
órdenes: ORDÉNASE a EMGESA 
S. A. E.S.P. o a quien haga sus 
veces y mientras dure la concesión 
de agua para la generación de 
energía eléctrica en el embalse de 
El Muña, financiar la construcción 
de la estación elevadora de 
Canoas en la cuantía establecida 
en el convenio interinstitucional 9-
07-10200-0688-2011 de diciembre 
de 2011 y su anexo técnico. 
ORDÉNASE al Gobierno Nacional 
- Ministerio de Minas y Energía en 
coordinación con los Ministerios de 
Vivienda, Ciudad y Territorio - 
Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico - y Ambiente 
y Desarrollo Sostenible financiar la 
parte que corresponde a EMGESA 
S. A. E.S.P. o a quien haga sus 
veces la construcción de la 
estación elevadora de Canoas en 
el evento en que no se prorrogue la 
concesión de agua antes referida, 
o por cualquier otra circunstancia 
que la altere, modifique o termine. 
Para tal efecto podrán celebrar los 
convenios que consideren 
pertinentes.” 
 

Señala el informe No. 16 de agosto de 
2022, publicado en la página web de la 
EAAB-ESP, que en cumplimiento de la 
orden emitida por el Consejo de 
Estado, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP y 
a EMGESA S.A. E.S.P., firmaron el 
Convenio Interinstitucional 9-07-
10200-0688- 2011, cuyo objeto es: “El 
objeto del convenio es “Aunar 
esfuerzos para garantizar la 
construcción de la Estación Elevadora 
Canoas, mediante aporte económico y 
de operación que ofrece EMGESA, en 
los términos y condiciones que se 
establecen en el presente convenio.". 
 
Así mismo indica, que estas 
actividades no se cumplieron de 
manera inmediata, por cuanto, el 
convenio tiene un plazo de ejecución 
de veintisiete (27) años contados a 
partir de la firma del convenio y hasta 
que EMGESA conserve su calidad de 
usuario de las aguas del Río Bogotá en 
virtud de la concesión de aguas 
otorgada por la CAR.  
 
 

La OCIG, evidencia 
según informe ya 
señalado, que esta orden 
se encuentra en 
ejecución y hasta tanto 
se culmine con el objeto, 
el convenio seguirá 
vigente hasta tanto 
EMGESA conserve su 
calidad de usuario de las 
aguas del Río Bogotá. 

4.48 Ejecución  Fondo 
Nacional de 

“ORDÉNASE al Fondo Nacional de 
Regalías en liquidación – FNR o 
quien haga sus veces y al 

En el informe No. 16 de la EAAB-ESP de 
agosto de 2022, señala que el 
Departamento de Planeación Nacional-

 
Los recursos del 
Acuerdo fueron girados 
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Regalías – 
EAAB-ESP 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio que de manera inmediata 
realicen el giro de los recursos 
comprometidos en el marco del 
Convenio 03 de diciembre de 2011 
y el Acuerdo 071 de 28 de 
diciembre de 2011, a la entidad 
fiduciaria constituida por la 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. 
E.S.P. para su manejo y 
administración en la construcción 
de la Estación Elevadora de Aguas 
Residuales de Canoas. 
PREVÉNGASE a las mismas que 
garanticen en todo momento su 
disponibilidad en los términos de 
esta decisión, so pena de incurrir 
en desacato a orden judicial.” 

DNP, aprobó mediante acuerdo 071-
2011 el proyecto de la Estación 
Elevadora Canoas para ser cofinanciado 
con recursos del Fondo Nacional de 
Regalías por valor $ 115.406.400.000., 
habiendo girado: 
 
1. $20.279.306.887 el 25 de junio de 
2019 y consignado en el encargo 
Fiduciario de administración de recursos 
No.1-13-13500-0428-2012 
FIDUBOGOTA. 
 
2. El 7 de diciembre de 2020 
$95,127,093,113, conforme al Acuerdo 
de pago No 1 suscrito entre la EAAB-
ESP y el DNP el 20 de agosto de 2020 y 
la Resolución del DNP No 1826 del 27 de 
agosto de 2020. 
 
Es de señalar que la Fiducia ha 
consignado mensualmente los 
rendimientos financieros al Tesoro 
Nacional.   

en su totalidad y se 
encuentran en ejecución 
a través del contrato de 
obra No. 1-15-25500-
0005-2019 para la 
construcción de la 
estación Elevadora de 
Aguas Residuales 
Canoas.  

4-54 3 meses  Autoridad 
Nacional de 
Licencias 
Ambientales 
– ANLA y 
otras 
Entidades 

“ORDÉNASE a la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales 
– ANLA que en el término de tres 
(3) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente 
providencia, realice los 
requerimientos de información y/o 
documentales que estime 
pertinentes, y adopte la decisión 
que corresponda de acuerdo con 
los parámetros constitucionales, 
legales y reglamentarios 
pertinentes en relación con la 
licencia ambiental para el proyecto 
de descontaminación del Río 
Bogotá, este hecho lo deberá 
acreditar y comunicar al juez de 
instancia so pena de incurrir en 
desacato a orden judicial.” 

Respecto del el informe No. 16 de la 
Empresa de agosto de 2022, señala que 
del seguimiento a la operación de la 
PTAR El Salitre Fase 1 y la construcción 
de su Fase 2, se encuentran al día con el 
cumplimento de los Informes 
Ambientales los cuales son presentados 
a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA). Conforme, de los 
reportes de actividades que efectúan la 
Dirección Red Troncal Alcantarillado, 
PTAR Salitre.  
 
Mediante acto administrativo 01347 del 
30 de julio de 2021 la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales ANLA otorgó la 
modificación de la Licencia Ambiental y 
aprueba la inclusión de la construcción y 
operación de la Planta de Tratamiento de 
Agua Residual Canoas (PTAR). 

De lo anterior, la OCIG, 
encuentra que la EAAB-
ESP informa a la 
autoridad ambiental las 
actividades que realiza 
en torno a las licencias 
ambientales otorgadas 
para las obras PTAR. 
Esta orden está en 
ejecución.  
 

4-55 6 meses  EAAB-ESP “ORDÉNASE al Distrito Capital - 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. 
E.S.P. que en el término perentorio 
e improrrogable de seis (6) meses 
contados a partir de la ejecutoria de 
esta sentencia, elabore el plan para 
la identificación y corrección de las 
conexiones erradas del sistema 
sanitario al sistema pluvial de la 
ciudad y lo presente ante el 
Consejo Estratégico de la Cuenca 
Hidrográfica - CECH – mientras se 
crea la Gerencia de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Bogotá – GCH 
-. PREVÉNGASE a dicha empresa 
distrital que de manera inmediata 
estudie las posibilidades técnicas o 
tecnológicas que permitan el 
ahorro de tiempo y recursos en su 
ejecución, este hecho lo deberá 
acreditar y comunicar al juez de 

En el informe No. 16 de agosto 2022, se 
indica que la EAAB-ESP, con el objeto de 
dar cumplimiento a esta orden del 
Consejo de Estado han desplegado las 
siguientes actividades: 
 
1. Medidas preventivas: (i) 

Actividades de divulgación sobre 
el buen uso y manejo del 
alcantarillado. (ii) Actualización del 
mapa de conexiones erradas. (iii) 
Sistema de alcantarillado, impacto 
sobre el alcantarillado y marco 
jurídico. (iv) Capacitaciones. 
(v) Contratos, se adelantaron 9 
contratos cuyo objeto fue 
identificación, diseño y eliminación 
de conexiones erradas.  

2. Medidas correctivas: (i) Obras de 
mitigación sobre los ríos Torca, 
Salitre, Fucha y Tunjuelo (redes 
troncales), e iniciar las actividades 
de prevención, seguimiento y 

De acuerdo con el 
informe mencionado se 
evidencia que la 
actividad se encuentra 
en ejecución por ser una 
actividad permanente.  
 
Es de señalar que en 
febrero del año 2015 la 
EAAB-ESP, presentó al 
CECH y al Consejo de 
Estado el Plan de 
identificación y de 
correcciones de 
conexiones erradas -
PICCE para la ciudad de 
Bogotá. Como se puede 
evidenciar en el informe, 
se cumplió la 
presentación dentro de 
los términos 
establecidos. 
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instancia so pena de incurrir en 
desacato a orden judicial.” 

control Plan sistemático de 
identificación y corrección. (ii) 
Contratos, actualmente se cuenta 
con 8 en ejecución.  (iii) Inspección 
en redes, renovación de redes. 

3. Estrategia de Seguimiento y 
Control: (i) Verificación de nuevas 
acometidas. (ii) Visitas de 
seguimiento buen uso del 
alcantarillado. (iii) Visita a 15 
humedales. 

 
 
 
 

4-56 6 meses EAAB-ESP “ORDÉNASE al Distrito Capital - 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. 
E.S.P. y a los entes territoriales 
aferentes al Río Bogotá, para que 
en el término perentorio e 
improrrogable de seis (6) meses 
contados a partir de la ejecutoria de 
esta sentencia, elabore el plan de 
rehabilitación de redes a que se 
hace referencia en el numeral 4.19. 
PREVÉNGASE a dicha empresa 
distrital que una vez formulado el 
plan priorice las zonas más críticas 
desde el punto de vista operacional 
y ambiental, y comience su 
ejecución, este hecho lo deberá 
acreditar y comunicar al juez de 
instancia so pena de incurrir en 
desacato a orden judicial.” 

El informe No. 16 de agosto 2022, indica 
que la EAAB-ESP cuenta con un Plan 
Maestro de Alcantarillado para Bogotá 
2016-2027 el cual se encuentra 
publicado en la página web de la 
empresa, y que contiene las acciones y 
proyectos de inversión que la EAAB-ESP 
ejecutará en el corto, mediano y largo 
plazo, para garantizar la provisión de 
servicios y la construcción y 
rehabilitación de la infraestructura del 
alcantarillado que contribuyan al 
saneamiento del Río Bogotá. El Plan 
Maestro de Alcantarillado definió el 
“Programa de rehabilitación integral de 
los sistemas de drenaje existentes”. El 
Plan de Rehabilitación de Redes se 
presentó ante CECH y ante el Consejo 
de Estado. 

Consultada la página 
web de la EAAB-ESP, se 
encontró el plan antes 
señalado en donde se 
plasman las actividades 
realizadas por la 
Empresa. 
 
Dicha actividad, se 
encuentra en ejecución. 
 
Es de señalar, que en el 
informe se indica que El 
Plan de Rehabilitación 
de Redes se presentó 
ante el CECH y ante el 
Consejo de Estado. 
 
 
 

4-57 3 años EAAB-ESP y 
otras 
entidades. 

“ORDÉNASE a la Corporación 
Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR y al 
Departamento de Cundinamarca 
que cofinancien con los municipios 
de la cuenca alta en un término 
perentorio e improrrogable de tres 
(3) años contados a partir de la 
ejecutoria de la sentencia, la 
construcción, optimización y 
estandarización de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
municipales así como la asistencia 
técnica y administrativa, de manera 
que se cumpla con la regulación de 
vertimientos a cuerpos de agua, 
este hecho lo deberá acreditar y 
comunicar al juez de instancia so 
pena de incurrir en desacato a 
orden judicial. PREVÉNGASE a los 
entes territoriales que garanticen el 
mejor manejo operacional de los 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, de manera que se 
cumpla la legislación de 
vertimientos. Los costos de 
operación deberán ser incluidos en 
las tarifas de acuerdo con la 
Resolución 287 de 25 de mayo 
2004 “por la cual se establece la 
metodología tarifaria para regular 
el cálculo de los costos de 
prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado" y la 

El informe No. 16 de agosto 2022, 
informa que el tratamiento de las aguas 
residuales de la ciudad de Bogotá se 
lleva a cabo para la cuenca el Salitre a 
través de la PTAR Salitre; respecto al 
ajuste tarifario señala en el informe que, 
con relación a los futuros ajustes 
tarifarios por variación de los costos de 
operación y mantenimiento del 
tratamiento de aguas residuales, 
incurrirán en los siguientes eventos: 
 

1. Finalización de cada año tarifario. 
2. Aplicación del siguiente marco 

tarifario: incremento del CTR por la 
puesta en operación de los nuevos 
activos que conforman la PTAR 
Canoas.  

De acuerdo con lo 
anteriormente 
manifestado, se puede 
concluir que la actividad 
se encuentra en 
ejecución, teniendo en 
cuanta que el costo 
tarifario se aplicará una 
vez entre en operación la 
PTAR Canoas. 
 
 
Valga la pena señalar, 
que el informe de 
actuación especial de 
fiscalización acción 
conjunta Planta de 
Tratamiento Salitre y 
Canoas, entre la 
Contralaría General de la 
República y la 
Contraloría Bogotá, en 
su informe de octubre de 
2022, plasmaron 4 
hallazgos: 
 
1. por no dar aplicación a 
las cláusulas 46 y 46.3 
del contrato 803 de 2016. 
2. Por la omisión en la 
aplicación del literal e del 
numeral 11… 
3. No ejecución en 
debida forma de 
vigencias futuras, 
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Circular 001 de 31 de octubre 2013 
“Incorporación del costo de 
operación de tratamiento de aguas 
residuales (ctr) en el costo medio 
de operación particular del 
prestador en alcantarillado”, ambas 
de la CRA. La Corporación 
Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR, el 
Departamento de Cundinamarca, 
el Distrito Capital y demás entes 
territoriales deberán reportar 
semestralmente al Consejo 
Estratégico de la Cuenca 
Hidrográfica - CECH – y 
posteriormente a la Gerencia de la 
Cuenca Hidrográfica del Río 
Bogotá – GCH - las actividades que 
realicen.” 

incumpliendo el principio 
de anualidad. 
4. Debilidades en la 
gerencia del proyecto y 
de la supervisión en la 
revisión y análisis de la 
información reportada 
por el contratista. 
 
Así mismo, se evidenció 
al respecto, por parte de 
la Contraloría General de 
la República 
pronunciamiento de 
“ADVERTENCIA AL 
GESTOR FISCAL, 
ENTIDADES Y 
CONSORCIOS OBRA E 
INTERVENTORIA 
SOBRE RIESGOS DE 
AFECTACION 
NEGATIVA A LOS 
INTERESES PUBLICOS 
- PROYECTO PTAR 
SALITRE. Seguimiento a 
la Sentencia Radicado 
No. 250002315000-
2001-00479-02”, en los 
siguientes términos:  
“En relación, con la 
construcción de una segunda 
planta aguas debajo de la 
desembocadura del Río 
Tunjuelo, denominada 
actualmente como PTAR 
CANOAS, que tratara del 70% 
restante de las aguas 
residuales de Bogotá D.C y de 
Soacha resultante del fallo 
administrativo de 
Cundinamarca y que fue 
confirmado en su mayoría por 
el Consejo de Estado; la planta 
se encuentra en proceso de 
contratación y sus diseños 
finalizados bajo el contrato 1-
02-26100-806-2006, 
“Procedimiento Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales de Canoas”, HMV 
INGENIEROS LTDA11” 
 En conclusión, actualmente el 
esquema de tratamiento 
planteado en la orden 4.45 del 
Consejo de Estado, solo se 
realizará para el 30% de las 
aguas residuales del Distrito de 
Bogotá con la PTAR Salitre. No 
obstante, dicho resultados no 
son visibles en la población que 
se encuentra aguas debajo de 
la cuenca del Río Bogotá al no 
estar en funcionamiento la 
solución del 70% de la PTAR 
CANOAS”  
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La OCIG, verificó en la 
página web de 
Observatorio Regional 
Ambiental y de 
Desarrollo Sostenible del 
Río Bogotá - ORARBO 
que se presenta los 
Informes 
correspondientes.  
 

2.1 
Ordinal 
3 letra i. 

Red 
Hidrome
teorológi

ca de 
Bogotá. 

Ejecución EAAB-ESP “ORDINAL TERCERO Letra i) 
Primera Instancia “Creación de una 
sola red Hidrometeorológica y 
estación de monitoreo de las 
aguas, en la forma prescrita en el 
punto 6.5.3. de la parte motiva, 
direccionadas por el INSTITUTO 
DE HIDROLOGÍA 
METEREOLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES y alimentada con 
las bases de datos de la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA 
y del DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL MEDIO 
AMBIENTE DE BOGOTÁ para 
toda el área de la CUENCA DEL 
RÍO BOGOTÁ Y DE SUS 
AFLUENTES, con la constitución 
de un Fondo Común Económico y 
con el aporte de los recursos que 
para tales efectos dispongan en 
sus presupuestos, como los demás 
de todas las entidades 
involucradas en este proceso, 
quienes para tal efecto deberán 
contribuir en una cuota parte, en 
todo caso para optimizar el 
cumplimiento de dicha función y 
economizar los recursos, en la 
proporción que señalen las 
autoridades ambientales (si a así lo 
disponen) de común acuerdo con 
estos; a falta de acuerdo el tribunal 
definirá dicho aspecto” 

En el informe No. 16 de agosto de 2022, 
manifiesta que la ejecución total del 
presupuesto de inversión y 
funcionamiento encaminadas a la 
modernización de la red 
hidrometeorológica de Bogotá con corte 
a 31 diciembre 2021 y corresponde a 
$8.346.154.863, que para tal efecto se 
firmaron 5 contratos.  
 
 

De lo anterior se podría 
concluir que las 
estaciones han sido 
objeto de modernización 
mediante contratos: 
 
Se ejecutó el contrato 1-
06-26400-0868-2021 
Unión temporal HV, 
“Modernización de 
equipos, componentes y 
elementos de la red 
hidrometeorológica de la 
EAABESP FASE 2”. 
 
“Vansolilx S.A., 2-05-
26400-1051-2021, 
mantenimiento y 
calibración de equipos 
convencionales de 
hidrometeorología de la 
Dirección de Servicios 
Técnicos de la EAAB-
ESP” 
 
“Piragauta & Pedraza 
Ingenieros S.A.S, 1-05-
26400-1343-2020, 
Mantenimiento y 
suministro de repuestos 
para la red de telemetría 
y para la 
instrumentación, de la 
red hidrometeorológica 
de la EAAB-ESP” 
 
“Automatización 
Avanzada S.A, 1-05-
26400-1258-2021, 
Mantenimiento y 
suministro de repuestos 
para los equipos digitales 
de la red 
hidrometeorológica de la 
EAAB-ESP” 
 
“Inatech S.A.S., 2-06-
26400-0959-2021, 
Contratar el suministro 
de papelería y repuestos 
especializados de 
hidrometeorología” 
 
 

4-27 3 años/ 6 
meses  

CAR y entes 
Territoriales 
Rio Bogotá  

“ORDÉNASE al Distrito Capital y a 
la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR que en el 

El informe No. 16 de agosto de 2022, 
señala que la EAAB-ESP contribuye a 
la delimitación de los humedales del 

Dentro del informe 
publicado en la página 
web de la EAAB-ESP y 
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término perentorio e improrrogable 
de tres (3) años contados a partir 
de la ejecutoria de esta sentencia i) 
identifiquen, inventaríen y delimiten 
todos y cada uno de los humedales 
y zonas de amortiguación de 
crecientes en su respectiva 
jurisdicción, ii) adopten las medidas 
necesarias para el 
restablecimiento de su estructura y 
función como ecosistemas; iii) 
propendan por su 
aprovechamiento y uso sostenible. 
Igualmente, ORDÉNASE a la 
Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR y a los 
entes territoriales aferentes al Río 
Bogotá que en el término 
perentorio e improrrogable de seis 
(6) meses contados a partir de la 
ejecutoria de esta sentencia, 
elaboren un plan de recuperación, 
restauración y manejo de los ríos y 
quebradas que hacen parte de la 
cuenca del Río Bogotá, el cual será 
incluido en el respectivo plan de 
desarrollo con los recursos 
financieros necesarios. La 
Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR, y el 
Distrito Capital deberán reportar 
semestralmente al Consejo 
Estratégico de la Cuenca 
Hidrográfica - CECH – y 
posteriormente a la Gerencia de la 
Cuenca Hidrográfica del Río 
Bogotá – GCH -las actividades que 
realicen.” 

Distrito mediante la construcción de 
cerramientos perimetrales en los 
mismos, con el objeto de generar 
protección, conservación y 
preservación de los parques 
ecológicos, que además se realizan 
acciones de mantenimiento integral de 
humedales, gestión de alinderamiento, 
y proyecto de corredores ambientales.    
 
Valga la pena señalar, que respecto a 
corredores ambientales se tienen los 
siguientes contratos: 
 
Corredor Ecológico Humedal Juan 
Amarillo:  
 

1. 1-01-25100-1461-2018, Tercio 
alto, Consorcio Ayal Juan 
Amarillo, En ejecución. 

2. 1-15-25100-1464-2018, 
Interventoría borde norte, 
Consorcio Interventoría Juan 
Amarillo, En ejecución. 

Igualmente señala que: “De los tres 
contratos que desarrollan este 
proyecto, el contrato (1-01-25100-
0648-2018) denominado conexión 
venció su término el día 01 de febrero 
de 2021 con un avance físico del 
76,53%, sin que se diera total 
cumplimiento al objeto y las actividades 
contractuales, actualmente en proceso 
de incumplimiento. Sin embargo, la 
EAAB adelantará un nuevo proceso 
para la finalización de las obras 
teniendo en cuenta el avance que 
presentan las mismas.”  
 
Corredor ambiental Humedal Jaboque, 
para su ejecución se suscribieron dos 
contratos de obra, uno para el Borde 
Norte y otro para el Borde Sur, y un 
contrato de interventoría: 
 

1. 1-01-25100-1408-2018, se 
encuentra terminado, el proyecto 
cuenta con sendero palafítico, 
sendero mixto, un observatorio y 
miradores, con un 100% de 
ejecución 

2. 1-01-25100-1455-2018, borde 
sur, terminó su tiempo 
contractual, con una ejecución 
del 21%. Se encuentra en 
trámite el incumplimiento. 

Corredor ambiental humedal Córdoba, 
El presupuesto de estudios, diseño y 
obra para Corredor Ambiental del 
Humedal Córdoba es de $ 16.255 
millones de pesos, y el estado de los 
contratos son los siguientes: 
 

observatorio Regional 
Ambiental y de 
Desarrollo Sostenible del 
Río Bogotá, existe 
información sobre 
contratos que presentan 
incumplimientos, otros 
suspendidos, queriendo 
indicar lo anterior, que se 
deben efectuar nuevos 
procesos de contratación 
generando retrasos en 
los proyectos.       
 
Además, el informe 
señala que la EAAB-
ESP, a través de la 
Dirección de Gestión 
Ambiental del Sistema 
Hídrico de la Gerencia 
Corporativa Ambiental 
efectúa el mantenimiento 
de los humedales 
declarados de Bogotá, 
siendo un trabajo 
permanente y que al no 
realizarse se podría 
generar deterioro de los   
ecosistemas. 
 
Igualmente, se realizan 
actividades para el 
restablecimiento de la 
estructura, franja 
acuática y terrestre y 
función de los 
humedales. 
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1. 1-01-25100-1435-2019, Sector 2 
(aula ambiental), Consorcio 
Humedal Córdoba 1308, En 
ejecución. 

2. 1-01-25100-1436-2018, Sector 1 
y 3 Consorcio Obras 
Ambientales Bogotá, Presunto 
incumplimiento. 

3. 1-15-25100-1431-2019, 
Interventoría sector 1, 2 y 3 
Consorcio Ecológico 40.4, En 
ejecución. 

Corredor ambiental Río Tunjuelo, tiene 
un presupuesto de $ 67.426 millones 
de pesos, tiene 4 contratos de obra: 
 

1. 1-01-25100-1428-2018, Unidad 
de Paisaje 1 y 2, Consorcio Rio 
Tunjuelo Chiguaza, Terminado – 
Con incumplimiento parcial 
definitivo. Se adelanta las 
gestiones del proceso de 
incumplimiento del contrato, 
según el Manual de Contratación 
y Compras de la EAAB 

Corredor ambiental Río Arzobispo, El 
proyecto se desarrolla en tres ámbitos 
de intervención. El presupuesto inicial 
de estudios, diseño y obra para 
Corredor Ambiental Rio Tunjuelo es de 
$ 16.255 millones de pesos, se tiene 
dos contratos: 
 

1. 1-01-25100-1309-2019, Ámbitos 
1, 2, 3, Consorcio Arzobispo, 
Suspendido. 

2. 1-15-25100-1366-2019 
INTERVENTORIA, Ámbitos 1, 2, 
3, Consorcio Ambiental, 
Suspendido.   

4-63 
3 años 

CAR y entes 
Territoriales 
Rio Bogotá  

“ORDÉNASE a la Corporación 
Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR, al 
Departamento de Cundinamarca y 
a los Municipios de Villapinzón y 
Chocontá, que en el término 
perentorio e improrrogable de tres 
(3) años contados a partir de la 
ejecutoria de esta sentencia, 
cofinancien con los particulares y 
empresas curtidoras que operan en 
la región, la construcción y puesta 
en funcionamiento del Parque 
Ecoeficiente Industrial de las 
curtiembres en el lote de terreno 
que para tal fin ha sido adquirido por 
la autoridad ambiental. 
ORDÉNASE al Distrito Capital que 
en el término perentorio e 
improrrogable de tres (3) años 
contados a partir de la ejecutoria de 
esta sentencia, cofinancien con los 
particulares y empresas curtidoras 

En el informe No. 16 de agosto de 2022, 
señala que la infraestructura de 
alcantarillado sanitario en el barrio san 
Benito, fue diseñada y construida para 
efectos de la evacuación de las aguas 
industriales de las empresas curtidoras 
de cuero, siempre que se cuenten con los 
permisos de vertimientos. 
 
Que no es necesario la construcción de 
un colector en el sector de San Benito, 
para efecto de la evacuación de las 
aguas industriales, considerando que las 
redes actuales del sanitario fueron 
diseñadas y construidas para efectos de 
la evacuación. 
 
No obstante, la EAAB-ESP ha orientado 
sus esfuerzos en dar conocer a las 
empresas de curtido de cuero del Sector 
de San Benito la obligación normativa 
consagrada en el Decreto 1076 artículo 
2.2.3.3.4.17 la cual reza: “Obligación de 

De lo expuesto 
anteriormente, la EAAB-
ESP está   dando 
cumplimiento a lo 
ordenado por el Consejo 
de Estado respecto a los 
vertimientos de las 
curtidoras del barrio San 
Benito, mediante 
requerimiento de 
información respecto a 
caracterización de 
vertimientos a 176 
usuarios no 
residenciales en lo 
corrido del año 2022. 
 
Igualmente, menciona 
28 empresas que 
presentaron 
caracterización de 
vertimientos en el año 
2021. 
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que operan en el Distrito, la 
construcción y puesta en 
funcionamiento del Parque 
Ecoeficiente Industrial de las 
curtiembres de San Benito.” 
 
“En el desarrollo de la diligencia, la 
Magistrada decidió dictar medida 
cautelar mediante Auto No. 22 
orden 4.63 en los términos del 
Artículo 25 de la Ley 472 de 1998, 
en la cual dispuso, entre otras 
cosas: Ordénese el cierre de las 
empresas curtidoras en el Barrio 
San Benito, que a la fecha no 
cuenten con el permiso de 
vertimientos, dicha medida se 
aplicara hasta tanto la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, construya el colector o 
garantice el trasvase de las aguas a 
la red existente. Ordénese a la 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, iniciar los 
estudios y diseños 
correspondientes y la puesta en 
marcha del proyecto que permita la 
construcción del Colector en el 
Sector San Benito, en el término de 
seis (6) meses.” 

los suscriptores y/o usuarios del 
prestador del servicio público domiciliario 
de alcantarillado. Los suscriptores y/o 
usuarios en cuyos predios o inmuebles 
se requiera de la prestación del servicio 
comercial, industrial, oficial y especial, 
por parte del prestador del servicio 
público domiciliario de alcantarillado 
deberán presentar al prestador del 
servicio, la caracterización de sus 
vertimientos".   
 
Se ha realizado por parte de la EAAB-
ESP (i) requerimiento de información; (ii) 
Solicitudes de la caracterización; (iii) 
Empresas que presentaron 
caracterización de vertimientos 2021.  
 
 
 

 
De lo anterior, se 
evidencian actividades 
en ejecución tendientes 
al vertimiento en el barrio 
San Benito.     
   
 
 

 
2. LAS ÓRDENES CUMPLIDAS DE LA SENTENCIA 

Para efectos de informar a los miembros del Comité de Auditoría de la Junta Directiva nos permitimos indicar que 
las órdenes que se evidencia aceptadas y como cumplidas por la EAAB-ESP son:  
 
No PLAZO ENTIDAD A 

CARGO ORDEN ESTADO DE LA ORDEN IDENTIFICADO 
POR LA OCIG CONCLUSIONES 

4-20 24 meses a 
partir 14 
agosto 
2014 

EAAB-ESP Realizar, revisar y/o ajustar los 
planes maestros de acueducto 
y alcantarillado PMAA, de 
manera que se intercepten 
todos los vertimientos directos 
a cuerpos de agua y estos 
sean conducidos a la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales correspondientes 

Se observó el informe de seguimiento del 
plan maestro de acueducto y alcantarillado 
vigencia 2021, publicado en la página web 
de la EAAB-ESP, el cual señala: “El Plan 
Maestro de Alcantarillado contiene las 
acciones y proyectos de inversión que la 
EAAB-ESP ejecutará en el corto, mediano 
y largo plazo, para garantizar la provisión 
de servicios y promover la conservación de 
los ecosistemas asociados a la 
infraestructura del alcantarillado que 
contribuyan al saneamiento del Río 
Bogotá.” Señalando igualmente que 
contiene los siguientes programas:  
 “Programa de Rehabilitación Integral de 
los Sistemas de Drenaje ▪ Programa de 
Saneamiento del sistema hídrico ▪ 
Programa Integral de Manejo de Aguas 
Lluvias ▪ Programa de Operación 
integrada, monitoreo y control del sistema” 
 
De la misma manera señala el informe, que 
mediante el contrato No 1-02-25500-1318-
2013, se adelantó la consultoría para la 
actualización del plan maestro de 
abastecimiento y la elaboración y 
formulación del plan maestro de 

Como quiera que se 
evidenció el informe de 
seguimiento de marzo 
2022 e igualmente, el 
acta de entrega y 
recibo final del 
contrato1-02-25500-
1318-2013 de fecha 31 
de mayo de 2016, se 
considera que la orden 
fue cumplida.   
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alcantarillado para Bogotá y sus municipios 
vecinos, cuyo objeto se cumplió el 31 de 
mayo de 2016. 

4-21 
 

24 meses a 
partir del 14 
agosto de 
2014 

Distrito Capital 
EAAB-ESP 

“ORDÉNASE al Distrito 
Capital y a los entes 
territoriales aferentes al Río 
Bogotá, que en el término 
perentorio e improrrogable de 
veinticuatro (24) meses 
contados a partir de la 
ejecutoria de esta sentencia, 
realicen, revisen y/o ajusten los 
Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos – 
PSMV de manera que se 
garantice efectivamente un 
manejo integral y se minimice y 
reduzca la contaminación en la 
cuenca hidrográfica del Río 
Bogotá, lo anterior bajo 
criterios técnicos y 
económicos. 
Dichos entes deberán reportar 
semestralmente al Consejo 
Estratégico de la Cuenca 
Hidrográfica - CECH – y 
posteriormente a la Gerencia 
de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Bogotá – GECH – las 
actividades que realicen.” 

PSMV - Bogotá Urbana. (adoptado) 
Conforme a la anterior orden, la Secretaria 
Distrital de Ambiente aprobó la 
actualización el PSMV mediante las 
siguientes resoluciones: 
 
Resolución No. 3257 de 2007, resolución 
03428 del 4 de diciembre de 2017, 
modificada por el acto administrativo No. 
05479 de 2021. 
 
Igualmente se observó el noveno informe 
semestral del Plan de Saneamiento y 
manejo de vertimientos de Bogotá D.C. – 
Área urbana del mes de junio de 2022, 
radicado FOREST2022ER146403. 
 
PSMV del Área Rural de Bogotá D.C.- 
CAR  
 
Aprobado mediante Resolución CAR 1519 
del 9 de julio de 2014, aprobó el plan de 
manejo y vertimientos PSMV, de la EAAB-
ESP para el área rural del distrito capital.  
 
Igualmente se observa el “DECIMO 
CUARTO INFORME SEMESTRAL DE 
AVANCE (SEGUNDO SEMESTRE DE 
2021) PLAN DE SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE VERTIMIENTOS PARA EL 
ÁREA RURAL DE BOGOTÁ D.C.” de mayo 
de 2022, del cual se extrae las gestiones 
realizadas por parte de la EAAB-ESP: 
 

1. Interceptor Zona Franca IZF: Obra 
ejecutada mediante contrato 1-01-
25500-1226-2017 de 29 de 
diciembre de 2017 celebrado con el 
Consorcio Alianza 1187 por valor de 
$26.536.009.593 cuyo objeto fue 
“Construcción del interceptor del 
alcantarillado sanitario Zona 
Franca”, terminado el 23 de 
diciembre de 2020. 

2. Interceptor Fucha-Tunjuelo - IFT. 
Este interceptor fue realizado con el 
contrato No. 1-02-25500-0707-2006, 
por un valor de $157.782.847.652, 
con una duración de 33 meses, 
realizado por la firma Consorcio 
I.F.T. terminado en abril de 2010. 

3. Interceptor Tunjuelo-Canoas - ITC.  
contrato 2-02-25500-0149-2014 con 
la firma CDM SMITH cuyo objeto es 
el “Diseño detallado de la estructura 
de conexión de los túneles principal 
y de emergencia del interceptor 
Tunjuelo-Canoas”. La fecha de 
terminación de dicho contrato fue el 
4 de abril de 2016.  

4. Contrato de obra No 1-01-25500-
0972-2016, que tuvo por objeto: 
“Construcción de las obras para la 
conexión del interceptor Tunjuelo 

Se evidencia en el 
informe 16 del mes de 
agosto de 2022, 
publicado en la página 
web, que la orden 
consistente en ajustar 
los planes de 
saneamiento y manejo 
de vertimientos – 
PSMV, se realizó con 
los actos antes 
mencionados, así las 
cosas, se considera 
cumplida la orden.  
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Canoas con el túnel de emergencia, 
extracción de máquinas tuneladoras 
y obras complementarias”, por valor 
de $24.238.962.317 y plazo de 14 
meses. El contrato finalizó en junio 
de 2018 con un avance del 100%. 
Obra ya ejecutada para junio de 
2018 

PSMV de Soacha - CAR- (adoptado). 
Aprobada actualización mediante 
Resolución CAR 1170 del 30 de abril de 
2018 y la Resolución 2803 el 30 de agosto 
de 2019.    

4-35 
 
 

No se fija Distrito Capital 
y entes 
Territoriales 

“DEFÍNASE que el esquema 
de tratamiento para la 
descontaminación del Río 
Bogotá en la cuenca media 
estará constituido por dos (2) 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales -PTAR de la 
siguiente forma: - Ampliación 
de la actual PTAR Salitre en 
caudal y capacidad de 
tratamiento. - Construcción de 
una segunda planta aguas 
abajo de la desembocadura del 
Río Tunjuelo sobre el Río 
Bogotá. Las futuras decisiones 
en relación con la estrategia de 
saneamiento de la cuenca 
estarán a cargo del Consejo 
Estratégico de la Cuenca 
Hidrográfica - CECH – y 
posteriormente en la Gerencia 
de la Cuenca Hidrográfica del 
río Bogotá – GCH –”. 

En el anexo 1 del Informe de Seguimiento 
de la Sentencia Río Bogotá No. 16 de 
agosto de 2022, publicado en la página 
Web de la Empresa y en Observatorio 
Regional Ambiental y Desarrollo Sostenible 
del Río Bogotá - (ORARBO), se encuentra 
información respecto a construcción de la 
Planta de Tratamiento PTAR Salitre fase II; 
construida mediante contrato No. 803 de 
2016 suscrito entre la CAR y el contratista 
CEPS. 
 
En el mismo informe se observó que la 
etapa de diseño detallado de la Planta 
PTAR Canoas Fase I se encuentra 
terminado. 
 
Igualmente, señala el informe que el 7 de 
octubre de 2014 se instauró el Consejo 
Estratégico de la Cuenca Hidrografía del 
Río Bogotá, así mismo, cita que este 
Consejo, el 28 de junio de 2014 decidió que 
la DNP, iniciara contratación de consultoría 
con el objeto de realizar estructura técnica, 
legal, económica y financiera para un 
proyecto de asociación pública privada 
para el diseño de la fase II y construcción y 
mantenimiento de la fase I y II de la PTAR 
Canoas.   

Conforme a lo 
anteriormente 
evidenciado en los 
informes en cita, se 
considera que se 
cumplió con la orden 
emitida.   

4-36 
 

No señala 
fecha 

Distrito Capital 
y entes 
Territoriales 

“DEFÍNASE que la segunda 
planta de tratamiento aguas 
abajo de la desembocadura del 
Río Tunjuelo sobre el Río 
Bogotá, quedará localizada en 
el sitio denominado “Canoas”, 
por cuanto produce más de un 
servicio, como lo es la 
generación de energía 
eléctrica y puede lograr una 
economía global, además de 
que concibe valores agregados 
a través de la integración de 
actividades productivas y 
ambientales, fundamentadas 
en la sostenibilidad del recurso 
hídrico, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva de 
esta decisión. El diseño y 
construcción de la planta de 
tratamiento en Canoas debe 
contemplar la estructura 
necesaria para la elevación de 
las aguas con el fin de i) su 
tratamiento ii) generación 

En el anexo 1 del Informe de Seguimiento 
de la Sentencia Río Bogotá No. 16 de 
agosto de 2022, publicado en la página 
web de la Empresa y en la página del 
observatorio regional ambiental y de 
desarrollo sostenible del Río Bogotá 
(ORARBO) del Consejo Estratégico de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá - 
CECH, se observa que respecto a la Planta 
de Tratamiento PTAR Canoas, se 
implementan líneas de agua que: incluyen 
tratamiento preliminar, conformado por 
cribado y desarenación y tratamiento 
primario compuesto por unidad de mezcla 
rápida mecánica y sedimentadores 
circulares a gravedad:   
 
Líneas de lodos: que consiste en 
hidrociclones con clasificadores de arena 
que se instalan en la línea de lodos 
provenientes del proceso de 
sedimentación primaria, que los 
hidrociclones se proponen para evitar el 
paso y acumulación de arenas a las 
unidades de gestión. 
 

De lo evidenciado en el 
informe reportado, se 
considera que se dio 
cumplimiento a la 
actividad. 
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eléctrica en el Embalse del 
Muña.” 

Respecto a la generación eléctrica, se 
observa en la ilustración No. 5 del esquema 
de la PTAR Canoas, una planta de 
generación de energía en la imagen (7).  
 

4-37 
 

No señala 
fecha 

Distrito Capital 
y entes 
Territoriales 

“DEFÍNASE que la capacidad 
de tratamiento de las plantas 
de “El Salitre” y “Canoas” 
deberán cubrir la totalidad de 
las aguas residuales de la 
cuenca media. La Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.A.A.B. definirá la 
capacidad final que deberá 
tener el sistema de tratamiento 
de la cuenca media previendo 
el ingreso del agua pluvial al 
mismo, y decidirá sobre las 
acciones de rehabilitación que 
se requieran para evitar el 
ingreso de dicha agua. Lo 
anterior basado en 
consideraciones técnicas y 
económicas de que da cuenta 
la parte motiva de esta 
providencia. La E.A.A.B. 
deberá reportar tal actuación al 
Consejo Estratégico de la 
Cuenca Hidrográfica - CECH – 
y posteriormente a la Gerencia 
de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Bogotá – GCH -.” 

En el anexo 1 del Informe No. 16 de agosto 
2022, publicado en la página Web de la 
Empresa, se encontró información 
respecto al caudal de la PTAR Salitre y 
PTAR Canoas, en los siguientes términos: 
 
PTAR Salitre, pasa a tratar un caudal de 
4m cúbicos por segundo, a un caudal 
medio de 7.1 metros cúbicos por segundo 
y un caudal máximo de 21 metro cúbicos 
por segundo, que cumple con los 
requerimientos de calidad fijados por la 
licencia ambiental. 
 
PTAR Canoas, se dimensionaron las 
unidades de los procesos de tratamiento de 
los trenes de agua, para una capacidad de 
16 metros cúbicos por segundo, de caudal 
medio, y para un caudal máximo horario de 
32 metros cúbicos por segundo. 

De lo evidenciado por 
la OCIG, en el informe 
mencionado se 
encuentra que la 
actividad ha sido 
cumplida. 
 
Es de señalar que los 
informes fueron 
reportados conforme 
se indica en las 
respectivas páginas 
web.  
 

4-38 No señala 
fecha 

Distrito Capital 
y entes 
Territoriales 

“DEFÍNASE que el nivel de 
tratamiento de las plantas 
ubicadas en la cuenca media 
de acuerdo con lo dispuesto en 
los numerales 4.33 a 4.35, 
debe ser secundario con 
desinfección. Acorde con la 
tecnología disponible en el 
futuro el Consejo Estratégico 
de la Cuenca Hidrográfica - 
CECH – y posteriormente la 
Gerencia de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Bogotá – 
GCH - evaluarán las 
condiciones técnicas y 
económicas que permitan la 
remoción de los nutrientes y 
cargas contaminantes a otro 
nivel más avanzado.” 

Respecto a la orden impartida que tiene 
que ver con la previsión de evitar el ingreso 
del agua pluvial al sistema de tratamiento 
de aguas residuales de la cuenca media, 
para esta actividad se formuló en la 
consultoría desarrollada por la EAAB-ESP 
para la actualización del Plan Maestro de 
Alcantarillado - PMA, lo siguiente: 
 
“En  el  Programa  de  rehabilitación  
integral  de  los  sistemas  de  drenaje,  
contempla  el  fortalecimiento  y 
optimización de los sistemas de separación 
de caudales, por lo que se incluyen 
proyectos para la rehabilitación de las 
estructuras de alivio existentes en el 
sistema combinado, de manera que al 
mismo tiempo que evitan los vertimientos  
de  aguas  residuales  en  tiempo  seco  a  
los  canales,  también  controlen  el  paso  
de  caudales excesivos de agua lluvia por 
los interceptores sanitarios del sistema 
separado aguas abajo. 
 
•En los sistemas de alcantarillado 
separado, el PMA incluye proyectos de 
estructuras de separación de caudales que 
permitan la salida en periodos lluviosos de   
los excesos de agua que se encuentren 
dentro de los interceptores sanitarios.  Para 
ello se han identificado cerca de 15 puntos 
críticos en toda la ciudad, especialmente 
localizados en el noroccidente de la ciudad, 
parte baja de la cuenca de la PTAR Salitre. 
 

De lo evidenciado por 
la OCIG, en el informe 
mencionado se 
encuentra que la 
actividad ha sido 
cumplida. 
 
Igualmente, señala el 
informe que el 
proyecto está 
concebido para 
alcanzar una planta de 
tratamiento secundario 
con desinfección y con 
remoción de 
contaminaciones 
superiores al 80%.  
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•El Programa de Operación, Monitoreo y 
Control de los sistemas de drenaje de la 
ciudad, permitirán profundizar rápidamente 
en el conocimiento del sistema y contar con 
herramientas tecnológicas para 
modelación y simulación, además, en 
consecuencia, permitirá la identificación de 
irregularidades y variaciones exageradas 
en cantidad y calidad del agua, indicativos 
estos del probable ingreso de aguas lluvias 
a los interceptores sanitarios y las PTARs.” 

4-39 Seis meses 
contados a 
partir del 14 
de agosto 
de 2014 

Distrito Capital 
– EAAB-ESP 

“ORDÉNASE al Distrito Capital 
– Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 
E.A.A.B. que en el término 
perentorio e improrrogable de 
seis (6) meses contados a 
partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, realice 
todas las gestiones 
administrativas y 
presupuestales 
correspondientes a la 
adquisición del predio con el fin 
de construir la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales de Canoas y la 
estación elevadora, este hecho 
lo deberá acreditar y comunicar 
al juez de instancia so pena de 
incurrir en desacato a orden 
judicial.” 

Señala el anexo 1. del informe que el 22 de 
diciembre de 2015 se firmó escritura de 
compraventa donde se transfirió el dominio 
a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá, efectuándose la entrega del 
inmueble para la construcción de la PTAR 
Canoas y su estación elevadora. 

Señalando que la orden se encuentra 
cumplida 100%. 
 

Con lo anterior, se 
evidencia el 
cumplimiento de la 
orden. 
 
Informe que fue 
reportado a la instancia 
judicial requerida. 
 

4-40 Diez (10) 
días 
contados a 
partir del 14 
de agosto 
de 2014. 
 

Distrito Capital -
EAAB-ESP 

ORDÉNASE al Distrito Capital 
– Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 
E.A.A.B. que en caso de no 
haber definido la necesidad de 
contar con los pozos ITC 9 y 
11, lo haga en el término 
perentorio e improrrogable de 
diez (10) días contados a partir 
de la ejecutoria de la presente 
decisión. Lo anterior teniendo 
en cuenta las implicaciones 
económicas respecto de los 
recursos públicos y la 
obligación de propender por su 
garantía y protección, este 
hecho lo deberá acreditar y 
comunicar al juez de instancia 
so pena de incurrir en desacato 
a orden judicial. 

La EAAB-ESP presentó al Consejo de 
Estado y a la Procuraduría General de la 
Nación, en el año 2014 solución sobre el 
funcionamiento del sistema Troncal 
Tunjuelo Canoas – Río Bogotá, y el 25 de 
marzo de 2015, señalo: 
 
•Pozo ITC 9: Supliremos su función de 
recibir el interceptor Ciudad de Cali 
conectándolo al pozo 8 del ITC que se 
encuentra construido. 
 
•Pozo ITC 10: Construido. Prestará la 
función de conexión al recibir el Interceptor 
Soacha. 
 
•Pozo ITC  11:  Supliremos su función de 
mantenimiento e inspección para la que 
estaba diseñado con la estación elevadora 
Canoas, una vez esté construida. 
 
•Pozo ITC  12:  En la propuesta de la 
EAAB, se plantea conectar el interceptor 
con la Estación Elevadora Canoas y con el 
Túnel de Emergencia 

De lo evidenciado, se 
dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el 
Consejo de Estado.  

4.41 Orden 
modificada 

Distrito Capital- 
EAAB 

“4.41 ORDÉNASE al Distrito 
Capital –Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.A.A.B. cumplir la 
providencia de 29 de octubre 
de 2012 proferida por el 
Despacho Sustanciador, en el 
sentido de: El GERENTE 
GENERAL y el GERENTE DEL 
SISTEMA MAESTRO DE LA 

De conformidad con el anexo del informe, 
se observa que la orden se encuentra 
cumplida en un 100%, por cuanto en 
febrero de 2018 finalizó el retiro y 
extracción de las dos máquinas 
tuneladoras. 
 

Así las cosas, 
conforme a lo 
evidenciado en el 
informe la EAAB-ESP 
dio cumplimiento a la 
actividad. 
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E.A.A.B.  E.S.P., entreguen de 
manera inmediata el predio 
denominado “Invías” al 
CONSORCIO CANOAS con el 
objeto de que se adelanten las 
actividades contractuales 
pendientes. El GERENTE DEL 
SISTEMA MAESTRO DE LA 
E.A.A.B.  E.S.P.  junto con el 
Contratista –CONSORCIO 
CANOAS, en un término de 
diez (10) días calendario, 
adopten la solución 
técnicamente viable de mínimo 
costo para la construcción del 
pozo ITC -12, especialmente, 
en lo que tiene que ver con la 
extracción de las máquinas 
que se encuentran a 63 y 69 
metros de profundidad.” 
 
El diecisiete (17) de julio de 
2014 el Honorable Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 
Primera, aclara que:“... 
MODIFÍCASE  el  numeral  
4.41  de  la  parte  resolutiva,  
en  el  sentido  que  la  Empresa  
de  Acueducto  y Alcantarillado  
de  Bogotá  E.A.A.B.  E.S.P.  
debe realizar todas las 
actividades necesarias para la 
extracción de las máquinas 
tuneladoras que interfieren con 
el desarrollo del proyecto de 
saneamiento del Río Bogotá e 
inicie la construcción del pozo 
correspondiente dentro del 
plazo otorgado para la puesta 
en funcionamiento de la PTAR" 
Canoas" y su estación 
elevadora, de acuerdo con los 
lineamientos de la sentencia.”  

 
 

6. CONCLUSIONES DEL INFORME SEGUIMIENTO  
 
 

6.1 FORTALEZAS.   
 

De acuerdo con el seguimiento efectuado por el grupo auditor, se evidenció que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá - ESP ha aunado esfuerzos para dar cumplimiento en oportunidad a las órdenes 
impuestas en la Sentencia de segunda Instancia del 28 de marzo de 2014 emitida por el Consejo de Estado; 
como evidencia de lo anterior, es importante mencionar que la EAAB-ESP, ya dio cumplimiento a los numerales: 
(i) 4.20; (ii) 4.35; (iii) 4.36; (iv) 4.37; (v) 4.38; (vi) 4.39; (vii) 4.40 y (viii) 4.41. y se encuentran importante avance 
de las demás ordenes de acuerdo con lo referenciado en el numeral 1.   
 
Valga la pena señalar, que la EAAB-ESP ha dado cumplimiento en cuanto a los informes semestrales que debe 
presentar al Tribunal Contencioso Administrativo y publicado en la página del Observatorio Regional Ambiental 
y Desarrollo Sostenible del Río Bogotá - ORARBO.       
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6.2 DEBILIDADES.   
 

Se recomienda documentar controles de seguimiento que permitan monitorear el estado de cumplimiento de 
las ordenes proferidas por la sentencia con el fin de identificar alertas tempranas de incumplimiento que permita 
mitigar posibles sanciones por las Autoridades Ambientales y desacatos judiciales.  

   
 
6.3 OBSERVACION 
 

Incumplimiento del artículo 5 (actas) de la Resolución 0757 del 30 de julio de 2020, “Por la cual se crea el Comité 
de Seguimiento Sentencia Río Bogotá para la coordinación y ejecución de las actuaciones administrativas tendientes a dar 
cumplimiento a la sentencia proferida por el Consejo de Estado correspondiente al Río Bogotá.” dentro del seguimiento 
realizado no se evidenció lo aquí señalado: “…De las reuniones del comité se levantarán las correspondientes 
actas que deberán suscribir el Secretario Técnico del Comité, la cual contendrá los temas tratados, 
deliberaciones, recomendaciones y responsabilidades asignadas durante la sesión. Será responsabilidad del 
Secretario Técnico informar a la Gerencia General del avance de los compromisos derivados del cumplimiento 
del fallo.”       

 
6.4 CONCLUSIONES  
 

La EAAB-ESP, cuenta con un avance significativo en el cumplimiento de las órdenes emitidas por el Consejo 
de Estado, realizando considerables inversiones para el plan de saneamiento del río Bogotá en la que se incluye 
la planta elevadora y PTAR Canoas, sistemas de interceptores para aguas residuales y su encauce hacia las 
plantas de tratamiento; igualmente efectúa mantenimiento de los humedales declarados de la ciudad y de 
los ríos y quebradas que conforman las cuatro grandes cuencas: Tunjuelo, Fucha, Salitre y Torca Guaymaral, 
asegurando las condiciones necesarias para la sostenibilidad del recurso hídrico en la capital de los 
colombianos.    
 
En cuanto, a la advertencia de la Contraloría General de la República respecto a la PTAR Salitre, teniendo en 
cuenta que también está dirigido a la EAAB-ESP esta debe adoptar las acciones pertinentes que permitan 
realizar un monitoreo continuo, con el objeto de informar su estado a los entes de Control.    
 

 
 
 
 

_________________________ 
Nombre: MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ 
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión. 
 
  
 
 
Equipo que realizo el seguimiento: M Cárdenas/F Chaves. 
 

Firmado por MARIA 
NOHEMI PERDOMO 
RAMIREZ
el 25/11/2022 a 
las 12:30:20 COT


