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Ref.  Carta de Conclusiones Auditoria de Desempeño 

 

 

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución 

Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, practicó 

auditoría de desempeño a la entidad Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP 

– EAAB ESP vigencia 2016-2017, a través de la evaluación de los principios de economía, 

eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados 

de su gestión en la reversión de la concesión de la planta de tratamiento de agua potable 

TIBITOC en cumplimiento al DPC No. 494 de 2018; el Proceso y pago de nómina y la 

concentración y recurrencia de contratistas al interior de la EAAB ESP.  

 

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la 

entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de la Contraloría 

consiste en producir un Informe de auditoría desempeño que contenga el concepto sobre el 

examen practicado. 

 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, 

con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría, consecuentes con 

las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución 

del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar 

nuestro concepto.  

 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 

documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
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disposiciones legales; la evaluación del sistema de control fiscal interno, los estudios y análisis 

se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 

archivos de la Contraloría de Bogotá D.C. 

 
CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO 

 

La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la 

gestión en la liquidación del contrato de Concesión de la Planta de Tibitoc y el proceso de 

Talento Humano de la EAAB no cumplió con los principios de eficiencia y eficacia en razón a 

los hallazgos encontrados en la evaluación. 

 

La EAAB ESP dentro del procedimiento de Nomina Regular, Mesada Pensional y 

Prestaciones sociales” establece controles por cada actividad que allí se describe, con el fin 

de mitigar riesgos que afecten el proceso de la liquidación y pago de nómina. De igual forma 

establece políticas y normas internas. Sin embargo, como resultado de la auditoría realizada 

se evidenciaron inconsistencias en los porcentajes aplicados a las horas extras diurnas y 

nocturnas festivas que causa sobrestimación a la cuenta de beneficios a empleados. 

 
Adicionalmente, se pudo evidenciar que de conformidad a las observaciones encontradas, el 
conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos por el sujeto de vigilancia y 
control fiscal, para salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su 
disposición, no garantizan su protección y adecuado uso debido a la inconsistencia en la 
planeación, seguimiento y evaluación a las consultorías o estudios previos ya que en algunas 
oportunidades los resultados de las consultorías no son utilizados en el cumplimiento y logro 
de los objetivos institucionales. 
 

En la evaluación de la gestión contractual de la EAAB ESP se revisó la etapa precontractual 
de los contratos seleccionados en la muestra, específicamente la actividad relacionada con la 
concurrencia de contratistas. Pudo establecerse que en los 128 contratos correspondientes a 
las vigencias 2016 y 2017 por valor de $685.954.492.165, este ente de control realizó 
seguimiento a los integrantes de los consorcios y/o UT desagregándolos en personas jurídicas 
y naturales que participan en los mismos, identificando los representantes legales y revisores 
fiscales de las personas jurídicas. El resultado permite concluir que el proceso de selección se 
ajusta a la normatividad y a los procedimientos establecidos por la entidad, sin embargo se 
anexa en el presente informe la recurrencia en la selección de los mismos contratistas en las 

vigencias auditadas. 
 
PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia y control 
fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto de cada uno de 
los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo, debe elaborar y presentar 
un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor 
tiempo posible y atender los principios de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado 
a la Contraloría de Bogotá, D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de este informe, en la forma, 
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términos y contenido previsto en la normatividad vigente, cuyo incumplimiento dará origen a 
las sanciones previstas en los artículos 99 y siguientes de la ley 42 de 1993. 
 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

PAOLA VELEZ MARROQUIN 

Director Técnico Sectorial de Servicios Públicos  
 
Revisó:  Juan Camilo Loaiza Ortiz, Subdirector de Fiscalización de Acueducto y Saneamiento Básico 

Elaboró:  Equipo Auditor  
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1 ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA  

1.1 REALIZAR SEGUIMIENTO AL ACTA DE RECIBO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE TIBITOC, Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
EN ESPECIAL LA REVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA. 

 

Con la finalización del contrato de Concesión No. 1-12- 8000-0356-97, el día 23 de 

marzo de 2018 la Empresa asumió la operación de la Planta Tibitoc, que de acuerdo 

con las condiciones contractuales, debía revertirse de parte del concesionario a la EAB 

E.S.P., lo siguiente: 1) la planta de tratamiento entregada 2) todos los equipos 

necesarios para el desarrollo de las actividades que adelantó el concesionario para la 

conservación, operación y mantenimiento de la infraestructura 3) los sistemas de 

comunicación y las instalaciones de seguridad 4) las adiciones y mejoras que el 

Concesionario haya incorporado a la infraestructura entregada en concesión, proceso 

que será objeto de seguimiento y evaluación por parte del ente de control, al igual que 

la liquidación del contrato. 

  

1.2 DETERMINAR LA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATISTAS 
RECURRENTES EN MALLAS EMPRESARIALES EN EL SECTOR EN ESPECIAL LA 
EAAB-ESP 

 
De otra parte, la Dirección de Servicios Públicos de este ente de control recibió como 
insumo de la Dirección de Planeación la identificación de 25 mallas empresariales en 
el Distrito que concentran el 97% del valor de las mallas del sector. Para ello en la 
presente auditoría, se buscó determinar la capacidad real de responder en la ejecución 
de los contratos de los contratistas recurrentes (es decir que participan en varios 
consorcios y uniones temporales) en mallas empresariales.  
 
Por lo anterior, se tomaron como muestra todos los contratos de las 25 mallas 
empresariales identificadas por la Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores 
de la Dirección de Planeación de la Contraloría de Bogotá así: 
 

CUADRO 1 Muestra de Contratos de Malla Empresarial del Sector Servicios Públicos 

Pesos Corrientes 

No. Contrato 
ID 

CONTRATISTA 
Nombre Contratista 

Clasificación Objeto 
Contrato 

Objeto 

 Valor    
Justificación de la 

selección del contrato 
 en pesos  Alcance 

1-12- 8000-
0356-97 

    Concesión 

otorgamiento en concesión de 
la planta de tratamiento de 

Tibitoc para ser explotada por 
cuenta y riesgo del 

concesionario 

559.951.510,00  

Verificar el 
cumplimiento de 
la Clausulas 46. 
47, 48, 49 y 50 

Sobre este contrato 
existe una solicitud de 
Investigación a través 
del DPC No. 494-18. 

1-02-25300-
1221-2013 

 

INAR ASOCIADOS S.A. 

Consultoría 

CONSULTORIA PARA 
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 
DISENOS BASICOS PARA LA 

OPTIMIZACION DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUA TIBITOC  
 $1.771.881.800  

Verificar el 
cumplimiento de 
las etapas pre-
contractual y 

postconstractual 

Sobre este contrato 
existe una solicitud de 
Investigación a través 
del DPC No. 494-18. 
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No. Contrato 
ID 

CONTRATISTA 
Nombre Contratista 

Clasificación Objeto 
Contrato 

Objeto 

 Valor    
Justificación de la 

selección del contrato 
 en pesos  Alcance 

1-15-25300-
1203-2013 

 
 

CONSORCIO ARCH 

Interventoría 

INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
LEGAL DE LOS ESTUDIOS Y 
DISENOS BASICOS PARA LA 

OPTIMIZACION DE L - 
 $313.187.889  

Verificar el 
cumplimiento de 
las etapas pre-
contractual y 

postconstractual 

Sobre este contrato 
existe una solicitud de 
Investigación a través 
del DPC No. 494-18. 

1-02-25300-
1232-2017 

901142546 
CONSORCIO DISEÑO 

PTAP TIBITOC 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSULTORIAS 

DISEÑOS DE DETALLE Y 
ELABORACION DE TERMINOS 

DE REFERENCIA PARA LA 
OPTIMIZACION DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE DE 

TIBITOC 

1.534.566.433,00  

Verificar el 
cumplimiento de 
las etapas pre-
contractual y 

postconstractual 
Determinar la 

concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Sobre este contrato 
existe una solicitud de 
Investigación a través 
del DPC No. 494-18. 
Identificar las mallas 

empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 
Revisión de Fondo del 
Contrato por ser parte 
de derecho de Petición 

1-01-25500-
1009-2017 

901129126 CONSORCIO LIMAS 1 OBRAS CIVILES 

OBRAS PARA LA 
ADECUACION DE LA 

QUEBRADA LIMAS – PARTE 
BAJA 

6.401.379.338,00  

Verificar el 
cumplimiento de 
las etapas pre-
contractual y 

postconstractual 
Determinar la 

concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Sobre este contrato 
existe una solicitud de 
Investigación a través 
del DPC No. 494-18. 
Identificar las mallas 

empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 
Revisión de Fondo del 
Contrato por ser parte 
de derecho de Petición 

1-01-25400-
0904-2016 

 
 

CONSORCIO 
ESTABILIZACION 2017 

Obra Civil 

ESTABILIZACION 
GEOTECNICA Y 

CONSTRUCCION DE 
VARIANTES DEL SISTEMA 

VITELMA LA FISCALA - 
PIEDRA HERRADA 

$13.187.831.820 

Verificar el 
cumplimiento de 
las etapas pre-
contractual y 

postconstractual 

Para atender DPC 
1107-18 

1-01-25300-
1140-2017 

901140738 
CONSORCIO EPIC 

PTFW 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSULTORIAS 

EJECUTAR BAJO SU TOTAL 
RESPONSABILIDAD Y 

EXPERTIZ PROFESIONAL 
LOS AJUSTES, 

ACTUALIZACION Y 
COMPLEMENTACION DE 

DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCION, 

SUMINISTROS, MONTAJES 
DE LOS EQUIPOS Y PUESTA 

EN MARCHA DE LA 
AMPLIACION DE LAS 

UNIDADES DE FILTRACION 
DE LA PLANTA DE 

111.054.298.676,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-32100-
1290-2017 

901142705 
UNION TEMPORAL 

ALIANZA 1079 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

OBRAS DE REHABILITACION 
DE LOS COLECTORES LA 

VIEJA Y LAS DELICIASUNION 
TEMPORAL ALIANZA 1079 

 66.645.079.346,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-25500-
1226-2017 

901142428 
CONSORCIO ALIANZA 

1187 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

CONSTRUCCION DEL 
INTERCEPTOR DE 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO ZONA FRANCA 

26.536.009.593,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-35100-
1139-2017 

901141122 
CONSORCIO REDES 

ZONA 5 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

CONSTRUCCION Y 
RENOVACION DE REDES DE 

ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 

DE LOS SECTORES AV. 
POPORO QUIMBAYA ETAPA 
1,  CERVANTES ETAPA 21, 

KENNEDY ORIENTAL ETAPA 
22, PALMITAS Y AV. 

VILLAVICENCIO EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY - 

ZONA 

13.686.779.711,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 
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No. Contrato 
ID 

CONTRATISTA 
Nombre Contratista 

Clasificación Objeto 
Contrato 

Objeto 

 Valor    
Justificación de la 

selección del contrato 
 en pesos  Alcance 

1-01-25500-
1227-2017 

901142336 
CONSORCIO YS EBAR 

BRITALIA 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

GRUPO 1: CONSTRUCCION 
DEL BY-PASS DE LA 

ESTACION DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES DE 

BRITALIA. GRUPO 2: 
CONSTRUCCION DEL BY-

PASS DE LA  ESTACION DE 
BOMBEO EL RECREO AL 
INTERCEPTOR FUCHA – 

TUNJUELO. 

13.221.361.820,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-35100-
1209-2017 

901142250 
CONSORCIO REDES 

PIAMONTE 1111 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

RENOVACION DE REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO, 
RENOVACION DE REDES 

LOCALES DE 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y 
CONSTRUCCION DE REDES 

LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 

DEL AREA AFERENTE AL 
COLECTOR PIAMONTE ALTO 
FASE I EN LA LOCALIDAD DE 

BOSA ZONA 5 

11.249.333.750,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-25400-
1289-2017 

901142758 
CONSORCIO 

DISTRIBUCION 2018 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

CONSTRUCCION DE LA 
OPTIMIZACION Y 

PROLONGACION DE LA 
LINEA AV CALLE 170 ENTRE 
LA AUTOPISTA NORTE Y LA 

AVENIDA BOYACA 

9.487.390.893,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-25500-
1248-2017 

901142432 
CONSORCIO ALIANZA 

BRITALIA 1129 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

GRUPO 1: CONSTRUCCION 
DEL BY-PASS DE LA 

ESTACION DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES DE 

BRITALIA. GRUPO 2: 
CONSTRUCCION DEL BY-

PASS DE LA  ESTACION DE 
BOMBEO EL RECREO AL 
INTERCEPTOR FUCHA – 

TUNJUELO. 

5.614.833.184,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-02-25100-
1154-2017 

901141337 
CONSORCIO 

SENDERO LAS 
MARIPOSAS 2017 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSULTORIAS 

ELABORAR EL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL, LOS 

DISEÑOS TECNICOS 
DETALLADOS Y LA 

FACTIBILIDAD DEL SISTEMA 
CONTRA INCENDIOS Y DE 

LAS ESTRUCTURA 
ESPECIALES DEL PROYECTO 
SENDERO LAS MARIPOSAS 

5.612.266.361,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-02-33100-
1212-2017 

901142394 CONSORCIO AIS 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSULTORIAS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DETALLADOS DE 

RENOVACION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL DE 
LOS BARRIOS CLARET, 

INGLES, SAMORE, VENECIA Y 
FATIMA, ZONA 3 Y 4, Y 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DETALLADOS DE 
RENOVACION DE REDES DE 

ACUEDUCTO DE LOS 
BARRIOS FATIMA, VENE 

3.143.535.942,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-02-25100-
1163-2017 

901140943 

CONSORCIO 
CORREDOR 
AMBIENTAL 

TUNJUELO-TRAMO 2 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSULTORIAS 

ELABORAR LOS DISEÑOS 
DETALLADOS TECNICOS Y 

ARQUITECTONICOS, 
URBANOS Y PAISAJISTICOS 
DEL CORREDOR AMBIENTAL 

TUNJUELO, TRAMO AV. 
GAITAN CORTES  RIO 

BOGOTA 

2.120.000.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-02-25100-
0702-2017 

800032486 
INPROTEKTO 

LIMITADA 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSULTORIAS 

ELABORACION DE LOS 
DISEÑOS DE LOS SISTEMAS 
TECNICOS DETALLADOS EN 
CONCORDANCIA CON LOS 

DISEÑOS 
ARQUITECTONICOS, 

URBANOS Y PAISAJISTICOS, 
PARA LA CONSTRUCCION 

DEL CORREDOR AMBIENTAL 
HUMEDAL JABOQUE Y 

CORREDOR AMBIENTAL 
HUMEDAL JUAN AMARILLO 

1.769.159.802,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 
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1-15-25500-
1250-2017 

901142653 
CONSORCIO M&G 

1244 
INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 

CONTABLE, FINANCIERA 
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA 

LAS OBRAS DE LOS 
SIGUIENTES GRUPOS: 

GRUPO 1 REHABILITACION 
DEL ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA SUB-

CUENCA NORTE-CALLEJAS, 
GRUPO 2 RENOVACION DEL 

INTERCEPTOR CAN,M 

1.591.355.338,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-25400-
1195-2017 

901142133 CONSORCIO IC 1168 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES EQUIPOS 
Y REDES ACUEDUCTO 

OBRAS DE REHABILITACION 
DE LA LINEA AVENIDA 

BOYACA - TIBABUYES 24 
1.345.789.772,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-35100-
1284-2017 

901142786 
CONSORCIO IPA FASE 

I 
INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA TECNICA, 
AMBIENTAL, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y 

JURIDICA A LA RENOVACION 
DE REDES LOCALES DE 

ACUEDUCTO,RENOVACION 
DE REDES LOCALES DE 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y 

CONSTRUCCION DE REDES 
LOCALES DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DEL AREAAREA 

1.124.813.374,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-15-25100-
0688-2017 

900139110 
MAB INGENIERIA DE 

VALOR SA 
INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA PARA LOS 
DISEÑOS DETALLADOS 
ARQUITECTONICOS Y 
TECNICOS DEL BORDE 

NORTE DEL PLAN GENERAL 
DEL PROYECTO CORREDOR 

AMBIENTAL RIO FUCHA 

450.667.464,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-31100-
1268-2017 

900139110 
MAB INGENIERIA DE 

VALOR SA 
INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA DE LA 
CONSTRUCCION DE LAS 

REDES LOCALES DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 

BARRIO BUENAVISTA II 
SECTOR - ACCION POPULAR 
AP 2006-01588, Y LINEAS DE 
REFUERZO DE ACUEDUCTO 
EN EL AREA DE COBERTURA 

DE LA ZONA 1 DE LA EAB-
ESP. 

343.209.383,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-15-25100-
1318-2017 

900139110 
MAB INGENIERIA DE 

VALOR SA 
INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA PARA EL 
DESARROLLO DE LOS 

DISEÑOS 
ARQUITECTONICOS 

NECESARIOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA 
SEGUNDA ETAPA DEL 

PROYECTO SENDERO DE 
LAS MARIPOSAS 

197.920.800,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-25500-
1301-2017 

901142882 
CONSORCIO CIC-

CONSULTECNICOS 
2017 

INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 

CONTABLE, FINANCIERA 
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA 

LAS OBRAS DE RENOVACION  
EN SECTORES CRITICOS DEL 

CANAL COMUNEROS - 
LOCALIDAD DE PUENTE 
ARANDA, ASI COMO DEL 

CANAL FUCHA - LOCALIDAD 
ANTONIO NARIÑO Y PUENTE 

ARAN 

967.065.400,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 
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1-02-25100-
0819-2017 

900066500 
TAYFER DE COLOMBIA 

LTDA 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSULTORIAS 

ELABORACION DE LOS 
DISENOS TECNICOS 

DETALLADOS DEL BORDE 
NORTE DEL CORREDOR 

AMBIENTAL DEL RIO FUCHA 

810.937.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-25500-
1215-2017 

901142457 CONSORCIO WSP CIC INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 

CONTABLE, FINANCIERA,  
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA 
LA CONSTRUCCION DEL BY-
PASS EN LA ESTACION DE 

BOMBEO DE AGUAS 
RESIDUALES DE BRITALIA AL 

INTERCEPTOR TUNJUELO 
BAJO 

736.343.381,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-06-24200-
1256-2017 

79311841 
SAIN ESPINOSA 

MURCIA 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES PARA REDES 

ACUEDUCTOS 

SUMINISTRO, INSTALACION Y 
PUESTA EN MARCHA DE UN 

SISTEMA DE RECUPERACION 
Y DESINFECCION DE AGUA 

RESIDUAL TRATADA PARA EL 
REUSO EN OTROS 

PROCESOS Y OPERACIONES 
DE LA PTAR EL SALITRE 

536.616.280,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-35100-
1285-2017 

901142839 
CONSORCIO 
ACUALINEA 

INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA TECNICA, 
AMBIENTAL, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y 

JURIDICA A LA 
CONSTRUCCION Y 

RENOVACION DE LAS REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO 

PARA LA OPTIMIZACION DEL 
SERVICIO EN LAS 

LOCALIDADES DE KENNEDY 
Y BOSA EN LA ZONA 5. 

520.585.078,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-02-33100-
1295-2017 

901142801 CONSORCIO ISA 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSULTORIAS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA RENOVACION DE REDES 

DE ACUEDUCTO DE LOS 
SECTORES HIDRAULICOS N 
12, 16, 19, ALREDEDORES Y 

BARRIO LA FRAGUA DENTRO 
DEL AREA DE COBERTURA 

DE LA ZONA 3 DE LA 
EABCONSORCIO ISA. 

232.801.944,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-02-35100-
1210-2017 

830062201 AQUADATOS S A S 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSULTORIAS 

DISEÑO DETALLADO DE LAS 
OBRAS PARA LA 
CORRECCION DE 

CONEXIONES ERRADAS EN 
LOS HUMEDALES EL BURRO, 

LA VACA Y TECHO,  
ENMARCADO EN EL 

PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO DE LOS 

SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO UBICADOS 

EN LA ZONA 5. 

199.908.061,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-02-25400-
1132-2017 

830010893 GEOCING SAS 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSULTORIAS 

ESTUDIO DE VERIFICACION 
GEOTECNICA Y PREDIAL DE 
LA ESTACION EL PASO PARA 

INTEGRACION CON LOS 
SISTEMAS LOS SOCHES Y 

TIHUAQUE 

169.615.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-15-25400-
1280-2017 

901143398 
CONSORCIO INTERV 

LINEA TIBITOC- 
USAQUEN 

INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA INTEGRAL 
PARA LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DETALLADOS PARA 
LA REHABILITACION DE 

CAMARAS Y ACCESORIOS Y 
LA ESTABILIZACION 

GEOTECNICA DE LA LINEA 
TIBITOC - 

USAQUENCONSORCIO 
INTERV LINEA TIBITOC 

USAQUEN 

140.069.054,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 
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2-15-25100-
0408-2017 

79240307 
GERMAN ALFREDO 
BAZZANI PRADERE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSULTORIAS 

INTERVENTORIA PARA LA 
ELABORACION DE LOS 
DISEÑOS Y ESTUDIOS 

TECNICOS DETALLADOS EN 
EL LIMITE LEGAL DEL 

HUMEDAL JUAN AMARILLO 
PARA LA CONEXION ENTRE 

LA ALAMEDA DEL BORDE 
SUR-ORIENTAL DEL 

HUMEDAL CON EL SECTOR 
DE SANTA CECILIA LISBOA 

69.974.556,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-31100-
1207-2017 

901142189 
CONSORCIO 

COLECTORES Z1 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

AJUSTE DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DE LOS 

COLECTORES BUENAVISTA 
TRAMOS II,III,IV,V, EN EL 

AREA DE COBERTURA DE LA 
ZONA 1 DE LA EAB-ESP 

44.714.171.899,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-33100-
1197-2017 

901142326 
CONSORCIO 

SUBCUENCAS 2017 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

ELIMINACION CONEXIONES 
ERRADAS DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILALDO 
SANITARIO AL PLUVIAL 
SUBCUENCAS FUCHA Y 

CAPELLANIA, EN EL MARCO 
DEL PICCE FASE II, PARA 
DESCONTAMINACION DEL 
RIO BOGOTA. ZONA 3 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTA 

11.135.939.652,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-35100-
1208-2017 

901142220 
CONSORCIO 

RENOVACION Z5 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

CONSTRUCCION Y 
RENOVACION DE LAS REDES 

LOCALES DE ACUEDUCTO 
PARA LA OPTIMIZACION DEL 

SERVICIO EN LOS 
SECTORES 01-BOSA Y 02-
KENNEDY DE LA ZONA 5. 

4.671.303.300,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-32100-
1206-2017 

901142319 
CONSORCIO 

HIDROAGUAS 1122-
2017 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

IDENTIFICACION, DISEÑO Y 
CORRECCION DE LAS 

CONEXIONES ERRADAS . 
PICCE FASE II. CUENCA 

SALITRE FASE I EN EL AREA 
DE INFLUENCIA ZONA 2NA 2 

3.176.933.586,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-25300-
1135-2017 

901140654 
CONSORCIO HIMEC- 

DAM 2017 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

EJECUTAR BAJO SU TOTAL 
RESPONSABILIDAD Y 

EXPERTIZ PROFESIONAL: LA 
ACTUALIZACION DE DISEÑOS 

Y LA CONSTRUCCION, 
SUMINISTROS, MONTAJES 

DE LOS EQUIPOS Y PUESTA 
EN MARCHA DEL MANEJO DE 

LOS VERTIMIENTOS DE LA 
PLANTA EL DORADO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

2.844.127.453,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-25300-
1156-2017 

901141446 
CONSORCIO 

INTERCONEXION EAB 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

BAJO SU TOTAL 
RESPONSABILIDAD Y 

EXPERTIZ PROFESIONAL: 
LOS AJUSTES, 

ACTUALIZACION Y 
COMPLEMENTACION DE 

DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCION, 

SUMINISTROS, MONTAJES 
DE LOS EQUIPOS Y PUESTA 

EN MARCHA DE LA 
AMPLIACION DE LA 
INTERCONEXION Y 

REHABILITACION DE LAS 
LINEAS RE 

2.610.426.141,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-35300-
1244-2017 

901142893 
CONSORCIO 

HIDROAGUAS 1345-
2017 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

MANTENIMIENTO DE 
CONDUCCIONES Y 

ELEMENTOS DEL SISTEMA 
DE DRENAJE DEL AREA DE 

PRESTACION DE SERVICIOS 
DE LA EAB EN SECTORES 
LIMITROFES CON AREAS 

INFORMALES QUE AFECTAN 
EL FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE DRENAJE 
OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE 

SOACHA - CUNDINAMARC 

418.339.408,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-25200-
1251-2017 

900348808 4G4 INGENIERIA SAS 
TALA Y PODA DE 

ARBOLES 

DEMOLICION, REMOCION, 
DESHIERBE, LIMPIEZA, 
PODA, TRANSPORTE Y 

DISPOSICION DE 
ESCOMBROS DE LOS 

PREDIOS ADQUIRIDOS POR 
EL ACUEDUCTO DE 

BOGOTAO DE BOGOTA 

211.407.936,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 
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2-01-26200-
0745-2016 

860043799 
HIDROMECANICAS 

LTDA 

ACTIVIDADES DE 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

ADECUACIÓN DE ZONA 
VERDE DENTRO DEL 

PARQUE SAN CRISTÓBAL 
SUR PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN Y 
MONITOREO DE UN PILOTO 
DE SISTEMAS URBANOS DE 

DRENAJE SOSTENIBLE SUDS 

174.289.676,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-34100-
1188-2017 

901142227 
CONSORCIO 

RENOVACION 
COLECTORES ZONA 4 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

RENOVACION DE LOS 
COLECTORES SAN MIGUEL Y 

LOS TOCHES FASE I EN LA 
CUENCA DE LA QUEBRADA 

CHIGUAZA UBICADOS 
DENTRO DEL AREA DE 

COBERTURA LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTA 

18.868.955.231,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-25500-
1269-2017 

901142656 

CONSORCIO 
REHABILITACION 

ALCANTARILLADO 
CALLEJAS 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

REHABILITACION DEL 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA SUB-
CUENCA NORTE-CALLEJAS 

15.558.330.483,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-25300-
1263-2017 

901142581 UNION TEMPORAL ECI 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES EQUIPOS 
Y REDES ACUEDUCTO 

CONSTRUCCION DE LAS 
OBRAS DE RENOVACION Y 

OPTIMIZACION DE LAS 
CAPTACIONES DE LAS 

QUEBRADAS CALOSTROS, 
BARRO-PLUMARAÑA Y 

MANGON,RENOVACION DE 
LA LINEA DE CONDUCCION 

FUENTES POZO 1, OBRAS DE 
ESTABILIZACION 

GEOTECNICA VIA DE 
ACCESO POZO 1 Y SUS 

OBRAS ANEXAS 

11.737.667.058,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-25400-
1291-2017 

901142715 
CONSORCIO 

CONSTRUCCION 
ACUEDUCTO PCP 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

CONSTRUCCION DE LA 
OPTIMIZACION Y 

PROLONGACION DE LA 
LINEA AV CALLE 170 ENTRE 
LA AUTOPISTA NORTE Y LA 

AVENIDA BOYACA 

6.476.917.105,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-25400-
1259-2017 

901142517 
CONSORCIO 

REHABILITACION 
ACUEDUCTO 2018 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

GRUPO 1 OPTIMIZACION DE 
LOS SISTEMAS MATRICES DE 
ACUEDUCTO EL CONSUELO 
Y SAN DIONISIO Y   GRUPO 2 

OPTIMIZACION DE LOS 
SISTEMAS MATRICES DE 

ACUEDUCTO PARDO RUBIO 
Y PARAISO 

5.906.713.713,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-01-33300-
0359-2016 

900302870 
PROYECTOS DE 

INGENIERIA CIMEL 
SAS 

OBRAS ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

RECONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

ANDENES Y CALZADAS DEL 
ESPACIO PUBLICO, 

INTERVENIDAS POR LA EAB, 
EN SU FUNCION OPERATIVA 
DE REPARACION DE DAÑOS 

Y EN SU FUNCION 
COMERCIAL DE 

ACOMETIDAS DE 
ACUEDUCTO Y 

DOMICILIARIAS DE 
ALCANTARILLADO EN EL 

AREA DEINFLUENCI 

219.908.963,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

9-99-11800-
0697-2016 

901022640 

UNION TEMPORAL 
QBE - AXA 

COLPATRIA- 
SEGUROS 

GENERALES 
SURAMERICANA SA 

POLIZAS Y SEGUROS 

CONTRATAR LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS QUE AMPAREN 

LOS BIENES E INTERESES 
DE PROPIEDAD DE EAB – 

ESP  Y/O POR LOS QUE SEA 
O LLEGARE A SER 

LEGALMENTE 
RESPONSABLE, ASÍ COMO 

LOS RIESGOS INHERENTES 
A SU OPERACIÓN, CON  

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
LEGALMENTE 

ESTABLECIDASEN 

42.238.049.670,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


18 
www.contraloriabogota.gov.co 

Código Postal 111321 
Cra. 32 A No. 26 A 10 

PBX 3358888 

 
 

No. Contrato 
ID 

CONTRATISTA 
Nombre Contratista 

Clasificación Objeto 
Contrato 

Objeto 

 Valor    
Justificación de la 

selección del contrato 
 en pesos  Alcance 

9-99-11800-
0708-2016 

901022640 

UNION TEMPORAL 
QBE - AXA 

COLPATRIA- 
SEGUROS 

GENERALES 
SURAMERICANA SA 

POLIZAS Y SEGUROS 

CONTRATAR LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS QUE AMPAREN 

LOS BIENES E INTERESES 
DE PROPIEDAD DE EAB – 

ESP  Y/O POR LOS QUE SEA 
O LLEGARE A SER 

LEGALMENTE 
RESPONSABLE, ASÍ COMO 

LOS RIESGOS INHERENTES 
A SU OPERACIÓN, CON  

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
LEGALMENTE 

ESTABLECIDASEN 

5.568.000.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

9-99-11800-
0710-2016 

901022640 

UNION TEMPORAL 
QBE - AXA 

COLPATRIA- 
SEGUROS 

GENERALES 
SURAMERICANA SA 

POLIZAS Y SEGUROS 

CONTRATAR LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS QUE AMPAREN 

LOS BIENES E INTERESES 
DE PROPIEDAD DE EAB – 

ESP  Y/O POR LOS QUE SEA 
O LLEGARE A SER 

LEGALMENTE 
RESPONSABLE, ASÍ COMO 

LOS RIESGOS INHERENTES 
A SU OPERACIÓN, CON  

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
LEGALMENTE 

ESTABLECIDASEN 

2.511.849.758,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

9-99-11800-
0704-2016 

901022640 

UNION TEMPORAL 
QBE - AXA 

COLPATRIA- 
SEGUROS 

GENERALES 
SURAMERICANA SA 

POLIZAS Y SEGUROS 

CONTRATAR LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS QUE AMPAREN 

LOS BIENES E INTERESES 
DE PROPIEDAD DE EAB – 

ESP  Y/O POR LOS QUE SEA 
O LLEGARE A SER 

LEGALMENTE 
RESPONSABLE, ASÍ COMO 

LOS RIESGOS INHERENTES 
A SU OPERACIÓN, CON  

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
LEGALMENTE 

ESTABLECIDASEN 

2.021.880.013,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

9-99-11800-
0709-2016 

901022640 

UNION TEMPORAL 
QBE - AXA 

COLPATRIA- 
SEGUROS 

GENERALES 
SURAMERICANA SA 

POLIZAS Y SEGUROS 

CONTRATAR LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS QUE AMPAREN 

LOS BIENES E INTERESES 
DE PROPIEDAD DE EAB – 

ESP  Y/O POR LOS QUE SEA 
O LLEGARE A SER 

LEGALMENTE 
RESPONSABLE, ASÍ COMO 

LOS RIESGOS INHERENTES 
A SU OPERACIÓN, CON  

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
LEGALMENTE 

ESTABLECIDASEN 

1.232.383.311,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

9-99-11800-
0700-2016 

901022640 

UNION TEMPORAL 
QBE - AXA 

COLPATRIA- 
SEGUROS 

GENERALES 
SURAMERICANA SA 

POLIZAS Y SEGUROS 

CONTRATAR LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS QUE AMPAREN 

LOS BIENES E INTERESES 
DE PROPIEDAD DE EAB – 

ESP  Y/O POR LOS QUE SEA 
O LLEGARE A SER 

LEGALMENTE 
RESPONSABLE, ASÍ COMO 

LOS RIESGOS INHERENTES 
A SU OPERACIÓN, CON  

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
LEGALMENTE 

ESTABLECIDASEN 

669.272.467,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

9-99-11800-
0702-2016 

901022640 

UNION TEMPORAL 
QBE - AXA 

COLPATRIA- 
SEGUROS 

GENERALES 
SURAMERICANA SA 

POLIZAS Y SEGUROS 

CONTRATAR LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS QUE AMPAREN 

LOS BIENES E INTERESES 
DE PROPIEDAD DE EAB – 

ESP  Y/O POR LOS QUE SEA 
O LLEGARE A SER 

LEGALMENTE 
RESPONSABLE, ASÍ COMO 

LOS RIESGOS INHERENTES 
A SU OPERACIÓN, CON  

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
LEGALMENTE 

ESTABLECIDASEN 

421.614.171,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 
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9-99-11800-
0713-2016 

901022640 

UNION TEMPORAL 
QBE - AXA 

COLPATRIA- 
SEGUROS 

GENERALES 
SURAMERICANA SA 

POLIZAS Y SEGUROS 

CONTRATAR LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS QUE AMPAREN 

LOS BIENES E INTERESES 
DE PROPIEDAD DE EAB – 

ESP  Y/O POR LOS QUE SEA 
O LLEGARE A SER 

LEGALMENTE 
RESPONSABLE, ASÍ COMO 

LOS RIESGOS INHERENTES 
A SU OPERACIÓN, CON  

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
LEGALMENTE 

ESTABLECIDASEN 

408.918.661,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

9-99-11800-
0706-2016 

901022640 

UNION TEMPORAL 
QBE - AXA 

COLPATRIA- 
SEGUROS 

GENERALES 
SURAMERICANA SA 

POLIZAS Y SEGUROS 

CONTRATAR LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS QUE AMPAREN 

LOS BIENES E INTERESES 
DE PROPIEDAD DE EAB – 

ESP  Y/O POR LOS QUE SEA 
O LLEGARE A SER 

LEGALMENTE 
RESPONSABLE, ASÍ COMO 

LOS RIESGOS INHERENTES 
A SU OPERACIÓN, CON  

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
LEGALMENTE 

ESTABLECIDASEN 

313.200.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

9-99-11800-
0712-2016 

901022640 

UNION TEMPORAL 
QBE - AXA 

COLPATRIA- 
SEGUROS 

GENERALES 
SURAMERICANA SA 

POLIZAS Y SEGUROS 

CONTRATAR LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS QUE AMPAREN 

LOS BIENES E INTERESES 
DE PROPIEDAD DE EAB – 

ESP  Y/O POR LOS QUE SEA 
O LLEGARE A SER 

LEGALMENTE 
RESPONSABLE, ASÍ COMO 

LOS RIESGOS INHERENTES 
A SU OPERACIÓN, CON  

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
LEGALMENTE 

ESTABLECIDASEN 

284.131.985,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

9-99-11800-
0703-2016 

901022640 

UNION TEMPORAL 
QBE - AXA 

COLPATRIA- 
SEGUROS 

GENERALES 
SURAMERICANA SA 

POLIZAS Y SEGUROS 

CONTRATAR LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS QUE AMPAREN 

LOS BIENES E INTERESES 
DE PROPIEDAD DE EAB – 

ESP  Y/O POR LOS QUE SEA 
O LLEGARE A SER 

LEGALMENTE 
RESPONSABLE, ASÍ COMO 

LOS RIESGOS INHERENTES 
A SU OPERACIÓN, CON  

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
LEGALMENTE 

ESTABLECIDASEN 

42.658.608,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

9-99-11800-
0707-2016 

901022640 

UNION TEMPORAL 
QBE - AXA 

COLPATRIA- 
SEGUROS 

GENERALES 
SURAMERICANA SA 

POLIZAS Y SEGUROS 

CONTRATAR LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS QUE AMPAREN 

LOS BIENES E INTERESES 
DE PROPIEDAD DE EAB – 

ESP  Y/O POR LOS QUE SEA 
O LLEGARE A SER 

LEGALMENTE 
RESPONSABLE, ASÍ COMO 

LOS RIESGOS INHERENTES 
A SU OPERACIÓN, CON  

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
LEGALMENTE 

ESTABLECIDASEN 

18.771.111,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-33100-
1324-2017 

901142776 
CONSORCIO REDES 

PUENTE ARANDA 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

RENOVACION REDES DE 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO SECTOR CIUDAD 
MONTES DE LA ZONA 3 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTA 
LOCALIDAD DE PUENTE 

ARANDA 

43.163.317.054,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-34100-
1196-2017 

901142185 
CONSORCIO 

INTERCEPTOR LA 
TROMPETA 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

CONSTRUCCION DE LOS 
INTERCEPTORES QUEBRADA 
LA TROMPETA Y QUEBRADA 

EL INFIERNO Y OBRAS 
ANEXAS, EN SU FASE I 
DENTRO DEL AREA DE 

COBERTURA DE LA  ZONA 4 
DEL ACUEDUCTO DE 

BOGOTA 

7.918.818.086,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-32100-
1242-2017 

901142783 CONSORCIO CVL 2017 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES EQUIPOS 
Y REDES ACUEDUCTO 

CONSTRUCCION DE LA FASE 
II DEL COLECTOR IDRD 
DENTRO DEL AREA DE 

COBERTURA DE LA ZONA 2 
DEL ACUEDUCTO DE 

BOGOTA 

7.214.320.029,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
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las obligaciones de los 
contratos 

1-01-25400-
1277-2017 

901142772 
CONSORCIO OBRAS 
ACUEDUCTO PROAR 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

CONSTRUCCION DE LA FASE 
II DE LA PROLONGACION DE 
LA LINEA DE REFUERZO A 

SOACHA TUBERIA 
36CONSORCIO OBRAS 
ACUEDUCTO PROAR 

5.703.589.655,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-05-12500-
0878-2017 

800184195 
BUREAU VERITAS 
COLOMBIA LTDA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

REALIZAR AUDITORIAS 
INTERNAS AL SISTEMA DE 
GESTION DE CALIDAD Y AL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION DE LA EAB-ESP 

62.475.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-25500-
1211-2017 

901142410 
CONSORCIO 

CRITICOS FUCHA 1191 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

OBRAS DE RENOVACION EN 
SECTORES CRITICOS DEL 

CANAL COMUNEROS - 
LOCALIDAD DE PUENTE 
ARANDA, ASI COMO DEL 

CANAL FUCHA - LOCALIDAD 
ANTONIO NARIÑO Y PUENTE 

ARANDA. 

13.226.954.982,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-25300-
1175-2017 

901141726 
CONSORCIO PTAP FW 

2017 
INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA LEGAL Y 
AMBIENTAL DE LOS 

AJUSTES, ACTUALIZACION Y 
COMPLEMENTACION DE 

DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCION, 

SUMINISTROS, MONTAJE DE 
LOS EQUIPOS Y PUESTA EN 
MARCHA DE LA AMPLIACION 

DE LAS UNIDADES DE 
FILTRACION DE LA PLA 

7.111.633.324,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-25500-
1309-2017 

860058536 MARAN SAS 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES EQUIPOS 
Y REDES ACUEDUCTO 

CONSTRUCCION DE 
ESTRUCTURAS DE 

SEPARACION DE CAUDALES 
SANITARIOS EN REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
INCLUIDAS EN EL PLAN DE 

IDENTIFICACION Y 
CORRECCION DE 

CONEXIONES ERRADAS EN 
LAS CUENCAS TORCA, 

SALITRE FUCHA Y TUNJUELO 
– FASE I – DE LA CIUDAD DE 

BOGOTA 

1.288.078.763,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-34100-
1136-2017 

901141105 
CONSORCIO 

RENOVACION 
SUMIDEROS ZONA 4 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

RENOVACION DE 
SUMIDEROS DENTRO DEL 

AREA DE COBERTURA DE LA 
ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE 

BOGOTA 

969.082.969,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-34100-
1159-2017 

900037384 OINCO LTDA 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES EQUIPOS 
Y REDES ACUEDUCTO 

RENOVACION DE LAS REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL, PARA 

EL BARRIO ALTOS DEL 
POBLADO DE LA LOCALIDAD 
DE SAN CRISTOBAL DE LA 

ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE 
BOGOTA 

10.179.293.581,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-25500-
1203-2017 

901142331 
CONSORCIO 

ESTACIONES 1203 
BOSATAMA 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

CONSTRUCCION DE LA 
ESTACION DE BOMBEO 

PROVISIONAL BOSATAMA, 
ESTRUCTURA DE 

CONDUCCION Y DESCARGA 
AL RIO TUNJUELO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

9.980.049.770,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-31100-
1299-2017 

800032277 
ESTUDIOS TECNICOS 
Y CONSTRUCCIONES 

LTDA 
INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA DURANTE 
EL AJUSTE DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DE LOS 

COLECTORES BUENAVISTA 
TRAMOS II, III, IV, Y V, EN EL 
AREA DE COBERTURA DE LA 

ZONA 1 DE LA EAB-ESP 

4.078.000.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 
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1-02-25400-
0814-2017 

800032277 
ESTUDIOS TECNICOS 
Y CONSTRUCCIONES 

LTDA 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSULTORIAS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DETALLADOS DEL SISTEMA 
RED MATRIZ ACUEDUCTO 
TANQUE EL MOCHUELO 

848.745.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-02-25400-
0836-2016 

800032277 
ESTUDIOS TECNICOS 
Y CONSTRUCCIONES 

LTDA 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSULTORIAS 

DISEÑO DE REHABILITACION 
DE LOS TANQUES SAN 

VICENTE ANTIGUO, SAN 
VICENTE NUEVO Y VITELMA 

461.249.265,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-25300-
1302-2017 

901143103 
CONSORCIO 
GUATIQUIA 

INTERVENTORIA 

REALIZAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 

AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y LEGAL 
DURANTE LA 

CONSTRUCCION DE LAS 
OBRAS DE RENOVACION Y 

OPTIMIZACION DE LAS 
CAPTACIONES DE LAS 

QUEBRADAS CALOSTROS, 
BARRO-PLUMARAÑA Y 

MANGON, RENOVACION DE 
LA LINEA DE CONDUCCIO 

2.043.593.805,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-02-31100-
0831-2017 

901117218 
CONSORCIO SAN 

JOSE 2017 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSULTORIAS 

CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS PARA LA 

CONSTRUCCION DE REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 

BARRIO SAN JOSE DE 
BAVARIA, INCLUYE 

ADECUACION HIDRAULICA 
DE LOS CANALES Y 

VALLADOS PERIMETR 

1.829.496.058,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-25400-
1204-2017 

800176931 
MANOV INGENIERIA 

LTDA 
INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA PARA LAS 
OBRAS DE LAVADO DE LOS 

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES LOCATIVAS 
DE ESTACIONES DE 

BOMBEO, ESTRUCTURAS DE 
CONTROL, ESTACIONES 

REDUCTORAS DE PRESION 
DE LA EMPRESA DE 

ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO 

DE BOGOTA - 

1.053.408.082,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-25400-
1233-2017 

800176931 
MANOV INGENIERIA 

LTDA 
INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA INTEGRAL 
DE LAS OBRAS DE 

REHABILITACION DE LA 
LINEA AVENIDA BOYACA 

TIBABUYES 24 

294.991.369,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-25300-
1177-2017 

800176931 
MANOV INGENIERIA 

LTDA 
INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL DE LA 

ACTUALIZACION DE LOS 
DISEÑOS Y LA 

CONSTRUCCION, 
SUMINISTROS, MONTAJES 

DE LOS EQUIPOS Y PUESTA 
EN MARCHA DEL MANEJO DE 

LOS VERTIMIENTOS DE LA 
PLANTA EL DORADO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

276.959.827,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-25400-
1300-2017 

901142834 
CONSORCIO ETC SAS- 
INTECSA INARSA 2017 

INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA INTEGRAL A 
LA OPTIMIZACION Y 

EXPANSION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EL CODITO 

1.442.152.575,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-09-14500-
1117-2017 

816007544 TRANS ARAMA SAS 
ARRENDAMIENTO DE 
EQUIPO Y/O BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES 

ARREDAMIENTO DE 
VEHICULOS PARA CUMPLIR 

CON LAS ACTIVIDADES 
OPERATIVAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE LA 
EAB-ESP 

3.180.488.655,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 
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2-09-14500-
0529-2017 

816007544 TRANS ARAMA SAS 
ARRENDAMIENTO DE 
EQUIPO Y/O BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES 

ARRENDAMIENTO DE 
MOTOCICLETAS PARA 

CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD 
MISIONAL DE LA EAB-E.S.P. 
DENTRO DEL PERIMETRO 

URBANO DE LA CIUDAD DE 
BOGOTA Y EN LOS 

MUNICIPIOS ALEDAÑOS 
DONDE TENGA INJERENCIA 

LA EMPRESA 

562.195.392,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-05-40200-
1052-2017 

816007544 TRANS ARAMA SAS 
SERVICIOS DE 

TRANSPORTES Y 
VIATICOS 

MOVILIZACION MEDIANTE 
CAMA BAJA DE 15 

VEHICULOS 
COMPACTADORES DESDE EL 
PARQUEADERO DE DAEWOO 
TRUCKS, UBICADO EN EL KM 

4.7 VIA SIBERIA-COTA, 
HASTA EL PREDIO LA DIANA, 

UBICADO EN EL KM 1 VIA 
BRICEÑO 

27.700.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-05-11500-
0815-2016 

901030039 
UNION TEMPORAL 

EAB-2016 

SERVICIOS GENERALES, 
ASEO Y VIGILANCIA 

PRIVADA 

PRESTACION DEL SERVICIO 
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA PARA PROTEGER Y 
CUSTODIAR LAS PERSONAS, 

LAS OPERACIONES Y EL 
PATRIMONIO DE LA 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE BOGOTÁ – EAB-ESP, EN 
EL DISTRITO CAPITAL Y LOS 

MUNICIPIOS EN DONDE 
LAEMP 

20.908.498.164,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-25300-
1283-2017 

860001986 

INGENIEROS 
CONSULTORES 

CIVILES Y 
ELECTRICOS SA 

INTERVENTORIA 

REALIZAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 

AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y LEGAL 
DURANTE LA 

CONSTRUCCION DE LAS 
OBRAS DE RENOVACION Y 

OPTIMIZACION DE LAS 
CAPTACIONES DE LAS 

QUEBRADAS CALOSTROS, 
BARRO-PLUMARAÑA Y 

MANGON, RENOVACION DE 
LA LINEA DE CONDUCCIO 

1.355.662.875,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-25400-
1286-2017 

860001986 

INGENIEROS 
CONSULTORES 

CIVILES Y 
ELECTRICOS SA 

INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA INTEGRAL 
DE LA OPTIMIZACION Y 
PROLONGACION DE LA 

LINEA AVENIDA CALLE 170 
ENTRE LA AUTOPISTA 
NORTE Y LA AVENIDA 

BOYACA - INTERVENTORIA 
INTEGRAL DE LA 

CONSTRUCCION DE LAS 
LINEAS DE DISTRIBUCION 

DEL TANQUE EL UVAL Y DEL 
TANQUE LA LAGUNAGRUPO 

B 

1.055.860.660,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-02-25300-
0585-2016 

860001986 

INGENIEROS 
CONSULTORES 

CIVILES Y 
ELECTRICOS SA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

CONSULTORIA PARA LA 
FACTIBILIDAD, TECNICA, 
JURIDICA, ECONOMICA Y 

AMBIENTAL DE LA 
CONSTRUCCION DE UNA 

PTAP PARA EL RIO TEUSACA 
O DE OTRAS ALTERNATIVAS 

Y LOS DISEÑOS BASICOS 
REFERENCIALES 

640.415.410,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-02-25400-
0720-2017 

860001986 

INGENIEROS 
CONSULTORES 

CIVILES Y 
ELECTRICOS SA 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSULTORIAS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DETALLADOS PARA LA 

OPTIMIZACION 
ESTRUCTURAS DE CONTROL 

DE USAQUEN 

411.873.973,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-15-25100-
0547-2017 

860001986 

INGENIEROS 
CONSULTORES 

CIVILES Y 
ELECTRICOS SA 

INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA PARA LOS 
CONTRATOS QUE TIENEN 

POR OBJETO LA 
ELABORACION DE LOS 

DISEÑOS TECNICOS 
DETALLADOS PARA LA 
CONSTRUCCION DEL 

PARQUE DEL INDIO, EN 
CONCORDANCIA CON LOS 

DISEÑOS 
ARQUITECTONICOS, 

URBANISTICOS Y 
PAISAJISTICOS Y 

ACTUALIZACION Y AJUSTES 
DE 

245.480.658,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 
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2-02-25100-
0487-2016 

860001986 

INGENIEROS 
CONSULTORES 

CIVILES Y 
ELECTRICOS SA 

APOYO A LA GESTION EN 
SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DEL MODELO 

DE OPERACION PARA EL 
USO PUBLICO DEL 

PROYECTO " APERTURA 
TEMPRANA- FASE I, 

PARQUCONSULTORIA PARA 
LA ELABORACION DEL 

MODELO DE OPERACION 
PARA EL USO PUBLICO DEL 

PROYECTO " APERTURA 
TEMPRANA- FASE I, 
PARQUEREGIONAL 

215.782.219,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-02-25300-
0658-2016 

860001986 

INGENIEROS 
CONSULTORES 

CIVILES Y 
ELECTRICOS SA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

CONSULTORIA PARA 
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DETALLADOS PARA 
LAS OBRAS DE 

REHABILITACION Y 
OPTIMIZACION DEL TUNEL 
GUATIQUIA Y PORTAL DE 

SALIDA. 

199.861.560,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-05-25300-
0805-2017 

901112220 
UNION TEMPORAL 
DURAN & OSORIO- 

INGETEC 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA ASESORAR A LA EAB-
ESP EN EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES PARA LA 
LIQUIDACION DEL 

CONTRATO DE CONCESION, 
REVERSION DE LOS 

ACTIVOS, TRANSICION Y 
ELABORACION Y 

SEGUIMIENTO 
CONTRACTUALES PARA 

CONTRATAR LAS OBRAS DE 
OPTIMIZACION Y MOD 

2.768.609.157,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-05-11100-
0430-2017 

830010327 
DURAN ACERO & 

OSORIO ABOGADOS 
ASOCIADOS 

APOYO JURIDICO 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES LEGALES 

PARA LA ASESORIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS Y 

AUTORIZACIONES 
REQUERIDAS, DESDE UN 

PUNTO DE VISTA JURIDICO, 
PARA LOGRAR LA 

APROBACION DEL CUPO DE 
ENDEUDAMIENTO DE LA EAB 

ESP 

130.900.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-02-25100-
0823-2016 

830010327 
DURAN ACERO & 

OSORIO ABOGADOS 
ASOCIADOS 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

CONSULTORÍA PARA 
REALIZAR LOS ESTUDIOS 

JURÍDICOS ESPECIALIZADOS 
DEL PROYECTO PARQUE 

SAN RAFAEL. 

115.976.336,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-05-11100-
1106-2017 

830010327 
DURAN ACERO & 

OSORIO ABOGADOS 
ASOCIADOS 

APOYO JURIDICO 

SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA PRESTAR A LA EAB 

ESP EL ACOMPAÑAMIENTO 
JURIDICO INTEGRAL QUE 

REQUIERA EN MATERIA DE 
DERECHO LABORAL Y 
SEGURIDAD SOCIAL, 
ADMINISTRATIVO Y 

PRESUPUESTAL,DURANTE 
EL DESARROLLO DE LA 

ASESORIA 
CONTRATADACON LA FIRMA 

L & T SAS CON EL 

44.000.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-25400-
1246-2017 

901142784 
CONSORCIO EL 

CODITO 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

OPTIMIZACION Y EXPANSION 
DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO EL CODITO 
11.480.916.885,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-02-31100-
1172-2017 

900483711 
IDOM INGENIERIA Y 

CONSULTORIA 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSULTORIAS 

 CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS PARA LA 

RENOVACION O 
REHABILITACION DE REDES 

DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL EN 
BARRIOS DE LAS UPZ LOS 
CEDROS, LA ALHAMBRA, Y 

LOS ANDES, Y PLAN 
MAESTRO DE ACUEDUCTO 

EN 

10.089.976.329,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 
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1-02-25400-
1164-2017 

900483711 
IDOM INGENIERIA Y 

CONSULTORIA 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSULTORIAS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DETALLADOS DE LA 

AMPLIACION DEL SISTEMA 
RED MATRIZ DE ACUEDUCTO 

INTERVEREDAL DE LA 
CALERA 

965.618.442,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-25500-
1168-2017 

900781072 
CSH 

INFRAESTRUCTURA 
SAS 

INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 

CONTABLE, FINANCIERA 
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA 

LAS OBRAS DE RENOVACION 
DE LOS SECTORES 

CRITICOS DEL CANAL 
CORDOBA Y RENOVACION 

TRAMO CRITICO DEL 
INTERCEPTOR CORDOBA 
DERECHO – LOCALIDAD 

SUBA 

1.065.768.522,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-31100-
1279-2017 

901142767 

CONSORCIO 
ALCANTARILLADO 

CIUDAD JARDIN ZONA 
1 

INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA DE LA 
RENOVACION DEL 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL DEL 
BARRIO CIUDAD JARDIN, EN 
EL AREA DE COBERTURA DE 

LA ZONA 1 DE LA EAB-ESP 

4.957.296.385,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-02-25500-
1253-2017 

901142660 
CONSORCIO 

INTERVQUEBRADA 
YOMASA 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

INGENIERIA DE DETALLE 
PARA LA RENOVACION DEL 

SISTEMA TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO 

COMBINADO DE LAS 
SUBCUENCAS ALBINA Y RIO 
SECO Y LA INGENIERIA DE 

DETALLE DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA EL 
SANEAMIENTO DE LA 
QUEBRADA YOMASA. 

2.484.650.687,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-35100-
1138-2017 

901141162 
CONSORCIO 

INTERVENTORIA 
REDES ZONA 5 

INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA TECNICA, 
AMBIENTAL, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y 

JURIDICA A LA 
CONSTRUCCION Y 

RENOVACION DE REDES DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DE LOS SECTORES AV 

POPORO QUIMBAYA ETAPA 
1, CERVANTES ETAPA 21, 

KENNE 

1.431.010.674,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-15-25400-
0807-2016 

900137356 
COLOMBOINGENIERIA 

SAS 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSULTORIAS 

INTERVENTORIA INTEGRAL 
DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DETALLADOS PARA 
LA CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO LA 
VEREDITA EN SOACHA 

105.952.695,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-01-35100-
1090-2017 

901136452 
UNION TEMPORAL 

CAM 767-2017 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

CONSTRUCCION COLECTOR 
PIAMONTE ALTO DEL POZO 

501 AL 506 Y 
CONSTRUCCION Y 

RENOVACION DE REDES 
LOCALES DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
SANITARIOY 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DEL AREA AFERENTE AL 

COLECTOR JUAN PABLO II Y 
COLECTOR NARANJOS 

SECTOR GRANCOLOMBIANO 
EN LA 

6.561.749.771,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-05-14500-
0796-2016 

901029096 
UNION TEMPORAL S & 

E 2016 
TRANSPORTE Y 

LOGISTICA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
INTEGRAL DE TRANSPORTE 

DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ ESP, PARA LOS 

TRABAJADORES QUE 
LABORAN EN LA CENTRAL 

DE OPERACIONES, LAS 
SUBCENTRALES DE SANTA 

LUCIA Y USAQUÉN, LAS 
PLANTAS WIESNER, EL 
DORADO Y ELEL SALI 

4.879.680.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 
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1-05-14500-
0830-2016 

901030075 
UNION TEMPORAL 
SERVICATERING 

BOGOTA 

TRANSPORTE Y 
LOGISTICA 

ADMINISTRACION DE LOS 
CASINOS DE LA EMPRESA 

DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE BOGOTA (CENTRAL DE 
OPERACIONES, PLANTAS 

WIESNER EN LA CALERA, EL 
DORADO EN USME, PLANTA 
DE TRATAMIENTO SALITRE 
EN BOGOTA Y EL SISTEMA 
CHINGAZA), PRESTACION 

DEL SERVICIO DE 

4.297.052.743,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-02-30500-
0757-2016 

901026997 
CONSORCIO 

URBANIZACIONES 
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

CONSULTORIA PARA 
REVISION Y APROBACION DE 

LOS DISEÑOS DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE 
URBANIZACIONES Y PARA LA 

ELABORACION DE 
FACTIBILIDADES DE 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA LOS PLANES 

PARCIALES. 

2.480.919.550,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

  41775017 
MARTHA PATRICIA 
PLATA BELTRAN 

CONSULTORIA 

CONSULTORIA PARA 
REVISION Y 

VIABILIZACIONÂ  DE 
DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO PARA 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA A 
EJECUTAR POR EL IDU 

725.545.509,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-32100-
1292-2017 

901142757 
CONSORCIO 

INTERVENTORIA 
CUENCA SALITRE 

INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA PARA LA 
IDENTIFICACION, DISEÑO Y 

CORRECCION DE LAS 
CONEXIONES ERRADAS 
PICCE FASE II: CUENCA 
SALITRE EN EL AREA DE 

INFLUENCIA ZONA 2 

323.861.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-06-26500-
0518-2017 

900038614 
SPEED WIRELESS 
NETWORKS SAS 

EQUIPOS / SOFTWARE / 
TECNOLOGIA 

ADQUISICION DE 
PLATAFORMA DE 

CONECTIVIDAD, SEGURIDAD 
Y CONTROL NGFW CAPA 7 

577.562.132,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-02-25100-
0521-2017 

900160387 

GUILLERMO ANDRES 
CAMACHO OBREGON - 

CONSULTORIO 
ESTRUCTURAL Y DE 
CONSTRUCCION SAS 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSULTORIAS 

ELABORACION DE LOS 
DISEÑOS TECNICOS 

DETALLADOS PARA LA 
CONSTRUCCION DEL 
PARQUE EL INDIO, EN 

CONCORDANCIA CON LOS 
DISEÑOS 

ARQUITECTONICOS, 
URBANISTICOS Y 
PAISAJISTICOS 

709.927.242,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-02-25400-
0812-2016 

900160387 

GUILLERMO ANDRES 
CAMACHO OBREGON - 

CONSULTORIO 
ESTRUCTURAL Y DE 
CONSTRUCCION SAS 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSULTORIAS 

EVALUACIÓN, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA 

ADECUACION O 
CONSTRUCCION DE LAS 

CUBIERTAS DE LOS 
TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO 
CASABLANCA,EL SILENCIO, 
SAN DIEGO NUEVO, SANTA 
ANA Y SUBA NUEVO Y PARA 

LA CONSTRUCCION DEL 
MIRADOR DEL TANQUE SUBA 

NUEVO 

423.972.190,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-02-25100-
0726-2017 

860062439 
PROYECTOS Y 
DISEÑOS SAS 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSULTORIAS 

ELABORACION DE LOS 
DISEÑOS ESTRUCTURALES Y 
GEOTECNICOS DETALLADOS 

DEL BORDE NORTE DEL 
CORREDOR AMBIENTAL RIO 

FUCHA 

605.669.359,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-25400-
1288-2017 

901142714 
CONSORCIO 

INTERVENTORES 2018 
INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA INTEGRAL 
DE LA OPTIMIZACION Y 
PROLONGACION DE LA 

LINEA AVENIDA CALLE 170 
ENTRE LA AUTOPISTA 
NORTE Y LA AVENIDA 

BOYACA - INTERVENTORIA 
INTEGRAL DE LA 

CONSTRUCCION DE LAS 
LINEAS DE DISTRIBUCION 

DEL TANQUE EL UVAL Y DEL 
TANQUE LA LAGUNAGRUPO 

A. 

1.143.158.625,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-02-25400-
1245-2017 

901142707 
CONSORCIO 

CONSULTORIA 
TANQUES 2018 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSULTORIAS 

DISEÑOS DETALLADOS DE 
PARA LA CONSTRUCCION DE 

UN COMPARTIMIENTO 
ADICIONAL PARA CADA UNO 

DE LOS TANQUES SUBA 
MEDIO Y SUBA ALTO 

688.250.109,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
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las obligaciones de los 
contratos 

1-02-25100-
1272-2017 

901142626 
CONSORCIO DARP 

BOGOTA 2017 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSULTORIAS 

ELABORAR LOS DISEÑOS 
DETALLADOS 

ARQUITECTONICOS, 
URBANOS, PAISAJISTICOS Y 
TECNICOS DEL CORREDOR 
AMBIENTAL RIO ARZOBISPO 

1.432.272.114,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-31100-
1187-2017 

901142186 
CONSORCIO LOS 

CERROS 1343 
INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA DURANTE 
LA CONSULTORIA PARA LA 

ELABORACION DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS PARA LA 

CONSTRUCCION DE REDES 
DEACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y  PLUVIAL EN 
BARRIOS DE LAS UPZ LOS 
CEDROS, LA ALHAMBRA, Y 

LOS ANDES, Y PLAN 
MAESTRO DE ACU 

1.035.603.583,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-15-33100-
1293-2017 

901142731 
CONSORCIO NEVADA 

1388 
INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA DURANTE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DETALLADOS DE 
RENOVACION DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL DE 
LOS BARRIOS CLARET, 

INGLES, SAMORE, VENECIA Y 
FATIMA ZONAS 3 Y 

4CONSORCIO NEVADA 1388 

292.199.440,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-10-25400-
0818-2017 

901114230 CONSORCIO ISI 705 
ADQUISICION DE 

EQUIPOS 

COMPRA DE 
MACROMEDIDORES DE 

CAUDAL PARA REPOSICION 
EN SITIOS DE MEDICION DE 
CAUDAL EXISTENTES ASI 

GRUPO 1) MACROMEDIDOR 
DE CAUDAL DE TECNOLOGIA 
ULTRASONICA CON SONDAS 

INTRUSIVAS, GRUPO 2) 
MACROMEDIDOR DE CAUDAL 

DE TECNOLOGIA 
ULTRASONICA CON SONDAS 

EXTERNA 

220.500.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-10-25400-
0817-2017 

901114230 CONSORCIO ISI 705 
ADQUISICION DE 

EQUIPOS 

COMPRA DE 
MACROMEDIDORES DE 

CAUDAL PARA REPOSICION 
EN SITIOS DE MEDICION DE 
CAUDAL EXISTENTES ASI 

GRUPO 1) MACROMEDIDOR 
DE CAUDAL DE TECNOLOGIA 
ULTRASONICA CON SONDAS 

INTRUSIVAS, GRUPO 2) 
MACROMEDIDOR DE CAUDAL 

DE TECNOLOGIA 
ULTRASONICA CON SONDAS 

EXTERNA 

114.000.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-10-25400-
0816-2017 

901114271 CONSORCIO ISI 679 
ADQUISICION DE 

EQUIPOS 

COMPRA DE LOGGER 
PRESION PARA REPOSICION 
EN SITIOS DE MEDICION DE 

PRESION EXISTENTES Y 
NUEVOS SITIOS 

330.000.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-05-26300-
1115-2017 

830126635 
SCADA Y 

TECNOLOGIA SAS 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EQUIPOS 

Y REDES ACUEDUCTO 

MANTENIMIENTO 
ESPECIALIZADO  Y 

SUMINSTRO DE REPUESTOS, 
INSUMOS PARA  PCH S 

SUBA, USAQUEN Y SANTANA. 

164.941.873,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-05-14200-
0827-2017 

901116209 
UNION TEMPORAL 

HOBBY-SHOCK 2017 

EVENTOS / 
CAPACITACION / 

PUBLICIDAD / 
REFRIGERIOS 

CONTRATAR LOS SERVICIOS 
DE OPERACION TECNICA Y 

LOGISTICA PARA LA 
PLANEACION, 

ADMINISTRACION, 
EJECUCION, EVALUACION Y 

DEMAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA LA 

REALIZACION DE EVENTOS, 
SEMINARIOS Y ACTIVIDADES 

QUE HAGAN PARTE DEL 
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 

DE LA EAB 

712.587.175,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 
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1-15-25500-
1243-2017 

901142553 
CONSORCIO 

ESTACIONES DE 
BOMBEO SDT 

INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 

CONTABLE, FINANCIERA,  
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA 
LA CONSTRUCCION DEL BY-
PASS EN LA ESTACION DE 

BOMBEO DE AGUAS 
RESIDUALES DE BRITALIA AL 

INTERCEPTOR TUNJUELO 
BAJO 

691.076.440,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-02-25100-
1180-2017 

901141955 
CONSORCIO AGUAS 

BOGOTA 
INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA DEL 
CONTRATO CUYO OBJETO 

ES ELABORAR LOS DISEÑOS 
DETALLADOS TECNICOS Y 

ARQUITECTONICOS, 
URBANOS Y PAISAJISTICOS 
DEL CORREDOR AMBIENTAL 

TUNJUELO, TRAMO AV. 
GAITAN CORTES - RIO 

BOGOTA 

326.083.103,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-15-25100-
1241-2017 

901141955 
CONSORCIO AGUAS 

BOGOTA 
INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA PARA LA 
ELABORACION DE LOS 
DISEÑOS DETALLADOS 

ARQUITECTONICOS, 
URBANOS, PAISAJISTICOS Y 
TECNICOS DEL CORREDOR 
AMBIENTAL RIO ARZOBISPO 
E INTERVENTORIA PARA LA 
ELABORACION Y AJUSTE DE 
LOS DISEÑOS DETALLADOS 
DEL CORREDOR AMBIENTAL 

HUMEDAL CORDO 

320.957.930,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-05-25596-
0699-2016 

900062666 
PRIME 

PRODUCCIONES SA 

MATERIALES, 
DOTACIONES, 

HERRAMIENTAS E 
INSUMOS OPERATIVOS 

DISEÑO Y SUMINISTRO DE 
MATERIAL DIDÁCTICO Y 
PEDAGÓGICO PARA EL  
APOYO A LA GESTIÓN 

SOCIAL EN EL COMPONENTE 
AMBIENTAL DE LA PTAR EL 

SALITRE, EN EL MARCO DEL 
PLAN DE SANEAMIENTO Y 

RECUPERACIÓN HIDRÁULICA 
DEL RÍO BOGOTÁ 

43.500.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

1-05-26300-
1267-2017 

804001081 
VEROCO INGENIERIA 

SAS 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES REDES 

ELECTRICAS 

MANTENIMIENTO DE REDES 
DE MEDIA TENSION DE 11,4 Y 

34,5 KV Y DE LAS 
INSTALACIONES 

ELECTRICAS DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO 

DE BOGOTA QUE LO 
REQUIERAN. 

534.883.607,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-05-14300-
0193-2017 

901057215 
CONSORCIO PENSAC 

2017 

APOYO A LA GESTION EN 
PROCESOS MISIONALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA EL GIRO Y PAGO DE 

LAS MESADAS PENSIONALES 
A CARGO DE LA EAB-ESP, EL 
CUAL SE DEBERA REALIZAR 

ATRAVES DE LAS 
ENTIDADES DEL SISTEMA 

FINANCIERO CON QUIENES 
PREVIAMENTE EL 

CONTRATAISTA SUSCRIBA 
EL CONVENIO DE QUE 
TRATATAN LAS LEYES 

320.050.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-09-14500-
0377-2016 

830050283 
INVERSIONES 

TRANSTURISMO SAS 
ARRENDAMIENTO 

ARRENDAMIENTO DE 
CAMIONETAS PARA CUMPLIR 
CON LA ACTIVIDAD MISIONAL 
DE LA EAB-ESP DENTRO DEL 
PERÍMETRO URBANO DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ Y EN 

LOS MUNICIPIOS ALEDAÑOS 
DONDE TENGA INGERENCIA 

LA EMPRESA 

288.000.000,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

2-15-25400-
0792-2016 

79780393 
ANDRES HUMBERTO 

MARTINEZ VESGA 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSULTORIAS 

INTERVENTORIA DE LA 
EVALUACIÓN, ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 
ADECUACION O 

CONSTRUCCION DE LAS 
CUBIERTAS DE LOS 

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO 

CASABLANCA, EL SILENCIO, 
SAN DIEGO NUEVO, SANTA 
ANA Y SUBA NUEVO Y PARA 

LA CONSTRUCCION DEL 
MIRADOR DEL TANQUE SUBA 

NUEV 

149.955.705,00  

Determinar la 
concentración y 
concurrencia de 
Contratistas al 
Interior de la 
EAAB ESP 

Identificar las mallas 
empresariales  que son 
contratistas recurrentes 
y determinar el riesgo 
asociado a la falta de 

capacidad para atender 
las obligaciones de los 

contratos 

Fuente: Anexo memorando 3-2018-17350 del 5 de julio de 2018 
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1.3 EVALUAR EL PAGO Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA DEL PRIMER SEMESTRE DE 
2018 DE LOS CARGOS TOMADOS EN LA MUESTRA, ACTIVIDAD QUE HACE 
PARTE DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE COMPENSACIONES INTEGRADO 
EN EL PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA EAAB ESP 

 
Con el fin de evaluar el pago y liquidación de la nómina del primer semestre de 2018 

se tomó como muestra un total de 35 cargos así: 
 

CUADRO 2 MUESTRA DE CARGOS  AUDITAR 
Miles de Pesos Corrientes 

CARGOS CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 

SALARIO 

BÁSICO 

Mensual 

Promedio 

Directivos 5 50.567 

Profesionales especializados 5 33.213  

Profesional  5 24.408  

Tecnólogos 5 16.872  

Técnicos 5 15.726  

Operativos  10 14.258  

TOTAL  35 155.043 

FUENTE: Tabla de asignación salarial por nivel tomada de la página web www.acueducto.com.co 

 

De lo anterior, se verificó la liquidación de devengos y deducciones correspondientes a 

cada cargo. 

 

De igual forma, se cotejó el registro contable del pago y liquidación de devengos y 

deducciones de los cargos tomados en la muestra, principalmente las cuentas que se 

describen a continuación y demás cuentas correlativas:  

 
CUADRO 3 MUESTRA CUENTAS CONTABLES 

Miles de Pesos Corrientes 
Cuenta Valor Justificación para su selección 

2511-BENEFICIOS A 

EMPLEADOS 

$ 

58.676.124 

Se selecciona de acuerdo al objeto de la auditoria por cuanto esta 

cuenta se afecta en el registro contable de la liquidación y pago de 

la nómina.   

51-GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN  

$ 

36.112.342 

Se selecciona de acuerdo al objeto de la auditoria por cuanto esta 

cuenta se afecta en el registro contable de la liquidación y pago de 

la nómina.   

             FUENTE: SAP- Balance General y Estado de Actividad Financiera Económica y Social con corte 30 de junio de 2018. 
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2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  
 

2.1 CONCEPTO DEL CONTROL FISCAL INTERNO  

 

La EAAB ESP dentro del procedimiento de nómina regular, mesada pensional y 

prestaciones sociales establece controles por cada actividad que allí se describe, con el 

fin de mitigar riesgos que afecten el proceso de la liquidación y pago de nómina. De igual 

forma establece políticas y normas internas. Sin embargo, como resultado de la auditoría 

realizada se evidenciaron inconsistencias en los porcentajes aplicados a las horas extras 

diurnas y nocturnas festivas que causa sobrestimación a la cuenta de beneficios a 

empleados. 

 

En relación al área de compras y contratación, se evidenció que el conjunto de 
mecanismos, controles e instrumentos establecidos por el sujeto de vigilancia y control 
fiscal, para salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, 
no garantizan su protección y adecuado uso debido a las inconsistencia en la planeación, 
seguimiento y evaluación a las consultorías o estudios previos, ya que en algunas 
oportunidades los resultados no son utilizados en el cumplimiento y logro de los objetivos 
institucionales. 
 

2.2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA 

 

2.2.1 Reversión de la concesión de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc 
 

De la revisión al contrato de concesión No. 1-128000-0356-97 suscrito entre la EAAB 

ESP y la Concesionaria Tibitoc S.A. ESP, se pudo establecer que este se encuentra en 

etapa de liquidación. La Contraloría de Bogotá encontró que existen algunas 

controversias entre las partes, las cuales serán resueltas entre estos por un amigable 

componedor, motivo por el cual se firmó un acta de prórroga para la liquidación hasta el 

22 de marzo de 2019.  

 

Por lo anterior. no le es dable a este ente de control pronunciarse mediante una 

evaluación de fondo sobre la gestión fiscal realizada por el sujeto de vigilancia y control 

fiscal, toda vez que a la fecha de cierre de la fase de ejecución de la presente auditoría 

no se han terminado las actividades propias de la gestión contractual ya que la liquidación 

del mismo fue prorrogada, razón por la cual una vez termine la etapa postconstractual,  

este ente de control podrá evaluar de manera integral el proceso de reversión de la Planta 

de Tibitoc. 

 

Ahora bien, la EAAB ESP suscribió el contrato No. 2-0525300-00805-2017 con la Unión 

Temporal Durán y Osorio –Ingetec, con el objeto de asesorar a la EAAB ESP en el 
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desarrollo de actividades para la liquidación del contrato de concesión, reversión de los 

activos, transición y elaboración y seguimiento contractual para contratar las obras de 

optimización y modernización de la Planta Tibitoc, cuya finalización se encuentra prevista 

para el 22 de marzo de 2019. 

 

El equipo auditor verificó que la obligación principal o contraprestación es la rehabilitación 

y mantenimiento de la planta de tratamiento, lo cual no incluía actividades de 

modernización. 

 

2.2.1.1 Hallazgo Administrativo, por no utilizar productos de consultoría del contrato 1-
02-25300-1221-2013. 
 

CUADRO 4 INFORMACION GENERAL CONTRATO 1-02-25300-1221-2013 

CONTRATO No. 1-02-25300-1221-2013 

OBJETO Estudios y diseños básicos para la optimización de 
la Planta de Tratamiento de Agua de Tibitoc 

PLAZO DE EJECUCIÓN  Diez (10) meses  
MODALIDAD DE SELECCIÓN  Invitación Publica  
FECHA DE INICIACON  12 de marzo de 2014  

FECHA DE TERMINACION  11 de enero de 2015  
PRORROGA EN TIEMPO  Setenta v cinco (75) días calendario  

FECHA DE INICIO DE SUSPENSION No1.  22 de diciembre de 2014  
FECHA DE REINICIACIÓN  05 de febrero de 2015  
TIEMPO DE SUSPENSION No 1.  Cuarenta v cinco (45) días calendario  
TIEMPO DE PROROGA DE LA SUSPENSIÓN 
No1.  

Cuarenta (40) días calendario  
FECHA DE REINICIACION  17 de marzo de 2015  

MODIFICACION No 1.  04 de abril de 2014  
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 2  01 de abril de 2015  

NUEVA FECHA DE TERMINACION  20 de junio de 2015  
VALOR INICIAL  $ 1.771.881.800 incluye IVA  
VALOR ADICIONES  $ 165.554.752 incluye IVA  
VALOR TOTAL  $ 1.937.436.552 incluye IVA  

Fuente: Expediente Contractual 

 
Con la firma INAR Asociados SA se celebró el contrato de consultoría No 1-02-25300-
1221-2013 para ejecutar los "Estudios y diseños básicos para la optimización de la Planta de 

Tratamiento de Agua de Tibitoc". 
 
El mencionado contrato definió las obras o adecuaciones que deben realizarse a la 
infraestructura existente de la Planta de Tibitoc en dos grupos:  
 
El primero fue denominado Obras de Optimización de la Planta de Tratamiento de Tibitoc, 
el cual incluyó todas las obras necesarias para la optimización de la Planta de 
Tratamiento, que permitiera responder con un caudal continuo de 10,5m3/s y con picos 
hasta de 12 m3/s disminuyendo así la vulnerabilidad y riesgo de la Planta. 
 
El segundo grupo fue denominado como Obras de Modernización de la Planta, en el cual 
se establecieron obras y reemplazo de equipos obsoletos o para renovación tecnológica, 
con el fin de ampliar la vida útil y reducir la denominada vulnerabilidad de la planta. 
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Como resultado del contrato No. 1-02-25300-1221-2013, la EAAB ESP suscribió con el 
Consorcio Diseño PTAP Tibitoc el contrato No 1-02-25300-1232-2017 cuyo objeto es 
ejecutar los: “Diseños de detalle y elaboración de términos de referencia para la optimización de 

la planta de tratamiento de agua potable de Tibitoc”  
 
Anexo a lo anterior, la EAAB  ESP informa en oficio de respuesta 10200-2018-0799 del 
28 de septiembre a la Contraloría de Bogotá D.C que: “se encuentra en trámite pre 

contractual y estructuración por la Gerencia de Sistema Maestro de la Empresa, la contratación de 
una consultoría para el diseño de las obras de modernización de la PTAP Tibitoc.” 
 
Con respecto al contrato No. 1-02-25300-1221-2013, se encontró que este entregó el 
producto No. 11 con Referencia IN-102-ITE-011-2014 cuyo objeto es: “Producto No. 11 

Términos de referencia para la contratación de la interventoría y de los diseños detallados, 
construcción, suministro, montaje puesta en marcha de las obras y sistemas para la optimización 

de la planta de tratamiento de agua de Tibitoc” 
 
Sin embargo, este producto (Términos de referencia) no fue utilizado, en el entendido que 
con la suscripción del  contrato No 1-02-25300-1232-2017 no se contrató la  construcción, 
suministro, montaje y puesta en marcha de las obras y sistemas para la optimización de 
la planta de tratamiento de agua de Tibitoc, dejando así a un lado lo establecido en el 
Producto No.11, es decir, los términos de referencia para contratar estas actividades. 
 
La no utilización del producto No.11, debido al cambio de políticas de la EAAB ESP, 
sumado a la deficiencias en la planeación del proyecto para Optimización y 
Modernización de la PTAP Tibitoc, denota el incumplimiento de sus obligaciones y no 
responde los principios de la función administrativa y gestión fiscal contemplados en los 
artículos 209 y 267 de la Carta Política, evidenciando un menoscabo a los intereses 
patrimoniales del Distrito, representada en la inversión de unos recursos que no tienen 
retorno, debido a la no utilización de productos de consultoría y la suscripción de nuevos 
contratos de consultoría donde se tendrán que elaborar nuevos términos de referencia 
para la denominada “construcción, suministro, montaje puesta en marcha de las obras y sistemas 

para la optimización de la planta de tratamiento de agua de Tibitoc”.   
 
El valor del Producto No.11, según lo establecido en el formulario No.1 (Lista de 
Cantidades y Precios) propuesto por INAR Asociados S.A fue de $ 88.594.090.  
 
Lo anterior, permite determinar un detrimento patrimonial acorde con la disposición 
contenida en el artículo 6º de la ley 610 de 2000, que define el daño así:  
 
“Para efecto de esta ley se entiende por daño patrimonial al estado, la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los 
bienes o recursos públicos o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 
fiscal antieconómica ineficaz, ineficiencia e inoportuna, que en términos generales no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por 
la persona natural o jurídica de derecho privado que en forma dolosa o culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.” 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

32 
www.contraloriabogota.gov.co 

Código Postal 111321 
Cra. 32 A No. 26 A 10 

PBX 3358888 

 

 

De esta forma se presenta un detrimento patrimonial a los recursos públicos en cuantía 
de $ 88.594.090, configurándose una observación administrativa con  incidencia fiscal. 
 
En relación con los argumentos expuestos en la respuesta al informe de auditoría de la 
observación que nos ocupa y en especial con el argumento: “Por las situaciones antes 

ejemplificadas, desarrolladas en la etapa de diseños de detalle, se espera obtener reducciones 

en los correspondientes presupuestos de obra”, este ente de control, en el entendido que el 
contrato 1-02-25300-1232-2017, cuyo objeto es ejecutar los “Diseños de detalle y 

elaboración de términos de referencia para la optimización de la planta de tratamiento de agua 

potable de Tibitoc” se encuentra en ejecución y en razón a que no es posible establecer en 
este momento si se reducirá o no el presupuesto de obra con la ingeniería de detalle, la 
incidencia fiscal se retira de la observación planteada en el informe preliminar. 

No obstante, la Contraloría de Bogotá D.C efectuara seguimiento al contrato 1-02-25300-
1232-2017 hasta su liquidación, en orden de establecer si se obtendrán las esperadas 
reducciones en el presupuesto de obra. 
 
Los argumentos planteados por el sujeto de control desvirtúan la observación, salvo lo 
mencionado para la incidencia fiscal y se configura como Hallazgo Administrativo 

 
2.2.1.2 Hallazgo administrativo por trasgresión al principio de planeación en el contrato  
No.1-01-25400-904-2016 
 

La EAAB ESP celebró el  contrato de obra con el Consorcio Estabilización 2017 No. 1-
01-25400-0904-2016 cuyo objeto es la “Estabilización Geotécnica y Construcción de Variantes 

del Sistema Vitelma-La Fiscala-Piedra Herrada”  
 
Luego, la EAAB ESP firmó acta de inicio el día 26 de junio de 2017, sin embargo el 15 de 
junio de 2018 suscribió acta de suspensión en razón a: “ De acuerdo con las condiciones 

estipuladas en el contrato y del resultado de la localización, replanteo topográfico realizado por el 
Consorcio Estabilización 2017 y de las redes de servicio público existentes, se presentan 
actividades en obra que difieren a las consideradas inicialmente, por lo cual se vio la necesidad de 
realizar un balance de ítems y cantidades necesarias para poder lograr el cumplimiento de la meta 
física del contrato, las cuales viene estudiando el Consorcio Interventoría Vitelma 2016, según la 
solicitud de Modificación del Contrato por parte del Contratista de obra, de tal manera que se incluya 
al contrato la actualización de las cantidades de obra, los Ítems no previstos y gestionar recursos 
necesarios para la adición en valor. 
 
Mientras la Secretaria de Movilidad, en coordinación con Transmilenio aprueban el plan de manejo 
de tráfico que viene siendo presentado y ajustadas por parte del Contratista de obra a las solicitudes 
de dicha entidad, que está diseñando estrategias de control y cambios de sentido vial para 
garantizar la seguridad de los usuarios del desvió, por cuanto existe un gran limitante en las rutas 
de transporte público, puesto que la infraestructura existente no es suficiente en la operación de 
vehículos de gran tamaño, y encontrar la solución más adecuada en la ejecución de las obras en el 
frente de la Línea Vitelma - La Fiscala cuya longitud aproximada es 770 metros, impidiendo 
continuar las actividades contratadas en dicho sector y afectando el inicio de la pavimentación de 
las vías afectadas.” 
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Al respecto y según lo informado por la EAAB ESP con memorado interno del 24 de 
septiembre de 2018 de la Dirección de Red Matriz Acueducto solicita a la Dirección de 
Planeamiento y Control la adición en presupuesto y en plazo del Contrato de Obra No. 1-
15-25400-0904-2016  así: con cargo  al proyecto “Construcción de la variante Vitelma – La 

Fiscal”  $2.221.253.385, al proyecto “Construcción de la Variante Piedra Herrada la Fiscal” $ 
1.077.701.306 y al proyecto “Estabilización Taludes Aledaños y Rehabilitación Estructural 

Tanque la Fiscala” $ 273.308.648, es decir solicitó adicionar el contrato en orden de  $ 
3.572.263.339. 
 
Ahora bien, en cuanto al plan de manejo de tráfico en informe del 9 de mayo de 2018 en 
cuanto a  trámites para el plan de manejo de tráfico en el tramo comprendido por la carrera 
1 este, entre la diagonal 53 bis sur y la calle 63 sur – barrio Palermo y Panorama se 
consigna lo siguiente: “Al finalizar el recorrido no hubo una confirmación definitiva de la 

aprobación de las rutas recorridas, sin embargo, se dejó el compromiso por parte de los 
representantes de Transmilenio y de Tranzit de seguir evaluando diferentes alternativas para 
encontrar la más favorable en términos de operación y seguridad a los usuarios, lo cual sería 
comunicado en su debido momento a la Secretaría de Movilidad y a través de ellos a la Empresa de 

Acueducto.” , es decir, no se presenta solución de fondo al respecto de esta situación. 
 
Así las cosas, a la fecha de elaboración del presente informe las razones que motivaron 
la suspensión del contrato no se han superado. 
 
De lo anteriormente expuesto, encontramos que se ha trasgredido el principio de 
planeación en el contrato No. 1-01-25400-0904-2016, en el entendido que este principio 
hace referencia a aquellas actividades que se deben realizar antes de realizar un proceso 
contractual las cuales deben determinar, de forma precisa, la necesidad pública que se 
pretende satisfacer, el objeto a contratar y los recursos con cargo a los cuales ejecutará 
el contrato, así mismo haciendo uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz, 
que para el caso que nos ocupa muestran deficiencias en la elaboración de estudios 
previos, como son la solicitud de adiciones contractuales y la obtención de licencias y 
permisos. 
 
De manera que se configura una observación administrativa con cargo al contrato No. 1-
01-25400-0904-2016 
 
En orden de analizar la observación debemos recordar que ésta en su base se refiere a 
la trasgresión del principio de planeación, al presentarse adiciones al presupuesto inicial 
el sujeto de control no está siendo eficaz ni eficiente, como quiera que todas estas 
situaciones deben ser cubiertas por la etapa de planeación, donde la misma debe 
determinar de forma precisa la necesidad pública que se pretende satisfacer.  
 
Pese a los argumentos planteados en su respuesta, este órgano de control efectuará 
seguimiento al contrato 1-01-25400-0904-2016 hasta su terminación y liquidación, con la 
finalidad de establecer el cumplimiento del objeto. 
 
Los argumentos planteados por el sujeto de control no desvirtúan la observación, y se 
configura como Hallazgo Administrativo. 
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2.2.2 Concurrencia de contratistas en mallas empresarial en la EAAB ESP 
 

Para la ejecución de la Auditoría se tomó el insumo dado por Dirección de Planeación  de 
la Contraloría de Bogotá, que parte de un valor de Contratación de $21 Billones en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2017 recursos 
que corresponden a 92 entidades contratantes, que lo realizan a través de 707 
Consorcios, Empresas o Uniones Temporales, representadas en 1.164 socios y 2.217 
contratos: de los cuales $4.1 billones corresponden al valor contratado en el sector de 
servicios públicos, que  concentra el 24,5% del total contratado de mallas identificadas 
en el Distrito para las vigencias 2016 y 2017, Así: 
 

CUADRO 5 PARTICIPACION DE LOS SECTORES DEL DISTRITO EN LAS MALLAS 
EMPRESARIALES 

                                                                                                Cifras en pesos 

Sector Valor Contratado % 

Dirección Sector Servicios Públicos 1.014.829.261.408 24.5 

Dirección Sector Movilidad 907.630.512.833 21.9 

Dirección Sector Educación 739.369.111.317 17.9 

Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 632.338.361.133 15.3 

Dirección Sector Integración Social 285.771.589.385 6.9 

Dirección Sector Cultura, recreación y Deporte 225.053.847.645 5.4 

Dirección Sector Seguridad Convivencia y Justicia 114.422.384.203 2.8 

Dirección Sector Hábitat y Ambiente 106.092.129.929 2.6 

Dirección Sector Hacienda 35.815.116.576 09 

Dirección Sector Gobierno 33.567.678.338 0.8 

Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo 22.276.871.429 0.5 

Dirección Sector Salud 15.824.100.756 0.4 

Dirección Sector Equidad y Genero 2.209.911.930 0.1 

Dirección Sector gestión Jurídica 262.346.501 0.0 

Otros Sectores 19.413.000 0.0 
Fuente: SECOP – SIVICOF 2016 - 2017 

 
La Dirección de Planeación determinó que el  valor de la contratación del sector servicios 
públicos ascendió a $6.9 Billones  representados en 404 contratos y 13 entidades  
contratantes determinando 60 mallas. 
 
Las siguientes son las primeras 25 mallas que concentran el 97% del valor de las mallas 
del sector: 
 

CUADRO 6 TOP 25 MALLAS EMPRESARIALES EN EL SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS  
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Cifras en pesos 

     Fuente: SECOP – SIVICOF 2016 - 2017 
 
Por lo anterior, se tomaron como muestra los siguientes contratos, identificados y 
agrupados en las siguientes mallas empresariales determinadas por la Subdirección de 
Análisis, Estadísticas e Indicadores así: 
 

CUADRO 7 MALLA EMPRESARIAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTA 2016-2017 

                Cifras en pesos 
ITÉM 

No. Malla ID. CONTRATISTA NOMBRE CONTRATISTA NUMERO COMPROMISO VALOR CONTRATO 

1 
M9 901140738 CONSORCIO EPIC PTFW 1-01-25300-1140-2017 $111.054.298.676 

2 
M9 901142705 UNION TEMPORAL ALIANZA 1079 1-01-32100-1290-2017 $66.645.079.346 

3 
M9 901142428 CONSORCIO ALIANZA 1187 1-01-25500-1226-2017 $26.536.009.593 

4 
M9 901141122 CONSORCIO REDES ZONA 5 1-01-35100-1139-2017 $13.686.779.711 

5 
M9 901142336 CONSORCIO YS EBAR BRITALIA 1-01-25500-1227-2017 $13.221.361.820 

6 
M9 901142250 

CONSORCIO REDES PIAMONTE 
1111 1-01-35100-1209-2017 $11.249.333.750 

7 
M9 901142758 CONSORCIO DISTRIBUCION 2018 1-01-25400-1289-2017 $9.487.390.893 

8 
M9 901142432 

CONSORCIO ALIANZA BRITALIA 
1129 1-01-25500-1248-2017 $5.614.833.184 

9 
M9 901141337 

CONSORCIO SENDERO LAS 
MARIPOSAS 2017 1-02-25100-1154-2017 $5.612.266.361 

10 
M9 901142394 CONSORCIO AIS 1-02-33100-1212-2017 $3.143.535.942 

Malla 
Cant contratos Valor Contratado en el Sector 

 
Valor Contratado en  otros 

sectores % 

M9 43 $304.806.322.048 $489.553.623.911 38,4% 

M783 10 $70.137.439.051 $836.461.263 98,8% 

M51 4 $60.821.786.776 $0 100,0% 

M940 6 $58.768.492.553 $0 100,0% 

M16 44 $58.517.639.811 $70.125.172.407 45,5% 

M307 3 $58.296.455.169 $711.575.997 98,8% 

M228 6 $54.873.831.979 $17.718.185.106 75,6% 

M135 13 $51.211.270.522 $8.409.143.453 85,9% 

M75 8 $39.702.320.914 $426.837.356.258 8,5% 

M651 12 $34.022.505.765 $109.120.000 99,7% 

M705 4 $32.489.464.986 $34.316.234.064 48,6% 

M14 7 $21.573.904.047 $7.001.244.698 75,5% 

M125 3 $21.410.417.271 $184.068.134.198 10,4% 

M95 36 $17.061.270.617 $58.615.886.197 22,5% 

M187 7 $12.063.201.245 $2.595.998.500 82,3% 

M164 1 $11.480.916.885 $2.949.150.357 79,6% 

M148 3 $11.101.994.771 $23.869.624.810 31,7% 

M47 35 $10.684.404.790 $4.762.942.494 69,2% 

M97 5 $9.009.533.782 $7.689.141.658 54,0% 

M867 4 $8.978.910.441 $0 100,0% 

M650 9 $8.571.717.694 $2.250.839.943 79,2% 

M809 6 $6.752.764.756 $9.377.614.478 41,9% 

M245 30 $6.529.505.540 $1.369.803.721 82,7% 

M108 2 $6.451.359.338 $10.241.878.548 38,6% 

M101 1 $4.879.680.000 $32.489.464.986 7,9% 
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ITÉM 
No. Malla ID. CONTRATISTA NOMBRE CONTRATISTA NUMERO COMPROMISO VALOR CONTRATO 

11 
M9 901140943 

CONSORCIO CORREDOR 
AMBIENTAL TUNJUELO-TRAMO 2 1-02-25100-1163-2017 $2.120.000.000 

12 
M9 800032486 INPROTEKTO LIMITADA 1-02-25100-0702-2017 $1.769.159.802 

13 
M9 901142653 CONSORCIO M&G 1244 1-15-25500-1250-2017 $1.591.355.338 

14 
M9 901142133 CONSORCIO IC 1168 1-01-25400-1195-2017 $1.345.789.772 

15 
M9 901142786 CONSORCIO IPA FASE I 1-15-35100-1284-2017 $1.124.813.374 

16 
M9 900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR SA 2-15-25100-0688-2017 $450.667.464 

17 
M9 900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR SA 1-15-31100-1268-2017 $343.209.383 

18 
M9 900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR SA 2-15-25100-1318-2017 $197.920.800 

19 
M9 901142882 

CONSORCIO CIC-
CONSULTECNICOS 2017 1-15-25500-1301-2017 $967.065.400 

20 
M9 900066500 TAYFER DE COLOMBIA LTDA 1-02-25100-0819-2017 $810.937.000 

21 
M9 901142457 CONSORCIO WSP CIC 1-15-25500-1215-2017 $736.343.381 

22 
M9 79311841 SAIN ESPINOSA MURCIA 1-06-24200-1256-2017 $536.616.280 

23 
M9 901142839 CONSORCIO ACUALINEA 1-15-35100-1285-2017 $520.585.078 

24 
M9 901142801 CONSORCIO ISA 1-02-33100-1295-2017 $232.801.944 

25 
M9 830062201 AQUADATOS S A S 1-02-35100-1210-2017 $199.908.061 

26 
M9 830010893 GEOCING SAS 1-02-25400-1132-2017 $169.615.000 

27 
M9 901143398 

CONSORCIO INTERV LINEA 
TIBITOC- USAQUEN 2-15-25400-1280-2017 $140.069.054 

28 
M9 79240307 

GERMAN ALFREDO BAZZANI 
PRADERE 2-15-25100-0408-2017 $69.974.556 

29 
M783 901142189 CONSORCIO COLECTORES Z1 1-01-31100-1207-2017 $44.714.171.899 

30 
M783 901142326 CONSORCIO SUBCUENCAS 2017 1-01-33100-1197-2017 $11.135.939.652 

31 
M783 901142220 CONSORCIO RENOVACION Z5 1-01-35100-1208-2017 $4.671.303.300 

32 
M783 901142319 

CONSORCIO HIDROAGUAS 1122-
2017 1-01-32100-1206-2017 $3.176.933.586 

33 
M783 901140654 CONSORCIO HIMEC- DAM 2017 1-01-25300-1135-2017 $2.844.127.453 

34 
M783 901141446 

CONSORCIO INTERCONEXION 
EAB 1-01-25300-1156-2017 $2.610.426.141 

35 
M783 901142893 

CONSORCIO HIDROAGUAS 1345-
2017 1-01-35300-1244-2017 $418.339.408 

36 
M783 900348808 4G4 INGENIERIA SAS 1-01-25200-1251-2017 $211.407.936 

37 
M783 860043799 HIDROMECANICAS LTDA 2-01-26200-0745-2016 $174.289.676 

38 
M940 901142227 

CONSORCIO RENOVACION 
COLECTORES ZONA 4 1-01-34100-1188-2017 $18.868.955.231 

39 
M940 901142656 

CONSORCIO REHABILITACION 
ALCANTARILLADO CALLEJAS 1-01-25500-1269-2017 $15.558.330.483 

40 
M940 901142581 UNION TEMPORAL ECI 1-01-25300-1263-2017 $11.737.667.058 

41 
M940 901142715 

CONSORCIO CONSTRUCCION 
ACUEDUCTO PCP 1-01-25400-1291-2017 $6.476.917.105 

42 
M940 901142517 

CONSORCIO REHABILITACION 
ACUEDUCTO 2018 1-01-25400-1259-2017 $5.906.713.713 

43 
M940 900302870 

PROYECTOS DE INGENIERIA 
CIMEL SAS 2-01-33300-0359-2016 $219.908.963 

44 

M16 901022640 

UNION TEMPORAL QBE - AXA 
COLPATRIA- SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA SA 9-99-11800-0697-2016 $42.238.049.670 

45 

M16 901022640 

UNION TEMPORAL QBE - AXA 
COLPATRIA- SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA SA 9-99-11800-0708-2016 $5.568.000.000 

46 

M16 901022640 

UNION TEMPORAL QBE - AXA 
COLPATRIA- SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA SA 9-99-11800-0710-2016 $2.511.849.758 

47 

M16 901022640 

UNION TEMPORAL QBE - AXA 
COLPATRIA- SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA SA 9-99-11800-0704-2016 $2.021.880.013 
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ITÉM 
No. Malla ID. CONTRATISTA NOMBRE CONTRATISTA NUMERO COMPROMISO VALOR CONTRATO 

48 

M16 901022640 

UNION TEMPORAL QBE - AXA 
COLPATRIA- SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA SA 9-99-11800-0709-2016 $1.232.383.311 

49 

M16 901022640 

UNION TEMPORAL QBE - AXA 
COLPATRIA- SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA SA 9-99-11800-0700-2016 $669.272.467 

50 

M16 901022640 

UNION TEMPORAL QBE - AXA 
COLPATRIA- SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA SA 9-99-11800-0702-2016 $421.614.171 

51 

M16 901022640 

UNION TEMPORAL QBE - AXA 
COLPATRIA- SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA SA 9-99-11800-0713-2016 $408.918.661 

52 

M16 901022640 

UNION TEMPORAL QBE - AXA 
COLPATRIA- SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA SA 9-99-11800-0706-2016 $313.200.000 

53 

M16 901022640 

UNION TEMPORAL QBE - AXA 
COLPATRIA- SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA SA 9-99-11800-0712-2016 $284.131.985 

54 

M16 901022640 

UNION TEMPORAL QBE - AXA 
COLPATRIA- SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA SA 9-99-11800-0703-2016 $42.658.608 

55 

M16 901022640 

UNION TEMPORAL QBE - AXA 
COLPATRIA- SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA SA 9-99-11800-0707-2016 $18.771.111 

56 
M307 901142776 

CONSORCIO REDES PUENTE 
ARANDA 1-01-33100-1324-2017 $43.163.317.054 

57 
M307 901142185 

CONSORCIO INTERCEPTOR LA 
TROMPETA 1-01-34100-1196-2017 $7.918.818.086 

58 
M307 901142783 CONSORCIO CVL 2017 1-01-32100-1242-2017 $7.214.320.029 

59 
M228 901142772 

CONSORCIO OBRAS ACUEDUCTO 
PROAR 1-01-25400-1277-2017 $5.703.589.655 

60 
M135 800184195 

BUREAU VERITAS COLOMBIA 
LTDA 2-05-12500-0878-2017 $62.475.000 

61 
M75 901142410 

CONSORCIO CRITICOS FUCHA 
1191 1-01-25500-1211-2017 $13.226.954.982 

62 
M75 901141726 CONSORCIO PTAP FW 2017 1-15-25300-1175-2017 $7.111.633.324 

63 
M75 860058536 MARAN SAS 1-01-25500-1309-2017 $1.288.078.763 

64 
M75 901141105 

CONSORCIO RENOVACION 
SUMIDEROS ZONA 4 1-01-34100-1136-2017 $969.082.969 

65 
M651 900037384 OINCO LTDA 1-01-34100-1159-2017 $10.179.293.581 

66 
M651 901142331 

CONSORCIO ESTACIONES 1203 
BOSATAMA 1-01-25500-1203-2017 $9.980.049.770 

67 
M651 800032277 

ESTUDIOS TECNICOS Y 
CONSTRUCCIONES LTDA 1-15-31100-1299-2017 $4.078.000.000 

68 
M651 800032277 

ESTUDIOS TECNICOS Y 
CONSTRUCCIONES LTDA 1-02-25400-0814-2017 $848.745.000 

69 
M651 800032277 

ESTUDIOS TECNICOS Y 
CONSTRUCCIONES LTDA 2-02-25400-0836-2016 $461.249.265 

70 
M651 901143103 CONSORCIO GUATIQUIA 1-15-25300-1302-2017 $2.043.593.805 

71 
M651 901117218 CONSORCIO SAN JOSE 2017 1-02-31100-0831-2017 $1.829.496.058 

72 
M651 800176931 MANOV INGENIERIA LTDA 1-15-25400-1204-2017 $1.053.408.082 

73 
M651 800176931 MANOV INGENIERIA LTDA 1-15-25400-1233-2017 $294.991.369 

74 
M651 800176931 MANOV INGENIERIA LTDA 1-15-25300-1177-2017 $276.959.827 

75 
M651 901142546 

CONSORCIO DISEÑO PTAP 
TIBITOC 1-02-25300-1232-2017 $1.534.566.433 

76 
M651 901142834 

CONSORCIO ETC SAS- INTECSA 
INARSA 2017 1-15-25400-1300-2017 $1.442.152.575 

77 
M14 816007544 TRANS ARAMA SAS 1-09-14500-1117-2017 $3.180.488.655 

78 
M14 816007544 TRANS ARAMA SAS 2-09-14500-0529-2017 $562.195.392 

79 
M14 816007544 TRANS ARAMA SAS 2-05-40200-1052-2017 $27.700.000 

80 
M125 901030039 UNION TEMPORAL EAB-2016 1-05-11500-0815-2016 $20.908.498.164 

81 
M95 860001986 

INGENIEROS CONSULTORES 
CIVILES Y ELECTRICOS SA 1-15-25300-1283-2017 $1.355.662.875 
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ITÉM 
No. Malla ID. CONTRATISTA NOMBRE CONTRATISTA NUMERO COMPROMISO VALOR CONTRATO 

82 
M95 860001986 

INGENIEROS CONSULTORES 
CIVILES Y ELECTRICOS SA 1-15-25400-1286-2017 $1.055.860.660 

83 
M95 860001986 

INGENIEROS CONSULTORES 
CIVILES Y ELECTRICOS SA 2-02-25300-0585-2016 $640.415.410 

84 
M95 860001986 

INGENIEROS CONSULTORES 
CIVILES Y ELECTRICOS SA 1-02-25400-0720-2017 $411.873.973 

85 
M95 860001986 

INGENIEROS CONSULTORES 
CIVILES Y ELECTRICOS SA 2-15-25100-0547-2017 $245.480.658 

86 
M95 860001986 

INGENIEROS CONSULTORES 
CIVILES Y ELECTRICOS SA 2-02-25100-0487-2016 $215.782.219 

87 
M95 860001986 

INGENIEROS CONSULTORES 
CIVILES Y ELECTRICOS SA 2-02-25300-0658-2016 $199.861.560 

88 
M95 901112220 

UNION TEMPORAL DURAN & 
OSORIO- INGETEC 2-05-25300-0805-2017 $2.768.609.157 

89 
M95 830010327 

DURAN ACERO & OSORIO 
ABOGADOS ASOCIADOS 2-05-11100-0430-2017 $130.900.000 

90 
M95 830010327 

DURAN ACERO & OSORIO 
ABOGADOS ASOCIADOS 2-02-25100-0823-2016 $115.976.336 

91 
M95 830010327 

DURAN ACERO & OSORIO 
ABOGADOS ASOCIADOS 2-05-11100-1106-2017 $44.000.000 

92 
M164 901142784 CONSORCIO EL CODITO 1-01-25400-1246-2017 $11.480.916.885 

93 
M148 900483711 

IDOM INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 1-02-31100-1172-2017 $10.089.976.329 

94 
M148 900483711 

IDOM INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 1-02-25400-1164-2017 $965.618.442 

95 
M97 900781072 CSH INFRAESTRUCTURA SAS 1-15-25500-1168-2017 $1.065.768.522 

96 
M867 901142767 

CONSORCIO ALCANTARILLADO 
CIUDAD JARDIN ZONA 1 1-15-31100-1279-2017 $4.957.296.385 

97 
M867 901142660 

CONSORCIO INTERVQUEBRADA 
YOMASA 1-02-25500-1253-2017 $2.484.650.687 

98 
M867 901141162 

CONSORCIO INTERVENTORIA 
REDES ZONA 5 1-15-35100-1138-2017 $1.431.010.674 

99 
M867 900137356 COLOMBOINGENIERIA SAS 2-15-25400-0807-2016 $105.952.695 

100 
M650 901136452 UNION TEMPORAL CAM 767-2017 1-01-35100-1090-2017 $6.561.749.771 

101 
M108 901129126 CONSORCIO LIMAS 1 1-01-25500-1009-2017 $6.401.379.338 

102 
M101 901029096 UNION TEMPORAL S & E 2016 1-05-14500-0796-2016 $4.879.680.000 

103 
M79 901030075 

UNION TEMPORAL 
SERVICATERING BOGOTA 1-05-14500-0830-2016 $4.297.052.743 

104 
M255 901026997 CONSORCIO URBANIZACIONES 1-02-30500-0757-2016 $2.480.919.550 

105 
M255 41775017 

MARTHA PATRICIA PLATA 
BELTRAN   $725.545.509 

106 
M255 901142757 

CONSORCIO INTERVENTORIA 
CUENCA SALITRE 1-15-32100-1292-2017 $323.861.000 

107 
M213 900038614 

SPEED WIRELESS NETWORKS 
SAS 2-06-26500-0518-2017 $577.562.132 

108 

M685 900160387 

GUILLERMO ANDRES CAMACHO 
OBREGON - CONSULTORIO 
ESTRUCTURAL Y DE 
CONSTRUCCION SAS 2-02-25100-0521-2017 $709.927.242 

109 

M685 900160387 

GUILLERMO ANDRES CAMACHO 
OBREGON - CONSULTORIO 
ESTRUCTURAL Y DE 
CONSTRUCCION SAS 2-02-25400-0812-2016 $423.972.190 

110 
M685 860062439 PROYECTOS Y DISEÑOS SAS 2-02-25100-0726-2017 $605.669.359 

111 
M986 901142714 

CONSORCIO INTERVENTORES 
2018 1-15-25400-1288-2017 $1.143.158.625 

112 
M986 901142707 

CONSORCIO CONSULTORIA 
TANQUES 2018 1-02-25400-1245-2017 $688.250.109 

113 
M46 901142626 CONSORCIO DARP BOGOTA 2017 1-02-25100-1272-2017 $1.432.272.114 

114 
M934 901142186 CONSORCIO LOS CERROS 1343 1-15-31100-1187-2017 $1.035.603.583 

115 
M934 901142731 CONSORCIO NEVADA 1388 1-15-33100-1293-2017 $292.199.440 

116 
M629 901114230 CONSORCIO ISI 705 1-10-25400-0818-2017 $220.500.000 

117 
M629 901114230 CONSORCIO ISI 705 1-10-25400-0817-2017 $114.000.000 
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ITÉM 
No. Malla ID. CONTRATISTA NOMBRE CONTRATISTA NUMERO COMPROMISO VALOR CONTRATO 

118 
M629 901114271 CONSORCIO ISI 679 1-10-25400-0816-2017 $330.000.000 

119 
M629 830126635 SCADA Y TECNOLOGIA SAS 2-05-26300-1115-2017 $164.941.873 

120 
M193 901116209 

UNION TEMPORAL HOBBY-
SHOCK 2017 1-05-14200-0827-2017 $712.587.175 

121 
M229 901142553 

CONSORCIO ESTACIONES DE 
BOMBEO SDT 1-15-25500-1243-2017 $691.076.440 

122 
M68 901141955 CONSORCIO AGUAS BOGOTA 1-02-25100-1180-2017 $326.083.103 

123 
M68 901141955 CONSORCIO AGUAS BOGOTA 2-15-25100-1241-2017 $320.957.930 

124 
M272 900062666 PRIME PRODUCCIONES SA 2-05-25596-0699-2016 $43.500.000 

125 
M98 804001081 VEROCO INGENIERIA SAS 1-05-26300-1267-2017 $534.883.607 

126 
M39 901057215 CONSORCIO PENSAC 2017 2-05-14300-0193-2017 $320.050.000 

127 
M156 830050283 

INVERSIONES TRANSTURISMO 
SAS 2-09-14500-0377-2016 $288.000.000 

128 
M163 79780393 

ANDRES HUMBERTO MARTINEZ 
VESGA 2-15-25400-0792-2016 $149.955.705 

TOTAL $685.954.492.165 
 

Fuente: Anexo memorando 3-2018-17350 del 5 de julio de 2018 

 
 
Del cuadro anterior se tiene que la EAAB ESP., participa 31 mallas empresariales, las 
empresas que más contratos le fueron adjudicados fueron: 
 
 
 
 

CUADRO 8 PERSONAS JURIDICAS CON MAYOR No. DE CONTRATOS ADJUDICADOS 

Contratista No. de Contratos % de participación en la 
muestra 

Sumatoria de los 
Contratos 

Participación 
en la Muestra 

Ingenieros Consultores 
Civiles y Eléctricos S.A. 

7 5.5 4.124.937.355,00  
 

0.60% 

Estudios Técnicos y 
Construcciones Limitada y 
S.A.S 

6 4.7 17.621.994.265,00  
 

2.57% 

Manov Ingeniería Ltda 5 3.9 4.989.421.769,00  
 

0.73% 

Colombo Ingeniería S.A 4 3.1  8.978.910.441,00  
 

1.30% 

MAB Ingeniería de Valor S.A 4 3.1.  2.583.152.985,00  
 

26.55 

Proyectos de Ingeniería 
CIMEL S.A.S 

4 3.1. 39.253.573.562,00  
 

0.37% 

Sain Espinoza Murcia  4 3.1. 17.599.733.877,00  
 

2.56% 

Scada y Tecnología S.A.S 4 3.1. 829.441.873,00  
 

0.12% 

Fuente: elaboración propia: Papeles de Trabajo 

 
De la evaluación se pudo establecer que su participación es mínima frente al monto de 
la contratación. 
 
De la revisión de las personas naturales beneficiadas de manera directa o integrantes de 
personas jurídicas  en cuanto al número de contratos adjudicados son: 
 

CUADRO 9 PERSONAS NATURALES BENEFICIADAS CON MAYOR No. DE CONTRATOS EN LA 
EAAB ESP 
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Adjudicatario No. de Contratos 5 Participación 
Amaya Rey Fabio Anibal 8 7% 
Castro Vásquez Alvaro Aravit  8 7% 
Escobar de Marulanda María 
Claudia 

8 7% 

Herrera Méndez Jorge Agustín 8 7% 
Marulanda Posada Alberto María 8 7% 
Villaneda de Amaya Margarita 
Victoria 

8 7% 

Cubillos Rojas Martha Liliana  5 4.3% 
Góngora Ávila Daniel Andrés 5 4.3% 
Góngora Ávila Nicolás 5 4.3% 
Góngora Sierra Manuel Leopoldo 5 4.3% 
Novoa Lozano Carlos Humberto 5 4.3% 
Ropero Guerrero Celio Meandro 5 4.3% 

Fuente: Papeles de trabajo 

 
 

2.2.3. Pago y Liquidación de Nómina  
 

 En cumplimiento al plan de trabajo se verificó la liquidación de devengos y deducciones 

de 35 cargos entre los cuales se encuentran Directivos, Profesionales, Técnicos, y 

Asistenciales. La información entregada por la EAAB ESP se cotejó frente a la 

normatividad vigente.  

 

Verificado el mapa de procesos de la EAAB-ESP se identificó en el proceso de Gestión 

Humana el subproceso de Gestión de Talento Humano – Compensaciones, el 

procedimiento denominado: Nomina Regular, Mesada Pensional y Prestaciones sociales, 

cuya última modificación se realizó el 27 de julio de 2017. De igual manera se identificaron 

normas internas que regulan el reporte de novedades, tal es el caso de la circular 

1410001-2018-01 del 17 de enero de 2018 y  otras normas que regulan el pago de la 

prima de localización, escala de viáticos, entre otras. 

 

Por otra parte, se revisó el manual de políticas contables, contenido en el proceso de 

Gestión Financiera donde se evidenció que existe la Política Contable de Beneficios a 

Empleados, mediante la cual se determina los procedimientos que la EAAB ESP utiliza 

para el reconocimiento, prestación y revelación de los beneficios a empleados a corto y 

largo plazo. 

 

La EAAB ESP tiene suscritas dos Convenciones Colectivas con los sindicatos de 

SINTRAEMSDES Y SINTRASERPUCOL, en donde establecen también parámetros para 

la vinculación de nuevo personal y contempla algunos beneficios a empleados. 

 

Adicionalmente, para la verificación se tuvo en cuenta  los cuatro (4) regímenes salariales 

que aplica la EAAB ESP así como la normatividad establecida para Empleados Públicos 

así: 
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CUADRO 10 REGÍMENES SALARIALES APLICADOS POR LA EAAB ESP 

Régimen 1 Trabajadores que ingresaron a la Empresa antes del 27 de mayo de 1996, por 

contrato de trabajo a término indefinido. Aplica: 

 Cesantías retroactivas 

 Quinquenio como factor salarial 

Régimen 2 Trabajadores que ingresaron a la Empresa entre el 27 de mayo de 1996 y el 3 

de agosto de 2004, por contrato de trabajo a término indefinido. Aplica: 

 Quinquenio como factor salarial 

 Las cesantías NO son retroactivas y se liquidan anualmente 

Régimen 3 Trabajadores que ingresaron a la empresa después del 3 de agosto de 2004, 

por contrato de trabajo a término indefinido. 

 Las cesantías NO son retroactivas y se liquidan anualmente 

 El Quinquenio NO aplica como factor salarial 

Régimen 4  La Empresa tiene trabajadores oficiales vinculados por contrato de trabajo a 

término fijo en Régimen de Transición que incluye Plan Complementario de 

Salud 

Empleados 

Públicos 

Empleados Públicos de libre nombramiento y remoción, cuentan con salarios y 

prestaciones de ley. 

FUENTE: Información suministrada por la Dirección de Compensaciones de la EAAB ESP 

 

De una planta ocupada de 3190 cargos, se seleccionaron 35 cargos distribuidos en los 

diferentes regímenes salariales aplicados por la EAAB ESP, tal como se muestra a 

continuación:  
CUADRO 11 MUESTRA EVALUADA 

REGISTRO 
CEDULA DE 
CIUDADANIA 

NIVEL CARGO 
FECHA DE 
INGRESO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

CLASE DE 
CONTRATO 

REGIMEN 
SALARIAL 

37000175 80262691 Nivel 41 
Conductor 
Operativo 16/07/1986   

Término 
indefinido REGIMEN 1 

37000201 4895420 Nivel 32 

Operador 
Equipo Técnico 
Especializado 13/08/1986   

Término 
indefinido REGIMEN 1 

37000546 79451466 Nivel 22 Profesional 26/05/1988   
Término 
indefinido REGIMEN 1 

37001038 79387718 Nivel 41 
Conductor 
Operativo 2/10/1989   

Término 
indefinido REGIMEN 1 

37001495 19378410 Nivel 20 Pagador 22/11/1990   
Término 
indefinido REGIMEN 1 

37001806 39641383 Nivel 31 
Secretaria 
Profesional 2/01/1992   

Término 
indefinido REGIMEN 1 

37002004 19255972 Nivel 42 
Ayudante 
Operativo 14/01/1993   

Término 
indefinido REGIMEN 1 

37045200 3180556 Nivel 31 
Tecnólogo en 
Obras Civiles 1/08/1985   

Término 
indefinido REGIMEN 1 

37003370 79410881 Nivel 41 
 Conductor 
Operativo 5/12/2000   

Término 
indefinido REGIMEN 2 

37003721 79306632 Nivel 42 

Guardabosques 
Hoyas 
Hidrográficas 14/05/2002   

Término 
indefinido REGIMEN 2 

37030488 71709678 Nivel 20 Jefe de División 7/10/2002   
Término 
indefinido REGIMEN 2 

37000805 79108562 Nivel 20 
Profesional 
Especializado 21/12/2007   

Término 
indefinido REGIMEN 3 

37002154 39671463 Nivel 52 Ayudante 2/03/2009   
Término 
indefinido REGIMEN 3 
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REGISTRO 
CEDULA DE 
CIUDADANIA 

NIVEL CARGO 
FECHA DE 
INGRESO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

CLASE DE 
CONTRATO 

REGIMEN 
SALARIAL 

37003194 11220993 Nivel 50 Auxiliar 6/11/2012   
Término 
indefinido REGIMEN 3 

37003485 52888818 Nivel 21 
Profesional 
Especializado 2/01/2015 31/12/2018 Término Fijo REGIMEN 3 

37033992 80017055 Nivel 41 Secretaria 18/01/2011   
Término 
indefinido REGIMEN 3 

37033354 7163765 Nivel 20 
Profesional 
Especializado 17/07/2017 30/11/2018 Labor Contratada REGIMEN 4 

37033396 79297308 Nivel 22 Profesional 8/08/2016 30/11/2018 Labor Contratada REGIMEN 4 

37034988 52379089 Nivel 22 Profesional 2/12/2015 31/12/2018 Término Fijo REGIMEN 4 

37036402 52836229 Nivel 50 Secretaria 18/07/2017 30/11/2018 Labor Contratada REGIMEN 4 

37036523 1020744462 Nivel 22 Profesional 3/12/2015 31/12/2018 Término Fijo REGIMEN 4 

37036526 20774999 Nivel 42 Secretaria 14/07/2016 30/11/2018 Labor Contratada REGIMEN 4 

37037030 79896902 Nivel 52 Ayudante 6/03/2017 30/11/2018 Labor Contratada REGIMEN 4 

37037280 1023910626 Nivel 50 Auxiliar 2/12/2015 31/12/2018 Término Fijo REGIMEN 4 

37038181 1016055966 Nivel 41 
Conductor 
Operativo 2/12/2015 31/12/2018 Término Fijo REGIMEN 4 

37038382 79898942 Nivel 30 Topógrafo 2/12/2015 31/12/2018 Término Fijo REGIMEN 4 

37038491 79606932 Nivel 31 
Tecnólogo 
Operativo 18/07/2016 30/11/2018 Labor Contratada REGIMEN 4 

38000028 1022385339 Nivel 22 Profesional 3/11/2017 30/11/2018 Labor Contratada REGIMEN 4 

38000226 1073234164 Nivel 40 Técnico 2/12/2015 31/12/2018 Término Fijo REGIMEN 4 

38001778 80050625 Nivel 42 
Auxiliar 
Operativo 18/07/2018 30/11/2018 Labor Contratada REGIMEN 4 

38001964 79481059 Nivel 41 
Conductor 
Operativo 13/07/2018 12/12/2018 Labor Contratada REGIMEN 4 

37038105 80851114 Nivel 08 
Director 
Administrativo 2/12/2015   

Vic. Legal o 
Reglamentaria 

REGIMEN 
LEGAL 

38000911 19341024 Nivel 06 Gerente 2/02/2016   
Vic. Legal o 
Reglamentaria 

REGIMEN 
LEGAL 

38001212 30236606 Nivel 04 Gerente 2/09/2016   
Vic. Legal o 
Reglamentaria 

REGIMEN 
LEGAL 

38001764 12114977 Nivel 08 

Jefe de Oficina 
Asesora de 
Jurídica 7/11/2017   

Vic. Legal o 
Reglamentaria REGIMEN 

LEGAL 

FUENTE: Información suministrada por la Dirección de Compensaciones de la EAAB ESP 

 

De los cargos anteriormente descritos, se revisó la liquidación de los devengos de Primas 

de alimentación, Primas de Transporte, Primas de riesgo, Primas de Localización, 

Auxilios de Salud y Pensión; Primas Técnicas, Subsidio Extraordinario, Quinquenios, 

Vacaciones entre otros conceptos aplicables a cada cargo y de acuerdo a cada novedad 

presentada por el trabajador.  Dicha información se cotejó con la norma aplicable a cada 

caso y régimen salarial que pertenece, sin que se hallara inconsistencias en la 

información suministrada.  

 

En cuanto a las deducciones, se cotejaron los descuentos realizados por Salud, Pensión, 

descuentos por conceptos de aportes a los sindicatos, basados en la normatividad 

aplicada  de acuerdo a los regímenes salariales, sin encontrar inconsistencias en la 

liquidación realizada por estos conceptos  
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Las deducciones, devengos y pagos suministrados por la EAAB ESP en hojas de cálculo 

de Excel se confrontaron frente a lo registrado en el sistema SAP, mostrando consistencia 

en las cifras reportadas. Sin embargo, al revisar la liquidación de las Horas Extras se 

evidenciaron diferencias en algunos porcentajes aplicados por la EAAB ESP.  

 

2.2.3.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por aplicación errada 
de porcentajes en la liquidación de las horas extras diurnas /nocturnas festivas, 
generando una sobrestimación en la cuenta contable de Beneficios a empleados.  
 
Revisada la liquidación de nómina de los 35 cargos de la EAB ESP tomados en la 
muestra, se evidenció que 15 trabajadores presentan novedades por concepto de  Horas 
Extras, dentro de los cuales 12 presentan diferencias en los porcentajes aplicados para 
la liquidación de las horas extras diurnas festivas y horas extras nocturnas festivas así: 
 

CUADRO 12 DIFERENCIA DE PORCENTAJES HORAS EXTRAS FESTIVO 

HORA EXTRA % EAAB 

% CODIGO 
SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO (y sus 
modificaciones) 

DIFERENCIA 
% 

HE DIURNA FESTIVA 2.25 2.0 0.25 

HE NOCTURNA FESTIVA 2.75 2.5 0.25 
FUENTE: EAAB-ESP Y Código Sustantivo del Trabajo  

 
Como se muestra en el cuadro anterior, la EAAB ESP aplica para las horas extras diurnas 
festivas el porcentaje de 2.25 y el 2.75 para las horas extras nocturnas festivas, 
generando una diferencia del 25% entre lo normado por el código sustantivo de trabajo, 
sus modificatorias y demás normas concordantes. Esto conlleva  una sobrestimación en 
la cuenta de beneficios a empleados (2511). 
 
Lo anterior transgrede lo estipulado en el Decreto Extraordinario 1042 de 1978, artículo 
168 del Código Sustantivo de Trabajo y en el artículo 24 de la Ley 50 de 1990, artículo 
88 de la convención Colectiva de SINTRAEMSDES  y demás normas concordantes.  

 

En respuesta dada por la EAAB ESP, se manifiesta que “los contratos de trabajo suscritos con 

los trabajadores oficiales de la Empresa, no se rigen por el Código Sustantivo de Trabajo” y que la 
“reglamentación de las horas extras se encuentran estipuladas por las Convenciones Colectivas de 
Trabajo” las cuales “determinan que los recargos por dominicales y festivos se rigen por el artículo 12 del 

Decreto 2351 de 1965”.  
 
Es de aclarar  que la observación presentada por este ente de control hace referencia al 
Código Sustantivo de Trabajo- CST en lo relacionado a las horas extras y no a la 
naturaleza jurídica de la vinculación laboral de sus trabajadores. De igual forma, es 
preciso decir que mediante el Decreto-Ley 2351 de septiembre 4 de 1965 “se hacen unas 

reformas al Código Sustantivo del Trabajo”, en especial el articulo 12 el cual modificó el artículo 
179- Trabajo Dominical y Festivo del CST, modificado inicialmente por el artículo 29 de 
la  Ley 50 de 1990, “La cual introduce reformas al Código Sustantivo de Trabajo” y finalmente fue 
modificado por el artículo 26 de la Ley 789 del 23 de diciembre del 2002 “por la cual se dictan 
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normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 

Sustantivo de Trabajo”. Así mismo, se observó que  el Código Sustantivo de Trabajo, la Ley 
50 de 1990 y las Convenciones Colectivas se encuentran relacionadas por la EAAB -ESP 
en el procedimiento interno MAEE0501P-02 – Nómina Regular, Mesada Pensional y 
Prestaciones Sociales (última actualización 27/jul/2017),  manejado por la entidad 
actualmente. Por lo tanto, se evidencia que la EAAB dentro de sus procedimientos de 
liquidación y pago de nómina aplica el Código Sustantivo de Trabajo y sus normas 
modificatorias. 
 
En cuanto al factor aplicado para la liquidación de horas extras festivas diurnas el recargo 
es del 100% que corresponde al recargo del 75% por ser dominical más el recargo del 
25% por ser extra diurna (75%+25%=100%  factor 2.00) y, para la hora extra nocturna 
festiva, el recargo es de 150% que corresponde al 75% del recargo dominical o festivo 
más el recargo por hora extra nocturna que es del 75% (75%+75%=150% factor 2.50), 
de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 179 del Código Sustantivo de 
trabajo modificado por la Ley 789 de 2002:  “El trabajo en domingo y festivos se remunerará con 

un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas 
laboradas”. 

Por lo tanto la observación se ratifica y se configura como un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 

 
 

3 OTROS RESULTADOS1 
 

En atención al DPC No. 494 de 2018, la Contraloría de Bogotá realizó visita física a la 

Planta de Tibitoc, además realizó auditoria al contrato de concesión y a los contratos 

relacionados con la liquidación y reversión cuyos resultados se presentan en el numeral 

2.1. 

 

Por otra parte, como ya se ha dicho éste contrato de concesión se encuentra en fase de 

liquidación situación que no permitió pronunciarse de fondo sobre el contenido de su 

petición, recordando que el control fiscal es posterior y selectivo. Sin embargo, con el fin 

de dar respuesta a su petición se solicitó mediante oficio No. 2-2018-19828 con radicado 

No. E2018-117006 información sobre el estado de la Planta de Tratamiento de TIBITOC:  

 

La EAB ESP mediante oficio 10200-2018-0799 del 28 de septiembre de 2018 dio 

respuesta a la solicitud de información, el cual arrojo las siguientes conclusiones: 

 

1. Que el contrato se encuentra en proceso de liquidación y cuenta con acta de 

prórroga para la liquidación hasta el próximo 22 de marzo de 2019. 
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2. Que la contraprestación del concesionario era la rehabilitación y mantenimiento de 

la Planta de Tratamiento y la rehabilitación de la línea Tibitoc- Casablanca, en 

otras palabras, no contemplaba actividades de optimización ni modernización. 

3. Entre las obligaciones del concesionario se encontraban operar y administrar la 

Planta de Tratamiento de Tibitoc, entregar a la EAAB ESP, un caudal de agua 

potable correspondiente a 10.5 m3/s, y financiar, diseñar y ejecutar por su cuenta 

y riesgo los trabajos y actividades que correspondían a la rehabilitación y 

mantenimiento de la Planta, situación que se cumplió. 

4. Que el Concesionario obtuvo durante los 20 años, como contraprestación 

$848.006.907.520. 

5. Que en relación a la cláusula quinta del contrato de concesión, en principio hace 

parte del acuerdo de voluntades entre las partes propio de la gestión contractual y 

que es en la etapa poscontractual, más concretamente en la liquidación del 

contrato donde se determinará el estado de las cuentas que hasta la fecha no se 

ha dado. 

6. Que la EAB ESP suscribió el contrato de prestación de servicios No. 2-05-25300-

00805 de 2017 con la Unión Temporal Duran Osorio – Ingetec, el cual termina el 

22 de marzo de 2019, con el objeto de prestar el servicio para asesorar  a la EAB 

ESP en el desarrollo de actividades para la liquidación del contrato de concesión, 

reversión de los activos, transición y elaboración y seguimiento contractual para 

contratar las obras de optimización y modernización de la Planta Tibitoc.  
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4 CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO  
 

TIPO DE HALLAZGOS 
 

CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS 3 N.A 2.2.1.1, 2.2.1.2 , 2.2.3.1 

2. DISCIPLINARIOS 1 N.A 2.2.3.1 

3. PENALES 0 N.A  

4. FISCALES 0 N.A.  
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