
OBSERVACIÓN 4 
 
 
Incumplimiento a lo establecido en las resoluciones de las licencias de excavación 
otorgadas a las Cinco Zonas. 
 
 

1. Tiempo de recuperación de Espacio Público 

 
Se descargo del sistema de información Empresarial SAP el listado de avisos pendientes 
de recuperación de espacio público (transacción IW28 – tipo B3, B4, D1, D2 y D3 y D4), 
para el periodo comprendido entre enero 23 de 2019 a septiembre 21 de 2022 de las 
Divisiones de Acueducto y Alcantarillado de las Cinco zonas. 

Con los datos obtenidos, se realizó un análisis de los avisos de recuperación de espacio 
público sin fecha de cierre que a 21 de septiembre superan los 20 días desde su creación, 
obteniendo la información indicada a continuación (ver tabla 1 y 2):  

 

Información Servicio Acueducto  

 

 
Tabla 1. Avisos Acueducto sin recuperación de espacio público.  

Se puede observar que 5022 avisos superaron el plazo de recuperación establecido. 

 

 

 

 

CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %

2019 12 0,97% 1 0,08% 1 0,08% 14 1,13%
2020 16 1,29% 6 0,48% 1 0,08% 23 1,85%
2021 52 4,18% 448 36,04% 2 0,16% 502 40,39%
2022 251 20,19% 7 0,56% 446 35,88% 704 56,64%

TOTAL 
AVISOS B3

331 26,63% 7 0,56% 901 72,49% 4 0,32% 1243 100,00%

2019 4 0,11% 8 0,21% 2 0,05% 14 0,37%
2020 1 0,03% 130 3,44% 16 0,42% 147 3,89%
2021 4 0,11% 1 0,03% 571 15,11% 197 5,21% 773 20,46%
2022 163 4,31% 741 19,61% 193 5,11% 1223 32,36% 525 13,89% 2845 75,28%

TOTAL 
AVISOS B4

163 4,31% 750 19,85% 194 5,13% 1932 51,12% 740 19,58% 3779 100,00%

TOTAL 
GENERAL

163 3,25% 1081 21,53% 201 4,00% 2833 56,41% 744 14,81% 5022 100,00%

AVISOS DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO PENDIENTES ACUEDUCTO
ENERO 23 DE 2019 A SEPTIEMBRE 21 DE 2022

AVISOS SAP B4

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 TOTAL ZONAS
AÑO

AVISOS SAP B3



Información Servicio Alcantarillado 

 

 
Tabla 2. Avisos Alcantarillado sin recuperación de espacio público.  

 

Se puede observar que 343 avisos superaron el plazo de recuperación establecido. 

Incumpliendo lo establecido en:  
 
➢ Las resoluciones mediante la cual se expiden las licencias de excavación: Zona 1 

Resolución No. 838 de 2022 que expidió la Licencia No. 016 de 2022, Zona 2 
Resolución No. 835 de 2022 que expidió la Licencia No. 017 de 2022, Zona 3 
Resolución No. 823 de 2022 que expidió la Licencia No. 018 de 2022, Zona 4 
Resolución No. 828 de 2022 que expidió la Licencia No. 019 de 2022 y Zona 5 
Resolución No. 827 de 2022 que expidió la Licencia No. 020 de 2022, establecen 
en su artículo cuarto: 

CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %

2019 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%
2020 0,00% 0,00% 1 25,00% 1 25,00%
2021 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%
2022 2 50,00% 0,00% 1 25,00% 0,00% 0,00% 3 75,00%

TOTAL 
AVISOS D1

2 50,00% 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 1 25,00% 4 100,00%

2019 0,00% 1 0,03% 0,00% 1 0,03%
2020 0,00% 3 0,08% 0,00% 3 0,08%
2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2022 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 
AVISOS D2

0,00% 0,00% 0,00% 4 100,00% 0,00% 4 0,11%

2019 0,00% 0,00%

2020 0,00% 1 0,89% 1 0,89%
2021 0,00% 1 0,89% 8 7,14% 9 8,04%
2022 6 5,36% 11 9,82% 6 5,36% 36 32,14% 43 38,39% 102 91,07%

TOTAL 
AVISOS D3

6 5,36% 11 9,82% 6 5,36% 37 33,04% 52 46,43% 112 100,00%

2019
2020 2 0,87% 2 0,87%
2021 2 0,87% 11 4,76% 1 0,43% 14 6,06%
2022 30 12,99% 64 27,71% 32 13,85% 87 37,66% 2 0,87% 215 93,07%

TOTAL 
AVISOS D4

30 12,99% 64 1,69% 34 0,90% 98 2,59% 5 0,13% 231 100,00%

TOTAL 
GENERAL

36 10,50% 75 21,87% 40 11,66% 135 39,36% 57 16,62% 343 100,00%

AVISOS DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO PENDIENTES ALCANTARILLADO
ENERO 23 DE 2019 A SEPTIEMBRE 21 DE 2022

AVISOS SAP D1

AVISOS SAP D2

AVISOS SAP D3

AVISOS SAP D4

AÑO
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 TOTAL ZONAS



<<ARTÍCULO CUARTO. - Una vez intervenido el espacio público con las excavaciones 
autorizadas, deberá recuperarse dentro de los veinte (20) días siguientes a su 
ejecución, cumpliendo con lo dispuesto en la Guía GU-CI-01_versión 3.0, la cual hace 
parte integral de la presente Resolución y que encuentra publicada en la página web 
www.idu.gov.co link trámites y servicios/ licencias de excavación.>> 

 

2. Reporte de finalización de la intervención:  
 

Las licencias de excavación otorgadas a la EAAB-ESP para el periodo enero 2019 a enero 
2022 son las que se relacionan a continuación: 

 
Tabla 3. Licencias de excavación 5 zonas enero 2019 a 2022 
 
Se evidencia incumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de las resoluciones indicadas 
en la tabla 3. 

<<ARTICULO TERCERO.- Reportar al IDU con veinte (20) días de antelación a la 
intervención, los sitios específicos donde se iniciaran las excavaciones. Ello, para la 
evaluación y aprobación de las mismas por parte del Comité Operativo de Obras de 
Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital del Plan de Manejo de Trafico. 
Dicho reporte se debe hacer de acuerdo con el formato establecido para tal fin, desde el 
correo electrónico registrado en el formato de solicitud, al correo electrónico 
reportes_dtai@idu.gov.co. Los sitios reportados harán parte integral de la presente Licencia 
y la omisión a este requisito se considerará incumplimiento total de la misma. Para la 
ejecución de las obras en los sitios requeridos, se debe contar con la aprobación emitida 
por el IDU mediante correo electrónico, y es de obligatorio cumplimiento atender las 
observaciones y recomendaciones consignadas en él. (…)>>. 

 

Es importante indicar que la mayoría de las intervenciones realizadas en el desarrollo de 
las actividades de Acueducto y Alcantarillado son catalogadas Intervenciones y/u obras por 
emergencia que requieren licencia de excavación y de acuerdo a la establecido por la 
Secretaría Distrital de Movilidad en el numeral 4.5.1 del Concepto Técnico Para Gestionar 
Los Planes De Manejo De Tránsito (PMT), la empresa debe reportar de manera simultánea 
(vía correo electrónico) a la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la SDM y a 
la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura del IDU, la intervención y/u obra 
por emergencia con la justificación técnica. 

 

 

GERENCIA DE 
ZONA 

LICENCIA DE EXCAVACION RESOLUCION PRORROGA INICIO VIGENCIA FIN VIGENCIA

1 484 DE 2018 006447 DE 2018 008269 DE 2020 15 DE ENERO DE 2019 14 DE ENERO DE 2022
2 485 DE 2018 006448 DE 2018 008270 DE 2020 15 DE ENERO DE 2019 14 DE ENERO DE 2022
3 486 DE 2018 006449 DE 2018 008271 DE 2020 15 DE ENERO DE 2019 14 DE ENERO DE 2022
4 487 DE 2018 006450 DE 2018 008273 DE 2020 15 DE ENERO DE 2019 14 DE ENERO DE 2022
5 488 DE 2018 006451 DE 2018 008275 DE 2020 15 DE ENERO DE 2019 14 DE ENERO DE 2022

LICENCIAS DE EXXCAVACION OTORGADA A LA EAAB ENERO 2019 A ENERO 2022



<< 4.5.1 Intervenciones y/u obras por emergencia que requieren licencia de 
excavación  

 
El procedimiento establecido para atender intervenciones y/u obras por emergencia 
que requieren licencia de excavación se describe a continuación: 
 
La empresa de servicios públicos (ESP) mediante su delegado(a)52 reporta de manera 
simultánea (vía correo electrónico) a la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito 
de la SDM y a la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura del IDU, la 
intervención y/u obra por emergencia con la justificación técnica (razones por las cuales 
se considera que el suceso corresponde a una emergencia), la información requerida 
por el IDU para su validación (formato correspondiente de la entidad), registro 
fotográfico de la zona a intervenir, formato COOS de la SDM y la propuesta del PMT 
(plano de señalización por obra asociada a la emergencia). Se aclara que la 
autorización de la SDM es independiente de la otorgada por el IDU.  
La SDM emitirá sus observaciones, autorización o no, vía correo electrónico a la 
entidad o empresa solicitante, con copia al IDU, y en caso que el PMT por emergencia 
sea autorizado, este será publicado en el COOS de la semana siguiente a la 
autorización.  
 

52 designado(a) por el(la) representante legal de la ESP.  >> 

 

Evidencia 

En atención a lo indicado por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU mediante oficio E-2022-
024570 del 1 de abril de 2022, las Zonas 1, 2 y 4 no están realizando los reportes de forma 
periódica y oportuna dando cumplimiento a lo contenido en el articulo 3 de las resoluciones 
de las licencias de excavación.  

 

 

CRITERIO ADICIONAL 

Resoluciones de excavación. 

<<ARTÍCULO SEPTIMO. - Para ejecutar las obras amparadas por la presente Licencia 
de Intervención del Espacio público, se debe contar con Plan de Manejo de Tránsito y 
Formato de aprobación de comité de obras de servicios públicos (COOS) aprobado por 
la Secretaria Distrital de Movilidad y el IDU. Las obras deberán desarrollarse de 
acuerdo con los términos y condiciones establecidos en estos. 

PARÁGRAFO: En caso que la intervención se desarrolle en un bien de interés cultural 
del ámbito nacional deberá contar con la autorización del Ministerio de Cultura o el 
Archivo General de la Nación según el caso y la intervención de un bien de interés 
cultural del ámbito distrital deberá contar con la autorización del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural. Para el patrimonio arqueológico, esta autorización compete al 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia de conformidad con el Plan de Manejo 
Arqueológico. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del 
Decreto 019 de 2012.>> 


