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1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

Según el decreto 043 de 2004, donde se efectúan unas asignaciones en relación 

con la operación, mantenimiento y administración de la PTAR El Salitre, el Alcalde 

Mayor de Bogotá, delegó en su artículo segundo, la función de operar, mantener 

y administrar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre (PTAR El Salitre), 

de acuerdo con las condiciones que sean necesarias y oportunas, en criterio del 

entonces DAMA (hoy SDA) y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá ESP, para el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado de la 

ciudad. Por lo anterior, se asignaron a la EAAB las funciones descritas en el decreto, 

y, se suscribieron durante el lapso del 1 de Julio de 2004, hasta el 31 de diciembre 

de 2007, tres convenios con la Secretaria Distrital de Ambiente, (antiguo DAMA) a 

saber: convenio 05/2004 liquidado; convenio 01/2006 liquidado y el convenio 

022/2007 liquidado. 

 

El 23 de diciembre de 2008, se expidió el Decreto 454 de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá por el cual se modificó el Artículo 4 del Decreto 626 del 28 de diciembre de 

2007, quedando modificado en lo referido a la adecuada operación, 

administración y mantenimiento de la PTAR El Salitre, se realizará con los recursos 

propios del presupuesto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

E.S.P. Es así, como desde diciembre de 2009, la Empresa incorporó en las tarifas que 

pagan los suscriptores en Bogotá en el servicio de Alcantarillado, los costos de 

operación y mantenimiento de la PTAR Salitre previa aprobación de la CRA 

mediante resolución 484 de 2009.  

 

El 5 de octubre de 2010 mediante Resolución 1079 el Gerente General de la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de  Bogotá en ejercicio de sus facultades legales y 

estatutarias en especial las conferidas en el literal a) del artículo 15, de los Estatutos 

de la Empresa, Resuelve: Asignar a la Gerencia Corporativa Sistema Maestro, el 

proyecto de Saneamiento del Río Bogotá, y, Asignar a la Dirección Red Troncal 

Alcantarillado de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales PTAR- El Salitre. 
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2. GESTIÓN FINANCIERA 

PRESUPUESTO 

2.1 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.  

Los recursos asignados a la Planta el Salitre para el Funcionamiento, Operación y 

Mantenimiento se detallan en el siguiente cuadro de acuerdo a su ejecución con 

corte al mes de marzo de 2022. 

 

Cuentas por pagar:  

 

Ejecución de la Vigencia:  

 

2.2 COSTO MENSUAL TRATAMIENTO PTAR SALITRE. 

Los costos de ejecución con corte a marzo de 2022 en la PTAR Salitre ascienden a 

la suma de $ 3.371.156.178.00 
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3. GESTIÓN DE OPERACIÓN 

Introducción 

El fallo en segunda instancia a la sentencia del río Bogotá emitida por el Consejo de 

Estado en marzo de 2014, ordenó la realización de diferentes acciones que 

garanticen la aplicación efectiva de los derechos colectivos a un ambiente sano, 

la salubridad pública y  la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios 

a todos los habitantes de la cuenca del río Bogotá1; se adelanta la adecuación de 

la PTAR SALITRE para aumentar su capacidad a 7m3/s y mejorar el tratamiento de 

los vertimientos generados en la zona norte de la ciudad.  

 

Bajo este enfoque y de acuerdo a la planificación de cambios que viene realizando 

la EAAB desde el año 2019 y la medida cautelar proferida por la Magistrada Nelly 

Villamizar por el incidente 070, mediante auto del 1 de julio de 2021, proferido por su 

Despacho y en calidad de Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

– Sección Cuarta, dentro del expediente 2001- 479, se ORDENÓ “(…) a la EMPRESA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ que permita el ingreso de los lodos 

de la fase 2 de operación de tratamiento secundario de la PTAR SALITRE (…)”, en el 

predio “LA MAGDALENA”, cuya operación está a cargo de la empresa.  

 

Así mismo, mediante auto del 15 de diciembre de 2021, el Despacho de la 

Magistrada Nelly Yolanda Villamizar, tiene por cumplida la orden por parte del 

Consorcio Interventor IVK, en lo que refiere a la expedición del certificado de 

aceptación de terminación del Hito 1. Así mismo, da por desacatada por parte de 

la representante legal de la “EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO doctora 

CRISTINA ARANGO OLAYA la medida cautelar decretada los días 10 y 13 de 

septiembre de 2021 mediante la cual se le ordenó procede a iniciar la operación 

de la PTAR SALITRE con la asistencia del CONSORCIO EXPANSIÓN PTAR SALITRE , no 

solo en relación con el inicio de la operación de la planta, sino con la medida 

cautelar de 1º de julio de 2021 en lo que refiere a la disposición de los biosólidos de 

la Fase II PTAR SALITRE en el Predio La Magdalena de conformidad con las razones 

expuestas en esta providencia“ 

 

La EAAB-ESP acatando las órdenes judiciales, entre ellos los autos proferidos por la 

honorable Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco 

de la Sentencia del saneamiento del Río Bogotá, inicia de manera inmediata, las 

actividades de Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre 

Ampliada y Optimizada. 

 

Ahora bien, a partir del 16 de diciembre de 2021, la EAAB en compañía del CEPS, 

asume un proceso de operación asistida durante un año.  En el siguiente informe se 

detalla lo encontrado en esta semana. 

 

A continuación, se presenta un informe detallado de la operación en la PTAR El 

Salitre Fase 2 para el mes de marzo 2022, en el cual se relacionan los aspectos más 

relevantes involucrados en el proceso de tratamiento de las aguas residuales. 
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3.1 LINEA DE AGUA 

3.1.1 Comportamiento Canal Salitre y Elevación de Agua Cruda 

Durante el mes de marzo de 2022, el nivel registrado sobre el canal receptor del 

interceptor Salitre tuvo una variación alta en sus tendencias a la llegada en el punto 

elevación de agua para fase II, Para el periodo reportado, el interceptor Salitre 

mantuvo intervalos de cotas ajustadas entre 2539,770 – 2543,070 m.s.n.m. cómo se 

puede observar en la Grafica 3.1-1 Niveles en el Canal Salitre y río Bogotá – marzo 

2022 vs. Precipitación.  Este reporte gráfico permite la interpretación de los niveles 

presentados a lo largo del mes. Se puede evidenciar la tendencia  a la baja con 

respecto a los meses anteriores del nivel mínimo promedio del canal Salitre, a razón 

de la solicitud por parte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado para 

optimizar la captación de agua cruda, las consignas citadas por personal de CEPS 

de mantener el canal por encima de 2,90 metros con el fin de mantener niveles 

mínimos estables durante el mes, se puede inferir que en los días de máximo 

aumento de la precipitación el caudal de llegada a la toma de agua de la PTAR 

Salitre Fase 2 sobrepaso el caudal de diseño de esta, generando desbordamiento 

por la zona de compuertas hacia el canal de tormentas. Mientras que sobre el rio 

Bogotá se presentó un comportamiento con tendencia leve hacia el aumento de 

niveles a causa de las precipitaciones presentadas por la época invernal con 

valores reportados sobre el intervalo generado entre la cota 2539,850 y 2542,180 

m.s.n.m. 

 

El reporte de lluvias en el canal para este mes exhibe una frecuencia mensual de 

ocurrencia igual al 74%, equivalente a 21 días en los cuales se presentó algún tipo 

de precipitación.  Los valores de precipitación más alta se registraron el día 12 de 

marzo con 15,70 mm en la estación Ferias, 17,00 mm en la estación de Bolivia, 31,10 

mm en la estación de Suba, 21,70 mm en la estación de Usaquén, Cabe resaltar que 

todos los datos aquí reportados corresponden a precipitaciones de intensidad 

moderadas a altas ver Grafica 3.1-1 y 3.1-2  
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Gráfica 3.1-1 Niveles en el Canal Salitre y río Bogotá – marzo 2022 vs. Precipitación. 

 
En la siguiente tabla se muestra caudal promedio de entrada y salida registrado en 

la planta, así como los volúmenes totales tratados de agua. 

Cuadro 3.1-1 Caudales de entrada y salida de la PTAR Salitre Fase II registrados 

marzo 2022. 

 

En registros de caudal se registró un promedio de operación de agua cruda igual 

4,99 m3/s, fluctuando entre 4,68 m3/s y 9,24 m3/s, como se puede observar en la 

Grafica 1-2 Caudal Promedio diario Agua Cruda.  Este reporte gráfico permite la 

interpretación de los caudales captados a lo largo del mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Afluente Efluente Diferencia

Caudal (m
3
/s) 5,99 5,68 0,306

Volumen (m
3
) 16.040.995 15.221.849 819.145,90
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Gráfica 3.1-2 Caudal Promedio diario Agua Cruda. 

 

De acuerdo al análisis de la Gráfica 3.1-2, se establece que los volúmenes diarios 

captados varían de acuerdo al comportamiento de la población servida y a la 

influencia de la precipitación, los valores de captación se incrementaron 

ocasionados por las lluvias para el 74% en las estaciones ubicadas en el área de 

influencia de la PTAR, estaciones Ferias, Suba, Usaquén, comportamiento que tiene 

incidencia directa en el “régimen hidráulico”, el volumen total de operación fue 

16.040.995 m3.  

 

LOGROS: Se ha garantizado el tratamiento del agua que llega a la planta a través 

de la infraestructura instalada en la fase 2, Captando en su totalidad en flujo que 

presenta el canal salitre. Asegurando a su vez que el drenaje del alcantarillado de 

la ciudad para las zonas 1 y 2 del Acueducto de Bogotá sea tratado en su totalidad  

  

DIFICULTAD: Para el periodo analizado (marzo de 2022) se presentaron lluvias con 

intensidades moderadas a altas durante 21 días del mes, lo que provoco niveles 

altos en el canal de aducción a la planta, generando desbordamiento del canal 

por la zona de compuertas hacia el canal de tormentas. el sistema que antecede 

la captación posterior a la trampa de rocas posee un sistema de cribado el cual no 

contiene sistema que permita su limpieza, generando taponamientos en este 

cribado lo cual trae como consecuencia mediciones niveles altos en este foso, 

perdiendo volumen efectivo de amortiguación de picos de caudal, en estas crestas 

de caudal el taponamiento influye en la operación de las bombas de elevación 

debido la necesidad de operar un mayor número de estas y al estar taponado este 

cribado el paso de agua es menor al requerido por las bombas generando 

problemas operativos en la elevación de agua y represamiento en el canal Salitre. 
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El sistema de limpieza de la trampa de rocas es deficiente, presentando 

inconvenientes eléctricos lo cual no permite limpiezas constantes en el sitio 

permitiendo el paso de materiales. 

 

ACCIONES DE MEJORA: Todas las acciones de mejora apuntan a que una vez se 

reciba la PTAR SALITRE ampliada y optimizada, el efluente final cumpla con toda la 

normativa colombiana actual. 

3.1.2 Cribado 

En el proceso de tratamiento del agua elevada proveniente del interceptor salitre, 

es aplicado al afluente un proceso de retención de materiales gruesos, a través del 

canal abierto se encuentra adecuado pozo de gruesos (trampa de rocas) que sirve 

para retener sólidos de gran tamaño y que son extraídos por una Cuchara Bivalva. 

A su vez el sistema de cribado Grueso cuenta con 10 rejas que se encuentran 

instaladas en paralelo, cuentan con un espacio entre barrotes de 38 mm, Las rejas 

son del tipo automático auto-limpiante contienen compuertas murales aguas arriba 

y aguas abajo permitiendo incomunicar el flujo cuando sea requerido y por el ultimo 

el sistema de cribado fino cuenta con 10 rejas de tipo malla perforada y cuentan 

con sistema automático auto-limpiante retiene elementos mayores 6 mm al igual 

que el sistema de rejas gruesas cuenta con sistema de compuertas que permiten 

aislar la reja aguas arriba, aguas abajo. 

 

La disposición de los residuos generados durante el proceso de tratamiento es 

gestionada por el operador BOGOTA LIMPIA S.A E.S.P. se encarga de manejar estos 

residuos, adelantando las labores de transporte y Disposición en el Relleno Sanitario 

doña Juana -RSDJ.  Este cambio operativo se adelantó de acuerdo al esquema de 

aseo que opera en la ciudad de Bogotá, el cual contempla las áreas de operación 

de servicio exclusivo, estipulado en la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de residuos retirados de trampa de 

roca, rejas gruesas y rejas finas para para el mes de marzo 202. 

Cuadro 3.1-2 Cantidad de residuos generados en trampa de rocas cribado fino y 

grueso. 

 

 

 

 

 

PUNTO DE TRATAMIENTO
Ton. Dispuestas en Relleno 

Sanitario Doña Juana

Trampa de Rocas 12,17

Rejas Gruesas 12,72

Rejas Finas 103,94

Total dispuesto RSDJ 128,83
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3.1.3 Grasas Materiales Flotantes y Arenas. 

El Sistema de desarenado y desgrasado se realiza por medio de 5 puentes 

barredores longitudinales equipados con 6 sopladores de inyección de aire de 

burbujas gruesas, La arena concentrada en el fondo de cada desarenador se 

evacua por emulsión mediante dos bombas centrifugas instaladas en cada puente 

barredor. A su vez se dispone de un dispositivo de retiro automático de grasas que 

son barridas por rasquetas superficiales que a final del recorrido del puente el 

accionamiento se encuentra enclavado con el recorrido del puente. 

• Los cinco Clasificadores de Arenas que operan en coordinación con el 

sistema de bombas centrifugas evacuación de arenas de los 

desarenadores. 

• Los dos Concentradores de Grasas operan en función de la alimentación 

proveniente del accionamiento que se activa al finalizar el recorrido del 

puente. 

Los residuos resultantes de este proceso son enviados al sitio autorizado para 

disposición final. Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ a través del operador 

autorizado BOGOTA LIMPIA SA ESP. 

Cuadro 3.1-3 Grasas, material flotante y arenas retiradas en marzo de 2022. 

 

3.1.4 Dosificación de Productos químicos en el área de biológicos 

Para el mes de marzo se ha realizado dosificación de Hipoclorito al 18%, suministrado 

por la empresa Mexichem Derivados Colombia S.A, con el objetivo de controlar los 

problemas con microorganismos filamentosos, que afectan directamente la 

eficiencia del proceso tema que se viene presentando al inicio de operación de 

sistema desde la puesta en marcha, para este control se gastaron 43,30 m3 de 

producto puro a continuación dosis representada en litros hora para el mes de 

marzo 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDUO
Ton. Dispuestas en Relleno 

Sanitario Doña Juana

Grasas 20,64

Arenas 145,31

Basura Interna 3,29
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Gráfica 3.1-3 Litros de Hipoclorito consumidos en los biológicos 

 

3.1.5 Calidad de Agua Tratada. 

En cuanto a los alcances operativos en el tratamiento del agua residual, tenemos 

como proceso previo a la decantación secundaria el tratamiento biológico el cual 

costa de 6 reactores, con una capacidad de 25400 m3 volumen unitario con tipo 

tratamiento de alta carga con aireación extendida, para el mes de marzo se operó 

con cinco (5) reactores biológicos, como se muestra en la Tabla No. 4. se presentan 

los valores de pH, Solidos Suspendidos Totales, Sólidos Suspendidos Volátiles e índice 

volumétrico, correspondientes Resultados Análisis Reactores Biológicos, datos de 

seguimiento operativo. 

 

Para este mes se continuo con la consigna impartida desde el mes de febrero 2022 

por parte del CONSORCIO EXPANSIÓN PTAR SALITRE de operar el RAS de los 

reactores biológicos en forma intermitente. 

Cuadro 3.1-4 Resultados Análisis Reactores Biológicos en Marzo de 2022. 

 

Reactor 

Biológico
PH

SST                   

(mg/l)

SSV                    

(mg/l)

Índice 

Volumétrico IVL 

(mL/g)

60,1 7,02 2829 2192,77 103

60,2 7,02 2837 2187,81 103

60,3 7,07 2729 2106,19 98

60,4 7,04 2756 2132,45 97

60,5 7,07 3660 2754,65 73
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En cuanto a los alcances operativos en el tratamiento del agua residual, se obtuvo 

una eliminación de 1.636,50 Ton. de SST y 2.493,39 Ton. de DBO5.  En la siguiente tabla 

se detallan los datos de carga removida:  

Cuadro 3.1-5 Carga removida y concentraciones para SST y DBO5 reportadas 

Marzo de 2022. 

 
 

Producto del fenómeno físico de decantación, proceso biológico y de las 

operaciones de tratamiento que la preceden, se removieron en total 2.314,26 Ton. 

de SST en base seca, para un promedio diario de 74,65 Ton/día.  En la Gráfica 3.1-4 

se muestra que la menor carga removida sucedió durante el día. 

Gráfica 3.1-4 Carga Eliminada de Sólidos y DBO5 (Ton/día) Marzo de 2022. 

 

Para los parámetros de temperatura y pH medidos al agua tratada, se obtuvieron 

valores de 19,78 °C y 7,66 respectivamente.  Estos valores se consideran “normales” 

para el tratamiento adelantado en la PTAR EL SALITRE. 

 

 

 

 

PARAMETRO

Caudal 

Afluente 

(m3/s)

Concentración 

de entrada 

(mg/l) 

Caudal 

Efluente 

(m3/s)

Concentración 

de salida                      

(mg/l) 

Carga 

Removida 

(Ton.) 

SST 5,99 153,4 5,68 11,81 2.314,26

DBO5 5,68 184,81 5,68 15,54 2.620,74



  

 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE 

INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2022 
 

 

3.1.6 Sólidos Suspendidos Totales 

Respecto al valor de concentración promedio de sólidos para el mes de marzo de 

agua tratada fue de 11,81 mg/l, con concentraciones de SST entre 5 mg/l, dato 

presentado el día 3 marzo 2022 y 27,50 mg/l como dato más alto presentado el día 

16 de marzo 2022. La Gráfica 3.1-5 muestra las curvas de concentraciones 

ponderadas de SST en agua cruda y tratada para el mes de marzo.  Durante el mes 

las concentraciones de sólidos presentaron un promedio de 153,40 mg/l en el agua 

cruda. 

  

A lo largo del mes no se presentó ningún reporte de concentración por encima de 

los valores máximos definidos, en la siguiente tabla se muestran los días con los 

reportes por encima de 30 mg/l. 

 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de las concentraciones del Efluente 

durante el mes de marzo 2022. 

Gráfica 3.1-5 Variación Concentraciones SST en Afluente y Efluente - Marzo 2022 

 

3.1.7 Demanda Biológica de Oxígeno 

El comportamiento de la DBO5 durante el mes de marzo arrojó un valor promedio 

en el afluente de la planta de 184,81 mg O2/l, El valor máximo de concentración 

registrado en el mes fue de 310 mg O2/l registrado el día 28 y el valor más bajo de 

88 mg O2/l reportado el 15 de marzo.  En la Gráfica 3.1-6 se observa el 

comportamiento de la DBO5. 

 

 

 



  

 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE 

INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2022 
 

 

En el agua tratada, el comportamiento del citado parámetro registró valores que 

oscilan entre 8,8 mg O2/l, reportada el día 3 de marzo 2022, El valor máximo 

registrado fue de 28 mg O2/l, registrado el día 28 de marzo valor que incumple con 

la concentración mínima requerida para el agua tratada de 30 mg O2/l para DBO5. 

La concentración promedio del efluente para el mes es de 15,54 mg O2/l. 

 

A lo largo del mes no se presentó ningún reporte de concentración por encima de 

los valores máximos definidos, en la siguiente tabla se muestran los días con los 

reportes por encima de 30 mg O2/l. 

 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de las concentraciones del Efluente 

durante la operación del mes de marzo 2022. 

Gráfica 3.1-6 Variación Concentraciones DBO5 en Afluente y Efluente Marzo 2022 

 

3.1.8 Grasas y aceites 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos de la muestra mensual tomada 

por el laboratorio de la EAAB para el mes de marzo 2022. 

Cuadro 3.1-6 Reporte de resultados para grasas y aceites 

 

 

 

 
 

ORIGEN DE MUESTRA Marzo

AFLUENTE (mg/L) 26 mg/L

EFLUENTE (mg/L) 5 mg/L
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De acuerdo a la tabla anterior, el porcentaje de remoción de grasas alcanzó un 

valor de 80,8 %, que se encuentra fuera del rango establecido en la resolución 631 

de 2015 del MADS  “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales 

y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”, la cual 

establece para prestadores del servicio de público de alcantarillado, con una carga 

mayor a 3000 kg/día DBO5, un valor de 10 mg/L en el efluente.   

3.1.9 pH 

El valor promedio para pH en el efluente para el mes de marzo, alcanzó un dato de 

7,66 el cual sugiere un comportamiento normal para la operación de la planta y se 

encuentra dentro de la norma mencionada en el ítem anterior, que para este 

parámetro establece un rango permitido entre 6 y 9 unidades de potencial de 

hidrógeno. 

3.1.10 Temperatura 

El valor promedio para la temperatura en el efluente para el mes de marzo, alcanzó 

un dato de 19,78 °C, el cual sugiere un comportamiento normal para la operación 

de la planta y se encuentra dentro de la norma mencionada en el ítem 2.1.6.3., que 

para este parámetro establece un valor máximo de 40°C para cualquier tipo de 

vertimiento.  

   

LOGROS: Durante el mes de marzo de 2022 se removieron 2.314,26 Ton. de SST y 

2.620,74 Ton. de DBO5, que corresponden a las cargas contaminantes que se 

dejaron de verter al río Bogotá. 

 

DIFICULTAD: Para el mes de marzo se presentaron dificultades en el los reactores 

Biológicos, específicamente en las balsas 60.1 - 60.2 por temas relacionados con 

bacterias filamentosas, su proliferación genera diversos problemas en las PTAR como 

el esponjamiento de los lodos, formación de espumas y natas en reactores 

biológicos y sedimentadores secundarios afectando en algunas ocasiones la 

remoción de material orgánico. 

 

ACCIONES DE MEJORA: Se continuará el seguimiento a la eficiencia de los reactores 

verificando diariamente los datos procesados por el laboratorio y sugiriendo las 

acciones que se deberían tomar de ser necesarias, se debe continuar realizando 

aplicación de hipoclorito sodio con la dosificación ajustada a necesidad operativa, 

dosificación de productos químicos realizando pruebas a nivel de laboratorio y 

tomando y analizado conos Imhoff en las estructuras, comunicación constante con 

personal de fase II, para brindar dinamismo en la línea de aguas cuando sea 

requerido. 

 

Con los resultados obtenidos de los muestreos se realizó el siguiente análisis de la 

línea de lodo: 

 

En la siguiente tabla se presenta el resumen de la línea de lodos. 
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3.2 LINEA DE LODOS 

Los lodos extraídos del área de Decantación primaria Fase I,  se lograron retirar de 

los sedimentadores  4-1 al 4-4, un volumen  de 11.131 m3, los cuales provinieron de 

labores de vaciado estructuras en fase 1.  Para la Decantación primaria Fase II se 

extrajeron lodos con valor promedio de 39,1 gr/l en edificio 58-1; con 42,46 gr/l en 

edificio 58-2; para el edifico 58-3 con un valor de 43,43 g/l.  El volumen promedio 

mensual de extracción de los decantadores 57-1 al 57-6, fue de 1.631 m3/d y un total 

de 151.723 m3 de lodo primario bombeado hacia espesamiento por gravedad.   

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de la línea de lodos. 

Cuadro 3.2-1 Datos línea de lodos 

 
 

3.2.1 Mesas Espesadoras 

 

El lodo de rechazo WAS proveniente del proceso de lodos activados debe tener 

ciertas características específicas como la concentración antes de ingresar al 

proceso de digestión, para obtener los valores requeridos de concentración se debe 

espesar este lodo, para lo cual la PTAR cuenta con ocho (8) Mesas Espesadoras, en 

las cuales se lleva a cabo el proceso de separación de una fracción de agua al 

lodo, esta se realiza a través de la dosificación de polímero al lodo la mezcla es 

transportada por una cinta horizontal porosa en movimiento, de esta forma se 

alcanzan los valores de concentración requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Registro

Lodo primario Fase I 11.131 m
3

Lodo primario Fase II 151.723 m
3

Rechazado Reactores 217.047 m
3

Lodo Mesas espesadoras 203.753 m
3

Lodo digerido 65.517 m
3

Lodo deshidratado 63.385 m
3

Lodo Bypass Mixto a Digerido  18.543 m
3

Biosólido generado 7331,14 Ton.

Sequedad del biosólido 25,75%
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Gráfica 3.2-1 Caudal WAS (m3/día) /Concentración SST (mg/l) / Consumo Polímero 

(Kg/día) marzo 2022. 

 

El volumen total tratado de lodo de rechazo WAS para este mes fue de 217.047 m3, 

se obtuvo el valor de 6036 m3/día el cual fue el menor, obtenido el día 19, para el 

día 31 se obtuvo el valor máximo que fue 8714 m3/día. 

 

Las concentraciones de SST para lodo espesado por mesas promedio obtenida 

durante el mes de marzo fue 14,1 g/l, el día 4 se registró el menor valor 9,78 g/l y el 

día 23 se registró el máximo valor obtenido durante este mes 19,16 g/l. 

 

El consumo de polímero para el mes fue de 12.533,11 Kg, el día 1 se tuvo el menor 

consumo de producto 285,04 Kg, y el consumo mas alto fue de 682 Kg el día 10. 

 

Con los datos obtenidos y el análisis de la Gráfica 1-7 Caudal WAS (m3/día) 

/Concentración SST (mg/l) / Consumo Polímero (Kg/día), se evidencia el exceso en 

las dosificaciones de polímero ya que con consumos promedio se obtuvieron 

resultados similares a las dosificaciones de consumos altos, dejando como 

referencia que el caudal tratado fue relativamente estable durante el mes sin 

evidenciar picos de caudal de lodo WAS. 

 

LOGROS: durante este mes se trató el 100% del lodo de rechazo WAS 217.047 m3, 

obteniendo los resultados deseados de concentración y logrando de esta manera 

envió de lodo espesado por mesas con las características requeridas al tanque de 

lodo mixto. 
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DIFICULTAD: durante este periodo de tiempo se observaron formaciones de grumos 

de polímero en los tanques del Skid de preparación de polímero, características 

negativas provenientes del mal funcionamiento del equipo generando una mala 

preparación del producto, lo que infiere un consumo mayor como se puede 

evidenciar en el Gráfica 1-7 Caudal WAS (m3/día) /Concentración SST (mg/l) / 

Consumo Polímero (Kg/día), los Skid de preparación de polímero presentaron fallas 

en algunos de sus componentes que no permitieron la utilización de algunos de ellos, 

la falla más recurrente es la rotura del tornillo sin fin de alimentación a la tolva de 

preparación, este tornillo no estuvo operativo desde el día 9 de marzo para el Skid 

de preparación de polímero operativo, lo cual obligo a el personal operativo a 

realizar el cargue de esta tolva de forma manual generando riesgos físicos sobre el 

trabajador y locativos sobre el equipo. 

 

ACCIONES DE MEJORA: realizar aforos que permitan la verificación de la 

concentración de producto a dosificar, revisión constante a los datos reportados 

por el laboratorio para toma de decisiones, pruebas con los índices de dosificación 

para mejorar la calidad y preparación de polímero en los Skid 

3.2.2 Digestión 

En la Gráfica 3.2-2 Producción de Biogás, se muestra producción promedio de 

biogás de 28.195, nm3/día en la sumatoria de los cinco digestores, asociado al 

cargue de digestión y la producción de lodo.  

 

A partir del control de proceso adelantado; la operación registró lodos digeridos 

con las siguientes características: AGV’s con valores promedio de 381,47 mg/L; pH 

entre 7,48y 7,86 unidades, alcalinidades promedio 3764,48 mg CaCO3/L, 

garantizando valores bajos de la relación AGV’s / Alcalinidad para los digestores y 

un contenido de sólidos volátiles promedio de 16,99 g/l. 

 

La producción de biogás del mes fue de 874.051 nm3, con una generación 

promedio día de biogás de 5639 nm3 y remociones promedio de material volátil del 

39% para el digestor 72-1; 5136,46 nm3 y remociones promedio de material volátil 

del 40% para el digestor 72-2; 7850 nm3 y remociones promedias de material volátil 

de 47% para el digestor 72-3; 5714 nm3 y remociones promedias de material volátil 

de 50% para el digestor 72-4; 3782 nm3 y remociones promedias de material volátil 

de 37% para el digestor 72-5..  

 

En cuanto a los AGV´s se presentaron valores dentro de los rangos de operación 

normal del sistema de lodos activados en puesta en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE 

INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2022 
 

 

Gráfica 3.2-2 Producción de Biogás  

 

LOGROS: Durante el mes de marzo de 2022, se obtuvo un promedio de remoción de 

material volátil de 42%, disminuyendo de manera considerable su carga, 

estabilizándolos para hacerlos de esta manera menos nocivos al medio ambiente. 

 

DIFICULTAD: Para el mes de marzo se presentaron dificultades referentes a la 

estabilidad del digestor 72-4, el cual presento variaciones en su volumen diario de 

cargue ya que inicio el mes con un volumen de carga de 510 m3/día y termino el 

mes con volumen de cargue de 380 m3/día, estas reducciones de caudal se 

realizaron por consigna del personal encargado de CEPS, al igual que la consigna 

de enviar  el lodo que no paso por el tratamiento de digestión hacia el tanque de 

almacenamiento de lodo digerido, afectando así la calidad del lodo para 

deshidratar por la combinación de lodo crudo y lodo digerido. 

 

Con respecto a la producción de biogás el personal técnico operativo ha tenido 

que calcular los valores de producción del digestor 72-5 mediante fórmulas, debido 

a que el instrumento de medición no se encuentra instalado desde antes de que la 

empresa iniciara la operación asistida 

 

ACCIONES DE MEJORA:  desde la parte técnica del departamento operativo se han 

realizado sugerencias y solicitudes para que se evite el bypass de lodo mixto hacia 

el lodo digerido y así mejorar la eliminación de material orgánico y poder controlar 

la cantidad de lodo que se genera en los biológico, se dio puesta en marcha del 

digestor 72-5 

 

Se solicitará a la empresa CEPS la instalación de medidor de producción de biogás 

de todos los digestores que no cuenten con este instrumento. 
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3.2.3 Centrifugas  

Después del proceso de digestión los lodos concluyen al tanque de 

almacenamiento de lodos digeridos por gravedad (077R001A – B). Para el 

centrifugado del lodo, el área operativa y técnica de la PTAR cuenta con dos 

equipos de centrifugado. Cada una de las centrífugas tiene una bomba de tornillo 

(073P001A – B, 073002A – B) para transferir el producto de deshidratación a los silos. 

 

 Respecto a la operación de centrifugas, para el mes de marzo se centrifugo un 

volumen de 63385 m3/mes, el promedio diario de lodo deshidratado fue de 2.044,69 

m3/día, resultado de la deshidratación por centrifugado se obtuvo una producción 

promedio diaria de 216,72 Ton. de biosólido, y un volumen total de 6.718,21 Ton/mes. 

 

El porcentaje obtenido de sequedad en un proceso de operación controlada 

media del biosólido fue de 25,75%.  Para el mes evaluado la dosis promedio 

demandada de polímero catiónico fue de 14,53 kg polímero/T MS, considerado 

como un consumo alto que se asocia al flujo del lodo crudo del tanque de lodo 

digerido el polímero Catiónico Flopam FO 4490 VHM AN y a al mal funcionamiento 

del Skid de polímero. 

 

Respecto a la operación de deshidratación presentada por fase 1, con filtro banda 

para él mes de marzo de 2022, se presentó trabajos en fase 1, para los días 4 al 9, y 

12 al 25 de marzo 2022 se registró una producción total de 783,93 Ton/mes, el 

porcentaje de sequedad obtenido en un proceso de operación controlada media 

del biosólido fue de 26,19%.   Para el mes evaluado la dosis promedio demandada 

de polímero catiónico fue de 8,76 kg por tonelada de material seco, para el 

correcto funcionamiento de la zona se utilizó el polímero Catiónico Flopam FO 4490 

y se utilizó un total de 1.800 kg. 

 

LOGROS: Durante el mes de marzo de 2022, el biosólido producido del proceso de 

deshidratación de lodo por cada centrifuga fue de 3.359,11 Ton/mes, se obtuvo un 

promedio de sequedad 25,75%.  en el biosólido valor dentro de los parámetros. 

 

DIFICULTAD: Para el mes de marzo se presentaron dificultades en el área, 

específicamente en las bombas de desplazamiento biosólido hacia silos de 

almacenamiento, en ocasiones se presentó la necesidad de transferir lodo digerido 

hacia el almacenador de lodos de fase I y realizar el proceso de deshidratación con 

los filtros prensas, esto ocasionó varios imprevistos en la operación por movimientos 

de polímero y personal operativo. También se tuvieron dificultades en las tolvas de 

vaciado hacia las bombas tornillo, por falta de sensores de llenado ocasionando 

taponamientos de en las tolvas hubo la necesidad de detener la operación en 

varias ocasiones, la calidad del lodo también fue una gran dificultad ya que durante 

el mes se registro un bypass de lodo crudo hacia el tanque de almacenamiento de 

18.543 m3 equivalente al 29,26% del total del lodo deshidratado. 

 

Los Skid de preparación de polímero presentaron fallas en algunos de sus 

componentes que no permitieron la utilización de algunos de ellos, la falla más 

recurrente es la rotura del tornillo sin fin de alimentación a la tolva de preparación 

por daños en esta estructura. 
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ACCIONES DE MEJORA: desde la parte técnica del departamento operativo se han 

realizado sugerencias y solicitudes para que se evite el bypass de lodo mixto hacia 

el lodo digerido y así mejorar notablemente la calidad del biosólido.c 

 

Se deben realizar pruebas con polímeros de diferentes marcas y referencias para 

lograr llegar a obtener la mejor dosificación con un producto que este dentro de 

todas las características requeridas. 

Gráfica 3.2-3 Sequedad de Biosólido marzo 2022 

 

3.3 TRATAMIENTO DEL BIOGÁS 

El biogás que vaya a ser utilizado tanto en motogeneradores como en calderas 

debe ser sometido a un tratamiento para mejorar sus características como 

combustible, y proteger de las impurezas que contiene principalmente a los equipos 

de motogeneración.   

 

La planta de tratamiento de biogás (PTG) tiene por objetivo la 

reducción/eliminación de componentes tales como humedad, H2S, siloxanos, así 

como ajustar la temperatura del biogás a la entrada a motores, para el mes 

analizado se realizó una recuperación de 585.407 nm3/mes para su posterior uso en 

los cogeneradores. 

 

En el presente mes en el proceso de cogeneración se reutilizaron 585.407 nm3/mes 

de biogás y 94.032, m3 de gas natural, en este proceso se generaron 1.654.380,00 Kw 

de energía eléctrica. 
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El calor recuperado del circuito de alta temperatura del motor (refrigeración de 

camisas) es utilizado en el proceso de calefacción de los lodos a su vez se 

reutilizando 46.779,0 nm3/mes de biogás para las calderas y 62.747,1 m3 de gas 

natural para mantener la temperatura optima que requiere la digestión anaerobia 

mesofílica alrededor de 35°C. 

 

La línea de gas se completa con las teas (antorchas), cuyo objeto es el quemado 

del biogás excedente en el proceso en el mes de marzo se quemaron 16.8662,7 

nm3/mes de biogás. 

 

A continuación, se detalla consumo diario de biogás - gas natural utilizado en el 

proceso. 

Gráfica 3.3-1 Consumo Diario de Biogás - Gas natural marzo 2022. 

 
 

LOGROS: Durante el mes de marzo de 2022, se reutilizo 585.407 nm3/mes de biogás 

en el proceso a su vez se generaron 1.654.380,00 kw de energía eléctrica. 

 

DIFICULTAD: Para el mes de marzo se presentó la novedad de tener que operar 

únicamente con el generador 3 por temas de mantenimiento, esto restringió la 

operación generando mayor consumo de biogás en las calderas y quema de 

exceso de biogás por las teas.  

 

ACCIONES DE MEJORA: se generaron archivos de control a los parámetros 

reportados por el operador encargado, con el fin de llevar un mejor control 

operativo de la zona 
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3.4 RUTA DEL TRANSPORTE DEL BIOSOLIDO DESDE PTAR EL SALITRE HASTA EL PATIO DE 

SECADO PREDIO EL CORZO 

3.4.1 CARGUE Y TRANSPORTE DE BIOSOLIDOS. 

El transporte de Biosólido desde la PTAR el Salitre hasta el predio El Corzo, se realiza 

con vehículos doble Troque de capacidad de 15 Ton aproximadamente, los cuales 

operan de forma intermitente 24 horas al día los 7 días a la semana, para el período 

de ejecución del 1 al 31 de enero de 2022, la operación de la PTAR el Salitre realizó 

el transporte 4563.68 toneladas de biosólidos las cuales, fueron transportadas en 

vehículos (volquetas) de la empresa Aguas de Bogotá SA ESP (AB). Cabe resaltar 

que; para la ejecución de esta actividad, se cuenta con cuatro volquetas doble 

troque en patio,  

 

Dado que las condiciones operativas de la planta cambiaron el cargue de 

biosólidos se lleva a cabo por silos (Estructura diseñada para almacenar el biosólido 

de forma cilíndrica), la PTAR SALITRE FASE II cuenta con seis silos de almacenamiento 

de hasta 10.40 m.  

Imagen 3.4-1 Actividades asociadas al cargue y transporte de biosólido 

 
 

Diariamente en la zona de cargue de los vehículos de transporte del biosólidos se 

desarrollan las siguientes actividades:  

 

Revisión De Vehículos: La revisión diaria de cada uno de los vehículos permite 

garantizar las condiciones de operación, seguridad, y ambiental establecidas en el 

plan de manejo, como condiciones hidráulicas, carpado, capacidad de los 

vehículos, entre otros, este seguimiento se realiza mediante un checklist de 

inspección preoperacional. 
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Seguimiento y control: El auxiliar de patio de área de operaciones de biosólidos, 

junto con el Operador Técnico del área de silos realizan el seguimiento y control al 

cargue a cada una de las volquetas establecidas para tal fin, verificando que el 

volumen no sobrepase la capacidad de carga, para posteriormente registrar los 

pesajes del biosólido en el formato preoperacional de patio. 

 

Aseo general: diariamente se realizan actividades de aseo, limpieza y lavado en la 

bodega, en la zona de silos en el patio de cargue, en las áreas con caída de 

material, zona de pretratamiento, hilazas de la zona de espesadores, en las vías y 

desde el sito de cargue hasta la portería en la báscula, para evitar malos olores y 

mantener el orden y aseo de la zona. 

 

Aseo general de zona de silos, ver fotografia No.1. 

Fotografía 1. Aseo General de las Zonas 

 

3.4.2 Ruta del Transporte del Biosólido desde PTAR El Salitre Hasta dl Patio de 

Secado Predio El Corzo  

La ruta de transporte que actualmente toman los vehículos hacia el patio de 

secado fue planeada conforme a lo establecido en el PMA para el predio El Corzo 

I: “Aprovechamiento del biosólido en mezcla con suelo para la cobertura del predio 

El Corzo I”, aprobado por la Resolución CAR 3292 de diciembre del 2017 se culminó 

el aprovechamiento, sin embargo desde enero del 2018 se está utilizando el predio 

La Magdalena el cual fue autorizado por medio de la Resolución 1301 de 2016 

emitido por la Autoridad Nacional Licencias Ambientales.   

  

La ruta de aproximadamente 25 Km que realizan los vehículos para el transporte del 

biosólido desde la PTAR El Salitre hacia el Predio El Corzo es: PTAR – calle 80 – avenida 

Ciudad de Cali – calle 49 sur N° 95 A – 90 Bosa. Y 
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Imagen 3.4-2 Ruta a predio El Corzo 

 

Fuente: Google Maps, 2015 

Imagen 3.4-3 Recorrido entre predio El Corzo y predio La Magdalena 

 

El recorrido entre predio El Corzo y La Magdalena es de aproximadamente 6 km 

hasta la celda 17, Imagen 3.4-3. 
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3.5 CARGUE Y TRANSPORTE DE BIOSOLIDOS 

3.5.1 Aprovechamiento del Biosólido 

Las 6794.76 toneladas transportadas desde PTAR el Salitre FASE II hacia el Predio El 

Corzo del 1 al 31 de marzo de 2022 fueron acondicionadas en la zona de 

procesamiento (patio de secado), efectuándose el proceso de extensión, 

nivelación, volteo y secado según las especificaciones establecidas en al plan de 

manejo ambiental PMA. Este ítem se desarrolla en general como se muestra en la 

imagen 3.5-1 Actividades para el aprovechamiento del Biosólido, predio El Corzo y 

La Magdalena. 

Imagen 3.5-1 Actividades para el aprovechamiento del e Biosólido, predio el 

Corzo y la Magdalena 

 

En el patio de secado se realizaron las siguientes actividades: 

 

Recepción y extendido: Diariamente salen de la PTAR El Salitre las volquetas con el 

biosólido producto de la estabilización del lodo, producto del tratamiento de las 

aguas residuales tratadas por la planta. El biosólido recibido es descargado en el 

submódulo indicado por el controlador de patio y se extiende en capas de 0,5 m 

de altura formando una división entre los submódulos. 

 

Control de olores: Como parte de las actividades tendientes al control de olores 

generados, una vez el biosólido es descargado y extendido en el patio de secado, 

el controlador de patio realiza inmediatamente una (1) aplicación (aspersión) de 

3,0 litros del producto (ECCO ODOR 200), llevando un control de la aplicación del 

producto para control de olores. 
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Volteo: A los cinco (5) días es realizado el volteo por medio de la retroexcavadora 

de llantas y se aplica de nuevo el producto inhibidor de olores. 

 

Cargue para aprovechamiento: Una vez el material ha cumplido con el proceso de 

secado es cargado en volqueta doble troque de capacidad 15 m3 

aproximadamente y transportado hacia el predio la Magdalena, donde se realiza 

la mezcla del biosólido con el suelo en proporción 3:1 Biosólido: Suelo, como 

aprovechamiento del biosólido para enmienda de las características del suelo. 

 

Limpieza de canaletas y piezómetros: Durante el turno, el controlador de patio 

realiza el retiro de material caído dentro de la canaleta, escurriendo el agua lluvia 

y hace el deshierbe de los piezómetros. 

Fotografía 2. Zona de procesamiento, extensión, nivelación, volteo y secado Predio 

el Corzo 

 

Fotografía 3. Aplicación de inhibidor de olores 

 

 

Durante el mes de marzo de 2022, fueron aprovechadas 5245.76 toneladas 

transportadas desde el patio de secado ubicado en el Predio el Corzo hasta las 

celdas de aprovechamiento en el Predio la Magdalena, correspondiente a 416 

viajes con un peso promedio por viaje de 12.61 toneladas aproximadamente.  El 

aprovechamiento del biosólido fue realizado en las celdas del Predio la Magdalena, 

según lo establecido en la Resolución 1301 de octubre de 2016. 

 

El área utilizada para el aprovechamiento del biosólido durante el mes de marzo fue 

de 0,42709 ha.; las cuales fueron mezcladas en proporción 1:3 con el suelo en la 

celda No. 4 (0,25857 ha), y en la celda No. 5 (0.16852 ha). 
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Las actividades asociadas al aprovechamiento se realizan con los siguientes 

vehículos y maquinaria:   

 

•  (1) una Retroexcavadora de llanta tipo pajarita en ubicado en el patio de 

secado. 

• (2) dos volquetas doble troque de 15 m3 

• (1) una excavadora de oruga  

• (1) Un Tractor de cadena – Bulldozer  

Fotografía 4. Maquinaria empleada en el patio de secado retroexcavadora de 

llanta tipo pajarita y el predio la Magdalena bulldozer y excavadora de oruga 

 

 

3.5.2 Disposición de residuos de pretratamiento en el relleno sanitario doña 

Juana (RSDJ) 
 

Actualmente las actividades de transporte y disposición de residuos ordinarios están 

a cargo del operador de aseo Bogotá Limpia SA ESP. A partir del 16 de diciembre el 

esquema operativo de la planta cambio, dado lo anterior la generación de residuos 

ordinarios aumento ya que se tienen puntos de generación adicionales, en este 

sentido los residuos ordinarios provendrán de la cámara de recepción o rocas, del 

cribado grueso y fino, arenas y sobrenadantes de la planta. En la Imagen No. 9 se 

observan las acciones implícitas para el proceso de recolección de residuos 

ordinarios.   
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Imagen 3.5-2 Actividades asociadas al cargue y disposición de residuos en el RSDJ 

 

Imagen 3.5-3 Puntos de Generación de Residuos sólidos. 
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Durante el mes de marzo de 2022 se transportaron y dispusieron un total de 295.08 

toneladas de residuos de pretratamiento, de las cuales 103.94 toneladas provienen 

de material de rejas finas, 12.72 toneladas provienen de material rejas gruesas, 12.17 

toneladas provienen de material de rocas o cámara de recepción y 166.25 

toneladas de arenas y sobrenadantes transportadas en vehículos de Bogotá Limpia 

S.A. ESP. 

 

Para el transporte de los residuos de pretratamiento al Relleno Sanitario Doña Juana 

se realizaron veintiséis (26) viajes; como se evidencia en el acta de inspección 

técnica con aforo que Bogotá Limpia entrega para verificación del ingreso del 

residuo al relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ, los cuales fueron concertados con la 

División Técnica y Operativa para dar salida a cada volcó de la PTAR El Salitre. 

 

Durante el mes de marzo de 2022 las actividades relacionadas con el transporte y 

disposición final de los residuos de pretratamiento provenientes del descargue de 

contenedores del material cribado, residuos de pretratamiento en los volcos 

ubicados en el área de rejas finas y rejas gruesas, grasa galerías (sobrenadantes), 

hilazas de la zona de espesadores y arenas, la  recolección y disposición de residuos 

de pretratamiento se da por medio de contenedores de acuerdo a las actividades 

diarias. 

De igual manera dado que el esquema operativo de la planta cambio, Bogotá 

Limpia S.A. ESP tiene a cargo realizar la recolección de residuos ordinarios que se 

generan en las diferentes actividades de la planta como lo son puntos ecológicos, 

cafeterías y casino, los cuales son almacenados en un shut de basuras. Para el mes 

de marzo se realizó la recolección mediante el carro compactador de 267 bolsas 

industriales equivalentes a 29.637 M3. 

 

Fotografía 5. Contenedores del material cribado resultante de grasa 

galerías(sobrenadantes) y arenas 
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Fotografía 6. Residuos de pretratamiento provenientes del descargue de 

contenedores del material cribado resultante de Gruesos y Finos. 

  

Fotografía 7. Residuos de pretratamiento provenientes del descargue de la 

cuchara bivalva 
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4. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

INTRODUCCIÓN 

Como soporte a la gestión administrativa de la PTAR el Salitre se continúa con la 

implementación del sistema de información de mantenimiento SAP, en las áreas de 

mantenimiento, laboratorio y control de almacenes. 

 

El Departamento de Mantenimiento Electromecánico de la PTAR el Salitre tiene bajo 

su responsabilidad mantener los equipos operativos de la planta, crear las órdenes 

de mantenimiento que sean necesarias para las intervenciones de los equipos 

mecánicos, eléctricos, electrónicos y de instrumentación, velando por el manejo de 

la información y el stock de repuestos en almacén para cualquier tipo de 

intervención. Para cumplir con esta gestión del mantenimiento, la PTAR Salitre 

cuenta con el siguiente personal: 1 profesional de mantenimiento mecánico, 1 

profesional de mantenimiento eléctrico, 1 Auxiliar de mantenimiento, 1 coordinador 

de mecánicos, 1 coordinador de electricistas, 1 coordinador de instrumentación, 6 

Técnicos Mecánicos, 6 Técnicos en electricistas y 2 Técnicos en Instrumentación. 

 

A partir del 16 de diciembre de 2022 se inicia la recepción de la PTAR fase II en 

conjunto con personal de CEPS EAAB, IVK & CAR. Por otro lado, se continúan 

realizando tareas de mantenimientos en conjunto con el personal de CEPS y AB para 

la PTAR Salitre fase II. Seguidamente se realizan también mantenimientos en PTAR 

Salitre fase I. Por otro lado, se organizan turnos de trabajo las 24 horas divididos en 3 

grupos para suplir el apoyo de los respectivos mantenimientos para la PTAR salitre. 

4.1 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

De acuerdo a la reestructuración del área de mantenimiento se integró el plan de 

mantenimiento eléctrico y mecánico, esto con el fin de tener control en el 

seguimiento de los indicadores del área.  

 

Se realiza revisión a la programación de frecuencias del plan de mantenimiento, el 

cual se reevalúa la reducción en la generación de órdenes de trabajo preventivo 

debido al inicio de actividades en la PTAR fase II de acuerdo a la recepción y 

entrenamiento en mantenimiento de equipos respectivamente, dejando registró en 

una ayuda de memoria generada según programación. 

 

Los mantenimientos que se reprograman para los siguientes meses se encuentran 

relacionados en el Anexo Cap 4_4. 

4.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

De acuerdo a la reestructuración del área de mantenimiento se integró el plan de 

mantenimiento eléctrico y mecánico, esto con el fin de tener control en el 

seguimiento de los indicadores del área.  

 

Se realiza revisión a la programación de frecuencias del plan de mantenimiento, el 

cual se reevalúa la reducción en la generación de órdenes de trabajo preventivo 

debido al inicio de actividades en la PTAR fase II de acuerdo a la recepción y 

entrenamiento en mantenimiento de equipos respectivamente, dejando registró en 

una ayuda de memoria generada según programación. 
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El mantenimiento preventivo realizado en el acompañamiento realizado en la PTAR 

fase II se registra en formatos MPFD0801F05-01 ayuda de memoria  

4.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Las órdenes generadas bajo este tipo de mantenimiento, son las que provienen las 

rutas de inspección de las solicitudes de los usuarios de mantenimiento, o del 

personal que reporte una inconsistencia en un equipo. Estos trabajos en algunas 

ocasiones no son de ejecución inmediata y permiten realizar una planeación y 

programación de tareas a realizar y los recursos a utilizar. 

 

La gestión del mantenimiento correctivo se realiza a través del programa SAP, para 

ello se están realizando ajustes en los procedimientos para el reporte de fallas y el 

trámite correspondiente de las órdenes. 

 

El mantenimiento correctivo realizado en el acompañamiento realizado en la PTAR 

fase II se registra en formatos MPFD0801F05-01 ayuda de memoria  

 

4.4 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 

En los cuadros 4.4-1 y 4.4- 2 se relacionan los equipos críticos disponibles y los equipos 

que se encuentran fuera de servicio o con operación restringida. 

 

El indicador de los equipos críticos se encuentra relacionados en el Anexo Cap 4_10. 

Cuadro 4.4-1 Equipos Críticos marzo 2022 
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Cuadro 4.4-2 Equipos Fuera de Servicio o con Operación Restringida 

 

De acuerdo a los cuadros anteriores se garantizó la disponibilidad de los equipos 

críticos para la operación por parte de mantenimiento. 

4.5 INTERVENCIONES MAYORES 

 

4.6 COSTOS 

Como parte fundamental de la gestión de mantenimiento se relacionan los 

materiales utilizados durante el mes de marzo, en las labores de mantenimiento y 

operación de la planta, igualmente se relacionan los costos de mano de obra, y los 

costos directos generados en la gestión Ambiental. 

 

• Anexo Cap 4_ 1 Consumo de energía eléctrica desde enero de 2019 

• Anexo Cap 4_ 2 Costo de la energía eléctrica comprada por KWH desde 

Enero 2019 

• Anexo Cap 4_ 3a Plan de mantenimiento marzo 2022 

• Anexo Cap 4_ 3b Plan de mantenimiento marzo 2022 

• Anexo Cap 4_ 4 Ordenes Reprogramadas de mantenimiento marzo 2022 

• Anexo Cap 4_ 5 Descripción del mantenimiento por zonas 

• Anexo Cap 4_ 6 Costo mano de obra por áreas 

• Anexo Cap 4_ 7 Consolidado costo total por áreas 

• Anexo Cap 4_ 8 Consolidado costo total por áreas 

• Anexo Cap 4_ 9 Órdenes de Trabajo por Zonas 

• Anexo Cap 4_ 10 Indicadores de Gestión 

4.7 GESTIÓN DE ENERGÍA 

La gráfica 4.7-1 incorpora el consumo total de ACPM de la Planta, discriminando 

este valor para cada uno de los generadores y de igual forma para calderas. 

 

En la gráfica 4.7-2 se presenta el consumo de energía eléctrica de la Planta desde 

enero de 2019. 

 

 

 

TAG EQUIPO DESCRIPCION COMENTARIO SOLUCION

018C02A

COMPRESOR ELECTRICO 

SUMINISTRO AIRE 

ARRANQUE GENERADOR

Falla eléctrica , no 

comprime

En la revisión se encontró módulo 

de compresión frenado. No se 

cuenta con los repuestos para 

este tipo de reparación. en 

planta. Pendiente 

Se inicia proceso para la consecución 

de los repuestos y reparación de este 

equipo por un contratista externo.

TAG EQUIPO EVENTOS IMPORTANTES DIA

064DCL001C Clarificador secundario Reparación de los raspadores
02-03-2022 al 06-05-

2022 

074T001A Tornillos trasporte de polímero Reparación de tornillos transporte de polímero
04-03-2022AL 05-03-

2022

096F001A, 096F002C, 

096F002B, 096F002A
Filtros aguas de servicio Limpieza de filtros de aguas de servicio 7/03/2022

072C002 Compresor de bio gas Revisión de equipos de bio gas 14/03/2022

053C001B Compresores de aire Revisión de equipos de compresión
17-03-2022 al  21-03-

2021

EQUIPOS PTAR FASE II
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Gráfica 4.7-1 Consumo de ACPM en los generadores y calderas durante el año 

2021 

 

Gráfica 4.7-2 Consumo de la energia eléctrica comprada en KWH desde enero de 

2019 

 

4.8 HECHOS RELEVANTES EN EL MES DE MARZO: 

1. Se realizaron labores de mantenimiento preventivo a los diferentes equipos 

de la PTAR fase I programados para el mes de marzo según modulo PM de 

SAP.  

2. Se sigue participando en los mantenimientos preventivos y correctivos 

mecánicos de fase II. 
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3. Se presentan fallas mecánicas en el clarificador secundario 064DCL001C, el 

que se presenta un daño en le raspador de flotantes para lo cual se lleva al 

taller para hacer la reparación y luego se monta a este equipo también se 

hace la intervención al sistema de transmisión. 

Fotografía 8. Mantenimiento classificador secundario 064DCL001C 

    

  

  

4. Se- repara el equipo preparador de polímero que el tornillo de transporte de 

polímero 074T001A se rompe continuamente, estos se han reparado y se han 

dejado funcionado. 
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Fotografía 9. Mantenimeinto preparador de polímero 074T001A 

   

 

5. Se presenta múltiples taponamientos en los filtros 096F001A, 096F002C, 

96F002B, 96F002A, de aguas de servicio, se realiza por parte del área de 

mantenimiento los destaponamientos de los equipos. 

Fotografía 10. Mantenimiento filtros de agus de servicio 
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6. Se realiza acompañamiento en el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los compresores marca DEKKER 

Fotografía 11. Mantenimiento compresores DEKKER 
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7. Se realiza acompañamiento en el mantenimiento preventivo a los 

compresores marca KAESER 

Fotografía 12. Mantenimiento compresores KAESER 

    

  

8. Se arman dos bombas de achique después de ser rebobinadas y también se 

arman otras dos con varios repuestos que se encontraban dados de baja  

Fotografía 13. Mantenimiento bombas de achique 
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9. Continuamos con la verificación de equipos electromecánicos con la 

participación del personal de CEPS, IVK, EAAB y aguas de Bogotá en el área 

de pretratamiento 

Fotografía 14. verificación de equipos electromecánicos 

 
  

10. Se recibe por parte de CEPS el cableado que fue retirado del área de 

calentamiento, se deja en la bodega ubicada en la misma área en el 

segundo piso. 

Fotografía 15. Recepción cableado calentamiento 
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11. Mantenimiento correctivo al puente grúa  ubicado  en  la zona de skid de 

polímeros debido a que operaciones reporta que avanza muy lento en su 

recorrido. Se ajustan topes de recorrido los cuales  se  encuentran  torcidos  y  

se  ajustan vueltas a la cruceta que determina la velocidad del mismo, se 

hacen pruebas con operador de turno y queda operativo. 

Fotografía 16. Mantenimiento puente grua 

  

12. Se presenta falla de funcionamiento del servidor principal del SCDADA SRV-

001 se intenta solucionar la falla con soporte vía telefónica de DELL sin 

resultado. Se hace acompañamiento a  personal  técnico  de  DELL  en  la 

revisión del servidor principal SRV-001. El técnico que realiza mantenimiento  

correctivo  al servidor  informa  que  se deben cambiar  tres  tarjetas  de  red  

del  servidor.  Se  informa  la novedad al ingeniero residente Israel Castro para 

programar el cambio de las tarjetas. El sistema SCADA queda operando con 

el servidor redundante. 
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Fotografía 17. Mantenimiento servidor principal del SCDADA SRV-001 

  

  

13. Se presenta conato de incendio en el tablero de control del variador de 

frecuencia 053VDF002I. La falla ocurre en uno de los  capacitores  del  sistema  

de  potencia  de  la  bomba  por posible sobrecarga. Se controla el conato 

de incendio en conjunto  con  el electricista  de  turno de  CEPS y Aguas  de 

Bogota.  Se  dejan  variadores  053VDF001H  y  053VDF001J fuera de servicio 

por precaución y revisión para evaluar los daños.  Quedan  disponibles  para  

operación  las  bombas  de cruda B,D,E,F,G. 

Fotografía 18. conato de incendio en el tablero de control del variador de 

frecuencia 053VDF002I 
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14. Se realiza cambio de fibra óptica de los switch de comunicaciones STX2  del 

tablero  de  control  051TCP002  y STX2  del tablero  de  control  051TCP001.  La  

cual presenta daños en algunos puntos generando aalrmas de vibraciones y 

temperatura en las bombas de agua cruda. Se deja operativa y en prueba. 

Fotografía 19. cambio de fibra óptica de los switch de comunicaciones 

  

15. Se hace acompañamiento a técnico de DELL en la revisión del servidor 1. Le 

cambian la main board. Al final se detecta que es una de las fuentes la que 

causa la la falla y se deja con una sola fuente. El servidor queda en servicio y 

se hace pruebas de ping. Pendiente cambio de la fuente 

Fotografía 20. revisión del servidor 1 
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5. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

ACTIVIDADES AMBIENTALES  

En este capítulo se describen las actividades de gestión ambiental y social realizadas 

dentro del cumplimiento de los requisitos legales en la PTAR El Salitre (Plan de Manejo 

Ambiental, Licencia Ambiental y Resoluciones posteriores) y en la zona de recepción 

y secado de Biosólido del predio El Corzo (Resolución 3292 de diciembre de 2006, 

expedida por la CAR) y su aprovechamiento en el Predio La Magdalena autorizado 

por medio de la Resolución 13001 de 2016 y con la modificación menor bajo el 

comunicado de la ANLA 2020121983-2-000 del 29 de julio de 2020. 

5.1 PLAN DE MANEJO FORESTAL Y PAISAJÍSTICO 

El Plan de Manejo Forestal y Paisajístico, plantea una serie de medidas encaminadas 

a revegetalizar, embellecer y generar barreras ambientales, teniendo en cuenta no 

sólo las funciones y objetivos que debe cumplir la vegetación como elemento de 

adecuación y conformación paisajística, sino además como elemento de 

protección compuesto por franjas de aislamiento visual, sonoro, olfativo y 

conservación ambiental; buscando una combinación de tonos, texturas y formas 

adecuadas que realcen y caractericen cada área de manejo, e implementando 

acciones enfocadas a mitigar y compensar el impacto causado por la operación 

de la PTAR El Salitre. 

Cuadro 5.1-1 Barreras forestales y ambientales de la PTAR El Salitre 

 
 

En la Imagen 5.1-1 se muestra la ubicación espacial de cada una de las barreras 

ambientales con las que cuenta la PTAR El Salitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrera
Área                         

(m2)

Interna 12.104

B1 17.760

B2 y 3 antigua 12.767

B3 nueva 7.657

B5 2.557

B6 7.557

B1-6 3.654

TOTAL 61.499
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Imagen 5.1-1  Localización de las barreras ambientales en la PTAR Salitre 

 

Fuente: ArcGis, 2021 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre – PTAR, cuenta con barreras 

ambientales y zonas de jardines que requieren complementarse y desarrollar 

actividades de mantenimiento periódico y básico que faciliten el cumplimiento del 

propósito ambiental para el cual fueron establecidas.  

 

En los predios de la PTAR, se encuentran ubicados 5540 árboles vivos y 666 m2 de 

jardines. 

 

En el siguiente cuadro relaciona la distribución de los árboles por cada una de las 

barreras ambientales: 

Cuadro 5.1-2 Distribución de número de árboles por cada una de las barreras 

ambientales de la PTAR El Salitre 

 

Fuente: Inventario Forestal-Consorcio Mantenimiento Forestales 2021 

Barrera
Número de árboles 

vivos

Interna 335

B1 1509

B2 625

B3 1410

B5 708

B6 +B1-6 953

TOTAL 5540
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5.1.1 Actividades de Mantenimiento y Establecimiento  
 

Para el mes de marzo no se realizaron actividades de mantenimiento y 

establecimiento a las diferentes barreras ambientales debido a la terminación del 

contrato No. 1-05-25596-0957-2021 con el Consorcio Mantenimientos Forestales cuya 

fecha de terminación fue el 5 de marzo del año en curso. En el mes de febrero se 

realizaron los términos de referencia para licitación pública referentes a las 

actividades para el manejo forestal de la PTAR El Salitre y predios El Corzo y La 

Magdalena, el cual a la fecha se encuentra en espera de una respuesta para iniciar 

con la contratación y las respectivas actividades.  

5.2 OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA 

El programa de ahorro y uso eficiente del agua tiene como objetivo mantener el 

consumo de agua en los mínimos posibles durante cada actividad identificada en 

la PTAR El Salitre. 

 

Durante el presente mes se continuaron las medidas de control y seguimiento sobre 

el consumo de agua potable al interior de la PTAR, estas se realizaron por medio de 

inspecciones visuales donde se verificó que los puntos de suministro hidráulico se 

encontraran en buen estado. Así mismo se tomó lectura de los medidores internos 

instalados con el objeto de determinar el consumo total y en cada área de la PTAR 

El Salitre. 

 

En el Cuadro 5.2-1 se muestra el registro del consumo de agua potable en cada 

área de la PTAR durante el mes de marzo de 2022. 

Cuadro 5.2-1 Cantidades Consumo de agua potable marzo 2022 

 

UBICACIÓN DEL MEDIDOR CONSUMO m
3

CASINO 86

RED C.I. 503

DECANTADORES 5.1 0,2

DECANTADORES 5.2 0,2

DECANTADORES 5.3 0,2

DECANTADORES 5.4 0

REJAS GRUESAS 0

REJAS FINAS 2,2

PRETRATAMIENTO 0

DESHIDRATACION 642

CONT. TRANSP 7,4

EDIF ADMIN 56

ESPESADORES 0

GALERIA ORIENTAL 0

GALERIA OCCIDENTAL 0,2

JARDINERIA 4

PORTERIA 0
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Tal como se observa en la gráfica 5.2-1 el mayor consumo de agua que corresponde 

a la zona de Deshidratación, debido a que a lo largo del mes de marzo se realizo la 

preparación de 1.5 toneladas de polímero y se realizaron labores de limpieza de 

filtrobandas y del piso de áreas circundantes; por otro lado el consumo en la Red 

Contra Incendios se empleó para el abastecimiento y llenado del tanque 14 para 

limpieza y lavado de las telas de filtrobanda. Los consumos durante el mes de las 

diferentes zonas han disminuido debido a que actualmente se viene trabajando en 

un proceso de puesta en marcha en donde la operación de la Fase I se encuentra 

al 5% mientras que la Fase II opera al 95%; mientras que, de las áreas comunes, el 

casino incremento su consumo frente al último mes. 

Gráfica 5.2-1 Consumo de agua potable por áreas marzo de 2022 

 

A continuación, se presenta en la gráfica 5.2-2 el comportamiento del consumo 

mensual total, incluyendo las pérdidas del sistema, deducidas de los registros del 

macromedidor registrando 1301 m3 de consumo en el mes de marzo, cumpliendo 

así con el límite máximo fijado en el PMA el cual debe ser <15240m3/mes (línea roja), 

frente a los últimos 6 meses el consumo para el mes de marzo se encuentra entre un 

consumo promedio evidenciando la disminución de las actividades en la Fase I de 

la PTAR El Salitre. 
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Gráfica 5.2-2  Consumo de agua potable periodo (mar/2021 a mar/2022) 

 

5.3 CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIOSÓLIDOS 

La ruta de transporte se realizó conforme a lo establecido en el Plan de Manejo 

Ambiental para el predio El Corzo I: “Aprovechamiento del biosólido en mezcla con 

suelo para la cobertura del predio El Corzo I”, aprobado por la Resolución CAR 3292 

de diciembre de 2006, en diciembre del 2017 se culminó el aprovechamiento y 

desde ese mismo mes se inicia el aprovechamiento en el predio La Magdalena el 

cual fue autorizado por medio de la Resolución 1301 de 2016 emitido por la 

Autoridad Nacional Licencias Ambientales y con la modificación menor bajo el 

comunicado de la ANLA 2020121983-2-000 del 29 de julio de 2020. Este predio está 

ubicado a 4 km del predio el Corzo el cual es usado para la recepción y secado del 

biosólido proveniente de la PTAR El Salitre, y el cual posteriormente es llevado hasta 

el predio la Magdalena para su aprovechamiento.  

 

Durante este mes el transporte de biosólido desde la PTAR El Salitre hasta el predio El 

Corzo I, y posteriormente hasta el predio La Magdalena se realizó a través de 

volquetas con capacidad de 15 m3 las cuales cumplieron con las especificaciones 

establecidas por la Licencia Ambiental y las normas de tránsito. 
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Imagen 5.3-1 Localización Predios El Corzo y La Magdalena 

 

Fuente: Google Earth 

5.4 PLAN DE USO BENÉFICO DE LOS LODOS 

El biosólido de la PTAR El Salitre generado para el mes de marzo es proveniente de 

la Fase II, por parte de la Fase I desde el día 25 de septiembre no se está generando 

biosólido. Para la PTAR El Salitre el biosólido es clasificado según el Decreto 1287 del 

10 de julio de 2014 establecido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por 

el cual se establecen criterios para el uso de los biosólidos generados en plantas de 

tratamiento de aguas residuales municipales” que incorporó gran parte de las 

disposiciones contenidas en la norma US EPA 40 CFR part 503, e incluyó algunos 

requerimientos adicionales, de igual manera al aplicar esta nueva regulación al 

biosólido obtenido en la PTAR El Salitre se categoriza como un biosólido Tipo B, y se 

encuentra que se está dando cumplimiento en parámetros fisicoquímicos. 

 

Con base en los criterios para el aprovechamiento de las distintas clases de biosólido, 

establecidos en el Decreto 1287 de 2014, la PTAR El Salitre realiza aprovechamiento 

del biosólido con mezcla de suelo como cobertura final para el restablecimiento de 

la cobertura vegetal del predio La Magdalena. 

 

Esta actividad fue autorizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 

ANLA a través de la Resolución 1301 de 2016 y con la modificación menor bajo el 

comunicado de la ANLA 2020121983-2-000 del 29 de julio de 2020; es así como desde 

el mes de diciembre de 2017 se inició al aprovechamiento del biosólido en este 

predio propiedad de la EAAB –ESP, el cual se encuentra localizado al suroccidente 

de la ciudad en los límites de las localidades de Kennedy y Bosa el cual fue 

empleado para la disposición de los sobrantes de excavación de las obras de 

alcantarillado del Tintal y del Canal Cundinamarca. 



  

 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE 

INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2022 
 

 

Las características fisicoquímicas del biosólido de la PTAR El Salitre presentan 

concentraciones típicas de enmiendas orgánicas en cuanto a sus formas nitrógeno, 

fósforo y sólidos volátiles que hacen de este material muy útil en aplicaciones 

agrícolas y no agrícolas, como es el caso del aprovechamiento actual llevado a 

cabo en el predio La Magdalena donde se ha generado la cobertura vegetal de 

manera rápida y con una buena estructura, textura y apariencia de los pastos (lo 

cual se comprueba mediante muestreos y análisis fisicoquímicos y microbiológicos 

realizados en diferentes puntos del predio con periodicidad anual). 

 

El área de Gestión Ambiental de la planta realiza seguimiento al aprovechamiento 

del biosólido en el predio La Magdalena, en concordancia con el PMA, aprobado 

por la Resolución 1301 de 2016 y con la modificación menor bajo el comunicado de 

la ANLA 2020121983-2-000 del 29 de julio de 2020, a través de inspecciones 

planeadas el día 14 de marzo del 2022 el aprovechamiento del biosólido se está 

realizando de manera efectiva en la celda 4; se ha evidenciado un aumento 

debido a la puesta en marcha de la Fase II de la PTAR el Salitre, incrementando el 

flujo de volquetas y material para aprovechamiento, de igual manera en las celdas 

intervenidas se evidencia que han presentado un crecimiento gradual del pasto 

kikuyo en las diferentes celdas de aprovechamiento, así como el seguimiento a la 

disposición de los residuos sólidos, vectores, olores, limpieza de canaletas, vías, 

higiene y seguridad industrial, señalización y demarcación, máquinas y 

herramientas, evidenciando el cumplimiento de cada una de las actividades de 

seguimiento en el predio La Magdalena. 

 

En el siguiente registro fotográfico se presenta el patio de secado y progreso del 

aprovechamiento en el predio. 

Fotografía 21.  Registro fotográfico patio de secado predio el Corzo y proceso de 

mezcla predio la Magdalena marzo 2022 

  

Vista general de la cubierta de secado 
Disposición de secado en módulos en 

la cubierta tipo invernadero 
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Descargue de biosólido en celda 4 

Magdalena, metodología 3:1 

Labores de mezcla Aprovechamiento 

predio la Magdalena celda 4, 

metodología 3:1 
Fuente: Fuente propia. 

5.5 CONTROL DEL MANEJO DE RESIDUOS 

La gestión de residuos en la PTAR se realiza de acuerdo con el tipo de residuos, su 

impacto y los requisitos normativos asociados al mismo; esta gestión se divide en 

residuos provenientes del sistema de tratamiento, residuos convencionales no 

aprovechables, residuos convencionales aprovechables y residuos peligrosos. 

 

El almacenamiento temporal de los residuos provenientes del sistema de 

tratamiento (residuos de cribado, desarenado y desengrasado que no son 

aprovechables), se realiza en diferentes contenedores, mientras la fracción de 

residuos No aprovechables generados por el personal de la planta, visitantes y 

casino, son recogidos en bolsas negras, y posteriormente todos estos residuos son 

unidos y transportados hasta el relleno sanitario Doña Juana para su disposición final.  

 

La fracción de residuos convencionales reciclables (papel, cartón, plásticos y vidrio 

principalmente) se separa en recipientes provistos de bolsa blanca y son 

posteriormente acopiados y donados a una Asociación de Recicladores sin ánimo 

de lucro en convenio con la EAAB. 

 

Para el mes de marzo se realizó la recolección el día 09 del material aprovechable, 

por parte de la Asociación Pedro León Trabuchi. 

Cuadro 5.5-1 Residuos donados a la Asociación Pedro León Trabuchi 

 

Periodo Tipo de residuo Cantidad (Kg)

Cartón 37

Archivo 23

3/02/2022 Periódico 8

a Plegadiza 11

9/03/2022 Plástico 4

V idrio 7

PET 5

Tatuco 6

101TOTAL
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5.6 CONTROL DE RUIDOS 

Debido a la puesta en marcha de la Fase II de la PTAR El Salitre a partir del 24 de 

septiembre de 2021 fueron saliendo de operación de manera gradual estructuras y 

equipos como Tea, Gasómetro, Digestores 9.1, 9.2 y 9.3, Calderas A y B, Tanque 

almacenador de lodos y zona de deshidratación de lodos y que a la fecha se 

encuentran inoperativos, las cuales aportaban en la generación de ruido es por esto 

que a continuación se muestra información referente al último estudio realizado 

para el año 2021. 

 

Anualmente se realiza un monitoreo de ruido por intermedio de una firma 

acreditada por el IDEAM, que para el año 2021 fue Ingeniería y Consultoría Global 

S.A.S (ICG). Los resultados del último monitoreo, realizado el día 06 de agosto de 

2021, demuestran que las emisiones de ruido de la planta permanecen por debajo 

del límite máximo establecido por la normatividad nacional, Resolución 627 de 2006 

del Ministerio de Ambiente (Sector C – Ruido intermedio restringido, subsector zonas 

con usos industriales permitidos, Estándar máximo < 75 dB (A) jornada diurna y 

nocturna). En la siguiente tabla y graficas se pueden observar los resultados 

obtenidos.  

Cuadro 5.6-1 Resultados del monitoreo diurno 
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Gráfica 5.6-1  Comparación de emisión de ruido horario diurno con la Resolución 

2006 

 

Cuadro 5.6-2 Resultados del monitoreo nocturno 
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Gráfica 5.6-2  Comparación de emisión de ruido horario nocturno con la 

Resolución 2006 

 

Fuente: Estudio de Ruido PTAR El Salitre. ICG - agosto 2021 

5.7 CONTROL DE EMISIONES 

Debido a la puesta en marcha de la Fase II de la PTAR El Salitre a partir del 24 de 

septiembre de 2021 fueron saliendo de operación de manera gradual estructuras y 

equipos como Tea, Gasómetro, Digestores 9.1, 9.2 y 9.3, Calderas A y B, Tanque 

almacenador de lodos y zona de deshidratación de lodos y que a la fecha se 

encuentran inoperativos, las cuales aportaban con la emisión atmosférica, es por 

esto que a continuación se muestra información referente al último estudio realizado, 

el cual fue de carácter anual en el mes de mayo del 2021 por la firma acreditada 

por el IDEAM, Ingeniería y Consultoría Global S.A.S (ICG). 

 

Para cuantificar las emisiones atmosféricas generadas por los equipos de calderas, 

tea y equipos de respaldo, se realiza un monitoreo cumpliendo los requisitos 

establecidos en la Resolución 2153 de 2010 del Ministerio de Ambiente y la 

Resolución 6982 del 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente. Resultando todos los 

parámetros por debajo de los límites máximos de emisión contemplados en las 

citadas normas. 
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Cuadro 5.7-1 Resultados de monitoreo de Emisiones / mayo de 2021 

 
Fuente: Estudio de Emisiones Atmosféricas PTAR El Salitre. ICG - mayo 2021 

5.8 CONTROL DE OLORES 

Los olores generados por los procesos de tratamiento de las aguas residuales y los 

lodos generados son prevenidos, mitigados y estimada su influencia sobre los barrios 

circunvecinos. 

 

Son varias las medidas aplicadas que confluyen hacia la disminución de la 

perceptibilidad de olor dentro de las comunidades aledañas a la planta, dentro de 

los más importantes se cuentan: 

• Mantenimiento de distancias mayores a 300 metros entre los focos de olor 

(estación elevadora, Espesadores, decantadores) y las áreas residenciales 

• Establecimiento de barreras forestales y ambientales perimetrales 

• Monitoreo constante de la eficiencia de la digestión de lodos (reducción 

de sólidos volátiles) 

• Uso de cal para elevación de pH en caso de ser necesario (inestabilidad 

de lodos) 

 

Fuente Fija
Contaminante 

(Mg/ M3)

Resultado del 

monitoreo 

corregido 3% (mg/ 

M3)

Decreto SDA 

6982/2011 

(mg/M3)

MP 9,38 50

CO 1,08 N.A

SO2 4,72 N.A

NOX 20,33 200

MP 20,75 50

CO 1,39 N.A

SO2 23,96 N.A

NOX 7,23 200

Fuente Fija
Contaminante 

(Mg/ M3)

Concentración 

corregida con O2 al 

15% mg/m3

Decreto SDA 

6982/2011 

(Mg/M3)

MP 3,49E-05 100

SO2 1,01E-08 400

NOX 1,54E-04 1800

CO 3,32E-08 N.A

MP 8,77E-06 100

SO2 8,20E-09 400

NOX 1,25E-04 1800

CO 2,69E-08 N.A

MP 13,63 50

NOX 61,51 200

Caldera A

Caldera B

Electrógenerador 1

Electrógenerador 2

Tea
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Para el año 2021 se realizó la metodología de olores dispuesta en la Resolución 1541 

de 2013 de olores ofensivos mediante la medición del parámetro Azufre Total 

Reducido – TRS. en cumplimiento de la Resolución No 00667 de 2021 emitido por la 

ANLA, dicha información se encontrará consignada en los informes de 

Cumplimiento Ambiental - ICA de la PTAR Salitre Fase I. 

5.9 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

5.9.1 Componente de Comunicación e Información. 

5.9.1.1 Divulgación de información por medio de plegables. 

En el mes de marzo de 2022, se dio continuidad a la divulgación de información por 

medio de los plegables técnico y general de la PTAR El Salitre fase I, los cuales fueron 

enviados mediante correo electrónico a estudiantes del Centro de Estudios Militares 

– CEMIL, rectores, coordinadores, docentes y orientadores de instituciones 

educativas ubicadas en las localidades de Suba y Engativá. 

 

En total durante el mes, se envió a treinta y dos (32) personas el plegable técnico y 

el plegable con información general de la planta. Teniendo en cuenta que a cada 

persona le fueron remitidos los dos plegables, en total se logró difundir mediante 

correo electrónico sesenta y cuatro (64) plegables informativos. 

 

A continuación, se presenta el consolidado del material informativo (plegables) 

enviados. 

Cuadro 5.9-1 Consolidado plegables generales y técnicos enviados mes de marzo 

de 2022 

 
 

Así mismo, se continuó realizando el seguimiento al contador de mensajes ubicado 

en la página Web de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, 

a través del cual se reporta la cantidad de veces que se visita el link, el cual contiene 

la información de la PTAR El Salitre fase I.  

 

En el mes de marzo de 2022, el reporte del link de las visitas correspondió a ciento 

cincuenta (150) personas. A continuación, se presenta la gráfica con el número de 

accesos al link de la PTAR El Salitre fase I durante el mes. 

 

 

Comunidad informada
Ejemplares enviados 

plegable general

Ejemplares enviados 

plegable técnico

Estudiantes Centro de Estudios Militares - CEMIL 14 14

Rectores, coordinadores, docentes y

orientadores instituciones educativas localidad

de Suba.

11 11

Rectores, coordinadores, docentes y

orientadores instituciones educativas localidad

de Suba.

7 7

Subtotal piezas informativas enviadas 32 32

Total piezas informativas enviadas 64
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Gráfica 5.9-1 Visitantes link PTAR el Salitre 

 

Cuadro 5.9-2 Comunicaciones correo: ptar.salitre@acueducto.com.co 

 
 

Las solicitudes de información y varios, se relacionaron con solicitud de los costos de 

construcción y operación de la PTAR El Salitre fase I e información acerca de los 

requisitos para la vinculación de estudiantes de servicio social a la PTAR El Salitre fase 

I. 

 

En el cuadro 5.9-3, se especifica el número de personas cubiertas por cada 

actividad realizada. En la categoría “Entrega de material informativo por solicitud” 

se incluyen los plegables, herramientas pedagógicas y videos enviados o 

socializados durante el mes de marzo. En la categoría “Total piezas comunicativas 

entregadas” se incluyen el total de las mismas en todas las actividades desarrolladas. 

 

 

 

Tema Cantidad

Solicitud visitas presenciales o virtuales 11

Solicitud información y varios 2

Quejas 0

Asignación visitas presenciales o virtuales 1

Respuesta a solicitudes de información y varios 2

Respuestas a quejas 0

Comunicaciones entrantes



  

 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE 

INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2022 
 

 

Cuadro 5.9-3 Total de población informada en las diferentes actividades de 

divulgación mes de marzo de 2022 

 

5.9.1.2 Difusión del video institucional de la PTAR El Salitre fase I. 

Durante el mes de marzo de 2022, se continuó informando mediante correo 

electrónico a las comunidades y ciudadanía en general, acerca de la ruta de 

acceso al link del video institucional de la página web de la empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá – EAAB: www.acueducto.com.co.   

 

En total durante el mes, la información y/o socialización del video institucional se 

dirigió a treinta y dos (32) personas. 

5.9.1.3 Participación en seminarios, ferias ambientales o congresos. 

En el mes de marzo de 2022, se realizaron tres (3) jornadas informativas de PTAR al 

barrio con la participación total de ciento ochenta (180) personas. 

 

En el cuadro 5.9-4 se relacionan las jornadas de PTAR al barrio realizadas durante el 

mes de marzo de 2022. 

Cuadro 5.9-4 Jornadas informativas y pedagógicas de PTAR al barrio efectuadas 

en el mes de marzo de 2022. 

 
 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las jornadas de PTAR al barrio 

ejecutadas durante el mes de marzo de 2022. 

 

 

 

 

Tipo de actividad

Cantidad de personas informadas por medio de 

cada pieza comunicativa y/o actividad de

divulgación

A Visitas guiadas/recorridos pedagógicos. 15

B Envío de material informativo por solicitud. 32

C Talleres, charlas y otras actividades externas. 375

D Actividad institucional. 180

E Comunicaciones entrantes a los correos electrónicos. 13

F Comunicaciones salientes de los correos electrónicos. 13

Total
Total personas informadas directamente (a+b+c+d+f)

= 615

Total piezas comunicativas enviadas (plegables,

videos, herramientas y otras formas de

comunicación): 96

Fecha Comunidad Localidad
N° de 

participantes

4/03/2022
Jornada PTAR al barrio Ciudad Tintal Super 

Lote1 Manzana 3
Kennedy 30

23/03/2022
Jornada PTAR al barrio IED Colegio Charry 

Garcés Navas
Engativá 70

30/03/2022
Jornada PTAR al barrio Liceo San Rafael 

Alicante
Engativá 80
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Fotografía 22. Jornada informativa PTAR al barrio Ciudad Tintal Super Lote 1 

Manzana 3, localidad de Kennedy Marzo 04 de 2022 

   

  

Fotografía 23. Jornada informativa PTAR al barrio Centro Educativo Distrital Charry 

IED – localidad de Engativá Marzo 23 de 2022 
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Fotografía 24. Jornada informativa PTAR al barrio colegio Liceo San Rafael de 

Alicante, Santa María del Lago Localidad de Engativá Marzo 30 de 2022 

   

 

5.9.1.4 Difusión de información por correo electrónico. 

Con la finalidad de brindar información de la PTAR El Salitre fase I relacionada con 

la ubicación geográfica, historia, tratamiento, actividades de educación ambiental 

y gestión realizada para el tratamiento de las aguas residuales, en el mes de marzo 

de 2022, se enviaron treinta y dos (32) correos electrónicos a estudiantes del Centro 

de Estudios Militares – CEMIL, rectores, coordinadores, docentes y orientadores de 

instituciones educativas ubicadas en las localidades de Suba y Engativá. 
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5.9.2 Componente de Educación Ambiental 

5.9.2.1 Atención de visitas guiadas/recorridos pedagógicos 

solicitados por instituciones educativas – PTAR El Salitre fase I. 

El día 11 de marzo de 2022, se llevó a cabo una (1) visita guiada virtual dirigida a 

quince (15) estudiantes de la Especialización Ambiental y Desarrollo Comunitario del 

Centro de Estudios Militares – CEMIL. 

 

A través de la visita guiada virtual, los estudiantes conocieron el proceso y beneficios 

del tratamiento realizado en el marco del Plan de Saneamiento del río Bogotá – PSRB. 

Fotografía 25. Visita guiada virtual Centro de Estudios Militares – CEMIL Marzo 11 de 

2022 

   

5.9.2.2 Ejecución de charlas/talleres en los colegios y universidades.  

En el mes de marzo de 2022, se ejecutaron ocho (8) talleres pedagógicos con la 

participación de trescientos veintidos (322) niños(as) de básica primaria y 

secundaria de los colegios Centro Educativo Distrital – CED Gabriel Betancourt Mejía 

sede B, ubicado en la localidad de Kennedy, Centro Educativo Distrital Colegio 

Jorge Mario Bergoglio, Colegio San Anselmo y colegio Nueva Ciencia 

pertenecientes a la localidad de Suba.  

Cuadro 5.9-5 Charlas pedagógicas con niños(as) mes de marzo de 2022 

 

La temática de los talleres pedagógicos correspondió a ruta del agua, cuidados del 

agua, ruta del desagüe, uso inteligente del alcantarillado, tratamiento y beneficios 

de la PTAR El Salitre fase I para la recuperación y descontaminación del río Bogotá. 

Fecha Localidad Barrio Institución Educativa/Grado Nivel
N° de 

participantes

4/03/2022 Kennedy Tintal Centro Educativo Distrital Gabriel Betancourt Transición 19

9/03/2022 Suba Lombardía Centro Educativo Colegio Jorge Mario Bergoglio Decimo 42

9/03/2022 Suba Lombardía Centro Educativo Colegio Jorge Mario Bergoglio Once 41

15/03/2022 Suba Gaitana Colegio San Anselmo Quinto 18

16/03/2022 Suba Gaitana Colegio San Anselmo Tercero 39

16/03/2022 Suba Villa María Colegio Nueva Ciencia Cuarto 32

17/03/2022 Suba Villa María Colegio Nueva Ciencia Noveno 24

29/03/2022 Suba Tuna Alta
Institución Educativa Colegio Distrital Veintiún 

Ángeles

Sexto y 

Decimo
107

Total participantes 322
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La explicación se efectuó mediante presentación en power point alusiva a la 

temática y proyección de video asociado con el cuidado del agua y el 

alcantarillado. Al finalizar los talleres, los niños(as) desarrollaron la guía pedagógica: 

sopiPTAR y encuentra la diferencia contenidas en la cartilla pedagógica: El 

Saneamiento del río Bogotá.  

 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de los talleres efectuados en el 

mes de marzo de 2022. 

Fotografía 26. Taller con estudiantes de grado Transición, Centro Educativo Distrital 

Gabriel Betancourt Mejía sede B – localidad de Kennedy Marzo 4 de 2022 

   

Fotografía 27. Taller con jóvenes de los grados décimo y once del Centro 

Educativo Distrital Filarmónico Jorge Mario Bergoglio – localidad de Suba Marzo 9 

de 2022 
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Fotografía 28. Talleres con niños(as) grado tercero, cuarto y quinto de primaria, 

Colegio San Anselmo- Localidad de Suba Marzo 15 y 16 de 2022 

   

 

Fotografía 29. Talleres con niños(as) grado cuarto, quinto y noveno, Colegio Nueva 

Ciencia – localidad de Suba Marzo 17 de 2022 
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Fotografía 30. Talleres con estudiantes grado sexto y décimo de bachillerato 

Colegio Veintiún Ángeles - Localidad de Suba Marzo 29 de 2022 

   

  

5.9.2.3 Realización de talleres dirigidos a niños menores de doce 

años.  

El día 10 de marzo de 2022, se efectuó un taller pedagógico presencial en la casa 

del Curí y aula ambiental de la PTAR El Salitre con niños(as) del colegio Liceo la 

Nueva Estancia (LINES) ubicado en el barrio la Toscana de la localidad de Suba. 

 

Posteriormente, el día 24 de marzo se llevó a cabo un taller pedagógico presencial 

en aula ambiental de la PTAR El Salitre dirigido a niños(as) del colegio Nueva Ciencia 

ubicado en el barrio Villa María de la localidad de Suba.  
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En total en los talleres se contó con la participación de cincuenta y tres (53) niños(as), 

como se relaciona a continuación: 

Cuadro 5.9-7 Taller pedagógico casa del Curí y aula ambiental de la PTAR El Salitre 

con niños(as) del Liceo Nueva Estancia y colegio Nueva Ciencia de la localidad 

de Suba 

 
 

En los talleres, los niños(as) conocieron la ruta del agua, ruta del desagüe, cuidados 

del agua y del alcantarillado, importancia de la fauna y flora de los humedales y 

PTAR El Salitre fase I y II. Para tal fin, participaron en el juego de parejas existente en 

la casa del Curí y maqueta de la planta diseñada en banner interactivo.  

 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de los talleres ejecutados. 

Fotografía 31. Taller pedagógico aula ambiental de la PTAR El Salitre con niños(as) 

grado sexto de bachillerato Liceo Nueva Estancia – localidad de Suba Marzo 10 de 

2022 

   

  

 

 

 

Fecha Localidad Barrio Institución Educativa/Grado Nivel
N° de 

participantes

10/03/2022 Suba Toscana Liceo Nueva Estancia Quinto 33

24/03/2022 Suba Villa María Colegio Nueva Ciencia Sexto 20

Total participantes 53
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Fotografía 32. Taller pedagógico aula ambiental de la PTAR El Salitre con niños(as) 

grado sexto de bachillerato, colegio Nueva Ciencia – localidad de Suba Marzo 24 

de 2022 

   

  

5.9.2.4 Socialización de la herramienta pedagógica participativa. 

Durante el mes de marzo de 2022, se enviaron mediante correo electrónico treinta 

y dos (32) cartillas pedagógicas dirigidas a estudiantes del Centro de Estudios 

Militares – CEMIL, rectores, coordinadores, docentes y orientadores de instituciones 

educativas ubicadas en las localidades de Suba y Engativá. 

Cuadro 5.9-8 Consolidado cartillas pedagógicas El Saneamiento del río Bogotá 

enviadas en el mes de marzo de 2022. 

 

Comunidad informada
Ejemplares enviados 

plegable general

Estudiantes Centro de Estudios Militares - CEMIL 14

Rectores, coordinadores, docentes y

orientadores instituciones educativas localidad

de Suba.

11

Rectores, coordinadores, docentes y

orientadores instituciones educativas localidad

de Suba.

7

Total cartillas pedagógicas enviadas mes de

marzo de 2022
32
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5.9.2.5 Servicio Social estudiantes grado noveno, décimo y/o 

undécimo. 

En el mes de marzo de 2022, se cuenta con el siguiente consolidado de instituciones 

educativas y estudiantes de servicio social virtual vinculados en la PTAR El Salitre fase 

I. 

Cuadro 5.9-8 Consolidado cartillas pedagógicas El Saneamiento del río Bogotá 

enviadas en el mes de marzo de 2022. 

 

5.9.3 Componente de Relaciones Interinstitucionales 

5.9.3.1 Reuniones CAR - Proyecto de construcción PTAR El Salitre 

Fase II. 

El día 25 de marzo de 2022, se llevó a cabo la reunión virtual de Mesa de 

Coordinación Interinstitucional del Proyecto de construcción de la PTAR El Salitre fase 

II, a través de la cual, el Consorcio Expansión PTAR, presentó el avance de las labores 

de rehabilitación adelantadas en la PTAR El Salitre fase I (digestores y espesadores). 

5.9.4 Componente de Investigación Social 

5.9.4.1 Realización de encuestas de percepción de la comunidad. 

En el mes de marzo de 2022, se diligenciaron noventa (90) encuestas de percepción 

con comunidades.  

5.9.4.2 Análisis de las encuestas de percepción de la comunidad. 

El análisis de las encuestas de percepción que se apliquen entre los meses de enero 

a junio de 2022 con las comunidades, se llevará a cabo en el segundo semestre del 

año 2022. 

5.9.4.3 Realización de encuestas de percepción a los visitantes. 

Durante el mes de marzo de 2022, se diligenció una (1) encuesta de percepción en 

visita virtual efectuada con estudiantes del Centro de Estudios Militares CEMIL. 

5.9.4.4 Realización de encuestas de satisfacción en eventos y con 

niños. 

El día 14 de enero de 2022, se llevó a cabo una reunión virtual con funcionarios del 

Sistema de Gestión de Calidad y la Dirección de Gestión Comunitaria de la empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- EAAB, mediante la cual se eliminó el uso 

de los formatos correspondientes a la encuesta de satisfacción en eventos y con 

niños(as).  

Nombre Institución Educativa Localidad
Mes de 

vinculación

Mes de finalización y/o 

número de estudiantes 

vinculados

Colegio Manuel Cepeda Vargas IED Kennedy
Diciembre de 

2020
3

Colegio José Acevedo y Gómez San Cristóbal Marzo de 2021 35

Colegio El Carmen Teresiano Barrios Unidos Marzo de 2021 3

Colegio Manuel Cepeda Vargas IED Kennedy Agosto de 2021 12

53Total estudiantes vinculados servicio social
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Acorde a lo expuesto, únicamente se aplicará la encuesta de percepción dirigida 

a las comunidades y a las visitas guiadas. 

5.9.5 Componente Generación de Empleo 

En el mes de marzo de 2022, se cuenta con un consolidado de 97 empleados 

vinculados, de los cuales veinticinco (25) residen en la localidad de Suba y dieciséis 

(16) en la localidad de Engativá para un total de cuarenta y un (41) colaboradores 

que habitan en las localidades del área de influencia de la PTAR El Salitre fase I. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el porcentaje de empleados residentes en las 

localidades de Suba y Engativá y que se encuentran vinculados a la PTAR El Salitre 

fase I hasta el mes de marzo de 2022 corresponde a 42%. 

 

El consolidado de trabajadores vinculados a la PTAR El Salitre fase I, se relaciona a 

continuación: 

Cuadro 5.9-6 Estado de vinculación laboral PTAR El Salitre fase I mes de marzo de 

2022 

 

  

División
Total 

empleados
Suba Engativá

% Empleados de la 

zona vinculados

DIV ISIÓN  ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA
17 3 1 17%

DIV ISION OPERATIVA Y 

TECNICA
50 17 7 51%

DIV ISION  MANTENIMIENTO 

ELECTROMECÁNICO
20 3 3 20%

DIV ISION AMBIENTAL Y 

GESTIÓN SOCIAL 
10 2 5 10%

TOTAL EMPLEADOS 

V INCULADOS
97 25 16 42%
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6. GESTIÓN DE CALIDAD 

6.1 INTRODUCCIÓN 

A continuación, se describen las actividades desarrolladas en el marco del Sistema 

de Gestión de Calidad de la EAAB en la PTAR El Salitre durante el mes de marzo 2022, 

así como el avance con respecto a las actividades programadas en el plan de 

trabajo de calidad de la PTAR Salitre 2022.  

6.2 ATENCIÓN CLIENTE EXTERNO 

Se recibieron 21 comunicaciones de las partes interesadas de la PTAR, de las cuales 

13 fueron respondidas 1 se encuentra en trámite y 7 no requerían respuesta. 

 

En el Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 28 se reporta la gestión realizada 

entre el 01/07/2021 y el 31/12/2021 para los autos y requerimientos abiertos por parte 

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, este ICA fue radicado 

el 18/03/2022 a la Dirección de Saneamiento Ambiental mediante radicado 25510-

2022-00297. 

 

Así mismo, el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA No. 9 PTAR Salitre fase II, 

mediante el cual la Corporación Autónoma Regional -CAR remite su gestión sobre 

el PMA de obra, fue radicado el 23/03/2022 a la Dirección de Saneamiento 

Ambiental de la EAAB mediante radicado 25510-2022-00320. 

6.3 PLAN DE TRABAJO SGC 

Durante el mes de marzo 2022 se resaltan las siguientes actividades del SGC: 

• Seguimiento y presentaciones de la Planificación del cambio de la 

ampliación y optimización de la PTAR El Salitre (Fase II). 

• Seguimiento a los oficios externos, internos de Fase II, organización digital 

(Drive y Lottus) y física de las comunicaciones relacionadas. 

• Archivo, gestión documental y cargue digital a Lottus de la 

documentación de la PTAR El Salitre. Seguimiento al formato del 

inventario único de gestión documental – FUID de la PTAR El Salitre. 

• Organización del Fondo de Gestión de la PTAR El Salitre de los años 2014 

a 2017. 

• Realizar socializaciones periódicas del funcionamiento y el estado actual 

de la PTAR El Salitre a sus grupos de interés, autocontrol MIPG. 

• Verificar el cumplimiento de lo establecido en el convenio y contratos 

administrativos vigentes asociados a la operación, mantenimiento y 

demás actividades que corresponden a la PTAR el Salitre. 

• Seguimiento, revisión de Planes de Gestión y Calidad contractual PTAR 

Salitre. 

• Seguimiento requisitos documentales contrato interadministrativo entre 

Aguas de Bogotá y la EAAB. 
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• Compilación y seguimiento soportes del acompañamiento y 

entrenamiento presencial de la EAAB a las pruebas y puesta en marcha 

de la PTAR El Salitre por parte de la CAR Cundinamarca. 

• Mesas de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos y 

oportunidades de alcantarillado sanitario y pluvial. 

• Revisión de la creación y articulación de la documentación de la PTAR 

Salitre Fase II. 

• Mesas de trabajo para la actualización de la matriz de aspectos e 

impactos ambientales de la PTAR El Salitre. 

• Mesas de trabajo para la identificación y valorización de los activos de 

información de la PTAR El Salitre. 

• Seguimiento a la información estadística de la Dirección Red Troncal 

Alcantarillado respecto al Plan Estadístico Distrital.  

• Reporte de los registros y operaciones estadísticas en el sistema Archer de 

la EAAB. 

• Seguimiento y reporte de la evaluación y re-evaluación de proveedores 

de los contratos de la PTAR El Salitre. 

• Mesas de trabajo y seguimiento sobre la Gestión Ambiental de la PTAR El 

Salitre Fase I y Fase II. 

• Seguimiento actos administrativos ICA No.27. 

• Reuniones, seguimiento y compilación a los contratos de consultorías 

para la recepción de la PTAR El Salitre Fase II y Tramite Permiso de 

Vertimientos. 

• Solicitud Software usuarios PTAR Salitre. 

• Compilación de evidencias, seguimiento y formulación de Indicadores 

de Gestión de la PTAR El Salitre 2022 en el Aplicativo al Plan de Acción – 

APA. 

• Organización y seguimiento Comité de Supervisión PTAR El Salitre. 

• Reporte autocontrol a planes de mejoramiento del SUG, de tratamiento 

de riesgos y oportunidades y de implementación de cambios de alto 

impacto. Corte Dic de 2021. 

• Seguimiento, compilación de Informes Técnicos hallazgos y ayudas de 

memoria PTAR Salitre Fase II semanales. 

• Seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento de las 

auditorías internas de la EAAB y de la revisión por la dirección realizada 

por la Gerencia General de la EAAB. 
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• Reporte de Informe mensual de actividades y solicitud de publicación del 

informe mensual de la PTAR El Salitre. 

• Mesa de trabajo “Indicador Biosólido – Estrategia Crecimiento Verde” 

con la SDA. 

• Informe de gestión de la EAAB-ESP con biosólidos producidos en la PTAR 

el salitre – Bogotá. 

• Reporte de información de GEI de la PTAR El Salitre a la Dirección de 

Saneamiento Ambiental para el cargue a la herramienta ECAM. 

• Seguimiento de usuarios y sistemas de información de la PTAR El Salitre. 

• Socialización nuevo Manual de Contratación de la EAAB, Resolución 1044 

del 18 de enero de 2021. 

• Mesas de trabajo para el seguimiento a los usuarios contaminantes de 

Zona 1 y Zona 2, área aferente de la PTAR El Salitre. Socialización material 

campaña publicitaria “Como el agua y el aceite”. 

• Compilación de información y respuesta de derechos de petición y 

solicitudes varias sobre la PTAR El Salitre. 

6.4 AUDITORÍA INTERNA 

No se presentaron auditorías en el periodo.  

6.5 PLANES DE MEJORAMIENTO  

Se realizó seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento de las 

auditorías internas de la EAAB y de la revisión por la dirección realizada por la 

Gerencia General. 

 

Así mismo, se remitió el Plan de mejoramiento, análisis de causas y oficio remisorio 

firmados a la OCIG. 

6.6 GESTIÓN DE RIESGOS 

Se continuó con el desarrollo de las mesas de trabajo para la actualización de la 

matriz de riesgo de alcantarillado sanitario y pluvial. 

6.7 INDICADORES  

Se realiza la compilación y verificación de indicadores de la PTAR del mes de marzo 

2022: 
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Cuadro 6.7-1 indicadores de la PTAR mes de marzo 2022 

 

6.8 PRODUCTO NO CONFORME 

Para el mes de marzo no se presentó producto no conforme ya que se tuvo 

concentraciones de salida de SST y DBO5 de 11.81 mg/L y 15.54 mg/L, 

respectivamente. Se identificaron dificultades operativas dado que la PTAR El Salitre 

Fase II no se encuentra estabilizada ni terminada por parte de la CAR 

Cundinamarca. 

 

Toda esta etapa de transición se le informó anteriormente a la ANLA desde el 

16/04/2019 mediante radicado 2019049298-1-000, el 11/10/2019 mediante radicado 

2019164940-1-000 y el radicado 2020102605-1-000 del 30/06/2020. Es de resaltar que 

a pesar de las dificultades presentadas se pudo dar cumplimiento a los 

requerimientos de la licencia ambiental del programa de Saneamiento del Río 

Bogotá para la PTAR El Salitre. 

 

La licencia ambiental en mención exige como concentración de salida para SST y 

DBO5 que sea igual o menor (≤ ) a 30 mg/L, por lo que estamos cumpliendo con lo 

requerido. Así mismo, a partir de la literatura (Metcalf & Eddy, 2003)1 y el RAS 2017 

(Res. 330 de 2017) se confirma que el tratamiento secundario de aguas residuales 

remueve entre el 80% y el 95% en DBO5 y SST, es decir, que también se cumple con 

el promedio establecido por la literatura y el RAS 2017. 

 

Se autoriza la liberación del producto (agua residual tratada) con restricción de uso, 

informando todas las características del agua tratada a las partes interesadas de la 

EAAB a través del Informe mensual de la PTAR El Salitre en la página web, y 

semestralmente a la Autoridad Nacional del Licencias Ambientales -ANLA mediante 

el Informe de Cumplimiento Ambiental -ICA.   

 

En caso de que se requiera que el agua tratada por la PTAR El Salitre sea utilizada 

para consumo humano y doméstico, preservación de flora y fauna, uso agrícola, 

pecuario, recreativo, industrial u otro, el interesado deberá caracterizar el agua y 

dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 y la Resolución 1207 

de 2014. 
_________________________________________________________________________ 

1 Metcalf & Eddy (2003) Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 4th Edition, McGraw-Hill, New York 

Indicador Meta 2022 Marzo

Atención Oportuna de Solicitudes Cliente 

Externo
1 1

Índice de Análisis Ejecutado 1 1

Índice de Cumplimiento del Mantenimiento 0,91 0,81

Índice de Cumplimiento Plan de Manejo 

Ambiental PTAR Salitre
0,99 0,99

Ausentismo laboral <2% 1.6%

Costo por Metro Cúbico Tratado PTAR El Salitre 

Fase 1 (VPN 2021)
≤ $527,45/m3 $210/m3

Índice de Cumplimiento Operativo 1 1

Caudal Medio de Agua Tratada 4 m
3
/s 5.99 m

3
/s
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La FAO (1999)2, la OMS (2006)3 y la EPA (2012)4 establecen que, para el reúso del 

agua residual en actividades agrícolas o industriales, es necesario un tratamiento 

secundario con desinfección que obtenga valores por debajo de 10 mg/L para la 

DBO5  

 

En conclusión, la PTAR El Salitre contribuye considerablemente a la reducción de la 

carga contaminante del Río Bogotá, tratando las aguas residuales que provienen 

de la Cuenca Torca-Salitre, que corresponde a cerca del 30% de las aguas 

residuales de la ciudad de Bogotá5  y actualmente se encuentran en desarrollo los 

otros componentes del Programa de Descontaminación del Río Bogotá con 

esfuerzo y coordinación interinstitucional entre la EAAB, la CAR Cundinamarca, la 

SDA y demás entidades involucradas. 

 

Por otro lado, es necesario aclarar que por orden de la honorable magistrada Nelly 

Villamizar y en razón del incidente 070, la EAAB inició la operación de la PTAR El 

Salitre Fase II desde el 16/12/2021, motivo por el cual la EAAB se encuentra 

ejecutando la Planificación de cambios de la Ampliación y Optimización de la 

PTAR El Salitre (Fase II) que se encontraba formulando desde el año 2019. Sin 

embargo, la planta aún no ha sido terminada ni estabilizada todavía por parte de 

la CAR Cundinamarca. La ampliación y optimización de la PTAR El Salitre se 

encuentra en desarrollo mediante el Contrato 803 de 2016 entre la CAR y el 

Consorcio Expansión PTAR Salitre – CEPS, este último aún no entrega la totalidad de 

los planos as-built aprobados, dossiers, manuales, pólizas, inventario de equipos, 

repuestos, garantías de los fabricantes, expertos para la operación asistida y 

demás requerimientos del Contrato 803 de 2016 necesarios para la adecuada 

operación, mantenimiento y administración de la PTAR El Salitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________ 

2 FAO. (1999). Wastewater treatment and use in agriculture.. 
3 OMS. (2006). Guidelines for the Safe Use of Wastewater. Excreta and Greywater in Agriculture. 2006, ed., Francia. 
4 U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2012). Guidelines for Water Reuse. Washington D.C., Municipal Support 

Division Office of Wastewater Management Office of Water 
5 2.564,655 habitantes asentados en la cuenca Salitre – Torca (Según Censo DANE 2018). 
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7. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado en la PTAR El 

Salitre, consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las 

actividades de medicina preventiva, higiene y seguridad industrial; las cuales 

buscan garantizar conductas, condiciones, procesos seguros y saludables en el 

logro de los objetivos de la empresa. 

 

A través de este Sistema de Gestión se establece el alcance de las actividades de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con relación al proceso de la PTAR El Salitre, que 

propenden la preservación, mantenimiento y mejoramiento de la salud individual y 

colectiva de los trabajadores para el desarrollo de sus funciones en un ambiente 

laboral seguro. 

 

En la PTAR El Salitre se desarrollan actividades con el fin de prevenir o mitigar los 

efectos causados por los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, dando 

cumplimiento a los requisitos legales y contractuales de funcionamiento de la planta. 

7.1 Medicina Preventiva y del Trabajo 

El programa de medicina preventiva y de trabajo tiene como finalidad la promoción, 

prevención de la salud frente a los factores de riesgo laborales, también 

recomienda lugares óptimos de trabajo de acuerdo a las condiciones 

psicofisiológicas del empleado con el fin que este pueda desarrollar sus actividades. 

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2022 se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

• Se mantienen las actividades contempladas en el protocolo de Bioseguridad 

para prevenir posibles contagios por virus o bacterias.   

• Teniendo en cuenta los lineamientos de la secretaria de salud y el ministerio de 

la protección social se continúa con los protocolos de bioseguridad como 

medida de prevención de posibles contagios por COVID 19 y sus variantes. 

• Se realiza el cargue de los dispensadores de jabón de manos.  

• Se realiza seguimiento a las recomendaciones médicas dadas desde el área de 

coordinación de seguridad y salud en el trabajo.  

• Se suministra gel antibacterial al personal y se realiza mantenimiento a los 

dispensadores dispuestos en el edificio administrativo, laboratorio, casino, taller, 

y sala de control.  

• Teniendo en cuenta los lineamientos de la secretaria de salud y el ministerio de 

la protección social se continúa con la prevención de contagios por COVID 19. 
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• Se realiza control de acceso al casino de la PTAR Salitre, manteniendo el 

distanciamiento para la toma de alimentos por parte del personal que labora 

en la PTAR el Salitre.  

A continuación, se relaciona registro de las actividades de aseo como prevención 

al contagio del Covid 19: 

Fotografía 33. actividades de aseo como prevención al contagio del Covid 19: 

  

Se mantienen los protocolos de 

bioseguridad en el casino  

Se mantienen los protocolos de 

bioseguridad en el casino mediante el 

uso obligatorio del tapabocas 

  

Distanciamiento físico para ingresar a 

zonas comunes. 

Se mantiene el distanciamiento en los 

comedores dentro del casino. 

• • Diariamente se realiza control al uso de los elementos de protección personal 

de los trabajadores, según las actividades que realicen. 
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Fotografía 34. Control diário EPP 

  

Supervisión de uso de EPP’s en 

actividades de orden y aseo 

Supervisión de uso de EPP’s en labores 

de alto riesgo 

  

Supervisión de uso de EPP’s en 

actividades operativas. 

Supervisión de uso de EPP’s en los 

CCM 

• Se realiza desinfección de equipos y herramientas por parte de los trabajadores. 

• Se ejecutan con mayor frecuencia las actividades de limpieza y desinfección 

de las zonas comunes de la Planta de Tratamiento El Salitre: taller, laboratorio, 

sala de control, edificio administrativo, laboratorio y casino, esto con el apoyo 

del personal de servicios generales. 

• La fumigación y desinfección en la planta y casino, se realiza con el apoyo del 

contratista FUMISEX. 
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Fotografía 35. sensibilización de al personal 

  

Se mantienen las labores de apoyo 

por parte de la empresa de aseo 

Eminser 

Se mantienen las labores de apoyo por 

parte de la empresa de aseo Eminser 

• Se realiza el acompañamiento a la ARL Axa Colpatria, en la identificación de 

peligros y riesgos de las diferentes áreas de trabajo para la elaboración del 

plan de emergencias de la PTAR El Salitre. 

• Se realiza la elaboración del programa de manejo del riesgo eléctrico en 

conjunto con el área de mantenimiento eléctrico, EAAB SA ESP y ARL POSITIVA. 

• Se mantienen las carteleras informativas de autocuidado, higiene y 

sensibilización de prevención ante el contagio del covid-19. 

• Se mantiene identificada la ruta de notificación de casos ante las entidades 

de salud competentes 

Fotografía 36. Fumigacion y control de vectores en las zonas comunes de la Planta 

 

Se realizan contantes jornadas de vacunación fumigación. 
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Se realiza jornada de control de 

vectores y roedores. 

Se verifican los productos de control 

de vectores y roedores 

• Se desarrollan actividades de sensibilización de autocuidado al personal con 

fundamento en las normas establecidas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en temas de 

sintomatología y uso de protección respiratoria. Adicionalmente se socializa 

el plan de emergencias de la PTAR El Salitre y se realiza inducción al personal 

contratista. 

• Ejecución de inspecciones correspondientes al mes de marzo de acuerdo al 

cronograma. 

7.1.1 Sistemas de vigilancia epidemiológica:  

Dentro del programa de vigilancia epidemiológica se realiza seguimiento a los casos 

por enfermedad común los cuales son atendidos por las EPS. 

 

Durante el mes de marzo se continuó realizando seguimiento sintomatológico a 

todo el personal de turno en la planta, como control y prevención ante el contagio 

por Covid-19.   

  

A continuación, se evidencia un resumen de los casos presentados desde sus inicios 

de la pandemia.  
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Gráfica 7.1-1 Histórico casos de covid-19 PTAR Salitre 

 
Histórico, casos de covid-19 en la PTAR Salitre 

7.1.2 Indicadores subprograma medicina preventiva y del trabajo:  

Durante el mes de marzo se presentó (1) accidente de trabajo. 

 

Durante el mes de marzo se reportaron once (11) incapacidades por enfermedad 

general. 

7.1.3 Fomento de estilo de trabajo y vida saludable  

Durante el periodo se mantienen suspendidas las actividades deportivas y de 

contacto como mecanismo de prevención ante el COVID-19. 

 

Se realizó actividad de socialización en estilos de vida saludable y buenos hábitos 

alimenticios.  

 

Se realiza actividades de pausas activas al personal de la planta  

7.2 Seguridad e Higiene Industrial 

El programa de Higiene y Seguridad Industrial tiene como objetivo la identificación, 

reconocimiento, evaluación y control de los factores que se originan en los lugares 

de trabajo y que pueden afectar la salud de los trabajadores. 

 

Para este componente se mantienen las actividades de evaluación de Higiene 

Industrial y Seguridad Industrial. 

 

En el presente periodo se continúan entregando Elementos de Protección Personal, 

aumentado las frecuencias en el suministro de mascarillas. Continúan las 

actividades de prevención en los siguientes temas: 

• Inducción en seguridad y salud en el trabajo al personal que ingresa al proyecto 

contratistas.  



  

 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE 

INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2022 
 

 

• Responsabilidades dentro del sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo SG-SST. 

• Capacitación sobre Qué es ATEL y reporte de AT. 

• Brigada de Emergencias   MANEJO DE DERRAMES QUIMICOS 

• Desinfección y limpieza de herramientas, guantes, botas PVC, maquinaria y 

almacenamiento de materiales. 

7.2.1 Inspecciones 

INSPECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Se mantienen las 

inspecciones en cada una de las actividades con el fin de concientizar a los 

trabajadores del buen uso y mantenimiento de estos elementos, y queda registrado 

en el formato establecido por la EAAB-ESP. 

 

Se mantiene control estricto frente al uso de sus elementos de protección personal. 

 

INSPECCION DE EXTINTORES: Se realiza con el fin de verificar el estado actual de estos 

elementos para la extinción de incendios y poder reaccionar ante un evento de 

conato de incendio. 

 

INSPECCION DE BOTIQUINES: En cumplimiento de la resolución 0705 de 2007 de la 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, se realiza inspección de elementos de 

botiquines con el fin de evaluar el estado de los mismos en la planta. 

 

INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO: Se evalúan las diferentes áreas de la planta 

teniendo como objetivo mantener las buenas prácticas de orden y aseo en los 

diferentes puestos de trabajo, registrando la información en el formato establecido 

por la EAAB-ESP. 

 

INSPECCIÓN DE TRANSPORTE DE BIOSOLIDO: Con el fin de garantizar el adecuado 

trasporte del biosólido generado por la PTAR Salitre al lugar de aprovechamiento, 

de tal forma que se cumpla con los parámetros de seguridad. Se realiza la 

respectiva inspección y queda registrada en el formato establecido por la EAAB-ESP. 

 

INSPECCIONES ATMOSFERICAS: Con el fin de garantizar un control en el manejo de 

gases y vapores se realizan mediciones en diferentes áreas de la planta en oxigeno 

O2, Monóxido de carbono CO, Gases explosivos, y Ácido sulfhídrico H2S. Quedando 

registro en el formato establecido por la EAAB-ESP. 

7.2.2 Tareas de Alto Riesgo Autorizadas 

Las actividades que representan alto riesgo al trabajador son supervisadas y 

acompañadas por el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien 

determina las medidas de seguridad a seguir, iniciando por la medición, evaluación 

de atmosferas peligrosas en estas áreas; es de uso obligatorio la protección 

respiratoria con cartuchos para gases y vapores, durante el trabajo.  

 

En el periodo se realizaron las siguientes actividades de alto riesgo: 
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Cuadro 7.2-1 Tareas de Alto Riesgo Autorizadas 

 

7.2.3 Saneamiento básico 

En la PTAR el Salitre se trabaja en la conservación de la salud de los trabajadores y 

juega un papel muy importante, la prevención de las enfermedades 

gastrointestinales cuyo origen podría estar en la contaminación cruzada, para tal fin 

de implementaron las siguientes medidas preventivas: 

• Se mantienen las condiciones sanitarias y de limpieza en las diferentes áreas 

de trabajo.  

• Se continúa con el manejo sanitario de los residuos sólidos generados en la 

Planta de Tratamiento. 

• Se controla el ingreso al casino por turnos de igual forma el distanciamiento.   

• Se continúa con el control de roedores y vectores 

7.2.4 Manejo integral de sustancias químicas:  

En la PTAR el Salitre se utilizan sustancias químicas, para el mantenimiento y 

operación de la planta, que se encuentran almacenadas en contenedores de 

acuerdo con la matriz de almacenamiento de sustancias químicas. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD EQUIPO DE TRABAJO FECHA

Limpieza de fosa del edificio 5.1 Técnica y Operativa 1/03/2022

Revisión en el área de rejas finas Mantenimiento Electromecánico. 1/03/2022

Cambio de fusibles en la cuchara bivalva Mantenimiento Electromecánico. 2/03/2022

Extracción lodos e hilaza de las fosas del edificio 4.7 y 5.4 Técnica y Operativa 3/03/2022

Limpieza de fosas edificio 58,2 Técnica y Operativa 7/03/2022

Extracción de lodos de las fosas del edificio 58.2 Técnica y Operativa 8/03/2022

Verificar bombeo de bombas por posible taponamiento Mantenimiento Electromecánico. 8/03/2022

Extracción de lodos fosas del edificio 85 Técnica y Operativa 9/03/2022

Montaje del reductor de la compuerta silo # 3 Técnica y Operativa 10/03/2022

Destapar los manholes de los tanques de filtración Mantenimiento Electromecánico. 11/03/2022

Limpieza del tanque 14 en deshidratación Técnica y Operativa 11/03/2022

Limpieza de la bomba 080P201B sumergible canal de pluviales Mantenimiento Electromecánico. 15/03/2022

Revisión del cableado de la bomba de salida del edificio 69 Mantenimiento Electromecánico. 15/03/2022

Retiro del agitador A por falla Mantenimiento Electromecánico. 16/03/2022

Amarrar cable en la guaya Mantenimiento Electromecánico. 16/03/2022

Revisión del sensor del tanque silo #3 Mantenimiento Electromecánico. 18/03/2022

Limpieza sensor de nivel Mantenimiento Electromecánico. 24/03/2022

Limpieza de vertederos y compuertas del edificio 3.1 Técnica y Operativa 24/03/2022

Limpieza de vertederos y compuertas del edificio 3.1 Técnica y Operativa 28/03/2022

Dilución de material en el edificio 8 Técnica y Operativa 29/03/2022
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7.2.5 Registro fotográfico 

Fotografía 37. Actividades mes de marzo 

  

Se realizan jornadas de pausas activas Se realizan jornadas de orden y aseo  

  

Se ejecutan actividades de limpieza Se realizan contantes mediciones de 

gases presentes en la planta 
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Anexo Cap 3_ 1 eficiencia de la planta 
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Anexo Cap 3_ 2 Lluvias Cuenca Salitre - marzo 2022 

 

 

Fecha Tiempo Ferias Bolivia Suba Usaquen PTAR PROMEDIO

Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia

mm mm mm mm mm mm

1 24:00:00 2,60 0,40 6,30 0,50 0,00 1,96

2 24:00:00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26

3 24:00:00 3,40 6,50 8,20 0,00 5,20 4,66

4 24:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 24:00:00 28,40 0,00 0,00 8,60 0,00 7,40

6 24:00:00 12,30 2,20 3,00 22,70 1,00 8,24

7 24:00:00 2,70 2,70 2,10 2,00 2,20 2,34

8 24:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 24:00:00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,02

10 24:00:00 0,40 0,10 0,00 21,50 0,00 4,40

11 24:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 24:00:00 15,70 17,00 31,10 21,70 14,60 20,02

13 24:00:00 0,10 0,20 0,00 5,50 0,50 1,26

14 24:00:00 10,40 8,60 10,00 12,80 9,50 10,26

15 24:00:00 4,40 1,50 9,00 0,10 1,00 3,20

16 24:00:00 2,20 2,80 6,20 0,00 2,90 2,82

17 24:00:00 0,00 0,70 0,30 0,00 0,50 0,30

18 24:00:00 0,00 0,50 6,60 0,00 0,80 1,58

19 24:00:00 0,80 0,70 0,00 0,00 1,00 0,50

20 24:00:00 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88

21 24:00:00 0,40 0,00 7,50 0,00 0,00 1,58

22 24:00:00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,04

23 24:00:00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

24 24:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,02

25 24:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 24:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 24:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 24:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 24:00:00 ---- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 24:00:00 ---- 0,00 46,20 1,40 0,00 11,90

31 24:00:00 ---- 0,00 6,70 2,20 0,00 2,23

Tipo de Reporte : Lluvias Cuenca Salitre - Marzo 2022
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Anexo Cap 3_ 3 Niveles Lamina de agua cotas a nivel del mar del Canal Salitre Vs 

Lluvias Canal Aferente 

 
 

 
 

DÍA
NIVEL MINIMO 

CANAL SALITRE

NIVEL MAXIMO 

CANAL SALITRE

NIVEL MINIMO 

CANAL SALITRE 

LAMINA DE AGUA 

NIVEL MAXIMO 

CANAL SALITRE 

LAMINA DE AGUA 

NIVEL MINIMO 

CANAL BOGOTA

NIVEL MAXIMO 

CANAL BOGOTA

NIVEL MINIMO 

BOGOTA LAMINA 

DE AGUA 

NIVEL MAXIMO 

BOGOTA LAMINA 

DE AGUA 

1/03/2022 2540,05 2540,48 3,05 3,48 2540,30 2540,61 2,00 2,31

2/03/2022 2540,03 2540,64 3,03 3,64 2540,21 2541,30 1,91 3,00

3/03/2022 2539,97 2540,52 2,97 3,52 2540,14 2541,30 1,84 3,00

4/03/2022 2540,02 2540,28 3,02 3,28 2540,08 2541,30 1,78 3,00

5/03/2022 2540,03 2541,91 3,03 4,91 2540,06 2541,30 1,76 3,00

6/03/2022 2540,00 2541,81 3,00 4,81 2540,58 2541,30 2,28 3,00

7/03/2022 2539,94 2540,67 2,94 3,67 2540,51 2541,30 2,21 3,00

8/03/2022 2539,91 2540,19 2,91 3,19 2540,42 2541,30 2,12 3,00

9/03/2022 2539,95 2540,15 2,95 3,15 2540,35 2541,30 2,05 3,00

10/03/2022 2540,02 2541,09 3,02 4,09 2540,07 2541,30 1,77 3,00

11/03/2022 2539,80 2540,43 2,80 3,43 2540,16 2541,30 1,86 3,00

12/03/2022 2539,99 2543,07 2,99 6,07 2540,13 2541,30 1,83 3,00

13/03/2022 2539,99 2541,99 2,99 4,99 2540,74 2541,32 2,44 3,02

14/03/2022 2539,97 2542,93 2,97 5,93 2540,77 2541,72 2,47 3,42

15/03/2022 2539,91 2542,09 2,91 5,09 2541,05 2541,61 2,75 3,31

16/03/2022 2539,81 2540,31 2,81 3,31 2540,82 2541,28 2,52 2,98

17/03/2022 2539,84 2540,11 2,84 3,11 2540,56 2541,33 2,26 3,03

18/03/2022 2539,88 2540,21 2,88 3,21 2540,38 2541,33 2,08 3,03

19/03/2022 2539,81 2540,16 2,81 3,16 2540,20 2542,18 1,90 3,88

20/03/2022 2539,81 2540,28 2,81 3,28 2540,11 2541,31 1,81 3,01

21/03/2022 2539,77 2540,00 2,77 3,00 2540,02 2541,32 1,72 3,02

22/03/2022 2539,81 2540,02 2,81 3,02 2540,11 2541,30 1,81 3,00

23/03/2022 2539,84 2540,05 2,84 3,05 2540,09 2541,30 1,79 3,00

24/03/2022 2539,83 2540,00 2,83 3,00 2540,07 2541,30 1,77 3,00

25/03/2022 2539,83 2540,02 2,83 3,02 2540,02 2541,30 1,72 3,00

26/03/2022 2539,84 2540,11 2,84 3,11 2540,01 2541,30 1,71 3,00

27/03/2022 2539,83 2540,33 2,83 3,33 2539,92 2541,30 1,62 3,00

28/03/2022 2539,81 2540,17 2,81 3,17 2539,85 2541,30 1,55 3,00

29/03/2022 2539,80 2540,19 2,80 3,19 2539,85 2541,30 1,55 3,00

30/03/2022 2539,78 2542,06 2,78 5,06 2539,85 2541,32 1,55 3,02

31/03/2022 2540,29 2542,41 3,29 5,41 2540,33 2541,39 2,03 3,09

SALITRE BOGOTA
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Anexo Cap 3_ 4 Consumo polimero 

 
 

EAAB

1 285 FO 4490 VHM 530 FO 4490 VHM

2 295 FO 4490 VHM 659 FO 4490 VHM

3 572 FO 4490 VHM 897 FO 4490 VHM

4 351 FO 4490 VHM 955 FO 4490 VHM

5 503 FO 4490 VHM 867 FO 4490 VHM

6 524 FO 4490 VHM 896 FO 4490 VHM

7 526 FO 4490 VHM 834 FO 4490 VHM

8 583 FO 4490 VHM 865 FO 4490 VHM

9 634 FO 4490 VHM 780 FO 4490 VHM

10 682 FO 4490 VHM 660 FO 4490 VHM

11 426 FO 4490 VHM 563 FO 4490 VHM

12 408 FO 4490 VHM 594 FO 4490 VHM

13 386 FO 4490 VHM 629 FO 4490 VHM

14 399 FO 4490 VHM 630 FO 4490 VHM

15 350 FO 4490 VHM 606 FO 4490 VHM

16 305 FO 4490 VHM 596 FO 4490 VHM

17 316 FO 4490 VHM 579 FO 4490 VHM

18 322 FO 4490 VHM 606 FO 4490 VHM

19 325 FO 4490 VHM 625 FO 4490 VHM

20 370 FO 4490 VHM 692 FO 3030

21 353 FO 4490 VHM 757 FO 3030

22 311 FO 4490 VHM 693 FO 3030

23 290 FO 4490 VHM 679 FO 3030

24 323 FO 4490 VHM 807 FO 3030

25 372 FO 4490 VHM 1244 FO 3030

26 380 FO 3030 1154 FO 3030

27 396 FO 3030 1188 FO 3030

28 353 FO 3030 1166 FO 3030

29 354 FO 3030 900 FO 3030

30 389 FO 3030 1204 FO 4490 VHM

31 447 FO 3030 1167 FO 4490 VHM

Total 12533,11 25022,24

Medio 404,29 807,17

Mini 285,04 530,30

Maxi 682,16 1243,88

PLANTA DE TRATAMIENTO EL SALITRE BOGOTA

CONSUMOS FASE 2 MARZO 2022

DÍA

POLIMERO MESAS ESPESADORAS POLIMERO CENTRIFUGAS

kg/día Mesas 

Espesadoras
REFERENCIA kg/día Centrifugas REFERENCIA
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Anexo Cap 3_ 5a balance consolidado de sólidos planta el salitre ampliada y 

optimnizada - marzo 2022 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE 

INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2022 
 

 

Anexo Cap 3_ 5b balance consolidado de sólidos planta el salitre ampliada y 

optimnizada - marzo 2022 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE 

INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2022 
 

 

Anexo Cap 3_ 5c balance consolidado de sólidos planta el salitre ampliada y 

optimnizada - marzo 2022 
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Anexo Cap 3_ 6 resumen deshidratación por centrifuga 
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ANEXOS CAPÍTULO 4 
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Anexo Cap 4_ 1 Consumo de energía eléctrica desde Enero de 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO
PERIODO 

FACTURACION
CONSUMO ACTIVA

CONSUMO 

REACTIVA

TOTAL CONSUMO EN 

KWH
COSTO FACTURA VALOR KWH

Ene\19 659.828,50 0,00 659.828,50 263.635.670,00 391,56

Feb\19* 656.982,54 0,00 656.982,54 259.370.362,50 392,70

Mar\19 702.411,00 0,00 702.411,00 273.208.410,00 388,88

Abr\19 659.992,00 0,00 659.992,00 258.970.120,00 395,89

May\19 712.945,00 0,00 712.945,00 289.621.330,00 401,20

Jun\19 677.930,00 0,00 677.930,00 274.520.990,00 404,49

Jul\19 665.960,00 0,00 665.960,00 269.548.950,00 406,60

Ago\19 713.910,00 0,00 713.910,00 297.124.510,00 410,94

Sep\19 692.790,00 0,00 692.790,00 277.122.590,00 401,16

Oct\19 706.840,00 0,00 706.840,00 296.737.840,00 401,58

Nov\19 684.959,00 0,00 684.959,00 275.986.077,00 399,50

Dic\19 477.740,00 0,00 477.740,00 177.898.620,00 388,72

Total 2019 8.012.288,04 0 8.012.288,04 3.213.745.469,50 398,60

Ene \ 2020 667.691,00 0,00 667.691,00 267.812.122,00 398,60

Feb \ 2020 650.550,00 0,00 650.550,00 249.609.330,00 374,95

Mar \ 2020 693.080,00 0,00 693.080,00 264.334.540,00 379,43

Abr \ 2020 691.660,00 0,00 691.660,00 264.741.730,00 382,70

May \ 2020 709.170,00 0,00 709.170,00 281.469.240,00 387,66

Jun \ 2020 696.440,00 0,00 696.440,00 270.102.340,00 393,30

Jul \ 2020 685.570,00 0,00 685.570,00 283.845.770,00 417,86

Ago \ 2020 547.870,00 0,00 547.870,00 238.101.930,00 420,46

Sep \ 2020 626.760,00 0,00 626.760,00 274.065.290,00 426,71

Oct \ 2020 694.950,00 0,00 694.950,00 308.019.680,00 430,29

Nov \ 2020 650.150,00 0,00 650.150,00 285.339.150,00 430,21

Dic \ 2020 693.260,00 17.975,00 693.260,00 297.557.770,00 418,92

Total 2020 8.007.151,00 17975 8.007.151,00 3.284.998.892,00 405,09

Ene \ 2021 477.060,00 0,00 477.060,00 205.513.380,00 415,19

Feb \ 2021 545.170,00 0,00 545.170,00 234.202.251,00 421,98

Mar \ 2021 623.310,00 0,00 623.310,00 260.686.170,00 435,66

Abr \ 2021 530.690,00 0,00 530.690,00 232.391.250,00 439,79

May \ 2021 522.700,00 40,00 522.700,00 232.643.280,00 437,34

Jun \ 2021 480.310,00 30,00 480.310,00 223.131.160,00 456,70

Jul \ 2021 476.900,00 5,00 476.900,00 218.143.070,00 449,43

Ago \ 2021 430.470,00 20,00 430.470,00 196.958.750,00 452,87

Sep \ 2021 153.380,00 900,00 153.380,00 69.705.640,00 452,16

Oct \ 2021 123.190,00 1.980,00 123.190,00 58.084.080,00 462,56

Nov \ 2021 128.610,00 2.970,00 128.610,00 60.758.120,00 465,79

Dic \ 2021 107.260,00 2.700,00 107.260,00 50.461.570,00 457,15

Total 2021 4.599.050,00 8645 4.599.050,00 2.042.678.721,00 445,55

Ene \ 2022 116.830,00 1.730,00 116.830,00 56.669.840,00 479,74

Feb \ 2022 95.000,00 1.570,00 95.000,00 47.464.070,00 495,69

Mar \ 2022 101.820,00 1.345,00 101.820,00 52.791.150,00 515,33

Abr \ 2022 0,00 0,00 0,00

May \ 2022 0,00 0,00 0,00

Jun \ 2022 0,00 0,00 0,00

Jul \ 2022 0,00 0,00 0,00

Ago \ 2022 0,00 0,00 0,00

Sep \ 2022 0,00 0,00 0,00

Oct \ 2022 0,00 0,00 0,00

Nov \ 2022 0,00 0,00 0,00

Dic \ 2022 0,00 0,00 0,00

Total 2022 313.650,00 4645 313.650,00 156.925.060,00 124,23

Total general 87.473.995,35 205.639,91 87.513.664,66 18.834.631.762,80

2019

2020

* Costos estimados

2021

2022
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Anexo Cap 4_ 2 Costo energía eléctrica comprada por KWH desde Enero 2019 
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Anexo Cap 4_ 3a Plan de mantenimiento marzo 2022 

 

ORDEN UBICAC.TECNICA DENOMINACION EQUIPO DENOMINACION TEXTO BREVE
10018775 PTAR-08-BLE  -UP01 Unidad estación bombeo lodos espesados 008MP01B MOTOR BOMBA DE LODO ESPESADO B MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018776 PTAR-08-BLE  -UP01 Unidad estación bombeo lodos espesados 008MP01C MOTOR BOMBA DE LODO ESPESADO C MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018791 PTAR-05-DP   -UDCLE Udad pte reparador arrastre periférico E MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018792 PTAR-05-DP   -UDCLF Udad pte reparador arrastre periférico F MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018793 PTAR-05-DP   -UDCLG Udad pte reparador arrastre periférico G MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018804 PTAR-12-TDES -UT Unidad transporte de biosólido 012T04 CINTA TRANSPORTADORA LODOS DESHIDRATADOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018886 PTAR-01-EAC  -UP01B Unidad de elevación agua cruda B 001P03B UNIDAD DE LUBRICACION COJINETE INFERIOR MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018887 PTAR-01-EAC  -UP01B Unidad de elevación agua cruda B MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018888 PTAR-02-ASP  -UC01C Unidad suministro aire a desarenadores C MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018903 PTAR-12-ALD  -UA01 Unidad mezcla lodos digeridos 011A01B AGITADOR DE LODOS DIGERIDOS B MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018905 PTAR-30-13   -UP01 Udad sis bombeo todas aguas decantación 013P01C MOTOBOMBA TODAS LAS AGUAS DECANTACION C MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018916 PTAR-05-PBF02-UCCM Unidad centro control motores 5,2 PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018921 PTAR-12-TAB  -UTD Unidad tableros control deshidratación PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018922 PTAR-12-TAB  -UCCM Unidad centrol control motores PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018926 PTAR-18-GE   -UGE01 Unidad grupo electrógeno 1 MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018935 PTAR-10 DIGESTION Y CALENTAMIENTO PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018941 PTAR-02-DSG  -UDGR01B Udad pte desar - desengr doble canal C/D PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018943 PTAR-02-ERC Almacenamiento y bombeo todas las aguas PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018944 PTAR-05-ACHDP Bombeo achique zona decantación PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018945 PTAR-05-CDP Suministro aire servicio decantación PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018949 PTAR-30-ACHI -ACH05 Sis achique ductos eléctricos deshidrata PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018952 PTAR-12-ALD  -UA01 Unidad mezcla lodos digeridos 011LIT01 MEDIDOR DE NIVEL POR ULTRASONIDO ALMACEN PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018956 PTAR-02-DSG  -UDGR01A Udad pte desar - desengr doble canal A/B PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018957 PTAR-30-ACHI -ACH04 Sis achique ductos eléctricos pretratami PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018960 PTAR-30-ACHI -ACH02 Sis achique ductos eléctricos calentamie PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018964 PTAR-30-BAR  -UP01 Udad sistema bombeo aguas residuales PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018965 PTAR-10-CRBG Compresión y recirculación de biogas PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018968 PTAR-02-CLF Alm y dosi cloruro ferrico y coadyuvante PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018975 PTAR-01-COMP -MNU Unidad Medicion Nivel Ultrasonido Pretra 001LIT01 MEDIDOR DE NIVEL POR ULTRASONIDO RIO BOG MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL
10018976 PTAR-01-COMP -MNU Unidad Medicion Nivel Ultrasonido Pretra 001LIT02 MEDIDOR DE NIVEL POR ULTRASONIDO CANAL S MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL
10018978 PTAR-01-COMP -MNU Unidad Medicion Nivel Ultrasonido Pretra 002LIT013B MEDIDOR NIVEL TANQUE GRASAS POR ULTRASON MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL
10018979 PTAR-00 Puesto elevación agua tratada MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018980 PTAR-01-EAC  -UP01D Unidad de elevación agua cruda D MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018981 PTAR-01-EAC  -UP01D Unidad de elevación agua cruda D 001P03D UNIDAD DE LUBRICACION COJINETE INFERIOR MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018982 PTAR-01-EAC  -UP01E Unidad de elevación agua cruda E MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018983 PTAR-01-EAC  -UP01E Unidad de elevación agua cruda E 001P03E UNIDAD DE LUBRICACION COJINETE INFERIOR MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018984 PTAR-02-ASP  -UC01A Unidad suministro aire a desarenadores A MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018985 PTAR-02-BFL  -UP03 Unidad estación de bombeo grasas 002P07A BOMBA DE GRASAS GALERIA OCCIDENTAL A MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018986 PTAR-02-BFL  -US03 Unidad separador de grasas MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018987 PTAR-02-CLF  -UP04 Unidad estación bombeo cloruro ferrico 002P04C BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO FERRICO C MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018988 PTAR-02-CRI  -UDGL01C Unidad rejilla fina automática C MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018989 PTAR-02-CRI  -UT Unidad transporte desechos rejas finas MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018990 PTAR-02-DSB  -US02 Unidad de saparación de arenas MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018991 PTAR-02-ERC  -UP06 Unidad estación bombeo todas las aguas 002P06A MOTOBOMBA TODAS LAS AGUAS PTR A MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018992 PTAR-05-DP   -UDCLA Udad pte reparador arrastre periférico A MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018993 PTAR-05-DP   -UDCLB Udad pte reparador arrastre periférico B MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018994 PTAR-05-DP   -UDCLC Udad pte reparador arrastre periférico C MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018995 PTAR-05-DP   -UDCLD Udad pte reparador arrastre periférico D MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018996 PTAR-05-PBF01-UP05 Udad estación bombeo lodos primarios 5,1 005AV01A VALVULA MANGUITO DE EXTRACCION DE LODOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018997 PTAR-05-PBF01-UP05 Udad estación bombeo lodos primarios 5,1 005AV01B VALVULA MANGUITO DE EXTRACCION DE LODOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018998 PTAR-05-PBF01-UP05 Udad estación bombeo lodos primarios 5,1 005P05A BOMBA DE LODOS PRIMARIOS DECANTADOR A MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018999 PTAR-05-PBF02-UP06 Udad estación bombeo lodos primarios 5,2 005AV01C VALVULA MANGUITO DE EXTRACCION DE LODOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019000 PTAR-05-PBF02-UP06 Udad estación bombeo lodos primarios 5,2 005AV01D VALVULA MANGUITO DE EXTRACCION DE LODOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019001 PTAR-05-PBF02-UP06 Udad estación bombeo lodos primarios 5,2 005P06A BOMBA DE LODOS PRIMARIOS DECANTADOR C MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019002 PTAR-05-PBF03-UP03 Udad estación bombeo de grasas 5,3 005AV02E VALVULA MANGUITO BOMBEO DE GRASAS DECANT MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019003 PTAR-05-PBF03-UP03 Udad estación bombeo de grasas 5,3 005AV02F VALVULA MANGUITO BOMBEO DE GRASAS DECANT MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019004 PTAR-05-PBF03-UP03 Udad estación bombeo de grasas 5,3 005P03A BOMBA DE GRASAS DECANTADOR E MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019005 PTAR-05-PBF03-UP07 Udad estación bombeo lodos primarios 5,3 005AV01E VALVULA MANGUITO DE EXTRACCION DE LODOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019006 PTAR-05-PBF03-UP07 Udad estación bombeo lodos primarios 5,3 005AV01F VALVULA MANGUITO DE EXTRACCION DE LODOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019007 PTAR-05-PBF04-UP04 Udad estación bombeo de grasas 5,4 005AV02G VALVULA MANGUITO BOMBEO DE GRASAS DECANT MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019008 PTAR-05-PBF04-UP04 Udad estación bombeo de grasas 5,4 005AV02H VALVULA MANGUITO BOMBEO DE GRASAS DECANT MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019009 PTAR-05-PBF04-UP04 Udad estación bombeo de grasas 5,4 005P04B BOMBA DE GRASAS DECANTADOR H MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019010 PTAR-12-TDES -STK Unidad staker transporte de biosolido MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019011 PTAR-12-TDES -UT Unidad transporte de biosólido 012T02 CINTA TRANSPORTADORA LODOS DESHIDRATADOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019012 PTAR-12-TDES -UT Unidad transporte de biosólido 012T03 CINTA TRANSPORTADORA LODOS DESHIDRATADOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019013 PTAR-12-TDES -UT Unidad transporte de biosólido 012T05 CINTA TRANSPORTADORA LODOS DESHIDRATADOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019014 PTAR-14-EID  -UFI Unidad filtración agua industrial MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019015 PTAR-18-GE   -UAUX Unidad equipos auxiliares generadores 018GE03 MOTOGENERADOR PERKINS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019016 PTAR-30-BAR  -UP01 Udad sistema bombeo aguas residuales 026P01A MOTOBOMBA DE ELEVACION AGUAS RESIDUALES MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019017 PTAR-30-BAR  -UP01 Udad sistema bombeo aguas residuales 026P01B MOTOBOMBA ELEVACION AGUAS RESIDUALES B MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019018 PTAR-02-CLF  -RS Unidad de alma/ento cloruro ferrico 002RS01A TANQUE ALMACENAMIENTO CLORURO FERRICO A MTTO PREVENTIVO GENERAL
10019019 PTAR-02-CLF  -RS Unidad de alma/ento cloruro ferrico 002RS01B TANQUE ALMACENAMIENTO CLORURO FERRICO B MTTO PREVENTIVO GENERAL
10019020 PTAR-02-CLF  -UP04 Unidad estación bombeo cloruro ferrico 002P04C BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO FERRICO C MTTO PREVENTIVO ANUAL
10019021 PTAR-02-CLF  -UP04 Unidad estación bombeo cloruro ferrico 002P04D BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO FERRICO D MTTO PREVENTIVO ANUAL
10019022 PTAR-02-CLF  -UP04 Unidad estación bombeo cloruro ferrico 002MP04D MOTOR  ACCIONAMIENTO BOMBA CLORURO FER D MANTENIMEINTO PREVENTIVO ANUAL
10019023 PTAR-02-CLF  -UP04 Unidad estación bombeo cloruro ferrico 002MP04C MOTOR ACCIONAMIENTO BOMBA CLORURO FER C MANTENIMEINTO PREVENTIVO ANUAL
10019024 PTAR-00-MAT  -UAP Unidad tomamuestra agua tratada PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019025 PTAR-01-EAC  -UAP Unidad tomamuestra agua cruda PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019026 PTAR-02-TAB  -UTD Unidad tablero de control pretratamiento PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019027 PTAR-02-TAB  -UCCM Unidad centro control motores PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019028 PTAR-02-TAB  -UPS Unidad de potencia ininterrumpida PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019029 PTAR-05-PBF02-UTD Tablero de control 5,2 PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019030 PTAR-05-PBF02-UPS Unidad potencia ininterrumpida PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019031 PTAR-05-PBF02-UCCM Unidad centro control motores 5,2 PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019032 PTAR-10-TAB  -UTD Unidad tablero control calentamiento PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019033 PTAR-10-TAB  -UCCM Unidad centro control motores PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019034 PTAR-10-TAB  -UPS Unidad potencia ininterumpida PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019035 PTAR-12-TAB  -UPS Unidad potencia ininterumpida PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019036 PTAR-12-TAB  -UTD Unidad tableros control deshidratación PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019037 PTAR-12-TAB  -UCCM Unidad centrol control motores PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019038 PTAR-18-DEE  -UPS01 Unidad potencia ininterumpida PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019039 PTAR-18-GE   -UTCGE Unidad tablero comun generadores PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019040 PTAR-18-GE   -UTC Unidad tablero de control electrógenos PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019041 PTAR-18-GE   -UGE01 Unidad grupo electrógeno 1 PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019042 PTAR-18-GE   -UGE02 Unidad grupo electrógeno 2 PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019043 PTAR-30-ALU Sistema alumbrado general PTAR PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019044 PTAR-30-ADM  -SSER Sala de servidores PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019045 PTAR-05 DECANTACION MTTO PREV. MENSUAL SEMANALES DECANTACION
10019046 PTAR-30-TALL Taller de electromecánica y almacen CAPACITACION - INCAPACIDAD - PERMISO -AC
10019047 PTAR-30-GAP  -UPAP Unidad puertas de acceso a la PTAR PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019048 PTAR-02-CLF Alm y dosi cloruro ferrico y coadyuvante MTTO PREV. MENSUAL SEMANALES CLFe
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Anexo Cap 4_ 3b Plan de mantenimiento marzo 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN UBICAC.TECNICA DENOMINACION EQUIPO DENOMINACION TEXTO BREVE
10019049 PTAR-12 DESHIDRATACION MTTO PREV. MENSUAL SEMANALES DESHIDRATAC
10019050 PTAR-02 Pretratamiento PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019051 PTAR-30-ADM  -SCTR Sala de control 030UPS04 Unidad de potencia ininterrumpida PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019052 PTAR-00-MAT  -UFET Unidad de medición flujo agua tratada PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019053 PTAR-01-EAC Elevación agua cruda PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019054 PTAR-02-DSG  -UDGR01B Udad pte desar - desengr doble canal C/D MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019055 PTAR-02-DSG  -UDGR01C Udad pte desar - desengr doble canal E/F PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019056 PTAR-02-ERC Almacenamiento y bombeo todas las aguas PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019057 PTAR-05-ACHDP Bombeo achique zona decantación PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019058 PTAR-05-CDP Suministro aire servicio decantación PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019059 PTAR-08 ESPESAMIENTO MTTO PREV. MENSUAL SEMANALES ESPESAMIENT
10019060 PTAR-18-GE   -UAUX Unidad equipos auxiliares generadores PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019061 PTAR-30-25 Almacen agua potable y contra incendio PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019062 PTAR-30-ACHI -ACH05 Sis achique ductos eléctricos deshidrata PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019063 PTAR-08-BLE  -UP01 Unidad estación bombeo lodos espesados PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019064 PTAR-01-MAC  -UFEC1 Unidad primera medición flujo agua cruda PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019065 PTAR-12-ALD  -UA01 Unidad mezcla lodos digeridos 011LIT01 MEDIDOR DE NIVEL POR ULTRASONIDO ALMACEN PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019066 PTAR-18-GE Generadores de energía MTTO PREV. MENSUAL SEMANALES GENERADORES
10019067 PTAR-30-TALL -UMEC Unidad taller de mantenimiento PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019068 PTAR-30-TALL -UMET Unidad de planeación MTTO PREVENTIVO SEMANAL
10019069 PTAR-02-DSG  -UDGR01A Udad pte desar - desengr doble canal A/B MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019070 PTAR-30-ACHI -ACH04 Sis achique ductos eléctricos pretratami PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019071 PTAR-18 DISTRIBUCION Y GENERACION DE ENERGIA PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019072 PTAR-01-CRI  -UDGL01 Unidad primera reja gruesa 10 cm 001RAS01 RASTRILLO VIAJERO PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019073 PTAR-30-ACHI -ACH02 Sis achique ductos eléctricos calentamie PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019074 PTAR-02 Pretratamiento MTTO PREV. MENSUAL SEMANALES PRETRATAMIE
10019075 PTAR-05-PBF03-UCCM Unidad centro control motores 5,3 PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019076 PTAR-30-BAR  -UP01 Udad sistema bombeo aguas residuales PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019077 PTAR-05 DECANTACION PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019078 PTAR-12 DESHIDRATACION PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019079 PTAR-02-CLF Alm y dosi cloruro ferrico y coadyuvante PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019080 PTAR-08 ESPESAMIENTO PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019081 PTAR-18-GE Generadores de energía PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10019082 PTAR-01-COMP -MNU Unidad Medicion Nivel Ultrasonido Pretra 002LIT013A MEDIDOR NIVEL TANQUE GRASAS POR ULTRASON MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL
10019083 PTAR-05-DP   -MNU Unidad Medicion Nivel Ultrasonido Decant 005LIT02D MEDIDOR NIVEL LODOS  ULTRASONIDO 5,4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL
10019084 PTAR-05-PBF02-UP06 Udad estación bombeo lodos primarios 5,2 005FIT01C MEDIDOR DE FLUJO DE EXTRACCION LODOS DEC MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10019085 PTAR-10-ECL  -UMC Und. Medicion Caudal  Recirculacion Lodo 010FIT02A MEDIDOR CAUDAL RECIRCULACION LODO   9,1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10019086 PTAR-12-ALD  -UA01 Unidad mezcla lodos digeridos 011A01A AGITADOR DE LODOS DIGERIDOS A MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
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ORDEN UBICAC.TECNICA DENOMINACION EQUIPO DENOMINACION TEXTO BREVE
3918 PTAR-05-PBF04-UP04 Udad estación bombeo de grasas 5,4 005P04B BOMBA DE GRASAS DECANTADOR H TAPONAMIENTO
3920 PTAR-01-EAC  -UP01B Unidad de elevación agua cruda B 001P01B BOMBA TORNILLO DE ARQUIMIDES B APOYO A CONTRATISTA

10018775 PTAR-08-BLE  -UP01 Unidad estación bombeo lodos espesados 008MP01B MOTOR BOMBA DE LODO ESPESADO B MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018776 PTAR-08-BLE  -UP01 Unidad estación bombeo lodos espesados 008MP01C MOTOR BOMBA DE LODO ESPESADO C MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018791 PTAR-05-DP   -UDCLE Udad pte reparador arrastre periférico E MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018792 PTAR-05-DP   -UDCLF Udad pte reparador arrastre periférico F MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018793 PTAR-05-DP   -UDCLG Udad pte reparador arrastre periférico G MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018804 PTAR-12-TDES -UT Unidad transporte de biosólido 012T04 CINTA TRANSPORTADORA LODOS DESHIDRATADOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018886 PTAR-01-EAC  -UP01B Unidad de elevación agua cruda B 001P03B UNIDAD DE LUBRICACION COJINETE INFERIOR MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018887 PTAR-01-EAC  -UP01B Unidad de elevación agua cruda B MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018888 PTAR-02-ASP  -UC01C Unidad suministro aire a desarenadores C MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018903 PTAR-12-ALD  -UA01 Unidad mezcla lodos digeridos 011A01B AGITADOR DE LODOS DIGERIDOS B MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018905 PTAR-30-13   -UP01 Udad sis bombeo todas aguas decantación 013P01C MOTOBOMBA TODAS LAS AGUAS DECANTACION C MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018916 PTAR-05-PBF02-UCCM Unidad centro control motores 5,2 PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018921 PTAR-12-TAB  -UTD Unidad tableros control deshidratación PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018922 PTAR-12-TAB  -UCCM Unidad centrol control motores PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018926 PTAR-18-GE   -UGE01 Unidad grupo electrógeno 1 MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018935 PTAR-10 DIGESTION Y CALENTAMIENTO PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018941 PTAR-02-DSG  -UDGR01B Udad pte desar - desengr doble canal C/D PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018943 PTAR-02-ERC Almacenamiento y bombeo todas las aguas PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018944 PTAR-05-ACHDP Bombeo achique zona decantación PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018945 PTAR-05-CDP Suministro aire servicio decantación PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018949 PTAR-30-ACHI -ACH05 Sis achique ductos eléctricos deshidrata PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018952 PTAR-12-ALD  -UA01 Unidad mezcla lodos digeridos 011LIT01 MEDIDOR DE NIVEL POR ULTRASONIDO ALMACEN PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018956 PTAR-02-DSG  -UDGR01A Udad pte desar - desengr doble canal A/B PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018957 PTAR-30-ACHI -ACH04 Sis achique ductos eléctricos pretratami PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018960 PTAR-30-ACHI -ACH02 Sis achique ductos eléctricos calentamie PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018964 PTAR-30-BAR  -UP01 Udad sistema bombeo aguas residuales PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018965 PTAR-10-CRBG Compresión y recirculación de biogas PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018968 PTAR-02-CLF Alm y dosi cloruro ferrico y coadyuvante PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018975 PTAR-01-COMP -MNU Unidad Medicion Nivel Ultrasonido Pretra 001LIT01 MEDIDOR DE NIVEL POR ULTRASONIDO RIO BOG MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL
10018976 PTAR-01-COMP -MNU Unidad Medicion Nivel Ultrasonido Pretra 001LIT02 MEDIDOR DE NIVEL POR ULTRASONIDO CANAL S MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL
10018978 PTAR-01-COMP -MNU Unidad Medicion Nivel Ultrasonido Pretra 002LIT013B MEDIDOR NIVEL TANQUE GRASAS POR ULTRASON MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL
10018979 PTAR-00 Puesto elevación agua tratada MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018980 PTAR-01-EAC  -UP01D Unidad de elevación agua cruda D MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018981 PTAR-01-EAC  -UP01D Unidad de elevación agua cruda D 001P03D UNIDAD DE LUBRICACION COJINETE INFERIOR MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018982 PTAR-01-EAC  -UP01E Unidad de elevación agua cruda E MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018983 PTAR-01-EAC  -UP01E Unidad de elevación agua cruda E 001P03E UNIDAD DE LUBRICACION COJINETE INFERIOR MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018984 PTAR-02-ASP  -UC01A Unidad suministro aire a desarenadores A MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018985 PTAR-02-BFL  -UP03 Unidad estación de bombeo grasas 002P07A BOMBA DE GRASAS GALERIA OCCIDENTAL A MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018986 PTAR-02-BFL  -US03 Unidad separador de grasas MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018987 PTAR-02-CLF  -UP04 Unidad estación bombeo cloruro ferrico 002P04C BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO FERRICO C MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018988 PTAR-02-CRI  -UDGL01C Unidad rejilla fina automática C MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018989 PTAR-02-CRI  -UT Unidad transporte desechos rejas finas MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018990 PTAR-02-DSB  -US02 Unidad de saparación de arenas MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018991 PTAR-02-ERC  -UP06 Unidad estación bombeo todas las aguas 002P06A MOTOBOMBA TODAS LAS AGUAS PTR A MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018992 PTAR-05-DP   -UDCLA Udad pte reparador arrastre periférico A MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018993 PTAR-05-DP   -UDCLB Udad pte reparador arrastre periférico B MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018994 PTAR-05-DP   -UDCLC Udad pte reparador arrastre periférico C MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018995 PTAR-05-DP   -UDCLD Udad pte reparador arrastre periférico D MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018996 PTAR-05-PBF01-UP05 Udad estación bombeo lodos primarios 5,1 005AV01A VALVULA MANGUITO DE EXTRACCION DE LODOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018997 PTAR-05-PBF01-UP05 Udad estación bombeo lodos primarios 5,1 005AV01B VALVULA MANGUITO DE EXTRACCION DE LODOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018998 PTAR-05-PBF01-UP05 Udad estación bombeo lodos primarios 5,1 005P05A BOMBA DE LODOS PRIMARIOS DECANTADOR A MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018999 PTAR-05-PBF02-UP06 Udad estación bombeo lodos primarios 5,2 005AV01C VALVULA MANGUITO DE EXTRACCION DE LODOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019000 PTAR-05-PBF02-UP06 Udad estación bombeo lodos primarios 5,2 005AV01D VALVULA MANGUITO DE EXTRACCION DE LODOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019001 PTAR-05-PBF02-UP06 Udad estación bombeo lodos primarios 5,2 005P06A BOMBA DE LODOS PRIMARIOS DECANTADOR C MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019002 PTAR-05-PBF03-UP03 Udad estación bombeo de grasas 5,3 005AV02E VALVULA MANGUITO BOMBEO DE GRASAS DECANT MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019003 PTAR-05-PBF03-UP03 Udad estación bombeo de grasas 5,3 005AV02F VALVULA MANGUITO BOMBEO DE GRASAS DECANT MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019004 PTAR-05-PBF03-UP03 Udad estación bombeo de grasas 5,3 005P03A BOMBA DE GRASAS DECANTADOR E MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019005 PTAR-05-PBF03-UP07 Udad estación bombeo lodos primarios 5,3 005AV01E VALVULA MANGUITO DE EXTRACCION DE LODOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019006 PTAR-05-PBF03-UP07 Udad estación bombeo lodos primarios 5,3 005AV01F VALVULA MANGUITO DE EXTRACCION DE LODOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019007 PTAR-05-PBF04-UP04 Udad estación bombeo de grasas 5,4 005AV02G VALVULA MANGUITO BOMBEO DE GRASAS DECANT MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019008 PTAR-05-PBF04-UP04 Udad estación bombeo de grasas 5,4 005AV02H VALVULA MANGUITO BOMBEO DE GRASAS DECANT MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019009 PTAR-05-PBF04-UP04 Udad estación bombeo de grasas 5,4 005P04B BOMBA DE GRASAS DECANTADOR H MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019010 PTAR-12-TDES -STK Unidad staker transporte de biosolido MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019011 PTAR-12-TDES -UT Unidad transporte de biosólido 012T02 CINTA TRANSPORTADORA LODOS DESHIDRATADOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019012 PTAR-12-TDES -UT Unidad transporte de biosólido 012T03 CINTA TRANSPORTADORA LODOS DESHIDRATADOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019013 PTAR-12-TDES -UT Unidad transporte de biosólido 012T05 CINTA TRANSPORTADORA LODOS DESHIDRATADOS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019014 PTAR-14-EID  -UFI Unidad filtración agua industrial MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019015 PTAR-18-GE   -UAUX Unidad equipos auxiliares generadores 018GE03 MOTOGENERADOR PERKINS MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019016 PTAR-30-BAR  -UP01 Udad sistema bombeo aguas residuales 026P01A MOTOBOMBA DE ELEVACION AGUAS RESIDUALES MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019017 PTAR-30-BAR  -UP01 Udad sistema bombeo aguas residuales 026P01B MOTOBOMBA ELEVACION AGUAS RESIDUALES B MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10019018 PTAR-02-CLF  -RS Unidad de alma/ento cloruro ferrico 002RS01A TANQUE ALMACENAMIENTO CLORURO FERRICO A MTTO PREVENTIVO GENERAL
10019019 PTAR-02-CLF  -RS Unidad de alma/ento cloruro ferrico 002RS01B TANQUE ALMACENAMIENTO CLORURO FERRICO B MTTO PREVENTIVO GENERAL
10019020 PTAR-02-CLF  -UP04 Unidad estación bombeo cloruro ferrico 002P04C BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO FERRICO C MTTO PREVENTIVO ANUAL
10019021 PTAR-02-CLF  -UP04 Unidad estación bombeo cloruro ferrico 002P04D BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO FERRICO D MTTO PREVENTIVO ANUAL
10019022 PTAR-02-CLF  -UP04 Unidad estación bombeo cloruro ferrico 002MP04D MOTOR  ACCIONAMIENTO BOMBA CLORURO FER D MANTENIMEINTO PREVENTIVO ANUAL
10019023 PTAR-02-CLF  -UP04 Unidad estación bombeo cloruro ferrico 002MP04C MOTOR ACCIONAMIENTO BOMBA CLORURO FER C MANTENIMEINTO PREVENTIVO ANUAL
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Anexo Cap 4_ 5 Descripción del mantenimiento por zonas 

 
 

 
 

 
 

ZONA DESCRIPCION
ORDENES DE 

TRABAJO

TOTAL 

MANTENIMIENTO

00 PUESTO MEDICION Y ELEVACION DE AGUA TRATADA 0 $ 0

01 TOMA DE AGUA 7 $ 120.185.979

02 PRETRATAMIENTO 8 $ 6.032.360

05 DECANTACION 14 $ 1.337.496

08 ESPESAMIENTO 2 $ 105.625

10 DIGESTION Y CALENTAMIENTO 4 $ 281.596

12 DESHIDRATACION 10 $ 2.315.062

14 BOMBEO DE AGUA INDUSTRIAL 3 $ 554.102

15 ALMACENAMIENTO Y COMBUSTION BIOGAS 0 $ 0

18 DISTRIBUCION Y GENERACION DE ENERGIA 6 $ 1.149.700

30 AREAS GENERALES PTAR 14 $ 80.190.560

68 $ 212.152.480

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO X ZONAS

01 AL 31 DE MARZO DE 2022

TOTAL
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Anexo Cap 4_ 6 Costo mano de obra por áreas 

 
 

 
 

 

DESCRIPCION MANO OBRA

DIVISION MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA $ 83.425.966

MANTENIMIENTO $ 83.425.966

DIVISION OPERACIÓN Y TECNICA $ 65.534.508

OPERACIONES $ 65.534.508

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA $ 46.302.090

ADMINISTRATIVO $ 28.445.479

CALIDAD $ 3.579.235

ALMACENISTA $ 3.579.235

SERV ICIOS GENERALES $ 10.698.141

DIVISION AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD $ 52.651.445

AMBIENTAL $ 22.370.091

LABORATORIO $ 23.122.883

SST $ 3.579.235

GESTION SOCIAL $ 3.579.235

TOTAL $ 182.379.501

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO X ZONAS

01 AL 31 DE MARZO DE 2022
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Anexo Cap 4_ 7 Consolidado costo total por áreas 

 
 

 
 

 

 

 

 

DESCRIPCION SALIDA ALMACEN

MANTENIMIENTO ALM. 12 $ 840.656

MANTENIMIENTO ALM. 14 $ 127.885.858

ADMINISTRACION $ 34.636

ALMACEN $ 0

AMBIENTAL $ 0

LABORATORIO $ 788.235

MANTENIMIENTO 201 $ 0

OPERACIONES $ 600.751.400

SERV ICIOS GENERALES $ 2.537.848

SST $ 32.691

TOTAL $ 732.871.324

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO X ZONAS

01 AL 31 DE MARZO DE 2022
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Anexo Cap 4_ 8 Consolidado costo total por áreas 

 

 

DESCRIPCION MANO OBRA

DIVISION MANTENIMIENTO 

ELECTROMECANICA
$ 212.152.480

MANTENIMIENTO $ 212.152.480

DIVISION OPERACIÓN Y TECNICA $ 666.285.908

OPERACIONES $ 666.285.908

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
$ 48.874.574

ADMINISTRATIVO $ 28.480.115

CALIDAD $ 3.579.235

ALMACENISTA $ 3.579.235

SERV ICIOS GENERALES $ 13.235.989

SUBDIRECCION AMBIENTAL Y 

CALIDAD
$ 53.472.371

AMBIENTAL $ 22.370.091

LABORATORIO $ 23.911.118

SST $ 3.611.926

GESTION SOCIAL $ 3.579.235

TOTAL $ 980.785.332

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO X ZONAS

01 AL 31 DE MARZO DE 2022
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Anexo Cap 4_ 9 Órdenes de Trabajo por Zonas 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

PTR1 PTR2

00 PUESTO MEDICION Y ELEVACION DE AGUA TRATADA 0 0

01 TOMA DE AGUA 1 6

02 PRETRATAMIENTO 1 7

05 DECANTACION 0 14

08 ESPESAMIENTO 0 2

10 DIGESTION Y CALENTAMIENTO 0 4

12 DESHIDRATACION 1 9

14 BOMBEO DE AGUA INDUSTRIAL 2 1

15 ALMACENAMIENTO Y COMBUSTION BIOGAS 0 0

18 DISTRIBUCION Y GENERACION DE ENERGIA 0 6

30 AREAS GENERALES PTAR 3 11

8 60

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO X ZONAS

01 AL 31 DE MARZO DE 2022

68
TOTALES

ORDENES 

REALIZADASZONA DESCRIPCION
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Anexo Cap 4_ 10 Indicadores de Gestión 
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