



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Orden: 8400045244

MODIFICACION : N° 18
AL CONTRATO : N° 1-07-10200-0809-2012
CONTRATISTA : AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
NIT No : 830.128.286-1
OBJETO : PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EN DOCE (12) MESES, ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE \$135.536.623.270.00 M/CTE, Y MODIFICAR LA CLÁUSULA DECIMA PRIMERA – TERMINACIÓN.

Entre los suscritos a saber: **GERMAN GONZALEZ REYES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **80.408.313**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP**, nombrado mediante Decreto No. 214 del 23 de Mayo de 2016 y Acta de Posesión No. 195 de la misma fecha, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará **EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**, por una parte y por la otra, **JUAN MANUEL GARCÍA BORRERO**, identificado con la cédula de ciudadanía N° **79.152.415**, en su calidad de Representante Legal de **AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP** quien en adelante y para efectos del presente documento se llamará **EL CONTRATISTA**, en razón a que el **04 de Diciembre de 2012**, celebramos el **Contrato Interadministrativo No. 1-07-10200-0809-2012**, y presentó las siguientes modificaciones: **Modificación No. 1** del 10 de Diciembre de 2012, **Modificación No. 2** del 17 de Abril de 2013, **Modificación No. 3** del 10 de Octubre de 2013, **Modificación No. 4** del 17 de Diciembre de 2013, **Modificación No. 5** del 31 de Marzo de 2014, **Modificación No. 6** del 10 de Abril de 2014, **Modificación No. 7** del 14 de Agosto de 2014, **Modificación No. 8** del 27 de Agosto de 2014, **Modificación No. 9** del 10 de Septiembre de 2014, **Modificación No. 10** del 29 de Diciembre de 2014, **Modificación No. 11** del 15 de Enero de 2015, **Modificación No. 12** del 15 de Julio de 2015, **Modificación No. 13** del 19 de Octubre de 2015, **Modificación No. 14** del 15 de Diciembre de 2015, **Modificación No. 15** del 28 de Junio de 2016, **Modificación No. 16** del 30 de Septiembre de 2016, **Modificación No. 17** del 16 de Diciembre de 2016 y en consideración a la justificación técnica contenida en el Memorando N° **40100-2016-0015** del 04 de Enero de 2017, radicado en la Dirección de Contratación y Compras el 13 de Enero de 2017 anexo, suscrito por el Gerente Corporativo de Residuos Sólidos, hemos convenido adicionarlo según los términos del presente documento, el cual se registrará por las disposiciones aplicables al Contrato principal y a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Contrato citado en la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (\$135.536.623.270.00)** para un valor total del contrato en la suma de **SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$614.533.954.335.00)**.

CLAUSULA SEGUNDA: Prorrogar el termino de ejecución del **Contrato Interadministrativo No. 1-07-10200-0809-2012** en **DOCE (12) meses**, esto es hasta el **15 de Enero de 2018**.

CLÁUSULA TERCERA: Modificar la **CLAUSULA DECIMA PRIMERA** que trata de la **TERMINACIÓN** del **Contrato Interadministrativo 1-07-10200-0809-2012**, la cual quedará de la siguiente manera:

“CLAUSULA DECIMA PRIMERA: TERMINACIÓN:

TERMINACIÓN: El presente contrato terminará por las siguientes causales: **a).** De común acuerdo entre las partes en forma anticipada. **b).** Por vencimiento de su término. **c).** Por causas legales, fuerza mayor o caso fortuito. **d).** Por terminación del Contrato de Prestación de Servicio de Aseo entre UAESP y la EAB. En estos casos se procederá a su liquidación mediante acta en el cual se hará constar las razones y fundamentaciones de la decisión, actividades desarrolladas, obligaciones pendientes, acuerdo, actuaciones finales y reembolsos o compensaciones a que haya lugar. Dicha acta será suscrita por las partes.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- Los demás términos del **Contrato Interadministrativo N° 1-07-10200-0809-2012**, continúan vigentes en cuanto no se opongan a la presente **Modificación No. 18**.

CLAUSULA QUINTA: GARANTIAS.- **EL CONTRATISTA** se obliga a prorrogar y adicionar las garantías pactadas en la **Modificación No. 16** al Contrato principal de acuerdo con el nuevo plazo y valor.

Formato M4FB0112F04-03

EAB - ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

CLÁUSULA SEXTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.- La presente adición cuenta con respaldo presupuestal según Solicitud de Pedido en SAP N° 6000020073 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1600036561.

CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO.- La presente Modificación No. 18, se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías.

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los

POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ


GERMAN GONZALEZ REYES
Gerente General

Trámite Grupo Ejecución Procesos: ANA KARINA MANTILLA PARDO
Revisó trámite precontractual: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIOS - Director de Contratación y Compras

13 ENE. 2017
POR EL CONTRATISTA


JUAN MANUEL GARCÍA BORRERO
Representante Legal
C.C. No. 79.152.415