



# acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ



7

**MODIFICACION  
AL CONTRATO  
CONTRATISTA  
NIT No  
OBJETO**

: N° 17  
: N° 1-07-10200-0809-2012  
: AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP  
: 830.128.286-1  
: PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
INTERADMINISTRATIVO POR EL TÉRMINO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

Entre los suscritos a saber: **GERMAN GONZALEZ REYES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.408.313, en su calidad de GERENTE GENERAL de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP, nombrado mediante Decreto No. 214 del 23 de Mayo de 2016 y Acta de Posesión No. 195 de la misma fecha, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará **EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ**, por una parte, y por la otra **JUAN MANUEL GARCIA BORRERO**, identificado como aparece al pie de su firma, en su calidad de Representante Legal de la sociedad AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP, quien en adelante y para efectos del presente documento se llamará **EL CONTRATISTA**, en razón a que el 4 de diciembre de 2012, celebramos el Contrato Interadministrativo No. 1-07-10200-0809-2012, **Modificación No. 1** del 10 de diciembre de 2012, **Modificación No. 2** del 17 de abril de 2013, **Modificación No. 3** del 10 de octubre de 2013, **Modificación No. 4** del 17 de diciembre de 2013, **Modificación No. 5** del 31 de marzo de 2014, **Modificación No. 6** del 10 de abril de 2014, **Modificación No. 7** 14 de agosto de 2014, **Modificación No. 8** del 27 de agosto de 2014, **Modificación No. 9** del 10 de septiembre de 2014, **Modificación No. 10** del 29 de diciembre de 2014, **Modificación No. 11** del 15 de enero de 2015, **Modificación No. 12** del 15 de Julio de 2015, **Modificación No. 13** del 19 de octubre de 2016, **Modificación No. 14** del 15 de diciembre de 2015, **Modificación No. 15** del 28 de junio de 2016, **Modificación No. 16** del 30 de septiembre de 2016, y en consideración a la justificación técnica contenida en el Memorando N° 4010001-2016-1969 del 1 de diciembre de 2016, radicado en la Dirección de Contratación y Compras el 9 de diciembre de 2016 anexo, suscrito por el [Gerente Corporativo de Residuos Sólidos], hemos convenido prorrogarlo según los términos del presente documento, el cual se regirá por las disposiciones aplicables al Contrato principal y a las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA: OBJETO.-** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato citado por el término de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, esto es hasta el **15 de Enero de 2017. SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.-** Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **TERCERA: PERFECCIONAMIENTO.-** Este documento se perfecciona con la firma de las partes y se ejecuta con

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los

16 DIC. 2016

POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

POR EL CONTRATISTA

**GERMAN GONZALEZ REYES**  
Gerente General

**JUAN MANUEL GARCIA BORRERO**  
Representante Legal  
C.C. No. 79.152.415

Trámite Grupo Ejecución Procesos: Maria Fernanda Velandia  
Revisó trámite Grupo Control Legal Contratos:  
Revisó trámite precontractual: Francisco Javier Rodríguez Ríos -Director de Contratación y Compras

Formato M4FB0112F03-03

EAB - ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.  
PBX: (571) 3447000. [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**