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MODIFICACION : N°14

AL CONTRATO : N°1-07-10200-0809-2012

CONTRATISTA : AGUAS DE BOGOTA S.AE.S.P

NIT : 830.128.286-1

OBJETO : ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO EN ($ 76.867.162.439) M/ICTE Y
PRORROGAR EL CONTRATO EN SEIS (6) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS
CALENDARIO.

Entre los suscritos a saber: ALBERTO MERLANO ALCOCER, identificado con la cédula de ciudadania No. 7.407.031
de Barranquilla, en su calidad de GERENTE GENERAL de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE BOGOTA ESP, nombrado mediante Decreto 086 del & de marzo de 2013 y acta de posesion No. 72 del 12 de
marzo de 2013, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominara EL ACUEDUCTO DE
BOGOTA, por una parte, y por la otra OSCAR HERNAN PARRA ERAZO identificado con la cédula de ciudadania N°
12.967.985. en su calidad de Gerente General de la empresa AGUAS DE BOGOTA S.A - E.S.P, quien en adelante y
para efectos del presente documento se llamara EL CONTRATISTA, en razon a que anteriormente celebramos el
Contrate interadministrativo N° 1-07-10200-0809-2012 de 05 de Diciembre de 2012, modificacion Ne.1 del 10 de
Diciembre de 2012, modificacion No.2 del 17 de Abril de 2013, medificacion No.3 del 10 de Octubre de 2013,
modificacion No.4 del 17 de Diciembre de 2013, modificacién No.5 del 31 de Marzo de 2014, modificacion No.6 del 10 de
Abril de 2014, modificacion No.7 del 14 de Agosto de 2014, modificacion No.8 del 27 de Agosto de 2014, modificacion
No.9 del 10 de Septiembre de 2014 , modificacion No.10 del 29 de diciembre de 2014, modificacion No 11 del 15 de
enero de 2015 , modificacion No 12 de 15 de julio de 2015, modificacion No 13 del 19 de octubre de 2015 y en
consideracion z la justificacion técnica contenida en el Oficio N© 4010001-2015-1877 de fecha 14 de diciembre de 2015
y radicado en esta Direccion el 15 de diciembre de 2015 anexo, suscrito por el Gerente Corporativo de Residuos Solidos
( E) y con visto bueno del Gerente General, hemos convenido adicionarlo segun los terminos del presente documento, el
cual se regira por las disposiciones aplicables al Contrato principal y a las siguientes clausulas: CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO.- Prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato citado en SEIS (6) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS
CALENDARIO, esto es hasta el 30 de junio de 2016 y adicionar su valor en la suma de SETENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS ($76.867.162.439) MICTE, para un valor total del contrato de CUATROCIENTOS VEINTI UN MIL
QUINIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($421.504.201.326)
M/CTE. SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se
hayan modificado por lo acordado en este documento. TERCERA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.- La presente
adicion cuenta con respaldo presupuestal segun Solicitud de Pedido en SAP N° 600017933 y Certificados de
Disponibilidad Presupuestal No. 1600031170-1600031172-1600031228. CUARTA: PERFECCIONAMIENTOQ.- Este
documento se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere |a expedicion del registro
presupuestal.
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Para constancia se firma en Bogota. el dia 15 de diciembre de 2015

POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTA
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ALBERTO MERLANO ALCOCER
Gerente General

Tramite Grupo Ejecucion Procesos: Juan Carlos Guio w

Tramite Grupo Control Legal Contratos.

POR EL CONTRATIST

OSCAR HERNAN PARRA ERAZO

Representante Legal

Revisé tramite precontractual: Sandra Milena Santafé Patino-Directora de Contratacion y Compras

Formato M4FB0112F02-01

(EAB - ESP)

Aw. Calle 24 # 37 - 15, Codige Postal: 111321 Bogoeta D.C. - Colombia.

PBX: (571) 3447C00. www.acusducto.com.co
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