MODIFICACION :N°15

AL CONTRATO : N° 2-15-10200-0958-2012

INTERVENTOR . INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA

NIT No. : 820.000.836-5

OBJETO : PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA EN

SEIS (6) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO Y ADICIONAR SU VALOR EN LA
SUMA DE §$ 1.308.741.934 M/CTE INCLUIDO IVA.

Entre los suscritos a saber: ALBERTO MERLANQ ALCOCER, identificado con la cédula de ciudadania No. 7.407.031 de
Barranquilla, en su calidad de GERENTE GENERAL de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEOQ DE
BOGOTA ESP, nombrado mediante Decreto 086 del 6 de marzo de 2013 y Acta de Posesion No. 72 del 12 de marzo de
2013, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominard EL ACUEDUCTO DE BOGOTA, por una
parte, y por la ofra GUSTAVO PEREZ MARINO identificado como aparece al pie de su firma, en su calidad de
Representante Legal de la sociedad INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA, identificada con NIT No. 820.000.836-5, quien
en adelante y para efectos del presente documento se llamaré EL INTERVENTOR, en razén a que ¢l el 28 de Diciembre de
2012, celebramos el Contrato de Interventoria No 2-15-10200-0958-2012, Modificacion No. 01 del 3 de Abril de 2013,
Modificacion No. 02 del 17 de Mayo del 2013, Modificacién No. 03 del 19 de Julio de 2013, Acta de Suspensién No. 01
del 19 de Julio de 2013, Acta de Reinicio No. 01 del 19 de Julio de 2013, Modificacién No. 04 del 20 de Agosto de 2013,
Modificacion No.05 del 29 de Octubre de 2013, Modificacion No. 06 del 26 de Diciembre de 2013, Modificacion No. 07
del 31 de Marzo de 2013, Modificacion No.8 del 7 de Abril de 2014, Modificacion No. 09 del 14 de Agosto de 2014,
Modificacion No. 10 del 26 de Diciembre de 2014, Modificacién No. 11 del 15 de Enero de 2015, Modificaciéon No. 12 del
30 de Marzo de 2015, Modificacion No.13 del 15 de Julio de 2015, Modificacion No. 14 del 26 de octubre de 2015 y en
consideracién a la justificacion técnica contenida en el Memorando N° 4010001-2015-1878 del 14 de diciembre de 2015 y
radicado en la Direccién de Contratacién y Compras el 15 de diciembre de 2015 anexo, suscrito por la Gerente Corporativa
de Residuos Sélidos (e) con visto bueno del Gerente General, hemos convenido prorrogarlo y adicionarlo segun los términos
del presente documento, el cual se regira por las disposiciones aplicables al Contrato principal y a las siguientes
CLAUSULAS: PRIMERA: OBJETQ.- Prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato citado en SEIS (6) MESES Y DIECISEIS
(16) DIAS CALENDARIO, esto es hasta &l 30 de Junio de 2016 y adicionar su valor en la suma de MIL TRESCIENTOS
OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.308.741.934)
MICTE INCLUIDO IVA, para un valor total del contrato de SIETE MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS  ($ 7.096.893.049) M/CTE INCLUIDO IVA. SEGUNDA:
GARANTIAS.- EL INTERVENTOR se obliga a prorrogar y adicionar las garantias pactadas en el Contrato principal de
acuerdo con el nuevo plazo y valor. TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- Quedan vigentes todas las
estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. CUARTA: DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL.- La presente adicion cuenta con respaldo presupuestal segun Solicitud de Pedido en SAP N°®
6000017906 y Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 1600031128, 1600031227 y 1600031139. QUINTA:
PERFECCIONAMIENTO.- Este documento se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere |2
expedicion del registro presupusstal y la aprobacion de las garantias.

Para constancia se firma en Bogota D.C. a los 15 dias del mes de diciembre de 2015
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