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AGUA, ALCANTARILLADO ¥ ASEO DE BOGOTA

MODIFICACION :N°18

AL CONTRATO : N°1-07-10200-0809-2012

CONTRATISTA : AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP

NIT No : 830.128.286-1

OBJETO : PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EN

DOCE (12) MESES, ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE $135.536.623.270.00 MICTE,
Y MODIFICAR LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA - TERMINACION.

Entre los suscritos a saber: GERMAN GONZALEZ REYES, identificado con la cédula de ciudadania No. 80.408.313, en su
calidad de GERENTE GENERAL de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEQ DE BOGOTA ESP,
nombrado mediante Decreto No. 214 del 23 de Mayo de 2016 y Acta de Posesién No. 195 de la misma fecha, quien en
adelante y para efectos del presente documento se denominara EL ACUEDUCTO DE BOGOTA, por una parte y por la otra,
JUAN MANUEL GARCIA BORRERO, identificado con la cédula de ciudadania N° 79.152.415, en su calidad de
Representante Legal de AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP quien en adelante y para efectos del presente documento se
llamara EL CONTRATISTA, en razén a que el 04 de Diciembre de 2012, celebramos el Contrato Interadministrativo No.
1-07-10200-0809-2012, y presento las siguiente modificaciones: Modificacion No. 1 del 10 de Diciembre de 2012,
Modificacion No. 2 del 17 de Abril de 2013, Modificacién No. 3 del 10 de Octubre de 2013, Modificacion No. 4 del 17 de
Diciembre de 2013, Modificacion No. 5 del 31 de Marzo de 2014, Modificacion No. 6 del 10 de Abril de 2014,
Modificacion No. 7 del 14 de Agosto de 2014, Modificacion No 8 del 27 de Agosto de 2014, Modificacién No. 9 del 10 de

Septiembre de 2014, Modificacion No. 10 del 29 de Diciembre de 2014, Modificacién No. 11 del 15 de Enero de 2015,
Modificacion No. 12 del 15 de Julio de 2015, Modificacion No. 13 del 19 de Octubre de 2015, Modificacién No. 14 del 15
de Diciembre de 2015, Modificacién No. 15 del 28 de Junio de 2016, Modificacién No. 16 del 30 de Septiembre de 2016,
Modificacion No. 17 del 16 de Diciembre de 2016 y en consideracion a la justificacion técnica contenida en el Memorando
N°® 40100-2016-0015 del 04 de Enero de 2017, radicado en la Direccion de Contratacion y Compras el 13 de Enero de 2017
anexo, suscrito por el Gerente Corporativo de Residuos Solidos, hemos convenido adicionarlo segun los términos del
presente documento, el cual se regira por las disposiciones aplicables al Contrato principal y a las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Contrato citado en la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($135.536.623.270.00)
para un valor total del contrato en la suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($614.533.954.335.00).

CLAUSULA SEGUNDA: Prorrogar el termino de ejecucion del Contrato Interadministrativo No. 1-07-10200-0809-2012 en
DOCE (12) meses, esto es hasta el 15 de Enero de 2018.

CLAUSULA TERCERA: Modificar la CLAUSULA DECIMA PRIMERA que trata de la TERMINACION del Contrato
Interadministrativo 1-07-10200-0809-2012, la cual quedaré de |a siguiente manera:

“CLAUSULA DECIMA PRIMERA: TERMINACION:

TERMINACION: El presente contrato terminara por las siguientes causales: a). De comun acuerdo entre las partes
en forma anticipada. b). Por vencimiento de su término. c¢). Por causas legales, fuerza mayor o causo fortuito. d).
Por terminacion del Contrato de Prestacion de Servicio de Aseo entre UAESP y la EAB. En estos casos se
procedera a su liquidacion mediante acta en el cual se hara constar las razones y fundamentaciones de la decision,
actividades desarrolladas, obligaciones pendientes, acuerdo, actuaciones finales y reembolsos o compensaciones
a que haya lugar. Dicha acta seré suscrita por las partes.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- Los demas términos del Contrato Interadministrativo N°
1-07-10200-0809-2012, contindan vigentes en cuanto no se opongan a la presente Modificacion No. 18.

CLAUSULA QUINTA: GARANTIAS.- EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar y adicionar las garantias pactadas
en la Modificacion No. 16 al Contrato principal de acuerdo con el nuevo plazo y valor.
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CLAUSULA SEXTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.- La presente adicion cuenta con respaldo presupuestal segun
Solicitud de Pedido en SAP N° 6000020073 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1600036561.

CLAUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO.- La presente Modificacion No. 18, se perfecciona con la firma de las
partes y para su ejecucion se requiere la expedicion del registro presupuestal y la aprobacion de las garantias.

Para constancia se firma en Bogota D.C. a los \E. ‘mﬂ
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