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MODIFICACION :N° 4

AL CONTRATO : N° 1-05-26300-0831-2012

CONTRATISTA : G.0.C. SUCURSAL COLOMBIA

NIT No. : 900.388.146-7

OBJETO : PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS EN CIENTO SIETE (107) DiAS CALENDARIO Y ADICIONAR SU
VALOR EN LA SUMA DE $154.003.920 INCLUIDO IVAN

Entre los suscritos a saber: GERMAN GONZALEZ REYES, identificado con la cédula de ciudadania No.
80.408.313, en su calidad de GERENTE GENERAL de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE BOGOTA ESP, nombrado mediante Decreto No. 214 del 23-de Mayo de 2016 y Acta de Posesion No.
195 del 23 de Mayo de 2016, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominara EL
ACUEDUCTO DE BOGOTA, por una parte, y por la otra ALVARO ENRIQUE GOMEZ RODRIGUEZ identificado
como aparece al pie de su firma, en su calidad de Representante Legal de la sociedad G.0.C. SUCURSAL
COLOMBIA, quien en adelante y para efectos del presente documento se llamarad EL CONTRATISTA, en razon
a que el 11 de diciembré de 2012 celebramos el Contrato de Préstacion de Servicios No. 1-05-26300-0831-
2012, Modificaciones No.-1 del 25 de Agosto de 2014, No. 2 del 10 de Agosto de 2015 y No. 3 del 16 de Febrero
de 2016, Suspensién del 16 de agosto de 2016 y reiniciacion del 13 de Septiembre de 2016 y en consideracion
a la justificacion técnica contenida en el Memorando N° 26350-2016-0349 del 16 de Agosto de 2016, y radicado
en la Direccion de Contratacion y Compras el 9 de Septiembre de 2016 anexo y el alcance dado con el
memorando No. 26100-2016-315 de fecha 14 de septiembre de 2016, radicado en la Direccion de Contratacion y
Compras el 14 de septiembre de 2016, suscritos por el Gerente de Tecnologia, hemos convenido prorrogario y
adicionarlo segun los términos del presente documento, el cual se regira por las disposiciones aplicables al
Contrato principal y a las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA: OBJETO.- Prorrogar el plazo de ejecucion del
Contrato citado en CIENTO SIETE DIAS CALENDARIO, esto es hasta el 31°de Diciembre de 2016 y adicionar su
valor en la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
($154.003.920) M/CTE INCLUIDO IVA, para un valor total del confrato de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
($1.955.685.992) M/ICTE INCLUIDO IVA. SEGUNDA: GARANTIAS.- EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar y
adicionar las garantias pactadas en el Contrato principal de acuerdo con el nuevo plazo y valor. TERCERA:
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado
por lo acordado en este documento. CUARTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.- La presente adicion
cuenta con respaldo presupuestal segin Solicitud de Pedido en SAP N°* 6000018801 y Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. ~1600033233" QUINTA: PERFECCIONAMIENTO.- Este documento se
perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la expedicion del registro presupuestal.

Para constancia se firma en Bogota D.C. a los 15 dias del de Septiembre de 2016
POREL EDUCTO DE BOGRTA POR EL CONTRATISTA /
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GERMAN GONZAYEZ REYES VARO ENRIQUE GOMEZ RODRIGUEZ
Gerente Genera epresentante Legal
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Revisd tramite precontraciual: Francisco Javier Rodrig'uezhios. Direttorde Contratacion y Compras
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